

## **TABLA DE CONTENIDO**

<b>1. INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>1</b>
1.1. JUSTIFICACIÓN.....	2
1.2. OBJETIVOS.....	2
1.2.1. Objetivo general .....	2
1.2.2. Objetivo específico .....	2
<b>2. METODOLOGÍA DE TRABAJO .....</b>	<b>4</b>
<b>3. SITUACIÓN ACTUAL .....</b>	<b>7</b>
3.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA .....	7
3.1.1. Estudio de abastecimiento .....	8
3.1.2. Decisiones estratégicas de la compañía.....	10
3.1.3. Oportunidades de mejora.....	11
<b>4. ANTECEDENTES .....</b>	<b>12</b>
4.1. ANTECEDENTES MINA BASE PLANTA DELTA.....	12
4.1.1. Mina Panulcillo .....	12
4.1.2. Descripción del proyecto de explotación original .....	13
4.1.3. Descripción Global contrato operación .....	14
4.1.4. Estructura del Control del contrato ENAMI .....	16
4.1.5. Resultado de la Operación.....	18
<b>5. ANÁLISIS DE SITUACIÓN .....</b>	<b>20</b>
5.1. ANÁLISIS DE GLOBAL MODALIDAD CONTRACTUAL.....	20
5.2. ANÁLISIS DE BRECHAS ESTRATÉGICAS.....	21
5.2.1. Tonelaje de mineral, ley de alimentación y finos enviados a planta.....	22
5.2.2. Preparación y Desarrollos.....	24
5.2.3. Actividades Geológicas.....	25
5.3. EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL CONTRATO.....	26
5.3.1. Escenario 1.....	27
5.3.2. Escenario 2.....	27
5.4. ANÁLISIS DE TARIFA DE PAGO .....	28
5.4.1. Tarifa y desarrollos.....	29
5.5. ANÁLISIS DEL EQUIPO A CARGO DE CONTROL DEL CONTRATO.....	30
5.6. CONCLUSIONES DEL MODELO DE NEGOCIO PANULCILLO.....	31
<b>6. ESTUDIO ESTRATÉGICO DE LA OPERACIÓN.....</b>	<b>32</b>
6.1. ANÁLISIS FODA DINÁMICO.....	32
6.2. RESULTADOS DE ANÁLISIS FODA DINÁMICO.....	33
6.2.1. Fortalezas .....	33
6.2.2. Debilidades.....	35
6.2.3. Vías de solución.....	38

<b>7. DEFINICIÓN DE MEDIDAS DE GESTIÓN.....</b>	<b>40</b>
<b>7.1. MODELO DE GESTIÓN .....</b>	<b>40</b>
<b>7.2. PROPUESTA DE ENFOQUE CONTRACTUAL RELACIONAL .....</b>	<b>42</b>
<b>7.3. CONTROLES Y SEGUIMIENTOS DEL MANDANTE .....</b>	<b>43</b>
7.3.1. Control técnico-operacional.....	44
7.3.2. Control administrativo.....	50
7.3.3. Control del negocio.....	51
<b>7.4. FACULTADES DEL MANDANTE. ....</b>	<b>52</b>
<b>8. HABILITADORES PARA LA GESTIÓN .....</b>	<b>54</b>
<b>8.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL REQUERIDA. ....</b>	<b>54</b>
<b>8.2. REUNIONES DE COORDINACIÓN COMITÉ TÉCNICO.....</b>	<b>56</b>
8.2.1. Proceso de captura de la información geológica-geotécnica. ....	58
8.2.2. Proceso modelamiento geológico y estimación de recursos. ....	58
8.2.3. Proceso diseño y planificación minera. ....	59
8.2.4. Proceso de Operación de la mina .....	59
<b>8.3. ACCESO A LA INFORMACIÓN.....</b>	<b>59</b>
8.3.1. Información geológica-geotécnica.....	60
8.3.2. Diseño y Planificación minera. ....	61
8.3.3. Información Operacional. ....	61
8.3.4. Seguridad y medio ambiente.....	61
<b>8.4. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA PROPUESTA. ....</b>	<b>61</b>
<b>9. DISCUSIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO DE EXPLOTACIÓN DE MINAS .....</b>	<b>64</b>
<b>9.1. MODELO POR SERIE DE PRECIO .....</b>	<b>65</b>
9.1.1. Consideraciones Modelo por serie de Precios.....	66
9.1.2. Responsabilidades del mandante y operador minero.....	67
<b>10. CONCLUSION. ....</b>	<b>69</b>
<b>11. BIBLIOGRAFÍA.....</b>	<b>71</b>