TABLA DE CONTENIDO

Capítulo 1 Introducción

1.1 1.2	IntroducciónObjetivo general	
1.3	Alcance	
1.4	Resultados esperados	
1.4	Resultados esperados	, ɔ
Capít	ulo 2 Marco conceptual	
	Marco conceptual	
	Marco conceptual según mirada PMI	
	Procesos de dirección de proyectos para un proyecto según PMBok	
	1 Grupo de procesos de Iniciación	
	2 Grupo de procesos de planificación	
	3 Grupo de procesos de ejecución	
	4 Grupo de procesos de seguimiento y control	
	5 Grupo de procesos de cierre	
	Interacciones entre los procesos	
	Correspondencia de los procesos de dirección de proyectos	
	Áreas de conocimiento de la dirección de proyectos	
	1 Gestión de la integración del proyecto	
	2 Gestión del alcance del proyecto	
	3 Gestión del tiempo del proyecto	
	4 Gestión de los costos del proyecto	
	5 Gestión de la calidad del proyecto	
	6 Gestión de los recursos humanos del proyecto	
	7 Gestión de las comunicaciones del proyecto	
	8 Gestión de los riesgos del proyecto	
2.1.5.	9 Gestión de las adquisiciones del proyecto	.56
Capit	ulo 3 Metodología de la Investigación	
3.1.		
	Metodología de la investigación respecto del PMBOK	
3.1.2.	Metodología de investigación según Mirada de Procesos	62
Capít	ulo 4 Diagnostico Situación actual	
4.1 .	Misión y Visión de cada área involucrada	.63
Capít	ulo 5 Levantamiento y análisis de los enfoques de Proyectos	
5.1	Levantamiento y análisis desde el punto de vista de Ingeniería proyectos	

5.2	Levantamiento y análisis desde el punto de vista de Constructores	64
5.3	Levantamiento y análisis desde el punto de vista de Operaciones	64
5.4	Levantamiento y análisis desde el punto de vista de Mantenimiento.	
5.5	Análisis del levantamiento	64
Capítu	lo 6 Evaluación Impacto en el Cambio de los procesos	
6.1	Evaluación de impacto y oportunidades de mejora	65
Capítu	lo 7 Conclusiones y Recomendaciones	67
Capítu	lo 8 Bibliografía y Fuentes de información	68
Capítu	lo 9 Anexos	69
•		