

TABLA DE CONTENIDO.

TABLA DE CONTENIDO.....	i
INDICE DE TABLAS.	iii
INDICE DE ILUSTRACIONES.	iv
1. INTRODUCCIÓN, DESCRIPCIÓN, OBJETIVO Y METODOLOGÍA DEL PROYECTO.	1
1.1. INTRODUCCIÓN	1
1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DE LA TESIS	1
1.3. METODOLOGÍA	3
2. DESARROLLO DEL TRABAJO	4
2.1. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO.....	6
2.1.1. Equipos y personas.....	6
2.1.2. Integración de procesos	8
2.1.3. Captura de valor.....	18
2.1.4. Gestión de Riesgos.....	26
2.2. PRIMER PERÍODO DE LA INTEGRACIÓN DE MINERA CENTINELA (JUN – AGO 2014).....	30
2.2.1. Equipos y Personas	30
2.2.2. Integración de procesos	38
2.2.3. Captura de Valor	45
2.2.4. Gestión de Riesgos.....	55
2.3. SEGUNDO PERÍODO DE LA INTEGRACIÓN DE MINERA CENTINELA (SEP - DIC 2014)	61
2.3.1. Equipos y Personas	61
2.3.2. Integración de procesos	64
2.3.3. Captura de Valor	69
2.3.4. Gestión de Riesgos.....	75
2.4. DESAFÍOS Y PRÓXIMOS PASOS DE LA INTEGRACIÓN DE MINERA CENTINELA (ENE – JUN 2015).....	78
2.4.1. Equipos y Personas	79
2.4.2. Integración de Procesos.....	82
2.4.3. Captura de Valor	83
2.4.4. Gestión de Riesgos.....	85
3. CONCLUSIONES.....	86
4. BIBLIOGRAFÍA	89
5. ANEXOS	90
Anexo A. Tablero de Control de la integración.....	90
Anexo B: Resultados Pulse Check.....	91
Anexo C: Discurso ejecutivo Minera Centinela	94

Anexo D: Ficha de captura de valor	104
Anexo E: CUADRO RESUMEN DOTACIONES PRESUPUESTO 2015 CON RESPECTO A METAS DE LA INTEGRACIÓN.....	105
Anexo F: Análisis Bow Tie Integración, versión 19 diciembre 2014.....	106