

Tabla de Contenido

1.	Introducción	1
1.1.	Problema a Resolver.....	2
1.1.1.	Estimación Errónea	3
1.1.2.	Estimación Incompleta.....	3
1.1.3.	Poca Visibilidad de Etapas Críticas	3
1.2.	Objetivos de la Tesis	4
1.3.	Evaluación de la Solución	4
1.4.	Estructura del Documento de Tesis	5
2.	Marco Teórico.....	6
2.1.	Definición de Conceptos	6
2.2.	Proceso de Estimación.....	7
2.2.1.	Plantilla para el Cálculo Proyectos	8
2.2.2.	Limitaciones del Proceso de Estimación	10
2.3.	Estimaciones Paramétricas Basadas en Expertos	11
3.	Definición de la Metodología.....	12
3.1.	Levantamiento de los Procesos	12
3.2.	Análisis de Alternativas para la Estimación.....	14
3.2.1.	CPM.....	14
3.2.2.	PERT	15
3.2.3.	CEPF	15
3.3.	Definiciones Básicas de la Metodología.....	16
3.4.	Contexto, Unidad de Tiempo y Unidad de Esfuerzo	17
3.5.	Parámetros de Contexto	17
3.6.	Primer Acercamiento a la Solución	18
3.7.	Factor de Esfuerzo	19
3.8.	Carga de Trabajo	19
3.9.	Proceso de Estimación.....	21
3.9.1.	Definición del Contexto.....	22
3.9.2.	Estimación del Proyecto	22
3.9.3.	Ingreso del Proyecto Finalizado.....	23
3.9.4.	Ajustar UE	23
4.	Adopción de la Metodología	24
4.1.	Alcances.....	24
4.2.	Definición del Contexto del Proyecto.....	24
4.3.	Definición de la Unidad de Esfuerzo	25

4.4.	Problemas con la Información Histórica	28
4.5.	Ejemplo de Aplicación del Método Propuesto	29
4.6.	Retroalimentación	30
4.7.	Proyectos Detenidos	30
5.	Diseño de la Aplicación de Software	31
5.1.	Requisitos de Usuario	31
5.2.	Casos de Uso.....	31
5.2.1.	Ingresar Estimación	32
5.2.2.	Modificar Estimación.....	33
5.2.3.	Calcular Estimación	34
5.2.4.	Ingresar Proyecto Finalizado	34
5.2.5.	Modificar Proyecto Finalizado.....	35
5.2.6.	Actualizar Factores de Esfuerzo	36
5.2.7.	Consultar Estimación.....	37
5.2.8.	Generar Reporte.....	37
5.3.	Definición de la Plataforma Tecnológica	38
5.4.	Arquitectura de la Solución	38
5.4.1.	Estructura General.....	38
5.4.2.	Capas de la Herramienta.....	39
5.4.3.	Motor de Cálculo.....	40
5.5.	Modelo de Datos	40
5.5.1.	Tabla tbl_producto_esfuerzo	42
5.5.2.	Tabla cal_estimacion	42
5.5.3.	Tabla cal_proyectos.....	42
5.5.4.	Tabla cal_factor_esfuerzo	42
6	Implementación de la Solución	43
6.1.	Poblado de la Base de Datos con Información Histórica.....	43
6.1.1.	Validación de la Planilla Excel	43
6.1.2.	Calcular Dedicación de la Información Histórica Base	44
6.1.3.	Alimentación de Tablas de Proyectos y Factores de Esfuerzo	44
6.2.	Uso de la Aplicación.....	44
6.2.1.	Instalación, Configuración y Validación de Usuario	45
6.2.2.	Opciones Generales	45
6.2.3.	Estimar Proyecto	45
6.2.4.	Modificar Estimación.....	47
6.2.5.	Consultar Estimación / Generar Reporte	47

6.2.6. Ingresar/Modificar Proyecto Finalizado.....	49
7 Validación de la Solución.....	51
7.1. Validación de la Metodología	51
7.2. Validación de la Herramienta	51
7.3. Validación de la Estimación	52
7.3.1. Corrección de la Estimación	53
8 Conclusiones y Trabajo a Futuro	56
Bibliografía	58
Anexo A: Diagrama de Procesos	60