

CONTENIDO

Resumen.....	4
I. Introducción	5
II. Conceptos y Marco Jurídico	10
1. Conceptos.....	10
2. Actual Marco Normativo de las Concesiones de Obras Públicas en Chile.....	14
2.1 Distribución de Riesgos en el Contrato de Concesión de Obra Pública	17
2.2 Resguardos de la Ley 20.410	21
2.3 Modificaciones a los Mecanismos de Resolución de Conflictos.....	26
III. El Panel Técnico de Concesiones	29
1. Algunas Generalidades: Los <i>Dispute Boards</i>	32
2. Naturaleza no Jurisdiccional	37
3. Integración.....	39
4. Competencia Técnica y Económica	41
5. Normas de Funcionamiento y Procedimiento.....	46
IV. Análisis de las Principales Causales de Discrepancia en Chile (2015-2017)	49
1. Régimen de compensaciones para el concesionario con la Ley 20.410.	49
2. La doctrina moderna del “Hecho del Príncipe” y discrepancias suscitadas en Chile hasta la fecha.....	53
2.1 Definiciones.	53
2.2 Historia.....	54
2.3 Fundamento.....	58
2.4 Discrepancias por inversiones adicionales producto de Cambios Normativos en Chile.....	62
2.5 Discrepancias por Cambios Normativos bajo la vigencia de la Ley 20.410. Análisis del Panel Técnico de Concesiones.....	66
2.6 Algunas observaciones.....	89
3. El Poder de Modificación Unilateral del Estado o <i>Ius Variandi</i> : Discrepancias por Obras Adicionales en Chile.....	91
3.1 Concepto.	91
3.2 El Poder de Modificación Unilateral del Estado o <i>Ius Variandi</i> en Chile.	93
3.3 Discrepancias por Obras Adicionales ante el Panel Técnico de Concesiones.	100
3.4 Algunas Consideraciones Finales.	111

V. Conclusión.....	114
VI. Bibliografia	120
Sentencias Arbitrales.....	124
Recomendaciones del Panel Técnico de Concesiones	125