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CAPITULO 1 
 
 
 
 

1.1. Resumen Ejecutivo 
 
 
 
La necesidad de nuevas viviendas, sumado a las posibilidades y conocimientos 
de proponer un sistema de prefabricados de hormigón arquitectónico para la 
construcción, ha generado la posibilidad de plantear éste estudio, en el que se 
desea traspasar a los habitantes finales, las ventajas más atrayentes de un 
sistema constructivo: material cien por ciento reciclable, resistente al fuego, masa 
térmica igual a inercia térmica, propiedades acústicas, reducción del tiempo en 
obra de trabajo, materiales durables, producción con materias primas fáciles de 
encontrar, entre otras.  Las cuales son bien conocidas en todos los países más 
desarrollados así como internamente en el país, pero que no han sido propuestos 
adecuadamente por los actores de la industria del prefabricado chileno para 
satisfacer las necesidades de los estratos socioeconómicos bajos con posibilidad 
de ser subsidiados. 
 
Las condiciones existentes en el país reflejan la posibilidad de introducir un 
modelo de estas características. El mercado de la vivienda subsidiada se ha 
mantenido constante gracias a las políticas Gubernamentales implementadas, las 
cuales entregan mayores beneficios y de manera más dinámica para todo el 
universo de la demanda existente. Asegurando de esta manera la cantidad de 
producción para un modelo como el planteada.  
 
El modelo platea la reingeniería de los puntos más débiles de una planta de 
prefabricados de modulares de hormigón, en la que los costos más elevados 
como son el transporte a obra de sus elementos acabados, la maquinaria para el 
transporte, la inversión del terreno así como los costos fijos sean fácilmente 
transferibles a cada obra. Logrando de esta manera bajar el costo de producción y 
por ende de construcción. 
 
La proposición de un modelo a base de una Planta Móvil de Prefabricados que 
tiene las características de poder trasladarse de obra a obra, transformándose en 
un elemento más de esta, puede generar una opción de negocio al crear una 
nueva empresa, la que en un plazo de 8 años podría recuperar la inversión. Esta 
nueva empresa puede ocupar un posicionamiento estratégico en el mercado de la 
vivienda subsidiada, aumentando la cantidad de productos realizados, mejorando 
la calidad de los productos finales y disminuyendo el porcentaje del déficit de 
vivienda existente para el sector.    
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1.2. Motivación 
 
Mi motivación surge de mi anhelo de lograr combinar en un solo proyecto todos 
los conocimientos adquiridos en el transcurso de mi vida académica. Poder 
incorporar mis formaciones de pregrado: arquitecto, ingeniero civil AC1 e ingeniero 
industrial PP2.  
 
Al comienzo de mi carrera profesional combiné la arquitectura e ingeniería civil, 
realizando construcciones para la vivienda, el comercio e incluso la industria, pero 
siempre tuve una tercera carrera que no era empleada completamente. Para 
ponerle a esta en mayor uso, comencé a trabajar con una serie de prefabricados 
para la construcción, con los cuales vi la posibilidad de utilizar las herramientas 
inculcadas en la rama de la ingeniería industrial que anteriormente no sucedía.  
 
Progresivamente comprendí que los prefabricados serian una muy buena 
alternativa para poder combinar todos estos conocimientos. Pero en este caso 
tendría que hacer algo más que solo utilizarlos.  
 
A partir de este punto surgió la posibilidad de crear mi primer intento de fábrica de 
prefabricados. Convirtiéndome en distribuidor para el país de una serie de 
materiales prefabricados de construcción, los cuales llegarían al país en forma 
bruta y a los cuales se tendría que modificar específicamente para los distintos 
proyectos, llegando a entregar un producto final terminado.  
 
La experiencia de este proyecto me llevo a plantear la posibilidad de planear una 
planta completa que no solo realice un porcentaje mínimo del proyecto, y más 
bien que pueda entregar un producto por lo menos con el 50% de las actividades 
de una obra.  
 
Para ello realice el estudio, planificación, preparación y evaluación de un proyecto 
de creación de una empresa de prefabricados de hormigón para la construcción 
de  viviendas sociales en Ecuador.  
 
La cual fue basada en la implementación de una fábrica con nuevas tecnologías y 
maquinarias no conocidas en dicho país.   
 
Proyecto que al final no pudo transformarse en realidad por la necesidad de 
alcanzar un número muy elevado de unidades de producción anual para poder 
lograr un buen retorno de la inversión, además del exceso grado de corrupción y 
política inmersa en la adjudicación de los diferentes proyectos de construcción 
otorgados por el estado.  
 
Lo que género que los inversionistas interesados otorgaran niveles muy altos de 
riesgo al proyecto y por ende irrealizable.  
 

                                                 
1 Administración de construcciones 
2 Procesos productivos  
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Este tropiezo significo la posibilidad y el momento en mi carrera, como para 
fortalecer mis conocimientos y comenzar mis formaciones de postgrado 
realizando un MBA3 y el Magister DAPI4.  
 
En los cuales estuve expuesto a una gran cantidad de cursos que explican e 
introducen las temáticas más importantes del ámbito social del sector de la 
construcción chilena. En el cual pude apreciar la gran necesidad existente de 
viviendas sociales, la cantidad y calidad de las mismas.  
 
Además pude evidenciar por medio de los trabajos desarrollados en los últimos 
estudios la transparencia otorgada por las organizaciones gubernamentales para 
el desarrollo de la actividad en el país, las cuales han llevado al cuestionamiento 
de la posibilidad de realizar un proyecto similar en que se implementen los 
conocimientos otorgados por el Magister incorporando una mejora en las 
deficiencias de los proyectos anteriormente realizados. 
 
Por otro lado como en toda sociedad las clases menos favorecidas han sido 
siempre las que menos han recibido, al tener siempre que anteponer los costos 
antes de primar por la calidad, seguridad y la confortabilidad.  
 
El sistema de prefabricados de hormigón para edificación modular, propone la 
posibilidad de mejorar la calidad de las construcciones realizadas para los 
estratos socioeconómicos bajos por medio de la implementación de mejores 
materiales y el control de calidad de los mismos en una línea de producción bien 
implementada, todo controlando costos, eficiencia y productividad.  
 
La seguridad también es parte de la propuesta del sistema de prefabricados, al 
tratarse de una estructura monolítica que actúa como un solo elemento y que 
tiene como resultado de sus construcciones finalizadas, un alto grado de 
resistencia sísmica.  
 
A estas ventajas se suma la posibilidad de proporcionar el confort a sus 
habitantes entregándoles la alternativa de tener una construcción eficiente en 
cuanto a los aislamientos térmicos y acústicos lo que se ve reflejado en una 
mejora energética directa para los habitantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Master in Business Administration 
4 Desarrollo y administración de proyectos inmobiliarios 
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1.3. Antecedentes  
 
El sistema constructivo a base de prefabricados mejora el tiempo de construcción 
global consideradamente y de forma exponencial el tiempo de construcción 
individual por unidad de vivienda (Cervantes, 2003). Esta mejora se da ya que la 
planta comienza a producir sus elementos al mismo momento que la obra 
comienza con los movimientos de terreno, no teniendo que esperar a que las 
cimentaciones estén realizadas para comenzar a edificar las viviendas como en 
los sistemas tradicionales.  
 
Al utilizar una línea de producción las actividades más difíciles de realizar en obra 
son trasladadas a esta en forma repetitiva, los elementos una vez terminados en 
planta son desplazados a sus ubicaciones finales y ensamblados de forma rápida.  
 
Los elementos al constar en ellos tanto de una parte estructural como de 
terminado y al ser elementos que limitan los espacios, una vez montados en obra 
pueden ser directamente trabajados en sus acabados finales, sin tener que 
esperar por tiempos muertos de otros elementos, que es lo que ocurre en la obra 
tradicional como fraguados o secados.  
 
Los acabados de igual manera llegan a tener mejor calidad ya que la mayoría de 
ellos son realizados en planta y solo una minoritaria porción son realizados en 
obra. La versatilidad para adaptarse a una infinidad de tipos de proyectos hace de 
estos sistemas una ideal herramienta para acomodarse a varios tipos de diseño.  
 
Es importante mencionar que la forma tradicional de implantar una planta de 
prefabricados de hormigón se basa en un radio de acción, el cual es calculado 
dependiendo íntegramente de los costes de transporte, en promedio esta 
distancia es de un máximo5 de 100km asía los posibles proyectos a ser provistos 
de prefabricados, la condición permanente o fija de la planta no va a permitir 
entregar productos a mayor distancia bajo un buen precio final.  
 
El diseño de una planta posible de ser implantada a pie de obra en cualquier 
localidad del país, la cual se desplazaría de obra en obra como una maquinaria 
más de la construcción, ahorraría  los altos costes de transporte, tanto por el 
costo de traslado de todas las piezas prefabricadas que son muy pesadas, como 
el costo de adquisición de la maquinaria especializada para el transporte, que la 
planta tendría que realizarlo, sumando de igual forma la inversión que significa la 
adquisición de un terreno propio para la planta. 
 
No se puede dejar de mencionar que este estudio se lo realiza de igual manera 
con la alternativa de generar beneficios y por ello es importante mencionar que 
este tipo de planta tiene la posibilidad de producir altos retornos en la inversión.  
 
 

                                                 
5 Elaboración propia, estudio realizado en base a implantación de una fábrica en Quito-Ecuador 



Universidad de Chile 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

MAGISTER en DIRECCIÓN y ADMINISTRACIÓN de PROYECTOS INMOBILIARIOS  

 
 

10 
Viviendas prefabricadas de hormigón realizadas mediante una planta móvil a pie de obra  

Yves B. De Sutter Arroyo 

DAPI 

Su alto rendimiento se debe a la facultad de generar bajos costes de producción 
de sus elementos acabados en planta, el alto ahorro de materia prima desechada 
de forma tradicional, la concentración de actividades técnicas y el ahora directo en 
la mano obra (Cervantes, 2003).  
 
Si se tiene en consideración las cifras que el gobierno entrega en cuanto al déficit 
habitacional en Chile, se estima que este se encuentra actualmente entre 450.000 
a 500.000 unidades (Fernández, 2013), habiendo sido construidas en promedio 
110.000 viviendas anuales desde 2002. Teniendo un aumento considerable de 
aproximadamente 74.000 unidades anuales para el 2011.  
 
Sumamos e esto el gran problema que es el solo mencionar del déficit cuantitativo 
y olvidar mencionar el déficit cualitativo, con el cual se puede estimar que el 
número real del déficit es mucho mayor al medio millón de unidades.  
 
Dadas las bondades anteriormente citadas que entrega el sistema de 
prefabricado de hormigón a sus ocupantes, podemos entender a este como un 
promotor del beneficio social, al poder lograr aumenta la cantidad de familias con 
techo propio y su mejoramiento de nivel de vida.  
 
Las políticas y los requerimientos del gobierno en años anteriores para realizar 
casas en prefabricados no han sido bien acogidas por las empresas existentes de 
prefabricados en Chile, ya que para ellos las cantidades y los valores de venta no 
reflejaban una rentabilidad positiva para sus empresas.  
 
Es aquí que llega la pregunta, si el sistema de prefabricado a pie de obra es 
posible realizarlo en Chile y si lo es, cuál es el número mínimo de unidades 
necesarias por proyecto, cual es número mínimo de unidades totales por año, 
cuales son las distancias máximas entre proyectos admisibles, para hacer un 
modelo rentable e interesante para atraer inversores.  
 
El negocio de las viviendas subsidiadas para los estratos socioeconómicos bajos, 
es un negocio que no atrae a las compañías constructoras por sus niveles de 
retorno de inversión, cuando existen fuentes de mayor ingreso. Pero es un 
negocio en el que inmediatamente, de que existen problemas económicos en el 
sector, se ve invadido por muchos nuevos participantes.  
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1.4. Hipótesis 
 
Siendo el prefabricado más económico que la construcción tradicional es posible 
indicar que una planta móvil de prefabricados puede ser rentable y un buen 
negocio para generar tanto un buen retorno de la inversión como mejorar los 
beneficios sociales para los futuros ocupantes de los productos, enmarcados en 
los estratos socioeconómicos bajos. 
 
 

1.5. Objetivos 
 

1.5.1. Generales 
Generar un modelo a partir de una planta móvil a pie de obra para la fabricación 
de viviendas prefabricadas de hormigón, dirigido a los estratos socioeconómicos 
bajos.  

 
1.5.2. Específicos 

� Analizar las normas y requisitos del MINVU6, para la construcción de 
vivienda de los estratos socioeconómicos bajos. 

� Determinar el tamaño de proyectos de vivienda de los estratos 
socioeconómica bajos realizada y por realizarse. 

� Comprobar los precios finales de viviendas construidas para los estratos 
socioeconómicos bajos. 

� Incorporación del sistema constructivo de viviendas de hormigón 
prefabricado planteado en proyectos específicos. 

� Evaluación del modelo. 
 
 

1.6. Metodología 
 

• Revisión de la normativa de construcción habitacional vigente para los 
estratos socioeconómicos bajos de Chile. 

• Catastro de proyectos públicos ya realizados y en carpeta a realizarse para 
los estratos socioeconómicos bajos. 

• Revisión de base de datos con los valores de costos de materias primas y 
maquinaria para la industria de la construcción. 

• Revisión del funcionamiento de los subsidios, para los distintos actores del 
negocio. 

• Revisión de documentación de tarifados del SERVIU7. 
• Revisión y análisis de casos reales de proyectos realizados para los 

estratos socioeconómicos bajos (presupuestos). 
• Identificación y explicación del sistema constructivo planteado. 
• Análisis de precios de transporte e instalación de maquinaria. 
• Evaluación de la información obtenida en el estudio.  

                                                 
6 Ministerio de Vivienda y Urbanismo Chileno 
7 Servicios de Vivienda y Urbanización del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile MINVU 
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1.7. Resultados esperados 

 
� Asimilar las especificaciones técnicas, tipologías de obras y materiales 

necesarios  para la construcción de viviendas de estratos socioeconómicos 
bajos, con el fin de poder comparar los diversos sistemas utilizados en la 
actualidad en Chile. 

� Obtención de las cantidades de viviendas construidas en cada uno de los 
proyectos realizados y por realizar de los estratos socioeconómicos bajos 
con opción de optar a los subsidios. 

� Obtención de las cifras, precios y costos necesarios  para la construcción 
de viviendas de los distintos estratos  socioeconómicos bajos. 

� Impacto en la rentabilidad que tiene la incorporación de un sistema 
prefabricado en el negocio inmobiliario de viviendas para los estratos 
socioeconómicos bajos. 

� Estructuración del sistema planteado para la fabricación de viviendas por 
medio de una planta a pie de obra, para el mercado de los estratos 
socioeconómico bajos en Chile. 

� Factibilidad real de un sistema de prefabricados de hormigón a pie de obra. 
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1.8. Estado del Arte 
 

1.8.1. La vivienda social en Chile 
 

1.8.1.1. Déficit habitacional 
 

Los estudios estadísticos publicados reflejan la necesidad latente y en ciertos 
casos cada vez más grande de crear viviendas para los sectores 
socioeconómicos bajos. Para entender esta temática se realiza una reseña de lo 
que ha sido el déficit habitacional en Chile, entendiendo como déficit a “las casas 
que faltan” (Minvu, 2004).  
 
Los primeros datos que reflejan la situación real fueron tomados en 1952 con el 
censo nacional del mismo año, estimando el déficit en 156mil unidades, en los 
siguientes 20 años el déficit continuo incrementándose llegando a estabilizarse 
alrededor de las 400mil unidades, para 1960 y debido a la reconstrucción por un 
terremoto el déficit aumento a 538mil unidades, para 1964 se estimaron 420mil 
unidades, mientras que en 1970 fueron 592mil unidades, en 1975 y 1988 
específicamente fueron 419mil y 422mil respectivamente, llegándose a construir 
anualmente no más 40mil viviendas desde 1974 a 1989. En 1990 el déficit llego a 
superar los tres cuartos de millón de unidades (Mideplan, 1994). Para 1991 la cifra 
alcanzo su record máximo con 800mil unidades, debido a la enorme y urgente 
necesidad habitacional se comenzó a construir desde los noventas, un promedio 
de 90mil unidades anuales, lo que redujo sustancialmente el déficit acumulado 
(Ducci, 1997). En 1991 el déficit comenzó a descender ubicándose en 771mil 
unidades y para el 2002 el valor había casi vuelto a los parámetros de años 
anteriores con 543mil unidades (Minvu, 2006). Logrando para 2009 un valor de 
495mil y para 2011 unas 420mil unidades (Casen, 2012). Estos valores se debieron 
principalmente a que el gobierno Chileno construyo un promedio de 110mil 
viviendas anuales desde 2002 hasta el 2012 (La tercera, 2013).   
 
Ahora, si se construyen tantas viviendas anuales en los últimos años porque el 
déficit sigue estabilizándose en la misma cifra: “La mayor fragmentación de las 
familias en Chile, como resultado del crecimiento económico y los cambios 
culturales, ha elevado en casi 40% la demanda por viviendas, según cálculos del 
Minvu”.  
 
Los núcleos son cada vez más pequeños. En 1992, el promedio era de cinco 
integrantes; en 2002, bajó a cuatro, y para el 2013 incluso se redujo a tres, de 2,7 
a 2,9 personas por hogar. Eso significa que si en 1992 los chilenos eran 100 
personas y cada familia tenía cinco miembros, se necesitaban 20 casas. Hoy, si 
somos 100 personas, requerimos 33 casas. Eso explica que el déficit habitacional 
esté entre 400.000 y 500.000 unidades (Jimeno, 2013). 
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1.8.1.2. El mercado de la vivienda social en Chile 
 

Entendiendo la historia del déficit habitacional en Chile se puede demostrar la 
necesidad de parte de las autoridades gubernamentales a asignar los recursos 
necesarios para cubrir este déficit.  
 
El gobierno Chileno calcula que desembolsará entre 1500 millones a 2000 
millones de dólares por año para abastecer los subsidios del estado a la 
vivienda12. Este financiamiento es sectorial o cofinanciado con otras entidades, 
tales como los Gobiernos Regionales, Municipios u otros Ministerios. Esta 
necesidad se traduce en la proyección de mercado necesaria y esperada por 
parte de una empresa para poder plantear una inversión importante a largo plazo. 
 
En el año 2014, para proveer viviendas, el Minvu subsidiará un total de 27 
millones de UF8 siendo aproximadamente 1150 millones de dólares. Lo que se 
traduce en 62283 nuevas viviendas. Estos recursos serán distribuidos por todo el 
país como explica el gráfico 1: 
 
 

Gráfico 1 

 
Fuente: Minvu circular N3 programa inicial 2014 

 

 
La necesidad de viviendas en los estratos socioeconómicos bajos y el desarrollo 
de parte del estado, con el aumento de subsidios para el pago de EP9 y el 
aumento de subsidios de construcción; han promovido la participación en este 
sector por parte del sector privado, haciendo que las viviendas con subsidio 
puedan generar una buena fuente de ingresos y un buen negocio para 
inversionistas privados.  
 
                                                 
8 Unida de Fomento; es una unidad de cuenta usada en Chile, reajustable de acuerdo con la inflación. 
9 Entidad Patrocinantes; son personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, con o sin fines de lucro, cuya 
función es desarrollar proyectos habitacionales y/o presentar proyectos para ser calificados por el SERVIU 
respectivo.  
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Es importante considerar que el Estado es un pagador seguro, contra proyectos 
aprobados, existiendo la obligación de financiar el proyecto por resolución 
ministerial. El costo del terreno es financiado por el Serviu en un 100% y este 
entrega un 90% del costo total de la obra, quedando un 10% retenido hasta 
entrega final y propiedad escriturada. Siendo la carga financiera menor que en un 
modelo financiado con crédito inmobiliario. 
 

1.8.1.3. Las políticas institucionales y sus programas 
 

El estado Chileno ha puesto a la disposición de las personas menos favorecidas 
una gama de políticas con los que se desea entregar varios atributos, al realizar 
mejoras o nuevos productos habitacionales; se ha enfocado en la equidad social, 
el derecho a la vivienda, la superación de la pobreza, el mejoramiento de la 
calidad de vida todo esto mediante una participación a nivel local. 
 
El gobierno Chileno lleva ya varios años desde que optó por un modelo 
habitacional tipo ABC [ahorro, bono y crédito] (Siclari, 2012), con lo que intentó dar 
acceso a viviendas a casi todo los estratos socioeconómicos de la población, 
vulnerables, emergentes y clase media.  
 
Utilizando la producción privado y el financiamiento público. Este modelo se ha 
visto fortalecido con el pasar de los años gracias a la legalidad y transparencia 
adoptada por el gobierno, el cual garantiza su éxito.  
Estas políticas velan por la mejor utilización y compromiso de todos los actores 
para la entrega de mejores y mayores viviendas. Se orienta básicamente a 
mejorar la eficiencia técnica por medio de un perfeccionamiento de la 
productividad, de la calidad, logrando estandarización de los productos, es decir 
llegar a la industrialización que utilice normas técnicas claras y especificaciones 
estándares para todos los actores.  
 
La eficiencia económica también está tomada en cuenta gracias a la estabilidad 
política del país, que ayuda a generar y fomentar el ahorro de los subsidiados, 
logrando de ese modo entregar subsidios a casi toda la demanda existente.  
 
El modelo gubernamental no deja de lado la sustentabilidad ambiental intentando 
lograr la anhelada ciudad sustentable por medio del desarrollo de barrios, por 
medio de programas focalizados y más acordes con las normativas ambientales 
más estrictas, las cuales implementan las precauciones ambientales necesarias 
en el proceso constructivo. 
 
Los programas se enfocan en ayudar a las familias necesitadas, por ejemplo a las 
que sus ingresos no superan dos salarios mínimos10, por medio de un subsidio 
que cubre el 95% del valor de la vivienda. Así mismo dar mayor y mejor acceso a 
familias cuyos ingresos se encuentren entre 3 a 5 salarios mínimos, por medio de 
subsidios que cubren en proporción entre 5% al 95% del valor de la solución.  
 

                                                 
10 Salario mínimo en Chile 225.000 pesos desde julio 2014 
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De este modo se apoya a varios estratos los cuales pueden comprar vivienda 
nueva o usada, densificar su lote o construir en lote propio, también pueden 
reparar o ampliar su vivienda. Todo mediante una postulación individual o 
colectiva, tanto en zonas rurales o urbanas del país.  
 
Los programas otorgados por el estado por medio del Minvu están divididos de la 
siguiente forma: 
 
Comprar vivienda nueva o usada, con crédito o sin crédito,  
Construir vivienda en sitio propio o en densificación predial con crédito,  
Mejorar vivienda, ampliación, reparación o acondicionamiento térmico,  
Mejorar Barrio, equipamiento comunitario, espacios públicos, obras viales, otros,   
 
Para nuestro desarrollo descartaremos los programas para la compra de 
viviendas usadas, la construcción de vivienda en sitio propio o en densificación 
predial, todos los programas de mejora de viviendas, ampliación, reparación o 
acondicionamiento térmico y los programas para mejorar los barrios. Quedando 
solo los programas de Compra de Vivienda Nueva . 
 
Detallando de esta forma los programas para la compra de viviendas por parte de 
los beneficiarios sea con o sin crédito. Los Subsidios Habitacionales para la 
compra de viviendas nuevas están divididos de la siguiente forma: 
 
 
 
 
FSEV11 DS.49:  
 
Enfocado a familias sin vivienda que viven en situación de vulnerabilidad social, 
correspondiente al primer quintil12 y cuyo puntaje FPS13 sea igual o menor a 8.500 
puntos. Con un valor máximo de vivienda de 800 UF, y con una tasación no 
mayor a 650 UF. 
 
No pudiendo el beneficiario optar a un crédito hipotecario para la adquisición o 
construcción. 
 
Tamaño de viviendas de mínimo 42 m2 de superficie edificada y con cuatro 
recintos: zonas estar-comedor, cocina, dormitorios 2 y baño. Con requisito de 
contar con ampliación proyectada a 55 m2. En el caso de construcción en altura, 
departamentos de mínimo 55 m2 y con cinco recintos: zonas estar-comedor, 
cocina, dormitorios 3, baño y logia. Programa arquitectónico (Anexo 1) 
Superficie mínima edificada dependiendo del tipo de proyecto:  
 

                                                 
11 Fondo Solidario de Elección de Vivienda, programa habitacional Chile 
12 La quinta parte de una población estadística ordenada de menor a mayor en alguna característica de esta 
13 Ficha de Protección Social; instrumento que utiliza el Estado en la actualidad. Esta ficha tiene como 
objetivo identificar y priorizar a la población sujeto de beneficios sociales. 
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Gráfico 2 

MODALIDAD SUPERFICIE MINIMA 
Construcción en Sitio Propio 45 m² 

Densificación Predial 45 m² 
Construcción en Nuevos Terrenos 42 m² 

Fuente: Minvu subsidios 

 
El subsidio entrega las siguientes cantidades: 
 

Gráfico 3 

 
Fuente: Minvu subsidios 

 
El Subsidio Diferenciado a la localización es una subvención adicional, destinada 
al financiamiento habitacional. Para acceder a este, la vivienda construida o el 
terreno en el que se desarrolla el proyecto deberán cumplir con los requisitos 
mencionados en el artículo 5, párrafo II, del Reglamento del programa fondo 
solidario de Elección de vivienda D.S.N°49, de 2011. (Anexo 2)  
 
El Subsidio de Factibilización es una subvención adicional, incompatible con el 
subsidio de localización, se aplicara a proyectos que se encuentren en una de las 
áreas siguientes: 
 

a) Área rural, siempre que el 60% de los postulantes provengan de área rural. 
b) Cualquier área urbana, de comunas con población menor o igual a 5000 

habitantes urbanos, y el 60% de postulantes provenga de la comuna. 
 

Como se otorgan los subsidios en el caso del DS.49: 
 
 

Gráfico 4 

 
*El ahorro adicional es optativo y solo será exigible en caso que Serviu haya evaluado las mejoras del proyecto. 

* Los aportes adicionales son recursos públicos o privados que buscan completar el financiamiento de la vivienda. 
 

Fuente: Minvu subsidios 
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Subsidios Complementarios 
 

• Subsidio de incentivo y premio al ahorro adicional: con este, él subsidio 
base podrá ser incrementado de hasta un máximo de 25 UF, en función del 
ahorro adicional de cada postulante. 
 

• Subsidio de densificación en Altura: con este, él subsidio base podrá ser 
incrementado de hasta un máximo de 110 UF. Teniendo que cumplir:  
a) tratarse de una edificación de 3 o más pisos, o de 2 pisos mediante 

resolución que reconozca que proyecto contempla densificación y 
dificulte la ejecución posterior de la ampliación proyectada. 

b) Ser condominio acogido a Ley sobre copropiedades inmobiliarias 
c) Unidades de vivienda tengan una superficie edificada y habilitada no 

inferior a 55 metros cuadrados. 
 

• Subsidio por grupo familiar: con este, él subsidio base podrá ser 
incrementado en 70 UF. Teniendo la vivienda por lo menos 3 dormitorios y 
la superficie edificada no menor a 50 metros cuadrados. 
 

• Subsidio para personas con discapacidad: Subsidio para mejorar la calidad 
de vida de familias con miembros discapacitados. Con este, él subsidio 
base podrá ser incrementado de 20 UF a 80 UF. 

 
Ahorro mínimo 
 
Los postulantes tienen la obligación de acreditar un ahorro mínimo de 10 UF. 
 
 
 
SGECM14 DS.1: 
 
Dirigidos a familias del segundo quintil, y para personas con capacidad de ahorro 
así como con posibilidad de complementar el valor de la vivienda con un crédito 
hipotecario o recursos propios. Este programa tiene tres títulos de subsidio: 
 
Título 0: Subsidios para Grupos Emergentes, que no tienen la posibilidad de 
complementar el valor de la vivienda con un crédito hipotecario y cuyo puntaje 
FPS sea máximo 11734 puntos. El valor máximo de la vivienda es de 800 UF. El 
subsidio entrega las siguientes cantidades ver gráfico 5. 
 
Título I: Subsidios para Grupos Emergentes. Con posibilidad de complementar el 
valor de la vivienda con un crédito hipotecario y cuyo puntaje FPS sea máximo 
13484 puntos. Que el ingreso del núcleo familiar no supere las 40 UF. Y que el 
valor máximo de la vivienda no supere los 1200 UF. El subsidio entrega las 
siguientes cantidades ver gráfico 6. 

 
                                                 
14 Subsidios para grupos emergentes y clase media, programa habitacional Chile 
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Gráfico 5 

 
Ubicación de la vivienda 

Precio de 
la vivienda 

(UF) 

Subsidio 
Habitacional 

(UF) 

Monto 
Máximo de 

Subsidio (UF) 

Ahorro 
mínimo 

(UF) 
a) Todas las regiones y comunas excepto 

las indicadas en las letras b) y c) 
Hasta 800 800 – 0.5 x p* 500  

 
 

30 
b) Provincia de Chiloé Hasta 800 900 – 0.5 x p* 600 
c) Regiones de Aysén, de Magallanes y 

Antártica Chilena; provincia de Palena; 
comunas de Isla de Pascua y Juan 

Fernández 

 
 

Hasta 800 

 
 

1000 – 0.5 x p* 

 
 

700 

P* = Se refiere al mayor valor entre el precio de venta señalado en la escritura y tasación comercial 

 
Fuente: Minvu subsidios 

 
Tamaño de viviendas con mínimo cuatro recintos: zonas estar-comedor, cocina, 
dormitorios 2 y baño. Como alternativa de tres recintos conformados: una zona de 
estar-comedor-cocina, un dormitorio y un baño, siempre que la superficie total de 
la vivienda sea a lo menos de 50m2. Con requisito de contar con ampliación 
proyectada. En el caso de construcción en altura, con cinco recintos: zonas estar-
comedor, cocina, dormitorios 3, baño y logia. Superficie mínima edificada 
dependiendo del tipo de proyecto. 
 

Gráfico 6 
 

Ubicación de la vivienda 
Precio de 

la vivienda 
(UF) 

Subsidio 
Habitacional 

(UF) 

Monto 
Máximo de 

Subsidio (UF) 

Ahorro 
mínimo 

(UF) 
a) Todas las regiones, provincias y 

comunas excepto las indicadas en las 
letras b) y c) 

 
Hasta 1200 

 
800 – 0.5 x p* 

 
500 

 
 
 

30 b) Provincia de Chiloé Hasta 1400 900 – 0.5 x p* 600 
c) Regiones de Aysén, de Magallanes y 

Antártica Chilena; provincia de Palena; 
comunas de Isla de Pascua y Juan 

Fernández 

 
 

Hasta 1400 

 
 

1000 – 0.5 x p* 

 
 

700 

P* = Precio de la vivienda o mayor valor entre precio de venta señalado en escritura o tasación comercial (vivienda usada 
sin crédito hipotecario), o costo de construcción señalado en contrato de construcción (Construcción Sitio Propio) 

 
Fuente: Minvu subsidios 

 
Título II: Subsidios para Clase media. Con posibilidad de complementar el valor 
de la vivienda con un crédito hipotecario. Que el ingreso del núcleo familiar no 
supere las 60 UF. Y el valor máximo de la vivienda no sea mayor a 1400 UF. El 
subsidio entrega las siguientes cantidades ver gráfico 7. 
 
Tamaño de viviendas con mínimo tres recintos: zonas estar-comedor-cocina, 
dormitorios 1 y baño.  
 
Superficie mínima edificada dependiendo del tipo de proyecto 
 
Postulación colectiva mínimo de 10, máximos de 160 integrantes o núcleos 
familiares. Los postulantes pueden utilizar este subsidio para adquirir viviendas 
nuevas o usadas en el mercado inmobiliario. Adquirir viviendas que formen parte 
de un proyecto habitacional. 

 



Universidad de Chile 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

MAGISTER en DIRECCIÓN y ADMINISTRACIÓN de PROYECTOS INMOBILIARIOS  

 
 

20 
Viviendas prefabricadas de hormigón realizadas mediante una planta móvil a pie de obra  

Yves B. De Sutter Arroyo 

DAPI 

Gráfico 7 
 

Ubicación de la vivienda 
Precio de la 

vivienda (UF) 
Subsidio 

Habitacional 
(UF) 

(UF) Monto 
Máximo de 
Subsidio 

Ahorro 
mínimo 

(UF) 
a) Todas las regiones, provincias y 

comunas excepto las indicadas en las 
letras b) y c) 

Hasta 1200 
Más de 1400 y 

hasta 2000 

800 – 0.5 x p* 300  
 
 
 
 

50 

b) Provincia de Chiloé Hasta 1600 
Más de 1600 y 

hasta 2000 

900 – 0.5 x p* 
 

100 

600 
 

100 
c) Regiones de Aysén, de Magallanes y 

Antártica Chilena; provincia de Palena; 
comunas de Isla de Pascua y Juan 

Fernández 

Hasta 1800 
 

Más de 1800 y 
hasta 2000 

1000 – 0.5 x p* 
 
 

100 

400 
 
 

100 
P* = Precio de la vivienda o mayor valor entre precio de venta señalado en escritura o tasación comercial (vivienda usada 
sin crédito hipotecario), o costo de construcción señalado en contrato de construcción (Construcción Sitio Propio) 

 
Fuente: Minvu subsidios 

 
En cuanto a la materialidad constructiva, todo proyecto deberá cumplir con las 
especificaciones técnicas determinadas en el Itemizado Técnico de Construcción 
aprobado por resolución de Minvu (Anexo 3). 
 
Los Proyectos Habitacionales: En este incluirá un proyecto de arquitectura y 
urbanización, con un mínimo de 10 viviendas y un máximo de 300. 
 
El equipamiento de los proyectos habitacionales de construcción simultánea, 
edificación colectiva o condóminos, pondrán localizar sus equipamientos en los 
terrenos destinados a cesiones, según O.G.U.C.15 . (Anexo 4) 
 
Todos los proyectos que para ser aprobados por el Serviu, tendrán que entregar 
los antecedentes listados. (Anexo 5) 
 
Es importante mencionar que entre los tipos de construcción que los programas 
incentivan se encuentra la fórmula de proyectos de construcción en nuevos 
terrenos (CNT), este cuenta con 3 posibilidades:   
  

1) Megaproyecto: máximo de 600 viviendas dividas en etapas de máximo 160 
viviendas cada una. 

2) Integración Social: máximo de 300 viviendas 30% de estas para DS.49 y 
30% para DS.1. 

3) Megaproyecto de integración Social: máximo de 600 viviendas dividas en 
etapas de máximo 300 viviendas cada una, 30% de estas para DS.49 y 
30% para DS.1. 

 
Entre los programas también existen los Proyectos de Integración Social los 
cuales constan de las siguientes delimitantes: 
 

1) Los proyectos deben estar conformados por un 20% a 30% de viviendas a 
destinar a familias vulnerables, cuyo precio máximo no podrá superar las 
800 UF. 
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2) Y por un 20% a 80% de viviendas a destinar a familias emergentes y de 
clase media, cuyo precio no podrá superar las 2.000 UF.  

3) En caso de destinar viviendas a venta sin subsidio, el precio de dichas 
viviendas podrá superar las 2.000 UF. 

4) Los proyectos deberán considerar equipamiento de acuerdo al artículo 46 
del D.S. N° 1, (V. y U.), de 2011, así como considerar y cumplir lo señalado 
en el numeral 6.2. de la Resolución Exenta. N° 952 referida, que determina 
los aspectos técnicos que las viviendas deben cumplir. 

 
 

1.8.1.4. Funcionamiento de los subsidios 
 
El Estado subsidia una gran parte de la demanda, a esta, la focaliza y le presta 
asistencia técnica, pero a través de terceros. También diseña o mejora las 
políticas sectoriales y fiscaliza las obras. El sector privado financia la adquisición 
de viviendas por medio de créditos hipotecarios, se hace cargo del mercado del 
suelo, donde adquiere y urbaniza los terrenos. Es el sector privado quien también 
construye, amplia o repara tanto viviendas como sus emplazamientos y sus 
espacios públicos.  
 
Los postulantes se limitan a solicitar la ayuda financiera al Estado y 
posteriormente a escoger la vivienda nueva o usada la cual pueda pagar. 
 
La forma de operar es la siguiente; se organiza la demanda y se postula al Minvu 
a través de una EP. De tal manera que se organiza la demanda dependiendo de 
cada grupo y de los requisitos que tienen que cumplir los postulantes: entre los 
requisitos principales están tener el ahorro demandado dependiendo del subsidio 
a optar, no tener un subsidio adjudicado, no tener propiedad inscrita a nombre de 
ninguno de los miembros del núcleo familiar. 
 

1.8.1.5. Normas para la construcción de viviendas con subsidios 
 
Los proyectos del banco de proyectos del Serviu, tienen que cumplir un estándar 
donde se fijan condiciones técnicas de construcción, de habitabilidad, de uso del 
espacio y de precio. Siempre cumpliendo todas las normativas. 
 
Los estándares de las especificaciones técnicas mínimas para proyectos del 
fondo solidario de elección de vivienda, están dados por la resolución exenta 
N°3577, itemizado técnico de construcción para proyectos, regulado por el D.S.49 
(V. y U.), 2011. Gráfico 8 y detalles en (Anexo 3). 
 
En el caso de las condiciones de habitabilidad, uso y espacio para el fondo 
solidario, este se encuentra normado por la resolución exenta N°3563, cuadro 
normativo y tabla de espacios y usos mínimos para el mobiliario, regulado por el 
D.S.49 (V. y U.), 2011 (Anexo 6). Siendo estos los dimensionamientos mínimos a 
cumplir para el diseño de las viviendas. 
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Gráfico 8 

AF FSEV Fondo Solidario de Elección de Vivienda EETT Especificaciones Técnicas

AA GLP Gas Licuado Petróleo Reglamento de Instalaciones Domiciliarias

AT IPV Impregnación a Presión y Vacío de Agua Potable y Alcantarillado 

APR ITO Inspector Técnico de Obras CBR Razón de Soporte de California

LGUC Ley General de Urbanismo y Construcciones RH Resistente a la Humedad

MOP Ministerio de Obras Públicas SEREMI Secretaría Regional Ministerial 

CONAMA MINSAL Ministerio de Salud SERVIU Servicio de Vivienda y Urbanización

CSP MINVU Ministerio de Vivienda y Urbanismo USCS Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 

DFL NPT Nivel de Piso Terminado SST Sistemas Solares Térmicos

DS NTN Nivel de Terreno Natural SEC Superintendencia de Electricidad y Combustibles

DP NCh Norma Chilena SISS Superintendencia de Servicios Sanitarios

DOH OOPP Obras Públicas UEH Unidades de Equivalencia Hidráulica

OGUC Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones UD Unión Domiciliaria
PTAS Planta de Tratamiento  de Aguas Servidas ASTM American Society for Testing and Materials

Decreto Supremo

Densificación Predial

Dirección de Obras Hidráulicas
DITEC División Técnica de Estudio y Fomento  

Habitacional (MINVU)

Agua Potable Rural
AASHTO American Association of State Highway 

and Tranportation Officials

Comisión Nacional del Medio Ambiente

Construcción en Sitio Propio

Decreto con Fuerza de Ley

ITEMIZADO TÉCNICO DE CONSTRUCCIÓN PARA PROYECTOS 
DEL PROGRAMA FONDO SOLIDARIO  DE ELECCIÓN DE VIVIEN DA D.S. N°49, (V. y U.), 2011.

El presente Itemizado Técnico de Construcción tiene por objeto fijar un estandar mínimo para las viviendas y equipamiento (entendiendo este último como sede social, cuando corresponda)  
financiadas con aportes estatales, y pretende garantizar que las viviendas subsidiadas cuenten con determinadas características para garantizar su durabilidad y seguridad y, en ese sentido, 

puede ocurrir que los requisitos de éste sean mayores a los que la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (O.G.U.C.) establece para obtener un permiso de edificación. Por otra parte, 
este Itemizado se complementa con las exigencias establecidas en la normativa vigente, O.G.U.C., Ordenanzas Municipales, normas chilenas u otras. (LGUC, OGUC, NCh, RIIDA, otros.)

GLOSARIO DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS

Acondicionamiento Contra el Fuego 

Acondicionamiento Acústico RIDAA

Acondicionamiento Térmico

Fuente: Minvu subsidios 

 
El subsidio determina el valor por cada vivienda, y es el constructor el que tiene 
que realizar la construcción acogiéndose a dicho precio. Los cuales son 
determinados dependiendo de los m2 y de las especificaciones técnicas, se 
clasifica a las construcciones en 9 tipos entre A e I dependiendo del sistema 
constructivo como se puede ver en el gráfico 9. 
 

Gráfico 9 

 
Fuente: Minvu subsidios 

 
Siendo el tipo I.- Construcciones de placas o paneles prefabricados. Paneles de 
hormigón liviano, fibrocemento o paneles de poli estireno expandido entre malla 
de acero para recibir mortero proyectado. Es el que más se asemeja al sistema a 
plantear para este modelo.   
  
Se determina la categoría de las construcciones considerando 5 tipos: 
1-Superior, 2-Media Superior, 3-Media, 4-Media inferior, 5-Inferior 
Estas consideraciones son analizadas mediante una tabla “guía técnica para 
determinar la categoría” la cual expresa el nivel dependiendo del puntaje final 
obtenido en la misma, mayor puntaje mejor categoría. 
 
Juntando las dos características; clasificación y categoría se utiliza la tabla de 
costos unitarios para determinar el valor al que se acogerá la construcción 
realizada.  
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1.8.1.6. Síntesis “La vivienda social en Chile”  
 

La brecha del déficit habitacional en Chile se está cerrando estadísticamente, 
pero la mejora en la calidad de vida existente en el país hace que cada año mayor 
cantidad de familias quieran ser dueños de su propia vivienda, aumentando en si 
el déficit real de viviendas en el País.  
 
Las correctas políticas estatales y la transparencia del gobierno indican que el 
sector puede ser muy atractivo para la  participación privada.  
 
Las políticas habitacionales que el gobierno ha planteado intentan abarcar la 
mayor cantidad de la demanda necesaria, la cual para este estudio será 
focalizada en viviendas nuevas construidas en nuevos terrenos, dejando a un lado 
el resto de subsidios habitacionales otorgados, por no ser afines a las 
posibilidades reales del modelo.  
 
Entre los subsidios habitacionales estudiados encontramos 3 grupos principales, 
los cuales se denotan por la situación económica de sus beneficiados. 
 
Grupo de vulnerabilidad social  DS.49 
 
Grupo emergente      DS.1 título 0 y título 1 
 
Grupo clase media    DS.1 título 2 
 
Estos a su vez se subdividen dependiendo de la posibilidad de optar o no por un 
crédito hipotecario extra. 
 
Los rangos y tipos de viviendas se subdividen en los grupos dependiendo de su 
valor total como se puede apreciar en el gráfico 10.  
 

Gráfico 10 
Programa 

habita.

Valor max. 

viv.

Valor ideal 

viv.

Ahorro 

min.

Subsidio 

min.

Subsidio 

max.

Aporte 

Adicional

Credito 

hipotec.

Solucion 

Hab. Ttl.

% de 

Subsidio

DS.49 800 UF 600 UF 10 UF 360 UF 580 UF 10 UF  UF 600 UF 100%

DS.1 T0 800 UF 800 UF 30 UF 500 UF 500 UF  UF 270 UF 530 UF 66%

DS.1 T1 1400 UF 1200 UF 30 UF 500 UF 500 UF  UF 670 UF 530 UF 38%

DS.1 T2 2000 UF 1400 UF 50 UF 300 UF 400 UF  UF 950 UF 450 UF 23%  
Fuente: elaboración propia  

 
Las normas requeridas para la construcción de viviendas subsidiadas, están 
básicamente sujetas en primera etapa a la espacialidad arquitectónica de uso 
interno delineada por el cuadro normativo y tabla de espacios. Este regula las 
características y dimensiones necesarias mínimas para la conformación de una 
vivienda, dependiendo esta de las características de sus habitantes. 
 
Del mismo modo el itemizado técnico regula los elementos constructivos a ser 
utilizados, los cuales tiene que haber sido planteados por los arquitectos que 
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diseñaron el proyecto. Teniendo en consideración todos los reglamentos de la 
O.G.U.C.16 y por sus respectivas ordenanzas locales.  
 
En este sentido se sobre entiende que internamente las viviendas como unidades 
pueden tener características similares sin depender de la ubicación, región o 
comuna, pero al formar conjuntos estos varían dependiendo de las regulaciones 
impuestas localmente o por región. 
 
Las características de las viviendas también varían dependiendo de su 
localización por motivos técnicos como es el aislamiento térmico.  
 
Es importante mencionar que los Proyectos Habitacionales que estudiaremos  
incluirá un proyecto de arquitectura y urbanización, con un mínimo de 10 
viviendas y un máximo de 300. 
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1.8.2. El Prefabricado 
 

1.8.2.1. Historia del Prefabricado Mundial 
 

Para lograr obtener un seguro retorno en la inversión, los accionistas en el sector 
de la construcción han buscado por siempre nuevas y modernas formas de 
realizar las actividades involucradas en la industria. El motor principal de ésta 
innovación tecnológica ha sido la utilización de la industrialización y con ello la 
prefabricación. ¿Pero que es la industrialización en la construcción? Se trata de la 
utilización de procesos que mecanizan y producen en serie los distintos 
elementos que conforman un edificio o construcción. Dejando de lado la mayor 
cantidad de procesos de elaboración en obra, para solo realizar en ella trabajos 
de montaje. Esta utilización no implica que se tengan que emplear materiales 
nuevos, sino que conlleva a la forma como se aprovechan los materiales.  
 
Es importante entender el desarrollo de los prefabricados en la historia, la cual se 
dice comenzó en el siglo XVI, pero que no fue hasta final del siglo XVIII cuando 
realmente la construcción comenzó a industrializarse. En esta etapa la 
incorporación de  elementos prefabricados para obras estructurales como pilares 
y vigas, vio nacer la producción repetitiva como solución. Ya para el siglo XIX se 
comenzaría a utilizar el hormigón prefabricado. En 1889 se creaba la primera 
patente de un prefabricado modular en forma de cajón. Y en 1891 se prefabrican 
las primeras vigas de hormigón armado (Escrig, 2010).  
 
Después de la primera Guerra Mundial, y debido a la gran escasez de materiales 
y mano de obra se comienza a dar más importancia al prefabricado pre esforzado.  
A mediados del siglo XX algunos arquitectos tomaron como ejemplo lo sucedido 
en la industria automotriz y diseñaron propuestas modulares de casas que serían 
ensambladas en planta. Por consecuencia de la segunda Guerra Mundial, la 
prefabricada toma más fuerza. En Francia la necesidad de 250mil viviendas 
anuales hace que se desarrollen nuevos sistemas de prefabricados que 
concluirían con la creación de algunas fábricas, como la de Montesson, Francia 
1952, primera fábrica en el mundo en ofrecer un sistema industrializado de 
paneles prefabricados (Blachere, 1977).  
 
En los países del este de Europa se fueron desarrollando, durante dos décadas, 
prefabricados a base de elementos de hormigón en forma de paneles. Para los 
cuales las exigencias eran muy inflexibles, demandando por ejemplo como 
mínimo, mil unidades de viviendas por proyecto, elementos de tamaños 
específicos y muy repetitivos para poder ser transportados, repetición de 
construcciones tipo por miles, utilización de paneles portantes en tabiquería que a 
largo plazo harían de estos sistemas poco modulares, todo  para poder realizar un 
solo proyecto, en el que el sistema prefabricado se imponía a la arquitectónica, 
creando los famosos, monstros de hormigón europeos.  
 
El 1970 los países de la Unión Europea, cambiaron y en vez de construir 
viviendas en altura comenzaron a realizar viviendas unifamiliares de mayor 
calidad. Evolucionando con ello los productos prefabricados hacia una gama más 
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flexible, con mayor variación y mayores alternativas. Tanto así que para finales 
del siglo XX las edificaciones en altura realizadas con prefabricados modulares 
inflexibles fueron abandonados y demolidos.  Retornando a la construcción 
tradicional para edificación en altura. Este cambio influyo en la utilización de 
prefabricados para la construcción, incrementando las edificaciones públicas 
como escuelas, hospitales, oficinas, entre otros (Escrig, 2010). 
 

1.8.2.2. Clasificación de los prefabricados 
 

Es así como se fueron desarrollando paulatinamente los distintos tipos de 
sistemas de prefabricados que ahora se conocen. En la prefabricación podemos 
encontrar varios tipos de sistemas pero estos están clasificados en cuatro 
grandes grupos.  
 
Los Cerrados: se trata de sistemas que solo aceptan elementos de su propio 
sistema y en donde la utilización de elemento externos no es posible 
técnicamente. En su gran mayoría en estos sistemas, la arquitectura se ve 
subordinada a las especificaciones internas del sistema que en la mayoría de 
casos es inflexible.  
 
Los Parciales: son sistemas con una gama de productos fijos que pueden tener 
variaciones, estos elementos pueden ser utilizados en proyectos tradicionales 
igualmente.  
 
Los Mecano: se trata de sistemas cerrados evolucionados con una amplia gama 
de productos, que utilizados de distintas maneras al entrelazarse o unirse forman 
un todo común.  
 
Los Abiertos: son sistemas que logran aprovechar las características de la 
intercambiabilidad, es decir fueron conformados mediante especificaciones 
universales y pueden ser utilizados tanto mezclados o independientemente con 
otros productos con el mismo concepto. 

 
1.8.2.3. El prefabricado en la actualidad y su posible desarrollo 

 
Primero tenemos que aclarar la diferencia que existe entre industrialización y 
prefabricación. “El proceso de “prefabricación” debemos entenderlo en su más 
amplio significado, como la elaboración y ejecución de elementos, ya sea fuera de 
la obra (en taller o fabrica), o al pie de la misma, con el objeto de facilitar la 
construcción” (Benitez, 2012). 
 
En la actualidad la prefabricación de hormigón ya no se la realiza con los sistemas 
cerrados e inflexibles, se intenta en su mayoría realizarla con sistemas abiertos 
que se fabrican en base a catálogos y los cuales pueden ser utilizados 
indistintamente sin importar el tipo y forma de edificación.  
 
La industria de la prefabricación ha evolucionado hacia la flexibilidad, la cual 
incorpora mayor versatilidad en cuanto a los diseños, dando respuesta a todas las 
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demandas requeridas por el sector. Esta evolución se ha dado gracias a los 
cambios existentes en la producción de sus elementos. Las tecnologías en los 
últimos años han incorporado un avance significativo tanto en los sistemas de 
producción como en los materiales con los que se produce. Los hormigones son 
más ligeros, más resistentes. Sus procesos de fraguado se han reducido 
infinitamente, gracias a nuevas tecnologías de distribución y homogenización. El 
curado aislado o el uso de hormigones auto-compactantes, han hecho que la vida 
útil de los moldes se extienda.  
 
Las plantas de producción son cada día más automatizadas e inteligentes, basan 
sus actividades en producir elementos adaptables a diferentes tipos de 
construcciones, logrando entregar cada vez mejor calidad y mayor cantidad de 
productos al sector así como una gran gama de acabados.  
 

1.8.2.4. La evolución del prefabricado de hormigón 
 

La construcción en general en nuestro entorno sigue tendiendo a ser artesanal en 
un alto porcentaje, siendo la actividad productiva que actualmente menos 
eficiencia tiene, pero hay varios factores que llevan a que esta sea más 
industrializada:  
 
La falta de mano de obra calificada, la cual cada día es más difícil de encontrar, 
localizar personal que sepa realizar las labores en obra de una manera consiente 
y con un grado de aptitud alto. Por lo contrario es cada día más fácil encontrar 
personal bien capacitado y listo para ser entrenado como un operario industrial a 
cambio de estabilidad y de disfrutar de mejores condiciones de trabajo.  
 
Los altos niveles de desperdicios de material, cuando estos son elaborados en 
obra, sin un control y sin programación. La pérdida de tiempo para la realización 
de los distintos procesos constructivos, los cuales muchas veces se ven 
influenciados por la repetición fracasada y no programada de ciertas actividades.  
 
Los altos siniestros en obra, falta de seguridad que se dan por la forma como se 
realizan los procesos constructivos, sin orden ni planificación. Y la posibilidad o 
requerimiento que cada día son más solicitados, por parte de los nuevos 
propietarios de viviendas, que no pueden entender como puede ser posible que 
un bien de tanto valor lleve consigo tantos defectos posteriores; haciendo que la 
construcción sea también un producto que sea entregado con garantías o cera 
defectos.   
 

1.8.2.5. Características de los prefabricados de hormigón 
 
Los prefabricados de hormigón, son aplicables en varios campos o tipos de 
construcción: Obras civiles: Obras marítimas. Obras hidráulicas. Obras 
subterráneas y en Obras de edificación: como Hoteles, Colegios, Bibliotecas, 
Hospitales, Centros de salud, Instalaciones deportiva, Naves industriales, Edificios 
de oficinas y para la vivienda en general.  
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Sus propiedades son tan diversas como sus aplicaciones siendo las ventajas y 
cualidades más importantes, las siguientes: 
 
Resistencia al Fuego: el hormigón es un material ignifugo el cual constituye una 
barrera contra el fuego.  
 
Aislamiento Acústico: la densidad del hormigón hace de este un excelente 
aislador de ruido.  
 
Comportamiento Térmico: este es variable dependiendo de la densidad dada al 
mismo y del espesor de la pieza. Siendo este en varios casos retenedor y aislador 
de calor o ambas simultáneamente.  
 
Estanqueidad agua-viento: El hormigón en si es un muy buen retenedor de agua y 
viento. Este al ser bien montado y sellado evita el ingreso de agua o viento.  
 

1.8.2.6. Planta de prefabricados de hormigón 
 

1.8.2.6.1. En que consiste una planta de prefabricados?  
 

En principio hay que especificar que se desarrollara el tema en base de una 
planta de prefabricados de hormigón para la vivienda en extensión. 
 
Dependiendo del tipo de prefabricado que se desea realizar la planta tendrá una 
infraestructura y equipamiento determinado. Para una planta de prefabricados de 
hormigón tipo paneles mecano y con uniones a base de conectores metálicos, se 
tendrá los siguientes elementos basados en las necesidades de una planta para 
el Sur de España, que abastece con 840 m2 diarios de paneles de 12 m2 en 
promedio. Esta planta necesitara una superficie de terreno de 5460 m2 mínimo y 
una inversión inicial, sin contar el terreno, de dos y medio millones de euros:  
 
Nave de producción:  
 
Espacio para producir hormigón: este puede ser realizado en situ o por medio de 
una compañía terciaria. Para este propósito es necesario contar con una 
hormigonera la cual será abastecida de material por medio del dosificador el cual 
a su vez esta abastecido por tolvas para áridos y silos de cemento. Es necesario 
en cualquier de los casos tener un sistema de transporte del hormigón a cada una 
de las áreas de producción, debido a la distancia que se manejan y al control de 
la calidad del hormigón. 
 
Producción de armaduras metálicas: este espacio tiene como finalidad fabricar las 
armaduras que serán colocadas en los paneles fabricados según especificación 
estructural. Es necesaria una bodega para todos los hierros y herramientas. 
 
Pre armado de instalaciones: este espacio es utilizado para la conformación de 
los distintos elementos que serán colocados en el interior de los moldes 
[eléctricos, sanitarios, etc.] así como la modulación de los diferentes moldes 
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[colocación de vanos, puertas y ventanas, etc.] es necesario una bodega con 
todos las materias primas y sus consumibles.   
 
Acabados: este espacio está destinado para la preparación de todo tipo de 
acabados requeridos por diseño de cada una de las piezas a ser fabricados. Así 
como la incorporación de elementos aislantes o de sujeción. Consta de un 
espacio de trabajo y de un almacén de materiales y herramientas. 
 
Bancos de fabricación para la instalación de los paneles: se trata de moldes 
realizados por medio de planchas de acero tipo marino donde se verterá el 
hormigón. Los bancos de fabricación cuentan con un sistema de vibrado 
integrado. Y si es necesario un sistema de alisamiento automático. El número de 
bancos dependerá de la cantidad de elementos que conformen las viviendas y de 
la rapidez con la que se desea realizarlas. 
  
Curado acelerado de hormigón: esta área puede ser un espacio específico o toda 
una línea de producción, dependiendo del modelo que se escoja trabajar. Para 
este es necesario tener una red de vapor la cual trabaja por medio de una caldera 
quien será abastecida de combustible por medio de un tanque.  
 
Desmoldeo de paneles curados: se trata de un sistema hidráulico que coloca el 
panel en posición vertical. Se lo conoce igualmente como banco basculante. 
 
Aislamiento en paneles tipo sándwich: en ciertos casos el sistema puede integrar 
la instalación de aislamientos térmicos en los paneles. Para este tipo de producto 
es necesario una maquina extra que toma un panel ya curado con armadura vista 
y lo coloque en sentido inverso sobre una molde con hormigón fresco para que de 
este modo se forme el panel sándwich.  
 
Patio de productos terminados: este espacio está destinado a albergar los 
distintos paneles acabados anteriormente a su transporte. 
  
Cancha de acopio y carga: es el área necesaria en donde los camiones que 
transportaran las piezas acabadas estacionan para ser cargados. 
 
Muelle de descarga: zona de carga y descarga de elementos varios. 
 
Patio de áridos: este espacio está destinado a albergar los distintos áridos para la 
elaboración del hormigón. Consta de cubículos separados por muros de hormigón 
donde se colocan los distintos materiales. Para el correcto funcionamiento de esta 
área es necesario una pala mecánica que transporte, arregle y provisione las 
tolvas con los distintos materiales.  
 
Taller de mantenimiento: zona requerida para la prevención y mantenimiento 
general de toda la planta. 
 
Oficinas de administración: espacio para la práctica y buen manejo de la planta. 
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Oficinas de ingeniería, planificación y control de calidad: área técnica y de 
supervisión de actividades de la planta. 
 
Edificio para el personal, camerinos y comedores: área destinada a los obreros. 
 
Guardiana y control: caseta de seguridad y supervisión de ingreso y salida de 
mercadería. 
 
Zona de pesado de camiones: pesa para verificar y controlar la cantidad de 
productos que cada camión va a llevar fuera de la planta. 
 
Generador: elemento necesario para poder trabajar en caso de no haber energía 
eléctrica proveniente de la red pública. Este se abastece de un tanque del 
combustible diseñado para este específicamente. 
 
Galpón: Las infraestructuras, maquinarias y herramientas tendrán que ser 
protegidas de la lluvia y del intenso sol, por ende es necesaria la instalación de 
una cubierta liviana que pueda cumplir con estas características.  
 
Puente grúa: para el movimiento y manipulación de toda pieza y maquinaria es 
necesaria la instalación de un puente grúa general que corra a lo largo de toda la 
planta de producción incluyendo el patio de productos terminados y la zona de 
carga.  
 
Brazos grúa: para la manipulación local, es necesaria varios brazos grúa que 
trabajaran simultáneamente con el puente grúa o cuando este último este 
realizando otras actividades 
 
Montacargas y equipo de transporte. 
 
Estanque de agua: espacio para el almacenamiento de agua. 
 
Además de todos estos equipos es importante mencionar que son necesarios los 
equipos de transporte de paneles y los equipos para la instalación de paneles en 
obra: 
 
Plataformas 30ton,  
Cabezales 30ton,  
Salchicha 30ton, volqueta 8m3,  
Furgoneta,  
Dumper 3500 Kg 4x4,  
Grúa pluma auto portante 3000 Kg,  
Hormigonera de 1m3, 
Silos,  
Baldes de hormigonado,  

Generador de 200 KWA insonorizado,  
Compactadora zapos,  
Puntales metálicos 2.4x3.6m,  
Soportes para piezas stock,  
Encofrado cimentación,  
Encofrado pilares falsos,  
Moldes especiales para escaleras,  
Andamio pasarela con motor,  
Herramienta menor. 

 
El gráfico 11 enseña cómo se podría ver una planta tradicional de prefabricados 
de hormigón a base de paneles mecano, tal descrita anteriormente. 
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1.8.2.6.2. Modelos de planta móvil internacionales  
 
Primero es necesario definir qué significa para nosotros “planta móvil”.  
 
Seria en este caso la posibilidad de desplazar todos los elementos que conforman 
una planta de una obra a otra. Ocupando un espacio determinado que no 
cambiaría durante toda la duración de su estadía.  
 
Convirtiéndole a esta planta en una maquinaria más de la obra, que trabajaría 
solo para abastecer a este proyecto. Es esencial especificar que no se trata de 
una planta que puede moverse dentro de una obra como lo haría un camión para 
pavimentar.  
 
La planta móvil de prefabricados de hormigón, ha sido planteado 
internacionalmente y comercialmente por una sola empresa Alemana, para la 
producción de losas alveolares y paneles alveolares arquitectónicos, por el 
momento esta empresa ha instalado una solo planta en el mundo, como se puede 
ver en el gráfico 12.  

Gráfico 12 

 
Fuente: Presentación Nueva planta móvil de prefabricados Mx. 

 
El resto de fabricantes de plantas de prefabricados de hormigón hablan en su 
mayoría de la posibilidad de movilidad que tiene uno o algunos de los elementos o 
de una maquinaria en específico.  
 
Existen pequeñas plantas móviles de cada una de los elementos que conforman 
una planta de prefabricados de hormigón, como puede ser una planta de 
clasificación y trituración, una planta de dosificación,  una planta hormigonera, 
pero no han generado hasta el momento ninguna planta que recoja todos los 
elementos, en uno solo y lo distinga como un solo producto móvil como se 
demuestra en el gráfico 13. 
 
Existe en Europa, Asia y Medio Oriente, algunos constructores de maquinaria 
para la industria del prefabricado de hormigón que están comenzando a diseñar 
sus maquinarias para que se acoplen a diversos sistemas constructivos y a su vez 
que sean más flexibles en cuanto a su instalación final. Haciendo de estas más 
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dinámicas y dándoles la posibilidad de ser desplazadas en caso de que la planta 
tenga que cambiar de localización. Sin embargo estas no han sido diseñadas para 
una movilidad frecuente. 
 

Gráfico 13 

          
Fuente: Agreteq, concreteplants 

 
1.8.2.7. Síntesis “El Prefabricado”  

 
El prefabricado como se ha visto se encuentra casi en todos los tipos de 
construcción, mismo en las obras tradicionales pero en bajos porcentajes (10%). 
El éxito de un prefabricado se da por la calidad de sus materiales y las 
características positivas que este puede entregar a la construcción donde este 
estará destinado.  
 
Para ello el diseño de sus piezas es de importancia considerable ya que estas 
tienen que ir evolucionando hacia sistemas más intercambiables e universales. 
Sus plantas tienden a ser más automatizadas e inteligentes, logrando mayor 
calidad y cantidad de producción.  
 
El hormigón es una de las materialidades constructivas con mayores 
características positivas, por ello ha sido y sigue siendo utilizada; en los 
prefabricados el Hormigón ha evolucionado ayudando a mejorar las cifras 
cuantitativas y cualitativas de la construcción moderna.  
 
Sus características lo hacen muy atractivo, pero sus costos no, para la vivienda. 
Los precios de inversión y sobre todo los precios de transporte de las piezas 
prefabricadas hacen que la construcción de vivienda prefabricad de hormigón no 
sea tan atractivo para los inversionistas ni para los integrantes de la industria del 
prefabricado chileno en la actualidad. 
  
Son algunos los intentos que se han realizado en el pasado chileno con los 
sistemas de prefabricados de hormigón demostrando que su perdurabilidad es 
posible, mismo si estos no hayan sabido resistir a los cambios políticos.  
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1.8.3. La vivienda prefabricada en Chile 
 

1.8.3.1. Historia del prefabricado para la vivienda en Chile  
 
La industria del prefabricado en Chile se ha basado principalmente en la 
utilización de madera como materia prima, en ciertas etapas de la historia, se han 
utilizado otros materiales como el Hormigón y el Acero, pero siempre dejando a la 
madera como el principal actor de la industria. Igualmente el prefabricado se ve 
desarrollado en Chile gracias a las necesidades de vivienda existentes en el país,  
yendo de la mano con los planes habitacionales propuestos por los diferentes 
gobiernos de turno.  
 
Principales Hitos: 
 
Creación de CORFO17 1939, con el fin de promover la industrialización del país. 
Después del terremoto del mismo año en Chillan. 
 
En 1940 el primer sistema constructivo prefabricado fue ISOLITA (1946). Este es 
un  sistema de prefabricación parcial cuyos muros están formados por una 
estructura de pies derechos de madera y planchas, ver gráfico 14. 
 

Gráfico 14 

 
Fuente: Bravo, 1996 

 
El sistema DESCO (1948). Este sistema se trataba de una fábrica que producía 
paneles de hormigón armado con aislamiento térmico, instalaciones pre-
embutidas y marcos colados tanto de puertas como de ventanas. Estos eran 
ensamblados en obra por medio de juntas especiales de hormigón armado. En 
1956 se montaron 1866 viviendas, ver gráfico 15. 

                                                 
17 Corporación de Fomento de la Producción 



Universidad de Chile 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
MAGISTER en DIRECCIÓN y ADMINISTRACIÓN de PROYECTOS INMOBILIARIOS  

 
  

35 
Viviendas prefabricadas de hormigón realizadas mediante una planta móvil a pie de obra  

Yves B. De Sutter Arroyo 
 

DAPI 

Gráfico 15 

 
Fuente: Bravo, 1996 

 
De 1950 a 1960 varias compañías se aventuraron a proponer sistemas de 
prefabricados de distintos materiales tales como La Compañía Industrial 
Metalúrgica CIMET, sistema constructivo basado en planchas de acero de 1,2 mm 
de espesor plegadas y dobladas, ver gráfico 16. El sistema se empleó en 
numerosas viviendas, conjuntos habitacionales y también en la ampliación de la 
Facultad de Arquitectura del Campus Lo Contador, mediante una serie de 
pabellones prefabricados  (Martinez, 2012). 
 

Gráfico 16 

  
Fuente: Bravo, 1996 
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Para 1965 se realiza la operación Sitio, definida como una respuesta chilena a un 
problema chileno, que se trataba de un concurso de sistemas constructivos 
prefabricados. La cual se prolongó en el tiempo y fue donde se desprestigio el 
prefabricado por un mal manejo y complicaciones afines. En 1966 ya se contaban 
con 7185 viviendas prefabricadas contra 1683 tradicionales, ver gráfico 17. 
 

Gráfico 17 

 
Fuente: Bravo, 1996 

 
En 1965 igualmente se realiza la operación Pequeños Propietarios, ideada por el 
CORHABIT18 atendiendo solicitudes individuales. La solución entregada en este 
caso fueron paquetes de elementos desmontados de una casa prefabricada de 
40m2 en madera principalmente, la cual tendría que ser armada por el interesado. 
Se montaron 8491 viviendas entre 1964 y 1970.  (Bravo, 1996) 
 
En 1967 se comienzan a establecer normas más severas para todas las 
compañías de la prefabricación. El mismo año se llama a concurso de lo cual se 
realizarían un total de 2700 viviendas prefabricadas. 
 
Entre 1968 y 1970 se realizan nuevos concursos para la construcción de 
viviendas prefabricadas para el gobierno. Se construyen un total de 4411 menos 
de lo esperado por falta de terrenos urbanizados. 
 

                                                 
18 Corporación de Servicios Habitacionales 
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El programa 20000 / 70 de 1970 CORHABIT propone un plan de autogestión 
impulsando 16 centros de producción de prefabricados repartidos por todo el país. 
Estas pequeñas fábricas de viviendas en madera, hormigón, asbesto cemento, 
entre otras produjeron un total de 6235 unidades en ese año. En el gráfico 18 se 
puede apreciar la localización de los centros de producción de vivienda instalados 
en Santiago, así como un sector de una de las fábricas de paneles de hormigón. 
 

Gráfico 18 

  
Fuente: Bravo, 1996 

 
Para 1971 comenzaron los problemas de costo vs calidad, haciendo que todo 
llamado de oferta quedase desértico. Tomando el gobierno la decisión de cubrir 
una parte de los costos como parte de la emergencia. Lo que resulto a la larga en 
una muy mala calidad de vivienda con problemas graves después de sus 3 años. 
 
Tras el terremoto de 1971 en 1972 se instala la fábrica de paneles de hormigón 
pesado KPD19. Un sistema que recorrió el mundo y fue muy reconocido en ciertos 
países donde se logró producir hasta 2000 viviendas al año. En Chile la planta fue 
montada con una capacidad de producción de 1680 departamentos por año.  
 

Gráfico 19 

 
Fuente: Vergara, 2014 

 

                                                 
19 Gran panel constructivo en ruso 
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Gráfico 20 

 
Fuente: Bravo, 1996 

 



Universidad de Chile 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
MAGISTER en DIRECCIÓN y ADMINISTRACIÓN de PROYECTOS INMOBILIARIOS  

 
  

39 
Viviendas prefabricadas de hormigón realizadas mediante una planta móvil a pie de obra  

Yves B. De Sutter Arroyo 
 

DAPI 

Los paneles en hormigón integraban dentro de sus componentes todas las 
instalaciones eléctricas, canalizaciones y anclajes para su ensamblaje en obra. 
"Bajo un circuito lógico de fabricación, los paneles formaban parte de un sistema 
de cadena de montaje que comenzaba con el acopio de materia prima en grandes 
infraestructuras, al interior del sitio de la fábrica, para luego integrar a los moldes 
de todas las piezas necesarias, para sacar al final de la línea, los paneles listos 
para ser transportados a terreno"  (Vergara, 2004)  
Se estima que se han llegado a construir 153 blocks de departamentos usando 
este modelo de prefabricación. 
 
En la gráfica 20 el plano de la fábrica KDP en planta, en la gráfica 21 el sistema 
constructivo en maqueta descriptiva. 
 

Gráfico 21 

   
Fuente: Vergara, 2014 

 
Para 1973 La mayoría de empresas del prefabricado desisten realizar viviendas 
sociales, debido a los problemas con las nuevas políticas para sus trabajadores, 
además también es cuando el gobierno impone la construcción de viviendas 
sociales en ladrillo. (Rojas, 2010) 
 
Para 1976 un grupo de constructores logra la exportación de 3000 viviendas 
prefabricadas a Venezuela. Marcando un hito en la industrialización de la vivienda 
y sus alcances en un momento de crisis social y económica para Chile. 
 
Entre 1977-1980 no se realizan grandes cambios en la prefabricación para Chile. 
 
Para 1981 se crea la Corporación Chile, quien dará apoyo a toda compañía que 
quiera prefabricar a base de madera. Impulsando el material y tratando de 
eliminar la imagen de material de segunda calidad. 
 
En 1985 la compañía SABINCO explora el sistema de construcción modular 
transportable creando viviendas en madera totalmente listas, que serán 
transportadas e implantadas en su posición final, ver gráfico 22.   
 
De 1990 a 1995 no existen grandes cambios en la prefabricación en Chile, solo la 
mejora de las viviendas en madera. Haciendo que la construcción realizada de 
manera tradicional in situ registre un periodo de crecimiento desde 1995 en 
adelante. Existen en los últimos años algunas nuevas alternativas en el mercado, 
tanto con sistema constructivo completo, o con sistema constructivo parcial para 
las viviendas. Aquí se enumeran las más relevantes para este estudio: 
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Gráfico 22 

 
Fuente: Bravo, 1996 

 
1.8.3.1.1. Prefabricada en Madera 

 
• Panelas de madera o módulos enteros prefabricados 

 
Para el 2010 y debido al terremoto del 27 de febrero, Casas Delano, lanza un 
proyecto de un kit de viviendas sociales, de 38 m2, por un costo aproximado de 
150 UF, listas para armar. Esta empresa está en el negocio de la prefabricación 
desde 1955 habiendo construido hasta el momento más de 15 mil viviendas. Ver 
gráfico 23. 
 

Gráfico 23 

 

  
Fuente: CasasDelano 
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Por la misma razón, Casas La Urbina, lanza una línea de casas de 50 m2, listas 
para armar -entre tres personas- en tres días, por 125 UF. Esta empresa está en 
el negocio de la prefabricación desde 1945 habiendo construido hasta el momento 
más de 4 mil viviendas. Ver gráfico 24. 
 

Gráfico 24 

  
Fuente: CasasLaUrbina 

 
Casas Frau, compañía que se dedica  a la prefabricación de viviendas en madera. 
En los últimos años han modernizado los diseños y los métodos de fabricación de 
sus casas. Ver gráfico 25. 

Gráfico 25 

  
Fuente: CasasFrau 

 
La empresa OWA igualmente trabajo un proyecto de vivienda social por cerca de 
15 UF por m2. Tienen una casa de emergencia. Se trata de una construcción 
térmica e impermeable de 24 m2, cuatro camas individuales y uno de dos plazas, 
cocina y living comedor, por un precio que no supera los 150 UF. Esta empresa 
para el 2014 no se encuentra activa. Ver gráfico 26. 
 

Gráfico 26 

  
Fuente: OWA 
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Ensamble Project la empresa nació después del tsunami de indonesia 2007, 
pensando en un sistema de construcción que se pudiera implementar en caso de 
catástrofes. Su modelo puede ser instalado de Además de manera fácil, sus 
creadores dicen que se puede desarmar y guardar para otra eventualidad (Solinas, 
2010). Esta empresa para el 2014 no se encuentra activa. Ver gráfico 27. 
 

Gráfico 27 

  
Fuente: El Mercurio, Corfo 

 
La empresa Eurocasa Chile ha desarrollado en los últimos 10 años un concepto 
algo innovador para el mercado chileno. Prefabricación de casas modulares 
transportables en madera. Ver gráfico 28. 
 

Gráfico 28 

 
Fuente: Ecasas 
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• Prefabricación de madera o paneles modulares SIP 
 
Tecno Truss esta empresa está en el negocio de la prefabricación desde 2005 
habiendo proveído para la construcción, hasta el momento, más de 200 mil 
viviendas. La empresa consta de un kit para la construcción de dos casas una de 
45m2 y otra de 65m2. Se trata de un conjunto de elementos estructurales que 
conforman una vivienda prefabricada, la cual incluye paneles de muros interiores 
y exteriores SIP, así como también las cerchas y frontones, todos los elementos 
son prefabricados en madera de pino radiata, la cual es clasificada según la 
Norma Chilena Nch 1207  (Truss, 2014). Ver gráfico 29. 
 

Gráfico 29 

  

  
Fuente: TecnoTruss 

 
En conjunto, la empresa de prefabricados Tecno Panel con la empresa de diseño 
Elemental crean el kit casa prefabricada, 30m2 aislación térmica integrada, 
paneles SIP reutilizables en vivienda definitiva. Incluye pilotes, cubierta, muros, 
impermeabilización, puerta con quincallería, ventanas de aluminio y pintura. 
Superficie 6,10 x 4,88 m, posibilidad de conformar 2 dormitorios + living comedor. 
Altura interior de 3.5 m, 80 m3 de espacio. Esta empresa tiene capacidad para 
producir 20 mil kit de casas modulares al año. Su valor fluctúa entre 3 y 4 UF el 
m2  (Panel, 2014). Ver gráfico 30. 
 
La compañía viviendapasiva ofrece una novedosa línea de casas prefabricadas 
ecológicas, basadas en paneles SIP y un sistema integral de ahorro energético. 
Ver gráfico 31. 
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 Gráfico 30 

  
Fuente: Tecno Panel 

 
 

Gráfico 31 

  
Fuente: Viviendapasiva 

 
La compañía Casas Industrializadas del Sur creada en 1959 y con más de 45 mil 
viviendas realizadas. A creado prefabricados utilizando maderas impregnadas a 
presión y vació, las cuales son certificadas por la universidad del Bio-Bío, 
incorporadas con su producto de propio desarrollo “Fibra de madera mineralizada 
prensada con cemento”, garantiza alta resistencia al fuego, excelentes 
coeficientes de aislamiento termo acústica, permitiendo una durabilidad de la 
vivienda de más de 50 años. Ver gráfico 32. 
 

Gráfico 32 

 
Fuente: Casur 
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• Madera post tensada: 
 
El arquitecto Rodrigo Sheward para su titulación desarrollo un nuevo sistema de 
construcción mediante madera reciclada, la cual es post tensada para dar la 
forma a los espacios necesarios de las viviendas. Ver gráfico 33. 
 

Gráfico 33 

 
Fuente: pinohuacho.blogspot 

 

Con la ayuda de Corfu para el 2007 la compañía I.Q.V crea un sistema de 
prefabricados para las viviendas sociales, por medio de madera Post tensada. 
Esta recibe todas las certificaciones necesarias para implementar su modelo tal 
cual la certificación DITUC. Los paneles de 244 x 122 x 10 cm, que se componen 
por 12 piezas de madera atravesadas por 6 fierros que son post tensados 
formando tensores los cuales son fijados en sus extremos con cabezales. Esta 
empresa para el 2014 no se encuentra activa. (Moure, 2007) Ver gráfico 34 
 

Gráfico 34 

  
 

      
Fuente: pinohuacho.blogspot 
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1.8.3.1.2. Hormigón prefabricado 
 

• Paneles de Hormigón Armado  
 
Cementos Bio-Bio, crea en 1994 el sistema parcial de paneles Ferrocemento. Sus 
paneles de muros son moldeados con una base de un micro hormigón. Sus 
paneles son de 2.5cm grosor con nervadura en su perímetro de 5cm y de una 
altura de 243cm. Estos son conformados en pares dejando un espacio interior 
donde en obra se podrá instalar un aislamiento y realizar las instalaciones, 
finalmente quedando un muro de 15 cm de espesor. Los cimientos y cubierta son 
realizados de manera tradicional. El montaje de los paneles puede ser realizado a 
mano por un grupo de cuatro obreros. Este sistema tiene un alcance para realizar 
casas de un piso. Ver gráfico 35 
 

Gráfico 35 

 

   
Fuente: CementosBioBio ICH 

 
 
La empresa Deteco es una empresa líder en ejecución de soluciones para la 
construcción industrializada. Cuenta con más de 10 años de trayectoria, una 
extensa cantidad de proyectos realizados en prefabricado más de 140 mil m2. Ver 
gráfico 36 
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Gráfico 36 

 
Fuente: deteco 

 
La compañía Grau con más 117 años en la prefabricación de elementos para la 
construcción y por medio de su filial Grau Home en el 2012 crea su sistema de 
prefabricados que se basa en paneles de hormigón pesados para muros y losas, 
con la posibilidad de instalarlos en una fundación tradicional o una prefabricada. 
Estos paneles son de 14cm de espesor con un aislamiento de 5cm interno. Las 
dimensiones dependen del proyecto y del transporte llegando máximo a 7 metros. 
El sistema incorpora  las redes de servicio en sus muros desde fábrica. Su 
alcance es de 2 pisos máximo con mansarda. Ver gráfico 37 
 

Gráfico 37 

 

 
Fuente: GrauHome ICH 

 
Compañía Surco desarrollo entre 2002 y el 2009 su sistema de paneles Vidha 
para muros y losas. Los paneles son formados por un marco de acero que 
envuelve al hormigón armado por una malla electro soldada. Este panel puede ser 
realizado de diferentes medidas, sus anchos son 5, 8 o 10 cm, el alto no pueden 
superar las 240 cm y en largo los 483 cm. Los paneles no llevan integrado el 
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aislamiento el cual tendrá que ser instalado de forma tradicional en obra. Las 
cimentaciones son realizadas de forma tradicional. Ver gráfico 38 
 

Gráfico 38 

 

 
 Fuente: Surco ICH 

 
Hormibal empresa fundada en 1994 que se dedica básicamente a la fabricación 
de postes de hormigón armado. Después del terremoto del 2010 comienzan a 
desarrollar un sistema de paneles prefabricados de hormigón armado. La 
cimentación las losas tienen que ser realizadas tradicionalmente. Los paneles 
tienen un grosor de 15 cm por 242 cm de alto y estos de 50 cm, 80cm o de 1 m de 
ancho. El aislamiento interno tiene 7 cm de grosor dejando unas paredes de 4 cm 
por lado. El alcance del sistema es 2 pisos máximo. Ver gráfico 38 
 

Gráfico 38 

 
Fuente: Hormibal ICH 
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Tensacon compañía dedicada a la prefabricación de elementos de hormigón 
desde el año 2003. Ha desarrollado un sistema constructivo a base de paneles y 
losas. Los paneles llevan interiormente aislamiento térmico y todas las 
instalaciones eléctricas. Los tamaños dependen del diseño arquitectónico. La 
cimentación tiene que ser realizada tradicionalmente. El alcance del sistema es de 
2 pisos maximo. Ver gráfico 39 
 

Gráfico 39 

 
Fuente: Tensacon 

 
Elemental arquitectos que intentan implementar sus diseños en prefabricado de 
hormigón. Han realizado un prototipo en Trienal, Milán, Jardín en Italia con una 
empresa local de prefabricados. [Casa per tutti] Ver gráfico 40 
 

Gráfico 40 

 

 
Fuente: Elemental chile 

 
1.8.3.1.3. Material reciclado 

 
• Contenedores de naviera y Pallets de madera 

 
La empresa de origen español Infiniski, ha creado una combinación para realizar  
casas a bajo coste en base a materiales ya antes utilizados. Su vivienda social de 
50 m2 tiene muros interiores pintados, ventanas de termo panel, piso de madera, 
grifería, mueble de cocina y sistema aislante para frío y calor. Ver gráfico 41 
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Gráfico 41 

  
Fuente: infiniski 

 
La empresa Casacontainer desarrolla varios proyectos de vivienda u oficinas 
prefabricados en base a contenedores de naviera. Dando la posibilidad al cliente 
final de decidir por el diseño de la vivienda. Ver gráfico 42 
 

Gráfico 42 

  
 Fuente: logismarket 

 
1.8.3.1.4. Materiales alternativos 

 
• Paneles y conectores de PVC rellenos de hormigón: 

 
El Sistema de Construcción Royal perteneciente a Royal Group Technologies 
presente en Chile desde el 2003, que trata de un sistema prefabricado parcial que 
combina con la construcción tradicional. Estos elementos son un conjunto de 
paneles y conectores de PVC reforzado que se puede adaptar a cualquier diseño 
arquitectónico. Estos paneles forman un encofrado perdido que consta del 
acabado final en sus paredes tanto exterior como interior. Los cuales son 
rellenados de hormigón. En Chile, han construido viviendas en Colina, Chiloé y 
Puente Alto. Ver gráfico 43 
 

Gráfico 43 

 
Fuente: royaluruguay 
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1.8.3.2. Sistemas constructivos utilizados en la construcción de 
viviendas en Chile 

 
Existen muchos tipos de sistemas constructivos utilizados en Chile para la 
construcción de vivienda social. Estos se dividen en dos grupos:  
Los tradicionales y los no tradicionales. La diferencia se basa en que los 
tradicionales tienen una norma y los no tradicionales no la tienen. 
Los tradicionales son: Albañilería confinada, Albañilería estructural, Albañilería 
ladrillo, Albañilería bloque cemento, Madera, Hormigón Armado. 
 
Los no tradicionales que se encuentran en la lista de proveedores del Minvu 2014 
son: Fibrocemento Fast Work, HAP20 Covintec, HAP Monaplac, ICF21 9D 
Estructuras, ICF poliestireno Exacta, ICF poliestireno Isopack, Prefabricados 
Ferrocemento Cementos Bio-Bio, Prefabricados Ferrocemento Grau Home, 
Prefabricado Ferrocemento Vidha, Prefabricados Ferrocemento 3-PHA Hormibal, 
SIP22 Arpa, SIP Dryconing, SIP FullPanel, SIP Ingepanel, SIP Isopir, SIP Isopol 
Termicasa, SIP Klasspanel, SIP LpPanel, SIP Sm-paneles, SIP Termocret, SIP 
tecnopanel, SIP Walltech,.  
 
Otros sistemas no tradicionales que no se encuentran en el listado de 
proveedores del Minvu 2014 pero que han sido utilizados en vivienda subsidiada 
son: Aceros livianos con morteros de proyección Cupre, Hormigón Celular, 
Metalcon, RBS PVC. 
 
En el caso de ser un sistema no tradicional y no constar de una norma, el sistema 
para ser utilizado y aceptado con recursos del estado, tiene que ser aprobado por 
la DITEC como especificado en gráfico 44: 
 

Gráfico 44 

 
Fuente: ICH sistemas constructivos 

                                                 
20 Hormigón, acero y núcleo de poliestireno 
21 Insulating concrete form 
22 Structural insulated panel 
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1.8.3.3. La industria del prefabricado de hormigón en Chile  
 

Por otra parte las empresas privadas del prefabricado en Chile no se han 
interesado de forma directa en plantear una solución idónea para mejorar y 
abastecer el mercado de la vivienda para los estratos socioeconómicos bajos.  
 
Esto debido en primera instancia a las grandes cantidades de material 
prefabricado necesario para la infraestructura civil, básicamente de concesiones, 
en donde las capacidades de producción de los actores de la industria están casi 
copadas.  
 
Además el rendimiento de su inversión no es tan atractivo como en otros sectores 
de la construcción. Y la creación de nuevas infraestructuras solo para abastecer a 
este mercado, son de muy alto inversión, debido a las dificultades técnicas y de 
transporte de los elementos fabricados a las obras. 
 
Actualmente existen numerosas empresas en Chile que se dedican al negocio del 
prefabricado de hormigón pesado, Bottai, CementosBio-Bio, Deteco, Grau, 
Hormibal, Hormipret, Hormisur, Preansa, Pref-ivo, Pretensados, Tensacon, 
Tensocret. De estas solo pocas empresas tienen un sistema para la construcción 
de viviendas: CementosBio-Bio, Deteco, Grau Home, Hormibal, Tensacon, Surco.  
 
Pero también hay que tener en cuenta la existencia de un grupo de pequeño 
compañías con fábricas de prefabricados artesanales, o de productos 
prefabricados arquitectónicos los cuales pueden en algún momento hacer 
viviendas prefabricadas: Artecret, Atrio, Budnik, Facoro, Hasbun, Honor, Hormibal, 
JC Margas, Llaima, Malancura, Malatrassi, Morales, Ortega, Placatex, Prefhor, 
Secof, Tralix, Vanghar. 
 

1.8.3.4. Materialidad de las viviendas prefabricadas en Chile  
 
No existen antecedentes cuantitativos de los volúmenes de construcciones 
prefabricadas realizadas en Chile (Duffau, 2010). Pero existen antecedentes de los 
materiales con los que las viviendas han sido construidas en sus muros 
exteriores. Este estudio fue realizado por la CASEN en el año 2006. Ver gráfico 
45. 
 
En él se subdividen nueve categorías. Entre las que encontramos “tabique forrado 
por ambas caras [madera u otro], acogiéndose a este grupos de materiales que 
más se semejan y que en su generalidad son construidos por medio de un 
sistema prefabricado, podemos denotar los porcentajes existentes hasta dicha 
fecha para prefabricados. 
 
Para entender la variación de los porcentajes indicados en este estudio en los 
últimos 8 años. Al no existir un nuevo estudio en las dos últimas encuestas Casen 
tanto del 2009 como 2011. Se tomara el cuadro de Hogares por Zona País e 
Índice de Materialidad existente para cada año y se compara los porcentajes de 
este. 
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Gráfico 45 

 
Fuente: Mideplan, Casen 2006 

 
 
Este nuevo cuadro lo que hace en diferencia al anteriormente utilizado es que las 
categorías subdivididas se las agrupan en tres grandes grupos según su 
materialidad predominante, siendo categorizadas posteriormente por, aceptable, 
recuperable e irrecuperable, ver gráfico 46. 
 
 

Gráfico 46 

 
Fuente: Casen 

 
 
De la comparación de las gráficas, las viviendas Aceptables han crecido en un 
(6.7%), las viviendas Recuperables han disminuido un (6.2%) y las Irrecuperables 
han disminuido un (0.5%). Ver gráfica 47 y 48.  
 
Los porcentajes de viviendas de adobe bajaron, se asume que deben haber 
variado  debido al terremoto del 2010. Mientras que las nuevas tecnologías 
hicieron que los porcentajes de viviendas en Acero u Hormigón Armado 
incrementaran, así como las prefabricadas. 
 
 
 



Universidad de Chile 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

MAGISTER en DIRECCIÓN y ADMINISTRACIÓN de PROYECTOS INMOBILIARIOS  

 
 

54 
Viviendas prefabricadas de hormigón realizadas mediante una planta móvil a pie de obra  

Yves B. De Sutter Arroyo 

DAPI 

 
Gráfico 47 

Hogares %col Hogares %col Hogares %col
VIV. ACEPTABLES 3,015,084        80.0% 325,809      57.2% 3,340,894   77.0%

VIV. RECUPERABLES 734,733           19.5% 220,302      38.7% 955,035      22.0%

VIV. IRRECUPERABLES 17,943             0.5% 23,194        4.1% 41,137        1%

Total 3,767,761        100.0     569,305      100.0          4,337,066   100.0          

Casen 2006

Total pais

Hogares por Zona Pais e Indice de Materialidad

Región
INDICADOR DE 
MATERIALIDAD

Zona
Urbana Rural Total

 
Fuente: Casen 

 
Gráfico 48 

Hogares % col Hogares % col Hogares % col
Vivienda Aceptable 3,691,867 85.4 462,971 72.0 4,154,838 83.7

Vivienda Recuperable 619,827 14.3 166,121 25.8 785,948 15.8

Vivienda Irrecuperable 12,179 0.3 13,925 2.2 26,104 0.5

Total 4,323,873 100.0 643,017 100.0 4,966,890 100.0

Total Pais

CASEN 2011

HOGARES POR ZONA PAIS E INDICADOR DE MATERIALIDAD 1

Región Indicador de Materialidad

Zona

Urbana Rural Total

 
Fuente: Casen 

 
1.8.3.5. Preferencia de materialidad para la vivienda en Chile  

 
Las preferencias para la materialidad de las viviendas en chile son claras y se 
reflejan en el estudio anteriormente sitado, en el que se puede connotar la mayor 
cantidad de viviendas realizadas por medios tradicionales y en especial en 
albañilería de ladrillo. Esta preferencia hace que la oferta se concentre llegando a 
su demanda con el producto justo a su medida. Pero es esta la verdadera 
preferencia o es solo una ideología basada en gustos y experiencias pasadas? 
 

Gráfico 49 

 
Fuente: Gemines 
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La compañía GEMINES realizo una encuesta de percepción en el año 2010 a 
familias de estratos socioeconómicos bajos. En ella se preguntó por la preferencia 
de materialidad en el momento de escoger una vivienda nueva. Siendo la 
albañilería el (77%) escogida. De este estudio se comprobó que dependiendo de 
la región y del conocimiento de otros productos como madera para el sur, las 
preferencias cambian dependiendo de la inserción del producto en el mercado. 
Ver gráfica 49. 
 
En esta encuesta igualmente se preguntó a los grupos con preferencia por casas 
de albañilería si estarían dispuestos a adquirir una vivienda prefabricada de 
madera. Un 21% del grupo dijo que si al denotar que por el mismo precio podrían 
adquirir una vivienda con 15 m2 extras. 
 
 

1.8.3.6. Plusvalía de la vivienda chilena dependiendo de su 
materialidad 

 
Es necesario indicar que las consecuencias más significativas al momento de 
proponer, escoger o realizar un proyecto, son las cifras que esta puedan alcanzar 
en el tiempo. Y la más importante para una vivienda, al ser esta uno de los 
desembolsos de dinero más significativos a realizarse en la vida de una familia, es 
la posible plusvalía de esta.  
 
La plusvalía enfoca fundamentalmente la calidad y durabilidad de la vivienda lo 
que se ve reflejado en la materialidad con la que fueron construidas. 
 
En el modelo AAD23 se logra calcular las plusvalías tomando como universo las 
viviendas sociales en Región Metropolitana. Este modelo arroja resultados muy 
interesantes dependiendo de la materialidad. En el caso de tabiquería forrada sea 
madera u otro, existe un precio sombra negativo al igual que en el abobe, en 
cambio la materialidad de hormigón armado presenta un precio sombra positivo 
(Duffau, 2010).  
 

1.8.3.7. Síntesis “La vivienda prefabricada en Chile” 
 
La Historia de la vivienda prefabricada ha tenido altos y bajos en Chile. Parece 
que siempre se ha intentado incentivar con políticas para lograr un avance 
significativo en su desarrollo, pero el sector no ha logrado mantenerse, menos en 
el caso para las viviendas de madera, que se ve claramente su sustento. Lo que 
no ha pasado en el resto de materialidades. Puede que esto sea por razones de 
precios y de cantidades de viviendas necesario para poder lograr altos niveles de 
retorno de inversión, necesarios en varios sistemas constructivos prefabricados. 
 
En los últimos 5 años y gracias a las políticas implantadas por el gobierno en 
vivienda social realizadas después del terremoto del 2010, podemos ver un 
avance muy significativo en los nuevos y novedosas sistemas constructivos que 

                                                 
23 Duffau 2010 
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han ido apareciendo en el país. Su participación en el mercado no es aun tan 
importante pero podemos decir que comienzan a ser mejor reconocidos que en 
los años posteriores.  
 
En cuanto a los  prefabricados de hormigón para vivienda, existen en la actualidad 
6 compañías que se dedican al negocio, de las cuales solo una se dedica a este 
negocio como su negocio base, el resto mantienen otros líneas de negocio como 
principales. Por este caso la solución de prefabricado en hormigón no ha sido 
explotada realmente hasta el momento. 
 
Existe una preferencia a la albañilería y una apatía a lo prefabricado, sin embargo 
la gran mayoría de individuos desconocen que en realidad para el 2006 un gran 
porcentaje de viviendas 28% ya son realizadas de manera prefabricada y que su 
apatía es relacionada solo con la materialidad de prefabricado en madera. Este 
porcentaje ha crecido en los últimos años llegando en el 2011 a crecer un 6.7% y 
colocándose en el rango de 30% de viviendas prefabricadas. 
 
Se puede mencionar que un porcentaje significativo 20% de individuos con 
preferencia a la albañilería pueden cambiar su predilección por razón del aspecto 
costo y de espacialidad. Además podemos mencionar que la plusvalía es mejor al 
tratarse de materiales de mejor calidad y de mayor duración como es el caso del 
hormigón.  
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CAPITULO 2 
 
2. Marco de referencia  

 
2.1. Métodos 

 
2.1.1. Bibliográficos 

 
2.1.1.1.  Decretos 

 
• D.S. N°1 (junio 2011) Reglamento del Sistema Integrado de Subsidio 

Habitacional 
Reglamenta el subsidio habitacional para el cual está destinado a financiar la adquisición de 
una vivienda económica, nueva o usada, urbana o rural, o la construcción de ella en sitio 
propio, o en densificación predial, para destinarla al uso habitacional del beneficiario y su 
núcleo familiar. 
 

Información relevante del Decreto: 
 
Descritos anteriormente (punto 1.8.1.3.)   
 

• D.S. N°49 (abril 2012) Reglamento del Programa Fondo de Elección de 
vivienda. 

Reglamento que está destinado a dar una solución habitacional definitiva preferentemente a 
las familias del primer quintil de vulnerabilidad. Tratándose de postulaciones colectivas, el 
proyecto podrá incluir como máximo un 30% de familias pertenecientes hasta el tercer quintil 
de vulnerabilidad. 
 

Información relevante del Decreto: 
 

Capítulo 42. 43. 47. 49. descritos anteriormente en el (punto 1.8.1.3.)   
 
Capítulo 50. El Banco de Proyectos está conformado por una base de datos administrada por 
el Minvu y por un archivo físico administrado por cada Serviu. La base de datos contiene toda 
la información relevante de los proyectos que ingresan al Banco, lo que permite su 
identificación, evaluación y calificación. 
Artículo 53. Evaluación del Proyecto. El estudio de los antecedentes del proyecto estará a 
cargo del Serviu, quien tendrá a su cargo la evaluación técnica, económica y legal de los 
proyectos, estando facultado para realizar inspecciones al terreno, efectuar observaciones a 
los proyectos y calificarlos. 
Artículo 61. De la Nómina de Oferta de Proyectos Habitacionales. La Entidad Patrocinante 
deberá establecer una cantidad mínima de viviendas a adquirir que otorgue factibilidad de 
ejecución al proyecto, con lo cual se hace viable la construcción del mismo, de tal manera que 
una vez alcanzada dicha cantidad podrá darse inicio a las obras. Esa cantidad no podrá ser 
inferior al 50% del total de las viviendas del proyecto o etapa del proyecto en caso de 
Megaproyectos. 
Artículo 71. Labores del contratista. Sin perjuicio de las responsabilidades del contratista 
establecidas en la LGUC y en el Código Civil, en el contrato éste deberá ofrecer un servicio 
de post venta, por un período mínimo de 120 días a contar de la inscripción de dominio en el 
Conservador de Bienes Raíces respectivo, durante el cual se deberán resolver 
oportunamente todas las observaciones generadas por deficiencias en la construcción que a 
juicio de Serviu le sean atribuibles. 
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Artículo 75. Subsidio aplicado al pago del precio de la Adquisición de Vivienda Construida, 
nueva. El Serviu pagará el subsidio, incluidos todos los subsidios complementarios que 
correspondan, cuando la vivienda se encuentre inscrita en el Conservador de Bienes Raíces 
a nombre del beneficiario. 
 

• D.S. N°60 (diciembre 2011) Reglamento de requisitos de diseño y cálculo 
para el hormigón armado. 

Reglamento que está destinado a todos los elementos estructurales de hormigón armado a 
ser diseñados. 
 
Para la aplicación del sistema constructivo utilizado en este estudio se tendrá que considerar 
este reglamento para su diseño y calculo. 
 

• D.S. N°61 (diciembre 2011) Reglamento  que fija el diseño sísmico de 
edificaciones. 

Reglamento que está destinado a todos los elementos estructurales y su comportamiento 
sísmico. 
 
Para la aplicación del sistema constructivo utilizado en este estudio se tendrá que considerar 
este reglamento para su diseño y calculo. 
 

• D.S. N°174 (febrero 2006) Reglamento del programa Fondo Solidario de 
Vivienda. 

Reglamento que está destinado a dar una solución habitacional preferentemente a las 
familias del primer quintil de vulnerabilidad. Tratándose del Programa Fondo Solidario de 
Vivienda II, regulado por el Capítulo Segundo, y de Proyectos de Construcción Colectiva en 
Zonas Rurales, estará destinado preferentemente a la atención de familias del primer y 
segundo quintil de vulnerabilidad. 
 

Información relevante del Decreto: 
 
Descritos anteriormente (punto 1.8.1.3.)   
 

2.1.1.2. Resoluciones 
 

• Resolución Ext. N°2448 (abril 2010) Aprueba listado oficial de soluciones 
constructivas para acondicionamiento térmico. 

Instrumento que define los sistemas aprobados para la construcción bajo consideraciones de 
acondicionamiento térmico. 
 
El sistema una vez certificado por la Ditec y al haber obtenido los certificados necesarios 
podrá ser listado en esta como establece la resolución. 
 

• Resolución Ext. N°3013 (noviembre 2012) Aprueba cuadro normativo, tabla 
de espacios y usos mínimos para el mobiliario de construcción para 
proyectos del programa FSEV D.S. N°49. 

Instrumento que define los estándares arquitectónicos para el diseño de viviendas para el 
programa habitacional especifico. 
 
Todo diseño arquitectónico se basara en estos cuadros, los mismos que han sido tomados 
como referencia para entender el alcance del diseño arquitectónico en el sector de la vivienda 
subsidiada programa FSEV y poder aplicarlo al sistema constructivo. 
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• Resolución Ext. N°4832 (junio 2012) Aprueba tabla de espacios y usos 

mínimos para el mobiliario de construcción para proyectos del programa 
D.S. N°1. 

Instrumento que define los estándares arquitectónicos para el diseño de viviendas para el 
programa habitacional especifico. 
 
Todo diseño arquitectónico se basara en estos cuadros, los mismos que han sido tomados 
como referencia para entender el alcance del diseño arquitectónico en el sector de la vivienda 
subsidiada programa D.S. N°1. 
 

• Resolución Ext. N°9020 (noviembre 2012) Aprueba itemizado técnico de 
construcción para proyectos del programa FSEV D.S. N°49. 

Instrumento que define los estándares de las especificaciones técnicas mínimas que deben 
cumplir los proyectos habitacionales o proyectos de construcción de los indicados programas 
habitacionales. 
 
El sistema constructivo tendrá que basarse en estos estándares técnicos, y con los mismos 
desarrollar un producto que pueda ser aplicado en la construcción de viviendas bajo el 
programa FSEV. 
 

2.1.1.3. Normativas vigentes en Chile 
 

• D.S. N°47 (abril 2014) Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones 
OGUC  

La presente Ordenanza reglamenta la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y regula 
el procedimiento administrativo, el proceso de planificación urbana, el proceso de 
urbanización, el proceso de construcción, y los estándares técnicos de diseño y de 
construcción exigibles en los dos últimos. 
 

Información relevante de la normativa: 
 
Titulo 6 Reglamento especial de viviendas económicas 
Artículo 6.1.8.   Viviendas de hasta 4 pisos de altura sólo les serán aplicables las siguientes 
normas de los respectivos Instrumentos de Planificación 
Territorial: 
- Rasantes y distanciamiento, respecto de los predios vecinos al proyecto. 
- Antejardines, rasantes y sistemas de agrupamiento con respecto a la o las vías públicas, 
existentes o previstas en el Instrumento de Planificación Territorial. 
- Zonas de riesgo. 
- Uso de suelo. 
- Dotación de estacionamientos. 
- Densidades, las que podrán ser incrementadas en un 25%. 
- Vialidad. 
Para ello tienen que cumplir con una superficie mínima de patio de 24 m2 por cada unidad de 
vivienda, salvo que se contemple una superficie equivalente de área verde para 
Uso común. 
Artículo 6.1.10. Las viviendas cuando se desarrollan en extensión deberán cumplir con las 
distancias mínimas horizontales señaladas en el Artículo 4.1.15. En los conjuntos de 
viviendas unifamiliares en extensión de hasta 3 pisos de altura, estén o no acogidos al 
régimen de copropiedad inmobiliaria, las fachadas de las viviendas o partes de estas 
fachadas, deberán contemplar, entre ellas, las siguientes distancias mínimas: 1. Entre las 
fachadas con vano de recintos habitables deberá contemplarse una distancia mínima libre 
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horizontal de 4 metros. 2.  Entre las fachadas con vano de recintos no habitables deberá 
contemplarse una distancia mínima libre horizontal de 2 metros. 
Artículo 6.2.1. Los proyectos deben cumplir con el Artículo 2.2.5. Para satisfacer las 
necesidades de áreas verdes, equipamiento, actividades deportivas y recreacionales y 
circulación, a que se refiere el artículo 70º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, 
en los loteos se deberá ceder gratuitamente las superficies de terreno que resulten de la 
aplicación de la siguiente tabla: 

Gráfico 50 
 
Densidad 
(Hab./Há) 

% A Ceder  
Áreas Verdes, Deporte y 

Recreación 
Equipamiento Circulación 

Hasta 70 0.1 x densidad 
 

0.03 x densidad – 0.1 Hasta 30% en todos 
los tramos de 

densidad Sobre 70 0.003 x densidad + 6.79  
con un máximo de 10% 

0.002 x densidad + 1.86  
con un máximo de 10% 

 
La densidad a que se refiere el presente artículo corresponde a densidad bruta, en los 
términos definidos en el Artículo 1.1.2. "Densidad": número de unidades (personas, familias, 
viviendas, locales, metros cuadrados construidos, etc.), por unidad de superficie (predio, lote, 
manzana, hectárea, etc.). 
Para el cálculo de la densidad de los proyectos de loteo se procederá según se establece a 
continuación: 
- Vivienda con construcción simultánea: se aplicará la densidad del proyecto, considerando 4 
habitantes por vivienda 3. 
- Vivienda sin construcción simultánea: se aplicará la densidad máxima establecida en el 
instrumento de planificación territorial correspondiente para el área en  que se emplaza el 
proyecto.   
Cuando la superficie de terreno a ceder para equipamiento resulte inferior a 200 m2 podrá 
entregarse como área verde.  El porcentaje de cesiones se calculará sobre la superficie total 
del terreno a lotear. 
Las superficies a ceder para áreas verdes podrán disponerse de dos formas: 
1. En sentido longitudinal con respecto al espacio público siempre que su ancho no sea 
menor a 3 m. 
2. En sentido transversal con respecto al espacio público siempre que, cuando el área verde 
tenga sólo un frente hacia la vía pública, se cumpla la proporción entre frente y fondo que 
establezca el respectivo Plan Regulador Comunal o Seccional. 
A falta de norma expresa sobre la materia la proporción será determinada por el arquitecto del 
proyecto. 
Artículo 6.2.5. Los proyectos de loteo con construcción simultánea de viviendas, que se 
emplacen en terrenos de una superficie igual o superior a 1 ha, podrán alterar las normas del 
Instrumento de Planificación Territorial respectivo. En estos conjuntos no se podrá consultar 
tamaños prediales inferiores a 60 m2 para viviendas en dos pisos o más y a 100 m2 para 
viviendas en un piso. 
 

2.1.1.4. Manuales Técnicos 
 

• Guía de diseño par la eficiencia energética en la vivienda 
La “Guía de Diseño para la Eficiencia Energética en la Vivienda Social” es un material de 
apoyo técnico referencial y está dirigido a arquitectos, ingenieros, constructores, diseñadores 
y en general, a todos los estamentos relacionados con el mundo de la construcción y el 
desarrollo social. 
 
Chile es uno de los primeros países de Latinoamérica que ha establecido normas y 
reglamentos obligatorios para fomentar el buen uso de la energía en materia de vivienda. En 
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esta línea, el Gobierno planteó como desafío elevar los estándares mínimos de las 
edificaciones y en especial de la vivienda social, con el objetivo de lograr un mayor confort, 
una mejor habitabilidad, alargar la vida útil y reducir el consumo de energía en las distintas 
construcciones. 
 
Este reglamentación y más que  nada guía de diseño tiene que ser bien tomada en 
consideración por medio de todo nuevo sistema constructivo que desea ser planteado. El 
diseño de este tiene que saber poder incorporar todos o la mayor parte de estos elementos 
para lograr de esta manera una mejor y confortable vivienda.  
 
La ubicación y direccionamiento de las casas en base al sol. La forma como aislar la vivienda 
para no tener puentes térmicos. El correcto diseño de vanos para iluminación y ventilación. La 
incorporación en el sistema de energías renovables, entre otras.  
 

• Manual de inspección técnica de obras Serviu (Mito) 
Este Manual se ha elaborado para responder a la necesidad de contar con un conjunto 
coherente de herramientas de planificación y control para los aspectos administrativos y 
técnicos de las obras, que permita una aplicación sistemática de criterios y procedimientos 
comunes en el desempeño de esta labor. 
 

• Manual de Tasación para el subsidio habitacional 
El Manual de Tasaciones para el Subsidio Habitacional constituye el instrumento oficial del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través del cual los Serviu Regionales valorizan una 
gran variedad de inmuebles urbanos o rurales, ya sea para fines del Subsidio Habitacional u 
otros. 
 
 

2.1.1.5. Información Legal. 
 

•  Ley General de Urbanismo y Construcción L.G.U.C (octubre 2014) 
Regula los procedimientos administrativos, el proceso de la planificación urbana, la 
urbanización de los terrenos, la construcción y los estándares técnicos de diseño y 
construcción exigibles en la urbanización y la construcción. 
 

• Ley Copropiedad Inmobiliaria (abril 2014) 
Explica los elementos básicos de la legislación de copropiedad inmobiliaria, que regula los 
edificios de departamentos y condominios residenciales, entre otros. Señala cómo se regula 
la convivencia y administración de edificios, condominios y otros inmuebles de propiedad 
compartida. 
 

• Ley N°20.703 (noviembre 2013) 
Crea y Regula los Registros Nacionales ITO  y de Revisores de Proyectos de Cálculo 
Estructural, modifica normas legales para garantizar la calidad de construcciones y agilizar las 
solicitudes antes las DOM. 
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2.1.2. Catastro 
 
Como base de este estudio, conseguir información de los proyectos que han sido 
realizados en Chile por medio de subsidios del Estado fue primordial. Esta 
información se tendría que encontrar en el Minvu o en uno de sus secciones. 
 
Para ello se intentó un acercamiento directo con el Ministerio Minvu, el cual no 
pudo ser realizado debido a las barreras que se le imponen a un ciudadano 
común. Siguiendo el procedimiento tradicional como comunicado por el personal 
del Minvu, se decidió un acercamiento directo y personal a las oficinas de 
información ciudadana, en donde no podrían ayudar, ya que no era parte del 
sistema de servicios que se entregan al ciudadano común.  
 
En ese momento y luego de dos meses de visitas sin resultados a las oficinas del 
ministerio Minvu, se utiliza el canal de transparencia ciudadana digital. Es 
importante indicar que este procedimiento ha sido tedioso y consumidor de 
tiempo. Ya que el servicio de transparencia ciudadana no es cien por ciento 
transparente, las barreras, trabas y demás de una institución gubernamental, aún 
existen por este medio, lo que hace que la obtención de información específica 
tome mucho tiempo. Se relata a continuación el proceso y alcance realizado: 
 
Se realizó un primer acercamiento, el pedido general de proyectos realizados en 
todo el País. Y por el cual se advertía que la información requerida era muy 
extensa y tendría que realizarse una consulta más específica. Después de varios 
intentos de tratar de conseguir información estadística o bases de datos de los 
proyectos que se han realizado históricamente en el país, en los cuales había que 
esperar por lo menos 20 días hábiles, es decir un mes hasta recibir la respuesta 
en muchos casos, si no es en todos, esta respuesta era la información de una 
prórroga de 10 días hábiles extras. Y viendo la dificultad por la cantidad de 
información se decide disminuir el tamaño de la base de datos a ser estudiada. 
 
Para disminuir la base de datos se opta por disminuir los años de antecedentes 
requeridos para el estudio, llegando a trabajar con una muestra de 10 años, 2004 
a 2014, un tamaño bastante significativo pero reducido lo suficiente para poder 
obtener datos certeros.  
 
Con estas modificaciones de tamaño se realizan dos nuevas solicitudes de 
información,  
 
“Historial de proyectos habitacionales realizados (completos) en todo el país 
desde 2004 hasta 2014, Información detallada: Ubicación, Cantidad, Tipos de 
construcción, Costos, Presupuestos de obra, Diseño arquitectónico, Facha de 
Inicio, Fecha de Entrega” del cual se recibe un listado de proyectos realizados en 
todo el País 2004-2014, muy básico con tres informaciones básicas: Ubicación, 
Tipo de Proyecto y Cantidad de Viviendas (Anexo 7). 
 
y “Nomina de oferta de proyectos habitacionales 2010-2011-2012-2013-2014”  Del 
cual se recibe un listado de proyectos ingresados en el recién creado (2012) 
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portal www.tuvivienda.cl, y en el que se registra una variedad de proyectos 
habitacionales o viviendas usadas que están en venta a lo largo del país. Pero el 
cual no registra información del tipo de proyecto, o programa al que se refiere, 
tampoco información general de los proyectos, ni cantidad de viviendas por 
proyecto (Anexo 8). 
 
A partir de este punto se decide realizar las consulta ciudadana de transparencia 
a los organismos más a fines es decir al Serviu y repartirlos, no por País, sino por 
Región. Además las consultas se afinan cada vez más y en este caso se 
especifica cuál es el programa de vivienda necesario FSV24, FSEV o Proyectos 
del SIVS25. 
 
Para los proyectos realizados, se ha conseguido del Serviu, los listados de los 
proyectos realizados desde el año 2004 hasta el año 2014 por Región (Anexo 9). 
En este caso se han recibido listados de proyectos que incorporan distintos 
elementos dependiendo de cada listado de proyectos por Región, los cuales han 
sido estudiados y analizados.  
 
En muchos de los casos los listados son incompletos y con diferencias 
significantes entre ellos. Habiendo sida la consulta por transparencia idéntica, ver 
Gráfico 51, los detalles de la información, sus resultados, son diferentes tanto por 
región, como entre región y diferentes comparándolos con la totalidad de 
proyectos en todo el País. 
 

Gráfico 51 
Historial de proyectos habitacionales realizados en Región … desde 2004 al 
2014 
Información detallada de cada proyecto: 
Programa habitacional, Nombre del proyecto, Región, Comuna, Tipología del 
proyecto, Numero de familias, Año de llamado, Fecha de recepción municipal, 
Monto del subsidio base, Monto total del subsidio, Localización UF Adquisición 
Terreno, Localización UF Habitabilidad Terreno, Valor terreno, m2 promedio por 
vivienda, Número de pisos, Sistema constructivo empleado, Equipamiento extra. 

Fuente: Creación propia 

 
Como base de trabajo para los proyectos realizados se ha conseguido de la 
página web del Minvu, un listado estadístico de los subsidios otorgados (Anexo 
10) y los subsidios pagados (Anexo 11)  en todo el País y por Región los cuales 
tienen información que consta desde 1990 hasta 2014. El cual nos ayuda analizar 
si los listados entregados por transparencia se encuentran completos o no.  
 
Para el mejor análisis de los datos y su comparación se ha trabajado con los 
listados estadísticos de subsidios otorgados y pagados modificados en el número 
de años, tomando solo la información desde el 2004 al 2014. Llamaremos a estos 
Estadístico Otorgados Modificados y Estadísticos Pagados Modificados (Anexo 
12). 
                                                 
24 Fondo Solidario de Vivienda DS 174 
25 Sistema Integrado de Vivienda Social 
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2.1.2.1. Análisis de los Listados recibidos por parte de transparencia  
 

• Listado Proyectos habitacionales realizados en todo el País 2004-2014 
(Anexo 7),  

Único listado de proyectos en todo el País completo entregado, el cual consta solo 
de proyectos en nuevos terrenos, tenemos un total de 2,479 proyectos, de los 
cuales se realizaron 237,053 viviendas, por tanto 237,053  subsidios pagados. De 
este listado podemos filtrar la información General para ver las cifras de cada 
Región ver Gráfico 52: 
 
Se ve la necesidad de comprobar si los datos en el Listado proyectos 
habitacionales 2004 -2014 País son correctos para trabajar con estos. Ya que al 
tomar como referencia el Estadístico Pagados Modificados 2004-2014 (Anexo 12), 
y verificando la diferencia de los valores de subsidios pagados en todo el país 
1’401,532 contra 237,053 del Listado, vemos que este último no llega ni a cubrir el 
16.91% del total. 
 

Gráfico 52 

Cantidad de 

proyectos

Cantidad de 

viviendas o 

subsidios 

pagados

1 Arica: 36 4132
2 Tarapacá: 74 7462
3 Antofagasta: 208 6934
4 Atacama: 42 3630
5 Coquimbo: 105 9518
6 Valparaíso: 203 21125
7 Metropolitana: 325 38242
8 O’Higgins: 185 16105
9 Maule: 335 34800

10 Bio-Bio: 390 41235
11 Araucanía: 240 24948
12 Los Ríos: 56 4253
13 Los Lagos: 175 18778
14 Aysén: 60 3036
15 Magallanes: 45 2855

2479 237053

Región

TOTAL PAIS  
Fuente: Listado Proyectos Habitacionales Realizados en todo el País 2004-2014 

 
Al no contar con suficiente información en el Listado proyectos habitacionales 
2004 -2014 País, se asume que todos los proyectos en terrenos nuevos son 
realizados para el programa de FSV DS 174 y FSEV DS 49.  
 
De esta manera podemos comprobar de manera más veras la información 
enviada en el Listado proyectos habitacionales 2004 -2014 País. Las cantidades  
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de subsidios pagados del Estadístico Pagados Modificados 2004-2014, FSV y 
FSEV son respectivamente 425,978 y 21,769. Lo que nos da un total de 447’747 
siendo en comparación de los 237,053 del Listado un 52.94%.  
 
La diferencia es grande no se llega ni a pasar el 55% de los valores listados en 
las Estadísticas. Se puede decir que la información enviada no está c ompleta.  
 
Al comprobar que el listado proyectos habitacionales 2004-2014 País no está 
completo comenzamos con el análisis de los Listados por Región, con lo que 
verificaremos la cantidad porcentual de datos enviados por cada uno de los 15 
Serviu de Región, ver gráfico 53, donde se ha realizado un resumen del análisis 
detallado a continuación. 

 
• Listado Proyectos FSV 2007-2014 Arica (Anexo 9-15) 

En el caso de esta Región los proyectos datan desde 2007 ya que fue en este año 
en que esta región fue creada. Listado que contiene 15 elementos de información:  

Siete provenientes de la lista original enviada a transparencia. 
Programa habitacional, Nombre del proyecto, Región, Comuna, Tipología del 
proyecto, Número de familias, Fecha de recepción municipal, m2 promedio por 
vivienda.   

Siete extras enviados por el Serviu de la Región. 
Recintos Vivienda, Tipo de Vivienda, Ahorro UF, Costo Total Proyecto UF, Estado 
Actual 11-2014, Entidad patrocinante, Empresa Constructora. 

Nueve elementos que no fueron entregados por el Serviu de la Región. 
Año de llamado, Monto del subsidio base, Monto total del subsidio, Localización 
UF Adquisición Terreno, Localización UF Habitabilidad Terreno, Valor terreno, 
número de pisos, Sistema constructivo empleado, equipamiento extra. 

Para poder hacer una buena comparación se toma los datos del Estadístico 
Pagados Modificados 2004-2014 Región Arica Programa FSV (Anexo12-15). Los 
años en este caso no influyen ya que en los dos casos no existen datos anteriores 
al 2007. Las cantidades de subsidios pagados del Estadístico Pagados 
Modificados 2004-2014, FSV son 3,719. Siendo en comparación de los 3,317 del 
Listado un 89.19%. 
 
La diferencia no es muy grande casi se alcanza un 90% de los valores listados en 
las Estadísticas. Se puede decir que la información enviada es adecuada . 
 

• Listado Proyectos FSV y FSEV 2004-2012 Tarapacá (Anexo 9-1) 
Listado con 102 proyectos realizados que contiene más de 59 elementos de 
información:  

Doce provenientes de la lista original enviada a transparencia. 
Programa habitacional, Nombre del proyecto, Región, Comuna, Tipología del 
proyecto, Número de familias, Año de llamado, Fecha de recepción municipal, 
Monto del subsidio base, Monto total del subsidio, Localización UF Adquisición 
Terreno, m2 promedio por vivienda,  

Trece importantes extras enviados por el Serviu de la Región. 
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Código de Proyecto, Entidad Patrocinante, Rut EP, Constructora, Rut Const, 
Superficie Total Const, Inicio Obra, Subsidio Ahorro, Aporte terceros, Monto 
Asistencia Técnica, Monto ITO, Inicio de Obra programada, Termino de obra 
programada 

Cinco elementos que no fueron entregados por el Serviu de la Región. 
Localización UF Habitabilidad Terreno, Valor terreno, número de pisos, Sistema 
constructivo empleado, equipamiento extra 
 
Para poder hacer una buena comparación se toma los datos del Estadístico 
Pagados Modificados 2004-2014 Región Tarapacá Programa FSV (Anexo12-1). 
Las cantidades de subsidios pagados del Estadístico Pagados Modificados 2004-
2014, FSV son 14,310. Siendo en comparación de los 7,969 del Listado un 
53.78%. 
 
La diferencia es grande casi no se alcanza un 55% de los valores listados en las 
Estadísticas. Se puede decir que la información enviada no está completa . 
 

• Listado Proyectos FSV 2004-2014 Antofagasta (Anexo 9-2) 
Listado que contiene 15 elementos de información:  

Siete provenientes de la lista original enviada a transparencia. 
Nombre del proyecto, Región, Número de familias, Año de llamado, Monto del 
subsidio base, Monto total del subsidio, m2 promedio por vivienda, Número de 
pisos. 

Siete extras enviados por el Serviu de la Región. 
Entidad Patrocinante, Contratista, Superficie Con Ampliación, Planos existentes, 
Estado Actual, Ahorro UF, Aporte Adicional UF. 

Nueve elementos que no fueron entregados por el Serviu de la Región. 
Programa habitacional, Comuna, Tipología del proyecto, Fecha de recepción 
municipal, Localización UF Adquisición Terreno, Localización UF Habitabilidad 
Terreno, Valor terreno, Sistema constructivo empleado, equipamiento extra. 
 
Para poder hacer una buena comparación se toma los datos del Estadístico 
Pagados Modificados 2004-2014 Región Antofagasta Programa FSV FSEV 
(Anexo12-2). Las cantidades de subsidios pagados del Estadístico Pagados 
Modificados 2004-2014, FSV y FSEV son 13,146. Siendo en comparación de los 
4,901 del Listado un 37.28%. 
 
La diferencia es grande casi no se alcanza un 40% de los valores listados en las 
Estadísticas. Se puede decir que la información enviada no está completa . 
 

• Listado Proyectos 2004-2011 Atacama (Anexo 9-3) 
Listado que contiene 10 elementos de información:  

Siete provenientes de la lista original enviada a transparencia. 
Programa habitacional, Nombre del proyecto, Región, Comuna, Tipología del 
proyecto, Número de familias, Año de llamado,  

Tres extras enviados por el Serviu de la Región. 
Costos, Presupuesto de Obra, Diseño arquitectónico.  

Nueve elementos que no fueron entregados por el Serviu de la Región. 
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Fecha de recepción municipal, Monto del subsidio base, Monto total del subsidio, 
Localización UF Adquisición Terreno, Localización UF Habitabilidad Terreno, 
Valor terreno, m2 promedio por vivienda, número de pisos, Sistema constructivo 
empleado, equipamiento extra. 
 
Para poder hacer una buena comparación se toma los datos del Estadístico 
Pagados Modificados 2004-2014 Región Atacama Programa FSV (Anexo12-3). 
Las cantidades de subsidios pagados del Estadístico Pagados Modificados 2004-
2014, FSV son 6,233. Siendo en comparación de los 5,434 del Listado que solo 
se compone de proyectos hasta el 2011 un 87.18%. 
 
La diferencia no es muy grande casi se alcanza un 90% de los valores listados en 
las Estadísticas. Se puede decir que la información enviada es adecuada . 
 

• Listado Proyectos FSV FSEV 2006-2013 Coquimbo (Anexo 9-4) 
Listado que contiene 33 elementos de información:  

Once provenientes de la lista original enviada a transparencia. 
Programa habitacional, Nombre del proyecto, Comuna, Tipología del proyecto, 
Número de familias, Año de llamado, Monto del subsidio base, Monto total del 
subsidio, Localización UF Adquisición Terreno, Localización UF Habitabilidad 
Terreno, m2 promedio por vivienda,  

Veintidós extras enviados por el Serviu de la Región. 
Código de proyecto, Cabida, Empresa Constructora, Terreno, Fondo Iniciativa, 
Subsidio planta de tratamiento, Aporte terceros, entre otros. 

Seis elementos que no fueron entregados por el Serviu de la Región. 
Región, Fecha de recepción municipal, Valor terreno, número de pisos, Sistema 
constructivo empleado, equipamiento extra. 
 
Para poder hacer una buena comparación se toma los datos del Estadístico 
Pagados Modificados 2004-2014 Región Coquimbo Programa FSV y FSEV 
(Anexo12-4). Las cantidades de subsidios pagados del Estadístico Pagados 
Modificados 2004-2014, FSV y FSEV son 13,725. Siendo en comparación de los 
6,684 del Listado un 48.69%. 
 
La diferencia es grande casi no se alcanza un 50% de los valores listados en las 
Estadísticas. Se puede decir que la información enviada no está completa . 
 

• Listado Proyectos FSV FSEV 2004-2014 Valparaíso (Anexo 9-5) 
Listado que contiene 28 elementos de información:  

Catorce provenientes de la lista original enviada a transparencia. 
Programa habitacional, Nombre del proyecto, Región, Comuna, Tipología del 
proyecto, Número de familias, Año de llamado, Monto del subsidio base, Monto 
total del subsidio, Localización UF Adquisición Terreno, Localización UF 
Habitabilidad Terreno, Valor terreno, m2 promedio por vivienda, número de pisos,  

Catorce extras enviados por el Serviu de la Región. 
Provincia, Monto total proyecto, Subsidio Fondo Altura, entre otras. 

Tres elementos que no fueron entregados por el Serviu de la Región. 
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Fecha de recepción municipal, Sistema constructivo empleado, equipamiento 
extra. 
 
Para poder hacer una buena comparación se toma los datos del Estadístico 
Pagados Modificados 2004-2014 Región Valparaíso Programa FSV y FSEV 
(Anexo12-5). Las cantidades de subsidios pagados del Estadístico Pagados 
Modificados 2004-2014, FSV y FSEV son 33,993. Siendo en comparación de los 
28,698 del Listado un 84.42%. 
 
La diferencia no es muy grande casi se alcanza un 85% de los valores listados en 
las Estadísticas. Se puede decir que la información enviada es adecuada .  
 

• Listado Proyectos FSV 2004-2014 Metropolitana (Anexo 9-13) 
Listado que contiene 17 elementos de información:  

Ocho provenientes de la lista original enviada a transparencia. 
Programa habitacional, Nombre del proyecto, Región, Comuna, Tipología del 
proyecto, Número de familias, Año de llamado, Monto total del subsidio. 

Diez extras enviados por el Serviu de la Región. 
Provincia, Monto total de proyecto, Estado del proyecto, Código proyecto, Avance 
acumulado, Prestador asistencia técnica, entre otros. 

Nueve elementos que no fueron entregados por el Serviu de la Región. 
Fecha de recepción municipal, Monto del subsidio base, Localización UF 
Adquisición Terreno, Localización UF Habitabilidad Terreno, Valor terreno, m2 
promedio por vivienda, número de pisos, Sistema constructivo empleado, 
equipamiento extra. 
 
Para poder hacer una buena comparación se toma los datos del Estadístico 
Pagados Modificados 2004-2014 Región Metropolitana Programa FSV (Anexo12-
13). Las cantidades de subsidios pagados del Estadístico Pagados Modificados 
2004-2014, FSV son 95,913. Siendo en comparación de los 71,455 del Listado un 
74.49%. 
 
La diferencia no es muy grande casi se alcanza un 75% de los valores listados en 
las Estadísticas. Se puede decir que la información enviada es adecuada aunque 
algo corta . 
 

• Listado Proyectos FSV FSEV 2004-2014 O’Higgins (Anexo 9-6) 
Listado que contiene 36 elementos de información:  

Doce provenientes de la lista original enviada a transparencia. 
Programa habitacional, Nombre del proyecto, Región, Comuna, Número de 
familias, Fecha de recepción municipal, Monto total del subsidio, Localización UF 
Adquisición Terreno, Localización UF Habitabilidad Terreno, Valor terreno, 
número de pisos, Sistema constructivo empleado,  

Veinticuatro extras enviados por el Serviu de la Región. 
Decreto, Línea, Código de proyecto, Egis, Estado, entre otros. 

Cinco elementos que no fueron entregados por el Serviu de la Región. 
Tipología del proyecto, Año de llamado, Monto del subsidio base, m2 promedio 
por vivienda, equipamiento extra. 
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Para poder hacer una buena comparación se toma los datos del Estadístico 
Pagados Modificados 2004-2014 Región O’Higgins Programa FSV y FSEV 
(Anexo12-6). Las cantidades de subsidios pagados del Estadístico Pagados 
Modificados 2004-2014, FSV son 33,521. Siendo en comparación de los 17,487 
del Listado un 52.17%. 
 
La diferencia es grande casi no se alcanza un 55% de los valores listados en las 
Estadísticas. Se puede decir que la información enviada no está completa . 
 

• Listado Proyectos FSV FSEV 2004-2014 Maule (Anexo 9-7) 
Listado que contiene 22 elementos de información:  

Diez provenientes de la lista original enviada a transparencia. 
Nombre del proyecto, Región, Comuna, Número de familias, Fecha de recepción 
municipal, Monto del subsidio base, Valor terreno, m2 promedio por vivienda, 
número de pisos, Sistema constructivo empleado,  

Doce extras enviados por el Serviu de la Región. 
Egis, Empresa Constructora, Recintos, Agrupación, entre otras. 

Siete elementos que no fueron entregados por el Serviu de la Región. 
Programa habitacional, Tipología del proyecto, Año de llamado, Monto total del 
subsidio, Localización UF Adquisición Terreno, Localización UF Habitabilidad 
Terreno, equipamiento extra. 
 
Para poder hacer una buena comparación se toma los datos del Estadístico 
Pagados Modificados 2004-2014 Región Maule Programa FSV y FSEV (Anexo12-
7). Las cantidades de subsidios pagados del Estadístico Pagados Modificados 
2004-2014, FSV son 62,165. Siendo en comparación de los 39,830 del Listado un 
64.07%. 
 
La diferencia no es muy grande casi se alcanza un 65% de los valores listados en 
las Estadísticas. Se puede decir que la información enviada es adecuada aunque 
algo corta . 
 

• Listado Proyectos FSV FSEV 2004-2014 Biobío (Anexo 9-8) 
Listado que contiene 16 elementos de información:  

Ocho provenientes de la lista original enviada a transparencia. 
Programa habitacional, Nombre del proyecto, Región, Comuna, Tipología del 
proyecto, Número de familias, Año de llamado, Fecha de recepción municipal,  

Ocho extras enviados por el Serviu de la Región. 
Código de proyecto, Monto total asistencia técnica, entre otras. 

Nueve elementos que no fueron entregados por el Serviu de la Región. 
Monto del subsidio base, Monto total del subsidio, Localización UF Adquisición 
Terreno, Localización UF Habitabilidad Terreno, Valor terreno, m2 promedio por 
vivienda, número de pisos, Sistema constructivo empleado, equipamiento extra. 
 
Para poder hacer una buena comparación se toma los datos del Estadístico 
Pagados Modificados 2004-2014 Región Biobío Programa FSV y FSEV 
(Anexo12-8). Las cantidades de subsidios pagados del Estadístico Pagados 
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Modificados 2004-2014, FSV FSEV son 85,287. Siendo en comparación de los 
9,586 del Listado un 11.23%. 
 
La diferencia es excesivamente grande casi no se alcanza un 12% de los valores 
listados en las Estadísticas. Se puede decir que la información enviada no está 
para nada completa . 
 

• Listado Proyectos FSV FSEV 2004-2014 La Araucanía (Anexo 9-9) 
Listado que contiene 72 elementos de información:  

Diecisiete provenientes de la lista original enviada a transparencia. 
Programa habitacional, Nombre del proyecto, Región, Comuna, Tipología del 
proyecto, Número de familias, Año de llamado, Fecha de recepción municipal, 
Monto del subsidio base, Monto total del subsidio, Localización UF Adquisición 
Terreno, Localización UF Habitabilidad Terreno, Valor terreno, m2 promedio por 
vivienda, número de pisos, Sistema constructivo empleado, equipamiento extra. 

Cincuenta y cinco extras enviados por el Serviu de la Región. 
Código de Proyecto, Provincia, Localidad, Calle, Estado Actual, entre otras. 

Todos los elementos fueron entregados por el Serviu de la Región. 
 
Para poder hacer una buena comparación se toma los datos del Estadístico 
Pagados Modificados 2004-2014 Región La Araucanía Programa FSV y FSEV 
(Anexo12-9). Las cantidades de subsidios pagados del Estadístico Pagados 
Modificados 2004-2014, FSV FSEV son 39,029. Siendo en comparación de los 
31,588 del Listado un 80.93%. 
 
La diferencia no es muy grande casi se alcanza un 81% de los valores listados en 
las Estadísticas. Se puede decir que la información enviada es adecuada .  
 

• Listado Proyectos FSV FSEV 2004-2014 Los Ríos (Anexo 9-14) 
Listado que contiene 20 elementos de información:  

Once provenientes de la lista original enviada a transparencia. 
Programa habitacional, Nombre del proyecto, Región, Comuna, Tipología del 
proyecto, Número de familias, Año de llamado, Fecha de recepción municipal, m2 
promedio por vivienda, número de pisos, Sistema constructivo empleado,  

Nueve extras enviados por el Serviu de la Región. 
Localidad, Prestador asistencia técnica, Ahorro individual, Monto total del 
contrato, Empresa Constructora, Estado del proyecto, entre otras. 

Seis elementos que no fueron entregados por el Serviu de la Región. 
Monto del subsidio base, Monto total del subsidio, Localización UF Adquisición 
Terreno, Localización UF Habitabilidad Terreno, Valor terreno, equipamiento 
extra. 
 
Para poder hacer una buena comparación se toma los datos del Estadístico 
Pagados Modificados 2004-2014 Región Los Ríos Programa FSV y FSEV 
(Anexo12-14). Las cantidades de subsidios pagados del Estadístico Pagados 
Modificados 2004-2014, FSV FSEV son 5,313. Siendo en comparación de los 
4,386 del Listado un 82.55%. 
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La diferencia no es muy grande casi se alcanza un 83% de los valores listados en 
las Estadísticas. Se puede decir que la información enviada es adecuada .  
 

• Listado Proyectos FSV FSEV 2004-2012 Los Lagos (Anexo 9-10) 
Listado que contiene 16 elementos de información:  

Nueve provenientes de la lista original enviada a transparencia. 
Programa habitacional, Nombre del proyecto, Región, Comuna, Número de 
familias, Año de llamado, Monto total del subsidio, m2 promedio por vivienda, 
Sistema constructivo empleado,  

Siete extras enviados por el Serviu de la Región. 
Egis, Empresa Constructora, Ahorro postulante, Costos, entre otros. 

Ocho elementos que no fueron entregados por el Serviu de la Región. 
Tipología del proyecto, Fecha de recepción municipal, Monto del subsidio base, 
Localización UF Adquisición Terreno, Localización UF Habitabilidad Terreno, 
Valor terreno, número de pisos, equipamiento extra. 
 
Para poder hacer una buena comparación se toma los datos del Estadístico 
Pagados Modificados 2004-2014 Región Los Lagos Programa FSV y FSEV 
(Anexo12-10). Las cantidades de subsidios pagados del Estadístico Pagados 
Modificados 2004-2014, FSV FSEV son 26,414. Siendo en comparación de los 
18,116 del Listado un 68.58%. 
 
La diferencia no es muy grande casi se alcanza un 69% de los valores listados en 
las Estadísticas. Se puede decir que la información enviada es adecuada aunque 
algo corta . 
 

• Listado Proyectos FSV FSEV 2009-2014 Aysén (Anexo 9-11) 
Listado que contiene 10 elementos de información:  

Seis provenientes de la lista original enviada a transparencia. 
Programa habitacional, Nombre del proyecto, Región, Comuna, Tipología del 
proyecto, Número de familias,  

Cuatro extras enviados por el Serviu de la Región. 
Inicio de obra, Egis, Contacto Egis, Empresa Constructora. 

Once elementos que no fueron entregados por el Serviu de la Región. 
Año de llamado, Fecha de recepción municipal, Monto del subsidio base, Monto 
total del subsidio, Localización UF Adquisición Terreno, Localización UF 
Habitabilidad Terreno, Valor terreno, m2 promedio por vivienda, número de pisos, 
Sistema constructivo empleado, equipamiento extra. 
 
Para poder hacer una buena comparación se toma los datos del Estadístico 
Pagados Modificados 2004-2014 Región Aysén Programa FSV y FSEV (Anexo12-
11). Las cantidades de subsidios pagados del Estadístico Pagados Modificados 
2004-2014, FSV FSEV son 4,650. Siendo en comparación de los 888 del Listado 
un 19.09%. 
 
La diferencia es excesivamente grande casi no se alcanza un 20% de los valores 
listados en las Estadísticas. Se puede decir que la información enviada no está 
para nada completa . 
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• Listado Proyectos FSV 2004-2014 Magallanes (Anexo 9-12) 
Listado que contiene 11 elementos de información:  

Siete provenientes de la lista original enviada a transparencia. 
Nombre del proyecto, Región, Comuna, Tipología del proyecto, Número de 
familias, Fecha de recepción municipal, m2 promedio por vivienda,  

Cuatro extras enviados por el Serviu de la Región. 
Monto de contrato, Empresa Constructora, valor solución habitacional. 

Diez elementos que no fueron entregados por el Serviu de la Región. 
Programa habitacional, Año de llamado, Monto del subsidio base, Monto total del 
subsidio, Localización UF Adquisición Terreno, Localización UF Habitabilidad 
Terreno, Valor terreno, número de pisos, Sistema constructivo empleado, 
equipamiento extra. 
 
Para poder hacer una buena comparación se toma los datos del Estadístico 
Pagados Modificados 2004-2014 Región Magallanes Programa FSV (Anexo12-
12). Las cantidades de subsidios pagados del Estadístico Pagados Modificados 
2004-2014, FSV son 3,584. Siendo en comparación de los 2,855 del Listado un 
79.65%. 
 
La diferencia no es muy grande casi se alcanza un 80% de los valores listados en 
las Estadísticas. Se puede decir que la información enviada es adecuada aunque 
algo corta . 
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Después de realizar el análisis de los diferentes Listados recibidos por cada una 
de las Regiones en que se puede observar una gran diferencia entre cada uno de 
estos, se ha llegado a la conclusión de utilizar un muestreo,  se escogerá 
dependiendo de varios criterios:  
 

• Ser una de las regiones más significativas, tanto en volumen como en 
variedad, no la mayor ni tampoco la mejor.  

 
• Ser una región donde existan antecedentes de todo tipo de construcción y 

de un desarrollo constante durante el espacio de tiempo escogido para el 
estudio 10 años.  

 
• Región donde la información recibida sea apta para desarrollar el estudio, 

mejor porcentaje calculado.  
 

• Región donde se pueda encontrar detalles de los proyectos realizados, 
planos y presupuestos.  

 
• Región donde en sus organismos estatales existan accesibilidad a la 

información, un contacto para poder adquirir mayores informaciones.  
 
El análisis lo podemos ver en el gráfico 54, donde se suman las variables 
principales y se clasifica a cada región con un valor en base al porcentaje total 
obtenido. 
 
La Región con mayor calificación es Metropolitana, pero esta al ser la más grande 
en cuanto a Volumen su porcentaje de cantidad de Datos recibidos no es tan 
buena como las siguientes calificadas.  
 
La Región de La Araucanía que calificó en segunda posición. Tiene un alto 
porcentaje de cantidad de Datos recibidos.  Su tamaño en porcentaje de Volumen 
es alto siendo la cuarta región con mayor cantidad de subsidios pagados. 
 
La Región de la Araucanía consta de numerosos tipos de proyectos realizados, 
con la mayor cantidad de elementos descriptivos e informativos de cada proyecto. 
Se encuentra en una zona térmica diversa, se han realizado construcciones con 
distintos tipos de materialidad, existen proyectos en casi todo tipo de tamaño y los 
proyectos han sido realizados en diversos esquemas, en extensión y en altura.  
 
Región de La Araucanía también fue afectada por el terremoto 2010 y su 
reconstrucción ha sido realizada, siendo un factor extra de aporte a la variedad de 
la Región.  
 
En esta región se ha logrado varios contactos los cuales han ayudado para 
conseguir información extra importante para el estudio. 
 
La Araucanía la cual será utilizada como muestra pa ra desarrollar el modelo.  
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Gráfico 54 

Unid. 1,401,532
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33% 15

99% 10

175% 1

154% 2

114% 8

124% 5

116% 6

144% 4

97% 12

115% 7

99% 9

152% 3

97% 11

92% 13

83% 14

Total País

Porcentaje Total
Calificación 

segun % optenido
Región

Total Porcentaje por 
Volumen

Porcentaje 
Datos Recibidos

Arica y Parinacota 7% 90%

Tarapacá 37% 55%

Antofagasta 43% 40%

Atacama 25% 90%

Coquimbo 49% 50%

Valparaíso 67% 85%

O'Higgins 61% 55%

Maule 79% 65%

Biobío 85% 12%

Araucanía 73% 81%

Los Ríos 31% 83%

Los Lagos 55% 69%

Metropolitana 100% 75%

Aisén 13% 20%

Magallanes 19% 80%

 
Fuente: Elaboración propia en base a Estadístico Pagados Modificados 2004-2014 

 
Al haber escogido esta Región se realizó un acercamiento más profundo, tanto 
con el Minvu, Serviu de la Región como con las distintas Municipalidades. De 
quien se consiguió mayor información en cuanto a los proyectos realizados, 
listados extras de proyectos e información física de los proyectos como planos, 
presupuestos, cartas Gantt entre otros.  
 
Esta Región envió en principio el Listado de Proyectos en el que se encuentran 
4,122 proyectos de los programas FSV y FSEV, y los cuales constan de 31,588 
subsidios pagados. Comparándolo con el Estadístico Pagados Modificados 2004-
2014 Región La Araucanía Programa FSV y FSEV del cual tenemos 39,029 
subsidios pagados. Podemos denotar que existe un faltante de 19% de subsidios, 
en el Listado Original enviado por el Serviu de La Araucanía. 

 
Con la nueva información recibida del Serviu La Araucanía, Listado Beneficiados 
Región 9 La Araucanía (Anexo 13), FSV Adicionales Región a Regularizar R9 
(Anexo 14), FSV Universo a Regularizar R9 (Anexo15) comparándola y 
analizándola entre ellos, junto con el Listado de Proyectos en todo el País y el 
Listado de Proyectos Original de la región, se llega a obtener una mayor cantidad 
de proyectos, la cual nos da una cifra total de 38,491 proyectos de FSV y FSEV, 
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al compararlos con el Estadístico Pagados Modificados 2004-2014 Región La 
Araucanía programa FSV y FSEV se tiene en este caso un Listado con un 98.62% 
de los subsidios, con un faltante de solo 1.38 % valor despreciable. Se puede 
decir que se trabajará con una lista completa en cuanto al número de subsidios y 
proyectos realizados en una Región. 
 
El Listado Unificado de Proyectos La Araucanía FSV FSEV 2004-2014 (Anexo 
16), constan de proyectos en dos programas: Fondo de Solidaridad de Vivienda y 
Fondo de Elección de Vivienda. 
 
La información del listado constas de: 
Programa habitacional, Código de proyecto, Situación del Proyecto, Nombre del 
proyecto, Región, Provincia, Comuna, Localidad, Calle, N°, Población, Nombre 
Prestador asistencia Técnica, Rut Prestador AT, DV, Tipo Prestador, Tipología del 
proyecto, Capitulo, N°  de familias, N°  de familias con discapacidad, N°  de 
familias con ahorro, Año de llamado, N°  de llamado, Tipo de llamado, Fecha de 
recepción municipal, N° resolución asignación, Fecha resolución asignación, 
Fecha inicio certificado, Fecha termino certificado, Promedio costo por familia, N°  
de familias adscritas, N°  de familias con discapacidad 20%, N°  de familias con 
discapacidad 80%, Migrado de FSV a FSEV, Estado actual del beneficio, Monto 
del subsidio base, Monto del subsidio equipamiento, Monto subsidio iniciativa, 
Monto subsidio altura, Monto subsidio discapacidad, Monto subsidio incentivo 
ahorro, Monto subsidio saneamiento, Monto subsidio localización habitacional, 
Monto subsidio localización adquisición, Monto subsidio patrimonio, Monto 
subsidio riesgo inundación, Ahorro individual, Subtotal ahorro, Ahorro iniciativa 
individual, total ahorro iniciativa, Monto total del subsidio, Subtotal aportes 
adicionales, Monto UF total ahorro, Monto UF total proyecto, Valor terreno, Monto 
total contrato EC, Monto total asistencia técnica, Monto total asistencia técnica y 
proyecto, Monto total subsidio incrementos, Saldos autorizados, Saldos 
realizados, % avance, % Avance acumulado actual, % avance financiero, m2 
promedio por vivienda, N° de pisos, Sistema constructivo mixto muros, 
Materialidad constructiva tradicional muros, Segunda materialidad constructiva 
tradicional muros, Sistemas constructivos no tradicionales muros, Materialidad 
constructiva techumbre, Equipos Térmicos e Iluminación. 
 
Se Trabajará con una lista reducida de información la que se piensa es la más 
importante, para poder realizar el estudio y análisis. Poder obtener de esta 
manera información clave de cantidades de viviendas y subsidios entregados 
dependiendo del tamaño de proyectos, tamaño de la vivienda, cantidad de pisos 
realizados por vivienda, tiempos que se han tomado realiza los proyectos, 
distancias entre proyectos, repetición de proyectos por tamaño, diferencias entre 
años de subsidios, entre otros. 
 
Entre la información más relevante del listado y con lo que se trabajará para el 
estudio se tiene ver gráfico 55. 
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Gráfico 55 

N° PROGRAMA 
NOMBRE 

PROYECTO 
REGIÓN PROVINCIA COMUNA 

NOMBRE 

PRESTADOR 

ASISTENCIA 

TÉCNICA 

TIPOLOGÍA DEL 

PROYECTO 

Nº TOTAL DE 

FAMILIAS 

AÑO DE 

LLAMADO 

FECHA 

RECEPCIÓN 

MUNICIPAL 

MONTO UF 

SUBSIDIO BASE 

MONTO UF 

SUBSIDIO FONDO 

EQUIPAMIENTO 

MONTO UF 

SUBSIDIO FONDO 

INICIATIVA 

MONTO UF 

SUBSIDIO FONDO 

ALTURA 

MONTO UF 

SUBSIDIO FONDO 

DISCAPACIDAD 

MONTO UF 

SUBSIDIO POR 

INCENTIVO AL 

AHORRO 

MONTO UF 

SUBSIDIO 

SANEAMIENTO 

MONTO UF 

SUBSIDIO 

LOCALIZACIÓN 

HABILITACIÓN 

MONTO UF 

SUBSIDIO 

LOCALIZACIÓN 

ADQUISICIÓN 

MONTO UF 

SUBSIDIO 

COMPLEMENTARI

O PATRIMONIO 

MONTO UF 

SUBSIDIO RIESGO 

INUNDACIÓN 

AHORRO 

INDIVIDUAL UF 

MONTO UF 

TOTAL SUBSIDIO 

MONTO UF 

TOTAL PROYECTO 

VALOR TERRENO 

UF 

M2 PROMEDIO 

POR VIVIENDA 
Nº PISOS 

MATERIALIDAD 

CONSTRUCTIVA 

TRADICIONAL  

MUROS  

SEGUNDA 

MATERIALIDAD 

CONSTRUCTIVA 

TRADICIONAL  

MUROS  

SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS 

NO 

TRADICIONALES  

MUROS  

MATERIALIDAD 

CONSTRUCTIVA 

TRADICIONAL  

TECHUMBRE  

EQUIPOS 

TÉRMICOS E 

ILUMINACIÓN 

 Fuente: Elaboración propia en base a Listado Unificado de Proyectos La Araucanía FSV FSEV 2004-2014 

 
 

2.1.2.2. Análisis Listado Unificado de Proyectos La Araucanía 
 
La región de La Araucanía consta para el periodo estudiado 10años de 4,223 
proyectos  realizados entre las diferentes tipologías de proyectos ver gráfico 56.  
 

Gráfico 56 

Tipología de proyectos
Cantidad de 

proyectos

cantidad de 

subsidios 

pagados

Adquisición de vivienda usada AVU: 3 52

Construcción Colectiva en Zonas Rurales CCZR: 8 89

Construcción en Nuevos Terrenos CNT: 308 30060

Construcción en Nuevos Terrenos IS[1] CNT IS: 2 170

Construccion en Nuevo Terrenos MP[2] CNT MP: 4 975

Construcción en Nuevos Terrenos SP[3] CNT SP: 18 370

Construcción en Nuevos Terrenos ZR[4] CNT ZR: 7 282

Construcción Sitio Propio Vivienda Tipo CSP VT: 472 472

Construcción Vivienda en Sitio propio CVSP: 1369 3802

Densificación predial DP:  4 42

Rural FSVIII: 2028 2177

TOTAL 4223 38491

[1] Integración Social, [2] Mega Proyecto, [3] Sitio Propio, [4] Zonas Rurales  
Fuente: Elaboración propia en base a Listado Unificado de Proyectos La Araucanía FSV FSEV 2004-2014 

 

 
Como antes mencionado (punto 1.8.1.3.), las tipologías con las que el modelo 
puede trabajar son todas las que enmarca la Construcción en Nuevos Terrenos 
CNT, en este caso se tendría una base de datos de  339 proyectos. Una 
disminución significante en comparación con la cantidad inicial 4,223. 
 
Es decir una disminución del 91.97% de proyectos realizados. Este dato es 
importante porque se denota la gran cantidad de proyectos unitarios que existen 
en las tipologías CVSP, Rural FSVIII, los que no serán analizados ya que no 
entran en los parámetros necesarios para el modelo estudiado. Ver gráfico 57. 
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Gráfico 57 

Tipología de proyectos a utilizar en el modelo
Cantidad de 

proyectos

cantidad de subsidios 

pagados

Construcción en Nuevos Terrenos CNT: 308 30060

Construcción en Nuevos Terrenos IS[1] CNT IS: 2 170

Construccion en Nuevo Terrenos MP[2] CNT MP: 4 975

Construcción en Nuevos Terrenos SP[3] CNT SP: 18 370

Construcción en Nuevos Terrenos ZR[4] CNT ZR: 7 282

TOTAL 339 31857

[1] Integración Social, [2] Mega Proyecto, [3] Sitio Propio, [4] Zonas Rurales  
Fuente: Elaboración propia en base a Listado Unificado de Proyectos La Araucanía FSV FSEV 2004-2014 

 
En la misma base de datos, los 339 proyectos abarcan un total 31,857 subsidios 
pagados. Siendo este valor el 82.77 % de los subsidios del Listado Unificado de 
Proyectos Araucanía FSV FSEV 2004-2014, es decir una disminución de 17.23%.   
 
Análisis por año. 
 
Minvu escoge los proyectos a ser realizados dependiendo del periodo y de su 
presupuesto anual. Estos proyectos han sido divididos para diferenciar la cantidad 
de proyectos por año y ver la fluctuación de los subsidios pagados. Se denota que 
los subsidios han ido disminuyendo con el pasar de los años, siendo el 2006 el 
año con mayores subsidios pagados en proyectos y 2008 el año con menores 
subsidios pagados en proyectos. Se puede observar que en los últimos años 
desde 2009 al 2014 la cantidad de subsidios ha disminuido casi en un cincuenta 
por ciento 5.43%, en comparación de los cinco años anteriores 2003 al 2008 
donde el nivel promedio se encontraba en 10.85%. Esta disminución se ve 
también reflejada en la cantidad de proyectos por periodo de cinco años que paso 
de 226 a 107.   Ver gráfico 58. 
 

Gráfico 58 
AÑO DE 

LLAMADO 

Cantidad de 

proyectos

cantidad de subsidios 

pagados
%

2003 47 2328 7.31%

2004 38 3997 12.55%

2005 36 3208 10.07%

2006 54 5716 17.94%

2007 34 4380 13.75%

2008 17 1221 3.83%

2009 32 3336 10.47%

2010 14 1441 4.52%

2011 21 1907 5.99%

2012 16 1350 4.24%

2013 20 1984 6.23%

2014 4 352 1.10%

Sin Info 6 637 2.00%

TOTAL 339 31857 100.00%  
Fuente: Elaboración propia en base a Listado Unificado de Proyectos La Araucanía FSV FSEV 2004-2014 
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Diferencias de valor del Subsidio Base 
 
Es importante analizar los cambios que han existido durante estos últimos 10 
años en cuanto a los subsidios pagados y sus valores base. El valor base como 
podemos ver en el gráfico 59, denota un incremento de año a año siendo este  
incremento promedio de 6%. Este incremento se basa en el alza del valor de la 
mano de obra y la mejora realizada a la materialidad y aislamiento térmico. 
 
Es importante entender la variación que existe en cuanto a los diferentes tamaños 
de proyectos. Al existir en la Base de Datos 339 proyectos con cantidades de 
viviendas por proyecto que van desde 8 unidades hasta 300 unidades.  
 

Gráfico 59 
AÑO DE 

LLAMADO 

Subsidio 

Base 

% de 

incremento

2004 280

2005 280 0%

2006 315 13%

2007 337 7%

2008 340 1%

2009 343 1%

2010 349 2%

2011 350 0%

2012 410 17%

2013 415 1%

2014 490 18%

6%Incremento promedio  
Fuente: Elaboración propia en base a Listado Unificado de Proyectos La Araucanía FSV FSEV 2004-2014 

 
Segmentación por tamaño de proyecto 
 
La segmentación de estos se la realiza en grupos de 50 unidades teniendo en 
total 7 grupos, cada segmento tiene una cantidad de proyectos determinado, una 
cantidad de subsidios pagados determinado, ver gráfico 60. 
 
Se puede ver que en los grupos de menor cantidad de unidades existen mayor 
número de proyectos, lo que es lógico. Por la dificultad que significa encontrar 
buenos terrenos, así como el trabajo que significa realizar gran cantidad de 
unidades dentro de un solo proyecto.  
 
También se puede observar que mientras más es el número de unidades menor 
es el número de proyectos. Aunque existe una segmento que son los proyectos 
mayores de 300 unidades donde el valor de proyectos realizados vuelve a 
incrementarse suavemente.  
 
Al calcular los promedios de subsidios pagados en cada segmento de proyecto y 
a la vez analizar los proyectos con mayor número de repeticiones, se puede 
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denotar que estos se encuentran en el mismo rango denotando los valores de 
unidades más idóneos para realizar proyectos en cada uno de los segmentos 
escogidos. 
 
Con estos datos se puede llegar a la conclusión que los proyectos más 
interesantes para un promotor inmobiliario seria los tres segmentos que van de 50 
a 199 unidades y que tienen un porcentaje mayor al 20% de subsidios pagados. 
Tanto por la cantidad de subsidios, como por la cantidad de proyectos.   
 
Además podemos identificar que los proyectos con mayor repetición son los 
realizados para 150 unidades. 
 

Gráfico 60 
TAMAÑO DE 

SEGMENTO DE 

PROYECTOS

Cantidad de 

proyectos en 

segmento

cantidad de 

subsidios por 

segmento

%

promedio 

subsidios 

proyecto

tamaño con mayor 

número de 

repeticiones

número de 

repeticiones

de 1 a 49 102 2494 7.83% 24.45 17 9

de 50 a 99 91 6612 20.76% 72.66 70 10

de 100 a 149 73 9124 28.64% 124.99 120 7

de 150 a 199 56 8841 27.75% 157.88 150 21

de 200 a 249 3 696 2.18% 232.00 230 1

de 250 a 299 3 790 2.48% 263.33 265 1

de 300 a + 11 3300 10.36% 300.00 300 11

339 31857  
Fuente: Elaboración propia en base a Listado Unificado de Proyectos La Araucanía FSV FSEV 2004-2014 

 
Variación de proyectos por número de pisos 
 
En relación a los números de pisos más utilizados para las construcciones 
subsidiadas en la Región de La Araucanía encontramos que existen 4 tipos, de 1, 
2, 3 y 4 pisos. Los más realizados son casas en extensión de un piso con un 
90.86%. Seguido por las casas en extensión de dos pisos. Las viviendas en altura 
no son muy comunes en la Región. 
 
A partir del 2010 se comienza a construir casas en extensión de dos pisos como 
principal alternativa y se realizan pequeños intentos por realizar construcciones de 
mayor altura. Ver gráfico 61. 
 

Gráfico 61 

Nº PISOS 
cantidad de 

proyectos

cantidad de 

subsidios
%

AÑO DE 

LLAMADO 

1 308 28615 90.86% 2003 a 2014

2 27 2986 7.96% 2010 a 2013

3 2 96 0.59% 2013

4 2 160 0.59% 2010

339 31857  
Fuente: Elaboración propia en base a Listado Unificado de Proyectos La Araucanía FSV FSEV 2004-2014 
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Materialidad de construcción 
 
En cuanto a la materialidad de las construcciones en Región de La Araucanía la 
base de Datos se reduce significativamente, debido a la falta de información en 
las bases de datos enviadas por el Serviu de dicha región. Se ha intentado 
recopilar mayor información realizando un pedido puntual a cada municipalidad de 
la región 9, pero aun así no ha sido suficiente. Y por ende los proyectos con 
información de materialidad son 56 que abordan 5399 subsidios.  
 
Existen 5 materialidades distintas Entramado de madera revestido, Hormigón 
armado de muros, SIP LP (SIP OSB), Albañilería armada de ladrillo, Albañilería 
confinada de ladrillo. 
 
Se puede observar que la materialidad predominante en la zona es la madera 
como mencionado anteriormente (punto1.8.3.5.) con un 89.61% El hormigón no 
es casi utilizado y extrañamente la albañilería es muy escasa. Ver gráfico 62. 
 

Gráfico 62 

MATERIALIDAD CONSTRUCTIVA 

TRADICIONAL  MUROS  

cantidad de 

proyectos

cantidad de 

subsidios

% 

proyectos

% 

subsidios

Entramado de madera,  revestido 69 7084 89.61% 92.22%

Hormigón armado (muros) 3 230 3.90% 2.99%

SIP LP(SIP OSB) 2 118 2.60% 1.54%

Albañilería armada de ladrillo 2 142 2.60% 1.85%

Albañilería confinada de ladrillo 1 108 1.30% 1.41%

77 7682  
Fuente: Elaboración propia en base a Listado Unificado de Proyectos La Araucanía FSV FSEV 2004-2014 

 
Tiempos necesario culminación proyecto 
 
Para lograr realizar un estudio de los tiempos necesario para la realización de 
cada uno de los proyectos, se ha realizado el pedido de todas fechas de 
recepción municipal de los proyectos en el listado a las respectivas 
municipalidades, de tal manera de completar la información faltante de algunos 
proyectos. 
 
De esta información se ha calculado el tiempo que es necesario realizar los 
proyectos tomando como base el año de llamado el cual es idéntico al año de 
aprobación municipal para realizar el proyecto. 
 
Se ha determinado el tiempo en meses que fue necesario realizar los proyectos y 
en promedio este es de 27.05 meses. 
 
Este valor se lo ha comparado con el número de viviendas de cada proyecto para 
saber cuál es el tiempo estimado por vivienda. El valor promedio es de 3.87 
meses por vivienda subsidiada. 
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2.1.3. Empresas referentes  
 

2.1.3.1. Empresas en Chile con sistemas prefabricados relevantes. 
 
Se ha tomado dos empresas competidoras que dedican su actividad a la 
realización de proyectos de vivienda subsidiada con sistemas de prefabricados en 
hormigón Armado a base de paneles. Sistemas constructivos con algún parecido, 
y situación geográfica similar, estas fueron las empresas que se encuentran 
situadas con la mayor proximidad a la Región de La Araucanía donde realizamos 
el estudio.  
 
Para ello se ha tomado la información del seminario y foro realizado por el 
Instituto del cemento y hormigón de Chile, Nuevos sistemas constructivos para 
vivienda de hormigón realizado el 30 octubre 2011. Además de varios 
documentos de las firmas en cuestión. 
 

• Empresa Surco Ltda. 
 
Investigación en base a: 
Seminario y Foro: Nuevos sistemas constructivos para vivienda de hormigón 30 
octubre 2011, ICH26.  
Presentación Gerente Jorge Coloma. 
Presentación Técnica Comercial SmatBuild 2014  
 
Empresa instalada en la Región de Biobío. 
 
SmartBuild es un sistema de panel de hormigón bastante sencillo, desarrollado 
por una malla electro soldad, perfilaría canal de 5, 8 o 10 cm de grosor que 
depende del diseño de la vivienda como de sus cargas calculadas, y de hormigón 
diseñado para fragüe rápido. Este sistema fue desarrollado entre 2002 y 2009. 
Buscando con este sistema lograr mayor velocidad de construcción en 
comparación de cualquier otro sistema existente en el mercado Chileno. 
 
El sistema se basa solo en paneles de muros y de losas. Las cimentaciones son 
tradicionales así como los contra pisos y techumbre. En el sobre cimiento 
realizado tradicionalmente se coloca una placa de anclaje metálica donde los 
paneles de muros serán soldados en un 50% de sus superficies de unión. Esta 
soldadura también se realiza verticalmente entre cada panel y longitudinalmente 
si se utiliza el panel de losas. 
 
El montaje de una vivienda de 2 pisos se la realiza con un equipo de 4 personas y 
con la ayuda de un camión grúa. El equipo consta de un soldador, dos asistentes, 
operador grúa. El tiempo de montaje es de 200 m2 por días, es decir 8 viviendas 
de 25m2 de planta. Se habla de tiempo de montaje de obra grueso, sin acabados. 
 

                                                 
26 Instituto del cemento y hormigón de Chile 
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El sistema se encuentra certificado por el MINVU mayo 2010, para la construcción 
de viviendas en todo el país, limitado por zona térmica hasta en zona 5 y en 
viviendas de 2 pisos de altura. Su certificación tomo alrededor de un año y su 
inversión de aproximadamente 100 mil dólares para todo el proceso.  
 
El revestimiento térmico no es parte del sistema y se lo aplica tradicionalmente, 
sea por las caras exteriores de la vivienda o por las caras interiores dependiendo 
del diseño.  
 
Información técnica:  
Para un panel de 5cm de grosor, de 2400 x 4360 rectangular con un peso de 
1310kg.  Se utiliza perfiles C50x25x2, Malla interior As=1.88 cm2/m 
Se pueden producir en la planta fija 18 paneles diarios.  
Para un panel de 10cm de grosor 2400 x 4360 rectangular con un peso de 
2620kg. Se utiliza perfiles C100x50x2, Malla interior As=1.88 cm2/m 
Para un panel losa de 10cn grosor, con corte para escaleras y que tiene como 
medidas 4830 x 2400 con un peso de 2380kg o sin corte para escaleras de 4830 
x 1960 con un peso de 2370kg.  
 
La Planta diseñada para 1200 a 1500 viviendas por año, requiere 
aproximadamente 500 m2 de superficie, sin contar con las zonas de carga y 
descarga, zonas de acopio de material, y playas de fragüe de productos 
producidos. Sus instalaciones específicas requeridas son las mesas de 
hormigonado y un puente grúa, no requiere hormigonera ya que este insumo se lo 
subcontrata. Esta planta puede ser desplazada a otra ubicación, no ha sido 
concebida para ser móvil pero puede ser transportada. 
 
El sistema es semi-flexible en cuanto a la adaptabilidad a distintos diseños 
arquitectónicos, se basa en muros rectos no curvos que soportan la carga 
estructural. 
 
Se han desarrollado 930 viviendas sociales con el sistema ver gráfico 63. 
Después de 2010 y por problemas con sus mandantes dejan el sector de 
viviendas subsidiadas e incursionan en el mercado inmobiliario privado. 

 
Gráfico 63 

Proyectos realizados:  
300 viviendas, San Pedro de la Paz, Región de Biobío 

130 viviendas, Villa el Sauce, Dichato, Región de Biobío 
150 viviendas, Aruaco, Región de Biobío 
350 viviendas, Tome, Región de Biobío 

Fuente: Seminario y Foro ICH 
 
Se puede ver en la gráfico 64 un comparativo de precios y tiempos entre un 
sistema tradicional de construcción y SmartBuild donde se puede entender el 
resultado del sistema utilizado por la compañía Surco.   
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Gráfico 64 

 
Fuente: Surco  

 

 
En el gráfico 65 se puede observar varias fotos de los detalles del sistema: 
 
Manipulación con puente grúa de un panel para muro después de su primera fase 
18 horas, Playa de fragüe donde los paneles secaran por 72 horas a temperaturas 
ambiente, Manipulación de paneles en obra con la ayuda de una grúa telescópica, 
Armado de paneles en obra para una vivienda de dos pisos, Vivienda de dos 
pisos terminada en obra gruesa alcance del sistema y detalle de la unión entre 
dos paneles para muros.  
 

 
Gráfico 65 

 
Fuente: Surco  
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Cementos Biobío 
 

Investigación en base a: 
Seminario y Foro: Nuevos sistemas constructivos para vivienda de hormigón 30 
octubre 2011, ICH. Presentación Segio Vidal. 
Presentación, viviendas industrializadas definitivas en hormigón 2011.  
 
El sistema Ferrocemento fue creado hace 20 años 1991, se trata de un sistema 
compuesto por módulos o paneles muro de hormigón. El sistema se encuentra 
certificado por el MINVU noviembre 2010 para la construcción de viviendas en 
todo el país, limitado por zona térmica hasta en zona 6 y en viviendas de 1 piso 
pareadas o aisladas. 
 
El sistema está compuesto por paneles de hormigón, de 55cm de ancho por 
244cm de altura y 2,5cm de grosor, con una nervadura en todo su perímetro de 
5cm x 2,5cm el cual permite dar rigidez a los paneles. 
 
El sistema se va conformando mediante la agrupación de paneles los cuales 
forman módulos, de modo que dos paneles que se enfrentan con su geometría 
forman un módulo panel interior panel exterior.  Generando en la parte superior 
una cavidad que permite colocar una cadena que formara el anillo estructural y en 
la parte inferior entre módulos cada 55cm se colocara un tensor que rigidiza el 
sistema por medio de la fundición en obra de estos espacios vacíos. En las 
cavidades internas a la nervadura se colocan los aislamientos dependiendo de la 
necesidad existente por proyecto.  
 
Después de los paneles el resto de la construcción es tradicional o estándar. Los 
cimientos son realizados de manera tradicional sobre los que se vendrán apoyar 
los módulos de hormigón. Elemento más importante en la construcción de este 
tipo de sistema ya que estos sobre cimientos serán los que denoten la buena o 
mala calidad del conjunto final. 
 

Gráfico 66 

  

 
Fuente: Cemento Biobío 
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2.1.3.2. Empresa Internacional con sistema prefabricado relevante. 
 
Se ha tomado la única empresa internacional de la cual se ha podido encontrar 
información, en la que utiliza una planta móvil para la fabricación de sus productos 
elaborados en planta. 
 
Esta empresa parte con la base del mismo sistema que se plantea utilizar en este 
estudio. La empresa ha decidido escoger trabajar con una planta móvil ya que 
tiene la oportunidad captar demanda no atendida en varias localidades 
geográficas cercanas a su base, pero lo suficientemente lejanas para hacer que el 
costo de los productos al ser transportados sea muy elevado. 
 
Grupogof Mexico 
 
Investigación en base a: 
Página Web  
Presentación, solución constructiva y primera planta móvil en México. 
 
Compañía localizada en Oaxaca, México 
 
Su sistema de prefabricación a base de hormigón armado prefabricado se basa 
en alveolares pres forzados y su planta móvil para producirlos. 
 
La planta móvil fue armada en el año 2010, con las características principales de 
poder producir losas y paneles alveolares de una manera móvil para cotizar y 
realizar proyectos remotos.  
 
Las características de esta planta son: inicio con una pista móvil y capacidad para 
4 pistas de 140 metros x 120 cm de ancho. Puente grúa desmontable gráfico 67, 
que corre en riales móviles, dosificador y mezcladora móvil, extrusora de alveolos 
y sierra de corte para hormigón. 
 

Gráfico 67 

 
Fuente: Grupogof 

 
El sistema constructivo se base en una cimentación corrida tradicional, en la que 
se colocan todas las instalaciones de servicio necesarias. En esta también se 
colocan estribos verticales que se conectaran a los paneles muros por medio de 
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sus alveolos. A partir de esta se colocan los paneles alveolares para muros, los 
cuales son cementados en su base y están unidos unos con otros por medio de 
columnatas con refuerzo estructural. Verticalmente las losas alveolares son 
colocadas sobre los muros alveolares que trabajan como muros estructurales. 
Entre estas se coloca la armadura necesaria, cadenas de amarme y sobre todas 
las losas alveolares se coloca una malla electro soldadas la cual recibirá el 
hormigón para dar la rigidez a la construcción. El mismo procedimiento se realiza 
para el segundo piso y cubierta. Ver gráfica 68. 

 
Gráfico 68 

 
Fuente: Grupogof 

 
El montaje de una vivienda de 2 pisos se la realiza con un equipo de 4 personas y 
con la ayuda de un camión grúa. El equipo consta de un capataz, dos asistentes, 
operador grúa. El tiempo de montaje es de 80 m2 por día. Se habla de tiempo de 
montaje de obra grueso, sin acabados. Una casa puede ser totalmente terminada 
en un mes, hablando en este caso de tiempo realización de obra con todos los 
acabados. 
 
Es sistema que se encuentra patentado para México. Donde han realizado varias 
obras como las que podemos apreciar en el gráfico 69. 
 
El revestimiento térmico no es parte del sistema y se lo aplica tradicionalmente, 
sea por las caras exteriores de la vivienda o por las caras interiores dependiendo 
del diseño.  

 
Gráfico 69 

   
Fuente: Grupogof 
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2.2. Conceptos bases para formulación del modelo 
 
Esta sección trata de encaminar la información con la que el modelo se basara 
para realizar su análisis. Variables que se asumen así como información que se 
discrimina para incorporar en la evaluación. 
 

2.2.1. Reducción de tamaño de variables para enfocar y canalizar el 
modelo. 

 
2.2.1.1. Económicas:  

 
• El modelo tiene que ser por lo menos un cincuenta por ciento sustentado por 

medio de los subsidios de vivienda. Análisis de la entrega de recursos por 
tipos de subsidios ver gráfico 70. 

 
Gráfico 70 

Tipos de Programas para la 
adquisición de viviendas en 

Nuevos Terrenos 

Porcentaje del 
proyecto que cubre el 

subsidio entregado  

Posición del 
modelo 

DS49 100% aceptado 
DS.1 Titulo 0  66% aceptado 
DS.1 Titulo 1 38% no aceptado 
DS.1 Titulo 2  23% no aceptado 

Fuente: Creación propia 
 
Se puede decir viendo este análisis que el programa DS49 FSEV y DS.1 Titulo 0 
son los dos únicos programas en donde el modelo puede trabajar. Tenemos que 
tomar en consideración que de los listados entregados por el Serviu de cada 
región, en ninguno de ellos existe información de proyectos del programa DS.1 y 
por lo tanto el modelo se enfocara solo en el FSEV DS49 que anteriormente se 
conocía como FSV DS.174. 
 
• El modelo tiene que ser cien por ciento sustentado para los costos del trasladó 

de la planta móvil. Análisis de los costos de transporte de la planta, costos de 
desarmar y de ensamblar nuevamente, trabajos pre-instalación, todos estos 
valores tendrán que ser traspasados directamente al valor de la vivienda. 
 

• El modelo tiene que ser cien por ciento sustentado por un solo proyecto por 
desplazamiento de la planta móvil. Análisis de los tamaños de proyectos. 
(punto 4.3.) 
 

• La planta tiene que caber en el terreno en el que se realiza el proyecto, sea en 
las áreas de equipamiento, en las áreas verdes, en futuras zonas de 
circulación, en futuras zonas de vivienda, si el proyecto es lo suficientemente 
grande, las cuales serán construidas en la última etapa cuando la planta ya 
haya fabricado las piezas de dichas viviendas y sea desplazada a un nuevo 
proyecto. También se puede colocar la planta en un espacio mixto entre las 
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posibilidades antes mencionadas, siempre y cuando esta se encuentre dentro 
de los límites del proyecto.  

 
• El modelo tiene que poder absorber los costos totales de la inversión para la 

Planta móvil y la maquinaria requerida en la instalación de los prefabricados 
en obra.  
 

 
2.2.1.2. Tipológicas: 

 
• Los proyectos como antes mencionado (punto 1.8.1.3.) se basaran solo en 

proyectos la tipología Construcción en Nuevos Terrenos. Ya que en estos la 
planta de prefabricados móvil puede ser instalada.  

• Los proyectos de vivienda en extensión se reducen a los que consten de uno, 
dos y máximo tres pisos. Con características que pueden ser aisladas, 
pareadas o adosadas. 

• Las viviendas en media altura de máximo 4 pisos. 
• Agrupaciones de proyectos de mínimo 10 viviendas sin límite. 
• Los proyectos para el análisis tienen que ser enmarcaran en el periodo de 

tiempo de 10 años. Desde el 2004 hasta el 2014. Tomando como base de 
referencia los proyectos con recepción municipal desde el 2004 hasta el 2014. 
Es decir se analizaran proyectos que fueron llamados con anterioridad, y no se 
analizaran algunos de los proyectos que si se encuentran en las listas, pero 
que no han sido  obtenido la recepción municipal. 
 

 
2.2.1.3. De localización: 

 
• El modelo se implementa en una zona geográfica comprendida por las 

ciudades y provincias que se encuentran dentro de los extremos de las 
siguientes ciudades Arica por el norte y Osorno por el sur. Debido a la 
zonificación térmica existente en de chile, el modelo no tendrá alcance de la 
zona 7 del cuadro vigente gráfico 71. 
 

Gráfico 71 
 

Zonificación Climática de Chile 

ZONA Ciudades destacadas  U RT 
Zona 1 Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena 4.0 0.25 
Zona 2 Valparaíso 3.0 0.33 
Zona 3 Santiago, Rancagua 1.9 0.53 
Zona 4 Talca, Concepción, Los Ángeles 1.7 0.59 
Zona 5 Temuco, Osorno, Valdivia 1.6 0.63 
Zona 6 Puerto Montt, Frutillar 1.1 0.91 
Zona 7 Coyhaique, Punta Arenas 0.6 1.67 

Fuente: Seminario y Foro ICH 
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CAPITULO 3 
 
3. Sistema Constructivo 

 
3.1. Certificación sistema constructivo no tradicional por 

DITEC27 - MINVU  
 
Todo nuevo sistema de construcción que quiere ser utilizado para la construcción 
de viviendas acogidas a los subsidios del estado tienen que haber conseguido su 
certificación de sistema no tradicional por la DITEC. Es el caso del sistema 
planteado para este estudio. Es importante considerar los requisitos necesarios ya 
que estos toman al menos un año en ser realizados. 
 
Para obtener la certificación es necesario entregar y antes realizar los siguientes 
documentos y actividades: 
� Carta con antecedentes del sistema constructivo. 
� Descripción el sistema constructivo. 
� Memorias indicativas una para cada elemento panel , losa o espesores: 
Ensayos Mecánicos: 
� Ensayo de compresión axial (Nch801 de 2003) 
� Ensayo de carga horizontal (Nch802 de 2003) 
� Ensayo de impacto (Nch804 de 2003) 
� Ensayo de flexión vertical (Nch803 de 2003) 
Ensayos de Habitabilidad: 
� Ensayo de coeficiente de transmisión térmica. (Nch853 de 2007) 
� Ensayo de índice de reducción sonora aparente (O.G.U.C.) 
� Ensayo de estanqueidad de fachada 
� Ensayo de resistencia al fuego (Nch935/1 de 1997) 
� Memoria del cálculo estructural de vivienda tipo 
� Método constructivo 
� Procedimiento para colgar muebles 
� Planos de estructuras  
� Planos de detalles de fijaciones 
� Planos de detalles constructivos 
� Planos de instalaciones eléctricas 
� Plan de calidad, plan de ensayos, tolerancias e identificación de piezas 
 
Revisados los antecedentes presentados y verificado el cumplimiento de la 
exigencias planteadas, se recibirá la aprobación del sistemas constructivo  el cual 
será, dependiendo del alcance de los resultados, de mayor o menor alcance a lo 
indicado por el demandante. Así como se determinara la posible utilización en 
diversas zonas térmicas y sus limitantes en altura de construcción. Es importante 
en este punto mencionar que parte del sistema constructivo utilizado ya es 
empleado en la construcción en Chile pero no han sido certificados por Ditec ya 
que no ha sido utilizado para la construcción con subsidios del gobierno. 

                                                 
27 División Técnica del Minvu 
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3.2. Planta móvil de prefabricados de hormigón  
 
Partiremos por comprender la planta para posteriormente explicar el sistema. 

 
La reingeniería de una fábrica tradicional de prefabricados en la que su planta se 
convierte en una maquinaria más que se desplaza de obra en obra, proveyendo 
los elementos necesarios para cada una de estas, parece ser la solución 
necesaria y óptima para poder proponer al sistema de construcción con la calidad 
más alta de un prefabricado y a los precios más competitivos del mercado. Esto 
sin dejar que las inversiones antes necesarias para realizar el transporte de las 
piezas desde las fabricas inmóviles a las obras en casos muy lejanos, se 
conviertan en trabas para la factibilidad del mismo. 
 
Una planta móvil de prefabricados de hormigón puede ser desarrollada para casi 
todo tipo de sistema prefabricado existente, para ello es necesario realizar una 
reingeniería de los elementos de producción de cierta forma que estos sean 
capaces de viajar de obra a obra sin tener problemas de calibraciones y puestas 
en funcionamiento.  
 
Par este estudio se decide trabajar con una planta de prefabricados de hormigón 
con tecnología de pretensados gráfico 72, combinado con una tecnologías para 
hormigón tipo celular. Debido a varios factores de importancia.  
 

• La resistencia de los elementos es mayor ya que se encuentran bajo 
tensión constante.  

• Gracias a la presencia de cavidades longitudinales en toda la sección 
se utiliza 50% menos de hormigón, alivianando el peso y permitiendo 
utilizar 30% menor de acero.  

• Los mismos elementos con modificaciones mínimas pueden ser 
utilizados como muros, losas o cubiertas.  

• El método de fabricación de los elementos es rápido y limpio.  
• El control de la producción es fácil ya que se la realiza en líneas con 

alto estándares de calidad y seguimiento. 
• Las maquinarias en las líneas de producción de productos similares en 

el mercado ya tienen ciertas características de movilidad. 
• Son líneas de producción versátiles y modificables concebidas para 

realizar muchos tipos de productos. 
• La mezcla de tecnologías logra satisfacer las exigencias térmicas 

impuestas. 
Gráfico 72 

 
Fuente: elematic 
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Las características principales de esta planta además de su movilidad será el 
diseño de sus líneas de producción y la capacidad de su maquinaria de 
fabricación. La planta será proyectada considerando una reingeniería de sus 
líneas de producción, lo que permitirá su movilidad sin afectar su eficiencia por 
ende la posibilidad de realizar productos a menor coste.  
 
La planta considera la implementación de cuatro líneas de producción, todas 
abiertas para la producción tanto de losas, paneles o cubiertas alveolares 
pretensadas. Las cuales estarán habilitadas con sectores de carga y acopio. 
 
Para lograr el completo desarrollo del proyecto y obtener las ventajas necesarias 
a partir de la movilidad de las líneas de producción, se debe proyectar el 
funcionamiento de la planta en base a un diseño flexible, que pueda variar 
dependiendo de las necesidades imponibles por el espacio libre que ocupara en 
la obra de turno. 
 
En diferencia de una planta tradicional donde se especificara el tamaño del 
terreno donde implantar la planta, aquí especificaremos las distintas áreas que 
componen la planta y que podrán ser distribuidas de manera distintas 
dependiendo de la situación de cada proyecto. Y a estas le asignaremos el 
espacio físico necesario. 
 
Las áreas o agrupaciones que en este caso han sido establecidas son cuatro: 

1. Área de Producción y carga. 
2. Área de Hormigonado y acopio.  
3. Área de Oficinas, bodegas, servicios y producto terminado 
4. Área instalación grúa 

 
Estas cuadro áreas pueden ser colocadas en tres tipologías distintas, dando 
mayor flexibilidad a la planta a instalarse en obra ver gráfico 73. 

1. Tipo L 
2. Tipo rectángulo 
3. Tipo lineal 
4.  

 
Gráfico 73 
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TIPO L TIPO RECTANGULAR TIPO LINEAL

1440 M21440 M2 1655 M2

1 2 3 432 x 7.580 x 10.5 40 x 7.5 8 x 7.5

PRODUCCION Y CARGA HORMIGONADO Y ACOPIO OFICINA, BO9DEGA, SERV. GRUA

 
Fuente: Elaboración propia 

 



Universidad de Chile 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

MAGISTER en DIRECCIÓN y ADMINISTRACIÓN de PROYECTOS INMOBILIARIOS  

 
 

92 
Viviendas prefabricadas de hormigón realizadas mediante una planta móvil a pie de obra  

Yves B. De Sutter Arroyo 

DAPI 

3.2.1. Área de producción y carga 
 
El área destinada a la producción de paneles y losas alveolares con o sin 
revestimiento celular, estará compuesta por cuatro bancos o líneas de producción 
de 60 metros de largo por 1.20 metros de ancho, con una terminación superficial 
de planchas de acero marítimo, el cual está encargado de dar el acabado liso a la 
cara interior de los paneles y losas. Este se encontrara instalado sobre un contra 
piso de hormigón armado de 20 cm de espesor moldeado por segmentos de 12 
metros para ser desarmado y transportado en piezas. Las líneas de producción 
tendrán cabezales de tensado en cada extremo junto con un equipo de gatos 
hidráulicos móviles para el destense de las piezas. Se destinara un sector al final 
junto a los cabezales para el acopio de los aceros de tensado, torón y alambre, 
así como para almacenar las maquinarias necesarias para el proceso productivo.  
 

Gráfico 74 

  
Fuente: mabeton / prefacir 

 
El área de producción igualmente consta de un área continua a las pistas 
proyectadas, que se utilizaran como zona de carga de productos terminados. 
 
Los paneles y losas alveolares serán fabricados mediante una maquina extrusora 
de alto rendimiento, la cual utiliza una mezcla de hormigón súper seca logrando 
de esta manera concretos de alta resistencia a la compresión 700-900 kgs/cm2. 
La máquina fabricara un tipo de losa y panel que no existe actualmente en el 
mercado, convirtiendo al producto en nuevo estándar de calidad. La máquina 
extrusora constara de varios moldes, siendo aquí donde se logra la verdadera 
ventaja competitiva, ya que los moldes pueden ser fácilmente intercambiados en 
menos de 15 minutos, haciendo que la maquina esté lista para producir un nuevo 
tipo de producto sin tener la necesidad de varias máquinas. 
 
Para el corte de los distintos elementos se contara de una sierra a 90 grados 
semi-automatica, la cual también cumple la función de estiramiento de cables al 
inicio de cada ciclo de producción. Para la limpieza de las pistas se utilizara una 
maquina especializada.  
 
Las maquinas en si ya son móviles y su diseño ha sido hecho para poder 
moverlas de una línea de producción a otra o ser colocadas en la zona de 
almacenamiento cuando estas no son utilizadas.  
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3.2.2. Área de hormigonado y acopio 

 
El área está compuesta por una dosificadora de agregados y una hormigonera 
satelital las cuales están conectadas a silos de cemento, ver gráfica 75. En esta 
área se produce la totalidad de los hormigones necesarios para la producción de 
los distintos tipos de productos que se fabricaran en el área de producción. 
 

Gráfico 75 

 
Fuente: weiler 

 
Las maquinas tanto hormigonera como la dosificadora y los silos son todas 
diseñadas para poder ser transportadas con facilidad por un camión cabezal. 
 

3.2.3. Área de Oficinas, bodegas y servicio 
 
Esta área está formado por un conjunto de contenedores marítimos que han sido 
acondicionados para dar cabida a las oficinas de administración y control, 
vestidores, baños así como taller mecánico, bodegas de herramienta menor y 
almacenes de insumos. Pudiendo de este modo transportarlos de obra en obra. 

 
Gráfico 76 

 
Fuente: arquitectura pref / dimaexpress 

 
3.2.4. Área instalación grúa  

 
Para poder mover las distintas maquinarias, y productos fabricados la planta 
contara con una grúa móvil expandible, la cual tendrá una capacidad de carga de 
hasta 4 toneladas en la punta más lejana y un brazo de 45 metros de radio. Esta 
tiene las características de poder ser movida fácilmente, menos de 20 minutos en 
ser guardada para el transporte, ver gráfica 77. 
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Gráfico 77 

 
Fuente: liebherr proyectos4etsa 

 
 

3.2.5. Proceso de producción 
 
El proceso de producción se lo realiza en sitio en la planta móvil siguiendo los 
siguientes pasos: 
 

1) Recepción y acopio de materia prima, cemento, aceros, materiales pétreos. 
2) Se realiza el limpiado y puesta en tensión de los diferentes aceros para el 

pretensado. 
3) Comienzo de la producción de hormigón en la planta de hormigonado 

después de un selecto y controlado dosificado de materia prima. 
4) Instalación de moldes en extrusora y de la misma en la pista de producción. 
5) Producción de las secciones alveolares en 60 metros tiempo aproximado 1 

horas por medio de la extrusora. 
6) Fraguado el producto al ser realizado por medio de un hormigón seco 

directamente adquiere una resistencia adecuada como para resistir el peso 
de una persona parada sobre él, pero no la resistencia final. Para esto se 
tiene que esperar 6 horas al ser el curado por medio de vapor controlado. 
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• Para las piezas que requieren aislamiento térmico y serán instaladas 
en los muros, losas o cubiertas exteriores de las viviendas el 
proceso continúa con el encofrado secundario de las secciones. 

• Fundición de hormigón celular en la cara interior proceso que se 
realiza 2 horas después de producido el panel alveolar. 

• Alisado y nivelado 
7) De tensado de aceros, el cual se realiza 12 horas con vapor después de la 

limpieza inicial de la pista para secciones con aislamiento incorporado. 
8) Corte y despacho, los distintos paneles o losas son cortados por medio de 

la sierra dándoles la forma y dimensiones exactas requeridas en obra.  
Estos elementos son llevados directamente a su ubicación final en la 
misma obra. De este modo no existe almacenamiento ni tiempos de curado 
extras. 
 

3.3. Descripción del sistema constructivo  
 
El sistema constructivo que se desarrolla es un sistema no tradicional, consiste en 
elementos tipo paneles prefabricados  producidos en base a secciones alveolares 
de hormigón de alta resistencia con o sin refuerzos pretensados de acero y con o 
sin aislamiento incorporado. Los cuales son cortados en fábrica a las medidas y 
especificaciones requeridas dependiendo de las necesidades arquitectónicas 
planteadas en cada proyecto. 
 

Gráfico 78 

 
Fuente: proyectos4etsa / plataforma arquitectura 

 
Estos elementos son montados en obra mediante la ayuda de una pequeña grúa 
pluma y son ensamblados por medio de juntas que serán posteriormente 
rellenadas con pegamentos cementicos, formando con ellos tanto los muros 
perimetrales como los muros internos, losas y cubiertas. Es decir toda la obra 
gruesa de una vivienda excepto los cimientos que son fundidos en situ junto a las 
juntas y cadenas de amare estructural, que no son prefabricados. 
 
Los paneles llevan incluido una capa aislante que junto con el hormigón armado 
estructural dan la resistencia necesaria para poder trabajar hasta en la zona 6 del 
cuadro de zonificaciones térmicas del Minvu. 
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Los paneles de muro son fabricados de dos tipos con aislamiento y sin 
aislamiento. Los paneles con aislamiento llevan una cara liza que será en todo 
caso colocada en el interior, siendo el acabado de los muros que solo necesitara 
la pintura para estar acabada. La otra cara es rugosa e impermeable la cual 
puede quedar acabada de esta manera o con pintura. En el caso de los paneles 
que no llevan aislamiento las dos caras son lisas y casi todos estos paneles son 
utilizados internamente para separar los espacios o como mampostería. Se puede 
ver en el gráfico 79 la colocación e instalación de paneles en viviendas continuas. 
 

Gráfico 79 

 
Fuente: Grupogof 

 
Los paneles losa llevan una cara lisa y una cara de acabado poroso, la cara lisa. 
Estas losas son utilizadas tanto para losa de entrepiso como para contra piso en 
las viviendas. Dependiendo de la ubicación la cara lisa será direccionada de otra 
manera. En entrepiso la cara lisa estará viendo para abajo, y en contra piso la 
cara lisa estará viendo para arriba. 
 
Los paneles o losas tienen unas dimensiones predeterminadas que pueden variar 
de la siguiente manera. 
 
Para Muros: ver gráfico 80 
Altura: variable dependiendo del diseño del proyecto. 
Ancho: 1.20 metros generalmente, variables 60 y 30 cm. Puede también ser una 
medida aleatoria dependiendo del diseño arquitectónico. 
Grosor: dependiendo de la utilización del muro en obra. 
15cm perimetral con aislamiento incluido 
10cm adosado o estructural interno 
8cm interno tipo mampostería 

 

Para Losas: ver gráfico 81 
Largo: variable dependiendo del canto y de los aceros pretensados puede 
alcanzar hasta los 22 metros. 
Ancho: 1.20 metros generalmente, pero puede disminuir dependiendo de la 
necesidad de diseño. 
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Grosor: 10 cm generalmente pero puede variar dependiendo de las necesidades 
estructurales del proyecto, las variaciones más simples serian 15 o 20 cm.  
 
Para Cubierta: ver gráfico 82 
Largo: variable dependiendo del canto y de los aceros pretensados puede 
alcanzar hasta los 22 metros. 
Ancho: 1.20 metros generalmente, pero puede disminuir dependiendo de la 
necesidad de diseño. 
Grosor: 15 cm generalmente con aislamiento incluido, pero puede variar 
dependiendo de las necesidades estructurales del proyecto, las variaciones más 
simples serian 20 a 30 cm.  

 
Gráfico 80 

   
Fuente: Grupogof / mabeton 

 
Gráfico 81 

 
Fuente: archiexpo 

 
Gráfico 82 

 
Fuente: Grupogof / archiexpo 
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Este sistema constructivo puede desarrollarse para varios tipos de construcción 
de vivienda. Sea en extensión o en altura. Sus características técnicas lo hacen 
resistente a edificaciones aisladas, pareadas u adosadas, de 1,2 3 y 4 pisos. 
 
Todas las instalaciones eléctricas y sanitarias son instaladas en obra estas 
utilizan los alveolos de los paneles para realizar sus recorridos, pudiendo suprimir 
en ciertos casos los conductos tradicionalmente utilizados abaratando costos. 
 
El sistema tiene varias ventajas como todo sistema prefabricado, algunos de los 
más importantes: 
 
Uno de estos es que los paneles llegan a la obra con sus caras lisas, y con las 
perforaciones para las instalaciones hechas, solo hay que hacer las conexiones 
de instalaciones si es necesario pintar o colocar materiales cerámicos en muros y 
está terminado ver gráfico 83. 
 

Gráfico 83 

  
Fuente: Grupogof 

 
Las losas una vez asentadas en muros portantes, pueden recibir carga, sin 
necesitar puntales que las sostengan, haciendo que los espacios inferiores recién 
cerrados con ellas puedan directamente ser trabajados en sus instalaciones, sin 
tener que esperar ningún tipo de tiempo muerto para hacerlo.  
 
Los paneles de muros son piezas estructurales, todos, mismo si en ciertos casos 
estas no son necesarias. 
 
Las dimensiones de las piezas ni su peso son excesivas, no se habla de 
prefabricados pesados en este caso, más bien de prefabricados de peso medio 
bajo. Esto hace que la construcción sea más económica y versátil a realizar.  
 
Este es un sistema abierto, el cual puede acoplarse fácilmente a otros sistemas 
constructivos no tradicionales y a todos los sistemas tradicionales. Haciendo que 
casi todo tipo de diseño arquitectónico sea posible realizarlo. 
 
Los diseños arquitectónicos tienen que considerar los tamaños de las piezas del 
sistema, aunque estos pueden ser fabricados a la medida. 
 
El posible diseño de la planta se encuentra ilustrado en el gráfico 84. 
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Gráfico 84 

 
Fuente: Elaboración propia / Planta de móvil 
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3.4. Estimación cantidad de viviendas con planta móvil 
 
Es de importancia saber cuál es la capacidad de producción total de la planta, y 
poder trasladar este dato a la capacidad de viviendas que se pueden realizar 
enfocándose en realizar viviendas subsidiadas. 
 
Características básicas de las viviendas subsidiadas 
 
Tamaño mínimo FSEV:    42m2  
Tipos de proyecto más común:  Aislada de un piso y pareada de dos pisos 
Altura interna mínima:   2.30 m 
Numero de recintos mínimo internos:  4 recintos 
Tipo de techumbre:    Inclinada a dos aguas por bloque 
 
Elementos que son realizados por medio de productos de la planta móvil 
 
Losa contra piso (radier) 
Losa entrepiso 
Muros perimetrales (con aislamiento térmico y acústico) 
Muros internos (mampostería) 
Cubierta (tipo losa hormigón) 
 
Todos los elementos son calculados en base a su cantidad en metros cuadrados 
 
A) Descomposición de una vivienda tipo  

42m2, 1 piso, aislada, 4 recintos, cubierta inclinada 
 

Muro exterior  

7
0,15

5,7 6

0,15          = 7+7+5.7+5.7 = 25.40 x 2.30 = 58.42 m2 

Muros interior 

7
0,15

5,7 6

0,15

1 4

2 3

   = 5.7+2.85+4.46 = 13.01 x 2.3 = 29.92 m2 

Contra piso     

6,7

5,7

  = 6.70 x 5.70 = 38.19 m2 

Cubierta          7

2,36

2
0
°

  = 4 x 6.60 = 26.40 x 2 = 52.80 m2 

Muro inclinado 

1,3

7

2,3
6

2
0
°

  = 4.46 x 2 = 8.92 m2 
  
 
Metros cuadrados de vivienda 188.25 m2 
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B) Descomposición de una vivienda tipo  
42m2, 2 piso, pareada, 4 recintos, cubierta inclinada 

 

Muro exterior   

3,5

5,7

0,15

6

0,15

3,5

1°

piso

2°

piso

        = 3.5x4 + 5.7x4 = 36.80 x 2.30 = 84.64 m2 

Muros interior  

3,5

5,7

0,15

6

0,15

3,5

1 4

2 3

  = 3.2+2.85+2.85+1.6 = 10.5 x 2.3 = 24.15  

Contra piso    
5,7

3,2

1°

piso

  = 3.20 x 5.70 = 18.24 m2 

Entre piso       

3,2

5,7
2°

piso

  = 3.20 x 5.70 = 18.24 m2 

Cubierta             3,5

2,3

6

2
0
°

2,3

  = 4 x 6.60 = 26.40 m2 

Muro inclinado  3,5

2,3

6

2
0
°

2,3

1,3

  = 2.23 x 2 + 5.70 x 1.30 = 11.87 m2 
  
 
Metros cuadrados de vivienda 183.54 m2 
 
Se toma las dos tipologías de vivienda  y de estas se determina los metros 
cuadrados promedio: 185m2 por vivienda, valor con el que se trabajara los 
caculos de estimación. 
 
Para poder estimar las cantidades es igualmente necesario saber la cantidad de 
productos que la planta puede producir: 
 
Producción diaria de planta 615m2 con fraguado forzado (vapor) 
 
Se tiene que especificar la cantidad de días que la planta podrá producir durante 
un año:  
 
Días laborales en el año 52 semanas por 6 días = 312 días 
Vacaciones -12 días, Feriados -15 días 
Días laborales reales = 285 
 
Se estima que se realiza el transporte de la planta 4 veces por año, donde toma: 
1 día, 24 horas consecutivas desarmar  
1 día, 24 horas consecutivas transportarla  
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1 día, 24 horas consecutivas armar la planta 
 
Descontamos estos 12 días por traslado a los 285 días laborales, y además 3 
días restantes que dejamos en caso de eventualidades, tenemos que la planta 
puede trabajar 270 días  al año como base para los cálculos. 
 
La producción anual de la planta con fraguado forzado  
615m2 x 270dias  = 166050m2 
  
Cantidad de viviendas posibles a realizar  
166050m2 divididos para los metros cuadrados promedio de viviendas con 
subsidio 185m2 quedando un valor de 897 viviendas  por año.  
 
El mantenimiento y reparaciones de los elementos que componen la planta están 
incluidos en los 30 días restantes de los días laborales anules. El plan prevención 
el cual se implementara cada día de la semana, incluidos los días domingos con 
lo que se prevé no tener que utilizar más días que los planteados. 
 

3.5. Desafíos del modelo  
 

El modelo tiene varios desafíos que tendrán que ser tomados en consideración. 
 
Existen elementos que influyen directamente en las actividades productores como 
son: 
 

• Adquisición de materia prima en las distintas regiones, sectores y 
localidades. 

• Movimiento y movilidad del personal con experiencia y con capacitación 
invertida. 

• Trabajo en tres turnos para la planta, regulaciones y permisos por 
localidad. 

• Instalaciones básicas para el funcionamiento de la planta, electricidad, 
agua. 
 

Y también existen los desafíos externos que no influye directamente en las 
actividades productoras pero que pueden afectar el correcto funcionamiento de la 
planta y los cuales pueden ser: 
 

• Tiempos muertos de espera entre proyecto terminado y nuevo proyecto. 
• Seguridad en localidades muy remotas o en sectores muy densificados.  
• Permisos de funcionamiento de planta en situ obra. 
• Transporte de materia prima de parte de los proveedores.  
• Necesidad de centralizar la administración con oficinas externas a la planta.  
• Barreras que los competidores pueden llegar a colocar en el mercado.  
• Correcto y preciso sinergia entre la planta y la obra. 
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3.6. Evaluación del sistema constructivo planteado  
 

• Fortalezas. 
� Menor tiempo de construcción, debido a sus elementos ya formados 

los proyectos ahora no solo tiempo pero también costos directos y 
financiamiento. 

� Mejor calidad, la producción con controles de calidad y seguridad 
hacen que los productos sean excesivamente mejores que los 
realizados en faena. 

� Menor dependencia a la mano de obra, la obra requiere menor 
número de mano de obra especializada y menor número de mano 
de obra en general. 

� Disminución de residuos producidos en obra, al llegar los elementos 
definidos y tener que realizar los trabajos bajo un manual de 
operaciones las materias primas desperdiciadas casi con nulas. 

� Estandarización, la obra se logra realizar repetitivamente y con 
mayor facilidad. 

� Menor impacto ambiental, disminución en la polución del aire y del 
agua, disminución en la polución acústica y visual. 

 
• Debilidades. 

� Paradigma de que las edificaciones prefabricadas no funcionan en 
un país sísmico como Chile. 

� Falta de capacitación de los ingenieros de edificación para diseñar 
con estructuras prefabricadas. 

� Falta de investigación y desarrollo de soluciones en el área. 
� Falta de inversión en nuevos métodos de construcción. 

 
• Oportunidades. 

� Los integrantes de la industria del prefabricado se han dedicado 
mayormente a otras actividades más civiles (puente, naves 
industriales, comercios, etc..) 

� Alto número de viviendas subsidiadas aun necesarias en Chile. 
� Implementación de mayores normas y rigidez en la calidad de las 

viviendas subsidiadas 
� Altos costos de transporte de elementos prefabricados por el país. 
� Bajos costes de post venta y final de vida del producto reciclable. 

 
• Amenazas del sistema. 

� Los competidores y algunos de los integrantes de la industria ya 
manejan algunas de las tecnologías utilizadas, siendo una 
oportunidad fácil para ellos de realizar un producto parecido sin 
mucha costos de reingeniería, búsqueda y diseño R&D. 

� Las viviendas construidas no pueden ser modificadas y permanecen 
con el diseño planteado para su construcción.  

� Alto número de viviendas necesaria para lograr retorno en inversión 
adecuado para un capitalista interesado en ingresar en el negocio. 
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CAPITULO 4 
 
4. Estudios de Referentes y Caso  
 
El modelo en este punto será desarrollado y para ello se tiene que considerar 
todas las informaciones relevantes antes investigadas y analizadas.  
 
Se realizara un análisis con referentes de proyectos ya realizados previamente, 
comparando sus datos y sus posibilidades. De este análisis se determinara la 
validez del modelo.  
 
Para realizar el análisis comparativo se necesita en primera instancia formular la 
información que la compone:  
 

• El Flujo de Proyecto, que a su vez necesita la información de: 
• Costos de desplazamiento de planta y Costos involucrados en el proceso 

constructivo, los cuales necesitan la información de:  
• Costos de Valor de venta de los productos, que necesita la información de: 
• Costos de producción de los productos, que a su vez necesita la 

información de: 
• Capacidad de producción y Tiempos para la producción. 

 
Se generara la información en sentido inverso para que cada uno de estos datos 
sirva a la creación del siguiente. 

 
 

4.1. Estudio de la capacidad de producción de la planta móvil. 
 

4.1.1. Tiempos de producción 
 
Este estudio se basa en la buena utilización de las maquinarias claves para la 
producción, maximizando su utilización y por ende su rentabilidad. Los cálculos 
están basados en el análisis de flujo de tiempos de producción de la planta móvil 
que consta de cuatro pistas, cada una de ellas dedicada a un producto específico. 
Y con producción en 3 turnos es decir 24 horas.  
 
Como visto en el (punto 3.5.) es necesario considerar que ciertos productos tienen 
mayor cantidad de necesidad. Las secciones de 10cm reforzadas y aisladas son 
las más necesitadas, y es por ello que se ha destinado dos líneas de producción. 
Siguiendo las secciones de 10cm reforzadas sin aislamiento, junto con las 
secciones 8cm con refuerzo, las cuales serán producidas en una sola pista. La 
última sección 8cm sin refuerzo y sin aislamiento será producida en una la última 
pista. Todas las pistas cuentan con vapor para forzar el curado y es por ello que 
pueden llegar a producir productos, listos para ser enviados a obra, en menos de 
12 horas. Ver gráfico 85. 
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Gráfico 85 
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1/4 pista 60m pista con calefaccion para muro 10cm alveolar reforzado con aislamiento de hormigon celular y capa de fibro cemento sellado exterior

18 descubrir pista

19 des-encof secun.

20 de-tensar acero

21 corte

22 alzado

1 limpieza

2 pozar acero

3 tensar acero

4 produccion alveo

5 curado 6h alveo tiempo extra de curado tiempo extra de curado

6 encof secun.

7 perforacion

8 pega /cemto

9 inset estribos

10 colar HomCel aisl

11 alisar aisl HomCel

12 cubrir pista

13 fraguado 6h HomCel

14 descubrir pista

15 colar fibroCem.

16 alisar fibroCem.

12 cubrir pista

17 fraguado 3h fibroC

2/4 pista 60m pista con calefaccion para secciones 10cm alveolar reforzado con aislamiento de hormigon celular y capa de fibro cemento sellado exterior

18 descubrir pista

19 des-encof secun.

20 de-tensar acero

21 corte

22 alzado

1 limpieza

2 pozar acero

3 tensar acero

4 produccion alveo

5 curado 6h alveo tiempo extra de curado tiempo extra de curado

6 encof secun.

7 perforacion

8 pega /cemto

9 inset estribos

10 colar HomCel aisl

11 alisar aisl HomCel

12 cubrir pista

13 fraguado 6h HomCel

14 descubrir pista

15 colar fibroCem.

16 alisar fibroCem.

12 cubrir pista

17 fraguado 3h fibroC

3/4 pista 60m pista con calefaccion para secciones 08 y 10cm alveolar reforado 

18 descubrir pista

19 des-encof secun.

20 de-tensar acero

21 corte

22 alzado

1 limpieza

2 pozar acero

3 tensar acero

4 produccion alveo

5 curado 6h alveo tiempo extra de curado tiempo extra de curado

6 encof secun.

7 perforacion

8 pega /cemto

9 inset estribos

10 colar HomCel aisl

11 alisar aisl HomCel

12 cubrir pista

13 fraguado 6h HomCel

14 descubrir pista

15 colar fibroCem.

16 alisar fibroCem.

12 cubrir pista

17 fraguado 3h fibroC

4/4 pista 60m pista con calefaccion para secciones 08cm alveolar 

18 descubrir pista

19 des-encof secun.

20 de-tensar acero

21 corte

22 alzado

1 limpieza

2 pozar acero

3 tensar acero

4 produccion alveo

5 curado 6h alveo tiempo extra de curado

6 encof secun.

7 perforacion

8 pega /cemto

9 inset estribos

10 colar HomCel aisl

11 alisar aisl HomCel

12 cubrir pista

13 fraguado 6h HomCel

14 descubrir pista

15 colar fibroCem.

16 alisar fibroCem.

12 cubrir pista

17 fraguado 3h fibroC

Cuadro lineal para un tiempo de trabajo por actividad

18 descubrir pista

19 des-encof secun.

20 de-tensar acero

21 corte

22 alzado

1 limpieza

2 pozar acero

3 tensar acero

4 produccion alveo

5 curado 16h alveo

6 encof secun.

7 perforacion

8 pega /cemto

9 inset estribos

10 colar HomCel aisl

11 alisar aisl HomCel

12 cubrir pista

13 fraguado 6h HomCel

14 descubrir pista

15 colar fibroCem.

16 alisar fibroCem.

12 cubrir pista

17 fraguado 3h fibroC

Cuadro cantidad de personal y actividades

1 cubrir/limpi/pega

3 aceros /otros

4 aceros /otros

5 hormigonera

6 grua

1/2T 1T 1T 1/2 2T 2T 1/2

hormigonera puede ser utilizada para obra un total de 10.45h en 5 espacios de 1.30h cada uno

Fuente: Elaboración propia  

 
Se puede ver que el personal necesario para la producción en estas condiciones 
es de 12 personas en turnos completos de 8 horas. De estas 12 personas se 
tendría: 3 maquinistas de grúa, 3 maquinistas hormigonado, dosificadora y 
extrusora, 4 especialistas en aceros y armaduras y 2 sin especialidad  
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4.1.2. Capacidad de producción 
 
En base al flujo de tiempos anterior y utilizando para este cálculo la capacidad 
total de la planta por día, el cual estará expresado en cantidad de m2 de 
productos, se generan las capacidades máximas de la planta. Se toma m2 ya que 
no existe variación significante en la utilización de las maquinas más importantes 
en relación al espesor de las secciones, además que los valores de venta en el 
mercado se encuentran expresados en esta unidad. Ver gráfico 86. 

 
Gráfico 86 

Pistas ml producción m2 m2 por día

2 pistas 60 m2 para reforzados aislados 114 2 228 273.6

1 pistas 60 m2 para reforzados 57 2 114 136.8

1 pistas 60 m2 simples 57 3 171 205.2

TOTAL AÑO 615.6

Capacidad de producción

 
Fuente: Elaboración propia  

 
4.2. Estudio de estructura de costos directos planta 

 
Los costos están definidos por la variable de productos a realizarse en la planta, 
para comenzar se definen los costos de Materia prima, así como de Mano de obra 
involucrados directamente en la producción. Estos serán definidos por m2 de 
producción. El gráfico 87 integra todos estos valores. 
 

Gráfico 87 

Acero 668800 CLP/T 668.8 CLP/Kg

Arena 7691.20 CLP/m3 4.807 CLP/Kg

Grava 12617.55 CLP/m3 8.2738033 CLP/Kg

Cemento 75856.00 CLP/T 75.856 CLP/Kg

Agua 275.00 CLP/m3 0.275 CLP/Kg

Espuma 1452 CLP/Kg

Fibra polipropileno 2596 CLP/Kg

Sueldo, S.S, Beneficios Ley = 225000 CLP/mes 18750 CLP/día 225000

Obrero alveolar 6 112500 CLP/día

Grúa alveolar 2 37500 CLP/día

150000 CLP/día 548.2456 CLP/m2

Obrero asilamiento 3 56250 CLP/día

Grúa aislamiento 1 18750 CLP/día

75000 CLP/día 274.1228 CLP/m2

Costos Mano de Obra

Costos Materia Prima

 Fuente: Elaboración propia 
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La planta produce dos tipos de material base, dependiendo del producto final. 
Estos son determinados por las distintas mesclas de materia prima. Estos serán 
definidos por m3 de producción. El gráfico 88 integra todos estos valores. 
 

Gráfico 88 

Materia prima

Arena 905 kg 4350.34 CLP

Grava 1107 kg 9159.10 CLP

Cemento 320 kg 24273.92 CLP

Agua 112 kg 30.80 CLP

2444 kg 37814.16 CLP/m3

Materia prima

Arena 1050 kg 5047.35 CLP

Cemento 250 kg 18964.00 CLP

Espuma 520 kg 1348.29 CLP

fibra 1 kg 2596.00 CLP

Agua 110 kg 30.25 CLP

1931 kg 27985.89 CLP/m3

Costos Directos Hormigón m3 para Alveolar Extrusora

Costos Directos Hormigón Celular m3

Cantidad costos

Cantidad costos

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Con las capacidades de producción de la planta y los valores de costos se define 
el valor de costos directos de cada uno de los 4 productos producidos en la 
planta. Definidos por m2. El gráfico 89 integra todos estos valores. 
 

 
Gráfico 89 

Sección alveolar reforzada 10x120cm con aislamiento

área(diseño alveolos) 6.5 m2

área(diseño aislamiento) 6 m2

volumen concreto 0.054167 m3/m2

volumen hormigón C. 0.05 m3/m2

peso acero 1.042 Kg/m2

Costos Concreto 1m2 2048.27 CLP/m2

Costos Horm. Cel. 1m2 1399.29 CLP/m2

Costos Acero 1m2 696.67 CLP/m2

Mano de Obra 1 m2 822.37 CLP/m2

Electricidad 1m2 108.55 CLP/m2

subtotal 5075.15 CLP/m2

Ingeniería 253.76 5%

TOTAL 5328.91 CLP/m2

Calculo costo directo m2 
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Sección alveolar reforzada 10x120cm sin aislamiento

área(diseño alveolos) 6.5 m2

volumen concreto 0.054167 m3/m2

peso acero 1.042 Kg/m2

Costos Concreto 1m2 2048.27 CLP/m2

Costos Acero 1m2 696.67 CLP/m2

Mano de Obra 1 m2 548.25 CLP/m2

Electricidad 1m2 144.74 CLP/m2

subtotal 3437.92 CLP/m2

Ingeniería 171.90 5%

TOTAL 3609.81 CLP/m2

Calculo costo directo m2 

 
 
 
    

Sección alveolar reforzada 8x120cm sin aislamiento

área(diseño alveolos) 5.5 m2

volumen concreto 0.046 m3/m2

peso acero 1.042 Kg/m2

Costos Concreto 1m2 1733.15 CLP/m2

Costos Acero 1m2 696.67 CLP/m2

Mano de Obra 1 m2 548.25 CLP/m2

Electricidad 1m2 144.74 CLP/m2

subtotal 3122.80 CLP/m2

Ingeniería 156.14 5%

TOTAL 3278.94 CLP/m2

Calculo costo directo m2 

 
 
 
 
 

Sección alveolar sin refuerzo 8x120cm sin aislamiento

área(diseño alveolos) 5.5 m2

volumen concreto 0.046 m3/m2

Costos Concreto 1m2 1733.15 CLP/m2

Mano de Obra 1 m2 548.25 CLP/m2

Electricidad 1m2 96.49 CLP/m2

subtotal 2377.89 CLP/m2

Ingeniería 118.89 5%

TOTAL 2496.78 CLP/m2

Calculo costo directo m2 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2.1. Márgenes de los distintos productos fabricados 
 
Los márgenes brutos de cada producto están definidos por la capacidad de venta 
que tienen cada uno de ellos, tomando en consideración el enfoque del mercado 
al que se está dirigiendo el producto en sí, para este análisis seria las viviendas 
subsidiadas. Valores del gráfico 90 expresados en peso chileno.  
 

Gráfico 90 

Tipo de productos Costo Directo Venta Margen Bruto

Sección alveolar reforzada 10x120cm con aislamiento 5328.91 10391.37 1.95

Sección alveolar reforzada 10x120cm sin aislamiento 3609.81 7039.13 1.95

Sección alveolar reforzada 08x120cm sin aislamiento 3278.94 6393.93 1.95

Sección alveolar sin refuerzo 08x120cm sin aislamiento 2496.78 4868.72 1.95

Margenes de tipos de productos

Fuente: Elaboración propia  
 

4.3. Honorarios proyecto de construcción con subsidio 
 
Los honorarios percibidos por la constructora se basan en el aporte de parte del 
gobierno, se considera para este un proyecto tipo casa, de cualquier morfología, 
en una comuna donde el estado entregara un subsidio base de 380 UF más los 
siguientes subsidios extras. Gráfica 91. 
 

Gráfico 91 

Subsidio Base 380 UF 
Ahorro del beneficiario   10 UF 
Subsidio para equipamiento     5 UF 
Subsidio fondo de iniciativa     7 UF 
  
TOTAL Vivienda  402 UF 

 
4.3.1. Margen de la construcción de viviendas con subsidio 

 
Los márgenes que se perciben en la construcción de viviendas subsidiadas son 
establecidos por la ley y estos no superan el 10% del valor presupuestado para la 
construcción de la vivienda, los Gastos Generales son del orden del 12%. 
 

4.4. Proceso de duración habitual de un proyecto con subsidio 
 

Se toma en consideración un proyecto de 150 viviendas realizadas con un 
sistema constructivo tradicional, en circunstancias normales. Donde actúan tres 
entidades, Serviu, una Entidad Patrocinante y la Constructora que en este caso 
será el propio modelo. 
 
En el caso de este planteamiento la constructora tendrá que hacer contacto con 
las Entidad Patrocinante quienes previamente ya habrán realizado la identificación 
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de la demanda, la búsqueda y compra del terreno y la organización de la 
demanda. 
 
La constructora formara parte del estudio técnico, donde pondrá en disposición 
las características y el saber cómo del nuevo sistema constructivo planteado. 
Desarrollando el proyecto técnico en base a las características del nuevo sistema. 
 
El proceso y su duración en el que la constructora se ve involucrado esta descrito 
en el gráfico 92.  
 
 

Gráfico 92 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Elaboración de proyectos técnicos

Tramitación de Permisos

Contrato Constructora-Entidad Patro.

Presentación Serviu

Postulación

Obtención de Subsidio

Inicio de Obra Construcción

Termino de Obra

Escrituras

Estado de pago constructora

Actividad
MES

 
 
 

4.5. Estudio de los costos para la construcción  
 
Con los valores de venta de los distintos productos realizados en la planta se 
puede realizar un estudio correcto de costos de construcción.  
 
Para analizar los costos con el sistema constructivo planteado se decide tomar los 
proyectos referentes realizados para el Minvu (punto 4.10.) y estudiar la 
posibilidad de realizar los mismos con el sistema planteado.  
 
Se toman los presupuestos de cada proyecto y se realiza un nuevo cálculo en 
base a los cambios necesarios para el nuevo sistema. Se realizar dicho cálculo de 
forma que las actividades relacionadas con la estructura estén de acorde a las 
especificaciones técnicas del nuevo sistema constructivo.  
 
De la misma manera se recalculan algunas de las actividades para que sean 
realizadas de la mejor forma posible para el nuevo sistema. Las actividades 
relacionadas con las instalaciones domiciliarias se asumen ser las mismas. 
Muchas de las actividades para las terminaciones quedan idénticas. 
 
El cálculo solo se lo realiza en base a las actividades que se tienen que realizar 
para construir las viviendas, las actividades de urbanización, áreas verdes y otros 
no son tomadas en consideración para este cálculo. 
 
Se considera para el cálculo el valor del UF a la fecha del presupuesto original. 
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• El caso del Proyecto El Trébol,  
 
Al ser un proyecto de madera en dos pisos, la gran diferencia son los muros 
estructurales, las cubiertas y las mamposterías internas. Existe una variación en 
la cimentación y en la enfierradura. Algunas actividades desaparecen como la 
colocación de cielos falsos que ya no son necesarios ya que los entrepisos llevan 
acabados lisos así como la losa de cubierta. Las terminaciones en pavimentos 
tampoco son necesarias por la misma razón del acabado liso de los elementos 
prefabricados. 
 
En el grafico 93 se puede apreciar las actividades que tuvieron variación en 
cuanto al presupuesto original. La diferencia del costo de la vivienda disminuyo de 
278.44 UF a 237.77 UF, es decir un 15% menos. 
 

Gráfico 93 

ITEM DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD CUBICACION CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL
U.F. U.F.

VIVIENDA
2.00 OBRAS DE COSNTRUCCION DE LA VIVIENDA

2.01 OBRA GRUESA.
2.01.2 Excavaciones. M3 150.00 2.63 394.50 0.60 236.70
2.01.3 Emplantillados.    M3 150.00 0.38 57.00 2.0700 117.99

Cimientos   M3 150.00 0.00 0.00 3.4610 0.00

2.01.4 Sobrecimientos.    (H25) M3 150.00 2.26 338.40 3.6230 1,226.02
2.01.4.1 Enfierradura 8mm KG 150.00 154.00 23100.00 0.0640 1,478.40
2.01.4.2 Enfierradura 10mm KG 150.00 230.84 34626.00 0.0600 2,077.56

2.01.5 Rellenos M2 150.00 21.09 3163.50 0.0700 221.45
Cama de ripio compactado M2 150.00 21.09 3163.50 0.0700 221.45

nuevo POLIETILENO M2 150.00 21.09 3163.50 0.0100 31.64

2.01.6 Radieres. [losa alveolar] M2 150.00 21.09 3163.50 0.5100 1,613.39

2.01.7 Estructura vertical Madera  [muro alveolar] M2 150.00 50.64 7596.00 0.64 4,861.44
Estructura vertical Muro medianero No 150.00 0.00 0.00 0.63 0.00

3.01.09 Tabiques no estructurales [muro alveolar] M2 150.00 27.54 4131.00 0.4100 1,693.71

3.01.10 Estructura de techumbre [losa alveolar] M2 150.00 22.23 3334.50 0.4700 1,567.22
3.01.11 Cubierta  [asfaltica] M2 150.00 22.60 3390.00 0.2500 847.50
3.01.12 Estructura de entrepiso [losa alveolar] M2 150.00 19.55 2932.50 0.4400 1,290.30

nuevo HORMIGON capa de compresion M2 150.00 19.55 2932.50 0.35 1,026.38

nuevo REFUERZO capa compresion ML 150.00 19.20 2880.00 0.16 460.80
3.01.13 Subcontrato hojalateria vendido GL 150.00 0.00 0.00 6.68 0.00
2.02 TERMINACIONES.

2.02.01 Aislacion termica tabiques [incluye sistema] M2 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aislacion termica cielos [solo cubierta] M2 150.00 19.55 2932.50 0.13 381.23
Aislacion termica zona humeda M2 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.02.02 Revestimiento exterior Smart panel M2 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00
revestimiento exterior Fibrocemento M2 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.02.04 Revestimiento interior tab. Per. Zona seca M2 150.00 0.00 0.00 0.15 0.00
Revestimiento interior tab. Per. Zona humeda M2 150.00 0.00 0.00 0.26 0.00

2.02.05 Cielo raso entramado 1er piso M2 150.00 0.00 0.00 0.11 0.00
Cielo raso entramado 2do piso M2 150.00 0.00 0.00 0.13 0.00
Cielo raso zona seca M2 150.00 0.00 0.00 0.15 0.00
Cielo raso zona humeda M2 150.00 0.00 0.00 0.27 0.00
Terminacion piso radier afinado M2 150.00 0.00 0.00 0.35 0.00
Terminacion zona humeda M2 150.00 6.72 1008.00 0.35 352.80
Terminacion entablado piso M2 150.00 0.00 0.00 0.47 0.00

COSTO DIRECTO PROYECTO VIVIENDAS 35,665.77
COSTO DIRECTO POR VIVIENDA 237.77
GASTOS GENERALES DIRECTOS 12.0% 28.53
SUBTOTAL 266.30
UTILIDADES 10.0% 26.63
COSTO TOTAL NETO 292.93
IVA 6.65% 19.48
COSTO TOTAL 312.42

PRESUPUESTO UNIDAD VIVIENDA TIPO.

 Fuente: Elaboración propia a partir del presupuesto original del proyecto El Trébol 
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• El caso del Proyecto La Independencia,  
 

Al tratarse de un proyecto en madera de un piso con cubierta inclinada de 45°, 
para albergar en segunda etapa una guardilla, la cual tendría que ser realizada 
suprimiendo el cielo falso y colocando un entrepiso posterior. Algo un poco difícil 
de plantear si se realiza en hormigón prefabricado donde la idea es no tener que 
realizar cambio extras ni la utilización de cielos falsos. Se ha tomado la decisión 
de realizar el cálculo del proyecto en segunda etapa, incluyendo la guardilla y ver 
cuál sería el resultado al colocar todos los elementos del sistema directamente. 
 
En el grafico 94 se puede apreciar las actividades que tuvieron variación en 
cuanto al presupuesto original. La diferencia del costo de la vivienda aumento de 
314.64 UF a 343.41 UF, es decir un 8% más. Resultado significativo al tratarse de 
la construcción con segunda etapa incluida en un valor muy similar. 

 
Gráfico 94 

ITEM DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL
U.F. U.F.

B.1 OBRA GRUESA.

1.02 Excavaciones. M3 782.44 0.26 200.30

1.03 Emplantillados.    M3 111.78 1.0930 122.17

1.04 Cimientos   M3 0.00 3.4610 0.00

1.05 Sobrecimientos.    (H25) M3 670.66 1.9390 1,300.41

1.06 Enfierradura KG 47700.00 0.0640 3,052.80

1.07 moldaje M2 5565.00 0.1710 951.62

2.01 Cama de ripio compactado M2 6476.07 0.0700 453.32

nuevo POLIETILENO M2 6109.50 0.0100 61.10

2.02 Radieres. [losa alveolar] M2 6476.07 0.5100 3,302.80

3.01 Estructura vertical Madera  [muro alveolar] M2 12320.91 0.64 7,885.38

nuevo Tabiques no estructurales [muro alveolar] M2 5083.23 0.41 2,084.12

6.01 Estructura Madera M2 14893.53 0.47 6,999.96

6.02 Cubierta  [asfaltica] M2 14893.53 0.3080 4,587.21

nuevo Estructura de entrepiso [losa alveolar] M2 4095.84 0.4400 1,802.17

C.1 TERMINACIONES.

1.1.3 Revestimiento  madera placas [incluye sistema] M2 0.00 0.40 0.00

1.2.2 Revestimiento  Yeso carton [incluye sistema] M2 0.00 0.17 0.00
1.3.2 Revestimiento  Fibrocemento [incluye sistema] M2 0.00 0.22 0.00

2.30 Aislacion termica LanaVidrio [incluye sistema] M2 0.00 0.59 0.00

3.2.1 Cielo falso madera [incluye sistema] M2 0.00 0.21 0.00

3.3.1 Cielo falso zona seca Yeso carton  [incluye sistema] M2 0.00 1.73 0.00

3.4.1 Cielo falso zona hume Fibrocemento  [incluye sistema] M2 0.00 0.22 0.00

8.1.1 Aleros Madera  [incluye sistema] M2 0.00 0.20 0.00

8.2.4 Frotone revesimiento  [incluye sistema] M2 0.00 0.22 0.00

COSTO DIRECTO PROYECTO VIVIENDAS 51,511.15

COSTO DIRECTO POR VIVIENDA 343.41
GASTOS GENERALES DIRECTOS 15.7% 53.74

SUBTOTAL 397.15
UTILIDADES 10.0% 39.72
COSTO TOTAL NETO 436.87

IVA 6.65% 29.05
COSTO TOTAL 465.92

PRESUPUESTO UNIDAD VIVIENDA TIPO.

 
Fuente: Elaboración propia a partir del presupuesto original del proyecto La Independencia 
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• El caso del Proyecto Torres del Nielo 2, 
 
Proyecto realizado originalmente con estructura tradicional en hormigón armado y 
con tabiquería de IPV perimetral exterior y tabiquería de yeso cartón interior. Con 
cubierta inclinada a cuatro aguas realizada con cercha de madera, cubierta zinc y 
cielo falso interior. Su diseño de 4 pisos con 16 apartamentos por bloque lo 
convierten en una edificación fácil y rápida de industrializar.  
 
El cálculo fue realizado manteniendo las especificaciones estructurales originales 
e incorporando los elementos del sistema propuesto. Podemos denotar que todas 
las actividades relacionadas a la tabiquería han casi desaparecido en el nuevo 
cálculo gracias a las virtudes de los paneles prefabricados utilizados, logrando un 
ahorro en el costo final de la vivienda y una mejora significante en la velocidad de 
ejecución de la obra. 
 
En el grafico 95 se puede apreciar las actividades que tuvieron variación en 
cuanto al presupuesto original. La diferencia del costo de la vivienda disminuyo de 
463.24 UF a 394.34 UF, es decir un 15% menos. 

 
 Gráfico 95 

20917.32

TOTAL TOTAL
PESOS U.F.

2.00 OBRA GRUESA.

2.1.8 hormigon pilares M3 0.00 76330.00 0.00 0.00

2.1.9 hormigon vigas [union de losa alveolar] M3 227.00 75565.00 17,153,255.00 820.05

2.1.10 hormigon losas [capa compresion losa alveolar] M3 197.46 90716.00 17,912,781.36 856.36

nuevo Losas alveolares [contrapiso y entrepiso] M2 6580.16 10667.83 70,196,028.25 3,355.88

2.1.13 moldaje metalico pilar M2 0.00 11319.00 0.00 0.00

2.1.14 moldaje metalico vigas M2 2036.08 15296.00 31,143,879.68 1,488.90

2.1.15 moldaje metalico losa [incluye en sistema] M2 0.00 11044.00 0.00 0.00

2.1.17 enferraduras pilares [incluye en sistema] KG 0.00 1122.00 0.00 0.00

nuevo refuerzo acero muros KG 19882.86 1122.00 22,308,565.71 1,066.51

2.1.18 enferradura vigas KG 26170.00 1122.00 29,362,740.00 1,403.75

2.1.19 enferradura losas [capa compresion losa alveolar] KG 11993.24 1122.00 13,456,412.48 643.31

2.1.20 hormigon radies [incluido en losas alveolar] M2 0.00 8356.00 0.00 0.00

2.1.21 Tabiqueria perimetral [muros alveolarea] M2 5328.32 13387.08 71,330,671.68 3,410.12

2.1.22 Tabiqueria interior seca [muros alveolarea] M2 6553.77 8576.10 56,205,794.76 2,687.05

2.1.23 Tabiqueria interior humeda [muros alveolarea] M2 1648.00 8576.10 14,133,414.78 675.68

2.1.24 Tabiqueria contrafuego [muros alveolarea] M2 240.00 8576.10 2,058,264.29 98.40

2.1.25 Tabiqueria contrafuego [muros alveolarea] M2 560.00 8576.01 4,802,566.72 229.60

2.1.26 Tabique medianero [muros alveolares] M2 992.00 9203.62 9,129,991.83 436.48

2.1.27 envigado de cielos M2 0.00 3159.00 0.00 0.00

2.1.28 envigado de cielos falsos M2 0.00 4258.00 0.00 0.00

2.1.29 Cerchas de madera pino M2 0.00 5390.00 0.00 0.00

nuevo cubierta [losa alveolar] M2 2207.00 9831.00 21,697,017.00 1,037.28

nuevo refuerzo acero cubierta KG 27836.00 1122.00 31,231,992.00 1,493.12

nuevo Hormigon cubierta [capa compresion losa alveolar] M2 2207.00 30238.67 66,736,737.33 3,190.50

2.1.30 costanera de pino M2 0.00 2966.00 0.00 0.00

2.1.31 cubierta zincalum [cubieta asfaltica] M2 2207.00 5020.16 11,079,493.12 529.68

2.1.33 caballetes y limatones zin [asfaltica] ML 212.00 3690.00 782,280.00 37.40

2.1.34 forro terminal ML 0.00 19201.00 0.00 0.00

2.1.38 fieltro asfaltico M2 0.00 116403.00 0.00 0.00

2.1.39 tapacan madera ML 0.00 6947.00 0.00 0.00

2.1.40 alero M2 0.00 9738.00 0.00 0.00

PRESUPUESTO UNIDAD VIVIENDA TIPO.

ITEM DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO

Fuente: Elaboración propia a partir del presupuesto original del proyecto Torres del Nielo 2 
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TOTAL TOTAL
PESOS U.F.

2.20 TERMINACIONES.

2.2.1 Aislacion termica cielos M2 0.00 4326.00 0.00 0.00

2.2.2 Aislacion termica tabique perimetrales M2 0.00 4994.24 0.00 0.00

2.2.3 Aislacion termica tabique contra fuego M2 0.00 1964.00 0.00 0.00

2.2.4 Revest. Ext. vinil siding M2 0.00 12367.00 0.00 0.00

2.2.5 Revest. Volcanita muros M2 0.00 3194.00 0.00 0.00

2.2.6 Revest. Permanit M2 0.00 2728.00 0.00 0.00

2.2.7 Revest. Volcanita muros RF M2 0.00 3385.00 0.00 0.00

2.2.8 Revest. Volcanita muros RF M2 0.00 3093.00 0.00 0.00

2.2.9 Encamisado OSB M2 0.00 3923.00 0.00 0.00

2.2.17 revest. Permanit cielos ML 0.00 2628.00 0.00 0.00

2.2.18 revest. Permanit muros pasillo M2 0.00 2628.00 0.00 0.00

2.2.20 Tinte hidrorepelente M2 0.00 3512.00 0.00 0.00

2.2.21 Radier secador M2 0.00 10740.00 0.00 0.00

2.2.25 cubre piso M2 0.00 3,544.00 0.00 0.00

COSTO DIRECTO PROYECTO 522,165,585.70 50,475.61
COSTOS DIRECTO VIVIENDA 4,079,418.64 394.34

GASTOS GENERALES DIRECTOS 12.0% 489,530.24 47.32
SUBTOTAL 4,568,948.87 441.66
UTILIDADES 10.0% 456,894.89 44.17

COSTO TOTAL NETO 5,025,843.76 485.83
IVA 6.65% 334,218.61 32.31
COSTO TOTAL 5,360,062.37 518.14

PRESUPUESTO UNIDAD VIVIENDA TIPO.

ITEM DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO

 Fuente: Elaboración propia a partir del presupuesto original del proyecto Torres del Nielo 2 
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• En el caso del Proyecto Esperanza 1,  
 
La gran diferencia es que todas las paredes son de hormigón y no de madera o 
aglomerado. La cubierta es igualmente de hormigón armado y no de cerchas de 
madera con zinc. Los tumbados son más altos ya que no se necesita instalar 
cielos falsos para cubrir elementos estructurales.  
 
En el grafico 96 se puede apreciar las actividades que tuvieron variación en 
cuanto al presupuesto original. La diferencia del costo de la vivienda disminuyo de 
311.67 UF a 304.45 UF, es decir un 2% menos. 
 
 

Gráfico 96 

ITEM NOMBRE DE LA PARTIDA UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL
U.F. U.F.

3.00 OBRA GRUESA.
3.01.01 Emplantillados.     (H5) M2 14.88 0.13 1.93

3.01.02 Cimientos.              (H15) [todo (H25)] M3 0.00 2.59 0.00
3.01.03 Sobrecimientos.    (H25) M3 3.70 3.21 11.88

3.01.04 Viga de Fundación [incluye en sitema] M3 0.00 3.21 0.00
3.01.04 Acero Estructural KG 295.00 0.04 11.80

3.01.04.01 Cadena de Refuerzo para Sobrecimiento [incluye en sitema] UN 0.00 0.73 0.00

3.01.04.02 Anclaje Tabiquería [incluye en sitema] KG 0.00 0.04 0.00

3.01.04.03 Refuerzo Radier [incluye en sitema] ML 0.00 0.16 0.00

3.01.05 Radieres.                (H15) [losa alveolar] M2 40.20 0.51 20.50

3.01.06 Cama de Ripio M2 35.92 0.08 2.87

3.02.01.01 Tabiquería Estructural [muro alveolar] M2 134.71 0.56 74.90

3.02.02 Techumbre
3.02.02,01 Cerchas [cubierta alveolar] M2 68.00 0.47 31.96

3.02.02.02 Frontón [incluye en sitema] M2 0.00 0.21 0.00

3.02.02.03 Costaneras [incluye en sitema] M2 0.00 0.08 0.00
3.03.01 Cubierta Metálica [asfaltica] M2 68.00 0.25 17.00

3.04.01.01 Forros (Taparregla) ML 0.00 0.06 0.00
3.04.01.02 Forro Esquinero ML 0.00 0.05 0.00

4.01.02 Aislacion Termica en muros. [incluye en sitema] M2 0.00 0.06 0.00
4.02.01 Barrera de humedad.  [incluye en sitema] M2 0.00 0.02 0.00

4.02.02 Barrera de vapor.  [incluye en sitema] M2 0.00 0.02 0.00
5.00 TERMINACIONES.

5.01.01.01 Sistema SmartPanel  [incluye en sitema] M2 0.00 0.26 0.00
5.01.02 Revestimiento Muros Interiores
5.01.02.01 Revestimiento Muros Interiores Zona Seca [incluye en sitema] M2 0.00 0.11 0.00
5.01.02.02 Revestimiento Muros Interiores Zona Húmeda [incluye en sitema] M2 0.00 0.18 0.00

5.02.01.01 Aleros  [incluye en sitema] M2 0.00 0.27 0.00
5.02.01.02 Tapacanes  [incluye en sitema] ML 0.00 0.09 0.00

5.02.02.01 Cielos Interiores Zona Seca  [incluye en sitema] M2 0.00 0.11 0.00
5.02.02.02 Cielos Interiores Zona Húmeda  [incluye en sitema] M2 0.00 0.18 0.00

5.02.02.03 Entramado de Cielos  [incluye en sitema] M2 0.00 0.16 0.00
5.03.01 Pavimentos Zona Seca.  [incluye en sitema] M2 0.00 0.07 0.00

COSTO DIRECTO 304.45

GASTOS GENERALES DIRECTOS 12.0% 36.53
SUBTOTAL 340.99

GGI, CF Y UTILIDADES 17.0% 57.97
COSTO TOTAL NETO 398.96

IVA 6.65% 26.53
COSTO TOTAL 425.49

PRESUPUESTO UNIDAD VIVIENDA TIPO.

Fuente: Elaboración propia a partir del presupuesto original del proyecto Esperanza I 
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4.6. Estudio de los costos de desplazamiento de la planta  
 
Análisis de los costos de transporte de la planta  
 
La planta completa puede ser transportada en 12 camiones cama. 
Según el análisis de costos y competitividad de modos de transporte terrestre de 
carga interurbana28, realizado por la subsecretaria de transporte, se especifica 
que el costo de operación de un transportar por tonelada y kilometro es igual a 
18.8 pesos. Si a este valor le incrementamos el margen de ganancias tenemos 
que el valor finaliza a 37.6 pesos, tonelada, kilometro. Lo que da el cálculo 
siguiente: 
Camiones necesarios que cargan 25 ton x 37.6 CLP = 940 CLP29. Ton 
12 camiones = 940 x 12 = 11280 CLP. Ton 
 
Se estima una distancia de 300 km de recorrido promedio entre desplazamientos, 
incorporando este dato al cálculo tenemos que el costo de transporte es de: 
11280 CLP. Ton x 300 km = 3’384.000 CLP. Ton. km 
 
Se estima que se necesita 12 horas para realizar el transporte. 
 
Costos de desarmar y cotos de ensamblar nuevamente  
 
La planta para ser desarmado y ensamblado nuevamente utiliza la misma plantilla 
que trabaja habitualmente en la producción, el equipo necesario es el mismo 
equipo que se utiliza en la planta, es decir la grúa móvil, el montacargas y las 
herramientas menores. El tiempo que se necesita para desarmar y armar la planta 
es de 48 horas. 
 
Personal trabajando en planta 12 personas en 3 turnos de 8 horas lo que nos da 
un valor de 225.000 CLP turno x 3 x 2 días = 1’350.000 CLP 
 
Trabajos pre-instalación  
 
Para que la planta pueda instalarse en cualquier localidad nueva esta tiene que 
estar preparada para que lleguen las maquinarias y elementos de forman la 
planta. Se tienen que realizar trabajos de preparación de terreno como limpieza 
nivelación y mejoramiento si necesario, instalación de servicios básicos, colocar 
un cerramiento perimetral para la seguridad junto a una caseta guardianía. 
Además se tienen que realizar los pedidos de permisos y demás trámites legales, 
ambientales para el posible funcionamiento temporal de la planta en obra. 
 
El valor promedio es de 5’266.000 CLP 
 
Teniendo un gran total de Costos por desplazamiento de 10’000.000 CLP en 300 
km máximo de distancia a recorrer. 

                                                 
28 Telecomunicación, 2011 
29 Pesos Chilenos 
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4.7. Estudio de factibilidad económica 
 
Se realizará la estimación de los valores, ingresos, egresos, inversiones y 
tiempos, con el cual se analizara la viabilidad del proyecto, como un grupo que 
está conformado por do ramales: primero la planta de producción y segundo la 
construcción en obra. 
 

4.7.1. Inversiones 
 
Existen diferentes tipos de inversión que tienen que ser tomados en consideración 
para que el proyecto sea viable, entre los cuales tenemos: inversión en activos 
fijos, activos intangibles y capital de trabajo. No todas estas inversiones son 
necesarias para poder arrancar el proyecto y hacer que las operaciones funcionen 
correctamente. El gráfico 97 integra todos estos valores. 
 

Gráfico 97 
INFRAESTRUCTURA 131,250,000.00     18%

Pistas hormigón móviles, plancha acero un 4

Rieles maquinas varias ml 560

Cabezales para tensado un 8

Líneas de vapor y caldera gl 1

Moldes secundarios gl 1

Oficinas  m2 288

Muebles y computadores gl 1

Bodegas y almacenes m2 288

Baños, vestidores y comedor  m2 288

EQUIPOS 562,500,000.00     78%

Extrusora alveolar o masiso, moldes un 1

Dosificadora y hormigonera portátil un 1

Tolvas hormigón portátil un 4

Silos Cemento portátiles un 2

Sierra hormigón portátil un 1

Limpiadora de pista un 1

Equipo de tensado y bomba hidráulica gl 1

Grúa móvil de armado un 1

Montacargas un 1

OTROS 29,000,000.00       4%

Creacion sociedad y puesta en marcha un 1

Certificados Minvu y Vivienda Piloto un 1

TOTAL INVERSION 722,750,000.00     100%

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 
 
 



Universidad de Chile 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

MAGISTER en DIRECCIÓN y ADMINISTRACIÓN de PROYECTOS INMOBILIARIOS  

 
 

118 
Viviendas prefabricadas de hormigón realizadas mediante una planta móvil a pie de obra  

Yves B. De Sutter Arroyo 

DAPI 

4.7.2. Gastos de Administración 
 
Se establece que el modelo está conformado por dos frentes de producción, la 
Planta por un lado y la Obra por el otro. Estos dos se encuentran controlados y 
administrados por una oficina central. Los gastos administrativos incluyen gastos 
mensuales de salarios, gastos corrientes que la oficina necesita realizar para 
poder operar, tomado en consideración lo mínimo posible necesario dependiendo 
de la posible producción de m2 de productos para la planta que se traducen en 
las cantidades de viviendas a realizar en la obra.  
 
Se tomara como escenarios 5 posibilidades  
 
Menos de 50 viviendas  o 9250 m2 / año 
Hasta de 100 viviendas o 18500 m2 / año 
Hasta de 300 viviendas o 55500 m2 / año 
Hasta de 600 viviendas o 111000 m2 / año 
Más de 601 máximo 900 viviendas   o 166500 m2 / año 
 
El gráfico 98 integra todos estos valores. 
 

Gráfico 98 

SALARIOS PERSONAL 4,450,000.00       91%

Directivos mes 1 2,300,000.00     2,300,000.00        

Profesional Administrativo mes 1 1,800,000.00     1,800,000.00        

Administrativo mes 0 900,000.00        -                         

Secretaria mes 1 350,000.00        350,000.00           

Empleado mes 0 350,000.00        -                         

GASTOS CORRIENTES 450,000.00           9%

Energía un 1 100,000.00        100,000.00           

Agua un 1 50,000.00          50,000.00             

Comunicaciones un 1 50,000.00          50,000.00             

Consumibles generales un 1 250,000.00        250,000.00           

Menos de 50 viviendas 0 9250 m2/año

 
 

SALARIOS PERSONAL 7,500,000.00       90%

Directivos mes 1 2,300,000.00     2,300,000.00        

Profesional Administrativo mes 2 1,800,000.00     3,600,000.00        

Administrativo mes 1 900,000.00        900,000.00           

Secretaria mes 1 350,000.00        350,000.00           

Empleado mes 1 350,000.00        350,000.00           

GASTOS CORRIENTES 850,000.00           10%

Energía un 1 200,000.00        200,000.00           

Agua un 1 50,000.00          50,000.00             

Comunicaciones un 1 100,000.00        100,000.00           

Consumibles generales un 1 500,000.00        500,000.00           

Hasta de 100 viviendas 0 18500 m2/año
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SALARIOS PERSONAL 9,650,000.00       86%

Directivos mes 1 2,300,000.00     2,300,000.00        

Profesional Administrativo mes 3 1,800,000.00     5,400,000.00        

Administrativo mes 1 900,000.00        900,000.00           

Secretaria mes 1 350,000.00        350,000.00           

Empleado mes 2 350,000.00        700,000.00           

GASTOS CORRIENTES 1,600,000.00       14%

Energía un 1 300,000.00        300,000.00           

Agua un 1 100,000.00        100,000.00           

Comunicaciones un 1 200,000.00        200,000.00           

Consumibles generales un 1 1,000,000.00     1,000,000.00        

Hasta de 300 viviendas o 55500 m2/año

 
 
 

SALARIOS PERSONAL 19,300,000.00     86%

Directivos mes 2 2,300,000.00     4,600,000.00        

Profesional Administrativo mes 6 1,800,000.00     10,800,000.00     

Administrativo mes 2 900,000.00        1,800,000.00        

Secretaria mes 2 350,000.00        700,000.00           

Empleado mes 4 350,000.00        1,400,000.00        

GASTOS CORRIENTES 3,200,000.00       14%

Energía un 1 600,000.00        600,000.00           

Agua un 1 200,000.00        200,000.00           

Comunicaciones un 1 400,000.00        400,000.00           

Consumibles generales un 1 2,000,000.00     2,000,000.00        

Hasta de 600 viviendas 0 110000 m2/año

 
 
 

SALARIOS PERSONAL 28,950,000.00     86%

Directivos mes 3 2,300,000.00     6,900,000.00        

Profesional Administrativo mes 9 1,800,000.00     16,200,000.00     

Administrativo mes 3 900,000.00        2,700,000.00        

Secretaria mes 3 350,000.00        1,050,000.00        

Empleado mes 6 350,000.00        2,100,000.00        

GASTOS CORRIENTES 4,800,000.00       14%

Energía un 1 900,000.00        900,000.00           

Agua un 1 300,000.00        300,000.00           

Comunicaciones un 1 600,000.00        600,000.00           

Consumibles generales un 1 3,000,000.00     3,000,000.00        

Más de 601 maximo 900 viviendas 0 166500 m2/año

 
 

Fuente: Elaboración propia  
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4.7.3. Estimación de demanda 
 
La demanda en teoría seria lineal, debido al alto número de proyectos necesarios 
por realizar en el país cada año y al alto número de usuarios finales que se 
agrupan en dichos proyectos. Esta demanda podrá ser fija una vez que el 
producto sea conocido en el mercado. Para poder dar a conocer el producto se 
tendrán que realizar varias acciones comerciales, casa piloto y un primer proyecto 
del número mínimo de viviendas que será determinado en el (punto 4.7.) Y el 
progreso de las ventas será determinado por una duplicación constante de la 
cantidad de viviendas hasta llegar a la producción máxima de la planta. Gráfica 
99. 

Gráfico 99 

Año Número de viviendas m2 producidos

1 30 viviendas 5550

2 100 viviendas 18500

3 200 viviendas 37000

4 400 viviendas 74000

5 600 viviendas 111000

6 800 viviendas 148000

7 900 viviendas 166500

8 900 viviendas 166500

9 900 viviendas 166500

10 900 viviendas 166500

Demanda esperada

 
 

Fuente: Elaboración propia  
 
 

4.7.4. Flujo del Proyecto 
 
Se define en primera instancia el Flujo puro del proyecto, lo que nos significa 
realizar el proyecto con capitales propios, ver gráfico 100.  
 
Para esta evaluación se toma un periodo de 10 años en semestres, en los cuales 
se propone la realización de hasta 4 proyectos por año, de diferentes tamaños los 
que incrementaran según demanda descrita previamente. La planta trabajara al 
comienzo con las maquinarias mínimas necesarias para realizar el pequeño 
número de productos necesario, determinados por la demanda.  La planta 
progresivamente incrementara el número de pistas o líneas de producción, 
posteriormente se duplicara la producción de pistas por medio de la incorporación 
de una caldera para la producción de vapor. Finalmente en el quinto año se 
incorporaran todas las maquinarias necesarias para maximizar la producción. 
 
Se define que la planta proveerá a la obra de productos terminados los cuales 
serán adquiridos por la construcción. Los honorarios del proyecto, productos 
fabricados en planta y utilidades de obra son entregados según avance como 
descrito en (punto 4.4.) 
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Gráfico 100 

20.81%

45.94%

VAN 8.0% 1,985,458.26

AÑOS
SEMESTR

E
EGRESO INGRESO FLUJO

FLUJO 
ACUMULADO

-           

1 $406,712.50 ($406,712.50) ($391,359.29) ($391,359.29)

2 $330,341.72 $336,230.24 $5,888.53 $5,452.34 ($385,906.95)

1 $553,336.20 $560,383.74 $7,047.55 $6,279.17 ($379,627.78)

2 $575,148.70 $560,383.74 ($14,764.95) ($12,658.57) ($392,286.34)

3 $580,736.20 $560,383.74 ($20,352.45) ($16,790.26) ($409,076.60)

4 $1,568,208.59 $1,681,151.22 $112,942.64 $89,657.51 ($319,419.10)

5 $2,127,944.78 $2,241,534.96 $113,590.18 $86,767.61 ($232,651.49)

6 $2,166,257.28 $2,241,534.96 $75,277.68 $55,331.34 ($177,320.15)

7 $3,114,417.18 $3,362,302.45 $247,885.27 $175,324.99 ($1,995.16)

8 $3,363,729.68 $3,362,302.45 ($1,427.23) ($971.35) ($2,966.50)

9 $4,193,389.57 4,483,069.93$    $289,680.36 $189,709.20 $186,742.70

10 $4,168,389.57 4,483,069.93$    $314,680.36 $198,302.01 $385,044.70

11 $4,661,625.76 5,043,453.67$    $381,827.91 $231,533.19 $616,577.89

12 $4,661,625.76 5,043,453.67$    $381,827.91 $222,792.92 $839,370.81

13 $4,661,625.76 5,043,453.67$    $381,827.91 $214,382.58 $1,053,753.39

14 $4,661,625.76 5,043,453.67$    $381,827.91 $206,289.74 $1,260,043.13

15 $4,674,225.76 5,043,453.67$    $369,227.91 $191,951.98 $1,451,995.11

16 $4,674,225.76 5,043,453.67$    $369,227.91 $184,705.88 $1,636,700.99

17 $4,674,225.76 5,043,453.67$    $369,227.91 $177,733.31 $1,814,434.30

18 $4,674,225.76 5,043,453.67$    $369,227.91 $171,023.96 $1,985,458.26

$60,492,018.05 $64,219,976.72

10

7

8

9

4

5

6

1

2

3

TIR ANUAL

FLUJO PURO TIR SEMESTRAL

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 
 
 
Detalles de los Flujo en (Anexo 17) 
 
Podemos decir del Flujo Puro que el valor actual neto VAN es de  1.985’458.260 y 
la tasa de retorno TIR 45.94%. 
 
En cuanto al Flujo Financiado (grafico 101) el valor actual neto VAN es de 
1.882’332.830 y la tasa de retorno TIR 60.19%. 
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Gráfico 101 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia  



Universidad de Chile 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
MAGISTER en DIRECCIÓN y ADMINISTRACIÓN de PROYECTOS INMOBILIARIOS  

 
  

123 
Viviendas prefabricadas de hormigón realizadas mediante una planta móvil a pie de obra  

Yves B. De Sutter Arroyo 
 

DAPI 

4.8. Determinación de la distancia máxima de traslado  
 
Es importante saber el alcance del modelo propuesto y para ello hay que analizar 
el costo que influye directamente en el traslado de la planta de una localidad a 
otra. Si bien ya se sabe que para trasladar la planta necesitamos varios procesos, 
de estos el transporte es el más importante en el país más largo del mundo, 
donde las distancias cuentan como uno de los factores más importantes. 
 
Anteriormente como base del cálculo para el Flujo se tomó la distancia de 300 km 
como principio para el estudio. Es importante denotar que la distancia en línea 
recta entre las dos ciudades importantes más alejadas en Chile, que en este caso 
serían Arica por el norte y Punta Arenas por el sur, es de 3890 km y su distancia 
por ruta es de 5356 km. 
 
El modelo está limitado en distancia por la zonificación (punto 2.2.1.3.) y por ello 
la distancia más lejana entre ciudades importantes en este caso sería entre Arica 
y Puerto Montt, los cuales tienen una distancia por ruta de 3094 km. Y su 
recorrido puede ser realizado en 1 días 20.5 horas. 
 
El modelo también se encuentra limitado en tiempo de traslado y transporte a 24 
horas. Por lo que se tiene que calcular la distancia máxima de traslado a la 
velocidad media que es igual a 70km/h. Con estos datos se tiene que en 24 horas 
se logra recorrer una distancia física de 1680km  lo que sería la distancia máxima 
entre dos obras. Podríamos tener una obra por terminar en Concepción, Biobío y 
viajar a la nueva obra en Copiapó, Atacama por ejemplo.  
 
Existe una delimitante legal extra, la DT30, que condiciona las horas en las que un 
conductor puede manejar sin haber descansado, esta condiciónate es de máximo 
5 horas seguidas, para tener un descanso de mínimo de 2 horas. Las horas 
máximas de manejo en un periodo de 24 horas es de 12 horas acumuladas de 
manejo continuo desestimando el tiempo intermedio de los descansos.  
 
Utilizando este cálculo se tiene que un solo conductor puede realizar 12 horas de 
manejo en un día, delimitando la distancia total a 840 km. Para suplir este 
problema se puede incorporar en cada camión dos conductores que en suma 
pueden realizar las 24 horas de un día completo y realizar los 1680 km 
necesarios, aunque el costo de transporte incrementaría. 
 
El Flujo Financiado podría soportar las cargas de costes de transporte que 
ascenderían de 3 millones en 300 km a 18 millones para los 1680 km. Es decir 25 
millones por desplazamiento. El Van llegaría a 1.548 millones y la TIR a 49.70%. 
 
A todas estas variables se tendría que sumar la posibilidad de relocalizar el 
personal ya especializado de planta, la buena calidad de las rutas y los accesos a 
las obras por donde tendrían que rodar los camiones con los elementos de cada 
obra. 

                                                 
30 Dirección del Trabajo de Chile  
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4.9. Determinación de la cantidad mínima de viviendas  
 
Es importante referirse al (punto 2.1.1.3.) gráfico 50 y denotar que la tabla de 
cálculo de áreas para un proyecto está bien definida por la ordenanza.  
 
Esta tabla nos entrega la información necesaria de áreas verdes, áreas de 
equipamiento y circulación. Áreas donde se ha planteado ubicar la planta móvil 
durante la construcción. Los valores reflejan el mínimo que estas tienen que tener 
en un proyecto, para ser este aprobado para su realización. Este no nos informa 
si las áreas son agrupadas o no. Pero nos sirve para saber si en el área cabrían 
las dimensiones de la planta y una de sus tipologías, como visto en el (punto 3.2.). 
 
La cantidad de áreas depende directamente de la cantidad de viviendas y por 
ende se puede hablar de cantidad mínima de viviendas en un proyecto para 
determinar el área libre para ubicar la planta móvil. 
 
En esta se denota que la base para poder determinar la cantidad mínima de 
viviendas necesarias en un proyecto es la densidad que esta tenga, la cual se ve 
reflejada directamente en el tamaño del terreno. Haciendo una simulación de los 
posibles cálculos, se ha encontrado que para distintos números de viviendas 
existen varios tipos de densidades aceptables ver gráfica 102.  
 

Gráfico 102 
Cant. Viv. 10 Cant. Viv. 15 Cant. Viv. 20 Cant. Viv. 25

Densidad Posibilidad Densidad Posibilidad Densidad Posibilidad Densidad Posibilidad

200 no 200 no 200 no 200 no

100 no 100 no 100 no 100 no

80 no 80 no 80 no 80 si

50 no 50 no 50 si 50 si

40 no 40 si 40 si 40 si

Cant. Viv. 30 Cant. Viv. 40 Cant. Viv. 50 Cant. Viv. 60

Densidad Posibilidad Densidad Posibilidad Densidad Posibilidad Densidad Posibilidad

300 no 300 no 300 no 300 no

250 no 250 no 250 no 250 no

200 no 200 no 200 no 200 si

150 no 150 no 150 si 150 si

100 si 100 si 100 si 100 si

Cant. Viv. 75 Cant. Viv. 100 Cant. Viv. 125 Cant. Viv. 150

Densidad Posibilidad Densidad Posibilidad Densidad Posibilidad Densidad Posibilidad

600 no 600 no 600 no 600 no

500 no 500 no 500 no 500 si

400 no 400 no 400 si 400 si

300 no 300 si 300 si 300 si

250 si 250 si 250 si 250 si   
Fuente: Elaboración propia  

 
La simulación se la ha realizado tomando como consideración el 100% de las 
áreas verdes, el 0% de las áreas de equipamiento ya que se considera que en 
muchos de los casos estas dos áreas no se encuentran juntas.  
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Se ha tomado igualmente una parte de la circulación, un cuarto de esta, ya que 
por la ordenanza es imperante que el área verde tenga por lo menos dos lados 
con vías de circulación.  
 
Con esta tabla se ha determinado por ejemplo: un proyecto para 15 viviendas con 
una densidad de 80, es decir 15 predios de 342 m2, solo consta de un área para 
emplazar la planta móvil de 1089 m2. Espacio muy pequeño como para implantar 
la planta de 1655 m2. 
 
Así mismo para la misma cantidad 15 viviendas, con densidad de 40 el áreas para 
la planta es aceptable 2161 m2 pero los predios tendrían un tamaño de 686 m2 
demasiado grande para poder ser económico y rentable. 
 
De esta tabla concluimos que las cantidades de viviendas necesarias para 
implantar, durante la obra, la planta móvil va desde las 30 viviendas , pero siendo 
los más apropiados los proyectos con 60 viviendas en adelante. 
 
 
 

4.10. Estudio de casos existentes realizados para MINVU 
 
En este apartado revisaremos que las condiciones estudiadas y determinadas son 
realmente posibles de incorporar en los proyectos ya realizados para el Minvu.  
 
Se presenta la información de cada proyecto seleccionado con el cual se realizara 
el estudio de cabida. 
 

• El Trébol    
Región Araucanía (150 viviendas de 2 pisos en madera, con 

posibilidad de extensión del primer piso en la parte posterior, casas 
aisladas) 

 
Proyecto de arquitectura gráfica 103 
 

Gráfico 103 

 
Fuente: Serviu La Araucanía  
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Proyecto de arquitectura sencilla, con líneas rectas fáciles de realizar por medio 
del sistema prefabricado planteado. El diseño de la cubierta es perfecto para el 
modelo de paneles al no existir volados. Se eliminan cielos falsos y se deja un 
tumbado, en segundo piso, liso a la vista, creando mayor espacio interno y por 
ende más comodidad visual. 
 
Al tratarse de una vivienda de dos pisos las características constructivas del 
sistema hacen que esta obra sea más fácil de realizar que con un sistema 
tradicional.  
 
Las velocidades se mejoran sustancialmente debido a la posibilidad de poder 
trabajar en la planta baja, el mismo momento que se ha posado las planchas que 
conforman el entrepiso, ganando tiempos sustanciales en trabajos de acabados. 
 
Existe una gran diferencia en el ancho de los muros exteriores perimetrales, al ser 
el diseño original planteado en madera, la cual para el sistema planteado duplica 
el tamaño. Punto que puede ser superado al tratarse de viviendas aisladas. En el 
caso se estaría planteando una vivienda de construcción final con mayor cantidad 
de m2 calculados de obra terminada. 
 
Las escaleras permanecen las mismas, mismo si pueden ser realizadas de 
manera más rápida utilizando las instalaciones de la planta. 
 
Proyecto de Loteo foto aérea 
 

Gráfico 104 

 
Fuente: google maps  
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En la gráfica 105 se observa el proyecto delimitado por la línea azul, en él se 
puede ver que la planta móvil pudo ser implantada en el proyecto, utilizando las 
áreas verdes junto a la vía principal aledaña a estas, en este caso se puede 
utilizar la planta con la tipología en L como descrito en el (punto 3.5.). En Rojo 
recuadro de producción, Café grúa, amarillo Oficinas y Naranja Hormigonera y 
Dosificadora. La planta no tendría ningún tipo de dificultad en cuanto a accesos y 
esta podría retirarse en el último cuarto de la obra para poder realizar los trabajos 
de urbanización, áreas verdes necesarios para  entrega del proyecto. 
 

Gráfico 105 

 
Fuente: google maps / elaboración propia 

 
 
 

Presupuesto de Obra vivienda tipo (Anexo 18-1) 
 
El presupuesto como visto en el (punto 4.5.) donde ya fue analizado y donde se 
ve que el costo de construcción con el sistema planteado es menor que en el caso 
original.  
 
Especificaciones técnicas (Anexo 18-2) 
 
Las especificaciones técnicas son totalmente posibles de cumplir con el sistema 
constructivo, existen varios puntos como descritos en (el punto 4.5.) los cuales 
tendrían que cambiar para adaptarse a nuevo sistema propuesto. 
 
 



Universidad de Chile 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

MAGISTER en DIRECCIÓN y ADMINISTRACIÓN de PROYECTOS INMOBILIARIOS  

 
 

128 
Viviendas prefabricadas de hormigón realizadas mediante una planta móvil a pie de obra  

Yves B. De Sutter Arroyo 

DAPI 

Carta Gantt 
 

Gráfico 106 

 

 

 
Fuente: Serviu La Araucanía  

 
 
Para este proyecto se realizaron 150 viviendas en 11 meses, es decir 13.63 casas 
al mes, lo que nos significa 0.61 casas al día. El sistema planteado puede realizar 
sin problema esta cantidad. 
 
Según la fecha de recepción municipal y la fecha del permiso de construcción el 
contratista demoro en realidad 18 meses es decir 5 meses más que lo planteado. 
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• Comité Independencia  
Región Araucanía  (159 viviendas 1 piso en madera, con cubierta 

inclinada a dos aguas donde se planea realizar la posible extensión en un 
segundo piso en la guardilla, casas pareadas) 

 
Proyecto de arquitectura gráfico 107 
 

Gráfico 107 

 
Fuente: Serviu La Araucanía  

 
Proyecto de arquitectura con complejidad en su extensión, debido a que existen 
muchos elementos que tendrían que ser remplazados para lograr dicho cambio. 
Proyecto de líneas rectas fáciles de realizar por medio del sistema prefabricado 
planteado. El diseño de la cubierta es complejo si se decide seguir las 
características iniciales del proyectista. Se plantea realizar estudio de proyecto 
con extensión incorporado desde el inicio, eliminan cielos falsos y dejando un 
tumbado visto, en segundo piso, liso a la vista, creando mayor espacio interno y 
por ende más comodidad visual. 
 
Las velocidades se mejoran sustancialmente debido a la posibilidad de poder 
trabajar en la planta baja, el mismo momento que se ha posado las planchas que 
conforman el entrepiso, ganando tiempos sustanciales en trabajos de acabados. 
 
Existe una gran diferencia en el ancho de los muros exteriores perimetrales, al ser 
el diseño original planteado en madera, la cual para el sistema planteado duplica 
el tamaño. Punto que puede ser superado al tratarse de viviendas pareadas. En el 
caso se estaría planteando una vivienda de construcción final con mayor cantidad 
de m2 calculados de obra terminada. 
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Proyecto de Áreas Verdes 
 

 
Gráfico 108 

 
Fuente: Serviu La Araucanía  

 
 

En la gráfica 109 se observa que la planta móvil pudo ser implantada en el 
proyecto, utilizando las áreas verdes junto a la una pequeña porción de la vía 
secundaria aledaña a estas, en este caso se puede utilizar la planta con la 
tipología en rectangular como descrito en el (punto 3.5.). En Rojo recuadro de 
producción, Café grúa, amarillo Oficinas y Naranja Hormigonera y Dosificadora. 
La planta no tendría ningún tipo de dificultad en cuanto a accesos y esta podría 
retirarse en el último cuarto de la obra para poder realizar los trabajos de 
urbanización, áreas verdes necesarios para  entrega del proyecto. 

 
 

Gráfico 109 

 
Fuente: Serviu La Araucanía / elaboración propia  
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Presupuesto de Obra vivienda tipo (Anexo 18-3) 
 
El presupuesto como visto en el (punto 4.5.) donde ya fue analizado y donde se 
ve que el costo de construcción con el sistema planteado es mayor que en el caso 
original. Pero en el caso original no se plantea la extensión. Siendo finalmente 
más económica que lo planteado en un principio.   
 
Especificaciones técnicas (Anexo 18-4)  
 
Las especificaciones técnicas son totalmente posibles de cumplir con el sistema 
constructivo, existen varios puntos como descritos en (el punto 4.5.) los cuales 
tendrían que cambiar para adaptarse a nuevo sistema propuesto. 
 
Carta Gantt Detalle (Anexo 18-4ª) 

 
Gráfico 110 

 
Fuente: Serviu La Araucanía  

 
 
 
Para este proyecto se realizaron 156 viviendas en 14 meses, es decir 11.14 casas 
al mes 0.50 casas al día. El sistema planteado puede realizar sin problema esta 
cantidad. 
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• Torres del Nielo 2  
Región Araucanía  (128 viviendas con 4 pisos en estructura de 

hormigón Armado con paneles IPV confinados para muros, departamentos 
en boques de 16 unidades, sin extensión posible) 

 
Proyecto de arquitectura gráfico 111 y 112 

 
Gráfico 111 

 
Fuente: Serviu La Araucanía  

 
Gráfico 112 

 
Fuente: Serviu La Araucanía  

 
Proyecto de arquitectura típico para el tamaño, con líneas rectas fáciles de 
realizar por medio del sistema prefabricado planteado. El diseño de la cubierta es 
realizado en estructura de madera con inclinaciones a cuatro aguas. El cual sería 
modificado para poder ser realizado con el sistema planteado. Se eliminan cielos 
falsos y se deja un tumbado, en cuarto piso, liso a la vista, creando mayor espacio 
interno y por ende más comodidad visual, en dicho piso. 
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Al tratarse de una vivienda de cuatro pisos las características constructivas del 
sistema hacen que esta obra sea más fácil de realizar que con un sistema 
tradicional.  
 
Las velocidades se mejoran sustancialmente debido a la posibilidad de poder 
trabajar en la planta baja, el mismo momento que se ha posado las planchas que 
conforman el entrepiso, ganando tiempos sustanciales en trabajos de acabados. 
 
Casi no existe diferencia en el ancho de los muros exteriores perimetrales, al ser 
el diseño original planteado con estructura de hormigón armado y paneles IPV 
como cerramiento de los espacios hacia el exterior. Los recintos conformados 
serían más unificados y continuos, sin tener los cortes y salientes de la estructura 
los cuales son tan molestosos para la ubicación del mobiliario. la cual para el 
sistema planteado duplica el tamaño. En el caso se estaría planteando una 
vivienda de construcción final con mayor cantidad de m2 calculados de obra 
terminada. 
 
Proyecto de Loteo / Planta General 
 

Gráfico 113 

 
Fuente: Serviu La Araucanía  

 
En la gráfica 114 se observa que la planta móvil pudo ser implantada en el 
proyecto, siendo esta unificada con la primera etapa del proyecto Torres del Nielo 
1 con 32 viviendas en bloques iguales. La implantación se la realiza sin utilizar las 
áreas verdes, solo utilizando la vía de acceso y sus correspondientes 
estacionamientos. En este caso se puede utilizar la planta con la tipología en 
rectangular como descrito en el (punto 3.5.). En Rojo recuadro de producción, 
Café grúa, amarillo Oficinas y Naranja Hormigonera y Dosificadora.  
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La planta tendría algunas dificultades en cuanto al acceso y esta podría retirarse 
en el último cuarto de la obra para poder realizar los trabajos de urbanización, 
estacionamientos, necesarios para  entrega del proyecto. 
 

Gráfico114

 
Fuente: Serviu La Araucanía / elaboración propia  

 
Presupuesto de Obra vivienda tipo (Anexo 18-5) 
 
El presupuesto como visto en el (punto 4.5.) donde ya fue analizado y donde se 
ve que el costo de construcción con el sistema planteado es menor que en el caso 
original. Siendo finalmente más económica que lo planteado en un principio.   
 
Especificaciones técnicas (Anexo 18-6)  
 
Las especificaciones técnicas son totalmente posibles de cumplir con el sistema 
constructivo, existen varios puntos como descritos en (el punto 4.5.) los cuales 
tendrían que cambiar para adaptarse a nuevo sistema propuesto. 
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• La Esperanza 1   
Región Los ríos  (28 viviendas de 1 piso en madera, con cubierta 

inclinada a dos aguas, con posibilidad de extensión del primer piso en la 
parte posterior, casas aisladas) 

 
Proyecto de arquitectura gráfico 115 

 
Gráfico 115 

 
Fuente: Municipalidad de Rio Bueno  

 
Proyecto de arquitectura sencilla, con líneas rectas, pero con movimientos de sus 
volúmenes para dar mayores perspectivas visuales. Un poco complejo de realizar 
por medio del sistema prefabricado planteado. El diseño de la cubierta a dos 
aguas con traslapado de secciones  la cual tiene que ser modificada para el 
planteamiento del sistema nuevo. Se eliminan cielos falsos y se deja un tumbado,  
liso a la vista, creando mayor espacio interno y por ende más comodidad visual. 
 
Existe una gran diferencia en el ancho de los muros exteriores perimetrales, al ser 
el diseño original planteado en madera, la cual para el sistema planteado duplica 
el tamaño. Punto que puede ser superado al tratarse de viviendas aisladas. En el 
caso se estaría planteando una vivienda de construcción final con mayor cantidad 
de m2 calculados de obra terminada. 
 
Se tiene que tomar en consideración que para la realización de la extensión 
planteada originalmente la pared de conexión tiene que ser realizada con otro 
material que no sea con del sistema, para que posteriormente este pueda ser 
remplazado por el material definitivo.  
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Proyecto de Loteo 
 
 

Gráfico 116 

 
Fuente: Municipalidad de Rio Bueno  

 
 
 
 
En la gráfica 117 se observa que la planta móvil pudo ser implantada en el 
proyecto. La implantación se la realiza utilizando una porción de las áreas verdes, 
y parte de la vía principal de acceso al conjunto. En este caso se puede utilizar la 
planta con la tipología en L como descrito en el (punto 3.5.). En Rojo recuadro de 
producción, Café grúa, amarillo Oficinas y Naranja Hormigonera y Dosificadora.  
 
La planta no tendría ninguna dificultad en cuanto al acceso y esta podría retirarse 
en el último cuarto de la obra para poder realizar los trabajos de urbanización, 
estacionamientos, necesarios para  entrega del proyecto. 
 
Con este caso se demuestra que la reingeniería de la planta tradicional a una 
planta móvil, la reducción del tamaño de sus elementos productivos, son factores 
claves para poder entregar el sistema planteado, en este estudio, a una mayor 
cantidad de proyectos, sean estos grandes o pequeños.  
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Gráfico 117 

  
Fuente: Municipalidad de Rio Bueno / elaboración propia  

 
 
Presupuesto de Obra vivienda tipo (Aneo 18-7) 
 
El presupuesto como visto en el (punto 4.5.) donde ya fue analizado y donde se 
ve que el costo de construcción con el sistema planteado es menor que en el caso 
original. Siendo finalmente más económica que lo planteado en un principio.   
 
Especificaciones técnicas (Anexo 18-8)  
 
Las especificaciones técnicas son totalmente posibles de cumplir con el sistema 
constructivo, existen varios puntos como descritos en (el punto 4.5.) los cuales 
tendrían que cambiar para adaptarse a nuevo sistema propuesto. 
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• Comité de vivienda el porvenir “Los 14 de la Fama”   
Región  Araucanía (159 viviendas de 2 pisos en madera, con la 

posibilidad de tener una extensión en primer piso, casas aisladas) 
 
Proyecto de arquitectura gráfico 118 
 

Gráfico 118 

 
Fuente: Municipalidad de Puren  

 
Proyecto de arquitectura sencilla, con líneas rectas, pero con movimiento de uno 
de sus volúmenes para dar mayores dinamismo y visuales. Fácil de realizar por 
medio del sistema prefabricado planteado. El diseño de la cubierta a dos aguas 
con traslapado de secciones  la cual tiene que ser modificada para el 
planteamiento del sistema nuevo. Se eliminan cielos falsos y se deja un tumbado,  
liso a la vista, creando mayor espacio interno y por ende más comodidad visual. 
 
Al tratarse de una vivienda de dos pisos las características constructivas del 
sistema hacen que esta obra sea más fácil de realizar que con un sistema 
tradicional.  
 
Las velocidades se mejoran sustancialmente debido a la posibilidad de poder 
trabajar en la planta baja, el mismo momento que se ha posado las planchas que 
conforman el entrepiso, ganando tiempos sustanciales en trabajos de acabados. 
 
Existe una gran diferencia en el ancho de los muros exteriores perimetrales, al ser 
el diseño original planteado en madera, la cual para el sistema planteado duplica 
el tamaño. Punto que puede ser superado al tratarse de viviendas aisladas. En el 
caso se estaría planteando una vivienda de construcción final con mayor cantidad 
de m2 calculados de obra terminada. 
 
Proyecto de Loteo 
 
En la gráfica 120 se observa que la planta móvil pudo ser implantada en el 
proyecto. La implantación se la realiza utilizando una porción de las áreas verdes, 
y parte de la vía principal de acceso al conjunto. En este caso se puede utilizar la 
planta con la tipología en L como descrito en el (punto 3.5.). En Rojo recuadro de 
producción, Café grúa, amarillo Oficinas y Naranja Hormigonera y Dosificadora.  
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La planta no tendría ninguna dificultad en cuanto al acceso y esta podría retirarse 
en el último cuarto de la obra para poder realizar los trabajos de urbanización, 
estacionamientos, necesarios para  entrega del proyecto. 

 
Gráfico 119 

 
Fuente: Municipalidad de Puren  

 
Gráfico 120 

 
Fuente: Municipalidad de Puren  

 
 

• Proyectos Múltiples (Anexo 19) 
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CAPITULO 5 
 

5. Conclusiones 
 
Se puede decir que desde el punto personal, después de realizado el estudio el 
modelo cumple con las expectativas planteadas en su comienzo. El análisis arroja 
la  información deseada y propuesta.  
 
Las informaciones adquiridas, en el desarrollo del modelo, han sido de gran ayuda 
para entender el funcionamiento de varias entidades involucradas en la 
realización de las viviendas subsidiadas. Lo que ha llevado asimilar las posibles 
dificultades que una compañía en el sector tiene que sobrepasar para lleva a cabo 
proyectos de magnitud. 
 
Las condiciones establecidas por el Estado Chileno referente a las políticas 
habitacionales, junto al crecimiento en el cual el país se ha visto envuelto en los 
últimos años. Incentivan a una demanda en necesidad siempre latente y re 
generable, a demandar mayores y mejores soluciones para sus viviendas. Un 
gran número de soluciones habitacionales han sido planteadas para poder 
abastecer todo el espectro de la demanda. De las cuales solo los programas de 
compra de vivienda Nueva pudieron ser utilizados para la generación del modelo 
plantado debido a sus condicionantes. Siendo esta la solución ideal para el 
desarrollo de un sistema prefabricado necesitado de altas cantidades de 
repeticiones las cuales tendrían que ser constantes por lo menos hasta llegar al 
retorno de la inversión necesaria. 

 
En cuanto a la oferta algunas compañías han entrado recientemente en el 
negocio de la vivienda prefabricada de hormigón para el sector subsidiado. Pero 
sus costos, los cuales involucran el transporte de sus piezas terminadas, las 
hacen caras. Es donde se presenta una oportunidad para desarrollar el modelo 
como un proyecto. La oferta se ve en la necesidad de generar progresivamente 
soluciones más adecuadas, de mejor calidad, mejor rendimiento, mejores costos y 
para ello es necesita incorporar en su desarrollo nuevas e innovadoras formas de 
realizar sus productos.  
 
Se ha demostrado nuevamente todas las bondades del prefabricado de hormigón 
como material de construcción, el cual puede ser traspasado a toda la demanda 
existente de vivienda subsidia en el país. Como ya realizado en el pasado chileno 
con los sistemas de prefabricados de hormigón demostrando que su 
perdurabilidad es posible, mismo si estos no hayan sabido resistir a los cambios 
políticos. Aunque teniendo el gran problema para los elementos prefabricados de 
hormigón que sigue siendo su transporte. 
 
El aumento en la utilización de materiales industrializados en la construcción 
privada, entre ellos los prefabricados, demuestra sus grandes bondades como  
calidad y rapidez de ejecución. El aumento en la realización de viviendas por 
medio de componentes prefabricados 6.7% año 2011, demuestran la aceptación y 
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reconocimiento de sistemas no tradicionales por la demanda.  Entendiendo por 
qué Chile a siempre incentivado a la generación de prefabricados para poder 
mitigar con el alto número del déficit habitacional.  
 
Las políticas gubernamentales frente a los sistemas no tradicionales han abierto 
el camino para la implementación de nuevos sistemas constructivos, en donde se 
ha visto un avance significativo de nuevos y novedosos sistemas que han ido 
apareciendo en el país desde los cambios realizados en el 2010 después del 
terremoto. Aunque su participación en el mercado aun no sea importante, su 
reconocimiento como solución de vivienda comienza a ser mejor identificada. 
 
Para el segmento estudiado y en base a la los datos recibidos de la Región La 
Araucanía, se puede decir que la cantidad de subsidios pagados se ha mantenido 
en los últimos 5 años. Mientras que el valor del subsidio base ha aumentado en a 
un promedio anual del 6%. Este aumento ha sido determinado por dos factores 
principalmente, la mejora en la calidad de la construcción por medio de nuevas 
especificaciones técnicas, y el incremento del costo de la mano de obra. Dos 
elementos que pueden ser mitigados directamente mediante el modelo realizado. 
 
La reingeniería aplicada a una fábrica tradicional de prefabricados, habilitando sus 
instalaciones a ser móviles, desapareciendo el problema más importante del 
prefabricado de hormigón su transporte. Junto con las mejoras de sus líneas de 
producción, tamaño de pistas y versatilidad en sus formas de implantase en obra, 
pudiendo ser colocada en distintas áreas, con distintas formas. Permitirán realizar 
productos de alta tecnología, con mayor eficiencia y entregando una solución 
flexible para la construcción, que será la clave del posicionamiento de la empresa 
en el mercado. 
 
Las condiciones bajo las cuales este modelo fue formulado son las siguientes: la 
planta móvil tiene que caber en el terreno propio en que se realiza el proyecto. La 
planta móvil es un elemento que no se desplaza dentro de la obra. El programa 
habitacional utilizado es, Compra de vivienda Nueva. El programa de vivienda 
específico utilizado es el DS.49. La tipología de proyectos habitacionales utilizada 
es la Construcción en Terreno Propio. Los tipos de viviendas posibles a realizar 
son de 1, 2 o 3 pisos en extensión y hasta 4 pisos en media altura. En cuanto a la 
localización esta se delimita dependiendo de la zona geográfica tomando en 
consideración el cuadro térmico hasta zona 6. La distancia máxima entre obra y 
obra para el desplazamiento es de 1600 km. El número de desplazamientos de la 
planta por año es de máximo 4. Los días que demora el desplazamiento de la 
planta móvil a nueva obra de 3. Los días laborables en el año son 285. Los días 
que la planta puede trabajar en un año son 270. Los días para realizar el 
mantenimiento de la planta y toda maquinaria cada año son 30, los mismos días 
en los que el personal tomara vacaciones y feriados. Los metros cuadrados  
diarios máximos de producción de la planta móvil son 615 m2. Los metros 
cuadrados promedio de paneles necesarios para una vivienda subsidiada es de 
185 m2. El número mínimo de viviendas por proyecto es de 30. El número 
máximo de viviendas por proyecto es de 300. 
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Resulta factible el modelo propuesto, basado en la alta rentabilidad que presenta 
sus análisis económicos valor actual neto VAN es de 1.882’332.830 CLP y la tasa 
de retorno TIR 60.19%.  El segmento de la demanda al que el modelo puede 
incorporarse es suficientemente grande como para que los inversionistas 
interesados den su aprobación. 
 
El análisis desarrollado en proyectos anteriormente realizados para el Minvu, 
demuestra que el modelo puede ser aplicado sin problema para los parámetros 
planteados. La planta puede implantarse utilizando sus diferentes tipologías en 
proyectos que van desde 30 viviendas hasta 300. Los costos presupuestados en 
todos los casos son mejores que los originales. Llegando a la posibilidad de poder 
plantear mayor cantidad de acabados o mayor cantidad de m2 de construcción 
por el mismo precio, con el sistema propuesto.  
 
Es importante mencionar que los estudios realizados en el comportamiento de la 
demanda establecen que hasta un 20 % de esta, está dispuesta a cambiar sus 
preferencias de materialidad por razones económicas o de mayor tamaño en las 
soluciones presentadas. Haciendo del prefabricado de hormigón con este modelo 
un sistema totalmente apto para su utilización, mismo en regiones donde la 
madera predomina tanto en la oferta como en el gusto de la demanda. 
   
Se puede indicar que el modelo puede convertirse en el inicio de una forma nueva 
de realizar las viviendas subsidiadas, el cual puede ser replicado por varias zonas 
geográficas para ser aún más rentable. 
 
Se concluye igualmente que el modelo funciona solo bajo las condicionantes de 
trabajo conjuntas con las Entidades Patrocinantes, de las cuales se espera una 
apertura considerable para hacer el modelo factible. 
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CAPITULO 6 
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CAPITULO 7 
 
7. Anexos 
 

7.1. Anexo 1 PROGRAMA ARQUITECTONICO 
 
Reglamento del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda D.S.N°49, de 2011. En el 
artículo 42, tabla I. De acuerdo a lo anterior, el programa arquitectónico de la vivienda, según la 
dotación inicial de dormitorios, será el siguiente: 
 
 
DOTACIÓN INICIAL 
DE DORMITORIOS 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
CONSTRUIDO 

AMPLIACIONES 
PROYECTADAS 

 
 
1 dormitorio 

- Estar – Comedor – cocina 
- Baño  
- Dormitorio principal  

 

- 2 dormitorios, cada uno 
según unidad “Dormitorio 
proyectado” de la Tabla de 
Espacios de Usos Mínimos 
para el Mobiliario 

 
 
 
2 dormitorios  
 

- Estar – Comedor – cocina 
- Baño 
- Dormitorio principal 
- Segundo dormitorio 

 
- 1 dormitorio, según unidad 
“Dormitorio proyectado” de la 
Tabla de Espacios de Usos 
Mínimos para el Mobiliario 

 
 
 
 
 
3 dormitorios 

- Estar – comedor – cocina 
- Baño 
- Dormitorio principal 
- 2 dormitorios según unidad “Dormitorio 
construido adicional” de la Tabla de 
Espacios de usos Mínimos para el 
Mobiliario 
 

 
 
 
 
 
- No se exige ampliación 

 
 
 
 
3 dormitorios 
aplicando Subsidio 
de Densificación en 
Altura Art. 7 letra b) 

- Estar – comedor – cocina  
- Baño  
- Dormitorio principal  
- Segundo Dormitorio  
- Tercer dormitorio según unidad 
“Dormitorio construido adicional” de 
la Tabla de Espacios de usos 
Mínimos para el Mobiliario  
 

 
 
 
 
 
 
- No se exige ampliación 

 
 
3 dormitorios 
aplicando Subsidio 
por Grupo Familiar 
Art. 7 letra c)  
 

- Estar – comedor – cocina  
- Baño  
- Dormitorio principal  
- Segundo Dormitorio  
- Tercer dormitorio según unidad 
“Dormitorio proyectado” de la Tabla 
de Espacios de usos Mínimos para 
el Mobiliario  
 

 
 
 
 
- No se exige ampliación 
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7.2. Anexo 2 REGLAMENTO DS 49 
 
Reglamento del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda D.S.N°49, de 2011. 
 
Artículo 5. Subsidio Diferenciado a la Localización  
 
El Subsidio Diferenciado a la Localización es una subvención adicional a la que podrán acceder 
los postulantes y grupos de postulantes destinada al financiamiento del proyecto habitacional o a 
completar el precio de la vivienda en operaciones de Adquisición de Vivienda Construida.  
 
Para acceder a este Subsidio Diferenciado a la Localización la vivienda a adquirir o el terreno en 
que se desarrollará el proyecto habitacional deberá cumplir copulativamente con los siguientes 
requisitos:  
 
a) Emplazarse en el área urbana, de extensión urbana o en el área rural conforme al artículo 55, 
inciso tercero de la LGUC, aun cuando sea parcialmente en a lo menos un 50% de su superficie, 
de las localidades de comunas de más de 5.000 habitantes urbanos, según el último censo de 
población del cual se tenga información disponible.  

b) Emplazarse en el territorio operacional de una empresa sanitaria, aun cuando sea parcialmente 
en al menos un 50% de su superficie o contar con convenio suscrito de acuerdo al artículo 33 C 
del D.F.L. (MOP) N° 382, de 1989, agregado por el N° 2 del artículo único de la Ley N° 20.307. En 
el caso de emplazarse en el área rural conforme al artículo 55, inciso tercero de la LGUC, deberá 
acogerse al artículo 52 bis de la referida ley  

c) Para proyectos de Construcción en Nuevos Terrenos, deslindar con una vía local o de rango 
superior existente, y tratándose de Megaproyectos, con una vía de servicio o de rango superior 
existente.  

d) Que el establecimiento de educación más cercano, que cuente con a lo menos dos niveles de 
educación pre-básica, y educación básica y/o media, se encuentre ubicado a una distancia 
recorrible peatonalmente no mayor a 1.000 metros, medidos desde el punto más cercano del 
terreno.  

e) Que el establecimiento de salud primaria más cercano se encuentre ubicado a una distancia 
recorrible peatonalmente no mayor a 2.500 metros, medidos desde el punto más cercano del 
terreno.  

f) Que la vía más cercana al terreno por la cual circula un servicio de transporte público se 
encuentre a una distancia recorrible peatonalmente no mayor a 500 metros, medidos desde el 
punto más cercano del terreno.  

g) El Seremi de la respectiva región, mediante resolución fundada, deberá aprobar la obtención del 
Subsidio Diferenciado a la Localización, previo al ingreso al Serviu del proyecto correspondiente,  
 
Las distancias deberán ser corroboradas por el Serviu mediante los mecanismos que éste 
disponga, tales como, visitas a terreno, certificados o documentos emitidos por algún organismo 
público competente, en materia de educación, salud y transporte, entre otros. Las distancias 
señaladas deberán ser consideradas mediante recorridos a través de bienes nacionales de uso 
público. 
 
Además, para la postulación colectiva, a lo menos un 60% de los integrantes del grupo postulante, 
o del proyecto, o de la etapa en caso de Megaproyectos, deberá provenir de la comuna, o de las 
comunas adyacentes o de la agrupación de comunas que incluya la comuna en que está ubicado 
el terreno. Estas agrupaciones de comunas, deberán pertenecer todas a una misma provincia y se 
fijarán por resoluciones de la Seremi respectiva publicadas en el Diario Oficial. Para estos efectos 
se entenderá como comuna de residencia aquélla que corresponda al domicilio en que fue 
encuestado el postulante para su caracterización socioeconómica.
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7.3. Anexo 3 ITEMIZADO TECNICO 
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*El anexo completo se lo puede encontrar en  formato digital en el DVD adjunto al documento. 
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7.4. Anexo 4 EQUIPAMIENTO MINIMO 

 
Reglamento del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda D.S.N°49, de 2011. En el artículo 46, tabla I. En Proyectos Habitacionales de 30 o más 
viviendas, se deberá considerar como mínimo la construcción del siguiente equipamiento: 
 

Nº DE 
VIVIENDAS 

EQUIPAMIENTO MÍNIMO 
 

 
 
 

De 30 a 70 
 

- Áreas verdes conformadas de acuerdo a las exigencias mínimas establecidas en el Itemizado Técnico de Construcción a que 
se alude en el artículo 45. A lo menos el 50% de la superficie de áreas verdes deberá concentrarse en un solo paño continuo, 
el cual deberá tener un ancho mínimo de 7 m.  
- Plaza con Juegos Infantiles y Área Recreacional Deportiva, que se podrá ubicar en los terrenos destinados a Áreas 
Verdes, Deporte y Recreación de acuerdo a lo señalado en la OGUC. Tanto la Plaza con Juegos Infantiles como el Área 
Recreacional Deportiva, deberán contar a lo menos con mobiliario urbano, iluminación, pavimentos peatonales y vegetación 
adecuada al clima, incluida su correspondiente solución de riego de acuerdo a lo señalado en la OGUC.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Más de 70  
 

- Áreas verdes conformadas de acuerdo a las exigencias mínimas establecidas en el Itemizado Técnico de Construcción 
referido en el artículo 45. A lo menos el 50% de la superficie de áreas verdes deberá concentrarse en un solo paño continuo, el 
cual deberá tener un ancho mínimo de 10 m.  
- Plaza con Juegos Infantiles y Área Recreacional Deportiva: que se podrá ubicar en los terrenos destinados a Áreas Verdes, 
Deporte y Recreación de acuerdo a lo señalado en la OGUC. Tanto la Plaza con Juegos Infantiles como el Área Recreacional 
Deportiva, deberán contar a lo menos con mobiliario urbano, iluminación, pavimentos peatonales y vegetación adecuada al 
clima, incluida su correspondiente solución de riego de acuerdo a lo señalado en la OGUC.  
- Sala Multiuso: cuya superficie mínima será de 0,6 m2 por cada vivienda del proyecto habitacional, que se podrá ubicar en los 
terrenos destinados a Equipamiento, de acuerdo a lo señalado en la OGUC. El programa arquitectónico de la Sala Multiuso 
debe contemplar a lo menos tres recintos: un espacio multifuncional y dos baños, con inodoro y lavamanos cada uno, uno de 
ellos adecuado para el ingreso y maniobra de una silla de ruedas con un espacio que permita giros en 360° de un diámetro 
mínimo de 1,50 metros, incluyendo barras de apoyo. Para los baños se considerarán las dimensiones de uso que establece el 
Cuadro Normativo para los artefactos señalados. La Sala Multiuso deberá ubicarse en el primer piso, y cumplir con los 
requisitos de accesibilidad para personas con discapacidad que señala la OGUC para edificios de uso público.  
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7.5. Anexo 5 LISTADO ANTECEDENTES ENTREGA SERVIU 
 
Reglamento del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda D.S.N°49, de 2011. En el artículo 48, Párrafo III. Al presentar el proyecto habitacional al 
Serviu, la entidad patrocinante deberá acompañar los siguientes antecedentes: 
 
a) Coordenadas de georreferenciación (x,y) y dirección del proyecto. 
b) Plano de emplazamiento del loteo a escala suficiente para graficar: 

• El limite urbano y el límite del área operacional de la empresa sanitaria que incide en el proyecto, salvo que se trate de un proyecto en área 
rural aprobado de conformidad al artículo 55 de la L.G.U.C. 

• La vía local o categoría mayor existente a la cual se accede al proyecto, graficando a escala el corte dimensionado del perfil de dicha vía. 
c) Permiso de edificación del proyecto completo de las viviendas y del proyecto habitacional, otorgado por la Dirección de Obras Municipales, acompañado 
de los siguientes antecedentes: 

• C1) Plano loteo con cuadro de superficies, identificando etapas del proyecto, si corresponde, orientación y emplazamiento de las viviendas y áreas 
y/o edificaciones que se destinarán a equipamiento. 

• C2) Plano de arquitectura de las viviendas en plantas, elevaciones, cortes a escala 1:100 o bien 1:50, con cuadro de superficies, que indiquen 
correctamente las dimensiones de los recintos interiores y grafiquen el mobiliario mínimo exigido para cada tipología de viviendas del proyecto; 
correspondiente al permiso de edificación señalado en la letra c) del presente artículo. 

• C3) Especificaciones técnicas de las edificaciones, incluyendo las del equipamiento, correspondiente al permiso de edificación señalado en la letra c) 
del presente artículo. 

d)Si el proyecto habitacional se presenta para ser parte de la Nómina de Oferta de proyectos, acompañar declaración notarial de la entidad patrocinante, de 
acuerdo a formato establecido por el Minvu, que dejara constancia, como mínimo, de: 

• D1) Los datos correspondientes al permiso de edificación y nombre de la empresa constructora encargada de la construcción del proyecto, cuando 
corresponda. 

• D2) El compromiso de destinar el porcentaje mínimo de las viviendas del proyecto que corresponda de acuerdo al artículo 58, a la adquisición de 
viviendas con un subsidio habitacional que regula el presente reglamento. 

• D3) El porcentaje mínimo de las viviendas del proyecto reservadas conforme a los artículos 55 y 56 de este reglamento, para dar inicio de obras, a 
objeto de garantizar la factibilidad y la viabilidad de la ejecución del proyecto. 

• D4) La obligación que asume de dar inicio a las obras respectivas de acuerdo a lo señalado en el artículo 60 de este reglamento. 
• D5) La obligación de comunicar el inicio de obras, mediante carta ingresada el Serviu respectivo. 
• D6) Conocer las obligaciones que le impone el presente reglamento y los efectos que este establece para los casos de su incumplimiento. 
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7.6. Anexo 6 CUADRO NORMATIVO USOS MINIMOS 
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7.7. Anexo 7 PROYECTOS HABITACIONALES PAIS 2004-2014 
 

cantidad n° 

region comuna viviendas

1 COMITE HABIT VILLA EL CARMEN. L. GRAL B.O'HIGGINS CHIMBARONGO Construcción Nuevos Terrenos 24

2 VILLA EL BOSQUE DE MALALHUE. LOS RIOS LANCO Construcción Nuevos Terrenos 40

3 VILLA HERMOSA DE MALALHUE. LOS RIOS LANCO Construcción Nuevos Terrenos 40

4 VILLA LA ALEGRIA DE MALALHUE. LOS RIOS LANCO Construcción Nuevos Terrenos 30

5 COMITE DE VIVIENDA CONDOMINIO COSTA DEL SOL. L. GRAL B.O'HIGGINS LAS CABRAS Construcción Nuevos Terrenos 35

6 VILLA QUINAHUE. L. GRAL B.O'HIGGINS SANTA CRUZ Construcción Nuevos Terrenos 36

7 CTE. VILLA LUIS ALESSANDRINI GREZ. L. GRAL B.O'HIGGINS QUINTA DE TILCOCO Construcción Nuevos Terrenos 39

8 EBENEZER DE COMUY. LA ARAUCANIA PITRUFQUEN Construcción Nuevos Terrenos 45

9 COMITE EL MILAGRO. L. GRAL B.O'HIGGINS COLTAUCO Construcción Nuevos Terrenos 78

10 CONSTRUCCION VIVIENDAS COMITE VILLA LOS ALAMOS. L. GRAL B.O'HIGGINS COLTAUCO Construcción Nuevos Terrenos 11

11 NUEVA GENERACION 24 DE ABRIL. REGION METROPOLITANA PAINE Construcción Nuevos Terrenos 48

12 ESPERANZA UNIDA DE HUELQUEN. REGION METROPOLITANA PAINE Construcción Nuevos Terrenos 84

13 SAN JUAN DE EMPEDRADO. MAULE EMPEDRADO Construcción Nuevos Terrenos 32

14 MONTENEGRO. REGION METROPOLITANA TIL TIL Construcción Nuevos Terrenos 38

15 SOR TERESA DE LOS ANDES. REGION METROPOLITANA PAINE Construcción Nuevos Terrenos 27

16 SAN FRANCISCO DE CAJON. LA ARAUCANIA VILCUN Construcción Nuevos Terrenos 22

17 COMITE DE VIVIENDA TOLTEN. LA ARAUCANIA TOLTEN Construcción Nuevos Terrenos 25

18 COMITE DE VIVIENDA PEDRO PABLO. LA ARAUCANIA CARAHUE Construcción Nuevos Terrenos 25

19 COMITE DE VIVIENDA LA UNION. LA ARAUCANIA CARAHUE Construcción Nuevos Terrenos 31

20 DON SEBASTIAN I DE SAGRADA FAMIL. MAULE SAGRADA FAMILIA Construcción Nuevos Terrenos 158

21 Los alamos del llano. REGION METROPOLITANA PIRQUE Construcción Nuevos Terrenos 160

22 Comite Osvaldo Iacobelli. VALPARAISO SANTA MARIA Construcción Nuevos Terrenos 130

23 COMITE DE VIVIENDA LAHUEN DE HOR. LOS LAGOS HUALAIHUE Construcción Nuevos Terrenos 33

24 COMITE DE VIVIENDA FUTURO HORNOP. LOS LAGOS HUALAIHUE Construcción Nuevos Terrenos 26

25 COMITE DE VIVIENDA ENTRE VOLCANE. LOS LAGOS HUALAIHUE Construcción Nuevos Terrenos 41

26 SUEÑO POR UN MAÑANA. COQUIMBO COQUIMBO Construcción Nuevos Terrenos 76

27 COMITE LAS ROSAS RIO PUELO. LOS LAGOS COCHAMO Construcción Nuevos Terrenos 43

28 COMITE SAN ANDRES DE TEGUALDA. LOS LAGOS FRESIA Construcción Nuevos Terrenos 52

29 IQUIQUE - SISMO 1542 - PROYECTO 1. TARAPACA IQUIQUE Construcción Nuevos Terrenos 49

30 VILLA LA PAZ RIVADAVIA. COQUIMBO VICUÑA Construcción Nuevos Terrenos 30

Proyectos habitacionales realizados en todo el país desde 2004 hasta 2014. 

Nombre proyecto
ubicación

tipo de proyecto
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cantidad n° 

region comuna viviendas

31 COMITE LAS CAMELIAS DE MELIPEUCO. LA ARAUCANIA MELIPEUCO Construcción Nuevos Terrenos 20

32 COMITE VILLA NUEVO AMANECER DE L. L. GRAL B.O'HIGGINS LITUECHE Construcción Nuevos Terrenos 140

33 Villa Las Brisas I Villa Esperanza. COQUIMBO OVALLE Construcción Nuevos Terrenos 142

34 COMITE LAGUNILLAS. VALPARAISO CASABLANCA Construcción Nuevos Terrenos 61

35 VILLA EL PUENTE DE CHEQUEN. MAULE SAN CLEMENTE Construcción Nuevos Terrenos 40

36 VILLA QUINEO DE TRES ESQUINAS. MAULE SAN CLEMENTE Construcción Nuevos Terrenos 55

37 Huara Interior - SISMO 1542 - Proyecto 1. TARAPACA HUARA Construcción Nuevos Terrenos 80

38 NUEVA ESPERANZA SAN PEDRO. VALPARAISO QUILLOTA Construcción Nuevos Terrenos 48

39 LA TIRANA - SISMO 1542 - PROYECTO 1. TARAPACA POZO ALMONTE Construcción Nuevos Terrenos 19

40 Comite Chaitén Unido de Futaleufu. LOS LAGOS FUTALEUFU Construcción Nuevos Terrenos 118

41 Camiña - I Etapa. TARAPACA CAMIÑA Construcción Nuevos Terrenos 17

42 VILLA EL ABRA. L. GRAL B.O'HIGGINS REQUINOA Construcción Nuevos Terrenos 112

43 COMITE JUVENTUD Y PROGRESO VILLA LOS CRISTALES. L. GRAL B.O'HIGGINS REQUINOA Construcción Nuevos Terrenos 18

44 VILLA SANTA FE. L. GRAL B.O'HIGGINS REQUINOA Construcción Nuevos Terrenos 35

45 COMITÉ UNION Y ESFUERZO DE LEPIHUE. LOS LAGOS MAULLIN Construcción Nuevos Terrenos 80

46 COMITE HABITACIONAL  LOS JAZMINES. L. GRAL B.O'HIGGINS PUMANQUE Construcción Nuevos Terrenos 14

47 Comite de Vivienda Padre Hurtado, Pumanque. L. GRAL B.O'HIGGINS PUMANQUE Construcción Nuevos Terrenos 20

48 Comitè Villa del Rio . LOS RIOS FUTRONO Construcción Nuevos Terrenos 39

49 MAMIÑA - I ETAPA. TARAPACA POZO ALMONTE Construcción Nuevos Terrenos 15

50 VILLA LATORRE. L. GRAL B.O'HIGGINS PLACILLA Construcción Nuevos Terrenos 33

51 Comite Habitacional TEUCALAN. VALPARAISO SANTA MARIA Construcción Nuevos Terrenos 37

52 COMITE DE VIVIENDA ALEGRIA. L. GRAL B.O'HIGGINS CHEPICA Construcción Nuevos Terrenos 36

53  Comite Ventisqueros Villa Ohiggins. AYSEN DEL GRAL C. I. D. C. O HIGGINS Construcción Nuevos Terrenos 22

54 Proyecto Chigûinto. ATACAMA ALTO DEL CARMEN Construcción Nuevos Terrenos 23

55 RIVERA DEL RIO. REGION METROPOLITANA TIL TIL Construcción Nuevos Terrenos 77

56 FUTALEUFU UNIDO. LOS LAGOS FUTALEUFU Construcción Nuevos Terrenos 64

57 ESPERANZA DE CHADA. REGION METROPOLITANA PAINE Construcción Nuevos Terrenos 30

58 portal cruz del sur. COQUIMBO COMBARBALA Construcción Nuevos Terrenos 114

59 Villorrio Piedra Colgada. ATACAMA COPIAPO Construcción Nuevos Terrenos 72

60 PADRE CARMELO. MAULE HUALAÑE Construcción Nuevos Terrenos 43

Proyectos habitacionales realizados en todo el país desde 2004 hasta 2014. 

Nombre proyecto
ubicación

tipo de proyecto

 
Fuente: MINVU 

 
*El anexo completo se lo puede encontrar en  formato digital en el DVD adjunto al documento. 
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7.8. Anexo 8 NOMINA OFERTA DE PROYECTOS HABITACIONALES 2010-2014 
 

Nombre del Proyecto Inmobiliario Tipo Vivienda Inmobiliaria Estado Fecha de Publicación
Fecha de 

Despublicación

N° de 

Viviendas
Región Comuna

EDIFICIO CARVAJAL DEPARTAMENTO MDL ASESORIA INMOBILIARIA LTDA RechazadoPorRevisor 04-05-12 21-06-12 148 REGIÓN METROPOLITANA LA CISTERNA

PROYECTO HABITANTE DEPARTAMENTOS Y CASAS JUAN PABLO IVANOVIC ARQUITECTO EIRL Recibido 04-05-12 -- 57 XIV - REGIÓN DE LOS RIOS MARIQUINA

LOS ALGARROBOS CASA GESTORA DE VIVIENDAS ECONOMICAS Y SOCIALES LIMITADADespublicado 07-05-12 06-05-13 24 REGIÓN METROPOLITANA PUENTE ALTO

LOS ROBLES CASA GESTORA DE VIVIENDAS ECONOMICAS Y SOCIALES LIMITADADespublicado 07-05-12 06-05-13 44 REGIÓN METROPOLITANA PUENTE ALTO

LOS ALERCES CASA GESTORA DE VIVIENDAS ECONOMICAS Y SOCIALES LIMITADADespublicado 07-05-12 06-05-13 48 REGIÓN METROPOLITANA PUENTE ALTO

CONCEPCION DEPARTAMENTOS Y CASAS GESTORA DE VIVIENDAS ECONOMICAS Y SOCIALES LIMITADARecibido 07-05-12 -- 42 REGIÓN METROPOLITANA PUENTE ALTO

IQUIQUE I DEPARTAMENTOS Y CASAS GESTORA DE VIVIENDAS ECONOMICAS Y SOCIALES LIMITADARecibido 07-05-12 -- 42 REGIÓN METROPOLITANA PUENTE ALTO

ANTOFAGASTA I DEPARTAMENTOS Y CASAS GESTORA DE VIVIENDAS ECONOMICAS Y SOCIALES LIMITADARecibido 07-05-12 -- 44 REGIÓN METROPOLITANA PUENTE ALTO

VALPARAISO DEPARTAMENTOS Y CASAS GESTORA DE VIVIENDAS ECONOMICAS Y SOCIALES LIMITADARecibido 07-05-12 -- 41 REGIÓN METROPOLITANA PUENTE ALTO

LA SERENA DEPARTAMENTOS Y CASAS GESTORA DE VIVIENDAS ECONOMICAS Y SOCIALES LIMITADARecibido 07-05-12 -- 43 REGIÓN METROPOLITANA PUENTE ALTO

PROYECTO HABITACIONAL JUAN MANQUIANTE CASA JUAN PABLO IVANOVIC ARQUITECTO EIRL Despublicado 07-05-12 01-07-13 57 XIV - REGIÓN DE LOS RIOS MARIQUINA

GEO PARK DEPARTAMENTO TU CASA SA Despublicado 08-05-12 05-01-13 276 V - REGIÓN DE VALPARAÍSO VALPARAISO

ERNA VIUDA DE ZERENÉ CASA CONSULTORA VIGO LTDA REGION IX Despublicado 08-05-12 08-03-13 120 IX - REGIÓN DE LA ARAUCANÍA COLLIPULLI

TIERRA DEL FUEGO I CASA INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S A RechazadoPorRevisor 08-05-12 18-07-12 156 REGIÓN METROPOLITANA QUILICURA

EDIFICIO INDEPENDENCIA DEPARTAMENTO INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES LOS MAITENES SA Despublicado 08-05-12 04-01-13 110 REGIÓN METROPOLITANA CONCHALI
ALTOS DE MIRASUR ETAPA 3 CASA INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. RechazadoPorRevisor 08-05-12 -- 105 X - REGIÓN DE LOS LAGOS OSORNO
Edificio Espacio San Miguel DEPARTAMENTO Inmobilia Despublicado 09-05-12 -- 0 REGION METROPOLITANA SAN MIGUEL
San Isidro DEPARTAMENTO Ricardo Vial Gestión inmobiliaria Despublicado 09-05-12 -- 0 REGION METROPOLITANA SANTIAGO
Edificio Nuevo Centro II DEPARTAMENTO Inmobilia Despublicado 09-05-12 -- 0 REGION METROPOLITANA SANTIAGO
Edificio Via Bo DEPARTAMENTO Inmobiliaria Altas Cumbres S.A. Publicado 09-05-12 -- 0 VALPARAISO VIÑA DEL MAR
Los Portales de Santa  Ana CASA Terracorp Despublicado 09-05-12 -- 0 REGION METROPOLITANA MAIPU
Condominio Bosques de Curauma CASA Inmobilia Despublicado 09-05-12 -- 0 VALPARAISO VALPARAISO
Condominio Viña Club DEPARTAMENTO Inmobilia Despublicado 09-05-12 -- 0 VALPARAISO VIÑA DEL MAR
Edificio Espacio Macul  DEPARTAMENTO Inmobilia Despublicado 09-05-12 -- 0 REGION METROPOLITANA MACUL
Jardín Poniente Dptos Renca DEPARTAMENTO Los Silos, Inmobiliaria Despublicado 09-05-12 -- 0 REGION METROPOLITANA RENCA
Bellavista Forestal DEPARTAMENTO Inmobiliaria Vitalia Despublicado 09-05-12 -- 0 REGION METROPOLITANA RECOLETA
Barrio Plaza Lo Cruzat CASA Inmobiliaria Vitalia Despublicado 09-05-12 -- 0 REGION METROPOLITANA QUILICURA
Don Manuel y Don José DEPARTAMENTO Inmobiliaria Vitalia Despublicado 09-05-12 -- 0 REGION METROPOLITANA MACUL
Valle El Trébol CASA Inmobiliaria Vitalia Despublicado 09-05-12 -- 0 REGION METROPOLITANA PADRE HURTADO
Altos de Quilicura CASA Esepe Despublicado 09-05-12 -- 0 REGION METROPOLITANA QUILICURA
Jardines de Macul DEPARTAMENTO Esepe Despublicado 09-05-12 -- 0 REGION METROPOLITANA MACUL
Edificio Emerald DEPARTAMENTO PAZ Despublicado 09-05-12 -- 0 REGION METROPOLITANA ÑUÑOA
Conexión DEPARTAMENTO PAZ Despublicado 09-05-12 -- 0 REGION METROPOLITANA SANTIAGO
Creación DEPARTAMENTO PAZ Despublicado 09-05-12 -- 0 REGION METROPOLITANA SANTIAGO
Plaza Brasil DEPARTAMENTO PAZ Despublicado 09-05-12 -- 0 REGION METROPOLITANA SANTIAGO
Concepto & Estilo Concepción DEPARTAMENTO Imagina, Grupo Inmobiliario Despublicado 09-05-12 -- 0 BIO-BIO CONCEPCION
Concepto Aqua DEPARTAMENTO Imagina, Grupo Inmobiliario Despublicado 09-05-12 -- 0 REGION METROPOLITANA SANTIAGO
Concepto Ambientes DEPARTAMENTO Imagina, Grupo Inmobiliario Despublicado 09-05-12 -- 0 REGION METROPOLITANA SANTIAGO
Concepto Tobalaba Park DEPARTAMENTO Imagina, Grupo Inmobiliario Despublicado 09-05-12 -- 0 REGION METROPOLITANA PROVIDENCIA
Brisas de la Ribera CASA Aconcagua Despublicado 09-05-12 -- 0 LOS RIOS VALDIVIA
Ciudad del Este Departamentos, Parque Fontecilla Departamentos DEPARTAMENTO Aconcagua Despublicado 09-05-12 -- 0 REGION METROPOLITANA PUENTE ALTO
Cipreses de Bellavista  Departamentos DEPARTAMENTO Aconcagua Despublicado 09-05-12 -- 0 BIO-BIO CONCEPCION
Plaza Norte Departamentos DEPARTAMENTO Aconcagua Despublicado 09-05-12 -- 0 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA
El Carmen CASA Aconcagua Despublicado 09-05-12 -- 0 LA ARAUCANIA TEMUCO
Fundadores CASA Aconcagua Despublicado 09-05-12 -- 0 VALPARAISO VALPARAISO
Jardines de Vespucio  CASA Aconcagua Despublicado 09-05-12 -- 0 REGION METROPOLITANA PUDAHUEL
Jardines del Valle, Puente Alto CASA Aconcagua Despublicado 09-05-12 -- 0 REGION METROPOLITANA PUENTE ALTO
Jardines San Carlos CASA Aconcagua Despublicado 09-05-12 -- 0 REGION METROPOLITANA PUENTE ALTO
 Geocentro Agustinas DEPARTAMENTO Aconcagua Despublicado 09-05-12 -- 0 REGION METROPOLITANA SANTIAGO
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Nombre del Proyecto Inmobiliario Tipo Vivienda Inmobiliaria Estado Fecha de Publicación
Fecha de 

Despublicación

N° de 

Viviendas
Región Comuna

Geocentro Amunátegui DEPARTAMENTO Aconcagua Despublicado 09-05-12 -- 0 REGION METROPOLITANA SANTIAGO
 Costa Horizonte DEPARTAMENTO Aconcagua Despublicado 09-05-12 -- 0 VALPARAISO CONCON
 Jardín Suizo DEPARTAMENTO Aconcagua Despublicado 09-05-12 -- 0 VALPARAISO VALPARAISO
Montesol III DEPARTAMENTO Aconcagua Despublicado 09-05-12 -- 0 VALPARAISO QUILPUE
Brisas del Valle CASA Aconcagua Despublicado 09-05-12 -- 0 BIO-BIO CHILLAN
Altos de Tenglo CASA Aconcagua Despublicado 09-05-12 -- 0 LOS LAGOS PUERTO MONTT
Jardín del Alto CASA Aconcagua Despublicado 09-05-12 -- 0 LOS LAGOS OSORNO
Jardines del Valle, Pudahuel Departamentos DEPARTAMENTO Aconcagua Despublicado 09-05-12 -- 0 REGION METROPOLITANA PUDAHUEL
Lomas de Eyzaguirre CASA Aconcagua Despublicado 09-05-12 -- 0 REGION METROPOLITANA PUENTE ALTO
Valle Volcanes CASA Aconcagua Despublicado 09-05-12 -- 0 LOS LAGOS PUERTO MONTT
Edificio Chacabuco 1010 DEPARTAMENTO Almagro Despublicado 09-05-12 -- 0 BIO-BIO CONCEPCION
Santa Margarita del Mar CASA Aconcagua Despublicado 09-05-12 -- 0 COQUIMBO LA SERENA
Santa Margarita del Mar Departamentos DEPARTAMENTO Aconcagua Despublicado 09-05-12 -- 0 COQUIMBO LA SERENA
Praderas de Santa Carolina CASA Aconcagua Despublicado 09-05-12 -- 0 LA ARAUCANIA TEMUCO
Senderos del Tepual CASA Aconcagua Despublicado 09-05-12 -- 0 LOS LAGOS PUERTO MONTT
 Parque San Francisco Casas CASA Aconcagua Despublicado 09-05-12 -- 0 REGION METROPOLITANA PUENTE ALTO
Parque Curauma DEPARTAMENTO Aconcagua Despublicado 09-05-12 -- 0 VALPARAISO VALPARAISO
Parque San Francisco Departamentos DEPARTAMENTO Aconcagua Despublicado 09-05-12 -- 0 REGION METROPOLITANA PUENTE ALTO
Parque de los Ríos DEPARTAMENTO Aconcagua Despublicado 09-05-12 -- 0 REGION METROPOLITANA PUENTE ALTO
Edificio Geocentro Obispo Salas DEPARTAMENTO Aconcagua Despublicado 09-05-12 -- 0 BIO-BIO CONCEPCION
Lomas de Eyzaguirre Departamentos DEPARTAMENTO Aconcagua Despublicado 09-05-12 -- 0 REGION METROPOLITANA PUENTE ALTO
Playa Paraíso DEPARTAMENTO ICAFAL Inmobiliaria S.A. Despublicado 09-05-12 -- 0 VALPARAISO VALPARAISO
Cerro Paraìso DEPARTAMENTO ICAFAL Inmobiliaria S.A. Despublicado 09-05-12 -- 0 VALPARAISO VALPARAISO
Lomas del Rio Departamentos DEPARTAMENTO Aconcagua Despublicado 09-05-12 -- 0 LOS RIOS VALDIVIA
Paseo Las Flores DEPARTAMENTO Tecsa Inmobiliaria Despublicado 09-05-12 -- 0 REGION METROPOLITANA CONCHALI
Paseo Santa Rosa II DEPARTAMENTO Tecsa Inmobiliaria Despublicado 09-05-12 -- 0 REGION METROPOLITANA SAN JOAQUIN
Edificio Alto San Miguel DEPARTAMENTO Tecsa Inmobiliaria Despublicado 09-05-12 -- 0 REGION METROPOLITANA SAN MIGUEL
Condominio Privado Nuevo Santiago DEPARTAMENTO Donoso & Ovalle Ltda. Despublicado 09-05-12 -- 0 REGION METROPOLITANA SANTIAGO
Family Quinta DEPARTAMENTO SENEXCO Despublicado 09-05-12 -- 0 REGION METROPOLITANA SAN MIGUEL
Edificios Parque San Eugenio DEPARTAMENTO Tecnia Despublicado 09-05-12 -- 0 REGION METROPOLITANA ÑUÑOA
Condominio Parque Ciudad del Niño DEPARTAMENTO Fuenzalida Desarrollos Inmobiliarios Ltda. Publicado 09-05-12 -- 0 REGION METROPOLITANA SAN MIGUEL
Botania CASA Paso Hondo, Inmobiliaria Despublicado 09-05-12 -- 0 VALPARAISO QUILPUE
Edificio Nataniel Urbano DEPARTAMENTO Grupo Magal Despublicado 09-05-12 -- 0 REGION METROPOLITANA SANTIAGO
Plaza Viva Puente Alto CASA Fuenzalida Desarrollos Inmobiliarios Ltda. Despublicado 09-05-12 -- 0 REGION METROPOLITANA PUENTE ALTO
Edificio Nueva Independencia DEPARTAMENTO Córdova Constructora e Inmobiliaria Despublicado 09-05-12 -- 0 REGION METROPOLITANA INDEPENDENCIA
Santa María Forestal DEPARTAMENTO Progesta Despublicado 09-05-12 -- 0 REGION METROPOLITANA RECOLETA
Parque Toesca DEPARTAMENTO Urmeneta Gestión Inmobiliaria Despublicado 09-05-12 -- 0 REGION METROPOLITANA SANTIAGO
Edificio Catedral 3152 DEPARTAMENTO Inmobiliaria Epsilon Chile Despublicado 09-05-12 -- 0 REGION METROPOLITANA SANTIAGO
Edifcio Centro Orbe II DEPARTAMENTO Urmeneta Gestión Inmobiliaria Despublicado 09-05-12 -- 0 REGION METROPOLITANA SANTIAGO
Edificio Arena Park DEPARTAMENTO Rio Paute Ltda., Inmobiliaria Despublicado 09-05-12 -- 0 REGION METROPOLITANA SANTIAGO
Edificio Club Hípico 641 DEPARTAMENTO Urmeneta Gestión Inmobiliaria Despublicado 09-05-12 -- 0 REGION METROPOLITANA SANTIAGO
Edificio Mirador Esmeralda DEPARTAMENTO Almazara Inmobiliaria Publicado 09-05-12 -- 0 REGION METROPOLITANA QUINTA NORMAL
Jardines de Buin CASA Inmobiliaria Buin Ibice Tres Ltda. Despublicado 09-05-12 -- 0 REGION METROPOLITANA BUIN
Condominio Portal de La Florida B DEPARTAMENTO Nahmias Hnos., Ingeniería y Construcción Despublicado 09-05-12 -- 0 REGION METROPOLITANA LA FLORIDA
Edificios Casa del Gobernador DEPARTAMENTO Rio Paute Ltda., Inmobiliaria Despublicado 09-05-12 -- 0 REGION METROPOLITANA LA FLORIDA
Don Vicente DEPARTAMENTO Vida Nueva Inmobiliaria Despublicado 09-05-12 -- 0 REGION METROPOLITANA LA FLORIDA
Condominio San Matías DEPARTAMENTO Urmeneta Gestión Inmobiliaria Despublicado 09-05-12 -- 0 REGION METROPOLITANA LA PINTANA
Condominio San Fernando DEPARTAMENTO Viviendas 2000 Ltda. Despublicado 09-05-12 -- 0 REGION METROPOLITANA CONCHALI
Edificio Indigo DEPARTAMENTO Espacios Desarrollos Inmobiliarios Despublicado 09-05-12 -- 0 REGION METROPOLITANA ÑUÑOA
Universo Matucana DEPARTAMENTO Alterra Despublicado 09-05-12 -- 0 REGION METROPOLITANA QUINTA NORMAL
Edificio Boulevard del Sol II DEPARTAMENTO Inmobiliaria y Constructora Bravo e Izquierdo Despublicado 09-05-12 -- 0 VALPARAISO VIÑA DEL MAR
Edificio Bicentenario DEPARTAMENTO Tecsa Inmobiliaria Despublicado 09-05-12 -- 0 VALPARAISO VIÑA DEL MAR
Condominio Nueva Estacion de Temuco DEPARTAMENTO Santa Beatriz Despublicado 09-05-12 -- 0 LA ARAUCANIA TEMUCO
Condominio Guillermo Wheelwright DEPARTAMENTO Santa Beatriz Publicado 09-05-12 -- 0 ATACAMA COPIAPO
Condominio Doña Marina DEPARTAMENTO Santa Beatriz Despublicado 09-05-12 -- 0 COQUIMBO LA SERENA
Edificio Vista Montamar DEPARTAMENTO Constructora Alborada Ltda. Publicado 09-05-12 -- 0 VALPARAISO CONCON

 Fuente: MINVU 
 
*El anexo completo se lo puede encontrar en  formato digital en el DVD adjunto al documento. 
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7.9. Anexo 9 LISTADOS PROYECTOS HABITACIONALES POR REGION 
 
Anexo 9-1 (Listado Proyectos FSV y FSEV 2004-2012 Tarapacá) Fuente: SERVIU Tarapacá 
 

AÑO 

LLAMADO
N°

CODIGO 

PROYECTO
EGIS

RUT EGIS o 

EP
CONSTRUCTORA

RUT Empresa 

Constructora
NOMBRE PROYECTO

N° 

FAMILIAS
COMUNA

TIPO 

PROYECTO

Superficie 

Unitaria M2

Superficie Total 

Construida al 

2010. M2

Inicio Obras 

(plazo 

Maximo)
2003 1 NO APLICA CORDEH INCONIN LTDA VILLA HERMOSA 17 Alto Hospicio CNT 41.8 710.6
2003 2 NO APLICA SERVIU ALTO MOLLE 318 Alto Hospicio CNT 37.4 11893.2
2003 3 9031012 CORDEH LAGUNA VERDE ESPERANZA 15 Iquique CNT 40 600
2003 4 9031014 CORDEH LAGUNA VERDE PROGRESO 57 Iquique CNT 40 2280
2003 5 9031013 CORDEH VILLA 2000 17 Pozo Almonte CSR 30.9 525.3
2004 6 904104 CORDEH COMITE ALTO HOSPICIO 84 Alto Hospicio CNT 38.4 3225.6
2004 7 904106 CORDEH LAGUNA VERDE ESFUERZO II 85 Iquique CNT 40 3400
2004 8 9041013 CORPHAB 70200700-3 VILLA SEIS DE FEBRERO 46 Pica CNT 31.9 1467.4
2004 9 904101 CORDEH SOC. PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA78.421.630-6 MARIN 136 Alto Hospicio CNT 34.8 4732.8
2004 10 904106 CORDEH VILLA LIBERTAD 125 Iquique CNT 35 4375
2004 11 904109 CORDEH NORTE GRANDE 103 Alto Hospicio CNT 35 3605
2005 12 9051016 SERVIU ESTRELLA DEL NORTE II 150 Alto Hospicio CNT 28.5 4275
2005 13 9051017 CORDEH SOC. PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA78.421.630-6 MARIN II 104 Alto Hospicio CNT 38 3952
2005 14 9051018 CORPHAB 70200700-3 MUJERES EMPRENDEDORAS I 214 Alto Hospicio CNT 30 6420
2006 15 906102 CORPHAB 70200700-3 LOGA (HOMOLOGACIÓN LUIS COEVAS Uf. 49.605.-)79.799.620-3 MUJERES EMPRENDEDORAS II 231 Alto Hospicio CNT 30 6930
2006 16 3676 CORDEH RICARDO CORDERO7.431777-4 MUJERES DE FUTURO 180 Alto Hospicio CNT 38 6840
2006 17 3664 CORPHAB 70200700-3 GIOVANNI SHETTINNI SAN ANTONIO DE PADUA I 79 Alto Hospicio CSR 38 3002
2007 18 6232 CORPHAB 70200700-3 LOGA 79.799.620-3 VILLA QUITASOLES I 60 Alto Hospicio CNT 39.27 2356.2
2007 19 5593 CORPHAB 70200700-3 LOGA 79.799.620-3 VILLA QUITASOLES II 140 Alto Hospicio CNT 39.27 5497.8
2007 20 6222 CORPHAB 70200700-3 LOGA 79.799.620-3 FUERZA JOVEN 30 Alto Hospicio CNT 39.27 1178.1
2007 21 5690 CORPHAB 70200700-3 LOGA 79.799.620-3 FUERZA JOVEN II 146 Alto Hospicio CNT 39.27 5733.42
2007 22 6231 CORPHAB 70200700-3 LOGA 79.799.620-3 VILLA VISTA AL MAR I 70 Alto Hospicio CNT 39.27 2748.9
2007 23 5734 CORPHAB 70200700-3 LOGA 79.799.620-3 VILLA VISTA AL MAR II 150 Alto Hospicio CNT 39.27 5890.5
2007 24 6234 CORPHAB 70200700-3 LOGA 79.799.620-3 SALVADOR ALLENDE GOSSEN CUT 150 Alto Hospicio CNT 39.27 5890.5
2007 25 6233 CORPHAB 70200700-3 LOGA 79.799.620-3 SALVADOR ALLENDE GOSSEN CUT II 62 Alto Hospicio CNT 39.27 2434.74
2007 26 5608 MAHO SOTO Y BRICEÑO78.421.630-6 NUEVA PAMPA 130 Alto Hospicio CNT 39.27 5105.1
2007 27 6898 CORDEH ARRECIFE 76.763.760-8 LAS NORUEGAS 59 Alto Hospicio CSR 38 2242
2007 28 5605 CORDEH LOGA 79.799.620-3 NORTE GRANDE II 127 Alto Hospicio CNT 38 4826
2007 29 7313 SERVIU LUIS COEVAS VILLA NAVIDAD I 91 Iquique CNT 39 3549
2007 30 8319 CORDEH ARRECIFE 76.763.760-8 NUEVO DESPERTAR I 35 Alto Hospicio CSR 38 1330
2007 31 8313 CORDEH ARRECIFE 76.763.760-8 NUEVO DESPERTAR II 32 Alto Hospicio CSR 38 1216
2007 32 8260 CORDEH FERNANDO CORDERO8.219.519-k SAN JORGE I 50 Alto Hospicio CSR 41 2050
2007 33 8333 CORDEH FERNANDO CORDERO8.219.519-k SAN JORGE II 11 Alto Hospicio CSR 41 451
2007 34 8290 CORDEH FERNANDO CORDERO8.219.519-k SAN JORGE III 10 Alto Hospicio CSR 41 410

ANTECEDENTES PROYECTOS  - EQUIPO EJECUTOR CTE - SUBSIDIOS

PROYECTOS DE FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDAS SERVIU REGION DE TARAPACA

 



Universidad de Chile 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

MAGISTER en DIRECCIÓN y ADMINISTRACIÓN de PROYECTOS INMOBILIARIOS  

 
 

162 
Viviendas prefabricadas de hormigón realizadas mediante una planta móvil a pie de obra  

Yves B. De Sutter Arroyo 

DAPI 

SUBSIDIO 

POR 

FAMILIA

SUBSIDIO 

PROYECTO

LOCALIZACI

ON 

(Adquisicio

AHORRO
APORTE DE 

TERCEROS

TOTAL 

MONTO 

PROYECTO

MONTO AT MONTO ITO
INICIO DE OBRAS 

PROGRAMADO

TERMINO DE 

OBRAS 

PROGRAMADO

APROBACIÓN 

Y RECEPCION 

SEC

APROBACIÓN 

Y RECEPCION 

AGUAS DEL 

RECEPCIÓN 

DEFINITIVA 

DOM

RECEPCIÓN 

DEFINITIVA 

SERVIU

RECEPCIÓN 

DEFINITIVA 

ITO

% AVANCE DE 

OBRAS - 

OCTUBRE 2014
280.00 4,760.00 NO APLICA 170 4,930 30-06-04 18-05-05 100.0%
280.00 89,040.00 NO APLICA 3,180 92,220 18-12-06 31-10-07 100.0%
280.00 4,200.00 NO APLICA 150 4,350 29-04-05 01-04-06 100.0%
280.00 15,960.00 NO APLICA 570 16,530 29-04-05 01-04-06 100.0%
280.00 4,760.00 NO APLICA 170 4,930 14-12-04 100.0%
280.00 23,520.00 NO APLICA 840 24,360 15-09-04 100.0%
280.00 23,800.00 NO APLICA 850 24,650 29-04-05 100.0%
280.00 12,880.00 NO APLICA 460 13,340 13-04-07 10-10-07 100.0%
280.00 38,080.00 NO APLICA 1,360 39,440 01-09-05 20-10-06 100.0%
280.00 35,000.00 NO APLICA 1,250 36,250 11-05-05 100.0%
280.00 28,840.00 NO APLICA 1,030 29,870 01-09-05 100.0%
292.00 43,800.00 NO APLICA 1,500 45,300 09-02-07 07-10-07 100.0%
292.00 43,800.00 NO APLICA 1,040 44,840 27-04-06 23-12-06 100.0%
292.00 62,488.00 NO APLICA 2,140 64,628 05-02-07 03-09-07 100.0%
495.00 114,345.00 NO APLICA 2,310 2,805 09-05-07 09-01-08 100.0%
335.00 60,300.00 NO APLICA 1,800 2,135 09-05-07 31-07-09 100.0%
335.00 26,465.00 NO APLICA 790 1,125 09-05-07 01-06-08 100.0%
342.00 20,520.00 1,484.0000 600 22,604 24-09-07 18-09-08 100.0%
342.00 47,880.00 3,054.0000 1,400 52,334 24-09-07 18-09-08 100.0%
342.00 10,260.00 746.0000 300 11,306 24-09-07 18-09-08 100.0%
342.00 49,932.00 3,365.0000 1,460 54,757 24-09-07 18-09-08 100.0%
342.00 23,940.00 1,563.0000 700 26,203 24-09-07 18-09-08 100.0%
342.00 51,300.00 3,551.0000 1,500 56,351 24-09-07 18-09-08 100.0%
342.00 51,300.00 3,507.0000 1,500 56,307 24-09-07 18-09-08 100.0%
342.00 21,204.00 1,472.0000 620 23,296 24-09-07 18-09-08 100.0%
450.24 58,531.07 0.0000 1,300 59,831 17-10-08 17-10-09 100.0%
330.00 19,470.00 0.0000 590 20,060 19-11-07 16-07-08 100.0%
335.00 42,545.00 1,336.0000 1,270 45,151 100.0%
335.00 30,485.00 9,100.0000 910 40,495 15-10-08 21-08-09 100.0%
330.00 11,550.00 0.0000 350 11,900 05-06-08 01-04-09 100.0%
330.00 10,560.00 0.0000 320 10,880 05-06-08 01-04-09 100.0%
330.00 16,500.00 0.0000 500 17,000 24-03-08 19-11-08 100.0%
330.00 3,630.00 0.0000 110 3,740 24-03-08 19-11-08 100.0%
330.00 3,300.00 0.0000 100 3,400 24-03-08 19-11-08 100.0%

PRESUPUESTO PROYECTO DEPTO. TECNICO - UNIDAD SEGUIMIENTO Y CONTROL

 



Universidad de Chile 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
MAGISTER en DIRECCIÓN y ADMINISTRACIÓN de PROYECTOS INMOBILIARIOS  

 
  

163 
Viviendas prefabricadas de hormigón realizadas mediante una planta móvil a pie de obra  

Yves B. De Sutter Arroyo 
 

DAPI 

AÑO 

LLAMADO
N°

CODIGO 

PROYECTO
EGIS

RUT EGIS o 

EP
CONSTRUCTORA

RUT Empresa 

Constructora
NOMBRE PROYECTO

N° 

FAMILIAS
COMUNA

TIPO 

PROYECTO

Superficie 

Unitaria M2

Superficie Total 

Construida al 

2010. M2

Inicio Obras 

(plazo 

Maximo)
2007 35 9669 SERVIU LUIS COEVAS VILLA NAVIDAD II 9 Iquique CNT 39 351
2007 36 6228 CORDEH LOGA 79.799.620-3 ALTO LA PAMPA I 149 Alto Hospicio CNT 39.27 5851.23
2007 37 6226 CORDEH LOGA 79.799.620-3 ALTO LA PAMPA II 148 Alto Hospicio CNT 39.27 5811.96
2007 38 8274 CORDEH LOGA 79.799.620-3 ALTO LA PAMPA IV 148 Alto Hospicio CNT 39.27 5811.96
2007 39 6227 CORDEH LOGA 79.799.620-3 LA TIRANA 149 Alto Hospicio CNT 39.27 5851.23
2007 40 9282 CORDEH LOGA 79.799.620-3 MAR DEL PACIFICO I 128 Alto Hospicio CNT 56 7168
2008 41 6381 CORDEH PSI 78.421.630-6 PADRE HURTADO 104 Pozo Almonte CNT 38 3952
2008 42 7536 CORPHAB 70200700-3 MARCO ANTONIO TORRES SAAVEDRA9.506.985-1 SANTA LAURA 47 Alto Hospicio CSR 40 1880
2008 43 9929 EFEM Ingeniería Ltda. - SERVIUSOCIEDAD CONST. GN76.708.610-5 SOL NACIENTE I 53 Alto Hospicio CSR 40 2120
2008 44 9930 EFEM Ingeniería Ltda. - SERVIUSOCIEDAD CONST. GN76.708.610-5 SAN LORENZO I 40 Alto Hospicio CSR 39 1560
2008 45 8867 CORDEH FERNANDO CORDERO8.219.519-k KATHERINE ARCE 63 Alto Hospicio CSR 39 2457
2008 46 8777 CORDEH FERNANDO CORDERO8.219.519-k JAIME GUZMAN I 70 Alto Hospicio CSR 39 2730
2008 47 9602 CORDEH ARRECIFE 76.763.760-8 APOLO I 18 Alto Hospicio CSR 39 702
2008 48 9475 CORDEH ARRECIFE 76.763.760-8 SAN LORENZO DE TARAPACA 16 Alto Hospicio CSR 38.44 615.04
2008 49 9931 EFEM Ingeniería Ltda. - SERVIUSOCIEDAD CONST. GN76.708.610-5 SOL NACIENTE II 35 Alto Hospicio CSR 38 1330
2008 50 10950 EFEM Ingeniería Ltda. - SERVIUSOCIEDAD CONST. GN76.708.610-5 SOL NACIENTE III 33 Alto Hospicio CSR 38 1254
2008 51 21193 PROHABITACIONAL LTDA. LUIS COEVAS HIJOS DE LA TIERRA 55 Alto Hospicio CNT 41.29 2270.95
2009 52 21186 PROHABITACIONAL LTDA. LUIS COEVAS SANTA ROSA I 21 Alto Hospicio CSR 38.5 808.5
2009 53 24948 HABITAR MARCELO ARAVENA13.011.596-9 GENDECORA 34 Alto Hospicio CSP 41 1394
2009 54 24897 HABITAR MARCELO ARAVENA13.011.596-9 JAIME GUZMAN II 26 Alto Hospicio CSP 41 1066
2009 55 28437 CORPHAB 70200700-3 Loga Ltda. 79.799.620-3 LOS OLIVOS II 140 Alto Hospicio CNT 56 7840
2009 56 28498 CORPHAB 70200700-3 Loga Ltda. 79.799.620-3 LOS OLIVOS II 140 Alto Hospicio CNT 56 7840
2009 57 27589 CORPHAB 70200700-3 Loga Ltda. 79.799.620-3 DOÑA ANGELA I 120 Alto Hospicio CNT 56 6720
2009 58 27591 CORPHAB 70200700-3 Loga Ltda. 79.799.620-3 DOÑA ANGELA II 100 Alto Hospicio CNT 56 5600
2009 59 32801 Marlen Torres Reyes76004682-5 Marlen Torres R LOS SINIESTRADOS 11 Iquique CSP 38.15 419.65
2009 60 26998 Marlen Torres Reyes76004682-5 Marlen Torres R SAN PEDRO Y SAN PABLO 12 Iquique CSP 38.15 457.8
2009 61 12411 CORPHAB 70200700-3 ACL INGENIERIA Y CONSTRUCCION76.204.260-6 SAN ANTONIO DE PADUA II 77 Alto Hospicio CSP 38.5 2964.5
2009 62 12413 CORPHAB 70200700-3 ACL INGENIERIA Y CONSTRUCCION76.204.260-6 SAN ANTONIO DE PADUA III 58 Alto Hospicio CSP 38.5 2233
2009 63 27590 CORPHAB 70200700-3 Loga Ltda. 79.799.620-3 DOÑA ANGELA III 120 Alto Hospicio CNT 56 6720
2010 64 30807 PROHABITACIONAL LTDA. ACL INGENIERIA Y CONSTRUCCION76.204.260-6 SANTA ROSA II 14 Alto Hospicio CSP 38.5 539
2010 65 32269 CORPHAB ACL INGENIERIA Y CONSTRUCCION76.204.260-6 SAN ANTONIO DE PADUA V 16 Alto Hospicio CSP 39 624
2010 66 44819 PROHABITACIONAL LTDA. ACL INGENIERIA Y CONSTRUCCION76.204.260-6 EYTFAMEO MULEY NEHUEN 40 Alto Hospicio CNT 41.5 1660
2010 67 37432 ITALCORD Loga Ltda. 79.799.620-3 PARQUE ORIENTE I (T.v. I) 145 Alto Hospicio CNT 41.5 6017.5
2010 68 37629 ITALCORD Loga Ltda. 79.799.620-3 PARQUE ORIENTE II (T.V.II) 144 Alto Hospicio CNT 41.5 5976
2010 69 37431 Marlen Torres Reyes76004682-5 Loga Ltda. 79.799.620-3 PARQUE ORIENTE III (B.E.E.) 132 Alto Hospicio CNT 45 5940
2010 70 37394 Marlen Torres Reyes76004682-5 Loga Ltda. 79.799.620-3 PARQUE ORIENTE IV (N.C.) 144 Alto Hospicio CNT 48 6912
2010 71 30680 PROHABITACIONAL LTDA. ACL INGENIERIA Y CONSTRUCCION76.204.260-6 KEILYTA 64 Alto Hospicio CNT 55 3520
2010 72 32517 P&Q ARQ. Y CONSTRUCCION RUDENCINDA AMAS VILCA14.503.671-2 APOLO II 38 Alto Hospicio CSP 38.5 1463
2010 73 31812 House Project 76904620-8 FERNANDO CORDERO M.8.219.519-k NUEVO MIRADOR II 25 Alto Hospicio CSP 40 1000
2010 74 36220 House Project 76904620-8 FERNANDO CORDERO M.8.219.519-k SAN JORGE IV 15 Alto Hospicio CSP 39.5 592.5
2011 75 43046 Sociedad Consultora Egis Ltda.76053923-6 FERNANDO CORDERO8.219.519-k KATHERINE ARCE II 51 Alto Hospicio CSP 41 2091
2011 76 43669 Sociedad Consultora Egis Ltda.76053923-6 FERNANDO CORDERO8.219.519-k RENACER DEL BORO 58 Alto Hospicio CNT 42 2436

ANTECEDENTES PROYECTOS  - EQUIPO EJECUTOR CTE - SUBSIDIOS

PROYECTOS DE FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDAS SERVIU REGION DE TARAPACA
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DAPI 

SUBSIDIO 

POR 

FAMILIA

SUBSIDIO 

PROYECTO

LOCALIZACI

ON 

(Adquisicio

AHORRO
APORTE DE 

TERCEROS

TOTAL 

MONTO 

PROYECTO

MONTO AT MONTO ITO
INICIO DE OBRAS 

PROGRAMADO

TERMINO DE 

OBRAS 

PROGRAMADO

APROBACIÓN 

Y RECEPCION 

SEC

APROBACIÓN 

Y RECEPCION 

AGUAS DEL 

RECEPCIÓN 

DEFINITIVA 

DOM

RECEPCIÓN 

DEFINITIVA 

SERVIU

RECEPCIÓN 

DEFINITIVA 

ITO

% AVANCE DE 

OBRAS - 

OCTUBRE 2014
335.00 3,015.00 900.0000 90 4,005 100.0%
335.00 49,915.00 21,339.0000 1,490 72,744 14-02-08 31-08-09 100.0%
335.00 49,580.00 21,196.0000 1,480 72,256 14-02-08 31-08-09 100.0%
335.00 49,580.00 21,196.0000 1,480 72,256 14-02-08 31-08-09 100.0%
335.00 49,915.00 21,339.0000 1,490 72,744 14-02-08 31-08-09 100.0%
425.00 54,400.00 18,331.0000 1,280 74,011 14-02-08 31-08-09 100.0%
375.00 39,000.00 15,688.8500 1,040 55,728.85 02-06-08 30-04-09 100.0%
335.00 15,745.00 0.0000 470 16,215.00 13-04-09 08-01-10 100.0%
330.00 17,490.00 0.0000 530 18,020.00 04-12-08 29-11-09 16-04-00 16-04-00 #VALUE! 100.0%
330.00 13,200.00 0.0000 400 13,600.00 04-12-08 29-11-09 31-03-00 31-03-00 #VALUE! 100.0%
330.00 20,790.00 0.0000 630 21,420.00 04-12-08 01-08-09 100.0%
330.00 23,100.00 0.0000 700 23,800.00 04-12-08 01-08-09 100.0%
330.00 5,940.00 0.0000 180 6,120.00 03-12-08 31-07-09 100.0%
330.00 5,280.00 0.0000 160 5,440.00 03-12-08 31-07-09 100.0%
330.00 11,550.00 0.0000 350 11,900.00 11-03-09 04-02-10 29-02-00 29-02-00 #VALUE! 100.0%
330.00 10,890.00 0.0000 330 11,220.00 11-03-09 04-02-10 29-02-00 29-02-00 #VALUE! 100.0%
342.00 18,810.00 8,041.0000 577.5 27,428.50 18-06-09 01-06-10 100.0%
330.00 6,930.00 0.0000 210 7,140 08-05-09 03-01-10 100.0%
330.00 11,220.00 0.0000 340 11,560 03-08-09 30-05-10 25-08-10 25-08-10 25-08-10 27-01-11 27-01-11 100.0%
330.00 8,580.00 0.0000 260 8,840 27-07-09 22-02-10 100.0%
541.00 75,740.00 8,092 1,470 85,302 17-11-09 17-11-10 25-02-11 25-02-11 25-02-11 28-02-11 28-02-11 100.0%
541.00 75,740.00 8,092 1,470 85,302 17-11-09 17-11-10 25-02-11 25-02-11 25-02-11 28-02-11 28-02-11 100.0%
541.00 64,920.00 7,675 1,260 73,855 06-02-10 01-02-11 25-02-11 25-02-11 25-02-11 21-04-11 21-04-11 100.0%
541.00 54,100.00 6,512 1,050 61,662 06-02-10 01-02-11 25-02-11 25-02-11 25-02-11 21-04-11 21-04-11 100.0%
330.00 3,630.00 738 110 4,478 30-12-09 06-06-10 100.0%
330.00 3,960.00 626 120 4,706 10-02-10 10-02-10 100.0%
335.00 25,795.00 3,157 770 29,722 24-04-10 18-02-11 100.0%
335.00 19,430.00 2,378 580 22,388 24-04-10 18-02-11 100.0%
441.00 52,920.00 20,309 1,260 74,489 06-02-10 01-02-11 25-02-11 25-02-11 25-02-11 21-04-11 21-04-11 100.0%
330.00 4,620.00 0 140 0 4,760.00 26-06-10 23-12-10 22-01-12 22-01-12 25-01-11 22-02-11 22-02-11 100.0%
376.00 6,016.00 0 160 0 6,176.00 19-11-10 18-05-11 100.0%
442.00 17,680.00 1400 420 0 19,500.00 12-10-10 08-08-11 100.0%
442.00 64,150.00 2926.1 1522.5 0 68,598.60 20-08-10 20-08-11 100.0%
442.00 63,648.00 3,263.04 1512 0 68,423.04 20-08-10 20-08-11 100.0%
442.00 60,384.00 2,979.24 1386 0 64,749.24 20-08-10 20-08-11 100.0%
442.00 70,440.00 2,496.96 1512 0 74,448.96 20-08-10 20-08-11 100.0%

541 34624 589 672 0 35885 25-03-11 30-06-12 98.5%
330 12810 0 380 0 13190 06-04-11 30-06-12 100.0%
400 10000 0 250 0 10250 15-03-11 31-07-12 100.0%
400 6000 0 150 0 6150 15-03-11 31-07-12 100.0%

388.22 19,799 0.0000 510 0 20,309 02-06-11 30-08-12 100.0%
442.00 25,636 1,245 609 0 27,490 16-05-11 30-09-12 100.0%

PRESUPUESTO PROYECTO DEPTO. TECNICO - UNIDAD SEGUIMIENTO Y CONTROL

*El anexo completo se lo puede encontrar en  formato digital en el DVD adjunto al documento. 
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Anexo 9-2 (Listado Proyectos 2004-2014 Antofagasta) Fuente: SERVIU Antofagasta 
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DAPI 

Anexo 9-3 (Listado de proyectos 2004-2011 Atacama) Fuente: SERVIU Atacama 
 

PROGRAMA HAB NOMBRE PROYECTO UBICACIÓN

TIPO DE 

CONSTRUCCION

CANTIDAD 

FAMILIAS

AÑO 

LLAMADO COSTOS UF

PRESUPUESTO DE 

OBRA DISEÑO ARQUITECTONICO

SECTOR PAIPOTE COPIAPO CNT 66 2004 18,200 MUNICIP. COPIAPO

SECTOR AEROPUERTA A CHAÑARAL CNT 68 2004 19,040 MUNICIP. CHAÑARAL

POB.R TORREBLANCA DIEGO DE ALMAGRO CNT 70 2004 19,600 MUNICIP.D.DE ALMAGRO

VALLENAR 1 VALLENAR CNT 46 2004 12,880 C.CH.C

NUEVO AMANECER HUASCO CNT 443 2004 12,040 MUNICIP.HUASCO

FLOR DEL DESIERTO HUASCO CNT 44 2004 11,200 MUNICIP.HUASCO

AMPL.ERRADICACION BELLAVISTA 2 CALDERA CNT 68 2004

VALLENAR 2 VALLENAR CNT 32 2004 8,960 C.CH.C

VARIOS SECTORES CTE.NUEVA VIDA VALLENAR CNT 14 2004 4,060 MUNICIP.VALLENAR

SECTOR AREOPUERTO B CHAÑARAL CNT 68 2004 19,040 MUNICIP.CHAÑARAL

R. TORREBLANCA DIEGO DE ALMAGRO CNT 29 2004 7,000 MUNICIP.D.DE ALMAGRO

AMPL.BELLAVISTA CALDERA CNT 44 2004 12,433.37 MUNICIP.CALDERA

AMPL.ERRADIC.BELLAVISTA 2 ETAPA CALDERA CNT 64 2004 19,040 MUNICIP.CALDERA

VALLENAR 3 VALLENAR CNT 62 2004 17,360 C.CH.C

VIVIENDAS TIERRA AMARILLA TIERRA AMARILLA CNT 140 2005

FSV LLANOS DE OLLANTAY IV ETAPA COPIAPO CNT 150 2005 Corporacion Habit.

FLOR DEL INCA CALDERA CNT 221 2005

SECTOR AEROPUERTO CHAÑARAL CSP 11 2005

FSV LLANOS DE OLLANTAY V ETAPA COPIAPO CNT 150 2005 Corporacion Habit.

FSV LLANOS DE OLLANTAY VI ETAPA COPIAPO CNT 77 2005 Corporacion Habit.

COPIAPO COPIAPO CNT 286 2006

ALTO DEL SOL 1 VALLENAR CNT 185 2006

COMITÉ NUEVO AMANECER CALDERA CNT 186 2006 65,070 JUAN CARMONA A.

CHAÑARAL CHAÑARAL CNT 88 2006

VISTA ALEGRE VALLENAR CNT 185 2006 JOSE TORRES DEL CAMPO

VILLA ESTADIO TIERRA AMARILLA CNT 140 2006 43,680.00 LORENA CASTILLO

FSV SITIOS RESIDENTES COPIAPO CSP 12 2007 TICSA

FSV LOS CACTUS CALDERA CNT 149 2007 TICSA

FSV ALTOS DEL SOL III VALLENAR CNT 47 2007 SERVIU COPIAPO
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PROGRAMA HAB NOMBRE PROYECTO UBICACIÓN

TIPO DE 

CONSTRUCCION

CANTIDAD 

FAMILIAS

AÑO 

LLAMADO COSTOS UF

PRESUPUESTO DE 

OBRA DISEÑO ARQUITECTONICO

FSV ALTOS DEL SOL IV VALLENAR CNT 29 2007 SERVIU COPIAPO

FSV VALLENAR A-07 VALLENAR CNT 70 2007 28,492.50 MUNICIP.VALLENAR

FSV ALTOS DEL SOL II VALLENAR CNT 84 2007 SERVIU COPIAPO

FSV SITIOS REID. OHIGGINS HUASCO CSP   17 2007 6,375 MUNICIP.HUASCO

FSV AEROPUERTO D CHAÑARAL CNT    80 2007 TICSA

FSV COMITÉ ARAUCO HUASCO CSP   23 2007 8,265.00

FSV HIGUERILLAS HUASCO CSP   12 2007 4,500.00

FSV ADIOS A LAS POLILLAS CHAÑARAL CSP   16 2008 5,920.00 TICSA

FSV LA CASA SOÑADA CHAÑARAL CSP   40 2008 15,400.00 TICSA

FSV LABRANDO NUESTRO FUTURO FREIRINA CSP   11 2008 4,070.00 HABICOR LTDA.

FSV NUEVA ESPERANZA FREIRINA CSP   18 2008 HABICOR LTDA.

FSV RENACER CHAÑARAL CSP   28 2008 14,880 JUAN CARMONA

FSV CHAMONATE CHAÑARAL CSP   18 2008 7,020 TICSA

FSV LA NUEVA CASA CALDERA CSP   28 2008 10,360

FSV VISTA HERMOSA FREIRINA CSP   11 2008 4,070 HABICOR LTDA.

FSV VISION DEL MAÑANA FREIRINA CSP   11 2008 4,070 HABICOR LTDA.

FSV COMITÉ NUEVA ESPERANZA CHAÑARAL CSP   14 2009 TICSA

FSV POBLACION TORREBLANCA DIEGO DE ALMAGRO CSP   22 2009 8,382.00 TICSA

FSV EL SALADO CHAÑARAL CNT 23 2009 11,381.00 TICSA

FSV LA NUEVA CASA CHAÑARAL CSP  14 2009 TICSA

FSV LOS OLIVOS DEL HUASCO 1 HUASCO CNT 150 2009 73,875.00 HABICOR LTDA.

CONST.SITIO PROPIO COPIAPO CSP     4 2009

FSV CONST.SITIO PROPIO ESCORIAL COPIAPO CSP 22 2009 TICSA

FSV NUESTROS SUEÑOS CALDERA CNT  108 2009 56,400.00 TICSA

FSV NUEVA ESPERANZA CHAÑARAL CSP  10 2009 3,700.00

FSV AMPLIAC.EST.PAIPOTE COPIAPO CNT 71 2009 31,595.00

FSV VILLORRIO  PIEDRA COLGADA COPIAPO CCZR 72 2009 MUNICIP.COPIAPO

FSV CONSTRUC.SITIO PROPIO CALDERA CSP 3 2009 1,110 TICSA

SITIO PROPIO ARAUCO HUASCO CSP 19 2010

VILLA EL SOL CALDERA CNT 64 2010

FSV LOS OLIVOS DEL HUASCO II HUASCO CNT 150 2010 HABICOR LTDA.

FSV RENACER COPIAPO CNT 125 2010 TECHO III REGION
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PROGRAMA HAB NOMBRE PROYECTO UBICACIÓN

TIPO DE 

CONSTRUCCION

CANTIDAD 

FAMILIAS

AÑO 

LLAMADO COSTOS UF

PRESUPUESTO DE 

OBRA DISEÑO ARQUITECTONICO

CASA NUEVA VIDA NUEVA CHAÑARAL CSP 25 2010

SUEÑOS CUMPLIDOS CHAÑARAL CSP 43 2010

EL TALTALINO CHAÑARAL CNT 55 2010

FSV CON ESPERANZA AVANCEMOS JUNTOS COPIAPO CSP 11 2010 MUNICIP.COPIAPO

CONST.SITIO PROPIO CHAÑARAL CSP 1 2010

FSV 5°ETAPA ROBERTO CALLEJAS FREIRINA CSP 10 2010 MUNICIP.FREIRINA

FSV COMITÉ MANUEL RODRIGUEZ COPIAPO CSP  11 2010 3,740.00 MUNICIP.COPIPO

NUEVA VIDA III FREIRINA CSP 19 2010 MUNICIP.FREIRINA

FSV NUEVO DESPERTAR DE COOPERMIN HUASCO CSP  24 2010 9,120.00

COSNTRUC.VIVIENDAS ROSARIO COPIAPO CSP 26 2010 TICSA

FSV LAS POLILLAS CALDERA CSP 29 2010 11,165.00

FSV RENOVANDO BARRIOS 2010 VALLENAR CSP 32 2010 14,240.00

SECTOR BALMACEDA COPIAPO CSP 36 2010 12,240.00

FSV PEDRO LEON GALLO SUR 1 COPIAPO CNT 80 2010 69,520.00 MUNICIP.COPIAPO

FSV PEDRO LEON GALLO SUR 2 COPIAPO CNT 96 2010 96,000.00 MUNICIP.COPIAPO

COMITÉ AÑAÑUCAS HUASCO CSP 18 2010 6,840.00 MUNICP.HUASCO

ESCORIAL II   TIERRA AMARILLA CNT 145 2010

FSV JUNTA DE VECINOS FRESIA COPIAPO CSP 14 2011 5,533.61 SERVIU COPIAPO

FSV JUNTA DE VECINOS LOS LOROS COPIAPO CSP 17 2011 5,780.00 SERVIU COPIAPO

ESCORIAL I TIERRA AMARILLA CNT 147 2011 SERVIU COPIAPO

FSV LAS HIGUERAS DE SAN PEDRO COPIAPO CCZR 39 2011 14,118.00 TECHO III REGION

LAS VIZCACHAS TIERRA AMARILLA CCZR 8 2011 TECHO III REGION

FSV MEJORANDA CALIDAD DE VIDA 1 COPIAPO CSP 36 2011 12,240.00 MUNICIP.COPIAPO
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Anexo 9-4 (Listado de proyectos FSV FSEV 2006-2013 Coquimbo) Fuente: SERVIU Coquimbo 
 

COMUNA AÑO N° FAMILIAS
CODIGO 

PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO CABIDA TIPOLOGIA

EMPRESA 

CONSTRUCTORA
TERRENO

subsidio 

base

subsidio 

Equipamiento

Fondo 

Iniciativa

MONTO DE 

SUBSIDIO 

ASIGNADO U.F.

Localizació

n UF Adq. 

Terreno

Localizaci

ón UF 

Habil.. 

Terreno

TOTAL 

LOCALIZ

ACION

Aporte 

terceros

Asistenci

a 

TECNICA

ITO

Ahorro 

por 

Familia

Ahorro 
MONTO DE 

CONTRATO U.F.

Costo Por 

Vivienda U.F.

Monte Patria 2012 40 47669 Pro Casa Ensueño 40 CNT Soc. Bermúdez Ing. y Arq. Ltda.Comité 22396.00 23598.09 589.95

Rio Hurtado 2012 17 57312 Pro-Casa La Nueva Villa De Huampulla 17 CNT TAQUICURA Comité 6850.00 10045.00 590.88

Rio Hurtado 2012 42 5975003 Esperanza Juvenil De Las Breas 42 CNT TAQUICURA Comité 17690.00 17010.00 405.00
Illapel 2012 33 99662 San Lorenzo 33 CNT Constructora Pablo Jaime Candia TorresComité 11798.00 21724.00 658.30

Coquimbo 2012 77 VIDA NUEVA CNT Araucanía Ltda. Comité 42905.00
Coquimbo 2013 14 VIDA NUEVA CNT Araucanía Ltda. Comité 7770.00
Coquimbo 2013 6 VIDA NUEVA CNT Araucanía Ltda. Comité 3270.00
Coquimbo 2013 5 VIDA NUEVA CNT Araucanía Ltda. Comité 2795.00

Ovalle 2013 127 CONDOMINIO OVALLE CNT 3 L LTDA. SERVIU 60851.50
Ovalle 2013 61 CONDOMINIO OVALLE CNT 4 L LTDA. SERVIU 29047.00
Ovalle 2013 70 CONDOMINIO OVALLE CNT 5 L LTDA. SERVIU 33510.00

Paihuano 2013 2 102364 CSP PAIHUANO 2 CSP Cristian Steib CADA PROPIETARIO 944.00 944.00 472
La Serena 2013 3 102484 CSP LA SERENA 3 CSP Juan Marín CADA PROPIETARIO 1416.00 1416.00 472
ILLAPEL 2011 120 37339 UNION MUNDO NUEVO 120 CNT Juan carlos Alucema SERVIU 39600 600 840 41040 4023.6 12000 16023.6 1680 640 1860 0
ILLAPEL 2011 150 37337 ANTUCURA 150 CNT Juan carlos Alucema SERVIU 49500 750 1050 51300 5044.5 15000 20044.5 1890 760 2325 0
ILLAPEL 2011 50 44810 RENACER 50 CNT Azus particular 16500 250 350 19750 3919 5000 8919 1725 1040 310 525 0

LA SERENA 2011 3 63896 LOTEO SAN PEDRO DEL ROMERO II 3 CZR Araucanía beneficiarios 990 15 21 1086 0 72 21 31.5 0
VICUÑA 2011 150 64904 CERRO LA VIRGEN 150 CNT OVCO TERCERO 49500 750 1050 51300 15000 2936 17936 1890 760 3000 0
VICUÑA 2011 70 72357 VILLA SAN ISIDRO 70 CNT OVCO TERCERO 23100 350 490 23940 6181.6 1650.5 7832.1 1240 410 1400 0

COQUIMBO 2011 77 82126 EL MARTILLO 77 CNT Araucanía 25410 385 539 30184 12320 12320 1618 522 1386 0
LA SERENA 2011 1 82135 San pedro del Romero II etapaADirecta 1 CSP Araucanía 330 7 5 362 0 0

COMBARBALA 2010 114 35345 PORTAL CRUZ DEL SUR 114 CZR N y R inmobiliaria 42180 570 798 43548 0 0 43548 1866 844 20 2280 0
COQUIMBO 2010 76 18862 SUEÑO POR UN MAÑANA 76 CZR CPC ltda. comité 25080 380 532 25992 0 0 25992 1300 440.00 0 0
M.PATRIA 2010 94 26957 VILLA BELEN 94 CNT MAURICIO ARAYA COMITÉ-SERVIU 34780 470 658 35908 0 9396 45304 1668 718 10.5 987 0
LOS VILOS 2010 98 24839 SUEÑO DE TODOS II 98 CNT MAURICIO ARAYA SERVIU 32340 490 686 33516 2838.25 4148.34 40502.6 1520 550 10.5 1029 0

SALAMANCA 2010 42 30639
NUESTRA ESPERANZADE 

SALAMANCA
42 CNT AZUZ COMITÉ 13860 210 294 14364 4516 3863.16 22743.2 1785.8 880 262 10.5 441 0

ILLAPEL 2010 60 36963 AYELEN 60 CNT AZUZ SERVIU 19800 300 420 23700 2445 6000 32145 2070 1140 360 10.5 630 0
VICUÑA 2010 122 38871 ANTAkARI 122 CNT OVCO COMITÉ 40260 610 854 41724 10350 2276 54350 1694 648 10.5 1281 0
VICUÑA 2010 144 42764 VICUÑA 144 CNT OVCO COMITÉ 47520 720 1008 49248 11547 4955 65750 1848 736 10.5 1512 0

LOS VILOS 2010 96 49519 VISTA HERMOSA 96 CNT ECOLOGICA PART 31680 480 672 32832 6237.12 8459.52 47528.6 1500 540 10.5 1008 0
LOS VILOS 2010 62 49470 VISTA HERMOSA II 62 CNT ECOLOGICA PART 20460 310 434 21204 3276.7 5359.28 29840 1160 370 10.5 651 0

COMBARBALA 2010 54 36900 COMITÉ DE VIVIENDA VILLA TODOS LOS SANTOS54 CNT BERMUDEZ EGIS 19980 270 378 20628 2510 3928.5 27066.5 1188 438 10.5 567 0
La Serena 2009 150 Loteo Monjitas I etapa 150 CNT EC a GO 51300 14,700.00 2,958.00 1,890 760.00 71,648.00 477.65

Ovalle 2009 142 Villa Las Brisas 142 CNT Aldeas y 48564 1,834 728.00 51,126.00 360.04
VICUÑA 2009 132 Gabriela Mistral 132 CNT Aldeas y 45144 1,764 688.00 47,596.00 360.58

M. Patria 2009 140 Jerusalen 140 CNT Grupo 47880 2,528.00 6,581.00 2,100 1,000.00 60,089.00 429.21
LA SERENA 2009 50 Brisas Juveniles San Pedro 50 CNT Grupo 17100 1,454.00 3,400.00 1,040 310.00 23,304.00 466.08

SALAMANCA 2009 42 Loteo Chalinga 42 CNT Grupo 14364 1,780.00 3,738.00 880 262.00 21,024.00 500.57
LOS VILOS 2009 144 NUEVA LOS VILOS II 144 CNT Grupo 49248 6,204.00 11,347.00 66,799.00 463.88

LA SERENA 2009 73 LOTEO SAN PEDRO DEL ROMERO 73 CNT Grupo 24966 1270 425 26,661.00 365.22
RIO HURTADO 2009 23 COMITÉ PRO CASA SERON 23 CNT Grupo 7866 546 194.00 8,606.00 374.17

LA SERENA 2006 22 El Mirador de Pelícana 22 CNT OMAR GOYA Grupo 280.00 6,160.00 0 0 0
LA SERENA 2006 104 Terrazas del Brillador II etapa 104 CNT CONSTRUCTORA Grupo 292.00 30,368.00 0 0 0
COQUIMBO 2006 44 Nueva Ilusión 44 CNT C.P.C. CONSTR. Grupo 292.00 12,848.00 0 0 0

VICUÑA 2006 64 Rio La Gloria 64 CNT CONSTRUCTORA OVCOSERVIU 292.00 18,688.00 0 0 0
OVALLE 2006 42 Los Leices II 42 CNT I.A.C. Grupo 292.00 12,264.00 0 0 0

MONTE PATRIA 2006 70 Villa Monterrey 70 CNT C. SERENA LTDA SERVIU 292.00 20,440.00 0 0 0

84247 288 203373.66 706.16

88234 102 65340.00 640.59
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DAPI 

COMUNA AÑO N° FAMILIAS
CODIGO 

PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO CABIDA TIPOLOGIA

EMPRESA 

CONSTRUCTORA
TERRENO

subsidio 

base

subsidio 

Equipamiento

Fondo 

Iniciativa

MONTO DE 

SUBSIDIO 

ASIGNADO U.F.

Localizació

n UF Adq. 

Terreno

Localizaci

ón UF 

Habil.. 

Terreno

TOTAL 

LOCALIZ

ACION

Aporte 

terceros

Asistenci

a 

TECNICA

ITO

Ahorro 

por 

Familia

Ahorro 
MONTO DE 

CONTRATO U.F.

Costo Por 

Vivienda U.F.

LA SERENA 2006
100

1139 MAY COLVIN
100 CNT

CONSTRUCTORA 

CADEL

Grupo 

Organizado 342 34200 0 0
0

COQUIMBO 2006
158

1725 SAN PEDRO
158 CNT

CONSTRUCTORA 

CADEL

Grupo 

Organizado 342 54036 0 0
0

COQUIMBO 2006
158

1603 SAN ANTONIO
158 CNT

CONSTRUCTORA 

CADEL

Grupo 

Organizado 342 54036 0 0
0

VICUÑA 2007
56

1406 AMANECER DE ELQUI
56 CNT

MAURICIO ARAYA

Grupo 

Organizado 342 19152 0 0
0

LA SERENA 2007
148

3630

LOTEO EL JARDIN II ETAPA COMITE 

DE VIVIENDA LAS CAMELIAS
148 CNT CONSTRUCTORA 

OVCO

Grupo 

Organizado 342 50616 28.79 4260.92
0

LA SERENA 2007
145

1342

LOTEO EL JARDIN I ETAPA COMITE 

DE VIVIENDA LAS ORQUIDEAS
145 CNT CONSTRUCTORA 

OVCO

Grupo 

Organizado 342 49590 58 8410
0

MONTE PATRIA 2007
32

3669 COMITÉ BARRIO NUEVO
32 CNT

MAURICIO ARAYA

Grupo 

Organizado 342 10944 0 0
0

MONTE PATRIA 2007
70

1600 COMITÉ PADRE PIO
70 CNT

MAURICIO ARAYA

Grupo 

Organizado 342 23940 0 0
0

VICUÑA 2007
126

3598 JUAN PABLO II
126 CNT

CONSTRUCTORA 

OVCO

Grupo 

Organizado 342 43092 0 0
0

VICUÑA 2007 20 3696 HIERRO NUEVO 20 CNT RAUL NEGRETE BBNN 342 6840 0 0 0

MONTE PATRIA 2007
74

3669 COMITÉ ESPERANZA NUEVA
74 CNT

RIO LIMARI

Grupo 

Organizado 342 25308 0 0
0

ANDACOLLO 2007 122 1408 ULTIMA ESPERANZA 122 CNT SAN SEBASTIAN SERVIU 342 41724 0 0 0

OVALLE 2007 132 3662 NUESTRA SRA. DEL CARMEN II 132 CNT INPROCOL SERVIU 342 45144 19 2508 0

OVALLE 2007 29 6302 HUAMALATA 29 CNT 342 9918 0 0 0

OVALLE 2007 118 3663 NUESTRO SUEÑO I 118 CNT INPROCOL SERVIU 342 40356 0 0

OVALLE 2007 118 3668 LAS ROZAS 118 CNT RIO LIMARI SERVIU 342 40356 19 2242 0

OVALLE 2007
132

1601 SAN PATRICIO DE NTA. ESPERANZA
132 CNT

RIO LIMARI SERVIU 342 45144 19 2508
0

LA SERENA 2007
96

7945 VILLA LAS ARAUCARIAS
96 CNT

CADEL CONSTRUCTORA 342 32832 77.35 5 7905.6
0

PAIHUANO 2007 60 LOS CANTAROS 60 CNT SERENA SERVIU 382 22920 0 0

OVALLE 2007
136

6329 VISTA BELLA
136 CNT

INPROCOL

Grupo 

Organizado 342 29.96 91.27 16487.3
0

Los Vilos 2008 66 Villa Esperanza Joven 66 CNT MAURICIO ARAYA vendedor 342 22572 860 860 0

Los Vilos 2008 150 El Sueño de Todos I Etapa 150 CNT La Serena serviu 342 51300 27.16 79.31 15970.5 0

Ovalle 2008 150 Vista Bella Sueño Propio 150 CNT Improcol vendedor 342 51300 46.39 11.04 8614.5 0

La Serena 2008 140 Las Acacias 140 CNT Cadel constructora 342 47880 95 25.38 16853.2 0

Salamanca 2008 150 Santa Maria 150 CNT Mauricio Araya vendedor 342 51300 71.43 51.11 18381 0

La Serena 2008 150 Las Magnolias 150 CNT Ovco constructora 342 51300 56.44 37.21 14047.5 0

La Serena 2008 100 Eucaliptus I 100 CNT Cadel constructora 342 34200 95 14.35 10935 0

La Serena 2008 88 Eucaliptus II 88 CNT Cadel constructora 342 30096 95 15.25 9702 0

Los Vilos 2008 150 Esfuerzo Propio 150 CNT C. Serena particular 342 51300 54.34 81.6 20391 0

Coquimbo 2008
158

Tongoy
158 CNT

Teresina Paris

bienes 

nacionales 372 58776 40
0

Vicuña 2008 30 Rivadavia 30 CNT Araucanía comité 342 10260 600 0
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DAPI 

Anexo 9-5 (Listado proyectos FSV FSEV 2004-2014 Valparaíso) Fuente: SERVIU Valparaiso 
 

AÑO DE 

LLAMADO 

PROGRA

MA 

TIPOLOGÍA 

DEL 

PROYECTO 

PROVINCIA COMUNA NOMBRE PROYECTO 
Nº TOTAL DE 

FAMILIAS 
Nº PISOS 

M2 PROMEDIO POR 

VIVIENDA 

FECHA RECEPCION 

MUNICIPAL

MONTO UF TOTAL 

PROYECTO 

MONTO UF 

SUBSIDIO BASE 

MONTO UF 

SUBSIDIO FONDO 

EQUIPAMIENTO 

MONTO UF 

SUBSIDIO FONDO 

INICIATIVA 

MONTO UF 

SUBSIDIO FONDO 

ALTURA 

2012 FSEV CSP LOS ANDES CALLE LARGA COMITE RENACER DE LOS ROSALES. 15 0 0 688.00 6,600.00 0.00 0.00 0.00

2004 FSV CVSP QUILLOTA LIMACHE LIMACHITO CRECE I. 24 0 31.45833 6,720.00 6,720.00 0.00 0.00 0.00

2006 FSV CNT SAN FELIPE PUTAENDO ESPERANZA DE PUTAENDO. 60 0 40.36666 21,210.00 19,800.00 300.00 420.00 0.00

2006 FSV CNT SAN FELIPE LLAILLAY EL MIRADOR. 52 0 38.23076 18,382.00 17,160.00 260.00 364.00 0.00

2006 FSV CNT LOS ANDES RINCONADA RENACER II 80 0 42.19487 31,480.00 29,600.00 400.00 560.00 0.00

2004 FSV CVSP VALPARAISO QUINTERO PROYECTO HABITACIONAL LORD COCHARANE I. 13 1 53.85 3,640.00 3,640.00 0.00 0.00 0.00

2004 FSV CVSP VALPARAISO QUINTERO PROYECTO HABITACIONAL LORD COCHARANE II. 12 1 77.25 3,360.00 3,360.00 0.00 0.00 0.00

2006 FSV CNT SAN ANTONIO SAN ANTONIO COLINAS DE LLOLLEO I. 264 0 55.16321 103,884.00 97,680.00 1,320.00 1,848.00 0.00

2007 FSV CNT SAN ANTONIO SAN ANTONIO COLINAS DE LLOLLEO II. 108 0 55.00814 42,444.00 39,960.00 540.00 756.00 0.00

2006 FSV CVSP SAN FELIPE LLAILLAY RENOVACION. 15 0 45 5,175.00 4,950.00 75.00 0.00 0.00

2006 FSV CNT LOS ANDES CALLE LARGA AMANECER CALLE LARGA. 229 0 42.0786 80,951.50 75,570.00 1,145.00 1,603.00 0.00

2006 FSV CNT LOS ANDES LOS ANDES VALLE DEL REAL. 110 0 39.64545 39,231.50 36,300.00 550.00 770.00 0.00

2006 FSV CVSP VALPARAISO QUILPUE FLORECER I. 22 0 47.04545 7,590.00 7,260.00 110.00 0.00 0.00

2006 FSV CVSP VALPARAISO QUILPUE PAICAVI. 35 0 45 12,075.00 11,550.00 175.00 0.00 0.00

2006 FSV CVSP QUILLOTA CALERA PANAMERICANA - LUZ Y ESPERANZA. 31 0 45 10,695.00 10,230.00 155.00 0.00 0.00

2007 FSV CSP MARGA MARGA QUILPUE Ramón Angel Jara 16 1 43.50

2004 FSV CNT VALPARAISO CASABLANCA TENER UNA CASA DIGNA POR UN FUTURO. 240 0 31.2375 68,319.00 67,200.00 959.00 160.00 0.00

2006 FSV CVSP PETORCA PETORCA COMITE ESPERANZA DE CHINCOLCO. 22 0 53.31818 7,590.00 7,260.00 110.00 0.00 0.00

2004 FSV CNT LOS ANDES RINCONADA LOS ALMENDROS I. 20 0 29.95 5,600.00 5,600.00 0.00 0.00 0.00

2006 FSV CNT SAN ANTONIO ALGARROBO VILLA EL MAR. 119 0 40.45378 46,826.50 44,030.00 595.00 833.00 0.00

2004 FSV CNT VALPARAISO VIÑA DEL MAR Comite Valle del Sol. 150 0 24.74 48,000.00 48,000.00 0.00 0.00 0.00

2004 FSV DP VALPARAISO VIÑA DEL MAR FE Y PROGRESO UNO. 17 1 51.87588 4,760.00 4,760.00 0.00 0.00 0.00

2004 FSV CVSP VALPARAISO VIÑA DEL MAR CONSTRUCCION SITIO RESIDENTE. 14 0 45 3,920.00 3,920.00 0.00 0.00 0.00

2004 FSV CNT VALPARAISO VILLA ALEMANA COMITE LUZ DE ESPERANZA. 200 0 36.3949 56,000.00 56,000.00 0.00 0.00 0.00

2004 FSV CVSP VALPARAISO QUINTERO PROYECTO HABITACIONAL LORD COCHARANE III. 14 1 43.00 3,920.00 3,920.00 0.00 0.00 0.00

2004 FSV CNT VALPARAISO QUINTERO PROYECTO HABITACIONAL 9 DE JULIO. 20 1 33.00 5,600.00 5,600.00 0.00 0.00 0.00

2006 FSV CVSP VALPARAISO VILLA ALEMANA NUEVA LOS MOLINOS. 11 0 51.90909 3,795.00 3,630.00 55.00 0.00 0.00

2006 FSV CVSP VALPARAISO VILLA ALEMANA CASA MIA. 15 0 52.33333 5,175.00 4,950.00 75.00 0.00 0.00

2007 FSV CNT PETORCA LA LIGUA SAN EXPEDITO 150. 150 0 51.76926 71,100.00 49,500.00 750.00 1,050.00 0.00

2006 FSV CVSP QUILLOTA QUILLOTA LA ULTIMA ESPERANZA. 12 0 45.10833 4,140.00 3,960.00 60.00 0.00 0.00

2006 FSV CVSP VALPARAISO VIÑA DEL MAR SITIO RESIDENTE REÑACA ALTO. 10 0 137.002 3,458.00 3,300.00 50.00 0.00 0.00

2006 FSV CNT PETORCA PETORCA COMITE EL PROGRESO DE CHINCOLCO. 28 0 46.03571 9,660.00 9,240.00 140.00 0.00 0.00

2006 FSV CVSP QUILLOTA QUILLOTA SOL NACIENTE II. 19 0 42.5421 6,555.00 6,270.00 95.00 0.00 0.00

2006 FSV CVSP QUILLOTA QUILLOTA LAS TERMITAS VII. 20 0 38.1 6,900.00 6,600.00 100.00 0.00 0.00

2006 FSV CVSP PETORCA PETORCA NUEVO HORIZONTE LA ÑIPA. 41 0 58.39024 14,145.00 13,530.00 205.00 0.00 0.00

2006 FSV CVSP QUILLOTA HIJUELAS COMITÉ HIJUELAS. 13 0 1125.30769 4,485.00 4,290.00 65.00 0.00 0.00  
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DAPI 

AÑO DE 

LLAMADO 

PROGRA

MA 

TIPOLOGÍA 

DEL 

PROYECTO 

PROVINCIA COMUNA NOMBRE PROYECTO 
Nº TOTAL DE 

FAMILIAS 
Nº PISOS 

M2 PROMEDIO POR 

VIVIENDA 

FECHA RECEPCION 

MUNICIPAL

MONTO UF TOTAL 

PROYECTO 

MONTO UF 

SUBSIDIO BASE 

MONTO UF 

SUBSIDIO FONDO 

EQUIPAMIENTO 

MONTO UF 

SUBSIDIO FONDO 

INICIATIVA 

2012 FSEV CSP LOS ANDES CALLE LARGA COMITE RENACER DE LOS ROSALES. 15 0 0 688.00 6,600.00 0.00 0.00

2004 FSV CVSP QUILLOTA LIMACHE LIMACHITO CRECE I. 24 0 31.45833 6,720.00 6,720.00 0.00 0.00

2006 FSV CNT SAN FELIPE PUTAENDO ESPERANZA DE PUTAENDO. 60 0 40.36666 21,210.00 19,800.00 300.00 420.00

2006 FSV CNT SAN FELIPE LLAILLAY EL MIRADOR. 52 0 38.23076 18,382.00 17,160.00 260.00 364.00

2006 FSV CNT LOS ANDES RINCONADA RENACER II 80 0 42.19487 31,480.00 29,600.00 400.00 560.00

2004 FSV CVSP VALPARAISO QUINTERO PROYECTO HABITACIONAL LORD COCHARANE I. 13 1 53.85 3,640.00 3,640.00 0.00 0.00

2004 FSV CVSP VALPARAISO QUINTERO PROYECTO HABITACIONAL LORD COCHARANE II. 12 1 77.25 3,360.00 3,360.00 0.00 0.00

2006 FSV CNT SAN ANTONIO SAN ANTONIO COLINAS DE LLOLLEO I. 264 0 55.16321 103,884.00 97,680.00 1,320.00 1,848.00

2007 FSV CNT SAN ANTONIO SAN ANTONIO COLINAS DE LLOLLEO II. 108 0 55.00814 42,444.00 39,960.00 540.00 756.00

2006 FSV CVSP SAN FELIPE LLAILLAY RENOVACION. 15 0 45 5,175.00 4,950.00 75.00 0.00

2006 FSV CNT LOS ANDES CALLE LARGA AMANECER CALLE LARGA. 229 0 42.0786 80,951.50 75,570.00 1,145.00 1,603.00

2006 FSV CNT LOS ANDES LOS ANDES VALLE DEL REAL. 110 0 39.64545 39,231.50 36,300.00 550.00 770.00

2006 FSV CVSP VALPARAISO QUILPUE FLORECER I. 22 0 47.04545 7,590.00 7,260.00 110.00 0.00

2006 FSV CVSP VALPARAISO QUILPUE PAICAVI. 35 0 45 12,075.00 11,550.00 175.00 0.00

2006 FSV CVSP QUILLOTA CALERA PANAMERICANA - LUZ Y ESPERANZA. 31 0 45 10,695.00 10,230.00 155.00 0.00

2007 FSV CSP MARGA MARGA QUILPUE Ramón Angel Jara 16 1 43.50

2004 FSV CNT VALPARAISO CASABLANCA TENER UNA CASA DIGNA POR UN FUTURO. 240 0 31.2375 68,319.00 67,200.00 959.00 160.00

2006 FSV CVSP PETORCA PETORCA COMITE ESPERANZA DE CHINCOLCO. 22 0 53.31818 7,590.00 7,260.00 110.00 0.00

2004 FSV CNT LOS ANDES RINCONADA LOS ALMENDROS I. 20 0 29.95 5,600.00 5,600.00 0.00 0.00

2006 FSV CNT SAN ANTONIO ALGARROBO VILLA EL MAR. 119 0 40.45378 46,826.50 44,030.00 595.00 833.00

2004 FSV CNT VALPARAISO VIÑA DEL MAR Comite Valle del Sol. 150 0 24.74 48,000.00 48,000.00 0.00 0.00

2004 FSV DP VALPARAISO VIÑA DEL MAR FE Y PROGRESO UNO. 17 1 51.87588 4,760.00 4,760.00 0.00 0.00

2004 FSV CVSP VALPARAISO VIÑA DEL MAR CONSTRUCCION SITIO RESIDENTE. 14 0 45 3,920.00 3,920.00 0.00 0.00

2004 FSV CNT VALPARAISO VILLA ALEMANA COMITE LUZ DE ESPERANZA. 200 0 36.3949 56,000.00 56,000.00 0.00 0.00

2004 FSV CVSP VALPARAISO QUINTERO PROYECTO HABITACIONAL LORD COCHARANE III. 14 1 43.00 3,920.00 3,920.00 0.00 0.00

2004 FSV CNT VALPARAISO QUINTERO PROYECTO HABITACIONAL 9 DE JULIO. 20 1 33.00 5,600.00 5,600.00 0.00 0.00

2006 FSV CVSP VALPARAISO VILLA ALEMANA NUEVA LOS MOLINOS. 11 0 51.90909 3,795.00 3,630.00 55.00 0.00

2006 FSV CVSP VALPARAISO VILLA ALEMANA CASA MIA. 15 0 52.33333 5,175.00 4,950.00 75.00 0.00

2007 FSV CNT PETORCA LA LIGUA SAN EXPEDITO 150. 150 0 51.76926 71,100.00 49,500.00 750.00 1,050.00

2006 FSV CVSP QUILLOTA QUILLOTA LA ULTIMA ESPERANZA. 12 0 45.10833 4,140.00 3,960.00 60.00 0.00

2006 FSV CVSP VALPARAISO VIÑA DEL MAR SITIO RESIDENTE REÑACA ALTO. 10 0 137.002 3,458.00 3,300.00 50.00 0.00

2006 FSV CNT PETORCA PETORCA COMITE EL PROGRESO DE CHINCOLCO. 28 0 46.03571 9,660.00 9,240.00 140.00 0.00

2006 FSV CVSP QUILLOTA QUILLOTA SOL NACIENTE II. 19 0 42.5421 6,555.00 6,270.00 95.00 0.00

2006 FSV CVSP QUILLOTA QUILLOTA LAS TERMITAS VII. 20 0 38.1 6,900.00 6,600.00 100.00 0.00

2006 FSV CVSP PETORCA PETORCA NUEVO HORIZONTE LA ÑIPA. 41 0 58.39024 14,145.00 13,530.00 205.00 0.00

2006 FSV CVSP QUILLOTA HIJUELAS COMITÉ HIJUELAS. 13 0 1125.30769 4,485.00 4,290.00 65.00 0.00  
 
*El anexo completo se lo puede encontrar en  formato digital en el DVD adjunto al documento. 
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Anexo 9-6 (Listado Proyectos FSV FSEV 2004-2014 O’Higgins) Fuente: SERVIU O’Higgins 
 

N° Decreto Línea Codigo Nombre Proyecto Comuna EGIS N° Fam Estado
N° Y Fecha
Permiso de
Edificación

Fecha 
Recepcion 
Municipal

Localizació
n 
(Adquisició

Localizac
ión 
(Habilitac

Monto 
Subsidio  
(viv+eq+dis

Monto 
Total 
Ahorros

Monto Total
UF

Materialidad Viv.
Tipo 1

N° Pisos
Viv. 
Tipo 1

m2 Viv.
Tipo 1

1 DS 174 Regular 18735 Padre A. Hurtado San Vicente MC 128 Calificacion definitiva

2 DS 174 Regular 15349 Villa Mirasol San Vicente MC 64 Calificacion definitiva

3 DS 174 Regular Nvo. Amanecer Litueche INCOVISO 140 Calificacion definitiva no esta en acta

4 DS 174 Regular 21780 Conj. Los Robles Rancagua Los Robles 96 Calificacion definitiva 19,200.00 0.00 41,572.00 60,772.00

5 DS 174 Regular 17172 Hno. Fdo. IV Rancagua Corporación 150 Calificacion definitiva

6 DS 174 Regular Esperanza Popular Rancagua Calificacion definitiva 0.00

7 DS 174 Regular Fénix Doñihue 20 Calificacion definitiva 0.00

8 DS 174 Regular Los Alerces Chimbarongo MC 50 Calificacion definitiva 0.00 0.00 17,100.00 17,100.00

9 DS 174 Regular Los Lagos Doñihue 23 Calificacion definitiva 0.00

10 DS 174 Regular Nueva Esperanza Coinco M. Coinco 51 Calificacion definitiva no esta en acta 0.00

11 DS 174 Regular San Jode De Licanray San Fernando Reficoop 155 Calificacion definitiva 0.00

12 DS 174 Regular San Jose De Lo Toro Chimbarongo Francisco Valdivia 16 Calificacion definitiva 0.00 0.00 5,680.00 5,680.00

13 DS 174 Regular Valle Hermoso Malloa Calificacion definitiva 0.00

14 DS 174 Regular Villa 2000 Chimbarongo Alejandro Toro 41 Calificacion definitiva 0.00 0.00 14,555.00 14,555.00

15 DS 174 Regular El Naranjal Machalí SERVIU 90 Calificacion definitiva no esta en acta 0.00 0.00 51,210.00 51,210.00

16 DS 174 Regular 8655 Las Rosas Peralillo M. Peralillo 16 Calificacion definitiva 02  21.12.10 48,500.00

17 DS 174 Regular Los Acacios Peralillo M. Peralillo 41 Calificacion definitiva no esta en acta 0.00 0.00 14,882.00 14,882.00

18 DS 174 Regular Los Álamos Coltauco M. Coltauco 11 Calificacion definitiva no esta en acta 0.00 0.00 3,945.00 3,945.00

19 DS 174 Regular Luis Alessandrini Grez Quinta de Tilcoco M. Quinta de Tilcoco 39 Calificacion definitiva 0.00 0.00 14,118.00 14,118.00

20 DS 174 Regular 8412 Pablo Neruda Peralillo M. Peralillo 56 Eliminado no esta en acta 0.00 0.00 20,252.00 20,252.00

21 DS 174 Regular 30470 Villa Amanecer Rengo Nuevo Horizonte 110 Calificacion definitiva 15,526.00 5,740.00 37,620.00 58,886.00

22 DS 174 Regular 18149 Don Cosme I Chimbarongo M. Chimbarongo 138 Calificacion definitiva 16,905.00 6,969.00 47,216.00 71,090.00

23 DS 174 Regular 18152 Don Cosme II Chimbarongo M. Chimbarongo 98 Calificacion definitiva 12,691.00 4,361.00 33,516.00 50,568.00

24 DS 174 Regular Los Retoños (Arboleda) Graneros M. Graneros 100 Calificacion definitiva no esta en acta 5,640.00 7,400.00 39,940.00 52,980.00

25 DS 174 Regular Alegría La Mina Chépica M. Chépica 42 Calificacion definitiva no esta en acta 0.00 0.00 14,364.00 14,364.00

26 DS 174 Regular 28551 Gabriela Mistral Rengo M. Rengo 44 Calificacion definitiva 0.00 4,400.00 15,068.00 19,468.00

27 DS 174 Regular 28552 Juan Egenau Rengo M. Rengo 41 Calificacion definitiva 0.00 4,100.00 14,022.00 18,122.00

28 DS 174 Regular La Unión Pumanque SERVIU 19 Calificacion definitiva 0.00 0.00 7,125.00 7,125.00

29 DS 174 Homologado CNT/ RuralLos Cristales San Vicente 28 Calificacion definitiva 0.00 0.00 8,875.00 8,875.00

30 DS 174 Regular 21098 Luchadores X El Mañana Graneros M. Graneros 9 Calificacion definitiva no esta en acta 0.00 900.00 3,098.00 3,998.00

DATOS GENERALES PROYECTO DATOS RELATIVOS AL ,PROYECTO, MONTOS Y FINANCIAMIEN TO
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N° Decreto Línea Codigo Nombre Proyecto Comuna EGIS N° Fam Estado
N° Y Fecha
Permiso de
Edificación

Fecha 
Recepcion 
Municipal

Localizació
n 
(Adquisició

Localizac
ión 
(Habilitac

Monto 
Subsidio  
(viv+eq+dis

Monto 
Total 
Ahorros

Monto Total
UF

Materialidad Viv.
Tipo 1

N° Pisos
Viv. 
Tipo 1

m2 Viv.
Tipo 1

31 DS 174 Campamento37757 Malloa Centro Malloa SERVIU 101 Calificacion definitiva 23 //  31.05.12 En Ejecución 49,778.05

32 DS 174 Regular 27243 Nueva Vida Nancagua M. Nancagua 43 Calificacion definitiva 0.00 0.00 14,706.00 14,706.00

33 DS 174 Regular Nuevo Milenio Chimbarongo MC 61 Calificacion definitiva 0.00 0.00 36,040.00 36,040.00

34 DS 174 Regular San Miguel 1 Nancagua M. Nancagua 71 Calificacion definitiva 14,706.00

35 DS 174 Regular San Miguel 2 Nancagua M. Nancagua 24 Calificacion definitiva 0.00

36 DS 174 Regular Villa El Sol Quinta de Tilcoco Kathia cofre 54 Calificacion definitiva 0.00 0.00 20,945.00 20,945.00

37 DS 174 Campamento31848 E. Pelequén Malloa Fco. Valdivia 44 Calificacion definitiva

38 DS 174 Regular 24099 El Rodeo Sur I San Fernando RODAS 150 Calificacion definitiva 11,581.48 8,448.70 43,778.00 63,808.18

39 DS 174 Regular 24256 1 Op. A la Espza. I Rengo M. Rengo 137 Calificacion definitiva 19,468.00

40 DS 174 Regular 24258 1 Op. A la Espza. II Rengo M. Rengo 133 Calificacion definitiva 18,122.00

41 DS 174 Regular 24223 A. de la Cruz I Rancagua Concrecasa 88 Calificacion definitiva 8,044.00 8,800.00 38,808.00 55,652.00

42 DS 174 Regular 24224 A. de la Cruz II Rancagua Concrecasa 112 Calificacion definitiva 10,385.00 11,200.00 49,392.00 70,977.00

43 DS 174 Regular 34093 N. Amanecer Doñihue K y Gutierrez 103 Calificacion definitiva no esta en acta 8,387.00 9,398.01 36,252.00 54,037.01

44 DS 174 Regular 34071 U. Comunal Doñihue K y Gutierrez 106 Calificacion definitiva no esta en acta 8,859.48 9,844.99 35,226.00 53,930.47

45 DS 174 Campamento La Cabrería Nancagua M. Nancagua 43 Calificacion definitiva 01  06.08.12   

46 DS 174 Regular 25532 Alerce I Rancagua INSOC 48 Calificacion definitiva 7,577.00 2,023.00 21,208.00 30,808.00

47 DS 174 Regular Alerce II Rancagua INSOC 48 Calificacion definitiva 7,588.00 2,012.00 21,168.00 30,768.00

48 DS 174 Regular El Cipres II Rancagua INSOC 48 Calificacion definitiva 7,582.00 2,018.00 21,168.00 30,768.00

49 DS 174 Regular El Cipres I Rancagua INSOC 48 Calificacion definitiva 7,583.00 2,017.00 21,188.00 30,788.00

50 DS 174 Regular 28866 Los Acacios I Rancagua Corporación 144 Calificacion definitiva 28,800.00 0.00 69,504.00 98,304.00

51 DS 174 Campamento Rengo I Rengo M. Rengo 41 Calificacion definitiva

52 DS 174 Campamento Rengo II Rengo M. Rengo 44 Calificacion definitiva

53 DS 174 Campamento V. Latorre Placilla M. Placilla 33 Calificacion definitiva 0.00 0.00 11,286.00 11,286.00

54 DS 174 Regular 39222 Sto Tomás I (150) Rancagua Corporación 150 Calificacion definitiva 30,000.00 0.00 51,300.00 81,300.00

55 DS 174 Regular 29657 Sto. Tomás III (85) Rancagua Corporación 85 Calificacion definitiva

56 DS 174 Campamento Los Jazmines Pumanque M. Pumanque 14 Calificacion definitiva 0.00 0.00 5,348.00 5,348.00

57 DS 174 Campamento Padre Hurtado Pumanque M. Pumanque 20 Calificacion definitiva 0.00 0.00 7,640.00 7,640.00

58 DS 174 Regular 29647 Santo Tomás II Rancagua Corporación 130 Calificacion definitiva 26,000.00 0.00 44,460.00 70,460.00

59 DS 174 Regular 30074 Arrayan II Rancagua INSOC 48 Calificacion definitiva 7,582.00 2,018.00 23,710.00 33,310.00

60 DS 174 Regular 30075 Arrayan I Rancagua INSOC 48 Calificacion definitiva 7,581.00 2,019.00 23,691.00 33,291.00

DATOS GENERALES PROYECTO DATOS RELATIVOS AL ,PROYECTO, MONTOS Y FINANCIAMIEN TO
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DAPI 

Anexo 9-7 (Listado Proyectos FSV FSEV 2004-2014 Maule) Fuente: SERVIU Maule 
 

PROYECTO COMUNA Nº VIV. FECHA ENTREGA ENTIDAD GESTION SOCIAL EMPRESA CONSTRUCTORA
SUPERFICIE 

VIVIENDA
PISOS TIPO VIV TIPO CONTRUCCION ESTADO ACTUAL

 AHORRO POSTULANTE 

 VALOR SOLUCION 

HABITACIONAL 

(SUBSIDIOS - AHORROS - 

APORTES ADICIONALES - 

TERRENO)  TERRENO 

.. .. .. .. .. .. ..

1 COMITE HABITACIONAL ALTOS  DEL RIO CAUQUENES 150 22-02-12 ALICIA MUÑOZ SAN JOSE LTDA. 42.84 2 CASA TABIQUERIA RECIBIDO 115.50                    83,434.50                   9,629.00            

2 COMITE HABITACIONAL LAS PALMERAS. CAUQUENES 150 10-10-12 ALICIA MUÑOZ SAN JOSE LTDA. 42.84 2 CASA TABIQUERIA RECIBIDO 304.50                    91,382.83                   11,528.00          

3 COMITE HABITACIONAL SANTA  ALICIA CAUQUENES 70 06-03-12 ALICIA MUÑOZ SAN JOSE LTDA. 42.84 2 CASA TABIQUERIA RECIBIDO 31.50                       38,448.50                   4,087.00            

4 COMITE LOS ACACIOS 2 B CAUQUENES 146 11-03-11 ARMENTE VILLELA ASOCIADOS MALPO 46.3 2 CASA ALBAÑILERIA ARMADA RECIBIDO 304.50                    78,916.40                   7,069.90            

5 Comité Villa Mercedes de la Esperanza. CAUQUENES 264 17-11-07 ARMENTE VILLELA ASOCIADOS MALPO 29.3 2 CASA ALBAÑILERIA ARMADA RECIBIDO 2,640.00                 79,728.00                   -                      

6 FUTURO 2000 CAUQUENES 46 08-06-09 PARALELO SUR MONTAÑA AZUL 49.99 2 CASA ALBAÑILERIA ARMADA RECIBIDO 460.00                    22,770.00                   -                      

7 LAS ARAUCARIAS CAUQUENES 100 04-11-13 ALICIA MUÑOZ SAN JOSE LTDA. 42.13 1 1/2 CASA TABIQUERIA RECIBIDO                   1,000.00                    57,987.00            13,000.00 

8 LOS ACACIOS CAUQUENES 64 26-10-14 SERVIU EDIFIKA 57.88 4 DEPTO HORMIGON ARMADO RECIBIDO                      168.00                    58,021.00              3,520.00 

9 LOS ACACIOS 1-A. CAUQUENES 124 26-02-08 FUNDACION CRATE MALPO 45 1.5 CASA ALBAÑILERIA ARMADA RECIBIDO 1,240.00                 55,924.00                   12,276.00          

10 LOS ACACIOS 1-B. CAUQUENES 103 26-02-08 FUNDACION CRATE MALPO 45 1.5 CASA ALBAÑILERIA ARMADA RECIBIDO 1,030.00                 46,453.00                   10,197.00          

11 LOS ACACIOS 2 A CAUQUENES 147 11-03-11 ARMENTE VILLELA ASOCIADOS MALPO 46.3 1.5 CASA ALBAÑILERIA ARMADA RECIBIDO                      304.50                    79,256.15              6,917.67 

12 LOS LIBERTADORES CAUQUENES 150 10-10-14 POPULORUM PROGRESSIO PROGESA 46.27 1.5 CASA ALBAÑILERIA ARMADA RECIBIDO 294.00                    83,716.00                   9,902.00            

13 MIRADOR CAUQUENES 44 29-12-10 PARALELO SUR MONTAÑA AZUL 43.99 2 CASA ALBAÑILERIA ARMADA RECIBIDO 440.00                    21,780.00                   -                      

14 PORONGO CAUQUENES 154 23-12-04 FUNDACION CRATE CERUTTI 29.3 1 CASA ALBAÑILERIA ARMADA RECIBIDO 1,540.00                 52,360.00                   7,475.09            

15 SAN SEBASTIAN I CAUQUENES 93 03-06-11 CORPORACION HABITACIONAL OBRAS ESPECIALES NAVARRA  CHILE S.A.43.54 2 CASA ALBAÑILERIA ARMADA RECIBIDO 52.50                       59,222.50                   4,948.00            

16 SAN SEBASTIAN II CAUQUENES 138 03-06-11 CORPORACION HABITACIONAL OBRAS ESPECIALES NAVARRA  CHILE S.A.43.54 2 CASA ALBAÑILERIA ARMADA RECIBIDO 115.50                    101,410.50                6,657.00            

17 Villa Bicentenario CAUQUENES 140 01-12-11 POPULORUM PROGRESSIO PROGESA 46.7 1.5 CASA ALBAÑILERIA ARMADA RECIBIDO 273.00                    77,678.00                   8,785.00            

18 VILLA CAMINO REAL CAUQUENES 200 02-02-05 ARMENTE VILLELA ASOCIADOS CERUTTI 29 1 CASA ALBAÑILERIA ARMADA RECIBIDO 2,000.00                 68,000.00                   9,665.74            

19 VILLA EL ESFUERZO. CAUQUENES 53 24-02-09 MARIO PEREZ VILCHEZ RICARDO AGUILERA RIQUELME 32.5 2 CASA ALBAÑILERIA ARMADA RECIBIDO 530.00                    18,676.00                                            -   

20 VILLA LOS ALERCES DE CAUQUENES CAUQUENES 70 18-10-13 ARMENTE VILLELA ASOCIADOS CERUTTI 43.772 2 CASA TABIQUERIA RECIBIDO 168.00                    40,104.80                   5,609.80            

21 VILLA SAN MARCOS CAUQUENES 43 12-08-11 PARALELO SUR MIGUEL ANGEL VERGARA MORAGA 35.84 1 CASA ALBAÑILERIA CONFINADA RECIBIDO 430.00                    19,367.50                   -                      

22 Comité Habitacional Paraíso Colonial CHANCO 150 08-04-14 ARMENTE VILLELA ASOCIADOS CERUTTI 43.31 1 CASA ALBAÑILERIA ARMADA RECIBIDO 546.00                    73,304.00                   7,821.00            

23 DON CARLOS I. COLBUN 39 08-09-09 INMOBILIARIA LOS CIPRESES CONSTRUCTORA INDEPENDENCIA 40.74 2 CASA ALBAÑILERIA ARMADA RECIBIDO 390.00                    15,288.00                   -                      

24 DON CARLOS II. COLBUN 136 08-09-09 INMOBILIARIA LOS CIPRESES CONSTRUCTORA INDEPENDENCIA 40.74 2 CASA ALBAÑILERIA ARMADA RECIBIDO 1,360.00                 53,412.00                   -                      

25 Don Carlos III de Colbun. COLBUN 127 11-11-09 INMOBILIARIA LOS CIPRESES CONSTRUCTORA INDEPENDENCIA 40.74 1 CASA ALBAÑILERIA ARMADA RECIBIDO 1,270.00                 49,783.29                   5,913.29            

26 DON CARLOS IV DE COLBÚN. COLBUN 158 11-11-09 INMOBILIARIA LOS CIPRESES CONSTRUCTORA INDEPENDENCIA 40.74 1 CASA ALBAÑILERIA ARMADA RECIBIDO 1,580.00                 61,936.00                   -                      

27 DON CARLOS V-A COLBUN 114 18-01-13 FERVAL CONSTRUCTORA INDEPENDENCIA 40.74 1 CASA ALBAÑILERIA ARMADA RECIBIDO 357.00                    47,236.00                   2,015.00            

28 Don Carlos V-B COLBUN 44 18-01-13 FERVAL CONSTRUCTORA INDEPENDENCIA 40.74 1 CASA ALBAÑILERIA ARMADA RECIBIDO 115.50                    18,544.50                   1,002.00            

29 DON FRANCISCO II COLBUN 274. COLBUN 274 19-03-08 CONSULTORA ARAUCARIA LTDACONSTRUCTORA INDEPENDENCIA 40.71 1 CASA ALBAÑILERIA ARMADA RECIBIDO 2,877.00                 96,585.00                   -                      

30 DON LUIGUI COLBUN 95 GESTA CONSULTORES AMARO  Y  46.96 1 CASA ALBAÑILERIA ARMADA EJECUCION 420.00                    54,700.00                   2,225.85            

31 NUEVO AMANECER COLBUN 29 ARMENTE VILLELA ASOCIADOS ERNESO URRUTIA RECIBIDO 290.00                    11,020.00                   2,610.00            

32 PANIMAVIDA. COLBUN 94 20-04-08 ARMENTE VILLELA ASOCIADOS CERUTTI 29.6 1 CASA ALBAÑILERIA ARMADA RECIBIDO 940.00                    36,848.00                   -                      

33 BICENTENARIO I CONSTITUCION. CONSTITUCION 144 28-03-11 FERVAL CONSTRUCTORA INDEPENDENCIA 56.3 4 DEPTO HORMIGON ARMADO RECIBIDO 1,440.00                 100,619.00                7,719.00            

34 BICENTENARIO II CONSTITUCION. CONSTITUCION 112 28-03-11 FERVAL CONSTRUCTORA INDEPENDENCIA 56 4 DEPTO HORMIGON ARMADO RECIBIDO 1,120.00                 77,897.00                   5,617.00            

35 BICENTENARIO III CONSTITUCION. CONSTITUCION 112 28-03-11 FERVAL CONSTRUCTORA INDEPENDENCIA 56.2 4 DEPTO HORMIGON ARMADO RECIBIDO 1,120.00                 76,380.00                   4,100.00            

36 Bicentenario IV constitucion. CONSTITUCION 110 FERVAL CONSTRUCTORA INDEPENDENCIA 56 4 DEPTO HORMIGON ARMADO RECIBIDO 168.00                    80,763.00                   18,225.00          

37 Bicentenario V Constitución. CONSTITUCION 104 FERVAL CONSTRUCTORA INDEPENDENCIA 56 4 DEPTO HORMIGON ARMADO RECIBIDO 136.50                    74,990.50                   9,919.08            

38 Bicentenario VI  Constitución. CONSTITUCION 48 FERVAL CONSTRUCTORA INDEPENDENCIA 56 4 DEPTO HORMIGON ARMADO RECIBIDO 73.50                       34,611.50                   4,521.60            

39 Bicentenario VII CONSTITUCION 80 FERVAL CONSTRUCTORA INDEPENDENCIA 56 4 DEPTO HORMIGON ARMADO RECIBIDO 168.00                    57,688.00                   7,382.70            

40 Bicentenario VIII. CONSTITUCION 96 FERVAL CONSTRUCTORA INDEPENDENCIA 56 4 DEPTO HORMIGON ARMADO RECIBIDO 199.50                    69,225.50                   9,134.50            

41 Cerro O'Higgins CONSTITUCION 48 10-06-10 SERVIU JORGES CAMPOS S. 56.81 4 DEPTO HORMIGON ARMADO RECIBIDO -                           47,748.00                   1,476.00            

42 EL AROMO CONSTITUCION 64 14-11-12 SERVIU JORGES CAMPOS S. 56.8 5 DEPTO HORMIGON ARMADO RECIBIDO -                           49,121.92                   7,201.92            

43 El Halcón CONSTITUCION 55 ALICIA MUÑOZ SAN JOSE LTDA. 51.05 2 CASA TABIQUERIA RECIBIDO 115.50                    45,503.79                   -                      

44 GABRIELA MISTRAL Y SIN ENVIDIA CONSTITUCION 102 02-10-09 PLANING S.A. CONSTRUCTORA MAULE LTDA. RECIBIDO 1,020.00                 43,350.00                   -                      

45 LA POZA ISLA ORREGO FELIPE CUBILLOS CONSTITUCION 18 10-05-11 SERVIU ICAFAL 54.46 2 CASA HORMIGON ARMADO/ TABIQUERÍARECIBIDO 21.00                       21,299.64                   -                      

46 LA POZA Villa Orillas del Maule CONSTITUCION 26 10-05-11 SERVIU ICAFAL 50.46 2 CASA HORMIGON ARMADO/ TABIQUERÍARECIBIDO 21.00                       30,764.98                   -                      

47 LAS ARAUCARIAS CONSTITUCION 43 FUNDACION KAMAR MALPO 55.55 5 DEPTO HORMIGON ARMADO RECIBIDO 430.00                    25,650.00                   973.95               

48 LAS CUMBRES CONSTITUCION 220 MARIO PEREZ VILCHEZ JORGES CAMPOS S. 55 5 DEPTO HORMIGON ARMADO RECIBIDO 73.50                       155,173.50                11,000.00          

49 Mesa Seco IV ETAPA . CONSTITUCION 64 23-06-10 SERVIU JORGES CAMPOS S. 56.81 4 DEPTO HORMIGON ARMADO RECIBIDO 126.00                    46,564.00                   2,854.00            

50 QUINTA GAETE CONSTITUCION 320 RODELILLO CONSULTORES BOETSCH S.A. 56 4 DEPTO RECIBIDO 1,018.50                 277,968.50                30,480.00          

Nº
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51 SANTA MARIA CONSTITUCION 66 ARMENTE VILLELA ASOCIADOS CONSTRUCTORA MAULE LTDA. 39.02 1 CASA ALBAÑILERIA ARMADA RECIBIDO 990.00                    20,460.00                   -                      

52 VILLA NUEVA MAR CONSTITUCION 52 03-02-10 MARIO PEREZ VILCHEZ CONSTRUCTORA DMC LTDA 60.56 RECIBIDO 520.00                    16,380.00                   -                      

53 Villa Verde 1 CONSTITUCION 132 GESTION VIVIENDA ICAFAL 56.44 2 CASA TABIQUERIA RECIBIDO 693.00                    97,009.42                   13,300.00          

54 VILLA VERDE 2 Villa El Mar CONSTITUCION 111 GESTION VIVIENDA ICAFAL 56.44 2 CASA TABIQUERIA RECIBIDO 598.50                    83,735.85                   11,500.00          

55 VILLA VERDE 3  Villa Cumbres del Sol CONSTITUCION 75 GESTION VIVIENDA ICAFAL 56.44 2 CASA TABIQUERIA RECIBIDO 399.00                    55,338.64                   7,600.00            

56 VILLA VERDE 4 Villa Inmavi CONSTITUCION 85 GESTION VIVIENDA ICAFAL 56.44 2 CASA TABIQUERIA RECIBIDO 441.00                    61,891.65                   8,500.00            

57 VILLA VERDE 5 Villa Patagonia CONSTITUCION 75 GESTION VIVIENDA ICAFAL 56.44 2 CASA TABIQUERIA RECIBIDO 388.50                    54,610.25                   7,500.00            

58 VISTA HERMOSA CONSTITUCION 390 GESTION VIVIENDA BOETSCH S.A. 54.43 5 DEPTO HORMIGON ARMADO RECIBIDO 2,772.00                 328,110.00                36,437.70          

59 Comité  Gabriela Mistral CUREPTO 93 NEXO CONSULTORES MALPO 46.99 1 1/2 CASA HORMIGON ARMADO RECIBIDO 420.00                    50,475.00                   4,872.00            

60 Comité Nuevo Aysén CUREPTO 89 NEXO CONSULTORES MALPO 46.99 1 1/2 CASA HORMIGON ARMADO RECIBIDO 462.00                    49,878.00                   6,180.00            

61 Comité Reverendo José Cappel. CUREPTO 94 24-09-07 ARMENTE VILLELA ASOCIADOS CERUTTI 30 1 CASA ALBAÑILERIA ARMADA RECIBIDO 940.00                    36,848.00                   -                      

62 BICENTENARIO I  DE LOS NICHES CURICO 125 INMOBILIARIA LOS CIPRESES CONSTRUCTORA INDEPENDENCIA 59.79 1 1/2 CASA ALBAÑILERIA ARMADA / TABIQUERIARECIBIDO 1,250.00                 69,270.00                   3,017.55            

63 BICENTENARIO II DE LOS NICHES CURICO 124 INMOBILIARIA LOS CIPRESES CONSTRUCTORA INDEPENDENCIA 59.79 1 1/2 CASA ALBAÑILERIA ARMADA / TABIQUERIARECIBIDO 1,240.00                 67,660.00                   3,078.51            

64 DON HERNAN DE SARMIENTO II. CURICO 63 05-05-09 INMOBILIARIA LOS CIPRESES CONSTRUCTORA INDEPENDENCIA 40.71 1 CASA ALBAÑILERIA ARMADA RECIBIDO 630.00                    22,176.00                   -                      

65 DON HERNAN DE SARMIENTO. CURICO 153 18-12-08 INMOBILIARIA LOS CIPRESES CONSTRUCTORA INDEPENDENCIA 40.71 1 CASA ALBAÑILERIA ARMADA RECIBIDO 1,530.00                 53,856.00                   -                      

66 DON MATIAS DE SARMIENTO CURICO 220 INMOBILIARIA LOS CIPRESES CONSTRUCTORA INDEPENDENCIA 40.71 1 CASA ALBAÑILERIA ARMADA RECIBIDO 2,200.00                 77,440.00                   -                      

67 DON MATIAS SARMIENTO. CURICO 34 29-08-08 INMOBILIARIA LOS CIPRESES CONSTRUCTORA INDEPENDENCIA 40.71 1 CASA ALBAÑILERIA ARMADA RECIBIDO 340.00                    11,968.00                   -                      

68 DON SEBASTIAN II CURICO 141 FERVAL CONSTRUCTORA INDEPENDENCIA RECIBIDO 1,410.00                 57,922.00                   -                      

69 Doña Carmen Cuarta  Etapa. CURICO 150 26-06-07 CONSULTORA ARAUCARIA LTDACONSTRUCTORA INDEPENDENCIA 28.41 1 CASA ALBAÑILERIA ARMADA RECIBIDO 1,500.00                 45,300.00                   -                      

70 Doña Carmen Primera Etapa. CURICO 299 01-02-07 CONSULTORA ARAUCARIA LTDACONSTRUCTORA INDEPENDENCIA 28.41 1 CASA ALBAÑILERIA ARMADA RECIBIDO 2,990.00                 90,298.00                   -                      

71 Doña Carmen Segunda Etapa. CURICO 150 CONSULTORA ARAUCARIA LTDACONSTRUCTORA INDEPENDENCIA 28.41 1 CASA ALBAÑILERIA ARMADA RECIBIDO 1,500.00                 45,300.00                   -                      

72 Doña Carmen Tercera Etapa. CURICO 100 01-02-07 CONSULTORA ARAUCARIA LTDACONSTRUCTORA INDEPENDENCIA 28.41 1 CASA ALBAÑILERIA ARMADA RECIBIDO 1,000.00                 30,200.00                   -                      

73 DOÑA CARMEN V. CURICO 237 26-06-07 CONSULTORA ARAUCARIA LTDACONSTRUCTORA INDEPENDENCIA 28.41 1 CASA ALBAÑILERIA ARMADA RECIBIDO 2,370.00                 71,574.00                   -                      

74 DOÑA PATRICIA CURICO 39 CORPORACION HABITACIONAL CONSTRUCTORA INDEPENDENCIA 28.41 1 CASA ALBAÑILERIA ARMADA RECIBIDO 390.00                    13,170.00                   1,859.00            

75 DOÑA PÀTRICIA I CURICO 299 CORPORACION HABITACIONAL CONSTRUCTORA INDEPENDENCIA 28.41 1 CASA ALBAÑILERIA ARMADA RECIBIDO 2,990.00                 101,320.00                14,599.00          

76 FUTURO I CURICO 120 24-06-15 PROTALCA / SERVIU AHV INGENIEROS ASOCIADOS/ TRANSEX60.93 5 DEPTO HORMIGON ARMADO EJECUCION 1,200.00                 113,934.80                8,526.00            

77 FUTURO II CURICO 140 24-06-15 PROTALCA / SERVIU AHV INGENIEROS ASOCIADOS/ TRANSEX60.93 5 DEPTO HORMIGON ARMADO EJECUCION 1,400.00                 131,056.40                13,520.00          

78 FUTURO III CURICO 92 24-06-15 PROTALCA / SERVIU AHV INGENIEROS ASOCIADOS/ TRANSEX60.93 5 DEPTO HORMIGON ARMADO EJECUCION 920.00                    83,224.80                   5,307.00            

79 Nuevo Tutuquen 150 CURICO 150 PROCAS CERUTTI 43.63 2 PAREADA TABIQUERIA RECIBIDO 787.50                    84,499.50                   10,662.00          

80 PLAN DE REHABILITACION INTEGRAN SANTOS MARTINEZ NO PROPIETARIO.CURICO 29 SERVIU CONSTRUCTORA INDEPENDENCIA 40.74 2 CASA ALBAÑILERIA ARMADA RECIBIDO -                           12,280.00                   1,866.00            

81 PLAN DE REHABILITACION INTEGRAN SANTOS MARTINEZ PROPIETARIO 1.CURICO 150 SERVIU CONSTRUCTORA INDEPENDENCIA 74.21 2 CASA ALBAÑILERIA ARMADA RECIBIDO -                           88,436.50                   -                      

82 PLAN DE REHABILITACION INTEGRAN SANTOS MARTINEZ PROPIETARIO 2.CURICO 132 SERVIU CONSTRUCTORA INDEPENDENCIA 74.21 2 CASA ALBAÑILERIA ARMADA RECIBIDO -                           77,828.92                   -                      

83 VALLE DON FELIPE, NAZARENO IV CURICO 132 FERVAL NUEVOS AIRES 42.22 1 1/2 PAREADA ALBAÑILERAI ARMADA RECIBIDO 1,320.00                 78,966.00                   17,435.76          

84 VALLES DON FELIPE, NAZARENO III CURICO 120 FERVAL NUEVOS AIRES 42.22 1 1/2 PAREADA ALBAÑILERAI ARMADA RECIBIDO 1,200.00                 72,080.00                   14,885.75          

85 VALLES DON FELIPE, RAYO DE SOL CURICO 121 FERVAL NUEVOS AIRES 42.22 1 1/2 PAREADA ALBAÑILERAI ARMADA RECIBIDO 1,210.00                 72,253.00                   15,230.96          

86 VALLES DON FELIPE, SAN JOSUE CURICO 109 FERVAL NUEVOS AIRES 42.22 1 1/2 PAREADA ALBAÑILERAI ARMADA RECIBIDO 1,090.00                 64,980.00                   14,575.14          

87 VILLA EL BOLDO CURICO 37 7 SUR ARQUITECTURA MARIO FUENZALIDA 41.76 1 CASA ALBAÑILERIA ARMADA RECIBIDO 370.00                    15,747.41                   2,623.41            

88 VILLA SANTA FE-I CURICO 150 MUNICIPALIDAD CURICO NUEVOS AIRES 42.22 1 PAREADA ALBAÑILERIA ARMADA RECIBIDO 315.00                    82,836.00                   15,000.00          

89 VILLA SANTA FE-II CURICO 150 MUNICIPALIDAD CURICO NUEVOS AIRES 42.22 1 PAREADA ALBAÑILERIA ARMADA RECIBIDO 546.00                    82,283.00                   15,000.00          

90 VILLA SANTA FE-III CURICO 150 MUNICIPALIDAD CURICO NUEVOS AIRES 42.22 1 PAREADA ALBAÑILERIA ARMADA RECIBIDO 315.00                    82,034.00                   15,000.00          

91 DON MATIAS DE EMPEDRADO. EMPEDRADO 92 05-07-09 INMOBILIARIA LOS CIPRESES CONSTRUCTORA INDEPENDENCIA 41.74 1 CASA ALBAÑILERIA ARMADA RECIBIDO 920.00                    36,064.00                   -                      

92 ORO VERDE EMPEDRADO 72 ARMENTE VILLELA ASOCIADOS CERUTTI 43.31 1 CASA ALBAÑILERIA ARMADA EJECUCION 441.00                    52,910.50                   -                      

93 SAN JUAN DE EMPEDRADO EMPEDRADO 32 OCAC SAN JOSE LTDA. 45 CASA ALBAÑILERIA ARMADA RECIBIDO 320.00                    12,544.00                   -                      

94 Bicentenario de Hualañe HUALAÑE 127 GESPROS MALPO 46.99 1 1/2 CASA HORMIGON ARMADO RECIBIDO 220.50                    75,053.34                   3,938.88            

95 INMACULADA CONCEPCION HUALAÑE 113 FUNDACION CRATE LOS LLEUQUES 45.8 1 1/2 CASA ALBAÑILERIA ARMADA EJECUCION 661.50                    88,253.00                   -                      

96 PADRE CARMELO. HUALAÑE 43 GESPROS CONSTRUCTORA AMACO 43.38 1 1/2 CASA ALBAÑILERIA ARMADA RECIBIDO 430.00                    16,876.00                   -                      

97 Villa El Encanto HUALAÑE 84 GESPROS MALPO 46.99 1 1/2 CASA HORMIGON ARMADO RECIBIDO 840.00                    50,282.84                   2,598.12            

98 Villa el Sol HUALAÑE 90 GESPROS MALPO 46.99 1 1/2 CASA HORMIGON ARMADO RECIBIDO 900.00                    56,893.30                   2,182.50            

99 RANCURA ILOCA LICANTEN 60 05-11-15 SERVIU MOMVER 50.07 2 CASA HORMIGON ARMADO/ TABIQUERÍAEJECUCION 262.50                    84,020.50                   -                      

100 Villa Solidaridad LICANTEN 31 CORPORACION HABITACIONAL OBRAS ESPECIALES NAVARRA  CHILE S.A./ AURORA LTDA50.05 1 CASA TABIQUERIA RECIBIDO 10.50                       21,243.80                   -                      

Nº

 
 
*El anexo completo se lo puede encontrar en  formato digital en el DVD adjunto al documento. 
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Anexo 9-8 (Listado Proyectos FSV FSEV 2004-2014 Biobío) Fuente: SERVIU Biobío 
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1 FSV 561 B-16 CONSTRUCCIÓN DE VIV. PARA EL COM. UNIÓN Y ESPERANZA YUMBEL.BIO-BIO YUMBEL CNT 126 2004 14-12-12 14-09-14 35280 35280 280.00 Sin Información 24-07-09 PAREADA

2 FSV 1161 B-07 R  Construcción 60 viviendas Villa Esperanza. BIO-BIO MULCHEN CNT 60 2005 09-04-09 09-04-09 16200 16692 278.20 28-02-10 08-11-10 PAREADA

3 FSV 1334 B-49 COMITÉ HABITACIONAL SANTA ELENA. BIO-BIO QUILLECO CNT 32 2005 27-04-07 01-05-08 8960 9344 292.00 28-04-10 19-03-12 INDIVIDUAL

4 FSV 1603 B-48 Comunidad Habitacional Por Nuestros Hijos. BIO-BIO QUILLECO CNT 30 2005 27-02-07 01-05-08 8400 8760 292.00 13-01-08 02-06-10 INDIVIDUAL

5 FSV 1992 B-37 CONSTRUCCION VIVIENDAS COMITE HABITACIONAL LAS ARAUCARIAS.BIO-BIO TUCAPEL CNT 158 2005 16-12-10 16-09-12 44240 46136 292.00 21-12-09 01-12-10 PAREADA

6 FSV 2056 COMITE HABITACIONAL VILLA ARCOIRIS. BIO-BIO TUCAPEL CNT 158 2005 17-05-12 17-02-14 44240 44240 280.00 13-12-10 02-09-10 PAREADA

7 FSV 1746 B- 52 Comité La Esperanza Agrupación Nº 1. BIO-BIO ANTUCO CNT 68 2006 29-05-08 29-08-08 19040 19856 292.00 05-12-11 30-04-14 INDIVIDUAL

8 FSV 42957 Extraordinario 1. BIO-BIO CABRERO CSP 1 2007 28-12-07 28-04-10 370 394 394.00 Sin Información 09-04-10 INDIVIDUAL

9 FSV 7554 CONSTRUYENDO UN HOGAR 150 FAMILIAS. BIO-BIO LOS ANGELES CNT 150 2007 26-09-13 26-06-15 49500 84960 566.40 10-09-09 29-10-10 PAREADA

10 FSV 7555 CONSTRUYENDO UN HOGAR 62 FAMILIAS. BIO-BIO LOS ANGELES CNT 62 2007 24-04-10 24-01-12 20460 35526 573.00 10-09-09 29-10-10 PAREADA

11 FSV 9335 COMITE HABITACIONAL JUNTOS SE PUEDE. BIO-BIO LOS ANGELES CNT 150 2007 01-05-08 31-10-10 49500 66793.5 445.29 28-02-09 22-03-10 PAREADA

12 FSV 7655 COMITE VILLA ESPERANZA II. BIO-BIO MULCHEN CNT 150 2007 31-10-07 29-05-08 49500 85590 570.60 28-02-10 09-04-10 PAREADA

13 FSV 7661 VILLA ESPERANZA III. BIO-BIO MULCHEN CNT 79 2007 29-01-09 29-10-10 26070 45412 574.84 28-02-10 30-03-10 PAREADA

14 FSV 7662 VILLA ESPERANZA IV. BIO-BIO MULCHEN CNT 150 2007 05-03-14 05-12-15 49500 85590 570.60 28-02-10 08-11-10 PAREADA

15 FSV 8040 COMITE VILLA ESPERANZA V. BIO-BIO MULCHEN CNT 22 2007 31-10-07 29-02-08 7260 10182 462.82 28-02-10 30-03-10 PAREADA

16 FSV 8687 COMITE EL ESFUERZO MULCHEN. BIO-BIO MULCHEN CNT 103 2007 29-01-09 31-10-10 33990 36684 356.16 31-01-09 12-02-10 PAREADA

17 FSV 9208 COMITE EL ESFUERZO II MULCHEN. BIO-BIO MULCHEN CNT 47 2007 25-11-07 24-02-08 15510 19546.88 415.89 31-01-09 22-03-10 PAREADA

18 FSV 10225 EL GRAN SUEÑO. BIO-BIO NEGRETE CNT 85 2007 24-12-07 24-03-08 28050 31395 369.35 01-12-08 01-06-09 PAREADA

19 FSV 20328 COMITE PRO VIVIENDA ZAÑARTU NORT. BIO-BIO CABRERO CNT 26 2008 11-02-09 11-03-09 8580 9530 366.54 16-03-10 30-09-09 INDIVIDUAL

20 FSV 12733 VISTA  HERMOSA. BIO-BIO LAJA CNT 60 2008 13-08-08 15-04-10 19800 27040 450.67 12-10-09 03-05-10 PAREADA

21 FSV 12953 COMITE POSTAL LAJA. BIO-BIO LAJA CNT 139 2008 14-12-12 14-09-14 45870 55967.73 402.65 16-12-09 31-05-10 PAREADA

22 FSV 23192 COMITE  VIVIENDA LAGUNA AZUL. BIO-BIO LAJA CNT 46 2008 29-01-09 29-10-10 15180 22100.2 480.44 16-12-09 09-07-10 PAREADA

23 FSV 10227 COMITE HABITACIONAL JUNTOS SE PUEDE II ETAPA. BIO-BIO LOS ANGELES CNT 150 2008 29-01-09 29-10-10 49500 65206.5 434.71 28-02-09 22-03-10 PAREADA

24 FSV 17570 comite habitacional los Robles A. BIO-BIO LOS ANGELES CNT 150 2008 16-12-10 16-09-12 49500 78297 521.98 15-06-10 15-11-10 PAREADA

25 FSV 17650 COMITE JUNTOS SE PUEDE III ETAPA. BIO-BIO LOS ANGELES CNT 81 2008 29-01-09 29-10-10 26730 43388.5 535.66 15-06-10 02-09-10 PAREADA

26 FSV 45393 Incendios Los Angeles 1. BIO-BIO LOS ANGELES CNT 1 2008 12-01-08 12-10-09 330 354 354.00 Sin Información 31-08-10 INDIVIDUAL

27 FSV 16764  Comite FUTURO PROGRESO I. BIO-BIO MULCHEN CNT 150 2008 09-04-09 29-10-10 49500 73688 491.25 15-03-10 08-10-10 PAREADA

28 FSV 17186  COMITE FUTURO PROGRESO II. BIO-BIO MULCHEN CNT 51 2008 29-01-09 29-10-10 16830 25476.5 499.54 19-03-10 23-07-10 PAREADA

29 FSV 14218 COMITE LOS JARDINES NACIMIENTO. BIO-BIO NACIMIENTO CNT 140 2008 10-01-09 10-02-09 46200 75266.8 537.62 11-11-10 13-12-10 PAREADA

30 FSV 46923 Incendio Nacimiento. BIO-BIO NACIMIENTO CNT 1 2008 12-01-08 12-10-09 360 384 384.00 Sin Información 31-08-10 INDIVIDUAL

31 FSV 43608 Mercedes San Martín. BIO-BIO SAN ROSENDO CNT 32 2008 12-01-08 12-10-09 32396.48 33396.48 1043.64 12-01-10 20-05-10 PAREADA

32 FSV 22616 COMITÉ DE VIVIENDA EL ESFUERZO. BIO-BIO CABRERO CSP 14 2009 17-05-09 17-06-09 4620 5080 362.86 15-06-10 31-05-10 INDIVIDUAL

33 FSV 22914 COMITÉ VIVIENDA LA ESPERANZA. BIO-BIO CABRERO CSP 27 2009 08-05-12 08-02-14 8910 9760 361.48 28-06-10 31-05-10 INDIVIDUAL

34 FSV 25555 CTE VVDA NUEVA VIDA I. BIO-BIO LOS ANGELES CNT 150 2009 09-04-09 09-04-09 49500 82839 552.26 25-08-10 26-11-10 PAREADA

35 FSV 25557 CTE VDA NUEVA II. BIO-BIO LOS ANGELES CNT 141 2009 09-04-09 09-04-09 46530 76487.9 542.47 25-08-10 26-11-10 PAREADA

36 FSV 25568 CTE VVDA NUEVA VIDA III. BIO-BIO LOS ANGELES CNT 88 2009 09-04-09 09-04-09 29040 50084 569.14 25-08-10 22-11-10 PAREADA

37 FSV 26182 Comité Arco Iris. BIO-BIO LOS ANGELES CNT 60 2009 17-05-09 15-04-10 19800 32686.2 544.77 25-08-10 02-09-10 PAREADA

38 FSV 27010 CTE. NUEVA VIDA II, 2° ETAPA. BIO-BIO LOS ANGELES CNT 11 2009 17-05-09 17-06-09 3630 6216.05 565.10 25-08-10 24-01-11 PAREADA

39 FSV 22954 Mulchen LAC. BIO-BIO MULCHEN CNT 143 2009 09-04-09 09-04-09 47190 68835.1 481.36 07-06-10 02-09-10 PAREADA

40 FSV 27464 LAC MULCHEN II ETAPA. BIO-BIO MULCHEN CNT 2 2009 17-05-09 17-06-09 660 985 492.50 07-06-10 02-09-10 PAREADA  
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41 FSV 28200 COMITE EL COLGANTE. BIO-BIO NACIMIENTO CNT 148 2009 05-07-12 05-04-14 48840 72508 489.92 29-06-11 15-10-11 PAREADA

42 FSV 38704 FSV CAMPAMENTO . BIO-BIO QUILACOConstrucción Colectiva en Zonas Rurales25 2009 25-09-10 25-06-12 9250 10252.5 410.10 24-05-12 23-08-13 INDIVIDUAL

43 FSV 3886713-K SIMÓN URRUTIA CABAS. BIO-BIO ALTO BIO BIO CSP Vivienda Tipo 1 2010 30-06-11 30-03-13 380 410 410.00 Sin Información 24-02-12 INDIVIDUAL

44 FSV 9201678-1 PEDRO JUAN SALAZAR PICHÚN. BIO-BIO ALTO BIO BIO CSP Vivienda Tipo 1 2010 30-06-11 30-03-13 380 445 445.00 Sin Información 14-12-12 INDIVIDUAL

45 FSV 16847053-3 JOSÉ ALBERTO QUILAQUEO SÁNCHEZ. BIO-BIO ALTO BIO BIO CSP Vivienda Tipo 1 2010 30-06-11 30-03-13 380 445 445.00 Sin Información 14-12-12 INDIVIDUAL

46 FSV 15209682-8 ALICIA MARGOT MUÑOZ RODRÍGUEZ. BIO-BIO ALTO BIO BIO CSP Vivienda Tipo 1 2010 30-06-11 30-03-13 380 407 407.00 Sin Información 24-02-12 INDIVIDUAL

47 FSV 8327203-1 JOSÉ BELISARIO TRANAMIL MANQUEPI. BIO-BIO ALTO BIO BIO CSP Vivienda Tipo 1 2010 30-06-11 30-03-13 380 445 445.00 Sin Información 14-12-12 INDIVIDUAL

48 FSV 10019105-9 LIDIA CARMEN SALAZAR LARENAS. BIO-BIO ALTO BIO BIO CSP Vivienda Tipo 1 2010 30-06-11 30-03-13 380 445 445.00 Sin Información 14-12-12 INDIVIDUAL

49 FSV 10950056-9 MOIRA ELIANA BRAVO BEROÍZA. BIO-BIO ALTO BIO BIO CSP Vivienda Tipo 1 2010 30-06-11 30-03-13 380 425 425.00 Sin Información 16-04-12 INDIVIDUAL

50 FSV 8619168-7 REGINA CARMEN HERNÁNDEZ CUEVAS. BIO-BIO ALTO BIO BIO CSP Vivienda Tipo 1 2010 30-06-11 30-03-13 380 425 425.00 Sin Información 14-12-12 INDIVIDUAL

51 FSV 11915719-6 HÉCTOR GUILLERMO FIGUEROA MATAMALA. BIO-BIO ALTO BIO BIO CSP Vivienda Tipo 1 2010 30-06-11 30-03-13 380 445 445.00 Sin Información 14-12-12 INDIVIDUAL

52 FSV 7389387-9 SEGUNDO ANTONIO CANIO PEREIRA. BIO-BIO ALTO BIO BIO CSP Vivienda Tipo 1 2010 30-06-11 30-03-13 380 445 445.00 Sin Información 14-12-12 INDIVIDUAL

53 FSV 8626606-7 LEONOR DEL CARMEN CABA IRAIRA. BIO-BIO ALTO BIO BIO CSP Vivienda Tipo 1 2010 30-06-11 30-03-13 380 445 445.00 Sin Información 14-12-12 INDIVIDUAL

54 FSV 9711220-7 NANCY MAGDALENA BEROÍZA BEROÍZA. BIO-BIO ALTO BIO BIO CSP Vivienda Tipo 1 2010 30-06-11 30-03-13 380 445 445.00 Sin Información 14-12-12 INDIVIDUAL

55 FSV 5216317-K JUAN PURRÁN ORMEÑO. BIO-BIO ALTO BIO BIO CSP Vivienda Tipo 1 2010 30-06-11 30-03-13 380 445 445.00 Sin Información 14-12-12 INDIVIDUAL

56 FSV 6453650-8 JOSÉ ACRESENCIO RAPI PARADA. BIO-BIO ALTO BIO BIO CSP Vivienda Tipo 1 2010 30-06-11 30-03-13 380 445 445.00 Sin Información 14-12-12 INDIVIDUAL

57 FSV 9131551-3 JOSÉ GUILLERMO HUENCHUCÁN CAYUQUEO. BIO-BIO ALTO BIO BIO CSP Vivienda Tipo 1 2010 30-06-11 30-03-13 380 445 445.00 Sin Información 03-11-11 INDIVIDUAL

58 FSV 9368450-8 PATRICIO SALVADOR MANQUEPI LEPIMÁN. BIO-BIO ALTO BIO BIO CSP Vivienda Tipo 1 2010 30-06-11 30-03-13 380 445 445.00 Sin Información 14-12-12 INDIVIDUAL

59 FSV 14072831-4 JUAN CARLOS CANIO MARILUÁN. BIO-BIO ALTO BIO BIO CSP Vivienda Tipo 1 2010 05-12-11 05-09-13 380 445 445.00 Sin Información 14-12-12 INDIVIDUAL

60 FSV 14031779-9 JUAN TEODORO ALEGRÍA PURRÁN. BIO-BIO ALTO BIO BIO CSP Vivienda Tipo 1 2010 16-02-12 16-11-13 380 425 425.00 Sin Información 18-10-13 INDIVIDUAL

61 FSV 11700566-6 MARTA EMILIA JARA ESPARZA. BIO-BIO ALTO BIO BIO CSP Vivienda Tipo 1 2010 21-02-12 21-11-13 380 445 445.00 Sin Información 26-04-13 INDIVIDUAL

62 FSV 4927209-K ANTONIO FRANCISCO PARADA ROSALES. BIO-BIO ALTO BIO BIO CSP Vivienda Tipo 1 2010 21-02-12 21-11-13 380 445 445.00 Sin Información 26-04-13 INDIVIDUAL

63 FSV 6845321-6 LUIS ALBERTO SOTO SOTO. BIO-BIO ALTO BIO BIO CSP Vivienda Tipo 1 2010 29-02-12 29-11-13 380 425 425.00 Sin Información 02-04-12 INDIVIDUAL

64 FSV 6536046-2 JOSÉ NIEVES NÚÑEZ LAGOS. BIO-BIO ALTO BIO BIO CSP Vivienda Tipo 1 2010 10-04-12 10-01-14 380 425 425.00 Sin Información 22-05-12 INDIVIDUAL

65 FSV 12983622-9 MARTA EUFEMIA BUCETA RODRÍGUEZ. BIO-BIO ALTO BIO BIO CSP Vivienda Tipo 1 2010 10-04-12 10-01-14 380 445 445.00 Sin Información 22-05-12 INDIVIDUAL

66 FSV 8159002-8 MARÍA ELIANA BEROÍZA PINTO. BIO-BIO ALTO BIO BIO CSP Vivienda Tipo 1 2010 10-04-12 10-01-14 380 425 425.00 Sin Información 22-05-12 INDIVIDUAL

67 FSV 10182178-1 JOSÉ MARIO PAINE PEREIRA. BIO-BIO ALTO BIO BIO CSP Vivienda Tipo 1 2010 10-04-12 10-01-14 380 445 445.00 Sin Información 22-04-13 INDIVIDUAL

68 FSV 8693344-6 MARÍA FILOMENA REBOLLEDO MANQUEPI. BIO-BIO ALTO BIO BIO CSP Vivienda Tipo 1 2010 10-04-12 10-01-14 380 445 445.00 Sin Información 18-03-13 INDIVIDUAL

69 FSV 9721231-7 PAULINA DEL CARMEN MARIPIL MARIPIL. BIO-BIO ALTO BIO BIO CSP Vivienda Tipo 1 2010 19-04-12 19-01-14 380 445 445.00 Sin Información 20-09-12 INDIVIDUAL

70 FSV 12983573-7 DOMINGO ERNESTO SOLAR PURRÁN. BIO-BIO ALTO BIO BIO CSP Vivienda Tipo 1 2010 19-04-12 19-01-14 380 445 445.00 Sin Información 20-09-12 INDIVIDUAL

71 FSV 15209645-3 JUAN GABRIEL MANQUEPI PAINE. BIO-BIO ALTO BIO BIO CSP Vivienda Tipo 1 2010 25-04-12 25-01-14 380 445 445.00 Sin Información 21-01-13 INDIVIDUAL

72 FSV 6669489-5 CLAUDINA DEL CARMEN VIVANCO VITA. BIO-BIO ALTO BIO BIO CSP Vivienda Tipo 1 2010 25-04-12 25-01-14 380 445 445.00 Sin Información 21-01-13 INDIVIDUAL

73 FSV 7618129-2 JOSÉ ENRIQUE GALLINA VITA. BIO-BIO ALTO BIO BIO CSP Vivienda Tipo 1 2010 26-04-12 26-01-14 380 445 445.00 Sin Información 18-10-13 INDIVIDUAL

74 FSV 17127068-5 JOSÉ CLAUDIO MANQUEPI REBOLLEDO. BIO-BIO ALTO BIO BIO CSP Vivienda Tipo 1 2010 15-05-12 15-02-14 380 445 445.00 Sin Información 22-04-13 INDIVIDUAL

75 FSV 10822022-8 RICARDO JUAN MANQUEPI VIVANCO. BIO-BIO ALTO BIO BIO CSP Vivienda Tipo 1 2010 15-05-12 15-02-14 380 445 445.00 Sin Información 21-01-13 INDIVIDUAL

76 FSV 8489274-2 ROSA EMILIA FLORES CANIO. BIO-BIO ALTO BIO BIO CSP Vivienda Tipo 1 2010 17-05-12 17-02-14 380 445 445.00 Sin Información 08-06-12 INDIVIDUAL

77 FSV 7422306-0 FLORA FILOMENA MANQUEPI PEREIRA. BIO-BIO ALTO BIO BIO CSP Vivienda Tipo 1 2010 17-05-12 17-02-14 380 445 445.00 Sin Información 08-06-12 INDIVIDUAL

78 FSV 5184656-7 ROQUE DEL TRÁNSITO GARRIDO MALDONADO. BIO-BIO ALTO BIO BIO CSP Vivienda Tipo 1 2010 17-05-12 17-02-14 380 445 445.00 Sin Información 08-06-12 INDIVIDUAL

79 FSV 14072828-4 PEDRO ANTONIO SUÁREZ HUINCAMÁN. BIO-BIO ALTO BIO BIO CSP Vivienda Tipo 1 2010 10-04-12 10-01-14 380 445 445.00 Sin Información 30-05-14 INDIVIDUAL

80 FSV 8565551-5 JUAN SEGUNDO MANQUEPI PAINE. BIO-BIO ALTO BIO BIO CSP Vivienda Tipo 1 2010 12-06-12 12-03-14 380 445 445.00 Sin Información 13-07-12 INDIVIDUAL

81 FSV 8707115-4 JOSÉ BERNARDINO CANIO PEREIRA. BIO-BIO ALTO BIO BIO CSP Vivienda Tipo 1 2010 12-06-12 12-03-14 380 445 445.00 Sin Información 13-07-12 INDIVIDUAL  
 
*El anexo completo se lo puede encontrar en  formato digital en el DVD adjunto al documento. 
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1 FSV ADQUISICION DE 20 VIVIENDAS EN SITIOS PROPIOS DISPERSOS (RADICA.MALLECO PUREN Construcción de Viviendas en Sitio PropioII 20 Sin Información 2004 1019 Vigente No Aplica 5200 5200 36 0

2 FSV COMITE DE VIVIENDA ARCOIRIS DE LAUTARO. CAUTIN LAUTARO Construcción en Nuevos TerrenosII 68 Sin Información 31-07-06 2004 1025 Vigente No Aplica 19040 19040 26.13235 0

3 FSV COMITE HABITACIONAL ANGOL DE LOS CONFINES. MALLECO ANGOL Construcción en Nuevos TerrenosII 70 Sin Información 27-11-06 2004 1036 Vigente No Aplica 19600 19669.59 25.61428 0

4 FSV COMITE EL ANHELO DE MI CASA DE ANGOL. MALLECO ANGOL Construcción en Nuevos TerrenosII 185 Sin Información 07-12-06 2004 1048 Vigente No Aplica 51800 51800 34.56216 0

5 FSV COMITE DE VIVIENDA SAN SEBASTIAN. CAUTIN PERQUENCO Construcción en Nuevos TerrenosII 70 Sin Información 30-11-05 2004 1092 Vigente No Aplica 19600 19600 32.48571 0

6 FSV COMITE DE VIVIENDA ESPERANZA MOSER -A. CAUTIN PADRE LAS CASAS Construcción en Nuevos TerrenosII 147 Sin Información Sin Información 2004 1286 Vigente No Aplica 41440 41440 27.06802 0

7 FSV COMITE DE VIVIENDA RAMON GUIÑEZ. CAUTIN PUCON Construcción en Nuevos TerrenosII 69 Sin Información 16-02-06 2004 1297 Vigente No Aplica 19320 19320 24.63768 0

8 FSV LAGO LOS CISNES DE PUERTO SAAVEDRA. CAUTIN SAAVEDRA Construcción en Nuevos TerrenosII 69 Sin Información 01-06-06 2004 1298 Vigente No Aplica 19320 19320 29 0

9 FSV COMITE DE VIVIENDA EL PILAR DE LA ESPERANZA. CAUTIN NUEVA IMPERIAL Construcción en Nuevos TerrenosII 95 Sin Información 28-11-06 2004 1301 Vigente No Aplica 26600 26600 24.89957 0

10 FSV COMITÉ HABITACIONAL LA AMISTAD 1. MALLECO RENAICO Densificación Predial II 13 Sin Información 2004 1304 Vigente No Aplica 3640 3640 32.30769 0

11 FSV COMITE HABITACIONAL RENACER. MALLECO TRAIGUEN Construcción en Nuevos TerrenosII 179 Sin Información 31-01-06 2004 1306 Vigente No Aplica 50120 50120 25.69273 0

12 FSV COMITE HABITACIONAL UNIDOS. MALLECO TRAIGUEN Construcción en Nuevos TerrenosII 144 Sin Información 30-01-06 2004 1307 Vigente No Aplica 40320 40320 25.13888 0

13 FSV COMITE HABITACIONAL NUEVA VIDA N°1. MALLECO RENAICO Construcción en Nuevos TerrenosII 33 Sin Información 10-10-07 2004 1309 Vigente No Aplica 9240 9240 29.07696 0

14 FSV COMITE DE VIVIENDA PADRE  HURTADO B. MALLECO ERCILLA Construcción en Nuevos TerrenosII 24 Sin Información 27-09-06 2004 1312 Vigente No Aplica 6720 6720 30 0

15 FSV COMITE HABITACIONAL EL SUEÑO DE TODOS. MALLECO CURACAUTIN Construcción en Nuevos TerrenosII 154 Sin Información 04-06-07 2004 1337 Vigente No Aplica 43120 43120 25.16233 0

16 FSV COMITE PROADELANTO VILLA LOS ALERCES. CAUTIN LONCOCHE Construcción en Nuevos TerrenosII 98 Sin Información 31-01-07 2004 1341 Vigente No Aplica 27440 28664.1 45.61357 0

17 FSV COMITÉ DE VIVIENDA NUEVO MILENIO. CAUTIN TOLTEN Construcción en Nuevos TerrenosII 76 Sin Información 03-06-07 2004 1353 Vigente No Aplica 21280 21280 27 0

18 FSV COMITE HABITACIONAL VILLA TIJERAL 1. MALLECO RENAICO Construcción en Nuevos TerrenosII 100 Sin Información Sin Información 2004 1367 Vigente No Aplica 28000 28000 24.66 0

19 FSV COMITE ALIANZA EL PROGRESO DE CHERQUENCO. CAUTIN VILCUN Construcción en Nuevos TerrenosII 50 Sin Información Sin Información 2004 1369 Vigente No Aplica 14000 14000 21.92 0

20 FSV COMITE HABITACIONAL UN FUTURO MEJOR. MALLECO CURACAUTIN Construcción de Viviendas en Sitio PropioII 48 Sin Información 2004 1415 Vigente No Aplica 12960 12960 40 0

21 FSV COMITE DE ALLEGADOS NUEVO MILENIO. CAUTIN TEMUCO Construcción en Nuevos TerrenosII 159 Sin Información 22-06-08 2004 1577 Vigente No Aplica 44520 44520 39.00955 0

22 FSV Comite de Vivienda La Union de Cunco. CAUTIN CUNCO Construcción en Nuevos TerrenosII 134 Sin Información 05-12-05 2004 422 Vigente No Aplica 37520 37520 29.15768 0

23 FSV COMITE DE VIVIENDA SAN PATRICIO. CAUTIN CUNCO Construcción en Nuevos TerrenosII 118 Sin Información 09-11-05 2004 424 Vigente No Aplica 33040 33040 29.58474 0

24 FSV comite devivienda el progreso de padre las casas. CAUTIN PADRE LAS CASAS Construcción de Viviendas en Sitio PropioII 16 Sin Información 2004 446 Vigente No Aplica 4480 4480 31 0

25 FSV Las Hormiguitas Rezagadas. CAUTIN LAUTARO Construcción en Nuevos TerrenosII 105 Sin Información 31-07-06 2004 505 Vigente No Aplica 29400 29400 24.93333 0

26 FSV COMITE DE VIVIENDA LAS VIOLETAS. CAUTIN VILCUN Construcción en Nuevos TerrenosII 145 Sin Información Sin Información 2004 509 Vigente No Aplica 40600 40600 24.67586 0

27 FSV COMITE DE VIVIENDA LA PRADERA DEL CAUTIN. CAUTIN VILCUN Construcción en Nuevos TerrenosII 89 Sin Información 10-02-06 2004 763 Vigente No Aplica 24920 24920 34.74314 0

28 FSV COMITE HABITACIONAL PUENTE. MALLECO TRAIGUEN Construcción en Nuevos TerrenosII 64 Sin Información 23-04-06 2004 775 Vigente No Aplica 17920 17920 34.875 0

29 FSV COMITE DE VIENDA NUESTRO FUTURO. CAUTIN PADRE LAS CASAS Construcción en Nuevos TerrenosII 70 Sin Información 13-12-05 2004 861 Vigente No Aplica 19600 19719 28.97142 0

30 FSV Comite de Vivienda Villa La Unión. CAUTIN NUEVA IMPERIAL Construcción en Nuevos TerrenosII 300 Sin Información 28-12-05 2004 869 Vigente No Aplica 84000 84000 27.25796 0

31 FSV Comité de Vivienda LOS CISNES DE ULTRA CHOL CHOL.CAUTIN NUEVA IMPERIAL Construcción en Nuevos TerrenosII 70 Sin Información 28-12-05 2004 941 Vigente No Aplica 19600 19600 27.95714 0

32 FSV COMITE EL ESFUERZO DE LOS SAUCES. MALLECO LOS SAUCES Construcción en Nuevos TerrenosII 21 Sin Información 26-07-06 2004 949 Vigente No Aplica 5880 5880 33 0

33 FSV COMITE DE VIVIENDA LA ESPERANZA DE LOS SAUCES..MALLECO LOS SAUCES Construcción en Nuevos TerrenosII 64 Sin Información 26-07-06 2004 951 Vigente No Aplica 17920 17920 34.54687 0

34 FSV COMITE DE VIVIENDA HURTADO SOLIDARIO DE LOS SAUCES.MALLECO LOS SAUCES Construcción en Nuevos TerrenosII 115 Sin Información 26-07-06 2004 953 Vigente No Aplica 32200 32200 34.72173 0

35 FSV COMITE DE VIVIENDA SANTA MONICA. MALLECO COLLIPULLI Construcción en Nuevos TerrenosII 134 Sin Información 19-10-05 2004 984 Vigente No Aplica 37386 37386 30.13432 0

36 FSV COMITE DE VIVIENDA UNIDOS POR NUESTRO HOGAR.MALLECO COLLIPULLI Construcción en Nuevos TerrenosII 150 Sin Información 19-10-05 2004 994 Vigente No Aplica 42000 42000 31.54666 0

37 FSV COMITE DE VIVENDA PRIMAVERA DE VILCUN. CAUTIN VILCUN Construcción en Nuevos TerrenosII 125 Sin Información 18-11-05 2004 996 Vigente No Aplica 36400 36400 27.008 0

38 FSV comite de vivienda nuevo horizonte. CAUTIN CARAHUE Construcción en Nuevos TerrenosII 120 Sin Información 30-11-04 2004 998 Vigente No Aplica 33600 34553.87 26.21666 0

39 FSV COMITE HABITACIONAL VILLA 2000. MALLECO LONQUIMAY Construcción en Nuevos TerrenosI  70 Sin Información 21-03-07 2005 1305 Vigente No Aplica 19600 19600 27.57142 0

40 FSV COMITE DE VIVIENDA VILLA FRONTERA. CAUTIN VILLARRICA Construcción en Nuevos TerrenosII 238 Sin Información 18-11-05 2005 1364 Vigente No Aplica 66640 69496 30.10319 0

41 FSV MIRANDO AL FUTURO. CAUTIN CARAHUE Construcción en Nuevos Terrenos SPI  25 Sin Información Sin Información 2005 1729 Vigente No Aplica 7000 7000 45.92 0

42 FSV quilapayun. CAUTIN CARAHUE Construcción en Nuevos Terrenos SPII 21 Sin Información Sin Información 2005 1794 Vigente No Aplica 5880 5880 44.90476 0

43 FSV las golondrinas. CAUTIN CARAHUE Construcción en Nuevos Terrenos SPII 19 Sin Información Sin Información 2005 1795 Vigente No Aplica 5320 5320 50 0

44 FSV Comité de Vivienda El Progreso II. CAUTIN NUEVA IMPERIAL Construcción en Nuevos TerrenosII 300 Sin Información Sin Información 2005 1863 Vigente No Aplica 84000 87600 26.50086 0

45 FSV COMITE DE VIVIENDA LAS GOLONDRINAS (PUENTE DOS).CAUTIN NUEVA IMPERIAL Construcción en Nuevos TerrenosII 150 Sin Información 03-04-08 2005 1870 Vigente No Aplica 42000 43800 274.36666 0  
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46 FSV COMITE DE VIVIENDA VILLA MUJER. CAUTIN GORBEA Construcción en Nuevos TerrenosII 133 Sin Información Sin Información 2005 2000 Vigente No Aplica 37240 38836 34.93233 0

47 FSV VILLORRIO EL TESORO DE TRAIGUEN. MALLECO TRAIGUEN Construcción en Nuevos TerrenosII 32 Sin Información 06-11-07 2005 2051 Vigente No Aplica 8960 9344 24.1875 0

48 FSV COMITE SIN CASA NUEVA  ALBORADA. MALLECO ERCILLA Construcción en Nuevos TerrenosII 75 Sin Información Sin Información 2005 2053 Vigente No Aplica 21000 21900 31.40866 0

49 FSV Comité de Vivienda Los Copihues. CAUTIN VILCUN Construcción en Nuevos TerrenosII 60 Sin Información 10-08-06 2005 2062 Vigente No Aplica 16800 17520 22.18333 0

50 FSV Comite de Vivienda La Amistad de Puerto Saavedra. CAUTIN SAAVEDRA Construcción de Viviendas en Sitio PropioII 21 Sin Información 2005 2105 Vigente No Aplica 5880 5880 37 0

51 FSV Comité Habitacional traiguen prueba. MALLECO TRAIGUEN Construcción de Viviendas en Sitio PropioII 29 Sin Información 2005 2133 Vigente No Aplica 8120 8120 38.65517 0

52 FSV Comite de Vivienda Nueva Ilusion. CAUTIN TEMUCO Construcción en Nuevos TerrenosII 158 Sin Información Sin Información 2005 2138 Vigente No Aplica 44240 45030 27.34677 0

53 FSV EL COMITE DE VIVIENDAS EL ESFUERZO. CAUTIN GALVARINO Construcción en Nuevos TerrenosII 118 Sin Información 17-03-08 2005 2141 Vigente No Aplica 33040 34456 25.23728 0

54 FSV COMITE DE VIVIENDA LAS HORMIGUITAS DE PITRUFQUEN.CAUTIN PITRUFQUEN Construcción en Nuevos TerrenosII 108 Sin Información 04-01-07 2005 2149 Vigente No Aplica 30240 31536 26.23148 0

55 FSV COMITE DE VIVIENDA EL PORVENIR. MALLECO PUREN Construcción en Nuevos TerrenosII 159 Sin Información Sin Información 2005 2155 Vigente No Aplica 44520 46428 31 0

56 FSV COMITE HABITACIONAL UN HOGAR FELIZ. MALLECO ANGOL Construcción en Nuevos TerrenosII 90 Sin Información 05-09-07 2005 2159 Vigente No Aplica 25200 26280 27.77777 0

57 FSV COMITE DE VIVIENDA LA ILUSION. CAUTIN FREIRE Construcción en Nuevos TerrenosII 156 Sin Información 01-04-08 2005 2162 Vigente No Aplica 43680 45552 28.64743 0

58 FSV el anhelo de nehuentue. CAUTIN CARAHUE Construcción en Nuevos Terrenos SPII 15 Sin Información Sin Información 2005 2169 Vigente No Aplica 4128 4128 42.8 0

59 FSV COMITE HABITACIONAL DILLMAN BULLOCK II. MALLECO ANGOL Construcción en Nuevos TerrenosII 18 Sin Información 17-10-08 2005 2172 Vigente No Aplica 5040 5040 30 0

60 FSV COMITE VILLA LA ESPERANZA I. MALLECO ANGOL Construcción en Nuevos TerrenosII 43 Sin Información 19-02-07 2005 2179 Vigente No Aplica 12040 12556 31.25581 0

61 FSV COMITE DE ALLEGADOS EBEN - EZER. MALLECO COLLIPULLI Construcción en Nuevos TerrenosII 75 Sin Información Sin Información 2005 2180 Vigente No Aplica 21000 21900 17.88 0

62 FSV COMITE DE VIVIENDA CASA NUEVA. CAUTIN PADRE LAS CASAS Construcción de Viviendas en Sitio PropioII 16 Sin Información 2005 2184 Vigente No Aplica 4480 4480 45 0

63 FSV COMITE DE VIVIENDA CASA VIEJA POR CASA NUEVA  NUEVA ESPERANZA DE.CAUTIN CUNCO Construcción en Nuevos Terrenos SPII 17 Sin Información Sin Información 2005 2190 Vigente No Aplica 4760 4760 43.58823 0

64 FSV ANGEL DE PAREDES. CAUTIN TEMUCO Densificación Predial II 12 Sin Información 2005 2197 Vigente No Aplica 3360 3360 31 0

65 FSV NUEVA ILUSION DE PAREDES. CAUTIN TEMUCO Construcción de Viviendas en Sitio PropioII 18 Sin Información 2005 2199 Vigente No Aplica 5040 5040 32.16666 0

66 FSV SARITA GAJARDO. CAUTIN TEMUCO Densificación Predial II 11 Sin Información 2005 2200 Vigente No Aplica 3080 3080 31 0

67 FSV LA LUCHA POR LA CASA. CAUTIN TEMUCO Construcción en Nuevos TerrenosII 158 Sin Información 01-04-08 2005 2201 Vigente No Aplica 44240 46136 26.87341 0

68 FSV EBEN-EZER. CAUTIN TEMUCO Construcción en Nuevos TerrenosII 158 Sin Información 01-04-08 2005 2203 Vigente No Aplica 44240 46136 30.57594 0

69 FSV PROYECTO Y DESARROLLO. CAUTIN TEMUCO Construcción en Nuevos TerrenosII 150 Sin Información 01-04-08 2005 2205 Vigente No Aplica 42000 43800 29.3476 0

70 FSV LOS COPIHUES. CAUTIN TEMUCO Construcción de Viviendas en Sitio PropioII 18 Sin Información 2005 2206 Vigente No Aplica 5040 5040 47.22222 0

71 FSV PROYECTO MACHIS DE LUMACO. MALLECO LUMACO Construcción de Viviendas en Sitio PropioII 14 Sin Información 2005 2610 Vigente No Aplica 3920 3920 45.07142 0

72 FSV Comite Proadelanto El Sueño. CAUTIN LONCOCHE Adquisición de Viviendas UsadasII 20 Sin Información 2005 2689 Vigente No Aplica 5335 5335 48.2 0

73 FSV Comité Pro-Adelanto Sueños Dorados. CAUTIN LONCOCHE Adquisición de Viviendas UsadasII 14 Sin Información 2005 2693 Vigente No Aplica 3670 3670 54.78571 0

74 FSV COMITE DE VIVIENDA CASA USADA. CAUTIN TEMUCO Adquisición de Viviendas UsadasII 18 Sin Información 2005 2695 Vigente No Aplica 4813 4813 32 0

75 FSV COMITE PORVENIR DE VICTORIA. MALLECO VICTORIA Construcción en Nuevos TerrenosI  33 Sin Información 24-08-06 2005 459 Vigente No Aplica 9240 9240 29.69696 0

76 FSV COMITE DE VIVIENDA RIELES DEL SUR. CAUTIN TEMUCO Construcción en Nuevos TerrenosII 150 Sin Información Sin Información 2005 990 Vigente No Aplica 42000 43800 25.52666 0

77 FSV COMITE DE VIVIENDA OLIVIA DE LAS HORTENSIAS. CAUTIN CUNCO Construcción en Nuevos Terrenos SPI  28 Sin Información Sin Información 2006 1085 Vigente No Aplica 9240 9660 204.32142 0

78 FSV COMITE DE VIVIENDA U SUEÑO POR CUMPLIR DE COLLIPULLI.MALLECO COLLIPULLI Construcción en Nuevos TerrenosI  180 Sin Información 14-08-08 2006 1189 Vigente No Aplica 59400 63540 41.34294 0

79 FSV COMITE 16 DE JULIO. MALLECO VICTORIA Construcción en Nuevos TerrenosI  41 Sin Información 01-12-08 2006 1300 Vigente No Aplica 13530 14145 38.92682 0

80 FSV EL SENDERO. CAUTIN CARAHUE Construcción en Nuevos Terrenos SPI  33 Sin Información Sin Información 2006 1303 Vigente No Aplica 10890 11470 71.15151 0

81 FSV ILUSION DE SAN PATRICIO. CAUTIN VILCUN Construcción en Nuevos TerrenosI  52 Sin Información 25-09-09 2006 1308 Vigente No Aplica 17160 18356 39.90384 0

82 FSV COMITE LAS ARAUCARIAS. MALLECO CURACAUTIN Construcción de Viviendas en Sitio PropioI  29 Sin Información 2006 1311 Vigente No Aplica 9570 10126 45.21275 0

83 FSV RUCA LLAIMA. MALLECO CURACAUTIN Construcción de Viviendas en Sitio PropioI  15 Sin Información 2006 1312 Vigente No Aplica 4950 5240 42.27066 0

84 FSV COMITE EL NUEVO SUEÑO. MALLECO CURACAUTIN Construcción de Viviendas en Sitio PropioI  19 Sin Información 2006 1313 Vigente No Aplica 6270 6555 102.16105 0

85 FSV JUAN PABLO. MALLECO CURACAUTIN Construcción de Viviendas en Sitio PropioI  74 Sin Información 2006 1314 Vigente No Aplica 24420 25831 40.52783 0

86 FSV VISTA HERMOSA. MALLECO CURACAUTIN Construcción en Nuevos TerrenosI  22 Sin Información 02-04-09 2006 1315 Vigente No Aplica 7260 7766 39.13636 0

87 FSV COMITE VILLA ESPERANZA. CAUTIN LONCOCHE Construcción en Nuevos TerrenosI  50 Sin Información 12-01-09 2006 1318 Vigente No Aplica 16500 17650 37.98 0

88 FSV COMITE VILLA BRAVO. CAUTIN LONCOCHE Construcción en Nuevos TerrenosI  81 Sin Información 12-09-09 2006 1320 Vigente No Aplica 26730 28593 36.26407 0

89 FSV COMITE VILLA LA ESPERANZA. CAUTIN LAUTARO Construcción en Nuevos TerrenosI  118 Sin Información 27-02-09 2006 1321 Vigente No Aplica 38940 43896 40.26135 0

90 FSV JUAN FRANCISCO FRESNO. CAUTIN TEMUCO Construcción de Viviendas en Sitio PropioI  19 Sin Información 2006 1323 Vigente No Aplica 6270 6555 95.73684 0

91 FSV LA VOZ DEL PENSIONADO. CAUTIN LONCOCHE Construcción de Viviendas en Sitio PropioI  21 Sin Información 2006 1327 Vigente No Aplica 6930 7245 50.0538 0

92 FSV EL LLAIMA DE CHERQUENCO. CAUTIN VILCUN Construcción en Nuevos TerrenosI  17 Sin Información 25-09-09 2006 1343 Vigente No Aplica 5610 5865 37.29411 0  
 
*El anexo completo se lo puede encontrar en  formato digital en el DVD adjunto al documento. 
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Anexo 9-11 (Listado Proyectos FSV FSEV 2009-2014 Aysén) Fuente: SERVIU Aysén 
 

VALOR SUPER

Nº RUT SEXO COMUNA PSAT SERIE MONTO AHORRO VIV. M2 LLAMADO 

N| FECHA N| FECHA

1 ALVAREZ GATICA CARLOS 13.325.447-1 M COYHAIQUE PPM SR I-1-2009-08018 490.00 10.00 500.00 115 16-01-09 118 30-03-11 60.2

2 ANDRADE SILVA  CLAUDIA ANDREA 13325011-5 F AYSEN SERVIU SR I-1-2009-08017 490.00 10.00 500.00 367 15-12-09 121 30-08-11 43.00

3 BARRIA MANSILLA ANTONIO 6.439.025-2 M COYHAIQUE MJGN SR I-1-2009-06923 490.00 10.00 500.00 27 27-04-09 44 15-04-10 46.21

4 ARAVENA BENITEZ ARNOLDO EMILIO 5294527-5 M COYHAIQUE MJGN SR I-1-2009-08436 490.00 10.00 500.00 118 16-11-09 147 22-11-10 46.7

5 ARIAS  SOLIS NELSON PAULINO 8144977-5 M AYSEN SERVIU SR I-1-2009-07361 490.00 10.00 500.00 189 23-06-09 98 09-06-11 43

6 AVILEZ BASUALTO LUIS ROBERTO 4395827-5 M CHILE CHICO SERVIU SR I-1-2009-08363 490.00 10.00 500.00 62 13-11-09 5 23-02-11 43

7 BACHMANN URIBE LUIS 3.059.892-K M CISNES IMC SR I-1-2009-06423 490.00 10.00 500.00 57 30-12-08 25 10-11-10 45.18

8 BARRIENTOS MILLAR FLORIN 9.225.584-0 M COYHAIQUE PPM SR I-1-2009-08363 490.00 10.00 500.00 144 20-11-09 65 27-01-11 42

9 BECERRA CASTILLO JOSE 3.884.424-5 M RIO IBAÑEZ IMRI SR I-1-2009-06846 490.00 10.00 500.00 40 06-07-09 2 10-03-11 41.61

10 BECERRA VIDAL ROSA DILIA 10003418-2 F TORTEL SERVIU SR I-1-2009-07263 490.00 10.00 500.00 1 10-07-13 1 11-07-13 79.09

11 BELMAR AGUILAR MARGOT 8384964-9 F COYHAIQUE PPM SR I-1-2009-08783 490.00 10.00 500.00 124 17.11.2009 33 07.05.2012 42.00

12 CADAGAN  CADAGAN JORGE 3297552-6 M CHILE CHICO SERVIU SR I-1-2009-08290 490.00 10.00 500.00 61 13-11-09 2 13.04.2012 55.00

13 CANTIN BEYER RICARDO ALEJANDRO 9.226.617-6 M COYHAIQUE SERVIU SR I-1-2009-04817 490.00 10.00 500.00 1 05-01-09 87 29-09-09 43

14 CANTIN FONTECHA MARCELO IVAN 8.160.664-1 M COYHAIQUE SERVIU SR I-1-2009-04769 490.00 10.00 500.00 2 05-01-09 18 15-02-10 43

15 CARO SANCHEZ BRAULIO 4067100-5 M AYSEN SERVIU SR I -1-2009-07333 490.00 10.00 500.00 188/09/ 23-06-09 126 29-12-10 41

16 CASTILLO BARRIENTOS JACQUELINE 10.035.959-6 F RIO IBAÑEZ IMRI SR I – 1-2009-06533 490.00 10.00 500.00 37 06-07-09 8 321.11.2011 41.61

17 CATRIAO SANTANA MARIA ISOLINA 21364796-2 F COYHAIQUE MJGN SR I -1-2009-08266 490.00 10.00 500.00 117 16/011/2009 125 12-10-10 46.7

18 CHACANO  CHACANO JERMAN 4622914-2 M COYHAIQUE PPM SR I-1-2009-08381 490.00 10.00 500.00 125 17-11-09 34 07.05.2012 42.00

19 CIFUENTES SEGURA  EUDORINDO 8.970.249-6 M COYHAIQUE PPM SR I -1-2009-08266 420.00 10.00 430.00 113 16-11-09 142 18-11-10 42

20 COLIBORO NAUTO  NELDA DEL TRANSITO 10225888-6 F CISNES IMC SR I -1-2009-07264 490.00 10.00 500.00 68 30-09-09 16 11-08-10 45.18

21 CORDERO GALLARDO VIVIANA 15.304.433-3 F COYHAIQUE MJGN SR I-1-2009-06103 490.00 10.00 500.00 19 25-02-09 123 12-10-10 46.21

22 CUEVAS SEGUEL SMIGN  ALICIA 5234861-7 F AYSEN SERVIU SR I-1-2009-08430 490.00 10.00 500.00 379 18-12-09 89 20-05-11 43

23 DE LA PEÑA BALMACEDA 8.232.114-4 F COYHAIQUE SERVIU SR I-1-2009-08771 490.00 10.00 500.00 160 21-12-09 149 15-06-11 43

24 DEL RIO RODRIGUEZ MARIA MAGDALENA 6275244-0 F AYSEN SERVIU SR I-1-2009-08546 490.00 10.00 500.00 376 18.12.2009 58 31.05.2012 40

25 DEUMACAN  HUICHALAO INES 14.926.030-7 F COYHAIQUE PPM SR I-1-2009-08151 490.00 10.00 500.00 112 16-11-09 160 19-07-11 42
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26 ERICES VEGA  MARCO 10.580.741-4 M COYHAIQUE PPM SR I-1-2009-08151 490.00 10.00 500.00 131 17-11-09 150 09-12-10 42

27 FICA MILLAN MARIA ALICIA 7.921.760-3 F COYHAIQUE PPM SR I-1-2009-08728 420.00 10.00 430.00 130 17/011/2009 213 30.12.2011 42

28 FOIZTICK RIVERA EVA 8.194.631-0 F COYHAIQUE MJGN SR I-1-2009-06252 490.00 10.00 500.00 15 20-02-09 71 01-06-10 46.21

29 FURNIEL BARRIA  EVA F COYHAIQUE PPM SR I-1-2009-08441 490.00 10.00 500.00 110 16-11-09 85 18-03-11

30 GONZALEZ URRIETA MARIA ELEODRA 12310948-1 F RIO IBAÑEZ SERVIU SR I-1-2009-07288 490.00 10.00 500.00 45 09-09-09 27 06-12-10 41

31 HENRIQUEZ CRUZ LILIAN ANGELICA 8.092.156-K F RIO IBAÑEZ IMRI SR I-1-2009-07019 490.00 10.00 500.00 44 09-07-09 5 27-05-11 41.61

32 HERMOSILLA BERROCAL CLAUDIO ALCIDES 8986499-2 M CHILE CHICO SERVIU SR I-1-2009-08363 490.00 10.00 500.00 67 27-11-09 3 31-01-11 43

33 GONZÁLEZ NAVARRO JOHN CRISTIAN 13.969.784-7 M COYHAIQUE MJGN SR I-1-2009-05886 490.00 10.00 500.00 204 16-10-08 114 14-12-09 46.21

34 LANDEROS MARIA CRISTINA PALMENIA 7585901-5 F AYSEN SERVIU SR I-1-2009-07354 490.00 10.00 500.00 160 26-05-09 84 27-04-11 41

35 LLAIPEN  FELIX EMILIO 11.692.958-9 M COYHAIQUE PPM SR I-1-2009-07833 490.00 10.00 500.00 109 16-11-09 141 18-11-10 42

36 LOPEZ FOTIZICK MAGDA NELLY 8850703-7 F AYSEN SERVIU SR I-1-2009-07365 490.00 10.00 500.00 187 23-06-09 85 27-04-11 41

37 MALDONADO RUIZ LUIS 9.860.483-9 M COYHAIQUE PPM SR I-1-2009-08943 420.00 10.00 430.00 129 17-11-09 72 02-06-10 42

38 MALONNECK PAREDES XIMENA 12.594.620-8 F COYHAIQUE PPM SR I-1-2009-07944 490.00 10.00 500.00 111 16-11-09 161 20-07-11 42

39 MANSILLA AVILEZ JENNY NOEMI 14089603-9 F CHILE CHICO SERVIU SR I-1-2009-08088 490.00 10.00 500.00 64 20-11-09 1 19-01-11 43

40 MARDONES ORELLANA MARGARITA  MARILDA 15.305.375-8 F COYHAIQUE MJGN SR I-1-2009-08182 490.00 10.00 500.00 85 06-10-09 36 14.05.2012 46.70

41 MARIN VARGAS EUGENIA LUISA 11.713.529-2 F CISNES IMC SR I-1-2009-06348 420.00 10.00 430.00 57 30-12-08 24 13-10-10 45.18

42 MARIPILLAN PEREZ SEGUNDO ANTONIO 5331473-2 M AYSEN SERVIU SR I-1-2009-07338 490.00 10.00 500.00 57 18-03-09 1 05-01-11 43

43 MARTINEZ MUÑOZ NOLBERTA 6.185.996-9 F RIO IBAÑEZ IMRI SR I-1-2009-06918 490.00 10.00 500.00 39 06-07-09 3 09-05-11 41.61

44 MEDINA CATALAN JUAN PORFIRIO 7.726.391-8 M AYSEN SERVIU SR I-1-2009-08708 490.00 10.00 500.00 374 18-12-09 97 07-06-11 43

45 MEDINA GUZMAN JUAN 10.785.429-0 M COYHAIQUE PPM SR I-1-2009-07747 490.00 10.00 500.00 108 16-11-09 154 09-12-10 42

46 MERINO CARRILLO ALVARO 13112798-7 M COYHAIQUE PPM SR I-1-2009-0 490.00 10.00 500.00 137 20-11-09 195 17-11-11 42

47 MILLAPINDA TORRES  JORGE EDUARDO 9.984.708-5 M COYHAIQUE MJGN SR I-1-2009-07062 490.00 10.00 500.00 42 06-07-09 1 01.02.2011 46.21

48 MORA FERNANDEZ NORMA HAYDE 6.126.549-K F COYHAIQUE SERVIU SR I-1-2009-04680 490.00 10.00 500.00 255 17-12-08 86 28-09-09 42.5

49 MUÑOZ BARRIENTOS ROSA ELIANA 9023208-8 F COYHAIQUE MJGN SR I-1-2009-08857 490.00 10.00 500.00 63 11-08-09 81 07-03-11 46.21

50  AGUILAR CASANOVA NANCY MARILYN 10.365.144-1 F COYHAIQUE MJGN SR I-1-2009-05309 490.00 10.00 500.00 203 16-10-08 34 18-03-10 46.21
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Anexo 9-12 (Listado Proyectos FSV 2004-2014 Magallanes) Fuente: SERVIU Magallanes 
 

PROYECTO Región Comuna TIPO PROYECTO N° viviendas
MONTO  

CONTRATO 
(UF)

AÑO 
ENTREGA

EMPRESA 
CONSTRU

CTURA

SUPERFICIE 
DE  CADA 
VIVIENDA 

M2

VALOR 
SOLUCIÓN 

HABITACION
AL (UF)

CONSTRUCCION 64 DEPARTAMENTOS BARRIO ARCHIPIELAGO DE CHILOE 2D. MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA PUNTA ARENAS Construcción en Nuevos Terrenos 64 35,784          2006SERVIAUSTRAL S.A.45.89 559.13

CONSTRUCCION 96 DEPTOS. BARRIO ARCHIPIELAGO DE CHILOE 1D. MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA PUNTA ARENAS Construcción en Nuevos Terrenos 96 53,676          2006SERVIAUSTRAL S.A.42.00 559.13

CONSTRUCCION 80 VIVIENDAS BARRIO ARCHIPIELAGO DE CHILOE 2C. MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA PUNTA ARENAS Construcción en Nuevos Terrenos 80 44,730          2006SERVIAUSTRAL S.A.33.20 559.13

CONSTRUCCION DE 56 VIVIENDAS BARRIO ARCHIPIELAGO DE CHILOE 3C. MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA PUNTA ARENAS Construcción en Nuevos Terrenos 56 31,311          2006SERVIAUSTRAL S.A.38.10 559.13

BARRIO EDUARDO FREI MONTALVA 5. MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA NATALES Construcción en Nuevos Terrenos 70 28,615          2005BRAVO IZQUIERDO LTDA.43.70 408.79

BARRIO EDUARDO FREI MONTALVA 4. MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA NATALES Construcción en Nuevos Terrenos 70 28,615          2005BRAVO IZQUIERDO LTDA.43.70 408.79

CONSTRUCCION DE 52 VIVIENDAS (2V). MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA PUNTA ARENAS Construcción en Nuevos Terrenos 52 32,895          2008SALFA S.A. 46.79 632.60

CONSTRUCCIÓN 64 DEPARTAMENTOS (1D). MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA PUNTA ARENAS Construcción en Nuevos Terrenos 64 40,486          2008SALFA S.A. 53.23 632.59

35 VIVIENDAS EN CONSTRUCCION (3V). MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA PUNTA ARENAS Construcción en Nuevos Terrenos 35 22,141          2008SALFA S.A. 46.79 632.60

CONSTRUCCION 67 VIVIENDAS (1V). MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA PUNTA ARENAS Construcción en Nuevos Terrenos 67 42,384          2008SALFA S.A. 46.79 632.60

CONSTRUCCIÓN 66 VIVIENDAS FONDO CONCURSABLE. MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA NATALES Construcción en Nuevos Terrenos 66 26,970          2005BRAVO IZQUIERDO LTDA.47.50 408.64

ESPERANZA FUEGUINA MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA PORVENIR Construcción en Nuevos Terrenos 34 14,280          2007SALFA S.A. 45.67 420.00

CONSTRUCCION 50 VIVIENDAS RIO SECO. MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA PUNTA ARENAS Construcción en Nuevos Terrenos 50 30,777          2008SALFA S.A. 46.79 615.54

CONSTRUCCION 28 VIVIENDAS BARRIO ARCHIPIELAGO DE CHILOE (2VR). MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA PUNTA ARENAS Construcción en Nuevos Terrenos 28 17,235          2008SALFA S.A. 46.79 615.54

CONSTRUCCION 60 VIVIENDAS BARRIO ARCHIPIELAGO DE CHILOE (1VR). MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA PUNTA ARENAS Construcción en Nuevos Terrenos 60 36,932          2008SALFA S.A. 46.79 615.53

CONSTRUCCION 64 DEPARTAMENTOS BARRIO ARCHIPIELAGO DE CHILOE (1R). MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA PUNTA ARENAS Construcción en Nuevos Terrenos 64 40,486          2008SALFA S.A. 53.23 632.58

CONSTRUCCION 32 DEPARTAMENTOS BARRIO ARCHIPIELAGO DE CHILOE. MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA PUNTA ARENAS Construcción en Nuevos Terrenos 32 40,243          2008SALFA S.A. 53.23 632.60

CONSTRUCCION 30 VIVIENDAS PUERTO NATALES. MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA NATALES Construcción en Nuevos Terrenos 30 11,033          2007SOCOVESA S.A. 40.00 367.77

AGRUPACION DE VIVIENDA LUZ DE ESPERANZA. MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA PUNTA ARENAS Construcción en Nuevos Terrenos 70 31,010          2009SALFA S.A. 46.74 443.00

AGRUPACION DE VIVIENDA POR UN FUTURO MEJOR. MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA PUNTA ARENAS Construcción en Nuevos Terrenos 64 28,352          2009SALFA S.A. 46.74 443.00

FUTURO PATAGONIA I. MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA PORVENIR Construcción en Nuevos Terrenos 48 22,848          2007SALFA S.A. 45.67 476.00

CONSTRUCCION 58 VIVIENDAS PUERTO NATALES. MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA NATALES Construcción en Nuevos Terrenos 58 22,793          2007SOCOVESA S.A. 58.00 392.98

CONSTRUCCION 41 VIVIENDAS PUERTO NATALES. MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA NATALES Construcción en Nuevos Terrenos 41 15,653          2007SOCOVESA S.A. 40.00 381.78

CONSTRUCCION 70 VIVIENDAS AGRUPACION NUEVA VIDA. MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA PUNTA ARENAS Construcción en Nuevos Terrenos 70 31,500          2009SALFA S.A. 46.74 450.00

AGRUPACION DE VIVIENDA LUZ DEL ESTRECHO II. MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA PUNTA ARENAS Construcción en Nuevos Terrenos 70 31,010          2009SALFA S.A. 46.74 443.00

17 VIVIENDAS CABO DE HORNOS. MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA CABO DE HORNOS Construcción en Nuevos Terrenos 17 7,417            2009O.VÁSQUEZ 40.75 436.29

LOTEO, URBANIZACION Y CONSTRUCCION SIMULTANEA 65 VIVIENDAS - FSV. MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA NATALES Construcción en Nuevos Terrenos 65 35,383          2009SOCOVESA S.A. 40.76 544.35

LOTEO, URBANIZACION Y CONSTRUCCION SIMULTANEA 60 VIVIENDAS - FSV. MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA NATALES Construcción en Nuevos Terrenos 60 35,383          2009SOCOVESA S.A. 40.76 589.72

LOTEO, URBANIZACION Y CONSTRUCCION SIMULTANEA 55 VIVIENDAS - FSV. MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA NATALES Construcción en Nuevos Terrenos 55 32,435          2009SOCOVESA S.A. 40.76 589.73

CONSTRUCCION 64 DEPARTAMENTOS BARRIO ARCHIPIELAGO DE CHILOE. MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA PUNTA ARENAS Construcción en Nuevos Terrenos 64 39,394          2008SALFA S.A. 53.23 615.53

30 VIVIENDAS CRUZ DEL SUR 2008. MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA PUNTA ARENAS Construcción en Nuevos Terrenos 30 17,610          2009SALFA S.A. 46.74 587.00

JARDINES DE LA PATAGONIA 70 VIVI. MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA PUNTA ARENAS Construcción en Nuevos Terrenos 70 41,090          2009SALFA S.A. 46.74 587.00

AGRUPACION RAYEN 2009. MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA NATALES Construcción en Nuevos Terrenos 60 34,320          2011EBCOSUR S.A. 41.00 572.00

CONJUNTO HABITACIONAL ETNIAS UNIDAS. MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA NATALES Construcción en Nuevos Terrenos 68 38,916          2011EBCOSUR S.A. 41.00 572.29

CONJUNTO HABITACIONAL PACHAMAMA. MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA NATALES Construcción en Nuevos Terrenos 100 57,220          2011EBCOSUR S.A. 41.00 572.20

Proyectos habitacionales realizados en la Región de Magallanes y Antártica Chilena  desde 2004 hasta 2014.
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CONSTRUCCION 108 VIVIENDAS AGRUPACION PROYECTO 100. MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA PUNTA ARENAS Construcción en Nuevos Terrenos 108 69,532          2011EBCOSUR S.A. 42.00 643.81

CONJUNTO HABITACIONAL SHUKA II. MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA NATALES Construcción en Nuevos Terrenos 120 73,200          2012EBCOSUR S.A. 41.65 610.00

CONJUNTO HABITACIONAL SHUKA I. MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA NATALES Construcción en Nuevos Terrenos 92 56,120          2012EBCOSUR S.A. 41.65 610.00

CONSTRUCCION 52 VIVIENDAS AGRUPACION  SANTA JUANA. MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA PUNTA ARENAS Construcción en Nuevos Terrenos 52 40,499          2013EBCOSUR S.A. 45.23 778.83

ILUSION - PORVENIR CRECE - SUEÑO BICENTENARIO. MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA PORVENIR Construcción en Nuevos Terrenos 122 84,778          2013EBCOSUR S.A. 43.67 694.90

CONJUNTO HABITACIONAL VALLE BICENTENARIO. MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA PUNTA ARENAS Construcción en Nuevos Terrenos 58 45,970          2012SALFA S.A. 42.00 792.59

CONJUNTO HABITACIONAL VALLE BICENTENARIO II. MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA PUNTA ARENAS Construcción en Nuevos Terrenos 56 44,140          2012SALFA S.A. 42.00 788.21

LOTEO LOS PITUFOS MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA Punta Arenas Construcción en Nuevos Terrenos 20 21,470          2013VILICIC S.A. 45.00 1073.50

MIGRADO 174 CIRCUNVALACIÓN 119 VIV PA MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA Punta Arenas Construcción en Nuevos Terrenos 79 59,781          2013EBCOSUR S.A. 45.09 756.72

MIGRADO 174 VILLA CONDELL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA Punta Arenas Construcción en Nuevos Terrenos 120 97,200          2014EBCOSUR S.A. 58 y 66 810.00
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Anexo 9-13 (Listado Proyectos FSV 2004-2014 Metropolitana) Fuente: SERVIU Metropolitana 
 

NOMBRE PROYECTO REGIÓN PROVINCIA COMUNA TIPOLOGÍA DEL PROYECTO 

Nº TOTAL 

DE 

FAMILIAS 

AÑO DE 

LLAMAD

O 

MONTO UF 

TOTAL 

SUBSIDIO 

MONTO UF 

TOTAL PROYECTO 

ESTADO DEL 

PROYECTO 

% AVANCE 

ACUMULADO 

ACTUAL 

CÓDIGO 

PROYECTO 

SITUACIÓN DEL 

PROYECTO 

NOMBRE PRESTADOR 

ASISTENCIA TÉCNICA 

DV RUT 

PRESTADOR DE 

ASISTENCIA 

TÉCNICA 

Mejoramiento del Entorno Casa Nueva 2° Etapa. REGION METROPOLITANA SANTIAGO RECOLETA Construcción de Viviendas en Sitio Propio 69 2003 15050 15050 Terminado 100 18 Vigente Sin Información -

VIVIENDA PARA EL FUTURO. REGION METROPOLITANA SANTIAGO SAN RAMON Adquisición de Viviendas Usadas 14 2003 3892 3892 Sin Información 0 47 Vigente Sin Información -

Futuro Hogar. REGION METROPOLITANA SANTIAGO LA PINTANA Adquisición de Viviendas Usadas 6 2003 2200 2200 Sin Información 0 48 Vigente Sin Información -

Destello de Ilusión. REGION METROPOLITANA SANTIAGO LA PINTANA Adquisición de Viviendas Usadas 9 2003 2430 2430 Sin Información 0 49 Vigente Sin Información -

Un Sueño por Realizarse. REGION METROPOLITANA SANTIAGO LA PINTANA Adquisición de Viviendas Usadas 8 2003 2224 2224 Sin Información 0 53 Vigente Sin Información -

Sueño Joven. REGION METROPOLITANA SANTIAGO LA PINTANA Adquisición de Viviendas Usadas 14 2003 3892 3892 Sin Información 0 54 Vigente Sin Información -

NUEVA VIDA I. REGION METROPOLITANA SANTIAGO SAN RAMON Adquisición de Viviendas Usadas 12 2003 3892 3892 Sin Información 0 55 Vigente Sin Información -

VILLORRRIO SAGRADOS CORAZONES. REGION METROPOLITANA MELIPILLA CURACAVI Construcción en Nuevos Terrenos 10 2003 2800 2800 Terminado 100 71 Vigente Sin Información -

Juntos Construiremos Nuestras Viviendas. REGION METROPOLITANA SANTIAGO EL BOSQUE Construcción de Viviendas en Sitio Propio 38 2003 7448 7448 Terminado 100 82 Vigente Sin Información -

ABRIENDO PUERTAS AL FUTURO. REGION METROPOLITANA SANTIAGO EL BOSQUE Densificación Predial 15 2003 3996 3996 Terminado 100 83 Vigente Sin Información -

COMITE LOS VIENTOS DE ALHUE. REGION METROPOLITANA MELIPILLA ALHUE Construcción de Viviendas en Sitio Propio 14 2003 3920 3920 Sin Información 0 139 Vigente Sin Información -

COMITE DE ALLEGADOS LUZ Y ESPERANZA CORDILLERA DE LA REINA.REGION METROPOLITANA TALAGANTE PEÑAFLOR Construcción en Nuevos Terrenos 70 2003 19600 19600 Terminado 100 140 Vigente Sin Información -

RADICACIÓN DE ALLEGADOS COMUNA DE HUECHURABA.REGION METROPOLITANA SANTIAGO HUECHURABA Densificación Predial 10 2003 2800 2800 Terminado 100 141 Vigente Sin Información -

COMITE ESPERANZA. REGION METROPOLITANA MAIPO SAN BERNARDO Construcción de Viviendas en Sitio Propio 18 2003 4880 4880 Terminado 100 170 Vigente Sin Información -

COMITE VILLA BLANCO ENCALADA. REGION METROPOLITANA SANTIAGO MAIPU Construcción de Viviendas en Sitio Propio 12 2003 3215 3215 Terminado 100 174 Vigente Sin Información -

COMITE SOR TERESA. REGION METROPOLITANA CHACABUCO LAMPA Construcción de Viviendas en Sitio Propio 30 2003 8400 8400 Terminado 100 175 Vigente Sin Información -

COMITE EL SUEÑO DE NUESTRA CASA. REGION METROPOLITANA SANTIAGO LA GRANJA Construcción de Viviendas en Sitio Propio 14 2003 3725 3725 Terminado 100 176 Vigente Sin Información -

COMITE SAN MIGUEL DE TANGO. REGION METROPOLITANA MAIPO CALERA DE TANGO Construcción de Viviendas en Sitio Propio 20 2003 5600 5600 Terminado 100 177 Vigente Sin Información -

COMITE SAN FRANCISCO DE ASIS. REGION METROPOLITANA TALAGANTE EL MONTE Construcción de Viviendas en Sitio Propio 25 2003 6930 6930 Terminado 100 181 Vigente Sin Información -

COMITE MANUEL PLAZA. REGION METROPOLITANA CHACABUCO LAMPA Construcción de Viviendas en Sitio Propio 27 2003 7560 7560 Terminado 100 191 Vigente Sin Información -

COMITE MONSEÑOR LARRAIN. REGION METROPOLITANA TALAGANTE TALAGANTE Construcción de Viviendas en Sitio Propio 14 2003 3740 3740 Terminado 100 192 Vigente Sin Información -

COMITE MIRAFLORES. REGION METROPOLITANA SANTIAGO LO PRADO Construcción de Viviendas en Sitio Propio 28 2003 7840 7840 Terminado 100 193 Vigente Sin Información -

COMITE SAGRADO CORAZON. REGION METROPOLITANA MELIPILLA CURACAVI Construcción de Viviendas en Sitio Propio 18 2003 5040 5040 Terminado 100 194 Vigente Sin Información -

CONJUNTO HABITACIONAL TIERRAS DEL MAIPO. REGION METROPOLITANA MAIPO BUIN Construcción en Nuevos Terrenos 292 2003 82094,22 82094,22 Terminado 100 202 Vigente Sin Información -

SUEÑO Y ESPERANZA. REGION METROPOLITANA CHACABUCO COLINA Construcción en Nuevos Terrenos 147 2003 40880 40880 Terminado 100 214 Vigente Sin Información -

COMITE VIDA NUEVA. REGION METROPOLITANA SANTIAGO CERRO NAVIA Construcción de Viviendas en Sitio Propio 10 2003 2655 2655 Terminado 100 218 Vigente Sin Información -

COMITE FONDO DE PATIO ESPECIAL. REGION METROPOLITANA SANTIAGO LA REINA Construcción de Viviendas en Sitio Propio 10 2003 2800 2800 Terminado 100 219 Vigente Sin Información -

MI CASA ES MI SUEÑO. REGION METROPOLITANA CHACABUCO COLINA Construcción en Nuevos Terrenos 125 2003 34720 34720 Terminado 100 220 Vigente Sin Información -

COMITE LA ESTRELLA DE PEÑAFLOR. REGION METROPOLITANA TALAGANTE PEÑAFLOR Construcción de Viviendas en Sitio Propio 13 2003 3525 3527 Terminado 100 222 Vigente Sin Información -

COMITE EL ESFUERZO. REGION METROPOLITANA SANTIAGO QUILICURA Construcción de Viviendas en Sitio Propio 15 2003 3975 3975 Terminado 100 223 Vigente Sin Información -

TERCERA ETAPA PROYECTO ERMITA DE SAN ANTONIO.REGION METROPOLITANA SANTIAGO LO BARNECHEA Construcción en Nuevos Terrenos 386 2003 108080 108080 Terminado 100 224 Vigente Sin Información -

LOS CANADIENSES. REGION METROPOLITANA CHACABUCO COLINA Construcción en Nuevos Terrenos 123 2003 34160 34160 Terminado 100 233 Vigente Sin Información -

MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA. REGION METROPOLITANA SANTIAGO SANTIAGO Adquisición de Viviendas Usadas 20 2003 5320 5320 Sin Información 0 235 Vigente Sin Información -

ENRIQUE ALVEAR. REGION METROPOLITANA CORDILLERA PUENTE ALTO Construcción en Nuevos Terrenos 144 2003 40320 40320 Terminado 100 247 Vigente Sin Información -

COMITÉ EL ESFUERZO. REGION METROPOLITANA TALAGANTE ISLA DE MAIPO Construcción de Viviendas en Sitio Propio 30 2003 8400 8400 Terminado 100 249 Vigente Sin Información -

COMITÉ DIEZ DE MARZO. REGION METROPOLITANA SANTIAGO QUINTA NORMAL Construcción de Viviendas en Sitio Propio 17 2003 4560 4560 Terminado 100 250 Vigente Sin Información -

QUEREMOS CASA. REGION METROPOLITANA SANTIAGO SAN RAMON Adquisición de Viviendas Usadas 13 2003 4140 4140 Sin Información 0 268 Vigente Sin Información -

'UN SUEÑO POR REALIZARSE II'. REGION METROPOLITANA SANTIAGO LA PINTANA Adquisición de Viviendas Usadas 19 2003 6576 6576 Sin Información 0 276 Vigente Sin Información -

COMITE SAN MANUEL. REGION METROPOLITANA MAIPO CALERA DE TANGO Construcción en Nuevos Terrenos 66 2003 18480 18480 Terminado 100 300 Vigente Sin Información -

APÓSTOL SANTIAGO. REGION METROPOLITANA SANTIAGO SANTIAGO Adquisición de Viviendas Usadas 18 2003 5040 5040 Sin Información 0 306 Vigente Sin Información -

18 DE AGOSTO. REGION METROPOLITANA SANTIAGO CERRO NAVIA Adquisición de Viviendas Usadas 13 2003 3920 3920 Sin Información 0 390 Vigente Sin Información -

CASA Y FAMILIA 2. REGION METROPOLITANA SANTIAGO SAN RAMON Adquisición de Viviendas Usadas 30 2003 9520 9520 Sin Información 0 393 Vigente Sin Información -

UNA VIVIENDA PARA EL FUTURO. REGION METROPOLITANA SANTIAGO SAN RAMON Adquisición de Viviendas Usadas 19 2003 5535 5535 Sin Información 0 400 Vigente Sin Información -

UN FUTURO HOGAR. REGION METROPOLITANA SANTIAGO LA PINTANA Adquisición de Viviendas Usadas 24 2003 7555 7555 Sin Información 0 409 Vigente Sin Información -

BLANCA VERGARA. REGION METROPOLITANA SANTIAGO RENCA Adquisición de Viviendas Usadas 23 2003 7560 7560 Sin Información 0 413 Vigente Sin Información -

RENACER. REGION METROPOLITANA SANTIAGO LA PINTANA Adquisición de Viviendas Usadas 12 2003 3635 3635 Sin Información 0 414 Vigente Sin Información -

NUEVA VIDA 1. REGION METROPOLITANA SANTIAGO SAN RAMON Adquisición de Viviendas Usadas 25 2003 7560 7560 Sin Información 0 415 Vigente Sin Información -
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FSV APOSTOL SANTIAGO 2. REGION METROPOLITANA SANTIAGO SANTIAGO Adquisición de Viviendas Usadas 50 2003 15120 15120 Sin Información 0 432 Vigente Sin Información

FSV LA REINA Y ESPERANDO UN NUEVO HOGAR. REGION METROPOLITANA CHACABUCO COLINA Construcción en Nuevos Terrenos 198 2003 55720 55720 Terminado 100 461 Vigente Sin Información

FSV UNIÓN Y ESPERANZA. REGION METROPOLITANA CHACABUCO COLINA Construcción en Nuevos Terrenos 15 2003 4200 4200 Terminado 100 464 Vigente Sin Información

FSV CASA NUEVA. VIDA NUEVA. REGION METROPOLITANA SANTIAGO LA FLORIDA Construcción en Nuevos Terrenos 297 2003 87004 87004 Terminado 100 495 Vigente Sin Información

FSV Loteo Rural Comité Huechún Bajo. REGION METROPOLITANA MELIPILLA MELIPILLA Construcción en Nuevos Terrenos 29 2003 8120 8120 Terminado 100 515 Vigente Sin Información

FSV SU CASA II 2ª ETAPA. REGION METROPOLITANA CHACABUCO COLINA Construcción en Nuevos Terrenos 149 2003 41720 41720 Terminado 100 540 Vigente CONSULTORA TERRACOTA LTDA

FSV CONSTRUYENDO NUESTRA CASA. FORMAMOS NUESTRO BARRIO.REGION METROPOLITANA SANTIAGO EL BOSQUE Construcción de Viviendas en Sitio Propio 63 2003 12348 12348 Terminado 100 549 Vigente Sin Información

FSV POR UNA CASA NUEVA. REGION METROPOLITANA SANTIAGO EL BOSQUE Densificación Predial 27 2003 7798 7798 Terminado 100 558 Vigente Sin Información

FSV MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA 2. REGION METROPOLITANA SANTIAGO SANTIAGO Adquisición de Viviendas Usadas 40 2003 11200 11200 Sin Información 0 580 Vigente Sin Información

FSV COMITE DE VIVIENDA RAYITO DEL SOL. REGION METROPOLITANA SANTIAGO EL BOSQUE Construcción de Viviendas en Sitio Propio 25 2003 4900 4900 Terminado 100 610 Vigente Sin Información

FSV PROYECTO DE VIVIENDAS PEÑALOLÉN 2. REGION METROPOLITANA SANTIAGO PEÑALOLEN Construcción en Nuevos Terrenos 224 2003 74048 74048 Sin Información 0 658 Vigente Sin Información

FSV MICROBUSEROS SUR. REGION METROPOLITANA SANTIAGO PEÑALOLEN Construcción en Nuevos Terrenos 170 2003 56120 56120 Sin Información 0 659 Vigente Sin Información

FSV LAS HIGUERAS. REGION METROPOLITANA SANTIAGO PEÑALOLEN Construcción en Nuevos Terrenos 147 2003 48804 48804 Terminado 100 660 Vigente Sin Información

FSV EL VALLE. REGION METROPOLITANA SANTIAGO PEÑALOLEN Construcción en Nuevos Terrenos 144 2003 47168 47168 Terminado 100 661 Vigente Sin Información

FSV PROYECTOS DE VIVIENDAS PEÑALOLEN 1. REGION METROPOLITANA SANTIAGO PEÑALOLEN Construcción en Nuevos Terrenos 236 2003 78352 78352 Sin Información 0 662 Vigente Sin Información

FSV MEDIALUNA HUASO. REGION METROPOLITANA SANTIAGO PEÑALOLEN Construcción en Nuevos Terrenos 178 2003 59760 59760 Terminado 100 663 Vigente Sin Información

FSV PEÑALOLEN I Y II (PARCELA 18 Y DISAL 2). REGION METROPOLITANA SANTIAGO PEÑALOLEN Construcción en Nuevos Terrenos 288 2003 95616 95616 Terminado 100 664 Vigente Sin Información

FSV MICROBUSEROS NORTE. REGION METROPOLITANA SANTIAGO SANTIAGO Construcción en Nuevos Terrenos 170 2003 56440 56440 Sin Información 0 666 Vigente Sin Información

FSV PEÑALOLEN III (PARCELA 23). REGION METROPOLITANA SANTIAGO SANTIAGO Construcción en Nuevos Terrenos 158 2003 52136 52136 Sin Información 0 667 Vigente Sin Información

FSV ALTO DE COLINA Y NUEVO HOGAR. REGION METROPOLITANA CHACABUCO COLINA Construcción en Nuevos Terrenos 214 2004 59920 59920 Terminado 100 448 Vigente Sin Información

FSV LA ILUSIÓN DE MI CASA. REGION METROPOLITANA CHACABUCO COLINA Construcción en Nuevos Terrenos 215 2004 60200 60200 Terminado 100 477 Vigente Sin Información

FSV COMITE NALTAHUA 1. REGION METROPOLITANA TALAGANTE EL MONTE Construcción de Viviendas en Sitio Propio 19 2004 5320 5320 Terminado 100 518 Vigente Sin Información

FSV MEJORAMIENTO DEL ENTORNO CASA NUEVA 3º ETAPA.REGION METROPOLITANA SANTIAGO RECOLETA Construcción de Viviendas en Sitio Propio 28 2004 5562 5562 Terminado 100 528 Vigente Sin Información

FSV VILLA FUTURO. REGION METROPOLITANA SANTIAGO INDEPENDENCIA Densificación Predial 31 2004 8680 8680 Terminado 100 552 Vigente Sin Información

FSV COMITE POR UN FUTURO MEJOR. REGION METROPOLITANA SANTIAGO ESTACION CENTRAL Construcción de Viviendas en Sitio Propio 16 2004 4464 4464 Terminado 100 599 Vigente Sin Información

FSV ERRADICACIÓN CAMPAMENTO PUENTE MAIPO. REGION METROPOLITANA MAIPO BUIN Construcción en Nuevos Terrenos 140 2004 44800 44800 Terminado 100 606 Vigente Sin Información

FSV FUTURO HOGAR 3. REGION METROPOLITANA SANTIAGO LA PINTANA Adquisición de Viviendas Usadas 40 2004 11200 11200 Sin Información 0 671 Vigente Sin Información

FSV 18 DE AGOSTO II. REGION METROPOLITANA SANTIAGO CERRO NAVIA Adquisición de Viviendas Usadas 32 2004 8960 8960 Sin Información 0 673 Vigente Sin Información

FSV EL PATRONCITO. REGION METROPOLITANA CHACABUCO LAMPA Construcción de Viviendas en Sitio Propio 16 2004 4480 4480 Terminado 100 674 Vigente Sin Información

FSV Nueva Vida. REGION METROPOLITANA SANTIAGO INDEPENDENCIA Densificación Predial 19 2004 5320 5320 Terminado 100 678 Vigente Sin Información

FSV BLANCA VERGARA 2. REGION METROPOLITANA SANTIAGO RENCA Adquisición de Viviendas Usadas 22 2004 6160 6160 Sin Información 0 690 Vigente Sin Información

FSV VIVIENDA PARA EL FUTURO 2. REGION METROPOLITANA SANTIAGO SAN RAMON Adquisición de Viviendas Usadas 19 2004 5320 5320 Sin Información 0 691 Vigente Sin Información

FSV EL PORVENIR. REGION METROPOLITANA SANTIAGO RENCA Adquisición de Viviendas Usadas 13 2004 4200 4200 Sin Información 0 705 Vigente Sin Información

FSV CRECER JUNTOS.. REGION METROPOLITANA TALAGANTE ISLA DE MAIPO Construcción de Viviendas en Sitio Propio 16 2004 4480 4480 Terminado 100 726 Vigente Sin Información

FSV COMITE DE ALLEGADOS MI GRAN ILUSION. REGION METROPOLITANA SANTIAGO RENCA Adquisición de Viviendas Usadas 14 2004 3920 3920 Sin Información 0 728 Vigente Sin Información

FSV RENACER II. REGION METROPOLITANA SANTIAGO LA PINTANA Adquisición de Viviendas Usadas 25 2004 7000 7000 Sin Información 0 729 Vigente Sin Información

FSV RENACER III. REGION METROPOLITANA SANTIAGO LA PINTANA Adquisición de Viviendas Usadas 17 2004 4760 4760 Sin Información 0 731 Vigente Sin Información

FSV COMITE DE ALLEGADOS POR UNA CASA DIGNA. REGION METROPOLITANA SANTIAGO SAN RAMON Adquisición de Viviendas Usadas 16 2004 4480 4480 Sin Información 0 733 Vigente Sin Información

FSV UNION Y ESPERANZA. REGION METROPOLITANA SANTIAGO RENCA Adquisición de Viviendas Usadas 23 2004 6440 6440 Sin Información 0 734 Vigente Sin Información

FSV UNION Y ESPERANZA DE LA PINTANA. REGION METROPOLITANA SANTIAGO LA PINTANA Adquisición de Viviendas Usadas 15 2004 4760 4760 Sin Información 0 737 Vigente Sin Información

FSV UNIDOS POR LA CASA PROPIA. REGION METROPOLITANA CORDILLERA PUENTE ALTO Construcción en Nuevos Terrenos 234 2004 74880 74880 Terminado 100 738 Vigente Sin Información

FSV CASA Y FAMILIA 3. REGION METROPOLITANA SANTIAGO SAN RAMON Adquisición de Viviendas Usadas 22 2004 6160 6160 Sin Información 0 739 Vigente Sin Información

FSV ESPERANZA EN EL FUTURO. REGION METROPOLITANA MAIPO PAINE Construcción de Viviendas en Sitio Propio 35 2004 9800 9800 Terminado 100 741 Vigente Sin Información

FSV NUEVA VIDA DE CERRO NAVIA. REGION METROPOLITANA SANTIAGO CERRO NAVIA Adquisición de Viviendas Usadas 17 2004 4760 4760 Sin Información 0 750 Vigente Sin Información

FSV CAMINANDO JUNTOS. REGION METROPOLITANA MAIPO PAINE Construcción de Viviendas en Sitio Propio 14 2004 3920 3920 Terminado 100 782 Vigente Sin Información

FSV CONSTRUYENDO LA ESPERANZA. REGION METROPOLITANA SANTIAGO SANTIAGO Adquisición de Viviendas Usadas 145 2004 40600 40600 Sin Información 0 787 Vigente Sin Información

FSV LAS BRUJITAS. REGION METROPOLITANA TALAGANTE TALAGANTE Construcción de Viviendas en Sitio Propio 15 2004 4200 4200 Terminado 100 831 Vigente Sin Información

FSV LOS JESUITAS. REGION METROPOLITANA MAIPO CALERA DE TANGO Construcción de Viviendas en Sitio Propio 36 2004 10080 10080 Terminado 100 846 Vigente Sin Información

 
*El anexo completo se lo puede encontrar en  formato digital en el DVD adjunto al documento. 
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FSV CTE DE VIVIENDA NUEVA LUZ DE ESPERANZA. VALDIVIA LOS LAGOS Sector La Rotonda CNT 78 10 780 36,897      CONSTRUCTORA JOMAR LIMITADA15-01-10 38.6 1 Entramado de madera,  revestido

FSV CTE DE VIVIENDA RENACER. VALDIVIA LOS LAGOS Sector La Rotonda CNT 100 10 1000 47,827      CONSTRUCTORA JOMAR LIMITADA15-01-10 38.6 1 Entramado de madera,  revestido

FSV RAYEN RANCO RIO BUENO Final prolongación calle Los Laureles s/n.CNT 136 10 1360 55,216      CONSTRUCTORA ABINSA30-12-08 37.4 1 Entramado de madera,  revestido

FSV ESPERANZA PARA TODOS VALDIVIA VALDIVIA Guacamayo. CNT 150 10 1500 57,443      CONSTRUCTORA JOMAR LIMITADA10-03-09 37.2 1 Entramado de madera,  revestido

FSV NUESTROS SUEÑOS I VALDIVIA VALDIVIA Guacamayo. CNT 99 10 990 44,947      CONSTRUCTORA JOMAR LIMITADA10-03-09 37.1 1 Entramado de madera,  revestido

FSV NUESTROS SUEÑOS II VALDIVIA VALDIVIA Guacamayo. CNT 99 10 990 39,982      CONSTRUCTORA JOMAR LIMITADA24-02-09 37.1 1 Entramado de madera,  revestido

FSV Ludovico Barra. VALDIVIA VALDIVIA SAN PABLO. CNT 26 14.05 365.3 12,175      OSVALDO ANTONIO ARRIAGADA OPITZ E. I. R. L.25-11-09 37.9 1 Entramado de madera,  revestido

FSV La Conquista Lanco. VALDIVIA LANCO El Bosque. CNT 131 10 1310 49,154      CONSTRUCTORA PEÑA Y PEÑA LIMITADA01-09-10 37.7 1 Entramado de madera,  revestido

FSV LA CONQUISTA II. VALDIVIA LANCO EL BOSQUE. CNT 136 10 1360 50,917      CONSTRUCTORA PEÑA Y PEÑA LIMITADA01-09-10 37.7 1 Entramado de madera,  revestido

FSV 31 VIVIENDAS VILLA 2000 DE ANTIL. VALDIVIA LOS LAGOS Antilhue. CNT 31 10 310 10,948      INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SANTA MARIA LIMITADA31-03-10 38.8 1 Entramado de madera,  revestido

FSV VIDA NUEVA DE CORRAL. VALDIVIA CORRAL San Carlos CNT 55 0 0 35,554      SOCIEDAD CONSULTORA HABITACIONAL SANTA MARIA LIMITADA26-11-09 60.0 2 Entramado de madera,  revestido

FSV COMITE DE VIVIENDA MARIO MUÑOZ ." RANCO RIO BUENO Río Bueno CNT 137 10 1370 60,308      PLAENGE CHILE S.A. 30-06-10 38.3 1 Entramado de madera,  revestido

FSV 60 VIVIENDAS ENTRE LAGOS DE PANG. VALDIVIA PANGUIPULLI PADRE SIGISFREDO SECTOR PICHICOMOECNT 60 13 780 35,730      INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SANTA MARIA LIMITADA21-04-11 41.3 2 Entramado de madera,  revestido

FSV PORVENIR DE PANGUIPULLI. VALDIVIA PANGUIPULLI PADRE SIGISFREDO SECTOR PICHICOMOECNT 60 13 780 35,730      INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SANTA MARIA LIMITADA21-04-11 41.3 2 Entramado de madera,  revestido

FSV LAS TORCAZAS DE PANGUIPULLI. VALDIVIA PANGUIPULLI PADRE SIGISFREDO SECTOR PICHICOMOECNT 60 13 780 35,730      INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SANTA MARIA LIMITADA21-04-11 41.3 2 Entramado de madera,  revestido

FSV NUEVA VIDA DE PANGUIPULLI. VALDIVIA PANGUIPULLI PADRE SIGISFREDO SECTOR PICHICOMOECNT 60 13 780 35,750      INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SANTA MARIA LIMITADA21-04-11 41.3 2 Entramado de madera,  revestido

FSV 60 VIVIENDAS LA QUEBRADA DE PANG. VALDIVIA PANGUIPULLI PADRE SIGISFREDO SECTOR PICHICOMOECNT 60 13 780 35,750      INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SANTA MARIA LIMITADA21-04-11 40.3 2 Entramado de madera,  revestido

FSV COMITE DE VIVIENDA BEATRIZ AILLAPAN. VALDIVIA MARIQUINA Calle Clodomiro Cornuy S/N CNT 40 10 400 16,700      JUAN PABLO IVANOVIC ARQUITECTO E.I.R.L.07-01-10 40.7 1 Entramado de madera,  revestido

FSV COMITÉ DE VIVIENDA EL PORTAL DE . RANCO FUTRONO Calle Balmaceda CNT 111 10 1110 63,523      CONSTRUCTORA PEÑA Y PEÑA LIMITADA14-05-10 37.7 1 Entramado de madera,  revestido

FSV UNIDOS POR UN SUEÑO I. VALDIVIA VALDIVIA GENERAL LAGOS 1816 - 1820 CNT 62 10 620 33,984      CONSTRUCTORA SALFA S.A.16-03-11 59.7 2 primer piso albañilería, segundo piso madera

FSV VILLA LA FLORIDA 2. RANCO RIO BUENO Sector Los Laureles CNT 100 10 1000 51,800      CONSTRUCTORA AVIFEL LIMITADA19-12-11 37.5 1 Entramado de madera,  revestido

FSV Construyendo Juntos 2. VALDIVIA PAILLACO Paillaco. CNT 50 11 550 18,490      CONSTRUCTORA FRANCO E.I.R.L.15-12-10 37.4 1 Entramado de madera,  revestido

FSV Construyendo Juntos 3. VALDIVIA PAILLACO Paillaco. CNT 50 11 550 18,550      CONSTRUCTORA FRANCO E.I.R.L.15-12-10 38.3 1 Entramado de madera,  revestido

FSV VIENTOS DEL SUR. VALDIVIA VALDIVIA Guacamayo. CNT 56 10 560 26,408      INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SANTA MARIA LIMITADA01-12-11 38.9 1 Entramado de madera,  revestido

FSV NUEVA REGIÓN. VALDIVIA VALDIVIA Guacamayo. CNT 92 10 920 43,201      INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SANTA MARIA LIMITADA01-12-11 38.8 1 Entramado de madera,  revestido

FSV DR. JORGE SABAT DE VALDIVIA. VALDIVIA VALDIVIA Guacamayo. CNT 95 10 950 44,648      INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SANTA MARIA LIMITADA01-12-11 38.7 1 Entramado de madera,  revestido

FSV COMITE DE VIVIENDA ALEJANDRO BERNALES. VALDIVIA VALDIVIA Pedro Montt esquina Luis DamannCNT 81 10 810 36,653      CONSTRUCTORA MOLCO S.A04-03-11 47.4 2 Entramado de madera,  revestido

FSV Comitè Villa del Rio . RANCO FUTRONO Futrono CCZR 39 15 585 14,430      SOCIEDAD CONSULTORA HABITACIONAL SANTA MARIA LIMITADA19-03-09 23.0 1 Entramado de madera,  revestido

FSV Nuevo Vivir. VALDIVIA VALDIVIA Circunvalación CNT 50 10 500 33,090      CONSTRUCTORA FRANCO E.I.R.L.23-04-12 57.6 2 primer piso albañilería, segundo piso madera

FSV COMITE  DE VIVIENDA NUEVA REGION . VALDIVIA VALDIVIA Don Bosco CNT 130 10 1300 62,275      CONSTRUCTORA MOLCO S. A.04-01-12 47.7 2 Entramado de madera,  revestido

FSV Comite de Vivienda Nuestros Anhelos. VALDIVIA VALDIVIA Yañez Zabala. CNT 44 10.5 462 25,609      JUAN PABLO IVANOVIC ARQUITECTO E.I.R.L.13-04-11 47.5 2 Entramado de madera,  revestido

FSV MI SUEÑO VALDIVIA MARIQUINA CAMINO MARIQUINA S/N CNT 114 10 1140 61,255      CONSTRUCTORA JOMAR LIMITADA16-08-11 38.1 1 Entramado de madera,  revestido

FSV COMITE DE VIVIENDA ANTILHUE . VALDIVIA LOS LAGOS Antilhue. CNT 10 10 100 10,970      INMOBILIARIA E INVERSIONES CONSTRUCTORA OLMUE S. A.03-03-09 38.8 1 Entramado de madera,  revestido

FSV VILLA FORESTAL. VALDIVIA MARIQUINA A 1. CNT 123 10 1230 63,642      EMPRESA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAN JOSE LIMITADA11-05-12 39.5 1 Entramado de madera,  revestido

FSV VILLA LA ESPERANZA.. RANCO LA UNION GABRIELA MISTRAL S/N CNT 147 10 1470 65,885      CONSTRUCTORA JOMAR LIMITADA07-10-13 38.8 1 Entramado de madera,  revestido

FSV REHUE I. RANCO LA UNION Daiber CNT 125 17 2125 178,577    INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SANTA MARIA LIMITADAN/A 39.7 1 Entramado de madera,  revestido
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ACIÓN/LOTEO  

TIPOLOGÍA 
DEL 

PROYECTO 

Nº 
TOTAL 

DE 
FAMILIA

S 

AHORRO 
INDIVIDUAL 

UF 

SUBTOTA
L 

AHORRO 
UF 

MONTO 
TOTAL 

CONTRATO 
E.C. UF 

NOMBRE 
EMPRESA 

CONSTRUCTORA.

FECHA 
RECEPCIÓN 
MUNICIPAL 

M2 
PROMEDIO 

POR 
VIVIENDA 

Nº 
PISOS 

MATERIALIDAD 
CONSTRUCTIVA 
TRADICIONAL  

MUROS  

FSV Comite de Vivienda Población Río Cruces. VALDIVIA MARIQUINA BELISARIO GARCIA CON SAN LUIS DE ALBA CNT 54 10 540 25,974      JUAN PABLO IVANOVIC ARQUITECTO E.I.R.L.17-02-12 38.6 1 Entramado de madera,  revestido

FSV RICARDO SANDOVAL RIVAS. VALDIVIA PAILLACO Paillaco. CNT 40 26.5 1060 18,666      CONSTRUCTORA FRANCO E.I.R.L.30-08-12 38.1 1 Entramado de madera,  revestido

FSV proyecto habitacional comite el esfuerzo de Mafil. VALDIVIA MAFIL final calle guillermo hartl . CNT 38 10 380 16,286      JUAN PABLO IVANOVIC ARQUITECTO E.I.R.L.30-11-12 39.0 2 Entramado de madera,  revestido

FSV Comite vivienda vista hermosa centro. VALDIVIA MARIQUINA Carlos Acharán Arce S/N. CNT 11 10 110 4,318        INMOBILIARIA E INVERSIONES CONSTRUCTORA OLMUE S. A.18-10-12 39.2 1 Entramado de madera,  revestido

FSV 40 VIVIENDAS DONALD CANTER. VALDIVIA VALDIVIA POBL. LIBERTAD. CNT 40 14.89 595.6 18,316      INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SANTA MARIA LIMITADA15-01-13 40.2 1 Entramado de madera,  revestido

FSV LIBERTAD DE VALDIVIA. VALDIVIA VALDIVIA POBL. LIBERTAD. CNT 65 14.89 967.85 29,750      INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SANTA MARIA LIMITADA15-01-13 40.4 1 Albañilería armada de ladrillo

FSV Comite de Vivienda Nueva Ilusión. VALDIVIA VALDIVIA Independencia, Picarte 3000 CNT 56 10 560 30,638      CONSTRUCTORA MONSALVES Y VERGARA LIMITADAN/A 45.2 2 Entramado de madera,  revestido

FSV comite de vivienda dulce hogar. RANCO FUTRONO Futrono CNT 106 10 1060 52,205      CONSTRUCTORA JOMAR LIMITADA05-07-13 38.3 1 Entramado de madera,  revestido

FSV comite de vivienda lago verde. RANCO FUTRONO Futrono CNT 85 10 850 41,863      CONSTRUCTORA JOMAR LIMITADA11-09-13 39.2 1 Entramado de madera,  revestido

FSV 61 VIVIENDAS SAN JOSE DE MALALHUE. VALDIVIA LANCO Malalhue CNT 61 10 610 21,503      INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SANTA MARIA LIMITADA09-04-09 38.4 1 Entramado de madera,  revestido

FSV COMITE DE VIVIENDA LA ESPERANZA I. RANCO RIO BUENO Rio Bueno. CNT 28 10 280 17,210      CONSTRUCTORA AVIFEL LIMITADA24-09-14 42.2 1 Entramado de madera,  revestido

FSV COMITE DE VIVIENDA LA MANO DE VALDIVIA. VALDIVIA VALDIVIA San Jorge entre calle Rene Schneider y Av. FranciaCNT 96 10 960 51,177      INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SANTA MARIA LIMITADA09-04-10 42.8 1 Entramado de madera,  revestido

FSV VILLA EL BOSQUE DE MALALHUE. VALDIVIA LANCO Malalhue CCZR 40 10 400 11,800      INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SANTA MARIA LIMITADA09-04-10 38.8 1 Entramado de madera,  revestido

FSV VILLA HERMOSA DE MALALHUE. VALDIVIA LANCO Malalhue CCZR 40 10 400 11,800      INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SANTA MARIA LIMITADA09-04-10 38.8 1 Entramado de madera,  revestido

FSV VILLA LA ALEGRIA DE MALALHUE. VALDIVIA LANCO Malalhue CCZR 30 10 300 8,850        INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SANTA MARIA LIMITADA30-03-09 38.8 1 Entramado de madera,  revestido

FSEV Comite de Vivienda Sueño de la Futrono. RANCO FUTRONO Futrono CNT 128 30 3840 69,830      CONSTRUCTORA JOMAR LIMITADAN/A 45.0 1 Entramado de madera,  revestido

FSV RUNCA DE MAFIL. VALDIVIA MAFIL Sectror Runca CNT 33 10 330 12,349      INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SANTA MARIA LIMITADASin Información 38.9 1 Entramado de madera,  revestido

FSV NUEVA LUZ SERVIU LOS RÍOS. VALDIVIA VALDIVIA LOTE 2A. CNT 50 20 1019.6 34,480      CONSTRUCTORA MONSALVES Y VERGARA LIMITADAN/A 58.5 2 Entramado de madera,  revestido

FSV Mi Casa Propia RANCO LA UNION Poblacion Irene Daiber. CNT 109 10 1090 52,327      INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SANTA MARIA LIMITADAN/A 39.3 1 Entramado de madera,  revestido

FSV COMITE DE VIVIENDA LA ESPERANZA II. RANCO RIO BUENO Rio Bueno. CNT 36 20 720 20,787      CONSTRUCTORA AVIFEL LIMITADAN/A 43.3 1 Entramado de madera,  revestido

FSEV COMITÉ DE VIVIENDA RAYITO DE SOL. VALDIVIA MARIQUINA Mariquina CNT 129 20 2580 68,355      CONSTRUCTORA PEÑA Y PEÑA LIMITADAN/A 43.7 2 Entramado de madera,  revestido

FSEV LAS BANDURRIAS RANCO LAGO RANCO Lago Ranco CNT 114 20 2280 61,689      INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SANTA MARIA LIMITADAN/A 46.7 1 Entramado de madera,  revestido
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Anexo 9-15 (Listado Proyectos FSV 2007-2014 Arica) Fuente: SERVIU Arica 
 
 

Progra

ma 

Habitac

ional

Nombre Proyecto Región Comuna Tipologia de Proyecto
Nº de 

Familias

Fecha de 

Entrega 

Recepcion 

MUN

Superficie 

Promedio 

Vivienda (m2)

Recintos de Vivienda 

(Se considera living-

comedor, baño, 

dormitorios, cocina)

Tipo de Vivienda Ahorro UF
Costo Total 

Proyecto UF

Estado Actual  

11-2014

Entidad 

Patrocinante

Empresa 

Constructora

1 FSV ALTOS DEL SOL I - ETAPA 1 Arica y Parinacota Arica Construcción en Nuevos Terrenos 144 Por entregar 55.80 6 Departamentos 10 UF 134940.678 En construcción PROHOGAR Sagunto S.A.

2 FSV ALTOS DEL SOL I - ETAPA 2 Arica y Parinacota Arica Construcción en Nuevos Terrenos 108 Por entregar 55.80 6 Departamentos 10 UF 99166.475 En construcción PROHOGAR Sagunto S.A.

3 FSV ALTOS DEL SOL II Arica y Parinacota Arica Construcción en Nuevos Terrenos 72 Por entregar 55.80 6 Departamentos 10 UF 66447.158 En construcción PROHOGAR Sagunto S.A.

4 FSV CERRO LA CRUZ Arica y Parinacota Arica Construcción en Sitio Residente 51 Por entregar - - - 10 UF - En diseño SERVIU -

5 FSV CASA BONITA Arica y Parinacota Arica Construcción en Sitio Residente 23 24-12-12 43.2 4 Casas 10 UF 9030 Entregado IMA Fernando Cordero Martini

6 FSV DESARROLLANDO UN FUTURO Arica y Parinacota Arica Construcción en Nuevos Terrenos 96 15-06-10 55 5 Departamentos 10 UF 42972 Entregado CORDAP LOGA

7 FSV DOÑA CLARA II Arica y Parinacota Arica Construcción en Nuevos Terrenos 140 24-01-12 61.12 5 Departamentos 10 UF 81486.86 Entregado C.CH.C. Guzmán y Larraín

8 FSV DOÑA ELISA Arica y Parinacota Arica Construcción en Nuevos Terrenos 130 06-01-12 61 5 Departamentos 10 UF 78118.3 Entregado DYM Guzmán y Larraín

9 FSV EL OLIVAR Arica y Parinacota Arica Construcción en Nuevos Terrenos 130 29-05-12 61.12 5 Departamentos 10 UF 78026 Entregado DYM Guzmán y Larraín

10 FSV EL SUEÑO DE LOS ARENEROS 1 Arica y Parinacota Arica Construcción en Nuevos Terrenos 134 14-06-10 44.23 5 Casas pareadas 10 UF 65363.86 Entregado ITALCORD PACAL

11 FSV HIJOS DE CAQUENA Arica y Parinacota Arica Construcción en Nuevos Terrenos 95 15-03-13 45.8 4 Casas pareadas 10 UF 49216.935 Entregado SERVIU ECSON S.A.

12 FSV HOGAR DULCE HOGAR Arica y Parinacota Arica Construcción en Nuevos Terrenos 96 15-06-10 55 5 Departamentos 10 UF 42972 Entregado CORDAP LOGA

13 FSV LAS TRES VILLAS Arica y Parinacota Arica Construcción en Nuevos Terrenos 179 Por entregar 58.6 6 Casas pareadas 10 UF 138882.52 En construcción SERVIU LOGA

14 FSV MARCELA PAZ  Arica y Parinacota Arica Construcción en Nuevos Terrenos 150 17-11-11 55.3 5 Departamentos 10 UF 86112 Entregado ITALCORD PSI LTDA.

15 FSV PUTIRE MARKA Arica y Parinacota Arica Construcción en Nuevos Terrenos 96 14-06-10 55 5 Departamentos 10 UF 42972 Entregado CORDAP LOGA

16 FSV SANTA CLARA I Arica y Parinacota Arica Construcción en Nuevos Terrenos 120 28-12-11 61.12 5 Departamentos 10 UF 70132.08 Entregado C.CH.C. Guzmán y Larraín

17 FSV SANTA MAGDALENA Arica y Parinacota Arica Construcción en Nuevos Terrenos 130 25-10-12 61 5 Departamentos 10 UF 78299 Entregado DYM Guzmán y Larraín

18 FSV SOÑANDO POR UNA CASA  Arica y Parinacota Arica Construcción en Nuevos Terrenos 130 10-11-11 55.76 5 Departamentos 10 UF 74854 Entregado ITALCORD PSI LTDA.

19 FSV SU CASA Arica y Parinacota Arica Construcción en Nuevos Terrenos 148 13-09-10 Departamentos 10 UF 75373.44 Entregado C.CH.C. Guzmán y Larraín

20 FSV UNION Y PROGRESO Arica y Parinacota Arica Construcción en Nuevos Terrenos 130 31-05-10 61.12 5 Departamentos 10 UF 75344.1 Entregado C.CH.C. Guzmán y Larraín

21 FSV VILLA ESPERANZA DE ARICA Arica y Parinacota Arica Construcción en Nuevos Terrenos 116 17-08-11 44.6 5 Casas pareadas 10 UF 53154.68 Entregado INGPROYECT POMERAPE S.A.

22 FSV VILLA ESTRELLA DE ARICA Arica y Parinacota Arica Construcción en Nuevos Terrenos 108 21-06-13 46.14 5 Casas pareadas 10 UF 69550 Entregado INGPROYECT POMERAPE S.A.

23 FSV VILLA HEROES DEL MORRO Arica y Parinacota Arica Construcción en Nuevos Terrenos 22 22-01-10 40.39 4 Casas pareadas 10 UF 12224 Entregado INGPROYECT POMERAPE S.A.

24 FSV VILLA LUIS BERETTA PORCEL Arica y Parinacota Arica Construcción en Nuevos Terrenos 144 23-02-12 44.56 5 Casas pareadas 10 UF 70979.904 Entregado INGPROYECT POMERAPE S.A.

25 FSV VILLA MONTE SOL Arica y Parinacota Arica Construcción en Nuevos Terrenos 137 Por entregar 58.6 6 Casas pareadas 10 UF 105927.3 En construcción SERVIU LOGA

26 FSV VILLA NUEVO AMANECER Arica y Parinacota Arica Construcción en Nuevos Terrenos 60 06-07-11 44.56 5 casas pareadas 10 UF 29937 Entregado INGPROYECT POMERAPE S.A.

27 FSV VILLA SOL DEL PACIFICO Arica y Parinacota Arica Construcción en Nuevos Terrenos 104 20-07-11 44.56 5 Casas pareadas 10 UF 51442.56 Entregado INGPROYECT POMERAPE S.A.

28 FSV VILLA SOL DEL VALLE Arica y Parinacota Arica Construcción en Nuevos Terrenos 60 Por entregar 58.6 6 Casas pareadas 10 UF 46551 En construcción SERVIU LOGA

29 FSV VILLA SOL NACIENTE Arica y Parinacota Arica Construcción en Nuevos Terrenos 114 21-06-13 46.14 5 Casas pareadas 10 UF 60306 Entregado INGPROYECT POMERAPE

30 FSV VISTA AL MAR Arica y Parinacota Arica Construcción en Nuevos Terrenos 150 29-10-10 61.12 5 Departamentos 10 UF 89881.5 Entregado C.CH.C. Guzmán y Larraín
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7.10. Anexo 10 LISTADO ESTADISTICO SUBSIDIOS OTORGADOS 1990 - 2014 

 
MINISTERIO DE  VIVIENDA Y URBANISMO SUBSIDIOS OTORGADOS PROGRAMA REGULAR Y RECONSTRUCCI ÓN (2010 y 2014)
EQUIPO DE ESTADISTICAS - CEHU PERIODO: 1990 - 2013,  AGOSTO 2014

POR AÑO Y PROGRAMA

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Unid. 51,343 52,575 61,472 62,208 66,985 68,807 74,021 64,943 65,966 69,903 66,339 67,396 90,775
U.F. 5,924,700 5,932,624 6,684,853 6,958,443 7,468,608 7,904,750 8,487,746 7,958,276 8,113,332 8,449,209 8,170,273 8,821,970 11,843,446

Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U.F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unid. 1,364 1,135 1,499 1,420 1,667 1,810 1,635 1,522 1,495 1,607 908 1,717 1,299
U.F. 133,110 112,530 154,470 142,710 174,505 187,307 151,981 159,460 152,071 161,645 97,805 188,825 203,684
Unid. 1,178 1,322 1,322 1,265 1,653 1,534 1,616 1,101 854 972 989 682 1,977
U.F. 129,120 125,760 130,730 123,027 174,711 171,822 173,315 118,929 84,179 103,119 111,721 86,796 277,776
Unid. 721 506 517 545 577 453 658 1,097 447 879 793 1,413 2,460
U.F. 65,990 47,800 50,160 49,890 55,065 44,850 65,627 125,020 50,885 77,944 61,471 131,811 272,867
Unid. 2,210 2,467 3,638 3,915 3,177 3,586 4,447 4,543 6,043 7,000 6,367 4,998 5,480
U.F. 248,700 276,670 389,000 426,530 353,184 388,531 507,056 568,084 797,867 941,204 843,929 631,418 738,680
Unid. 4,102 4,940 5,321 5,975 6,345 7,010 7,457 7,039 6,198 7,830 7,588 6,847 10,331
U.F. 439,290 544,930 586,165 650,312 700,583 803,448 853,372 824,075 712,096 920,870 878,476 892,167 1,255,311
Unid. 3,414 4,318 5,095 5,604 5,103 4,367 5,029 4,437 5,575 5,471 4,905 6,203 7,079
UF 393,050 492,680 553,670 644,750 579,083 484,920 568,117 522,920 663,427 694,890 653,559 803,920 879,059
Unid. 3,655 4,144 4,789 5,840 4,192 4,925 6,003 5,680 6,028 6,068 5,727 6,524 10,249
U.F. 419,730 467,986 543,065 667,599 495,984 553,505 682,725 657,482 707,634 699,161 653,294 762,197 1,192,925
Unid. 5,038 5,595 4,965 5,721 6,840 7,447 10,221 8,621 8,316 7,968 8,143 9,015 13,765
U.F. 558,780 618,980 536,620 602,760 759,698 843,870 1,169,506 1,035,260 1,078,927 981,710 1,008,860 1,271,789 2,125,007
Unid. 2,321 3,242 3,581 4,587 4,280 3,824 4,710 4,750 4,265 4,852 3,799 5,087 4,849
U.F. 249,030 359,770 398,108 459,872 477,506 437,747 569,148 619,017 529,630 633,192 483,707 761,497 722,837
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U.F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unid. 2,945 2,630 2,651 3,493 3,879 3,140 4,630 3,769 3,726 2,851 3,898 4,700 7,190
U.F. 335,340 290,700 291,215 384,964 433,309 354,454 532,661 452,106 428,272 359,157 445,114 600,427 993,105
Unid. 266 266 369 554 562 467 526 578 612 510 491 665 529
U.F. 34,380 34,550 45,750 80,058 87,337 76,248 83,994 105,310 123,080 99,960 94,346 109,360 95,401
Unid. 376 679 477 564 231 399 607 407 427 353 323 419 754
U.F. 51,820 69,868 64,610 72,845 33,360 54,380 94,785 71,370 75,490 66,730 60,208 82,990 174,290
Unid. 23,753 21,331 27,248 22,725 28,479 29,845 26,482 21,399 21,980 23,542 22,408 19,126 24,813
U.F. 2,866,360 2,490,400 2,941,290 2,653,126 3,144,283 3,503,668 3,035,459 2,699,243 2,709,774 2,709,627 2,777,783 2,498,773 2,912,504

FUENTE: Informe de Gestión DPH, Publicado el 25-09- 2014

Maule

Región

Total País

Arica y Parinacota

Tarapacá

Antofagasta

Atacama

Coquimbo

Valparaíso

O'Higgins

PERÍODO

Metropolitana

Biobío

Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

Aisén

Magallanes
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MINISTERIO DE  VIVIENDA Y URBANISMO SUBSIDIOS OTORGADOS PROGRAMA REGULAR Y RECONSTRUCCI ÓN (2010 y 2014)
EQUIPO DE ESTADISTICAS - CEHU PERIODO: 1990 - 2013,  AGOSTO 2014

POR AÑO Y PROGRAMA

2003 2004 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Unid. 89,816 84,179 115,558 117,666 222,113 155,186 218,913 212,516 204,229 163,563 208,885 77,859 2,733,216
U.F. 14,539,668 15,221,677 18,716,123 20,550,951 41,054,373 33,860,808 61,233,653 52,628,163 61,721,946 46,721,316 51,502,118 22,428,265 542,897,292

Unid. 0 0 0 0 0 1,604 2,015 1,698 1,792 1,393 1,948 529 10,979
U.F. 0 0 0 0 0 587,367 620,098 857,454 501,289 444,361 404,007 254,603 3,669,180
Unid. 2,379 3,053 5,355 2,266 6,017 3,264 2,976 1,913 2,654 2,922 3,697 1,024 56,598
U.F. 451,307 640,977 1,031,952 538,926 2,072,983 722,911 881,155 550,778 841,593 774,775 1,006,512 354,993 11,888,965
Unid. 1,922 2,686 2,523 1,988 3,679 9,124 7,579 3,314 2,991 3,139 4,421 1,455 61,286
U.F. 348,137 538,623 491,360 275,363 967,089 1,924,956 2,373,892 1,157,828 801,965 918,070 853,894 573,639 13,035,820
Unid. 1,470 1,996 1,942 2,094 2,752 2,397 2,914 2,022 1,587 1,911 1,470 442 34,063
U.F. 217,873 370,127 334,951 398,894 636,817 550,341 943,906 687,101 461,348 622,454 600,089 353,736 7,277,017
Unid. 5,952 5,661 7,981 3,632 8,510 5,809 8,976 4,974 5,097 5,985 8,081 2,865 131,394
U.F. 927,862 1,008,833 1,042,983 602,036 1,370,939 1,234,149 2,150,047 1,118,632 1,156,512 1,555,222 2,101,020 905,980 22,285,069
Unid. 8,040 8,006 10,858 10,957 19,975 13,127 21,372 15,634 14,694 13,403 21,105 6,878 251,032
U.F. 1,216,779 1,224,193 1,810,279 1,847,376 4,226,686 3,052,724 6,637,923 3,135,122 4,749,417 3,895,168 5,410,904 2,581,143 49,848,807
Unid. 6,004 5,962 8,255 6,277 12,551 5,627 9,797 16,767 17,601 10,240 9,495 4,228 179,404
UF 863,257 991,936 1,262,256 869,530 2,903,048 983,670 3,348,775 6,105,376 5,909,829 3,842,205 3,150,843 1,337,314 39,502,085
Unid. 11,410 9,823 12,777 15,992 29,347 15,117 17,612 30,394 31,299 18,938 21,884 7,182 295,599
U.F. 1,714,976 1,758,214 1,739,334 3,437,181 3,624,178 3,122,365 4,151,493 7,204,060 10,249,441 5,901,077 4,696,299 1,820,531 57,922,436
Unid. 12,703 11,242 17,433 22,209 32,183 15,863 26,415 60,675 51,320 24,411 31,184 10,669 417,962
U.F. 2,095,184 2,040,944 2,849,781 3,272,584 4,520,510 3,760,997 7,817,187 14,337,573 17,259,686 7,678,099 7,149,223 2,898,403 88,271,937
Unid. 5,851 6,556 8,296 11,457 25,746 14,727 23,430 10,367 13,528 14,751 19,827 7,031 215,714
U.F. 1,172,000 1,408,494 1,333,490 2,315,012 3,705,293 2,452,895 4,691,704 2,268,737 3,038,949 3,081,772 4,093,217 1,841,292 38,103,914
Unid. 0 0 0 0 0 4,459 5,204 3,853 3,894 4,647 5,307 2,420 29,784
U.F. 0 0 0 0 0 798,340 1,397,149 657,897 937,394 974,618 1,210,841 592,475 6,568,714
Unid. 5,996 7,274 8,871 8,197 14,482 8,749 12,890 5,235 8,363 8,138 10,897 4,608 153,202
U.F. 965,898 1,339,230 1,341,620 1,686,528 3,095,589 2,401,707 4,403,195 1,517,858 2,491,302 2,064,350 2,615,234 1,225,617 31,048,952
Unid. 702 816 736 480 3,809 1,258 2,382 1,347 1,797 1,553 1,865 821 23,961
U.F. 170,045 216,956 165,380 147,169 987,578 586,326 759,288 439,239 546,871 625,702 612,477 324,050 6,650,855
Unid. 912 939 1,073 896 2,853 1,219 1,960 1,668 2,456 2,558 2,924 1,544 27,018
U.F. 276,150 287,045 237,077 240,529 618,321 371,098 420,416 499,742 606,343 592,716 925,504 507,505 6,555,192
Unid. 26,475 20,165 29,458 31,221 60,209 52,842 73,391 52,655 45,156 49,574 64,780 26,163 845,220
U.F. 4,120,200 3,396,105 5,075,660 4,919,823 12,325,342 11,310,963 20,637,425 12,090,767 12,170,007 13,750,728 16,672,053 6,856,985 160,268,349

Maule

Región Total

Total País

Arica y Parinacota

Tarapacá

Antofagasta

Atacama

Coquimbo

Valparaíso

O'Higgins

PERÍODO

Metropolitana

Biobío

Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

Aisén

Magallanes
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MINISTERIO DE  VIVIENDA Y URBANISMO SUBSIDIOS OTORGADOS PROGRAMA REGULAR Y RECONSTRUCCI ÓN (2010 y 2014)
EQUIPO DE ESTADISTICAS - CEHU PERIODO: 1990 - 2013,  AGOSTO 2014

POR AÑO Y PROGRAMA

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Unid. 7,584 7,637 7,694 7,802 7,793 8,245 8,697 11,033 10,186 11,535 11,421 13,331 12,135
UF 839,920 847,430 879,760 887,960 886,950 1,043,990 1,215,730 1,674,920 1,582,360 1,744,680 1,798,450 2,043,950 2,038,130
Unid. 0 1,020 8,060 9,012 11,165 8,499 13,427 10,250 11,878 11,618 11,337 11,711 10,713
UF 0 95,044 638,813 981,333 1,254,358 916,860 1,482,236 1,248,456 1,486,532 1,494,809 1,474,248 1,526,513 1,441,111
Unid. 0 0 0 0 0 4,972 7,132 7,298 6,115 6,574 7,334 9,826 16,216
UF 0 0 0 0 0 696,080 1,013,080 1,046,520 888,800 951,690 1,063,270 1,418,150 2,008,445
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,225 7,646
UF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 597,655 2,055,585
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unid. 28,000 28,663 29,461 30,359 29,948 29,546 28,517 24,364 24,740 22,011 21,546 14,962 10,667
UF 3,794,660 3,741,850 3,834,280 3,856,590 3,682,550 3,645,490 3,288,060 2,894,550 2,954,590 2,600,290 2,524,330 1,833,150 1,247,420
Unid. 15,759 15,255 16,257 15,035 18,079 17,545 16,246 11,901 12,659 17,211 13,571 14,157 31,692
UF 1,290,120 1,248,300 1,332,000 1,232,560 1,644,750 1,602,330 1,488,420 1,083,090 1,157,980 1,550,420 1,178,895 1,259,152 2,852,034
Unid. 0 0 0 0 0 0 2 97 388 954 1,130 1,184 1,706
UF 0 0 0 0 0 0 220 10,740 43,070 107,320 131,080 143,400 200,721
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U.F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U.F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unid. 51,343 52,575 61,472 62,208 66,985 68,807 74,021 64,943 65,966 69,903 66,339 67,396 90,775
UF 5,924,700 5,932,624 6,684,853 6,958,443 7,468,608 7,904,750 8,487,746 7,958,276 8,113,332 8,449,209 8,170,273 8,821,970 11,843,446

FUENTE: Informe de Gestión DPH, Publicado el 25-09- 2014
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MINISTERIO DE  VIVIENDA Y URBANISMO SUBSIDIOS OTORGADOS PROGRAMA REGULAR Y RECONSTRUCCI ÓN (2010 y 2014)
EQUIPO DE ESTADISTICAS - CEHU PERIODO: 1990 - 2013,  AGOSTO 2014

POR AÑO Y PROGRAMA

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Unid. 13,159 11,825 14,263 10,345 8,796 3,494 4,732 0 0 0 0 0 191,707
UF 2,280,715 2,032,362 2,522,510 1,778,931 2,088,683 1,378,295 1,882,037 0 0 0 0 0 31,447,763
Unid. 11,139 5,029 1,327 664 0 0 0 0 0 0 0 0 136,849
UF 1,568,994 706,735 208,125 124,187 0 0 0 0 0 0 0 0 16,648,354
Unid. 22,049 2,068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89,584
UF 2,744,610 252,060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,082,705
Unid. 19,118 28,372 33,611 35,586 54,343 53,572 64,997 80,244 77,445 16,711 0 0 473,870
UF 5,443,842 8,044,893 9,600,779 11,415,640 22,915,881 22,526,318 33,394,954 40,956,578 43,437,755 9,783,479 0 0 210,173,359
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,976 38,771 12,737 85,484
UF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,651,531 26,046,124 9,275,597 54,973,252
Unid. 7,186 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329,984
UF 912,270 2,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,812,880
Unid. 14,721 4,204 3,782 1,488 0 0 0 0 0 0 0 0 239,562
UF 1,306,450 361,880 297,590 122,870 0 0 0 0 0 0 0 0 21,008,841
Unid. 2,444 2,069 3,244 4,112 4,000 3,079 1,650 343 871 812 875 722 29,682
UF 282,787 231,622 401,585 528,923 553,198 485,395 271,042 61,071 169,007 153,179 232,386 206,350 4,213,096
Unid. 0 30,070 45,196 48,343 58,820 27,554 22,780 25,188 7,846 0 0 0 265,797
UF 0 3,578,997 5,259,105 5,625,690 8,781,131 4,599,600 4,101,959 4,539,633 2,704,818 0 0 0 39,190,933
Unid. 0 0 0 0 0 0 37,491 0 0 0 0 0 37,491
U.F. 0 0 0 0 0 0 15,084,960 0 0 0 0 0 15,084,960
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 33,148 41,787 48,698 27,407 151,040
U.F. 0 0 0 0 0 0 0 0 9,016,617 11,601,496 16,303,383 9,550,161 46,471,658
Unid. 0 528 10,811 1,464 74,756 67,487 78,272 100,194 76,364 59,532 110,523 31,989 611,920
UF 0 10,328 258,023 34,752 5,417,222 4,871,201 5,499,043 6,347,757 5,459,869 4,379,699 7,782,565 2,555,486 42,615,944
Unid. 0 0 3,324 15,664 21,398 0 0 0 0 0 0 0 40,386
UF 0 0 168,406 919,958 1,298,258 0 0 0 0 0 0 0 2,386,622
Unid. 0 0 0 0 0 0 8,991 6,547 7,946 9,768 10,018 0 43,270
UF 0 0 0 0 0 0 999,658 723,124 898,848 1,094,971 1,137,660 0 4,854,261
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 609 977 0 0 1,586
UF 0 0 0 0 0 0 0 0 35,032 56,961 0 0 91,993
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,004 5,004
UF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 840,672 840,672
Unid. 89,816 84,179 115,558 117,666 222,113 155,186 218,913 212,516 204,229 163,563 208,885 77,859 2,733,216
UF 14,539,668 15,221,677 18,716,123 20,550,951 41,054,373 33,860,808 61,233,653 52,628,163 61,721,946 46,721,316 51,502,118 22,428,265 542,897,292
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*El anexo completo se lo puede encontrar en  formato digital en el DVD adjunto al documento. 
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7.11. Anexo 11 LISTADO ESTADISTICO SUBSIDIOS PAGADOS 1990 - 2014 

 
MINISTERIO DE  VIVIENDA Y URBANISMO SUBSIDIOS PAGADOS PROGRAMA REGULAR Y RECONSTRUCCIÓN  (AÑO 2010 Y 2014)
EQUIPO DE ESTADISTICAS - CEHU PERIODO: 1990 - 2013, AGOSTO 2014

POR AÑO Y PROGRAMA

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Unid. 45,682 41,741 51,541 49,494 51,986 56,580 55,261 50,069 48,213 51,881 48,002 50,185 56,186
U.F. 5,036,096 4,708,588 5,536,156 5,306,445 5,829,775 6,315,194 6,234,783 5,733,345 5,598,865 5,906,684 5,832,546 5,979,368 6,883,926

Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U.F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unid. 785 1,387 1,026 1,499 864 1,746 935 1,260 1,021 1,417 1,140 1,462 916
U.F. 72,464 143,228 93,552 139,083 93,246 174,108 93,628 124,243 101,123 140,825 116,463 144,738 111,165
Unid. 1,258 996 978 1,348 1,224 1,396 1,343 914 822 626 426 388 791
U.F. 128,048 101,663 96,340 125,673 127,432 147,771 147,478 98,552 90,439 62,212 49,911 48,382 93,612
Unid. 230 688 563 606 400 392 411 543 425 697 667 921 1,359
U.F. 23,072 64,272 48,796 52,342 40,699 39,424 39,079 52,295 42,958 74,546 82,312 74,207 115,791
Unid. 2,046 1,191 2,843 3,205 3,787 3,819 3,192 3,367 2,937 3,633 4,435 5,806 5,485
U.F. 211,243 137,745 307,191 333,794 416,022 407,260 351,791 382,453 332,613 450,028 569,806 764,160 710,465
Unid. 2,763 3,870 4,185 4,024 4,544 5,102 5,701 4,602 5,009 6,429 4,863 5,656 6,457
U.F. 320,750 410,812 446,309 415,668 495,995 571,456 633,167 527,993 558,811 721,219 596,888 660,274 763,436
Unid. 3,015 3,541 3,443 4,804 4,591 4,801 3,920 3,991 4,168 3,664 4,458 3,945 5,320
UF 331,493 387,012 380,989 515,691 511,744 537,223 432,978 443,330 475,261 396,529 516,404 474,541 657,897
Unid. 3,686 3,451 3,929 4,098 4,338 4,960 4,805 4,382 5,006 4,940 5,395 4,837 6,807
U.F. 410,088 375,038 434,222 456,901 485,270 571,038 532,965 483,533 574,305 552,283 614,085 563,676 785,784
Unid. 3,260 3,387 5,196 4,634 4,122 6,065 7,120 4,629 5,907 6,292 5,312 5,212 6,841
U.F. 367,843 348,780 548,425 485,087 462,020 683,036 794,246 519,770 688,998 739,137 671,830 632,701 887,539
Unid. 2,212 1,907 3,010 3,978 3,390 3,126 2,928 4,002 3,128 2,366 2,139 3,487 4,405
U.F. 203,968 199,658 329,371 374,781 383,906 337,934 330,793 467,900 373,046 280,169 284,933 426,470 572,740
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U.F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unid. 2,056 1,905 2,550 2,913 2,132 2,841 2,599 3,537 3,229 2,304 3,277 2,880 2,963
U.F. 200,787 202,615 264,682 300,973 241,865 314,472 286,856 395,065 369,804 259,982 381,268 350,956 376,089
Unid. 323 179 365 310 477 626 457 300 330 352 495 380 507
U.F. 38,847 22,854 46,965 37,694 72,352 98,690 76,745 43,126 53,604 60,672 98,359 75,728 80,516
Unid. 356 246 492 474 466 227 421 358 431 353 305 312 296
U.F. 49,450 17,425 61,733 64,630 62,095 28,223 55,952 59,025 72,168 63,758 57,296 60,054 58,885
Unid. 23,692 18,993 22,961 17,601 21,651 21,479 21,429 18,184 15,800 18,808 15,090 14,899 14,039
U.F. 2,678,044 2,297,484 2,477,581 2,004,128 2,437,127 2,404,560 2,459,104 2,136,061 1,865,735 2,105,324 1,792,990 1,703,482 1,670,008

FUENTE: Hasta el año 2008 DITEC y a  contar del 200 9 DPHActualizado  Informe de Gestión DPH, Publicado el 2 5-09-2014
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Araucanía

Los Ríos

Los Lagos
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Magallanes
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Atacama
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Valparaíso

O'Higgins

Maule

Región PERÍODO

Total País

Arica y Parinacota

Tarapacá
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MINISTERIO DE  VIVIENDA Y URBANISMO SUBSIDIOS PAGADOS PROGRAMA REGULAR Y RECONSTRUCCIÓN  (AÑO 2010 Y 2014)
EQUIPO DE ESTADISTICAS - CEHU PERIODO: 1990 - 2013, AGOSTO 2014

POR AÑO Y PROGRAMA

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Unid. 45,682 41,741 51,541 49,494 51,986 56,580 55,261 50,069 48,213 51,881 48,002 50,185 56,186
U.F. 5,036,096 4,708,588 5,536,156 5,306,445 5,829,775 6,315,194 6,234,783 5,733,345 5,598,865 5,906,684 5,832,546 5,979,368 6,883,926

Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U.F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unid. 785 1,387 1,026 1,499 864 1,746 935 1,260 1,021 1,417 1,140 1,462 916
U.F. 72,464 143,228 93,552 139,083 93,246 174,108 93,628 124,243 101,123 140,825 116,463 144,738 111,165
Unid. 1,258 996 978 1,348 1,224 1,396 1,343 914 822 626 426 388 791
U.F. 128,048 101,663 96,340 125,673 127,432 147,771 147,478 98,552 90,439 62,212 49,911 48,382 93,612
Unid. 230 688 563 606 400 392 411 543 425 697 667 921 1,359
U.F. 23,072 64,272 48,796 52,342 40,699 39,424 39,079 52,295 42,958 74,546 82,312 74,207 115,791
Unid. 2,046 1,191 2,843 3,205 3,787 3,819 3,192 3,367 2,937 3,633 4,435 5,806 5,485
U.F. 211,243 137,745 307,191 333,794 416,022 407,260 351,791 382,453 332,613 450,028 569,806 764,160 710,465
Unid. 2,763 3,870 4,185 4,024 4,544 5,102 5,701 4,602 5,009 6,429 4,863 5,656 6,457
U.F. 320,750 410,812 446,309 415,668 495,995 571,456 633,167 527,993 558,811 721,219 596,888 660,274 763,436
Unid. 3,015 3,541 3,443 4,804 4,591 4,801 3,920 3,991 4,168 3,664 4,458 3,945 5,320
UF 331,493 387,012 380,989 515,691 511,744 537,223 432,978 443,330 475,261 396,529 516,404 474,541 657,897
Unid. 3,686 3,451 3,929 4,098 4,338 4,960 4,805 4,382 5,006 4,940 5,395 4,837 6,807
U.F. 410,088 375,038 434,222 456,901 485,270 571,038 532,965 483,533 574,305 552,283 614,085 563,676 785,784
Unid. 3,260 3,387 5,196 4,634 4,122 6,065 7,120 4,629 5,907 6,292 5,312 5,212 6,841
U.F. 367,843 348,780 548,425 485,087 462,020 683,036 794,246 519,770 688,998 739,137 671,830 632,701 887,539
Unid. 2,212 1,907 3,010 3,978 3,390 3,126 2,928 4,002 3,128 2,366 2,139 3,487 4,405
U.F. 203,968 199,658 329,371 374,781 383,906 337,934 330,793 467,900 373,046 280,169 284,933 426,470 572,740
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U.F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unid. 2,056 1,905 2,550 2,913 2,132 2,841 2,599 3,537 3,229 2,304 3,277 2,880 2,963
U.F. 200,787 202,615 264,682 300,973 241,865 314,472 286,856 395,065 369,804 259,982 381,268 350,956 376,089
Unid. 323 179 365 310 477 626 457 300 330 352 495 380 507
U.F. 38,847 22,854 46,965 37,694 72,352 98,690 76,745 43,126 53,604 60,672 98,359 75,728 80,516
Unid. 356 246 492 474 466 227 421 358 431 353 305 312 296
U.F. 49,450 17,425 61,733 64,630 62,095 28,223 55,952 59,025 72,168 63,758 57,296 60,054 58,885
Unid. 23,692 18,993 22,961 17,601 21,651 21,479 21,429 18,184 15,800 18,808 15,090 14,899 14,039
U.F. 2,678,044 2,297,484 2,477,581 2,004,128 2,437,127 2,404,560 2,459,104 2,136,061 1,865,735 2,105,324 1,792,990 1,703,482 1,670,008

FUENTE: Hasta el año 2008 DITEC y a  contar del 200 9 DPHActualizado  Informe de Gestión DPH, Publicado el 2 5-09-2014
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MINISTERIO DE  VIVIENDA Y URBANISMO SUBSIDIOS PAGADOS PROGRAMA REGULAR Y RECONSTRUCCIÓN  (AÑO 2010 Y 2014)
EQUIPO DE ESTADISTICAS - CEHU PERIODO: 1990 - 2013, AGOSTO 2014

POR AÑO Y PROGRAMA

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Unid. 6,307 4,910 8,353 7,477 6,944 7,539 5,454 7,328 8,155 5,701 8,248 7,589 8,863
UF 578,377 481,445 923,098 837,812 784,949 851,212 630,159 943,584 1,096,526 772,287 1,186,516 1,066,685 1,268,682
Unid. 0 508 1,227 4,100 6,639 9,265 9,953 6,984 5,944 7,919 8,352 9,536 10,321
UF 0 42,050 126,654 333,415 711,900 1,021,867 1,085,038 757,971 671,838 980,899 1,054,779 1,215,824 1,345,601
Unid. 0 0 0 0 0 753 2,555 2,198 2,827 3,398 4,701 5,698 8,204
UF 0 0 0 0 0 105,356 360,207 314,495 411,055 496,819 689,882 827,651 1,151,984
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,080
UF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284,909
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unid. 24,801 22,721 21,123 21,382 23,144 23,325 23,899 21,972 20,686 17,174 15,718 14,873 11,197
UF 3,451,639 3,113,216 2,788,119 2,776,027 2,976,472 2,904,587 2,922,464 2,656,591 2,450,998 2,054,898 1,893,841 1,740,470 1,332,595
Unid. 14,574 13,602 20,838 16,535 15,259 15,698 13,400 11,587 10,601 17,689 10,983 12,489 16,521
UF 1,006,080 1,071,877 1,698,285 1,359,190 1,356,454 1,432,172 1,236,915 1,060,704 968,448 1,601,782 1,007,528 1,128,738 1,500,155
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U.F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U.F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unid. 45,682 41,741 51,541 49,494 51,986 56,580 55,261 50,069 48,213 51,881 48,002 50,185 56,186
UF 5,036,096 4,708,588 5,536,156 5,306,445 5,829,775 6,315,194 6,234,783 5,733,345 5,598,865 5,906,684 5,832,546 5,979,368 6,883,926

FUENTE: Hasta el año 2008 DITEC y a  contar del 200 9 DPH Actualizado  Informe de Gestión DPH, Publicado el 2 5-09-2014
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Protección Patrimonio 
Familiar (PPPF) DS 255

Mantención de Viviendas 
SERVIU (SMVS)

Subsidio Térmico                                   
DS 255, TITULO II
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General Unificado                                                                         
DS 44
 P.E.T.                                       
DS 235

Sistema Subsidio Habitacional 
DS 40

Subsidio Habitacional 
Extraordinario para 

Sistema Integrado de 
Subsidios  DS 01

TOTAL PAÍS

PROGRAMAS
PERÍODO
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E
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T
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V
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E
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A
B
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S

Rural DS 145

Progresiva  etapa I y  II                                                                         
DS 140

 Básica Privada

Fondo Solidario de Vivienda 
(FSV) DS 174

Fondo Solidario de Elección 
de Vivienda (FSEV)  DS 49
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MINISTERIO DE  VIVIENDA Y URBANISMO SUBSIDIOS PAGADOS PROGRAMA REGULAR Y RECONSTRUCCIÓN  (AÑO 2010 Y 2014)
EQUIPO DE ESTADISTICAS - CEHU PERIODO: 1990 - 2013, AGOSTO 2014

POR AÑO Y PROGRAMA

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Unid. 6,307 4,910 8,353 7,477 6,944 7,539 5,454 7,328 8,155 5,701 8,248 7,589 8,863
UF 578,377 481,445 923,098 837,812 784,949 851,212 630,159 943,584 1,096,526 772,287 1,186,516 1,066,685 1,268,682
Unid. 0 508 1,227 4,100 6,639 9,265 9,953 6,984 5,944 7,919 8,352 9,536 10,321
UF 0 42,050 126,654 333,415 711,900 1,021,867 1,085,038 757,971 671,838 980,899 1,054,779 1,215,824 1,345,601
Unid. 0 0 0 0 0 753 2,555 2,198 2,827 3,398 4,701 5,698 8,204
UF 0 0 0 0 0 105,356 360,207 314,495 411,055 496,819 689,882 827,651 1,151,984
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,080
UF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284,909
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unid. 24,801 22,721 21,123 21,382 23,144 23,325 23,899 21,972 20,686 17,174 15,718 14,873 11,197
UF 3,451,639 3,113,216 2,788,119 2,776,027 2,976,472 2,904,587 2,922,464 2,656,591 2,450,998 2,054,898 1,893,841 1,740,470 1,332,595
Unid. 14,574 13,602 20,838 16,535 15,259 15,698 13,400 11,587 10,601 17,689 10,983 12,489 16,521
UF 1,006,080 1,071,877 1,698,285 1,359,190 1,356,454 1,432,172 1,236,915 1,060,704 968,448 1,601,782 1,007,528 1,128,738 1,500,155
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U.F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U.F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unid. 45,682 41,741 51,541 49,494 51,986 56,580 55,261 50,069 48,213 51,881 48,002 50,185 56,186
UF 5,036,096 4,708,588 5,536,156 5,306,445 5,829,775 6,315,194 6,234,783 5,733,345 5,598,865 5,906,684 5,832,546 5,979,368 6,883,926

FUENTE: Hasta el año 2008 DITEC y a  contar del 200 9 DPH Actualizado  Informe de Gestión DPH, Publicado el 2 5-09-2014

TOTAL PAÍS

PROGRAMAS
PERÍODO
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Rural DS 145

Progresiva  etapa I y  II                                                                         
DS 140

 Básica Privada

Fondo Solidario de Vivienda 
(FSV) DS 174

Fondo Solidario de Elección 
de Vivienda (FSEV)  DS 49
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General Unificado                                                                         
DS 44
 P.E.T.                                       
DS 235

Sistema Subsidio Habitacional 
DS 40

Subsidio Habitacional 
Extraordinario para 

Sistema Integrado de 
Subsidios  DS 01
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Protección Patrimonio 
Familiar (PPPF) DS 255

Mantención de Viviendas 
SERVIU (SMVS)

Subsidio Térmico                                   
DS 255, TITULO II

TOTAL

 
 
 
*El anexo completo se lo puede encontrar en  formato digital en el DVD adjunto al documento. 
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7.12. Anexo 12 ESTADISTICO PAGADOS MODIFICADOS 2004 - 2014 
 

MINISTERIO DE  VIVIENDA Y URBANISMO SUBSIDIOS PAGADOS PROGRAMA REGULAR Y RECONSTRUCCIÓN  (AÑO 2010 Y 2014)MODIFICADO 
EQUIPO DE ESTADISTICAS - CEHU PERIODO: 2004 - 2013, AGOSTO 2014 POR AÑO Y PROGRAMA

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Unid. 74,109 71,665 79,418 99,385 152,259 160,550 161,426 189,238 160,242 141,664 111,576 1,401,532
U.F. 11,507,449 13,123,098 14,610,448 19,197,206 27,913,988 35,660,347 41,814,218 45,379,078 46,199,824 39,992,322 26,611,941 322,009,919

Unid. 0 0 0 0 998 1,515 1,622 1,278 981 1,139 1,013 8,546
U.F. 0 0 0 0 320,805 624,526 466,831 517,731 250,654 237,479 214,505 2,632,531
Unid. 1,988 2,675 2,303 3,186 2,510 2,791 2,596 2,160 1,354 2,333 2,075 25,971
U.F. 372,117 612,404 529,490 898,411 747,118 824,739 751,108 608,013 300,355 456,734 434,940 6,535,429
Unid. 1,804 1,405 1,058 1,962 4,819 6,430 4,586 2,558 2,614 2,111 2,026 31,373
U.F. 326,164 277,497 213,234 535,900 1,252,468 1,755,790 1,430,824 778,861 758,054 594,830 322,989 8,246,612
Unid. 1,359 1,568 1,198 1,471 1,420 2,225 2,065 2,355 1,294 879 761 16,595
U.F. 222,342 275,455 176,904 355,248 287,690 562,752 677,966 707,172 391,552 234,988 272,875 4,164,944
Unid. 5,439 4,168 4,952 3,866 6,391 6,372 5,984 4,902 3,999 3,769 3,425 53,267
U.F. 880,223 799,666 674,101 678,180 1,074,591 1,281,349 1,421,243 1,095,100 900,272 902,847 731,887 10,439,458
Unid. 5,612 6,468 6,213 7,926 13,746 12,932 15,039 19,086 11,427 10,406 9,146 118,001
U.F. 830,062 1,079,392 1,171,438 1,681,138 2,481,636 3,357,268 3,977,417 4,569,508 3,390,362 3,166,254 2,022,755 27,727,229
Unid. 5,010 5,616 5,725 5,112 7,294 6,303 7,115 12,404 13,740 11,130 5,581 85,030
UF 699,649 850,640 893,766 964,434 1,521,580 1,434,474 2,214,718 3,967,882 4,678,735 4,251,632 2,252,216 23,729,726
Unid. 10,048 8,913 13,721 13,641 22,156 19,467 13,007 26,963 24,386 19,693 14,568 186,563
U.F. 1,505,834 1,584,642 2,457,269 2,390,511 3,202,659 3,233,018 3,068,819 5,491,356 7,719,490 6,232,154 3,574,242 40,459,995
Unid. 11,119 10,245 11,769 20,377 22,785 20,325 19,696 46,334 35,380 30,910 18,883 247,823
U.F. 1,870,012 1,792,709 2,010,871 3,113,328 3,894,349 4,355,834 5,836,936 10,675,793 12,115,773 9,242,246 4,779,150 59,687,000
Unid. 7,244 5,764 7,250 12,317 20,114 15,757 19,077 14,190 11,618 12,376 11,153 136,860
U.F. 1,353,129 1,256,232 1,368,466 2,220,916 2,880,161 2,688,316 3,438,530 3,245,323 2,294,053 2,326,255 2,102,894 25,174,273
Unid. 0 0 0 0 3,313 4,972 3,887 3,661 3,389 3,388 3,267 25,877
U.F. 0 0 0 0 539,053 860,319 999,694 726,418 650,461 578,154 575,021 4,929,119
Unid. 5,314 6,437 6,468 7,675 7,413 8,702 10,872 5,854 5,754 5,924 7,327 77,740
U.F. 782,609 1,237,503 1,217,611 1,677,554 1,610,803 2,408,814 3,666,396 1,816,178 1,473,689 1,581,019 1,533,621 19,005,797
Unid. 701 755 667 1,156 1,777 1,653 1,909 1,463 1,938 1,291 953 14,263
U.F. 144,714 198,242 185,935 288,184 571,041 607,209 510,904 351,535 611,215 497,085 295,114 4,261,178
Unid. 529 735 817 1,088 1,880 1,441 1,390 1,380 2,106 2,195 1,343 14,904
U.F. 146,822 232,971 162,774 347,088 518,654 363,342 300,265 337,530 449,542 549,426 373,056 3,781,471
Unid. 17,942 16,916 17,277 19,608 35,643 49,665 52,581 44,650 40,262 34,120 30,055 358,719
U.F. 2,373,772 2,925,745 3,548,588 4,046,314 7,011,380 11,302,598 13,052,568 10,490,680 10,215,617 9,141,219 7,126,676 81,235,157

FUENTE: Hasta el año 2008 DITEC y a  contar del 200 9 DPH. Actualizado  Informe de Gestión DPH, Publica do el 25-09-2014.

Maule

Región
PERÍODO

Total

Total País

Arica y Parinacota

Tarapacá

Antofagasta

Atacama

Coquimbo

Valparaíso

O'Higgins

Metropolitana

Biobío

Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

Aisén

Magallanes
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MINISTERIO DE  VIVIENDA Y URBANISMO SUBSIDIOS PAGADOS PROGRAMA REGULAR Y RECONSTRUCCIÓN  (AÑO 2010 Y 2014) MODIFICADO 
EQUIPO DE ESTADISTICAS - CEHU PERIODO: 2004 - 2013, AGOSTO 2014

POR AÑO Y PROGRAMA

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Unid. 11,289 10,106 9,075 8,698 3,746 5,148 5,388 1,749 262 72 13 55,546
UF 1,801,653 1,725,682 1,495,847 1,485,435 782,356 1,655,204 1,932,496 624,540 88,872 24,031 3,920 11,620,036
Unid. 10,199 7,653 4,053 1,264 209 22 0 0 0 0 0 23,400
UF 1,445,327 1,071,263 573,042 214,628 23,402 2,089 0 0 0 0 0 3,329,751
Unid. 14,002 5,546 791 68 0 12 1 0 0 0 0 20,420
UF 1,696,061 659,399 98,468 8,363 0 1,451 178 0 0 0 0 2,463,920
Unid. 15,459 25,449 32,401 38,529 45,159 54,841 49,707 54,316 63,921 36,189 10,007 425,978
UF 4,290,027 7,230,111 9,436,376 12,864,439 17,778,805 24,702,967 24,758,152 27,967,096 33,530,542 19,199,904 5,457,161 187,215,581

Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 1,345 9,381 11,043 21,769
UF 0 0 0 0 0 0 0 0 833,588 6,226,049 7,386,473 14,446,110
Unid. 5,964 2,018 207 8 3 0 0 0 0 0 0 8,200
UF 752,142 244,501 29,737 907 300 0 0 0 0 0 0 1,027,587
Unid. 16,840 8,718 3,067 1,828 765 180 53 0 0 0 0 31,451
UF 1,478,555 765,743 248,053 140,214 65,045 15,406 4,745 0 0 0 0 2,717,761
Unid. 356 11,941 21,427 22,221 25,567 20,837 20,690 12,566 6,530 2,355 910 145,400
UF 43,683 1,421,683 2,489,585 2,945,887 4,218,494 4,076,917 4,033,882 2,625,124 1,838,710 802,827 354,357 24,851,148
Unid. 0 0 0 0 0 0 16,257 19,152 827 55 0 36,291
U.F. 0 0 0 0 0 0 6,547,837 7,762,990 335,680 22,860 0 14,669,367
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 216 14,002 25,048 23,680 62,946
U.F. 0 0 0 0 0 0 0 77,286 4,733,944 8,873,287 8,832,926 22,517,443
Unid. 0 234 7,032 8,146 60,755 77,633 62,435 94,205 72,049 67,558 65,826 515,873
UF 0 4,716 164,746 437,054 4,071,829 5,089,521 3,825,843 5,584,171 4,723,118 4,789,886 4,571,750 33,262,634
Unid. 0 0 1,365 18,623 16,055 1,788 0 0 0 0 0 37,831
UF 0 0 74,594 1,100,279 973,758 107,083 0 0 0 0 0 2,255,714
Unid. 0 0 0 0 0 89 6,895 7,034 1,306 1,006 97 16,427
UF 0 0 0 0 0 9,710 711,085 737,871 115,370 53,478 5,354 1,632,868
Unid. 74,109 71,665 79,418 99,385 152,259 160,550 161,426 1 89,238 160,242 141,664 111,576 1,401,532
UF 11,507,449 13,123,098 14,610,448 19,197,206 27,913,988 35,660,347 41,814,218 45,379,078 46,199,824 39,992,322 26,611,941 322,009,919

FUENTE: Hasta el año 2008 DITEC y a  contar del 200 9 DPH, Actualizado  Informe de Gestión DPH, Publica do el 25-09-2014
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 P.E.T.                                       
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Sistema Subsidio Habitacional 
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Sistema Integrado de 
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Rural DS 145

Progresiva  etapa I y  II                                                                         
DS 140

 Básica Privada

Fondo Solidario de Vivienda 
(FSV) DS 174

Fondo Solidario de Elección 
de Vivienda (FSEV)  DS 49
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Anexo 12-1 (Tarapacá) 
 
MINISTERIO DE  VIVIENDA Y URBANISMO SUBSIDIOS PAGADOS PROGRAMA REGULAR Y RECONSTRUCCIÓN  (AÑO 2010 Y 2014)
EQUIPO DE ESTADISTICAS - CEHU PERIODO: 2004 - 2013, AGOSTO 2014

POR AÑO Y PROGRAMA

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Unid. 71 54 11 6 0 6 11 1 0 0 0 160
UF 12,650 8,554 1,870 1,080 0 1,080 4,392 435 0 0 0 30,061
Unid. 54 67 16 2 0 0 0 0 0 0 0 139
UF 7,987 9,789 2,326 263 0 0 0 0 0 0 0 20,365
Unid. 103 136 10 0 0 0 0 0 0 0 0 249
UF 12,859 17,721 1,177 0 0 0 0 0 0 0 0 31,757
Unid. 946 1,899 1,760 2,514 1,882 2,055 1,349 1,044 301 414 146 14,310
UF 264,420 526,390 475,292 836,820 697,258 752,785 658,283 471,471 139,502 179,441 73,161 5,074,823
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 88 235 178 501
UF 0 0 0 0 0 0 0 0 44,149 126,529 205,628 376,306
Unid. 66 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
UF 6,500 1,250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,750
Unid. 740 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,027
UF 66,601 25,868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92,469
Unid. 8 218 419 394 75 105 109 91 45 2 0 1,466
UF 1,100 22,831 46,467 48,665 11,684 18,955 19,281 17,093 9,163 600 0 195,840
Unid. 0 0 0 0 0 0 66 200 0 0 0 266
U.F. 0 0 0 0 0 0 25,256 76,000 0 0 0 101,256
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 4 286 364 284 938
U.F. 0 0 0 0 0 0 0 1,676 70,985 101,276 73,218 247,155
Unid. 0 0 87 270 553 625 1,061 820 597 1,295 1,467 6,775
UF 0 0 2,358 11,583 38,176 51,919 43,896 41,338 34,706 47,738 82,933 354,647
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 37 23 0 60
UF 0 0 0 0 0 0 0 0 1,850 1,150 0 3,000
Unid. 1,988 2,675 2,303 3,186 2,510 2,791 2,596 2,160 1,354 2 ,333 2,075 25,971
UF 372,117 612,404 529,490 898,411 747,118 824,739 751,108 608,013 300,355 456,734 434,940 6,535,429

REGION DE TARAPACA
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Protección Patrimonio 
Familiar (PPPF) DS 255

Mantención de Viviendas 
SERVIU (SMVS)

Subsidio Térmico                                   
DS 255, TITULO II

TOTAL
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Anexo 12-2 (Antofagasta) 
 
MINISTERIO DE  VIVIENDA Y URBANISMO SUBSIDIOS PAGADOS PROGRAMA REGULAR Y RECONSTRUCCIÓN  (AÑO 2010 Y 2014)
EQUIPO DE ESTADISTICAS - CEHU PERIODO: 2004 - 2013, AGOSTO 2014

POR AÑO Y PROGRAMA

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Unid. 35 19 13 11 1 7 4 7 0 0 0 97
UF 5,950 3,187 2,210 1,870 170 2,560 1,468 2,601 0 0 0 20,016
Unid. 499 252 260 118 5 0 0 0 0 0 0 1,134
UF 75,180 37,956 39,069 17,700 753 0 0 0 0 0 0 170,658
Unid. 195 41 88 8 0 0 0 0 0 0 0 332
UF 21,940 4,470 8,876 840 0 0 0 0 0 0 0 36,126
Unid. 708 682 432 1,357 1,266 3,365 2,579 1,330 736 269 51 12,775
UF 184,548 191,161 133,028 463,272 719,908 1,272,266 1,184,443 643,266 418,654 171,699 31,053 5,413,298
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 161 122 88 371
UF 0 0 0 0 0 0 0 0 137,149 245,759 117,259 500,167
Unid. 68 36 1 0 0 0 0 0 0 0 0 105
UF 7,648 3,603 100 0 0 0 0 0 0 0 0 11,351
Unid. 279 226 3 0 0 0 0 0 0 0 0 508
UF 28,686 20,340 270 0 0 0 0 0 0 0 0 49,296
Unid. 20 149 259 372 355 363 597 430 115 14 0 2,674
UF 2,212 16,779 29,621 47,612 52,334 66,535 107,781 75,858 23,350 2,560 0 424,643
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U.F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 337 378 183 898
U.F. 0 0 0 0 0 0 0 0 95,821 104,375 60,705 260,901
Unid. 0 0 2 96 3,192 2,695 1,406 791 1,204 1,168 1,679 12,233
UF 0 0 60 4,606 479,303 414,429 137,133 57,136 79,725 61,637 112,597 1,346,626
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 61 160 25 246
UF 0 0 0 0 0 0 0 0 3,355 8,800 1,375 13,530
Unid. 1,804 1,405 1,058 1,962 4,819 6,430 4,586 2,558 2,614 2 ,111 2,026 31,373
UF 326,164 277,497 213,234 535,900 1,252,468 1,755,790 1,430,824 778,861 758,054 594,830 322,989 8,246,612

FUENTE: Hasta el año 2008 DITEC y a  contar del 200 9 DPH Actualizado  Informe de Gestión DPH, Publicado  el 25-09-2014

REGION DE ANTOFAGASTA
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Anexo 12-3 (Atacama) 
 
 
MINISTERIO DE  VIVIENDA Y URBANISMO SUBSIDIOS PAGADOS PROGRAMA REGULAR Y RECONSTRUCCIÓN  (AÑO 2010 Y 2014)
EQUIPO DE ESTADISTICAS - CEHU PERIODO: 2004 - 2013, AGOSTO 2014

POR AÑO Y PROGRAMA

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Unid. 475 276 232 116 107 148 143 63 24 0 0 1,584
UF 76,630 45,225 38,655 19,380 25,045 50,314 49,337 22,485 9,450 0 0 336,521
Unid. 122 263 133 8 26 0 0 0 0 0 0 552
UF 4,906 8,759 4,349 263 910 0 0 0 0 0 0 19,187
Unid. 146 103 12 0 0 0 0 0 0 0 0 261
UF 17,666 11,951 1,178 0 0 0 0 0 0 0 0 30,795
Unid. 352 637 277 851 388 1,026 698 1,121 611 181 91 6,233
UF 99,034 178,324 77,766 279,418 150,639 387,746 348,625 376,322 276,314 81,282 45,715 2,301,185
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 164 190
UF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,130 110,179 127,309
Unid. 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
UF 1,350 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,530
Unid. 244 102 89 29 89 49 0 0 0 0 0 602
UF 22,091 9,127 7,943 2,608 8,010 4,411 0 0 0 0 0 54,190
Unid. 5 185 404 321 485 339 460 299 96 20 1 2,615
UF 665 21,889 45,329 45,240 79,410 62,423 87,481 52,682 18,873 4,404 200 418,597
Unid. 0 0 0 0 0 0 425 610 0 0 0 1,035
U.F. 0 0 0 0 0 0 163,228 231,800 0 0 0 395,028
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 159 268 299 726
U.F. 0 0 0 0 0 0 0 0 57,948 98,982 105,528 262,458
Unid. 0 0 51 146 325 663 339 262 404 384 206 2,780
UF 0 0 1,684 8,339 23,676 57,858 29,295 23,883 28,967 33,190 11,253 218,145
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unid. 1,359 1,568 1,198 1,471 1,420 2,225 2,065 2,355 1,294 879 761 16,595
UF 222,342 275,455 176,904 355,248 287,690 562,752 677,966 707,172 391,552 234,988 272,875 4,164,944

FUENTE: Hasta el año 2008 DITEC y a  contar del 200 9 DPH Actualizado  Informe de Gestión DPH, Publicado  el 25-09-2014
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Anexo 12-4 (Coquimbo) 
 
MINISTERIO DE  VIVIENDA Y URBANISMO SUBSIDIOS PAGADOS PROGRAMA REGULAR Y RECONSTRUCCIÓN  (AÑO 2010 Y 2014)
EQUIPO DE ESTADISTICAS - CEHU PERIODO: 2004 - 2013, AGOSTO 2014

POR AÑO Y PROGRAMA

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Unid. 809 491 695 739 225 157 239 78 2 0 0 3,435
UF 126,647 80,680 114,298 127,721 46,579 54,080 86,769 27,728 580 0 0 665,082
Unid. 1,518 908 101 0 0 0 0 0 0 0 0 2,527
UF 219,145 130,852 12,250 0 0 0 0 0 0 0 0 362,247
Unid. 850 110 3 0 0 0 0 0 0 0 0 963
UF 102,247 12,474 360 0 0 0 0 0 0 0 0 115,081
Unid. 1,186 1,662 1,310 1,081 1,844 2,281 1,291 1,222 1,027 398 64 13,366
UF 331,156 472,170 379,910 362,349 678,657 861,422 501,768 521,822 447,654 183,823 29,779 4,770,510
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 4 128 227 359
UF 0 0 0 0 0 0 0 0 2,012 58,859 92,030 152,901
Unid. 184 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199
UF 16,690 1,350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,040
Unid. 758 180 330 294 128 5 0 0 0 0 0 1,695
UF 68,267 16,201 27,958 24,990 10,881 425 0 0 0 0 0 148,722
Unid. 134 802 914 943 850 1,056 1,041 453 296 24 2 6,515
UF 16,071 85,940 101,990 124,492 147,656 192,236 188,888 83,867 75,204 5,816 600 1,022,759
Unid. 0 0 0 0 0 0 1,345 790 2 0 0 2,137
U.F. 0 0 0 0 0 0 514,601 300,200 760 0 0 815,561
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 101 790 1,487 1,331 3,709
U.F. 0 0 0 0 0 0 0 31,072 261,917 550,320 503,404 1,346,713
Unid. 0 0 1,599 809 3,344 2,873 2,068 2,258 1,783 1,731 1,801 18,266
UF 0 0 37,336 38,628 190,817 173,186 129,216 130,411 107,395 103,979 106,074 1,017,042
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 95 1 0 96
UF 0 0 0 0 0 0 0 0 4,750 50 0 4,800
Unid. 5,439 4,168 4,952 3,866 6,391 6,372 5,984 4,902 3,999 3,769 3,425 53,267
UF 880,223 799,666 674,101 678,180 1,074,591 1,281,349 1,421,243 1,095,100 900,272 902,847 731,887 10,439,458

FUENTE: Hasta el año 2008 DITEC y a  contar del 200 9 DPH Actualizado  Informe de Gestión DPH, Publicado  el 25-09-2014

REGION DE COQUIMBO
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Anexo 12-5 (Valparaíso) 
 
MINISTERIO DE  VIVIENDA Y URBANISMO SUBSIDIOS PAGADOS PROGRAMA REGULAR Y RECONSTRUCCIÓN  (AÑO 2010 Y 2014)
EQUIPO DE ESTADISTICAS - CEHU PERIODO: 2004 - 2013, AGOSTO 2014

POR AÑO Y PROGRAMA

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Unid. 672 687 534 604 452 332 332 87 6 1 1 3,708
UF 100,682 103,145 88,355 101,205 113,941 98,938 110,066 28,921 2,057 370 319 747,998
Unid. 1,110 920 420 40 9 1 0 0 0 0 0 2,500
UF 153,349 126,500 52,533 5,762 1,102 150 0 0 0 0 0 339,396
Unid. 956 640 194 0 0 0 0 0 0 0 0 1,790
UF 121,412 76,580 28,159 9 0 0 0 0 0 0 0 226,160
Unid. 887 1,864 2,710 2,987 3,728 5,053 4,671 3,835 4,024 2,407 504 32,670
UF 245,252 527,026 779,959 1,208,034 1,549,223 2,575,226 2,531,791 2,292,783 2,349,254 1,423,042 292,294 15,773,884
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 101 679 543 1,323
UF 0 0 0 0 0 0 0 0 61,296 573,976 457,059 1,092,331
Unid. 626 263 17 0 0 0 0 0 0 0 0 906
UF 86,975 30,879 3,110 0 0 0 0 0 0 0 0 120,964
Unid. 1,361 1,160 262 72 54 0 0 0 0 0 0 2,909
UF 122,392 104,360 23,651 6,491 4,965 0 0 0 0 0 0 261,859
Unid. 0 914 1,551 1,883 2,371 1,795 2,054 772 382 202 83 12,007
UF 0 110,482 175,109 235,887 387,172 353,298 405,463 152,751 116,469 98,327 43,769 2,078,728
Unid. 0 0 0 0 0 0 1,484 3,513 229 4 0 5,230
U.F. 0 0 0 0 0 0 586,334 1,405,700 92,280 1,680 0 2,085,994
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 16 949 2,069 2,385 5,419
U.F. 0 0 0 0 0 0 0 5,432 358,050 761,580 901,576 2,026,638
Unid. 0 20 283 611 3,738 4,928 6,498 10,863 5,713 5,026 5,590 43,270
UF 0 420 6,018 19,988 221,570 280,259 343,762 683,921 409,806 306,289 325,538 2,597,570
Unid. 0 0 242 1,729 3,394 823 0 0 0 0 0 6,188
UF 0 0 14,544 103,762 203,663 49,397 0 0 0 0 0 371,366
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 23 18 40 81
UF 0 0 0 0 0 0 0 0 1,150 990 2,200 4,340
Unid. 5,612 6,468 6,213 7,926 13,746 12,932 15,039 19,086 11,427 10,406 9,146 118,001
UF 830,062 1,079,392 1,171,438 1,681,138 2,481,636 3,357,268 3,977,417 4,569,508 3,390,362 3,166,254 2,022,755 27,727,229

FUENTE: Hasta el año 2008 DITEC y a  contar del 200 9 DPH Actualizado  Informe de Gestión DPH, Publicado  el 25-09-2014
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Anexo 12-6 (O’Higgins) 
 
MINISTERIO DE  VIVIENDA Y URBANISMO SUBSIDIOS PAGADOS PROGRAMA REGULAR Y RECONSTRUCCIÓN  (AÑO 2010 Y 2014)
EQUIPO DE ESTADISTICAS - CEHU PERIODO: 2004 - 2013, AGOSTO 2014

POR AÑO Y PROGRAMA

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Unid. 773 1,238 1,059 1,032 914 617 309 222 99 45 11 6,319
UF 110,652 180,801 151,629 161,748 206,598 158,493 97,288 71,024 31,274 14,725 3,391 1,187,623
Unid. 1,728 1,602 883 168 8 1 0 0 0 0 0 4,390
UF 240,297 217,109 124,227 24,673 1,110 150 0 0 0 0 0 607,566
Unid. 826 385 115 6 0 0 0 0 0 0 0 1,332
UF 99,214 45,667 13,660 727 0 0 0 0 0 0 0 159,268
Unid. 528 923 1,297 1,455 2,839 2,081 2,855 5,180 7,237 5,561 1,301 31,257
UF 140,787 257,638 371,142 487,433 925,132 848,987 1,374,275 2,747,036 3,665,207 2,852,031 700,115 14,369,783
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 126 830 1,308 2,264
UF 0 0 0 0 0 0 0 0 69,869 490,196 881,882 1,441,947
Unid. 323 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 359
UF 33,855 3,699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,553
Unid. 832 449 17 197 43 0 0 0 0 0 0 1,538
UF 74,845 40,391 1,290 12,798 3,368 0 0 0 0 0 0 132,692
Unid. 0 983 2,091 1,849 1,544 1,589 628 1,017 1,181 523 196 11,601
UF 0 105,335 224,301 249,715 239,622 277,307 124,960 284,130 401,893 200,589 76,035 2,183,888
Unid. 0 0 0 0 0 0 1,262 1,585 99 5 0 2,951
U.F. 0 0 0 0 0 0 483,076 605,950 38,060 1,900 0 1,128,986
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 13 660 1,388 1,083 3,144
U.F. 0 0 0 0 0 0 0 3,984 224,282 505,398 428,117 1,161,781
Unid. 0 0 263 125 1,841 2,015 2,043 4,379 4,338 2,751 1,681 19,436
UF 0 0 7,517 10,515 139,422 149,537 133,298 254,971 248,150 185,443 162,626 1,291,479
Unid. 0 0 0 280 105 0 0 0 0 0 0 385
UF 0 0 0 16,825 6,327 0 0 0 0 0 0 23,152
Unid. 0 0 0 0 0 0 18 8 0 27 1 54
UF 0 0 0 0 0 0 1,821 787 0 1,350 50 4,009
Unid. 5,010 5,616 5,725 5,112 7,294 6,303 7,115 12,404 13,74 0 11,130 5,581 85,030
UF 699,649 850,640 893,766 964,434 1,521,580 1,434,474 2,214,718 3,967,882 4,678,735 4,251,632 2,252,216 23,729,726

FUENTE: Hasta el año 2008 DITEC y a  contar del 200 9 DPH Actualizado  Informe de Gestión DPH, Publicado el 25-09-2014
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Anexo 12-7 (Maule) 
 
MINISTERIO DE  VIVIENDA Y URBANISMO SUBSIDIOS PAGADOS PROGRAMA REGULAR Y RECONSTRUCCIÓN  (AÑO 2010 Y 2014)
EQUIPO DE ESTADISTICAS - CEHU PERIODO: 2004 - 2013, AGOSTO 2014

POR AÑO Y PROGRAMA

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Unid. 2,603 2,069 2,305 1,725 369 922 687 207 38 10 0 10,935
UF 382,050 331,165 351,308 283,088 64,374 279,530 218,160 68,425 12,112 3,193 0 1,993,405
Unid. 1,305 866 580 104 39 0 0 0 0 0 0 2,894
UF 188,033 128,960 87,911 17,042 5,809 0 0 0 0 0 0 427,755
Unid. 1,178 210 6 2 0 5 0 0 0 0 0 1,401
UF 146,340 25,863 729 290 0 610 57 0 0 0 0 173,889
Unid. 1,887 2,810 5,591 4,839 4,759 4,634 3,473 8,079 12,966 7,688 2,180 58,906
UF 525,259 785,488 1,613,414 1,490,400 1,713,672 1,663,607 1,487,778 3,698,470 6,381,224 3,953,924 1,167,028 24,480,264
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 165 1,823 1,271 3,259
UF 0 0 0 0 0 0 0 0 94,036 949,985 836,729 1,880,750
Unid. 134 22 3 0 0 0 0 0 0 0 0 159
UF 14,098 2,280 330 0 0 0 0 0 0 0 0 16,708
Unid. 2,835 539 316 498 242 112 3 0 0 0 0 4,545
UF 237,360 38,755 18,566 36,421 19,780 9,421 260 0 0 0 0 360,563
Unid. 106 2,397 2,915 2,313 2,834 2,091 1,127 1,105 1,043 657 479 17,067
UF 12,693 272,131 330,204 331,627 466,508 404,265 222,723 282,276 343,509 238,304 187,447 3,091,687
Unid. 0 0 0 0 0 0 1,697 1,250 48 0 0 2,995
U.F. 0 0 0 0 0 0 685,915 505,940 18,320 0 0 1,210,175
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 10 860 1,475 2,070 4,415
U.F. 0 0 0 0 0 0 0 3,692 310,748 530,545 812,683 1,657,668
Unid. 0 0 1,771 1,740 12,384 11,702 4,925 14,865 9,088 7,873 8,563 72,911
UF 0 0 41,304 89,469 840,787 875,536 343,801 787,421 545,691 547,766 570,106 4,641,880
Unid. 0 0 234 2,420 1,529 1 0 0 0 0 0 4,184
UF 0 0 13,503 142,174 91,729 50 0 0 0 0 0 247,456
Unid. 0 0 0 0 0 0 1,095 1,447 178 167 5 2,892
UF 0 0 0 0 0 0 110,125 145,133 13,850 8,437 249 277,794
Unid. 10,048 8,913 13,721 13,641 22,156 19,467 13,007 26,96 3 24,386 19,693 14,568 186,563
UF 1,505,834 1,584,642 2,457,269 2,390,511 3,202,659 3,233,018 3,068,819 5,491,356 7,719,490 6,232,154 3,574,242 40,459,995

FUENTE: Hasta el año 2008 DITEC y a  contar del 200 9 DPH Actualizado  Informe de Gestión DPH, Publicado  el 25-09-2014
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Anexo 12-8 (Biobío) 
 
MINISTERIO DE  VIVIENDA Y URBANISMO SUBSIDIOS PAGADOS PROGRAMA REGULAR Y RECONSTRUCCIÓN  (AÑO 2010 Y 2014)
EQUIPO DE ESTADISTICAS - CEHU PERIODO: 2004 - 2013, AGOSTO 2014

POR AÑO Y PROGRAMA

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Unid. 2,080 1,823 1,435 2,301 430 1,391 1,135 320 8 5 0 10,928
UF 349,472 322,136 251,782 411,379 85,993 495,266 412,308 115,099 3,118 1,660 0 2,448,213
Unid. 1,500 1,268 653 520 39 1 0 0 0 0 0 3,981
UF 235,810 198,772 103,857 95,570 7,004 180 0 0 0 0 0 641,193
Unid. 1,567 706 109 16 0 0 0 0 0 0 0 2,398
UF 192,035 83,253 13,438 2,005 0 0 0 0 0 0 0 290,731
Unid. 3,021 3,176 4,103 5,150 6,144 6,118 6,739 14,150 19,225 11,378 2,939 82,143
UF 812,266 870,743 1,165,803 1,635,638 2,507,067 2,888,612 3,457,334 7,409,795 10,458,893 6,083,632 1,573,093 38,862,876
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 41 1,300 1,803 3,144
UF 0 0 0 0 0 0 0 0 24,596 836,475 1,266,202 2,127,273
Unid. 570 343 50 1 0 0 0 0 0 0 0 964
UF 63,127 35,499 5,690 137 0 0 0 0 0 0 0 104,453
Unid. 2,314 1,397 673 355 179 10 44 0 0 0 0 4,972
UF 208,508 125,762 60,229 32,085 16,173 900 3,980 0 0 0 0 447,637
Unid. 67 1,318 3,073 3,058 3,169 2,073 2,391 1,369 817 349 85 17,769
UF 8,794 152,248 362,237 398,247 494,520 387,901 462,744 289,156 222,925 115,539 27,560 2,921,871
Unid. 0 0 0 0 0 0 2,318 2,921 58 8 0 5,305
U.F. 0 0 0 0 0 0 977,155 1,217,220 24,080 3,360 0 2,221,815
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 13 1,315 3,272 2,447 7,047
U.F. 0 0 0 0 0 0 0 5,412 448,974 1,132,724 962,230 2,549,340
Unid. 0 214 1,248 635 8,889 10,116 5,719 25,742 13,475 14,376 11,592 92,006
UF 0 4,296 29,098 42,874 532,472 545,982 377,005 1,443,519 886,962 1,056,386 949,075 5,867,669
Unid. 0 0 425 8,341 3,935 616 0 0 0 0 0 13,317
UF 0 0 18,737 495,393 251,120 36,993 0 0 0 0 0 802,243
Unid. 0 0 0 0 0 0 1,350 1,819 441 222 17 3,849
UF 0 0 0 0 0 0 146,410 195,591 46,225 12,470 990 401,686
Unid. 11,119 10,245 11,769 20,377 22,785 20,325 19,696 46,334 35,380 30,910 18,883 247,823
UF 1,870,012 1,792,709 2,010,871 3,113,328 3,894,349 4,355,834 5,836,936 10,675,793 12,115,773 9,242,246 4,779,150 59,687,000

FUENTE: Hasta el año 2008 DITEC y a  contar del 200 9 DPH Actualizado  Informe de Gestión DPH, Publicado  el 25-09-2014
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Anexo 12-9 (La Araucanía) 
 
MINISTERIO DE  VIVIENDA Y URBANISMO SUBSIDIOS PAGADOS PROGRAMA REGULAR Y RECONSTRUCCIÓN  (AÑO 2010 Y 2014) MODIFICADO 
EQUIPO DE ESTADISTICAS - CEHU PERIODO: 2004 - 2013, AGOSTO 2014

POR AÑO Y PROGRAMA

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Unid. 1,949 1,003 1,009 787 512 542 1,389 491 34 8 0 7,724
UF 334,908 206,733 190,079 147,288 95,423 148,923 513,337 186,808 13,204 2,804 0 1,839,505
Unid. 627 174 73 5 1 0 0 0 0 0 0 880
UF 69,109 21,266 10,920 750 150 0 0 0 0 0 0 102,195
Unid. 523 437 39 0 0 0 0 0 0 0 0 999
UF 64,786 53,875 4,280 0 0 0 0 0 0 0 0 122,941
Unid. 2,721 3,129 3,510 5,183 4,790 4,426 3,919 4,426 2,814 1,000 142 36,060
UF 756,025 881,430 1,011,706 1,622,548 1,841,661 1,758,616 1,592,951 2,014,581 1,270,017 435,403 63,468 13,248,406
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 109 1,044 1,816 2,969
UF 0 0 0 0 0 0 0 0 57,516 521,146 896,468 1,475,130
Unid. 252 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309
UF 29,783 5,350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,133
Unid. 1,172 631 408 181 1 0 0 0 0 0 0 2,393
UF 98,518 47,250 28,700 12,370 70 0 0 0 0 0 0 186,908
Unid. 0 333 507 997 812 724 702 294 136 28 21 4,554
UF 0 40,328 65,375 126,120 133,250 142,748 135,330 60,268 36,257 9,091 10,200 758,966
Unid. 0 0 0 0 0 0 1,078 1,094 28 1 0 2,201
U.F. 0 0 0 0 0 0 413,177 415,720 10,640 380 0 839,917
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 29 1,034 1,737 1,370 4,170
U.F. 0 0 0 0 0 0 0 12,689 378,018 689,506 568,849 1,649,062
Unid. 0 0 1,240 2,621 13,048 10,048 9,297 6,564 7,357 8,427 7,803 66,405
UF 0 0 29,597 159,246 752,597 637,049 513,599 423,193 518,075 661,375 563,859 4,258,591
Unid. 0 0 464 2,543 950 17 0 0 0 0 0 3,974
UF 0 0 27,810 152,594 57,010 980 0 0 0 0 0 238,394
Unid. 0 0 0 0 0 0 2,692 1,292 106 131 1 4,222
UF 0 0 0 0 0 0 270,136 132,063 10,326 6,550 50 419,125
Unid. 7,244 5,764 7,250 12,317 20,114 15,757 19,077 14,190 1 1,618 12,376 11,153 136,860
UF 1,353,129 1,256,232 1,368,466 2,220,916 2,880,161 2,688,316 3,438,530 3,245,323 2,294,053 2,326,255 2,102,894 25,174,273

FUENTE: Hasta el año 2008 DITEC y a  contar del 200 9 DPH Actualizado  Informe de Gestión DPH, Publicado  el 25-09-2014
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Anexo 12-10 (Los Lagos) 
 
MINISTERIO DE  VIVIENDA Y URBANISMO SUBSIDIOS PAGADOS PROGRAMA REGULAR Y RECONSTRUCCIÓN  (AÑO 2010 Y 2014)
EQUIPO DE ESTADISTICAS - CEHU PERIODO: 2004 - 2013, AGOSTO 2014

POR AÑO Y PROGRAMA

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Unid. 1,112 963 1,085 999 414 541 570 71 23 0 0 5,778
UF 176,380 155,744 177,437 163,876 79,530 209,188 228,750 28,475 8,928 0 0 1,228,308
Unid. 507 385 475 232 7 5 0 0 0 0 0 1,611
UF 86,033 67,608 78,963 46,308 1,331 1,191 0 0 0 0 0 281,434
Unid. 1,047 368 110 6 0 0 0 0 0 0 0 1,531
UF 131,166 43,317 13,415 755 0 0 0 0 0 0 0 188,653
Unid. 864 2,681 2,525 3,507 2,582 3,336 4,579 2,724 1,709 842 198 25,547
UF 244,112 753,024 731,536 1,165,596 900,490 1,465,251 2,239,135 1,372,798 832,894 433,503 108,779 10,247,118
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 95 258 514 867
UF 0 0 0 0 0 0 0 0 44,575 134,401 307,445 486,421
Unid. 138 65 14 0 0 0 0 0 0 0 0 217
UF 13,976 6,190 1,270 0 0 0 0 0 0 0 0 21,436
Unid. 1,646 1,295 790 60 29 4 6 0 0 0 0 3,830
UF 130,942 114,735 64,657 4,733 1,798 249 505 0 0 0 0 317,619
Unid. 0 680 1,281 1,727 2,026 1,928 1,184 409 212 52 1 9,500
UF 0 96,885 146,459 237,460 439,964 518,137 337,150 113,863 65,708 15,420 319 1,971,365
Unid. 0 0 0 0 0 0 1,639 325 5 0 0 1,969
U.F. 0 0 0 0 0 0 628,125 133,580 2,140 0 0 763,845
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 805 1,903 1,701 4,409
U.F. 0 0 0 0 0 0 0 0 318,083 787,949 784,353 1,890,385
Unid. 0 0 188 168 1,759 2,884 2,578 2,065 2,878 2,791 4,913 20,224
UF 0 0 3,874 8,174 152,398 214,608 201,091 141,424 199,512 205,795 332,725 1,459,601
Unid. 0 0 0 976 596 4 0 0 0 0 0 1,576
UF 0 0 0 50,652 35,292 190 0 0 0 0 0 86,134
Unid. 0 0 0 0 0 0 316 260 27 78 0 681
UF 0 0 0 0 0 0 31,639 26,038 1,849 3,951 0 63,477
Unid. 5,314 6,437 6,468 7,675 7,413 8,702 10,872 5,854 5,754 5,924 7,327 77,740
UF 782,609 1,237,503 1,217,611 1,677,554 1,610,803 2,408,814 3,666,396 1,816,178 1,473,689 1,581,019 1,533,621 19,005,797

FUENTE: Hasta el año 2008 DITEC y a  contar del 200 9 DPH Actualizado  Informe de Gestión DPH, Publicado  el 25-09-2014
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Anexo 12-11 (Aysén) 
 
MINISTERIO DE  VIVIENDA Y URBANISMO SUBSIDIOS PAGADOS PROGRAMA REGULAR Y RECONSTRUCCIÓN  (AÑO 2010 Y 2014)
EQUIPO DE ESTADISTICAS - CEHU PERIODO: 2004 - 2013, AGOSTO 2014

POR AÑO Y PROGRAMA

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Unid. 38 49 38 44 78 62 68 24 2 1 0 404
UF 6,760 8,160 6,460 9,315 11,080 21,720 31,453 11,578 1,029 539 0 108,094
Unid. 346 178 77 4 0 0 0 0 0 0 0 605
UF 49,302 26,792 8,381 291 0 0 0 0 0 0 0 84,766
Unid. 178 140 11 0 0 0 0 0 0 0 0 329
UF 40,022 32,070 2,407 0 0 0 0 0 0 0 0 74,499
Unid. 133 322 385 430 699 711 476 341 539 228 38 4,302
UF 47,690 116,515 140,954 221,820 412,265 450,359 328,557 205,545 334,926 136,117 24,174 2,418,923
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 88 175 85 348
UF 0 0 0 0 0 0 0 0 64,870 137,668 57,215 259,753
Unid. 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
UF 680 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800
Unid. 0 0 30 115 0 0 0 0 0 0 0 145
UF 0 0 1,339 5,088 0 0 0 0 0 0 0 6,427
Unid. 1 65 117 134 236 240 137 53 15 1 0 999
UF 260 14,585 26,106 32,166 66,000 68,539 37,044 14,868 4,661 344 0 264,573
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U.F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 5 116 234 237 592
U.F. 0 0 0 0 0 0 0 2,585 58,739 136,522 140,065 337,911
Unid. 0 0 9 429 764 613 992 631 1,161 652 593 5,844
UF 0 0 288 19,504 81,696 63,081 82,972 63,677 144,780 85,895 73,660 615,553
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unid. 0 0 0 0 0 27 236 409 17 0 0 689
UF 0 0 0 0 0 3,510 30,878 53,281 2,210 0 0 89,879
Unid. 701 755 667 1,156 1,777 1,653 1,909 1,463 1,938 1,291 953 14,263
UF 144,714 198,242 185,935 288,184 571,041 607,209 510,904 351,535 611,215 497,085 295,114 4,261,178

FUENTE: Hasta el año 2008 DITEC y a  contar del 200 9 DPHActualizado  Informe de Gestión DPH, Publicado el 2 5-09-2014
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Anexo 12-12 (Magallanes) 
 
MINISTERIO DE  VIVIENDA Y URBANISMO SUBSIDIOS PAGADOS PROGRAMA REGULAR Y RECONSTRUCCIÓN  (AÑO 2010 Y 2014)
EQUIPO DE ESTADISTICAS - CEHU PERIODO: 2004 - 2013, AGOSTO 2014

POR AÑO Y PROGRAMA

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Unid. 14 32 14 4 13 11 5 0 0 0 0 93
UF 1,955 5,216 2,685 805 5,152 5,390 2,435 0 0 0 0 23,638
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unid. 268 57 7 2 0 0 0 0 0 0 0 334
UF 60,818 12,681 1,505 455 0 0 0 0 0 0 0 75,459
Unid. 212 472 232 660 654 339 278 394 228 113 2 3,584
UF 79,658 179,170 88,636 279,596 359,848 206,082 185,792 244,742 140,489 78,811 1,189 1,844,014
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 103 165 175 443
UF 0 0 0 0 0 0 0 0 74,362 135,052 152,115 361,529
Unid. 34 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
UF 4,120 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,840
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unid. 1 168 316 251 361 313 247 112 25 1 0 1,795
UF 271 35,185 64,920 56,118 90,327 73,598 51,665 23,534 6,821 500 0 402,939
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U.F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 156 393 214 763
U.F. 0 0 0 0 0 0 0 0 62,960 162,038 109,279 334,277
Unid. 0 0 248 125 852 778 860 792 1,594 1,523 952 7,724
UF 0 0 5,028 7,446 63,327 78,272 60,372 58,591 164,910 173,025 110,473 721,444
Unid. 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 46
UF 0 0 0 2,668 0 0 0 0 0 0 0 2,668
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 82 0 0 0 82
UF 0 0 0 0 0 0 0 10,663 0 0 0 10,663
Unid. 529 735 817 1,088 1,880 1,441 1,390 1,380 2,106 2,195 1,343 14,904
UF 146,822 232,971 162,774 347,088 518,654 363,342 300,265 337,530 449,542 549,426 373,056 3,781,471

FUENTE: Hasta el año 2008 DITEC y a  contar del 200 9 DPH Actualizado  Informe de Gestión DPH, Publicado  el 25-09-2014
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Anexo 12-13 (Metropolitana) 
 
MINISTERIO DE  VIVIENDA Y URBANISMO SUBSIDIOS PAGADOS PROGRAMA REGULAR Y RECONSTRUCCIÓN  (AÑO 2010 Y 2014)
EQUIPO DE ESTADISTICAS - CEHU PERIODO: 2004 - 2013, AGOSTO 2014

POR AÑO Y PROGRAMA

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Unid. 658 1,402 645 330 39 180 261 89 26 2 1 3,633
UF 116,918 274,936 119,080 56,680 6,490 50,699 88,079 31,185 7,120 740 210 752,137
Unid. 883 770 382 63 61 14 0 0 0 0 0 2,173
UF 116,176 96,900 48,256 6,006 2,594 418 0 0 0 0 0 270,350
Unid. 6,165 2,213 87 28 0 7 1 0 0 0 0 8,501
UF 685,556 239,477 9,284 3,282 0 841 121 0 0 0 0 938,561
Unid. 2,014 5,192 8,269 8,515 12,185 17,116 15,037 8,970 11,410 5,159 2,046 95,913
UF 559,820 1,491,032 2,467,230 2,811,515 4,760,187 8,455,695 7,923,363 5,162,537 6,293,100 2,890,094 1,172,115 43,986,688
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 264 2,595 2,723 5,582
UF 0 0 0 0 0 0 0 0 159,158 1,992,253 1,872,789 4,024,200
Unid. 3,549 1,158 122 7 3 0 0 0 0 0 0 4,839
UF 473,340 153,382 19,237 770 300 0 0 0 0 0 0 647,028
Unid. 4,659 2,452 149 27 0 0 0 0 0 0 0 7,287
UF 420,345 222,954 13,450 2,630 0 0 0 0 0 0 0 659,379
Unid. 14 3,729 7,580 7,979 9,723 7,723 9,657 5,830 2,047 454 36 54,772
UF 1,617 447,064 871,467 1,012,538 1,490,847 1,416,884 1,777,293 1,109,385 484,589 104,472 6,792 8,722,947
Unid. 0 0 0 0 0 0 4,459 6,564 334 37 0 11,394
U.F. 0 0 0 0 0 0 1,886,980 2,756,880 140,280 15,540 0 4,799,680
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 21 6,177 9,383 9,214 24,795
U.F. 0 0 0 0 0 0 0 9,061 1,951,998 3,050,067 3,073,635 8,084,761
Unid. 0 0 43 371 8,300 24,298 23,166 23,176 19,953 16,334 16,027 131,668
UF 0 0 584 16,682 434,937 1,358,588 1,376,733 1,421,632 1,176,567 1,079,473 1,000,695 7,865,891
Unid. 0 0 0 2,288 5,332 327 0 0 0 0 0 7,947
UF 0 0 0 136,211 316,025 19,473 0 0 0 0 0 471,709
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 51 156 8 215
UF 0 0 0 0 0 0 0 0 2,805 8,580 440 11,825
Unid. 17,942 16,916 17,277 19,608 35,643 49,665 52,581 44,6 50 40,262 34,120 30,055 358,719
UF 2,373,772 2,925,745 3,548,588 4,046,314 7,011,380 11,302,598 13,052,568 10,490,680 10,215,617 9,141,219 7,126,676 81,235,157

FUENTE: Hasta el año 2008 DITEC y a  contar del 200 9 DPH Actualizado  Informe de Gestión DPH, Publicado el 25-09-2014
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DAPI 

Anexo 12-14 (Los Ríos) 
 
MINISTERIO DE  VIVIENDA Y URBANISMO SUBSIDIOS PAGADOS PROGRAMA REGULAR Y RECONSTRUCCIÓN  (AÑO 2010 Y 2014)
EQUIPO DE ESTADISTICAS - CEHU PERIODO: 2004 - 2013, AGOSTO 2014

POR AÑO Y PROGRAMA

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Unid. 0 0 0 0 192 232 235 89 0 0 0 748
UF 0 0 0 0 41,980 79,025 88,653 29,776 0 0 0 239,434
Unid. 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14
UF 0 0 0 0 2,639 0 0 0 0 0 0 2,639
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unid. 0 0 0 0 927 1,278 1,076 730 730 290 162 5,193
UF 0 0 0 0 305,084 546,620 571,958 359,526 332,375 137,030 84,547 2,337,140
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 119 120
UF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,006 59,745 64,751
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unid. 0 0 0 0 518 335 279 240 84 23 2 1,481
UF 0 0 0 0 84,470 63,481 61,264 46,980 19,920 5,361 435 281,911
Unid. 0 0 0 0 0 0 318 186 24 0 0 528
U.F. 0 0 0 0 0 0 120,809 70,680 9,120 0 0 200,609
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 1 263 579 747 1,590
U.F. 0 0 0 0 0 0 0 306 100,394 217,728 280,676 599,104
Unid. 0 0 0 0 1,448 3,065 791 698 2,018 2,483 2,237 12,740
UF 0 0 0 0 92,288 164,993 36,932 44,835 161,652 212,429 149,618 862,748
Unid. 0 0 0 0 214 0 0 0 0 0 0 214
UF 0 0 0 0 12,592 0 0 0 0 0 0 12,592
Unid. 0 0 0 0 0 62 1,188 1,717 270 12 0 3,249
UF 0 0 0 0 0 6,200 120,077 174,314 27,000 600 0 328,191
Unid. 0 0 0 0 3,313 4,972 3,887 3,661 3,389 3,388 3,267 25,877
UF 0 0 0 0 539,053 860,319 999,694 726,418 650,461 578,154 575,021 4,929,119

FUENTE: Hasta el año 2008 DITEC y a  contar del 200 9 DPH Actualizado  Informe de Gestión DPH, Publicado  el 25-09-2014
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DAPI 

Anexo 12-15 (Arica) 
 
MINISTERIO DE  VIVIENDA Y URBANISMO SUBSIDIOS PAGADOS PROGRAMA REGULAR Y RECONSTRUCCIÓN  (AÑO 2010 Y 2014)
EQUIPO DE ESTADISTICAS - CEHU PERIODO:2004 - 2013, AGOSTO 2014

POR AÑO Y PROGRAMA

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unid. 0 0 0 0 472 1,022 687 770 364 261 143 3,719
UF 0 0 0 0 257,713 569,693 372,099 446,402 190,039 160,072 90,651 2,086,669
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29
UF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,614 73,728 75,342
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unid. 0 0 0 0 208 163 77 92 36 5 4 585
UF 0 0 0 0 34,729 30,609 14,815 18,413 9,368 1,500 1,000 110,434
Unid. 0 0 0 0 0 0 166 114 0 0 0 280
U.F. 0 0 0 0 0 0 63,181 43,320 0 0 0 106,501
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 3 95 118 115 331
U.F. 0 0 0 0 0 0 0 1,377 35,027 44,277 28,608 109,289
Unid. 0 0 0 0 318 330 692 299 486 744 722 3,591
UF 0 0 0 0 28,363 24,224 16,736 8,219 16,220 29,466 20,518 143,746
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11
UF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550 0 550
Unid. 0 0 0 0 998 1,515 1,622 1,278 981 1,139 1,013 8,546
UF 0 0 0 0 320,805 624,526 466,831 517,731 250,654 237,479 214,505 2,632,531

FUENTE: Hasta el año 2008 DITEC y a  contar del 200 9 DPHActualizado  Informe de Gestión DPH, Publicado el 25 -09-2014
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7.13. Anexo 13 LISTADO BENEFICIADOS REGION 9 Fuente: SERVIU Araucanía  
 

Código 
Región

Provincia Comuna Nombre del Proyecto
Nombre 

Supervisor 

SERVIU

N° 
Viviendas 

del 
Proyecto

Ubicación 
(Direccion)

Entidad 
Patrocina

nte

RUT 
Entidad 

Patrocina
nte

Nombre 
Empresa 
Construct

ora

RUT 
Empresa 
Construct

ora

Tipo 
Proyecto

Superficie 
M2  

Promedio

N° de 
Recintos

Superficie M2  
Ampliacion

Fecha de 
entrega 
(termino 

ejecucion)

N° de 
Pisos

Tipo de 
Agrupacion

09. AraucaniaCautin Temuco MIGRADO 174 CASA PARA TODA LA VIDAFERNANDO ENRIQUE  PAREDES GONZALEZ18 DISPERSOS Entidad Patrocinante Asesorías Y Servicios Inmobiliarios Interviva Ltda.76003965-9 CSP
09. AraucaniaCAUTIN Padre Las CasasEL FARO CHRISTIAN ANDRES AGUAYO TAPIA130 HUICHAHUE N° 100Asesorías Y Servicios Inmobiliarios Interviva Ltda.76003965-9Incovec Ltda.76748940-4 CNT        42.72 6 30-04-14 1 Aislada

09. AraucaniaCautín Temuco MIGRADO 174 AYELEN CHRISTIAN FRANCISCO SCHULZ GARRIDO150 Rosa de Francia s/n, labranzaAsesorías Y Servicios Inmobiliarios Interviva Ltda.76003965-9Constructora De Viviendas Zirkel Limitada76007849-2 CNT 45.82 3 10.63 16-09-13 2 Aislada

09. AraucaniaCautin Vilcun MIGRADO 174 REPOSICIÓN LAS CAMELIASFERNANDO ENRIQUE  PAREDES GONZALEZ32 DISPERSOS Gente Expresa, Asesorías Habitacionales Limitada76002605-0Torres Y Herrera Ltda.76381340-1 CSP 41.93 18-12-13 1 Aislada
09. AraucaniaCautin Temuco MIGRADO 174 BARRIO SUSTENTABLE "LOS POETAS"CHRISTIAN FRANCISCO SCHULZ GARRIDO150 Los Pinos s/n, LabranzaGente Expresa, Asesorías Habitacionales Limitada76002605-0Constructora De Viviendas Zirkel Limitada76007849-2 CNT 55.08 3 9.72 19-10-13 2 Pareada

09. AraucaniaCautin Pucon VILLA EL MIRADOR CHRISTIAN FRANCISCO SCHULZ GARRIDO68 calle La Barda s/nMunicipalidad Pucón69191600-6Jomar Ltda.79816000-1 CNT        46.96 3 0 05-04-14 2 Adosada

09. AraucaniaCautin Temuco MIGRADO 174 COMITÉ "VILLA ALEMANA" TATIANA PEREZ BARRA 17 DISPERSOS Gente Expresa, Asesorías Habitacionales Limitada76002605-0Acr Asociados Limitada76053131-6 CSP 45 3 0 06-04-14 1 Aislada
09. AraucaniaCautin Temuco MIGRADO 174 CONDOMINIO LOS CONFINESCHRISTIAN ANDRES AGUAYO TAPIA70 Prieto Sur 1416Municipalidad De Temuco69190700-7Carlos Rene Garcia Gross Y Cía. Ltda.78773950-4 CNT 55 21-03-14 5 Edificación en Altura

09. AraucaniaCautin Vilcun LA ILUSION DE GENERAL LOPEZ KRISTEL JARAMILLO 114 lote GL 5-8, Sector General Lopez, comuna de VilcúnMunicipalidad De Vilcún69190800-3Constructora Worner S. A.78568830-9 CNT 46.93 5 8.549 02-09-14 1 Aislada

09. AraucaniaMalleco Victoria COMITE VIVIENDA PADRE FRANCISCO JORGE MAURICIO  GODOY CASTILLO29 Francisco Okoren s/nSERVICIOS PROFESIONALES,ASISTENCIALES,Y DE CONSTRUCCION LIMITADA76588510-8FRANCISCO LOYOLA LOYOLA7650506-3 CNT        44.24 5 9.28 10-12-14 1 Aislada

09. AraucaniaMalleco Victoria COMITE DE VIVIENDA UN SUEÑO POR CUMPLIRJOSE ROLANDO  NORAMBUENA ARAVENA16 DISPERSOS Consultaría y Servicios Habitacionales Eduardo Escala Ltda IX76126130-4Jaime Alfredo Jesus Espinoza Brenet7377286-9 CSP 51.8 6 31-03-14 1 Aislada
09. AraucaniaCautín Cunco MIGRADO 174 COMITÉ CUNCO SUR TATIANA PEREZ BARRA 30 Prolongacion calle Pedro Aguirre Cerda s/nServicios Profesionales, Asistenciales Y De Construcción Limitada 76028541-2FRANCISCO LOYOLA LOYOLA7650506-3 CNT 42 3 0 17-05-15 1 Aislada

09. AraucaniaMalleco Puren COMITÉ VILLA ESMERALDA MARTIN JAIME  JARA SALVARE84 Calle Imperial s/n, PurénHabilita Limitada76028478-5Empresa De Ingeniería Y Construcción San Jose Ltda.76028652-4 CNT        43.03 5 19.45 31-12-14 2 Adosada

09. AraucaniaCautin Gorbea COMITE PRO ADELANTO EBEN EZER PABLO TEJADA BARBAGELATA143 Prolongacion calle Dario Salas S/NConsultora Vigo Ltda. Región IX78879980-2Constructora Peña Y Peña Limitada78479580-2 CNT        45.66 5 9.43 30-04-14 2 Aislada

09. AraucaniaCautin Gorbea LAS RAICES DE GORBEA TATIANA PEREZ BARRA 46 Lord Cochrane 801 / Lord Cochrane 701. GorbeaCorporación Habitacional Novena Región70200700-3Constructora Mauricio Guiterrez Jiménez E.I.R.L.76043945-2 CNT 56.48 4 0 09-09-14 3 Pareada

09. AraucaniaCautin Temuco REPOSICIÓN "CERRO NEVADO" DAVID DIAZ MANQUILEF20 DISPERSOS Gente Expresa Servicios Habitacionales Ltda.76002605-0Claudia Hidalgo Standen8563077-6 CSP 45.34 26-04-14 1 Aislada

09. AraucaniaCautín Padre las CasasCOMITÉ DE VIVIENDA LOS ESFORZADOSCHRISTIAN FRANCISCO SCHULZ GARRIDO16 DISPERSOS Servicios Integrales Para Proyectos Y Obras De Construcción Juan Luis Carrillo Valenzuela E.I.R.L.52001927-8Pucoyan Ltda76313417-2 CSP

09. AraucaniaCautín Villarrica COMITÉ DE VIVIENDA AGÜITAS CLARAS TATIANA PEREZ BARRA 8 DISPERSOS Proyexta EIRL52001927-8Constructora Pucoyan Limitada76313417-2 CSP 46 4 0 27-07-15 1 Aislada

09. AraucaniaCautin Temuco REPOSICIÓN DE VIVIENDAS "POR UN MEJOR PASAR"DAVID DIAZ MANQUILEF20 DISPERSOS Gente Expresa Servicios Habitacionales Ltda.76002605-0Zirkel Ltda. 76007849-2 CSP 45 25-06-14 1 Adosada

09. AraucaniaCautín Gorbea COMITÉ PRO ADELANTO Y DE VIVIENDA MANUEL BULNESTATIANA PEREZ BARRA 12 DISPERSOS Servicios Integrales Para Proyectos Y Obras De Construcción Juan Luis Carrillo Valenzuela E.I.R.L.52001927-8 CSP

09. AraucaniaCautín Freire COMITÉ DE VIVIENDA LOS BOLDOS CHRISTIAN FRANCISCO SCHULZ GARRIDO14 DISPERSOS Servicios Integrales Para Proyectos Y Obras De Construcción Juan Luis Carrillo Valenzuela E.I.R.L.52001927-8Pucoyan Ltda76313417-2 CSP

09. AraucaniaMalleco Victoria RENACER DE VICTORIA JORGE MAURICIO  GODOY CASTILLO21 DISPERSOS Consultaría Y Servicios Habitacionales Eduardo Escala Ltda. IX76126130-4Jaime Alfredo Jesus Espinoza Brenet7377286-9 CSP 54.1 5 1 Aislada

09. AraucaniaMalleco Curacautin COMITÉ CONSTRUYENDO UN SUEÑO JOSE ROLANDO  NORAMBUENA ARAVENA18 DISPERSOS Servicios Profesionales Asistenciales Y De Construcción Limitada76588510-8Luis Pichun Carvajal76019728-9 CSP 46.67 5 27-07-14 1 Adosada

09. AraucaniaCautín Gorbea VAMOS JUNTOS 84332 CHRISTIAN FRANCISCO SCHULZ GARRIDO14 DISPERSOS Habita 76056406-0Los Nogales Ltda.76038596-4 CSP 47.35 3 9.47 31-07-14 1 Aislada
09. AraucaniaMalleco Lonquimay COMITE DE VIVIENDA MI GRAN SUEÑO DE LONQUIMAYMARTIN JAIME  JARA SALVARE66 Balmaceda 1301, LonquimayMunicipalidad De Lonquimay65533130-1Constructora Monsalves Y Vergara Limitada76786600-3 CNT 48.59 4 12 12-12-13 2 Aislada

09. AraucaniaCautin Lautaro COMITE DE VIVIENDA NEHUEN TATIANA PEREZ BARRA 14 DISPERSOS Proyexta EIRL52001927-8SOCIEDAD TORRES Y HERRERA76381340-1 CSP 47 4 0 05-05-14 1 Aislada
09. AraucaniaCautin Nueva ImperialCOMITE DE VIVIENDA LA ESPERANZA CHRISTIAN ANDRES AGUAYO TAPIA5 DISPERSOS Proyexta EIRL52001927-8Sociedad Constructora Sur Limitada76003865-2 CSP 46 6 13-11-14 1 Aislada

09. AraucaniaCautin Freire COMITÉ DE VIVIENDA VARIAS COMUNAS TATIANA PEREZ BARRA 6 DISPERSOS Proyexta EIRL52001927-8CONSTRUCTORA CONHOUSE LIMITADA76041094-2 CSP 47 4 0 23-12-14 1 Aislada
09. AraucaniaCautin Nueva ImperialCOMITE DE VIVIENDA ARAUCANIA CHRISTIAN ANDRES AGUAYO TAPIA35 DISPERSOS Proyexta EIRL52001927-8PUCOYAN LTDA76313417-2 CSP 47 6 01-06-14 1 Aislada

09. AraucaniaCautin Teodoro SchmidtCOMITE DE VIVIENDA TEODORO SCHMIDT 2PABLO TEJADA BARBAGELATA5 SECTOR MALAHUEProyexta EIRL52001927-8CONHOUSE LTDA76041094-2 CSP 47 5 N/C 24-02-14 1 Aislada

09. AraucaniaCautin Pucon LOS ALTOS DE PUCON CHRISTIAN FRANCISCO SCHULZ GARRIDO50 calle La Barda s/nMunicipalidad Pucón69191600-6Jomar Ltda.79816000-1 CNT        48.24 3 0 05-04-14 2 Adosada

09. AraucaniaAraucanía Carahue COMITE SUPERACION II SITIO  DEL RESIDENTE FSVCHRISTIAN FRANCISCO SCHULZ GARRIDO15 DISPERSOS Servicios Profesionales Asistenciales Y De Construcción Limitada76588510-8Francisco Rene Loyola Loyola7650506-3 CSP 50 3 0 30-12-13 1 Aislada

09. AraucaniaCautín Gorbea COMITE UNION RURAL TATIANA PEREZ BARRA 23 DISPERSOS Proyexta EIRL52001927-8Sociedad Constructora Sur Limitada76003865-2 CSP 47 4 0 12-01-14 1 Aislada

09. AraucaniaCautin Lautaro BICENTENARIO 2 TATIANA PEREZ BARRA 2 DISPERSOS Arquitectura, Construcción Y servicios Profesionales Mirtha Sandoval De La Fuente Eirl76489570-3SOCIEDAD TORRES Y HERRERA76381340-1 CSP 51.81 4 0 16-07-14 1 Aislada
09. AraucaniaAraucanía Ercilla COMITÉ DE VIVIENDA NEWEN RUKA JOSE ROLANDO  NORAMBUENA ARAVENA49 RURALES ERCILLAAgencia Inmobiliaria Santiago Limitada V Región77796160-8Rolando Iturra5616513-4 CNT 55.04 5 07-12-14 1 Aislada

09. AraucaniaCAUTIN Temuco EL ESFUERZO II KRISTEL JARAMILLO 116 Luciano Fariñas s/n, Pedro de Valdivia, TemucoGente Expresa, Asesorías Habitacionales Limitada76002605-0CONSTRUCTORA MONSALVES Y VERGARA LIMITADA76786600-3 CNT        46.59 5 10.03 10-04-15 2 Pareada

09. AraucaniaCautin Pitrufquen UNIÓN Y ESFUERZO DAVID DIAZ MANQUILEF155 Corporación Habitacional Novena Región70200700-3MAURICIO GUTIERREZ EIRL76043945-2 CNT        44.20 20-09-14 1 Adosada

09. AraucaniaMalleco Traiguen ESPERANZA LAS OBRAS JOSE ROLANDO  NORAMBUENA ARAVENA80 BALMACEDA S/NInmobiliaria Y Gestión Habitacional Tierra Del Fuego Limitada76004978-6Sociedad Constructora E Inversiones Parenas Ltda.77258980-8 CNT 45.42 5 04-06-15 2 Continúa

09. AraucaniaMalleco Collipulli COMITE LA NUEVA CASA JORGE MAURICIO  GODOY CASTILLO11 DISPERSOS Proyexta EIRL52002927-8Consur Ltda.76003865-2 CSP 46 6 No Contempla 24-03-15 1 Aislada  
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DAPI 

Materialidad 
Constructiva Tradicional 

(muro)

Materialidad 
Constructiva no 

Tradicional (muro)

Segunda 
Materialidad 
Constructiva  
Tradicional 

(muro)

Equipos 
Termicos e 
Iluminación

Obra de 
Habilitación

Monto 
Subsidio 

Base 
(Incluído 

Localización 
ó 

Monto 
Subsidio de 
Incentivo o 
Premio al 

Ahorro 
Adicional 

Monto 
Subsidio de 
Densificació
n en Altura 

(UF)

Monto 
Subsidio 

para 
personas 

con 
discapacida

Monto Total 
Subsidio UF 
(PROYECCT

O SEGÚN  
REPORTE 
RUKAN)

Monto 
Ahorro

Monto Total 
del Contrato 

E.C.

% Avance 
ACTUAL 

SEPTIEMBRE

Estado 
Proyecto Observaciones

0 0 0 0 6548 sin inicio NO CALIFICADO
Entramado de madera,  revestido NO APLICA NO APLICA Otro calentador de aguaRelleno estructural compactado69600 0 0 0 79638 1365 79404.13 95.00% avanza normalmente

Entramado de madera,  revestido NO APLICA NO APLICA Otro calentador de aguaRelleno estructural compactado66300 0 0 40 80440 67915 100.00% Terminado

Entramado de madera,  revestido NO APLICA NO APLICA Termo eléctricoNO APLICA 10560 0 0 0 10560 10880 Terminado
Entramado metálico, revestido NO APLICA NO APLICA Otro calentador de aguaRelleno estructural compactado65784 0 0 100 80359 68509 100.00% terminado

Entramado de madera,  revestido SIP LP(SIP OSB) Año 2011SIP LP(SIP OSB) Año 2011Sistema Solar Térmico + Otro calentador de aguaNO APLICA 33320 560 0 20 34580 34614 100.00% terminado

Entramado de madera,  revestido NO APLICA NO APLICA Otro calentador de aguaNO APLICA 6293.07 0 0 40 6333.07 170 6503.07 100.00% Con Recepcion MunicipalEn proceso de obtencion de Recepcion Municipal
Hormigón armado (muros) NO APLICA NO APLICA Otro calentador de agua y Panel FotovoltaicoMejoramiento estructural de suelo37940 0 6930 0 44870 2100 50610 100.00% terminado Terminado con Recepcion Municipal

Entramado de madera,  revestido NO APLICA NO APLICA Otro calentador de aguaRelleno estructural compactado57890 0 0 80 57970 59167 99.00% avanza normalmente

Entramado de madera,  revestido NO APLICA NO APLICA Otro calentador de agua y Panel FotovoltaicoNO APLICA 14700 0 0 0 14700 290 14990 75.50% En ejecución

Entramado de madera,  revestido NO APLICA NO APLICA Otro calentador de aguaNO APLICA 7040 0 0 0 7390 7550 99.00% avanza normalmente
Entramado de madera,  revestido NO APLICA NO APLICA Otro calentador de aguaNO APLICA 14700 0 0 600 15300 315 15615 0.00% En ejecucion Con entrega de terreno / En proceso de obtencion de proyectos sanitarios aprobados de Aguas araucania para inciiar

Entramado de madera,  revestido NO APLICA NO APLICA Otro calentador de agua 41440 0 0 41440 840 42280 100.00% Terminado

Entramado de madera,  revestido NO APLICA NO APLICA Otro calentador de aguaNO APLICA 70745 3385 0 160 71730 4250 70271.203 100.00% TERMINADO ENTREGADO

Entramado de madera,  revestido NO APLICA NO APLICA Otro calentador de agua 22540 1150 4840 160 28000 920 30070 99.00% En ejecucion Con Recepcion Municipal / Proyecto terminado en el mes de octubre

Entramado de madera,  revestido NO APLICA NO APLICA Otro calentador de aguaNO APLICA 330 0 0 0 7206.05 7606.05 100.00% TERMINADO ENTREGA DE VIVIENDAS 03/10/2014

0 0 0 0 0.00% sin inicio Falta adscripción

Entramado de madera,  revestido No Aplica No Aplica Otro calentador de aguaNo aplica 3520 0 0 0 3520 80 3600 0.00% En ejecucion Entrega de terreno 30/09/2014

Entramado de madera,  revestido NO APLICA NO APLICA Otro calentador de aguaNO APLICA 330 0 0 0 6600 7000 85.00% avanza normalmente

0 0 0 0 0.00% sin inicio Sin incio. Sin Resolucion de adcripcion

0 0 0 0 0.00% sin inicio Falta adscripción

Entramado de madera,  revestido NO APLICA NO APLICA Otro calentador de aguaNO APLICA 0 0 0 0 7035 0.00% Sin Inicio Comité no adscrito.

Entramado de madera,  revestido NO APLICA NO APLICA Otro calentador de aguaNO APLICA 6750 0 0 0 6750 6930 100.00% TERMINADO

Entramado de madera,  revestido NO APLICA NO APLICA Otro calentador de agua 6300 0 0 20 6320 6460 95.00% avanza normalmente
Entramado de madera,  revestido NO APLICA NO APLICA Otro calentador de agua 36019 0 0 80 36099 31930 100.00% Terminado

Entramado de madera,  revestido NO APLICA NO APLICA Otro calentador de aguaNO APLICA 6160 0 0 0 6300 140 6300 100.00% Terminado Con Recepcion Municipal
Entramado de madera,  revestido NO APLICA NO APLICA Otro calentador de agua 2200 0 0 0 2200 50 2250 86.00% avanza normalmente

Entramado de madera,  revestido NO APLICA NO APLICA Otro calentador de aguaNO APLICA 2640 0 0 0 2700 60 2700 13.00% En ejecucion
Entramado de madera,  revestido NO APLICA NO APLICA Otro calentador de agua 15400 0 0 0 15400 350 15750 95.00% avanza normalmente

Entramado de madera,  revestido NO APLICA NO APLICA Otro calentador de aguaNO APLICA 440 0 0 0 2200 50 2250 100.00% TERMINADO ENTREGADO

Entramado de madera,  revestido SIP LP(SIP OSB) Año 2011SIP LP(SIP OSB) Año 2011Sistema Solar Térmico + Otro calentador de aguaRelleno Estructural Compactado24500 840 0 80 25920 25945 100.00% terminado

Entramado de madera,  revestido NO APLICA NO APLICA Otro calentador de agua 0 0 0 0 6750 6750 100.00% terminado

Entramado de madera,  revestido NO APLICA NO APLICA Otro calentador de agua 10120 0 0 0 10350 230 10350 100.00% Terminado Terminado con Recepcion Municipal

Entramado de madera,  revestido NO APLICA NO APLICA Otro calentador de aguaNO APLICA 880 0 0 0 900 20 900 100.00% Terminada Viviendas terminadas y con Recepcion Municipal
Entramado de madera,  revestido NO APLICA NO APLICA Otro calentador de aguaNO APLICA 22260 0 0 80 22340 22830 58.16% avanza normalmente

Entramado de madera,  revestido NO APLICA NO APLICA Otro calentador de aguaRelleno Compactado 66197 0 0 40 87100 69677 35.92% avanza normalmente

Entramado de madera,  revestido NO APLICA NO APLICA Otro calentador de aguaRelleno estructural compactado380 3875 0 160 80685 85335 84.00% avanza normalmente

Entramado de madera,  revestido NO APLICA NO APLICA Otro calentador de aguaRelleno estructural compactado39410 0 0 80 39490 40290 88.00% avanza normalmente

Entramado de madera,  revestido NO APLICA NO APLICA Otro calentador de aguaNO APLICA 4840 0 0 0 4840 110 4950 12.40% En ejecución  
 
*El anexo completo se lo puede encontrar en  formato digital en el DVD adjunto al documento. 
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7.14. Anexo 14 LISTADO FSV ADICIONALES REGION 9 Fuente: SERVIU Araucanía  
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NOMBRE 

EGIS/ATL/ATJ 

FSV 101 COMITE DE VIVIENDA EL DESPERTAR. LA ARAUCANIACAUTIN TEODORO SCHMIDTCVSP II 40 07-04-04 2003 1 Sin Información 100 16-01-91 02-07-03 02-04-05 100 07-04-04 Sin Información

FSV 102 COMITE SIN CASA EL ANHELO. LA ARAUCANIACAUTIN TEODORO SCHMIDTCNT II 30 07-04-04 2003 1 Sin Información 100 16-01-88 02-07-03 02-04-05 100 07-04-04 Sin Información

FSV 103 COMITE DE VIVIENDA NUEVA RUTA. LA ARAUCANIACAUTIN TEODORO SCHMIDTCNT II 17 07-04-04 2003 1 Sin Información 100 16-01-88 02-07-03 02-04-05 100 07-04-04 Sin Información

FSV 104 COMITE DE VIVIENDA EL ESFUERZO DE VIVIR MEJOR.LA ARAUCANIACAUTIN MELIPEUCO CNT II 55 17-12-04 2003 1 Sin Información 100 16-01-88 02-07-03 02-04-05 100 17-12-04 Sin Información

FSV 105 COMITE DE VIVIENDA EL SUEÑO DE LA CASA PROPIA.LA ARAUCANIACAUTIN MELIPEUCO CNT II 43 17-12-04 2003 1 Sin Información 100 16-01-91 02-07-03 02-04-05 100 17-12-04 Sin Información

FSV 19 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS COMITE PADRE AMBROSIO FARONI.LA ARAUCANIACAUTIN PUCON CNT II 11 26-04-04 2003 1 Sin Información 100 16-01-92 02-07-03 02-04-05 100 26-04-04 Sin Información

FSV 209 COMITE DE VIVIENDA NUEVA ESPERANZA DOS.LA ARAUCANIACAUTIN SAAVEDRA CNT II 31 27-01-05 2003 1 Sin Información 100 16-01-88 02-07-03 02-04-05 100 27-01-05 Sin Información

FSV 210 COMITE DE VIVIENDA LA COSTANERA. LA ARAUCANIACAUTIN SAAVEDRA CNT II 57 27-01-05 2003 1 Sin Información 100 16-01-97 02-07-03 02-04-05 100 27-01-05 Sin Información

FSV 216 COMITE HABITACIONAL FERROVIARIO. LA ARAUCANIAMALLECO RENAICO CNT II 15 08-06-05 2003 1 Sin Información 100 17-07-03 02-07-03 02-04-05 100 08-06-05 Sin Información

FSV 217 CONST.DE VIV. NUEVAS EN NUEVO TERRENO DEL COM. HATAC. LOS ROBLES.LA ARAUCANIAMALLECO RENAICO CNT II 10 23-09-04 2003 1 Sin Información 100 17-07-03 02-07-03 02-04-05 100 23-09-04 Sin Información

FSV 230 COMITE DE VIVIENDA EL AMANECER  DE QUEULE. COMUNA DE TOLTEN.LA ARAUCANIACAUTIN TOLTEN CNT II 28 20-11-06 2003 1 Sin Información 100 16-01-97 02-07-03 02-04-05 100 20-11-06 Sin Información

FSV 251 COMITE HABITACIONAL JUBILEO 2000. LA ARAUCANIAMALLECO ANGOL CNT II 36 04-11-04 2003 1 Sin Información 100 17-07-03 02-07-03 02-04-05 100 04-11-04 Sin Información

FSV 255 COMITE LA ILUSION DE LA FAMILIA. LA ARAUCANIAMALLECO CURACAUTIN CNT II 51 18-05-04 2003 1 Sin Información 100 17-07-03 08-05-11 08-09-11 100 18-05-04 Sin Información

FSV 257 COMITE FOCURA II. LA ARAUCANIAMALLECO CURACAUTIN CNT II 10 17-10-05 2003 1 Sin Información 100 16-01-97 02-07-03 02-04-05 100 17-10-05 Sin Información

FSV 262 COMITE PRESIDENTE LAGOS. LA ARAUCANIACAUTIN NUEVA IMPERIALCNT II 155 25-10-04 2003 1 Sin Información 100 17-07-03 02-07-03 02-04-05 100 25-10-04 Sin Información

FSV 263 COMITE SIN CASA DE CHOL CHOL. LA ARAUCANIACAUTIN NUEVA IMPERIALCNT II 70 14-10-04 2003 1 Sin Información 100 16-01-97 02-07-03 02-04-05 100 14-10-04 Sin Información

FSV 272 COMITE VILLA EL ESFUERZO. LA ARAUCANIACAUTIN NUEVA IMPERIALCNT II 50 14-10-04 2003 1 Sin Información 100 16-01-98 02-07-03 02-04-05 100 14-10-04 Sin Información

FSV 278 COMITE DE VIVIENDAS CHERQUENCO. LA ARAUCANIACAUTIN VILCUN CNT II 57 30-07-04 2003 1 Sin Información 100 16-01-88 02-07-03 02-04-05 100 30-07-04 Sin Información

FSV 279 CONSTRUCCION 68 VIVIENDAS COMITE DE VIVIENDA EL PRADO.LA ARAUCANIACAUTIN VILCUN CNT II 68 14-05-04 2003 1 Sin Información 100 17-07-03 02-07-03 02-04-05 100 14-05-04 Sin Información

FSV 280 COMITE HABITACIONAL VILLA ESPERANZA. LA ARAUCANIACAUTIN FREIRE CNT II 50 03-02-05 2003 1 Sin Información 100 16-01-91 02-07-03 02-04-05 100 03-02-05 Sin Información

FSV 29 COMITE PRO-ADELANTO VILLA EUROPA. LA ARAUCANIACAUTIN LONCOCHE CNT II 53 01-09-06 2003 1 Sin Información 100 16-01-92 02-07-03 02-04-05 100 01-09-06 Sin Información

FSV 321 COMITE DE VIVIENDA EL PORVENIR DE FREIRE.LA ARAUCANIACAUTIN FREIRE CNT II 48 09-09-05 2003 1 Sin Información 100 16-01-01 02-07-03 02-04-05 100 09-09-05 Sin Información

FSV 325 COMITE DE VIVIENDA KAROTE. LA ARAUCANIACAUTIN VILCUN CNT II 130 09-11-04 2003 1 Sin Información 100 16-01-91 02-07-03 02-04-05 100 09-11-04 Sin Información

FSV 327 COMITE DE VIVIENDA EL VALLE. LA ARAUCANIACAUTIN GALVARINO CNT II 39 12-11-04 2003 1 Sin Información 100 17-07-03 02-07-03 02-04-05 100 12-11-04 Sin Información

FSV 334 COMITE DE VIVIENDA EL MIRADOR. LA ARAUCANIAMALLECO TRAIGUEN CNT II 10 30-04-04 2003 1 Sin Información 100 16-01-02 02-07-03 02-04-05 100 30-04-04 Sin Información

FSV 335 COMITE PRO-CASA EL ESFUERZO. LA ARAUCANIAMALLECO CURACAUTIN CNT II 120 13-08-04 2003 1 Sin Información 100 17-07-03 02-07-03 02-04-05 100 13-08-04 Sin Información

FSV 338 COMITE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN. LA ARAUCANIACAUTIN GORBEA CNT II 32 04-11-04 2003 1 Sin Información 100 17-07-03 02-07-03 02-04-05 100 04-11-04 Sin Información

FSV 343 COMITE DE VIVIENDA NUEVO AMANECER. LA ARAUCANIAMALLECO TRAIGUEN CNT II 10 29-04-05 2003 1 Sin Información 100 17-07-03 02-07-03 02-04-05 100 29-04-05 Sin Información

FSV 376 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS COMITÉ VISTA HERMOSA.LA ARAUCANIACAUTIN TEMUCO CNT II 17 14-09-06 2003 2 Sin Información 100 18-12-03 03-12-03 03-09-05 100 14-09-06 Sin Información

FSV 380 COMITE PRO-ADELANTO PADRE ALBERTO HURTADO.LA ARAUCANIACAUTIN LONCOCHE CNT II 68 01-09-06 2003 2 Sin Información 100 18-12-03 03-12-03 03-09-05 100 01-09-06 Sin Información

FSV 41 COMITE DE VIVIENDA CAMINO DEL MAR. LA ARAUCANIACAUTIN CARAHUE CNT II 22 23-01-06 2003 1 Sin Información 100 16-01-94 02-07-03 02-04-05 100 23-01-06 Sin Información

FSV 42 COMITE DE VIVIENDA LAS LOMAS DE CARAHUE.LA ARAUCANIACAUTIN CARAHUE CNT II 59 30-12-04 2003 1 Sin Información 100 17-07-03 02-07-03 02-04-05 100 30-12-04 Sin Información

FSV 426 COMITE DE VIVIENDA PUCON. LA ARAUCANIACAUTIN PUCON CNT II 15 31-05-05 2003 2 Sin Información 100 18-12-03 03-12-03 03-09-05 100 31-05-05 Sin Información  
 
 
*El anexo completo se lo puede encontrar en  formato digital en el DVD adjunto al documento. 
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7.15. Anexo 15 LISTADO FSV UNIVERSO REGULARIZAR REGION 9 Fuente: SERVIU Araucanía  
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FSV 1019 ADQUISICION DE 20 VIVIENDAS EN SITIOS PROPIOS DISPERSOS (RADICA.LA ARAUCANIAMALLECO PUREN CVSP II 20 17-06-06 2004 1 Sin Información 100 16-01-97 26-06-04 26-03-06 100 17-06-06

FSV 1025 COMITE DE VIVIENDA ARCOIRIS DE LAUTARO.LA ARAUCANIACAUTIN LAUTARO CNT II 68 31-07-06 2004 1 Sin Información 100 16-01-97 26-06-04 26-03-06 100 31-07-06

FSV 1036 COMITE HABITACIONAL ANGOL DE LOS CONFINES.LA ARAUCANIAMALLECO ANGOL CNT II 70 27-11-06 2004 1 Sin Información 100 11-07-04 26-06-04 26-03-06 100 27-11-06

FSV 1048 COMITE EL ANHELO DE MI CASA DE ANGOL.LA ARAUCANIAMALLECO ANGOL CNT II 185 07-12-06 2004 1 Sin Información 100 11-07-04 23-06-06 30-06-08 100 07-12-06

FSV 10619 VIVIANA YANET AMPUERO CONCHA. LA ARAUCANIACAUTIN CUNCO Rural FSVIII III 1 23-08-10 2008 1 Regular 92 04-01-08 14-01-09 14-10-10 100 23-08-10

FSV 10637 CARLOS SEBASTIÁN OLIVERA UBILLA. LA ARAUCANIACAUTIN CUNCO Rural FSVIII III 1 23-08-10 2008 1 Regular 92 04-01-08 14-01-09 14-10-10 100 23-08-10

FSV 10639 JAVIER NELSON REYES YÁÑEZ. LA ARAUCANIACAUTIN CUNCO Rural FSVIII III 1 23-08-10 2008 1 Regular 92 04-01-08 14-01-09 14-10-10 100 23-08-10

FSV 10641 FEDERICO ALBERTO GARABITO CORREA.LA ARAUCANIACAUTIN CUNCO Rural FSVIII III 1 26-04-10 2008 1 Regular 92 04-01-08 14-01-09 14-10-10 100 26-04-10

FSV 1092 COMITE DE VIVIENDA SAN SEBASTIAN. LA ARAUCANIACAUTIN PERQUENCO CNT II 70 30-11-05 2004 3 Sin Información 100 04-09-04 20-08-04 20-05-06 100 30-11-05

FSV 12424 VERÓNICA LUISA COLICOY RIQUELME. LA ARAUCANIACAUTIN PERQUENCO Rural FSVIII III 1 07-09-10 2009 1 Regular 7521 23-10-09 15-11-09 14-08-11 100 07-09-10

FSV 12428 RICARDO ELÍAS CURILÉN PELLET. LA ARAUCANIACAUTIN PERQUENCO Rural FSVIII III 1 26-11-10 2009 1 Regular 7521 23-10-09 15-11-09 14-08-11 100 26-11-10

FSV 12429 FLOR MARÍA GARABITO ROSALES. LA ARAUCANIACAUTIN PERQUENCO Rural FSVIII III 1 19-04-10 2009 1 Regular 7521 23-10-09 15-11-09 14-08-11 100 19-04-10

FSV 12447 FELICINDA MARÍN ANCATÉN. LA ARAUCANIACAUTIN PERQUENCO Rural FSVIII III 1 07-09-10 2009 1 Regular 7521 23-10-09 15-11-09 14-08-11 100 07-09-10

FSV 12450 MARÍA ISABEL NAHUELCURA MELIÑIR. LA ARAUCANIACAUTIN PERQUENCO Rural FSVIII III 1 19-04-10 2009 1 Regular 7521 23-10-09 15-11-09 14-08-11 100 19-04-10

FSV 12452 DELIA DEL CARMEN RIVERA URRUTIA. LA ARAUCANIACAUTIN PERQUENCO Rural FSVIII III 1 26-11-10 2009 1 Regular 7521 23-10-09 15-11-09 14-08-11 100 26-11-10

FSV 12573 JUANA CLORINDA HUENCHUAL MARIQUEO.LA ARAUCANIACAUTIN PERQUENCO Rural FSVIII III 1 19-04-10 2009 1 Regular 7521 23-10-09 15-11-09 14-08-11 100 19-04-10

FSV 12621 ERNESTO SANDOVAL HUEUÑIR. LA ARAUCANIACAUTIN VILCUN Rural FSVIII III 1 29-09-11 2009 1 Regular 824 15-01-10 08-02-10 08-11-11 100 29-09-11

FSV 12714 LUIS EDUARDO COLLÍO COLLÍO. LA ARAUCANIACAUTIN PERQUENCO Rural FSVIII III 1 2009 1 Regular 7521 23-10-09 15-11-09 14-08-11 renunciado

FSV 12736 PATRICIO EUGENIO HUIRCAMAN ORDIQUEO.LA ARAUCANIACAUTIN PERQUENCO Rural FSVIII III 1 14-06-10 2009 1 Regular 7521 23-10-09 15-11-09 14-08-11 100 14-06-10

FSV 12838 RONAL BENJAMÍN GUEVILAO LINCO. LA ARAUCANIACAUTIN PERQUENCO Rural FSVIII III 1 19-04-10 2009 1 Regular 7521 23-10-09 15-11-09 14-08-11 100 19-04-10

FSV 12954 IDA COLLIPAL COLIHUINCA. LA ARAUCANIACAUTIN NUEVA IMPERIALRural FSVIII III 1 30-07-10 2008 1 Regular 92 04-01-08 16-02-09 16-11-10 100 30-07-10

FSV 1297 COMITE DE VIVIENDA RAMON GUIÑEZ. LA ARAUCANIACAUTIN PUCON CNT II 69 16-02-06 2004 3 Sin Información 100 04-09-04 20-08-04 20-05-06 100 16-02-06

FSV 1301 COMITE DE VIVIENDA EL PILAR DE LA ESPERANZA.LA ARAUCANIACAUTIN NUEVA IMPERIALCNT II 95 28-11-06 2004 3 Sin Información 100 04-09-04 26-01-07 31-07-08 100 28-11-06

FSV 1306 COMITE HABITACIONAL RENACER. LA ARAUCANIAMALLECO TRAIGUEN CNT II 179 31-01-06 2004 3 Sin Información 100 04-09-04 20-08-04 20-05-06 100 31-01-06

FSV 1307 COMITE HABITACIONAL UNIDOS. LA ARAUCANIAMALLECO TRAIGUEN CNT II 144 30-01-06 2004 3 Sin Información 100 04-09-04 20-08-04 20-05-06 100 30-01-06

FSV 13199 MARÍA ANGÉLICA QUEZADA ORTEGA. LA ARAUCANIACAUTIN PERQUENCO Rural FSVIII III 1 28-12-10 2009 1 Regular 7521 23-10-09 15-11-09 14-08-11 100 28-12-10

FSV 13230 CHRISTIAN JUVENAL NAVARRETE PITRIQUEO.LA ARAUCANIACAUTIN PERQUENCO Rural FSVIII III 1 29-06-10 2009 1 Regular 7521 23-10-09 15-11-09 14-08-11 100 29-06-10

FSV 1337 COMITE HABITACIONAL EL SUEÑO DE TODOS.LA ARAUCANIAMALLECO CURACAUTIN CNT II 154 04-06-07 2004 3 Sin Información 100 04-09-04 20-08-04 20-05-06 100 04-06-07

FSV 13637 MARGARITA LLAUPE ANTILAO. LA ARAUCANIACAUTIN VILCUN Rural FSVIII III 1 07-09-11 2009 1 Regular 824 15-01-10 08-02-10 08-11-11 100 07-09-11

FSV 13641 MARÍA CARMELINA MARÍN CAYULAO. LA ARAUCANIACAUTIN VILCUN Rural FSVIII III 1 29-09-11 2009 1 Regular 824 15-01-10 08-02-10 08-11-11 100 29-09-11

FSV 13643 ERNESTO DEL CARMEN ARÉVALO CÁRDENAS.LA ARAUCANIACAUTIN VILCUN Rural FSVIII III 1 29-09-11 2009 1 Regular 824 15-01-10 08-02-10 08-11-11 100 29-09-11

FSV 13645 ROSA MILLANAO CUYANAO. LA ARAUCANIACAUTIN VILCUN Rural FSVIII III 1 22-08-11 2009 1 Regular 824 15-01-10 08-02-10 08-11-11 100 22-08-11

FSV 13647 ELENA TORI HUENCHUAL. LA ARAUCANIACAUTIN VILCUN Rural FSVIII III 1 29-09-11 2009 1 Regular 824 15-01-10 08-02-10 08-11-11 100 29-09-11

FSV 13648 CORNELIA PANCHITA CAYUAN CHEUQUÉN.LA ARAUCANIACAUTIN VILCUN Rural FSVIII III 1 29-09-11 2009 1 Regular 824 15-01-10 08-02-10 08-11-11 100 29-09-11

FSV 13649 MARTA RAQUEL GARCÍA LLAUPE. LA ARAUCANIACAUTIN VILCUN Rural FSVIII III 1 07-09-11 2009 1 Regular 824 15-01-10 08-02-10 08-11-11 100 07-09-11

FSV 13652 AMADA ESTER PINTO MORALES. LA ARAUCANIACAUTIN VILCUN Rural FSVIII III 1 15-09-11 2009 1 Regular 824 15-01-10 08-02-10 08-11-11 100 15-09-11

FSV 13659 IGNACIO LINCONAO MILLANAO. LA ARAUCANIACAUTIN VILCUN Rural FSVIII III 1 22-08-11 2009 1 Regular 824 15-01-10 08-02-10 08-11-11 100 22-08-11

FSV 13660 VÍCTOR CATRINAO LLANCAO. LA ARAUCANIACAUTIN VILCUN Rural FSVIII III 1 22-08-11 2009 1 Regular 824 15-01-10 08-02-10 08-11-11 100 22-08-11

FSV 13661 LAURA CURIQUEO ÑANCO. LA ARAUCANIACAUTIN VILCUN Rural FSVIII III 1 22-08-11 2009 1 Regular 824 15-01-10 08-02-10 08-11-11 100 22-08-11

FSV 13662 MARÍA ORFELINA MORA CHAVARRÍA. LA ARAUCANIACAUTIN VILCUN Rural FSVIII III 1 29-09-11 2009 1 Regular 824 15-01-10 08-02-10 08-11-11 100 29-09-11

 
*El anexo completo se lo puede encontrar en  formato digital en el DVD adjunto al documento. 
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7.16. Anexo 16 LISTADO UNIFICADO PROYECTOS REGION 9 Fuente: Creación propia en base a info de SERVIU A raucanía  
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1 FSV ADQUISICION DE 20 VIVIENDAS EN SITIOS PROPIOS DISPERSOS (RADICA.LA ARAUCANIAMALLECO PUREN Sin Información CVSP 20 2004 2005 260 5200 5200 36 0

2 FSV COMITE DE VIVIENDA ARCOIRIS DE LAUTARO.LA ARAUCANIACAUTIN LAUTARO Sin Información CNT 68 01-01-04 31-07-06 19040 19040 19040 26.13 1

3 FSV COMITE HABITACIONAL ANGOL DE LOS CONFINES.LA ARAUCANIAMALLECO ANGOL Sin Información CNT 70 01-01-04 27-11-06 19600 19669.59 19669.59 25.61 1

4 FSV COMITE EL ANHELO DE MI CASA DE ANGOL.LA ARAUCANIAMALLECO ANGOL Sin Información CNT 185 01-01-04 07-12-06 51800 51800 51800 34.56 1

5 FSV COMITE DE VIVIENDA SAN SEBASTIAN. LA ARAUCANIACAUTIN PERQUENCOSin Información CNT 70 01-01-04 30-11-05 19600 19600 19600 32.49 1

6 FSV COMITE DE VIVIENDA ESPERANZA MOSER -A.LA ARAUCANIACAUTIN PADRE LAS CASASMAURICIO CORNEJO CELSICNT 147 01-01-04 01-12-05 41440 41440 41440 27.07 1

7 FSV COMITE DE VIVIENDA RAMON GUIÑEZ. LA ARAUCANIACAUTIN PUCON Sin Información CNT 69 01-01-04 16-02-06 19320 19320 19320 24.64 1

8 FSV LAGO LOS CISNES DE PUERTO SAAVEDRA. LA ARAUCANIACAUTIN SAAVEDRA Sin Información CNT 69 01-01-04 01-06-06 19320 19320 19320 29.00 1

9 FSV COMITE DE VIVIENDA EL PILAR DE LA ESPERANZA.LA ARAUCANIACAUTIN NUEVA IMPERIALSin Información CNT 95 01-01-04 28-11-06 26600 26600 26600 24.90 1

10 FSV COMITÉ HABITACIONAL LA AMISTAD 1. LA ARAUCANIAMALLECO RENAICO Sin Información DP 13 2004 2005 3640 3640 3640 32.31 0

11 FSV COMITE HABITACIONAL RENACER. LA ARAUCANIAMALLECO TRAIGUEN Sin Información CNT 179 01-01-04 31-01-06 50120 50120 50120 25.69 1

12 FSV COMITE HABITACIONAL UNIDOS. LA ARAUCANIAMALLECO TRAIGUEN Sin Información CNT 144 01-01-04 30-01-06 40320 40320 40320 25.14 1

13 FSV COMITE HABITACIONAL NUEVA VIDA N°1. LA ARAUCANIAMALLECO RENAICO Sin Información CNT 33 01-01-04 10-10-07 9240 9240 9240 29.08 1

14 FSV COMITE DE VIVIENDA PADRE  HURTADO B. LA ARAUCANIAMALLECO ERCILLA Sin Información CNT 24 01-01-04 27-09-06 6720 6720 6720 30.00 1

15 FSV COMITE HABITACIONAL EL SUEÑO DE TODOS.LA ARAUCANIAMALLECO CURACAUTINSin Información CNT 154 01-01-04 04-06-07 43120 43120 43120 25.16 1

16 FSV COMITE PROADELANTO VILLA LOS ALERCES.LA ARAUCANIACAUTIN LONCOCHE Sin Información CNT 98 01-01-04 31-01-07 27440 28664.1 28664.1 45.61 1

17 FSV COMITÉ DE VIVIENDA NUEVO MILENIO. LA ARAUCANIACAUTIN TOLTEN Sin Información CNT 76 01-01-04 03-06-07 21280 21280 21280 27.00 1

18 FSV COMITE HABITACIONAL VILLA TIJERAL 1. LA ARAUCANIAMALLECO RENAICO Sin Información CNT 100 01-01-04 01-12-05 28000 28000 28000 24.66 1

19 FSV COMITE ALIANZA EL PROGRESO DE CHERQUENCO.LA ARAUCANIACAUTIN VILCUN Sin Información CNT 50 01-01-04 01-12-05 14000 14000 14000 21.92 1

20 FSV COMITE HABITACIONAL UN FUTURO MEJOR.LA ARAUCANIAMALLECO CURACAUTINSin Información CVSP 48 2004 2005 12960 12960 12960 40 0

21 FSV COMITE DE ALLEGADOS NUEVO MILENIO. LA ARAUCANIACAUTIN TEMUCO Sin Información CNT 159 01-01-04 22-06-08 44520 44520 44520 39.01 1

22 FSV Comite de Vivienda La Union de Cunco. LA ARAUCANIACAUTIN CUNCO Sin Información CNT 134 01-01-04 05-12-05 37520 37520 37520 29.16 1

23 FSV COMITE DE VIVIENDA SAN PATRICIO. LA ARAUCANIACAUTIN CUNCO Sin Información CNT 118 01-01-04 09-11-05 33040 33040 33040 29.58 1

24 FSV comite devivienda el progreso de padre las casas.LA ARAUCANIACAUTIN PADRE LAS CASASSin Información CVSP 16 2004 2005 4480 4480 4480 31 0

25 FSV Las Hormiguitas Rezagadas. LA ARAUCANIACAUTIN LAUTARO Sin Información CNT 105 01-01-04 31-07-06 29400 29400 29400 24.93 1

26 FSV COMITE DE VIVIENDA LAS VIOLETAS. LA ARAUCANIACAUTIN VILCUN Sin Información CNT 145 01-01-04 01-12-05 40600 40600 40600 24.68 1

27 FSV COMITE DE VIVIENDA LA PRADERA DEL CAUTIN.LA ARAUCANIACAUTIN VILCUN Sin Información CNT 89 01-01-04 10-02-06 24920 24920 24920 34.74 1

28 FSV COMITE HABITACIONAL PUENTE. LA ARAUCANIAMALLECO TRAIGUEN Sin Información CNT 64 01-01-04 23-04-06 17920 17920 17920 34.88 1

29 FSV COMITE DE VIENDA NUESTRO FUTURO. LA ARAUCANIACAUTIN PADRE LAS CASASSin Información CNT 70 01-01-04 13-12-05 19600 19719 19719 28.97 1

30 FSV Comite de Vivienda Villa La Unión. LA ARAUCANIACAUTIN NUEVA IMPERIALSin Información CNT 300 01-01-04 28-12-05 84000 84000 84000 27.26 1

31 FSV Comité de Vivienda LOS CISNES DE ULTRA CHOL CHOL.LA ARAUCANIACAUTIN NUEVA IMPERIALSin Información CNT 70 01-01-04 28-12-05 19600 19600 19600 27.96 1

32 FSV COMITE EL ESFUERZO DE LOS SAUCES. LA ARAUCANIAMALLECO LOS SAUCESSin Información CNT 21 01-01-04 26-07-06 5880 5880 5880 33.00 1

33 FSV COMITE DE VIVIENDA LA ESPERANZA DE LOS SAUCES..LA ARAUCANIAMALLECO LOS SAUCESSin Información CNT 64 01-01-04 26-07-06 17920 17920 17920 34.55 1

34 FSV COMITE DE VIVIENDA HURTADO SOLIDARIO DE LOS SAUCES.LA ARAUCANIAMALLECO LOS SAUCESSin Información CNT 115 01-01-04 26-07-06 32200 32200 32200 34.72 1

35 FSV COMITE DE VIVIENDA SANTA MONICA. LA ARAUCANIAMALLECO COLLIPULLI Sin Información CNT 134 01-01-04 19-10-05 37386 37386 37386 30.13 1  
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36 FSV COMITE DE VIVIENDA UNIDOS POR NUESTRO HOGAR.LA ARAUCANIAMALLECO COLLIPULLI Sin Información CNT 150 01-01-04 19-10-05 42000 42000 42000 31.55 1

37 FSV COMITE DE VIVENDA PRIMAVERA DE VILCUN.LA ARAUCANIACAUTIN VILCUN Sin Información CNT 125 01-01-04 18-11-05 36400 36400 36400 27.01 1

38 FSV comite de vivienda nuevo horizonte. LA ARAUCANIACAUTIN CARAHUE Sin Información CNT 120 01-01-04 30-11-04 33600 34553.87 34553.87 26.22 1

39 FSV COMITE HABITACIONAL VILLA 2000. LA ARAUCANIAMALLECO LONQUIMAYSin Información CNT 70 01-01-05 21-03-07 19600 19600 19600 27.57 1

40 FSV COMITE DE VIVIENDA VILLA FRONTERA. LA ARAUCANIACAUTIN VILLARRICA Sin Información CNT 238 01-01-05 18-11-05 66640 69496 69496 30.10 1

41 FSV MIRANDO AL FUTURO. LA ARAUCANIACAUTIN CARAHUE Sin Información CNT SP 25 01-01-05 01-12-06 7000 7000 7000 45.92 1

42 FSV quilapayun. LA ARAUCANIACAUTIN CARAHUE Sin Información CNT SP 21 01-01-05 01-12-06 5880 5880 5880 44.90 1

43 FSV las golondrinas. LA ARAUCANIACAUTIN CARAHUE Sin Información CNT SP 19 01-01-05 01-12-06 5320 5320 5320 50.00 1

44 FSV Comité de Vivienda El Progreso II. LA ARAUCANIACAUTIN NUEVA IMPERIALSin Información CNT 300 01-01-05 28-11-06 84000 87600 87600 26.50 1

45 FSV COMITE DE VIVIENDA LAS GOLONDRINAS (PUENTE DOS).LA ARAUCANIACAUTIN NUEVA IMPERIALSin Información CNT 150 01-01-05 03-04-08 42000 43800 43800 44.37 1

46 FSV COMITE DE VIVIENDA VILLA MUJER. LA ARAUCANIACAUTIN GORBEA Sin Información CNT 133 01-01-05 03-07-07 37240 38836 38836 34.93 1

47 FSV VILLORRIO EL TESORO DE TRAIGUEN. LA ARAUCANIAMALLECO TRAIGUEN Sin Información CNT 32 01-01-05 06-11-07 8960 9344 9344 24.19 1

48 FSV COMITE SIN CASA NUEVA  ALBORADA. LA ARAUCANIAMALLECO ERCILLA Sin Información CNT 75 01-01-05 01-12-06 21000 21900 21900 31.41 1

49 FSV Comité de Vivienda Los Copihues. LA ARAUCANIACAUTIN VILCUN Sin Información CNT 60 01-01-05 10-08-06 16800 17520 17520 22.18 1

50 FSV Comite de Vivienda La Amistad de Puerto Saavedra.LA ARAUCANIACAUTIN SAAVEDRA Sin Información CVSP 21 2005 2006 5880 5880 5880 37 0

51 FSV Comité Habitacional traiguen prueba. LA ARAUCANIAMALLECO TRAIGUEN Sin Información CVSP 29 2005 2006 8120 8120 8120 38.66 0

52 FSV Comite de Vivienda Nueva Ilusion. LA ARAUCANIACAUTIN TEMUCO CORPORACIÓN DE DESARROLLO URBANO NUEVO SAN JOAQUÍNCNT 158 01-01-05 01-12-06 44240 45030 45030 27.35 1

53 FSV EL COMITE DE VIVIENDAS EL ESFUERZO. LA ARAUCANIACAUTIN GALVARINOSin Información CNT 118 01-01-05 17-03-08 33040 34456 34456 25.24 1

54 FSV COMITE DE VIVIENDA LAS HORMIGUITAS DE PITRUFQUEN.LA ARAUCANIACAUTIN PITRUFQUENSin Información CNT 108 01-01-05 04-01-07 30240 31536 31536 26.23 1

55 FSV COMITE DE VIVIENDA EL PORVENIR. LA ARAUCANIAMALLECO PUREN Sin Información CNT 159 01-01-05 11-11-06 44520 46428 46428 31.00 2

56 FSV COMITE HABITACIONAL UN HOGAR FELIZ. LA ARAUCANIAMALLECO ANGOL Sin Información CNT 90 01-01-05 05-09-07 25200 26280 26280 27.78 1

57 FSV COMITE DE VIVIENDA LA ILUSION. LA ARAUCANIACAUTIN FREIRE Sin Información CNT 156 01-01-05 01-04-08 43680 45552 45552 28.65 1

58 FSV el anhelo de nehuentue. LA ARAUCANIACAUTIN CARAHUE Sin Información CNT SP 15 01-01-05 01-12-06 4128 4128 4128 42.80 1

59 FSV COMITE HABITACIONAL DILLMAN BULLOCK II.LA ARAUCANIAMALLECO ANGOL Sin Información CNT 18 01-01-05 17-10-08 5040 5040 5040 30.00 1

60 FSV COMITE VILLA LA ESPERANZA I. LA ARAUCANIAMALLECO ANGOL Sin Información CNT 43 01-01-05 19-02-07 12040 12556 12556 31.26 1

61 FSV COMITE DE ALLEGADOS EBEN - EZER. LA ARAUCANIAMALLECO COLLIPULLI Sin Información CNT 75 01-01-05 14-06-07 21000 21900 21900 1

62 FSV COMITE DE VIVIENDA CASA NUEVA. LA ARAUCANIACAUTIN PADRE LAS CASASSin Información CVSP 16 2005 2006 4480 4480 4480 45 0

63 FSV COMITE DE VIVIENDA CASA VIEJA POR CASA NUEVA  NUEVA ESPERANZA DE.LA ARAUCANIACAUTIN CUNCO Sin Información CNT SP 17 01-01-05 01-12-06 4760 4760 4760 43.59 1

64 FSV ANGEL DE PAREDES. LA ARAUCANIACAUTIN TEMUCO Sin Información DP 12 2005 2006 3360 3360 3360 31 0

65 FSV NUEVA ILUSION DE PAREDES. LA ARAUCANIACAUTIN TEMUCO Sin Información CVSP 18 2005 2006 5040 5040 5040 32.17 0

66 FSV SARITA GAJARDO. LA ARAUCANIACAUTIN TEMUCO Sin Información DP 11 2005 2006 3080 3080 3080 31 0

67 FSV LA LUCHA POR LA CASA. LA ARAUCANIACAUTIN TEMUCO Sin Información CNT 158 01-01-05 01-04-08 44240 46136 46136 26.87 1

68 FSV EBEN-EZER. LA ARAUCANIACAUTIN TEMUCO Sin Información CNT 158 01-01-05 01-04-08 44240 46136 46136 30.58 1

69 FSV PROYECTO Y DESARROLLO. LA ARAUCANIACAUTIN TEMUCO Sin Información CNT 150 01-01-05 01-04-08 42000 43800 43800 29.35 1

70 FSV LOS COPIHUES. LA ARAUCANIACAUTIN TEMUCO Sin Información CVSP 18 2005 2006 5040 5040 5040 47.22 0  
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71 FSV PROYECTO MACHIS DE LUMACO. LA ARAUCANIAMALLECO LUMACO Sin Información CVSP 14 2005 2006 3920 3920 3920 45.07 0

72 FSV Comite Proadelanto El Sueño. LA ARAUCANIACAUTIN LONCOCHE Sin Información AVU 20 2005 2006 5335 5335 5335 48.2 0

73 FSV Comité Pro-Adelanto Sueños Dorados. LA ARAUCANIACAUTIN LONCOCHE Sin Información AVU 14 2005 2006 3670 3670 3670 54.79 0

74 FSV COMITE DE VIVIENDA CASA USADA. LA ARAUCANIACAUTIN TEMUCO Sin Información AVU 18 2005 2006 4813 4813 4813 32 0

75 FSV COMITE PORVENIR DE VICTORIA. LA ARAUCANIAMALLECO VICTORIA Sin Información CNT 33 01-01-05 24-08-06 9240 9240 9240 29.70 1

76 FSV COMITE DE VIVIENDA RIELES DEL SUR. LA ARAUCANIACAUTIN TEMUCO Sin Información CNT 150 01-01-05 01-12-06 42000 43800 43800 25.53 1

77 FSV COMITE DE VIVIENDA OLIVIA DE LAS HORTENSIAS.LA ARAUCANIACAUTIN CUNCO Sin Información CNT SP 28 01-01-06 01-12-07 9240 9380 9660 44.32 1

78 FSV COMITE DE VIVIENDA U SUEÑO POR CUMPLIR DE COLLIPULLI.LA ARAUCANIAMALLECO COLLIPULLI Sin Información CNT 180 01-01-06 14-08-08 59400 61560 63540 41.34 1

79 FSV COMITE 16 DE JULIO. LA ARAUCANIAMALLECO VICTORIA Sin Información CNT 41 01-01-06 01-12-08 13530 13735 14145 38.93 1

80 FSV EL SENDERO. LA ARAUCANIACAUTIN CARAHUE Sin Información CNT SP 33 01-01-06 01-12-07 10890 11140 11470 41.15 1

81 FSV ILUSION DE SAN PATRICIO. LA ARAUCANIACAUTIN VILCUN Sin Información CNT 52 01-01-06 25-09-09 17160 17784 18356 39.90 1

82 FSV COMITE LAS ARAUCARIAS. LA ARAUCANIAMALLECO CURACAUTINSin Información CVSP 29 2006 2007 9570 9720 10126 45.21 0

83 FSV RUCA LLAIMA. LA ARAUCANIAMALLECO CURACAUTINSin Información CVSP 15 2006 2007 4950 5030 5240 42.27 0

84 FSV COMITE EL NUEVO SUEÑO. LA ARAUCANIAMALLECO CURACAUTINSin Información CVSP 19 2006 2007 6270 6365 6555 102.2 0

85 FSV JUAN PABLO. LA ARAUCANIAMALLECO CURACAUTINSin Información CVSP 74 2006 2007 24420 24795 25831 40.53 0

86 FSV VISTA HERMOSA. LA ARAUCANIAMALLECO CURACAUTINSin Información CNT 22 01-01-06 02-04-09 7260 7524 7766 39.14 1

87 FSV COMITE VILLA ESPERANZA. LA ARAUCANIACAUTIN LONCOCHE Sin Información CNT 50 01-01-06 12-01-09 16500 17100 17650 37.98 1

88 FSV COMITE VILLA BRAVO. LA ARAUCANIACAUTIN LONCOCHE Sin Información CNT 81 01-01-06 12-09-09 26730 27702 28593 36.26 1

89 FSV COMITE VILLA LA ESPERANZA. LA ARAUCANIACAUTIN LAUTARO Sin Información CNT 118 01-01-06 27-02-09 38940 40356 43896 40.26 1

90 FSV JUAN FRANCISCO FRESNO. LA ARAUCANIACAUTIN TEMUCO Sin Información CVSP 19 2006 2007 6270 6365 6555 95.74 0

91 FSV LA VOZ DEL PENSIONADO. LA ARAUCANIACAUTIN LONCOCHE Sin Información CVSP 21 2006 2007 6930 7035 7245 50.05 0

92 FSV EL LLAIMA DE CHERQUENCO. LA ARAUCANIACAUTIN VILCUN Sin Información CNT 17 01-01-06 25-09-09 5610 5695 5865 37.29 1

93 FSV COMITE PRIMAVERA DE LAUTARO. LA ARAUCANIACAUTIN LAUTARO Sin Información CNT 159 01-01-06 08-04-09 52470 54378 56127 35.32 1

94 FSV COMITE DE VIVIENDA SAN DAVID DOS. LA ARAUCANIACAUTIN PITRUFQUENSin Información CNT 80 01-01-06 04-04-08 26400 27360 28240 35.96 1

95 FSV COMITE PRO ADELANTO VILLA LA ALEGRIA. LA ARAUCANIACAUTIN LONCOCHE Sin Información CNT 90 01-01-06 01-12-07 29700 30780 31680 36.04 1

96 FSV LA UNION DE SANTA ROSA. LA ARAUCANIACAUTIN TEMUCO Sin Información CVSP 15 2006 2007 4950 5030 5180 48.47 0

97 FSV COMITE HABITACIONAL RENACER DE QUEPE.LA ARAUCANIACAUTIN FREIRE Sin Información CNT 17 01-01-06 16-10-09 5610 5695 5865 39.00 1

98 FSV COMITE DE VIVIENDA POBLACION CORVI. LA ARAUCANIACAUTIN NUEVA IMPERIALSin Información CVSP 23 2006 2007 7590 7705 7935 43.22 0

99 FSV COMITE DE VIVIENDA ARAUCANIA DE PERQUENCO.LA ARAUCANIACAUTIN PERQUENCOSin Información CVSP 18 2006 2007 5940 6030 6210 43 0

100 FSV COMITE DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POBLACIÓN LANIN.LA ARAUCANIACAUTIN TEMUCO Sin Información CVSP 20 2006 2007 6600 6700 6900 43.25 0

101 FSV MI CASA NUEVA. LA ARAUCANIAMALLECO ANGOL Sin Información CNT SP 25 01-01-06 01-12-07 8250 8408.65 8658.65 61.96 1

102 FSV REPOSICION DE VIVIENDAS LA ILUSION. LA ARAUCANIACAUTIN VILCUN Sin Información CVSP 19 2006 2007 6270 6401.2 6591.2 68.81 0

103 FSV COMITE DE VIVIENDA NUEVO PORVENIR. LA ARAUCANIACAUTIN VILLARRICA Sin Información CNT 159 01-01-06 03-12-07 44520 46428 46428 28.27 1

104 FSV PROYECTO HABITACIONAL JUAN PABLO II. LA ARAUCANIAMALLECO ANGOL Sin Información CNT 154 01-01-06 11-04-08 50820 52048 53742 40.43 1

105 FSV REPOSICION DE VIVIENDAS CASA NUEVA POR CASA VIEJA DE AMANECER.LA ARAUCANIACAUTIN TEMUCO Sin Información CVSP 30 2006 2007 9900 10075 10375 54.67 0  
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DAPI 

N°
PROGR

AMA 
NOMBRE PROYECTO REGIÓN PROVINCIA COMUNA 

NOMBRE 

PRESTADOR 

ASISTENCIA 

TÉCNICA 

TIPOLOGÍA 

DEL 

PROYECTO 

Nº TOTAL 

DE 

FAMILIAS 

AÑO DE 

LLAMADO 

FECHA 

RECEPCIÓN 

MUNICIPAL 

MONTO 

UF 

SUBSIDIO 

BASE 

MONTO UF 

TOTAL 

SUBSIDIO 

MONTO 

UF TOTAL 

PROYECTO 

M2 

PROM

EDIO 

POR 

Nº 

PISOS 

4191 FSV COMITE DE VIVIENDA EL AMANECER  DE QUEULE. COMUNA DE TOLTEN.LA ARAUCANIACAUTIN TOLTEN CNT 28 01-01-03 20-11-06 1

4192 FSV COMITE FOCURA II. LA ARAUCANIAMALLECO CURACAUTIN CNT 10 01-01-03 17-10-05 1

4193 FSV COMITE DE VIVIENDA EL MIRADOR. LA ARAUCANIAMALLECO TRAIGUEN CNT 10 01-01-03 30-04-04 1

4194 FSV COMITE DE VIVIENDA NUEVO AMANECER. LA ARAUCANIAMALLECO TRAIGUEN CNT 10 01-01-03 29-04-05 1

4195 FSV COMITE DE VIVIENDA PUCON. LA ARAUCANIACAUTIN PUCON CNT 15 01-01-03 31-05-05 1

4196 FSV COMITE HABITACIONAL KINE-NEHUEN. LA ARAUCANIAMALLECO RENAICO CNT 13 01-01-03 11-10-05 1

4197 FSV PROYECTO HABITACIONAL SOLIDARIO CASA NUEVA ÑANCUL.LA ARAUCANIACAUTIN VILLARRICA CNT 10 01-01-03 21-09-04 1

4198 FSV COMITE HABITACIONAL UN FUTURO MEJOR.LA ARAUCANIAMALLECO CURACAUTIN CNT 48 01-01-04 13-12-06 1

4199 FSV comite de vivienda nuevo horizonte. LA ARAUCANIACAUTIN CARAHUE CNT 120 01-01-04 30-11-04 1

4200 FSV MIRANDO AL FUTURO. LA ARAUCANIACAUTIN CARAHUE CNT 25 01-01-05 01-02-06 1

4201 FSV COMITE DE VIVIENDA CASA NUEVA. LA ARAUCANIACAUTIN PADRE LAS CASAS CNT 16 01-01-05 16-06-06 1

4202 FSV COMITE DE VIVIENDA CASA VIEJA POR CASA NUEVA  NUEVA ESPERANZA DE.LA ARAUCANIACAUTIN CUNCO CNT 17 01-01-05 30-05-07 1

4203 FSV ANGEL DE PAREDES. LA ARAUCANIACAUTIN TEMUCO CNT 12 01-01-05 20-12-06 1

4204 FSV SARITA GAJARDO. LA ARAUCANIACAUTIN TEMUCO CNT 11 01-01-05 06-02-07 1

4205 FSV PROYECTO MACHIS DE LUMACO. LA ARAUCANIAMALLECO LUMACO CNT 14 01-01-05 08-04-09 1

4206 FSV COMITE DE VIVIENDA OLIVIA DE LAS HORTENSIAS.LA ARAUCANIACAUTIN CUNCO CNT 28 01-01-06 17-12-07 1

4207 FSV EL SENDERO. LA ARAUCANIACAUTIN CARAHUE CNT 33 01-01-06 15-06-07 1

4208 FSV COMITE LAS ARAUCARIAS. LA ARAUCANIAMALLECO CURACAUTIN CNT 29 01-01-06 13-02-08 1

4209 FSV JUAN PABLO. LA ARAUCANIAMALLECO CURACAUTIN CNT 74 01-01-06 12-01-10 1

4210 FSV JUAN FRANCISCO FRESNO. LA ARAUCANIACAUTIN TEMUCO CNT 19 01-01-06 25-01-12 1

4211 FSV LA VOZ DEL PENSIONADO. LA ARAUCANIACAUTIN LONCOCHE CNT 21 01-01-06 29-11-12 1

4212 FSV COMITE DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POBLACIÓN LANIN.LA ARAUCANIACAUTIN TEMUCO CNT 20 01-01-06 01-12-09 1

4213 FSV MI CASA NUEVA. LA ARAUCANIAMALLECO ANGOL CNT 25 01-01-06 14-11-07 1

4214 FSV REPOSICION DE VIVIENDAS LA ILUSION. LA ARAUCANIACAUTIN VILCUN CNT 19 01-01-06 06-06-11 1

4215 FSV COMITE HABITACIONAL ALBERTO HURTADO.LA ARAUCANIAMALLECO ANGOL CNT 300 01-01-06 22-04-08 1

4216 FSV COMITE HABITACIONAL SUEÑOS Y REALIDAD.LA ARAUCANIAMALLECO RENAICO CNT 23 01-01-06 29-10-08 1

4217 FSV SENDERO SALVADOR I. LA ARAUCANIACAUTIN PITRUFQUEN CNT 150 01-01-06 14-10-10 1

4218 FSV TIERRA NUESTRA. LA ARAUCANIACAUTIN LAUTARO CNT 16 01-01-07 12-02-08 1

4219 FSV COMITE DE VIVIENDA EL PORVENIR. LA ARAUCANIAMALLECO PUREN CNT 159 01-01-05 11-11-06 1

4220 FSV COMITE DE ALLEGADOS EBEN - EZER. LA ARAUCANIAMALLECO COLLIPULLI CNT 75 01-01-05 01-12-07 1

4221 FSV COMITE DE VIVIENDA LAS VIOLETAS. LA ARAUCANIACAUTIN VILCUN CNT 145 01-01-04 01-12-06 1

4222 FSV COMITE DE VIENDA NUESTRO FUTURO. LA ARAUCANIACAUTIN PADRE LAS CASAS CNT 70 01-01-04 13-12-05 1

4223 FSV COMITE DE VIVIENDA RIELES DEL SUR. LA ARAUCANIACAUTIN TEMUCO CNT 150 01-01-05 01-12-07 1  
*El anexo completo se lo puede encontrar en  formato digital en el DVD adjunto al documento. 
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7.17. Anexo 17 FLUJO DETALLADO Fuente: Creación propia  
 
 

FLUJO PURO semestral

MES (ingrreso-gastos) $43,287.50 $5,888.53 $7,047.55 ($14,764.95) ($20,352.45) $112,942.64 $113,590.18 $75,277.68 $247,885.27 ($1,427.23)

ACUMULADO $43,287.50 $49,176.03 $56,223.57 $41,458.62 $21,106.16 $134,048.80 $247,638.98 $322,916.66 $570,801.93 $569,374.70

Capital inicial accionistas 90,000.00$            -$                        -$                       -$                        -$                        -$                           -$                           -$                           -$                             -$                             

Prestamo 360,000.00$          -$                        -$                       -$                        -$                        -$                           -$                           -$                           -$                             -$                             

Ventas p/u -$                       336,230.24$           560,383.74$          560,383.74$           560,383.74$           1,681,151.22$            2,241,534.96$            2,241,534.96$            3,362,302.45$             3,362,302.45$             

TOTAL INGRESOS 450,000.0$         336,230.2$          560,383.7$         560,383.7$          560,383.7$          1,681,151.2$          2,241,535.0$          2,241,535.0$          3,362,302.4$           3,362,302.4$           

Acumulado Capital 450,000.00$          450,000.00$           450,000.00$          450,000.00$           450,000.00$           450,000.00$               450,000.00$               450,000.00$               450,000.00$                450,000.00$                

Acumulado ventas -$                       336,230.24$           896,613.99$          1,456,997.73$        2,017,381.47$        3,698,532.69$            5,940,067.65$            8,181,602.62$            11,543,905.06$           14,906,207.51$           

TOTAL Ing. Acum. 450,000.0$            786,230.2$             1,346,614.0$         1,906,997.7$          2,467,381.5$          4,148,532.7$              6,390,067.7$              8,631,602.6$              11,993,905.1$             15,356,207.5$             

Equipamiento 348,312.50$          -$                        -$                       21,812.50$             -$                        11,000.00$                 -$                           38,312.50$                 -$                             249,312.50$                

Intangibles 1,000.00$              -$                        -$                       -$                        -$                        -$                           -$                           -$                           -$                             -$                             

Certificacion y Casa Piloto 28,000.00$            -$                        -$                       -$                        -$                        -$                           -$                           -$                           -$                             -$                             

Sueldos directos 12,900.00$            12,900.00$             31,200.00$            31,200.00$             44,100.00$             44,100.00$                 88,200.00$                 88,200.00$                 88,200.00$                  88,200.00$                  

Sueldoss Directivos 13,800.00$            13,800.00$             13,800.00$            13,800.00$             13,800.00$             13,800.00$                 27,600.00$                 27,600.00$                 27,600.00$                  27,600.00$                  

Gastos directos 2,700.00$              2,700.00$               5,100.00$              5,100.00$               9,600.00$               9,600.00$                   19,200.00$                 19,200.00$                 19,200.00$                  19,200.00$                  

Costos desplazamiento planta -$                       5,000.00$               10,000.00$            10,000.00$             20,000.00$             10,000.00$                 20,000.00$                 20,000.00$                 20,000.00$                  20,000.00$                  

Comicion venta p/u -$                       8,692.79$               14,487.98$            14,487.98$             14,487.98$             43,463.94$                 57,951.92$                 57,951.92$                 86,927.88$                  86,927.88$                  

Costos  Directos Produccion -$                       23,831.10$             39,718.51$            39,718.51$             39,718.51$             119,155.52$               158,874.02$               158,874.02$               238,311.03$                238,311.03$                

Costos  Directos Construccion -$                       263,417.83$           439,029.71$          439,029.71$           439,029.71$           1,317,089.13$            1,756,118.84$            1,756,118.84$            2,634,178.26$             2,634,178.26$             

TOTAL EGRESOS 406,712.5$         330,341.7$          553,336.2$         575,148.7$          580,736.2$          1,568,208.6$          2,127,944.8$          2,166,257.3$          3,114,417.2$           3,363,729.7$           

Acum.Suel/imp/fact 406,712.50$          728,361.43$           1,267,209.64$       1,827,870.36$        2,394,118.58$        3,918,863.22$            5,988,856.08$            8,097,161.45$            11,124,650.74$           14,401,452.53$           

Acum. Ventas comi. -$                       8,692.79$               23,180.77$            37,668.75$             52,156.73$             95,620.67$                 153,572.59$               211,524.51$               298,452.40$                385,380.28$                

TOTAL Egre. Acum. 406,712.50$          737,054.22$           1,290,390.41$       1,865,539.11$        2,446,275.31$        4,014,483.89$            6,142,428.68$            8,308,685.96$            11,423,103.14$           14,786,832.81$           

INGRESOS

5  AŇO

EGRESOS

1  AŇO 2  AŇO 3  AŇO 4  AŇO
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FLUJO PURO semestral

MES (ingrreso-gastos) $289,680.36 $314,680.36 $381,827.91 $381,827.91 $381,827.91 $381,827.91 $369,227.91 $369,227.91 $369,227.91 $369,227.91

ACUMULADO $859,055.06 $1,173,735.42 $1,555,563.33 $1,937,391.23 $2,319,219.14 $2,701,047.04 $3,070,274.95 $3,439,502.85 $3,808,730.76 $4,177,958.67

Capital inicial accionistas -$                             -$                            -$                             -$                             -$                            -$                           -$                           -$                           -$                             -$                             

Prestamo -$                             -$                            -$                             -$                             -$                            -$                           -$                           -$                           -$                             -$                             

Ventas p/u 4,483,069.93$             4,483,069.93$            5,043,453.67$             5,043,453.67$             5,043,453.67$            5,043,453.67$            5,043,453.67$            5,043,453.67$            5,043,453.67$             5,043,453.67$             

TOTAL INGRESOS 4,483,069.9$           4,483,069.9$           5,043,453.7$           5,043,453.7$           5,043,453.7$          5,043,453.7$          5,043,453.7$          5,043,453.7$          5,043,453.7$           5,043,453.7$           

Acumulado Capital -$                             -$                            -$                             -$                             -$                            -$                           -$                           -$                           -$                             -$                             

Acumulado ventas 4,483,069.93$             8,966,139.86$            14,009,593.53$           19,053,047.19$           24,096,500.86$          29,139,954.53$          34,183,408.20$          39,226,861.87$          44,270,315.54$           49,313,769.21$           

TOTAL Ing. Acum. 4,483,069.9$               8,966,139.9$              14,009,593.5$             19,053,047.2$             24,096,500.9$            29,139,954.5$            34,183,408.2$            39,226,861.9$            44,270,315.5$             49,313,769.2$             

Equipamiento 25,000.00$                  -$                            -$                             -$                             -$                            -$                           -$                           -$                           -$                             -$                             

Intangibles -$                             -$                            -$                             -$                             -$                            -$                           -$                           -$                           -$                             -$                             

Certificacion y Casa Piloto -$                             -$                            -$                             -$                             -$                            -$                           -$                           -$                           -$                             -$                             

Sueldos directos 132,300.00$                132,300.00$               132,300.00$                132,300.00$                132,300.00$               132,300.00$               144,900.00$               144,900.00$               144,900.00$                144,900.00$                

Sueldoss Directivos 41,400.00$                  41,400.00$                 41,400.00$                  41,400.00$                  41,400.00$                 41,400.00$                 41,400.00$                 41,400.00$                 41,400.00$                  41,400.00$                  

Gastos directos 28,800.00$                  28,800.00$                 28,800.00$                  28,800.00$                  28,800.00$                 28,800.00$                 28,800.00$                 28,800.00$                 28,800.00$                  28,800.00$                  

Costos desplazamiento planta 20,000.00$                  20,000.00$                 20,000.00$                  20,000.00$                  20,000.00$                 20,000.00$                 20,000.00$                 20,000.00$                 20,000.00$                  20,000.00$                  

Comicion venta p/u 115,903.84$                115,903.84$               130,391.82$                130,391.82$                130,391.82$               130,391.82$               130,391.82$               130,391.82$               130,391.82$                130,391.82$                

Costos  Directos Produccion 317,748.04$                317,748.04$               357,466.55$                357,466.55$                357,466.55$               357,466.55$               357,466.55$               357,466.55$               357,466.55$                357,466.55$                

Costos  Directos Construccion 3,512,237.68$             3,512,237.68$            3,951,267.39$             3,951,267.39$             3,951,267.39$            3,951,267.39$            3,951,267.39$            3,951,267.39$            3,951,267.39$             3,951,267.39$             

TOTAL EGRESOS 4,193,389.6$           4,168,389.6$           4,661,625.8$           4,661,625.8$           4,661,625.8$          4,661,625.8$          4,674,225.8$          4,674,225.8$          4,674,225.8$           4,674,225.8$           

Acum.Suel/imp/fact 4,077,485.72$             8,129,971.45$            12,661,205.39$           17,192,439.33$           21,723,673.27$          26,254,907.21$          30,798,741.15$          35,342,575.09$          39,886,409.02$           44,430,242.96$           

Acum. Ventas comi. 115,903.84$                231,807.69$               362,199.51$                492,591.33$                622,983.16$               753,374.98$               883,766.81$               1,014,158.63$            1,144,550.45$             1,274,942.28$             

TOTAL Egre. Acum. 4,193,389.57$             8,361,779.13$            13,023,404.90$           17,685,030.66$           22,346,656.42$          27,008,282.19$          31,682,507.95$          36,356,733.72$          41,030,959.48$           45,705,185.24$           

EGRESOS

7  AŇO 8  AŇO 9  AŇO 10  AŇO

INGRESOS

6  AŇO
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Detalle del flujo de caja de un mes primer año. Fuente: Creación propia  
 
 

FLUJO CAJA mes
1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes

MES (ingrreso-gastos) $92,787.50 ($14,900.00) ($14,900.00) ($9,900.00) ($4,900.00) ($4,900.00) ($9,900.00) ($4,900.00) ($4,900.00) ($4,900.00) ($4,900.00) $35,388.53

ACUMULADO $92,787.50 $77,887.50 $62,987.50 $53,087.50 $48,187.50 $43,287.50 $33,387.50 $28,487.50 $23,587.50 $18,687.50 $13,787.50 $49,176.03

INGRESO

Capital inicial accionistas 90,000.00$                 -$                        -$                        -$                      -$                      -$                      -$                     -$                      -$                     -$                           
Prestamo 360,000.00$               -$                        -$                        -$                      -$                      -$                         -$                      -$                     -$                      -$                     -$                           

Ventas p/u -$                            -$                        -$                        -$                      -$                      -$                      -$                         -$                      -$                     -$                      -$                     336,230.24$               

TOTAL Ingresos 450,000.00$               -$                        -$                        -$                      -$                      -$                      -$                         -$                      -$                     -$                      -$                     336,230.24$               

Acumulado Capital 450,000.00$               450,000.00$           450,000.00$           450,000.00$         450,000.00$         450,000.00$         450,000.00$            450,000.00$         450,000.00$        450,000.00$          450,000.00$        450,000.00$               
Acumulado ventas -$                            -$                        -$                        -$                      -$                      -$                      -$                         -$                      -$                     -$                      -$                     336,230.24$               

TOTAL ing. Acumulado 450,000.0$                 450,000.0$             450,000.0$             450,000.0$           450,000.0$           450,000.0$           450,000.0$              450,000.0$           450,000.0$          450,000.0$            450,000.0$          786,230.2$                 

EGRESOS

Equipamiento 348,312.50$               -$                        -$                        -$                      -$                      -$                      -$                         -$                      -$                     -$                      -$                     -$                           
Intangibles 1,000.00$                   -$                        -$                        -$                      -$                      -$                      -$                         -$                      -$                     -$                      -$                     -$                           

Certificacion y Casa Piloto 3,000.00$                   10,000.00$             10,000.00$             5,000.00$             -$                      -$                      -$                         -$                      -$                     -$                      -$                     -$                           
Sueldos directos 2,150.00$                   2,150.00$               2,150.00$               2,150.00$             2,150.00$             2,150.00$             2,150.00$                2,150.00$             2,150.00$            2,150.00$              2,150.00$            2,150.00$                   

Sueldoss Directivos 2,300.00$                   2,300.00$               2,300.00$               2,300.00$             2,300.00$             2,300.00$             2,300.00$                2,300.00$             2,300.00$            2,300.00$              2,300.00$            2,300.00$                   
Gastos directos 450.00$                      450.00$                  450.00$                  450.00$                450.00$                450.00$                450.00$                   450.00$                450.00$               450.00$                 450.00$               450.00$                      

Costos desplazamiento planta -$                            -$                        -$                        -$                      -$                      -$                      5,000.00$                -$                      -$                     -$                      -$                     -$                           
Comicion venta p/u -$                            -$                        -$                        -$                      -$                      -$                      -$                         -$                      -$                     -$                      -$                     8,692.79$                   

Costos  Directos Produccion -$                            -$                        -$                        -$                      -$                      -$                      -$                         -$                      -$                     -$                      -$                     23,831.10$                 
Costos  Directos Construccion -$                            -$                        -$                        -$                      -$                      -$                      -$                         -$                      -$                     -$                      -$                     263,417.83$               

TOTAL EGRESOS 357,212.50$               14,900.00$             14,900.00$             9,900.00$             4,900.00$             4,900.00$             9,900.00$                4,900.00$             4,900.00$            4,900.00$              4,900.00$            300,841.72$               

Acum.Suel/imp/fact 357,212.50$               372,112.50$           387,012.50$           396,912.50$         401,812.50$         406,712.50$         416,612.50$            421,512.50$         426,412.50$        431,312.50$          436,212.50$        728,361.43$               
Acum. Ventas comi. -$                            -$                        -$                        -$                      -$                      -$                      -$                         -$                      -$                     -$                      -$                     8,692.79$                   

1 semestre A ŇO 1 2 semestre A ŇO 1
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Detalle de Flujo de caja Ingresos del año 6 Fuente: Creación propia 
 
 

Month 1 Month 2 Month 3 Month 4 Month 5 Month 6 Month 7 Month 8 Month 9 Month 10 Month 11 Month 12

10  ais ref. 67 Viv. 67 Viv. 66 Viv. 67 Viv. 67 Viv. 66 Viv. 67 Viv. 67 Viv. 66 Viv. 67 Viv. 67 Viv. 66 Viv.

Costo 506.25$             33,918.51$          33,918.51$          33,412.27$          33,918.51$          33,918.51$          33,412.27$          33,918.51$          33,918.51$            33,412.27$                 33,918.51$             33,918.51$             33,412.27$            

Venta 987.18$             66,141.07$          66,141.07$          65,153.89$          66,141.07$          66,141.07$          65,153.89$          66,141.07$          66,141.07$            65,153.89$                 66,141.07$             66,141.07$             65,153.89$            

margen bruto 480.93$             32,222.56$          32,222.56$          31,741.62$          32,222.56$          32,222.56$          31,741.62$          32,222.56$          32,222.56$            31,741.62$                 32,222.56$             32,222.56$             31,741.62$            

10 ref. 67 Viv. 67 Viv. 66 Viv. 67 Viv. 67 Viv. 66 Viv. 67 Viv. 67 Viv. 66 Viv. 67 Viv. 67 Viv. 66 Viv.

Costo 137.17$             9,190.58$            9,190.58$            9,053.40$            9,190.58$            9,190.58$            9,053.40$            9,190.58$            9,190.58$              9,053.40$                   9,190.58$               9,190.58$               9,053.40$              

Venta 267.49$             17,921.62$          17,921.62$          17,654.14$          17,921.62$          17,921.62$          17,654.14$          17,921.62$          17,921.62$            17,654.14$                 17,921.62$             17,921.62$             17,654.14$            

margen bruto 130.31$             8,731.05$            8,731.05$            8,600.73$            8,731.05$            8,731.05$            8,600.73$            8,731.05$            8,731.05$              8,600.73$                   8,731.05$               8,731.05$               8,600.73$              

8 ref. 67 Viv. 67 Viv. 66 Viv. 67 Viv. 67 Viv. 66 Viv. 67 Viv. 67 Viv. 66 Viv. 67 Viv. 67 Viv. 66 Viv.

Costo 88.53$               5,931.60$            5,931.60$            5,843.07$            5,931.60$            5,931.60$            5,843.07$            5,931.60$            5,931.60$              5,843.07$                   5,931.60$               5,931.60$               5,843.07$              

Venta 172.64$             11,566.62$          11,566.62$          11,393.98$          11,566.62$          11,566.62$          11,393.98$          11,566.62$          11,566.62$            11,393.98$                 11,566.62$             11,566.62$             11,393.98$            

margen bruto 84.10$               5,635.02$            5,635.02$            5,550.91$            5,635.02$            5,635.02$            5,550.91$            5,635.02$            5,635.02$              5,550.91$                   5,635.02$               5,635.02$               5,550.91$              

8 67 Viv. 67 Viv. 66 Viv. 67 Viv. 67 Viv. 66 Viv. 67 Viv. 67 Viv. 66 Viv. 67 Viv. 67 Viv. 66 Viv.

Costo 62.42$               4,182.11$            4,182.11$            4,119.69$            4,182.11$            4,182.11$            4,119.69$            4,182.11$            4,182.11$              4,119.69$                   4,182.11$               4,182.11$               4,119.69$              

Venta 121.72$             8,155.11$            8,155.11$            8,033.39$            8,155.11$            8,155.11$            8,033.39$            8,155.11$            8,155.11$              8,033.39$                   8,155.11$               8,155.11$               8,033.39$              

margen bruto 59.30$               3,973.00$            3,973.00$            3,913.70$            3,973.00$            3,973.00$            3,913.70$            3,973.00$            3,973.00$              3,913.70$                   3,973.00$               3,973.00$               3,913.70$              

Honorarios Construcción

67 Viv. 67 Viv. 66 Viv. 67 Viv. 67 Viv. 66 Viv. 67 Viv. 67 Viv. 66 Viv. 67 Viv. 67 Viv. 66 Viv.

Costo 8,780.59$          588,299.81$        588,299.81$        579,519.22$        588,299.81$        588,299.81$        579,519.22$        588,299.81$        588,299.81$          579,519.22$               588,299.81$           588,299.81$           579,519.22$          

Venta 9,658.65$          647,129.79$        647,129.79$        637,471.14$        647,129.79$        647,129.79$        637,471.14$        647,129.79$        647,129.79$          637,471.14$               647,129.79$           647,129.79$           637,471.14$          

margen 10% 878.06$             58,829.98$          58,829.98$          57,951.92$          58,829.98$          58,829.98$          57,951.92$          58,829.98$          58,829.98$            57,951.92$                 58,829.98$             58,829.98$             57,951.92$            

VENTAS TOTAL 100.0% 750,914.21$        750,914.21$        739,706.54$        750,914.21$        750,914.21$        739,706.54$        750,914.21$        750,914.21$          739,706.54$               750,914.21$           750,914.21$           739,706.54$          

sales comisión 3.0% 19,413.89$          19,413.89$          19,124.13$          19,413.89$          19,413.89$          19,124.13$          19,413.89$          19,413.89$            19,124.13$                 19,413.89$             19,413.89$             19,124.13$            

Costos Directo Producción 53,222.80$     53,222.80$     52,428.43$     53,222.80$     53,222.80$     52,428.43$     53,222.80$     53,222.80$       52,428.43$            53,222.80$        53,222.80$        52,428.43$       
Costo Directo Construcción 588,299.81$   588,299.81$   579,519.22$   588,299.81$   588,299.81$   579,519.22$   588,299.81$   588,299.81$     579,519.22$          588,299.81$      588,299.81$      579,519.22$     

Desplazamiento Planta 10,000.00$     -$                -$                10,000.00$     -$                -$                10,000.00$     -$                  -$                      10,000.00$        -$                  -$                  
4 por año

Productos planta

Flujo de Caja 2do semestre Año 6Flujo de Caja 1er semestre Año 6
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7.18. Anexo 18 CASOS EXISTENTES REALIZADOS PARA 
MINVU 

 
Anexo 18-1 Fuente: SERVIU Araucanía 
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Anexo 18-2 Fuente: SERVIU Araucanía 
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*El anexo completo se lo puede encontrar en  formato digital en el DVD adjunto al documento. 
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Anexo 18-3 Fuente: SERVIU Araucanía 
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Anexo 18-4 Fuente: SERVIU Araucanía 
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*El anexo completo se lo puede encontrar en  formato digital en el DVD adjunto al documento. 
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Anexo 18-4ª Fuente: SERVIU Araucanía 
 

 

 



Universidad de Chile 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

MAGISTER en DIRECCIÓN y ADMINISTRACIÓN de PROYECTOS INMOBILIARIOS  

 
 

248 
Viviendas prefabricadas de hormigón realizadas mediante una planta móvil a pie de obra  

Yves B. De Sutter Arroyo 

DAPI 

 

 
 
 
 
 



Universidad de Chile 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
MAGISTER en DIRECCIÓN y ADMINISTRACIÓN de PROYECTOS INMOBILIARIOS  

 
  

249 
Viviendas prefabricadas de hormigón realizadas mediante una planta móvil a pie de obra  

Yves B. De Sutter Arroyo 
 

DAPI 

Anexo 18-5 Fuente: SERVIU Araucanía 
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Anexo 18-6 Fuente: SERVIU Araucanía 
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*El anexo completo se lo puede encontrar en  formato digital en el DVD adjunto al documento. 
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Anexo 18-7 Fuente: Municipalidad de Rio Bueno 
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Anexo 18-8 Fuente: Municipalidad de Rio Bueno 
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*El anexo completo se lo puede encontrar en  formato digital en el DVD adjunto al documento. 
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7.19. Anexo 19 PROYECTOS MULTIPLES  
Fuente: MINVU 

 
Nombre del proyecto: 
“Villa Las Condesas I, II, III y IV”. 
PROGRAMA HABITACIONAL:  
FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA (FSV). 
MODALIDAD: CONSTRUCCIÓN EN NUEVOS TERRENOS (CNT). 
 

UBICACIÓN: REGIÓN METROPOLITANA 
AVENIDA ALEXANDER FLEMING Nº 9609. 
Comuna: Las Condes. 
N° de viviendas (familias): 645. 
Fecha de entrega: octubre de 2009. 
Entidad de Gestión Inmobiliaria y Social (EGIS): 
Municipalidad de Las Condes. 
Empresa constructora: CVP LTDA. 
Superficie de la vivienda: 54 m2 en promedio. 
Recintos: Estar-comedor, cocina, loggia, baño y 3 dormitorios. 
N° de pisos / agrupación: Departamentos en edificios continuos de 5 pisos. 
En el total del loteo se contemplan viviendas para discapacitados, todas ubicadas 
En los primeros pisos. 
Ahorro del postulante: 10,5 UF. 
Subsidio por cada postulante: 410 UF + 7 UF (Subsidio de Equipamiento) + 5 UF 
(Fondo de Iniciativas). 
Aportes adicionales: 39,5 UF (Familias) + 152,88 UF (Municipio). 
Valor de la solución habitacional: 624,88 UF. 

 

 
 
 

 
 
 
Nombre del proyecto: 
“Villa Juan Pablo II”. 
PROGRAMA HABITACIONAL:  
FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA (FSV). 
MODALIDAD: CONSTRUCCIÓN EN NUEVOS TERRENOS (CNT). 
 

UBICACIÓN: REGIÓN O’HIGGINS 
PARCELA 62, NENQUÉN, CAMINO PÚBLICO LA CALERA S/N°. 
Comuna: Palmilla. 
N° de viviendas (familias): 153. 
Fecha de entrega: 31 de marzo de 2008. 
Entidad de Gestión Inmobiliaria y Social (EGIS): OCAC 
Arquitecto Francisco Donoso Tagle. 
Empresa constructora: Santo Domingo 
Superficie de la vivienda: 49,04 m2. 
Ampliación en una segunda etapa: 21,70 m2 (2 dormitorios más). 
Superficie total: 70,74 m2. 
Superficie de cada sitio: 200 m2. 
Recintos: Estar-comedor, cocina, baño y 2 dormitorios. 
N° de pisos / agrupación: Vivienda de 1 piso, pareada. 
Ahorro del postulante: 10,5 UF 
Subsidio estatal por cada postulante: 342 UF (330 UF+ 12 UF por Equipamiento y 
Fondo de Iniciativa). 
Valor de la solución habitacional: 352,5 UF 
Los cuatro comités contaron también con el aporte de la Fundación San José 
De la Dehesa, quien compró y donó los terrenos para levantar este proyecto del 
Fondo Solidario de Vivienda. 
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Nombre del proyecto: 
128 Departamentos en el “Conjunto Habitacional El Mirador V”. 
PROGRAMA HABITACIONAL:  
FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA (FSV). 
MODALIDAD: CONSTRUCCIÓN EN NUEVOS TERRENOS (CNT). 
 

UBICACIÓN: REGIÓN ARICA Y PARINACOTA. 
Comuna: Arica. 
N° de viviendas (familias): 128. 
Año de obtención de la solución: 2007. 
EGIS: Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota (CORDAP). 
Empresa constructora: Loga Ltda. 
Superficie de la vivienda: 55,02 UF. 
Superficie total: 55,02 UF. 
Superficie del terreno: 7.325 m2. 
Recintos: Estar-comedor, cocina, baño, 3 dormitorios y balcón. 
N° pisos / agrupación: Bloques de departamentos de 4 pisos. 
Ahorro del postulante: 10,50 UF. 
Subsidio estatal por cada postulante: 554,47 UF. 
Valor de la solución habitacional: 554,47 UF (Incluye Subsidio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del proyecto: 
“Conjunto Habitacional Salvador Allende Gossens – CUT” 
PROGRAMA HABITACIONAL:  
FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA (FSV). 
MODALIDAD: CONSTRUCCIÓN EN NUEVOS TERRENOS (CNT). 
 

UBICACIÓN: REGIÓN TARAPACÁ  
SECTOR ALTO MOLLE (CALLE 9, CALLE 86 Y CALLE LA 
PAMPA). 
Comuna: Alto Hospicio. 
N° de viviendas (familias): 150. 
Año de entrega: 5 de enero de 2009. 
Entidad de Gestión Inmobiliaria y Social (EGIS): Corporación Habitacional de la 
Cámara Chilena de la Construcción. 
Empresa constructora: Loga Ltda. 
Superficie de la vivienda: 39,27 m2. 
Ampliación o mejoramiento: 15,90 m2. 
Superficie total: 55,17 m2. 
Superficie mínima del terreno: 79,38 m2 (120,00 m2 promedio). 
Recintos: Estar-comedor, cocina, baño y 2 dormitorios. 
N° de pisos / agrupación: 2 pisos, viviendas pareadas. 
Ahorro del postulante: UF 10. 
Subsidio estatal por cada postulante: UF 342. 
Aportes adicionales: UF 3.507 (Subsidio Diferenciado a la Localización). 
Valor de la solución habitacional: UF 375,38. 
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Nombre del proyecto: 
“Conjunto Habitacional Matilla Crece” 
PROGRAMA HABITACIONAL:  
FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA (FSV). 
MODALIDAD: CONSTRUCCIÓN EN NUEVOS TERRENOS (CNT). 
 

UBICACIÓN: REGIÓN TARAPACÁ. 
Comuna: Pica. 
N° de viviendas (familias): 37. 
Fecha de entrega: 7 de septiembre de 2007. 
Entidad de Gestión Inmobiliaria y Social (EGIS): SERVIU de la Región 
De Tarapacá. 
Empresa constructora: Jorge Silva Pacheco. 
Superficie total: 39,09 m2. 
Superficie del terreno: 120,00 m2 promedio. 
Recintos: Estar-comedor, cocina, baño y 1 dormitorio. 
N° de pisos / agrupación: 1 piso, viviendas pareadas. 
Ahorro del postulante: 0 UF (Se les eximió del ahorro por su condición de damnifi - 
cados del sismo del 13 de junio de 2005). 
Subsidio estatal por cada postulante: 410 UF. 
Aportes adicionales: 13.690 UF (Subsidio Diferenciado a la Localización). 
Valor de la solución habitacional: 410 UF. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nombre del proyecto: 
“Construcción de Viviendas en el Sector René Schneider”. 
PROGRAMA HABITACIONAL:  
FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA (FSV). 
MODALIDAD: CONSTRUCCIÓN EN NUEVOS TERRENOS (CNT). 
 
UBICACIÓN: REGIÓN ANTOFAGASTA. 

Comuna: Calama. 
N° de viviendas (familias): 262. 
Fecha de entrega: Abril de 2009. 
Entidad de Gestión Inmobiliaria y Social (EGIS): Quai Ltda. 
Empresa constructora: Loga Ltda. 
Superficie de la vivienda: 40,64 m2 (1° piso: 20,32 m2 + 2° piso: 20,32 m2 + 
balcón). 
Ampliación o mejoramiento: 15,94 m2 (1° piso: 7,97 m2 + 2° piso: 7,97 m2). 
Superficie total: 56,58 m2. 
Superficie del terreno: 72,24 m2, aprox. 
Recintos: Estar-comedor, baño, cocina, 2 dormitorios y balcón en el frontis (Ampliación: 
Cocina y 3er. dormitorio). 
N° de pisos / agrupación: 2 pisos, viviendas pareadas y en batería. 
Ahorro del postulante: 10,00 UF. 
Subsidio por cada postulante: 375,00 UF. 
Aportes adicionales (UF): No aplica. 
Valor de la solución habitacional: 385,00 UF. 
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Nombre del proyecto: 
“Conjunto Habitacional Nuestra Señora del Carmen II”. 
PROGRAMA HABITACIONAL:  
FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA (FSV). 
MODALIDAD: CONSTRUCCIÓN EN NUEVOS TERRENOS (CNT). 
 

UBICACIÓN: REGIÓN COQUIMBO. 
LOTEO LICEO AGRÍCOLA, AVENIDA LAS TORRES ESQUINA 
PROLONGACIÓN CAMINO QUEBRADA EL INGENIO. 
Comuna: Ovalle. 
El Conjunto Habitacional Nuestra Señora del Carmen II, es la primera etapa de 4, 
que conforman un loteo mayor. Está conformado por 130 y una sede social 
N° de viviendas (familias): 132 (130 de dos pisos y 2 de uno, para discapacitados). 
Fecha de entrega: 21 de noviembre de 2009. 
Entidad de Gestión Inmobiliaria y Social (EGIS): Servicio de Vivienda y Urbanización 
(Serviu) Región de Coquimbo. 
Empresa constructora: Inprocol Ltda. 
Superficie de la vivienda: 45,47 m2 (1° piso: 22,28 m2 + 2° piso: 23,19 m2). 
Ampliación o mejoramiento: 17,61 m2 (13,20 m2 en casa de esquina). 
Superficie total: 63,08 m2 (58,67 m2 en casa de esquina). 
Superficie del terreno: 81,49 m2 promedio. 
Recintos: Estar-comedor, baño, cocina y 2 dormitorios. 
N° de pisos / agrupación: 130 viviendas pareadas de 2 pisos + 2 viviendas de 1 
piso (para discapacitados). 
Ahorro del postulante: 10,50 UF. 
Subsidio estatal por cada postulante: 330,00 UF + 40,00 UF (2 discapacitados). 
Aportes adicionales: 2.508,00 UF (Subsidio Diferenciado a la Localización) + 12 
UF (Equipamiento y Fondo de Iniciativas). 
Valor de la solución habitacional: 371,80 UF promedio. 
 
 
 
 
Nombre del proyecto: 
“Conjunto Habitacional Santa Clara”. 
PROGRAMA HABITACIONAL:  
FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA (FSV) Y PROGRAMA DE 
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR (PPPF). 
MODALIDAD: FSV CONSTRUCCIÓN EN NUEVOS TERRENOS (CNT) Y 
PPPF AMPLIACIÓN DE LAS VIVIENDAS. 
 
UBICACIÓN: REGIÓN VALPARAÍSO. 
COMUNA: JUAN FERNÁNDEZ. 
N° de viviendas (familias): 10. 
Fecha de entrega: Septiembre de 2008. 
Entidad de Gestión Inmobiliaria y Social (EGIS): Un Techo Para Chile. 
Empresa constructora: Inark Ltda. 
Arquitectos: OWAR. 
Superficie de la vivienda: 40,93 m2. 
Ampliación o mejoramiento (m2): Los recursos del Programa de Protección del 
Patrimonio Familiar Título III, se utilizaron para ampliar la vivienda en 22,77 m2. 
Superficie total (m2): 63,70 m2. 
Superficie total del terreno: 7.343,10 m2; áreas verdes: 3.058,95 m2; circulación, 
276.17 m2; 10 lotes que suman 4.007,98 m2 (promedio de cada lote: 400,79 m2). 
Recintos: Estar-comedor, cocina, baño, hall de acceso y 3 dormitorios. 
N° de pisos / agrupación: Viviendas aisladas de 3 niveles (distribuidos en medios 
pisos). 
Ahorro del postulante: 20,90 UF. 
Subsidio estatal por cada postulante: 470,00 UF (FSV) + 12,00 UF (Equipamiento) 
+ 135 UF (PPPF). 
Valor de la solución habitacional: 637,90 UF. 
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Nombre del proyecto: 
Construcción de los Condominios “Juan Pablo II”, “San José Escrivá de 
Balaguer” y “Don Álvaro”. 
PROGRAMA HABITACIONAL:  
FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA (FSV). 
MODALIDAD: CONSTRUCCIÓN EN NUEVOS TERRENOS (CNT). 
 

UBICACIÓN: REGIÓN VALPARAÍSO 
Comuna: Valparaíso 
N° de viviendas (familias): 420. 
Superficie total del terreno: 52.700 m2 
Fecha de entrega: 3 de diciembre de 2009. 
Entidad de Gestión Inmobiliaria y Social (EGIS): Corporación Habitacional de la 
Cámara Chilena de la Construcción (en lo técnico) y Raíces (en Plan de Habilitación 
Social). 
Empresa constructora: Ingal Ltda. 
Superficie de la vivienda (2 modelos de departamentos): 
- Cuadrado: 56,31 m2 del 1º al 3° piso; 59,38 m2; 4° piso con mansarda. 
- Rectangular: 56,03m2 del 1º al 3° piso; 60,35 m2; 4° piso con mansarda. 
Recintos: Estar-comedor, cocina, loggia, baño, 3 y 4 dormitorios. 
N° de pisos / agrupación: 28 bloques de departamentos de 3 y 4 pisos, el 5° en 
dúplex. 
Recintos: Estar-comedor, cocina, loggia, baño, 3 y 4 dormitorios. 
Ahorro del postulante: 10 UF. 
Subsidio por cada postulante: 672,00 UF promedio (Subsidio 
Habitacional, +Subsidio de Localización +Subsidio de Equipamiento +Fondo de 
iniciativas). 
Valor de la solución habitacional: 685,17 UF promedio. 
 
 
 
 
 
Nombre del proyecto : 
“Los Álamos de Lo Chacón I, II, y III”. 
PROGRAMA HABITACIONAL:  
FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA (FSV). 
MODALIDAD: CONSTRUCCIÓN EN NUEVOS TERRENOS (CNT). 
 

UBICACIÓN: REGIÓN METROPOLITANA. 
Comuna: El Monte. 
Región: Metropolitana. 
N° de viviendas (familias): 444. 
Año de entrega: Febrero de 2009. 
Entidad de Gestión Inmobiliaria y Social (EGIS): CONCRECASA. 
Empresa constructora: CONCRETA. 
Superficie de la vivienda: 41,62 m2. 
Ampliación proyectada en una segunda etapa: 19,32 m2 (para 3er dormitorio). 
Superficie total: 60,94 m2. 
Superficie de cada sitio: 79,60 m2. 
Superficie total del terreno: 60.476 m2. 
Recintos: Estar-comedor, cocina, baño y 2 dormitorios. 
N° de pisos / agrupación: Viviendas de dos pisos en unidas de a cuatro (cuadripareo). 
Ahorro del postulante: 10,5 UF. 
Subsidio estatal por cada postulante: 370 UF + 5 UF (Subsidio de equipamiento) 
+ 7 UF (Fondo de Iniciativas) + 100 UF (Subsidio para la habilitación del terreno) 
+ 45,03 UF (Subsidio para la adquisición del terreno). 
Valor de la solución habitacional: 537,53 UF. 
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Nombre del proyecto: 
“Comité Villa Esperanza II”. 
PROGRAMA HABITACIONAL:  
FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA (FSV). 
MODALIDAD: CONSTRUCCIÓN EN NUEVOS TERRENOS (CNT). 
 

UBICACIÓN: REGIÓN METROPOLITANA. 
AV. BATALLÓN CHACABUCO Nº 3770. 
Comuna: La Pintana. 
N° de viviendas (familias): 146. 
Fecha de entrega: 29 de mayo de 2009. 
Entidad de Gestión Inmobiliaria y Social (EGIS): Tecnoingeniería Ltda. 
Empresa: Constructora Ormuz Ltda. 
Superficie de la vivienda: 42,71 m2. 
Ampliación: 12,81 m2. 
Superficie total: 55,52 m2. 
Recintos: Estar-comedor, cocina, baño, 2 dormitorios y un tercer dormitorio 
proyectado en el primer piso, para conformarlo en el caso que la familia así lo 
requiera.. 
N° de pisos / agrupación: 73 pareos de viviendas, de 2 pisos. 
Ahorro del postulante: 10,5 UF. 
Subsidio estatal por cada postulante: 448,52 UF + 12 (Equipamiento y Fondo 
de Iniciativas) + 53,24 UF (Adquisición del terreno) + 59,69 UF (Habilitación del 
terreno). 
Valor de la solución habitacional: 583,95 UF. 
 
 
 
 
 
 
Nombre del proyecto:  
“Comité Vida Nueva de Amargos”. 
PROGRAMA HABITACIONAL:  
FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA (FSV) Y PROGRAMA DE 
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR (PPPF).). 
MODALIDAD: FSV: CONSTRUCCIÓN EN NUEVOS TERRENOS (CNT). / 
PPPF: AMPLIACIÓN DE VIVIENDA. 
 

UBICACIÓN: REGIÓN DE LOS RÍOS. 
Comuna de Corral. 
Situación de Emergencia por riesgo de deslizamiento de los terrenos donde se 
encontraban originalmente las viviendas. 
Ubicación: Camino Público a San Carlos Km 6, Sector de Amargos. 
N° de viviendas (familias): 55 viviendas, entre ellas una para personas con discapacidad. 
Fecha de entrega: 25 de diciembre de 2009. 
Entidad de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS): Consultora Habitacional Santa 
María Ltda. 
Empresa Constructora: Inmobiliaria y Constructora Santa María Ltda. 
Superficie de la vivienda: 40,00 m2. 
Ampliación: 20,06 m2. 
Superficie total: 60,06 m2. 
Superficie de cada sitio: 133,10 m2. 
Superficie total del terreno: 13.000.000 m2. 
Recintos: Estar-comedor, cocina americana, baño y tres dormitorios. 
N° de pisos / agrupación: Vivienda individual de dos pisos. 
Ahorro del postulante: 0 UF (asignación directa por emergencia). 
Subsidio por cada postulante: 370 UF (Subsidio FSV) + 20 UF (Subsidio a la 
discapacidad) + 12 UF (Subsidio de Equipamiento) + 100 UF (PPPF Ampliación). 
Aportes adicionales: 9.044,37 UF (Gobierno Regional Los Ríos). 
Valor de la solución habitacional: 646,81 UF. 
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Nombre del proyecto: 
“San Carlos I y II”. 
PROGRAMA HABITACIONAL:  
FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA (FSV). 
MODALIDAD: CONSTRUCCIÓN EN NUEVOS TERRENOS (CNT). 
 

UBICACIÓN: REGIÓN LOS LAGOS 
Comuna de Chonchi. 
N° de viviendas (familias): (30 San Carlos I) + 50 (San Carlos II). 
Fecha de entrega: marzo de 2009. 
Entidad de Gestión Inmobiliaria y Social (EGIS): Municipalidad de Chonchi. 
Empresa constructora: Alex Santana. 
Superficie de la vivienda: 42 m2 
Ampliación en una segunda etapa: 13 m2 
Superficie total ampliada: 55 m2 
Superficie de cada sitio: 105 m2 en promedio. 
Recintos: Estar-comedor, cocina, baño y 2 dormitorios. 
N° de pisos / agrupación: 24 viviendas de 1 piso y 56 viviendas de 2 pisos, 
pareadas. 
Ahorro del postulante: 10,5 UF 
Subsidio estatal por cada postulante: 410 UF 
Valor de la solución habitacional: 420,5 UF. 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre del proyecto: 
“Comités Habitacionales Cerro Negro y La Frontera”. 
PROGRAMA HABITACIONAL:  
FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA (FSV). 
MODALIDAD: CONSTRUCCIÓN EN NUEVOS TERRENOS (CNT). 
 

UBICACIÓN: REGIÓN DE AYSÉN. 
Comuna de Coyhaique. 
N° de viviendas (familias): 316 (108 cada comité). 
Año de entrega: Julio de 2009. 
Entidad de Gestión Inmobiliaria y Social (EGIS): Municipalidad de Coyhaique. 
Empresa constructora: L. y D. S.A. 
Superficie de la vivienda: 
- 24 viviendas tipo A (de un piso): 42,48 m2. 
- 192 viviendas tipo B (de dos pisos): 44,94 m2. 
Ampliación: 
- Tipo A: 12,75 m2. 
- Tipo B: 11,94 m2. 
Superficie total: m2. 
- Tipo A: 55,23 m2. 
- Tipo B: 56,88 m2. 
Superficie de cada sitio: 100 m2 aproximadamente. 
Recintos: Estar-comedor, cocina, baño y 2 dormitorios. 
N° de pisos / agrupación: 
- Tipo A: de 1 piso. 
- Tipo B: de 2 pisos, pareadas. 
Ahorro del postulante: 10,5 UF. 
Subsidio estatal por cada postulante: 482 UF + 188,9 UF (Subsidio Diferenciado 
a la Localización). 
Valor de la solución habitacional: 681,4UF. 
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Nombre del proyecto:   
“Loteo Mirador de la Esperanza”. 
PROGRAMA HABITACIONAL:  
FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA (FSV) Y PROGRAMA DE 
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR (PPPF). 
MODALIDAD: 
FSV: CONSTRUCCIÓN EN NUEVOS TERRENOS (CNT). / PPPF: 
AMPLIACIÓN DE LAS VIVIENDAS. 
 

UBICACIÓN: REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA . 
Provincia de Última Esperanza 
Comuna de Natales. 
Ciudad De Puerto Natales, sector oriente. 
N° de viviendas (familias): 180. 
Fecha de entrega: 15 de abril de 2009. 
Entidad de Gestión Inmobiliaria y Social (EGIS): En proyecto FSV, Municipalidad 
de Puerto Natales ; en proyecto PPPF, Inmobiliaria PROHOGAR S.A. 
Empresa constructora: SOCOICSA S. A.. 
Superficie de la vivienda (FSV): 40,76 m2. 
Ampliación PPPF: 17,88 m2 (Dos dormitorios adicionales). 
Superficie total: 58,64 m2. 
Superficie de cada sitio: 112,5 m2 aproximadamente. 
Recintos: Estar-comedor, cocina, baño y 2 dormitorios. 
N° de pisos / agrupación: Viviendas pareadas de 1 piso, con mansarda. 
Ahorro del postulante: 12,5 UF FSV + 5 UF PPPF. 
Subsidio por cada postulante: 470 UF (Subsidio FSV) + 5 UF (Subsidio Equipamiento) 
+ 7 UF (Fondo de Iniciativas) + 129 UF (Promedio Subsidio Diferenciado 
a la Localización, para adquirir y habilitar el terreno) + 135 UF (PPPF Ampliación). 
Valor de la solución habitacional: 671 UF. 
 
 
 
 
 
Nombre del proyecto: 
“Conjuntos Habitacionales Jardines de la Patagonia y Cruz del Sur”. 
PROGRAMA HABITACIONAL:  
FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA (FSV). 
MODALIDAD: CONSTRUCCIÓN EN NUEVOS TERRENOS (CNT). 

 
UBICACIÓN: REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA . 
Provincia de Magallanes. 
Comuna de Punta Arenas. 
Ubicación: Sector surponiente de la ciudad de Punta Arenas. 
N° de viviendas (familias): 100 (70 Jardines de la Patagonia y 30 de Cruz del 
Sur). 
Fecha de entrega: Diciembre de 2009. 
Entidad de Gestión Inmobiliaria y Social (EGIS): Municipalidad de Punta Arenas. 
Empresa constructora: SALFA S.A. 
Superficie de la vivienda: 46,79 m2. 
Ampliación en una segunda etapa: 20,50 m2. 
Superficie total: 67,29 m2. 
Recintos: Estar-comedor, cocina, baño y 2 dormitorios. 
N° de pisos / agrupación: Viviendas de dos pisos, pareadas. 
Ahorro del postulante: 15 UF. 
Subsidio estatal por cada postulante: 470 UF, al que se suman 5 UF del Subsidio 
de Equipamiento y 192 UF del Subsidio Diferenciado a la Localización, para la 
adquisición y habilitación del terreno. 
Valor de la solución habitacional: 682 UF. 
 
Nombre del proyecto:  
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“Conjunto Newen Ruka”. 
COMITÉ MAPUCHE DE VIVIENDA, CALLE PUYEHUE Nº 1070, REÑACA 
ALTO NORTE. 
PROGRAMA HABITACIONAL:  
FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA (FSV) / PROYECTOS CON 
PERTINENCIA CULTURAL 
MODALIDAD: CONSTRUCCIÓN EN NUEVOS TERRENOS (CNT) 
 

UBICACIÓN: REGIÓN VALPARAÍSO. 
Comuna: Viña del Mar. 
N° de viviendas (familias): 24. 
Fecha de entrega: 8 de Marzo de 2008. 
Entidad de Gestión Inmobiliaria y Social (EGIS): Municipalidad de Viña del Mar. 
Empresa constructora: Borde Urbano Consultores. 
Superficie de la vivienda: 51,68 m2. 
Ampliación o mejoramiento: 6,77 m2. 
Superficie total: 58,45 m2. 
Superficie del terreno: 5.291,12 m2. 
Recintos: Estar-comedor, cocina, baño y 4 dormitorios. 
N° de pisos / agrupación: Viviendas de 2 pisos, aisladas y en forma de palafi tos. 
Ahorro del postulante: 10 UF. 
Subsidio estatal por cada postulante: 470 UF. 
Aportes adicionales de las familias: 83,46 UF. 
Valor de la solución habitacional: 563,46 UF. 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre del proyecto:  
Construcción y Urbanización de viviendas para la reconstrucción de 
Tocopilla.  
Viviendas para Allegados Históricos. 
PROGRAMA HABITACIONAL:  
FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA (FSV) Y PROGRAMA DE 
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR AMPLIACIÓN (PPPF). 
MODALIDAD: CONSTRUCCIÓN EN NUEVOS TERRENOS (CNT). 
 

UBICACIÓN: REGIÓN ANTOFAGASTA 
Provincia: Tocopilla 
Comuna: .Tocopilla 
N° de viviendas (familias): 750 viviendas, 514 en Corpesca y 236 en Covadonga 
Fecha de entrega: 27 de Noviembre de 2009 
Entidad de Gestión Inmobiliaria y Social (EGIS): SERVIU 
Empresa constructora: Jomar Ltda. (Martabid) 
Superficie de las viviendas: 45,96 m2 
Superficie de cada sitio: Variable, en promedio 100 m2 
N° de pisos / agrupación: 2 pisos / pareadas 
Subsidios: 370 UF FSV más 100 UF PPPF 
Valor de la solución habitacional: 470 UF 
 
 
 
 

  


