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PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO EDIFICIO BRISAS DE COSTA 

LAGUNA (ANTOFAGASTA) 
 
 
En el presente trabajo de título se presenta la experiencia adquirida por la autora al trabajar en la 
construcción del proyecto Edificio Brisa de Costa Laguna, ubicado en la ciudad de Antofagasta, 
Chile. 
 
Siendo la motivación acercar el mundo de la construcción a los estudiantes de ingeniería, la 
memoria se desarrolla de manera lógica partiendo por las características generales del proyecto, 
seguida por la planificación de la construcción, para finalizar con los sistemas de control del 
proyecto. 
 
Se describe el proyecto, sus especificaciones y la oferta para construirlo. En la planificación de la 
construcción se presentan la planificación general, planificación logística de obra, planificación de 
obra gruesa, planificación de terminaciones y la secuencia y programa de construcción. 
 
En los controles del proyecto se abordan el control de gestión y planificación, la gestión de calidad, 
además se incluye un listado de documentos necesarios para la solicitud de la recepción municipal. 
 
Finalmente se presentan los resultados obtenidos en el proyecto y la experiencia adquirida por la 
autora, que se resumen de la siguiente manera: 
 

a) La obra realizada consiste en un edificio de 22 pisos, 130 departamentos y 15.977 [m2]. 
b) El costo del proyecto, como presupuesto, alcanzaba la suma de UF 305.241 para un plazo 

estimado de 18 meses. 
c) Las partidas principales de obras a ejecutar son: 

- Volumen de movimiento de tierras:  5.134 [m3] 
- Volumen de hormigones de fundación:  1.757 [m3] 
- Volumen de hormigones en edificación:  6.930 [m3] 
- Cantidad de fierros:    922.000 [kg] 

d) La obra finalmente se realizó en un plazo de 23 meses, esto es, con un atraso de 5 meses y 
su valor final ascendió a UF 332.477 lo que implica un aumento de 8,9 % 

e) En cuanto a los plazos de ejecución, la obra gruesa demoró 10 meses; las terminaciones 
gruesas 15 meses; y las terminaciones finas 12 meses. 

f) Los rendimientos reales alcanzados en obra gruesa no superaron el piso por mes, en el piso 
tipo, y el rendimiento de las terminaciones fue de 1 piso en 8 semanas. 

g) En cuanto a las diferencias con respecto a la planificación previa, se tiene que las principales 
fueron la fidelización de la mano de obra por UF 5.000 y el disipador de masa sintonizada 
por UF 3.679 (disminución del valor proforma). 
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1.- Introducción 

 

El presente trabajo de título consiste en presentar el conocimiento adquirido durante la construcción 
del proyecto Edificio Brisas de Costa Laguna, ubicado en la ciudad de Antofagasta, Chile; donde 
la autora trabajó entre los años 2012 a 2014, desempeñando dos cargos, como Jefe de Planificación 
y Calidad de Gerencia y Jefe de Oficina Técnica. 

Para estos efectos el trabajo de título expone los estudios de planificación de la construcción del 
edificio tanto general como logística de obra, obra gruesa, terminaciones, fachada, secuencia y 
programa de construcción. Además, se incorporan los controles del proyecto, ya sea los controles 
de gestión y planificación como controles de gestión de calidad. 

 

1.1.- Motivación 

Existe una brecha entre el mundo estudiantil y el mundo laboral y esta se hace evidente una vez 
que se sale la universidad. Este salto puede ser mucho más brusco si no se tienen los conocimientos 
pertinentes para la función que se desempeña y se siente en desventaja frente a otros profesionales. 
Esta experiencia también la vivió la autora al ingresar al mundo de la construcción, donde se dio 
cuenta que desconocía mucho del rubro y que profesionales con otras carreras estaban mejor 
preparados que ella.   

La motivación nace del interés de la autora de transmitir su conocimiento en el rubro de la 
construcción a través de su experiencia en la realización de un proyecto, de manera que pueda ser 
de utilidad para otros estudiantes e ingenieros en su campo laboral. 

 

1.2.- Objetivos 

Objetivos generales:  

Presentar el estudio de construcción del proyecto Brisas de Costa Laguna, ubicado en Antofagasta, 
mostrando los aspectos relevantes ocurridos durante la planificación y construcción de este 
edificio. 

 
Objetivos específicos: 

 Presentar el diseño del proyecto y sus especificaciones. 
 Presentar información relevante acerca del sistema de disipador sísmico y los paneles solares 

del proyecto. 
 Presentar los procesos de planificación del proyecto. 
 Estudiar y presentar la metodología de construcción del edificio, con sus recursos y 

rendimientos. 
 Desarrollar y presentar la secuencia de construcción y el programa de obra. 
 Presentar los sistemas de control empleados en la construcción, tanto de avance, calidad y otras 

actividades relacionadas. 
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1.3.- Metodología y alcances 

Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos se plantea la siguiente metodología: 

1.- Presentar el diseño del proyecto y sus especificaciones. 
2.- Estudiar la planificación del proyecto, que se refleja en metodologías de construcción, recursos, 

secuencia y programa de obra; costos y flujo económico. 
3.- Analizar y presentar el sistema de Control de Gestión. 
4.- Presentar los protocolos de entrega para cada una de las siguientes etapas: 

- Obras Previas. 
- Obra Gruesa.  
- Terminaciones Gruesas.  
- Terminaciones Finas.  
- Fachadas.  
- Obras Exteriores. 
- Instalaciones. 
- Entregas. 

5.- Mostrar el desarrollo del sistema de calidad y formatos: Trazabilidad del Producto, Materiales 
y Equipos, Gestión de Bodega, Gestión de Subcontratos, Gestión de RRHH, Control del Equipo 
de Inspección, Medición y Ensayo, Capacitación, Comunicación con el Cliente, Comunicación 
Interna, Control de Documentos y Registros, Medición de Satisfacción al Cliente, Control de 
Producto no conforme, Detección de Hallazgos, No conformidades, Acciones correctivas y 
preventivas, Ideas de mejoras, Auditorias, Implementación y Mantención, Informes. 

6.- Mostrar las especificaciones y requerimientos del sistema disipador sísmico de masa 
sintonizada y de los paneles solares. 
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2.- Características generales del proyecto 

 

2.1.- Descripción general 

El proyecto Brisas de Costa Laguna corresponde a un edificio habitacional de hormigón armado e 
infraestructura asociada, ubicado en la segunda región, Av. Pedro Aguirre Cerda 13.655, 
Antofagasta. Este proyecto inmobiliario fue desarrollado por Inmobiliaria del Norte S.A. y 
construido por Constructora Novatec S.A.  

Esta obra es un edificio de 22 pisos y 1 subterráneo, con 130 departamentos, una superficie 
construida de 15.977 [m2], en plantas de 685 [m2] de superficie, 2 salas de máquinas, dos estanques 
de agua. En el subterráneo se encuentran gran parte de las bodegas, mientras que en el primer piso 
hay departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios , una sala multiuso, dos salas de basura y lavandería, 
además en el mismo nivel, pero en una ubicación cercana al edificio se encuentran las bodegas 
restantes, los dos estanques de agua, grupo electrógeno y sala de bombas. En el segundo piso se 
encuentra el hall de acceso y estar del edificio (de doble altura), también departamentos de 2 y 3 
dormitorios, la administración y la sala de estudio. Desde el piso 3 al 22 solo hay departamentos 
de 2 y 3 dormitorios. Del piso 6 al piso 21 se le considera el piso tipo con 2 departamentos de 126,8 
[m2], 2 departamentos de 68,19 [m2] y 2 departamentos de 96,37 [m2] totales c/u. 

El proyecto está ubicado en el borde costero y cuenta con atributos como: un sistema disipador 
sísmico de masa sintonizada, 44 paneles solares para agua caliente, sistema de tratamiento de aguas 
grises para mantener áreas verdes y una laguna navegable de aguas cristalina de 1,75 [ha].  

El contrato del proyecto fue por un valor de UF 305.241,11 neto para un plazo de 151 días (18 
meses). 

A continuación, se muestra una foto actual del proyecto y planos de la planta de arquitectura del 
piso tipo del edificio y sus departamentos. 

 

  
FIGURA 2.1: FOTOS ACTUALES DEL PROYECTO 

(FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 
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FIGURA 2.2: PLANO DE PLANTA TIPO 
(FUENTE: PLANOS DE ARQUITECTURA) 
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FIGURA 2.3: DETALLE CORTE DEL EDIFICIO 

(FUENTE: PLANOS DE ARQUITECTURA) 

 
 

 
FIGURA 2.4: DEPARTAMENTO TIPO 3C 
(FUENTE: PLANOS DE ARQUITECTURA) 

 



6 
 

 
FIGURA 2.5: DEPARTAMENTO TIPO 2B 
(FUENTE: PLANOS DE ARQUITECTURA) 

 
 

 
FIGURA 2.6: DEPARTAMENTO TIPO 3B 
(FUENTE: PLANOS DE ARQUITECTURA) 
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2.2.- Especificaciones técnicas del proyecto 

Dentro de los antecedentes para la construcción se encuentran los proyectos de especialidades 
como son: cálculo estructural, disipador sísmico, paneles solares, arquitectura, mecánica de suelo, 
eléctrico, sanitario (incluye agua potable y alcantarillado), corrientes débiles, iluminación, clima, 
basura, etc. De las anteriores serán las especificaciones de cálculo estructural, arquitectura, 
disipador sísmico y paneles solares sobre las que se expondrá en el trabajo de título. 

El diseño y construcción de la laguna navegable y los exteriores no fueron realizado por la 
constructora por esta razón no se mencionan en este trabajo. 

 

2.2.1.- Especificaciones técnicas estructurales 

En las especificaciones técnicas estructural se presentan las especificaciones técnicas de la 
especialidad de cálculo estructural del proyecto, además se presentan las especificaciones técnicas 
del disipador sísmico y los paneles solares. También se mencionan algunos volúmenes y cuantías 
relevantes del proyecto. 

Los volúmenes totales de obras involucrados son: 

 Hormigón:    8.687 [m3]  
 Fierro (A63 42H):   922.000 [kg]  
 Moldaje:    42.951 [m2]  
 Excavaciones totales:  4.412 [m3] 
 Rellenos totales:   722 [m3] 

Con las siguientes cuantías: 

 Hormigón:  0,37 [m3/m2] 
 Fierro:  57,7 [kg/m2]; 106,2 [kg/m3] 
 Moldaje:  2,7 [m2/m2] 

 

2.2.1.1.- Especificaciones técnicas de cálculo estructural 

Estas son las especificaciones técnicas emitidas para construcción por los ingenieros del proyecto 
de cálculo estructural: 
 
1.- Diseño sísmico:  

-Según la Nch 433 of. 96 Mod.2009 – Mod. Decreto 61-pf. Diciembre 2011, Zona Sísmica 3, 
Tipo de Suelo C. 

2.- Sello de fundación:  

-Se debe recibir por el mecánico de suelo. 

-Tensiones admisibles del suelo consideradas: Estático = 5.0 [kg/cm2] 

       Sísmico = 6.5 [kg/cm2] 

-El sello de fundación es horizontal y se escalona en los sectores indicados en el proyecto. 

-Las diferencias entre el sello de excavación y fundación si las hubiese, se rellenan con 
hormigón pobre H-10 (nivel de confianza 90 %). 
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-Deben tomarse en cuenta todas las consideraciones contenidas en el informe de mecánica de 
suelos. 

-Del informe de mecánica de suelo se sabe que el suelo de fundación es una arena, arena limosa 
fina, media y gruesa, con las siguientes propiedades: 

=36°    ángulo de fricción interna efectivo  
c=0 [t/m2]    cohesión efectiva 
=1.90 [t/m3]   peso unitario natural 
E=1400√𝑧 [t/m2]   módulo de Young, si z es la profundidad en metros 
Ed=3E [t/m2]   módulo de Young para cargas cíclicas 
=0.30    razón de Poisson 

-Cualquier excavación cercana que sobrepase el nivel del sello de fundaciones, debe ubicarse 
sobre una línea a 45° trazada desde el vértice inferior de la fundación y, además, ser aprobada 
por el calculista. 

 
FIGURA 2.7: UBICACIÓN EXCAVACION CERCANA A SELLO DE FUNDACION. 

(FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 

 
-La profundidad de fundación del edificio es de 2 [m] medido desde el sello de excavación del 
subterráneo. Las fundaciones están constituidas por una losa de fundación con hormigón 
masivo. 

3.- Emplantillado:  

- El emplantillado se debe hacer bajo fundaciones, vigas de amarre y fundación, y es de 5 [cm]. 
Hormigón H-10 (nivel de confianza 90%). 

-Se exceptúan de emplantillado las fundaciones con relleno de hormigón pobre explicitados o 
no en los planos, que se hacen de acuerdo con el sello de fundación. 

4.- Hormigón:  

En la estructura se usa hormigón grado: 

H45 desde la losa de fundación (inclusive) hasta la losa del cielo del piso 7. 
H40 desde los muros del piso 8 hasta la losa del cielo del piso 14. 
H35 desde muros del piso 15 hacia los pisos superiores con un nivel de confianza del 90% 
(fracción defectuosa del 10% de acuerdo con la Nch 170 of. 85).  

5.- Muestras y ensayos para el edificio: 

-El hormigón es controlado por un laboratorio autorizado. 
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-Se toman muestras de acuerde a la Nch 170 of. 85, capitulo 14, y no menos de una muestra en 
el hormigón de fundaciones, dos muestras en cada nivel estructural, una en el hormigón de 
muros y otra en el de vigas y losas. 

-Cada muestra cuenta de tres probetas, una de ellas ensayada a los 7 días y las dos restantes a 
los 28 días corridos. 

-Además se toman muestras cada vez que se cambien la procedencia de los áridos. 

6.- Fabricación y colocación de hormigón:  

-El hormigón puede comprarse elaborado o elaborarse en obra. En caso de fabricarse en obra y 
dosificarse en volumen, debe pedirse una dosificación a un laboratorio especializado y llevar 
en obra control de humedad de los áridos para ajustarla semanalmente. 

-El tamaño del árido grueso no debe exceder los 40 [mm] y solo debe usarse gravilla de tamaño 
máximo 20 [mm], en muros de espesor menor a 20 [cm] y/o zonas de alta concentración de 
armaduras. 

-El hormigo se coloca con un asentamiento de cono 5±1 [cm]. La obra se controla diaria y 
continuamente esta propiedad. 

-El uso de aditivos debe ser aprobado por el ingeniero calculista. 

-Para los efectos de control, juntas de hormigonado y reparación de hormigón defectuoso, 
consultar al calculista.  

7.- Tubos, insertos, ductos: 

-El diámetro exterior del tubo debe ser menor que 1/3 del elemento de hormigo armado que lo 
contiene. La separación entre centros de tubo debe ser mayor a tres diámetros de tubo. 

 
FIGURA 2.8: DIAMETROS Y SEPARACION DE TUBOS Y DUCTOS. 

(FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 

 
-Todos los insertos, ductos y anclajes deben colocarse previo al hormigonado, de acuerdo con 
los planos respectivos. No se permite el picado posterior de los elementos estructurales, para 
lograr dicho objetivo. 

8.- Moldajes y descimbres: 

-Moldajes, pueden ser de madera o metálicos. 

D1/3b a3D 
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-Descimbres, en general deben respetarse los siguientes tiempos de descimbre, y en casos 
especiales, consultar al calculista: 

 Muros de contención subterráneos: apuntalar hasta ejecución de la losa superior. 
 Muros en general:    24 hrs. 
 Laterales de vigas:    24 hrs. 
 Fondo de vigas:    ver norma ACI 347 

 Losas en general:    ver norma ACI 347 

-Definición de vigas y bordes: 

 
FIGURA 2.9: ESTRIBO Y TRABA EN VIGAS Y BORDES. 

(FUENTE: EETT CÁLCULO ESTRUCTURAL) 

 
 

 
FIGURA 2.10: DETALLE DOBLEDO MALLA CABEZA MURO CON ESTRIBO Y SIN ESTRIBO. 

(FUENTE: EETT CÁLCULO ESTRUCTURAL) 
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FIGURA 2.11: ARMADURA DE MUROS. 

(FUENTE: EETT CÁLCULO ESTRUCTURAL) 

 
9.- Aceros para hormigón: 

-Usar A630-420H, según la Nch 204 of. 2006 de procedencia autorizada por el proyectista, con 
resaltes para diámetros mayores o iguales a 8 [mm]. 

-Usar radios de doblado no inferiores a los que se indican en la table “radios mínimos de 
doblados”. 

-Para anclajes y empalmes no indicados en los planos, usar al menos 60 diámetros. 
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-Diámetro mínimo de doblado: 

 
FIGURA 2.12: RADIOS DE DOBLADO. 

(FUENTE: EETT CÁLCULO ESTRUCTURAL) 

 
-En segundas y terceras capas de fierros horizontales en vigas y muros se separan en 2.5 [cm] 
para diámetros de fierros menores o iguales a 25 [mm]. Y un diámetro de fierro (ϕ) para 
diámetros mayores, salvo que la elevación indique algo diferente. 

 
FIGURA 2.13: SEPARACION ENTRE FIERROS. 

(FUENTE: EETT CÁLCULO ESTRUCTURAL) 

 
-Armadura de repartición en suples de losa ϕ8a25 

10.- Recubrimientos: 

Fundaciones:     5.0 [cm]. 
Muros subterráneo lado contra terreno:  2.5 [cm]. 
Muros y columnas en general:   2.0 [cm]. 
Losas:      1.5 [cm]. 
Vigas:      2.0 [cm]. 

11.- Alzaprimado: 

-La mínima cantidad de alzaprimas en los pisos inferiores al piso de trabajo deben ser: 

100% de alzaprimas en el piso bajo el nivel de trabajo. 
75% de alzaprimas en el segundo piso bajo el nivel de trabajo 
50% de alzaprimas en el tercer piso bajo el nivel de trabajo. 

Nivel de trabajo 
   
  

100% alzaprimado piso bajo nivel de trabajo  
     
  

75% alzaprimado segundo piso bajo nivel de trabajo 
     
  

50% alzaprimado tercer piso bajo nivel de trabajo 
     

FIGURA 2.14: CANTIDAD MÍNIMA DE ALZAPRIMAS. 
(FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 

 
-Deben respetarse todas las notas, que a ese efecto contengan los planos estructurales. 

-Cuando se proceda al retiro de moldajes, se debe evitar producir reapuntalamiento. 
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-Se debe mantener alzaprimados (al menos) tres pisos consecutivos, de tal manera de garantizar 
que las cargas del nivel de trabajo se repartan en los pisos inferiores. 

12.- Tabiques: 

-Tabiques de yeso cartón: 

Puede usarse cualquier tipo de tabique yeso cartón, sin ninguna precaución especial de anclaje 
a la losa superior o inferior. 

-Tabiques Rígidos: 

Pueden ejecutarse en albañilería de 7 [cm] de espesor, tabique de hormigo armado liviano u 
otro material posible de estucar. 

Los tabiques deben quedar dilatados de la losa y en sus costados, si se encuentran con muros 
estructurales. 

13.- Disposiciones constructivas varias: 

-Las vigas invertidas o semi invertidas deben hormigonarse como máximo 72 hrs. después de 
la losa. 

-Vigas y losas en volado deben hormigonarse en forma continua con el tramo inmediatamente 
anterior al volado. 

-Las sobrelosas pueden ejecutarse en hormigón liviano o mortero tradicional relación 1:4. 

-Radieres de trafico de automóviles deben ejecutarse con hormigón grado H-25 (resistencia a 
flexotracción de 40 [kg/cm2]) y 12 [cm] de espesor. 

-Los otros radieres no sometido a tráfico de automóviles, pueden ejecutarse con hormigón 
grado H-15 y 10 [cm] de espesor. 

14.- Trazado:  

Se hará de acuerdo con el plano de arquitectura respectivo. 

15.- Estructuras Metálicas: 

-Perfiles, barras y pletinas: Acero calidad A420-270ES, según Nch 203 of. 2006. 

-Pernos corrientes y elementos con hilos: Acero calidad A36, según ASTM. 

-Soldadura: 

Manual: usar electrodo protegido tipo AWS E60-11. 
Arco Sumergido: usar AWS EH-14 arco sumergido. 
Filete igual al espesor del menor elemento conectado. 

-Cualquier unión metálica no indicada, debe hacerse para resistir el 75% de la capacidad de los 
perfiles involucrados o consultar al ingeniero.  
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16.- Notaciones: 

 
FIGURA 2.15: NOTACIONES. 

(FUENTE: EETT CÁLCULO ESTRUCTURAL) 

 

2.2.1.2.- Especificaciones técnicas disipador sísmico 

 
FIGURA 2.16: ISOMETRICO DEL DISIPADOR 

(FUENTE: PLANOS ESPECIFICACIÓN DISPADOR) 

 
Un sistema de amortiguación de masa sintonizada consiste en colocar una gran masa en la parte 
superior de la estructura, mientras que los amortiguadores se encuentran entre la masa y el edificio. 
Cuando la actividad sísmica hace que el edificio se balancee, la masa o péndulo se mueve en la 
dirección opuesta, disipando la energía. Cada péndulo o contrapeso se ajusta con precisión a la 
frecuencia vibratoria natural de la estructura, de ahí el nombre del sistema. Si el movimiento del 
suelo hace que el edificio oscile a su frecuencia de resonancia, el edificio vibrará con una gran 
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cantidad de energía y es probable que experimente daños. El trabajo de un amortiguador de masa 
sintonizada es contrarrestar la resonancia y minimizar la respuesta dinámica de la estructura. Este 
tipo de mecanismos utiliza el acoplamiento entre la frecuencia natural de la estructura y un 
oscilador simple para reducir la respuesta dinámica de la estructura. 

Una de sus ventajas principales es que el impacto arquitectónico sobre la estructura es mínimo, ya 
que se instalan en una zona puntual, aislada de los ocupantes. 

Se entregan a continuación los detalles, requisitos y tolerancias para la fabricación de los elementos 
que forman parte de los disipadores de masa sintonizada ubicados en el edificio. Se describe 
además los requisitos de ensayo de los dispositivos. 

 
Componentes del amortiguador de masa. 

A continuación, se presenta una estimación del volumen de materiales requeridos para la 
materialización de cada uno de los amortiguadores de masa sintonizada.   

 
Tabla 2.1: Volumen de materiales para disipador de masa sintonizada. 

Material Disipador 100 [ton] 

Hormigón H30 [m3] 18 

Acero de refuerzo A630 420 [Kg] 2.700 

Material de relleno (Baritina, con densidad 4 
[ton/m3] [m3]) 

13 

(FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 

 
Para cada uno de los amortiguadores de masa sintonizada se requieren 6 aisladores sísmicos. Estos 
se disponen en dos grupos, cada uno de ellos formados por 3 aisladores montados uno sobre otro.  

 

FIGURA 2.17: AISLADOR SÍSMICO 
(FUENTE: PLANOS ESPECIFICACIÓN DISPADOR) 
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En las siguientes tablas 2.2 y 2.3 se resumen las características de los aisladores. 

 
Tabla 2.2: Geometría de los aisladores con núcleo de plomo. 
Propiedad Valor 

Diámetro exterior De (máximo) 800 [mm] 

Altura total del aislador Htotal 335 [mm] 

Deformación máxima 54 [cm] 

(FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 

 
Tabla 2.3: Propiedades de los aisladores con núcleo de plomo. 

 Nivel de deformación 

54 [cm] 40 [cm] 27 [cm] 14 [cm] 

Rigidez, Keff (KN/m) 1.264 1.335 1.476 1.898 

Amortiguamiento,  % 10,5 13 17 24 

(FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 

 
El diseño de los aisladores contempla la posibilidad de reemplazo. Las placas de acero de montaje 
de los aisladores deben ser galvanizadas, y las perforaciones según se indica en el plano de la figura 
2.18. Adicionalmente cada uno de los amortiguadores de masa sintonizada requiere de 4 
deslizadores de teflón cuyas características se describen en la tabla 2.4. 

 

 
FIGURA 2.18: PERFORACIONES EN PLACAS DE ACERO DE MONTAJES DEAISLADORES 

(FUENTE: PLANOS ESPECIFICACIÓN DISPADOR) 
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Tabla 2.4: Características de los deslizadores. 
Propiedad Valor 

Carga máxima de compresión 35 [tonf] 

Coeficiente de fricción máximo bajas velocidades 6 % 

Coeficiente de fricción máximo altas velocidades  13 % 

Desplazamiento máximo ±160 [cm] 

(FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 

 
Los deslizadores de PTFE (teflón), deben consistir en una superficie de PTFE deslizante sobre una 
superficie de acero inoxidable. La presión promedio de contacto en la superficie de PTFE no debe 
ser mayor que 20,7 [MPa]. La superficie de acero inoxidable debe ser dimensionada para cubrir 
completamente la superficie de PTFE en cualquier posición de operación. El desplazamiento de 
diseño de la superficie es igual a ± 1600 [mm]. Los deslizadores deben poseer un coeficiente de 
fricción a bajas velocidades (2,54 [mm/s]), para una presión de contacto de 20,7 [MPa], menor o 
igual a 0,06. Coeficiente de fricción dinámico, para una velocidad igual a 25,4 [mm/s] y presión de 
contacto de 20,7 [MPa], debe ser menor o igual a 0,13. 

 
Tolerancias de fabricación.  

Aisladores con núcleo de plomo y deslizadores PTFE 

-Placas de acero. La curvatura fuera del plano de las placas de acero no debe exceder de 1 [mm] 
sobre una longitud de 1000 [mm]. Placas con curvaturas mayores deben ser rechazadas y deben ser 
reemplazadas a costo del fabricante. Las curvaturas fuera del plano se deben calcular como la 
distancia perpendicular entre cualquier punto de la superficie de la placa y un eje recto trazado en 
cualquier dirección en la superficie de la placa. 

-Capas de goma. Las capas de goma deben ser de espesor uniforme, conforme a las tolerancias 
establecidas en ASTM D4014. 

-Las tolerancias en las dimensiones de los aisladores y deslizadores son las siguientes: 

 Dimensiones exteriores en planta:      ± 4 [mm]  
 Horizontalidad de placas superior e inferior:  ± 4 [mm]  
 Paralelismo de las superficies  
 Pendiente relativa entre placas   
  Superior e inferior:        ≤ 0.005 radianes  
  Caras laterales:        ± 7 [mm]  
 Altura total del aislador:        ± 6 [mm]  
 Ubicación perforaciones en placas de montaje:  ± 0.8 [mm]  
 Espesor placas de montaje:       ± 1.6 [mm] 
 
Ensayos requeridos. 

Las propiedades nominales consideradas en el diseño de los elementos del sistema de disipación 
de energía deben corroborarse de manera experimental. 
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Aspectos generales 

-Todos los ensayos deben ser efectuados en un laboratorio con reconocida experiencia en ensayos 
de sistemas de aislación. 

-Fases de ensayo. Se consideran dos fases para el ensayo de los aisladores y deslizadores. La 
primera fase contempla el ensayo de los aisladores y deslizadores de prototipo para confirmar los 
valores de diseño. La segunda fase contempla un programa de ensayos de control de calidad durante 
la fabricación de los dispositivos de obra. 

-Los aisladores de prototipo pueden utilizarse en obra si han cumplido satisfactoriamente los 
ensayos de control de calidad. 

-Los ensayos de los deslizadores pueden efectuarse utilizando probetas a escala, en tanto se utilicen 
los mismos materiales y técnicas utilizadas para la fabricación de los deslizadores de obra.   

Ensayos de control de calidad 

-Todos los aisladores, incluyendo los aisladores de prototipo y de obra, deben ser sujetos a ensayos 
de control de calidad.   

-Detalles de conexiones. Todos los aisladores deben ensayarse considerando conexiones 
representativas de las condiciones de conexión que se utilizan en obra. Los detalles de la conexión 
a considerar en los ensayos deben ser aprobados por el mandante en forma previa a los ensayos.  

-Ensayos de corte de aisladores de goma con núcleo de plomo (LRB). Cada aislador debe ser 
ensayado aplicando cargas de corte. La carga axial sobre los aisladores debe considerarse igual a 0 
[tonf]. Los aisladores deben ser llevados a una temperatura uniforme de 20 ± 5 °C y ser ensayados 
bajo solicitaciones de corte a esa temperatura. Cada aislador debe ser ensayado de la siguiente 
manera: 

a. Ensayos al desplazamiento de diseño. Se debe someter cada aislador a tres ciclos completos 
hasta alcanzar un desplazamiento máximo igual a 54 [cm]. La fuerza de corte al momento de 
alcanzar el desplazamiento máximo del primer ciclo debe ser registrada. Un gráfico continuo de la 
relación entre la fuerza de corte y la deformación lateral (curva de histéresis) debe ser registrado. 
Se debe calcular el ciclo de histéresis promedio utilizando las coordenadas promedio de los tres 
ciclos de carga y deformación. El área encerrada por el ciclo de histéresis promedio debe ser 
calculada. La rigidez horizontal efectiva de la curva de histéresis promedio debe ser calculada. La 
rigidez horizontal efectiva obtenida para el tercer ciclo de carga debe cumplir con los requisitos de 
rigidez especificados para el proyecto. El aislador debe ser rechazado si no se cumple con este 
requisito. El aislador debe ser inspeccionado para evaluar las fallas que se indican a continuación, 
las que, en caso de ser observadas, son causa de rechazo de los aisladores, los que deben ser 
reemplazados por el fabricante sin cargo para el mandante: 

• Deficiencias de adherencia entre la goma y el metal.  
• Fallas en la ubicación de las láminas.  
• Al menos tres grietas superficiales de ancho o profundidad mayor a 2 [mm]. 

b. Ensayos adicionales para otros niveles de deformación. Se debe repetir el ensayo anterior 
sometiendo los aisladores a tres ciclos de cargas, alcanzando deformaciones angulares máximas 
iguales a 0,2, 0,25 y 1,00 en cada serie de ensayos. 

-Ensayos de compresión y corte combinados de deslizadores PTFE. El primer par de deslizadores 
de obra debe ser ensayado bajo cargas combinadas de compresión y corte. Los ensayos deben 
efectuarse considerando una carga de compresión promedio de 20,7 [MPa]. El esfuerzo de 
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compresión debe ser mantenido mientras se someten los deslizadores a tres ciclos completos de 
carga hasta alcanzar desplazamientos máximos de ± 12,5 [mm]. Los deslizadores de obra deben 
ser ensayados a una velocidad de 25 [mm/s]. Los datos necesarios para graficar en forma continua 
la curva de fuerza de corte versus deformación de corte deben ser obtenidos para cada ensayo. Los 
materiales utilizados para la fabricación de los deslizadores son considerados aceptables si el 
coeficiente máximo de fricción es menor a 0,13. Los resultados de este ensayo deben ser 
comparados con los resultados obtenidos durante los ensayos de los prototipos a escala. 

Ensayos de prototipos de aisladores de goma con núcleo de plomo (LRB) 

-Los aisladores de prototipo deben ser nuevos y no haber sido ensayados anteriormente. Los 
aisladores de prototipo deben ser fabricados conforme a los requisitos del proyecto.   

-Los aisladores de prototipo deben ser llevados a una temperatura uniforme de 20 ± 5 °C y ser 
ensayados a esa temperatura.  

-Los ensayos de los prototipos deben efectuarse en conformidad con las disposiciones de Nch 2745. 
Los criterios de aceptación de los resultados de los ensayos de prototipos son los indicados en Nch 
2745. 

Ensayos de prototipos de deslizadores PTFE 

-Ensayos de compresión y corte combinados deben efectuarse en prototipos a escala de 
deslizadores de PTFE. Estos ensayos no son necesarios en caso de que el fabricante presente 
información que demuestre que ha efectuado anteriormente estos ensayos, considerando materiales 
idénticos a los que son utilizados en este proyecto. En este caso, los resultados de los ensayos 
efectuados deben ser enviados al mandante o su representante para su revisión y aprobación. En 
caso contrario, los ensayos de los deslizadores de prototipo deben considerar: 

a. Ensayo de un par de deslizadores de PTFE a escala, de 75 [mm] de diámetro, construidos 
con materiales idénticos a los que son utilizados para la fabricación de los deslizadores de obra. 
Los deslizadores deben ser ensayados en pares, bajo cargas de compresión y corte combinadas. 
Los ensayos deben ser efectuados considerando cargas de compresión promedio de 6,9, 10,3, 13,8, 
17,2 y 20,7 [MPa]. Los esfuerzos de compresión deben ser mantenidos mientras se someten los 
deslizadores a tres ciclos completos de carga hasta alcanzar desplazamientos máximos de ± 75 
[mm]. La frecuencia de los ensayos debe ser variada de modo que las velocidades del deslizador 
alcancen los 2,5, 5, 25, 125 y 250 [mm/s]. Los datos necesarios para graficar en forma continua la 
curva de fuerza de corte versus deformación de corte deben ser obtenidos para cada velocidad de 
ensayo. 
b. Los materiales utilizados para la fabricación del deslizador se consideran aceptables si el 
coeficiente máximo de fricción obtenido durante el ensayo efectuado bajo una carga axial de 
compresión de 20,7 [MPa] y una velocidad de 250 [mm/s] es menor a 0,13. 

Documentación de ensayo 

-Todos los datos de los ensayos de los aisladores y deslizadores descritos en estas especificaciones 
deben ser documentados en un reporte titulado “Reporte Final de Ensayos del Sistema de 
Disipación de Energía”. El reporte debe ser enviado al mandante luego de concluidos los ensayos 
de los aisladores de obra. El reporte debe ser firmado por el especialista e ingeniero de ensayos 
designados por el fabricante. Deben ser parte de los reportes los archivos electrónicos que 
contengan los datos en bruto y procesados de los ensayos. Estos datos deben ser enviados al 
mandante en formato ASCII. Se debe adjuntar un documento indicando el procedimiento para la 
interpretación y manipulación de los datos. 
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Transporte, almacenamiento y manipulación de los aisladores y deslizadores. 

-El fabricante de los aisladores debe proveer, por escrito, instrucciones para la manipulación, izado 
e instalación de los aisladores de obra.  

-Los aisladores y deslizadores de obra deben ser transportados a obra utilizando un embalaje de 
protección adecuado.   

-Los aisladores y deslizadores deben ser almacenados en obra en un lugar protegido de polvo, 
escombros o de eventual daño físico.  

-La manipulación de los aisladores y deslizadores deben prevenir cualquier tipo de daño físico.  

-Los deslizadores deben ser instalados nivelados y normales a las cargas gravitacionales, con la 
superficie de deslizamiento protegida contra daños durante el proceso de construcción. Cualquier 
daño producido en la superficie de deslizamiento durante el proceso de construcción es 
responsabilidad y de cargo del Contratista del proyecto.   

-No debe haber obstrucciones que dificulten la deformación de los aisladores y movimiento de los 
deslizadores en cualquier dirección. La zona alrededor de cada deslizador debe estar libre de 
escombros al término del Contrato.  

-Todo trabajo de soldadura efectuado en el acero en contacto con el deslizador debe ser ejecutado 
de manera que la temperatura alcanzada en la zona adyacente a las láminas de PTFE es menor a 
100 °C. 

 
Garantía de los productos. 

El fabricante de los aisladores y deslizadores debe garantizar los dispositivos, ante cualquier 
defecto de fabricación, por un periodo no menor a 15 años luego de la instalación de los aisladores 
y deslizadores de obra. Los detalles de la garantía del fabricante deben ser incluidos como parte de 
la propuesta del fabricante. 

 

2.2.1.3.- Especificaciones técnicas paneles solares 

Se considera un sistema de precalentamiento de Agua Sanitaria con una batería de paneles solar 
planos, boilers de acumulación bombas de recirculación, válvulas y accesorios. 

 
Red de piping solar (circuito primario). 

La red de piping de cobre corresponde a la interconexión de los paneles solares con la central 
térmica y las redes de agua sanitaria (fría y caliente) en la central térmica.  

Cañerías de cobre: Las cañerías de cobre son tipo L, aleación DHP y deben cumplir con las normas 
de fabricación ASTM B-88-03 y Nch 951.  

Coplas, codos, TEE de cobre: Todas las coplas, codos, tees son de cobre DHP deben cumplir norma 
ASTM B280. Las dimensiones son de acuerdo con lo indicado en los planos de proyecto.  

Terminales de bronce: Para piezas terminales se permite el uso de fitting de bronce según Nch 396. 
Las dimensiones son de acuerdo con lo indicado en los planos de proyecto.  

Uniones de cañerías: Las uniones de la red de cañerías del circuito solar son con soldadura “fuerte” 
(plata al 15% - SP15). Solo para las uniones cobre-bronce se utiliza fundente. La aplicación de 
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calor es con soplete Oxi-gas (permitiéndose el uso de propano). No se permite el uso de soplete 
tipo “turbo”. 

 
Red de piping sanitario (circuito secundario). 

Las redes de circuito secundario se consultan en polipropileno termo fusionado o cobre con 
soldadura “blanda” de estaño al 95%. Para todas las uniones se debe utilizar fundente inorgánico 
(pasta soldar).  

Las superficies de contacto en las soldaduras deben estar limpias, exentas de grasa, aceites o 
cualquier otra sustancia que impida la perfecta aplicación de la soldadura.  

En el caso de las uniones roscadas, antes de realizar la unión, las roscas deben estar perfectamente 
limpias y sin elementos extraños. La rosca HE debe llevar teflón para asegurar un correcto sellado. 

 
Ejecución (condiciones de fabricación del sst). 

Soportes de paneles solares 

Los soportes para los paneles solares son según se indica en planos de proyecto. Las estructuras 
son de acero ASTM A 37-24ES, tipo mecano y llevan tratamiento galvánico en caliente, según 
norma. No se permite uso de soldadura en terreno. Esta estructura se apoya y ancla a poyos y muros 
estructurales fabricados en obra por el mandante de acuerdo con planos del proyecto.  

El diseño indicado en planos corresponde a los paneles indicados como referencia. Si el contratista 
selecciona otra marca de panel, es de su responsabilidad adecuar la estructura para el correcto 
montaje y debe someterla a aprobación por parte de la inspección técnica de obra. 

Aislamiento térmico de cañerías  

Las cañerías de circuito primario y circuito secundario deben llevar aislamiento térmico según se 
indica más adelante.  

La instalación del aislamiento térmico es posterior a la recepción de las pruebas hidráulicas por 
parte de la inspección técnica de obra. 

Para todas las líneas, el recubrimiento debe instalarse sin dejar zonas visibles de tuberías y 
accesorios, quedando únicamente al exterior los elementos que sean necesarios para el buen 
funcionamiento y operación de los componentes.  
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Las densidad y espesores mínimos para cada tipo y sección de cañería a considerar se definen en 
la tabla 2.5. 

 
Tabla 2.5: Densidad y espesores mínimos para cañerías. 

 
(FUENTE: EETT PANELES SOLARES) 

 
El aislamiento térmico de las redes sanitarias en el exterior de la sala de máquinas no es 
responsabilidad del contratista. Su responsabilidad es sólo la recepción de la correcta instalación 
de esta por la obra o instalador sanitario. 

Soportación de cañerías  

Las cañerías son soportadas sobre perfil de acero y patín deslizante y con pernos tipo “U”, según 
se indica en planos de proyecto. Se permite el uso de riel tipo Briones en soportes menores y para 
diámetros no mayores a 1”.  

La distancia entre soportes para cobre debe considerarse según la tabla 2.6: 

 
Tabla 2.6: Distancia entre soportes. 

 
(FUENTE: EETT PANELES SOLARES) 
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Para el caso de que el contratista ejecute en Polipropileno el circuito secundario, usara canaletas 
porta cable o fierros U como se muestra en la figura 2.19. 

 
FIGURA 2.19: PORTACABLE, FIERROS U 

(FUENTE: EETT PANELES SOLARES) 

 
Cuando esto no es posible se muestra tabla 2.7 que indica la distancia entre las abrazaderas, según 
diámetro y temperatura en este caso se ejecuta a temperatura máxima 80°C. 

Tabla 2.7: Distancia entre abrazadera según diámetro y temperatura. 

 
(FUENTE: EETT PANELES SOLARES) 

 
Fiting, elementos de control y seguridad  

Expansión de cañerías: El tendido de cañerías debe apoyarse o colgarse normalmente para permitir 
su expansión (dentro de los rangos de temperatura encontrados en el sistema de calefacción). Juntas 
especiales de expansión son indicadas en los planos.  

Uniones americanas o briadas: El contratista debe considerar uniones americanas o uniones briadas 
(esté o no indicado en los planos) para el correcto montaje de cañerías y equipos. Como mínimo se 
debe considerar uniones entre válvulas o grupo de válvulas y a la entrada y salida de cada equipo 
(calderas, bombas, acumuladores, etc.).  

El criterio general de las uniones briadas o uniones americanas es que permitan el reemplazo de 
cualquier equipo, válvula o accesorio sin necesidad de cortar cañerías. 
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Válvulas de bola: Las válvulas de bola son cuerpo, bola y vástago de bronce niquelado y asiento 
de Teflón. Son conexión HI BSP. La ubicación de las válvulas es de acuerdo con lo indicado en el 
plano de proyecto, con sólo leves modificaciones vistas como necesarias en obra.  

Filtro tipo Y: En la succión de cada bomba de recirculación, esté indicado o no en los planos, se 
debe instalar un filtro de agua tipo Y, cuerpo de Bronce, con canastillo de acero inoxidable con 95 
agujeros por [cm2] de 0.5 [mm] de diámetro.  

Válvula de retención: En la descarga de cada bomba de recirculación (redes de cobre), esté o no 
indicado en los planos, se instala una válvula de retención (tipo check), cuerpo de bronce, disco y 
asiento de inoxidable. Son conexión HI BSP.  

Válvula de alivio: Se debe instalar válvulas de alivio tipo membrana con cuerpo de bronce 
niquelado, no debe existir válvula de corte entre válvula de seguridad y equipo. Todas las descargas 
de las válvulas deben ser conducidas a sumideros o canaletas dejados por obra. En tabla 2.8 se 
especifican válvulas de alivio según equipo. 

 
Tabla 2.8: Válvulas de alivio según equipo. 

 
(FUENTE: EETT PANELES SOLARES) 

 
Válvula motorizada de 3 vías: Para la distribución de agua caliente solar hacia boilers apoyados 
por la caldera, se debe instalar una válvula motorizada de bola de 3V y diámetro según planos de 
proyecto. Es de cuerpo de bronce, bola y vástago de Bronce niquelado y sello de EPDM. 

Instrumentación  

Termómetro: Los termómetros son bimetálicos con bulbo inferior o posterior (según aplicación) 
para un rango de 0 a 120 °C. Son de acero inoxidable, con conexión HE de ½” (NPT) y diámetro 
de la carátula de 100 [mm]. En termos de acumulación de acero, las vainas son de acero inoxidable 
y en las redes de cobre las vainas son de bronce.  

Manómetros: Los manómetros son tipo bourdon con conexión inferior o posterior (según 
aplicación) para un rango de 0 a 150 [PSI] con conexión HE de ½” (NPT) y diámetro de la carátula 
de 100 [mm]. 

Termostatos: Para el control de los procesos de generación de agua caliente, monitoreo y cálculo 
de energía se instalan sensores de temperatura tipo One Wire. Son para un rango de -50 a 125 °C, 
soldado con estaño y aislado con sello termocontraíble.  

Remarcadores de agua: Para la medición y control de la energía aportada por el sistema solar se 
debe incorporar en el circuito de agua sanitario, previo al intercambiador (en el sentido del flujo), 
se debe instalar un medidor de caudal de agua.  
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El medidor de agua es según se indica en la tabla 2.9. 

 
Tabla 2.9: Medidor de agua. 

 
(FUENTE: EETT PANELES SOLARES) 

 
Para agua caliente (hasta 90 °C),Tipo velocimétrico con turbina, transmisión magnética, registro 
extra seco.   
 
Equipamiento.   

Colectores solares  

Para el calentamiento del agua sanitaria se provee y montan 40 colectores solares planos con una 
superficie de absorción de 2,76 [m2] cada uno. 

Equipo                    : COLECTOR  
Designación    : 2340 x 1270 x 95 [mm]  
Tipo    : Plano con cubierta  
Área Total    : 2.95 [m²]  
Área de Apertura   : 2.76 [m²]  
Área del absolvedor   : 2,65 [m²]  
Peso en vacío    : 46 Kilos  
Material de Cubierta   : Cristal solar anti reflexivo  
Espesor de Cubierta   : 4 [mm]  
Tipo de placa    : Absolvedor de cobre de 0.2 [mm]   
Tipo de marco   : Aluminio anodizado  
Cobertor interior   : Aluminio de 100 micrones  
Aislación   : Poliuretano CFC libre de halógenos  
Placa trasera    : Polipropileno  
Pruebas de resistencia  : Pruebas de presión a 12 [bar]  
Garantía      : 5 años  
Marca Sugerida     : RAND RAL 4S o similar  
Fabricante      : METAL & ENAMELING INDUSTRIES LTDA  
Origen      : Israelita   
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A continuación, se presentan distintas vistas de los colectores solares. 
 

 
FIGURA 2.20: PLANTA Y ELEVACIÓN DE COLECTORES 

(FUENTE: PLANOS ESPECIFICACIÓN COLECTORES) 

 
 

 
FIGURA 2.21: VISTA CORTE DE COLECTORES 

(FUENTE: PLANOS ESPECIFICACIÓN COLECTORES) 
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FIGURA 2.22: PLANTA DE CUBIERTA 

(FUENTE: PLANOS ESPECIFICACIÓN COLECTORES) 
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El panel o arreglo de colectores está confinado en dos áreas una sobre zona de quinchos en 4 grupos 
de 4 colectores cada uno y una segunda área sobre sala de calderas en 8 grupos de 3 colectores cada 
uno. Cada grupo está interconectado mediante uniones americanas HE/HE y en general el 
contratista debe tomar las consideraciones necesarias e instalar válvulas y uniones americanas 
adecuadas para asegurar aislamiento completo y facilidad de desmontaje de cada equipo, esté o no 
indicado en los planos.   

Controlador solar, monitoreo y medidor de energía  

Para la medición y control de la cantidad de energía solar térmica que es suministrada al sistema 
de generación de ACS, se deben proveer e instalar un PLC medidor de energía térmica. Este se 
instala según planos de proyecto, Es para una temperatura máxima de125 [C]. Los sensores de 
temperatura son de tipo One Wire. El equipo debe incluir la unidad digital de lectura y 
almacenamiento de datos, con conector RJ45 para acceso vía internet.  

Equipo    : Tablero de Control Termostático Diferencial y Monitoreo   
Designación    : 400 x 300 x 220 [mm]  
Temperatura de control  : -50 hasta 125 ºC  
Temperatura de operación  : 0 ºC – 50 ºC  
Alimentación    : Directa, transformador interno 110 – 220 Vac (50/60 Hz)  
Visor de tres líneas   : Visor de parámetros relevantes de la instalación   
Salida RJ   : Control y Monitoreo (vía Intranet y/o Internet)  
Humedad de operación  : 10 hasta 90% de HR (no condensante)  
Marca sugerida   : SOLUCIONESco (en proceso de registro) 

Bombas de recirculación  

Deben proveerse y montarse en la posición indicada en los planos las bombas de recirculación, de 
manufactura aprobada. El contratista debe tomar las consideraciones necesarias e instalar válvulas 
adecuadas para asegurar aislamiento completo y facilidad de desmontaje de cada equipo, esté o no 
indicado en los planos. Debe instalarse junta de goma anti vibratoria.  

En las tablas 2.10 y 2.11 se especifican bombas a instalar. 

 
Tabla 2.10: Bombas especificadas para el circuito 1. 

 
(FUENTE: EETT SISTEMA SOLAR) 

 
 
 
 
 



29 
 

Tabla 2.11: Bombas especificadas para el circuito 2. 

 
(FUENTE: EETT SISTEMA SOLAR) 

 
Estanques de Expansión  

Se deben instalar estanques de expansión, según se indica en los planos de proyecto. El contratista 
debe considerar la construcción de los apoyos necesarios para el estanque de expansión. En la tabla 
2.12 se indican las capacidades de los estanques. 

Tabla 2.12: Capacidad de los estanques. 

 
(FUENTE: EETT SISTEMA SOLAR) 

 
Intercambiador de Calor 

Para la calefacción de agua Sanitaria con el sistema Solar se debe proveer y montar, un 
intercambiador monobloc de calor (agua-agua), tipo placas de acero inoxidable 316L (S.S.316L) 
al cual se le incorporan manómetros y llaves de corte para registro y mantención.  

En la tabla 2.13 se indican las especificaciones del intercambiador de placas solares. 

Tabla 2.13: Intercambiador de placas solares. 

 
(FUENTE: EETT SISTEMA SOLAR) 

 
Estanques (termo acumuladores) agua caliente sanitaria (EACS) 

Se consulta la provisión y montaje seis (6) termo acumuladores de agua caliente sanitaria de 1.000 
[l] de capacidad cada uno, tres en cada sala, de diseño vertical y para una presión de trabajo de 8 
[bar]. Los equipos son fabricados con chapa de acero y con proceso automático de soldadura en 
atmósfera controlada.  
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Cuenta con puntos para alojar instrumentación, ingreso y salida de agua sanitaria de intercambiador 
solar, así como punto de desagüe inferior. 

Lleva tratamiento galvanizado en caliente. El aislamiento es del tipo flexible de poliuretano 
expandido densidad 18 [kg/m3] y terminación en PVC o acero galvanizado 0,4 [mm] de espesor.  

Se instalan en cascada térmica tres termo acumuladores en cada sala, con válvulas de bola que 
permitan aislar uno o un par, de forma de que tanto el sistema solar como el servicio de agua 
caliente no se vea suspendido por actividades de mantención a los termo acumuladores. 

 
Recepción de los paneles solares.  

Para la recepción de la obra el contratista debe presentar los siguientes antecedentes:  

- Planos As-Built del trabajo realizado y catálogos de equipos. 
- Manual de operación y mantenimiento de todos los sistemas instalados. 
- Acta, aprobada por la inspección técnica de obra, de todas las pruebas de puesta en marcha 

y operación. 
- Cartas de garantía de todos los equipos proporcionados por él.  
- Acta de capacitación y entrenamiento de personal. 

 

2.2.2.- Especificaciones técnicas de terminaciones 

Como consideración general se definen 3 zonas generales del proyecto, las cuales son:  

a- Edificio departamentos: corresponde a los departamentos y todos los recintos asociados al 
edificio, entiéndase sala multiuso, lavandería o similares. 

b- Edificaciones exteriores: corresponde a toda edificación que se encuentra dispersa dentro 
de la primera etapa, tales como portería, edificio de servicios, zona de quinchos, entre otros. 

c- Paseos peatonales: Los paseos peatonales corresponden a todas las obras exteriores 
destinadas a generar rutas escénicas y vías comunicantes entre los distintos hitos del 
proyecto. 

Debido a la extensión de las especificaciones técnicas de terminaciones se mencionan las más 
relevantes. 

 
Radieres 

Radieres en estacionamientos 
Se considera para estacionamientos. Se debe emplear malla acma como refuerzo estructural, o en 
su defecto, utilizar hormigón resistente según indicaciones del calculista. 

Radieres no sometidos a tránsito vehicular 
Los radieres de los espacios exteriores que no estén sometidos a tránsito de vehículos, tienen un 
espesor de 7 [cm] y se ejecutan con hormigón y rellenos estabilizados según especificaciones del 
calculista. 

Carpeta Asfáltica 
Se consulta carpeta asfáltica para acceso vehicular y calles de estacionamientos, según proyecto de 
pavimentación.  
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Cubierta 
Se especifica cubierta de Zincalum modelo A2 de Instapanel (Cintac) emballetada. 

 
Tabiques y divisiones 

Especificación aplicable a los diversos tipos de tabiques divisorios existentes los edificios, 
localizados en conformidad a los planos de arquitectura y de detalles correspondientes. Todos los 
tabiques se construyen en estricto acuerdo a las instrucciones y catálogos proporcionados por los 
fabricantes y según plano de detalles respectivo. 

Tabiques 1 (standard) 

Aplicable a las divisiones no estructurales de las zonas secas de los departamentos. Se ejecuta con 
montantes económicas de acero galvanizado y planchas de yeso cartón ST e= 15 [mm] por ambos 
lados. En los lados correspondientes a zonas húmedas las planchas son de volcanita RH e=15 [mm]. 

Tabiques 2 (bodegas y departamentos RF-30) 

Aplicable a zonas de tabiques sin vanos en departamentos y a bodegas. Consta de montantes de 
acero galvanizado de 60x38x0.5, con doble plancha de yeso cartón e=15 [mm] en ambos lados, y 
aislación de lana de vidrio de e=60 [mm]. 

Tabique 3 (cocina-terraza) 

Aplicable a dinteles de acceso a los departamentos. Se compone de montantes de acero 
galvanizado,  de 60x48x9x0.85, con plancha de yeso cartón e= 15 [mm] en el lado interior, mientras 
que el exterior con fribrocemento e=8 [mm], y con aislación de poliestireno expandido ST e= 20 
[mm]. 

Tabique 4 (medidores, ascensor , sala de Basura RF-120)  

Aplicable a recintos que deben tener la resistencia al Fuego RF-120. Se compone de montantes de 
acero galvanizado,  de 40x38x8x0.5, con doble plancha de volcanita RF e=12.5 [mm] por ambos 
lados y lana de mineral e=40 [mm] y D=40 [kg/m3]. 

Tabique 5 (departamentos y bodegas) 

Aplicable a recintos que deben tener la resistencia al fuego RF-30. Se compone de montantes de 
acero galvanizado,  de 38x38x0.5, con plancha de yeso cartón e=15 [mm] por ambos lados y lana 
de vidrio e=40 [mm] y D= 40 [kg/ m3]. 

Tabique 6 (división no estructural en zona de servicio piso 1) 

Aplicable a cerramientos del piso 1 que se encuentran entre estructura de hormigón armado. Para 
cumplir con este requerimiento se realiza una solución similar al tabique 4, sumándole un montante 
económica y revestimiento de fibrocemento 10 [mm] por el exterior, el cual recibe la pintura de 
terminación. 

Pilares y Vigas falsas 

En aquellos lugares donde sea necesario, en conformidad a los planos de arquitectura, la colocación 
de un pilar o viga falsa, con el objeto de revestir una tubería, una ventilación, por otra causa, éste 
se ejecuta en volcanita de 15 [mm] y 10 [mm] de espesor, cuando sea estrictamente justificado de 
espesor, con estructura similar a la de tabique 1. Se aplica en todas las bajadas de alcantarillado o 
similares que estés en bodegas. 
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Esquineros metálicos 

Toda arista vertical u horizontal de tabiques, dinteles, vigones falsos y cualquier otro paramento de 
esta materialidad que quede a la vista, lleva esquinero metálico, salvo encuentro a la vista de cielo 
falso en el acceso de los departamentos. En este caso, se termina con huincha para volcanita y 
pintura. 

Dilatación entre estructura de H.A. y tabiques 

Todo paramento de tabique que continué el plomo de una estructura de hormigón armado esta 
dilatado al menos un centímetro. En el caso del interior de los departamentos dicha dilatación es 
cubierta mediante el papel mural respectivo, mientras que en los casos como el tabique 6 se 
contempla relleno de poliuretano inyectado, el cual luego recibe pintura por el exterior. Dicha 
solución es aprobada en obra por el arquitecto proyectista. 

Aislación térmica y acústica 

Los tabiques descritos anteriormente cumplen con la normativa térmica y acústica vigente, para los 
casos en que corresponden. 

En el caso de departamentos ubicados en último piso, éstos están protegidos por la aislación de 
cubierta de poliestireno expandido ST de e= 40 [mm]. El poliestireno se aplica sobre la losa de 
hormigón armado y recibe la sobrelosa para posterior colocación de la membrana asfáltica. 

 
Piso Fotolaminado  

Se tiene especial cuidado en la perfecta nivelación de la superficie, para evitar resaltes. 

Para los departamentos, en estar y comedor, según planos de detalle: Fotolaminado 8 [mm] más 
espuma de nivelación que requiera el producto según fabricante. 

 
Pavimentos cerámicos y porcelanatos 

Especificación técnica aplicable a los pavimentos ejecutados con cerámica, ubicados en pasillos 
comunes, baños, cocinas, terrazas y zona de servicios de portería y porcelanatos aplicables a hall 
de acceso porterías, hall acceso edificios, pasillos comunes y todo reciento detallado en planos 
respectivos. 

Se usan las dimensiones, selecciones de primera calidad, espesores y colores establecidos en las 
subpartidas. Se reciben con sus caras, sin desprendimientos, ni despuntes, ni grietas. 

No se aceptan variaciones de color entre una caja y otra, y su variación de tamaño no sobrepasa los 
0,8 [mm] por lado. 

La base debe presentar una superficie lisa y humedecida al momento de su colocación. Se pegan 
con una capa de pegamento Supertron o alternativa equivalente. Para porcelanatos se utiliza Bekron 
DA. 

Deben colocarse nivelados y alineados con una separación de 2 [mm], que permitan absorber las 
variaciones de dimensión que presenten. 

El sellado (fragua) se efectúa antes de las 48 horas de colocados, con una pasta de cemento blanco, 
y hasta un 20% de tierra de color, logrando un tono similar al del pavimento, debiendo obtener una 
adecuada penetración en las uniones. 
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En la recepción la inspección técnica de obra. controla especialmente la calidad de las palmetas, su 
nivelación, sellado y adherencia a la base.  

 
Pavimentos de Hormigones 

Pavimentos radier afinado 

Se consultan en bodegas, salas de máquinas, grupo emergencia, sala de electricidad. Se termina 
con concrete seal para evitar la acumulación de polvo. 

Pavimentos para tránsito de vehículos se consultan 

1.- Asfalto: Según proyecto de pavimentación. De consultarse en su borde, solera vehicular 
tipo grau en todos los estacionamientos y acceso vehicular. 

2.- Hormigón: Se consulta para placa de estacionamientos según proyecto pavimentación. 
Terminación pintura alto tráfico.  

Para diferenciar asfalto de hormigón en paseo peatonal superior, se consultan soleras tipo 
Manquehue. 

3.- Porcelanato: Se consultan franjas de 30 [cm], de porcelanato FC 36x65 de SALFA. Se 
aplica sobre hormigón. Se tiene el cuidado de generar su terminación perfectamente 
nivelada al hormigón que lo rodea. En zona de estacionamientos y paseo peatonal superior.  

Pavimentos de tránsito peatonal y veredas 

Se consultan en veredas de circulación peatonal, según plano de conjunto en pavimento hormigón 
estampado espesor 7 [cm] mínimo, según muestra aprobada por arquitectos proyectistas. La 
empresa constructora se preocupa de aplicar los cortes necesarios a los radieres en su ejecución 
para evitar fisuras. Se debe considerar el estabilizado y relleno pertinente, así como la aplicación 
de mallas de acero en caso de estimarse necesario para la correcta ejecución y uso de los 
pavimentos. 

1.- Hormigón liso:  
En todos los paseos peatonales, según plano de conjunto y paisajismo. Se contemplan cortes 
de pavimentos en diagonal, según proyecto de paisajismo. Se ejecutan juntas de dilatación 
de 1 [cm], selladas con silicona transparente, y son de trazo perfecto. Arquitecto aprueba 
muestra en obra. 

2.- Hormigón lavado:  
En todos los paseos peatonales, según plano de conjunto y paisajismo. Se genera mediante 
hormigón con gravilla a la vista, perfectamente terminado y liso, sin dejar más de 1[cm] de 
distancia entre las piedras. Se realizan cortes de pavimento similares a los descritos en nº1, 
y se realizan muestras para ser aprobadas por arquitecto. 

3.- Porcelanato:  
Se consultan franjas de 30 [cm], de porcelanato FC 36x65 de SALFA. Se aplica sobre 
hormigón. Se tiene el cuidado de generar su terminación perfectamente nivelada al 
hormigón que lo rodea. En paseo peatonal superior. Se genera muestra para ser aprobada 
por arquitecto. 
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Guardapolvos y junquillos 

Guardapolvos pisos fotolaminados y alfombras  

Para los departamentos, en todos los recintos excepto terrazas, baños y cocinas, se usa guardapolvo 
MDF pintado, de 12x680 [mm], según detalles de arquitectura (figura 2.23). También se aplica en 
departamentos con cocina americana, que tengan pavimento de porcelanato. 

Guardapolvo cerámicos y porcelanatos 

Aplicable a todos los paramentos verticales que no tienen revestimiento cerámico, en baños, 
cocinas, terrazas, halls y pasillos edificios, sala de basura, pasillo de bodegas, enfermería y área de 
servicios de portería. 

En todos los casos se aplica guardapolvo de la misma correspondencia presente en la partida 
pavimentos cerámicos y porcelanatos y se aplican según planos de detalles. Toda unión entre los 
guardapolvos y muros/tabiques es rematada con fragüe a modo de bisel en su extremo superior, 
según plano de detalles. El alto de los guardapolvos no superará los 10 [cm], a menos de ser 
especificado en planos como, por ejemplo, cocinas. 

Junquillos piso Fotolaminado y alfombra 

Se usa ¼ de rodón 15x15 MDF pintado en departamentos donde exista alfombra y en sala multiuso. 

Cubrejuntas 

Especificación referida a cubrejuntas de PVC rígido, a definir por arquitectos proyectistas según 
muestra, colocados sobre los cambios de pavimentos bajo los ejes de las puertas. Se colocan según 
indicación del fabricante. 
Se controla en la recepción la firmeza de la colocación.  
Nota: en general todos los recintos llevan guardapolvos, por lo tanto, deben considerarse. 

 
Marcos y Puertas 

Marcos de madera 

Los marcos de las puertas de los departamentos, bodegas, área de servicio y portería, se ejecutan 
en pino MDF según plano de detalles. 

Se fijan a los muros, mediante tornillos de acero colocados en tarugos plásticos especiales, los 
tornillos se rehunden para re taparlos con tarugos de MDF de igual calidad del marco. Las jambas 
tienen cuatro tornillos y los cabezales dos. 

En su recepción se controlan las calidades estipuladas, su perfecta nivelación y plomos, y sujeción 
a los muros y tabiques. 

Pilastras 

Se considera pilastra tipo contramarco MDF pintada, de 56x15 (contramarco 324 M Masisa). 

Además, se consideran tacos de MDF pintados de 70x20, según detalles de arquitectura. 
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Se adjunta esquema referencial: 

 
FIGURA 2.23: TACO, PILASTRA Y GUARDAPOLVO 

(FUENTE: EETT ARQUITECTURA 

 
Marcos de acero 

Comprenden los marcos ejecutados en perfilaría de acero de e= 1,5 [mm]. preformado en frío, en 
base a un laminador tipo Yoder, y van ubicados en sala de basuras, medidores, salas de máquinas 
y donde indiquen planos de detalles. 

La unión de los perfiles, se ejecutan por soldadura, evitando producir perforaciones al soldar. 
Previo a soldar se efectúan los desgastes necesarios, para producir un perfecto ajuste. Las 
soldaduras se entregan pulidas. 

Los marcos se colocan con tres patas de acero por cada Jamba y una en el cabezal. 

Deben traer soldadas 3 bisagras de 3" X 3", tipo pomel, listas para colgarlas puertas. Se entregan 
con una mano de antióxido y terminadas en pintura color a definir según muestra por arquitectos 
proyectistas. 

En su recepción, se cuida el cumplimiento de las condiciones estipuladas, su perfecta nivelación y 
plomos y sujeción a los muros. 

Marcos aluminio 

Se consulta marco de aluminio en 4 lados de puerta del recinto de gas, junto con burlete de goma 
según detalle, para garantizar la hermeticidad del nicho, además de grupo electrógeno, según planos 
de detalle. 

Puertas de Madera 

Se consultan en acceso a edificios, al interior de departamentos, en salas multiuso, bodegas, 
portería, según plano de detalles. Todas las terminaciones en pinturas tanto de puertas como de 
marcos son aprobadas por arquitectos proyectistas según muestra, para cada una de las siguientes 
subpartidas. 

1.- Puerta acceso departamentos: 
Se consultan puertas de madera modelo Exclusive, Colección 6, Ext. 6.0/ 15 T, de 44 [mm] 
de espesor, de Vicaima, según detalle de arquitectura. Es de madera Sapelly, sistema oculto 
“Portaro- inverse”. Estas puertas tienen pilastras del mismo material por el lado interior, y 
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formarán un único paramento, según plano de detalles. Todas las piezas son del mismo 
Todas las piezas del sistema son del mismo material. 

2.- Puertas interiores departamentos: 
Se consultan puertas Jeld- wen, modelo Milano, todas en 45 [mm] de espesor, ancho 
variable según planos de detalles. Todas tienen altura de 2100 [mm]. Se realizan muestras 
de pinturas de puertas y marcos, para ser aprobadas por AP. 

3.- Mampara madera interior departamentos: 
Se consulta mampara de paño vidriado fijo y puerta de madera. Todos los elementos son de 
cedro y tienen al menos 2 manos de barniz semi brillo como terminación. 

4.- Puertas nichos medidores: 
Todas las puertas de los nichos de instalaciones son en madera MDF, de espesor 30 [mm] 
con anchos variables según planos de arquitectura. Se tiene el cuidado en todo el perímetro. 

5.- Puertas zona vertical de seguridad: 
Se especifica puerta tipo Beagle, modelo Milano, RF-60, de Jeld- wen. Las puertas tienen 
cierra puertas MA-2 Plata F-60, Dorma, de Ducasse, que asegure su cierro y hermeticidad. 
Los marcos son de madera finger jointed. 
Para salidas en primer piso se incorpora barra antipánico de empuje para una hoja 1 punto 
de cierre) plata 1150 [mm] marca G-U. 
Solo en las puertas de evacuación que comunican con zona de ascensores se agregará 
manilla de simple paso para acceso desde pasillo. 

6.- Puertas bodegas: 
Se consultan puertas de MDF lisas, con terminación pintura según muestra aprobada por 
arquitecto proyectista. Las puertas son de 40 [mm] de espesor, con dintel falso compuesto 
de malla acma modelo C-3-139 2.6 [cm] x 5 [cm], soldadas a bastidor metálico simple. 

7.- Otras puertas: 
Para zona de servicio y portería se consultan puertas MDF de 40 [mm] de espesor con 
marcos de 30x80 prepintados. 

Puertas de Cristal 

En acceso a edificio, se consultan puertas de cristal templado, de 10 [mm] de espesor, con paños 
vidriados de la misma calidad. La unión entre los paños se realiza mediante herrajes Dorma SM 
1001 y SM 1020, según proveedor del cristal. 

 
Ventanas 

Partida referente a todas las ventanas empleadas en el proyecto, tanto edificios como portería, según 
planos de detalles. 

Para los edificios se consideran ventanas de aluminio color titanio, distinta línea, según proveedor. 

Para todas las ventanas, toda junta de los diversos elementos debe garantizar un perfecto sellado 
del viento e infiltración de agua, y el movimiento de las hojas de correderas deben conservar su 
alineamiento, los sellos de escobilla, felpa o similares deben satisfacer estas condiciones. 

Las ventanas correspondientes traen instalada toda su quincallería en conformidad a lo explicado 
en la partida de quincallería. 

Igualmente deben incluir los vidrios colocados de acuerdo norma vigente y a lo estipulado en las 
partidas de vidrios, cuando corresponda. Se usan burletes de E.P.D.M. o similares, con visto bueno 
previos de los arquitectos proyectistas. 
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La colocación de las ventanas debe hacerse después de haber terminado los cielos. Una vez 
colocadas debe cuidarse que no sean dañadas por otros procesos constructivos realizando las 
protecciones que exija la inspección técnica de obra. 

Para casos en que las ventanas estén deparadas por tabiques de 7 [cm], debe incluirse un perfil tapa, 
tipo C o similar, del mismo color que las ventanas, para generar continuidad visual del vano 
completo. Esta observación es válida para todos los casos que se presenten en el edificio. 

 
Quincallería  

Especificación aplicable a los elementos de quincallería a usar en las terminaciones del edificio, 
localizadas en conformidad a planos de detalles de puertas y ventanas, y a estas especificaciones 
técnicas y a lo indicado en las subpartidas que más abajo de detallan. 

Debe considerar cuando proceda la Nch 345 of. 63 cerraduras tubulares para puertas. Todos los 
elementos de quincallería deben estar libres de defectos de fabricación y funcionando en perfectas 
condiciones. La inspección técnica de obra debe comprobar su calidad. 

Su colocación se realiza por mano de obra especializada que garantice una óptima calidad del 
trabajo. 

En la recepción se comprueba la perfecta colocación y funcionamiento de la puerta o ventana de 
su respectiva quincallería. 

 
Vidrios 

Especificación aplicable a todos los cristales y espejos a usar en el edificio, localizados en 
conformidad al plano de puertas y ventanas, y a estas especificaciones. 

Los cristales por emplear deben ser planos, transparentes, de primera clase, sin fallas ni defectos 
apreciables de fabricación, en su masa ni en su superficie, todo ello en conformidad a la norma Nch 
132 of 55. 

Los espesores corresponden al largo, superficie y uso del cristal, en conformidad a tabla 
proporcionada por los fabricantes, pudiendo ser estos sencillos, dobles, triples o vítreas, 
cumpliendo siempre con la norma exigida, las medidas se ratifican en obra. 

Los cristales de las puertas y ventanas se colocan con burlete de goma o masilla sintética que 
garantice un apoyo suave y sin vibraciones, asegurándose con junquillo de aluminio cuando 
proceda. Las ventanas de aluminio y PVC traen los cristales incorporados. 

Se incluye las siguientes subpartidas: 

Cristales transparentes 

Se consulta la colocación de cristales planos transparentes en todas las ventanas y puertas donde 
no se indique otra especificación. 

Se consulta cristal tipo semilla en baño de zona duchas y baño de portería 

Para ventanas de cocinas que presentan mamparas hacia el acceso, se especifica cristal esmerilado, 
según detalles de arquitectura. 
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Espejos 

En las salas de baño y en otros lugares que indican los planos de detalles correspondientes, se 
consulta la colocación de espejos de cristal con bordes pulidos de 5 [mm] de espesor. Su ubicación 
y dimensión están de acuerdo con diseño, y se colocan pegados o dilatados de la superficie de muro 
o tabique, según detalle, con adhesivo especial recomendado por los fabricantes. 

 
Impermeabilizaciones     

Especificación técnica aplicable a los diversos tipos de impermeabilizaciones a usar en el edificio, 
las que se ejecutan en conformidad a los planos de detalles y de escantillones, ya estas 
especificaciones técnicas. 

Se consulta la impermeabilización de todos los elementos que se detallan, especialmente las 
superficies de las losas de cubierta, baños, cocinas y terrazas. 

En general debe aplicarse con mucha rigurosidad al tratamiento indicado en los planos de detalles, 
estas especificaciones técnicas y normas de los fabricantes, de modo de garantizar la total 
impermeabilidad de los elementos tratados. 

La inspección técnica de obra debe comprobar la ejecución del proceso y su correcto resultado, 
antes de dar por recibida la respectiva partida. 

Se considera impermeabilización en terrazas, baños, cocinas, cubiertas, subterráneo, estanques y 
todo elemento expuesto que requiera tratamiento.  

 
Muebles 

Especificación aplicable a los muebles de cocina, closet y mesón de acceso en porterías. 

Todos los muebles se ejecutan de acuerdo con los respectivos planos de detalles diseñados por los 
arquitectos proyectistas.  

Las medidas deben ser rectificadas en obra para cada sala de cocina, closet o mesón, siendo de la 
exclusividad responsabilidad del proveedor, cualquier diferencia que se produzca en el 
dimensionamiento. 

Los muebles se reciben instalados, totalmente terminados y funcionando, con toda su quincallería 
colocada, y perfectamente sujetos a los muros. Queda expresamente prohibido el uso de tarugos de 
madera. 

 
Estucos 

Estucos con mortero de cemento y nivelaciones para muros 

En general no se consultan estucos, sólo en caso de nivelaciones necesarias, los estucos se ejecutan 
con mortero de cemento, los que se aplican sobre los muros exteriores de hormigón, así como en 
los rasgos de puertas y ventanas interiores. 

Estos paramentos pueden corresponder a muros de hormigón armado u otros. 

Los estucos exteriores se ejecutan con una dosificación de 1:3. 

Los estucos exteriores se especifican con aditivo en el mortero o QHC 172 aplicado posteriormente. 



39 
 

En su ejecución se respetan las Nch sobre la materia, y las instrucciones indicadas en el Manual 
del Mortero del Instituto Chileno del Cemento y del Hormigón, especialmente en lo que se refiere 
a las calidades de los cementos, arenas, y agua, al método para lograr la dosificación planteada, a 
la fluidez, formas de colocación y control de calidad. 

Antes de aplicar el mortero las superficies de hormigón, de las zonas a estucar, deben picarse con 
punto y combo de acero, en una proporción aproximada de 100 hoyos de 3 [cm] de diámetro por 
cada metro cuadrado. Posteriormente el muro debe escobillarse y lavarse con agua limpia. 

La aplicación del estuco debe respetar todas las canterías, resaltes, botaguas y perfiles consultados 
en las fachadas, e indicados en los planos correspondientes. Los exteriores se terminarán allanados 
y los interiores a grano perdido. 

Durante el proceso constructivo y durante no menos de 8 días después de terminados, los estucos 
exteriores deben protegerse con láminas de polietileno colocada en los andamios. Todos los estucos 
deben ser curados abundantemente, manteniendo la superficie húmeda durante un período de 12 
días como mínimo. 

Antes de ejecutar los estucos interiores deben colocarse la canalización eléctrica y las redes de las 
instalaciones sanitarias. 

Al recibir la inspección técnica de obra comprobará, aparte de lo establecido en las normas y 
manual citado, los plomos y niveles, controlando que no existan paños sueltos o soplados. 

El proyecto está diseñado para ser rematado sin estucos, con nivelaciones a yeso, para recibir papel 
mural, en los casos que sea necesario, de máximo 3 [mm]. de espesor. No se autoriza en ninguna 
circunstancia la nivelación de muros, rasgos o cualquier otro elemento con retoque de yeso. 

Martelina 

Sobre los muros exteriores de hormigón armado, se aplica martelina según norma fábrica y lo 
establecido en la partida de pinturas. 
 
Revestimientos 

Especificación aplicable a los revestimientos cerámicos y otros, sobre paramentos ubicados en los 
baños, cocinas, y área servicios y portería. 

Son cerámicos con espesor igual o superior a 6 [mm], los colores y diseños son seleccionados por 
los arquitectos proyectistas. 

Se controla en la recepción en obra que sus caras sean lisas, una de ellas completamente esmaltada, 
sin desprendimientos, despuntes o grietas. 

No se aceptan variaciones de colores entre una caja y otra, y las variaciones de tamaño no debe ser 
superior a los 0,8 [mm] por lado. 

La colocación se efectúa sobre superficies limpias y secas, con adhesivo a base de dispersión de 
copolímeros de vinilo (PAV) recomendado por los fabricantes. 

El adhesivo Supertron debe colocarse en la totalidad del reverso del material con un espesor entre 
2 a 2,5 [mm], asegurando la adherencia de toda su superficie. 

Se colocan alineados y nivelados , hasta la altura de la cornisa, separados entre sí con una abertura 
de 2 [mm], que permita absorber las variaciones que estas presentan, según el tipo recomendado 
por el fabricante. 
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El sellado (o fraguado), se efectúa antes de las 48 horas de colocado, con pasta de cemento blanco, 
y hasta un 20% de tierra de color para lograr un tono similar al del cerámico, debiendo obtenerse 
una adecuada penetración en las uniones. 

Antes de su colocación debe controlarse la correcta instalación de los artefactos y centros de 
puertas. 

 
Cielos y cornisas 

Yeso bajo losas 

Especificación referida a cielos terminados a yeso colocados bajo las losas de hormigón armado 
incluyendo terrazas, con el solo objeto de corregir imperfecciones (bordes y retapes) del hormigón 
de las losas. Van en todos aquellos departamentos, halls y pasillos comunes donde no vaya cielo 
falso y son de espesor mínimo (se recorre solo la unión muro y cielo para asentar la moldura). 

Se usa pasta de yeso blanco, que satisfaga las exigencias establecidas en las Nch 114 OF 54 y Nch 
141 OF 53, se coloca bajo la losa de cielo, la que previamente se ha picoteado y escobillado. En 
las zonas a parchar se cuida que las barras de acero que se encuentren a la vista se recubran 
previamente con pasta de cemento, o con algún otro producto que proteja al acero de la acción 
corrosiva del yeso. 
Para subterráneos, salas eléctricas y grupo electrógeno, se considera losa descarachado y lijado. 

Cielos falsos 

Se considera cielo falso pasillos comunes del edificio según plano de detalles. De la misma manera, 
se considera cielo falso según planos de arquitectura. 

En ambos casos, la estructuración del cielo falso es sobre la base de perfiles de acero galvanizado, 
tales como perfiles AT, conectores TI y canales portantes a 40 [cm] de distancia como máximo 
entre ellos. Para su instalación se emplean tornillos cabeza de lenteja y todos los complementos 
que aseguren la correcta fijación de la estructura que finalmente recibe plancha de yeso cartón, 
terminada perfectamente lisa y sin uniones visibles con esmalte al agua color blanco a definir en 
obra por el arquitecto. 

Dinteles falsos 

Van en todos aquellos lugares donde sea necesario, en conformidad a las características de la obra 
y de acuerdo con los planos de arquitectura. Estos se ejecutan en correspondencia con los tabiques 
de sus puertas.  

Además de todos los dinteles falsos correspondientes a sus respectivos paramentos, se contemplan 
dinteles falsos en la zona vertical de seguridad y en todo lugar que se presente en planos de 
arquitectura. 

Para la zona vertical de seguridad se contempla la solución resistente al fuego RF-120, 
correspondiente a la misma clasificación del tabique en que se compone, según lo indicado en 
tabiques y divisiones. 

Cornisas 

En todos los recintos donde se consultan cielos enlucidos bajo losa o cielos falsos, excepto baños 
y cocinas, van cornisas de poliestireno expandido de alta densidad, prefabricadas, ejecutadas en 
conformidad a diseño, propuesto por los arquitectos. y a planos de detalles correspondientes tipo 
Nomastyl B2 35x35 [mm]. 
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Las cornisas se colocan adosadas al muro y al cielo mediante pegamento. Las uniones en los 
rincones deben cortarse a 45º, cuidando que todo tipo de empalme quede invisible. 

Al recibir se cuida que se encuentren perfectamente niveladas al muro y cielo, sin ningún tipo de 
fallas y suciedad. 

No se consideran cornisas sobre ventanas. 

Canterías de fachada 

En fachadas,  para corte de pintura entre muros y losas se consultan canterías de 10 [mm], las cuales 
van pintadas a similar terminación que muros, según muestra aprobada por arquitecto. 

Del mismo modo se consideran las canterías entre tabiques y muros estructurales en piso 1, las 
cuales también van pintadas según muestra aprobada por arquitecto. 

 
Artefactos sanitarios y grifería  

Partida aplicable a todos los artefactos sanitarios y grifería a usar en las salas de baños cocinas y 
lavaderos del edificio. 

Su ubicación está definida en los planos de planta de arquitectura, y en los planos de detalles de 
salas de baños y cocinas. 

Su alimentación de agua fría y caliente y sus desagües quedan definidos en los planos y 
especificaciones técnicas de las respectivas instalaciones de agua y alcantarillado. 

Todos los artefactos y loza vitrea deben satisfacer las normas Nch 407 of. 87. 

Los artefactos son del tipo y medidas que se indican en la subpartida correspondiente. Su selección 
y color deben contar con el VºBº previo a su adquisición de los arquitectos proyectistas, en base a 
catálogos y muestras propuestas por la empresa constructora. 

Los artefactos se reciben sin ningún tipo de fallas, con el esmalte completo y totalmente liso, con 
colores sin manchas, sin desprendimientos, hundimientos, rayas o despuntes. Además, vienen con 
toda su grifería. 

Los artefactos de loza vitrea, tienen un espesor mínimo en todas sus partes de 6,4 [mm]. 

La tolerancia dimensional de todos los artefactos no puede ser superior al 5%. 

La grifería es del tipo que se indica en la subpartida correspondiente. Se reciben en perfecto estado 
de funcionamiento, y sin ningún tipo de fallas. 

Los fabricantes deben entregar los certificados de calidad. La inspección técnica de obra controla 
que se cumplan estas condiciones. 

La colocación es ejecutada por maestros especializados, teniendo especial cuidado en su correcta 
sujeción al muro, mueble o piso, según corresponda, su correcto plomo y nivel, el sello total de las 
uniones que eviten todo tipo de filtraciones y goteras, que la grifería corresponda totalmente al 
respectivo artefacto, debiendo realizarse los ensayes que procedan para comprobar estas 
condiciones de instalación. No se aceptan tinas saltadas y/o ralladas, o reparadas por estas mismas 
causas, debiendo el contratista protegerlas convenientemente. Todas las griferías y celosías que 
queden a la vista son metálicas cromadas. 

Todos los artefactos sanitarios tienen terminación de silicona transparente por sus contornos.  
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La constructora se hará responsable de la ubicación de llaves angulares de los wc, precaviendo 
presentar las soluciones adecuadas dependiendo del modelo de wc escogido. 

Se incluyen en esta partida los siguientes artefactos: tinas, wc baños, vanitorio baños, lavamanos, 
lavaplatos y grifería cocina, lavaderos, campana de extracción cocinas, cocina y horno, 
refrigerador. 

 
Accesorios de salas de baño y cocina 

En todas las salas de baño se consulta los accesorios que más adelante se detallan. 

Su ubicación queda determinada en los planos de detalles de las salas de baño. 

Los accesorios se reciben en obra, sin ningún tipo de defectos, sin hendiduras, despuntes o 
desprendimientos y con todos sus implementos de sujeción y funcionamiento. 

Su colocación debe garantizar su total sujeción al muro.  

Se incluyen en esta partida los siguientes accesorios: portarrollos, barra de cortina, toalleros, 
perchas, bandeja, espejos y celosía. 

 
Pinturas y barnices 

Especificación técnica aplicable a las pinturas y barnices a usar en todo el edificio, localizadas en 
conformidad a lo indicado en la respectiva subpartida, marca REVOR o alternativa equivalente. 

El contratista debe entregar los certificados de calidad de laboratorios autorizados que aseguren 
que las pinturas y barnices cumplen con los requisitos técnicos mínimos estipulados en las 
presentes especificaciones técnicas. debiendo anexarse los catálogos técnicos de las industrias 
productoras. La inspección técnica de obra podrá solicitar los ensayos que estime conveniente. 

Los colores definitivos deben venir preparados de fábrica, en envases sellados, sin abolladuras ni 
deformaciones y con identificación clara de su contenido, color, diluyente a usar y fabricante. 

Las pinturas y barnices se deben almacenar en sus envases originales, en bodegas limpias, secas, 
bien ventiladas, a temperatura no superior a 30ºC, alejadas de fuentes de calor o fuego. 

En los procedimientos de aplicación se respetan las recomendaciones de los fabricantes, no 
obstante, las prescripciones indicadas en las subpartidas correspondientes deben aplicarse las 
manos de pinturas necesarias para cubrir total y homogéneamente el paramento. Todos los colores 
son elegidos en obra por los arquitectos proyectistas. 

En ningún caso se mezclarán pinturas de distintos fabricantes. 

Previo de la aplicación de las pinturas el contratista presentará para el VºBº de los arquitectos 
proyectistas muestras de cada color especificado. 

Las pinturas y barnices se reciben libres de toda imperfección, manchas o rayas, perfectamente 
adheridas a la superficie. 

Empastado 

Todas las superficies interiores para pintar con excepción de aquellas que llevan martelina, barniz, 
o anticorrosivos sobre metal, se les coloca pasta muro, fabricada en base a una emulsión acrílico-
vinílica y con contenido de hidroxi-etil-celulosa, como extensor, para facilitar la colocación. 
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Previo al empastado las superficies se escobillan y lijan, eliminando partículas sueltas o salientes, 
manchas y polvos y las eflorecencias salinas que puedan presentarse. 

Si fuese necesario las superficies de hormigón y estucos de cemento se neutralizan con una solución 
de ácido muriático al 5% durante 2 horas, luego se lavan con abundante agua para eliminar el ácido 
residual. 

Se aplican las manos de pasta necesarias para asegurar una superficie perfectamente lisa y libre de 
imperfecciones. En ningún caso las fisuras, fallas o grietas se rellenan con pintura. 

Las cabezas de clavos o tornillos se pintan con anticorrosivo antes de empastar. 

Los empastados se reciben perfectamente lisos, adheridos y sin ningún tipo de falla. 

Martelina (Granolatex G-30) 

En todas las fachadas y en los recintos interiores de cajas de escaleras, se usa martelina colocada 
sobre una mano de latex, como base previa preparación del muro. 

El material para emplear debe estar formada por una emulsión acuosa de resinas vinil-acrílicas con 
granos de cuarzo y pigmentos colorantes incorporados, resistente a la acción de los rayos solares. 

El diseño de la textura y el color son determinado por los arquitectos, en base a muestras preparadas 
en obra por el contratista. 

Las martelinas se reciben sin ningún tipo de fallas, perfectamente adheridas al muro, con colores y 
texturas homogéneas. 

También se considera en muros de terrazas. 

Esmalte al agua 

En los cielos de departamentos, en closets, baños y cocinas, además de cielos falsos, se considera 
esmalte al agua 

Previo a la aplicación de los esmaltes el contratista debe presentar a los arquitectos muestras y 
catálogos para la selección de los colores especificados, los que en todo caso deben ser idénticos a 
los existentes en el departamento piloto. 

La superficie se cubre a lo menos con dos manos de esmalte, a intervalos mínimos de 24 horas, 
pudiendo ser su aplicación a brocha o pistola. 

Los esmaltes se reciben sin ningún tipo de fallas, manchas, o rayas, con la película perfectamente 
adherida a la base y de espesor y recubrimiento uniforme. 

Anticorrosivo 

A todos los elementos de acero, que no vayan incorporados en los hormigones, se les aplica dos 
manos de anticorrosivo, de colores diferenciados. 

Se usa pintura anticorrosiva estabilizadora del óxido por conversión a magnética. 

Previa a la aplicación del anticorrosivo los elementos a pintar se limpian y pulen dejando la 
superficie libre de óxido. Si fuese necesario, se aplica previamente removedor de óxido. 

Los elementos de acero deben venir de fábrica con una mano de antióxido, aplicando una segunda 
antes del montaje en obra. Las soldaduras que se ejecuten con posterioridad deben ser pulidas y 
pintadas nuevamente.  
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La inspección técnica de obra ordena los ensayos que considere adecuados para comprobar la 
calidad del trabajo realizado y del material empleado, tanto en fábrica como en obra. 

Se reciben con las estructuras totalmente cubiertas de antióxidos, perfectamente adheridas y sin 
ningún tipo de ralladuras o fallas. 

Barniz 

Todos los elementos de madera a la vista van con dos manos de barniz, en base a resinas alquídicas 
modificado con resinas fenólicas, que garanticen una terminación dura, transparente, lisa, no 
brillante y elástica, con gran adherencia a la superficie. Debe ser lavable y resistente a la radiación. 

La madera antes de barnizarse debe estar seca y libre de grasas, aceites, cera, polvo o partículas 
sueltas y perfectamente lijada. 

Antes de barnizar, las maderas se impregnan con una solución al 60% de aceite de linaza cocido 
de primera calidad y aguarrás mineral. Se deja secar 72 horas antes de barnizar. 

Sobre la superficie preparada, impregnada y seca, se dan al menos dos manos de barniz a todos los 
elementos consultados en esta partida a intervalos no inferiores a 24 horas. El contratista debe 
proponer muestras de los tonos a los arquitectos, para su selección. 

Se recibe sin ningún tipo de fallas, con una película perfectamente adherida a la base y de espesor 
y recubrimiento uniforme. 

Pintura de elementos metálicos 

Todos los elementos metálicos tales como rejas, pilares de reja, barandas, marcos de puertas, 
refuerzos de borde, escalines de fierro, chimeneas que emerjan del techo, etc. van con esmalte al 
ducto sobre 2 manos de antióxido. Va en color que defina los arquitectos proyectistas, según 
muestra presentada para cada caso por el contratista.   

 
Papeles murales en departamentos 

Especificación aplicable a los revestimientos ejecutados con papeles vinílicos colocados sobre 
paramentos terminados o volcanitas enlucidas. 

Van en los dormitorios, salas de estar, pasillos y comedores. 

Se colocan sobre muros o tabiques terminados y totalmente secos, los que se tratan previamente 
con una mano de solución acuosa de cola fría al 10%. Se pegan con adhesivos sintéticos, tales 
como, Metylan, o Pegafix- Papeles, o similares, preparados y usados en conformidad a las 
instrucciones de los fabricantes.  

Su colocación se efectúa después que estén terminadas todas las otras partidas del recinto a 
empapelar. 

La inspección técnica de obra controla especialmente la total adherencia, sin burbujas de aire, el 
calce exacto entre los bordes de los rollos y dibujos. 

El papel por utilizar corresponde a papel mural Eufrates blanco Collowall de 240 [gr/m2]. 

 
Junta de dilatación 

Para junta de dilatación en zona de puente se consulta junta de dilatación EMPER de acero 
inoxidable, de desarrollo de 15 [cm].  



45 
 

2.3.- Oferta y presupuesto 

La oferta consiste en presentar los costos de los trabajos y servicios que la constructora prestara a 
la inmobiliaria para llevar a cabo el proyecto de la mejor forma posible y de acuerdo con los 
estándares que la inmobiliaria como cliente demanda.  

En la figura 2.24 se muestra la carta de oferta donde se resumen los costos del proyecto.  

 
FIGURA 2.24: CARTA OFERTA 

(FUENTE: PRESUPUESTO DE OBRA) 

 

Santiago, 05 de marzo de 2012
Señores
INMOBILIARIA 
Presente

Ref.: EDIFICIO COSTA LAGUNA  - ETAPA 01

De nuestra consideración :

Costo Directo Edificio U.F. 228.270,57
Costo Directo Portería, Enfermeria, exteriores U.F. 0,00
Obras Complementarias U.F. 0,00
Gastos Generales  U.F. 42.453,25
Post Venta (2,5%) U.F. 6.768,10
Utilidades (10%) U.F. 27.749,19

Total Neto U.F. 305.241,11

Superficie Construcción : 15.976,74 m2

Plazo de construcción : 544 días
Anticipo solicitado : 15%

Nota 1: Se adjuntan Consideraciones Generales 05 de marzo de 2012 Rev 3
Nota 2: Carta oferta considera GG con traslapo con etapa 02 de 5 meses a contar de término obra gruesa etapa 01
Nota 3: Incluye valor proforma de disipadores sismicos por 7.000 UF

Nombre Gerente de Negocio :
Razón Social :
R.U.T. :
Domicilio :

Adjunto envío oferta económica por proyecto de referencia, en la suma que se detalla a continuación:

CARTA OFERTA
Rev.04
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Con la carta de oferta se adjuntan las consideraciones contractuales (anexo AA)y el presupuesto 
del proyecto (anexo AB), el que contiene en detalle los ítems considerados y valorizados para la 
propuesta. 

Dentro del presupuesto algunos valores importantes a considerar son: 

Tabla 2.14: Partidas significantes en el presupuesto. 
Partida UF Porcentaje del presupuesto 

Obra gruesa 97.557,75 42,7% 
Hormigón 29.925,02 13,1% 
Fierro (A63 42H) 32.816,66 14,4% 
Moldaje 18.620,52 8,2% 

Terminaciones de arquitectura 73.323,96 32,1% 
Muebles 15.250,94 6,7% 

Instalaciones de edificio 45.978,62 20,1% 
Total presupuesto 228.270,57 100,0% 

(FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 

 
Cabe destacar que dentro de la obra gruesa el hormigón, fierro y moldaje representan en conjunto 
el 83,4% del presupuesto de este ítem y el 35,6% del total del presupuesto; mientras que los 
muebles representan el 20,8% del presupuesto de terminaciones de arquitectura. El hormigón, 
fierro y moldaje corresponden al 13,7% de las partidas totales del presupuesto. 

Los gastos generales considerados en la propuesta si bien no se adjuntan en la oferta se justifican 
de la siguiente manera:  

Tabla 2.15: Justificación de gastos generales. 
Mano de Obra U.F. 

Coordinación Santiago 1.085,11 
Administradores 2.763,07 
Jefes de Terreno 4.162,71 
Obras Civiles 2.798,30 
Oficina Técnica 2.676,49 
Control de Calidad 450,97 
Topografía 1.272,63 
Administración y Personal 771,28 
Bodega 1.100,30 
Prevención de riesgos 895,98 
Servicios 335,41 
Jornales varios 8.384,54 
Equipos Indirectos 11.588,70 
Gastos Faenas - 
Gastos of. y comunicaciones 373,35 
Otros gastos 1.259,85 
Instalación de faenas y consumos 1.823,78 
Gastos of. Santiago  

Gastos financieros - 
Seguros 710,78 
Oficina central - 
Total Gastos Generales                 U.F. 42.453,25 

(FUENTE: PRESUPUESTO DE OBRA) 
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En la table 2.16 se presenta el valor de la UF durante el proyecto para ver la variación de los gastos 
generales. 

Tabla 2.16: Valor UF durante los meses del proyecto. 
Año 2012 2013 

Enero - 22807,54 

Febrero - 22833,59 

Marzo - 22864,95 

Abril - 22924,77 

Mayo 22616,42 22908,17 

Junio 22627,36 22852,67 

Julio 22592,3 22923,34 

Agosto 22559,48 23025,36 

Septiembre 22583,53 23083,34 

Octubre 22697,76 23164,43 

Noviembre 22858,25 23232,78 

Diciembre 22862,92 23291,56 
(FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 

 
El presupuesto del proyecto se obtiene a partir del análisis de precios unitarios para cada partida. 
En la tabla 2.17 se presenta el análisis de precios unitarios para “hormigón de muros piso 8 al piso 
14”, donde se puede ver como se determina el precio para esta partida. A modo de ejemplo, para 
obtener 1,03 [m3] (se considera una pérdida de 0,03 [m3]) de hormigón de muros piso 8 al piso 14, 
se necesitan 2,5 hh (horas hombre) de trabajo de una cuadrilla concretera, el precio unitario de la 
hh de esta cuadrilla es 2,24 U.F.; así el costo de la mano de obra para 1,03 [m3] de hormigón es de 
0,6 U.F.  

Tabla 2.17: Análisis de precios unitarios. 

CÓDIGO RESUMEN UD CANTIDAD P. UNITARIO (UF ) TOTAL (UF ) 

20.101.03b hormigón de muros desde p8 a p 14         m3 924,8     

MATERIALES  

MAA0041       hormigón hb-40 90-20-10                       m3 1,03 2,46 2,5338 

    
 

TOTAL MATERIALES (UF ) 2,5338 

MAQUINARIA 

TGB0001       servicio de bombeo hormigón                   m3 1,03 0,35 0,3605 

TGB0003       servicio torre concretera                     m3 1,03 0,07 0,0721 

    
 

TOTAL MAQUINARIA (UF ) 0,4326 

MANO DE OBRA 

ZBA0003       cuadrilla concretera                          hh 2,5 0,23979363 0,59948408 

    
 

TOTAL MANO DE OBRA (UF ) 0,59948408 

OTROS 

TMA0001       equipo proporcional                           hh 2,5 0,00448464 0,0112116 

OCB0001       ensayo hormigón                              un 0,01 1 0,01 

    
 

TOTAL OTROS (UF ) 0,0212116 

  

    
 

P. UNITARIO (UF ) 3,58709568 
 (FUENTE: PRESUPUESTO DE OBRA) 

 
Un extracto de los precios unitarios se presenta en el anexo AC.   
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3.- Planificación de la construcción 

 

Una de las cosas fundamentales para obtener el mejor resultado de la ejecución de un proyecto, es 
la planificación que se haga de esta, lo que se va a reflejar tanto en el producto a entregar, como 
los resultados económicos que se obtengan.  

 

3.1.- Planificación general 

En la planificación inicial se analiza en detalle cómo se aborda el proyecto según las 
especificaciones y requerimientos contractuales del mandante.  

Es aquí donde se establece la logística del proyecto, donde se considera el emplazamiento, 
restricciones técnicas y geográficas del mismo, procesos productivos, recursos estratégicos, 
personal clave y metodologías de construcción adecuadas. Además, se define la secuencia y frentes 
de avance para cada proceso contemplado en la construcción de la obra. 

El programa de la obra se ejecuta, una vez estudiados a profundidad la logística, construcción y 
recursos asociados al proyecto. 

Temas por abordar durante la planificación inicial son: 

1) Planificación logística 
 Logística externa 
 Logística interna (layout) 
 Logística funcional y de recursos 

2) Planificación de obra gruesa 
 Entibaciones 
 Excavaciones masivas 
 Rellenos 
 Muros y losas (perimetrales e interiores) 
 Techumbre 

3) Planificación de terminaciones 
 Restricciones técnicas para el inicio de las terminaciones 
 Ritmo de avance de las terminaciones 
 Cantidad de grupos de terminaciones 
 Partidas de los grupos de terminaciones 
 Secuencia para cada una de las divisiones de las terminaciones del edificio 

4) Planificación de terminaciones exteriores, obras exteriores e instalaciones 
 Planificación de terminaciones exteriores (fachada y cubierta) 
 Planificación de obras exteriores 
 Planificación de instalaciones 
 Planificación de urbanización 
 Instalación de postes y suministros 

5) Planificación de recursos y revisión de programa general 
 

 

 



49 
 

3.2.- Planificación logística de obra 

 

3.2.1.- Logística externa de la obra 

En la logística externa de la obra se determina la ubicación geográfica de la obra y el 
emplazamiento tanto del edificio como de aquellos elementos y zonas de importancia, cumpliendo 
los plazos, parámetros y exigencias estudiadas y programadas e identificando los requerimientos y 
restricciones; esto define la eficiencia en la ejecución del proyecto.  

El emplazamiento es logísticamente estudiado y definido a modo de cumplir con los aspectos 
técnicos previamente establecidos y las normas atingentes, en particular la norma laboral, de 
seguridad, higiene y ambiental.  

La determinación de la ubicación geográfica de las faenas, considerando condiciones topográficas, 
climáticas de altura, distancia a centros de abastecimiento, acceso de materiales y equipos, flujo de 
la llegada de materiales y equipos y la existencia de personal calificado, es decir, un acabado 
estudio previo a la iniciación de obras. Otras consideraciones infaltables se centran en la 
alimentación del personal, dificultad en el acceso a las obras, traslado, estacionalidad de las obras 
y costos en períodos en los que no es posible trabajar. 

En la figura 3.25 se presenta el emplazamiento geográfico general de la obra. 

 
FIGURA 3.25: EMPLAZAMIENTO GENERAL 

(FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA)  

Laguna 

Instalación de Faena 

Edificio Costa Laguna 

Zona de Esparcimiento 
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3.2.2.- Logística Interna de la obra 

La logística interna de obra comprende el abastecimiento, almacenamiento, procesamiento y 
disponibilidad de los recursos materiales y servicios en las zonas de trabajo, así como, el 
dimensionamiento de los equipos de producción. También abarca la correcta conservación de los 
materiales, el traslado de los recursos hacia los lugares de trabajo, a través de un óptimo 
emplazamiento de las instalaciones, logrando de esta manera trabajar de manera eficiente. Se deben 
analizar y organizar los flujos dentro de la estructura física de la obra, el diseño de infraestructuras 
en planta, transmisión de información, acomodación del personal, relaciones laborales internas 
entre otros. 

El emplazamiento de la obra se encuentra alejado de calles o caminos públicos, es por esto por lo 
que se realiza un camino provisorio de acceso. Además, debido a que la obra se encuentra alejada 
de la ciudad hay problemas de locomoción para los trabajadores, por esta razón se necesita contratar 
buses para el traslado, lo que se trata en la logística funcional y de recursos de obra. 

Para presentar la logística interna de la obra se muestra a continuación una vista 3D del edificio 
(figura 3.26), la posición de la grúa y de la torre concretera, el montacarga, el chute1 con el 
contenedor de escombros, la bomba de hormigón, la zona de carga y descarga, el patio de fierros y 
moldajes, los comedores, los baños y duchas, la instalación de faena y el acceso de la obra entre 
otros.   

 
FIGURA 3.26: EMPLAZAMIENTO DE INSTALACIONES Y EDIFICIO 

(FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 
 
La grúa debe abarcar toda la planta, de manera de alcanzar todas las instalaciones como son la 
descarga de camiones, patio de enfierradura, patio de residuos, etc; permitiendo el normal 
funcionamiento de la obra. 

 
1 Ducto de bajada de escombros. 

Grúa Torreta de hormigón 

Contenedor 
de obra 

Estanque de almacenamiento 10.000 [l]  

Vías de acceso y 
salidas 

Descarga de hormigón 

Patio de enfierradura 

Patio de residuos 

Baños 
químicos 

Patio de trabajo 

Grupo kva 
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En la figura 3.26 se aprecia un esquema general de la instalación de faena, mientras que en la figura 
3.27 un detalle en elevación del sector de oficinas de la instalación de faena. 

 

 
FIGURA 3.27: INSTALACIÓN DE FAENA 

(FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 

 

 
FIGURA 3.28: DETALLE INSTALACIÓN DE FAENA ELEVACIONES 

(FUENTE: PLANO INST. FAENA) 
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Se presenta a continuación el detalle de la instalación de faena donde se aprecia sector de oficinas 
y de servicios (figura 3.29) y en la figura 3.30 el segundo piso de oficinas: 

 

 
FIGURA 3.29: DETALLE INSTALACIÓN DE FAENA PRIMER PISO 

(FUENTE: PLANO INST. FAENA) 
 

 
FIGURA 3.30: DETALLE INSTALACIÓN DE FAENA SEGUNDO PISO 

(FUENTE: PLANO INST. FAENA) 
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3.2.3.- Logística funcional y de recursos de la obra 

En la logística funcional y de recursos de la obra se debe determinar la oportunidad y costos para 
personal, equipos y materiales, entre otros. 

Es fundamental que en esta etapa la empresa sea capaz de estudiar la información del proyecto con 
rigurosidad, para identificar con anticipación las variables críticas en la cadena logística y 
programar de manera óptima la ejecución de la obra. Cabe señalar que, desde el punto de vista 
logístico, las actividades críticas son aquellas que tienen un impacto importante en los costos, 
plazos o calidad del proyecto, privilegiando la adquisición con anticipación de estos recursos.  

 

3.2.3.1- Organización 

El organigrama es un esquema que representa en forma gráfica la estructura organizativa de la obra.  
En él es posible visualizar los cargos dentro de la organización, mostrando las vinculaciones entre 
unas y otras, representando a demás, el nivel de responsabilidad dentro de la obra. En obra el 
organigrama incluye el nombre y la foto del profesional a cargo. 
 

 
OG: Obra Gruesa 
TG: Terminaciones Gruesas 
TF: Terminaciones Finas 
 

FIGURA 3.31: ORGANIGRAMA DE OBRA 
(FUENTE: PLAN CALIDAD DE OBRA) 

 
A continuación, se describen brevemente alguno de los cargos requeridos en obra: 
 
Administrador de obra.  

Profesión: Constructor Civil o Ingeniero Civil. 
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Experiencia: 5 años o 2 años como jefe de terreno u oficina técnica en la empresa. 

A cargo de administrar, gestionar, planificar, controlar y coordinar recursos necesarios para 
cumplir con el contrato (plazo, costo, seguridad y calidad). Debe mantener a sus equipos de trabajo 
alineados, integrados y motivados, potenciando sus fortalezas y oportunidades de mejora, con un 
adecuado clima laboral y cumpliendo las políticas de la empresa. 

Objetivos el cargo: 

- Llevar una relación de confianza y empatía mutua con el cliente. 
- Ser el nexo entre mandante y equipo de trabajo. 
- Liderar equipo de trabajo en un proyecto determinado, respetando procedimientos y procesos 

de la empresa, considerando políticas y valores transmitidos por el gerente de proyecto. 
- Entregar a equipo de trabajo los recursos necesarios para el cumplimiento de los programas. 
- Maximizar las utilidades de la obra. 
- Aportar con experiencia en el área. 
- Ser el representante de la empresa en obra y frente a otros organismos. 
- Administrar, planificar, programar y controlar la obra asignada. 
- Estar al servicio de los equipos y de la organización. 
- Velar por la imagen de la empresa. 
- Liderar la planificación, implementación y seguimiento del programa de obra (plazo 

contractual, etc.). 
- Maximizar la rentabilidad con calidad, plazos y seguridad. 

 
Jefe de terreno.  

Profesión: Constructor Civil o Ingeniero Civil. 

Experiencia: 1 a 5 años. 

Su misión es dirigir y supervisar la construcción, de acuerdo con la planificación realizada, en el 
plazo, calidad, seguridad y costos estipulados, construyendo bajo los estándares de la empresa y el 
cliente. Liderar y motivar en forma visible y eficiente al equipo de trabajo para cumplir con los 
objetivos de la obra. 

Objetivos el cargo: 

- Ser un líder positivo y eficiente aportando a los distintos integrantes de la obra. 
- Dirigir y supervisar la construcción del proyecto. 
- Implementar en terreno los procesos establecidos en la organización. 
- Controlar y hacer seguimiento al programa de la obra. 
- Resguardar que la ejecución del proyecto se encuadre dentro de los costos previamente 

estipulados. 
- Velar por una buena comunicación con los subcontratos. 

 
Jefe oficina técnica. 

Profesión: Constructor Civil o Ingeniero Civil. 

Experiencia: 5 años. 

Debe ser el centro de información de la obra, recibiendo, procesando y transmitiendo la 
información a todos los estamentos de ésta para tomar decisiones oportunas, contribuir a la 
rentabilidad y cuidar la buena relación con los proveedores y subcontratos. 
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Objetivos el cargo: 

- Gestionar y optimizar materiales (cotizar, comprar y controlar). 
- Ser unidad de apoyo a todas las áreas (administrador de obra, gerente de proyecto, jefe de 

terreno). 
- Transmitir requerimientos del mandante (contratos, planos, etc.), a la obra (terreno, bodega, 

etc.). 
- Velar por la imagen de la empresa. 
- Mantener la totalidad de la documentación que circula por la obra controlada y actualizada. 
- Encargarse que los recursos que se necesitan en la obra estén en el momento oportuno según lo 

programado. 
- Administrar y controlar el equipo de oficinas técnicas. 

 
Jefe de planificación y calidad de obra (JPCO). 

Profesión: Ingeniero Construcción o Constructor Civil. 

Experiencia: no requiere. 

Es el encargado de llevar controlado el avance de la obra, contrastado con el programa, 
determinando el atraso o adelanto de cada partida, además de controlar el programa de la obra en 
base a los sistemas de planificación establecidos para servir de guía a los profesionales de obra. A 
su vez es un facilitador en la implementación y mantención del sistema de gestión de calidad en la 
obra, apoyando y asesorando al equipo de trabajo para que los profesionales trabajen en forma 
estandarizada y de acuerdo con los procedimientos establecidos por la empresa, además es un nexo 
entre el departamento de calidad y la obra. 

Objetivos el cargo: 

- Preocupación constante por mantener el programa, los recursos y los avances al día, 
alimentando y retroalimentando al equipo de trabajo de los resultados obtenidos. 

- Apoyar en las funciones al jefe oficina técnica y/o administrador de obra y mantener la 
actualización de la planificación al día. 

- Controlar y divulgar el estado de la obra, generando requerimientos de materiales y equipos. 
- Mantener alineado a todo el grupo de trabajo con el avance exacto que tiene la obra. 
- Velar porque el sistema de gestión de calidad se implemente adecuadamente en las obras, se 

aplique y mantenga. 
- Buscar mejoras al sistema. 
- Cumplir con los objetivos de calidad y hacer cumplir la matriz de objetivos. 

 
Prevencionista de riesgos. 

Profesión: Técnico/Profesional Prevencionista de Riesgos. 

Experiencia: 2 años. 

Debe velar por el cumplimiento y conocimiento de los procedimientos de calidad, prevención de 
riesgos y medio ambiente en terreno. 

Objetivos el cargo: 

- Manejar, controlar y actualizar el plan de prevención de riesgos y medio ambiente, asesorando 
al administrador de obra y la línea de mando. 
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Administrativo. 

Profesión: Constructor Civil, Ingeniero Civil, Contador auditor, Ing. Ejecución, Ing. Comercial o 
Administrador de Empresas. 

Experiencia: 2 años. 

Encargado de manejar, controlar y actualizar la gestión de recursos humanos, de servicios y la 
administración de gastos reembolsables y  

Objetivos el cargo: 

- Velar por el cumplimiento y conocimiento de los procedimientos de RRHH de la empresa 
(desde el contrato hasta el finiquito). 

- Planificar, administrar y controlar los gastos de la obra y los movimientos monetarios 
relacionados con remuneraciones y gastos menores.  

- Controlar la asistencia del personal. 
- Supervisar a los subcontratistas del proyecto en el cumplimiento de las normas laborales, de 

seguridad y calidad. 
- Atender a los organismos fiscales (inspección del trabajo, municipio, tesorería municipal y 

región. 

 
Jefe de bodega. 

Profesión: Técnico en Construcción. 

Experiencia: 3 años. 

Encargado de manejar el sistema de compras de un proyecto, controlar el inventario de materiales 
en bodega y compras locales. 

Objetivos el cargo: 

- Velar por el cumplimiento y conocimiento de los procedimientos de calidad, prevención de 
riesgos y medio ambiente en terreno. 

- Participar en la planificación de la solicitud de insumos en conjunto con el administrador de 
obra y jefe de terreno, según las características del proyecto y las necesidades del programa de 
construcción. 

- Coordinar con adquisiciones el retiro de insumos y/o el despacho con el proveedor según lo 
acordado en la orden de compra. 

 
Jefe de obra gruesa. 

Profesión: Constructor Civil o Técnico en Construcción. 

Experiencia: 3 años. 

Debe ejecutar las actividades del proyecto administrando los recursos que le son asignados. 

Objetivos el cargo: 

- Plasmar en terreno toda la información del proyecto, interpretando con claridad la información 
entregada por los proyectistas. 

- Transmitir a su línea de mando la información del proyecto en forma clara y oportuna. 
- Cumplir con los procedimientos de calidad, prevención de riesgos y medio ambiente existentes. 
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3.2.3.2.- Recursos 

Los antecedentes del proyecto permiten identificar los recursos y los volúmenes necesarios para su 
ejecución.  

Dentro de los recursos que destacan en la planificación del proyecto están: 
 
Agua  

El Decreto Supremo N° 594 del ministerio de salud, regula la provisión de agua potable en los 
lugares de trabajo destinada al consumo humano y necesidades básicas de higiene y aseo personal. 
Este decreto establece una dotación mínima de litros de agua por persona y por día. En aquellas 
faenas o campamentos de carácter transitorio donde no existe servicio de agua potable el mínimo 
es de 30 [l] de agua por persona y por día. Este mismo decreto determina la cantidad mínima de 
baños, y duchas por cantidad de trabajador según la siguiente tabla: 

Tabla 3.18: Número mínimo de artefactos. 
Nº de personas que 
laboran por turno 

Excusados con 
taza de w.c. 

Lavatorio Duchas 

1 - 10 1 1 1 
11 - 20 2 2 2 
21 - 30 2 2 3 
31 - 40 3 3 4 
41 - 50 3 3 5 
51 - 60 4 3 6 
61 - 70 4 3 7 
71 - 80 5 5 8 
81 - 90 5 5 9 
91 - 100 6 6 10 

(FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 

 
Cuando existen más de cien trabajadores por turno se agrega un excusado y un lavatorio por cada 
quince trabajadores y una ducha por cada diez trabajadores. En caso de reemplazar los lavatorios 
individuales por colectivos se considerará el equivalente a una llave de agua por artefacto 
individual. 

En los servicios higiénicos para hombres, se podrá reemplazar el 50% de los excusados por 
urinarios individuales o colectivos y, en este último caso, la equivalencia será de 60 [cm] de 
longitud por urinario. 

Teniendo en cuenta lo anterior se considera lo siguiente: 

- Potable:  20 bidones Pronor / 4 bidones 60 [l] con dispensador 
- Obra:  camión aljibe / 2 estanques de almacenamiento (10.000 [l]). 
- Alcantarillado: 3 baños químicos (sector edificio) / fosa séptica (12 [m3]) / DREN (aguas 

   grises) 
- Caliente:  2 calefón / panel solar (factibilidad) / termo 

 
Luz y energía 

Se requiere detalle de los consumos eléctricos de los equipos (por ejemplo, grúa torre y montacarga 
entre otros), herramientas (vibradores, taladros, etc.), para determinar la potencia instalada y definir 
la utilización de subestaciones eléctricas o la cantidad necesaria de generadores. 
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- Inst. Faenas:  Grupo 80 KVA 
- Obra:   Grupo 100 KVA 

 
Transporte 

Se considera para trabajadores de la casa y no de subcontratos. Eventualmente la cantidad de buses 
y su capacidad varia durante el proyecto de acuerdo con la mano de obra requerida e imprevistos. 
La planificación inicial considera lo siguiente: 

- Minibús:   28 personas 
- Bus:   45 personas 
 
Mano de obra 
A continuación, en la figura 3.32 se presenta la mano de obra proyectada para la totalidad del 
proyecto, esta incluye trabajadores de subcontratos y trabajadores contratados por la constructora. 

 
FIGURA 3.32: GRÁFICO MANO DE OBRA PROYECTADA 

(FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 

 
Equipos mayores 

- Grúa Torre:  Liebherr 78 EC-17.  Subcontrato arriendo a MCS. Alcance y  
    capacidad de carga máxima: 45 [m] y 1700 [kg]. 
Al momento de seleccionar la grúa se tiene en cuenta: la altura máxima a la que deben elevar 
los elementos, peso máximo que se requiere levantar, el terreno donde se coloca la grúa (si es 
blando o irregular por ej.), el tendido eléctrico cercano, el sitio donde se puede colocar la grúa 
y la distancia o radio entre el centro del eje de la grúa (donde estará colocada) y el punto final 
de descarga. De lo anterior también depende si se necesita más de 1 grúa en la obra. La 
ubicación de la grúa se decide junto con el proveedor en base a los planos de losas y elevación 
del edificio. 

- Montacargas:  M1500 marca Goian. Subcontrato ATF RENTAL S.A. Capacidad 
    máxima 1500 [kg], 1 cabina. 
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El montacarga se escoge dependiendo del peso máximo que se desea levantar y dependiendo 
el uso que se le dará. Por ejemplo, si se desea trasladar tanto trabajadores como materiales al 
mismo tiempo, se elige un montacarga de 2 cabinas; dependiendo el tamaño y volumen que se 
desea trasladar se elige el tamaño de cabina adecuado y el tipo de puertas a utilizar. El tener 1 
cabina implica que los trabajadores solo podrán utilizar el montacarga a primera hora y el resto 
del día solo se utiliza para trasladar materiales. 

 
Hormigón 

- Moldaje:   Subcontrato arriendo de moldaje PERI CHILE LTDA. Tipo de 
    moldaje Domino y Multiflex. 

- Suministro de hormigón: Subcontrato SERVICIOS AUSTRAL NORTE LTDA. 
    Subcontrato SOC. DE HORMIGONES KEFALONIA LTDA. 

- Bombeo de hormigón  
Bomba estacionaria: Subcontrato H. ZACH Y CIA. LTDA. 
    Subcontrato SOC. DE HORMIGONES KEFALONIA LTDA. 
Bomba telescópica y torre de distribución:     
    Subcontrato SERVICIOS AUSTRAL NORTE LTDA. 

 
Los proveedores de hormigón y equipos se escogen considerando mayormente la capacidad de la 
planta, la cercanía de su ubicación respecto a la obra y el costo del contrato. Se realiza un cuadro 
comparativo con los oferentes para determinar el proveedor del servicio. 

 
Excavaciones 

- Excavación masiva: N/A 
- Excavación funciones y relleno lateral: 

Cargador frontal y camión tolva:  Subcontrato arriendo SERVICIOS A LA MINERIA Y 

      ARRIENDO DE MAQUINARIAS LARA LTDA. 
 
Rendimientos. 

Los rendimientos proyectados en obra más importantes son los siguientes: 

- Obras previas:   Excavación: 227,6 [m3] excavados por semana. 
- Obra gruesa:   Fundaciones: 498 [m3] de hormigón por mes. 

     Subterráneo: 1 piso al mes. 

     Piso 1 al 4: 1 piso al mes. 

     Piso 5 al 22: 2 pisos al mes. 

- Terminaciones:   Piso 1 al 22: 1 piso por semana (rendimiento de grupo de  
     terminaciones). Se considera un desfase de 9 días entre el  
     comienzo de las terminaciones de un piso y otro. 

Los días se contabilizan como días corridos, es decir todos los días, de lunes a domingo, sin 
descontar feriados de ningún tipo. 
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3.3.- Planificación de obra gruesa 

 

3.3.1.- Metodología de obra gruesa 

La planificación de la obra gruesa se hace sobre las siguientes bases técnicas, metodológicas y 
constructivas. 

 

3.3.1.1- Excavaciones 

Antes de iniciar las excavaciones, el trazador realiza los perfiles de las zonas a excavar, el cual es 
aprobado por la inspección técnica de obra (ITO) y entregado por Libro de Obra.  

Previo a la ejecución de la excavación se debe contar con lo siguiente: 

 Replanteo de la excavación indicando los ejes, dimensiones, cotas y profundidad 
establecida. 

 Definición del método de excavación. 
 Plazo de ejecución. 
 Ruta de acceso y salida de equipos, debidamente señalizada. 

 
El jefe de terreno (JT) identifica el método de excavación, pudiendo ser manual o mecanizada de 
acuerdo con los volúmenes, alturas de excavación, accesos y plazos. Es importante tener como 
sugerencia y consideración, los siguientes aspectos: 

-Las excavaciones menores son realizadas con herramientas manuales, con auxilio de rompedores 
neumáticos y/o eléctricos si corresponde. 

-Las excavaciones que superen el 1.80 [m] de profundidad deben hacerse controlando taludes si el 
material es inestable, según antecedentes dados en la mecánica de suelos. 

-Las excavaciones mayores se realizan con excavadoras y camiones tolva para sacar el material 
proveniente de estas. 

-En las excavaciones mecánicas también debe controlarse los taludes cuando la profundidad de 
estas supere los 3.50 [m]. En profundidades mayores deben hacerse usando plataformas de trabajo 
para emplazar los equipos excavadores. 

-En toda excavación, el material proveniente de ella acopiado en la superficie, queda como mínimo, 
a una distancia de su borde igual a la mitad de la profundidad de la excavación. Esto con la finalidad 
de evitar sobrecargas inmediatas a las paredes de la excavación que puedan comprometer su 
estabilidad. 

-En la medida de lo posible, el material proveniente de la excavación es cargado directamente en 
camión y llevado a botadero, siempre y cuando no se disponga su reutilización para otras 
actividades, como por ejemplo rellenos compactados o rellenos no controlados. 

 
Trazado y Replanteo. 

-El trazador (TR) traza y mantiene los puntos de referencia (PR) y marcas que permitan controlar 
la geometría de las excavaciones durante la construcción y hasta la recepción del trabajo. El punto 
de referencia es un punto topográfico sobre un objetivo fijo, con su elevación conocida, de donde 
se pueden determinar otras elevaciones. 
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-Previo al inicio de los trabajos deben ser trazados los ejes de la excavación, que deben quedar 
materializados en terreno (con estaca), a una distancia que asegure su inalterabilidad hasta el 
término de la fundación (2 [m] aprox.). Además, el TR chequea que los niveles, geometría y 
pendientes de la excavación cumplan con los requisitos de planos. 

-El mandante debe entregar la información relativa a la existencia de redes de cañería y cables 
eléctricos del área, con lo cual el TR marcará el trazado del tendido de todas las instalaciones 
enterradas existentes, de las cuales se tenga conocimiento y que puedan interferir con los trabajos 
de movimiento de tierra. 

-El TR debe trazar las secciones de la excavación considerando un sobre ancho de 0.6 [m] para 
ambos lados, además de los taludes requeridos según Informe de Mecánica de Suelos si 
corresponde. 

-El TR con la ayuda del personal del área involucrada, debe instalar niveletas que ayuden a 
determinar la profundidad requerida. Evitando con esto la sobre excavación no controlada. 

-El supervisor de terreno verifica la demarcación de PR, cotas, ejes y emplazamiento según los 
planos del proyecto. 

-Es el arquitecto quien debe recepcionar el trazado definitivo. 

-La ITO debe recibir el replanteo, previo a la ejecución de las excavaciones, para lo cual el jefe de 
terreno es responsable de la coordinación con la ITO. 

-El supervisor debe verificar diariamente con su cuadrilla las condiciones de seguridad de los 
trabajos, tales como el empleo de elementos de seguridad y zonas de trabajo. 

 
Ejecución de excavación. 

-Una vez verificado el punto anterior, el supervisor debe comprobar antes que comience la 
excavación, la adecuada señalización de los trazos. 

-El supervisor instruye al operador del equipo de excavación respecto a los límites, profundidad y 
geometría de la excavación a realizar. 

-Con todo lo anterior, se ejecuta la excavación hasta la profundidad solicitada. El fondo de la 
excavación debe ser inspeccionado antes de compactar el sello. El TR inspecciona las dimensiones 
y cotas obtenidas.  

-A medida que se excava, el supervisor verifica la cota requerida para el sello por medio del uso 
de taluceras y niveletas instaladas al comienzo de la excavación y debe informar al trazador cuando 
se encuentre aproximado al nivel de sello, para que este realice inspección. 

-Para asegurar la estabilidad de taludes, se contempla una excavación vertical hasta 2 metros de 
altura, sobre eso se ejecuta un talud 1:1. 

-Se excava hasta 10 [cm] antes del sello de fundación, de tal forma de excavar este último tramo 
manualmente y así evitar remover el sello.  

-Si durante la ejecución de la excavación existe diferencia de material (de terreno común a roca, 
etc.), el supervisor detiene los trabajos y solicita al trazador la realización de un nuevo perfil de la 
excavación, el cual debe estar aprobado por la ITO, antes de continuar con la excavación. 

-Al presentarse interferencias tales como: ductos de cañerías, canales, matrices, etc., el supervisor 
debe informar al jefe de terreno para que éste proceda a informar a la ITO. 
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-El supervisor tiene especial cuidado con las distancias mínimas a estructuras e instalaciones 
existentes. 

-Previa autorización del mecánico de suelos, el material resultante de las excavaciones es utilizado 
en los rellenos compactados que se requieran en la obra, mientras que el material sobrante y no 
apto para rellenos, se llevará a botaderos autorizados. 

-Para entregar a la actividad siguiente, se debe verificar la estabilidad de los taludes. Sólo se 
entregan cuando no existan materiales sueltos o acumulados en la orilla de las excavaciones. 

-El supervisor da las instrucciones para nivelar y perfilar el fondo de la excavación, con el objeto 
de producir una superficie pareja y firme.  

-Los sellos de fundación deben ser re-nivelados por TR, marcándose con estacas la profundidad de 
corte faltante en cada punto. Se debe considerar una tolerancia de ± 2 [cm] a no ser que en los 
documentos de ingeniería del proyecto se determinen otras tolerancias. En caso de sobre 
excavación se debe lograr la cota mediante el relleno con material compactado u hormigón pobre. 

-Una vez terminada la excavación se debe realizar un compactado del fondo de esta, a fin de 
producir un sello, solicitando finalmente la aprobación de la ITO. 

- El SUP entregará al JT la lista de chequeo: Excavación de fundaciones (anexo AX), para realizar 
el autocontrol correspondiente chequeando el proceso antes descrito en este registro. 

 
Entrega de sello excavación. 

-El sello se presenta al mecánico de suelos, quien debe recibir el sello de fundación, antes de 
continuar con el proceso de emplantillado. 

-Se considera terminada la actividad de excavación sólo después de compactar el sello de ésta hasta 
los parámetros exigidos por el proyecto. 

- El JT/SUP realiza la entrega de esta información a la ITO a través la lista de chequeo: Excavación 
de fundaciones, indicando claramente en este registro la cota de sello de excavación y del 
emplantillado. 

 

3.3.1.2.- Sello de fundación y emplantillado 

Excavación a mano. 

-Una vez que las maquinas ya hallan “peinado” la arena en la cota +22,62; se procede a excavar a 
mano los últimos 10 [cm] para dar cabida el emplantillado. Con esto se llega a la cota + 22,52 [m]. 

-Rebajado el nivel se empareja la arena mediante una regla de manera de dejar toda la superficie 
lisa. 

 
Compactación. 

-Una vez que la superficie se encuentre lisa se procede a humedecer con agua y posterior rodillo 
de compactación en 6 pasadas hasta lograr la compactación requerida. 
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Emplantillado. 

-Una vez compactado el sello según punto anterior, se procede a ejecutar el emplantillado de 10 
[cm] en hormigón H10-90-40-10. 

-El emplantillado se ejecuta en tres ciclos comenzando desde el eje 26 hasta el eje 1 y considerando 
el emplantillado para la grúa. 

-Debido a la inaccesibilidad de los camiones a la fundación, el hormigón H10 se vacía con bombas 
de impulsión.  

 
Formas de control. 

-Revisiones en terreno por parte de jefe de terreno, jefe de obra e inspección técnica de obra. 

 

3.3.1.3.- Instalación de enfierradura 

De los trabajos previos a la colocación de enfierraduras. 

-Revisión de todos los planos y/o detalles de cálculo actualizados (ver última versión y devolver 
planos obsoletos si los hay a oficina técnica). 

-En general se emplea acero A63-42 con resaltes en el hormigón y A37-24ES en las estructuras 
metálicas. 

-No pueden emplearse aceros de diferentes tipos (resistencias) en un mismo elemento estructural. 

-Las barras que han sido dobladas no son enderezadas, ni pueden volver a doblarse en una misma 
zona. 

-Las barras deben doblarse en frío y a velocidad limitada. 

 
Revisión del supervisor del subcontratista. 

-El supervisor de enfierradura debe recepcionar las enfierraduras dobladas en fabrica, verificando 
que en las tarjetas de identificación adjuntas a cada paquete de fierros coincidan los siguientes 
ítems con lo indicado en la hoja de detalle del respectivo despacho y con lo solicitado: 

 La obra (con su respectivo número)  
 El (los) plano (s) relacionado(s)  
 La posición 
 Cantidad 
 Diámetro 
 Largo 
 Figura (si corresponde) 

-Una vez que se verifica lo anterior, el supervisor de enfierradura debe coordinar con el jefe de 
obra (JO) el lugar de acopio según indicación del jefe de terreno (JT). 

-De no contar con un lugar de acopio permanente, el supervisor de enfierradura debe consultar al 
JT o área sobre qué superficie debe acopiar las enfierraduras, pues si se trata de una losa, ésta debe 
contar con la resistencia suficiente o alzaprimado para soportar el peso correspondiente. 

-Previo a la colocación de las enfierraduras se debe chequear:  
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 Plataforma de trabajo (andamios o caballetes) 
 Nivel de empalme de fierros en altura y los diámetros, largos, forma y cuantía de los fierros 

a utilizar. 
 Tratamiento de juntas de construcción  
 Limpieza (las armaduras deben colocarse limpias, exentas de polvo, barro, escamas de 

óxido, grasas, aceites, pinturas y toda otra sustancia capaz de reducir la adherencia con el 
hormigón). 

-Las amarras aseguran el correcto control de los recubrimientos especificados, admitiéndose una 
tolerancia de ± 3 [mm]. 

-Recubrimientos: 

Tabla 3.19: Recubrimiento de fierros. 
Elemento R (recubrimiento) 

Vigas, cadenas, pilares y muros 2,0 [cm] 
Sobrecimientos y vigas de fundaciones 2,0 [cm] 
Fundaciones 5,0 [cm] 
Losas 1,5 [cm] 
Muros, lado contraterreno 2,5 [cm] 

(FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 

 
-Las longitudes de traslapo mínimas L son de 30ø + 10 [cm]. para barras verticales y 60ø + 10 
[cm]. para barras horizontales (salvo indicación contraria en los planos). 

-Los empalmes se distribuyen en forma alternada a lo largo del elemento estructural. 

-Todos los estribos deben llevar ganchos en sus extremos, formando ángulos de 135º. 

-La distancia libre entre barras paralelas no debe ser inferior al diámetro de las barras y por lo 
menos, igual a 1,33 veces el tamaño del agregado grueso. 

-El empalme de mallas de muros es de 60 ø, según especificaciones técnicas.  

-El doblado de mallas de muros en cruces y cabezas de muros: 17 [cm]. 

-Si hay discordancia entre planos, el supervisor del subcontratista emite un Informe de No 
Conformidad y se la entregará al JT para ser evaluada por oficina técnica (OT). 

 
Enfierradura muros y pilares. 

-Se colocan los fierros de borde verificando la longitud de los empalmes y de los dobleces de 
acuerdo con lo indicado en los planos respectivos. 

-Una vez empalmados los fierros de borde, se revisa la colocación de los estribos (en pilares) y/o 
reparticiones (en muros) con sus respectivos amarres, los que deben ser colocados de acuerdo con 
las marcas en los fierros de borde que indican la separación entre ellos según lo indicado en los 
planos. 

-Luego, la colocación de las trabas verificando la ubicación y posición de éstas con sus respectivos 
amarres. 

-Arrostramiento de enfierradura, previo a la colocación de moldaje, chequear separación fierro / 
moldaje – recubrimientos.  
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Enfierradura de viga. 

-Se coloca la enfierradura inferior y superior de la viga considerando longitud de empalmes (si los 
hubiera) y de dobleces según lo indicado en el (los) plano(s) respectivo(s). 

-Además, verificar la ubicación, separación y colocación de estribos y reparticiones con sus 
amarres respectivos según indica el (los) plano(s) respectivo(s). 

-De existir pasadas y/o juntas de construcción, el Supervisor de enfierradura debe chequear los 
refuerzos correspondientes según lo indicado en el (los) plano(s) respectivo(s). 

 
Enfierradura de losas. 

-Una vez listo el trazado sobre el moldaje se ubicarán los fierros de malla inferior, respetando los 
empalmes y la separación de la malla indicada en el(los) planos(s) correspondiente(s). También se 
supervisará la repartición de la malla superior con sus correspondientes amarres. 

-Colocación de refuerzos (suples) entre losas y en los bordes de éstas con sus respectivos dobleces 
cuando corresponda. En ambos casos, se debe verificar la ubicación, altura y separación de las 
“patas”. 

-En caso de dejar registros en la losa, el supervisor de enfierradura supervisará la colocación de 
refuerzos según indica el plano respectivo. 

-Chequear instalaciones pre-embutidas y coordinar entrada de especialidades.  

 
Entrega de armadura por parte del subcontratista. 

El supervisor del subcontratista entregará el trabajo realizado al JO con el registro asociado 
verificando lo siguiente:   

-Preocuparse de entregar un trabajo limpio. 

-Tanto para muros como pilares, verificar las dimensiones de éstos, la separación entre barras, la 
separación entre estribos (pilares), la separación entre reparticiones (muros), los respectivos 
amarres. 

-Para vigas y losas verifica las dimensiones de vigas (ancho y alto) y losas (altura), la separación 
entre barras, la separación entre estribos (solo para vigas), los respectivos amarres. 

-Las armaduras que estuviesen cubiertas por mortero o pasta de cemento u hormigón endurecido 
se limpiarán hasta eliminar todo el resto en contacto con las barras. 

-Para sostener las armaduras sólo se utilizan espaciadores metálicos, de mortero o de plástico. 

-La armadura superior de losas y vigas es asegurada en forma adecuada contra pisadas (caballetes 
metálicos y sobre ellos tablones). 

- Los registros para la entrega de armadura son las listas de chequeo: Enfierradura, y hormigón, 
moldaje e instalaciones de muros (anexo BA), Enfierradura, y hormigón, moldaje e instalaciones 
de losas (anexo BB). 
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3.3.1.4.- Colocación de moldaje y descimbre 

Gestión y planificación de la actividad. 

-Se coordina una reunión de inicio con el proveedor del moldaje para planificar las actividades y 
revisar los procedimientos de colocación de moldaje particular a su sistema de colocación, 
descimbre y así como el control de moldaje en obra. En esta reunión participan el administrador de 
obra (AO), jefe de terreno (JT), jefe de oficina técnica (JOT), jefe de calidad de obra (JCO) y jefe 
de seguridad salud ocupacional y medio ambiente (JSSOMA), dejando el correspondiente registro 
de ella. 

-En la reunión se debe analizar la cantidad de moldaje de muro y losa necesarios en cada ciclo para 
cumplir con los programas de obra tanto de los subterráneos como de los pisos superiores. Se debe 
analizar la solución de plataformas perimetrales para el armado de moldaje, así como las requeridas 
para los trabajos de maquillaje. Las plataformas deben contemplar, baranda, pasamanos, rodapiés, 
malla rachel que contenga la caída de herramientas, materiales y escombros, y finalmente una 
cuerda de vida independiente a la plataforma. 

-Una vez definidas las soluciones se exige al proveedor la entrega de planos de modulación de 
moldaje de muros y losas definitivos para el proyecto, los cuales deben ser revisados, aprobados y 
distribuidos con VºBº de AO y JT. 

-Se debe analizar la metodología de fijación de los aplomadores, evitando las perforaciones con 
taladro para anclajes tipo dower que puedan perforar tuberías eléctricas, de agua y/o gas. 

-El JT genera un plano de modulación de placas, con el detalle de las piezas de ajustes en placa 
carpintera y las que se repiten en placa fenólica. 

-Se debe analizar y definir la metodología para realizar los rasgos de ventanas y puertas, las cabezas 
de los muros y los rebalses de losas pues ahí se concentran los mayores costos por reparación y 
materiales no considerados. 

-El JT genera un análisis por ciclo y por nivel (por piso) de la cantidad de mano de obra involucrada 
(maestros y ayudantes), los rendimientos y plazos, de modo de generar un adecuado análisis de 
tratos y avances esperados. 

-Se solicita la entrega oportuna por parte del proveedor de las soluciones de particularidades de las 
obras tales como volados del hall de acceso o en cubierta del edificio, doble alturas, losas de rampas 
y escalas. 

-Se solicita listado detallado de piezas que componen la modulación indicada en los planos de 
moldaje para cada ciclo, también se debe detallar el listado de materiales fungibles como tuercas e 
hilos que quedaran embebidos en el hormigón en los muros contra terreno y muros de estanques. 
Este listado es distribuido al JT, supervisor de moldaje, o subcontrato y al jefe de bodega (JBOD). 

-El JT debe entregar un detalle de los materiales e insumos fungibles para el desarrollo de la obra 
por cada piso. (calugas y torres separadoras, conos, vainas de PVC, desmoldante, fulminantes y 
fijaciones tipo clavos Hilti). 

-El JT coordina un plano de reapuntalamiento de losas de acuerdo con las indicaciones de las 
especificaciones técnicas de cálculo, identificando la ubicación y cantidad necesaria de alzaprimas 
por piso. Dicho plano debe ser entregado a supervisores de obra gruesa y cuadrilla de descimbre. 

-El JT debe analizar y definir la conformación de la cuadrilla de descimbre respecto a la cantidad 
y competencia de los trabajadores que la componen, es requisito obligatorio que la cuadrilla este 
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liderada por un maestro de carpintería que conozca el funcionamiento del sistema utilizado en la 
obra, esta debe ser aprobada por el AO para la proyección de costos y el flujo de mano de obra. 

-Los procesos de descimbre, así como el levantamiento de las alzaprimas de reapuntalamiento debe 
realizarse solo con la autorización del supervisor de obra gruesa (SOG) o JT, de modo que no se 
saquen equipos en fechas antes a las programadas. Para llevar un adecuado control de esto es 
fundamental que el SOG y JT lleven un control con las fechas de hormigonado de losas, es 
responsabilidad del JCO de la obra implementar este cuaderno de fechas de hormigón de losas y 
programación de raleo de alzaprimas. 

-Los plazos para realizar el descimbre deben ser predefinidos y aprobados por el calculista 
considerando el tipo de elemento y las condiciones particulares de la obra. (ubicación geográfica, 
condiciones climáticas, etc.). 

-Se solicita al proveedor un plan de visitas permanentes del asesor técnico a obra el cual debe emitir 
sus informes y validar a través del libro de obra el correcto armado de los moldajes, tanto en calidad 
como en seguridad también debe realizar capacitaciones de armado y descimbre de moldaje cada 
vez que haya rotación del personal, éstas deben ser incorporadas en el Plan de Capacitación de la 
obra incluido en el Plan de Calidad. Estas capacitaciones son debidamente registradas y evaluadas, 
es responsabilidad del JT y supervisor a cargo evaluar la efectividad de la capacitación en los 
trabajadores.  

 
Tolerancias. 

-El sistema debe cumplir con las tolerancias exigidas por el proyecto de arquitectura como el de 
cálculo para ello se cuida estrictamente los plomos, niveles y elementos de fijación de los moldajes. 
Sin perjuicio de lo anterior, deben respetarse al menos las siguientes tolerancias en la confección y 
colocación de los moldajes: 

 Revisión de plomos después del descimbre ± 5 [mm] en toda su altura, o 3 [mm] cada 2 
metros. 

 Revisión de niveles después del descimbre 3 [mm] cada 3 metros. 

-En el caso de hormigones a la vista o de tipo arquitectónico, se debe solicitar previamente la 
definición de las tolerancias admisibles para deformaciones, líneas, calidad superficial y otros 
elementos que este considere. 

 
Moldaje de muros. 

Actividades previas a la colocación del moldaje. 

-Es responsabilidad del JT y JBOD verificar que las piezas requeridas por las modulaciones de 
muros y losas sean entregadas por el proveedor en su totalidad y en buenas condiciones, llevando 
un registro fotográfico del material despachado a obra y dando cumplimiento al procedimiento de 
control de suministro de moldaje. 

-Verificar que exista el material suficiente para el armado de acuerdo con la modulación de los 
distintos ciclos, en caso de que no se cuente con todo el material detallado para los ciclos el JOT 
debe enviar un correo al proveedor con copia a GP, AO, JT y JBOD indicando que a la fecha no se 
ha recepcionado en obra todo el equipo necesario para lograr los rendimientos esperados del 
sistema contratado, no siendo de responsabilidad de la obra los sobre costos asociados a esto. 
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-Los tableros, alzaprimas, puntales, muertos, polines y amarras deben ser lo suficientemente capaz 
de soportar y transferir la carga y la presión del hormigón a las superficies que los soportan.  

-El JT debe definir la zona de armado y acumulación de moldaje, esta debe quedar materializada 
en un plano de instalación de faenas que es comunicado y publicado en un lugar adecuado. 

-Verificar que se encuentren suficientes insumos requeridos por el sistema de moldaje, para ello el 
JT debe generar un stock crítico para conos, tubos de PVC (preparados con la longitud adecuada y 
corte recto de los tubos), desmoldante, etc. 

-Chequear la limpieza de los paneles y en la zona de montaje. Las juntas entre terciados de un panel 
deben ser estancas interiormente, hay que revisar que no existan defectos superficiales en los 
paneles sin reparar y retirar todos aquellos elementos que se encuentren defectuosos para repararlos 
o darlos de baja. 

-Se utiliza desmoldante tipo emulsión que facilite el descimbre sin dañar el hormigón fresco, 
asegurando una terminación lisa, hay que cuidar que el desmoldante no se aplique en exceso, hacer 
un pulverizado fino de modo que no escurra hasta la junta de hormigón entre muro y losa. 

-Se debe verificar que previo al izado de los paneles estos tengan aplicado uniformemente el 
desmoldante y colocados la cuerda de viento que permita guiar los paneles durante el movimiento, 
el responsable de la colocación de los vientos es la cuadrilla de carpintería, siendo obligación del 
rigger detener cualquier maniobra hasta que estos estén colocados. 

-Previamente a la colocación del moldaje se traza sobre el emplantillado o sobre elementos de 
hormigón existente, las formas y dimensiones correspondientes a los elementos a moldear. 

-Se arman los módulos de moldaje a utilizar y los sistemas de soporte, alzaprimado, refuerzo, 
tensores u otros elementos de fijación, estrictamente y de acuerdo con los planos de modulación, 
especificaciones y recomendaciones entregadas por el proveedor. 

 
Colocación del moldaje de muros. 

-El armado de los distintos módulos o paneles debe realizarse en la cancha de armado contra una 
estructura que permita obtener los plomos y líneas de los moldajes de modo que al izarlos y 
montarlos sobre la losa estos permitan cumplir con las tolerancias exigidas. 

-El equipo de carpinteros debe contar con los planos de modulación y detalle de piezas por ciclos 
aprobados por JT y JOT. 

-El equipo de carpinteros debe estar capacitado respecto a la ficha del desmoldante, su uso, 
rendimientos y condiciones de seguridad. 

-Al momento de colocar un módulo o panel este debe ser afianzado a través de aplomadores, el 
único responsable de dar la orden de liberar un panel es el rigger al detectar que se encuentra 
correctamente asegurado por un aplomador. El responsable de maniobrar los equipos son los 
carpinteros. 

-En el caso de los moldajes contra terreno estos deben ser asegurados con aplomadores provisorios 
hasta que con la grúa se monten las escuadras de aplome. 

-Para colocar la segunda cara del moldaje, solo se puede liberar el panel cuando se encuentre 
correctamente colocadas las agujas y tuercas en al menos un 75% de las piezas que indica el plano. 

-La cuadrilla de carpinteros debe aplomar los moldajes para respetar la posición definida en los 
planos, la verticalidad, los recubrimientos y estanqueidad, efectuando control topográfico, una vez 
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realizada esta verificación se procede a la entrega para la verificación del trazador de obra gruesa 
y SOG.  

-En el caso de ocupar plataforma trepante para shaft de ascensores o culatas ciegas, se debe verificar 
que los conos de trepa estén colocados y bien ubicados de acuerdo con los planos correspondientes. 

-En el caso de que la calidad superficial de las losas provoque espacios para que se escape la 
lechada, se debe colocar esponja o aislapol que permita evitar este problema. 

-Queda estrictamente prohibido utilizar los paneles de moldaje como escalera, se deben utilizar 
escaleras metálicas o de aluminio para dicho efecto, teniendo la precaución de colocar elementos 
o amarras para evitar que estas resbalen. 

-Las piezas de ajuste deben ser del mismo ancho que el espesor de los paneles de moldaje, de modo 
que no exista movilidad de estas durante el vibrado del hormigón. 

-Verificar que existan suficientes calugas para asegurar la separación fierro-moldaje en la parte 
superior de los paneles donde se tienden a desviar con mayor facilidad los fierros. 

-Se colocan tapones de PVC en las perforaciones no ocupadas por las barras. 

-Una vez que los moldes se encuentren en su posición definitiva, se realiza su afianzamiento final 
utilizando las prensas, tensores, aplomadores y demás elementos necesarios, para lograr una 
estructura estable y segura de acuerdo con los planos del proveedor del moldaje. Una vez instalados 
se verifican las siguientes condiciones: 

 Que no falte ninguna tuerca ni barra en las perforaciones. 
 Que no falte ningún tapón de PVC en las pasadas sin barra. 
 Que todas las tuercas se encuentren apretadas 
 No existe resalte en la unión entre paneles. 
 Que estén correctamente instalados todos los cerrojos y correas. 
 Que los muros estén correctamente aplomados. 
 Que las compensaciones estén correctamente instaladas.   

 
-Cuando existan diferentes etapas de hormigonado, los moldajes deben apoyarse en el hormigón 
endurecido de la capa anterior en cada faja de por lo menos 20 [cm] controlando que se produzca 
un alineamiento correcto de las superficies, para evitar la fuga de lechada y generación de posibles 
nidos. 

-Previamente al hormigonado se efectúa un último chequeo de líneas, niveles, plomos y limpieza 
de las superficies de los moldajes, para dar los ajustes que fuesen necesarios. 

-Se implementa la lista de chequeo: Enfierradura, y hormigón, moldaje e instalaciones de muros 
(anexo BA) como método de control. 

 

Moldaje de losas. 

Actividades previas a la colocación del moldaje de losas. 

-El JT genera un plano de modulación de placas, con el detalle de las piezas de ajustes en placa 
carpintera y las que se repiten en placa fenólica. 

-Los bordes de las placas deben ser pintados con pintura para piscinas o similar de modo de 
asegurar la vida útil de la placa. 
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-En losas se debe usar desmoldante sólo en la primera postura de placas, cuidando la excesiva 
imprimación y las caídas a nivel por este concepto. 

-Se verifica que los tratamientos de juntas de hormigonado estén limpios, nivelados y/o verticales. 

-En fundaciones, los puntales del moldaje se apoyarán en tablones o largueros de madera de forma 
de apoyar los puntales en una base más estable evitando posibles asentamientos puntuales cuando 
la losa reciba carga u hormigón, para esto se debe verificar que el terreno se encuentra estable en 
su superficie. En general se verifica que la base de apoyo de los puntales sea de la materialidad 
adecuada (radier o terreno mejorado). 

-Chequear que el terreno esté libre de asentamientos diferenciales. 

-Verificar que los puntales a colocar corresponden a los puntales indicados en los planos. 

 
Colocación del moldaje de losas. 

-La cuadrilla de carpinteros debe contar con los planos de modulación de losas del proveedor y de 
las placas desarrollado por el JT. 

-Verificar que los puntales estén posicionados de acuerdo con las distancias indicadas en planos 
deben estar correctamente aplomados y contar con los trípodes adecuados al tipo de alzaprima. 

-Se colocan las vigas principales y secundarias de acuerdo con plano, en cuanto a tipo de viga, 
largo y ubicación, hay que cuidar que se cumplan los traslapos mínimos de acuerdo con plano. 

-Se modulan huinchas de sacrificio2 entre placas completas, en donde se colocan las alzaprimas 
según plano de detalles, evitando el descenso de losa al momento del descimbre que provoque 
deformación permanente a este elemento. 

-Se controla la colocación de los cabezales adecuados de acuerdo con el plano de modulación y 
características del sistema. 

-Las placas se clavarán con clavos tipo punta no mayor a 1 ½”. 

-Antes de ser hormigonada la losa, se debe chequear lo siguiente: 

 La nivelación de la losa. 
 La instalación de los accesorios. 
 Las faenas de enfierradura e instalaciones estén terminadas. 
 Estén definidos los puntos de reapuntalamiento de la losa. 
 No se han generado asentamientos diferenciales. 
 La colocación de enfierradura no ha afectado la modulación del moldaje de la losa. 

-El alzaprimado de moldajes para losas es inspeccionado para comprobar que todos estos elementos 
se encuentren trabajando en forma pareja, corrigiendo aquellos que se encuentren sueltos. Se 
implementa una lista de chequeo: Enfierradura, y hormigón, moldaje e instalaciones de losas 
(anexo BB), a fin de tener una revisión más prolija del mismo en relación con las vigas y posiciones 
de alzaprimas dependiendo del espesor de la losa versus las distancias de separación. 

 

 
2 Las huinchas de sacrificio reciben su nombre debido a que ellas se quedan colocadas en la losa al retirar el moldaje, 
apretadas con los puntales de reapuntalado. Durante le diciembre todo el moldaje y las placas se recuperan, excepto 
estas huinchas. 
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Descimbre. 

Consideraciones previas. 

-El supervisor de obra gruesa debe dar la instrucción de realizar el descimbre al capataz de moldaje 
de acuerdo con los tiempos y condiciones exigidas para el elemento hormigonado. No está 
permitido descimbrar sectores que no cuenten con la autorización de supervisor de obra gruesa. 

-Al descimbrar, no se deben quitar las piezas que pudieran estar sujetando otros elementos como 
plataformas de maquillaje de fachadas u otros similares, tratando de seguir el orden inverso de la 
colocación de moldaje. 

-La composición de la cuadrilla de descimbre debe estar liderada siempre por un maestro de 
primera. 

-Previo a la faena de descimbre se debe chequear que el área de trabajo cuente con la iluminación 
adecuada. 

-Se debe revisar que no exista personal, en el momento de quitar las piezas que pudieran estar 
sujetando otros elementos, tratando de seguir el orden inverso de la colocación de moldaje. 

-Se debe evaluar la competencia de los ayudantes por los JSSOMA y JT. 

-Para quitar los últimos puntales o piezas de los bordes, se debe procurar que los operarios se 
afiancen a un elemento resistente o cuerda de vida para evitar su caída. 

-Se debe descimbrar los elementos verticales desde arriba hacia abajo, evitando el deslizamiento o 
caída del material o elemento superior. 

-No se debe descimbrar hasta que no hayan transcurrido los días necesarios para el perfecto 
fraguado y consolidación del hormigón conforme a las especificaciones técnicas. 

-Se debe realizar el descimbrado de acuerdo con un programa previo debidamente estudiado, con 
el fin de evitar que la estructura quede sometida, aunque sólo sea temporalmente durante el proceso 
de ejecución, a tensiones no prevista en el proyecto, que puedan ser perjudiciales. 

-Se deben retirar los moldajes y sus accesorios sin producir sacudidas ni choques con la estructura. 
Se permite solo el uso de descimbrador. Queda prohibido el uso de partes de alzaprimas u otros 
elementos como palanca para sacar las placas pegadas a la losa. 

-Al realizar el descimbre se debe identificar y aislar el área para impedir que trabajadores ajenos a 
esta tarea ingresen a esta zona. 

-Se debe controlar el retiro o doblado de clavos resultantes del despunte del descimbre. 

-Cuando haya que manipular cargas elevadas, se deben utilizar los equipos auxiliares adecuados 
(grúa, canastillos). Es el rigger el responsable de autorizar la maniobra, él es el responsable de 
controlar que los moldajes trasladados con grúa, se haga con eslingas adecuadas al peso, por los 
puntos de anclaje previstos y se guíe con cuerdas (vientos) hasta las proximidades del punto de 
colocación. 

-Se debe procurar mantener una sola línea de reapuntalamiento de un piso a otro. 

-Los moldajes no deben ser empleados como superficie de trabajo comunicante entre zanjas, 
excavaciones u otras superficies. 

-Se debe anclar correctamente las piezas a trasladar antes de su elevación. 



72 
 

-Por ningún motivo se debe utilizar la grúa para levantar moldajes anclados o parcialmente 
liberados. 

-Queda prohibido mantener los moldajes acopiados en pilas que superen una altura prudente y 
alejada de lugares de tránsito de maquinaria, para evitar vibraciones o choques. 

-No dejar material acopiado en sectores de rasgos de terrazas y vanos. 

-No descargar o amontonar sobre los moldajes, materiales con un peso que supere la sobrecarga 
prevista, debiéndose señalar la zona de carga y acopio. 

-Se debe controlar el retiro o acopio de paneles en forma ordenada, sin poner en peligro la 
estabilidad del material acopiado. 

-Se utilizan contenedores (baldes u otros) del proveedor para el acopio y traslado de accesorios de 
menor tamaño, manteniendo las zonas de trabajo limpias y ordenadas, evitando el extravío de 
material y mejorando las condiciones de trabajo. 

-Se debe advertir del traslado de paneles u otros accesorios mediante el empleo de pito por parte 
del rigger. 

-Al finalizar las operaciones de descimbre, apilar las maderas y puntales de modo que no puedan 
caer elementos sueltos a niveles inferiores. 

-Se debe procurar descimbrar el 100% de los elementos como remates y ajustes de madera, debido 
a que estos afectan a las terminaciones y deben ser sacador por el equipo de limpieza que no tiene 
dominio del procedimiento de descimbre. 

 
Descimbre muros. 

-El descimbre comienza siempre desde la compensación longitudinal hacia la esquina interior. 

-Se retiran primero las plataformas de hormigonado. 

-Luego se quita los estabilizadores y las barras de anclajes. La última barra se libera una vez 
apuntalado el panel. 

-Se retiran solo las partes necesarias para liberar el panel. 

-Por razones de seguridad el panel debe suspenderse de la grúa antes de aflojar el último panel 
superior. 

-El panel o el conjunto una vez retirados se llevan al siguiente punto de trabajo. 

-El traslado de los paneles se hace con los sistemas de izaje y levante recomendados por el 
proveedor. 

 
Descimbre losas. 

Después de hormigonada la losa, y transcurrido el plazo de descimbre aprobado por el calculista y 
administrador de obra, se podrá retirar el moldaje, para reutilizarlo siguiendo el siguiente 
procedimiento: 

-Se debe tomar especial precaución acerca de la altura de caída de las placas o fondos de losa. 

-Cercar previamente el área de trabajo. 

-Ocupar herramientas apropiadas para el descimbre (descimbradores, no alzaprimas). 
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-Debe cuidarse las placas de golpes y daños que contribuyan a su corta durabilidad. 

-Se reemplazan las placas que presenten daño mayor, y se mantiene especial cuidado en los cantos 
de estas haciendo permanente mantención. 

-El descimbre comienza con el retiro de los puntales intermedios los cuales se almacenan de modo 
horizontal a nivel de piso nunca apoyados diagonalmente sobre los muros. 

-Los puntales con cabezales se bajan 4 o 5 [cm], esto deja el espacio suficiente para inclinar las 
vigas secundarias y retirarlas. 

-Los tableros pueden ser retirados y limpiados. 

-Se retiran las vigas secundarias y principales restantes. 

-Se retiran los puntales. 

 
Puntales. 

-Cuando comienza el descimbre los puntales de reapuntalamiento tienen que ser colocados de 
acuerdo con los requerimientos estructurales. 

-Sin tocar el moldaje instalado se colocan los puntales directamente a la huincha de sacrificio. 

-Los puntales deben ser apretados contra las huinchas y el suelo sólo mediante el uso de la fuerza 
humana que logra un trabajador sin ayuda alguna, más que sus propias manos. 

-Una vez colocados todos los puntales de una losa se procede a soltar y retirar el moldaje de losa. 

-Se retira el moldaje y únicamente los puntales de reapuntalamiento permanecen en su posición. 

-Se debe evitar en todo momento que los puntales de reapuntalado sometan a la losa a una inversión 
de momentos flectores o a un punzonamiento que produzca fisuras superficiales. 

 
Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

-El JT junto con el JSSOMA deben analizar y redactar los riesgos asociados a la actividad. Esto 
posteriormente debe ser presentado al equipo de carpinteros para su conocimiento y comprensión. 

-Cada vez que exista rotación o cambio en la cuadrilla o subcontrato de carpintería, se debe realizar 
nuevamente el proceso de inducción respecto a los riesgos asociados y a los procedimientos 
operacionales del sistema de moldaje de la obra. Entre las capacitaciones se encuentran: 

 Análisis de riesgo de la tarea 
 Capacitación del proveedor del moldaje 
 Capacitación respecto a las plataformas de trabajo 
 Capacitación respecto al uso de arnés, colas y cuerdas de vida 
 Uso de equipos eléctricos y extensiones 

-Es uso obligatorio de los maestros carpinteros los siguientes elementos de protección personal: 

 Cascos 
 Antiparras 
 Arnés de seguridad 
 2 colas de seguridad 
 Botín de seguridad 



74 
 

 Chaleco reflectante 
 Guantes de descarne 

-Entre los equipos y elementos de seguridad asociados a la actividad se encuentran: 

 Uso de sierra circular 
 Uso de talador eléctrico 
 Uso de tablero y extensiones eléctricas 
 Uso de plataformas y andamios 

-Para cada caso se debe generar un proceso de inducción adecuado liderado por el JT y JSSOMA 
respecto al uso de herramientas eléctricas y los riesgos asociados. 

-Queda prohibido lo siguiente: 

 Uso de martillos hechizos  
 Utilizar los paneles como escala 
 Utilizar las agujas como escala 
 Uso de herramientas eléctricas en mal estado o sin la revisión del encargado de mantención 

de la obra 
 Aplicar desmoldante en la placa de moldaje de losa en los pisos superiores 
 Está prohibido la entrega de las losas sin la colocación del 100% de los elementos 

contemplados en el plano de modulación (trípode, alzaprimas intermedias, etc.) 
 Está prohibido subirse a una losa que no ha sido entregada por el supervisor de carpintería 

y la cuadrilla de seguridad responsable de la colocación de las cuerdas de vida y/o barandas 
perimetrales. 

 

3.3.1.5.- Hormigón masivo 

De acuerdo con el American Concrete Institute (ACI), se considera como hormigón masivo a 
“cualquier volumen de hormigón con dimensiones relativamente importantes como para requerir 
de la adopción de medidas específicas que permitan controlar el calor generado en las reacciones 
de hidratación del cemento y las variaciones volumétricas consiguientes, de modo de minimizar 
los riesgos de agrietamiento asociados”.  

Hoy en día el hormigón que se utilice en un elemento clasificado como masivo estructural debe 
cumplir con la norma chilena Nch170-2016. y con lo establecido en las especificaciones técnicas 
particulares del proyecto y en cuanto a las medidas específicas para el control de los fenómenos 
térmicos asociados a la condición de hormigón masivo, con las disposiciones que en estas 
especificaciones se establecen. 

En particular para este proyecto el trabajo de hormigón estructural se realizó en la fundación masiva 
del edificio. 

La metodología que se utilizo fue la siguiente: 

 
Capacidad de la planta. 

-La planta entrega una capacidad máxima de fabricación y transporte de 90 [m3/hr] hasta las 16:00 
hrs y de las 16:00 hrs. hasta las 20:00 hrs la capacidad es de 30 [m3/hr]; para asegurar que no se 
produzcan interrupciones en la faena de hormigonado masivo. Las plantas que funcionan son: 
KEFALONIA, COPAT Y TECNOMIX.  
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-En terreno se sitúa una bomba telescópica y una bomba estacionaria de “bombas Austral”. 

-Se dispone de 15 camiones mixer de 8 [m3] de capacidad. La velocidad de los camiones dentro de 
la faena es de 20 [km/hr]. 

-En términos de contingencia general, se dispone de equipos de iluminación adecuados y equipos 
de vibrado de hormigón adicionales (sondas, vibradores, cerchas). 

 
Hormigonado. 

La secuencia de hormigonado en elevación es la siguiente: 

 
FIGURA 3.33: SECUENCIA DE HORMIGONADO 

(FUENTE: PROCEDIMIENTO HORMIGÓN MASIVO CONSTRUCTORA) 

 
-Se debe seguir el orden estricto del vaciado de acuerdo con la secuencia descrita a modo de 
referencia en la figura 3.33. La numeración muestra el orden de las capas.  

-Cada capa es de las siguientes dimensiones aproximadamente: 

 Altura: 50 [cm] 
 Largo: 18,59 [m] 
 Ancho: 1 [m] 

-Se respeta las secuencias definidas y la altura máxima de colocación del hormigón no puede 
superar 50 [cm]. De esta forma se completa, por capas, la altura definida en los planos del proyecto 
(2 [m]). 

-Se utiliza hormigón HB45-90-40-10. 

-Se establecen los controles y ensayes de acuerdo con la frecuencia definida en las Normas 
Chilenas. 

-Se establece una frecuencia de muestreo cada 100 [m3], para este tipo de hormigones, además se 
realiza medición de temperatura y asentamiento de cono para todos los camiones muestreados, con 
personal capacitado. 

-Se controla la temperatura al interior de la masa, una vez hormigonada, mediante termocuplas 
instaladas en tres sectores, a tres profundidades diferentes ( a 10 [cm] de la superficie, en el núcleo 
y a 10 [cm] de la base). Las temperaturas medidas con las termocuplas son controladas y el 
diferencial que se produzca entre sus medidas se recomienda que sea inferior a 20°C. 

-Se verifica en los controles de temperatura, que la temperatura entre la superficie y el medio 
ambiente sea la indicada en la tabla 3.20, este control se efectuara hasta que esté en condiciones 
para continuar con los hormigonados posteriores. 
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Tabla 3.20: Control de temperatura en la superficie del hormigón. 

Menor dimensión 
de la sección [cm] 

Disminución gradual máxima en la 
temperatura de la superficie durante las 

24 hrs después de la protección [°C] 
Menos de 30 28 
Entre 30 y 90 22 
Entre 90 y 180 17 
Sobre 180 12 

(FUENTE: PROCEDIMIENTO HORMIGÓN MASIVO CONSTRUCTORA) 
 
-Los controles de temperatura de la masa de hormigón (termocuplas) se efectúan cada 4 horas, una 
vez terminado el proceso de hormigonado y durante las 24 horas siguientes. Posteriormente se 
realizan los controles cada 5 horas. 

-Se controla: 

 Temperatura ambiente. 
 Temperatura de termocuplas instaladas. 
 Temperatura de la superficie del hormigón. 

-El hormigón masivo se podrá desmoldar cuando la diferencia entre las temperaturas medidas en 
la termocupla de la superficie y la temperatura del ambiente sea igual o inferior a los 25°C. 

 
Vaciado del Hormigón. 

-Circuito de camiones: 

 Carguío y ajuste de cono 10 minutos. 
 Traslado desde la planta a la caldera 5 minutos. 
 Traslado desde la caldera a planta 5 minutos. 

-Vaciado: 

 Aculatamiento de 2 minutos. 
 Vaciado de11 minutos. 
 Retiro de 2 minutos. 

-Se establece un tiempo de circuitos de camiones de 15 min por camión. 

-Considerando que el hormigón una vez incorporada el agua comienza su período de fraguado, se 
debe tomar todas las providencias del caso, en cuanto a tiempo de transporte. Si una vez iniciada 
la descarga, por algún motivo se necesitase mejorar la trabajabilidad del hormigón, es permitido el 
uso de aditivos fluidificantes o plastificantes, en cantidades de acuerdo con las especificaciones del 
fabricante. 

-El hormigón se coloca en forma continua sin interrupciones, hasta terminan totalmente lo 
programado, para lo cual se establecerá un sistema con turnos de trabajos, de acuerdo con las 
condiciones, recursos y personal programado. 

-Las actividades de hormigonado comenzarán a las 7:00 am. y se establecerán dotaciones por 3 
cuadrillas de trabajos definidas para evitar la fatiga y el cansancio. 

-Con estas condiciones, se prevé una duración de hormigón correspondiente a:  

 Etapa 1 (eje 26 al 14): 15 hrs. de trabajo continuo. 
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 Etapa 2 (eje 14 al 1): 15 hrs. de trabajo continuo.  

-El hormigón se vacía de forma directa dentro del moldaje, de tal manera que se forma una capa 
uniforme y compacta, antes que la capa inferior haya iniciado su fraguado. 

 
Recursos utilizados y disposición de turnos. 

Condiciones generales 

 Tipo de hormigón:     HB45-90-40-10 
 Volumen de hormigón etapa N° 1:   878 [m3] 
 Volumen de hormigón etapa N° 2:   879 [m3] 
 Horas de hormigonado etapa N°1:   15 
 Horas de hormigonado etapa N°2:   15 
 Horas de inicio de hormigonado etapa N°1:  07:00 am.     
 Horas de inicio de hormigonado etapa N°2:  07:00 am. 
 Horas de término de hormigonado etapa N°1: 22:00 pm. 
 Horas de término de hormigonado etapa N°2: 22:00 pm. 
 Sector por instalar (ejes) etapa N° 1:   26-14 
 Sector por instalar (ejes) etapa N° 2:   14-1 

 
Mano de obra asociada 

-Detalle de personal por bomba turno día desde 07:00 am. hasta 22:00 pm.: 

 Control de vaciado colero:        1 
 Operador de vibrador:        2 
 Ayudante vibrador:         2 
 Manipuladores de manga:        1 
 Colocación, desplazamiento, retiro de placas carpinteras sobre armadura:  1 
 Remate de paños (platachado):       2 
 Personal medición de temperatura:       1 
 Carpintero y personal de apoyo:       4 
 Total de personal por bomba:        10 

Total de personal por turno:        24 

-Se contempla personal de apoyo logístico consisten en: 

 Jefe de Mantención   1 
 Ayudante de mantención   1 
 Chofer     1 

-Personal de supervisión: 

 Jefe de Terreno   1 
 Prevención Riesgos   1 
 Jefe de Obra    1 
 Capataz    1 
 Capataz Carpintería   1 
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Requerimientos para planta hormigonera 

 Suministro de hormigón       90 [m3/hr] 
 Camiones mixer        15 
 Operación de planta        16 hrs 
 Disponibilidad de camión bomba (stand by)  
 Aseguramiento de unidad generadora planta (día completo) 
 Camión mixer (stand by)       1 
 Jefe y ayudante de mantención  

 
Equipos 

 Bomba telescópica 52 [m] austral   1 
 Bomba estacionaria     1 
 Grupo generador (mantención)   1 
 Vibradores eléctricos operando    4 
 Vibradores bencinero stand by 60 [mm]  2 
 Cerchas vibradoras     2 
 Sondas de 60 [mm]     4 
 Sondas 45 [mm]     2 
 Extensiones eléctricas (30 [m] c/u)   6 
 Tableros Eléctricos     2 
 Hidrolavadoras      2 
 Torreta de iluminación autónoma   3 

 
Materiales 

 Arpillera 
 Polietileno 0,2 [mm] 
 Fisiterm 50 [mm] (aislante térmico) 
 Membrana de curado 
 Cordel perlon 5/8” (300 [m]) 
 Linternas (6) 
 Fugasol 

 
Logística 

 Transporte personal (buses) 
 Petróleo para generador eléctrico, torreta y bombas 
 Personal de prevención, calidad y laboratorio 
 Señalética en caminos accesos 
 Sector para lavado camiones  
 Plataformas de trabajo compactadas para posición de bombas  

 
Vibrado. 

-El hormigón debe ser vibrado para asegurar una adecuada consolidación de cada capa de concreto 
que se ha colocado antes de recibir el siguiente. 
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-El vibrado del hormigón se debe realizar con los vibradores de inmersión de diámetro adecuado y 
en los lugares apropiados (esquinas, alrededor de los embebidos, bloqueos y zonas 
congestionadas). 

-La inserción del vibrador debe ser vertical y espaciado 1,5 veces el diámetro de acción del vibrador 
en uso. Cada inserción del vibrador debe dura lo suficiente para consolidar el concreto, pero sin 
causar la segregación en el mismo (tiempo de inserción del vibrador 5 a 15 segundos). Cuando el 
vibrador toque superficies duras, como el fondo, debe tenderse para lograr la compactación en la 
zona inferior. 

-El hormigón debe ser vibrado, mediante vibradores o sondas que puedan ser mecánicas o 
eléctricas, los diámetros de las sonadas dependerán del área o volumen a vaciar. 

-De acuerdo con el elemento estructural el descimbre se debe ejecutar estrictamente de acuerdo 
con las normas y especificaciones técnicas del proyecto. 

 
Estrategia de muestreo y tratamiento de curado. 

-Se realiza el muestreo del masivo de acuerdo con la indicado en las normas chilenas. 

-Se realiza un control de temperaturas máximas y mínimas, para verificar las condiciones previas 
al hormigonado, dicho control se realiza de acuerdo con lo establecido en la Nch 170, es decir se 
verifican las condiciones ambientales durante los 7 días previos al hormigonado. 

-Luego del vaciado y vibrado del hormigón se debe platachar la superficie del hormigón hasta 
alcanzar su terminación definitiva. El grado de terminación de la superficie es según plano estándar 
o según indica la especificación. 

-Una vez alcanzado el grado de terminación definitiva se aplica de forma uniforme la membrana 
de curado, de acuerdo con las recomendaciones del producto, sobre la superficie para evitar la 
pérdida de humedad. 

-Colocada la membrana de curado, se cubre con polietileno de 0,2 [mm]. Sobre el polietileno se 
coloca fisiterm de 50 [mm] y sobre este se ubica la arpillera. La arpillera es humedecida para dar 
condición de peso sobre el fisiterm. 

-Esta protección se realiza como mínimo por 4 días, verificando las temperaturas de acuerdo con 
los controles señalados anteriormente. 

 
Reparación del hormigón defectuoso. 

-Después de retirados los moldes, se inspeccionan todas las superficies del concreto y cualquier 
defecto superficial se rellena y parcha de inmediato (con mezcla de mortero con expansor) antes 
de que el hormigón se haya secado totalmente. La zona de parche se moja para impedir absorción 
del agua del mortero fresco u hormigón gravilla. 
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Junta de construcción. 

-Se contempla previo al hormigón, la ejecución de una junta de construcción indicada en el croquis. 

 
FIGURA 3.34: JUNTA DE CONSTRUCCIÓN 

(FUENTE: PROCEDIMIENTO HORMIGÓN MASIVO CONSTRUCTORA) 

 

3.3.1.6.- Hormigón armado 

Secuencia de actividades. 

a) Solicitud de hormigón. 

El programa semanal de solicitudes de hormigón lo realiza el jefe de terreno (JT) quien es 
responsable del envío de éste al jefe de bodega, para que éste lo remita a “empresa proveedora de 
hormigón” a más tardar el jueves a las 18:00 hrs. 

Modificaciones a este programa se hacen directamente por el jefe de bodega en forma telefónica a 
la planta, según instrucciones del JT o jefe de obra (JO). 

b) Recepción en obra. 

El portero avisará a JT y/o JO de la llegada de los camiones a obra. 

Todos los camiones son recibidos por los JT, quienes revisan la guía de despacho, además quitan 
el sello de seguridad y dejan registro de firma en las guías tanto en las copias de obra como las que 
se devuelven. 

El portero de la obra debe anotar en la guía la hora de llegada del camión a obra, inicio de descarga 
y el término de esta. Entendiendo que la descarga comienza con el llenado del primer capacho y 
que el término de la descarga es cuando el camión carga el último capacho. 

El supervisor de obra gruesa (SOG) o supervisor de hormigón (SH) debe anotar en la guía y en el 
formato entregado el lugar por elemento, piso, eje y la cantidad de hormigón vaciado, indicando 
los metros cúbicos por cada camión. (planilla control de hormigón). 
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El SOG diariamente debe entregar a JT las guías y el respectivo formato de control de hormigón. 

JT entrega las guías y el formato de control de hormigón a oficina técnica (OT) diariamente, 
previamente firmado por la oficina de terreno. 

c) Consideraciones generales. 

El hormigón por utilizar en obra es un H 40 con 90% de nivel de confianza, los camiones son 
revisados y verificados (guía y sello camión) al llegar a la obra por los JT o JO, antes de ser 
vaciados. 

Se toman muestras de acuerdo con la norma chilena o especificaciones técnicas del proyecto para 
controlar resistencia, que indica una muestra cada 50 [m3] de hormigón colocado. 

Cada muestra constará de 3 probetas normalizada proveniente de laboratorios calificados, 
ensayando una a los 7 días y las dos restantes a los 28 días. 

El JT debe entregar a JO, SOG, el programa de hormigonado con una semana de anticipación para 
que los involucrados planifiquen esta labor y tengan dispuestas todas las medidas necesarias para 
realizarla eficientemente. 

El JT y el JO planifican la descarga del hormigón, si es capachada utilizando la grúa o con bomba, 
para lo cual se debe tener las vías de acceso despejadas, permitiendo el tránsito expedito. 

El SOG debe estar al tanto del punto anterior para programar a su personal por lo menos 20 minutos 
antes de que el camión de hormigón llegue a obra y los capachos limpios en posición 10 minutos 
antes.  

10 minutos antes de la descarga, el prevencionista debe asegurarse que las medidas de seguridad 
son las óptimas para realizar la faena: iluminación, carreras, elementos de protección personal 
(EPP), otros. 

Al hormigonar cada elemento, el hormigón se debe depositar directamente, tan cerca como sea 
posible de su posición definitiva. Si es necesario mover el hormigón, éste podrá ser paleado o 
transportado en carretilla, pero no trasladado por vibración. 

El hormigón es compactado hasta la nivelación general de la mezcla y hasta lograr el cese de 
burbujas de aire en la superficie. La operación se hace mediante vibración mecánica. En caso de 
que la vibración mecánica no sea posible de realizar, se efectúa apisonado y compactación manual. 

Antes de colocar el hormigón debe verificarse, y registrarse, la correcta colocación de los elementos 
(guardacantos, insertos, pernos de anclaje, pasadas de ducto, tuberías, agujeros, etc.) que deban 
dejarse insertos, de acuerdo con planos.(si los hubiese). 

Las superficies de apoyo contra las que haya que concretar, deben estar limpias y húmedas antes 
de iniciar el hormigonado.  

La descarga del hormigón dentro de los moldajes debe hacerse a velocidad moderada, que evite la 
segregación de la mezcla y permita que el hormigón fluya fácilmente y penetre en los espacios 
entre las enfierraduras y el moldaje. 

En caso de requerir vaciar el hormigón desde alturas mayores, la operación se hará mediante 
embudos y conductos cilíndricos ajustables rígidos o flexibles, de bajada, evitando así que la caída 
libre provoque la segregación. 
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Si corresponde, inmediatamente después de la faena de hormigonado, se debe verificar la posición 
de la malla tanto los cabezales como la malla armada interior, con la finalidad de corregirlos en 
caso de que se hayan producido desplazamientos. 

d) Juntas de construcción. 

Juntas estructurales (juntas de hormigonado o de construcción y juntas de trabajo) son juntas 
estructurales las superficies de contacto entre dos hormigones de diferente edad, tal que, debiendo 
trabajar juntos no sea posible incorporar el nuevo al ya fraguado sin tomar precauciones especiales. 
Estas juntas deben establecerse antes de comenzar el hormigonado. 

En elementos distintos a losas y pilares (muros y vigas), debe evitarse los cortes verticales, solo 
autorizados por el calculista. 

 Junta de hormigonado o de construcción. 

Salvo indicación de planos, éstas se ejecutan disponiéndolas perpendicularmente a la 
dirección de los esfuerzos principales de compresión. 

En muros y pilares son horizontales y pueden ubicarse bajo las losas o fondos de vigas de 
piso o directamente sobre el nivel del piso.  

Condición indispensable es la limpieza absoluta del hormigón de más edad y la humedad 
que se imprime a éste previamente, además se eliminará la lechada mediante picado 
manual-mecánico de 1 a 2 [cm] y lavado con agua, dejando a la vista una superficie rugosa. 

 Junta de trabajo. 

Si ya han pasado más de tres (3) horas, desde el término de la colocación del hormigón en 
una junta, ésta se considerará junta de hormigonado y es tratada según punto. 

 Juntas no estructurales. 

Son juntas entre elementos independientes que no deben trabajar juntos (ej. juntas de 
dilatación). Se hormigona un elemento primero y posteriormente el segundo elemento, 
concretando contra poliestireno expandido del espesor adecuado. 

e) Descenso de cono. 

Se controla el descenso de cono para el hormigón a colocar en faena de acuerdo con la muestra que 
se tomará al camión después de ingresado 1 [m3]. El capachero es responsable de sacar la muestra 
e informar a JO el resultado. 

De acuerdo con el resultado obtenido JO da aviso al JT para determinar si requiere o no aditivo 
fluidificante. 

f) Curado y protección. 

Inmediatamente después de colocado el hormigón debe evitarse la acción de los rayos del sol y de 
altas temperaturas en general, debe utilizarse obligatoriamente membrana de curado a base de agua. 

g) Reparación del hormigón defectuoso. 

Después de retirados los moldes, se inspeccionarán todas las superficies del concreto y cualquier 
defecto superficial se rellenará y parchará de inmediato (con mezcla de mortero con expansor) 
antes de que el hormigón se haya secado totalmente. La zona de parche se mojará para impedir 
absorción del agua del mortero fresco u hormigón gravilla. Ante la existencia de nidos se sugiere 
sea el calculista quien entregue el procedimiento para su reparación. 
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3.3.1.7.- Hormigonado de losas y muros 

Descripción resumida de la actividad. 

-Todas las indicaciones que se deban efectuar para el izamiento, traslado y colocación de hormigón 
mediante capachos son efectuadas por uno o más “Riggers o Señaleros”, debidamente autorizados 
por el departamento de prevención de riesgos de la obra.  

-Queda prohibido a los trabajadores transportarse sobre los capachos o baldes de hormigonado y 
trabajar bajo el área de traslado de éstos  

-Los baldes son suspendidos mediante grilletes o algún tipo de gancho de seguridad debidamente 
certificado, además se usa un estrobo que asegure el capacho a un elemento independiente del 
gancho en caso de que este último sufra una ruptura.  

-Las compuertas de los capachos deben tener cerrojos de seguridad positivos, o algún dispositivo 
de seguridad similar de acción mecánica o hidráulica.  

-Las carreras para el hormigonado se construyen bajo el mismo criterio que las superficies de 
trabajo y deben tener el suficiente espacio para que quepa el capacho y concreteros, la superficie 
además debe tener barandas de perfil metálico 40x40 y línea de vida con cable de acero. El objetivo 
es que el trabajador que deba llegar a alguna altura para ejecutar el llenado de muros o llenado de 
losa con hormigón esté siempre en una superficie segura, además del uso de su arnés de seguridad 
con dos cabos de vida asida a alguna estructura firme, independiente de la superficie en donde 
trabaja. Todas las superficies deben tener acceso como escalas que superen el metro en la parte 
superior desde que topa con la superficie, estas deben estar amarradas. 

-Se instalan barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas lozas horizontales para impedir 
las caídas al vacío del personal. 

 
Elementos de protección personal. 

 Casco.  
 Zapatos de seguridad y/o botas de seguridad. 
 Guantes de goma. 
 Arnés de seguridad tipo paracaídas con dos cabos de vida. 
 Anteojo faenero de policarbonato. 
 Tapones auditivos. 
 Bloqueador solar, gorro tipo legionario. 

 
Tabla 3.21: Medidas de prevención y medio ambiente. 

Actividad Riesgos Medidas preventivas y sugeridas 

Transporte de 
hormigón con 
capacho a lugar de 
llenado. 

 Caída de material a 
distinto nivel. 
 
 
 
 

 Atrapamientos. 
 

 El rigger o señalero, debe alertar a los 
trabajadores con su silbato a fin de que éstos 
sepan que el capacho está siendo transportado 
en forma aérea por la grúa, evitando estar bajo 
la carga suspendida.  
 

 Mantener un estado mental alerta en todo 
momento, cuidando en forma especial la 
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llegada del capacho a destino, sobre todo la 
ubicación de manos y dedos. 

Hormigonando 
desde la carrera a 
muro. 

 Golpeado por. 
 
 
 
 

 Caída distinto nivel. 
 
 
 
 

 Proyección de material. 
 

 Los concreteros deben tener una máxima 
coordinación entre ellos y rigger, para cuando 
llegue el capacho al lugar y derramar el 
hormigón entre los rebalses. 
 

 Todo llenado de muro que exceda el 1,50 [m]. 
de altura debe contar con una plataforma de 
trabajo, que cumpla con las especificaciones 
señaladas anteriormente. 
 

 En caso de que se empleen carretillas para la 
instalación del hormigón ya sea a nivel del 
piso o en los accesos correspondientes, la 
plataforma tiene las dimensiones necesarias 
que permitan el tránsito expedito de las 
carretillas, como asimismo su retorno. 

 Es obligatorio el uso de EPP, en especial los 
lentes por salpicadura de hormigón en ojos. 

Hormigonado de 
Losas. 

 Caída mismo nivel. 
 
 
 

 Caída distinto nivel. 
 
 
 
 
 

 Afecciones en la piel 
 
 

 Ruido. 
 

 Proyección de material. 
 

 Quemaduras de Sol. 
 

 Se debe andar con el máximo cuidado por 
sobre enfierradura, idealmente implementar 
tablones como pasarela. 
 

 Alrededor de losa debe existir cable acerado 
de ½”, barandilla o quita miedo, a fin de evitar 
que trabajador caiga al vacío y siempre debe 
existir al menos 2 accesos a losa de avance. 
 
 

 Es obligatorio el uso de guantes de goma, a fin 
de evitar dermatitis en manos. 
 

 Uso obligatorio de protectores auditivos. 
 

 Uso de lentes de seguridad. 
 

 Uso de bloqueador solar y de gorro tipo 
legionario. 

Colocación de 
hormigón 
camión mezclador 
bomba 
estacionaria. 

 Ruido 
 

 Caídas a distinto nivel 
 

 Caídas al mismo nivel 
 

 Volcamiento 
 

 Coordinación de maniobras con operadores de 
quinarias, señalero y trabajadores.  
 

 Solo personal de la empresa proveedora       
manipulara tuberías, estas no deben impedir el 
paso de los trabajadores o de ser necesario se 
pueden incorporar pasarelas para generar el 
libre tránsito. Previo al inicio de las faenas debe 
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 Atrapamiento 
 

 Golpes por o contra 
 

 Proyección de        
partículas. 
 

 Atropello  
 

quedar demarcado y señalizado el sector donde 
se ubicarán los camiones mixer y la bomba 
estacionaria, además se incorporan señaleros 
que indiquen la salida y la entrada a la zona de 
descarga. 

 

 

(FUENTE: PROCEDIMIENTO DE HORMIGÓN CONSTRUCTORA) 

 

3.3.2.- Secuencia constructiva de obra gruesa 

Se refiere a la planificación de cómo se va a ejecutar el avance de la obra gruesa, por piso, por 
elementos. Es decir, la secuencia constructiva de muros del piso “n” separado de la secuencia 
constructiva de losas del piso “n”. 

Esta planificación se desarrolla según el estudio de volúmenes de hormigón y metros cuadrados de 
moldaje colocados por ciclo, cuyo objetivo es definir el rendimiento promedio de cada una de las 
partidas. Es esencial mantener la cantidad de unidades lo más homogénea posible por cada ciclo. 

Con este análisis se va a determinar la cantidad de moldaje a emplear, hormigón diario a ejecutar 
y el personal necesario para cumplir la planificación.  

Cabe señalar que para cada elemento hormigonado ha sido colocado previamente el 
correspondiente moldaje que en caso de que existan, las vigas se hormigonan junto con las losas y 
las vigas invertidas junto con los muros.  

 

 
FIGURA 3.35: CICLOS DE FUNDACIÓN 

(FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 

 
Las fundaciones en hormigón masivo a desarrollar en dos ciclos como se muestra en la figura 3.35, 
ciclos que se desarrollaron en dos días distintos con una semana de diferencia. 
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FIGURA 3.36: CICLOS DE MURO SUBTERRANEO 

(FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 
 
Los muros del subterráneo se dividieron en 8 ciclos donde los cubos de hormigón fueran semejantes 
y pudiesen tener un moldaje acotado (figura 3.36). 

Para los ciclos de la losa de subterráneo, estos se establecieron en relación con los ciclos de los 
muros del subterráneo, de manera de ir avanzando en la construcción de la losa a medida que se 
avanza con los muros (figura 3.37). 

 

 
FIGURA 3.37: CICLOS DE LOSA SUBTERRANEO 

(FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 
 
Los muros del piso tipo (piso 4 al piso 22), se dividieron en 5 ciclos tratando de mantener una 
continuidad en la cantidad de cubos de hormigón por ciclos y un moldaje acotado (figura 3.38). 

 

M3 
M2 
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FIGURA 3.38: CICLOS DE MURO PISO TIPO 

(FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 
 
En el caso de la losa del piso tipo, figura 3.39, los ciclos se establecieron en relación con los ciclos 
de los muros del piso y así lograr el avance programado. 

 

 
FIGURA 3.39: CICLOS DE LOSA PISO TIPO 

(FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 
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3.4.- Planificación de terminaciones 

 
3.4.1.- Metodología de terminaciones 

Las terminaciones del edificio se dividen en terminaciones gruesas y terminaciones finas, con un 
capataz responsable de las terminaciones gruesas y un capataz encargado para las terminaciones 
finas.  Para planificar las terminaciones gruesas y finas las partidas se dividen en 13 grupos según 
la correlación entre las tareas (no todas las instalaciones aparecen en los grupos). A continuación, 
se presenta el desglose grupos de terminaciones gruesas como para terminaciones finas. 

 

Terminaciones 
Gruesas 

 

Grupo 1 

 Limpieza inicial y descarachado 
Pulido cielos, pisos y muros 
Trazado tabiques, rasgos, barandas 
Descarga alcantarillado 
Instalación de tarros de extracción 
Despejes de cajas y enlauchado 
Pruebas de descarga alcantarillado 

Grupo 2 

 Instalación de gárgolas 
Instalación balastros 
Maquillaje muros-cielos terrazas 
Reparaciones alfeizar y rasgos 
Tabiques volcometal, estructura y 1ra cara 
Instalación de tableros 
Instalaciones en tabiques eléctricas 
Instalaciones en tabiques sanitarias 

Grupo 3 

 Soporte de anclajes para termos 
Prueba de agua (mantener con presión) 
Tabiques volcometal 2da cara 
Zócalos/dinteles/mochetas/cielo falso 
Esquineros metálicos 
Huincha estructura 2da cara 
Impermeabilización rasgos y ventanas 

Grupo 4 

 Enlucido yeso muros y cielos 
Impermeabilización baños/terrazas 
Instalación kit de puertas 
Instalación marco ventanas 
Instalación cerradura puertas 

Grupo 5 

 Instalación tinas 
Atraque yeso ventanas, puertas 
Reparación de pisos fotolaminados 
Instalación soporte metálico vanitorio 
Instalación hoja ventana 

Grupo 6 

 Instalación cerámica piso terraza 
Instalación porcelanato piso cocina 
Instalación cerámica piso baños 
Instalación porcelanato muro cocina 
Instalación cerámica muro baños 
Instalación guardapolvo de cerámica 
Fragüe cerámica muro 
Fragüe cerámica piso 
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Terminaciones Finas 

 

Grupo 7 

 Instalación cornisas 
Empaste muros, cielo, tabiques 
Lijado empaste muros, cielo, tabiques 
Primera mano pintura int. closet 
Primera mano pintura cielo baños, cocina 
Primera mano pintura cielo departamentos 
Primera mano pintura maderas 

Grupo 8 

 Inst. piernas de closet 
Inst. estructura mueble closet 
Inst. estructura mueble vanitorios 
Instalación muebles base cocina 
Instalación vanitorios 
Instalación wc 

Grupo 9 

 Sello para papel 
Segunda mano pintura cielo baños, cocina, int. 
closet 
Segunda mano pintura maderas 
Segunda mano pintura cielo departamentos 

Grupo 10 

 Instalación cristal baranda vidriada 
Cubiertas cocina 
Instalación kit de cocinas 
Instalación de calefont 
Instalación de termos 
Instalación de espejos 
Instalación grifería 
Instalación accesorios de baño (incluida celosía 
tina) 
Instalación puertas de muebles cocinas y baños 
Cableado eléctrico -tv cable y tableros 

Grupo 11 

 Instalación piso fotolaminado 
Instalación guardapolvos 
Instalación junquillos 
Instalación tope de puertas 

Grupo 12 

 Puertas muebles closet 
Terminación muebles cocina (manillas) 
Terminación muebles baños (manillas) 
Colocación papel mural 
Colocación artefactos eléctricos y luminarias 
Terminación de tableros (señalética diagrama 
eléctrico) 

Grupo 13 
 Aseo 

Pintura final 
Sellos 
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Las partidas más importantes tienen cada una su lista de chequeo la que es utilizada por el capataz 
de subcontrato correspondiente y al final de cada faena se entregan los trabajos al capataz de 
terminaciones gruesas o finas, algunas de estas partidas son: las pinturas, cerámicas, tabiques de 
hormigón celular y otros. 

Adicionalmente se pueden utilizar protocolos de recepción para recibir partidas que no tengan listas 
de chequeo. Si bien no es posible presentar procedimientos para la mayoría de las partidas, en los 
anexos se presentan protocolos de recepción para varias de las partidas importantes. 

Al final de la faena de terminaciones finas el capataz entregará a jefe de terreno y jefe de calidad 
el piso terminado para realizar entrega a inspección técnica de obra (ITO)(R1). 

 

3.4.1.1.- Tabiquería 

Secuencia de actividades 

Previamente al inicio de la actividad se revisan los planos de arquitectura y las especificaciones 
técnicas para determinar los tipos de tabiques, sus características y ubicación. 

Se comienza con el trazado de los tabiques en la losa, de acuerdo con la longitud y el espesor 
correspondiente. 

Una vez trazado, se instala la solera inferior fijándola a l losa con clavo Hilti (o similar) de 1” para 
hormigón, cada 50 [cm]. En las intersecciones de ejes o cuando se formen pestañas de tabiques, se 
reforzará con una mayor cantidad de clavos. 

Posteriormente se instala la solera superior fijándola a la estructura metálica con clavo Hilti para 
acero (o similar) o, en caso de fijarse a la losa, se utiliza clavo Hilti para hormigón (o similar), en 
cualquier caso, cada 50 [cm]. Análogamente a la solera inferior, en intersecciones o pestañas de 
tabiques se reforzará con una mayor cantidad de clavos. 

Luego se colocan los montantes o pies derechos, cada 50 [cm], fijándolos a la solera inferior y 
superior con tornillo Framer. Cuando el montante queda de tope con un pilar metálico, la fijación 
se hace con clavo tipo Hilti para acero (o similar) cada 50 [cm]. 

Se chequean permanentemente los plomos y las líneas del tabique. 

Teniendo la estructuración del tabique armada, aplomada y alineada, se coloca una cara de 
volcanita (en sectores húmedos se coloca Volcanita RH), fijándola con tornillo negro de 1”, punta 
broca. En esta etapa se colocan las tuberías y arranques correspondientes a las distintas 
instalaciones establecidas en los proyectos de especialidades. 

La aislación de lana mineral Roca Aislan de 50 [mm] de espesor y 40 [kg/m3] se instala a presión 
entre los montantes, por lo que se debe colocar en forma horizontal. En todo caso, ella se puede 
instalar antes o después de las tuberías y arranques de las instalaciones. 

Finalmente se procede a tapar el tabique por la otra cara, con la plancha de volcanita, la que se fija 
con tornillo negro de 1” punta broca. 

Para tabiques simples (o con una plancha por cara), la volcanita se fija a la estructura con 25 a 40 
tornillos negros de 1”. 

Cuando se haya completado el tabique con todos sus elementos, se procede a chequear los plomos 
y líneas, lo que se registra en la lista de chequeo correspondiente. De esta forma el tabique está en 
condiciones de recibir la faena de terminación siguiente. 
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Recursos utilizados 

- Taladros eléctricos 
- Atornilladores eléctricos 
- Herramientas menores de carpintería 
- Volcanita normal, RH y RF 
- Montantes tipo Tabigal 
- Lana mineral Roca Aislan de 50 [mm] de espesor y 40 [kg/m3] 

 
Medidas de control Forma de control 

Para controlar la ejecución de la partida se utiliza la lista de chequeo: Tabiquería (anexo BC). 

 

3.4.1.2.- Revisión de instalaciones 

Disposiciones para la revisión y entrega de las instalaciones de: gas, eléctricas, sanitarias y 
corrientes débiles.  

 
Consideraciones generales 

Las instalaciones se realizan según las especificaciones técnicas correspondientes a cada 
especialidad. 

-En esta etapa se revisa el funcionamiento de las instalaciones que se revisaron en obra gruesa de 
acuerdo con el procedimiento y registro correspondiente. 

 
Entrega de instalaciones 

-Eléctricas: los enchufes se prueban uno por uno, y verificando el corte del automático; los centros 
se prueban colgando una ampolleta de los chicotes y en los centros donde haya focos embutidos. 
Se han de probar los artefactos eléctricos además como lo son, hornos , campanas y encimeras 
eléctricas. Poniendo siempre a prueba el funcionamiento de los automáticos del tablero. Se controla 
mediante el protocolo de entrega: Instalaciones eléctricas (anexo AN). 

-Sanitarias: se han de probar todos los artefactos sanitarios, wc, estanques desagüe de tinas y 
receptáculos, además de lavaplatos y posibles salidas de agua en lavavajillas. Se controla mediante 
el protocolo de entrega: Instalaciones sanitarias (anexo AK). 

-Revisar el funcionamiento de los medidores y llaves de paso de los departamentos. 

-Corrientes débiles: se deben registrar los funcionamientos de palancas de incendio, alarmas, 
botones de pánico, citófonos y otros que involucren esta actividad. Se controla mediante el 
protocolo de entrega: Instalaciones corrientes débiles (anexo AO). 
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3.4.2.- Secuencia de terminaciones 

Las tareas de terminaciones entran al piso una vez retirado el 100% del alzaprimado luego de la 
entrega OG a TG . La secuencia de terminaciones sigue el orden de los 13 grupos presentados en 
la metodología de terminaciones comenzando con el grupo 1 de terminaciones gruesas. En general 
se estima para cada grupo de terminaciones una duración de 1 semana por piso, considerando un 
desfase entre pisos de 9 días corridos desde el comienzo de las partidas.  

Se considera que existan pisos en recepción final (RF) mientras que aún se trabaja en la obra gruesa 
del edificio en los pisos superiores. En la figura 3.40 se puede apreciar la planificación de las 
terminaciones. 

 

AVANCE OBRA GRUESA  Piso 22 

       
  

100% ALZAPRIMADO  Piso 21 
         
  

75% ALZAPRIMADO  Piso 20 
         
  

50% ALZAPRIMADO  Piso 19 
    
   8 ENTREGA OG A TG  Piso 18      

TG-G1  Piso 17       
TG-G2  Piso 16       
TG-G3  Piso 15       
TG-G4  Piso 14       
TG-G5  Piso 13       
TG-G6  Piso 12       

ENTREGA TG A TF  Piso 11       
TF-G7  Piso 10       
TF-G8  Piso 9       
TF-G9  Piso 8       

R0  Piso 7   
 

   
TF-G10  Piso 6   

 
   

TF-G11  Piso 5   
 

   
TF-G12  Piso 4       
TF-G13  Piso 3       

R1  Piso 2       
RF  Piso 1  

 
FIGURA 3.40: PLANIFICACIÓN TERMINACIONES 

(FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 
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3.5.- Planificación y metodología fachada 

Para planificar las tareas de terminaciones de la fachada, se dividio el frente en 24 posturas 
separadas de manera semi secuencial por fente de avance. Todas estas posturas llevaran tareas de 
albañileria previo a la pintura de fachada a escepcion de la postura 21 y 22 que lleva enchape de 
piedra. En la figura a continuacion se muestra la distribucion de las posturas: 

 

 
 
 
 

FIGURA 3.41: POSTURAS FACHADA 
(FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 

8 
9 

10 
1 

12 

7 

1 

2 
3 

4 

21 

22 

16 

20 

18 

19 

17 

5 

6 
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FIGURA 3.42: ALBAÑILERIA FACHADA 

(FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 
 
Las tareas por ejecutar en las terminaciones de fachada son: 
 Instalación de mallas de protección. 
 Desbaste y albañilería. 
 Instalación de gárgolas. 
 Sello de ventanas. 
 Fondo martelina. 
 Trazado y huincha cantería. 
 Instalación soporte tubería aguas lluvia. 
 Martelina 
 Enchape de piedra. 
 Colocación QHC. 
 Aseo ventanas. 
 
A partir de las posturas establecidas se pudo realizar el programa de terminaciones de fachada que 
se puede ver en el anexo CK. 

Como método de control para las distintas tareas a ejecutar existe la lista de chequeo: Fachada 
(anexo BU, BV, BW). 
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3.6.- Secuencia y programa de construcción 

El programa de obra es producto de la planificación del proyecto. Para generar un programa de 
obra funcional, primero se analizaron los aspectos logísticos de obra, secuencias de avance, 
restricciones técnicas para edificación, entre otros. 

A continuación, se muestra un resumen del programa final de la obra, en el cual aparecen las tareas 
más relevantes según la secuencia definida, con su duración, fecha de inicio y fin.  

El programa contractual puede verse con más detalle en el anexo CL y CM. 

 
FIGURA 3.43: PROGRAMA DE OBRA 

(FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 
 

  

OBRA GRUESA 
 
OBRA GRUESA 



96 
 

4.- Controles del proyecto  

 

El control y seguimiento en obra es tan importante como la planificación que se hace de la misma 
y están estrechamente relacionados. Existen diversas formas de control, siendo los más 
importantes, los controles de costos, controles de avance y controles de calidad.  

El control en obra es un elemento primordial en la administración de un proyecto y debe ser 
organizado y asignar los responsables de llevar a cabo de la mejor manera estos controles. 

 

4.1.- Control de gestión y planificación 

 

4.1.1.- Sistema de control de gestión 

El control de gestión lo realiza la oficina técnica junto con el administrador, para lo cual utilizan el 
Panel Financiero, que se controla una vez al mes por el gerente de operaciones y cada dos meses 
por el gerente técnico. El panel de control financiero es la herramienta utilizada para controlar los 
movimientos financieros del proyecto, donde se lleva el detalle de todos los ingresos, egresos y 
obras extras. 

El objetivo del sistema de control de gestión es diseñar e implementar procesos de planificación y 
sistemas de información que permitan disponer de la información necesaria para controlar la 
gestión de la empresa y para apoyar la toma de decisiones respecto de los procesos y resultados. 
Este proceso compuesto de diferentes elementos implica a toda la organización. 

Debe permitir conocer cómo, cuándo y dónde se han empleado todos los recursos de la empresa 
puestos a disposición de los diferentes responsables para poder obtener resultados concretos en 
función de los objetivos previstos. Para ello la empresa tiene un sistema organizativo basado en 
áreas o departamentos de responsabilidad muy bien definidos mediante las funciones y tareas a 
realizar por cada responsable. Conocer los componentes mínimos y necesarios para que un sistema 
de control de gestión funcione es un requisito importante para poder evaluar el estado de este. 

 

4.1.1.1.- Panel financiero y flujo de económico 

En el panel financiero se plasma toda la información del proyecto referida a los gastos del proyecto 
y los estados de pago cursados a la inmobiliaria, de esta manera se puede seguir y comprender 
fácilmente los datos del proyecto, para así adoptar medidas de manera oportuna para el buen 
término del proyecto.  
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En la figura 4.44 se presenta el ultimo panel financiero correspondiente al mes de octubre de 2013. 

 

 
FIGURA 4.44: PORTADA PANEL FINANCIERO. 

(FUENTE: PANEL FINANCIERO DE OBRA) 

 

  

Nº    18 FECHA    

97,86%   %

15.977   M²

INGRESOS

A LA FECHA POR RECIBIR Reajuste
6.799.178.021$           179.502.145$          $ 167.703.925

520.122.762$              104.143.192$          
-$                                 -$                             

7.319.300.783$           283.645.337$          

96,3%

EGRESOS

PRES. ORIG. A LA FECHA POR GASTAR TOTAL DELTA
$ 1.185.618.131 1.749.768.780$           35.373.779$            1.785.142.559$           599.524.428-$          

$ 1.832.683.913 1.755.336.268$           19.367.876$            1.774.704.144$           57.979.769$            
$ 270.147.597 342.132.382$              24.731.552$            366.863.934$              96.716.337-$            

$ 2.567.633.099 2.288.210.787$           351.727.893$          2.639.938.680$           72.305.581-$            

$ 184.694.524 293.140.888$              41.641.802$            334.782.690$              150.088.166-$          
$ 151.019.429 293.876.335$              175.267.870$          469.144.205$              

$ 6.191.796.693 6.722.465.440$           648.110.773$          7.370.576.213$           860.654.743-$          

MONTO ADICIONALES 596.835.343$        SALDO MES

91,2%

RENTABILIDAD

619.179.548$     232.369.908$        

9,09% 3,06%

SOBREUTILIDAD -66,4%

OBRAS EXTRAS

Nº % CONTRATO
80 9,88%

9,88%
8,92%

21-11-2013

DATOS OBRA DATOS DEL CONTRATO

NOMBRE OBRA EDIFICIO COSTA LAGUNA LP1A UF BASE $ 22.313,43

CENTRO DE GESTION 10003721 MONTO NETO  UF UF 305.241,11

GERENTE DE PROYECTOS MONTO NETO $ $ 6.810.976.241

ADMINISTRADOR ANTICIPO UF UF 45.786,17

AVANCE FISICO OBRA FECHA INICIO 02 de Abril de 2012

M² CONSTRUIDOS FECHA TERMINO 05 de Octubre de 2013

DESCRIPCION PRESUPUESTO TOTAL INGRESOS

INGRESOS POR CONTRATO 6.810.976.241$          6.978.680.167$                                              

INGRESOS OBRAS EXTRAS 624.265.954$             624.265.954$                                                 

EGRESO MANO DE OBRA 1.785.142.559$          

INGRESOS OBRAS EXTRAS INMOB -$                                                                    

TOTAL  INGRESOS    $ 7.435.242.195 7.602.946.120$                                              

AV. ECONOMICO INGRESOS

DESCRIPCION P.O.M.

EGRESO MATERIALES 1.774.704.144$          

EGRESO EQUIPOS 366.863.934$             

EGRESO SUBCONTRATOS 2.639.938.680$          

EGRESO OTROS GASTOS 334.782.690$             

PROVISION DE POST-VENTA 469.144.205$             

TOTAL EGRESOS 7.370.576.213$          

APROBADAS 27.236,19 U.F.  

AV. ECONOMICO EGRESOS

UTILIDAD ESTUDIADA UTILIDAD ESPERADA

RENTABILIDAD ESTUDIADA RENTABILIDAD  ESPERADA

MONTO UF
GENERADAS 30.155,94 U.F.  
PRESENTADAS 30.155,94 U.F.  

RECHAZADAS
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El flujo de económico nos permite identificar y clasificar los ingresos y egresos del proyecto en un 
periodo determinado.  

Así, por ejemplo, podemos ver en la tabla 4.22 el flujo económico del proyecto para el periodo de 
octubre de 2013, donde dentro de los ingresos se incluyen los ingresos por contrato y por 
modificaciones de obra. 

 
Tabla 4.22: Flujo económico del periodo. 

 
(FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 

 
Los ingresos por contrato se refieren a los estados de pago del contrato cursados a la inmobiliaria 
según lo estipulado en el contrato y carta de oferta, no considera los estados de pago de 
modificaciones de obra.  

  

INGRESOS

DEL PERIODO
$ 275.730.906
$ 28.491.025

$ 0
$ 304.221.931

EGRESOS

DEL PERIODO
$ 35.512.099
$ 10.304.144
$ 7.226.598

$ 132.816.063
$ 30.732.730
$ 27.099.999

$ 243.691.633

RENTABILIDAD

MARGEN DEL PERIODO 60.530.298$       

RENTABILIDAD DEL PERIODO 19,90%

TOTAL EGRESOS

FLUJO DE CAJA DEL PERIODO

DESCRIPCION
INGRESOS POR CONTRATO
INGRESOS OBRAS EXTRAS 
INGRESOS OBRAS EXTRAS INMOB

TOTAL  INGRESOS    

DESCRIPCION
EGRESO MANO DE OBRA
EGRESO MATERIALES
EGRESO EQUIPOS
EGRESO SUBCONTRATOS
EGRESO OTROS GASTOS
PROVISION DE POST-VENTA
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En la tabla 4.23 se pueden apreciar los estados de pago cursados a la inmobiliaria (IVA 9,7527%3 
incluido). 

 
Tabla 4.23: Estados de pago del contrato. 

 
(FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 

 
Si aplicamos el IVA al monto del contrato tenemos que este es de UF 335.010,4. 

  

 
3 Considera el beneficio tributario Crédito Especial Empresas Constructoras (CEEC) establecido en el Artículo 21 del 
Decreto Ley N° 910. 

Mes Valor Valor 
E. Pago Parcial Aculumado

U.F. U.F.
1 may-12 22592,5 22592,5
2 jun-12 13651,0 36243,4
3 jul-12 5263,7 41507,2
4 ago-12 7465,7 48972,9
5 sept-12 14187,5 63160,4
6 oct-12 15373,3 78533,7
7 nov-12 16012,8 94546,5
8 dic-12 18486,5 113033,0
9 ene-13 19305,4 132338,4

10 feb-13 26097,9 158436,3
11 mar-13 25371,0 183807,2
12 abr-13 26647,9 210455,1
13 may-13 20717,0 231172,2
14 jun-13 19445,2 250617,3
15 jul-13 21082,2 271699,5
16 ago-13 22030,2 293729,7
17 sept-13 19750,8 313480,5
18 oct-13 13051,5 326532,0
19 nov-13 8172,8 334704,9
20 dic-13 305,5 335010,4

N°
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En la figura 4.45 se puede ver el grafico de la evolución en el tiempo del total acumulado hasta 
llegar al monto del contrato. 

 

 
FIGURA 4.45: GRÁFICO EVOLUCIÓN ESTADOS DE PAGO ACUMULADOS EN EL TIEMPO 

(FUENTE ELABORACIÓN PROPIA) 

 

4.1.3.- Seguimiento y control de planificación 

El proceso de control de obra se refiere al seguimiento que se realiza a los programas generados, 
el cual sirve para saber de manera anticipada como se comportara el proyecto según los avances 
reales que se van teniendo. 

El objetivo de este control es identificar lo siguiente: 

- Fechas de termino proyectadas tanto del proyecto, como de los diferentes hitos intermedios. 
- Asignar las tareas que se deben realizar en un periodo de tiempo determinado junto a sus 

respectivas medidas de mitigación. 
- Realizar las proyecciones económicas. 
- Identificar la ruta crítica del proyecto. 

 
Todas las semanas el programa debe ser actualizado ingresando el avance real de cada partida, de 
manera que el proceso de control y seguimiento cumpla su función.  

Adicionalmente existen programas detallados que también se deben controlar semanalmente, 
siendo los principales y según corresponda al desarrollo de la obra los siguientes: 

- Programas de sectores y/o faenas detalladas (por ejemplo, el programa de ascensores). 
- Programa de certificados, (es la oficina técnica la responsable de mantener actualizada y en 

orden la carpeta de certificados). 
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- Programa de entregas de viviendas y espacios comunes. (es el jefe de oficina técnica el 
responsable de mantener actualizada y en orden la carpeta de entregas de viviendas y espacios 
comunes, con las respectivas firmas). 

 
El control del programa contractual de obra (en el anexo CL se presenta el programa contractual 
en extenso), se realiza a través de la herramienta computacional MS Proyect, que nos permite ver 
la programación en una carta Gantt (anexo CM).  

En la figura 4.46 se muestra de manera resumida el programa como carta Gantt y se puede apreciar 
que en la columna está la información relativa a las actividades del proyecto. 

 

 
FIGURA 4.46: PROGRAMA DE OBRA 

(FUENTE: PROGRAMA DE OBRA) 

 
Este programa recibe la información contenida en planillas Excel de avance visual (ver anexo CI 
y CJ), que permiten un levantamiento detallado en terreno del avance de todas las partidas tanto de 
obra gruesa como de terminaciones, en cada recinto, área común o departamento. Así se puede 
determinar el porcentaje de avance de las distintas tareas e ingresarlo al programa para actualizar 
el avance del proyecto.  

Otra manera de controlar el avance del proyecto es a través de la curva de avance o curva S, donde 
de muestra de manera gráfica el avance real en el tiempo, versus el avance esperado del programa 
contractual. Esta forma de control se puede realizar tanto de manera general como para partidas 
individuales. 
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A continuación, en la figura 4,47 se presenta la curva S del programa general, que corresponde al 
avance del 29 de julio de 2013: 

 

 
FIGURA 4.47: CURVA S AVANCE GENERAL 

(FUENTE: AVANCE DE OBRA) 

 
La curva S de avance de obra se presenta al mandante acompañada de información complementaria 
e indicadores, para la curva S general presentada esta información es: 

 
Tabla 4.24: Porcentajes de avance. 

 
(FUENTE: AVANCE DE OBRA)4 

 

Tabla 4.25: Holguras del proyecto. 

 
(FUENTE: AVANCE DE OBRA) 

 

 
4 Cumplimiento promedio del avance programado. 

Anterior Actual

94,03% 94,76%
79,42% 83,99%

0,84 0,89

% Contractual
% Real

% de Avance

CPAP Contractual

Rf R1
Comienzo Contractual 02-04-2012 02-04-2012

04-10-2013 04-10-2013
Fin Proy Prog Contractual 11-03-2014 16-12-2013

-158 DC -72 DCHolgura Contractual

Fin Contractual

4 
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En la tabla 4.24 se muestra el cumplimiento del programa contractual, mientras que en la tabla 4.25 
se puede ver el atraso proyectado al fin de la obra 

4.2.- Gestión de calidad 

Un objetivo fundamental de la empresa debe ser la satisfacción de los clientes, cuyas necesidades 
son claramente explicitadas en los documentos contractuales. Por ello, la empresa se asegura que 
estas necesidades y requisitos sean determinados e identificados, de modo que los procesos se 
desarrollen con la finalidad de lograr satisfacerlos. 

El sistema de gestión de calidad constituye una herramienta de trabajo fundamental para entregar 
productos que logren satisfacer los requisitos de clientes, aspectos legales y reglamentarios 
aplicables. Para que el sistema de gestión de calidad cumpla su función de manera sostenida es 
necesario que se entreguen los recursos que permitan la operación, mantenimiento y mejoramiento 
de este. Estos recursos incluyen personal, infraestructura, servicios externos y la creación y 
desarrollo de un ambiente propicio para la participación de todos los empleados en el proceso de 
mejoramiento continuo del sistema, con el objetivo final de ejecutar el producto conforme a los 
estándares contratados. En el anexo AT se presenta la lista de chequeo para la implementación 
sistema de gestión de calidad en obra. 

El alcance del sistema de gestión de calidad está conformado por todos los procesos asociados a la 
edificación y urbanización de los proyectos adjudicados por la empresa.  

Los documentos que constituyen fundamentalmente el sistema de gestión de calidad son: Manual 
de Gestión de la Calidad, Plan de Calidad de Obra, Procedimientos del Sistema, Instructivos de 
trabajo, Registros del Sistema.  

El documento plan de calidad de obra es parte de la planificación del sistema de gestión de la 
calidad y ha sido creado para garantizar un adecuado desarrollo del proyecto y cumplir con las 
condiciones establecidas en los documentos contractuales. Aquí quedan establecidos los procesos 
que afectan al producto, para realizar el seguimiento, medición (cuando sea aplicable) y el análisis 
que corresponda. 

En el sistema de gestión de calidad, las autoridades y responsabilidades dentro de la organización 
están definidas a través de los documentos Matriz de Cargos, Responsabilidades y Competencias 
y Organigrama de Obra. 

Dentro de los procedimientos del sistema de gestión de calidad se encuentran: 

a) Control de documentos, registros, planos y especificaciones técnicas (EETT), que asegura la 
utilización de documentos actualizados. 

b) Elaboración de documentos, describe los tipos de formatos, códigos, revisiones y aprobaciones 
que debe tener un documento al ser elaborado. 

c) Comunicación interna y externa, aquí se definen los medios de comunicación utilizados, la 
metodología, registros y formatos utilizados. Para el caso de obra se define en el plan de calidad. 

d) Mapa de procesos, flujograma de actividades donde se desarrolla la planeación del producto. 
e) Traspaso de propuesta kick off (patada inicial), este documento regula los procesos propios del 

contrato. El contrato firmado y todos sus anexos es el documento que rige el proyecto. En éste 
quedan establecidos los antecedentes que se utilizaron para el estudio de la oferta, el desarrollo 
de la obra y el cierre del contrato. Estos documentos y todos sus anexos deben estar controlados 
y debidamente identificados. 

f) No conformidad y acción preventiva, administra internamente las desviaciones contractuales 
identificadas por el cliente. 
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g) Requerimientos de información RFI (requerimiento formal de información)/RDI 
(requerimiento de información), este procedimiento describe las aclaraciones que solicita la 
constructora cuando identifica desviaciones contractuales del proyecto. 

h) Elaboración del plan de inspección y ensaye (PIE), es elaborado por el jefe de terreno o a quien 
el administrador de la obra designe. En este documento se definen los procesos a controlar y 
los controles de calidad respectivos, identificando los procesos que requieren instrumento de 
seguimiento, de medición y ensayo asociados a producto o proceso. 

i) Trazabilidad, certificados y ensayos, este procedimiento identifica que materiales y equipos 
van a requerir trazabilidad. 

j) Control de equipos de inspección, medición y ensayo, establece los controles regulares de 
calibración y mantención de los dispositivos e instrumentos de seguimiento y medición. Se 
conservan registros de la calibración, verificación y mantención de los dispositivos e 
instrumentos de seguimiento y medición. La mantención de equipos mayores en la obra es 
responsabilidad de los propietarios de equipos. La obra debe coordinar con propietarios de 
equipos la mantención de éstos. En caso de equipos menores se establece proceso de 
mantención en obra que consiste en una revisión del equipo para verificar su operatividad mes 
a mes según el programa de mantención en obra. 

k) Medición de la satisfacción del cliente, permite medir de forma eficaz la percepción que poseen 
nuestros clientes de nuestros servicios. 

l) Auditorías internas, este procedimiento establece como se programan y desarrollan las 
auditorías internas de calidad para que constituyan una herramienta en la búsqueda de la mejora 
de resultados del desempeño de la organización.  

m) Control de producto no conforme, procedimiento para el control de los productos y servicios 
no conformes, el que abarca desde la detección de las no conformidades, el estudio de las 
posibles causas de ellas cuando sea aplicable, hasta la toma de acciones correctivas o 
preventivas y su posterior control y seguimiento. Este nos permite mejorar de forma constante 
nuestros servicios, productos y procesos. 

 
Para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia continua, la empresa realiza de forma 
semestral una revisión del sistema de gestión de calidad considerando: 

 Resultados de auditorías internas.  
 Análisis de reclamos y sugerencias de clientes.  
 Funcionamiento de los procesos y conformidad del producto.  
 Acciones correctivas y preventivas.  
 Seguimiento de revisiones por la dirección previas.  
 Cambios que pudiesen afectar al sistema de calidad.  
 Recomendación para la mejora.  

 
En el acta de esta reunión quedan registrados: 

 Mejora del sistema de gestión de calidad y sus procesos.  
 Mejora del producto relacionado con los requisitos del cliente.  
 Necesidades de recursos.  
 Otras conclusiones que resulten de la revisión.  

 

  



105 
 

4.2.1.- Procedimientos, listas de chequeo y protocolos de entrega 

Dentro del sistema de trabajo existen documentos, procedimientos y registros que permiten trabajar 
de manera ordenada y lo mejor posible dentro de los plazos y costos. 

En el plan de inspección y ensayo se especifican cuáles son los procesos que requieren 
procedimientos y/o listas de chequeo y/o protocolos y/o certificados y/o requisitos de trazabilidad, 
etc, en obra. El jefe de terreno será el responsable de verificar, revisar he implementar todos los 
registros necesarios para dar cumplimiento en terreno a lo definido en el plan de inspección y 
ensayo.  

Cada actividad crítica, ya sea productiva o de prestación de servicios, tiene asociado un 
procedimiento o registro de calidad donde se describen los objetivos, alcance, definiciones (en caso 
de ser necesario), responsabilidad, metodología de trabajo y control, prevención de riesgos, 
registros y planes de inspección. La empresa cuenta con una base de datos de procedimientos 
operativos que se actualiza constantemente y que permite transmitir a los distintos proyectos el 
conocimiento adquirido frente a situaciones similares. 

Respecto de las listas de chequeo su importancia consiste en que el personal pueda verificar el 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en las especificaciones de construcción, antes de 
proceder a las etapas constructivas siguientes. Esto permite dejar registrado, en papel, el 
cumplimiento de las condiciones técnicas necesarias para dar el paso siguiente en la construcción 
de la parte de obra pertinente. El jefe de terreno debe preocuparse de mantener las listas de 
chequeos al día con las debidas firmas solicitadas en estas. La responsabilidad del almacenamiento 
de las listas de chequeos es exclusividad del jefe calidad de obra, las cuales son almacenadas según 
la etapa que se encuentre en construcción. 

El control de realización de productos se hará desde un aspecto general por etapas, las cuales se 
deben entregar por medio de protocolos de entrega (determinadas en obra de acuerdo con las 
necesidades de obra y procesos críticos constructivos) de recepción y entrega de una etapa a otra.  

Las etapas constructivas por controlar son: 

 Obras previas y urbanización 
 Obra gruesa 
 Terminaciones gruesas  
 Terminaciones finas  
 Fachadas y exteriores 
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Para la etapa de obra gruesa los procesos constructivos críticos por controlar se presentan junto con 
sus actividades según su secuencia constructiva en la siguiente figura: 

 

 
FIGURA 4.48: PROCESOS CONSTRUCTIVOS CRÍTICOS DE OBRA GRUESA 

(FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 

 
Obra gruesa. 

Dentro de los procedimientos en obra gruesa se encuentran: 

 Procedimiento de excavaciones 
 Sello de fundación y emplantillado 
 Procedimiento de hormigón masivo 
 Procedimiento instalación de enfierradura 
 Colocación de moldaje y descimbre 
 Procedimiento de hormigón 
 Procedimiento de hormigonado de muros y losas 

Los procesos por controlar mediante listas de chequeo en obra gruesa son: 

 Excavación de fundaciones 
 Anclaje 
 Mejoramiento de suelos 
 Impermeabilización fundaciones 
 Trazados interiores 
 Hormigonado de fundaciones 
 Hormigonado de muros 
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 Hormigonado de losas 
 Impermeabilización muro perimetral, etc. 

 
Algunas de estas listas de chequeo se muestran desde el anexo AU al BB. 
 
Terminaciones. 

También existen procedimientos dentro de las terminaciones como son: 

 Tabiquería 
 Revisión de Instalaciones 

 
En las etapas de terminaciones gruesas y finas los procedimientos son controlados principalmente 
a través de listas de chequeo, algunas de estas son: 

Terminaciones gruesas. 

 Prueba de presión instalaciones 
 Prueba de hermeticidad alcantarillado interior departamentos 
 Tabiquería 
 Yeso 
 Porcelanatos y cerámicas interior 

Terminaciones finas. 

 Empaste 
 Pinturas 
 Pinturas madera 
 Piso flotante 
 Papel mural 
 Puertas y quincallería 
 Recepción de cancha para muebles de cocina 
 Instalación y entrega muebles, cocina y baños 
 Instalación y entrega muebles, closet piernas y cenefas 

 
Estas listas de chequeo se presentan desde el anexo BC al anexo BT. 

 
Fachada. 

Se destacan las siguientes listas de chequeo: 

 Fachada terminación pintura 
 Fachada terminación piedra, etc. 

 
Estas listas de chequeo se presentan en el anexo BV y BW. 
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4.2.2.- Cambios e imprevistos 

Otro de los ámbitos a controlar, se refiera a los cambios e imprevistos que ocurren durante la 
ejecución del proyecto (las que pueden deberse a diferentes causas) y que generalmente vienen 
asociadas a cambios de presupuesto y en ocasiones también a plazos. 

Estos se dividen en: 

 Aumentos o disminuciones del presupuesto 
Es el aumento o disminución de una o más partidas en el presupuesto aprobado, 
modificando las obras contratadas o pidiendo la ejecución de obras adicionales o 
extraordinarias.  

 Adicionales de obra y pedidos de obras extraordinarias 
Es cualquier trabajo que no esté consultado en los antecedentes originales de la propuesta 
y sea solicitado por el propietario durante el transcurso de la obra. En estos casos puede ser 
necesario un aumento de plazo para el proyecto. 

 Disminuciones y aumentos de obra 
Son aumentos o disminuciones de obras contratadas. 

 Modificaciones de especificaciones 
Son modificaciones a las especificaciones de los trabajos por ejecutar.  

 
En el anexo CB se puede ver como se presenta una modificación de obra con su valorización, para 
aprobación del mandante a través de la inspección técnica de obra (ITO). 

En la tabla 4.26 se muestra el ultimo estado de pago de diferencias de obra, donde el monto total a 
la fecha es de UF 27.235,5 neto, lo que equivale aproximadamente al 8,9% del valor del contrato. 

 
Tabla 4.26: Estado de pago diferencias de obra. 

 
(FUENTE: ESTADOS DE PAGO DE OBRA) 

 
 
 

Inmobiliaria Ciudad del Norte S.A.
Proyecto: Brisas de Costa Laguna Edificio LP1A
Mes de Proceso: Noviembre de 2013

AVANCE MONTO TOTAL MONTO HASTA MONTO

C.G DESCRIPCION  [U.F] A LA FECHA E.P ANTERIOR ESTADO DE PAGO
[%] [U.F] [U.F] [U.F]

1 EDIFICACION 24.759,5636 24.759,5636 20.685,1454 4.074,4182

2 UTILIDAD 2.475,96 2.475,9564 2.068,5145 407,4418

3 TOTAL NETO  27.235,52 27.235,5199 22.753,6599 4.481,8600

4 IVA (9,7527 %)  2.656,20 2.656,1986 2.219,0962 437,1024

TOTAL [U.F] = 29.891,72 29.891,7185 24.972,7561 4.918,9624

Retenciones 0,0000

Total a pagar c/IVA UF= 4.918,9624

ESTADO DE PAGO Nº10
DIFERENCIAS DE OBRAS
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En la tabla 4.27 se presenta un resumen de las diferencias de obras presentadas. 
 

Tabla 4.27: Resumen diferencias de obra. 
 N° Monto UF % Contrato 

Presentadas 72 27.668,1 9,1% 

Aprobadas 69 27.235,5 8,9% 

Disminuciones 8 2.526,7 0,8% 

Solicitud inmobiliaria 47 17.596,2 5,8% 
(FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 

 
Del total de diferencias de obra presentadas el 95,8% fue aprobada por el mandante. De las 72 
diferencias de obra presentadas el 65,3% fueron presentadas por la inmobiliaria mientras que el 
34,7% fueron presentadas por la constructora. 

 

4.2.3.- Variaciones del proyecto 

Una variación del proyecto es cualquier evento, acción u otra circunstancia que puede modificar o 
ya modifico el correcto desempeño del proyecto. Para que todos los colaboradores de la 
organización puedan informar de estas variaciones existe el formulario de Detección de Hallazgos 
(anexo BY). Cualquiera de los colaboradores puede realizar una detección de hallazgos, es una 
responsabilidad de todos.  

Para esta obra el controlador de los registros de detección de hallazgos es el jefe calidad de obra, 
el cual envía los datos a oficina técnica solo para su valorización si el caso así lo requiere. 

Para realizar detección de hallazgos se debe tener presente: 

 No identificar culpables. 
 No escribir en base a percepciones. 
 Anotar claramente la evidencia objetiva encontrada. 
 Especificar el área donde se identifica la detección de hallazgo. 
 Escribir la detección de hallazgo de manera que sea trazable. 
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En la figura 4.49 se muestra el diagrama de flujo de una detección de hallazgo. 

 

 
FIGURA 4.49: FLUJO DETECCIÓN DE HALLAZGO 

(FUENTE: CAPACITACIÓN DETECCIONES DE HALLAZGO Y NO CONFORMIDADES CONSTRUCTORA) 

 
Una detección de hallazgo de clasifica como no conformidad (NCR) cuando aquello que ha sido 
detectado afecta el producto. La detección de hallazgo se clasifica como acción preventiva cuando 
si no se corrige aquello que se ha detectado, esto afectara el producto. 

Cuando se detecta una falta de información, indefinición, información confusa o cualquier otra 
cosa referente el proyecto que se requiera ser aclarada por parte del cliente para la ejecución del 
proyecto se habla de RFI (requerimiento formal de información). 

El objetivo de la no conformidad es poder encontrar las causas reales de porque se afecta el 
producto o el sistema y con ellas establecer los planes de acción para que los eventos que la 
originaron no se repitan.  

Se busca siempre la mejora continua de los procesos y con ello tender siempre a hacer las cosas 
bien a la primera. 
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En la figura 4.50 se muestra el diagrama de flujo de una no conformidad. 

 

 
FIGURA 4.50: FLUJO NO CONFORMIDAD 

(FUENTE: CAPACITACIÓN DETECCIONES DE HALLAZGO Y NO CONFORMIDADES CONSTRUCTORA) 

 
Se debe tener siempre presente: 

 El objetivo principal de las no conformidades no es encontrar responsables, sino que no se 
repitan las condiciones que afectaron al producto o al sistema. 

 Hacer seguimiento a los planes de acción. 
 Al final de la obra dejar cerradas todas las NCR. 
 Cuando la NCR es de responsabilidad externa, el análisis de causas se debe hacer junto con 

el responsable. 
 Las NCR externas se deben recepcionar por la contraparte, sea subcontrato, proveedor, otra 

área de la empresa, etc. 
 Los costos deben ser traspasados a quien corresponda. 

 
La empresa ha establecido un procedimiento para el control de los productos y servicios no 
conformes, el que abarca desde la detección de las no conformidades, el estudio de las posibles 
causas de ellas cuando sea aplicable, hasta la toma de acciones correctivas o preventivas y su 
posterior control y seguimiento.  

La estricta aplicación del documento no conformidad, acción correctiva y preventiva, nos permite 
mejorar de forma constante nuestros servicios, productos y procesos. 

 
No conformidad, acción correctiva y preventiva. 

Objetivo. 

Establecer metodología para detección y análisis de hallazgos que permita investigar y tomar las 
acciones tanto preventivas como correctivas que conduzcan a eliminar o atenuar la causa raíz. 
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Alcance. 

El procedimiento se aplica a constructora. 

 
Metodología. 

a) Detección hallazgos, análisis de NCR, acciones correctivas, acciones preventivas en obra. 
1. Detección de hallazgos. 

Cualquier persona dentro de la organización puede y debe detectar hallazgos. Los hallazgos se 
deben registrar en el formulario de terreno detección de hallazgos (anexo BY). Un hallazgo 
puede asociarse a una acción preventiva, a una NCR, RDI/RFI o a una modificación de obra. 
Su clasificación debe quedar identificada claramente en la parte superior del registro. 

Cuando se detecta un hallazgo se informa al jefe inmediato para que proceda a documentarlo 
en el formulario de detección de hallazgos en terreno. En este formulario se indica el área donde 
se produce el hallazgo, la persona que la detecta, fecha, y una descripción detallada del mismo. 

En caso de ser un producto no conforme se debe utilizar detección de hallazgo, especificando, 
si es posible, las acciones tomadas para corregir el problema (corrección técnica). Siempre que 
sea posible se realiza un dibujo, croquis o fotografía de la situación observada. 

El registro de detección de hallazgo se envía a jefe de calidad de obra (JCO) / jefe de seguridad, 
salud ocupacional y medio ambiente de obra (JSSOMAO) en caso de ser un hallazgo de 
seguridad o medio ambiente, y al JOT en caso de corresponder a una RDI/RFI o una 
modificación de obra. 

El JCO/JSSOMAO evalúa si es una NCR, una AP u otra situación, en caso de ser una NCR/AP 
debe verificar que la información contenida sea suficiente para entender el problema e 
identificarlo claramente, si la información no es clara debe consultar a la persona que detectó 
la NC/AP. El JOT evalúa la RDI/RDI de acuerdo con procedimiento requerimiento de 
información y modificación de obra. 

El JCO/JSSOMAO debe ingresar NC/AP a Estatus de NCR detallando claramente la 
información requerida por el sistema. Este registro forma parte de estatus NCR. 

En caso de no ser NCR/AP el JCO/JSSOMAO debe informar a quien detectó la situación para 
aclarar el tema. 

2. Coordinación para el análisis de las causas. 

Cuando procede la NCR/AP, el JCO/JSSOMAO la clasifica atendiendo a los criterios que se 
establecen en el estatus y lo informa a los responsables involucrados en la NCR/AP y al 
responsable del área que emitió la NCR/AP. 

El responsable de área (RA) o quien designe realiza el análisis de las causas, propone acciones 
correctivas/preventivas y valoriza las pérdidas en caso de tratarse de NCR (anexo BZ). En caso 
de ser necesario, se coordina con el cliente para que participe en estas tareas. 

3. Plan de acción. 

La propuesta de plan de acción es desarrollada por las personas involucradas en la NCR/AP 
junto con el JCO/JSSOMAO, una vez elaborada es presentada al AO. 
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El AO tomando en consideración el análisis de las causas, la evaluación preliminar de las 
pérdidas y los resultados previstos las aprueba y autoriza los medios y recursos para su 
aplicación. En los casos necesarios, se informará al mandante de las acciones que se toman. 

4. Seguimiento de NCR/AP. 

El JCO/JSSOMAO debe revisar sistema de NCR y verificar que se cumplan las fechas 
comprometidas en plan de acción. 

En caso de que se hayan realizado las actividades comprometidas se debe verificar evidencia y 
actualizar estatus de NCR, haciendo referencia a evidencia de cumplimiento. 

5. Cierre de la no conformidad. 

Una vez verificado el cumplimiento del plan de acción, el AO (o la persona que él designe) 
debe cerrar la NCR. 

6. Análisis global de NCR y verificación de acciones correctivas. 

Mensualmente (antes del 5to día hábil de cada mes, este plazo puede variar dependiendo de la 
planificación de cada empresa), el JCO debe enviar al jefe de calidad de la empresa (JCE) el 
informe de calidad de la obra. 

El JCE debe analizar la NCR/AP de obras e identificar causas y posibles soluciones junto con 
áreas involucradas en NCR/AP. La verificación de efectividad de acciones correctivas y 
preventivas en obra se realiza de las posibles soluciones globales a nivel de empresa. 

Mensualmente (antes de la primera quincena de cada mes, este plazo puede variar dependiendo 
de la planificación de cada empresa), el JCE a su vez debe enviar al JCC un Informe de Calidad 
resumen de la empresa. 

b) Detección y análisis de NCR, acciones preventivas en oficina de empresa. 
1. Detección de hallazgos, NCR, acción preventiva en empresas. 

Cualquier persona dentro de la organización puede y debe detectar hallazgos, los cuales pueden 
derivar en una NCR, NCR Potencial u observaciones. 

Cuando se detecta un hallazgo se informa al jefe inmediato para que proceda a documentarlo 
en el formato detección de hallazgo, En este formato se indica el área donde se produce el 
hallazgo, la persona que la detecta, fecha, y una descripción detallada de la misma. 

Este es dirigido a JCE/LC para que analice qué tipo de hallazgo es. En caso de enviar a líder de 
calidad (LC) del staff corporativo siempre debe ir con copia al JCE. 

Si procede el hallazgo, se clasifica o si se trata de otra información se informa a los responsables 
involucrados y a quien lo emitió. En caso de LC del staff corporativo siempre debe ir con copia 
al JCE. 

2. Coordinación para el análisis de las causas. 

Cuando el hallazgo procede, el JCE/LC lo clasifica y se informa a los responsables 
involucrados y a quien la emitió. 

Se deben designar responsables de análisis de causas, ellos investigan y proponen acciones 
correctivas/preventivas y valorizan las pérdidas en los casos en que estas sean tangibles. 
Cuando sea necesario, se coordina con el mandante para que participe en estas tareas. 
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3. Plan de acción. 

La propuesta de plan de acción es presentada al responsable de área (RA) o gerente de área 
(GA), quien tomando en consideración el análisis de las causas, la evaluación preliminar de las 
pérdidas y los resultados previstos las aprueba y autoriza los medios y recursos para su 
aplicación. 

En los casos necesarios, se informará al Cliente (CL) de las acciones que se tomarán. 

4. Seguimiento de NCR/AP. 

El JCE/LC debe revisar estatus de NCR y verificar que se cumplan las fechas comprometidas 
en plan de acción. 

En caso de que se hayan realizado las actividades comprometidas debe verificar evidencia y 
actualizar estatus de NCR. 

5. Cierre de la no conformidad y verificación de efectividad de plan de acción. 

Una vez verificado el cumplimiento del plan de acción, el JCE/LC debe verificar efectividad 
de acciones correctivas y preventivas tomadas. 

Si las acciones fueron efectivas el GA o RA, o quien se designe debe cerrar la NCR/AP. 

c) Reclamos. 

Los reclamos reiterativos o de gran impacto, recibidos en cada organización deben ser tratados 
como una no conformidad, para lo cual debe registrar la información en detección de hallazgo, el 
análisis de estos reclamos se realiza de acuerdo con lo establecido en a y b. 

d) Ideas de mejora. 

Cualquier empleado dentro de la organización puede detectar ideas de mejora, las cuales deben ser 
registradas en el formulario de detección de hallazgos, señalando que se trata de una idea de mejora. 
Luego en caso de: 

1. Obra, debe ser enviada a JCO para que este la analice junto a las personas involucradas en el 
registro ideas de mejora. La información de ideas de mejora ya analizadas debe ser incorporada 
a informe de calidad de obra. 

2. Empresa, debe ser enviada a JCE/LC respectivo (si es LC de staff corporativo siempre con 
copia a JCE). 

 
Requerimiento de información y modificaciones de obra. 

Existe un procedimiento para solicitar información al cliente ya sea por falta de información o 
indefiniciones.  

Objetivos. 

Establecer metodología para detectar y/o solicitar aclaración al cliente de información técnica del 
proyecto, utilizando la herramienta de RFI/RDI (Requerimiento de información). 

 
Alcance. 

El procedimiento se aplica a todas las actividades relacionadas con el requerimiento de información 
(RDI/RFI) y modificaciones de obras. 
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Metodología. 

a) Detección de RDI/RFI o modificación de obra (MO). 

Al detectar una indefinición y/o falta de información de proyecto durante la ejecución de una 
actividad en terreno, el detector debe completar el formulario detección de hallazgo (anexo BY) en 
terreno y avisar al jefe de terreno (JT) o superior para que éste lo analice y registre un requerimiento 
de información (RDI/RFI). 

El jefe de oficina técnica (JOT) debe analizar la información y en caso de ser necesario generar la 
consulta al cliente, el JOT procede a registrar y formalizar la consulta a través del formulario 
requerimiento de información (RDI/RFI) (anexo CA). En este registro debe dejarse claramente 
estipulado la indefinición después de haber revisado cabalmente todos los antecedentes enviados 
por el cliente. En RDI/RFI, se debe especificar: 

1. Identificación del tema: Se ingresan los datos necesarios para identificar: proyecto, proceso, 
partida, disciplina y documento al cual se hace referencia la consulta. 

2. Identificación emisor RDI/RFI: Se registra el nombre del emisor, cargo y fecha de detección. 
3. Prioridad:  Se debe registrar como “urgente”, cuando la falta de información puede afectar el 

cumplimiento de plazos en la ejecución de la obra. De no ser urgente, se debe indicar solo la 
fecha máxima de respuesta según programa contractual. 

4. Tipo de RFI: Se ingresa como “proyecto” cuando se detecta indefinición y/o falta de 
información de proyecto, se ingresa como “acuerdo” cuando profesional de la obra en conjunto 
con el cliente, definen modificar algunas especificaciones de proyecto. 

5. Descripción: Indicar detalladamente la consulta que se está realizando. 
6. Antecedentes adjuntos: Si corresponde, adjuntar información complementaria al formulario, se 

debe registrar claramente en este campo. 
7. Incidencia: Debe quedar claramente identificado el impacto que tiene la información faltante, 

en el proyecto. Diferenciar si su impacto es en plazo de ejecución, costos asociados o algún 
otro que se debe especificar, como por ejemplo calidad, seguridad, suministros, etc. 

8. Firma: Toma de conocimiento de la información enviada por parte de oficina técnica (OT), JT, 
y aprobación por parte del administrador de obra (AO). Puede excluirse de firmar, el emisor 
del requerimiento de información. 

Una vez ingresado los datos anteriormente descritos, se debe guardar la información y actualizar 
los datos en el estatus de RFI y gráficos. Estos deben ser actualizados cada vez que se genere una 
nueva RFI y/o al recibir respuestas del cliente. Se establece una actualización semanal realizada 
por el JOT o por el designado en el plan de calidad de obra. 

En caso de que del análisis se desprenda que se requiere una modificación de obra, ver punto c. 

Todas las consultas realizadas al cliente a través del libro de obra deben ser traspasadas como RFI 
quedando declarada en el estatus de RFI. 

El JOT emite la RDI/RFI y la envía al JT o jefe de área (JA) correspondiente para que tomen 
conocimiento de la información enviada y al AO para su aprobación. 

b) Envío al cliente y recibo de respuesta. 

Una vez aprobada por el JOT/AO debe enviar la RDI/RFI al mandante por nota en el libro de obra, 
carta o el medio definido con el cliente. Si en el proyecto existe un inspector de obra (ITO), debe 
ser él quien reciba, firmando el registro de RFI y evidenciando fecha de toma de conocimiento de 
consulta y gestione con los proyectistas y/o arquitectos la solución. 
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Una vez que la RDI/RFI es respondida por el cliente se debe especificar: 

1. Respuesta: Ingresar respuesta de cliente. 
2. Antecedentes adjuntos: Se debe indicar si incluye o no documentos, en el caso de incluir se 

debe especificar la cantidad. 
3. Identificación del emisor: Se debe identificar fecha de emisión de la respuesta, su responsable, 

cargo y fecha de recepción por parte de JOT. 

El controlador de documentos de la obra (CD) o persona autorizada para la recepción de este tipo 
de documentos debe identificar el documento recibido con un timbre o una firma que indique 
receptor y la fecha de recepción. 

c) Análisis de respuesta y su distribución. 

El JOT y el emisor (jefe de terreno y/o jefe de área (JA)) que generaron la RDI/RFI enviada, deben 
analizar la respuesta verificando si es válida o no con lo preguntado. En caso de no ser válido se 
define si genera una nueva RDI/RFI o modificación de obra (ver punto d). 

Si la respuesta es validad el JOT distribuye la información a los departamentos que estime 
conveniente. Como mínimo debe distribuir a administrador de obra, jefe de oficina técnica, 
departamento de calidad, jefe de terreno o jefe de área correspondiente. 

El JCO debe revisar mensualmente con el AO el estatus de RDI/RFI, (actualizado, con 
seguimiento). Si hubiese RFI con más de los días estipulados por contrato sin respuesta, esto debe 
ser comunicado al gerente de proyecto, en el informe mensual del sistema de gestión de calidad, 
para que realice las gestiones necesarias con el cliente. 

d) Generación de modificación de obra (MO). 

Cualquier persona puede detectar una MO y comunicarlo a su superior directo, quien debe 
comunicar al JOT la modificación encontrada. La detección de MO se realiza en formulario de 
detección de hallazgo en terreno. 

EL JOT debe verificar que efectivamente corresponde a una MO y debe elaborar el presupuesto, 
pasárselo a AO para su aprobación y luego debe enviárselo al cliente, en el registro detección de 
modificación de obra (anexo CB) y el análisis de precios unitarios respectivos. 

Si el cliente aprueba presupuesto, el AO/JOT debe distribuir la información y planificar trabajo 
para realizarlo posteriormente. 

En caso de que el cliente no acepte la MO el AO/JOT debe dejar nulo la propuesta enviada al 
cliente. 

e) Generación de estatus RFI. 

El estatus de RFI está vinculado directamente al registro de RFI. Al registrar los datos en el archivo 
digital “requerimiento de información (RDI/RFI)” automáticamente estos se traspasan a estatus de 
RDI/RFI, en el cual obtenemos la siguiente información de las RFI:  

 Cantidad generadas 
 Estatus de respuesta (con respuesta y/o sin respuesta)  
 Proceso 
 Sector 
 Disciplina 
 Plano 
 Fecha recepción por parte del cliente 
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 Prioridad 
 Fecha de respuesta requerida 
 Descripción RFI 
 Respuesta 
 Días de respuesta del cliente. 

En este informe se puede verificar el cumplimiento del cliente referido a la solicitud de fecha de 
respuesta requerida, ya que el caso que este ítem no se cumpla, existe el respaldo y/o evidencia en 
caso de que afecte directamente a la obra. 

 

4.3.- Listado de documentos para solicitud de recepción definitiva 

La recepción definitiva de la obra se realiza en la municipalidad correspondiente. Para esto se debe 
entregar una carpeta que contiene una serie de documento que puede variar dependiendo de la obra 
y la ubicación de esta. Para este proyecto el listado de documentos es el siguiente: 

 
Formularios 

1. Solicitud de recepción, firmada por el propietario y arquitecto proyectista. 

 
Patentes Profesionales 
2. Patente vigente del arquitecto proyectista. 
3. Patente vigente del calculista responsable. 
4. Patente vigente del constructor responsable. 
5. Patente vigente del revisor independiente de arquitectura y certificado MINVU de revisor 

vigente. 
6. Patente del inspector técnico de obra. 

 
Certificados de la propiedad 

1. Fotocopia de la resolución original de permiso de edificación. 
2. Reducción a escritura pública del permiso de edificación. 
3. Fotocopia de la resolución de modificación del permiso de edificación. 
4. Reducción a escritura pública de modificación del permiso de edificación. 
5. Escritura que acredita dominio de la propiedad. 
6. Certificados de número. 
7. Poder especial Inmobiliaria Ciudad del Norte.  
8. Poder especial de firma autorizado arquitecto. 

 
Informes 

1. Informe de revisor independiente de arquitectura. 
2. Carta de arquitecto proyectista solicitando recepción de las obras. 
3. Informe de arquitecto que certifique que las obras se han ejecutado conforme al permiso 

aprobado, incluidas sus modificaciones. 
4. Plano de recepción definitiva, indicando sectorización de etapa 1 y 2. 
5. Informe de la empresa, el constructor u otro profesional según corresponda, en que se detalle 

las medidas de mitigación, gestión y control de calidad adoptadas en la obra. 
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6. Libro de obras. 
7. Informe de ingeniero calculista que certifica que las obras se han ejecutado de acuerdo con  el 

proyecto estructural desarrollado. 
8. Informe del inspector técnico de obras, si corresponde, que señale que las obras se ejecutaron 

conforme a las normas de construcción aplicables al permiso aprobado. 

 
Certificados y Planos Aprobados 

1. Certificado de dotación de agua potable y alcantarillado emitido por la empresa de servicios 
sanitarios o por la autoridad sanitaria. 

2. Planos sanitarios de alcantarillado y agua potable aprobados por la empresa de servicios 
sanitarios. 

3. Certificado de instalaciones eléctricas TE1. 
4. Planos eléctricos as-built. 
5. Certificaos de central gas licuado de petróleo y red de distribución de GLP en media presión 

TC2. 
6. Certificado de instalaciones interiores de gas TC5. 
7. Certificado sello verde de instalaciones de gas. 
8. Planos red de distribución de gas. 
9. Certificado de ascensores SEC TE1. 
10. Planos as-built de ascensores. 
11. Certificado de fabricante o instalador de ascensores indicando que la instalación esta conforme 

a las normas vigentes. 
12. Certificado de ensayo de hormigones. 
13. Certificado de extracción de basura (Seremi de Salud). 
14. Declaración notarial por instalación de puertas F-60 en zona vertical de seguridad. 
15. Certificado de pavimentación otorgado por el servicio competente. 
16. Certificado de calidad del sistema de iluminación de emergencia en zona vertical de seguridad, 

emitido por instalados y legalizado notarialmente. 
17. Certificado de calidad del sistema de extracción y presurización de la zona vertical de 

seguridad, emitido por el instalador y legalizado notarialmente. 
18. Planos as-built de climatización. 
19. Planos as-built del sistema de presurización. 
20. Certificado de calidad del sistema de detección y alarma de incendio emitido por el instalador 

y legalizado notarialmente. 
21. Certificado de calidad de instalación bomba elevadora de agua potable emitido por el 

instalador. 
22. Plano del plan de evacuación de edificios y del conjunto visado por el cuerpo de bomberos de 

Antofagasta. 
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Para la obtención de los certificados se requiere de una programación ya que éstos son el resultado 
de varios requisitos previos: 

 
Tabla 4.28: Certificados para recepción municipal. 

Cert. Requisitos Organismo Revisor Responsable 

A
nt

ec
ed

en
te

s 
M

an
da

nt
e 

1.-Entrega proyecto de agua potable 
aprobado 
2.-Entrega proyecto alcantarillado 
aprobado 
3.-Entrega proyecto eléctrico aprobado 
4.-Entrega proyecto de gas aprobado 
5.-Entrega proyecto de basura aprobado 
6.-Entrega proyecto de pavimentación 
accesos, veredas aprobado 
7.-Entrega proyecto de arquitectura 
aprobado 
8.-Entrega proyecto de ascensores 
9.-Entrega proyecto de clima 
10.-Entrega certificado de numero 

Aguas Antofagasta 
 

Aguas Antofagasta 
 

SEC 
SEC 

SEREMI 
SERVIU 

 
Municipalidad de 

Antofagasta 
SEC 

SEC-SEREMI 
Municipalidad de 

Antofagasta 

Inmobiliaria-ITO 
 

Inmobiliaria-ITO 
 

Inmobiliaria-ITO 
Inmobiliaria-ITO 
Inmobiliaria-ITO 
Inmobiliaria-ITO 

 
Inmobiliaria-ITO 

 
Inmobiliaria-ITO 
Inmobiliaria-ITO 
Inmobiliaria-ITO 

C
er

ti
fi

ca
do

 p
ot

ab
le

 y
 a

lc
an

ta
ri

ll
ad

o 

1.-Ingresar proyecto sanitario 
2.-Instalacion medidores y artefactos 
sanitarios 
3.-Termino tabiques deptos. 
4.-Termino instalación cerámica 
5.-Termino instalaciones muebles (pref. 
Cocina) 
6.-Artefactos, Grifería, medidores 
7.-Enrolamiento medidores 
8.-Prorrateo diferencial matriz-remarcador 
9.-Ploteo y firma de planos original y copias 
(instal/Inmobil/Proyectista) 
10.-Ingreso carpeta definitiva 
11.-Factura de Medidores 
12.-Entrega carpeta definitiva 
12.-Certificado de recepción de 
instalaciones 

 
Aguas Antofagasta 

 
 
 
 

Aguas Antofagasta 
Aguas Antofagasta 
Aguas Antofagasta 

 
Aguas Antofagasta 
Aguas Antofagasta 

 
Aguas Antofagasta 

Constructora 
Constructora 
Constructora 
Constructora 
Constructora 
Constructora 
Constructora 
Constructora 
Constructora 

 
Constructora 
Constructora 

Novatec 
urbanización 
Constructora 
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C
er

ti
fi

ca
do

s 
de

 g
as

 T
C

2,
 T

C
5 

y 
S

el
lo

 
V

er
de

 
1.-Firma contrato 
2.-Ejecucion estanques (con reja 
protección, MP hasta medidores 
3.-Obra civil estanque 
4.-Montaje estanque 
5.-Reja protección estanques, red media 
presión, señalética) 
6.-Ejecucion res de media presión 
7.-Ingreso de carpeta a SEC 
8.-Gas prueba Estanque 
9.-Certificado TC2 
10.-Sello Verde 
11.-Declaracion instalaciones caldera gas 
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1.-Terminos trabajos principales calderas 
2.-Suministro de energía para salas (agua, 
electricidad, gas) 
3.-Prueba de equipos y funcionalidad 
4.-Tarbajo de pintura y terminación 
5.-Aislacion de tuberías y protección 
6.-Señaletica y extintores 
7.-Inscripcion calderas en seremi salud 
(instalador. Sala de calderas terminada) 

 
SEREMI 

 
SEREMI 
SEREMI 
SEREMI 
SEREMI 
SEREMI 

 

 
Inmobiliaria 

 
Constructora 
Constructora 
Constructora 
Constructora 
Constructora 

 

C
er

ti
fi

ca
do

 d
e 

ex
tr

ac
ci

ón
 d

e 
ba

su
ra

 

1.-Termino sala de basura según programa 
2.-Pre-revision de obras por parte del 
subcontrato 
3.-Solicitud visita seremi de salud 
4.-Visita seremi de salud 
5.-Certificado de recepción final 
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1.-Contrato de suministro e instalación 
acometida 
2.-Instalacion de hornos y encimeras 
3.-Total luminarias y artefactos instaladas 
4.-Conexionado y pruebas 
5.-Ingreso declaración a sec 
6.-Visita de sec a obra (15 días hábiles 
mínimo) 
7.-TE1 recepcionado (lo retira el instalador) 
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1.-Inicio ejecución de obra ascensores 
2.-Termino de ejecución de obra ascensores 
3.-Documentos y planos 
4.-Licencia del Instalador 
5.-Planos As-built 
6.-Memoria explicativa 
7.-Certificadoo de Instalación (por el 
instalador) que indique que el proyecto se 
ejecutó conforme a las normas vigentes 
8.-Certificado del fabricante de ascensores 
9.-Ingreso TE1 a sec 
10.-Visita sec a obra 
11.-TE1 ascensores recepcionado 
12.-Certificado electromecánico de los 
ascensores emitidos por el instalador 

SEC 
SEC 
SEC 
SEC 
SEC 
SEC 
SEC 

 
 

SEC 
SEC 
SEC 
SEC 
SEC 

 

Constructora 
Constructora 
Constructora 
Constructora 
Constructora 
Constructora 
Constructora 

 
 

Constructora 
Constructora 
Constructora 
Constructora 
Constructora 

 

C
er

tif
ic

ad
o 

de
 p

ue
rt

as
 e

n 
zo

na
s 

de
 s

eg
ur

id
ad

 

1.-Informe de puertas de resistencia al 
fuego 
2.-Declaracion jurada resistencia al fuego 
puertas 
3.-Certificado fierro 
4.-Certificado grupo generador 
5.-Medidas de gestión y control de calidad 
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1.-Certificado de calculo 
2.-Ensayos de hormigón 
3.-Planilla Excel con el resultado de las 
muestras 
4.-Termino de red húmeda 
5.-Certificado bomberos (plan de 
evacuación) 
6.-Certificado presurización escala 

DOM 
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Compañía de 
Bomberos 

DOM 

Constructora-ITO 
Constructora 
Constructora 
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Constructora 
Constructora 

(FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 
 

Procedimiento de entrega de obra a post venta. 

Objetivos 

Definir la metodología de coordinación y entrega de la obra terminada al departamento de post 
venta. 

 
Alcances 

Aplicable a todos los proyectos de constructora que se ejecuten a partir de la fecha de aprobación 
del presente procedimiento. 
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Metodología 

a) Antes de la entrega del edificio. 

Se establece que máximo 90 días antes del término de las RF, el administrador de obra (AO) debe 
coordinar tres reuniones, la primera entre el departamento de post venta y la obra, la segunda entre 
el departamento de post venta, el mandante y la obra y la tercera entre del departamento de post 
venta y la obra (entrega kick off: obra a post venta, anexo CC). 

 
Primera reunión: 

Objetivo: coordinar las fechas de termino y entrega de la obra, establecer prioridades de entrega 
(fechas y cantidades de viviendas involucradas) y stock critico de materiales, especialmente lo 
referido a materiales importantes y no disponibles en forma inmediata en el mercado. 

Participantes: departamento post venta – obra 

EL responsable de coordinar, informar a todos los participantes y de asegurarse de que se lleve a 
cabo esta reunión es el AO. 

AO o jefe de oficina técnica (JOT) genera registro formal de la reunión (minuta de reunión) (anexo 
CH), Indicando claramente los temas tratados y la información entregada. Debe enviar este registro 
a los asistentes dentro de los primeros cinco días de realizada la reunión. 

Entre los temas que deben quedar abordados están: 

- Fecha de la entrega de la obra al mandante, mediante acta de recepción provisoria de la obra. 
- Fecha de entrega de documentos del proyecto y sus particularidades (planos, EETT, otros). 
- Conocer acuerdos relevantes del proyecto que fueron solicitados o rechazados por el mandante. 
- Conocer aspectos de la obra respecto a los subcontratos y proveedores de la obra (listado de 

subcontrato y proveedores). 
- Conocer especificaciones de materiales críticos instalados en obra: cerámica, piso flotante, 

papel mural, alfombra, pintura (código de fabricación, proveedor, nombre material, otros), ver 
anexo CD. 

- Se deja un stock critico de materiales a post venta, el traspaso se hace sin costo para post venta 
y se efectua en un plazo no mayor a diez días desde el kick off, este stock critico debe ser 
acordado por gerente de proyecto y gerente de post venta en la primera reunión que sostienen. 
Este stock debe contener al menos los materiales que no estén disponibles en la plaza. 

- Coordinar la atención de la primera orden de trabajo (OT) de entrega a propietario que se genere 
dentro de los primeros 120 días corridos desde la última RF y recepción provisoria de obra, 
firmada por el mandante (tenga o no recepción municipal (RM), si esta no es de responsabilidad 
de la constructora). Esta primera OT de entrega es de cargo de la obra durante el plazo antes 
mencionado y su ejecución se regula según el procedimiento de post venta. De haber algún 
acuerdo diferente con el mandante, este acuerdo lo debe validar el gerente de operaciones y el 
vicepresidente de edificación. 

- Aclaración del proceder frente a la detección de omisiones involuntarias de EETT, 
procedimientos operativos descritos en el plan de calidad, durante el proceso constructivo. Los 
costos de reparación y sus daños asociados son de cargo de la obra. 

 
Segunda reunión: 

Objetivo: establecer la metodología de trabajo de post venta y del mandante. 
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Participantes: departamento post venta – obra – mandante 

El responsable de coordinar, informar a todos los participantes y de asegurarse de que se lleve a 
cabo a esta reunión es el AO. 

AO o JOT genera registro formal de la reunión indicando claramente los temas tratados y la 
formación entregada. Debe enviar este registro a los asistentes dentro de los primeros 5 días de 
realizada la reunión. 

Entre los puntos que deben ser analizados se encuentran: 

 Dar a conocer el procedimiento de trabajo de post venta al mandante. 
 Definición del representante de la inmobiliaria para los temas de post venta de la obra. 
 Definición del representante de post venta de la constructora (AOPV) que se hace cargo del 

proyecto una vez terminado y entregado para su funcionamiento. 
 Definir las fechas para las inducciones a administración de condominio, la cual es de 

responsabilidad de la obra. 
 Definición de fecha de entrega por parte de la inmobiliaria al departamento de post venta 

del expediente entregado a la dirección de obra municipal. 
 
Tercera reunión: 

Objetivo: realización y entrega de kick off de obra a post venta. 

El responsable de coordinar, informar a todos los participantes y de asegurarse de que se lleve a 
cabo esta reunión es el AO. 

AO o JOT generará registro formal de la reunión , indicando claramente los temas tratados y la 
información entregada. Debe enviar este registro a los asistentes dentro de los primeros 5 días de 
realizada la reunión. 

Es necesario que dichas reuniones queden registradas como actas claramente indicando los temas 
tratados y la información entregada. Debe enviar este registro a los asistentes dentro de los primeros 
5 días de realizada la reunión. 

Es necesario que dichas reuniones queden registradas como actas del proyecto (minuta 
extraordinaria de obra) y por lo tanto como comunicación oficial con el mandante respecto a la 
coordinación de la post venta, validando los acuerdos tomados en ella. 

El responsable de registrar y comunicar el acta es el JOT, quien debe entregar copia a post venta e 
incluir en Archivador N°1: Entrega de RF de viviendas y espacios comunes. 

 
b) Entrega del edificio. 

Se establece que la obra entrega a post venta toda la información necesaria derivada del proyecto 
para realizar de la manera más eficiente las atenciones futuras al proyecto. 

La entrega del condominio al mandante es exclusiva responsabilidad de la obra, post venta entra 
una vez que se encuentren recepcionados conformes a la totalidad de recintos e instalaciones 
contemplados en el proyecto y se hayan entregado las garantías, manuales y programa de 
mantención de equipos. 

El proceso de entrega de información de la obra a post venta se realiza a través de 4 archivadores, 
en los cuales contiene la información detallada en la letra c. 
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Obra debe coordinar y realizar las inducciones al personal designado por la inmobiliaria y dejar 
registro escrito y en lo posible, un video de estas capacitaciones. 

JOT es encargado de recopilar y organizar la información necesaria para ser entregada a post venta 
desde el inicio de la obra. AO tiene 5 días hábiles después de la recepción de la última vivienda y 
la totalidad del equipamiento y espacios comunes para realizar reunión con Administrador de post 
venta designado al proyecto y hacer la entrega formal de la documentación detallada en la letra c. 

 
c) Archivadores de entrega a post venta. 

 Archivador N°1: Entrega RF de viviendas y espacios comunes. 
 Archivador N°2: Manuales, garantías, mantenciones y registros de instrucciones del 

correcto uso de equipos e instalaciones. 
 Archivador N°3: Antecedentes del proyecto. 
 Archivador N°4: Antecedentes proveedores y subcontratos. 

 
La información que debe incluir cada archivador se detalla de la siguiente manera: 
 
Archivador N°1: Entrega de RF de viviendas y espacios comunes. 

1. Actas de recepción de viviendas RF (con registro 100% de las observaciones de R1 levantadas, 
se debe adjuntar R1 100% ok a la RF) con registro de los consumos de medidores y recepción 
de las llaves, accesorios, catálogos y garantías. 

2. Actas de recepción de espacios comunes y recintos técnicos en RF sin observaciones 
pendientes. 

3. Si corresponde, archivos digitales de R1 y RF. 
4. Registro de consumos de los medidores y remarcadores de viviendas y espacios comunes (agua 

fría, agua caliente, luz y gas). 
5. Actas de minutas de reunión con acuerdos explícitos referidos a la primera y segunda reunión. 

Los recintos o espacios comunes que deben contar con protocolo de recepción RF son al menos los 
que a continuación se detallan: 

 Hall acceso. 
 Acceso vehicular. 
 Veredas. 
 Fachadas. 
 Cubiertas. 
 Terrazas y Quinchos. 
 Lavandería. 
 Sala de uso múltiple. 
 Ascensores. 
 Sala de máquinas. 
 Sala de calderas. 
 Sala de bombas. 
 Compactadora. 
 Bodegas. 
 Sala de generador eléctrico. 
 Baños de uso general. 
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 Sala de conserje. 
 Baños de conserje. 
 Caja escala. 
 Pasillos. 
 Portón. 
 Sala de bombas, bombas, hidropoack, tableros. 
 Calderas, boilers, otros. 
 Jardín y sistema de riego centralizado. 
 Impermeabilización de terrazas, jardineras. 
 Estacionamientos. 
 Mueble del conserje y equipos de corrientes débiles. 
 Sala y tableros eléctricos. 
 Gimnasio. 
 Piscina. 
 Terrazas. 
 Sala de basura. 
 Otros. 

 
Archivador N°2: Manuales, garantías, mantenciones y registros de instrucción del correcto uso 
de equipos e instalaciones del condominio. 

1. Manuales y garantías de equipos y sistemas del condominio. 
2. Programa de mantención de los equipos y sistemas del condominio, ver anexo CG. 
3. Registro de inducciones y capacitaciones de uso de equipos a quien recibe condominio. 

Se establece que, si corresponde, al menos los equipos y/o sistemas de los cuales se deben tener 
manuales, garantías, plan de mantención e instrucción a los conserjes son: 

 Portón eléctrico. 
 Citófono. 
 CCTV. 
 Antena TV - FM. 
 Tablero eléctrico de iluminación de espacios comunes. 
 Sala de basura. 
 Sistema de riego de jardines. 
 Piscina. 
 Medidores eléctricos. 
 Medidores de agua potable y remarcadores. 
 Medidores de gas. 
 Cámaras de aguas lluvia y drenes. 
 Hidropack. 
 Generador eléctrico. 
 Luces de emergencia. 
 Alarma. 
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Archivador N°3: Antecedentes del proyecto. 

1. Acta de revisión de estándar del proyecto (definición de standard), basados en el manual de 
tolerancias para edificaciones interno.  

2. Requerimientos de Información (RFI por correlativo). 
3. Estatus de extras al cierre de obras. 
4. CD con planos y EETT de todas las especialidades y etapas del proyecto. 

 Construcción. 
 As built. 
 Minutas y RFI en digital (las que existan). 
 Documentación de recepción municipal (copias). 
 Permiso de edificación. 
 Recepción municipal. 

 
Archivador N°4: Antecedentes proveedores y subcontratos. 

1. Listado de subcontratos y proveedores (ver anexos CE y CF): 
 Subcontrato o proveedor, especialidad, nombre fantasía, nombre representante, teléfonos 

(fijo y/o celular) y mail representante, nombre y teléfono supervisor a cargo de obra. 
 Monto de retenciones y fechas máximas de pago. 

2. Antecedentes materiales de origen crítico. 
 Copia de las órdenes de compra de los materiales críticos de obra: cerámica, piso flotante, 

papel mural, alfombra, pintura (código de fabricación, proveedor, nombre material, otros), 
ver anexo CD. 
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5.- Resultado de la construcción y experiencia adquirida 

 

5.1.- Resultado de la construcción 

Del panel financiero puede apreciar que la rentabilidad estudiada para el proyecto es de 9,09%, sin 
embargo, la rentabilidad esperada es de 3,06%. Esta información es muy importante ya que indica 
que el proyecto terminó con pérdidas. 

Al finalizar el proyecto, éste tuvo un atraso de 139 días, sin que esto se debiera a razones de fuerza 
mayor. En la siguiente tabla se presenta el atraso general que tuvo el proyecto (expresado en DC: 
días corridos) y el atraso asociado a las partidas más importantes: 

 
Tabla 5.29: Holguras del proyecto. 

 
(FUENTE: AVANCE DE OBRA) 

 
Lo anterior también es evidencia de que no se cumplieron los rendimientos proyectados, lo que en 
particular se puede ver para las partidas destacadas en la tabla siguiente: 

 
Tabla 5.30: Comparación de rendimientos. 

 Rendimiento Proyectado Rendimiento Real 
Obras Previas   

Excavaciones 227,6 [m3] excavados x semana 227,6 [m3] excavados x semana 
Obra Gruesa   

Fundaciones 498 [m3] de hormigón x mes 498 [m3] de hormigón x mes 
Subterráneo 1 piso x mes 1 piso x mes 
Piso 1 al 4 1 piso x mes 1 piso x 1 ½ mes  
Piso 5 al 22 2 pisos x mes 1 piso x ¾ mes 

Terminaciones   
Piso 1 al 22 1 piso x semana x grupo 1 piso x 8 semanasxgrupo 

(FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 

 

También se debe destacar que las diferencias de obra fueron por un monto total de UF 27.235,5 
neto, lo que equivale aproximadamente al 8,9% del valor del contrato. El costo total del proyecto 
incluidos los adicionales de obras fue de UF 332.476,63 neto.  

Se presentaron 72 modificaciones de obra y de éstas un porcentaje menor fue presentado por la 
constructora, lo que es llamativo pues es normal que existan discrepancias entre el proyecto original 
y lo que se termina por ejecutar en obra. Por otra parte, tampoco existe algún impacto en el 
programa contractual debido a modificaciones o imprevistos, es decir que no hay modificación en 
los plazos contractuales. 

 

General Obra gruesa
Term. gruesas 

depto.
Term. finas 

depto.
Entregas  

depto.

Comienzo contractual 02-04-2012 15-06-2012 29-08-2012 16-11-2012 31-01-2013
Fin contractual 04-10-2013 26-02-2013 13-06-2013 04-09-2013 04-10-2013
Fin proyectado programa contractual 20-02-2014 27-03-2013 07-11-2013 15-11-2013 31-01-2014
Holgura contractual -139 DC -29 DC -147 DC -72 DC -119 DC
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Las diferencias de obra de mayor monto son: 

 Fidelización mano de obra   UF 5.000 
Incluye traslado y alojamiento en Antofagasta, almuerzo de personal en obra, movilización 
desde y hacia la obra, áreas de recreación. 

 Disipadores de masa sintonizada  UF 3.679 
Diferencia valor real con proforma. 

El valor proforma (VPF5) considerado en la oferta para los disipadores sísmicos es de UF 7.000, 
un 2,3% del valor del contrato. 

 

5.2.- Experiencia adquirida 

Este proyecto tuvo diferencias respecto a las obras en las que se venía trabajando como profesional 
lo que permitió aprender de ellas y tenerlas como precedente para otras oportunidades donde se 
repitan situaciones similares.  

Una de las diferencias que presento este proyecto fue que el traslado, así como la colación de los 
trabajadores fue un punto muy importante a considerar dentro de la planificación. Ambos fueron 
una preocupación durante el proyecto debido a la variación en el número de trabajadores a lo largo 
del desarrollo de la obra. Esto también se refleja en la modificación de obra presentada 
“fidelización de la mano de obra”. 

Otra diferencia significativa al momento de abordar el trabajo en obra fue que se tuvieron que 
utilizar dos equipos de trabajo durante las terminaciones debido a que las plantas del edificio 
estaban divididas y no había conexión entre lado norte y sur del edificio. De esta manera estos 
equipos trabajaron a la par lo que significo tener duplicidad de cargos y trabajadores. 

El ser una obra en región también tuvo sus inconvenientes en la compra y despacho de materiales, 
sobre todo los materiales especificados para terminaciones. El hecho de que el personal de obra 
fuera de Santiago influyó en la falta de experiencia en la compra desde regiones. 

Si bien en su mayoría todo lo anterior no era competencia del cargo que se ejercía en el proyecto, 
si fue parte del aprendizaje que se obtuvo durante el transcurso de esta obra. 

 
  

 
5 Es la estimación del precio de una partida en el presupuesto, dado que en la etapa de estudio del proyecto este valor 
no es posible de establecer.  
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6.- Conclusiones y recomendaciones 

 

De acuerdo con los objetivos planteados y lo expuesto en este trabajo se puede concluir que 
presentado el estudio de construcción del proyecto Brisas de Costa Laguna se han podido mostrar 
los aspectos significativos ocurridos durante la construcción de este edificio. 

De lo expuesto en este trabajo y a raíz de los resultados del proyecto se desprenden algunas 
recomendaciones que se plantean a continuación.  

Dado el atraso que tuvo la obra y la dificultad técnica de su planta dividida, se recomienda que en 
circunstancias similares el programa de obra sea realizado con mayor detenimiento y considerando 
rendimientos menos ajustados si es que no se tienen antecedentes de experiencias anteriores.  

Respecto de las modificaciones de obra se recomienda que se delegue en una persona la 
responsabilidad de revisar el proyecto, en particular los antecedentes de construcción y que evalúe 
las modificaciones de obra que correspondan en caso de existir diferencias entre proyecto original 
y el que se ejecuta. Además, esta evaluación no solo debe constar de una valorización de la 
modificación sino también de si se amerita una modificación al plazo contractual por impactar 
negativamente el programa y desplazar la fecha de término del proyecto. El responsable también 
debe revisar el libro de obra por si alguna indicación del mandante puede dar origen a una 
modificación de obra. 

Se recomienda también que el programa de certificados para recepción municipal sea llevado por 
la misma persona que lleve el programa contractual y que estos programas estén relacionados. Por 
ejemplo, que se relacione la solicitud de algún permiso, certificado o visita, con el inicio o fin de 
alguna partida. De esta manera los certificados son una preocupación constante durante el proyecto 
y no solo al final de la obra contando con plazos ajustados para lograr la recepción municipal. 
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Anexos y apéndices 

ANEXO AA. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO. 

 

Consideraciones contractuales. 

1. Esta oferta no considera la coordinación de los proyectos de especialidades y arquitectura, por 
cuanto la responsabilidad por los proyectos es del mandante.  
2. El Contratista no es responsable por los errores de diseño, cálculo y especialidades que pudiera 
contener el proyecto. 
3. Las multas corresponden a una evaluación anticipada y total de los perjuicios, por lo que el 
mandante no podrá exigir otra compensación por los incumplimientos del Contratista, y se 
establece un tope global de multas e indemnizaciones de un 10% del precio del contrato, salvo en 
caso de dolo. Lo anterior no limitará las coberturas de los seguros a contratar. 
4. En lo relacionado con el régimen de responsabilidad general, entre las partes sólo habrá 
responsabilidad por daños directos, excluyéndose expresamente lucro cesante, daño moral y 
cualquier otra clase de daño consecuencial no cubierto por los seguros a contratar. 
5. El Contratista no es responsable por actos de terceros que no estén bajo su dependencia y su 
responsabilidad por un siniestro estará limitada a los montos pagados por los seguros 
comprometidos. 
6. Las modificaciones de obras u obras extraordinarias que afecten el camino crítico del proyecto 
dan derecho a un mayor plazo y sus correspondientes gastos generales, independientemente del 
porcentaje que este monto represente y del momento en que se solicite. 
7. En caso de paralizaciones que no sean imputables al Contratista, éste tiene derecho a un 
aumento del plazo de ejecución de las obras y a cobrar el costo directo derivado de mantener 
personal ocioso en obra y los gastos generales asociados, los que son acordados de común acuerdo 
con el mandante.  
8. El Contratista hará sus mejores esfuerzos para remediar o mitigar cualquier incapacidad para 
cumplir sus obligaciones que sea consecuencia del advenimiento de un evento constitutivo de 
Fuerza Mayor, y el Mandante se compromete a rembolsar los sobrecostos en que el Contratista 
haya incurrido en la realización de dichos esfuerzos. 
9. La oferta considera que los precios de insumos relacionados con el acero se reajustarán según 
alzas informadas por CAP dentro de los 60 días desde comenzada la obra (Salvo cambio de política 
de CAP). 
10. Las presentes consideraciones contractuales y consideraciones técnicas son complementarios a 
los documentos análogos entregados para la licitación. 
11. La oferta no considera pago de permisos necesarios para desarrollo de obra (instalación de 
faenas, carga-descarga, grúa, etc.). Si considera la gestión en tramitación de éstos. 
12. La oferta considera valores netos, el IVA se cancelará según legislación vigente. 
13. La oferta tiene validez de 30 días. A partir de este plazo se revisan los insumos (materiales, 
mano de obra, subcontratos). 
14. La oferta considera 1 grupo generador para obra y 1 grupo generado para grúa torre durante 
todo el periodo de construcción. 
15. La oferta no considera pagos a compañías de servicios de agua potable, alcantarillado ni 
electricidad, para conexión definitiva de edificios. 
16. La oferta considera para estructura techumbre de edificio 5 kg/m2 de metalcon por no 
encontrarse detalle de perfilaría. 
17. La oferta considera valor de malla tierra referencial como proforma de 357UF. Cualquier 
diferencia con medición posterior es cobrada o devuelta según corresponda. 
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18. La oferta no considera estudio de sustentación lateral de la excavación. 
19. La oferta considera igol primer + igol denso en impermeabilización de muros contraterreno y 
fundaciones. 
20. La oferta considera ascensores marca Orona. 
21. La oferta considera como valor proforma los empalmes definitivos de agua (358UF), 
alcantarillado (201 UF). 
22. La oferta no considera excavación masiva, solo de fundaciones. 
23. Se considera pavimento porcelanato 60x60 minimal White de atika en departamentos de 3 y 2 
dormitorios dado que en especificación solo se indica medida y no proveedor. 
24. Se considera pavimento porcelanato 30x60 salfa comercial COD.FC36K29. en departamentos de 1 
dormitorio. 
25. Se considera revestimiento porcelanato 30x60 mod. fabique creme en muros de baños.   
26. Se elimina jabonera de presupuesto y se considera cesto salfa comercial código 33061272. 
27. Se considera bisagras de acero inoxidable en puertas de acceso departamentos. 
28. Se considera hacer los rellenos del edificio con material de obra. 
29. El presupuesto considera valor proforma la luminaria interior del edificio por 896 UF. 
30. El presupuesto considera valor proforma por .7000 UF para disipadores sísmicos. 
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ANEXO AB. PRESUPUESTO DEL PROYECTO. 

 

Presupuesto
Código Nc Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres
10.000       Capítulo MOV.DE TIERRA,SOCALZADO,DEMOLICIONES Y  EXT. DE ESCOMBROS 1,00 1.483,97 1.483,97

10.001       Capítulo DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y RELLENOS 1,00 409,22 409,22

10.001.01    Partida M3 EXCAVACION A MAQUINA MASIVA 0,00 0,20 0,00

10.001.02    Partida M3 EXCAVACION DE FUNDACIONES 227,60 0,23 52,85

10.001.03    Partida M3 RELLENOS  POST FUNDACIONES - N/A 0,00 0,91 0,00

10.001.04    Partida M3 RELLENO LATERAL 1.087,80 0,33 356,37

10.001.06    Partida M3 EXCAVACIONES VARIAS 0,00 2,69 0,00

Total 10.001 1,00 409,22 409,22

10.002       Capítulo ESCOMBROS Y TRAZADOS 1,00 1.074,75 1.074,75

10.002.01    Partida M2 TRAZADOS Y NIVELES 0,00 0,03 0,00

10.002.02    Partida M3 RETIROS PERMANENTES DE OBRA 4.793,02 0,22 1.074,75

Total 10.002 1,00 1.074,75 1.074,75

Total 10.000 1,00 1.483,97 1.483,97

20.000       Capítulo OBRA GRUESA 1,00 97.557,75 97.557,75

20.101       Capítulo HORMIGONES EDIFICIO 1,00 29.925,02 29.925,02

20.101.01    Partida m3 HORMIGON DE EMPLANTILLADOS 50,00 2,76 138,12

20.101.02    Partida m3 HORMIGON DE LOSA FUNDACION 1.992,10 3,88 7.734,60

20.101.03A   Partida m3 HORMIGON DE MUROS SUBTERRANEOS HASTA P7 1.245,70 3,68 4.583,92

20.101.03B   Partida m3 HORMIGON DE MUROS DESDE P8 A PISO 14 924,80 3,59 3.317,35

20.101.03C   Partida m3 HORMIGON DE MUROS DESDE P15 A PISO 22 1.132,90 3,50 3.970,47

20.101.04    Partida m3 HORMIGON DE VIGAS SUBTERRANEOS HASTA P7 169,60 3,68 624,09

20.101.04B   Partida m3 HORMIGON DE VIGAS DESDE P8 A P14 146,40 3,59 525,15

20.101.04C   Partida m3 HORMIGON DE VIGAS DESDE P5 A P22 188,10 3,50 659,23

20.101.05A   Partida m3 HORMIGON DE LOSAS SUBTERRANEOS HASTA P7 800,90 3,63 2.911,02

20.101.05B   Partida m3 HORMIGON DE LOSAS DESDE P8 A P14 628,10 3,54 2.224,72

20.101.05C   Partida m3 HORMIGON DE LOSAS DESDE P15 A P22 758,90 3,46 2.625,48

20.101.06A   Partida m3 HORMIGON DE ESCALAS SUBTERRANEOS HASTA P7 45,90 4,23 193,93

20.101.06B   Partida m3 HORMIGON DE ESCALAS DESDE P8 A P14 42,60 4,13 175,77

20.101.06C   Partida m3 HORMIGON DE ESCALAS DESDE P15 A P22 45,70 4,04 184,54

20.101.07    Partida ml JUNTA DE HORMIGONADO 500,00 0,11 56,61

20.101.08    Partida m3 HORMIGON DE ESTANQUES DE AGUA - INCL. 0,00 0,00 0,00

Total 20.101 1,00 29.925,02 29.925,02

20.102       Capítulo MOLDAJES EDIFICIO 1,00 18.620,52 18.620,52

20.102.01    Partida M2 MOLDAJES DE LOSA DE FUNDACIONES 295,50 0,48 141,21

20.102.02    Partida M2 MOLDAJES MUROS 23.962,60 0,42 10.134,10

20.102.03    Partida M2 MOLDAJE ESTANQUE AGUA 117,20 0,38 44,44

20.102.04    Partida M2 MOLDAJES LOSAS EDIFICIO 13.100,60 0,40 5.219,90

20.102.05    Partida M2 MOLDAJES VIGAS EDIFICIO 4.216,10 0,40 1.668,25

20.102.06    Partida M2 MOLDAJES ESCALAS 1.180,80 1,14 1.344,01

20.102.07    Partida M2 MOLDAJE LOSA  ALTA 78,00 0,88 68,60

Total 20.102 1,00 18.620,52 18.620,52

20.103       Capítulo ENFIERRADURA EDIFICIO 1,00 32.816,66 32.816,66

ACE0001      Partida KG ACERO A63-42H 892.388,00 0,04 32.816,66

Total 20.103 1,00 32.816,66 32.816,66

20.104       Capítulo PISOS, RADIERES Y SOBRELOSAS EDIFICIO 1,00 2.318,04 2.318,04

20.104.01    Partida M2 RADIER e= 10 CM SUBTERRANEO 2.472,90 0,71 1.749,44

20.104.02    Partida M2 REPARACION DE PISOS (30 %ALFOMBRA+PISO FLOTANTE) 1.905,67 0,19 365,78

20.104.03    Partida GL SOBRELOSAS (HORMIGON DE SOBRELOSA) - N/A 0,00 0,00 0,00

20.104.04    Partida ML CANALETA AGUAS LLUVIAS TERRAZAS 740,90 0,23 166,85
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20.104.05    Partida ML JUNTAS DE DILATACION 12,00 3,00 35,97

Total 20.104 1,00 2.318,04 2.318,04

20.105       Capítulo TABIQUES -DINTELES - SHAFT EDIFICIO 1,00 8.663,93 8.663,93

20.105.01    Partida M2 TABIQUE  T1 TIPO 7 CM 1.191,98 0,70 836,39

20.105.02    Partida M2 TABIQUE  T2 TIPO 7 CM C/AISLACION 6.759,94 0,75 5.087,43

20.105.03    Partida M2 TABIQUE  T3 TIPO 10 CM 69,70 0,87 60,30

20.105.04    Partida M2 TABIQUE  T4 TIPO 9 CM F-120 635,24 0,98 621,29

20.105.05    Partida M2 TABIQUE  T5 TIPO 14 CM F-120 178,75 0,98 174,54

20.105.06    Partida M2 TABIQUE  T6 TIPO 12 CM CAJA ESCALA 458,44 1,22 558,43

20.105.07    Partida M2 TABIQUE  T7 TIPO 9 CM TDA 234,47 0,78 183,04

20.105.08    Partida M2 TABIQUE  T8 TIPO 15 CM 11,32 1,20 13,63

20.105.09    Partida M2 TABIQUE SHAFT 1.274,90 0,75 954,75

20.105.10    Partida M2 TABIQUE SHAFT BASURA 200,72 0,87 174,13

Total 20.105 1,00 8.663,93 8.663,93

20.106       Capítulo IMPERMEABILIZACIONES EDIFICIO 1,00 3.630,76 3.630,76

20.106.01    Partida M2 IMPERMEABILIZACION FUNDACIONES Y MUROS CONTRATERRENO 2.892,15 0,19 544,75

20.106.02    Partida M2 IMPERMEABILIZACION VERTICAL VIGAS FUNDACIONES 267,08 0,11 29,94

20.106.03    Partida M2 IMPERMEABILIZACION SIKA TOP 107 FLEX  BAÑOS 2.764,86 0,35 967,15

20.106.04    Partida M2 IMPERMEABILIZACION SIKA TOP 107 FLEX  EN COCINAS Y LOGGIAS 1.510,41 0,35 528,34

20.106.05    Partida M2 IMPERMEABILIZACION SIKA TOP 107 FLEX TERRAZAS 1.317,30 0,35 460,79

20.106.06    Partida M2 IMPERMEABILIZACION SIKA TOP 107 FLEX SALA SALA BASURA 186,64 0,35 65,29

20.106.07    Partida M2 IMPERMEABILIZACION SIKA TOP 1 SEAL RASGOS VENTANAS 5.016,10 0,20 1.012,29

20.106.08    Partida M2 IMPERMEABILIZACION ESTANQUE AGUA 110,00 0,20 22,20

20.106.09    Partida M2 IMPERMEABILIZACION ESTACIONAMIENTOS 0,00 1,07 0,00

20.106.10    Partida M2 IMPERMEABILIZACION JARDINERAS 0,00 0,52 0,00

Total 20.106 1,00 3.630,76 3.630,76

20.107       Capítulo CUBIERTAS, AISLACIONES Y HOJALATERÍA 1,00 1.164,74 1.164,74

20.107.01    Partida M2 CUBIERTA EMBALLETADA 572,84 0,57 325,54

20.107.02    Partida M2 PAPEL FIETRO 15LBS 572,84 0,08 47,09

20.107.03    Partida M2 ENMADERADO BAJO REVESTIMIENTO CUBIERTA 572,84 0,14 79,10

20.107.04    Partida M2 ESTRUCTURA TECHUMBRE METALCON 572,84 0,37 211,94

20.107.05    Partida M2 AISLACION BAJO CUBIERTA 572,84 0,17 98,50

20.107.06    Partida ML BASE SOPORTE CANAL AGUAS LLUVIAS 450,00 0,33 149,65

20.107.07    Partida ML BAJADAS AGUAS LLUVIAS - NO SE CONSULTAN 0,00 0,45 0,00

20.107.08    Partida UN GARGOLA PVC TERRAZAS 138,00 0,34 46,82

20.107.09    Partida GL HOJALATERIA 1,00 206,11 206,11

Total 20.107 1,00 1.164,74 1.164,74

20.108       Capítulo CARPINTERIAS METALICAS EDIFICIO 1,00 418,08 418,08

20.108.02    Partida ML PASAMANOS METALICOS CAJA ESCALA 200,20 0,67 134,22

20.108.04    Partida GL ESTRUCTURA TECHUMBRE SOPORTE VENTILADOR EOLICO 1,00 53,82 53,82

20.108.05    Partida UN REJA METALICA  PROTECCION SALA MAQUINAS 1,00 12,56 12,56

20.108.06    Partida UN GATERA METALICA SALA MAQUINAS 2,00 6,73 13,45

20.108.07    Partida GL ESCOTILLA ESTANQUES DE AGUA 1,00 7,74 7,74

20.108.08    Partida UNI IMPOSTAS METÁLICAS PUERTAS BODEGAS 140,00 0,52 72,52

20.108.01    Partida GL OTROS CARPINTERIA METALICA 1,00 123,78 123,78

Total 20.108 1,00 418,08 418,08

Total 20.000 1,00 97.557,75 97.557,75

30.000       Capítulo TERMINACIONES DE ARQUITECTURA EDIFICIO 1,00 73.323,96 73.323,96

30.001       Capítulo REVESTIMIENTOS, CORNISAS Y CANTERÍAS 1,00 7.198,57 7.198,57

30.001.01A   Partida M2 CERAMICOS EN MUROS 5.334,84 0,48 2.580,24

30.001.01B   Partida M2 CERAMICOS EN MUROS ZONA DE SERVICIO 66,00 0,44 28,86

30.001.02    Partida M2 PAPEL MURAL EN MUROS 14.939,50 0,10 1.441,13
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30.001.03    Partida ML CORNISAS 9.460,03 0,06 609,56

30.001.04    Partida ML CANTERIA FACHADAS 2.200,00 0,05 119,50

30.001.05A   Partida M2 PORCELANATO EN MUROS COCINA AMERICANA 200,03 0,77 155,01

30.001.05B   Partida M2 PORCELANATO EN MUROS BAÑOS 2 407,60 0,91 371,21

30.001.06    Partida M2 PIEDRA EN FACHADA 1.025,53 1,85 1.893,05

Total 30.001 1,00 7.198,57 7.198,57

30.002       Capítulo CIELOS VOLCANITA Y VIGONES FALSOS 1,00 709,17 709,17

30.002.01    Partida ML ZOCALOS BAÑOS D=50 CM 258,00 0,47 120,09

30.002.02    Partida M2 CIELOS FALSOS DE VOLCANITA 682,02 0,83 565,48

30.002.03    Partida ML CENFEA CIELO FALSO HALL ACCESO 30,00 0,79 23,60

Total 30.002 1,00 709,17 709,17

30.003       Capítulo RECORRIDOS(MAQUILLAJES) EXTERIORES E  INTERIORES 1,00 5.078,34 5.078,34

30.003.01    Partida GL FAJEO YESO MUROS Y LOSAS CIELOS 1,00 2.453,05 2.453,05

30.003.02    Partida ML REMATE RASGOS VENTANAS 1.738,84 0,11 198,13

30.003.03    Partida ML REMATE RASGOS PUERTAS(CABEZAS DE MUROS) 6.252,00 0,12 724,96

30.003.04    Partida ML REMATE VIGAS INVERTIDAS TERRAZAS DEPTOS 910,86 0,09 80,54

30.003.05    Partida M2 ESTUCOS MUROS ESTANQUE AGUA 120,00 0,39 46,49

30.003.06    Partida M2 MAQUILLAJE EXTERIOR 5.645,24 0,26 1.462,76

30.003.07    Partida UN ENLUCIDO 1/4 RODON SHAFT BASURA 46,00 2,44 112,42

Total 30.003 1,00 5.078,34 5.078,34

30.004       Capítulo PAVIMENTOS-ZOCALOS-GUARDAPOLVOS-CUBREJUNTAS 1,00 9.241,39 9.241,39

30.004.01    Partida M2 PISO FLOTANTE 2.693,76 0,39 1.046,56

30.004.02    Partida M2 PISO PORCELANATO 8.387,32 0,69 5.765,37

30.004.03    Partida M2 PISO CERAMICO 1.801,90 0,43 782,08

30.004.04    Partida M2 ALFOMBRA - SE ELIMINA 0,00 0,25 0,00

30.004.06    Partida M2 PINTURA CUARZO EN DESCANSOS Y GRADAS DE ESCALA 775,31 0,29 226,00

30.004.07    Partida ML JUNQUILLO 7.760,40 0,04 305,41

30.004.08    Partida ML GUARDAPOLVO  MDF 6.789,98 0,06 395,10

30.004.09    Partida ML GUARDAPOLVO PORCELANATO H= 10 CM MINIMAL WHITE 135,00 0,23 31,23

30.004.10    Partida ML GUARDAPOLVO PORCELANATO H= 10 CM R459E700 SALFA 651,00 0,22 142,33

30.004.11    Partida ML GUARDAPOLVO PORCELANATO H= 17 CM MINIMAL 1.018,00 0,23 236,85

30.004.12    Partida ML GUARDAPOLVO CERAMICO H= 10 CM ELEMENT BEIGE 1.280,00 0,15 188,87

30.004.14    Partida ML GUARDAPOLVO CERAMICO H= 10 CM WHITE 59,00 0,13 7,72

30.004.15    Partida ML GUARDAPOLVO SELLO  H=10 CM 305,00 0,07 21,32

30.004.16    Partida ML CUBREJUNTAS 660,00 0,13 86,29

30.004.17    Partida M2 PAVIMENTO ASCENSORES 8,00 0,78 6,25

Total 30.004 1,00 9.241,39 9.241,39

30.005       Capítulo PUERTAS -QUINCALLERIA 1,00 6.670,50 6.670,50

30.005.01    Partida UN PUERTA ACCESO HALL (P1) - EN VENTANAS 0,00 0,00 0,00

30.005.02    Partida UN PUERTA ACCESO DEPARTAMENTOS (P2) 131,00 10,36 1.356,70

30.005.03    Partida UN PUERTA COCINAS (P3) 82,00 2,81 230,23

30.005.04A   Partida UN PUERTA DORMITORIO (P4) 335,00 2,78 930,94

30.005.04B   Partida UN PUERTA BAÑOS (P4) 256,00 2,78 711,40

30.005.05    Partida UN PUERTA VIDRIADA HALL ACCESO, DORM. DEPTO. 1 Y 6 (P5) 43,00 11,07 476,06

30.005.06    Partida UN PUERTA CAJA ESCALA F-60 (P6) 88,00 7,63 671,42

30.005.07    Partida UN PUERTA TOLVA BASURA (P7) 44,00 1,92 84,46

30.005.08    Partida UN PUERTA NICHO ELECTRICO Y SANITARIO (P8) 90,00 3,78 340,01

30.005.09A   Partida UN PUERTA SHAFT MEDIDORES DE GAS (P9) 26,00 1,94 50,53

30.005.09B   Partida UN PUERTA SHAFT MEDIDORES DE GAS (P9") ESTANCO 24,00 7,19 172,58

30.005.10    Partida UN PUERTA SALA BASURA (P10) 2,00 6,07 12,14

30.005.11    Partida UN PUERTA BAÑO MULTIUSO (P11) 1,00 2,39 2,39

30.005.12    Partida UN PUERTA BAÑO MULTIUSO SUBTERRANEO (P12) 6,00 2,27 13,65

30.005.13    Partida UN PUERTA BODEGAS (P13) 132,00 1,92 252,81

30.005.14    Partida UN PUERTA CAJA ESCALA F-60 (P14) 2,00 7,63 15,26
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30.005.15    Partida UN PUERTA SHAFT SANITARIO SUBTERRANEO (P15) 2,00 3,91 7,82

30.005.16    Partida UN PUERTA BAÑO PERSONAL SUBTERRANEO (P16) 1,00 2,32 2,32

30.005.17    Partida UN PUERTA ACCESO BODEGAS 1° PISO (P17) 2,00 2,65 5,30

30.005.18    Partida UN PUERTA SALA PRESURIZACION SUBTERRANEO (P18) 2,00 1,93 3,87

30.005.19    Partida UN PUERTA SALA MAQUINAS (P19) 2,00 2,00 4,01

30.005.20    Partida UN PUERTA  DORMITORIO 1 (P20) 3,00 10,86 32,59

30.005.21    Partida UN PUERTA  ALUMINIO SALA MAQUINAS Y SALIDA CUBIERTA (P21) 2,00 6,95 13,90

30.005.22    Partida GL CERRADURAS 1,00 614,58 614,58

30.005.23    Partida UN MANILLON 132,00 0,53 70,46

30.005.24    Partida UN BISAGRAS 4.002,00 0,07 289,64

30.005.25    Partida UN CIERRAPUERTAS 136,00 0,92 125,53

30.005.26    Partida UN BARRA ANTIPANICO 4,00 2,68 10,72

30.005.27    Partida UN QUICIO HIDRAULICO 2,00 12,89 25,78

30.005.28    Partida UN TOPE DE PUERTA 1.422,00 0,07 100,38

30.005.29    Partida UN PICAPORTE EMBUTIDO B-004 92,00 0,47 43,01

Total 30.005 1,00 6.670,50 6.670,50

30.006       Capítulo VENTANAS Y ESPEJOS 1,00 10.908,93 10.908,93

30.006.01    Partida M2 ESPEJOS DEPTOS Y AREAS COMUNES 280,00 3,68 1.030,82

30.006.02    Partida M2 ESPEJOS AREAS SERVICIO 15,00 2,92 43,73

30.006.03    Partida UN ESPEJOS CIRCULACION VEHICULAR (NO CONSIDERA) 0,00 4,04 0,00

30.006.04    Partida GL VENTANAS Y PUERTAS VENTANAS 1,00 7.246,79 7.246,79

30.006.05    Partida GL BARANDAS CRISTAL 1,00 2.481,57 2.481,57

30.006.06    Partida ML CORTAGOTERA VENTANAS Y TERRAZAS 1.330,29 0,08 106,03

Total 30.006 1,00 10.908,93 10.908,93

30.007       Capítulo PINTURAS 1,00 9.998,22 9.998,22

30.007.01    Partida M2 EMPASTE LOSAS CIELOS ,CIELOS, MUROS Y VIGONES FALSOS 11.466,90 0,08 925,65

30.007.02    Partida M2 TEXTURA G-30 12.371,67 0,31 3.800,55

30.007.03    Partida M2 ESMALTE AL AGUA 10.171,14 0,20 2.052,62

30.007.04    Partida M2 ANTICORROSIVO ESTABILIZADORA PARA CARPINTERIA METALICA 187,68 0,29 54,71

30.007.05    Partida M2 PREPARACION BASE PARA PAPEL MURAL 14.939,50 0,04 602,98

30.007.06    Partida M2 PINTURA PUERTAS ,MARCOS, PILASTRAS 4.871,62 0,21 1.028,80

30.007.07    Partida M2 LATEX VINILICO FONDO CLOSET 1.295,76 0,09 121,98

30.007.08    Partida M2 ESMALTE SINTETICO 95,40 0,16 14,97

30.007.09    Partida M2 BARNIZ PUERTAS ENCHAPADAS 648,50 0,34 218,12

30.007.10    Partida ML PINTURA GUARDAPOLVO, CORNISAS 16.944,31 0,07 1.177,83

Total 30.007 1,00 9.998,22 9.998,22

30.008       Capítulo ARTEFACTOS SANITARIOS, COCINAS, EQUIPAMIENTO  Y ACCESORIOS 1,00 6.928,09 6.928,09

30.008.01    Partida UN W.C., ESTANQUE, FITTING, ASIENTO DESCARGA A MURO 258,00 2,45 632,23

30.008.02A   Partida UN VANITORIO Y POZETA BAÑO SUITE 130,00 3,18 413,08

30.008.02B   Partida UN VANITORIO Y POZETA BAÑO NO SUITE 126,00 3,06 385,50

30.008.03    Partida UN LAVAMANOS 4,00 2,04 8,15

30.008.04    Partida UN TINA DUCHA 256,00 4,44 1.137,60

30.008.05    Partida UN RECEPTACULO DUCHA 2,00 2,43 4,85

30.008.06    Partida UN LAVAPLATOS 131,00 2,95 386,14

30.008.07    Partida UN PORTARROLLO 258,00 0,57 147,68

30.008.08    Partida UN JABONERA C/BARRA DE SEGURIDAD - SE ELIMINA Y REEMPLAZA POR CANAS 384,00 0,62 237,72

30.008.09    Partida UN PERCHA 258,00 0,47 121,99

30.008.10    Partida UN TOALLERO 258,00 1,46 375,59

30.008.11    Partida UN BARRA CORTINA 258,00 0,41 106,07

30.008.12    Partida UN TAPA REGISTRO TINAS 256,00 0,36 92,41

30.008.13    Partida UN CELOSIAS VENTILACION SHAFT BAÑOS 258,00 0,36 93,13

30.008.14    Partida UN CELOSIAS VENTILA.RECINTOS CON ARTEFACTOS GAS DEPTOS-INCL.VENTAN 131,00 0,21 27,65

30.008.15    Partida UN CELOSIAS VENTILA.RECINTOS CON ARTEFACTOS GAS A.COMUN 6,00 0,21 1,28

30.008.16    Partida UN KIT COCINA(HORNO-ENCIMERA-CAMPANA) 130,00 9,24 1.201,77
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NOTA: NO TODAS LAS EXCAVACIONES REALIZADAS EN EL PROYECTO APARECEN REFLEJADAS EN EL PRESUPUESTO. 

30.008.17    Partida UN GRIFERIA LAVADORAS DEPARTAMENTOS 82,00 0,44 36,39

30.008.18    Partida UN CALEFONT DEPARTAMENTOS 131,00 7,08 928,07

30.008.19    Partida UN LAVADERO 82,00 1,66 135,95

30.008.20    Partida UN EQUIPAMIENTO DPTOS. COCINA  AMERICANA 48,00 9,48 454,84

Total 30.008 1,00 6.928,09 6.928,09

30.009       Capítulo MUEBLES 1,00 15.250,94 15.250,94

30.009.01    Partida GL MUEBLES COCINAS DEPTOS 1,00 8.174,91 8.174,91

30.009.02    Partida GL CLOSETS DEPTOS 1,00 4.375,22 4.375,22

30.009.03    Partida GL MUEBLES BASE VANITORIO 1,00 2.543,85 2.543,85

30.009.04    Partida GL MUEBLES AREAS COMUNES 1,00 156,96 156,96

Total 30.009 1,00 15.250,94 15.250,94

30.010       Capítulo NUMERACION Y SEÑALETICA 1,00 201,81 201,81

30.010.01    Partida GL NUMERACION Y SEÑALETICA 1,00 201,81 201,81

Total 30.010 1,00 201,81 201,81

30.011       Capítulo ASEO Y ENTREGA 1,00 1.137,99 1.137,99

30.011.01    Partida GL ASEO Y ENTREGA FINAL 1,00 1.137,99 1.137,99

Total 30.011 1,00 1.137,99 1.137,99

Total 30.000 1,00 73.323,96 73.323,96

40.000       Capítulo INSTALACIONES EDIFICIO 1,00 45.979,62 45.979,62

40.000.01    Partida GL LUMINARIAS SOLO ESPACIOS COMUNES-TERRAZAS (PROVISION) 1,00 2.412,13 2.412,13

40.000.02    Partida GL EQUIPAMIENTO SEGURIDAD AREAS COMUNES 1,00 658,73 658,73

40.000.03    Partida GL EQUIPAMIENTO SEGURIDAD DEPARTAMENTOS 1,00 401,37 401,37

40.000.04    Partida GL GAS 1,00 1.221,54 1.221,54

40.000.05    Partida GL ELECTRICIDAD 1,00 14.261,47 14.261,47

40.000.06    Partida GL CORRIENTES DEBILES(CANALIZACION)(INC. EN ELECTRICIDAD) 1,00 569,51 569,51

40.000.07    Partida GL GRUPO ELECTROGENO 1,00 838,34 838,34

40.000.08    Partida GL SISTEMA EXTRACCION BASURA 1,00 996,40 996,40

40.000.09    Partida GL CLIMATIZACION SANITARIA-EXTRACCION FORZADA-PRESURIZACION 1,00 5.105,00 5.105,00

40.000.10    Partida GL ASCENSORES 1,00 6.072,63 6.072,63

40.000.11    Partida GL ALCANTARILLADO Y AGUAS LLUVIAS 1,00 2.467,50 2.467,50

40.000.12    Partida GL AGUA POTABLE 1,00 10.975,00 10.975,00

Total 40.000 1,00 45.979,62 45.979,62

50.000       Capítulo OBRAS EXTERIORES EDIFICIO 1,00 0,00 0,00

50.000.01    Partida GL PAISAJISMO Y RIEGO 0,00 2.800,00 0,00

Total 50.000 1,00 0,00 0,00

60.000       Capítulo CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES PROVISORIAS 1,00 2.690,63 2.690,63

60.000.01    Partida MES ARRIENDO BAÑOS QUÍMICOS 34,00 1,88 64,04

60.000.02    Partida GL INSTALACIONES PROVISORIAS 1,00 216,61 216,61

60.000.03    Partida GL INSTALACION DE FAENAS 1,00 1.870,00 1.870,00

60.000.04    Partida GL PANELES SEPARADORES OBREROS 1,00 373,38 373,38

60.000.05    Partida GL CONTENEDOR SERV.HIGIENICO OBREROS 1,00 166,60 166,60

60.000.06    Partida GL PERMISO CARGA Y DESCARGA(NO SE CONSIDERA) 0,00 0,00 0,00

Total 60.000 1,00 2.690,63 2.690,63

70.000       Capítulo VARIOS OBRA GRUESA 1,00 7.234,64 7.234,64

70.000.01    Partida GL DADO BASE GRUA 1,00 234,64 234,64

70.000.02    Partida GL DISIPADORES SISMICOS 1,00 7.000,00 7.000,00

Total 70.000 1,00 7.234,64 7.234,64

Total 11GI1104 1,00 228.270,57 228.270,57
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ANEXO AC. EXTRACTO DEL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. 

 
 
 
 
 

 

CÓDIGO RESUMEN UD CANTIDAD P. UNITARIO (UF ) TOTAL (UF )

10.001.02 EXCAVACION DE FUNDACIONES                    M3  227,6

MANO DE OBRA

ZBA0004      cuadrilla jornales                           hh  0,4 0,17243436 0,06897374

TOTAL MANO DE OBRA (UF ) 0,06897374

OTROS

TMA0001      equipo proporcional                          hh  0,4 0,00448464 0,00179386

TOTAL OTROS (UF ) 0,00179386

SUBCONTRATOS

SCA0003      excavacion a maquina y retiro a botadero     m3  0,8 0,20180874 0,16144699

TOTAL SUBCONTRATOS (UF ) 0,16144699

P. UNITARIO (UF ) 0,2322146

10.001.04 RELLENO LATERAL                              M3  1087,8

MAQUINARIA

TBB0001      placa compactadora wacker 50x60 y 4          hr  0,15 0,29150152 0,04372523

TOTAL MAQUINARIA (UF ) 0,04372523

MANO DE OBRA

ZBA0004      cuadrilla jornales                           hh  1,5 0,17243436 0,25865154

TOTAL MANO DE OBRA (UF ) 0,25865154

OTROS

OCA0001      ensayo densidad                              un  0,0125 1,47993079 0,01849913

TMA0001      equipo proporcional                          hh  1,5 0,00448464 0,00672696

TOTAL OTROS (UF ) 0,02522609

P. UNITARIO (UF ) 0,32760286

10.002.02 RETIROS PERMANENTES DE OBRA                  M3  15976,74

OTROS

EXC0003      sc retiro de escombros                       m3  1 0,22423194 0,22423194

TOTAL OTROS (UF ) 0,22423194

P. UNITARIO (UF ) 0,22423194

20.101.01 HORMIGON DE EMPLANTILLADOS                   m3  50

MATERIALES

MAM0005      carreras para hormigon                       m3  1 0,00672696 0,00672696

MAA0007      hormigon hn10 90 20 5                        m3  1,1 1,95 2,145

TOTAL MATERIALES (UF ) 2,15172696

MANO DE OBRA

ZBA0003      cuadrilla concretero                         hh  2,5 0,23979363 0,59948408

TOTAL MANO DE OBRA (UF ) 0,59948408

OTROS

TMA0001      equipo proporcional                          hh  2,5 0,00448464 0,0112116

TOTAL OTROS (UF ) 0,0112116

P. UNITARIO (UF ) 2,76242264
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ANEXO AD. PROTOCOLO DE RECEPCIÓN: IMPERMEABILIZACIÓN DEPARTAMENTOS. 

 

 

 

 

 
REGISTRO 

IMPERMEABILIZACIÓN DEPARTAMENTOS 

XXXXXX-TER-I-004-R-002 

Otras partidas de terminaciones 

    Rev: 0     Fecha:16/08/05 
Pág. 1 de 1 N° R: 

 
 

Sector/Departamento:                                                                        Piso: 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                          
 

Jefe de Terreno 

Item Descripción V°B° 
Subcont 

V°B° 
Novatec 

V°B° 
ITO Observaciones 

Seguridad Uso de EPP     

Superficie 

Preparación de imperfecciones de 
piso (corte dower, tapados, 
limpiezas) 

   
 

Superficie limpia sin restos de 
pintura, yeso, cemento, etc., seca y 
área despejada  

   
 

 Limpieza de toda la superficie     

 
Sello en descargas, gárgolas, juntas 
de hormigón y grietas con 
ELASTO SEAL 790 11 

 
   

Baños, cocinas y 
terrazas 

Solerilla faldón para tina instalado     

Sello de pasadas      
Refuerzo con malla de fibra de 
vidrio encuentro tabique-losa 

   
 

Puente adherente:  Dx 25     

Aplicación de 1  capa de ELASTO 
TEX (1,2 Kg./m2) 

    

Retorno en tinas y duchas: en toda 
la altura del chorro de la challa 

    

Retorno de muros H= 30 cm     

 Aseo, sector limpio     

REVISION  Prueba de agua     

FINAL Dia inicio     

 
Dia fin     

Aprobado     

Nombre y  Firma Subcontrato Nombre y Firma Novatec S.A Nombre y Firma ITO 
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ANEXO AE. PROTOCOLO DE RECEPCIÓN: YESO Y PASTICEM. 

 

 

 

 

 
REGISTRO 

YESOS  Y PASTICEM 

XXXXXX-TER-I-004-R-001 
Otras partidas de Terminaciones 

Rev: 1 Fecha: 20/10/03 
Pag 1 de 1 N° R: 

 
Sector/Departamento:                                                                        Piso: 

 

 

 

 

 
 
 
 

Observaciones generales 
 
 

 

 
                                                                                     Jefe de Terreno 

Item Descripción V°B° 
Subcont 

V°B° 
Novatec 

V°B° 
ITO Observaciones 

Seguridad Uso de EPP     
Trazado Plomos, nivel, auxiliares     

Revisión muros Si carga > 1,0 cm se debe punterear     

Estucos 

Aplicación sobre superficie limpia     

Terminación aplomada     

Buena adherencia, no soplada     

Limpieza 

Retiro de material suelto     

Retiro de alambres y clavos     
Lavado de superficie con ácido 
muriático 

    

Antióxido en clavos y alambres si es 
necesario  

    

Protección piso Polietileno o placas en pisos     

Puente 
adherente 

Colocación en superficie antes del 
yeso…………………………….. 

    

Colocación yeso 
( zonas secas) 

Faja de yeso pareja, superficie lisa     

Atraque 
yesos 
ventanas 

Dormitorios     
Estar y dintel pasillo     
Baño     

Cocina     

Superficie 
pareja  

Para cornisa     

Para guardapolvo     

Remate de 
pasticem (zonas 
húmedas) 

En cielo y muros de loggias 
abiertas, terrazas y balcones 

   
 

Closet Aplomar rasgo de closet     

Cajas eléctricas Cuadradas y libres de yeso     

Remate de yesos 
muros y cielos 

Bien terminada y rematada     

Canterías  
Canterías de yeso en puertas y 
dinteles 

    

REVISION  
FINAL 

Líneas, terminación     

Aseo,  restos de yeso     

Nombre y  Firma Subcontrato Nombre y Firma Novatec S.A Nombre y Firma ITO 
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ANEXO AF. PROTOCOLO DE RECEPCIÓN: CERÁMICA. 

 

 

 

 
REGISTRO 
CERAMICA 

XXXXXX--TER-I-004-R-007 
Otras partidas de terminaciones 

         Rev:0     Fecha: 16/08/05 
Pag 1 de 1 N° R: 

 
Sector/Departamento:                                                                        Piso: 

 

 

 

 
Jefe de Terreno 

Item Descripción V°B° 
Subcont 

V°B° 
Novatec 

V°B° 
ITO Observaciones 

Seguridad Uso de EPP     
Trazado de 
partidas 

Trazado de partida en muros y pisos     

2 cm de canteria     

Revisión muros 
y piso 

Rugosidad y limpieza muros     

Pisos impermeabilizados      

Aplicación 
elemento de 
pega en muros y 
pisos 

Según modulación, esquinas y 
encuentros perpendiculares 

    

Corfix en pasta (Muros hormigón y 
tabiques Volcanita)  

    

Corfix en polvo (en pisos)     

Cerámica bien instalada     

Colocación  
cerámicos 
(Modulación, 
diseño, 
ubicación, 
pegado y 
aplomado) 

A nivel en muros de H.C de loggias     
 

En piso cocina y  loggias abiertas 
con guardapolvo 

    

En muro baños     

En pisos baños     

En terrazas con guardapolvo     

En faldón tina     

Canteria 
Colocar elemento separador para 
generar cantería de 2-3 mm 

    

Frague 
Con fragüe Corfix según color 
correspondiente, en forma pareja, 
sin porosidad y rehundida 

   
 

Esquinero 
plásticos 

Encuentros de esquinas (muros y 
zócalos logias) 

    

Terminacion Terminación ventanas de cocina y baños     

Limpieza y 
protección sector Área sin despuntes, cinta peligro      

REVISION  
FINAL 

Fragüe parejo, sin porosidad y 
rehundido 

    

Estado, niveles, plomos y diseños     
Sin fisuras y limpieza de cerámicos      
Aseo,  área sin despuntes     

 Baño 1     

 Baño 2     
 Baño 3     
 Terraza 1     
 Terraza 2     

 Cocina y loggia     

Nombre y  Firma Subcontrato Nombre y Firma Novatec S.A Nombre y Firma ITO 
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ANEXO AG. PROTOCOLO DE RECEPCIÓN: PAPEL MURAL. 

 
 
 
 
 
 
 

 
REGISTRO 

PAPEL MURAL 

XXXXXX-TER-I-004-R-008 
Otras partidas de terminaciones 

         Rev: 1     Fecha: 04/11/03 
N° R:  

 
Sector/Departamento:                                                                        Piso: 

 

 

 
 

 
Observaciones 
 
 
 
 

 
 

NNNNN 
Jefe de Terreno 

Item Descripción V°B° 
Subcont 

V°B° 
Novatec 

V°B° 
ITO Observaciones 

Seguridad Uso de EPP     
Condiciones 
iniciales 

Contramarco puerta y aluminios 
instalados 

    

Muro o tabique 

Limpio, sin residuos     

Empastado, lijado y pintado látex     

Seco, superficie lisa     
Medición y corte 
papel 

Medición recinto y corte de papel 
según condiciones de terreno 

    

Preparación para 
papel 

Encolado de muro, superficie para 
papel 

    

Preparación 
pegamento 

125 kg. de metilan por ¼ cola fría 
con apróx. 3 lt de agua 

    

Aplicación 
pegamento 

Se impregna pegamento en papel, 
aplicación con escobillón  

    

Aplicación de pegamento en borde 
superior e inferior de muro/tabique 
con brocha  

   
 

Colocación 
papel 

Colocación desde arriba hacia abajo     

Traslapo de 5 a 10 cm.     
Sin uniones de papel en encuentros 
de muro 

   
 

Papel debe quedar unido a  
guardapolvo 

    

Cortes deben calzar exactamente 
con encuentros 

    

Uniones 
Aplicación de pegamento con 
brocha en traslapos 

    

Terminación con rodillo     

Limpieza sector 
Zona aseada y restos de materiales 
ordenados 

    

Nombre y  Firma Subcontrato Nombre y Firma Novatec S.A Nombre y Firma ITO 
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ANEXO AH. PROTOCOLO DE RECEPCIÓN: PISO FLOTANTE. 

 
 

 

 

 

 
REGISTRO 

PISO FLOTANTE 

XXXXXX- TER-I-004-R-009 
Otras Partidas de Terminaciones 

         Rev:0     Fecha: 16/08/05 
Pag 1 de 1 Nº 

 
Sector/Departamento:                                                                        Piso: 

 

 

 
 

 
Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

               
               

Item Descripción V°B° 
Subcont 

V°B° 
Novatec 

V°B° 
ITO Observaciones 

Seguridad Uso de EPP     
Trazado 
 

Trazado de partidas y encuentros 
con otros pisos 

    

Superficie piso 

Superficie revisada, nivelada     

Retapes necesarios recibidos     

Nivelación mínima aceptada     

Partida 
Partida según plano     
Revisión trazado partidas y ejes de 
puertas 

    

Instalación 
 

Colocación piso según medidas de 
recinto (planos) 

    

Barrido y limpieza piso     
Instalación plástico en todo el piso 
(si existe humedad) 

    

Instalación espuma en todo el piso     
Instalación de piso, pegado de 
cantos con cola fría especial 

    

Revisión 
terminación  

Juntas de piso de tope     
 

Piso bien adherido     

Junquillo 
 

Cortes y uniones perfectas     
Llegadas a marcos de puertas, 
cortes perfectos 

    

Tratamiento 
final 
 

Entrega final a Jefe de Terreno con 
tratamiento 

   
 

Limpieza sector 
Zona aseada y restos de materiales 
ordenados 

    

Nombre y Firma Subcontrato Nombre y Firma Novatec S.A Nombre y Firma ITO 
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ANEXO AI. PROTOCOLO DE RECEPCIÓN: VENTANAS. 

 

 

 

 

 
REGISTRO 

ALUMINIOS 

XXXXXX-TER-I-003-R-003 

Otras Partidas Terminaciones 

         Rev:0     Fecha: 16/08/05 
Pag 1 de 1 N° R: 

 
Sector/Departamento:                                                                        Piso: 

 

 

 

 

 
 

                                                                                         Jefe de Terreno 

Item Descripción V°B° 
Subcont 

V°B° 
Novatec 

V°B° 
ITO Observaciones 

Seguridad Uso de EPP     
Revisión Revisión medidas de rasgos de ventanas     

Limpieza Limpieza marco (sacar impurezas)     

Armado marcos 
Con tornillo 8x1/2” cabeza bindi, 2 
por esquina 

    

Instalación 
marco 

Instalación marco     
Taco de madera (laina) debe quedar 
atrapada con el tornillo o sobre éste 

    

Aplome y nivelación de marco     
Tornillo de instalación: 3 en lado 
vertical, 2-3 superior y 3-4 inferior 
(tarugo fisher 8 mm) 

   
 

Nombre y Firma Subcontrato Nombre y Firma Novatec S.A Nombre y Firma ITO 

   

Sello 

Limpieza de borde con brocha en 
todo el perímetro 

    

Colocación sello silicona en forma 
pareja 

    

Sobre silicona seca colocar vaselina 
en todo el marco 

    

Instalación hoja 

Se pincha hoja en marco     

Colocación enganche (seguro)     

Cuadratura inferior     

Colocación guías     

Limpieza 
sector 

Limpieza del sector en todos los 
recintos 

    

REVISION  
FINAL 

Marco y hojas aplomadas según 
trazos 

    

Marco y cristal enteros y no rayados     

Manilla cierre bien y nivelada     

Gancho funcionando y bien colocado     

Sello: Silicona colocada 
uniformemente 

    

Ventana bien burleteada     

Limpieza del sector en todos los 
recintos 

    

Sector limpio y ordenado     

Nombre y  Firma Subcontrato Nombre y Firma Novatec S.A Nombre y Firma ITO 
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ANEXO AJ. PROTOCOLO DE RECEPCIÓN: CARPINTERIA INTERIOR. 

 

 

 

 
 

 
REGISTRO 

CARPINTERÍA INTERIOR 

XXXXXX-TER-I-004-R-005 

Otras partidas de Terminaciones 

         Rev: 0     Fecha: 16/08/05 
Pag 1 de 1  N° R: 

 
 

Sector/Departamento:                                                                        Piso: 
 

 

 
 

          
 

Jefe de Terreno 
 

Item Descripción V°B° 
Subcont 

V°B° 
Novatec 

V°B° 
ITO Observaciones 

Seguridad Uso de EPP     

Guardapolvo 

Alineación     

Cortes bien hechos     

Uniones bien terminadas     

Cornisas 

Alineación     

Cortes bien hechos     

Terminación s/ ventana     

Uniones bien terminadas     

Pilastras 

Corte 45°, bien terminado     

Medidas según puerta     

Tablilla según sector     

Instalación 
marco de puerta 

Aplomado     

Fijación     

Instalación 
puerta 

Fijación     

Bisagras     

Cerraduras     

Funcionamiento     

Accesorios 
sanitarios 

Barra cortina: afianzamiento, 
nivelada 

    

Jabonera: afianzamiento, nivelada     
Portarrollo: afianzamiento, 
nivelado 

    

Perchas: afianzamiento, nivelado     

En 
departamentos 

Cubrejunta: cortes, afianzamiento, 
en el eje de la puerta 

    

Topes de puerta: afianzamiento     
Números de bronce: nivelados, 
afianzamiento 

    

Quincallería en general     

REVISION  
FINAL 

Aseo en todas las áreas     
Funcionamientos     
Alineación     
Fijaciones     

Nombre y Firma Subcontrato Nombre y Firma Novatec S.A Nombre y Firma ITO 
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ANEXO AK. PROTOCOLO RECEPCIÓN: INSTALACIONES SANITARIAS. 
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ANEXO AL. PROTOCOLO DE RECEPCIÓN. ASEOS. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
CON FECHA DE HOY, SE RECEPCIONA LO QUE SE DESCRIBE: 

 
 
 

 
DEPTOS _01 _02 _03 _04 _05 _06 _07 _08 _09 _10 _11 Pasillos 

Limpieza y retiro de basuras             
Limpieza de cerraduras             
Limpieza de bisagras             
Limpieza de Manifold             
Limpieza de vidrios             
Limpieza de aluminios 
( pegamento, papel otros) 

            

Limpieza de muebles cocina 
(pegamento, polvo cajones etc) 

            

Limpieza de cerámicas baño 
(muro y piso) 

            

Limpieza de cerámicas cocina 
( muro y piso) 

            

Limpieza griferías             
Limpieza de cubierta mármol             
Limpieza artefactos sanitarios             
Limpieza de lavaplatos             
Limpieza de piso flotante             
Limpieza de alfombra             
Limpieza cantos pvc mochetas             
Limpieza repisas closet 
( cantos y superficies) 

            

 
Observaciones 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ENTREGA RECIBE 

FIRMA  FIRMA  
NOMBRE: Claudia Berrios NOMBRE:  
FECHA FECHA 

 
 
 

JEFE DE TERRENO  
                                           Fecha:     

 

RECEPCION DE ASEOS 
 

XXXXXX- TER-I-004-R-010 

Otras Partidas de Terminaciones 

Rev 0 Fecha: 16/08/05 

Pag 1 de 1 
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ANEXO AM. PROTOCOLO DE ENTREGA. OBRA GRUESA A TERMINACIONES GRUESAS (OG-TG). 

 
 
 



148 
 

ANEXO AN. PROTOCOLO DE ENTREGA: INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
REGISTRO 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

    XXXXXX-TER-I-003-R-001 
Revisión de Instalaciones 

Rev: 0                     Fecha:  16/08/2005 
Pag 1 de 1  

SECTOR  D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 Observaciones 
Pasillo ext Pulsador timbre             

 
 
Centro de luz 

            

Comedor / 
Estar Enchufes  

            

 Interruptores (2) dobles             
 Arranque teléfono             
 Arranque Tv antena              
  Apliqué             
  cable             
Terraza Centro de luz             
 Interruptor             
Cocina Centro de luz             
  Interruptor              
 Enchufe refrigerador              
 Enchufe mesón doble             
 Enchufe campana             
 Enchufe lavavajilla             
 Arranque enchufe horno             
  Campanilla ( chicharra)             
Loggia Enchufe lavador doble             
Pasillo T.D.A 6/ 7 circuitos              
Interior Centro de luz             
 Interruptor simple             
Dormitorio  Centro de luz             
Principal Interruptor 9/24             
  Enchufes (3)             
 Botón de pánico             
 Teléfono             
  Tv Cable             
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SECTOR  D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 Observaciones 
Walk in  Centro de luz             

closet Interruptor              

Baño 1 Arranque focos embutidos             
 Enchufe doble              
 Interruptor simple             
  Extractor             
Dormitorio  Centro de luz             
n°2 Interruptor simple              
  Enchufe doble              
Dormitorio  Centro de luz             
n°3 Interruptor simple             
  Enchufe doble              
Baño 2 Arranque focos embutidos             
 Enchufe doble             
  Interruptor simple             
  Extractor             
Home Office Enchufe computación triple             
 Enchufe normal doble             
 TV cable             
 Telefono             

 

Constructora Instal Electricos Constructora ITO Rev 1 ITO Rev 2 
JEFE TERRENO  JEFE CALIDAD   

     
Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: 
Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: 
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ANEXO AO. PROTOCOLO DE ENTREGA: INSTALACIONES CORRIENTES DÉBILES. 
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ANEXO AP. PROTOCOLO ENTREGA: INSTALACIONES SANITARIAS. 
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ANEXO AQ. PROTOCOLO DE ENTREGA: TERMINACIONES GRUESAS A TERMINACIONES FINAS (TG-TF). 
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ANEXO AR. PROTOCOLO DE ENTREGA: R1. 
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ANEXO AS. PROTOCOLO DE ENTREGA: RECEPCIÓN FINAL. 

 
 
 

 

 
 
 

    
PROTOCOLO ENTREGA FINAL 

VIVIENDA 
 

801455 -PV-P002-R2 

RECEPCIÓN FINAL 
Rev: 0 Fecha: 19/02/2008  

Página 1 de 1 

 
En Antofagasta de Chile con fecha……….. de ……………… del 2013, 
Don _____________________________________en representación de Constructora Novatec S.A. para la 
Obra Edificio Brisas de Costa Laguna LP1A, hace entrega a                                                                                      Don 
___________________________________la entrega definitiva (revisión 2), de la vivienda  N°___________,
o Lote____________, en adelante se deja expresa constancia que dicho inmueble se encuentra totalmente 
terminado  y las observaciones de la revisión están solucionadas a entera satisfacción de la ITO y del mandante.
 
Se entregan con esta misma fecha, lo siguiente: 
 
 Llaves 

 _____ Llaves acceso 
 _____ Llaves cerrojo acceso 
 _____ Llaves Loggia 
 _____ Llaves dormitorios 
 _____ Llaves Caseta Calefont 
 _____ Llaves Reja Acceso 
 _____ Otras 
 
Manuales de Garantías 
 ____Campana 
 ____Cocina Encimera 
 ____Horno 
 ____Estufa 
 ____ Calefont 
 

 
 
 

 

Accesorios 
 ____ Accesorio Portarrollos 
 ____ Accesorio Toalleros 
 ____ Accesorio Jaboneras 
 ____ Accesorio Perchas 
 ____ Perillas y accesorios cocina 
 ____ Perillas y accesorios horno 
 ____ Perillas y accesorios calefón 
 ____ Perillas y accesorios estufa 
 ____ Tapas WC 
 ____ Tapón lavaplatos 
 ____ Tapón Tinas 
 ____ Tapón vanitorio y/o lavamanos 
 ____ Tapas de artefactos eléctricos. 
 ____ Cuello de cisne con aireador 
 ____ Aireadores tina y lavamanos 
 ____ Challas 
 ____ Llave de jardín 

 
Estados de 

Instalaciones 
 

Observaciones 

Alcantarillado 
 

 

Agua Potable 
 

 

Electricidad 
 

 

 
 
 

CONSUMOS 
 
Agua :_________ M3  
 
Gas  :_________M3 
 
Electricidad :_________Kw 
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PROTOCOLO ENTREGA FINAL 

VIVIENDA 
 

801455 -PV-P002-R2 

RECEPCIÓN FINAL 
Rev: 0 Fecha: 19/02/2008  

Página 1 de 1 
 
 
Las siguientes observaciones quedarán a reparo y serán solucionadas sólo si el cliente final (dueño de la vivienda) así lo estime: 
 

 
 
 
 
________________________                         ________________________                                  ______________________ 
               Nombre                    Nombre                              Nombre 
 
 
 
 
_______________________  _________________________              ______________________ 
             Firma ITO                Firma Mandante                       Firma Constructora 
  
     Inspección Técnica                                                   Inmobiliaria.                                                         Constructora  

N° SECTOR OBSERVACION 
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ANEXO AT. LISTA DE CHEQUEO: IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN OBRA. 
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ANEXO AU. LISTA DE CHEQUEO: MEJORAMIENTO DE SUELO. 

 
 
 

  

Version 1

OBRA :

FECHA :

SI NO

1
2

3 Colocación Malla triax(traslape 80 cm)

4

5

5.a Ensayo Densidad in situ

←

← CAPA 15 CM MEJORAMIENTO

← CAPA 15 CM MEJORAMIENTO

← MALLA TRIAX

← GEOTEXTIL

←

OBSERVACIONES:

SUPERVISOR ITO

LISTA DE CHEQUEO - MEJORAMIENTO DE SUELO

PC - R018

21-02-2011

Página 1 de 1

CUADRANTE ENTRE EJES

N° EJECUCIÓN
CUMPLIMIENTO V°B° 

SEGUNDA  
REVISION

Perfilado de sello de excavación

Colocación de Geotextil (traslape 40 cm)

Colocación 1 era capa de mejoramiento, e= 15 cm

Colocación 2 da capa de mejoramiento, e= 15 cm

JEFE TERRENO

ENSAYO DE DENSIDAD, UNA VEZ TERMINADA LA 
SEGUNDA CAPA.

5

4

3
2

1 ANTES DE LA COLOCACIÓN DEL GEOTEXTIL, SE 
PERFILA EN SELLO DE EXCAVACIÓN
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ANEXO AV. LISTA DE CHEQUEO: IMPERMEABILIZACIÓN FUNDACIÓN. 

 
  

Version 1

OBRA :

FECHA :

SI NO

1

2

3

4

5 Verificación visual de soldadura

OBSERVACIONES:

LISTA DE CHEQUEO - IMPERMEABILIZACIÓN

PC - R019 A

23-02-2011

Página 1 de 1

CUADRANTE ENTRE EJES

N° EJECUCIÓN MEMBRANA SOBRE FUNDACIÓN
CUMPLIMIENTO V°B° 

SEGUNDA  
REVISION

Verificación superficie terreno natural, seco, limpio, exento de protuberancias y sin grietas

Colocación de Geotextil (traslape 40 cm)

Colocacion membrana (traslape 10 cm)

Soldar con termofusión

SUPERVISOR JEFE TERRENO ITO
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ANEXO AW. LISTA DE CHEQUEO: TRAZADOS INTERIORES. 

 
 

OBRA : SECTOR :

FECHA : EDIFICIO

PLANO :  FECHA : VERSION : 

1
2
3
4

Firma:          Firma: Firma

Nombre:  Nombre:   Nombre  

Firma

Nombre

TRAZADOR SUPERVISOR OG JEFE DE TERRENO ITO

V°B° 2
Plano Terreno

Trazado en piso (ejes, muros, rasgos, bordes)

Eje Entre Ejes
Medidas

V°B° 1 Obsevaciones

Realizar cruce de planos  Arquitectura v/s Cálculo
Emplantillado nivelado (+ - 1 cm) chequeo de cotas
Piso limpio

 

N° ANTECEDENTES PRELIMINARES
CUMPLIMIENTO V°B° SEGUNDA  

REVISIONSI NO

LISTA DE CHEQUEO TRAZADOS INTERIORES
MP-006

Ver.02 28-02-2011

:
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ANEXO AX. LISTA DE CHEQUEO: EXCAVACIÓN DE FUNDACIONES. 

 
 

Edificio:  Planos relacionados :

Área o Sector :  Ejes: Fecha: 

Firma Firma Firma

Nombre Nombre Nombre

LISTA DE CHEQUEO - EXCAVACION DE FUNDACIONES

MP - R007

Version 1 01-09-2010

Página 1 de 1

Actividad Especificaciones Responsable Revisión
Cumplimiento

SI /NA NO

E
je

cu
ci

o
n

Trazado de excavación
Dimensión de excavación 
según especificaciones, 
detalles y/o planos actualizados

Sup. Obra G

Excavación
Excavación y perfilado manual 
de terreno

Sup. Obra G

Sello de fundación

Revisión de niveles, cotas Trazador

Prueba de dureza del terreno I.T.O/Mec. De Suelo

Suelo limpio y sin material 
suelto 

Sup. Obra G

Trazado fundación
Trazado según planos 
actualizados y/o detalles

Trazador

Seguridad Condiciones seguras de trabajo Prevencionista

Certificados de calidad
Certificados, pruebas y 
ensayos según corresponda

Oficina Técnica

 E
n

tr
eg

a

Revisión

Cotas de fundación según 
planos y/o detalles

Jefe de Terreno

Terreno sin material suelto Jefe de Terreno

Trazado fundaciones según 
planos y/o detalles

Jefe de Terreno

Eje Entre Ejes
Cota Ancho Fundación Limpieza 

terreno
V°B° 1 Obsevaciones V°B° 2

Plano Terreno Plano Terreno

NOTAS:
1. Verificar existencia de permiso de excavación municipal

2. Verificar que el material es llevado a un botadero autorizado. (Se le debe solicitar un certificado al excavador)

SUPERVISOR OBRA GRUESA JEFE DE TERRENO           ITO
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ANEXO AY. LISTA DE CHEQUEO: ENFIERRADURA Y HORMIGONADO DE FUNDACIONES. 

 
 

Edificio:  Planos relacionados :

Área o Sector :  Ejes: Fecha: 

1 ENFIERRADURA VºBº 1 VºBº 2

2 MOLDAJE VºBº 1 VºBº 2

Firma Firma Firma

Nombre Nombre Nombre

4 HORMIGONADO VºBº 1 VºBº 2

5 DESCIMBRE VºBº 1 VºBº 2

Medidas a tomar para solucionar OBS Post Hormigón:

Firma Firma

Nombre Nombre

VERTICALIDAD

ADITIVO

PUNTALES DE APLOME

OBSERVACIONES FECHA

SUPERVISOR HORMIGONES

Firma

Nombre

TIPO HORMIGÓN COLOCADO

CONO APLICADO

CORTE PLETINAS Y CLAVOS

SUPERVISOR OBRA GRUESA ITO

ALINEAMIENTO 

REVISION PREVIA
AL HORMIGONADO

SUPERVISOR OBRA GRUESA JEFE DE TERRENO

Nº GUÍAS DESPACHO

EQUIPOS

OBSERVACIONES FECHA

ITO

LIMPIEZA
Nombre

SUPERVISOR MOLDAJE

TRATAMIENTO DE JUNTAS

FirmaCORTADAS

ALINEADORES

OBSERVACIONES FECHA

PANELES MANUALES

AGUJAS

TRAZADOS

LIMPIEZA
Nombre

Firma

TRAZADOS Y PLOMOS
SUPERVISOR ENFIERRADURA

ARRIOSTRAMIENTOS

RECUBRIMIENTO

CALUGAS

AMARRES

TRABAS

SEPARACIÓN

EMPALMES

LARGOS

DIÁMETROS

OBSERVACIONES FECHA

PASADAS

01-09-2010LISTA DE CHEQUEO - MOLDAJE, FE Y HGÓN DE FUNDACIONES

MP - R008

Version 1

Página 1 de 1



162 
 

ANEXO AZ. LISTA DE CHEQUEO: IMPERMEABILIZACIÓN MURO PERIMETRAL. 
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ANEXO AA. LISTA DE CHEQUEO: ENFIERRADURA, HORMIGÓN, MOLDAJE E INSTALACIONES DE MUROS. 

 
  

Edificio:  Planos relacionados :

Área o Sector :  Ejes:

1 ENFIERRADURA VºBº 1 VºBº 2

2 MOLDAJE VºBº 1 VºBº 2

3 INSERTOS Y PASADAS VºBº 1 VºBº 2

Firma

VºBº 1 VºBº 2

Firma Firma Firma

Nombre Nombre Nombre

4 HORMIGONADO VºBº 1 VºBº 2

Medidas a tomar para solucionar OBS Post Hormigón:

Firma Firma

Nombre Nombre

LISTA DE CHEQUEO - FE, HGÓN, MOLDAJE E INSTALACIONES DE MUROS 

MP- R010

Version 02 20-04-2011

Página 1 de 1

OBSERVACIONES FECHA

TRAZADO

DIÁMETRO Y CALIDAD ( 0 mm. de tolerancia )

LARGO DE BARRAS (5 mm. de tolerancia)

TRASLAPOS MINIMOS

SEPARACION ENTRE BARRAS O ESTRIBOS

REFUERZOS

TRABAS O SEPARADORES

AMARRAS

ESTRIBOS

LONGITUD GANCHOS DE ESTRIBOS

LONGITUD DE DOBLADO (DESARROLLO) SUPERVISOR ENFIERRADURA

RECUBRIMIENTO (CALUGAS)

FirmaESPESOR MURO

LIMPIEZA Nombre

OBSERVACIONES FECHA

MODULACIÓN C/ PLANOS

APLICACIÓN DESMOLDANTE 

TRAZADO

AGUJAS

PUNTALES DE APLOME

ALINEADORES

APLOMADO MOLDAJES

LIMPIEZA

TRATAMIENTO DE JUNTAS

OBSERVACIONES FECHA SUPERVISOR ELECTRICO

Nombre

CORRIENTES DEBILES

ELÉCTRICAS 

Nombre

Firma

ALCANTARILLADO

OBSERVACIONES FECHA

AGUA FRÍA / CALIENTE SUPERVISOR SANITARIO

TIPO HORMIGÓN COLOCADO

CONO APLICADO

EQUIPOS

GAS

OTRAS (Aguas lluvia, Riego, etc.)

TOMA DE MUESTRA

ADITIVO

TRATAMIENTO DE JUNTAS

Nº GUÍAS DESPACHO

SUPERVISOR HORMIGONES

Firma

Nombre

SUPERVISOR MOLDAJES

Firma

Nombre

SUPERVISOR OBRA GRUESA ITO

REVISION PREVIA
AL HORMIGONADO

SUPERVISOR OBRA GRUESA JEFE DE TERRENO ITO

OBSERVACIONES FECHA
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ANEXO BB. LISTA DE CHEQUEO: ENFIERRADURA, HORMIGÓN, MOLDAJE E INSTALACIONES DE LOSAS. 

 
  

Edificio:  Planos relacionados :

Área o Sector :  Ejes:

1 ENFIERRADURA VºBº 1 VºBº 2

2 MOLDAJE VºBº 1 VºBº 2

3 INSERTOS Y PASADAS VºBº 1 VºBº 2

Firma

VºBº 1 VºBº 2

Firma Firma Firma

Nombre Nombre Nombre

4 HORMIGONADO VºBº 1 VºBº 2

Medidas a tomar para solucionar OBS Post Hormigón:

Firma Firma

Nombre Nombre

Firma Firma

Nombre Nombre

LISTA DE CHEQUEO - FE, HGÓN, MOLDAJE E INSTALACIONES DE LOSAS

MP- R009

Version 02 20-04-2011

Página 1 de 1

OBSERVACIONES FECHA

TRAZADO

DIÁMETRO Y CALIDAD ( 0 mm. de tolerancia)

LARGO DE BARRAS (5 mm. de tolerancia)

TRASLAPOS MINIMOS

PATAS O SEPARADORES DE MALLAS

SEPARACION ENTRE BARRAS 

REFUERZOS 

RECUBRIMIENTO (CALUGAS)

ESPESOR DE LOSAS

OBSERVACIONES FECHA

MODULACIÓN C/ PLANOS

LIMPIEZA

SELLOS (ESTANQUEIDAD)

ALZAPRIMADO VIGAS Y LOSAS

NIVELACION VIGAS Y LOSAS

CONTRAFLECHA

OBSERVACIONES FECHA SUPERVISOR ELECTRICO

LIMPIEZA

APLICACIÓN DESMOLDANTE 

AGUA FRÍA / CALIENTE
SUPERVISOR SANITARIO

ELÉCTRICAS 

CORRIENTES DEBILES Nombre

OBSERVACIONES FECHA

Nº GUÍAS DESPACHO

REVISION PREVIA
AL HORMIGONADO

GAS

ITO

Firma

OTRAS (Aguas lluvia, Riego, etc.) Nombre

SUPERVISOR OBRA GRUESA

ALCANTARILLADO

SUPERVISOR ENFIERRADURA

Firma

Nombre

REBALSE LOSA

SUPERVISOR MOLDAJE

Firma

Nombre

TRATAMIENTO DE JUNTAS

JEFE DE TERRENO

OBSERVACIONES FECHA

EQUIPOS

Nombre

SUPERVISOR OBRA GRUESA ITO

TIPO HORMIGÓN COLOCADO

CONO APLICADO

TOMA DE MUESTRA SUPERVISOR HORMIGONES

ADITIVO

Firma
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ANEXO CC. LISTA DE CHEQUEO: TABIQUERÍA. 

 
 
 
  

Visual

Plomo de Ventilación Baños

Limpieza del sector

n/a

n/a

Huincha, 
Plomo

Visual

TodosVanos puertas

Visual

Huincha, 
Plomo

Escuadra

Todos

Visual

Visual

Todos

(0,5 cmDilatación Pie Derecho 

Tapado 2ª cara según modulación

Todos

Todos

Plomos tabiques 

Escuadras en 60 cm

Todos

.+/-5mm

___mm

10 mm.

Visual

Fijación de soleras y montantes

Distancia entre montantes 

Huincha

Huincha

TABIQUERÍA

(+/-2mm

n/a

Vanos de  ventanas y puertas, reforzados con 
piezas de madera, atornillados.

R
E

C
E

P
C

IÓ
N

Todos

Tolerancia

Fecha
Cierre:

Observaciones
1° V°B° 2° V°B°Inspección

Modelo:

Depto:

Huincha

I.T.O.

V
E

R
IF

IC
A

C
IÓ

N
E

J
E

C
U

C
IÓ

N

Trazado según planos

Área limpia y despejada

Visual

RECEPCIÓN ACTIVIDAD

cada___cm

cada___cm

Huincha

JEFE TERRENO

Aislación según corresponda

Visual

Instalación eléctrica y sanitaria, según plano

Atornillado Placa yeso cartón (alternados)

Fecha Recepción:

SUBCONTRATO SUPERVISOR

Dilatación entre planchas

Dilatación a piso  

Tapado 1ª cara según modulación

Instalación de refuerzos en puertas y closet

Visual

Visual

Nombre:

Firma:

Huincha

Huincha

Todos

cada 30 cm

800624-GT-TG-C-P002-R001

Ver.:  1

ACTIVIDAD Criterio aceptación Chequeo

Fecha Inicio Rev. : 

Obra:

LISTA DE CHEQUEO - TABIQUERÍA Fecha: 09/09/2010
Página 1 de 1 LCH  Nº: 30
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ANEXO DD. LISTA DE CHEQUEO: INSPECCIÓN DE RAZGOS. 

 
  

OBRA: DPTO: PISO:

VºBº1 VºBº2 VºBº1 VºBº2 VºBº1 VºBº2 VºBº1 VºBº2 VºBº1 VºBº2 VºBº1 VºBº2 VºBº1 VºBº2 VºBº1 VºBº2

 ,}

OBSERVACIONES:

Fecha Observaciones:

FIRMA: FIRMA:

NOMBRE: NOMBRE:

FECHA: FECHA:

                                                                                                                              NA= No Aplica                                                                         

ACTIVIDAD

501231-PC-TERM-R016

FECHA: 12-04-11VER:  01 
LISTA DE CHEQUEO - INSPECCION DE RASGOS

COMEDOR DORMITORIO 1

RECEPCION

 SUBCONTRATO RASGOS JEFE DE TERRENO TERMINACIONESSUPERVISOR   DE TERMINACIONES

VERIFICAR MEDIDAS DE RASGO SEGÚN PLANOS + 
5 MM PERIMETRAL

CHEQUEAR  ESTADO DE RASGO (ALFEIZAR)

VERIFICAR QUE NO EXISTA SOPLADURA

LIMPIEZA SUPERFICIE .

DORMITORIO 2 DORMITORIO 3 BAÑO 1 BAÑO 2 ESTAR COCINA



167 
 

ANEXO EE. LISTA DE CHEQUEO: YESO. 

 
 
 
 
 
  

Visual

Limpieza de rieles de ventana (restos de yesos)

Cajas eléctricas, cuadradas, libres de yeso y 
niveladas entre ellas

Aseo y retiro de escombro

Todas

Todas

Todo el área

Visual

Visual

Huincha, 
Plomo

Nivel

Escuadra

Línea inferior dintel a nivel 

Escuadra de rasgos

n/a Visual

Escuadra

Visual

Visual

± 1 mm

Todos

n/a

Todos

Todos

Plomo± 3 mm

V
E

R
IF

IC
A

C
IÓ

N
E

J
E

C
U

C
IÓ

N

Área limpia y despejada

Chequear dilatación entre muro y losa 1°piso

Si carga > 1,0 cm se debe punterear 

Muros descarachados

Cajas eléctricas descubiertas y enlauchados en 
ductos

Revisar Nivel Terminado de Losa 

Rinconeo y Atraque en Áreas de atraques en 
Muros y Vanos

Línea de guardapolvo y cornisas

Plomo muros enyesados 

Remate contra endolado de marcos

Visual

Huincha, 
Plomo

Huincha, 
Plomo

Toda el área

± 5 mm

± 3 mm

Todos

Todas

Todas

Encuentro entre muros y cielo a escuadra

Aplicación de Puente adherente sobre superficie 
húmeda sin agua visible.

± 3 mm

Fecha Recepción:

SUBCONTRATO SUPERVISOR

Nombre:

Firma:

I.T.O.

VisualTapado de orificios por faena obra gruesa

RECEPCIÓN ACTIVIDAD

R
E

C
E

P
C

IÓ
N

Revisar Plomo muros 

Retiro de material suelto, Retiro de alambres y 
clavos, Antióxido enfierraduras si es necesario 

Visual

Visual

JEFE TERRENO

Huincha

Visual

Todos

Todos

Visual

Todo el área

ACTIVIDAD Criterio aceptación Chequeo

Fecha Inicio Rev. : 

Obra:

LISTA DE CHEQUEO - YESO

Fecha
Cierre:

Observaciones
2° V°B°Inspección

Modelo:

Casa/Lote:

800624-GT-TG-C-P001-R001

Ver.:  1 Fecha: 09/09/2010
Página 1 de 1 LCH  Nº: 29

1° V°B°YESO Tolerancia
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ANEXO FF. LISTA DE CHEQUEO: IMPERMEABILIZACIÓN DE BAÑOS, COCINAS, VENTANAS Y TERRAZAS. 

 
  

Versión: 1 Fecha:02-12-10

Depto:

Piso:

VENTANAS V_____ V_____ V_____ V_____ V_____ V_____

TERRAZA

Observaciones Generales :

Fecha Observaciones:

Firma Firma Firma

Fecha:

Retorno geotextil hasta altura de 200 cm en contorno de tinas

BAÑOS Y COCINAS

 Jefe Terreno 
Terminaciones:

Retorno geotextil hasta altura de 200 cm en contorno de tinas

Dia Inicio Prueba de Agua (min. 24 hrs)

Dia Fin Prueba de Agua

 1era mano. Aplicación con brocha o llana

2da  mano + retorno geotextil hasta altura de 15 cm por todo el contorno del espacio .

Reparacion Piso y Limpieza

TERRAZAS

Limpieza de rasgos y antepechos

1era mano 

2da  mano

Retorno geotextil hasta altura de 30 cm en muros y tabiques

2da  mano + retorno geotextil hasta altura de 30 cm.

Fecha:

Supervisor  
Terminaciones:

Fecha:

V°B° prueba

Inspección Tecnica

Firma

Fecha:

Supervisor Subcontrato:

Página 1 de 1

501231-PC-TERM-R002

Reparacion Piso y Limpieza

1era mano 

LISTA DE CHEQUEO                                
IMPERMEABILIZACIÓN BAÑOS,COCINA, VENTANAS 

Y TERRAZA

Edificio: Plano de Referencia:

BAÑO 1 BAÑO 2 COCINA
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ANEXO GG. LISTA DE CHEQUEO: COLOCACIÓN DE PUERTA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Versión: 1 Fecha: 01-06-11

Depto: Sector:

Piso:

Fecha V° B° Fecha V° B° OBSERVACIONES

Fecha V° B° Fecha V° B° OBSERVACIONES

Fecha V° B° Fecha V° B° OBSERVACIONES

Observaciones Generales :

Fecha Observaciones:

Firma

Firma Firma FIRMA

Fecha:

501231-PC-TERM-R021

Edificio: Plano de Referencia:

Fecha:

Supervisor  Terminaciones:

Fecha:

Supervisor Subcontrato:

Página 1 de 1

RECEPCION

MEDIR DIMENSIONES DEL RASGO

REVISAR MEDIDAS DE PUERTAS

EJECUCION

MEDIR RASGO PARA INST.MARCO

INSTALAR FRONTALMENTE POR AUXILIAR

NIVELAR MARCO DE PUERTA

COLOCAR Y AJUSTAR MARCO  DE PUERTA

ENTREGA

HOLGURA PAREJA

REVISAR BISAGRAS

LISTA DE CHEQUEO - COLOCACION PUERTA

 Jefe Terreno Terminaciones:

PUERTA AJUSTADA AL MARCO

CERRADURA

BOCA LLAVE

CANTIDAD DE TORNILLOS

REVISAR TORNILLOS

REVISAR POMELES

APLOMAR LATERALMENTE MARCO DE PUERTA
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ANEXO HH. LISTA DE CHEQUEO: INSTALACIÓN DE VENTANAS. 
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ANEXO II. LISTA DE CHEQUEO: INSTALACIÓN DE PORCELANATOS Y CERÁMICAS INTERIOR. 
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ANEXO JJ. LISTA DE CHEQUEO: INSTALACIÓN Y ENTREGA DE MUEBES CLOSET, PIERNAS Y CENEFA. 
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ANEXO KK. LISTA DE CHEQUEO: RECEPCIÓN DE CANCHA PARA MUEBLES DE COCINA. 
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ANEXO LL. LISTA DE CHEQUEO: INSTALACIÓN Y ENTREGA DE MUEBLES DE COCINA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versión:1   Fecha:01/09/2010

Bien nivelado, enchapado en sectores visibles, a 
escuadra en esquinas y piso

Niveladas, a escuadra, no picadas y con topes
Niveladas, separación en altura y no picadas ni 
rayadas, bien apoyada

Adosamiento a muros y ángulos en esquinas
Sin golpes, clavos embutidos, alineados, en todos 
los sectores visibles

Fijación nivelados y cantidad

Firme, tornillos en cantidad necesaria, nivelado

Deslizamiento suave, sin picaduras, nivelados

Firmes y en cantidad necesaria

Firme, sin rayaduras, hendiduras ni picaduras
Sin rayaduras, hendiduras ni picaduras niveladas y 
selladas
Adosamiento perimetral tiene que estar a tope, sin 
rayaduras ni picados
Vidrios instalados, sin ralladuras ni piquetes y con 
sus respectivos soportes.

Nivelados y de acuerdo a Proyecto

En todos los tormillos del muebles 

Sin rayaduras, hendiduras ni picaduras

Dimensión adecuada

Dimensión adecuada

Dimensión adecuada

Limpias y Sin daños 

Sin Rayas ni daños 

SUPERVISOR DE NOVATEC 

FIRMA:

NOMBRE: 

FECHA:

Perforación de lavaplatos

OBSERVACIONES 

NOMBRE:  

FECHA:

GT-CAL-N-TERM-E-P003-R002

Procedimeinto de Inst. Muebles

Pag 1 de 1

Nº Piso:

Nº Departamento: 

Fecha de Entrega:

NOMBRE: NOMBRE:  

FECHA: FECHA:

SUBCONTRATO MUEBLES JEFE DE TERRENO TERMINACIONES NOVATEC

FIRMA: FIRMA:

INSPECCIÓN TECNICA DE OBRA 

FIRMA:

OBSERVACIONES GENERALES: 

M
U

E
B

L
E

S
 D

E
 C

O
C

IN
A

Zócalos

Colocación de puertas

Vitrina mueble colgante

Areas de Trabajo 

Mueble en General 

Perforación en campana cocina

Perforación en mueble base gas

Bisagras

Cenefas

Cubierta

Tapa canto Melamina

Fondo de mueble

Tiradores 

Tapa tornillos 

VºBº Sup. 
Novatec

Topes de repisas

Mueble mural

Cajoneras

Repisas

Escuadras de repisas

LISTA DE CHEQUEO - INSTALACIÓN Y ENTREGA DE MUEBLES COCINA   

Nombre de la obra                    : 

Nombre Sup. de Muebles Sub. :

Cubre cantos

Nombre Sup.     :

ITEM ACTIVIDAD ESPECIFICACIÓN
VºBºSup. 
Muebles 
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ANEXO MM. LISTA DE CHEQUEO: INSTALACIÓN Y ENTREGA DE MUEBLES DE VANITORIO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versión:1   Fecha:01/09/2010

Bien nivelado, enchapado en sectores 
visibles, a escuadra en esquinas y piso

De acuerdo a Proyecto, sin deformaciones y 
alineadas. 

Ajustables o con la holgura suficiente para la 
instalación del recubrimiento

Bien pegada, alineada, sin piquetes y limpia

Niveladas, sin piquetes, entrega limpia

Aplomados, sin piquetes y limpios (si aplica)

De acuerdo a proyecto, sin piquetes ni daños.

En todos estos a la vista sin excepción (si 
aplica)

Limpias sin pegamentos, libres de manchas, 
piquetes, rayas y daños.

SUPERVISOR DE NOVATEC 

FIRMA:

NOMBRE: 

FECHA:

FIRMA:

NOMBRE: NOMBRE:  NOMBRE:  

FECHA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR NOVATEC: 

SUBCONTRATO MUEBLES JEFE DE TERRENO TERMINACIONES NOVATEC INSPECCIÓN TECNICA DE OBRA 

FECHA: FECHA: FECHA:

FIRMA: FIRMA:

Zócalos

Cubierta

Areas y muebles 

OBSERVACIONES GENERALES: 

Falsos de costados

Perforación Pasada

Tapa tornillos

Fijaciones 

Formalita

Respaldo sobre vanitorio

LISTA DE CHEQUEO - INSTALACIÓN Y ENTREGA DE MUEBLES DE 
VANITORIOS

GT-CAL-N-TERM-E-P003-R004

Procedimeinto de Inst. Muebles

Pag 1 de 1

ITEM ACTIVIDAD ESPECIFICACIÓN

VºBºSup. 
Muebles 

VºBº Sup. 
Novatec

Nombre Sup. de Muebles Sub. :

Nombre Sup.      :

Nº Piso:

Nº Departamento: 

Fecha de Entrega:

M
U

E
B

L
E

S
 D

E
 V

A
N

IT
O

R
IO

S

Nombre de la obra                    : 

OBSERVACIONES 
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ANEXO NN. LISTA DE CHEQUEO: RECEPCIÓN ARTEFACTOS. 

 

Depto: Fecha:

V° B°1 V° B°2

V° B°1 V° B°2

V° B°1 V° B°2

Observaciones Generales :

Fecha Observaciones:

Supervisor Subcontrato:
Supervisor  

Terminacione

Fecha: Fecha:

Piso:

BAÑO 1 OBSERVACIONES

Sifón Lavamano/ Vanitorio

Edificio:

Instalación Lavamano/ Vanitorio

Grifería Lavamano/ Vanitorio

LISTA DE CHEQUEO                                
RECEPCION ARTEFACTOS

Versión: 1

501231-PC-TERM-R011

Fecha: 15-03-11

Página 1 de 1

Instalación Tina

ACTIVIDAD

Grifería Tina

Sifón Tina

Instalación WC

Llave angular

BAÑO 2 OBSERVACIONES
Instalación Tina

Desague  Lavamano/ Vanitorio

Grifería Tina

Sifón Tina

Llave angular

Instalación WC

Instalación Lavamano/ Vanitorio

Grifería Lavamano/ Vanitorio

Desague  Lavamano/ Vanitorio

Sifón Lavamano/ Vanitorio

COCINA / LOGGIA OBSERVACIONES

Firma Firma

Instalación Termo

ORDEN Y ASEO

Instalación Lavaplato

Grifería Lavaplato

Sifón Lavaplato

Fecha:

Inspección Tecnica Jefe Terreno Terminaciones:

Firma

Fecha:

Llave lavadora

Instalación Calefont

Firma
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ANEXO OO. LISTA DE CHEQUEO: PISO FLOTANTE. 

 
  

Nombre:

Firma:

Fecha Recepción:

Criterio aceptación
Tolerancia Inspección

RECEPCIÓN ACTIVIDAD
SUBCONTRATO SUPERVISOR

2° V°B°
ACTIVIDAD

PISO FLOTANTE
Chequeo XXXX Chequeo XXXX

2° V°B° 1° V°B°
Chequeo XXXX Chequeo XXXX

I.T.O.

Niveles, plomos y diseños

Cerámicas no picados, saltados, fisurados, 
manchados

Colores de los pisos homogéneos

+/-3 mm

n/a

n/a

JEFE TERRENO

Visual

Visual

Chequeo XXXX

Nivel, 
Huincha

n/a

Tolerancia

n/a

Correcta colocación de poliestireno y espuma 
niveladora

R
E

C
E

P
C

IÓ
N

Inspección

Visual

Visual

Visual

PISO FLOTANTE

E
J

E
C

U
C

IÓ
N

Huincha

2° V°B° 1° V°B° 2° V°B° 1° V°B°1° V°B°

Visual

Sectores aseados y ordenados

2° V°B°1° V°B°

V
E

R
IF

IC
A

C
IÓ

N

Verificar niveles de piso en 2 mt

Verificar punto de partida (según plano)_______

Chequear que la superficie a instalar no posea 
Humedad

+/-4 mm

Todas

Visual

Regla, 
Huincha

Dilatación perimetral 

Cuidar de que no se levante en uniones

 8mm a 1cm 

Todos

n/a

Obra:

ACTIVIDAD Criterio aceptación

Fecha Inicio Rev. : 

Chequeo
Observaciones

Fecha
Cierre:Modelo:

Depto:

2° V°B°1° V°B°

LISTA DE CHEQUEO - PISO FLOTANTE

800624-GT-TF-C-P002-R001

Ver.:  1 Fecha: 09/09/2010
Página 1 de 1 LCH  Nº: 37
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ANEXO PP. LISTA DE CHEQUEO: INSPECCIÓN Y ENTREGA DE PISOS FLOTANTES. 

 
 
 
 
 
 
 

versión:1 01-09-2010

OBRA:

PISO: DEPTO: FECHA: REGISTRO Nº:

A) Caracteristicas del Departamento     SI    NO   N/A     SI    NO   N/A

1.- Superficie Piso Flotante (m²) (Nota 1) 5.- Color Tablas

2.- Dimensión Mayor (m) 6.- Disposición     "A Capricho "  "Traslape Medio"

3.- Depto en Piso Nº 7.- Losa Radiante (serpentin de agua)

4.- Depto sobre Relleno (si es SI, lleva polietileno)

Habitaciones a Instalar Living-Comedor Pasillos Dormitorios        (Cant. Dorm. _____) Cocina Baños

B) Condiciones previo a la Instalacion F) Tablas     SI    NO   N/A

1.- Sistema de Union Uniclick Uniones Pegadas 1.- Cantidad Dañadas (por depto)

2.- Guardapolvo Nuevo Existente 2.- Tablas Paralelas a Ventanal

3.- Cubrejuntas Transición Desnivel 3.- Margen Perímetro (8 a 10 mm)

4.- Junquillo Pegado Con Puntas 4.- Anchos Primera Hilera (cm) (debería ser > 5 cm)

5.- Anchos Ultima Hilera (cm) (debería ser > 5 cm)

C) Aclimatación     SI    NO   N/A 6.- Uniones Entre Tablas (no deben verse separadas)

1.- Embase Original, Sin Abrir, 48 hrs. 7.- Inspección Visual General de Piso

2.- Forma de Malla

3.- Espacio entre Muros / Ventanas (mínimo 60 cm) G) Puertas y Marcos     SI    NO   N/A

4.- Condiciones Climáticas Aclimatación (Nota 2) 1.- Dimensión Mayor de Puertas (cm) (Nota 3)

2.- Apertura Libre de Puertas

3.- Cubrejunta de Transición bajo Puertas

D) Aislación Contra la Humedad (Hº>=2%)     SI    NO   N/A 4.- Corte de Marcos (Bajorrelieve)

1.- Polietileno Bajo Espuma Nivelante (Opcional)

2.- Traslape de 20 cm (con Cinta Embalaje) H) Guardapolvos

1.- Material

E) Espuma de Nivelación     SI    NO   N/A 2.- Color 

1.- Sentido Paralelo a Pared más Larga

2.- A Tope (no se debe traslapar) I) Junquillo     SI    NO   N/A

1.- Cuarto de Rodón (Tamaño)

H) Cubrejuntas     SI    NO   N/A 2.- Color 

Aluminio 3.- Terminacion Uniones

1.- De Transición PVC

Madera NOTA: Una vez recibido el piso la Constructora se hará responsable 

2.- Riel (opcional)  por daños que pueda sufrir el mismo.

NOTAS:

OBSERVACIONES:

SUBCONTRATO PISO FLOTANTE INSTALADORES JEFE TERRENO / JEFE OF. TÉCNICA

  Nombre   Nombre   Nombre

  Firma   Firma   Firma

  Fecha   Fecha   Fecha

INSPECCION  Y  ENTREGA  DE  PISOS  FLOTANTES

GT-CAL-N-TERM-E-P002-R002

Instalacion de Pisos Flotantes

1) Si la superficie supera los 94 m² y la envergadura total del piso es mayor a 12 m en cualquier dirección, colocar un cubrejunta de transición.

2)  Condiciones óptimas: temperatura entre 18 ºC y 24 ºC y humedad relativa entre 45% y 65% (durante períodos de aclimatación e instalación)

3)  Las puertas de menos de180 cm de ancho requieren un cubrejunta de transición
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ANEXO QQ. LISTA DE CHEQUEO: PAPEL MURAL. 

 
 
  

Versión: 1 Fecha: 29/03/11

NA Observaciones

Fecha V° B° Fecha V° B°

Fecha V° B° Fecha V° B°

Fecha V° B° Fecha V° B°

Supervisor papel mural:

Observaciones:

Fecha:

Supervisor Terminaciones: 

Fecha:

Verificación de vértices
Cantería ventanal
Limpieza de área de trabajo
Canterías puertas

Fecha:

ENTREGA
Verificación de superficie lisa

Jefe de Terreno: 

EJECUCION

Encolado de muros y tabiques (sello)
Colocación de papel
Uniones de papel

RECEPCION

Recepción conforme de muros para papel

Verificación de vértices

Area: Depto:

ACTIVIDAD 1° Chequeo 2° Chequeo

LISTA DE CHEQUEO - PAPEL MURAL
501231-PC-TERM-R013

Página 1 de 1

Edificio: Plano de Referencia:
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ANEXO RR. LISTA DE CHEQUEO: ELECTRICIDAD. 

 
 
 
 
 

Versión: 01

Depto: Fecha:

V° B°1 V° B°2

V° B°1 V° B°2

V° B°1 V° B°2

V° B°1 V° B°2

V° B°1 V° B°2

V° B°1 V° B°2

V° B°1 V° B°2

V° B°1 V° B°2

V° B°1 V° B°2

Observaciones Generales :

Fecha Observaciones:

Fecha: 26-04-11

Piso:

DORMITORIO 1 OBSERVACIONES

LUMINARIA

Edificio: 

DORMITORIO 2 OBSERVACIONES

ENCHUFE

ACTIVIDAD

LUMINARIA

BAÑO 1 OBSERVACIONES

BAÑO 2 OBSERVACIONES
ENCHUFE

ENCHUFE

LUMINARIA

ENCHUFE

LUMINARIA

ESTAR OBSERVACIONES

COCINA / LOGGIA OBSERVACIONES

ENCHUFE

LUMINARIA

Firma

TERRAZA OBSERVACIONES

ENCHUFE

LUMINARIA

LUMINARIA

LUMINARIA

ACCESO OBSERVACIONES

Fecha:

Inspección Tecnica Jefe Terreno Terminaciones:

Fecha:

TABLERO

Supervisor  Terminaciones:

Firma Firma

Fecha:

LISTA DE CHEQUEO - ELECTRICIDAD

501231-PC-TERM-R017

Página 1 de 1

DORMITORIO 3 OBSERVACIONES
ENCHUFE

LUMINARIA
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ANEXO SS. LISTA DE CHEQUEO: PRUEBA DE AGUA 

 
 
 
 
 
 
  

Versión: 01

Depto: Fecha:

V° B°1 V° B°2

ALCANTARILLADO

V° B°1 V° B°2

ALCANTARILLADO

V° B°1 V° B°2

ALCANTARILLADO

Observaciones Generales :

Fecha Observaciones:

Fecha:

Inspección Tecnica Jefe Terreno Terminaciones:

Fecha:

Supervisor  Terminaciones:

Firma Firma

Fecha:

COCINA / LOGGIA OBSERVACIONES

Firma

AGUA POTABLE

BAÑO 2 OBSERVACIONES
AGUA POTABLE

AGUA POTABLE

Fecha: 26-04-11

Piso:

Edificio: 

ACTIVIDAD

BAÑO 1 OBSERVACIONES

LISTA DE CHEQUEO - PRUEBA DE AGUA

501231-PC-TERM-R018

Página 1 de 1
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ANEXO TT. LISTA DE CHEQUEO: PRUEBA DE PRESIÓN INSTALACIONES. 

 
 

Edificio:  Planos relacionados :

Área o Sector :  Ejes: Fecha: 

  INST. SANITARIAS   INST. ELECTRICAS

Firma

Nombre

PRESIÓN 
FINAL

PC - R018

V.2 23-04-2010

Página 1 de 1

FECHA DEPTO.
HORA 
INICIO

LISTA DE CHEQUEO - PRUEBA PRESION INSTALACIONES

VºBº 2VºBº 1 OBSERVACIONES
PRESIÓN 
INICIAL

HORA 
TÉRMINO

SUPERVISOR INSTALACIONES

Firma

Nombre

SUPERVISOR OBRA GRUESA

Firma

Nombre

ITO

Firma

Nombre

JEFE DE TERRENO
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ANEXO UU. LISTA DE CHEQUEO: FACHADA. 

 
  

Versión:1 Fecha:  01/09/10

EDIFICIO:

FECHA: FECHA DE INICIO DE OBRA

PISOS: AL PLANO: REGISTRO Nº:

A) Caracteristicas de la Fachada     SI    NO   N/A B) Previa a la terminación de Fachada     SI    NO   N/A

1.- Posee Pasticem. 1.- Descarachado de juntas de moldaje.

2.- Posee Enchape. 2.- Verificación de plomos y cargas.

3.- Posee fondo de pintura para martelina. 3.- Reparaciones de muro .

4.- Posee Pintura. 4.- Afinado con pasticem. 

5.- Posee Martelina.

B) Orientacion de la Fachada: PONIENTE ORIENTE SUR NORTE

OTRA Especificar

1era Revisión Revisión Final
C) Itemes a Chequear para Subcontrato Pintura     SI    NO   N/A SI    NO   N/A

1.- Descarachados completos.

2.- Fachada sin perforaciones. 

3.- Estucos o morteros de reparación sin sopladuras

4.- Vertices parejos y bien terminados

5.- Entrega de planificación y planos

6.- Entrega de trazado canterias

7.- 

8.- 

D) Itemes a Chequear para Subcontrato Enchape     SI    NO   N/A SI    NO   N/A

1.- Descarachados completos.

2.- Fachada sin perforaciones. 

3.- Estucos o morteros de reparación sin sopladuras

4.- Vertices parejos y bien terminados

5.- Entrega de planificación y planos 

6.- Entrega de trazado canterias

7.- Puente adherencia

8.- Pegamento

9.- Traslape chapa

NOTAS:

E) OBSERVACIONES:

SUBCONTRATO  PINTURA SUBCONTRATO DE ENCHAPE JEFE TERRENO

  Nombre   Nombre   Nombre

  Firma   Firma   Firma

  Fecha   Fecha   Fecha

LISTA DE CHEQUEO DE FACHADA
Página 1 de 1

25000941-GT-CAL-N-FACHADA-E-P001-R001

Observaciones 

           Observaciones 
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ANEXO VV. LISTA DE CHEQUEO: FACHADA TERMINACIÓN DE PINTURA. 

 
 
 
 
  

Version 2

OBRA :

FECHA :

SI NO

1

2

3

SI NO

1

2

SI NO

1

2

3

SI NO

1

OBSERVACIONES

V°B° 
SEGUNDA  
REVISION

Aplicación de Pintura

SUPERVISOR JEFE DE TERRENO ITO

Limpieza de rasgos y antepechos

1era mano de Acryseal diluido al 50%

2da  mano de Acryseal diluido al 10%

N° TERMINACION FACHADA
CUMPLIMIENTO

1 era mano de hidrofugacion de rasgos de ventanas

2 da mano de hidrorrepelente en muros

N°
IMPERMEABILIZACION VENTANAS :Solo Vanos a plomo de fachada y que no den a recinto 

con ceramica

CUMPLIMIENTO
V°B° 

SEGUNDA  
REVISION

Descarachado, picado de zonas con imperfecciones, Hidrolavado

Maquillaje de muro

Muros limpios y secos

N° IMPERMEABILIZACION DE MURO 

CUMPLIMIENTO
V°B° 

SEGUNDA  
REVISION

N° PREPARACION DE MURO 
CUMPLIMIENTO V°B° 

SEGUNDA  
REVISION

LISTA DE CHEQUEO - FACHADA TERMINACION PINTURA

PC - R020 A

08-09-2011

Página 1 de 1

MURO EJE_______ ENTRE LOS EJES ______ &______
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ANEXO WW. LISTA DE CHEQUEO: FACHADA TERMINACIÓN EN PIEDRA, 

 
 
 
  

Version 3

OBRA :

FECHA :

SI NO

1

2

3

4

1

1

2

3

4

OBSERVACIONES

Instalar malla C-92 amarrada con alambre de 0,18mm a dowels . La malla deberá quedar 1 cm 
separado del muro a revestir y se debe considerar 5 Dowels por m2 de superficie de malla

SUPERVISOR JEFE DE TERRENO ITO

Sujetar  piedras a malla utilizando alambre de 0.18mm dejando un espacio de 3cms entre la 
malla y la piedra. 

Quemado de piedra con acido muriatico

Rellenar  con mortero entre el muro y las piezas de piedra sujetadas a la malla, para finalmente 
un vez fraguado el mortero, cortar las amarras.

N° IMPERMEABILIZACION DE MURO 

Aplicar Masterseal 565 sobre hormigon en 2 manos

N°

Puntereo a no más de 5 cm uno de otro.

Limpiado y lavado pasivador (con agua pura)

Para su instalación se utilizará mortero cemento: arena  1:3

Anclar dowels de 15cm  al muro mediante Sikadur 31.

COLOCACION PIEDRA

N° PREPARACION DE MURO 
CUMPLIMIENTO V°B° 

SEGUNDA  
REVISION

LISTA DE CHEQUEO - FACHADA TERMINACION PIEDRA

PC - R021 B

07-12-2011

Página 1 de 1

MURO EJE_______ ENTRE LOS EJES ______ &______
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ANEXO XX. LISTA DE CHEQUEO: ESTRUCTURAS METÁLICAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fecha:

APLICACIÓN 
ANTICORROSIVO

V° B°1 V° B°2 V° B°1 V° B°2

Observaciones Generales :

Fecha Observaciones:

Supervisor Terminaciones:

Firma Firma

Fecha:

LISTA DE CHEQUEO -  ESTRUCTURAS METALICAS Versión: 1

501231-PC-TERM-R019

Fecha: 03-05-11

Página 1 de 1

Edificio:

VERIFICACION CORDON 
SOLDAURA

ACTIVIDAD

Piso:

ESTRUCTURA A VERIFICAR

Jefe de terreno

Fecha:
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ANEXO YY. FORMULARIO: DETECCIÓN DE HALLAZGOS. 
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ANEXO ZZ. FORMULARIO: NO CONFORMIDAD (VALORIZADO). 

 



190 
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ANEXO AAA. FORMULARIO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN (RDI/RFI). 
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ANEXO BBB. REGISTRO: DETECCIÓN DE MODIFICACIÓN DE OBRA. 

 



193 
 

 

 



194 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otros
Repintado hh 2,5 1,88 4,71
Aseo hh 3 0,172 0,52
Protección de Pisos gl 1 0,54 0,54

Departamentos En Obra Gruesa gl 4 47,24 188,96
Muro Hormigón Eje 1
Trabajos de Jornal Picado Muro de Hormigón hh 24 0,172 4,14
Equipos hm 12 0,17 2,07
Jornal Aseo hh 4 0,172 0,69
Retiro de escombro m3 0,2 0,202 0,04
Sc Electrico hh 6 1,524 9,14
Materiales Electricos gl 1 3,043 3,04
Trabajos en Tabique
SC Tabiqueria corte tabique hh 1,344 0,00
Sc Electrico hh 8 1,524 12,19
Materiales Electricos gl 1 4,208 4,21
SC Tabiqueria reparación tabique hh 1,344 0,00
Materiales varios gl 1 2,02 2,02
Trabajos en Baño
SC Tabiqueria corte tabique hh 1,344 0,00
Sc Electrico hh 3 1,524 4,57
Materiales Electricos gl 1 1,071 1,07
SC Tabiqueria reparación tabique hh 1,344 0,00
SC Porcelanato hh 1,703 0,00
Materiales varios gl 1 3,00 3,00
Otros
Reposición Papel e Instalación gl 5,36 0,00
Repintado hh 1,88 0,00
Aseo hh 3 0,172 0,52
Protección de Pisos gl 1 0,54 0,54

TOTAL UF 1.767,03
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ANEXO CCC. POST VENTA: KICK OFF ENTREGA DE OBRA A POST VENTA. 
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ANEXO DDD. POST VENTA: LISTADO DE MATERIALES CRÍTICOS. 

 
 
 
 

Proyecto

Etapa

CG:

Revestimiento Pisos
Item Recinto Material Proveedor

1 Hall Acceso (Piso)  Alfombra Pigalle Moroco 850 Encina Mañio o similar IND. SAIONARA S.A
2 Estar Comedor (Piso)  Alfombra Pigalle Moroco 850 Encina Mañio o similar IND. SAIONARA S.A
3 Cocina (Piso) Ceramico Oaxaca Beige de 44x 44 de MK Comercial K
4 Loggia (Piso) N/A N/A
5 Baño 1 (Piso)  Ceramico celine beige  33x33 de MK Comercial K
6 Baño 2 (Piso)  Ceramico celine beige   33x33 de MK Comercial K
7 Baño Visita (Piso) N/A N/A
8 Baño Servicio (Piso) N/A N/A
9 Dormitorio Principal (Piso)  Alfombra Pigalle Moroco 850 Encina Mañio o similar IND. SAIONARA S.A
10 Dormitorios (Piso)  Alfombra Pigalle Moroco 850 Encina Mañio o similar IND. SAIONARA S.A
11 Terraza (Piso) Ceramico Oaxaca Beige de 44x 44 de MK Comercial K

Revestimiento Muros
Item Recinto Material Proveedor

1 Hall Acceso Papel mural  linea Natura intime Gamma Color
2 Estar Comedor Papel mural  linea Natura intime Gamma Color
3 Cocina PINTURA ESMALTE AL AGUA Gamma Color
4 Loggia PINTURA ESMALTE AL AGUA Gamma Color
5 Baño 1 PINTURA ESMALTE AL AGUA Gamma Color
6 Baño 2 PINTURA ESMALTE AL AGUA Gamma Color
7 Baño Visita N/A N/A
8 Baño Servicio N/A N/A
9 Dormitorio Principal Papel mural  linea Natura intime Carpenter S.A.
10 Dormitorios Papel mural  linea Natura intime Carpenter S.A.
11 Terraza Granolat G-25 Vainilla Gamma Color

Puertas
Item Recinto Material Proveedor

1 Acceso CAPRI 45MM 0.85 X 2.00MTS F-30 Jeld Weld Chile S.A.
2 Cocina MDF HDF 4 MM LISA PREPINTADA Jeld Weld Chile S.A.
3 Interiores MDF HDF 4 MM LISA PREPINTADA Jeld Weld Chile S.A.

Marcos Puertas
Item Recinto Material Proveedor

1 Acceso MARCO PUERTA PINO NATIVO 30 X 80MM (TORRA A Y C) Jeld Weld Chile S.A.
2 Cocina MARCO PUERTA PINO FINGER 30 X 80MM Jeld Weld Chile S.A.
3 Interiores MARCO PUERTA PINO FINGER 30 X 80MM Jeld Weld Chile S.A.

Quincalleria
Item Recinto Material Proveedor

1 Acceso CERRADURA CILINDRICA ODIS MOD. 201 ET PB ACCESO AC.INOX Odis Chile

2 Cocina CERRADURA CILINDRICA ODIS MOD. 201 RM PB COCINA PATIO AC. INOX. Odis Chile

3 Interiores CERRADURA CILINDRICA ODIS MOD. 201 BK PB BAÑO AC. INOX Odis Chile

CERRADURA CILINDRICA ODIS MOD. 201 RM PB DORMITORIO AC. INOX. Odis Chile

LISTADO DE MATERIALES CRITICOS
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Artefactos WC
Item Recinto Material Proveedor

1 Baño Principal
W.C. VALENCIA DESCARGA AL MURO C/ESTANQUE, FITTING Y ASIENTO. 
blanco linea valencia de fanaloza Construmart

2 Baño 2 
W.C. VALENCIA DESCARGA AL MURO C/ESTANQUE, FITTING Y ASIENTO. 
blanco linea valencia de fanaloza Construmart

3 Baño 3 N/A N/A
4 Baño Visita N/A N/A
5 Baño Servicio N/A N/A

Artefactos Lavatorio
Item Recinto Material Proveedor

1 Baño Principal LAVAMANOS VALENCIA Construmart
2 Baño 2 LAVAMANOS VALENCIA Construmart
3 Baño 3 N/A N/A
4 Baño Visita N/A N/A
5 Baño Servicio N/A N/A

Artefactos Cocina
Item Recinto Material Proveedor

1 Lavaplato LAVAPLATO ACERO INOX. 1T /1S 800X435 fagor
2 KIT Cocina encimera fdv new electrica 4 p 600 x 450 x 50 m.m.   Y  2 p fagor

horno elegance 595 x 595 x 500 acero inoxidable fagor

GRIFERIA
Item Recinto Material Proveedor

1 Baño Principal
MONOMANDO LAVAMANOS NIBSA   Y  MONOCOMANDO TINA/DUCHA 
NIBSA

NIBSA

2 Baño 2 
MONOMANDO LAVAMANOS NIBSA   Y  MONOCOMANDO TINA/DUCHA 
NIBSA

NIBSA

3 Baño 3 N/A N/A
4 Baño Visita N/A N/A
5 Baño Servicio N/A N/A
6 Cocina MONOMANDO LAVAPLATO VERT. SWEET NIBSA
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ANEXO EEE. POST VENTA: LISTADO DE SUBCONTRATOS. 
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ANEXO FFF. POST VENTA: LISTADO DE PROVEEDORES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto
Etapa
CG:

Item Proveedor Material Vendedor Telefonos Mail
1 EBEMA Maderas, superboard etc RODRIGO ABRIGO
2 AGLOMERADOS DE HORMIGÓN GRAU Tejas de arcilla Jose Gonzalez
3 SODIMAC volcanitas Mario Campusano
4 CINTAC S.A.I.C. Volcometal Luis Osorio
5 ARIDOS SANTA ROSA LTDA. Aridos Jorge Araya Bolados
6 JELD WELD CHILE S.A. Puertas DENISE LEIGHTON
7 DUOMO ceramicas Soledad Fernández
8 SALOMON SACK aceros y perfiles Eduardo Cortés
9 YOLITO LAS CONDES Lavaplatos Marco Moreno

10 POLPAICO S.A. Cementos María Luisa Reyes
11 SALFA COMERCIAL S. A. Aceros Christian Caballero Lastra
12 CONSTRUMART Artefactos sanitarios Cristian Olave
13 ETERSOL Alfombra Cecilia Diaz
14 MOSAICO Griferias RICARDO MENESES
15 GARMENDIA MACUS S.A. Articulos de seguridad Viviana Alvarado
16 ISA-LOCK LTDA Cerraduras, celosias María Antonia Verdugo
17 AISLANTES NACIONALES S.A. Fragues, bekron RICARDO CALDERON
18 ARMACERO aceros perfiles José Palma
19 RYR IMPORTACIONES Articulos insumos de ferreteria Paula Blanco
20 FERRETERIA SOCOPRIM Articulos insumos de ferreteria Manuel Lagos
21 IGMA COMERCIAL LIMITADA Articulos insumos de ferreteria ALEX PIZARRO OLIVARES
22 CEMENTOS BÍO BÍO S.A. cementos FRANCISCO CAPARROS
23 SERVIGRAL Articulos electricos Javier Giles Godoy
24 SIKA CHILE Aditivos de hormigon Marcos Portuguez
25 SHERWIN-WILLIAMS CHILE Pinturas Tamara Bahamonde
26 FERRETERIA SANTIAGO Articulos insumos de ferreteria Ricardo Miranda
27 PRISA Articulos librería Doris Betancourt Gonzalez
28 TEFIX Tornillos Ricardo Meneses
29 AMBAR QUIMICA LTDA. Siliconas Sra. Faundez
30 SOUDAL Siliconas Angélica Cornejo
31 ELECTRICIDAD GOBANTES Articulos electricos Eugenio Cepeda
32 HILTI Brocas, tornillos Andrea Hidalgo

LISTADO PROVEEDORES
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ANEXO GGG. POST VENTA: PROGRAMA DE MANTENCIÓN. 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE MANTENCIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS
EDIFICIO BRISAS DE COSTA LAGUNA

N° Actividad Frecuencia Responsable Observaciones

1 Mantencion Grupo Electrogeno Anual Emaresa

* Cambio de Aceite
* Cambio de Filtro Aceite Motor
* Cambio de Filtro Petróleo
* Limpieza General sistema Combustible
* Relleno y/o remplazo de líquido refrigerante radiador
* Revisión Carga Batería
* Reapriete correas en V 
* Revisión motor de partida
* Revisión Niveles batería
* Revisión tarjeta de control
* Reapriete borneras de conexiones
* Revisión de Contactores
* Mediciones en vacío y carga
* Regulaciones de: Voltaje-Frecuencia

2 Chequeo inspectivo Grupo Electrogeno Mensual Emaresa

* Revisión Carga Batería
* Reapriete correas en V 
* Revisión motor de partida
* Revisión Niveles batería
* Revisión niveles de aceite motor
* Revisión agua radiador
* Revisión tarjeta de control
* Reapriete borneras de conexiones
* Revisión de Contactores
* Mediciones en vacío y carga
* Regulaciones de: Voltaje-Frecuencia

3 Detección de incendio Trimestral Seproser

4 Alarma de intrusión (Departamentos) Trimestral Seproser

5 Citofonia departamentos Trimestral Seproser

6 Antena TV – FM (Solo Vertical) Trimestral Seproser

7 Circuito cerrado de Televisión Trimestral Seproser

8 Motobombas de Agua Potable y Aguas Servidas Mensual Proveedor

* Estado de funcionamiento general                                                                                                                                           
* Inspeccion visual de estado de valvulas de retencion y corte                                 
* Estado visual de rodamientos y sello mecanico                                  * 
Revision de manometro y presostatos                                              * 
Revision de estado de los elementos de control                                * 
Reapriete de los tornillos de los componenetes del tablero electrico                       
* Revision de bobinas, automaticos, protectores termicos, pilotos, etc del 
tablero                                                                                        * 
Medicion de corriente y voltaje de los motores (tablero)

9 Estanque Hidroneumatico Mensual Proveedor
* Estado de funcionamiento general                                                                                                                                           
* Medicion de volumen de aire de la membrana                                    
* Inyeccion de aire en el estanque solo si es necesario                    

Semestral Proveedor

Anual Administracion
*Accionar el sistema manualmente para saber que este funciona 
óptimamente

11 Sistema de Extraccion Semestral Proveedor

Semestral Proveedor *Mantención completa

Trimestral Proveedor
*Limpieza de filtros tipo Y                                                                        
*Revisión y limpieza de las bombas (BCA-01, BCA-02) 

Semanal Administración *Limpieza de la superficie de los paneles

Trimestral Proveedor
*Limpieza de filtros tipo Y                                                                        
*Revisión y limpieza de las bombas (BPCS-01, BPCS-02) 

Trimestral Proveedor
*Limpieza de filtros tipo Y                                                                        
*Revisión y limpieza de las bombas (BSCS-01, BSCS-02)                    
*Revisión y limpieza de las bombas (BRACS-01, BRACS-02) 

Semestral Proveedor
*Limpieza o cambio (según requiera) del ánodo de magnesio                   
*Limíeza interna de los acumuladores

Trimestral Proveedor
*Limpieza del estanque de rellenado solar                                               
*Limpieza de la bomba de rellenado solar 

Cuatrimestral Proveedor
*Limpieza del filtro del disipador de calor                                                
*Limpieza del disipador de calor 

14 Sistema de aire caliente sanitario

15 Disipador de Calor y Rellenado Solar

10 Sistema de Presurizacion

Sistema de Calefaccion12

Paneles Solares13
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ANEXO HHH. MINUTA DE REUNIÓN. 
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ANEXO III. RESUMEN PLANILLA AVANCE VISUAL. 
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ANEXO JJJ. PLANILLA DE AVANCE VISUAL. 

 

ACTIVIDAD 4 C1 C2 C3 C4 C5 C6 5 C1 C2 C3 C4 C5 C6 6 C1 C2 C3 C4 C5 C6

LIMPIEZA INICIAL Y DESCARACHADO Y PULIDOS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

TRAZADO TABIQUES, RASGOS, 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

DESCARGA ALCANTARILLADO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

INSTALACIÒN DE TARROS DE EXTRACCION 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

DESPEJES DE CAJAS Y ENLAUCHADO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

MAQUILLAJE MUROS-CIELOS TERRAZAS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0%

REPARACIONES ALFEIZAR Y RASGOS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

TABIQUES VOLCOMETAL ESTRUCTURA Y 1RA CARA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

INSTALACION DE TABLEROS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

INSTALACIONES EN TABIQUES ELÉCTRICAS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

INSTALACIONES EN TABIQUES SANITARIAS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

PRUEBA DE AGUA ( MANTENER CON PRESION ) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

TABIQUES VOLCOMETAL 2DA CARA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ZÓCALOS/DINTELES/MOCHETAS/ CIELO FALSO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ESQUINEROS METALICOS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

HUINCHA ESTRUCTURA  2RA CARA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ENLUCIDO YESO MUROS CIELOS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

IMPERMEABILIZACION BAÑOS/TERRAZA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

INSTALACIÓN KIT DE PUERTAS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

INSTALACION MARCO VENTANAS 95% 90% 100% 100% 100% 100% 80% 93% 80% 100% 100% 100% 100% 80% 93% 80% 100% 100% 100% 100% 80%

INSTALACIÓN CERRADURAS  PUERTAS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

INSTALACION TINAS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ATRAQUE YESO VENTANAS, PUERTAS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

REPARACION DE PISOS FLOTOLAMINADO 67% 100% N/A 100% 100% N/A 100% 47% 100% N/A 80% 100% N/A 0% N/A N/A

INSTALACION HOJA VENTANA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 92% 80% 100% 100% 90% 100% 80%

INSTALACIÓN CERÁMICA Y PORCELANATO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

INST PIERNAS DE CLOSET 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

FRAGUE CERÁMICA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

INSTALACION BALASTROS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

INSTALACIÓN CORNISAS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

EMPASTE MUROS, CIELO, TABIQUES 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

LIJADO EMPASTE MUROS, CIELO, TABIQUES 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

PRIMERA MANO PINTURA INT. CLOSET 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

PRIMERA MANO PINTURA CIELO BAÑOS, COCINA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

PRIMERA MANO PINTURA CIELO DEPARTAMENTOS100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

PRIMERA MANO PINTURA MADERAS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 0%

INST. ESTRUCTURA MUEBLE CLOSET 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 0%

INST. ESTRUCTURA MUEBLE VANITORIOS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 0%

INSTALACIÓN MUEBLES BASE COCINA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0%

INSTALACIÓN VANITORIOS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0%

INSTALACIÓN WC 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0%

SELLO PARA PAPEL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 0%

SEGUNDA MANO PINTURA CIELO BAÑOS, COCINA, INT. CLOSET100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 0%

SEGUNDA MANO PINTURA MADERAS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 0%

SEGUNDA MANO PINTURA CIELO DEPARTAMENTOS100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 0%

INSTALACION CRISTAL BARANDA VIDRIADA 0% N/A 0% N/A 0% N/A

CUBIERTAS COCINA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0%

INSTALACION KIT DE COCINAS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0%

INSTALACIÓN ESPEJOS 0% 0% 0%

INSTALACIÓN GRIFERÍA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0%

INSTALACIÓN ACCESORIOS DE BAÑO( INCL CELOCIA TINA)100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0%

INSTALACIÓN PUERTAS DE MUEBLES COCINAS Y BAÑOS100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0%

CABLEADO ELECTRICO - TV CABLE  Y TABLEROS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

INSTALACIÓN PISO FOTOLAMINADO 17% N/A 100% N/A 0% N/A N/A 0% N/A N/A

INSTALACIÓN GUARDAPOLVOS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

INSTALACIÓN JUNQUILLOS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0%

INSTALACIÓN TOPES DE PUERTAS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0%

PUERTAS MUEBLES CLOSET 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0%

TERMINACIÓN MUEBLES COCINA (MANILLAS) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0%

TERMINACIÓN MUEBLES BAÑOS (MANILLAS) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0%

COLOCACIÓN PAPEL MURAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0%

COLOCACIÓN ARTEFACTOS ELÉCTRICOS Y LUMINARIAS100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0%

TERMINACION DE TABLEROS (SEÑALETICA DIAGRAMA ELECTRICO)100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0%

ASEO 0% 0% 0%

PINTURA FINAL

SELLOS 0% 0% 0%

E
N

T
R

E
G

A
S

REVISIÓN R1 0% 0% 0%

76% 76% 75% 78% 76% 75% 76% 50% 51% 50% 51% 51% 50% 50% 41% 41% 41% 41% 41% 41% 41%
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ANEXO KKK. PROGRAMA TERMINACIONES DE FACHADA. 
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ANEXO LLL. PROGRAMA CONTRACTUAL. 

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
1 HITOS CONTRACTUALES 551 días lun. 02-04-12 8:00 vie. 04-10-13 18:00
2 INICIO PROYECTO 0 días lun. 02-04-12 8:00 lun. 02-04-12 8:00
3 FIN PROYECTO 0 días vie. 04-10-13 18:00 vie. 04-10-13 18:00
4 DEFINICION DISIPADORES SISMICOS - APROBACION DE PRESUPUESTO 0 días lun. 16-07-12 8:00 lun. 16-07-12 8:00
5 DEFINICION OBRAS ANEXAS 0 días lun. 30-07-12 8:00 lun. 30-07-12 8:00
6 PROGRAMA BRISAS DE COSTA LAGUNA 551 días lun. 02-04-12 8:00 vie. 04-10-13 18:00
7 I OBRAS PREVIAS 17 días lun. 02-04-12 8:00 mié. 18-04-12 18:00
8 INSTALACION DE FAENAS 4 días lun. 02-04-12 8:00 lun. 09-04-12 18:00
9 TRAZADO 1 día mar. 10-04-12 8:00 mar. 10-04-12 18:00

10 EXCAVACION 4 días mié. 11-04-12 8:00 lun. 16-04-12 18:00
11 EMPLANTILLADO 2 días mar. 17-04-12 8:00 mié. 18-04-12 18:00
12 II OBRA GRUESA 301 días mié. 02-05-12 8:00 mar. 26-02-13 18:00
13 TORRE 301 días mié. 02-05-12 8:00 mar. 26-02-13 18:00
14 BAJO COTA 0 58 días mié. 02-05-12 8:00 jue. 28-06-12 18:00
15 FUNDACIONES 30 días mié. 02-05-12 8:00 jue. 31-05-12 18:00
16 CICLO 1 24 días mié. 02-05-12 8:00 vie. 25-05-12 18:00
17 ENF. INFERIOR 3 días mié. 02-05-12 8:00 vie. 04-05-12 18:00
18 ENF. MURO 3 días lun. 07-05-12 8:00 mié. 09-05-12 18:00
19 ENF. INTERMEDIA 3 días jue. 10-05-12 8:00 lun. 14-05-12 18:00
20 ENF. SUPERIOR 3 días mar. 15-05-12 8:00 jue. 17-05-12 18:00
21 MOLDAJE 3 días vie. 18-05-12 8:00 mié. 23-05-12 18:00
22 HORMIGÓN 1 día jue. 24-05-12 8:00 jue. 24-05-12 18:00
23 CURADO 1 día vie. 25-05-12 8:00 vie. 25-05-12 18:00
24 CICLO 2 25 días lun. 07-05-12 8:00 jue. 31-05-12 18:00
32 SUBTERRANEO -1 32 días lun. 28-05-12 8:00 jue. 28-06-12 18:00
33 MUROS 23 días lun. 28-05-12 8:00 mar. 19-06-12 18:00
34 CICLO 1 5 días lun. 28-05-12 8:00 vie. 01-06-12 18:00
35 M-ENFIERRADURA 2 días lun. 28-05-12 8:00 mar. 29-05-12 18:00
36 M-MOLDAJE 2 días mar. 29-05-12 8:00 mié. 30-05-12 18:00
37 M-HORMIGÓN 1 día jue. 31-05-12 8:00 jue. 31-05-12 18:00
38 M-DESCIMBRE 1 día vie. 01-06-12 8:00 vie. 01-06-12 18:00
39 CICLO 2 7 días mié. 30-05-12 8:00 mar. 05-06-12 18:00
44 CICLO 3 7 días vie. 01-06-12 8:00 jue. 07-06-12 18:00
49 CICLO 4 7 días mar. 05-06-12 8:00 lun. 11-06-12 18:00
54 CICLO 5 7 días jue. 07-06-12 8:00 mié. 13-06-12 18:00
59 CICLO 6 5 días lun. 11-06-12 8:00 vie. 15-06-12 18:00
64 CICLO 7 6 días mié. 13-06-12 8:00 lun. 18-06-12 18:00
69 CICLO 8 6 días jue. 14-06-12 8:00 mar. 19-06-12 18:00
74 LOSAS 21 días vie. 08-06-12 8:00 jue. 28-06-12 18:00
75 CICLO 1 11 días vie. 08-06-12 8:00 lun. 18-06-12 18:00
76 L-MOLDAJE 3 días vie. 08-06-12 8:00 mar. 12-06-12 18:00
77 L-ENFIERRADURA 3 días mié. 13-06-12 8:00 vie. 15-06-12 18:00
78 L-HORMIGÓN 1 día lun. 18-06-12 8:00 lun. 18-06-12 18:00
79 CICLO 2 9 días jue. 14-06-12 8:00 vie. 22-06-12 18:00
83 CICLO 3 9 días mié. 20-06-12 8:00 jue. 28-06-12 18:00
87 SOBRE COTA 0 257 días vie. 15-06-12 8:00 mar. 26-02-13 18:00
88 PISO 1 33 días vie. 15-06-12 8:00 mar. 17-07-12 18:00
89 MUROS 22 días vie. 15-06-12 8:00 vie. 06-07-12 18:00
90 CICLO 1 7 días vie. 15-06-12 8:00 jue. 21-06-12 18:00
95 CICLO 2 7 días mar. 19-06-12 8:00 lun. 25-06-12 18:00

100 CICLO 3 7 días jue. 21-06-12 8:00 mié. 27-06-12 18:00
105 CICLO 4 5 días lun. 25-06-12 8:00 vie. 29-06-12 18:00
110 CICLO 5 8 días mié. 27-06-12 8:00 mié. 04-07-12 18:00
115 CICLO 6 8 días vie. 29-06-12 8:00 vie. 06-07-12 18:00
120 LOSAS 22 días mar. 26-06-12 8:00 mar. 17-07-12 18:00
121 CICLO 1 9 días mar. 26-06-12 8:00 mié. 04-07-12 18:00
125 CICLO 2 8 días mar. 03-07-12 8:00 mar. 10-07-12 18:00
129 CICLO 3 9 días lun. 09-07-12 8:00 mar. 17-07-12 18:00
133 PISO 2 30 días mié. 04-07-12 8:00 jue. 02-08-12 18:00
178 PISO 3 30 días lun. 23-07-12 8:00 mar. 21-08-12 18:00
223 PISO 4 22 días mié. 08-08-12 8:00 mié. 29-08-12 18:00
268 PISO 5 15 días jue. 23-08-12 8:00 jue. 06-09-12 18:00
313 PISO 6 15 días vie. 31-08-12 8:00 vie. 14-09-12 18:00
358 PISO 7 22 días lun. 10-09-12 8:00 lun. 01-10-12 18:00
403 PISO 8 15 días mar. 25-09-12 8:00 mar. 09-10-12 18:00
448 PISO 9 16 días mié. 03-10-12 8:00 jue. 18-10-12 18:00
493 PISO 10 16 días jue. 11-10-12 8:00 vie. 26-10-12 18:00
538 PISO 11 17 días lun. 22-10-12 8:00 mié. 07-11-12 18:00
583 PISO 12 17 días mar. 30-10-12 8:00 jue. 15-11-12 18:00
628 PISO 13 15 días vie. 09-11-12 8:00 vie. 23-11-12 18:00
673 PISO 14 15 días lun. 19-11-12 8:00 lun. 03-12-12 18:00
718 PISO 15 15 días mar. 27-11-12 8:00 mar. 11-12-12 18:00
763 PISO 16 15 días mié. 05-12-12 8:00 mié. 19-12-12 18:00
808 PISO 17 21 días jue. 13-12-12 8:00 mié. 02-01-13 18:00
853 PISO 18 21 días vie. 21-12-12 8:00 jue. 10-01-13 18:00
898 PISO 19 15 días vie. 04-01-13 8:00 vie. 18-01-13 18:00
943 PISO 20 15 días lun. 14-01-13 8:00 lun. 28-01-13 18:00
988 PISO 21 15 días mar. 22-01-13 8:00 mar. 05-02-13 18:00

1033 PISO 22 14 días mié. 30-01-13 8:00 mar. 12-02-13 18:00
1078 SALA DE MAQUINAS PRIMERA  ALTURA 14 días jue. 07-02-13 8:00 mar. 20-02-13 18:00
1109 SALA DE MAQUINAS SEGUNDA  ALTURA 13 días jue. 14-02-13 8:00 mar. 26-02-13 18:00
1110 MUROS 6 días jue. 14-02-13 8:00 mar. 19-02-13 18:00
1111 CICLO 1 5 días jue. 14-02-13 8:00 lun. 18-02-13 18:00
1116 CICLO 2 5 días vie. 15-02-13 8:00 mar. 19-02-13 18:00
1121 LOSAS 8 días mar. 19-02-13 8:00 mar. 26-02-13 18:00
1122 CICLO 1 4 días mar. 19-02-13 8:00 vie. 22-02-13 18:00
1126 CICLO 2 6 días jue. 21-02-13 8:00 mar. 26-02-13 18:00
1130 SALA ESTANQUES 79 días mié. 22-08-12 8:00 jue. 08-11-12 18:00
1131 RELLENOS 7 días mié. 22-08-12 8:00 jue. 30-08-12 18:00
1132 FUNDACIONES 33 días vie. 31-08-12 8:00 mar. 02-10-12 18:00
1133 EXCAVACION 5 días vie. 31-08-12 8:00 jue. 06-09-12 18:00
1134 PERFILADO 4 días vie. 07-09-12 8:00 mié. 12-09-12 18:00
1135 EMPLANTILLADO 1 día jue. 13-09-12 8:00 jue. 13-09-12 18:00
1136 ENFIERRADURA 6 días vie. 14-09-12 8:00 vie. 28-09-12 18:00
1137 HORMIGON 2 días lun. 01-10-12 8:00 mar. 02-10-12 18:00
1138 MUROS 27 días mié. 03-10-12 8:00 lun. 29-10-12 18:00
1139 ENFIERRADURA 6 días mié. 03-10-12 8:00 mié. 10-10-12 18:00
1140 MOLDAJE 6 días jue. 11-10-12 8:00 vie. 19-10-12 18:00
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1141 HORMIGON 3 días lun. 22-10-12 8:00 mié. 24-10-12 18:00
1142 DESCIMBRE 3 días jue. 25-10-12 8:00 lun. 29-10-12 18:00
1143 LOSA 11 días lun. 29-10-12 8:00 jue. 08-11-12 18:00
1144 MOLDAJE 3 días lun. 29-10-12 8:00 mié. 31-10-12 18:00
1145 ENFIERRADURA 3 días lun. 05-11-12 8:00 mié. 07-11-12 18:00
1146 HORMIGON 1 día jue. 08-11-12 8:00 jue. 08-11-12 18:00
1147 PUENTE ACCESO 20 días vie. 09-11-12 8:00 mié. 28-11-12 18:00
1148 MOLDAJE 6 días vie. 09-11-12 8:00 vie. 16-11-12 18:00
1149 ENFIERRADURA 6 días lun. 19-11-12 8:00 lun. 26-11-12 18:00
1150 HORMIGON 2 días mar. 27-11-12 8:00 mié. 28-11-12 18:00
1151 DISIPADORES SISMICOS 50 días mié. 27-02-13 8:00 vie. 10-05-13 18:00
1152 ENTREGA OG-TG 263 días vie. 03-08-12 8:00 lun. 22-04-13 18:00
1153 SUBTERRANEO -1 7 días vie. 03-08-12 8:00 lun. 13-08-12 18:00
1154 PISO 1 6 días mié. 22-08-12 8:00 mié. 29-08-12 18:00
1155 PISO 2 7 días jue. 30-08-12 8:00 vie. 07-09-12 18:00
1156 PISO 3 7 días lun. 10-09-12 8:00 mar. 25-09-12 18:00
1157 PISO 4 7 días mié. 26-09-12 8:00 jue. 04-10-12 18:00
1158 PISO 5 7 días vie. 05-10-12 8:00 mar. 16-10-12 18:00
1159 PISO 6 7 días mié. 17-10-12 8:00 jue. 25-10-12 18:00
1160 PISO 7 7 días vie. 26-10-12 8:00 mié. 07-11-12 18:00
1161 PISO 8 7 días jue. 08-11-12 8:00 vie. 16-11-12 18:00
1162 PISO 9 7 días lun. 19-11-12 8:00 mar. 27-11-12 18:00
1163 PISO 10 7 días mié. 28-11-12 8:00 jue. 06-12-12 18:00
1164 PISO 11 7 días vie. 07-12-12 8:00 lun. 17-12-12 18:00
1165 PISO 12 7 días mar. 18-12-12 8:00 vie. 28-12-12 18:00
1166 PISO 13 7 días mié. 02-01-13 8:00 jue. 10-01-13 18:00
1167 PISO 14 7 días vie. 11-01-13 8:00 lun. 21-01-13 18:00
1168 PISO 15 7 días mar. 22-01-13 8:00 mié. 30-01-13 18:00
1169 PISO 16 7 días jue. 31-01-13 8:00 vie. 08-02-13 18:00
1170 PISO 17 7 días lun. 11-02-13 8:00 mar. 19-02-13 18:00
1171 PISO 18 7 días mié. 20-02-13 8:00 jue. 28-02-13 18:00
1172 PISO 19 7 días vie. 01-03-13 8:00 lun. 11-03-13 18:00
1173 PISO 20 7 días mar. 12-03-13 8:00 mié. 20-03-13 18:00
1174 PISO 21 7 días jue. 21-03-13 8:00 mar. 02-04-13 18:00
1175 PISO 22 7 días mié. 03-04-13 8:00 jue. 11-04-13 18:00
1176 SALA DE MAQUINAS 7 días vie. 12-04-13 8:00 lun. 22-04-13 18:00
1177 SALA DE ESTANQUES 1 día lun. 10-12-12 8:00 lun. 10-12-12 18:00
1178 III TERMINACIONES 417 días mar. 14-08-12 8:00 vie. 04-10-13 18:00
1179 TERMINACIONES INTERIORES EQUIPO 1 401 días mié. 29-08-12 18:00 vie. 04-10-13 18:00
1180 TERMINACIONES DEPARTAMENTOS 401 días mié. 29-08-12 18:00 vie. 04-10-13 18:00
1181 PISO 1 183 días mié. 29-08-12 18:00 jue. 28-02-13 18:00
1182 TERMINACIONES GRUESAS 70 días mié. 29-08-12 18:00 mié. 07-11-12 18:00
1183 GRUPO 1 9 días mié. 29-08-12 18:00 vie. 07-09-12 18:00
1184 INICIO 0 días mié. 29-08-12 18:00 mié. 29-08-12 18:00
1185 LIMPIEZA INICIAL Y DESCARACHADO 7 días jue. 30-08-12 8:00 vie. 07-09-12 18:00
1186 PULIDO CIELOS, PISOS, MUROS 7 días jue. 30-08-12 8:00 vie. 07-09-12 18:00
1187 TRAZADO TABIQUES, RASGOS, BARANDAS 7 días jue. 30-08-12 8:00 vie. 07-09-12 18:00
1188 DESCARGA ALCANTARILLADO 7 días jue. 30-08-12 8:00 vie. 07-09-12 18:00
1189 INSTALACIÒN DE TARROS DE EXTRACCION 7 días jue. 30-08-12 8:00 vie. 07-09-12 18:00
1190 DESPEJES DE CAJAS Y ENLAUCHADO 7 días jue. 30-08-12 8:00 vie. 07-09-12 18:00
1191 PRUEBAS DE DESCARGAS DE ALCANTARILLADO 7 días jue. 30-08-12 8:00 vie. 07-09-12 18:00
1192 FIN 0 días vie. 07-09-12 18:00 vie. 07-09-12 18:00
1193 GRUPO 2 18 días vie. 07-09-12 18:00 mar. 25-09-12 18:00
1194 INICIO 0 días vie. 07-09-12 18:00 vie. 07-09-12 18:00
1195 INSTALACION GARGOLAS 7 días lun. 10-09-12 8:00 mar. 25-09-12 18:00
1196 HERRAJES (PARA BARANDA VIDRIADA) 7 días lun. 10-09-12 8:00 mar. 25-09-12 18:00
1197 MAQUILLAJE MUROS-CIELOS TERRAZAS 7 días lun. 10-09-12 8:00 mar. 25-09-12 18:00
1198 REPARACIONES ALFEIZAR Y RASGOS 7 días lun. 10-09-12 8:00 mar. 25-09-12 18:00
1199 TABIQUES VOLCOMETAL ESTRUCTURA Y 1RA CARA 7 días lun. 10-09-12 8:00 mar. 25-09-12 18:00
1200 INSTALACION DE TABLEROS 7 días lun. 10-09-12 8:00 mar. 25-09-12 18:00
1201 INSTALACIONES EN TABIQUES ELÉCTRICAS 7 días lun. 10-09-12 8:00 mar. 25-09-12 18:00
1202 INSTALACIONES EN TABIQUES SANITARIAS 7 días lun. 10-09-12 8:00 mar. 25-09-12 18:00
1203 FIN 0 días mar. 25-09-12 18:00 mar. 25-09-12 18:00
1204 GRUPO 3 9 días mar. 25-09-12 18:00 jue. 04-10-12 18:00
1205 INICIO 0 días mar. 25-09-12 18:00 mar. 25-09-12 18:00
1206 SOPORTE DE ANCLAJE PARA TERMOS 7 días mié. 26-09-12 8:00 jue. 04-10-12 18:00
1207 PRUEBA DE AGUA ( MANTENER CON PRESION ) 7 días mié. 26-09-12 8:00 jue. 04-10-12 18:00
1208 TABIQUES VOLCOMETAL 2DA CARA 7 días mié. 26-09-12 8:00 jue. 04-10-12 18:00
1209 ZÓCALOS/DINTELES/MOCHETAS/ CIELO FALSO 7 días mié. 26-09-12 8:00 jue. 04-10-12 18:00
1210 ESQUINEROS METALICOS 7 días mié. 26-09-12 8:00 jue. 04-10-12 18:00
1211 HUINCHA ESTRUCTURA  2RA CARA 7 días mié. 26-09-12 8:00 jue. 04-10-12 18:00
1212 IMPERMEABILIZACION RASGOS VENTANAS 7 días mié. 26-09-12 8:00 jue. 04-10-12 18:00
1213 FIN 0 días jue. 04-10-12 18:00 jue. 04-10-12 18:00
1214 GRUPO 4 12 días jue. 04-10-12 18:00 mar. 16-10-12 18:00
1215 INICIO 0 días jue. 04-10-12 18:00 jue. 04-10-12 18:00
1216 ENLUCIDO YESO MUROS CIELOS 7 días vie. 05-10-12 8:00 mar. 16-10-12 18:00
1217 IMPERMEABILIZACION BAÑOS/COCINA/TERRAZA 7 días vie. 05-10-12 8:00 mar. 16-10-12 18:00
1218 INSTALACIÓN KIT DE PUERTAS 7 días vie. 05-10-12 8:00 mar. 16-10-12 18:00
1219 INSTALACION MARCO VENTANAS 7 días vie. 05-10-12 8:00 mar. 16-10-12 18:00
1220 INSTALACIÓN CERRADURAS  PUERTAS 7 días vie. 05-10-12 8:00 mar. 16-10-12 18:00
1221 FIN 0 días mar. 16-10-12 18:00 mar. 16-10-12 18:00
1222 GRUPO 5 9 días mar. 16-10-12 18:00 jue. 25-10-12 18:00
1223 INICIO 0 días mar. 16-10-12 18:00 mar. 16-10-12 18:00
1224 INSTALACION TINAS 7 días mié. 17-10-12 8:00 jue. 25-10-12 18:00
1225 ATRAQUE YESO VENTANAS, PUERTAS 7 días mié. 17-10-12 8:00 jue. 25-10-12 18:00
1226 REPARACION DE PISOS 7 días mié. 17-10-12 8:00 jue. 25-10-12 18:00
1227 INSTALACION SOPORTE METALICO VANITORIO 7 días mié. 17-10-12 8:00 jue. 25-10-12 18:00
1228 INSTALACION HOJA VENTANA 7 días mié. 17-10-12 8:00 jue. 25-10-12 18:00
1229 FIN 0 días jue. 25-10-12 18:00 jue. 25-10-12 18:00
1230 GRUPO 6 13 días jue. 25-10-12 18:00 mié. 07-11-12 18:00
1231 INICIO 0 días jue. 25-10-12 18:00 jue. 25-10-12 18:00
1232 INSTALACIÓN CERÁMICA PISO TERRAZA 7 días vie. 26-10-12 8:00 mié. 07-11-12 18:00
1233 INSTALACIÓN PORCELANATO PISO COCINA 7 días vie. 26-10-12 8:00 mié. 07-11-12 18:00
1234 INSTALACIÓN CERÁMICA PISO BAÑOS 7 días vie. 26-10-12 8:00 mié. 07-11-12 18:00
1235 INSTALACIÓN PORCELANATO MURO COCINA 7 días vie. 26-10-12 8:00 mié. 07-11-12 18:00
1236 INSTALACIÓN CERÁMICA MURO BAÑOS 7 días vie. 26-10-12 8:00 mié. 07-11-12 18:00
1237 INSTALACIÓN GUARDAPOLVOS DE CERÁMICA 7 días vie. 26-10-12 8:00 mié. 07-11-12 18:00
1238 FRAGUE CERÁMICA MURO 7 días vie. 26-10-12 8:00 mié. 07-11-12 18:00
1239 FRAGUE CERÁMICA PISO 7 días vie. 26-10-12 8:00 mié. 07-11-12 18:00
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1240 FIN 0 días mié. 07-11-12 18:00 mié. 07-11-12 18:00
1241 ENTREGA TG - TF 9 días jue. 08-11-12 8:00 vie. 16-11-12 18:00
1242 ENTREGA TG - TF 7 días jue. 08-11-12 8:00 vie. 16-11-12 18:00
1243 TERMINACIONES FINAS 75 días vie. 16-11-12 18:00 mié. 30-01-13 18:00
1244 GRUPO 7 11 días vie. 16-11-12 18:00 mar. 27-11-12 18:00
1245 INICIO 0 días vie. 16-11-12 18:00 vie. 16-11-12 18:00
1246 INSTALACIÓN CORNISAS 7 días lun. 19-11-12 8:00 mar. 27-11-12 18:00
1247 EMPASTE MUROS, CIELO, TABIQUES 7 días lun. 19-11-12 8:00 mar. 27-11-12 18:00
1248 LIJADO EMPASTE MUROS, CIELO, TABIQUES 7 días lun. 19-11-12 8:00 mar. 27-11-12 18:00
1249 PRIMERA MANO PINTURA INT. CLOSET 7 días lun. 19-11-12 8:00 mar. 27-11-12 18:00
1250 PRIMERA MANO PINTURA CIELO BAÑOS, COCINA 7 días lun. 19-11-12 8:00 mar. 27-11-12 18:00
1251 PRIMERA MANO PINTURA CIELO DEPARTAMENTOS 7 días lun. 19-11-12 8:00 mar. 27-11-12 18:00
1252 PRIMERA MANO PINTURA MADERAS 7 días lun. 19-11-12 8:00 mar. 27-11-12 18:00
1253 FIN 0 días mar. 27-11-12 18:00 mar. 27-11-12 18:00
1254 GRUPO 8 9 días mar. 27-11-12 18:00 jue. 06-12-12 18:00
1255 INICIO 0 días mar. 27-11-12 18:00 mar. 27-11-12 18:00
1256 INSTALACIÓN PIERNAS CLOSET 7 días mié. 28-11-12 8:00 jue. 06-12-12 18:00
1257 INST. ESTRUCTURA MUEBLE CLOSET 7 días mié. 28-11-12 8:00 jue. 06-12-12 18:00
1258 INST. ESTRUCTURA MUEBLE VANITORIOS 7 días mié. 28-11-12 8:00 jue. 06-12-12 18:00
1259 INSTALACIÓN MUEBLES BASE COCINA 7 días mié. 28-11-12 8:00 jue. 06-12-12 18:00
1260 INSTALACIÓN VANITORIOS 7 días mié. 28-11-12 8:00 jue. 06-12-12 18:00
1261 INSTALACIÓN WC 7 días mié. 28-11-12 8:00 jue. 06-12-12 18:00
1262 FIN 0 días jue. 06-12-12 18:00 jue. 06-12-12 18:00
1263 GRUPO 9 11 días jue. 06-12-12 18:00 lun. 17-12-12 18:00
1264 INICIO 0 días jue. 06-12-12 18:00 jue. 06-12-12 18:00
1265 SELLO PARA PAPEL 7 días vie. 07-12-12 8:00 lun. 17-12-12 18:00
1266 SEGUNDA MANO PINTURA CIELO BAÑOS, COCINA, INT. CLOSET 7 días vie. 07-12-12 8:00 lun. 17-12-12 18:00
1267 SEGUNDA MANO PINTURA MADERAS 7 días vie. 07-12-12 8:00 lun. 17-12-12 18:00
1268 SEGUNDA MANO PINTURA CIELO DEPARTAMENTOS 7 días vie. 07-12-12 8:00 lun. 17-12-12 18:00
1269 FIN 0 días lun. 17-12-12 18:00 lun. 17-12-12 18:00
1270 GRUPO 10 11 días lun. 17-12-12 18:00 vie. 28-12-12 18:00
1271 INICIO 0 días lun. 17-12-12 18:00 lun. 17-12-12 18:00
1272 INSTALACION CRISTAL BARANDA VIDRIADA 7 días mar. 18-12-12 8:00 vie. 28-12-12 18:00
1273 CUBIERTAS COCINA 7 días mar. 18-12-12 8:00 vie. 28-12-12 18:00
1274 INSTALACION KIT DE COCINAS 7 días mar. 18-12-12 8:00 vie. 28-12-12 18:00
1275 INSTALACION DE CALEFONT 7 días mar. 18-12-12 8:00 vie. 28-12-12 18:00
1276 INSTALACION DE TERMOS 7 días mar. 18-12-12 8:00 vie. 28-12-12 18:00
1277 INSTALACIÓN ESPEJOS 7 días mar. 18-12-12 8:00 vie. 28-12-12 18:00
1278 INSTALACIÓN GRIFERÍA 7 días mar. 18-12-12 8:00 vie. 28-12-12 18:00
1279 INSTALACIÓN ACCESORIOS DE BAÑO( INCL CELOCIA TINA) 7 días mar. 18-12-12 8:00 vie. 28-12-12 18:00
1280 INSTALACIÓN PUERTAS DE MUEBLES COCINAS Y BAÑOS 7 días mar. 18-12-12 8:00 vie. 28-12-12 18:00
1281 CABLEADO ELECTRICO - TV CABLE  Y TABLEROS 7 días mar. 18-12-12 8:00 vie. 28-12-12 18:00
1282 FIN 0 días vie. 28-12-12 18:00 vie. 28-12-12 18:00
1283 GRUPO 11 13 días vie. 28-12-12 18:00 jue. 10-01-13 18:00
1284 INICIO 0 días vie. 28-12-12 18:00 vie. 28-12-12 18:00
1285 INSTALACIÓN PISO FOTOLAMINADO 7 días mié. 02-01-13 8:00 jue. 10-01-13 18:00
1286 INSTALACIÓN GUARDAPOLVOS 7 días mié. 02-01-13 8:00 jue. 10-01-13 18:00
1287 INSTALACIÓN JUNQUILLOS 7 días mié. 02-01-13 8:00 jue. 10-01-13 18:00
1288 INSTALACIÓN TOPES DE PUERTAS 7 días mié. 02-01-13 8:00 jue. 10-01-13 18:00
1289 FIN 0 días jue. 10-01-13 18:00 jue. 10-01-13 18:00
1290 GRUPO 12 11 días jue. 10-01-13 18:00 lun. 21-01-13 18:00
1291 INICIO 0 días jue. 10-01-13 18:00 jue. 10-01-13 18:00
1292 PUERTAS MUEBLES CLOSET 7 días vie. 11-01-13 8:00 lun. 21-01-13 18:00
1293 TERMINACIÓN MUEBLES COCINA (MANILLAS) 7 días vie. 11-01-13 8:00 lun. 21-01-13 18:00
1294 TERMINACIÓN MUEBLES BAÑOS (MANILLAS) 7 días vie. 11-01-13 8:00 lun. 21-01-13 18:00
1295 COLOCACIÓN PAPEL MURAL 7 días vie. 11-01-13 8:00 lun. 21-01-13 18:00
1296 COLOCACIÓN ARTEFACTOS ELÉCTRICOS Y LUMINARIAS 7 días vie. 11-01-13 8:00 lun. 21-01-13 18:00
1297 TERMINACION DE TABLEROS (SEÑALETICA DIAGRAMA ELECTRICO) 7 días vie. 11-01-13 8:00 lun. 21-01-13 18:00
1298 FIN 0 días lun. 21-01-13 18:00 lun. 21-01-13 18:00
1299 GRUPO 13 9 días lun. 21-01-13 18:00 mié. 30-01-13 18:00
1300 INICIO 0 días lun. 21-01-13 18:00 lun. 21-01-13 18:00
1301 ASEO 7 días mar. 22-01-13 8:00 mié. 30-01-13 18:00
1302 PINTURA FINAL 7 días mar. 22-01-13 8:00 mié. 30-01-13 18:00
1303 SELLOS 7 días mar. 22-01-13 8:00 mié. 30-01-13 18:00
1304 FIN 0 días mié. 30-01-13 18:00 mié. 30-01-13 18:00
1305 ENTREGAS 29 días jue. 31-01-13 8:00 jue. 28-02-13 18:00
1306 R1 7 días jue. 31-01-13 8:00 vie. 08-02-13 18:00
1307 LEV R1 7 días lun. 11-02-13 8:00 mar. 19-02-13 18:00
1308 RF 7 días mié. 20-02-13 8:00 jue. 28-02-13 18:00
1309 PISO 2 185 días vie. 07-09-12 18:00 lun. 11-03-13 18:00
1437 PISO 3 176 días mar. 25-09-12 18:00 mié. 20-03-13 18:00
1565 PISO 4 180 días jue. 04-10-12 18:00 mar. 02-04-13 18:00
1693 PISO 5 177 días mar. 16-10-12 18:00 jue. 11-04-13 18:00
1821 PISO 6 179 días jue. 25-10-12 18:00 lun. 22-04-13 18:00
1949 PISO 7 176 días mié. 07-11-12 18:00 jue. 02-05-13 18:00
2077 PISO 8 178 días vie. 16-11-12 18:00 lun. 13-05-13 18:00
2205 PISO 9 178 días mar. 27-11-12 18:00 vie. 24-05-13 18:00
2333 PISO 10 180 días jue. 06-12-12 18:00 mar. 04-06-13 18:00
2461 PISO 11 178 días lun. 17-12-12 18:00 jue. 13-06-13 18:00
2589 PISO 12 178 días vie. 28-12-12 18:00 lun. 24-06-13 18:00
2717 PISO 13 174 días jue. 10-01-13 18:00 mié. 03-07-13 18:00
2845 PISO 14 172 días lun. 21-01-13 18:00 vie. 12-07-13 18:00
2973 PISO 15 176 días mié. 30-01-13 18:00 jue. 25-07-13 18:00
3101 PISO 16 178 días vie. 08-02-13 18:00 lun. 05-08-13 18:00
3229 PISO 17 176 días mar. 19-02-13 18:00 mié. 14-08-13 18:00
3357 PISO 18 180 días jue. 28-02-13 18:00 mar. 27-08-13 18:00
3485 PISO 19 177 días lun. 11-03-13 18:00 mié. 04-09-13 18:00
3613 PISO 20 176 días mié. 20-03-13 18:00 jue. 12-09-13 18:00
3741 PISO 21 177 días mar. 02-04-13 18:00 jue. 26-09-13 18:00
3869 PISO 22 176 días jue. 11-04-13 18:00 vie. 04-10-13 18:00
3997 TERMINACIONES PASILLOS 392 días vie. 07-09-12 18:00 vie. 04-10-13 18:00
3998 PISO 1 326 días vie. 07-09-12 18:00 mar. 30-07-13 18:00
3999 TERMINACIONES GRUESAS 69 días vie. 07-09-12 18:00 jue. 15-11-12 18:00
4000 GRUPO 1 17 días vie. 07-09-12 18:00 lun. 24-09-12 18:00
4001 INICIO 0 días vie. 07-09-12 18:00 vie. 07-09-12 18:00
4002 LIMPIEZA INICIAL Y DESCARACHADO 6 días lun. 10-09-12 8:00 lun. 24-09-12 18:00
4003 PULIDO CIELOS, PISOS, MUROS 6 días lun. 10-09-12 8:00 lun. 24-09-12 18:00
4004 TRAZADO TABIQUES 6 días lun. 10-09-12 8:00 lun. 24-09-12 18:00
4005 DESPEJES DE CAJAS Y ENLAUCHADO 6 días lun. 10-09-12 8:00 lun. 24-09-12 18:00
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4006 FIN 0 días lun. 24-09-12 18:00 lun. 24-09-12 18:00
4007 GRUPO 2 8 días mar. 25-09-12 18:00 mié. 03-10-12 18:00
4008 INICIO 0 días mar. 25-09-12 18:00 mar. 25-09-12 18:00
4009 INSTALACIÓN DUCTO DE BASURA 6 días mié. 26-09-12 8:00 mié. 03-10-12 18:00
4010 INSTALACIÓN RED SECA 6 días mié. 26-09-12 8:00 mié. 03-10-12 18:00
4011 INSTALACIÓN RED HUMEDA 6 días mié. 26-09-12 8:00 mié. 03-10-12 18:00
4012 INSTALACION AGUA FRIA 6 días mié. 26-09-12 8:00 mié. 03-10-12 18:00
4013 INSTALACION AGUA CALIENTE 6 días mié. 26-09-12 8:00 mié. 03-10-12 18:00
4014 TABIQUES VOLCOMETAL ESTRUCTURA Y 1RA CARA 6 días mié. 26-09-12 8:00 mié. 03-10-12 18:00
4015 FIN 0 días mié. 03-10-12 18:00 mié. 03-10-12 18:00
4016 GRUPO 3 8 días jue. 04-10-12 18:00 vie. 12-10-12 18:00
4017 INICIO 0 días jue. 04-10-12 18:00 jue. 04-10-12 18:00
4018 TABIQUES VOLCOMETAL 2DA CARA 6 días vie. 05-10-12 8:00 vie. 12-10-12 18:00
4019 INSTALACION CIELO FALSO 6 días vie. 05-10-12 8:00 vie. 12-10-12 18:00
4020 FIN 0 días vie. 12-10-12 18:00 vie. 12-10-12 18:00
4021 GRUPO 4 8 días mar. 16-10-12 18:00 mié. 24-10-12 18:00
4022 INICIO 0 días mar. 16-10-12 18:00 mar. 16-10-12 18:00
4023 ENLUCIDO YESO MUROS CIELOS 6 días mié. 17-10-12 8:00 mié. 24-10-12 18:00
4024 INSTALACIÓN KIT DE PUERTAS 6 días mié. 17-10-12 8:00 mié. 24-10-12 18:00
4025 FIN 0 días mié. 24-10-12 18:00 mié. 24-10-12 18:00
4026 GRUPO 6 8 días mié. 07-11-12 18:00 jue. 15-11-12 18:00
4027 INICIO 0 días mié. 07-11-12 18:00 mié. 07-11-12 18:00
4028 INSTALACIÓN PORCELANATO PISO 6 días jue. 08-11-12 8:00 jue. 15-11-12 18:00
4029 INSTALACIÓN GUARDAPOLVOS DE PORCELANATO 6 días jue. 08-11-12 8:00 jue. 15-11-12 18:00
4030 FRAGUE CERÁMICA PISO 6 días jue. 08-11-12 8:00 jue. 15-11-12 18:00
4031 FIN 0 días jue. 15-11-12 18:00 jue. 15-11-12 18:00
4032 FRENTE ASCENSOR 12 días jue. 20-06-13 18:00 mar. 02-07-13 18:00
4033 GRUPO 1 4 días jue. 20-06-13 18:00 lun. 24-06-13 18:00
4034 INICIO 0 días jue. 20-06-13 18:00 jue. 20-06-13 18:00
4035 LIMPIEZA INICIAL Y DESCARACHADO 2 días vie. 21-06-13 8:00 lun. 24-06-13 18:00
4036 PULIDO CIELOS, PISOS, MUROS 2 días vie. 21-06-13 8:00 lun. 24-06-13 18:00
4037 TRAZADO TABIQUES 2 días vie. 21-06-13 8:00 lun. 24-06-13 18:00
4038 DESPEJES DE CAJAS Y ENLAUCHADO 2 días vie. 21-06-13 8:00 lun. 24-06-13 18:00
4039 FIN 0 días lun. 24-06-13 18:00 lun. 24-06-13 18:00
4040 GRUPO 2 2 días lun. 24-06-13 18:00 mié. 26-06-13 18:00
4041 INICIO 0 días lun. 24-06-13 18:00 lun. 24-06-13 18:00
4042 TABIQUES VOLCOMETAL ESTRUCTURA Y 1RA CARA 2 días mar. 25-06-13 8:00 mié. 26-06-13 18:00
4043 FIN 0 días mié. 26-06-13 18:00 mié. 26-06-13 18:00
4044 GRUPO 3 2 días mié. 26-06-13 18:00 vie. 28-06-13 18:00
4045 INICIO 0 días mié. 26-06-13 18:00 mié. 26-06-13 18:00
4046 TABIQUES VOLCOMETAL 2DA CARA 2 días jue. 27-06-13 8:00 vie. 28-06-13 18:00
4047 FIN 0 días vie. 28-06-13 18:00 vie. 28-06-13 18:00
4048 GRUPO 6 4 días vie. 28-06-13 18:00 mar. 02-07-13 18:00
4049 INICIO 0 días vie. 28-06-13 18:00 vie. 28-06-13 18:00
4050 INSTALACIÓN PORCELANATO PISO 2 días lun. 01-07-13 8:00 mar. 02-07-13 18:00
4051 INSTALACIÓN GUARDAPOLVOS DE PORCELANATO 2 días lun. 01-07-13 8:00 mar. 02-07-13 18:00
4052 FRAGUE CERÁMICA PISO 2 días lun. 01-07-13 8:00 mar. 02-07-13 18:00
4053 FIN 0 días mar. 02-07-13 18:00 mar. 02-07-13 18:00
4054 ENTREGA TG - TF 2 días mié. 03-07-13 8:00 jue. 04-07-13 18:00
4056 TERMINACIONES FINAS 18 días jue. 04-07-13 18:00 lun. 22-07-13 18:00
4057 GRUPO 7 4 días jue. 04-07-13 18:00 lun. 08-07-13 18:00
4058 INICIO 0 días jue. 04-07-13 18:00 jue. 04-07-13 18:00
4059 INSTALACIÓN CORNISAS 2 días vie. 05-07-13 8:00 lun. 08-07-13 18:00
4060 EMPASTE MUROS, CIELO 2 días vie. 05-07-13 8:00 lun. 08-07-13 18:00
4061 LIJADO EMPASTE MUROS, CIELO 2 días vie. 05-07-13 8:00 lun. 08-07-13 18:00
4062 PRIMERA MANO PINTURA MUROS 2 días vie. 05-07-13 8:00 lun. 08-07-13 18:00
4063 PRIMERA MANO PINTURA CIELO 2 días vie. 05-07-13 8:00 lun. 08-07-13 18:00
4064 PRIMERA MANO PINTURA MADERAS 2 días vie. 05-07-13 8:00 lun. 08-07-13 18:00
4065 FIN 0 días lun. 08-07-13 18:00 lun. 08-07-13 18:00
4066 GRUPO 9 2 días lun. 08-07-13 18:00 mié. 10-07-13 18:00
4067 INICIO 0 días lun. 08-07-13 18:00 lun. 08-07-13 18:00
4068 SEGUNDA MANO PINTURA MUROS 2 días mar. 09-07-13 8:00 mié. 10-07-13 18:00
4069 SEGUNDA MANO PINTURA CIELO 2 días mar. 09-07-13 8:00 mié. 10-07-13 18:00
4070 SEGUNDA MANO PINTURA MADERAS 2 días mar. 09-07-13 8:00 mié. 10-07-13 18:00
4071 FIN 0 días mié. 10-07-13 18:00 mié. 10-07-13 18:00
4072 GRUPO 10 2 días mié. 10-07-13 18:00 vie. 12-07-13 18:00
4073 INICIO 0 días mié. 10-07-13 18:00 mié. 10-07-13 18:00
4074 INSTALACIÓN CERRADURAS  PUERTAS 2 días jue. 11-07-13 8:00 vie. 12-07-13 18:00
4075 CABLEADO ELECTRICO 2 días jue. 11-07-13 8:00 vie. 12-07-13 18:00
4076 FIN 0 días vie. 12-07-13 18:00 vie. 12-07-13 18:00
4077 GRUPO 12 6 días vie. 12-07-13 18:00 jue. 18-07-13 18:00
4078 INICIO 0 días vie. 12-07-13 18:00 vie. 12-07-13 18:00
4079 COLOCACIÓN ARTEFACTOS ELÉCTRICOS Y LUMINARIAS 2 días mié. 17-07-13 8:00 jue. 18-07-13 18:00
4080 TABLEROS ELECTRICOS 2 días mié. 17-07-13 8:00 jue. 18-07-13 18:00
4081 FIN 0 días jue. 18-07-13 18:00 jue. 18-07-13 18:00
4082 GRUPO 13 4 días jue. 18-07-13 18:00 lun. 22-07-13 18:00
4083 INICIO 0 días jue. 18-07-13 18:00 jue. 18-07-13 18:00
4084 ASEO 2 días vie. 19-07-13 8:00 lun. 22-07-13 18:00
4085 SEÑALETICA 2 días vie. 19-07-13 8:00 lun. 22-07-13 18:00
4086 PINTURA FINAL 2 días vie. 19-07-13 8:00 lun. 22-07-13 18:00
4087 SELLOS 2 días vie. 19-07-13 8:00 lun. 22-07-13 18:00
4088 FIN 0 días lun. 22-07-13 18:00 lun. 22-07-13 18:00
4089 ENTREGAS 8 días mar. 23-07-13 8:00 mar. 30-07-13 18:00
4093 PISO 2 310 días mar. 25-09-12 18:00 jue. 01-08-13 18:00
4188 PISO 3 305 días jue. 04-10-12 18:00 lun. 05-08-13 18:00
4283 PISO 4 295 días mar. 16-10-12 18:00 mié. 07-08-13 18:00
4378 PISO 5 288 días jue. 25-10-12 18:00 vie. 09-08-13 18:00
4473 PISO 6 279 días mié. 07-11-12 18:00 mar. 13-08-13 18:00
4568 PISO 7 276 días vie. 16-11-12 18:00 lun. 19-08-13 18:00
4663 PISO 8 267 días mar. 27-11-12 18:00 mié. 21-08-13 18:00
4758 PISO 9 260 días jue. 06-12-12 18:00 vie. 23-08-13 18:00
4853 PISO 10 253 días lun. 17-12-12 18:00 mar. 27-08-13 18:00
4948 PISO 11 244 días vie. 28-12-12 18:00 jue. 29-08-13 18:00
5043 PISO 12 235 días jue. 10-01-13 18:00 lun. 02-09-13 18:00
5138 PISO 13 226 días lun. 21-01-13 18:00 mié. 04-09-13 18:00
5233 PISO 14 219 días mié. 30-01-13 18:00 vie. 06-09-13 18:00
5328 PISO 15 214 días vie. 08-02-13 18:00 mar. 10-09-13 18:00
5423 PISO 16 205 días mar. 19-02-13 18:00 jue. 12-09-13 18:00
5518 PISO 17 200 días jue. 28-02-13 18:00 lun. 16-09-13 18:00
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5613 PISO 18 197 días lun. 11-03-13 18:00 mar. 24-09-13 18:00
5708 PISO 19 190 días mié. 20-03-13 18:00 jue. 26-09-13 18:00
5803 PISO 20 181 días mar. 02-04-13 18:00 lun. 30-09-13 18:00
5898 PISO 21 174 días jue. 11-04-13 18:00 mié. 02-10-13 18:00
5993 PISO 22 165 días lun. 22-04-13 18:00 vie. 04-10-13 18:00
6088 SUBTERRANEO -1 157 días mar. 30-04-13 18:00 vie. 04-10-13 18:00
6183 TERMINACIONES ESCALERA 1 392 días vie. 07-09-12 18:00 vie. 04-10-13 18:00
6184 PISO 1 367 días vie. 07-09-12 18:00 lun. 09-09-13 18:00
6185 TERMINACIONES GRUESAS 47 días vie. 07-09-12 18:00 mié. 24-10-12 18:00
6186 GRUPO 1 17 días vie. 07-09-12 18:00 lun. 24-09-12 18:00
6187 INICIO 0 días vie. 07-09-12 18:00 vie. 07-09-12 18:00
6188 LIMPIEZA INICIAL Y DESCARACHADO 6 días lun. 10-09-12 8:00 lun. 24-09-12 18:00
6189 PULIDO CIELOS, PISOS, MUROS 6 días lun. 10-09-12 8:00 lun. 24-09-12 18:00
6190 TRAZADO TABIQUES, BARANDAS 6 días lun. 10-09-12 8:00 lun. 24-09-12 18:00
6191 DESPEJES DE CAJAS Y ENLAUCHADO 6 días lun. 10-09-12 8:00 lun. 24-09-12 18:00
6192 FIN 0 días lun. 24-09-12 18:00 lun. 24-09-12 18:00
6193 GRUPO 2 8 días mar. 25-09-12 18:00 mié. 03-10-12 18:00
6194 INICIO 0 días mar. 25-09-12 18:00 mar. 25-09-12 18:00
6195 MAQUILLAJE MUROS 6 días mié. 26-09-12 8:00 mié. 03-10-12 18:00
6196 INSTALACIÓN DE BARANDAS 6 días mié. 26-09-12 8:00 mié. 03-10-12 18:00
6197 FIN 0 días mié. 03-10-12 18:00 mié. 03-10-12 18:00
6198 GRUPO 3 8 días jue. 04-10-12 18:00 vie. 12-10-12 18:00
6199 INICIO 0 días jue. 04-10-12 18:00 jue. 04-10-12 18:00
6200 TABIQUES VOLCOMETAL ESTRUCTURA 6 días vie. 05-10-12 8:00 vie. 12-10-12 18:00
6201 TAPADO DE TABIQUES AMBAS CARAS 6 días vie. 05-10-12 8:00 vie. 12-10-12 18:00
6202 FIN 0 días vie. 12-10-12 18:00 vie. 12-10-12 18:00
6203 GRUPO 4 8 días mar. 16-10-12 18:00 mié. 24-10-12 18:00
6204 INICIO 0 días mar. 16-10-12 18:00 mar. 16-10-12 18:00
6205 INSTALACIÓN MARCO DE PUERTA 6 días mié. 17-10-12 8:00 mié. 24-10-12 18:00
6206 ENLUCIDO YESO MUROS CIELOS 6 días mié. 17-10-12 8:00 mié. 24-10-12 18:00
6207 FIN 0 días mié. 24-10-12 18:00 mié. 24-10-12 18:00
6208 ENTREGA TG - TF 8 días lun. 19-11-12 8:00 lun. 26-11-12 18:00
6210 TERMINACIONES FINAS 7 días mié. 28-08-13 18:00 mié. 04-09-13 18:00
6211 GRUPO 7 1 día mié. 28-08-13 18:00 jue. 29-08-13 18:00
6212 INICIO 0 días mié. 28-08-13 18:00 mié. 28-08-13 18:00
6213 INSTALACIÓN PUERTAS DE ACCESO Y CERRADURA 1 día jue. 29-08-13 8:00 jue. 29-08-13 18:00
6214 PRIMERA MANO PINTURA CIELOS SECOS 1 día jue. 29-08-13 8:00 jue. 29-08-13 18:00
6215 FONDO DE MURO 1 día jue. 29-08-13 8:00 jue. 29-08-13 18:00
6216 PRIMERA MANO BARNICES MADERAS PUERTA 1 día jue. 29-08-13 8:00 jue. 29-08-13 18:00
6217 PRIMERA MANO PINTURA BARANDAS 1 día jue. 29-08-13 8:00 jue. 29-08-13 18:00
6218 FIN 0 días jue. 29-08-13 18:00 jue. 29-08-13 18:00
6219 GRUPO 9 1 día jue. 29-08-13 18:00 vie. 30-08-13 18:00
6220 INICIO 0 días jue. 29-08-13 18:00 jue. 29-08-13 18:00
6221 SEGUNDA MANO PINTURA CIELOS SECOS 1 día vie. 30-08-13 8:00 vie. 30-08-13 18:00
6222 PINTURA GRANO MURO 1 día vie. 30-08-13 8:00 vie. 30-08-13 18:00
6223 SEGUNDA MANO PINTURA MADERAS PUERTAS 1 día vie. 30-08-13 8:00 vie. 30-08-13 18:00
6224 SEGUNDA MANO PINTURA BARANDAS 1 día vie. 30-08-13 8:00 vie. 30-08-13 18:00
6225 FIN 0 días vie. 30-08-13 18:00 vie. 30-08-13 18:00
6226 GRUPO 10 3 días vie. 30-08-13 18:00 lun. 02-09-13 18:00
6227 INICIO 0 días vie. 30-08-13 18:00 vie. 30-08-13 18:00
6228 CABLEADO ELECTRICO 1 día lun. 02-09-13 8:00 lun. 02-09-13 18:00
6229 AFINADO DE GRADAS 1 día lun. 02-09-13 8:00 lun. 02-09-13 18:00
6230 FIN 0 días lun. 02-09-13 18:00 lun. 02-09-13 18:00
6231 GRUPO 12 1 día lun. 02-09-13 18:00 mar. 03-09-13 18:00
6232 INICIO 0 días lun. 02-09-13 18:00 lun. 02-09-13 18:00
6233 COLOCACIÓN ARTEFACTOS ELÉCTRICOS Y LUMINARIAS 1 día mar. 03-09-13 8:00 mar. 03-09-13 18:00
6234 PINTURA CUARZO GRADAS Y DESCANSOS 1 día mar. 03-09-13 8:00 mar. 03-09-13 18:00
6235 FIN 0 días mar. 03-09-13 18:00 mar. 03-09-13 18:00
6236 GRUPO 13 1 día mar. 03-09-13 18:00 mié. 04-09-13 18:00
6237 INICIO 0 días mar. 03-09-13 18:00 mar. 03-09-13 18:00
6238 ASEO 1 día mié. 04-09-13 8:00 mié. 04-09-13 18:00
6239 SEÑALETICA 1 día mié. 04-09-13 8:00 mié. 04-09-13 18:00
6240 PINTURA FINAL 1 día mié. 04-09-13 8:00 mié. 04-09-13 18:00
6241 SELLOS 1 día mié. 04-09-13 8:00 mié. 04-09-13 18:00
6242 FIN 0 días mié. 04-09-13 18:00 mié. 04-09-13 18:00
6243 ENTREGAS 5 días jue. 05-09-13 8:00 lun. 09-09-13 18:00
6247 PISO 2 350 días mar. 25-09-12 18:00 mar. 10-09-13 18:00
6310 PISO 3 342 días jue. 04-10-12 18:00 mié. 11-09-13 18:00
6373 PISO 4 331 días mar. 16-10-12 18:00 jue. 12-09-13 18:00
6436 PISO 5 323 días jue. 25-10-12 18:00 vie. 13-09-13 18:00
6499 PISO 6 313 días mié. 07-11-12 18:00 lun. 16-09-13 18:00
6562 PISO 7 311 días vie. 16-11-12 18:00 lun. 23-09-13 18:00
6625 PISO 8 301 días mar. 27-11-12 18:00 mar. 24-09-13 18:00
6688 PISO 9 293 días jue. 06-12-12 18:00 mié. 25-09-13 18:00
6751 PISO 10 282,5 días lun. 17-12-12 18:00 jue. 26-09-13 12:30
6814 PISO 11 272 días vie. 28-12-12 18:00 jue. 26-09-13 18:00
6877 PISO 12 259,5 días jue. 10-01-13 18:00 vie. 27-09-13 12:30
6940 PISO 13 249 días lun. 21-01-13 18:00 vie. 27-09-13 18:00
7003 PISO 14 242,5 días mié. 30-01-13 18:00 lun. 30-09-13 12:30
7066 PISO 15 234 días vie. 08-02-13 18:00 lun. 30-09-13 18:00
7129 PISO 16 223,5 días mar. 19-02-13 18:00 mar. 01-10-13 12:30
7192 PISO 17 215 días jue. 28-02-13 18:00 mar. 01-10-13 18:00
7255 PISO 18 204,5 días lun. 11-03-13 18:00 mié. 02-10-13 12:30
7318 PISO 19 196 días mié. 20-03-13 18:00 mié. 02-10-13 18:00
7381 PISO 20 183,5 días mar. 02-04-13 18:00 jue. 03-10-13 12:30
7444 PISO 21 175 días jue. 11-04-13 18:00 jue. 03-10-13 18:00
7507 PISO 22 164,5 días lun. 22-04-13 18:00 vie. 04-10-13 12:30
7570 SUBTERRANEO -1 157 días mar. 30-04-13 18:00 vie. 04-10-13 18:00
7633 TERMINACIONES ESCALERA 2 392 días vie. 07-09-12 18:00 vie. 04-10-13 18:00
9083 TERMINACIONES INTERIORES EQUIPO 2 401 días mié. 29-08-12 18:00 vie. 04-10-13 18:00

16987 TERMINACIONES AREAS COMUNES 387 días mar. 14-08-12 8:00 mié. 04-09-13 18:00
16988 SUBTERRANEO -1 212 días mar. 14-08-12 8:00 mié. 13-03-13 18:00
16989 RADIER 46 días mar. 14-08-12 8:00 vie. 28-09-12 18:00
16990 CICLO 1 11 días mar. 14-08-12 8:00 vie. 24-08-12 18:00
16991 R1 - ESTABLIZADO 4 días mar. 14-08-12 8:00 lun. 20-08-12 18:00
16992 R1 - COMPACTACION ESTABILIZADO 4 días vie. 17-08-12 8:00 mié. 22-08-12 18:00
16993 R1 - COLOCACION DE POLIETILENO 1 día jue. 23-08-12 8:00 jue. 23-08-12 18:00
16994 R1 - HORMIGÓN RADIER 1 día vie. 24-08-12 8:00 vie. 24-08-12 18:00
16995 CICLO 2 10 días mar. 21-08-12 8:00 jue. 30-08-12 18:00
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17000 CICLO 3 10 días lun. 27-08-12 8:00 mié. 05-09-12 18:00
17005 CICLO 4 12 días vie. 31-08-12 8:00 mar. 11-09-12 18:00
17010 CICLO 5 19 días jue. 06-09-12 8:00 lun. 24-09-12 18:00
17015 CICLO 6 17 días mié. 12-09-12 8:00 vie. 28-09-12 18:00
17020 BODEGAS 103 días vie. 28-09-12 18:00 mié. 09-01-13 18:00
17021 GRUPO 1 10 días vie. 28-09-12 18:00 lun. 08-10-12 18:00
17022 INICIO 0 días vie. 28-09-12 18:00 vie. 28-09-12 18:00
17023 LIMPIEZA INICIAL Y DESCARACHADO 6 días lun. 01-10-12 8:00 lun. 08-10-12 18:00
17024 COPEO CIELOS, PISOS, MUROS 6 días lun. 01-10-12 8:00 lun. 08-10-12 18:00
17025 TRAZADO TABIQUES, RASGOS 6 días lun. 01-10-12 8:00 lun. 08-10-12 18:00
17026 DESPEJE CAJAS ENLAUCHADO 6 días lun. 01-10-12 8:00 lun. 08-10-12 18:00
17027 FIN 0 días lun. 08-10-12 18:00 lun. 08-10-12 18:00
17028 GRUPO 2 9 días lun. 08-10-12 18:00 mié. 17-10-12 18:00
17029 INICIO 0 días lun. 08-10-12 18:00 lun. 08-10-12 18:00
17030 MAQUILLAJE MUROS 6 días mar. 09-10-12 8:00 mié. 17-10-12 18:00
17031 TABIQUES VOLCOMETAL ESTRUCTURA Y 1RA CARA 6 días mar. 09-10-12 8:00 mié. 17-10-12 18:00
17032 INSTALACIONES EN TABIQUES ELÉCTRICAS 6 días mar. 09-10-12 8:00 mié. 17-10-12 18:00
17033 FIN 0 días mié. 17-10-12 18:00 mié. 17-10-12 18:00
17034 GRUPO 3 8 días mié. 17-10-12 18:00 jue. 25-10-12 18:00
17035 INICIO 0 días mié. 17-10-12 18:00 mié. 17-10-12 18:00
17036 TABIQUES VOLCOMETAL 2DA CARA 6 días jue. 18-10-12 8:00 jue. 25-10-12 18:00
17037 INSTALACION KIT DE PUERTAS 6 días jue. 18-10-12 8:00 jue. 25-10-12 18:00
17038 FIN 0 días jue. 25-10-12 18:00 jue. 25-10-12 18:00
17039 ENTREGA TG - TF 12 días vie. 26-10-12 8:00 mar. 06-11-12 18:00
17041 GRUPO 6 8 días mar. 06-11-12 18:00 mié. 14-11-12 18:00
17042 INICIO 0 días mar. 06-11-12 18:00 mar. 06-11-12 18:00
17043 PRIMERA MANO PINTURA CIELOS SECOS 6 días mié. 07-11-12 8:00 mié. 14-11-12 18:00
17044 PRIMERA MANO PUERTAS 6 días mié. 07-11-12 8:00 mié. 14-11-12 18:00
17045 FIN 0 días mié. 14-11-12 18:00 mié. 14-11-12 18:00
17046 GRUPO 7 8 días mié. 14-11-12 18:00 jue. 22-11-12 18:00
17047 INICIO 0 días mié. 14-11-12 18:00 mié. 14-11-12 18:00
17048 INSTALACIÓN QUINCALLERIA 6 días jue. 15-11-12 8:00 jue. 22-11-12 18:00
17049 SEGUNDA MANO PINTURA PUERTAS 6 días jue. 15-11-12 8:00 jue. 22-11-12 18:00
17050 SEGUNDA MANO PINTURA CIELOS SECOS 6 días jue. 15-11-12 8:00 jue. 22-11-12 18:00
17051 FIN 0 días jue. 22-11-12 18:00 jue. 22-11-12 18:00
17052 GRUPO 8 8 días jue. 22-11-12 18:00 vie. 30-11-12 18:00
17053 INICIO 0 días jue. 22-11-12 18:00 jue. 22-11-12 18:00
17054 COLOCACIÓN ARTEFACTOS ELÉCTRICOS TAPAS Y LUMINARIAS 6 días vie. 23-11-12 8:00 vie. 30-11-12 18:00
17055 SELLO PISO 6 días vie. 23-11-12 8:00 vie. 30-11-12 18:00
17056 FIN 0 días vie. 30-11-12 18:00 vie. 30-11-12 18:00
17057 GRUPO 9 10 días vie. 30-11-12 18:00 lun. 10-12-12 18:00
17058 INICIO 0 días vie. 30-11-12 18:00 vie. 30-11-12 18:00
17059 ASEO 6 días lun. 03-12-12 8:00 lun. 10-12-12 18:00
17060 PINTURA FINAL 6 días lun. 03-12-12 8:00 lun. 10-12-12 18:00
17061 SELLOS 6 días lun. 03-12-12 8:00 lun. 10-12-12 18:00
17062 FIN 0 días lun. 10-12-12 18:00 lun. 10-12-12 18:00
17063 ENTREGAS 30 días mar. 11-12-12 8:00 mié. 09-01-13 18:00
17067 SALA DE SERVICIO 142 días lun. 22-10-12 18:00 mié. 13-03-13 18:00
17068 GRUPO 1 8 días lun. 22-10-12 18:00 mar. 30-10-12 18:00
17069 INICIO 0 días lun. 22-10-12 18:00 lun. 22-10-12 18:00
17070 LIMPIEZA INICIAL Y DESCARACHADO 6 días mar. 23-10-12 8:00 mar. 30-10-12 18:00
17071 COPEO CIELOS, PISOS, MUROS 6 días mar. 23-10-12 8:00 mar. 30-10-12 18:00
17072 TRAZADO TABIQUES, RASGOS 6 días mar. 23-10-12 8:00 mar. 30-10-12 18:00
17073 DESPEJE CAJAS ENLAUCHADO 6 días mar. 23-10-12 8:00 mar. 30-10-12 18:00
17074 DESCARGA ALCANTARILLADO 6 días mar. 23-10-12 8:00 mar. 30-10-12 18:00
17075 PRUEBAS DE DESCARGAS DE ALCANTARILLADO 6 días mar. 23-10-12 8:00 mar. 30-10-12 18:00
17076 FIN 0 días mar. 30-10-12 18:00 mar. 30-10-12 18:00
17077 GRUPO 2 10 días mar. 30-10-12 18:00 vie. 09-11-12 18:00
17078 INICIO 0 días mar. 30-10-12 18:00 mar. 30-10-12 18:00
17079 TABIQUES VOLCOMETAL ESTRUCTURA Y 1RA CARA 6 días mié. 31-10-12 8:00 vie. 09-11-12 18:00
17080 CALADOS ELECTRICOS 6 días mié. 31-10-12 8:00 vie. 09-11-12 18:00
17081 INSTALACION TABLERO ELECTRICO 6 días mié. 31-10-12 8:00 vie. 09-11-12 18:00
17082 INSTALACIONES EN TABIQUES ELÉCTRICAS 6 días mié. 31-10-12 8:00 vie. 09-11-12 18:00
17083 INSTALACIONES EN TABIQUES SANITARIAS 6 días mié. 31-10-12 8:00 vie. 09-11-12 18:00
17084 FIN 0 días vie. 09-11-12 18:00 vie. 09-11-12 18:00
17085 GRUPO 3 10 días vie. 09-11-12 18:00 lun. 19-11-12 18:00
17086 INICIO 0 días vie. 09-11-12 18:00 vie. 09-11-12 18:00
17087 PRUEBA DE AGUA (MANTENER CON PRESION) 6 días lun. 12-11-12 8:00 lun. 19-11-12 18:00
17088 ZÓCALOS/DINTELES/MOCHETAS/CIELO FALSO 6 días lun. 12-11-12 8:00 lun. 19-11-12 18:00
17089 TABIQUES VOLCOMETAL 2DA CARA 6 días lun. 12-11-12 8:00 lun. 19-11-12 18:00
17090 FIN 0 días lun. 19-11-12 18:00 lun. 19-11-12 18:00
17091 GRUPO 4 8 días lun. 19-11-12 18:00 mar. 27-11-12 18:00
17092 INICIO 0 días lun. 19-11-12 18:00 lun. 19-11-12 18:00
17093 ENLUCIDO YESO GENERAL (LOSA/MURO) 6 días mar. 20-11-12 8:00 mar. 27-11-12 18:00
17094 FIN 0 días mar. 27-11-12 18:00 mar. 27-11-12 18:00
17095 GRUPO 5 8 días mar. 27-11-12 18:00 mié. 05-12-12 18:00
17096 INICIO 0 días mar. 27-11-12 18:00 mar. 27-11-12 18:00
17097 INSTALACION DE PUERTAS  INTERIORES 6 días mié. 28-11-12 8:00 mié. 05-12-12 18:00
17098 IMPERMEABILIZACION 6 días mié. 28-11-12 8:00 mié. 05-12-12 18:00
17099 INSTALACION DE RECEPTACULOS 6 días mié. 28-11-12 8:00 mié. 05-12-12 18:00
17100 FALDON DE RECEPTACULOS 6 días mié. 28-11-12 8:00 mié. 05-12-12 18:00
17101 FIN 0 días mié. 05-12-12 18:00 mié. 05-12-12 18:00
17102 GRUPO 6 8 días mié. 05-12-12 18:00 jue. 13-12-12 18:00
17103 INICIO 0 días mié. 05-12-12 18:00 mié. 05-12-12 18:00
17104 INSTALACIÓN CERAMICA PISO 6 días jue. 06-12-12 8:00 jue. 13-12-12 18:00
17105 INSTALACIÓN CERAMICA MURO 6 días jue. 06-12-12 8:00 jue. 13-12-12 18:00
17106 FIN 0 días jue. 13-12-12 18:00 jue. 13-12-12 18:00
17107 ENTREGA TG - TF 8 días vie. 14-12-12 8:00 vie. 21-12-12 18:00
17109 GRUPO 7 14 días vie. 21-12-12 18:00 vie. 04-01-13 18:00
17110 INICIO 0 días vie. 21-12-12 18:00 vie. 21-12-12 18:00
17111 INSTALACIÓN MARCO DE PUERTAS 6 días mié. 26-12-12 8:00 vie. 04-01-13 18:00
17112 INSTALACIÓN GUARDAPOLVO 6 días mié. 26-12-12 8:00 vie. 04-01-13 18:00
17113 EMPASTE MUROS, TABIQUES, CIELOS 6 días mié. 26-12-12 8:00 vie. 04-01-13 18:00
17114 LIJADO EMPASTE MUROS, TABIQUES, CIELOS 6 días mié. 26-12-12 8:00 vie. 04-01-13 18:00
17115 FIN 0 días vie. 04-01-13 18:00 vie. 04-01-13 18:00
17116 GRUPO 8 10 días vie. 04-01-13 18:00 lun. 14-01-13 18:00
17117 INICIO 0 días vie. 04-01-13 18:00 vie. 04-01-13 18:00
17118 INSTALACIÓN PUERTAS DE ACCESO 6 días lun. 07-01-13 8:00 lun. 14-01-13 18:00
17119 CABLEADO 6 días lun. 07-01-13 8:00 lun. 14-01-13 18:00
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17120 PRIMERA MANO PINTURA CIELOS 6 días lun. 07-01-13 8:00 lun. 14-01-13 18:00
17121 PRIMERA MANO PINTURA MADERAS 6 días lun. 07-01-13 8:00 lun. 14-01-13 18:00
17122 INSTALACIÓN ARTEFACTOS 6 días lun. 07-01-13 8:00 lun. 14-01-13 18:00
17123 INSTALACIÓN WC 6 días lun. 07-01-13 8:00 lun. 14-01-13 18:00
17124 INSTALACION DE LAVAMANOS 6 días lun. 07-01-13 8:00 lun. 14-01-13 18:00
17125 FIN 0 días lun. 14-01-13 18:00 lun. 14-01-13 18:00
17126 GRUPO 9 8 días lun. 14-01-13 18:00 mar. 22-01-13 18:00
17127 INICIO 0 días lun. 14-01-13 18:00 lun. 14-01-13 18:00
17128 INSTALACIÓN MUEBLES BASE 6 días mar. 15-01-13 8:00 mar. 22-01-13 18:00
17129 INSTALACIÓN CERRADURAS 6 días mar. 15-01-13 8:00 mar. 22-01-13 18:00
17130 INSTALACION CUBIERTA COCINA 6 días mar. 15-01-13 8:00 mar. 22-01-13 18:00
17131 FIN 0 días mar. 22-01-13 18:00 mar. 22-01-13 18:00
17132 GRUPO 10 8 días mar. 22-01-13 18:00 mié. 30-01-13 18:00
17133 INICIO 0 días mar. 22-01-13 18:00 mar. 22-01-13 18:00
17134 SEGUNDA MANO PINTURA MADERAS 6 días mié. 23-01-13 8:00 mié. 30-01-13 18:00
17135 SEGUNDA MANO PINTURA CIELOS 6 días mié. 23-01-13 8:00 mié. 30-01-13 18:00
17136 INSTALACION DE GRIFERIA 6 días mié. 23-01-13 8:00 mié. 30-01-13 18:00
17137 FIN 0 días mié. 30-01-13 18:00 mié. 30-01-13 18:00
17138 GRUPO 11 8 días mié. 30-01-13 18:00 jue. 07-02-13 18:00
17139 INICIO 0 días mié. 30-01-13 18:00 mié. 30-01-13 18:00
17140 COLOCACIÓN ARTEFACTOS ELÉCTRICOS TAPAS Y LUMINARIAS 6 días jue. 31-01-13 8:00 jue. 07-02-13 18:00
17141 KIT DE COCINA 6 días jue. 31-01-13 8:00 jue. 07-02-13 18:00
17142 TERMINACIÓN MUEBLES 6 días jue. 31-01-13 8:00 jue. 07-02-13 18:00
17143 INSTALACIÓN ACCESORIOS DE BAÑO 6 días jue. 31-01-13 8:00 jue. 07-02-13 18:00
17144 TERMINACION TABLEROS ELECTRICOS 6 días jue. 31-01-13 8:00 jue. 07-02-13 18:00
17145 FIN 0 días jue. 07-02-13 18:00 jue. 07-02-13 18:00
17146 GRUPO 12 8 días jue. 07-02-13 18:00 vie. 15-02-13 18:00
17147 INICIO 0 días jue. 07-02-13 18:00 jue. 07-02-13 18:00
17148 ASEO 6 días vie. 08-02-13 8:00 vie. 15-02-13 18:00
17149 PINTURA FINAL 6 días vie. 08-02-13 8:00 vie. 15-02-13 18:00
17150 SELLOS 6 días vie. 08-02-13 8:00 vie. 15-02-13 18:00
17151 FIN 0 días vie. 15-02-13 18:00 vie. 15-02-13 18:00
17152 ENTREGAS 24 días lun. 18-02-13 8:00 mié. 13-03-13 18:00
17156 SALA DE PRESURIZACION 83 días jue. 15-11-12 8:00 mar. 05-02-13 18:00
17157 DESCARACHADO Y COPEO 5 días jue. 15-11-12 8:00 mié. 21-11-12 18:00
17158 TRATAMIENTO MUROS C/BEMEZCLA 5 días jue. 22-11-12 8:00 mié. 28-11-12 18:00
17159 TABIQUES 5 días jue. 29-11-12 8:00 mié. 05-12-12 18:00
17160 INSTALACIONES EN TABIQUES 5 días jue. 06-12-12 8:00 mié. 12-12-12 18:00
17161 RETAPE INSTALACIONES 5 días jue. 13-12-12 8:00 mié. 19-12-12 18:00
17162 VOLCANITA PARA F-120 5 días jue. 20-12-12 8:00 vie. 28-12-12 18:00
17163 MAQUILLAJE TABIQUES 5 días mié. 02-01-13 8:00 mar. 08-01-13 18:00
17164 INSTALACION KIT DE PUERTAS 5 días mié. 09-01-13 8:00 mar. 15-01-13 18:00
17165 QUINCALLERIA 5 días mié. 16-01-13 8:00 mar. 22-01-13 18:00
17166 PINTURA CIELOS Y MUROS 5 días mié. 23-01-13 8:00 mar. 29-01-13 18:00
17167 INSTALACIÓN LUMINARIA 5 días mié. 30-01-13 8:00 mar. 05-02-13 18:00
17168 SALA ELECTRICA 48 días jue. 06-12-12 8:00 mar. 22-01-13 18:00
17169 DESCARACHADO Y COPEO 5 días jue. 06-12-12 8:00 mié. 12-12-12 18:00
17170 TRATAMIENTO MUROS 5 días jue. 13-12-12 8:00 mié. 19-12-12 18:00
17171 INSTALACIÓN REJA GRUPO Y PUERTA 5 días jue. 20-12-12 8:00 vie. 28-12-12 18:00
17172 QUINCALLERIA 5 días mié. 02-01-13 8:00 mar. 08-01-13 18:00
17173 PINTURA MUROS Y CIELOS 5 días mié. 09-01-13 8:00 mar. 15-01-13 18:00
17174 INSTALACIÓN LUMINARIA 5 días mié. 16-01-13 8:00 mar. 22-01-13 18:00
17175 PISO 1 238 días mar. 13-11-12 8:00 lun. 08-07-13 18:00
17176 SALA DE ESTANQUES 113 días mar. 11-12-12 8:00 mar. 02-04-13 18:00
17177 RADIER 16 días mar. 11-12-12 8:00 mié. 26-12-12 18:00
17178 CICLO 1 9 días mar. 11-12-12 8:00 mié. 19-12-12 18:00
17179 R1 - ESTABLIZADO 3 días mar. 11-12-12 8:00 jue. 13-12-12 18:00
17180 R1 - COMPACTACION ESTABILIZADO 3 días jue. 13-12-12 8:00 lun. 17-12-12 18:00
17181 R1 - COLOCACION DE POLIETILENO 1 día mar. 18-12-12 8:00 mar. 18-12-12 18:00
17182 R1 - HORMIGÓN RADIER 1 día mié. 19-12-12 8:00 mié. 19-12-12 18:00
17183 CICLO 2 13 días vie. 14-12-12 8:00 mié. 26-12-12 18:00
17188 SALA DE ESTANQUE 1 51 días jue. 27-12-12 8:00 vie. 15-02-13 18:00
17189 DESCARACHADO Y COPEO 5 días jue. 27-12-12 8:00 vie. 04-01-13 18:00
17190 DUCTOS Y ESCALINES 5 días lun. 07-01-13 8:00 vie. 11-01-13 18:00
17191 TRATAMIENTO MUROS C/BEMEZCLA 5 días lun. 14-01-13 8:00 vie. 18-01-13 18:00
17192 IMPERMEABILIZACIÓN 1RA MANO 5 días lun. 21-01-13 8:00 vie. 25-01-13 18:00
17193 IMPERMEABILIZACIÓN 2DA MANO 5 días lun. 28-01-13 8:00 vie. 01-02-13 18:00
17194 IMPERMEABILIZACIÓN 3RA MANO 5 días lun. 04-02-13 8:00 vie. 08-02-13 18:00
17195 PRUEBAS DE AGUA 5 días lun. 11-02-13 8:00 vie. 15-02-13 18:00
17196 SALA DE ESTANQUE 2 51 días jue. 27-12-12 8:00 vie. 15-02-13 18:00
17204 SALA DE BOMBA 65 días jue. 27-12-12 8:00 vie. 01-03-13 18:00
17205 DESCARACHADO Y COPEO 5 días jue. 27-12-12 8:00 vie. 04-01-13 18:00
17206 TRATAMIENTO MUROS C/BEMEZCLA 5 días lun. 07-01-13 8:00 vie. 11-01-13 18:00
17207 TABIQUES 5 días lun. 14-01-13 8:00 vie. 18-01-13 18:00
17208 INSTALACIONES EN TABIQUES 5 días lun. 21-01-13 8:00 vie. 25-01-13 18:00
17209 MAQUILLAJE TABIQUES 5 días lun. 28-01-13 8:00 vie. 01-02-13 18:00
17210 INSTALACION KIT DE PUERTAS 5 días lun. 04-02-13 8:00 vie. 08-02-13 18:00
17211 QUINCALLERIA 5 días lun. 11-02-13 8:00 vie. 15-02-13 18:00
17212 PINTURA CIELOS Y MUROS LATEX 5 días lun. 18-02-13 8:00 vie. 22-02-13 18:00
17213 INSTALACIÓN LUMINARIA 5 días lun. 25-02-13 8:00 vie. 01-03-13 18:00
17214 GRUPO ELECTROGENO 44 días jue. 27-12-12 8:00 vie. 08-02-13 18:00
17215 DESCARACHADO Y COPEO 5 días jue. 27-12-12 8:00 vie. 04-01-13 18:00
17216 TRATAMIENTO MUROS C/BEMEZCLA 5 días lun. 07-01-13 8:00 vie. 11-01-13 18:00
17217 INSTALACIÓN REJA GRUPO Y PUERTA 5 días lun. 14-01-13 8:00 vie. 18-01-13 18:00
17218 QUINCALLERIA 5 días lun. 21-01-13 8:00 vie. 25-01-13 18:00
17219 PINTURA MUROS Y CIELOS 5 días lun. 28-01-13 8:00 vie. 01-02-13 18:00
17220 INSTALACIÓN LUMINARIA 5 días lun. 04-02-13 8:00 vie. 08-02-13 18:00
17221 BODEGAS 97 días mié. 26-12-12 18:00 mar. 02-04-13 18:00
17222 GRUPO 1 12 días mié. 26-12-12 18:00 lun. 07-01-13 18:00
17223 INICIO 0 días mié. 26-12-12 18:00 mié. 26-12-12 18:00
17224 LIMPIEZA INICIAL Y DESCARACHADO 6 días jue. 27-12-12 8:00 lun. 07-01-13 18:00
17225 COPEO CIELOS, PISOS, MUROS 6 días jue. 27-12-12 8:00 lun. 07-01-13 18:00
17226 TRAZADO TABIQUES, RASGOS 6 días jue. 27-12-12 8:00 lun. 07-01-13 18:00
17227 DESPEJE CAJAS ENLAUCHADO 6 días jue. 27-12-12 8:00 lun. 07-01-13 18:00
17228 FIN 0 días lun. 07-01-13 18:00 lun. 07-01-13 18:00
17229 GRUPO 2 8 días lun. 07-01-13 18:00 mar. 15-01-13 18:00
17230 INICIO 0 días lun. 07-01-13 18:00 lun. 07-01-13 18:00
17231 MAQUILLAJE MUROS 6 días mar. 08-01-13 8:00 mar. 15-01-13 18:00
17232 TABIQUES VOLCOMETAL ESTRUCTURA Y 1RA CARA 6 días mar. 08-01-13 8:00 mar. 15-01-13 18:00



213 
 

 

17233 INSTALACIONES EN TABIQUES ELÉCTRICAS 6 días mar. 08-01-13 8:00 mar. 15-01-13 18:00
17234 FIN 0 días mar. 15-01-13 18:00 mar. 15-01-13 18:00
17235 GRUPO 3 8 días mar. 15-01-13 18:00 mié. 23-01-13 18:00
17236 INICIO 0 días mar. 15-01-13 18:00 mar. 15-01-13 18:00
17237 TABIQUES VOLCOMETAL 2DA CARA 6 días mié. 16-01-13 8:00 mié. 23-01-13 18:00
17238 INSTALACION KIT DE PUERTAS 6 días mié. 16-01-13 8:00 mié. 23-01-13 18:00
17239 FIN 0 días mié. 23-01-13 18:00 mié. 23-01-13 18:00
17240 ENTREGA TG - TF 7 días jue. 24-01-13 8:00 mié. 30-01-13 18:00
17242 GRUPO 6 8 días mié. 30-01-13 18:00 jue. 07-02-13 18:00
17243 INICIO 0 días mié. 30-01-13 18:00 mié. 30-01-13 18:00
17244 PRIMERA MANO PINTURA CIELOS SECOS 6 días jue. 31-01-13 8:00 jue. 07-02-13 18:00
17245 PRIMERA MANO PUERTAS 6 días jue. 31-01-13 8:00 jue. 07-02-13 18:00
17246 FIN 0 días jue. 07-02-13 18:00 jue. 07-02-13 18:00
17247 GRUPO 7 8 días jue. 07-02-13 18:00 vie. 15-02-13 18:00
17248 INICIO 0 días jue. 07-02-13 18:00 jue. 07-02-13 18:00
17249 INSTALACIÓN QUINCALLERIA 6 días vie. 08-02-13 8:00 vie. 15-02-13 18:00
17250 SEGUNDA MANO PINTURA PUERTAS 6 días vie. 08-02-13 8:00 vie. 15-02-13 18:00
17251 SEGUNDA MANO PINTURA CIELOS SECOS 6 días vie. 08-02-13 8:00 vie. 15-02-13 18:00
17252 FIN 0 días vie. 15-02-13 18:00 vie. 15-02-13 18:00
17253 GRUPO 8 10 días vie. 15-02-13 18:00 lun. 25-02-13 18:00
17254 INICIO 0 días vie. 15-02-13 18:00 vie. 15-02-13 18:00
17255 COLOCACIÓN ARTEFACTOS ELÉCTRICOS TAPAS Y LUMINARIAS 6 días lun. 18-02-13 8:00 lun. 25-02-13 18:00
17256 SELLO PISO 6 días lun. 18-02-13 8:00 lun. 25-02-13 18:00
17257 FIN 0 días lun. 25-02-13 18:00 lun. 25-02-13 18:00
17258 GRUPO 9 8 días lun. 25-02-13 18:00 mar. 05-03-13 18:00
17259 INICIO 0 días lun. 25-02-13 18:00 lun. 25-02-13 18:00
17260 ASEO 6 días mar. 26-02-13 8:00 mar. 05-03-13 18:00
17261 PINTURA FINAL 6 días mar. 26-02-13 8:00 mar. 05-03-13 18:00
17262 SELLOS 6 días mar. 26-02-13 8:00 mar. 05-03-13 18:00
17263 FIN 0 días mar. 05-03-13 18:00 mar. 05-03-13 18:00
17264 ENTREGAS 28 días mié. 06-03-13 8:00 mar. 02-04-13 18:00
17268 TORRE 238 días mar. 13-11-12 8:00 lun. 08-07-13 18:00
17269 SALA DE BASURA 1 102 días mar. 13-11-12 8:00 vie. 22-02-13 18:00
17270 DESCARACHADO Y COPEO 5 días mar. 13-11-12 8:00 lun. 19-11-12 18:00
17271 TRATAMIENTO MUROS Y PISO 5 días mar. 20-11-12 8:00 lun. 26-11-12 18:00
17272 TABIQUE 5 días mar. 27-11-12 8:00 lun. 03-12-12 18:00
17273 MAQUILLAJE TABIQUE 5 días mar. 04-12-12 8:00 lun. 10-12-12 18:00
17274 IMPERMEABILIZACION 5 días mar. 11-12-12 8:00 lun. 17-12-12 18:00
17275 INSTALACION DE RECEPTACULO 5 días mar. 18-12-12 8:00 mié. 26-12-12 18:00
17276 INSTALACION CERAMICA 5 días jue. 27-12-12 8:00 vie. 04-01-13 18:00
17277 INSTALACION DE GUARDAPOLVO 5 días lun. 07-01-13 8:00 vie. 11-01-13 18:00
17278 KIT DE PUERTAS 5 días lun. 14-01-13 8:00 vie. 18-01-13 18:00
17279 QUINCALLERIA 5 días lun. 21-01-13 8:00 vie. 25-01-13 18:00
17280 INSTALACION LAVAMANOS 5 días lun. 28-01-13 8:00 vie. 01-02-13 18:00
17281 PINTURA MUROS Y CIELOS 5 días lun. 04-02-13 8:00 vie. 08-02-13 18:00
17282 GRIFERÍA 5 días lun. 11-02-13 8:00 vie. 15-02-13 18:00
17283 INSTALACIÓN LUMINARIA 5 días lun. 18-02-13 8:00 vie. 22-02-13 18:00
17284 SALA DE BASURA 2 100 días lun. 07-01-13 8:00 mar. 16-04-13 18:00
17299 BAÑO MULTIUSO 1 86 días lun. 21-01-13 8:00 mar. 16-04-13 18:00
17300 DESCARACHADO Y COPEO 5 días lun. 21-01-13 8:00 vie. 25-01-13 18:00
17301 IMPERMEABILIZACION 5 días lun. 28-01-13 8:00 vie. 01-02-13 18:00
17302 INSTALACION DE RECEPTACULO 5 días lun. 04-02-13 8:00 vie. 08-02-13 18:00
17303 FALDON DE RECEPTACULO 5 días lun. 11-02-13 8:00 vie. 15-02-13 18:00
17304 INSTALACION DE CERAMICA PISO Y MURO 5 días lun. 18-02-13 8:00 vie. 22-02-13 18:00
17305 KIT DE PUERTAS 5 días lun. 25-02-13 8:00 vie. 01-03-13 18:00
17306 QUINCALLERIA 5 días lun. 04-03-13 8:00 vie. 08-03-13 18:00
17307 INSTALACION LAVAMANOS 5 días lun. 11-03-13 8:00 vie. 15-03-13 18:00
17308 INSTALACION WC 5 días lun. 18-03-13 8:00 vie. 22-03-13 18:00
17309 PINTURA MUROS Y CIELOS 5 días lun. 25-03-13 8:00 mar. 02-04-13 18:00
17310 GRIFERÍA 5 días mié. 03-04-13 8:00 mar. 09-04-13 18:00
17311 INSTALACIÓN LUMINARIA 5 días mié. 10-04-13 8:00 mar. 16-04-13 18:00
17312 BAÑO MULTIUSO 2 86 días lun. 04-02-13 8:00 mar. 30-04-13 18:00
17325 LAVANDERIA 117 días vie. 01-02-13 18:00 mié. 29-05-13 18:00
17326 GRUPO 1 10 días vie. 01-02-13 18:00 lun. 11-02-13 18:00
17327 INICIO 0 días vie. 01-02-13 18:00 vie. 01-02-13 18:00
17328 LIMPIEZA INICIAL Y DESCARACHADO 6 días lun. 04-02-13 8:00 lun. 11-02-13 18:00
17329 COPEO CIELOS, PISOS, MUROS 6 días lun. 04-02-13 8:00 lun. 11-02-13 18:00
17330 TRAZADO TABIQUES, RASGOS 6 días lun. 04-02-13 8:00 lun. 11-02-13 18:00
17331 DESCARGA ALCANTARILLADO 6 días lun. 04-02-13 8:00 lun. 11-02-13 18:00
17332 DESPEJE CAJAS ENLAUCHADO 6 días lun. 04-02-13 8:00 lun. 11-02-13 18:00
17333 PRUEBAS DE DESCARGAS DE ALCANTARILLADO 6 días lun. 04-02-13 8:00 lun. 11-02-13 18:00
17334 FIN 0 días lun. 11-02-13 18:00 lun. 11-02-13 18:00
17335 GRUPO 3 8 días lun. 11-02-13 18:00 mar. 19-02-13 18:00
17336 INICIO 0 días lun. 11-02-13 18:00 lun. 11-02-13 18:00
17337 TABIQUES VOLCOMETAL ESTRUCTURA Y 1RA CARA 6 días mar. 12-02-13 8:00 mar. 19-02-13 18:00
17338 CALADOS ELECTRICOS 6 días mar. 12-02-13 8:00 mar. 19-02-13 18:00
17339 INSTALACIONES EN TABIQUES (ELÉCTRICAS/SANITARIAS) 6 días mar. 12-02-13 8:00 mar. 19-02-13 18:00
17340 PRUEBA DE AGUA (MANTENER CON PRESION) 6 días mar. 12-02-13 8:00 mar. 19-02-13 18:00
17341 FIN 0 días mar. 19-02-13 18:00 mar. 19-02-13 18:00
17342 GRUPO 4 8 días mar. 19-02-13 18:00 mié. 27-02-13 18:00
17343 INICIO 0 días mar. 19-02-13 18:00 mar. 19-02-13 18:00
17344 TABIQUES VOLCOMETAL 2DA CARA 6 días mié. 20-02-13 8:00 mié. 27-02-13 18:00
17345 ENLUCIDO YESO GENERAL (LOSA/MURO) 6 días mié. 20-02-13 8:00 mié. 27-02-13 18:00
17346 INSTALACIÓN  VENTANAS PVC 6 días mié. 20-02-13 8:00 mié. 27-02-13 18:00
17347 INSTALACION DE PUERTAS  INTERIORES 6 días mié. 20-02-13 8:00 mié. 27-02-13 18:00
17348 FIN 0 días mié. 27-02-13 18:00 mié. 27-02-13 18:00
17349 GRUPO 6 8 días mié. 27-02-13 18:00 jue. 07-03-13 18:00
17350 INICIO 0 días mié. 27-02-13 18:00 mié. 27-02-13 18:00
17351 IMPERMEABILIZACION 6 días jue. 28-02-13 8:00 jue. 07-03-13 18:00
17352 INSTALACIÓN CERAMICA PISO 6 días jue. 28-02-13 8:00 jue. 07-03-13 18:00
17353 INSTALACIÓN CERAMICA MURO 6 días jue. 28-02-13 8:00 jue. 07-03-13 18:00
17354 FIN 0 días jue. 07-03-13 18:00 jue. 07-03-13 18:00
17355 ENTREGA DE TG - TF 8 días vie. 08-03-13 8:00 vie. 15-03-13 18:00
17357 GRUPO 8 10 días vie. 15-03-13 18:00 lun. 25-03-13 18:00
17358 INICIO 0 días vie. 15-03-13 18:00 vie. 15-03-13 18:00
17359 EMPASTE MUROS, TABIQUES, CIELOS 6 días lun. 18-03-13 8:00 lun. 25-03-13 18:00
17360 LIJADO EMPASTE MUROS, TABIQUES, CIELOS 6 días lun. 18-03-13 8:00 lun. 25-03-13 18:00
17361 FIN 0 días lun. 25-03-13 18:00 lun. 25-03-13 18:00
17362 GRUPO 10 10 días lun. 25-03-13 18:00 jue. 04-04-13 18:00
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17363 INICIO 0 días lun. 25-03-13 18:00 lun. 25-03-13 18:00
17364 PRIMERA MANO PINTURA  CIELOS ZONAS HUMEDAS 6 días mar. 26-03-13 8:00 jue. 04-04-13 18:00
17365 INSTALACIÓN ARTEFACTOS SANITARIOS 6 días mar. 26-03-13 8:00 jue. 04-04-13 18:00
17366 FIN 0 días jue. 04-04-13 18:00 jue. 04-04-13 18:00
17367 GRUPO 11 8 días jue. 04-04-13 18:00 vie. 12-04-13 18:00
17368 INICIO 0 días jue. 04-04-13 18:00 jue. 04-04-13 18:00
17369 INSTALACIÓN CERRADURAS 6 días vie. 05-04-13 8:00 vie. 12-04-13 18:00
17370 PRUEBA FINAL DE AGUAS 6 días vie. 05-04-13 8:00 vie. 12-04-13 18:00
17371 FIN 0 días vie. 12-04-13 18:00 vie. 12-04-13 18:00
17372 GRUPO 12 10 días vie. 12-04-13 18:00 lun. 22-04-13 18:00
17373 INICIO 0 días vie. 12-04-13 18:00 vie. 12-04-13 18:00
17374 SEGUNDA MANO PINTURA CIELO 6 días lun. 15-04-13 8:00 lun. 22-04-13 18:00
17375 INSTALACIÓN GRIFERÍA 6 días lun. 15-04-13 8:00 lun. 22-04-13 18:00
17376 COLOCACIÓN ARTEFACTOS ELÉCTRICOS TAPAS Y LUMINARIAS 6 días lun. 15-04-13 8:00 lun. 22-04-13 18:00
17377 INSTALACIÓN ACCESORIOS 6 días lun. 15-04-13 8:00 lun. 22-04-13 18:00
17378 FIN 0 días lun. 22-04-13 18:00 lun. 22-04-13 18:00
17379 GRUPO 13 8 días lun. 22-04-13 18:00 mar. 30-04-13 18:00
17380 INICIO 0 días lun. 22-04-13 18:00 lun. 22-04-13 18:00
17381 ASEO 6 días mar. 23-04-13 8:00 mar. 30-04-13 18:00
17382 PINTURA FINAL 6 días mar. 23-04-13 8:00 mar. 30-04-13 18:00
17383 SELLOS 6 días mar. 23-04-13 8:00 mar. 30-04-13 18:00
17384 FIN 0 días mar. 30-04-13 18:00 mar. 30-04-13 18:00
17385 ENTREGAS 28 días jue. 02-05-13 8:00 mié. 29-05-13 18:00
17389 SALA MULTIUSO 143 días vie. 15-02-13 18:00 lun. 08-07-13 18:00
17390 GRUPO 1 10 días vie. 15-02-13 18:00 lun. 25-02-13 18:00
17391 INICIO 0 días vie. 15-02-13 18:00 vie. 15-02-13 18:00
17392 LIMPIEZA INICIAL Y DESCARACHADO 6 días lun. 18-02-13 8:00 lun. 25-02-13 18:00
17393 COPEO CIELOS, PISOS, MUROS 6 días lun. 18-02-13 8:00 lun. 25-02-13 18:00
17394 TRAZADO TABIQUES, RASGOS 6 días lun. 18-02-13 8:00 lun. 25-02-13 18:00
17395 DESPEJE CAJAS ENLAUCHADO 6 días lun. 18-02-13 8:00 lun. 25-02-13 18:00
17396 DESCARGA ALCANTARILLADO 6 días lun. 18-02-13 8:00 lun. 25-02-13 18:00
17397 PRUEBAS DE DESCARGAS DE ALCANTARILLADO 6 días lun. 18-02-13 8:00 lun. 25-02-13 18:00
17398 FIN 0 días lun. 25-02-13 18:00 lun. 25-02-13 18:00
17399 GRUPO 2 8 días lun. 25-02-13 18:00 mar. 05-03-13 18:00
17400 INICIO 0 días lun. 25-02-13 18:00 lun. 25-02-13 18:00
17401 TABIQUES VOLCOMETAL ESTRUCTURA Y 1RA CARA 6 días mar. 26-02-13 8:00 mar. 05-03-13 18:00
17402 CALADOS ELECTRICOS 6 días mar. 26-02-13 8:00 mar. 05-03-13 18:00
17403 INSTALACION TABLERO ELECTRICO 6 días mar. 26-02-13 8:00 mar. 05-03-13 18:00
17404 INSTALACIONES EN TABIQUES ELÉCTRICAS 6 días mar. 26-02-13 8:00 mar. 05-03-13 18:00
17405 INSTALACIONES EN TABIQUES SANITARIAS 6 días mar. 26-02-13 8:00 mar. 05-03-13 18:00
17406 FIN 0 días mar. 05-03-13 18:00 mar. 05-03-13 18:00
17407 GRUPO 3 8 días mar. 05-03-13 18:00 mié. 13-03-13 18:00
17408 INICIO 0 días mar. 05-03-13 18:00 mar. 05-03-13 18:00
17409 PRUEBA DE AGUA (MANTENER CON PRESION) 6 días mié. 06-03-13 8:00 mié. 13-03-13 18:00
17410 ZÓCALOS/DINTELES/MOCHETAS/CIELO FALSO 6 días mié. 06-03-13 8:00 mié. 13-03-13 18:00
17411 TABIQUES VOLCOMETAL 2DA CARA 6 días mié. 06-03-13 8:00 mié. 13-03-13 18:00
17412 FIN 0 días mié. 13-03-13 18:00 mié. 13-03-13 18:00
17413 GRUPO 4 8 días mié. 13-03-13 18:00 jue. 21-03-13 18:00
17414 INICIO 0 días mié. 13-03-13 18:00 mié. 13-03-13 18:00
17415 ENLUCIDO YESO GENERAL (LOSA/MURO) 6 días jue. 14-03-13 8:00 jue. 21-03-13 18:00
17416 FIN 0 días jue. 21-03-13 18:00 jue. 21-03-13 18:00
17417 GRUPO 5 12 días jue. 21-03-13 18:00 mar. 02-04-13 18:00
17418 INICIO 0 días jue. 21-03-13 18:00 jue. 21-03-13 18:00
17419 INSTALACION DE PUERTAS  INTERIORES 6 días vie. 22-03-13 8:00 mar. 02-04-13 18:00
17420 IMPERMEABILIZACION 6 días vie. 22-03-13 8:00 mar. 02-04-13 18:00
17421 INSTALACION DE RECEPTACULOS 6 días vie. 22-03-13 8:00 mar. 02-04-13 18:00
17422 FALDON DE RECEPTACULOS 6 días vie. 22-03-13 8:00 mar. 02-04-13 18:00
17423 FIN 0 días mar. 02-04-13 18:00 mar. 02-04-13 18:00
17424 GRUPO 6 8 días mar. 02-04-13 18:00 mié. 10-04-13 18:00
17425 INICIO 0 días mar. 02-04-13 18:00 mar. 02-04-13 18:00
17426 INSTALACIÓN CERAMICA PISO 6 días mié. 03-04-13 8:00 mié. 10-04-13 18:00
17427 INSTALACIÓN CERAMICA MURO 6 días mié. 03-04-13 8:00 mié. 10-04-13 18:00
17428 FIN 0 días mié. 10-04-13 18:00 mié. 10-04-13 18:00
17429 ENTREGA TG - TF 8 días jue. 11-04-13 8:00 jue. 18-04-13 18:00
17431 GRUPO 7 8 días jue. 18-04-13 18:00 vie. 26-04-13 18:00
17432 INICIO 0 días jue. 18-04-13 18:00 jue. 18-04-13 18:00
17433 INSTALACIÓN MARCO DE PUERTAS 6 días vie. 19-04-13 8:00 vie. 26-04-13 18:00
17434 INSTALACIÓN GUARDAPOLVO 6 días vie. 19-04-13 8:00 vie. 26-04-13 18:00
17435 EMPASTE MUROS, TABIQUES, CIELOS 6 días vie. 19-04-13 8:00 vie. 26-04-13 18:00
17436 LIJADO EMPASTE MUROS, TABIQUES, CIELOS 6 días vie. 19-04-13 8:00 vie. 26-04-13 18:00
17437 FIN 0 días vie. 26-04-13 18:00 vie. 26-04-13 18:00
17438 GRUPO 8 11 días vie. 26-04-13 18:00 mar. 07-05-13 18:00
17439 INICIO 0 días vie. 26-04-13 18:00 vie. 26-04-13 18:00
17440 INSTALACIÓN PUERTAS DE ACCESO 6 días lun. 29-04-13 8:00 mar. 07-05-13 18:00
17441 CABLEADO 6 días lun. 29-04-13 8:00 mar. 07-05-13 18:00
17442 PRIMERA MANO PINTURA CIELOS 6 días lun. 29-04-13 8:00 mar. 07-05-13 18:00
17443 PRIMERA MANO PINTURA MADERAS 6 días lun. 29-04-13 8:00 mar. 07-05-13 18:00
17444 INSTALACIÓN ARTEFACTOS 6 días lun. 29-04-13 8:00 mar. 07-05-13 18:00
17445 INSTALACIÓN WC 6 días lun. 29-04-13 8:00 mar. 07-05-13 18:00
17446 INSTALACION DE LAVAMANOS 6 días lun. 29-04-13 8:00 mar. 07-05-13 18:00
17447 FIN 0 días mar. 07-05-13 18:00 mar. 07-05-13 18:00
17448 GRUPO 9 8 días mar. 07-05-13 18:00 mié. 15-05-13 18:00
17449 INICIO 0 días mar. 07-05-13 18:00 mar. 07-05-13 18:00
17450 INSTALACIÓN MUEBLES BASE 6 días mié. 08-05-13 8:00 mié. 15-05-13 18:00
17451 INSTALACIÓN CERRADURAS 6 días mié. 08-05-13 8:00 mié. 15-05-13 18:00
17452 INSTALACION CUBIERTA COCINA 6 días mié. 08-05-13 8:00 mié. 15-05-13 18:00
17453 FIN 0 días mié. 15-05-13 18:00 mié. 15-05-13 18:00
17454 GRUPO 10 12 días mié. 15-05-13 18:00 lun. 27-05-13 18:00
17455 INICIO 0 días mié. 15-05-13 18:00 mié. 15-05-13 18:00
17456 SEGUNDA MANO PINTURA MADERAS 6 días jue. 16-05-13 8:00 lun. 27-05-13 18:00
17457 SEGUNDA MANO PINTURA CIELOS 6 días jue. 16-05-13 8:00 lun. 27-05-13 18:00
17458 INSTALACION DE GRIFERIA 6 días jue. 16-05-13 8:00 lun. 27-05-13 18:00
17459 FIN 0 días lun. 27-05-13 18:00 lun. 27-05-13 18:00
17460 GRUPO 11 8 días lun. 27-05-13 18:00 mar. 04-06-13 18:00
17461 INICIO 0 días lun. 27-05-13 18:00 lun. 27-05-13 18:00
17462 COLOCACIÓN ARTEFACTOS ELÉCTRICOS TAPAS Y LUMINARIAS 6 días mar. 28-05-13 8:00 mar. 04-06-13 18:00
17463 KIT DE COCINA 6 días mar. 28-05-13 8:00 mar. 04-06-13 18:00
17464 TERMINACIÓN MUEBLES 6 días mar. 28-05-13 8:00 mar. 04-06-13 18:00
17465 INSTALACIÓN ACCESORIOS DE BAÑO 6 días mar. 28-05-13 8:00 mar. 04-06-13 18:00
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17466 TERMINACION TABLEROS ELECTRICOS 6 días mar. 28-05-13 8:00 mar. 04-06-13 18:00
17467 FIN 0 días mar. 04-06-13 18:00 mar. 04-06-13 18:00
17468 GRUPO 12 8 días mar. 04-06-13 18:00 mié. 12-06-13 18:00
17469 INICIO 0 días mar. 04-06-13 18:00 mar. 04-06-13 18:00
17470 ASEO 6 días mié. 05-06-13 8:00 mié. 12-06-13 18:00
17471 PINTURA FINAL 6 días mié. 05-06-13 8:00 mié. 12-06-13 18:00
17472 SELLOS 6 días mié. 05-06-13 8:00 mié. 12-06-13 18:00
17473 FIN 0 días mié. 12-06-13 18:00 mié. 12-06-13 18:00
17474 ENTREGAS 26 días jue. 13-06-13 8:00 lun. 08-07-13 18:00
17478 PISO 2 136 días mar. 26-03-13 18:00 vie. 09-08-13 18:00
17479 HALL ACCESO-SALA DE ESTUDIO-ADMINISTRACION 136 días mar. 26-03-13 18:00 vie. 09-08-13 18:00
17480 GRUPO 1 13 días mar. 26-03-13 18:00 lun. 08-04-13 18:00
17481 INICIO 0 días mar. 26-03-13 18:00 mar. 26-03-13 18:00
17482 LIMPIEZA INICIAL Y DESCARACHADO 7 días mié. 27-03-13 8:00 lun. 08-04-13 18:00
17483 COPEO CIELOS, PISOS, MUROS 7 días mié. 27-03-13 8:00 lun. 08-04-13 18:00
17484 TRAZADO TABIQUES, RASGOS 7 días mié. 27-03-13 8:00 lun. 08-04-13 18:00
17485 DESPEJE CAJAS ENLAUCHADO 7 días mié. 27-03-13 8:00 lun. 08-04-13 18:00
17486 FIN 0 días lun. 08-04-13 18:00 lun. 08-04-13 18:00
17487 GRUPO 2 9 días lun. 08-04-13 18:00 mié. 17-04-13 18:00
17488 INICIO 0 días lun. 08-04-13 18:00 lun. 08-04-13 18:00
17489 TABIQUES VOLCOMETAL ESTRUCTURA Y 1RA CARA 7 días mar. 09-04-13 8:00 mié. 17-04-13 18:00
17490 CALADOS ELECTRICOS 7 días mar. 09-04-13 8:00 mié. 17-04-13 18:00
17491 INSTALACION TABLERO ELECTRICO 7 días mar. 09-04-13 8:00 mié. 17-04-13 18:00
17492 INSTALACIONES EN TABIQUES ELÉCTRICAS 7 días mar. 09-04-13 8:00 mié. 17-04-13 18:00
17493 INSTALACIONES EN TABIQUES SANITARIAS 7 días mar. 09-04-13 8:00 mié. 17-04-13 18:00
17494 FIN 0 días mié. 17-04-13 18:00 mié. 17-04-13 18:00
17495 GRUPO 3 9 días mié. 17-04-13 18:00 vie. 26-04-13 18:00
17496 INICIO 0 días mié. 17-04-13 18:00 mié. 17-04-13 18:00
17497 TABIQUES VOLCOMETAL 2DA CARA 7 días jue. 18-04-13 8:00 vie. 26-04-13 18:00
17498 ENLUCIDO YESO GENERAL (LOSA/MURO) 7 días jue. 18-04-13 8:00 vie. 26-04-13 18:00
17499 FIN 0 días vie. 26-04-13 18:00 vie. 26-04-13 18:00
17500 GRUPO 6 12 días vie. 26-04-13 18:00 mié. 08-05-13 18:00
17501 INICIO 0 días vie. 26-04-13 18:00 vie. 26-04-13 18:00
17502 INSTALACIÓN PORCELANATO PISO 7 días lun. 29-04-13 8:00 mié. 08-05-13 18:00
17503 INSTALACION DE GUARDAPOLVOS 7 días lun. 29-04-13 8:00 mié. 08-05-13 18:00
17504 FIN 0 días mié. 08-05-13 18:00 mié. 08-05-13 18:00
17505 ENTREGA TG - TF 9 días jue. 09-05-13 8:00 vie. 17-05-13 18:00
17507 GRUPO 7 13 días vie. 17-05-13 18:00 jue. 30-05-13 18:00
17508 INICIO 0 días vie. 17-05-13 18:00 vie. 17-05-13 18:00
17509 INSTALACIÓN PUERTA DE ACCESO 7 días mié. 22-05-13 8:00 jue. 30-05-13 18:00
17510 EMPASTE MUROS, TABIQUES, CIELOS 7 días mié. 22-05-13 8:00 jue. 30-05-13 18:00
17511 LIJADO EMPASTE MUROS, TABIQUES, CIELOS 7 días mié. 22-05-13 8:00 jue. 30-05-13 18:00
17512 FIN 0 días jue. 30-05-13 18:00 jue. 30-05-13 18:00
17513 GRUPO 8 11 días jue. 30-05-13 18:00 lun. 10-06-13 18:00
17514 INICIO 0 días jue. 30-05-13 18:00 jue. 30-05-13 18:00
17515 CABLEADO 7 días vie. 31-05-13 8:00 lun. 10-06-13 18:00
17516 PRIMERA MANO PINTURA CIELOS 7 días vie. 31-05-13 8:00 lun. 10-06-13 18:00
17517 FIN 0 días lun. 10-06-13 18:00 lun. 10-06-13 18:00
17518 GRUPO 9 9 días lun. 10-06-13 18:00 mié. 19-06-13 18:00
17519 INICIO 0 días lun. 10-06-13 18:00 lun. 10-06-13 18:00
17520 INSTALACIÓN MUEBLES DE RECEPCION 7 días mar. 11-06-13 8:00 mié. 19-06-13 18:00
17521 INSTALACIÓN CERRADURAS 7 días mar. 11-06-13 8:00 mié. 19-06-13 18:00
17522 FIN 0 días mié. 19-06-13 18:00 mié. 19-06-13 18:00
17523 GRUPO 11 9 días mié. 19-06-13 18:00 vie. 28-06-13 18:00
17524 INICIO 0 días mié. 19-06-13 18:00 mié. 19-06-13 18:00
17525 SEGUNDA MANO PINTURA CIELOS 7 días jue. 20-06-13 8:00 vie. 28-06-13 18:00
17526 COLOCACIÓN ARTEFACTOS ELÉCTRICOS TAPAS Y LUMINARIAS 7 días jue. 20-06-13 8:00 vie. 28-06-13 18:00
17527 TERMINACIÓN MUEBLES 7 días jue. 20-06-13 8:00 vie. 28-06-13 18:00
17528 FIN 0 días vie. 28-06-13 18:00 vie. 28-06-13 18:00
17529 GRUPO 12 11 días vie. 28-06-13 18:00 mar. 09-07-13 18:00
17530 INICIO 0 días vie. 28-06-13 18:00 vie. 28-06-13 18:00
17531 ASEO 7 días lun. 01-07-13 8:00 mar. 09-07-13 18:00
17532 PINTURA FINAL 7 días lun. 01-07-13 8:00 mar. 09-07-13 18:00
17533 SELLOS 7 días lun. 01-07-13 8:00 mar. 09-07-13 18:00
17534 FIN 0 días mar. 09-07-13 18:00 mar. 09-07-13 18:00
17535 ENTREGAS 31 días mié. 10-07-13 8:00 vie. 09-08-13 18:00
17539 PISO 23 76 días vie. 21-06-13 8:00 mié. 04-09-13 18:00
17540 SALA DE MAQUINAS 76 días vie. 21-06-13 8:00 mié. 04-09-13 18:00
17541 LIMPIEZA INICIAL Y DESCARACHADO 5 días vie. 21-06-13 8:00 jue. 27-06-13 18:00
17542 COPEO CIELOS, PISOS, MUROS 5 días vie. 28-06-13 8:00 jue. 04-07-13 18:00
17543 TRAZADO TABIQUES, RASGOS 5 días vie. 05-07-13 8:00 jue. 11-07-13 18:00
17544 DESPEJE CAJAS ENLAUCHADO 5 días vie. 12-07-13 8:00 lun. 22-07-13 18:00
17545 MAQUILLAJE MUROS 5 días mar. 23-07-13 8:00 lun. 29-07-13 18:00
17546 INSTALACION DE PUERTA 5 días mar. 30-07-13 8:00 lun. 05-08-13 18:00
17547 INSTALACIÓN QUINCALLERIA 5 días mar. 06-08-13 8:00 lun. 12-08-13 18:00
17548 COLOCACIÓN ARTEFACTOS ELÉCTRICOS TAPAS Y LUMINARIAS 5 días mar. 13-08-13 8:00 mié. 21-08-13 18:00
17549 SELLO PISO 5 días jue. 22-08-13 8:00 mié. 28-08-13 18:00
17550 ASEO 5 días jue. 29-08-13 8:00 mié. 04-09-13 18:00
17551 IV TERMINACIONES EXTERIORES 213 días mié. 27-02-13 8:00 vie. 27-09-13 18:00
17552 CUBIERTA 20 días mié. 27-02-13 8:00 mar. 26-03-13 18:00
17553 FACHADA 120 días mié. 27-03-13 8:00 vie. 27-09-13 18:00
17554 V OBRAS EXTERIORES 206 días mié. 13-03-13 8:00 vie. 04-10-13 18:00
17555 RELLENOS Y MEJORAMIENTOS 30 días mié. 13-03-13 8:00 jue. 25-04-13 18:00
17556 REJA Y CIERRE 30 días vie. 26-04-13 8:00 mar. 11-06-13 18:00
17557 MURO COSTADO LAGUNA 30 días mié. 12-06-13 8:00 jue. 25-07-13 18:00
17558 AREAS VERDES/PAISAJISMO 30 días vie. 26-07-13 8:00 lun. 09-09-13 18:00
17559 DEMARCACIONES Y SEÑALETICA 15 días mar. 10-09-13 8:00 vie. 04-10-13 18:00
17560 VI INSTALACION ASCENSOR 108 días lun. 13-05-13 8:00 mié. 28-08-13 18:00
17561 EQUIPO 1 108 días lun. 13-05-13 8:00 mié. 28-08-13 18:00
17562 SUBIDA EQUIPOS ASCENSORES 2 días lun. 13-05-13 8:00 mar. 14-05-13 18:00
17563 MONTAJE MECANICO 25 días mié. 15-05-13 8:00 jue. 20-06-13 18:00
17564 MONTAJE ELÉCTRICO 20 días vie. 21-06-13 8:00 lun. 22-07-13 18:00
17565 AJUSTE CABINA 1 25 días mar. 23-07-13 8:00 mié. 28-08-13 18:00
17566 EQUIPO 2 108 días lun. 13-05-13 8:00 mié. 28-08-13 18:00
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ANEXO MMM. PROGRAMA CONTRACTUAL - CARTA GANTT. 
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