

## TABLA DE CONTENIDO

<b>1</b>	<b>CONTEXTO Y ANTECEDENTES GENERALES .....</b>	<b>1</b>
1.1	Rubro.....	1
1.2	Visión y misión .....	1
1.3	Organigrama.....	2
1.4	Dimensionamiento de actividad .....	3
1.5	Ventajas competitivas en el mercado .....	4
1.6	Actores relevantes y relaciones .....	4
1.7	Tendencia del mercado y posición .....	4
1.8	Área de trabajo .....	7
1.9	Organigrama del área de Transformación Digital .....	7
1.10	Características del área de Transformación Digital.....	8
1.11	Actores .....	8
1.12	Método Cascada vs Método Ágil .....	9
1.13	El problema u oportunidad .....	9
1.14	Justificación de la solución.....	12
1.15	Propuestas de valor.....	13
<b>2</b>	<b>OBJETIVOS .....</b>	<b>14</b>
<b>3</b>	<b>RESULTADOS ESPERADOS Y ALCANCE .....</b>	<b>14</b>
<b>4</b>	<b>MARCO CONCEPTUAL .....</b>	<b>15</b>
4.1	Agile Portfolio Management.....	15
4.2	Scaled Agile Framework.....	16
4.3	Goal Question Metric .....	18
4.4	Practical Software Measurement.....	20
<b>5</b>	<b>METODOLOGÍA .....</b>	<b>21</b>
5.1	METODOLOGÍA PARA EL REDISEÑO DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN .....	21
5.2	METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE MÉTRICAS .....	22
<b>6</b>	<b>TRABAJO REALIZADO .....</b>	<b>22</b>
6.1	ALCANCE.....	22
6.2	PROCESO DE CONSOLIDACIÓN .....	23
6.2.1	Situación pre - rediseño.....	23
6.2.2	Implementación de rediseño.....	26
6.2.2.1	Creación/Edición de Canvas .....	26

6.2.2.2	Consolidación.....	28
6.2.2.3	Visualización.....	32
6.3	Métricas.....	34
6.3.1	Cumplimiento.....	34
6.3.2	Distribución.....	37
6.3.3	Velocidad .....	39
6.3.4	Distribución de tipo de bloqueos.....	41
6.3.5	Grado de avance .....	43
6.3.6	Grado de consumo.....	46
6.3.7	Grado de inactividad o tiempo muerto .....	48
6.3.8	Ratio Estados en Blanco.....	51
<b>7</b>	<b>PROPUESTAS DE TRABAJO FUTURO .....</b>	<b>53</b>
7.1	Propuesta de rediseño de proceso de consolidación para el largo plazo .....	54
<b>8</b>	<b>CONCLUSIÓN.....</b>	<b>59</b>
<b>9</b>	<b>BIBLIOGRAFÍA.....</b>	<b>60</b>
<b>ANEXO</b>	<b>.....</b>	<b>61</b>