

# Tabla de contenido

Resumen.....	I
1.          Introducción.....	1
2.          Objetivos.....	2
Objetivo General .....	2
Objetivos Específicos .....	2
3.          Marco Conceptual.....	3
3.1 Dirección de Vialidad .....	3
3.2 Manual de Carreteras .....	4
3.2.1 Definiciones básicas .....	5
3.2.2 Clasificación de Proyectos .....	5
3.2.3 Ciclo de Vida de un Proyecto .....	8
3.2.4 Formulación del Proyecto Vial .....	10
3.2.5 Evaluación Social .....	13
3.3 Sistema Nacional de Inversiones.....	14
3.3.1 Instituciones habilitadas para presentar IDI.....	15
3.3.2 Clasificación según estado de situación.....	16
3.3.3 Clasificación según tipo de iniciativas de inversión.....	17
3.3.4 Postulación.....	19
3.4 Sector Privado.....	31
3.4.1 Sistema de Inversión de Capital .....	31
4.          Desarrollo del Trabajo de Titulación.....	48
4.1 Recolección de datos.....	48
4.1.1. Manual de Carreteras de Vialidad.....	48
4.1.2. Sistema Nacional de Inversiones.....	49
4.1.3. Manuales de CODELCO .....	49
4.2. Entrevistas .....	49
4.3. Análisis de la información.....	50
4.3.1. CODELCO .....	52
4.3.2. Dirección de Vialidad .....	54
5.          Resultados .....	57
5.1. Inversión asociada a la Fase Pre- Inversional de los proyectos interurbanos formulados por la Dirección de Vialidad .....	57
5.2. Comparación CODELCO con Dirección de Vialidad .....	59

5.2.1.	Objetivos y principios .....	59
5.2.2.	Diferenciación según costo inversional .....	60
5.2.3.	Análisis por etapas que componen la Fase preinversional .....	61
5.2.4.	Profesionales involucrados.....	69
6.	Conclusiones.....	70
7.	Bibliografía .....	72
Anexos .....		74
	Anexo A: Organigrama Dirección de Vialidad. ....	74
	Anexo B: Duración estimada de proyectos desde perfil a operación .....	75
	Anexo C: Construcción Ruta Costera, Sector Chañaral - Taltal, Regiones Atacama y Antofagasta.....	76
	Anexo D: Principales Hitos Proceso Presupuestario 2023.....	78
	Anexo E: Organigrama de CODELCO.....	79