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1. CAPÍTULO I – ESTADO DEL ARTE. 

1.1. Antecedentes. 

1.1.1. Descripción del Ecuador. 

cuador es un país ubicado en la sección sur del 

continente americano. Sus límites geográficos 

son: al norte con Colombia, al sur y al este con Perú y al 

oeste con el océano Pacífico. Posee una superficie de 

283.561Km2 por lo que se trata del cuarto país más pequeño del subcontinente. 

Esta dividió en 4 regiones naturales: región costa o litoral (entre el océano 

Pacífico y la cordillera de los Andes), región sierra o interandina (zona andina), 

región oriental o Amazonía (al este de la cordillera) e insular o Galápagos. Es uno 

de los países con una de las más altas concentraciones de ríos por km2 en el 

mundo y con la mayor cantidad de especies de flora y fauna por km2, por ende, 

es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo.  

1.1.2. Crecimiento Demográfico. 

En el último censo poblacional realizado en 2010 por el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC) en Ecuador se contabilizó una población 

nacional de 14´483.499 ecuatorianos, este censo se lo repite periódicamente en 

intervalos intercensales de diez años y según proyecciones demográficas del 

instituto se estima que el país tendrá un crecimiento que alcanzará una población 
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de 17´510.643 habitantes en 2020, con lo cual en relación a su tamaño es el más 

densamente poblado de América del Sur (INEC, 2010). 

 

Gráfico 1 - Crecimiento Demográfico del Ecuador 1950 – 2020. 

Fuente: (INEC, 2010). Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2018. 

1.1.3. Asentamiento De La Población. 

 

Gráfico 2 - Evolución de la población urbana y rural. Ecuador censos 1950 – 2010. 
Fuente: (INEC, 2010). Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 

Como se observa en el grafico 2, respecto al asentamiento de la población 

usando las cifras de los censos históricos se puede observar que en 1962 el 35% 

de la población era urbana y el 65% era rural y según proyecciones para 2020 
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esta relación se invertirá colocando un 64% de la población en las áreas urbanas 

y disminuirá a 36% en áreas rurales con ello el Ecuador se habrá transformado 

en un país predominantemente urbano (SHAH, 2015). Esta transformación fruto 

de la migración campo-ciudad es ocasionada principalmente por una política 

agraria ineficiente en donde no se dota a los agricultores de capacitación, 

facilidades de acceso a créditos para la producción, subsidios en insumos 

agrícolas, apoyo en la exportación de productos, bajos precios de 

comercialización que no generan suficientes ingresos, y principalmente un 

acceso deficiente a servicios, equipamiento e infraestructura en las zonas rurales 

motivos que han generado el masivo éxodo de ciudadanos hacia las capitales 

política (Quito) y económica (Guayaquil) en donde por falta de recursos son 

obligados a asentarse en condiciones de hacinamiento o precariedad en la 

periferia de las ciudades o en invasiones en sitios ilegales lo que ha generado un 

desarrollo urbano desordenado, sin planificación, regulación, ni control, con 

carencias en las prestaciones de servicios básicos y con profundas inequidades 

territoriales (SENPLADES, 2013). El modelo de desarrollo urbano no ha sido 

sustentable en términos económicos, sociales y ambientales y ha generado 

ciudades inequitativas y excluyentes, con un mercado de suelo con fuertes 

tendencias especulativas resultado de la poca capacidad de los municipios de 

regular, gestionar y planificar el suelo por la poca articulación entre los distintos 

actores que intervienen en el territorio (ONU-Habitat III, 2015). 
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1.1.4. Déficit Habitacional. 

 
Gráfico 3 - Evolución del Déficit Habitacional en Ecuador 1974 - 2020. 

Fuente: (SICES, 2019). Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 

Año # Viviendas Déficit 

Cuantitativo (A) 

% 

Cuantitativo 

Déficit 

Cualitativo (B) 

% 

Cualitativo 

Déficit Total 

(A+B) 

1974 1.200.000 100.000 8,33% 326.600 27,22% 426.600 

1982 1.844.894 238.000 12,90% 779.200 42,24% 1.017.200 

1990 2.339.281 318.000 13,59% 896.600 38,33% 1.214.600 

1996 2.280.000 348.000 15,26% 980.000 42,98% 1.328.000 

2006 2.880.819 756.806 26,27% 1.388.894 48,21% 2.145.700 

2009 3.481.638 739.027 21,23% 1.240.979 35,64% 1.980.006 

2010 3.588.782 692.216 19,29% 1.320.586 36,80% 2.012.802 

2011 3.840.442 635.217 16,54% 1.320.505 34,38% 1.955.722 

2012 3.934.050 539.072 13,70% 1.306.795 33,22% 1.845.867 

2013 4.158.051 650.289 15,64% 1.336.747 32,15% 1.987.036 

2014 4.157.113 632.488 15,21% 1.401.390 33,71% 2.033.878 

2015 4.387.74 

1 

587.110 13,38% 1.426.247 32,51% 2.013.357 

2016 4.405.887 541.110 12,28% 1.482.499 33,65% 2.023.609 

2017 4.516.154 605.190 13,40% 1.523.384 33,73% 2.128.574 

2018 4.559.743 573.339 12,57% 1.541.873 33,81% 2.115.212 

2020 
     

2.742.247 

Tabla 1 - Evolución del Déficit Habitacional en Ecuador 1974 - 2020. 

Fuente: (SICES, 2019). Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 

Como se puede observar en los gráficos 3 y tabla 1, la tendencia del déficit 

total siempre ha estado en constante aumento, específicamente el déficit 

cualitativo siempre ha sido mayor al déficit cuantitativo de vivienda y durante la 

última década ambos indicadores no han tenido una mejoría, sino que se han 
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mantenido en los mismos porcentajes llegando en 2020 a poseer un déficit total 

acumulado de 2.742.247 viviendas, el cual aumenta a una tasa aproximada de 

40.000 hogares por cada año debido a factores como el crecimiento demográfico, 

y el deterioro de viviendas existentes (SICES, 2019). Según un informe del BID 

el déficit en Ecuador es mayor al indicado por fuentes locales e indicaba que a 

finales de 2018 este alcanzaba un 31%, es decir, 5,2 millones no poseían una 

vivienda y a esta cifra se le debe sumar un número adicional de un 10% 

que representa a 1,7 millones de personas por concepto de dos 

problemáticas como son el hacinamiento y por el deterioro de materiales 

que han cumplido con su vida útil dando un total aproximado de 6 millones 

de ecuatorianos sin una vivienda propia en condiciones óptimas por tal 

motivo es imperativo cubrir esta necesidad (BID, 2018). 

1.1.5. Recuento Histórico de Políticas de Vivienda Social. 

El sostenido crecimiento demográfico y el asentamiento de la población en 

las ciudades ha generado a lo largo de los años un aumento exponencial en la 

demanda de viviendas (Ospina & Erazo Espinoza, 2009), al hacer un recuento 

histórico de la evolución del déficit habitacional en el Ecuador se puede observar 

que las políticas de vivienda tienen sus inicios en la década de 1920 

concretamente en algunos programas residenciales impulsados desde el ámbito 

municipal y de la seguridad social (Córdova, 2015), en un principio para la década 

de los años 40 existía un crecimiento lento de las ciudades, las familias de estrato 
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alto vivían en el centro de las ciudades, luego comenzaron a aparecer barrios 

marginales construidos de bloque y cemento (Velasco, 2018). 

Como señalan, (Carrión, 1986), (Acosta, 2009), (Marcano, 2010), (Rodas, 

2013), (Córdova, 2015), no es sino hasta finales de la década de 1960 cuando 

se empieza a configurar una política en el estricto sentido a consecuencia de que 

en la década de los 70 a nivel nacional se produce un importante aumento en el 

número de habitantes consecuentemente empieza a presentarse un aumento en 

la demanda de vivienda que excedía a la oferta, es ahí cuando el estado 

emprende acciones en cuanto a políticas de vivienda como la creación de Banco 

Ecuatoriano de la Vivienda (BEV), el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS) y las instituciones bancarias públicas y privadas, con el fin de mitigar este 

déficit (Velasco, 2018).  

En el periodo de gobierno de la dictadura militar del Gral. 

Guillermo Rodríguez Lara comprendido de 1972 a 1976 se crea 

la Junta Nacional de Vivienda (JNV) quien tiene como objetivo la 

formulación de las políticas de vivienda y la coordinación de 

actividades afines con instituciones del sector público y privado, tendientes a 

buscar soluciones al déficit habitacional. Las primeras acciones emprendidas por 

la JNV se basaron en la implementación de un esquema financiero el cual como 

modo de operación buscaba captar el ahorro interno del ciudadano mediante 

sistemas privados que promovía el cooperativismo y mutualismo fundamentado 

Guillermo 
Rodríguez 
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en el ahorro y el crédito a largo plazo como medio de financiamiento para la 

construcción de proyectos de vivienda, y a su vez por parte del sector público se 

buscó acumular recursos para el desarrollo de proyectos de vivienda por medio 

de la creación del BEV y del IESS, en este periodo el estado gozó de una gran 

cantidad de recursos económicos frescos provenientes del primer boom petrolero 

del Ecuador y gracias a las nuevas rentas que producía el sector se pretendía 

construir 280 mil unidades de las cuales solo se llegaron a ejecutar 25 mil 

(Acosta, 2009).   

En la década de 1980 el estado a través de la JNV y el BEV construyeron 

aproximadamente 50.665 viviendas en este periodo el estado actuaba como un 

proveedor directo de viviendas asumiendo un rol principal convirtiéndose en el 

constructor inmobiliario, promotor y prestamista final (Velasco, 2018), (Rodas, 

2013).  

El periodo en el cual iba a gobernar el presidente Jaime Roldós 

Aguilera estaba comprendido de 1979 a 1984 pero el 24 de mayo 

de 1981 un trágico y sospechoso accidente aéreo acabó con la 

vida de la pareja presidencial junto con varios miembros de la 

comitiva presidencial y del alto mando militar al estrellarse contra el Cerro 

Huayrapungo en la ciudad de Loja. 

Jaime 
Roldós 
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Tras la muerte del mandatario como dicta la constitución asume 

el mando el vicepresidente Oswaldo Hurtado por el resto del 

mandato hasta 1984, “en este periodo se construyeron 35 mil 

viviendas con el IESS y 9.600 a través de mutualistas; el BEV y 

JNV entre 1980 y 1984 entregaron alrededor de 11 mil unidades” (Acosta, 2009). 

Para el siguiente período presidencial de 1984 a 1988 de León 

Febres Cordero en su plan de gobierno llamado “Pan, Techo y 

Empleo”, se logró construir 104.000 viviendas de las 200.000 

viviendas ofrecidas (Velasco, 2018).  

En las décadas de 1980 y 1990 varios países del cono sur del continente 

americano tuvieron una fuerte influencia neoliberal tras las reformas económicas, 

políticas y sociales implementadas en Chile por los llamados “Chicago Boys” tras 

el golpe de estado a Salvador Allende, estos lineamientos fueron transferidos 

sistemáticamente hacia los países vecinos (CLACSO, 2015). Es así como 

específicamente en Ecuador muchas de las políticas sociales fueron reorientadas 

hacia el mercado introduciendo elementos de competencia en la provisión, 

gestión y financiación de determinados bienes y servicios públicos. En ese 

propósito, se impulsó un conjunto de reformas tendientes a promover la libertad 

de elección de los usuarios, generar ambientes competitivos, 

separar la producción de la financiación de los servicios, 

descentralizar las funciones de gestión e implementar 
Rodrigo  

Borja 

Oswaldo 
Hurtado 

León Febres 
Cordero 
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mecanismos de eficiencia (Córdova, 2015). Es así como el estado cambia su 

dinámica y se convierte en planificador, bajo una política que apuntaba a centrar 

su interés en el mercado 

En el periodo presidencial de Rodrigo Borja de 1988 a 1992 se utilizó 

principalmente al BEV y por medio de este se impulsaron varios programas 

habitacionales que comprendían ejecución directa con construcción y crédito. “En 

los cuatro años de su administración se construyeron 84 mil unidades que 

estuvieron destinadas principalmente a la clase media y media alta” (Acosta, 

2009) (Velasco, 2018). 

Posteriormente en el periodo presidencial de 1992 a 1996 de Sixto 

Durán Ballén con el afán de impulsar la modernización y el cambio 

en el sistema de acceso a la vivienda  un 11 de agosto de 1992 

creó el Ministerio de Desarrollo Urbano ,Vivienda y Saneamiento Ambiental 

(MIDUVI) con el objetivo de tener un ente regulador que controle la gestión de la 

vivienda en el país, en 1996 se confiere al MIDUVI las funciones de planificador 

y ejecutor que hasta ese entonces solo tenía un rol de ejecutor de obras de 

vivienda, el ministerio absorbió a la Junta Nacional de la Vivienda (desapareció 

entre 1992 – 1993) el BEV, el Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias y la 

Dirección Nacional de Avalúos y Catastros (DINAC). Entre 1993 – 1994 se 

formuló en el MIDUVI la Política Nacional de Desarrollo Urbano, Vivienda y 

Saneamiento Ambiental, que constituye el marco conceptual de la acción del 

Sixto Duran 
Ballén 
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Estado, los gobiernos seccionales y del sector privado. En 1994, se realizó una 

inversión de $14.5 millones para la construcción de viviendas populares; el BEV 

construyó 49.080 viviendas. Se produjo un cambio en el rol del Estado y tomó 

auge el tema habitacional, priorizando la focalización para la gestión de la 

vivienda (Acosta, 2009). En 1995, la crisis económica presente se agudizo tras 

el conflicto militar con el Perú en el Cenepa lo que causó un déficit en el 

presupuesto para obra social puesto que se debía financiar la guerra, por tanto, 

la institución no estaba siendo eficaz en cuanto a revertir la situación en materia 

de vivienda (Velasco, 2018).  

En la convulsa presidencia de Abdalá Bucaram en el periodo de 

1996 - 1997 se inició el programa de vivienda popular llamado “Un 

Solo Toque” y “La fuerza de los pobres” ofertando 100.000 

viviendas de interés social de las cuales no se llegó a construir ni 

el 20% de las 11 mil unidades proyectadas para el año fruto de la corta estadía 

en el cargo presidencial por siete meses luego de ser removido del cargo por el 

congreso nacional tras el clamor popular aludiendo "incapacidad 

mental para gobernar”, posteriormente su vicepresidenta Rosalía 

Arteaga asumió la presidencia de la república por apenas dos días 

(9 al 11 de febrero de 1997) puesto que el congreso nacional no 

quiso reconocerla fruto de la arraigada cultura machista existente 

en el país por tanto decidieron designar a su titular Fabián Alarcón 

como presidente interino de la nación alegando un “vacío 

Abdalá  
Bucaram 

Rosalía 
Arteaga 

Fabián  
Alarcón 
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constitucional”  el cual ejerció la presidencia hasta 1998, esta inestabilidad 

política hizo que en este periodo no existan avances en materia de vivienda social 

por la “ausencia de una política de vivienda integral a escala nacional para las 

clases de menores ingresos y la existencia de planes urbanísticos insuficientes 

en prácticamente todos los municipios del país” (Ospina & Erazo Espinoza, 

2009).  

En el periodo presidencial de Jamil Mahuad (1998 – 2000) ofreció 

un especial impulso a las ofertas de carácter social es así como en 

1998 el MIDUVI “incorporó el concepto de mejoramiento de la vivienda a través 

del crédito e implementó el bono para la vivienda. Se entregaron 23.833 bonos 

para vivienda nueva y 24.054 para mejoramiento” (Acosta, 2009). En esta etapa 

el MIDUVI dejó de ser proveedor y pasa a ser facilitador otorgando subsidios 

directos a la demanda y rector del sector vivienda en el país, con el apoyo del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se implementa el programa, Sistema 

de Incentivos para la Vivienda (SIV) el cual consiste en la entrega de un bono no 

reembolsable y un crédito por parte de las instituciones financieras a los usuarios 

para la adquisición, construcción y mantenimiento de vivienda, esta política de 

incentivos surgió para convertirse en una alternativa que facilite el acceso a 

vivienda para los sectores económicamente más pobres del país, ubicados en 

los tres quintiles de ingresos más bajos, según cifras manejadas por los 

organismos estatales desde el 98 hasta el 2011 se han entregado un total de 

312.330 bonos (Marcano, 2010), (Rodas, 2013). 

Jamil  
Mahuad 
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En 1999 el Ecuador vivió una de las crisis financieras, sociales y naturales 

más importantes de su historia puesto que enfrentó al fenómeno natural del niño, 

mantenía un elevado déficit económico fruto de los altos gastos militares 

efectuados para poder afrontar el conflicto bélico con el Perú en el Cenepa, y 

principalmente una grave crisis financiera en donde aproximadamente el 70% de 

los bancos privados quebraron o entraron en proceso de rescate financiero por 

parte del estado, “esta crisis fue causada por la promulgación de leyes que 

liberaban al sistema financiero y les permitía fijar las tasas de interés, la libre 

circulación de capitales y el aumento de los créditos vinculados, que proliferaron 

sin control en donde algunos banqueros aprovecharon para incrementar sus 

actividades económicas y empresariales a través de créditos otorgados en 

algunos casos por relaciones amistosas sin que la entidad financiera exija 

garantías suficientes para el pago de dichos créditos, lo que consecuentemente 

generó especulaciones, fuga de capitales y finalmente la quiebra de los bancos” 

(Salgado, 1999). Por tal motivo para evitar que el masivo retiro de los depósitos 

se declaró un feriado bancario (8 de Marzo de 1999) que duró 5 dias en donde 

se suspendieron las actividades bancarias y posteriormente se congelaron los 

depósitos por 1 año de las cuentas de más de 2 millones de sucres, con el fin de 

salvar el déficit presupuestario del estado que le impedía cubrir con el gasto 

público, el Banco Central del Ecuador (BCE) implementó una serie de medidas 

devaluatorias del Sucre, el efecto de decretar la inflación fue la depreciación de 

los ahorros congelados de la población. En respuesta a las medidas del banco 
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central la población ecuatoriana empezó a cambiar masivamente la moneda 

nacional, Sucre, por el Dólar que brindaba más confianza, finalmente el 9 de 

enero del 2000 luego de 116 años de circulación del Sucre (desde el 22 de marzo 

de 1884) el Ecuador adoptó al Dólar Norteamericano como moneda oficial, este 

cambio de divisa hizo que los ahorros de los depositantes perdieran valor debido 

a la devaluación del Sucre con respecto al Dólar lo cual mantuvo al país en una 

grave crisis económica que perduraría por varios años la cual provocó grandes 

oleadas migratorias, descontento popular e inestabilidad política que como 

consecuencia llevó a la caída consecutiva de varios gobiernos durante toda una 

década (Orozco, 2006). 

Tras la crisis provocada se produce un derrocamiento civil y militar 

del gobierno en primera instancia se instaura un triunvirato 

autoproclamado “Junta de Salvación Nacional”, posteriormente 

toma el control el alto mando militar y deciden mantener el orden 

constitucional, respetando la sucesión, reconocieron al vicepresidente Gustavo 

Noboa, como quién debe asumir el poder hasta culminar su periodo en 2003 

(Robles, 2013). 

Posteriormente del 2003 al 2005 asume la presidencia Lucio 

Gutiérrez, quien, tras el descontento popular por ofrecimientos 

incumplidos, escándalos de corrupción, y acusaciones de 

autoritarismo fue derrocado en 2005. En materia de vivienda 
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planteó conseguir un crédito de $5 mil millones de dólares para un programa de 

vivienda de interés social, administrado por el MIDUVI, sin embargo, dicho plan 

no se concretó sin embargo en este periodo se registra la entrega de 10.623 

bonos para vivienda nueva y 15.702 para mejoramiento. (CAAP, 2009) (Ospina 

& Erazo Espinoza, 2009). 

Tras el derrocamiento de Gutiérrez asume la presidencia su 

binomio Alfredo Palacio en cuyo gobierno se consideró la idea de 

devolver al BEV la categoría de banca de primer piso, intentó 

aprobar una política de vivienda poco discutida y se planteó sacar 

del presupuesto del estado el bono de vivienda, pero no se concretó por presión 

de los grupos sociales organizados alrededor del derecho a la vivienda. (Acosta, 

2009). 

Esta inestabilidad política, económica y social hizo que los avances en 

materia de vivienda se congelaran es así como “en el año 2000, el número de 

bonos para la construcción de viviendas nuevas fue de 16.691, mientras que para 

el año 2006 la cantidad de bonos disminuyeron a 15.582” (Ospina & Erazo 

Espinoza, 2009). En el primer trimestre de 2005 en BEV no realizó ninguna 

operación, enfocó su actividad en el esquema de los fideicomisos en calidad de 

adherente para construir proyectos con aporte propio del 70% del banco, este 

congelamiento produjo una reducción considerable de su patrimonio. A fines de 

Alfredo  
Palacio 
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2007 el déficit habitacional llegó a 1.430.000 unidades de vivienda (Acosta, 

2009). 

La dolarización a largo plazo ayudó a estabilizar la situación 

macroeconómica del país puesto que generó estabilidad y confianza en la 

economía ecuatoriana a principios del siglo y se “dinamizaron los procesos de 

inversión, los cuales, asociados a lógicas tradicionales de renta, recursos 

descongelados del sistema financiero y capitales retornados del exterior, se 

orientaron a la adquisición de bienes raíces en un contexto de especulación, 

incremento de rentas percibidas por alquileres y altos índices de plusvalía. Así 

también en esta coyuntura persistieron factores estructurales que impidieron a 

amplios sectores socioeconómicos el acceso a vivienda, lo que profundizó la 

dualidad habitacional formal/informal que en el Ecuador se traduce en un déficit 

cercano a 1.2 millones de viviendas” (Ospina & Erazo Espinoza, 2009). 

A partir de 2007 Rafael Correa gobernó el Ecuador durante toda 

una década tras haber modificado la constitución mediante 

asamblea constituyente para permitir su candidatura y haber sido 

reelegido por tres periodos consecutivos hasta 2017, un aspecto importante de 

este periodo es que se produjo un alza histórica en el precio del barril de petróleo 

el cual es la principal fuente de ingresos del Ecuador por tanto se tuvo la liquidez 

suficiente para retomar los esfuerzos gubernamentales en diferentes áreas entre 

ellas el desarrollo de vivienda social, “en febrero de 2007, por decreto se duplicó 

Rafael  
Correa 
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el valor del bono de vivienda nueva y mejoramiento, equiparando el bono rural y 

urbano en $3.600 USD, se duplicó el bono de mejoramiento de vivienda urbana, 

y en el área rural se cuadruplicó llegando a $1.500 USD” (Acosta, 2009). Hasta 

finalizar el periodo se emitieron 205.366 bonos de vivienda de los cuales se 

pagaron 176.812 bonos con una inversión de USD 621.5 millones de dólares 

(Velasco, 2018). 

En 2017 gana las elecciones Lenin Moreno Garcés quien es el 

actual presidente del Ecuador el cual administrará el país hasta 

2021. Actualmente (2020) el problema de la sociedad ecuatoriana 

en materia de vivienda sigue siendo la dificultad en el acceso a 

viviendas sumado a la escasez de suelos destinados a la construcción de 

viviendas en las zonas céntricas. La escasez de recursos económicos de gran 

parte de la población provoca inevitablemente que los nuevos conglomerados 

sean construidos en las zonas periféricas, obligando a las familias a gestionar 

sus propias soluciones habitacionales que en muchos casos se caracterizan por 

vivir en condiciones de hacinamiento, ubicándose en los sectores urbano-

marginales donde carecen de servicios básicos, con accesos inadecuados e 

inclusive en zonas de riesgo con viviendas en mal estado. Según cifras del INEC 

se indica que en el país existe un déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda, 

además de hacinamiento. Para viviendas que por estructura, servicios o espacio 

requieren mejoramiento o ampliación se posee un déficit cualitativo del 33,8%, y 

para viviendas cuyas condiciones habitacionales se consideran irrecuperables, 

Lenin  
Moreno 
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es decir que necesitan ser reemplazadas por una nueva se estimó un déficit 

habitacional cuantitativo del 12,57%, y para hogares en donde cada uno de los 

dormitorios con los que cuenta sirve en promedio a un número de miembros 

mayor a tres personas se tiene un hacinamiento del 11,2%. Más de 2.5 millones 

de hogares ecuatorianos sufren déficit habitacional. 

Como se puede observar en el recuento histórico ante esta problemática 

distintos políticos a lo largo del tiempo han ofrecido en campaña crear planes que 

mitiguen el déficit habitacional existente en el Ecuador, es así como para el 

periodo 2017 - 2021 el actual presidente de la república Lenin Moreno, dentro de 

su plan de gobierno llamado “Toda una vida” propone como una de sus 

principales ofertas de campaña disminuir el déficit habitacional mediante el 

programa “Casa para todos” el cual en un principio tenía como meta construir 

325.000 viviendas en los cuatro años de su periodo de gobierno de las cuales 

191.000 serían sin costo para beneficiarios que se encuentran en condición de 

pobreza extrema y el resto serían financiadas por medio de los incentivos y 

subsidios que propone el programa de vivienda social y pública (VIS-VIP) del 

gobierno nacional. Transcurridos dos años de gobierno (2019) el presidente 

anunció que no podrá cumplir con la meta ofrecida en campaña alegando que el 

anterior gobernante (Rafael Correa) dejó un país sumergido en una grave crisis 

económica y con un gobierno endeudado lo que mermó el presupuesto destinado 

para el desarrollo de proyectos de inversión estatal, por lo tanto, se ajustó la 

proyección a 220.000 casas hasta 2021.  
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En el primer año de gobierno de 2017 a 2018 el mandatario anunció en su 

informe anual a la nación que se entregaron 20.000 viviendas, pero la SECOM 

informó que en 18 meses a penas se entregaron 1.401 viviendas cifra mucho 

menor a la expectativa de 81.250 viviendas por año. Para 2019 el presidente 

anunció que no podía cumplir con su primera oferta de campaña alegando que 

heredó de manos de su antecesor un país sumergido en una grave crisis 

económica y ajustó la oferta a 220.000 viviendas hasta finalizar su mandato en 

2021. En 2019 el MIDUVI anunció que se habían construido 60.000 viviendas 

para ese periodo de las 81.250 viviendas que se tenía programado. A inicios de 

2020 con la actual crisis sanitaria por la que atraviesa el mundo a causa del 

COVID-19 todos los proyectos de inversión inmobiliaria tanto pública como 

privada quedaron paralizados ante las restricciones por cuarentena, la 

paralización completa de la economía que desincentiva la oferta y la demanda 

inmobiliaria y el desvío de recursos estatales pesara mitigar los efectos de la 

pandemia por lo tanto el incumplimiento de la oferta de campaña de reducir el 

déficit habitacional se agudiza aún más y se estima que el actual gobierno en el 

mejor de los casos logrará culminar con apenas 100.000 viviendas lo cual es 

menos de un tercio de lo ofrecido al inicio de su periodo. 
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Ilustración 1 - Resumen de Recuento Histórico de Políticas Habitacionales en Ecuador 1920 – 2020. 

Fuente: Varios Autores. Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 
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1.1.6. Problemática Contra El Desarrollo De Vivienda Social. 

En general desde la creación del SIV en 1998 los actores del sector 

privado dedicados a la producción de viviendas en calidad de proveedores del 

estado han alegado que históricamente han tenido varios problemas recurrentes 

que dificultan el desarrollo de viviendas de interés social en aspectos tales como 

la excesiva complejidad y demora en la aprobación de permisos, la dispersión de 

las instituciones competentes generan lentitud, las exageradas cargas tributarias 

grabadas a la transferencia de dominio de propiedad, un marco legal y tributario 

anacrónico, todos estos factores han coadyuvado no solo a un incremento en los 

costos de transacción, sino además de una falta de motivación para participar en 

el proceso (Jarrín, 1999). Y, por otra parte, el estado, en su condición de 

comprador, también ha tenido problemas relacionados con la calidad de las 

viviendas, el incumplimiento de plazos de entrega, actos de corrupción, entre 

otros, consecuencia de la falta de mecanismos efectivos para monitorear y 

evaluar los distintos programas (Córdova, 2015). Ante estas dificultades y falta 

de incentivos para el desarrollo de viviendas de interés social el sector privado 

inmobiliario históricamente se ha focalizado principalmente en satisfacer la 

demanda habitacional del sector socioeconómico medio y alto por su posibilidad 

de acceso a crédito y su mayor poder adquisitivo ya que a los gestores 

inmobiliarios les genera mayores beneficios económicos y para los sectores 

socioeconómicos bajos el porcentaje de generación privada es casi residual 

quedando el estado como generador principal el cual históricamente ha sido 
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ineficiente en su labor, es por esto que una de las principales ofertas de campaña 

del actual régimen está centrada en la disminución del déficit habitacional y para 

tal efecto ve la importancia de incluir al sector privado como un actor más 

dinámico y protagónico en el proceso.  

En la actualidad los constructores y promotores inmobiliarios identificaban 

varios factores como los causantes del poco interés del sector privado por 

desarrollar proyectos de vivienda interés social tales como: 

a) El bajo monto de financiamiento bancario no cubre los costos de 

construcción de los proyectos. 

b) La tasa de interés del crédito hipotecario es elevada lo que genera que las 

cuotas mensuales no sean accesibles para las familias de pocos recursos 

lo que desincentiva la demanda. 

c) El plazo para el pago del crédito hipotecario es corto lo que genera que 

aumenten las cuotas mensuales de pago. 

d) El alto pago de impuestos merma la poca rentabilidad ganada tras 

desarrollar proyectos de vivienda social.  

e) La excesiva tramitología burocrática generada por las instituciones 

públicas que intervienen en el proceso de aprobación de un proyecto 

inmobiliario retrasa el tiempo de ejecución lo que repercute en los costos. 

f) El alto valor del suelo principalmente en zonas urbanas consolidadas 

causa que no sea posible desarrollar viviendas sociales ya que este valor 
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incide fuertemente en el costo final de comercialización del inmueble 

convirtiéndolo inaccesible para el grupo social de menores recursos.  

Ante la problemática económica que atraviesa el país el régimen de turno 

emprendió acciones para tratar de superar los desequilibrios económicos 

heredados en materia de competitividad, crecimiento económico, sector externo 

y principalmente en déficit fiscal acumulado, es así que estableció un plan 

económico de prosperidad el cual se basa en cuatro pilares: la consolidación 

fiscal y estabilidad monetaria, igualdad de oportunidades y protección social, 

empleo y reactivación productiva, y manejo eficiente y transparente de recursos 

(Martínez, 2019). Una de las principales intenciones es fomentar las inversiones 

privadas como eje transversal a las políticas públicas (López, 2018). Ya que el 

sector de la construcción es una de las actividades que genera mayor dinamismo 

económico gracias a la cantidad de encadenamientos productivos ligados a su 

actividad como en la industria, el comercio, el sistema financiero, la generación 

de empleos y el pago de impuestos, el gobierno de turno busca dar un especial 

énfasis al desarrollo de este sector corrigiendo todos los factores que impiden las 

inversiones en proyectos inmobiliarios de vivienda social. Pese a los esfuerzos 

gubernamentales existe un factor importante sobre el cual no tiene un control 

directo como es el valor del suelo puesto que este en su mayoría es de propiedad 

privada y el precio lo define el mercado, por tal motivo es necesario implantar los 

proyectos en sectores en donde el valor del suelo no sea elevado para que no 
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incida negativamente en el precio final del inmueble pero que posea toda la 

infraestructura y equipamiento urbano necesario para vivir dignamente. 

1.2. Hipótesis. 

La obtención de vivienda propia constituye un aspecto importante para los 

ecuatorianos debido a que permite alcanzar niveles de bienestar y desarrollo, por 

lo que representa la inversión y patrimonio más importante principalmente de las 

familias de ingresos medios y bajos, la dificultad en el acceso a créditos y el poco 

incentivo para los constructores ha generado que los diferentes programas de 

vivienda implementados por diferentes gobiernos a lo largo de la historia sean 

ineficientes por tanto el sostenido crecimiento demográfico del país siempre ha 

aumentado de manera exponencial en comparación a las soluciones 

habitacionales ofertadas lo que ha dado como resultado un déficit habitacional 

acumulado muy elevado el cual necesita ser solventado urgentemente. 

Las nuevas políticas para el desarrollo de viviendas tipo VIS y VIP buscan 

corregir los factores sobre los cuales el estado tiene injerencia que causan 

desincentivo al desarrollo inmobiliario social pudiendo beneficiar tanto a la 

demanda de los usuarios del nivel socioeconómico medio y bajo como a la oferta 

de constructores y promotores inmobiliarios. Adicionalmente un factor importante 

que determina la viabilidad de cualquier proyecto inmobiliario es el valor del suelo, 

y actualmente en las principales urbes del Ecuador se produce el fenómeno que 

en los sectores consolidados con mayor oferta de servicios y equipamiento el 
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valor del suelo es elevado lo cual impide la factibilidad económica de desarrollo 

inmobiliario del tipo social en estas zonas. 

Por lo tanto, para el desarrollo de esta investigación se pretende utilizar 

una combinación entre el uso de los beneficios que otorgan las nuevas políticas 

junto al desarrollo inmobiliario de pequeña escala con bajos montos de inversión 

en suelos económicos para lo cual se pretende implantar el proyecto una de las 

zonas periurbanas con potencial de desarrollo las cuales posean toda la 

infraestructura y equipamiento urbano necesario para vivir dignamente. 

Es así como el presente documento pretende responder a la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Qué nivel de factibilidad tienen los proyectos 

inmobiliarios sociales de pequeña escala en zonas periurbanas de la ciudad 

de Quito - Ecuador? 

Puesto que la problemática del déficit habitacional para los estratos 

socioeconómicos bajos es recurrente en varias ciudades del mundo y de la 

misma manera el impacto del elevado precio del suelo en las zonas consolidadas 

de las ciudades sobre proyectos inmobiliarios sociales que obligan a la oferta a 

desplazarse hacia las zonas periurbanas o rurales de las ciudades con valores 

del suelo más económicos que permitan la viabilidad económica de estos 

proyectos hace que sea necesario determinar un modelo que identifique cuales 

son los terrenos específicos dentro de las zonas periurbanas en donde se puede 

desarrollar proyectos inmobiliarios para los estratos bajos que sean de pequeña 
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escala por tanto requieran un bajo nivel de inversión y que a su vez entreguen 

una rentabilidad atractiva al gestor inmobiliario para así contribuir con el 

involucramiento activo del sector privado en la producción de vivienda económica 

y a la vez contribuyan con la disminución del déficit habitacional tan elevado que 

tiene el Ecuador. 

1.3. Objetivo General. 

Crear un modelo para evaluar la factibilidad de desarrollar proyectos 

inmobiliarios sociales de pequeña escala en zonas periurbanas con potencial de 

desarrollo en Quito – Ecuador. 

Para poder dar cumplimiento al objetivo general antes descrito se ve la 

necesidad de establecer los siguientes objetivos específicos:  

1.4. Objetivos Específicos. 

a) Comprender el programa habitacional gubernamental de desarrollo de 

viviendas tipo VIS y VIP del MIDUVI, sus componentes legales, normativos 

y reglamentarios para establecer una estrategia de gestión inmobiliaria, 

definir el modelo de sociedad a constituir, determinar el perfil de los 

inversionistas y su capacidad máxima probable de inversión, el tipo de 

proyecto a realizar de acuerdo con lo que permite el programa. 

b) Identificar las localizaciones más adecuadas para el desarrollo de 

proyectos residenciales tipo VIS ubicados en zonas periurbanas de Quito 

con potencial de desarrollo urbano y que sean de dimensiones acotadas.  
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c) Verificar el grado de factibilidad económica para el desarrollo de proyectos 

VIS con la finalidad de determinar niveles de inversión y rentabilidades 

asociadas. 

1.5. Metodología.    

Con la finalidad de cumplir con los objetivos específicos antes planteados 

se tomó como punto de partida en el capítulo I correspondiente al estado del arte 

el análisis de la situación actual de la problemática del déficit habitacional en el  

Ecuador basado en estadísticas entregadas por las entidades públicas, 

adicionalmente se hizo un recuento histórico de todas las políticas habitacionales 

aplicadas por los diferentes gobiernos de turno a lo largo de la historia desde las 

primeras acciones emprendidas por el estado en materia de política habitacional 

con la finalidad de comprender los motivos por los cuales las políticas de vivienda 

no han sido efectivas hasta llegar al momento actual. 

En el capítulo II se analizará a profundidad el programa habitacional actual 

vigente en Ecuador llamado “Misión Casa para Todos” para lo cual se acudirá al 

análisis de todos sus componentes legales y normativos para el desarrollo de VIS 

y VIP en donde mediante el uso de cuadros y esquemas se resumirá temas como 

el funcionamiento y los actores que conforman el actual sistema, el proceso de 

calificación de un proyecto inmobiliario VIS, los requisitos para la aprobación de 

un proyecto VIS, la segmentación de todos los beneficiarios de VIS y VIP con sus 

respectivos requisitos y beneficios tanto para la oferta como para la demanda, y 
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un cuadro comparativo de la anterior política habitacional versus la actual en 

vigencia con la finalidad de conocer las nuevas oportunidades brindadas. 

Posteriormente se procederá a analizar las fuentes de financiamiento tanto para 

la oferta como para la demanda para lo cual se recurrirá a las cifras otorgadas 

por las entidades de control del sistema financiero y se determinará 

específicamente cuales fueron las entidades financieras públicas y privadas que 

otorgaron los mayores montos en créditos hipotecarios para la demanda y 

financiamiento inmobiliario para la oferta utilizado en la ejecución de proyectos 

inmobiliarios generales y de interés social y así poder determinar 

específicamente cual es la entidad que otorga las mejores condiciones de 

financiamiento que posteriormente serán utilizadas en el análisis financiero. 

Adicionalmente a las condiciones financieras también la entidad elegida exige 

ciertos requerimientos legales como el tipo de compañía, el tipo de contrato o 

figura jurídica, los porcentajes de aportes y garantías, la tasa de interés y el plazo 

de amortización, por tal motivo se analizarán los tipos de sociedades existentes 

y se elegirá la más conveniente, también se analizará el perfil de los 

inversionistas y principalmente se determinará el porcentaje de rentabilidad más 

probable que exigirán por su inversión en el proyecto inmobiliario social basado 

en la obtención de la tasa minina atractiva de retorno (TMAR) obtenida tras la 

aplicación del modelo CAPM.  

En el capítulo III se partirá desde lo general hasta lo particular, empezando 

por hacer un análisis de la situación macroeconómica del Ecuador con 
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información técnica obtenida de fuentes oficiales para así conocer los factores 

macroeconómicos que podrían influir en el desarrollo de nuevos proyectos 

inmobiliarios, posteriormente se procederá a realizar un análisis particular de la 

ciudad de Quito, para lo cual se revisarán sus características generales, su 

división territorial, su problemática urbana, su crecimiento demográfico 

principalmente en las parroquias periurbanas de la ciudad, y finalmente se 

analizarán las estadísticas presentadas por empresas especializadas en análisis 

inmobiliario para que con estos insumos se pueda  definir el comportamiento del 

mercado inmobiliario en general en la ciudad revisando la oferta total de 

proyectos, el ingreso de nueva oferta disponible, el precio promedio  por unidad 

de vivienda, la rotación del inventario, el punto de equilibrio, el tamaño promedio, 

la absorción del mercado, el costo de construcción promedio, la rotación de 

ventas, etc. Para que finalmente basado en el análisis de estos parámetros poder 

elegir una parroquia periurbana con potencial de desarrollo inmobiliario en donde 

se puedan realizar proyectos inmobiliarios VIS para el estrato socioeconómico 

bajo.   

Una vez elegida la parroquia específica con potencial de desarrollo 

inmobiliario en el capítulo IV se hará un análisis detallado de la oferta actual de 

VIS y VIP para lo cual se recurrirá a la lista de proyectos aprobados por el MIDUVI 

y se obtendrán los promedios de unidades ofertadas por proyecto en la parroquia 

seleccionada, la superficie por tipo de vivienda, la altura promedio, la tipología de 

vivienda preferida, los retiros mínimos y las áreas adicionales exigidas en las 
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ordenanzas locales de la ciudad de Quito con la finalidad de que sumadas todas 

estas superficies se pueda determinar una superficie de terreno mínima, un COS-

TOTAL mínimo, un COS-PB mínimo, y una altura de edificación mínima 

necesaria para desarrollar un proyecto tipo VIS de pequeña escala para el estrato 

socioeconómico bajo. Posteriormente se procederá a realizar un análisis residual 

estático para poder terminar el valor máximo que se puede pagar por el suelo 

descontados todos los ingresos, egresos, tasas y comisiones para que más 

adelante junto a todos los parámetros mínimos obtenidos previamente sirvan 

como insumo para determinar las zonas específicas en las cuales se pueden 

desarrollar proyectos VIS con las características antes definidas. Para este 

proceso de filtrado de zonas se graficaran mapas en un SIG utilizando los 

instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y disponibles en el portal de 

transparencia “gobierno abierto”, del municipio de Quito y mediante un proceso 

se sustracción de capas se trabajará sobre los mapas de zonificación, uso del 

suelo, valor del suelo (AIVAS), superficies prediales mínimas, alturas de 

edificación,  constructibilidad (COS-TOTAL), equipamiento urbano, disponibilidad 

de suelo, y una vez realizadas todas las sustracciones se definirá un terreno 

especifico con las condiciones más propicias para desarrollar un proyecto teórico 

con las características antes definidas. 

En el capítulo V con el terreno especifico seleccionado se realizará un 

estudio de cabida empleando la normativa local vigente en donde se determinará 

el número máximo de unidades a comercializar, las superficies mínimas, los 
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componentes espaciales de las viviendas, los costos de construcción por metro 

cuadrado basado en un análisis de precios unitarios  y posteriormente utilizando 

los datos obtenidos en el análisis de mercado se realizarán un análisis de flujo 

estático y dinámico en donde se tomará en cuenta las variables de tiempo de 

ejecución, tasas de financiamiento y velocidades de venta, beneficios de 

devolución de impuestos, para finalmente determinar el nivel de factibilidad 

económica tiene el proyecto inmobiliario social de pequeña escala implantado en 

una zona periurbana de la ciudad de Quito mediante la obtención y análisis de 

indicadores financieros para proyectos de inversión como son el  VAN y TIR. 

Finalmente se realizará un estudio sensibilidades en donde se analizará como se 

afectaría el VAN y TIR del proyecto en dos escenarios desfavorables que son 

probables ante la situación macroeconómica actual del país tras las crisis del 

COVID -19 como son la disminución de ingresos por un menor precio de venta y 

el aumento del valor del suelo. Y para culminar esta investigación realizarán las 

diferentes conclusiones basadas en los resultados obtenidos en los capítulos 

previos. 

2. CAPÍTULO II - ANÁLISIS DEL PROGRAMA HABITACIONAL. 

2.1. Actores y Funcionamiento del SIV. 

n materia de política de vivienda social desde la década de los 90 

tras la creación del MIDUVI hasta la actualidad se ha mantenido un 

esquema en el cual el estado ha sido el encargado de la gestión y coordinación 

E 



 
Universidad de Chile. 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Escuela de Postgrado. 
Magíster en Dirección y Administración de Proyectos Inmobiliarios. 

44 
 

de servicios mientras que el sector privado es el encargado de la provisión en 

términos de financiación y producción (Córdova, 2015). 

 

Ilustración 2 - Actores del Sistema de Incentivos de Vivienda (SIV). 

Fuente: (Córdova, 2015). Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 

En la actualidad con la finalidad de que el sector privado inmobiliario tenga 

un rol más protagónico en la generación de vivienda social el 21 de Agosto de 

2018 el estado expide la “Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de 

Inversiones, Generación de Empleo, Estabilidad y Equilibrio Fiscal” en donde se 

busca atender a las demandas del sector inmobiliario para lo cual se establecen 

las disposiciones que fomentan el desarrollo de  vivienda de interés social y 

público, a más de esto como marco legal se creó el “Reglamento para el Acceso 

a Subsidios e Incentivos del Programa de Vivienda de Interés Social y Público en 

el Marco de la Intervención Emblemática “Casa Para Todos” mediante decreto 

681, adicional a esto se crearon dos decretos ministeriales del MIDUVI, el 003-
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19 que es el “Reglamento para el Proceso de Calificación de Proyectos de 

Vivienda de Interés Social” y el 004-19 que es el “Reglamento para la Validación 

de Tipologías y Planes Masa para Proyectos de Vivienda de Interés Social” todo 

este marco legal y normativo tiene como fin incentivar tanto la demanda de los 

usuarios, como a la oferta de los constructores a invertir en este tipo de viviendas. 

2.2. Vivienda de Interés Social (VIS). 

2.2.1. Definición VIS. 

La vivienda de interés social es la unidad habitacional destinada a 

los núcleos familiares de ciudadanos ecuatorianos que viven en 

situación de pobreza o vulnerabilidad y ya que perciben ingresos 

económicos medios o bajos no han podido adquirir una primera 

vivienda propia digna y adecuada en áreas urbanas o rurales, por 

tanto, presentan la necesidad de adquirir una vivienda propia y el 

estado basado en las obligaciones que manda la constitución 

establece las facilidades e incentivos para que puedan acceder a la 

misma para lo cual basándose en criterios de selección y requisitos 

aplicables establecen subsidios parciales o totales de acuerdo al 

grado de vulnerabilidad de cada caso asegurado de esta manera 

un hábitat seguro e inclusivo para la familia. Como requisitos 

generales la familia no debe tener antecedentes de haber recibido 

anteriormente otro beneficio similar, existen tres tipos segmentos 

de vivienda los cuales será otorgado según criterios de elegibilidad 
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y priorización determinados por el ente rector de desarrollo urbano 

y vivienda a partir de la métrica interna de selección de beneficiarios 

que conste en la base del registro social, el valor máximo de VIS 

será de hasta los 177.66 SBU (Presidencia de la República del 

Ecuador, 2019). 

El 27 de diciembre de 2019 el Ministerio de Trabajo fijó el SBU para 2020 

en $400.00 USD por lo tanto el valor máximo de VIS en 2020 es de $71.064 USD. 

2.2.2. Proceso para calificación de VIS. 

El proceso para la producción y posterior comercialización de una VIS 

inicia con la intención del constructor o promotor inmobiliario de crear un producto 

habitacional destinado a núcleos familiares en situación de pobreza o 

vulnerabilidad para lo cual deberá ingresar un anteproyecto que cumpla con 

parámetros establecidos para VIS ante las dos entidades gubernamentales 

nacionales (MIDUVI) y locales (Municipio de Quito), para lo cual deberá seguir el 

proceso indicado en la ilustración 3. 

En general el proceso dura 40 días desde el ingreso de la solicitud para 

obtener el informe previo del GAD hasta la obtención del certificado final para 

obtener la calificación de un proyecto como VIS emitido por el MIDUVI para poder 

acceder a los beneficios establecidos en la ley, siempre y cuando el proyecto 

cumpla con todos los requisitos y no requiera arreglos. El punto más crítico en 

donde el proceso podría alargarse está en los informes previos que emiten los 
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GAD´s puesto que estos no tienen establecido un tiempo máximo para la emisión 

de documentos como si lo establece el MIDUVI. 

 
Ilustración 3 - Proceso de Calificación para un Proyecto de Vivienda de Interés Social. 

Fuente: (MIDUVI, 2019) 003-19. Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 

2.2.3. Requisitos mínimos para aprobación de VIS. 

a) Predio debe ubicarse en zona establecidas por GAD y no estar en zona de 

riesgo. 

b) Predio debe estar libre de gravámenes. 

c) Predio debe contar con la disponibilidad o factibilidad de servicios básicos. 

d) Cumplimiento de normas técnicas NEC e INEN correspondientes. 
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e) Se contemplen criterios de entorno urbano, habitabilidad y sismo resistencia.   

Para que los núcleos familiares de ciudadanos en situación de pobreza o 

vulnerabilidad puedan acceder a los subsidios parciales o totales deben 

registrarse en la base de datos de postulantes del MIDUVI y posterior a un 

proceso de selección basado en una métrica de selección interna otorgarán el 

grado de subsidio de acuerdo con la situación social y económica del solicitante. 

2.2.4. Segmentación de Beneficiarios VIS. 

SEGMENTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS A VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL (VIS) 

 

P
R

IM
E

R
 S

E
G

M
E

N
T

O
 

  

 

BENEFICIARIOS 

 

TIPO 

COSTO DE 

VIVIENDA 

(SBU 

=$400USD)1 

 

IMPLANTACIÓN 

 

TIPOLOGÍA 

 

ÁREA MÍNIMA 

HABITABLE 

 

SUBSIDIO 

TOTAL  

para 

ciudadanos en 

situación de 

vulnerabilidad 

extrema pobreza y 

pobreza, 

discapacidad, 

enfermedades 

catastróficas, 

adultos mayores, 

mujeres jefas de 

hogar, etc. 

TIPO 1 + costo  de 

obras sanitarias 

($1.500) y titulación 

($600). 

 

34.26 SBU  = 

$13.704 

 

Terreno propio del 

beneficiario. 

 

Unifamiliar 

2D + 1B 

50m2   

Vivienda aislada o 

adosada 

 

TIPO 2 + costo  de 

obras sanitarias 

($1.500) y titulación 

($600). 

 

 

41.12 SBU = 

$16.448 

 

 

Terreno propio   del 

beneficiario. 

 

 

Unifamiliar 

3D + 1B 

 

57m2  

Vivienda aislada o 

adosada 

 

TIPO 3 

 

57.56 SBU = 

$23.024 

Terreno estatal o 

del promotor / 

constructor. 

 

Unifamiliar 

3D + 1B 

57m2 

Vivienda aislada o 

adosada 

 

TIPO 4 

 

57.56 SBU = 

$23.024 

Terreno estatal o 

del promotor / 

constructor. 

 

Multifamiliar 

3D + 1B 

57m2 

Conjunto de 

Departamentos 

S
E

G
U

N
D

O
 S

E
G

M
E

N
T

O
 

 

 

 

 

SUBSIDIO 

PARCIAL EN VIS 

para 

sector 

socieconómico 

bajo, ciudadanos 

sin acceso a 

créditos 

hipotecarios. 

TIPO 1 

MODALIDAD 1: 

Arrendamiento con 

opción a compra. 

(0%-25%-50%) 

Bono Inicial 

($6.000) +  

 

 

 

57.56 SBU = 

$23.024 

 

 

Terreno estatal o 

privado. 

 

 

Multifamiliar 

3D + 1B 

 

 

57m2 

Conjunto de 

Departamentos 

TIPO 1 

MODALIDAD 2: 

Bono Inicial 

($6.000) + Crédito 

Hipotecario con 

tasa preferencial 

 

Desde 57.57 

SBU = $23.028 

hasta 101.52 

SBU = $40.608 

 

 

Terreno estatal o 

privado. 

 

 

Multifamiliar 

2D + 1B 

3D + 1B 

 

50m2 -57m2 

Conjunto de 

Departamentos 

 

TIPO 2 

Desde 57.57 

SBU = $23.028  

hasta 101.52 

SBU = $40.608 

Terreno estatal o 

del 

promotor/construct

or. 

Unifamiliar 

2D + 1B 

 

50m2 -57m2 

Vivienda aislada o 

adosada. 

 
1 El ministerio de trabajo fijó que para 2020 que el salario básico unificado (SBU) es de 

$400USD.  
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T
E

R
C

E
R

 S
E

G
M

E
N

T
O

 
TASA DE 

INTERÉS 

PREFERENCIAL 

EN CRÉDITO 

HIPOTECARIO 

Sector 

socieconómico 

medio bajo con 

poca capacidad 

de endeudamiento 

TIPO 1: 

 Crédito hipotecario 

con tasa de interés 

preferencial. 

Desde 101.53 

SBU = $40.612 

hasta 177.66 

SBU = $71.064 

Terreno estatal 

(asociación publico 

– privada) o del 

promotor. 

Unifamiliar 

desde 

2D + 1B 

57m2 

Vivienda aislada o 

adosada 

TIPO 2:  

Crédito hipotecario 

con tasa de interés 

preferencial. 

 

Desde 101.53 

SBU = $40.612  

hasta 177.66 

SBU = $71.064 

 

Terreno estatal 

(asociación publico 

– privada) o del 

promotor. 

 

Multifamiliar 

desde 

2D + 1B 

 

57m2 

Conjunto de 

Departamentos 

Tabla 2 - Segmentación de las Viviendas de Interés Social (VIS). 

Fuente: (MIDUVI, 2019) 004 – 19. Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 

Como se observa en la tabla 2, los beneficiarios de VIS están divididos en 

tres (3) segmentos. El primer segmento destinado a ciudadanos de extrema 

situación de vulnerabilidad o carencia económica reciben un subsidio total por 

parte del estado el estado en donde les construyen una vivienda en terreno 

propiedad del beneficiario o en conjuntos habitacionales realizados por el estado 

o en alianza publico privada en donde el privado aporta únicamente el terreno, 

pero la ejecución es competencia única del estado. 

Para el segundo segmento los beneficiarios ya tienen la capacidad mínima 

de al menos pagar pequeñas cuotas mensuales por tanto reciben un susidio 

parcial del estado en 2 modalidades y el beneficiario completa el saldo restante. 

En este segmento los promotores privados ya tienen la capacidad de ejecutar 

proyectos en terreno propios o estatales, pero estos han tenido poca acogida 

entre los mismos ya que el costo del suelo hace que los proyectos sean 

económicamente poco atractivos. 

El tercer segmento es destinado para beneficiarios que pueden pagar las 

mensualidades de una vivienda de bajo costo para lo cual el estado entrega a los 

beneficiarios mediante subsidio a instituciones bancarias una tasa de interés 
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preferencial para el crédito hipotecario lo cual reduce el valor final a pagar por la 

vivienda y por ende las cuotas mensuales. 

BENEFICIOS Y REQUISITOS AL HOGAR PARA LAS VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL (VIS) 

P
R

IM
E

R
 

S
E

G
M

E
N

T
O

 

BENEFICIO REQUISITO 

Subsidio Total del Estado. Pueden efectuarse en: 

a) Terreno de propiedad del beneficiario. 

b) En terreno propiedad del estado. 

c) Terreno de propiedad del promotor/ constructor. 

 

a) No tener vivienda propia.  

b) Acreditar grado de 

vulnerabilidad o pobreza en 

registro social. 

 

S
E

G
U

N
D

O
 S

E
G

M
E

N
T

O
 

 
a) Vivienda con modalidad de arrendamiento con 

opción a compra:  
 

Subsidio de $6.000USD iniciales en función del 

análisis socioeconómico. El pago del 

arrendamiento mensual puede ser del 0% del 25% 

o del 50% durante los 8 primeros años. Los 

siguientes 7 años serán cancelados en su 

totalidad. 

 

 

a) No tener vivienda propia. 

b) Análisis socio económico de 

cada caso determina 

porcentaje de subsidio. 

 

 

 

 
b) Vivienda con modalidad de crédito hipotecario 

con subsidio inicial del Estado y tasa de interés 

preferencial: 

Subsidio inicial de $6.000USD. Debe registrarse la 

información relevante en el sistema informático 

interconectado (SIIDUVI). 

 

 

 

No tener vivienda propia.  

 

T
E

R
C

E
R

 

S
E

G
M

E
N

T
O

  

Viviendas de interés social con tasa de interés 

preferencial para el crédito hipotecario. El valor 

incluye las obras de urbanización del proyecto de 

vivienda. El plazo máximo del crédito hipotecario 

es de hasta 25 años. 

 

 
 
No tener vivienda propia. 

 
 

Tabla 3 - Beneficios y Requisitos al Hogar para las Viviendas de Interés Social (VIS).  

Fuente: (MIDUVI, 2019) 004 – 19. Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020.  

BENEFICIOS AL CONSTRUCTOR / PROMOTOR EN PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL. 

  

Simplificación de trámites, en los casos que requieran la aprobación municipal para la construcción 

o edificación de VIS (Ley Orgánica Para El Fomento Productivo, Atracción De Inversiones, 

Generación De Empleo, Y Estabilidad Y Equilibrio Fiscal, 2018). 

  

Los servicios de construcción de vivienda de interés social se encuentran gravados con tarifa 0% 

del IVA. 

  

Devolución del IVA por concepto de utilización de bienes o servicios utilizados para la construcción 

de proyectos VIS en un tiempo no mayor a 90 días (SRI, 2020). 

Tabla 4 - Beneficios al Constructor / Promotor en Proyectos de Vivienda de Interés Social. 

Fuente: (MIDUVI, 2019) 003 – 19. Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 
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2.3. Vivienda de Interés Público (VIP). 

2.3.1. Definición VIP. 

Una VIP es la primera y única vivienda digna y adecuada, destinada 

a núcleos familiares de ingresos económicos medios, con acceso 

al sistema financiero y que, con el apoyo del estado les permite 

alcanzar la capacidad de pago requerida para satisfacer su 

necesidad de vivienda propia. El rango de valor de la vivienda de 

interés público va desde 177.66 SBU hasta 228.42 SBU (desde 

$71.064USD hasta $91.360USD). El valor incluye obras de 

urbanización del proyecto de vivienda, así como el IVA generado 

en la adquisición local de bienes y/o prestación de servicios 

utilizados directamente en la construcción de la vivienda, de 

acuerdo con la normativa vigente (Presidencia de la República del 

Ecuador, 2019). 

BENEFICIOS AL HOGAR PARA LAS VIVIENDAS DE INTERÉS PÚBLICO (VIP). 

 

Viviendas entre $71.064USD y $91.368USD 

(de acuerdo a SBU). 

 

El valor incluye las obras de urbanización del 

proyecto de vivienda y la prestación de 

servicios utilizados directamente en la 

construcción. 

 

 

Se podrá construir en terrenos de propiedad 

del Estado o en los del promotor/constructor. 

 

Entidades financieras podrán otorgar 

créditos con plazos iguales o mayores a 20 

años y tasa de interés máxima efectiva anual 

del 4,99%. 

 

 

La cuota de entrada deberá ser de al menos 

el 5% del avalúo comercial del inmueble. 

 

Para acceder a estos créditos, los ingresos 

del solicitante no deberán exceder los 

$2.497USD al mes. 

 

Tabla 5 - Beneficios al Hogar para las Viviendas de Interés Público (VIP). 

Fuente: (MIDUVI, 2019) 003 – 19. Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 
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2.3.2. Nuevas políticas VIS-VIP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Las políticas implementadas con la finalidad de aumentar la demanda 

fueron:  

a) Incremento en el precio de financiamiento para viviendas de interés social 

(VIS) pasando de $40.000 USD a $70.000 USD y para viviendas de interés 

público (VIP) de $70.000 USD a $90.000 USD. 

b) Creación del Fideicomiso “Vivienda y Prosperidad”, el cual es un mecanismo 

que permitirá viabilizar préstamos a través del sistema financiero con una tasa 

de interés preferencial del 4,99% la cual anteriormente era del 10,78% lo que 

permite que los usuarios paguen una menor cuota mensual. 

Las políticas implementadas con la finalidad de aumentar la oferta fueron: 

a) Simplificación de trámites municipales y gubernamentales para la aprobación 

de nuevos proyectos de vivienda de interés social y público, se estableció un 

plazo máximo de 20 días para la aprobación de tramites gubernamentales. 

b) Reducción tributaria, los servicios de construcción se encuentran gravados 

con tarifa 0% de IVA, y se contempla la devolución del IVA para proyectos VIS 

en un tiempo no mayor a 90 días.  

c) Todas estas medidas buscan reactivar el sector de la construcción el cual 

genera gran cantidad de empleos directos e indirectos y también para 

contribuir a cubrir el déficit habitacional presente en el Ecuador. 
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VIVIENDA DE INTERÉS 

SOCIAL (VIS) 

 

VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO 

(VIP)  

PARÁMETROS ANTES AHORA ANTES AHORA  
Valor de Vivienda Hasta 

$40,000USD 

Desde $40.000USD 

Hasta $70,000USD 

Hasta 

$70,000USD 

Desde $70,001USD  

Hasta $90,000USD 

Valor por m2 
 

N/A* 
 

980USD x m² 

Cuota de entrada 
 

al menos 5% del avalúo 

comercial (banca privada). 

100% del avalúo comercial 

(banca pública). 

 
al menos 5% del avalúo 

comercial (banca privada). 

100% del avalúo comercial 

(banca pública). 

Plazo 
 

20 años (banca privada) 

25 años (banca pública) 

 
20 años (banca privada) 25 

años (banca pública 

Tasa de Interés 

(efectiva anual) 

 

10,78% 

4,99% (banca privada). 

5,99% (banca pública). 

 

10,78% 

4,99% (banca privada)  

5,99% (banca pública) 

Nivel de ingresos 

máximos 

consolidados 

 
 

$2.497,96USD 

 
 

$2.497,96USD 

Cuota mensual 

pago hipoteca 

(ejemplo) 

 

$589 USD 

 

$434USD 

 

$758 USD 

 

$559 USD 

Tabla 6 - Comparación de Modificaciones en Condiciones Generales para proyectos VIS – VIP. 

Fuente: (Martínez, 2019). Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020.                  

2.4. Fuentes de Financiamiento. 

Posterior a la grave crisis financiera que se tuvo en 1999 en la cual el 

Ecuador terminó por dolarizarse se han creado a lo largo del tiempo instituciones 

gubernamentales y privadas las cuales se encargan de monitorear y controlar 

permanentemente el comportamiento del sistema financiero lo cual ha permitido 

que los usuarios recuperen la confianza en el mismo hasta el punto de que en la 

actualidad es considerado por el imaginario colectivo como sólido, rentable y 

eficiente.  
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Gráfico 4 - Activos por grupos de entidades financieras. 

Fuente: (ASOBANCA, 2019), (SEPS, 2019). Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020.                  

Como se observa en el gráfico 4, al cierre de julio de 2019 existe un total 

de 172 entidades financieras en el Ecuador en donde las 4 más grandes 

concentran el 46% de los activos bancarios sumando un total de 26.112 millones 

de dólares, posteriormente 9 bancos medianos concentran el 26% de los activos, 

y 11 bancos pequeños concentran el 2%, estos 24 son los principales bancos 

privados del país, y finalmente existen 148 entidades financieras agrupadas de 

acuerdo con su tamaño y se distribuyen en 3 segmentos y mutualistas. 

2.4.1. Financiamiento a la Demanda. 

La mayoría de las entidades financieras presentes en el país ofrecen la 

posibilidad de acceder a un crédito hipotecario para la adquisición de una 

vivienda tradicional el mismo que será otorgado previo un análisis de capacidad 

de pago, este crédito tiene una tasa más alta que las de VIS y VIP. A Julio de 

2020 según el BCE la tasa activa efectiva referencial para proyectos inmobiliarios 

en general es de 9,97% y la tasa activa efectiva máxima es de 11,33%.  

4 - Bancos 
Grandes; 

$26.112.000; 
46%

9 - Bancos 
Medianos; 

$14.512.000; 
26%

11 - Bancos 
Pequeños; 

$1.339.000; 2%

33 - Segmento 1; 
$10.719.890; 19%

41 - Segmento 2; 
$1.777.317; 3%

70 - Segmento 3; 
$863.904; 2%

4 - Mutualistas; 
$986.012; 2%

4 - Bancos Grandes

9 - Bancos Medianos

11 - Bancos Pequeños

33 - Segmento 1

41 - Segmento 2

70 - Segmento 3

4 - Mutualistas
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COLOCACIÓN ANUAL DE CRÉDITO HIPOTECARIO CHIPO-NACIONAL 

 

Año 

A= Sector 

Financiero 

(Millones de 

Dólares) 

B= IESS – BIESS 

(Millones de 

Dólares) 

 

TOTAL (A+B) 

(Millones de 

Dólares) 

 

% Participación 

BIESS 

 

%  

Incremento de Periodo  

2001  $263,2 - $263,2 -  

68% (4 años) = 17% 

(Anual) 

2002 $324,5 - $324,5 - 

2003 $250,8 - $250,8 - 

2004 $442,1 - $442,1 - 

2005 $488,8 - $488,8 -  

117% (4 años) = 

29,3% (Anual) 

2006 $664,6 - $664,6 - 

2007 $635,4 - $635,4 - 

2008 $1.037,20 $24,50 $1.061,7 2,31% 

2009 $511,50 $266,90 $778,4 34,29%  

47% (4 años) = 11,8% 

(Anual) 

2010 $687,10 $453,20 $1.140,3 39,74% 

2011 $641,10 $690,70 $1.331,8 51,86% 

2012 $378,10 $765,90 $1.144,0 66,95% 

2013 $616,60 $880,90 $1.497,5 58,82%  

0,2% (4 años) = 

0,05% (Anual) 

2014 $752,60 $977,90 $1.730,5 56,51% 

2015 $499,80 $960,00 $1.459,8 65,76% 

2016 $685,20 $815,40 $1.500,6 54,34% 

2017 $908,50 $665,90 $1.574,4 42,30%   

2018 $1.169,90 $594,80 $1.764,7 33,71%   

sep-19 $835,60 $370,30 $1.205,9 30,71%   

Tabla 7 - Colocación Anual de Crédito Hipotecario CHIPO-NACIONAL (2001-2019). 

Fuente: (SB, 2019), (SEPS, 2019). Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020.                  

En la tabla 7 se puede ver que desde el periodo de 2001 a 2007 en 

Ecuador únicamente el sector financiero otorgaba créditos hipotecarios 

posteriormente a partir de 2008 el BIESS ingresa al mercado aumentando su 

participación gradualmente cada año hasta 2012 en donde alcanzó su mayor 

nivel con un 66,95% posteriormente su participación ha descendido 

progresivamente hasta septiembre de 2019 en donde llegó a colocar el 30,71% 

de créditos hipotecarios en el mercado dando paso a que el sector financiero 

recupere su protagonismo colocando $835.60 millones frente a los $370.30 del 

BIESS.  

DESEMBOLSOS DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS POR SISTEMA FINANCIERO  

SISTEMA FINANCIERO EN 

GENERAL 

2015 2016 2017 2018 %Var. 2017-2018 

INMOBILIARIO 
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Volumen Desembolsado $720.976,81 $633.696,19 $830.444,30 $1.090.506,39 31,32% 

Número Operaciones 12.058 10.502 11.693 17.326 48,17% 

Crédito Promedio $59,792 $60,341 $71,021 $62,940 -11,38% 

VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO 

Volumen Desembolsado $31.709,12 $100.663,38 $155.862,37 $221.510,15 42,12% 

Número Operaciones 650 2.161 2.746 4.091 48,98% 

Crédito Promedio $48,783 $46,582 $56,760 $54,146 -4,61% 

TOTAL, DESEMBOLSADO $752.685,93 $734.359,57 $986.306,66 $1.312.016,54 33,02% 

BANCOS 2015 2016 2017 2018 %Var. 2017-2018 

INMOBILIARIO 

Volumen Desembolsado $560.080,23 $484.805,11 $557.931,28 $625.909,66 12,18% 

Número Operaciones 7.648 7.184 7.409 7.844 5,87% 

Crédito Promedio $73,232 $67,484 $75,305 $79,795 5,96% 

VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO 

Volumen Desembolsado $30.619,035 $90.947,276 $142.870,723 $176.592,911 23,60% 

Número Operaciones 579 1.669 2.530 3.038 20,08% 

Crédito Promedio $52.883 $54.492 $56.471 $58.128 2,93% 

TOTAL, DESEMBOLSADO $590.699,266 $575.752,385 $700.801,998 $802.502,573 14,51% 

COOPERATIVAS 2015 2016 2017 2018 %Var. 2017-2018 

INMOBILIARIO 

Volumen Desembolsado $67.678,57 $66.947,90 $190.955,36 $364.495,12 90,88% 

Número Operaciones 2.205 1.473 2.825 7.583 168,42% 

Crédito Promedio $30,693 $45,450 $67,595 $48,067 -28,89% 

VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO 

Volumen Desembolsado -----  $133,900 $1.007,598 $800,394 -20,56% 

Número Operaciones ----- 3 37 40 8,11% 

Crédito Promedio ----- $44.633 $27.232 $20.010 -26,52% 

TOTAL, DESEMBOLSADO $67.678,57 $67.081,80 $191.962,96 $365.295,51 90,29% 

Tabla 8 - Desembolsos de Créditos Hipotecarios por Sistema 2015-2018. 

Fuente: (MarketWatch, 2019), (SB, 2019), (SEPS, 2019). Reprocesado. 

Al analizar los últimos registros disponibles proporcionados por la SB y 

SEPS sobre los desembolsos de créditos hipotecarios se puede observar que en 

general el sistema financiero de 2017 a 2018 en proyectos inmobiliarios creció 

tanto en volumen de crédito (31,32%) como en número de operaciones (48,17%) 

aunque el monto de crédito fue menor (-11.38%). Y específicamente en viviendas 

de interés público se tuvo un comportamiento similar en donde se aumentó el 

volumen de crédito (42,12%) como en número de operaciones (48,98%) aunque 

el monto de crédito fue menor (-4.61%).  

Un aspecto importante por mencionar es que a partir de 2018 las 

cooperativas se han vuelto un actor importante en el otorgamiento de créditos 

hipotecarios para proyectos inmobiliarios teniendo un crecimiento exponencial en 
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sus colocaciones que aumentaron un 90,88% en volumen desembolsado y de 

168,42% en el número de operaciones, de igual manera su crédito promedio 

descendió un -28,89%. Para proyectos de interés público las cooperativas 

disminuyeron su volumen desembolsado -20,56%, aumentaron ligeramente el 

número de operaciones un 8,11% y su crédito promedio un -26,52%. A pesar de 

que las cooperativas no son un actor potente en el financiamiento de VIS y VIP 

estas si lo son en el financiamiento de proyectos inmobiliarios privados de mayor 

precio lo cual es positivo para la industria puesto que más gente puede acceder 

a créditos con lo cual se dinamiza la industria de la construcción y por ende la 

economía. 

En 2020 los bancos privados son los actores más importantes en el 

otorgamiento de créditos hipotecarios para VIS y VIP por sobre las cooperativas 

y la banca pública. Hasta febrero de 2020 son únicamente 4 las instituciones 

financieras que otorgan este crédito hipotecario con tasa de interés preferencial: 

Banco Pichincha, Banco Pacífico, Mutualista Pichincha y Mutualista Azuay y se 

prevé que en el transcurso del año más instituciones financieras se involucren. 

 VOLUMEN DESEMBOLSADO USD 

NÚMERO DE 

OPERACIONES CRÉDITO PROMEDIO USD  

ENTIDAD 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Pichincha $303.759.689 $301.120.657 $271.985.036 4.871 4.389 4.004 $62.361 $68.608 $67.928 

Pacifico $53.540.530 $148.643.914 $251.971.151 825 2.080 3.520 $64.898 $71.463 $71.583 

Jep $3.508.312 $40.899.977 $131.169.663 36 222 1.865 $97.453 $184.234 $70.583 

Guayaquil $58.894.670 $74.842.618 $101.155.524 792 933 1.102 $74.362 $80.217 $91.793 

Mut. 

Pichincha 
$65.044.822 $65.135.367 $100.545.524 1.805 1.260 2.229 $36.036 $51.695 $45.108 

Produbanco $66.19.206 $48.512.270 $69.544.799 939 626 842 $71.160 $77.496 $82.595 

Azuay $23.294.800 $24.106.708 $38.072.291 419 264 544 $55.596 $91.313 $69.986 

Bolivariano $23.561.128 $30.718.063 $28.887.294 222 256 206 $106.131 $119.992 $140.230 

Progreso $6.372.307 $11.320.215 $27.624.667 92 139 691 $69.264 $81.440 $39.978 
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Internacional $23.690.651 $26.931.495 $26.436.141 248 301 259 $95.527 $89.473 $102.070 

Jardín 

Azuayo 
- $593.100 $23.718.022 - 11 462 - $53.918 $51.338 

El Sagrario $4.041.312 $10.855.130 $16.604.383 80 253 402 $50.516 $42.906 $41.304 

Oscus $6.811.841 $14.066.967 $15.548.211 226 332 371 $30.141 $42.370 $41.909 

Rumiñahui $14.790.349 $21.929.745 $15.526.808 250 335 233 $59.161 $65.462 $66.639 

Austro $10.318.021 $20.929.745 $13.651.320 138 317 229 $74.768 $63.620 $59.613 

Biblian Ltda. $2.156.766 $2.300.005 $12.555.939 26 21 278 $82.953 $109.524 $45.165 

Mushuc 

Runa 
$280.000 $5.286.002 $11.112.298 5 28 101 $56.000 $188.786 $110.023 

29 de 

octubre 
$11.932.968 $10.955.516 $10.275.396 346 225 291 $34.488 $48.691 $35.311 

Pequeña 

Empresa 

Cotopaxi 

- $719.550 $9.479.200 - 13 226 - $55.350 $41.943 

Atuntaqui $5.799.700 $15.097.328 $9.202.070 122 165 259 $47.539 $91.499 $35.529 

Tabla 9 - Desembolsos Hipotecarios por Entidad Financiera. 

Fuente: (MarketWatch, 2019), (SB, 2019), (SEPS, 2019). Reprocesado. 

En la tabla 9 se puede observar que en 2018 la entidad financiera que 

entregó el mayor volumen de créditos hipotecarios y realizó el mayor número de 

operaciones fue el Banco Pichincha, mientras que la entidad que entregó los 

créditos promedio más altos fue el Banco Bolivariano. 

2.4.2. Financiamiento a la Oferta. 

Como parte del plan gubernamental “Casa para Todos” que busca dotar a 

la población de pocos recursos con una vivienda digna, el 16 enero de 2020 el 

Ecuador emitió el primer bono social soberano del mundo el cual es un 

instrumento de deuda emitido por el estado al mercado internacional en donde 

se compromete con los compradores de bonos a devolver el dinero prestado a 

un plazo de 15 años con una tasa de interés del 7,25% anual, este bono tiene 

una garantía del BID por USD 300 millones, esto quiere decir que si Ecuador 

incumple su pago el BID pagará el equivalente a la cantidad en garantía, lo 

recaudado con la emisión de bonos será adicionado al fideicomiso denominado 
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vivienda y prosperidad el cual posee otros aportes de multilaterales como la CAF, 

estos recursos tienen como finalidad la compra de cartera hipotecaria de los 

bancos del país para así dotar de liquidez inmediata al sistema financiero para 

que tengan los recursos necesarios para poder otorgar créditos hipotecarios 

exclusivamente para la compra de VIS y VIP a una tasa de interés preferencial y 

así lograr solventar a la demanda. 

FIDEICOMISO VIVIENDA Y PROSPERIDAD. 

 

INSTITUCIÓN 

APORTE DE RECURSOS EN 

FIDEICOMISO 

GENERACIÓN DE CARTERA 

HIPOTECARIA VIS VIP 

PROYECTADA 

Presupuesto General del Estado. (PGE) $ 68.105.000 $ 173.515.923 

Corporación Andina de Fomento (CAF). $ 70.000.000 $ 179.200.000 

Bono Social  $ 400.000.000 $ 1.020.000.000 

TOTAL $ 538.105.000 $ 1.372.715.923 

Tabla 10 - Generación de Cartera Hipotecaria VIS y VIP 2019 - 2021. 

Fuente: (Martínez, 2019). Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020.                  

Como se observa en la tabla 10, se estima que los USD$ 538 millones 

generarán una cartera de créditos hipotecarios de USD$1.372 millones con un 

aproximado de 24.390 operaciones de crédito para nuevas viviendas VIS y VIP, 

que beneficiarán a 97.000 usuarios del programa, y generarán un impacto en la 

economía del Ecuador de 3.146 millones de dólares por encadenamientos 

productivos que genera la construcción (Martínez, 2019). Estos recursos 

asignados al programa dan un respaldo al inversionista inmobiliario para que 

pueda tomar el riesgo de invertir en el desarrollo de viviendas VIS y VIP puesto 

que existen los recursos suficientes para financiar a la demanda.  

Para la ejecución de un proyecto inmobiliario en Ecuador un promotor 

puede recurrir a la gran mayoría de instituciones privadas que conforman el 
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universo de entidades financieras para solicitar una línea de crédito, las mismas 

que posterior a una evaluación basada en el equilibrio que existe entre la 

estructura de los promotores, su experiencia, el tamaño y tipo de proyecto, la 

necesidad de liquidez, y el segmento socio económico al que está dirigido 

otorgarán un crédito que de acuerdo a las políticas de cada institución pero que 

en general poseen una tasa de interés que fluctúa entre el 8,94% y el 11,23%, 

con un plazo establecido en función del tiempo restante para la liquidación del 

proyecto y un periodo de gracia de pago de capital durante la etapa de 

construcción en donde solo se pagará los intereses y para lo cual el promotor 

deberá evidenciar un involucramiento equivalente al 33% del costo total del 

proyecto, basado en el aporte del terreno, los costos indirectos en el tiempo y 

rubros básicos de costos directos.  

A continuación, se presenta un resumen de las principales instituciones 

financieras más representativas que poseen un programa especial de 

financiamiento dirigido específicamente a la construcción de proyectos 

inmobiliarios de interés social: 

INSTITUCIÓN FINANCIERA PÚBLICA. 

INSTITUCIÓN PROGRAMA CARACTERÍSTICAS 

 

 

 

 

 
Banco de 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

Pro-Hábitat 

– Vivienda.2 

Beneficiarios: 

Personas Naturales: a través de un fideicomiso. 

Personas Jurídicas: Promotores Inmobiliarios; GADS, EPV; alianzas público-

privadas estratégicas. 

Fideicomisos Mercantiles Inmobiliarios: sus constituyentes serán codeudores. 

Condiciones Financieras: 

Financiamiento máximo: 80% del costo directo del proyecto, aporte del cliente 

20% siendo el terreno un 15% y el 5% restante estudios, avance de obra, 

planificación, promotor también deberá aportar con el 100% costos indirectos. 

 
2 https://bde.fin.ec/project/prohabitat-vivienda/ 

https://bde.fin.ec/project/prohabitat-vivienda/
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del Ecuador 

(BDE) 

Tasa de Interés Nominal Anual: 6,55% (febrero 2020) 

Plazo: Hasta 48 meses (4 años). 

Gracia de capital: Hasta 24 meses. 

Garantía: Inmobiliaria que cubra el 120% del valor adeudado. 

Composición de proyectos: VIS 51% (mínimo) + 49%VIP (máximo). 

Amortización: Mensual -Trimestral -Semestral -Anual -Al vencimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Corporación 

Financiera 

Nacional 

(CFN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CFN 

Construye.3 

Beneficiarios: 

Personas Naturales: a través de fideicomiso. 

Personas Jurídicas: Promotores Inmobiliarios; GADS, EPV, alianzas público-

privadas estratégicas. 

Fideicomisos Mercantiles Inmobiliarios: en cuyo caso sus constituyentes 

serán codeudores. 

Condiciones Financieras: 

Se financian proyectos habitacionales integrales o por etapa, hasta el 80% del 

plan de inversión en función del análisis interno. El terreno debe ser aporte del 

cliente. 

Financiamiento mínimo: USD$ 50.000 

Financiamiento máximo: 50 millones por grupo económico hasta 25 millones 

por empresa. 

Plazo amortización de crédito: Mensual -Trimestral -Semestral – Anual – Al 

vencimiento. 

Tasa de Interés Nominal Anual: 6,35% (febrero 2020). 

Plazo: Hasta 60 meses (5 años).  

Gracia: Hasta 24 meses en función del proyecto y su flujo de caja. 

Garantía: Garantías escalonadas en función de los desembolsos, al inicio 

deberá ser al menos de 100% y previo al último desembolso se requerirá al 

menos el 120% del saldo otorgado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Banco del 

Pacifico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Construye 

con el 

Pacifico.4 

Beneficiarios: 

Abierto a Clientes y no clientes del banco. 

Condiciones Financieras (con aportación del terreno): 

Se podrá financiar desde el 60% al 100% del proyecto. 

Obra menor a USD$ 250.000: 

Tasa: 8.5%, 60% Financiamiento. 

Tasa: 8.75%, 60.01% al 80% Financiamiento 

Tasa: 9.00%, 80.01% al 100% Financiamiento 

Obra mayor a USD$ 250.000 hasta USD$ 600.000: 

Tasa: 9.0%, 60% Financiamiento. 

Tasa: 9.25%, 60.01% al 80% Financiamiento 

Tasa: 9.50%, 80.01% al 100% Financiamiento 

Plazo amortización de crédito: Hasta 20 años. 

Plazo: Hasta 20 años.  

Gracia: 2 primeros desembolsos. 

Garantía: Respaldo patrimonial de bienes muebles o inmuebles. 

Condiciones Financieras (sin aportación del terreno): 

Hasta USD$ 300.000: 

Tasa: 9.5%, hasta 60% financiamiento. 

Tasa: 9.75%, hasta 60.01% al 70% financiamiento. 

Tasa: 10.00%, hasta 70.01% al 80% financiamiento. 

Plazo: Hasta 15 años.  

Gracia: 2 primeros desembolsos. 

  

 
3 https://www.cfn.fin.ec/cfn-construye-3/ 
4 https://www.bancodelpacifico.com/personas/creditos/viviendas/construye-con-el-pacifico 

https://www.cfn.fin.ec/cfn-construye-3/
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INSTITUCIÓN FINANCIERA PRIVADA. 

 

 

 

 

 

 

 
Banco del 

Pichincha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédito 

Constructor 

para 

Empresas.5 

Beneficiarios: 

Persona Natural: con declaración patrimonial de socios del proyecto. 

Persona Jurídica: a través de fideicomiso. 

Condiciones Financieras: 

Financiamiento máximo: hasta el 33% del presupuesto proyectado para la 

construcción incluido el lote y costos indirectos. 

Tasa de Interés: Crédito productivo de acuerdo con ventas anuales: 

Desde $100.000 a $1´000.000: 11.23% 

Desde $1´000.000 a 5´000.000: 9.76% 

Superiores a 5´000.001: 8.95%. 

Plazo para cancelación del crédito: 6 meses luego de terminado el proyecto. 

Los intereses serán liquidados sobre los valores desembolsados a mes vencido. 

Garantía: hipoteca abierta sin límite de cuantía sobre el lote en que se desarrolla 

el proyecto más garantía personal de los socios de la empresa. 

 
Mutualista 

Pichincha. 

 

 

Crédito al 

Constructor 

 

Beneficiarios: 

Abierto a Clientes y no clientes de mutualista. 

Tasa de Interés: 11,33% 

Tabla 11 - Fuentes de Financiamiento para la Construcción. 

Fuentes: (BDE, 2020), (CFN, 2020), (BDP, 2020), (BP, 2020). Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020.                  

Como se observa en la tabla 11, una vez comparados los productos de 

financiamiento al promotor o constructor que ofrecen las diferentes entidades, se 

llega a la conclusión que específicamente para el desarrollo de proyectos tipo VIS 

y VIP se debe recurrir a la banca pública puesto que estas ofrecen las 

condiciones financieras más favorables para este tipo de proyectos ya que  estas 

instituciones no solo responden a una política de mercado que prioriza el lucro 

como en la banca privada sino que también responde a políticas sociales 

establecidas por el gobierno de turno lo que les permite dar mejores condiciones 

como menor tasa de interés, mayores plazos, mayores montos ya que la 

intención es apoyar a la dinamización de la industria y a la reducción del déficit 

habitacional. Una vez analizadas las condiciones financieras de los programas 

 
5 https://www.pichincha.com/portal/Principal/Empresas/Creditos/Constructor 
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ofrecidos por la banca pública se llega a la conclusión que los productos “Pro-

Hábitat Vivienda” y “CFN Construye” del BDE y de la CFN respectivamente 

poseen las condiciones más convenientes para la financiación de un proyecto 

inmobiliario social, por tal motivo más adelante se empleará dichas condiciones 

en la evaluación financiera. 

 
Gráfico 5 - Tasas de Interés agosto 2019. 

Fuente: (ASOBANCA, 2019). Reprocesado. 

En el gráfico 5 se puede c observar que en la actualidad la de interés un 

crédito de construcción inmobiliario en general llega a un 11,33%, mientras que 

para un proyecto VIS y VIP es de aproximadamente la mitad con un 6,55% lo 

cual beneficia directamente en la rentabilidad de un proyecto. 
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 VOLUMEN DESEMBOLSADO CRÉDITO PROMEDIO USD 

Entidad 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Produbanco $137.410.127 $262.570.451 $246.817.248 $42.189 $87.816 $87.338 

Pacífico $269.934.142 $111.178.273 $229.133.163 $294.046 $267.899 $441.490 

Internacional $264.475.443 $208.015.340 $196.133.163 $426.573 $477.099 $450.476 

Pichincha $125.210.368 $161.720.642 $135.459.673 $23.813 $31.879 $26.282 

Austro $71.059.643 $101.798.594 $103.478.139 $108.987 $225.218 $228.934 

Guayaquil $103.552.320 $85.754.410 $78.005.328 $76.141 $70.813 $57.357 

Bolivariano $145.088.380 $82.875.185 $75.744.533 $8.444 $15.494 $14.846 

Machala $17.154.226 $19.298.035 $16.711.893 $87.970 $108.416 $121.101 

De Loja $20.116.777 $22.961.176 $16.339.441 $41.223 $38.983 $36.554 

Rumiñahui $17.046.992 $10.640.560 $10.797.071 $150.858 $128.200 $112.469 

Delbank S. A $450.717 $862.043 $9.524.024 $56.340 $123.149 $560.237 

Policía Nacional 

Ltda. 
$10.000 $8.968.748 $8.271.665 $10.000 $689.904 $435.351 

Mut. Pichincha $13.043.189 $2.511.952 $6.920.230 $157.147 $57.090 $88.721 

Riobamba $3.916.674 $4.481.379 $6.480.425 $13.459 $12.345 $7.971 

Tabla 12 - Desembolsos para Créditos de Construcción. 

Fuente: (MarketWatch, 2019), (SB, 2019), (SEPS, 2019). Reprocesado. 

En la tabla 12 se puede observar que en 2018 la entidad financiera que 

entregó el mayor volumen de créditos para la construcción fue Produbanco, 

mientras que la entidad que entregó el crédito promedio más alto fue el Banco 

Delbank S.A. Dato importante para saber a qué institución financiera acudir en 

caso de desarrollar un proyecto inmobiliario en general. 

2.5. Modelos de Sociedad. 

Los bancos públicos permiten ser beneficiarios de una línea de crédito 

para la construcción de un proyecto inmobiliario social a personas naturales y 

jurídicas. En Ecuador bajo el marco jurídico de la ley de compañías se pueden 

constituir 5 tipos distintos de empresas, cada una responde a distintas 

necesidades, estructuras, beneficios y responsabilidades, aunque en la práctica 

las más utilizadas son la sociedad anónima (S.A.) y la compañía de 
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responsabilidad limitada (Cía.Ltda.) A continuación, en la tabla 10 se indican las 

características de cada tipo de empresa:  

TIPOS DE COMPANIAS EN ECUADOR 

SOCIEDAD ANÓNIMA 

Siglas: S.A. o C. A 

Interés Perseguido: Sociedad de capitales: Ingreso de capital privado. 

Socios: Mínimo: 2, máximo: ilimitado. 

Capital Inicial Mínimo: USD$ 800, dividido en acciones negociables, porcentaje mínimo de capital definido por 

Superintendencia de Compañías. 

Acciones: Siempre nominativas, pueden ser ordinarias o preferidas. 

Ordinarias: Confieren todos los derechos fundamentales que la ley reconoce a 

accionistas. 

Preferidas: Sin derecho a voto, solo cobran dividendos y en la liquidación de compañía. 

Administración: Órgano Supremo: Junta General de Accionistas legalmente constituido. 

Representación Legal, Jurídica y Extrajudicial: Gerente general y presidente. 

Responsabilidad: Únicamente por monto de acciones aportadas. 

COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

Siglas: Cía. LTDA. 

Interés Perseguido: Miembros de la sociedad. Compañía personalista de carácter cerrado 

Socios: Mínimo: 2, máximo:15. 

Capital Inicial Mínimo: USD$ 400, dividido en participaciones. 50% se paga al constituir, saldo restante en 12 

meses. 

Participaciones: Deberán ser iguales, acumulativas e indivisibles.  Podrán ser transferidas solamente 

con la aceptación unánime del resto de los socios, no existe libre negociación de sus 

particiones. 

Administración: Órgano Supremo: Junta General Socios. 

Representación Legal, Jurídica y Extrajudicial: Gerente general y presidente. 

Responsabilidad: Limitado al capital social de la organización. 

COMPAÑÍA EN NOMBRE COLECTIVO 

Siglas: La razón social es la fórmula enunciativa de los nombres de todos los socios o de 

alguno de ellos, con la agregación de las palabras “y compañía”. APELLIDO y Cía. 

Interés Perseguido: De naturaleza familiar basada en unión por consideraciones de confianza. 

Socios: Entre 2 o más personas. 

Capital Inicial Mínimo: Capital producto de los aportes de cada socio. 

COMPAÑÍA EN COMANDITA SIMPLE Y DIVIDIDA POR ACCIONES 

Interés Perseguido: Simple: Sociedad Mercantil Personalista. 

Por Acciones: Sociedad de Capital. 

Capital Inicial Mínimo: Simple: Capital social representado por partes sociales nominativas; suscritas  

Por Acciones: Capital dividido en acciones de un valor nominal igual 

Participaciones: 1 o más socios comanditados. 

COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA. 

Interés Perseguido: Participación del Estado para promover inversión en áreas donde el sector privado no 

pueda hacerlo solo. 

Socios: Número no determinado, pueden invertir personas jurídicas de derecho público y 

privado. 

Administración: El presidente del directorio será del sector que tenga el 51% del capital. 

Tabla 13 - Tipos de Compañías en Ecuador. 

Fuente:  (Ley de Compañias, 2019). Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 
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Una vez analizados los diferentes tipos de sociedad permitidos  en la tabla 

13, se llega a la conclusión que para la finalidad de búsqueda de capital para el 

desarrollo de un proyecto inmobiliario la mejor opción es la sociedad anónima 

(S.A) puesto que permite flexibilidad en la entrada y salida nuevos socios lo cual 

es necesario para el ingreso de nuevos capitales además de que en caso no 

consentido de embargo la responsabilidad se limita al monto de las acciones 

aportadas a la sociedad y no compromete el patrimonio personal de accionistas.   

2.6. Fideicomiso Mercantil Inmobiliario. 

Es un instrumento del derecho mercantil en donde una o más personas 

llamados fideicomitentes o fiduciantes entregan bienes muebles o inmuebles, 

recursos económicos, derechos presentes o futuros, estudios, planos, etc. A un 

Patrimonio Autónomo o Fideicomiso, con la finalidad de suministrar de recursos 

específicamente para la construcción y comercialización de un proyecto 

inmobiliario para finalmente posterior a la culminación  del proyecto repartir las 

ganancias entre los fideicomitentes, para tal fin es necesario suscribir un contrato 

legal en donde se establezcan los acuerdos de la sociedad los cuales serán 

administrados por una institución fiduciaria la cual cobrará una comisión por la 

administración del fideicomiso lo cual da garantía de la correcta utilización de 

recursos de terceros para el desarrollo del proyecto inmobiliario. 

Este instrumento es beneficioso tanto para los promotores como para los 

compradores puesto que a los primeros les da seguridad en la administración de 
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Socios Codeudores: 

Garantías + Experiencia 

+ Costos Indirectos.

Financiamiento 

Bancario

Aporte Propio:

Terreno.

• Garantías escalonadas en función de los
desembolsos, al inicio deberá ser al menos de
100% y previo al último desembolso se requerirá
al menos el 120% del saldo otorgado.

• Los costos indirectos son aproximandamente un
5% del plan de inversión total.

• Financiamiento Máximo: hasta el 80% del plan
de inversión en función del análisis interno.

• El terreno debe ser aporte del cliente.
Aproximadamente un 15% del plan de inversión
total.

sus bienes entregados al fideicomiso y también les permite acceder a mejores 

condiciones de financiamiento con los bancos que si lo hicieran de manera 

individual y también brinda seguridad a los compradores puesto que el riesgo de 

mal utilización o robo de fondos entregados desaparece. 

2.7. Esquema de Aportes. 

Empleando el programa de financiamiento “CFN Construye” y adaptándola 

a la realidad de un gestor inmobiliario nuevo el esquema de aportes por cada 

actor estaría definido de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en el gráfico 6 los socios codeudores son actores 

fundamentales para poder acceder al crédito ya que deben aportar con garantías 

inmobiliarias que cubran el 120% del monto financiado este porcentaje está 

establecido en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero emitido por 

la Superintendencia de Bancos. Adicionalmente dentro de los socios un actor de 

vital importancia que cabe resaltar es el que va a aportar con su experiencia de 

15% 

80% 

125% 

Gráfico 6 - Esquema de Financiamiento "CFN Construye". 

Fuente: (CFN, 2020). Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 
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construcción puesto ninguna institución financiera del país otorgará un crédito a 

un promotor inmobiliario novato sin experiencia acumulada en proyectos previos 

y finalmente los socios codeudores deberán aportar con el 100% de los costos 

indirectos que corresponden a aproximadamente a un 5% del plan de 

inversiones. 

2.8. Composición Socioeconómica. 

Puesto que cuando se desarrolla un proyecto inmobiliario no siempre los 

gestores inmobiliarios poseen el capital completo que cubra los costos del 

terreno, los costos indirectos y principalmente las garantías del 120% del monto 

otorgado por el banco para la construcción del proyecto por tal motivo es 

necesario buscar uno o más inversionistas que cubran con el resto de capital 

faltante pero los mismos invertirán en el proyecto únicamente si obtienen un 

retorno de su inversión conveniente igual o mayor al retorno que les ofrece el 

mercado. 

Como punto de partida para la búsqueda de inversionistas se recurrió a la 

última encuesta nacional disponible realizada por el INEC en 2011 donde se 

determinó la clasificación de los niveles socioeconómicos de los hogares de las 

principales ciudades del Ecuador y como resultado se dividió en quintiles a los 

diferentes grupos socioeconómicos basado en un sistema de puntos los cuales 

son otorgados de acuerdo con seis parámetros como son: vivienda, educación, 



 
Universidad de Chile. 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Escuela de Postgrado. 
Magíster en Dirección y Administración de Proyectos Inmobiliarios. 

69 
 

economía, bienes, tecnología y hábitos de consumo teniendo como máximo una 

calificación de 1000 puntos para el quintil más alto. 

Como resultado de la encuesta se puede observar en la ilustración 4 que 

el estrato predominante en el Ecuador es el C- con un 49,3% de la población el 

cual posee equilibrio entre ingresos y gastos lo que quiere decir que no poseen 

capacidad de ahorro sino solo de subsistencia diferente a los de estrato D en 

donde sus gastos superan sus ingresos, por otro lado, a partir del estrato C+, B 

y A son los únicos que poseen una capacidad de ahorro pero el únicos que tienen 

una cantidad significaba sobre sus ingresos son los estratos más altos B y A pero 

estos solo representan el 11,2% y el 1,9% de la población respectivamente. 
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Ilustración 4 - Estratificación Socioeconómica Ecuador por quintiles 2011. 

Fuente:  (INEC, 2011). Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020.                  

Dentro del quintil más alto es en donde se encuentran los posibles 

inversionistas puesto que su capacidad de ahorro les permite realizar inversiones 

en activos que más adelante les produzcan rentas adicionales 
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2.9. Tasa Mínima Atractiva de Retorno (TMAR). 

Existen varios criterios que un inversionista toma en cuenta al momento 

de decidir contribuir con su capital a un negocio  pero uno de los más importantes 

para que considere que una inversión es atractiva es la rentabilidad entregada la 

cual debe ser mayor a la de una inversión libre de riesgo que entregue una renta 

fija como la otorgada por instrumentos financieros como la titularización, los 

bonos gubernamentales, los fideicomisos financieros o los papeles comerciales, 

inclusive deberá entregar una rentabilidad mayor a la entregada en instrumentos 

de renta variable con mayor riesgo disponibles en el mercado como acciones, 

futuros, opciones, divisas ETF´s, CFD´s, Índices o Comodities. Para que el 

inversionista decida aportar con recursos al proyecto inmobiliario que se quiere 

desarrollar la relación riesgo rentabilidad deberá compensar el costo de 

oportunidad de no haber invertido en los diferentes instrumentos financieros 

existentes o en otros proyectos disponibles en el mercado. Al momento de 

analizar la viabilidad financiera de un proyecto de inversión, el evaluador usa 

diferentes herramientas para el análisis financiero como son: Calculo del VAN y 

TIR, razón coste/beneficio, etc., varias de estas herramientas obligatoriamente 

necesitan conocer la Tasa de Descuento o TMAR para lo cual una herramienta 

tradicional utilizada por inversionistas para determinar la conveniencia de invertir 

o no en un proyecto o empresa es el Modelo CAPM el cual indica la tasa mínima 

de retorno que se debe exigir a una inversión basada en el riesgo del sistema y 

de la inversión en sí misma por tal motivo se empleará este método para 
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determinar la tasa que se va a ofrecer al inversionista y que será incluida 

posteriormente en los egresos del proyecto.  

Cabe resaltar que el modelo CAPM creado por William Sharpe es aplicable 

en mercados desarrollados con capitales perfectos por tal motivo 

específicamente para el caso ecuatoriano al tener un mercado poco desarrollado 

es necesario ajustar el modelo original adicionándole una variable 

correspondiente al riesgo país del Ecuador, esta práctica carece de una 

fundamentación teórico-metodológica sin embargo es aceptada entre 

evaluadores puesto que ofrece una aproximación cercana (Álvarez, 2014). 

𝒓𝒆 = 𝒓𝒇 +  𝜷 ∗ (𝒓𝒎 − 𝒓𝒇)  + 𝝈𝑬𝒄𝒖𝒂𝒅𝒐𝒓 

Donde:  

• 𝒓𝒆= Rendimiento mínimo exigido por los inversionistas. 

• 𝒓𝒇 = Rendimiento de un Activo libre de Riesgo, 

• 𝜷 = Beta, o parámetro de sensibilidad que mide la relación entre el 

rendimiento de la acción y el rendimiento del mercado (Índice 

Accionario). 

• 𝒓𝒎 = Rendimiento del mercado expresado como la tasa de 

crecimiento del índice accionario de un país. 

• 𝝈𝑬𝒄𝒖𝒂𝒅𝒐𝒓 = Riesgo país Ecuador. 
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La (rf) tiene la función de compensar al inversionista por la pérdida de su 

poder adquisitivo expresado por el rendimiento de un activo libre de riesgo para 

lo cual normalmente se utilizan los bonos de estado puesto el emisor tiene el 

poder ilimitado de cobrar impuestos o emitir dinero por lo tanto aseguran el pago 

de sus acreencias. Específicamente en el Ecuador los bonos que emite el estado 

son los certificados de tesorería o CETES, pero ya que el riesgo país es alto 

puesto que el estado ha caído en mora con sus acreedores en reiteradas 

ocasiones los inversionistas no consideran a los CETES ecuatorianos como 

activos libres de riesgo y tienen una mayor confianza en los depósitos a plazo fijo 

que entregan instituciones bancarias privadas por sobre el estado. Otro método 

empleado para obtener la rentabilidad del mercado es utilizar los índices 

bursátiles del mercado ecuatoriano que desde enero de 2013 a diciembre de 

2019 en donde paso de los 1000 a 1400, es decir, aumento un 40% que se 

traduce en un rendimiento anual promedio de 4,9% que es menor al rendimiento 

del banco. Por lo tanto, para este caso se tomará la tasa que paga el banco que 

es considerado el más grande y solido del país (Banco Pichincha) por depósitos 

a plazo fijo por año el cual es de 𝒓𝒇 = 5,5% 

El (β) mide la relación entre el rendimiento de la acción y el rendimiento 

del mercado. Un β>1 implica que la acción es más riesgosa que el mercado, un 

β=1 implica que la acción tiene un riesgo similar al mercado, y un β<1 implica 

que la acción tiene un riesgo menor al mercado. En este caso al no ser una 

empresa que cotiza en bolsa se asumió la volatilidad que posee una empresa 
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internacional nueva (Sino Thai Engineering and Construction PCL) la cual tiene 

un factor de 𝜷 = 1,5 lo que quiere decir que la inversión en el proyecto premia 

con un 50% adicional al riesgo normal del mercado con factor de 1 puesto que al 

desarrollar un primer proyecto inmobiliario a manos de una empresa sin mayor 

experiencia el riesgo de inversión es mayor (Infront Analytics, 2020). 

Por otro lado (𝒓𝒎) representa el rendimiento del sector o industria dentro 

del cual se encuentra el proyecto que se evalúa, aquí se puede estimar dicha 

rentabilidad de mercado en función de la tasa de variación de algún índice bursátil 

que sea afín a la naturaleza del proyecto que se esté examinando. Por tanto se 

recurrió al índice bursátil de Ecua Índex y se utilizó la rentabilidad entregada por 

empresas constructoras quiteñas que tranzaron en la Bolsa de Valores de Quito 

(Ripconciv S.A y Pazmiño & Pazmiño S.A, Constructora Covigon C.A) las cuales 

pagan un rendimiento a sus inversionistas entre el 7,5% y el 9,5%, por tal motivo 

se utilizó una tasa más alta de un 𝒓𝒎= 9,5% (PICAVAL, 2020). 

Y finalmente como propone (Álvarez, 2014) se empleará una práctica 

generalmente aceptada pero que carece de fundamentación técnica – 

metodológica que consiste en castigar al proyecto basado en el riesgo país, que 

actualmente es alto en el Ecuador. En marzo de 2020 tras las protestas sociales 

y la crisis sanitaria del COVID-19 llegó a su punto más alto de toda la década con 

6.063 puntos, pero para septiembre de 2020 bajo a los 952 puntos. Por tal motivo 

ante el riesgo se premiará al inversor con un 𝝈𝑬𝒄𝒖𝒂𝒅𝒐𝒓= 1,5% adicional. 
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𝒓𝒆 = 𝒓𝒇 +  𝜷 ∗ (𝒓𝒎 − 𝒓𝒇)  + 𝝈𝑬𝒄𝒖𝒂𝒅𝒐𝒓 

𝒓𝒆 = 𝟓, 𝟓% +  𝟏, 𝟓 ∗ (𝟗, 𝟓% − 𝟓, 𝟓%) + 𝟏, 𝟓% 

𝒓𝒆 = 13% 

En conclusión, la tasa de rendimiento anual que se le va a ofrecer a los 

inversionistas por el préstamo de su capital para ponerlo como garantía por el 

préstamo para el costo de construcción otorgado por el banco será de un 13%. 

Dicha tasa es razonable ya que busca recompensar al inversionista por la pérdida 

de su poder adquisitivo durante el tiempo de ejecución del proyecto, el riesgo por 

la inversión en un proyecto nuevo, la rentabilidad de mercado que entregan 

empresas del mismo rubro y un adicional por el riesgo país como se detalló 

previamente empleando la formula del CAPM. 

2.10. Perfil de Inversionistas. 

Para poder definir un perfil de inversionista es necesario no solamente 

conocer la rentabilidad que espera percibir por su inversión, sino que existen 

características adicionales que influyen de manera importante en la toma de 

decisión.   

CARACTERÍSTICAS DEL POTENCIAL INVERSIONISTA 

 

 

 

Edad del 

inversionista y 

tiempo máximo de 

espera para recibir 

retornos. 

 

A pesar de que el tiempo de desarrollo de un proyecto inmobiliario es directamente 

proporcional a su escala se puede asumir que el tiempo promedio para uno de mediana escala 

hasta que entregue retornos es de 2 años por lo tanto el inversionista debe desde un principio 

conocer que recibirá sus rendimientos una vez esté culminada la comercialización.  

Un inversionista que tenga la capacidad de entregar una parte de su capital y dejar de contar 

con él durante dos años significa que tiene una solidez económica importante y 

probabilísticamente las personas que alcanzan este nivel de liquidez son las que tienen un 
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patrimonio consolidado con el tiempo por lo tanto el inversionista se encontrará en la adultez 

en un rango de edad de entre los 40 a 60 años. 

 

 

Ingresos 

presentes y 

aspiración de 

ingresos futuros. 

 

En promedio una familia con altos recursos está conformada por 4 integrantes y 

aproximadamente gastan el tiple de la canasta básica de una familia promedio (715.00 USD 

x 3 = 3.575USD) por lo tanto los ingresos presentes del inversionista deberán sobre pasar al 

menos un 30% de sus gastos mensuales para tener una capacidad de ahorro significativa que 

le permita invertir. Por tanto, se estima que al menos perciba 5.000USD mensuales, y pese a 

que la aspiración de ingresos futuros es personal y varía de acuerdo con las necesidades de 

cada persona se podría asumir que al menos quisiera aumentar sus ingresos un 10% 

adicional.   

 

Obligaciones 

Financieras 

contraídas 

La situación óptima sería que los egresos por obligaciones financieras contraídas estén 

incluidos dentro de los gastos mensuales y que el 30% adicional no sea comprometido para 

estos fines ya que mientras mayores sean estos pagos, menor será la capacidad para ahorro 

o inversión, pero en caso de no ser posible al menos se deberá contar como mínimo con un 

10% adicional sobre los ingresos. 

Patrimonio como 

garantía. 

 

Mientras mayor sea el patrimonio se contará con un mayor respaldo económico para solventar 

cualquier imprevisto o para solicitar financiamiento adicional poniendo los bienes como 

respaldo. 

Capacidad de 

Ahorro. 

 

Los ingresos deberán sobre pasar al menos un 30% de los gastos mensuales para tener una 

capacidad de ahorro significativa que le permita invertir. Este valor es de aproximadamente 

1.400USD mensuales. 

 

 

 

 

Tolerancia al 

Riesgo. 

 

Existen 3 niveles de tolerancia al riesgo en inversionistas. Están los conservadores, 

moderados y agresivos. Los conservadores se caracterizan por ser menos tolerantes al riesgo 

y valoran la seguridad en el retorno de sus inversiones. Los moderados procuran tener un 

balance entre riesgo y rentabilidad y los agresivos buscan los mayores rendimientos posibles 

asumiendo el riesgo de pérdida. 

La industria inmobiliaria es considerada una con las inversiones relativamente más seguras, 

puesto que la demanda de una vivienda es inherente al ser humano por tanto el riesgo de no 

comercialización es bajo, y por otro lado es poco factible que los bienes raíces pierdan valor 

en el tiempo a pesar de esto existe un riesgo directamente proporcional al nivel de detalle en 

el análisis previo por parte del gestor ya que si este carece de experiencia existen diversos 

factores que pueden hacer que un proyecto fracase, es por esto que el nivel de tolerancia que 

debe tener un inversionista para este tipo de proyectos debe ser entre moderado y alto. 

 

Conocimientos 

Financieros. 

 

Toda inversión posee un riesgo y lo más recomendable para minimizar este riesgo es conocer 

la dinámica del sector en donde se pretende invertir para así estar consciente de los riesgos 

y seguridades durante la ejecución. Pese a que lo más optimo sería tener conocimientos 

financieros previos estos se pueden superar con la asesoría de un experto, por tal motivo no 

es un parámetro obligatorio. 

 

 

Objeto de la 

Inversión. 

 

Es fundamental para un gestor inmobiliario conocer el objeto de la inversión puesto que un 

inversionista no siempre pretende recibir únicamente dinero a cambio, sino que en muchas 

ocasiones se pretende solventar alguna necesidad o adquirir un bien material o inmaterial y 

es posible que el gestor pueda llegar a algún tipo de acuerdo que beneficie a ambas partes. 

 

 

 

Rentabilidad 

Deseada. 

 

Es responsabilidad de un inversionista buscar obtener el mayor rendimiento posible por el 

capital prestado pero el mercado tiene un valor máximo que está dispuesto a pagar por dicho 

capital y este no tiene un valor fijo puesto que depende de varios factores y varía de acuerdo 

a la necesidad, urgencia, importancia y rentabilidad del proyecto pero de manera general esta 

suele  estar 3 puntos sobre la tasa pasiva referencial la cual para marzo de 2020, el BCE la 

fijó en 6.24% por tanto una rentabilidad razonable a entregarse puede estar entre el 9,24% al 

11%. Posterior al importante aumento del riesgo país tras la crisis sanitaria del COVID-19 ante 

la incertidumbre los inversionistas ya no están dispuestos a aceptar una tasa que no incluya 

un adicional por el riesgo país es así como se debe adicionar entre un 1% al 3% para que el 

rendimiento empiece a ser interesante para los inversionistas.  

Tabla 14 - Características del Potencial Inversionista. 
Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 
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Una vez definido el tipo de inversionista hay que tener claro que es poco 

probable que una sola persona entregue una cantidad tan elevada de dinero por 

medio de la figura legal del fideicomiso mercantil inmobiliario a un gestor 

inmobiliario nuevo sin experiencia  puesto que el riesgo es muy alto a pesar de 

que la rentabilidad prometida sea alta, por tal motivo se va a necesitar levantar el 

capital completo que alcance el 120% de garantías por el valor prestado por el 

banco para la ejecución del proyecto por medio de varios inversionistas 

3. CAPÍTULO III - ANÁLISIS DE SITUACIÓN MACROECONÓMICA DEL 

ECUADOR Y MERCADO INMOBILIARIO QUITEÑO. 

3.1. Análisis General Del Ecuador. 

3.1.1. Inflación del Ecuador. 

osterior a la dolarización el 9 de enero del 2000 el Ecuador al igual 

que otras economías dolarizadas mantienen un bajo índice 

inflacionario debido a que no se ven expuestos ante las volatilidades cambiarias. 

Aunque se suele creer que un índice bajo es un indicador positivo esto es erróneo 

ya que su significado es relativo a la realidad de cada país, en el caso específico 

del Ecuador lo que se refleja es que el consumo de los hogares y las inversiones 

de las empresas se debilitan lo que muestra una clara desaceleración en el 

crecimiento.  

P 
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Gráfico 8 - Histórico Inflación Anual Ecuador 2010 – 2020. 
Fuente: (INEC, 2020). Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 

Al analizar el gráfico el cual agrupa la inflación anual histórica del Ecuador 

desde el 2010 hasta febrero de 2020 se puede observar que en 2012 se tuvo la 

inflación más alta con un 5,11 posteriormente se tuvo una tendencia decreciente 

con excepción  en 2015 cuando se alcanzó 3,97 y el punto más bajo de la década 

fue en 2018 con un índice de -0,22, en la actualidad se mantiene esta tendencia 

negativa llegando en febrero de 2020 a -0,23, esta cifra indica una etapa 

económica en donde se vive una recesión económica en donde la población no 

consume ni adquiere bienes lo que en consecuencia desincentiva la inversión ya 

que los empresarios obtienen menos ingresos de los esperados por sus 

productos lo que causa un entorno de falta de liquidez y poca rotación de dinero.  
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3.1.2. Producto Interno Bruto (PIB). 

 
Gráfico 9 - Histórico PIB Ecuador 2007 - 2020. 

Fuente: (BCE, 2020). Reprocesado.  

  

En el gráfico se puede observar que según cifras del BCE del PIB anual 

histórico del Ecuador en 2011 se produjo la variación más importante alcanzando 

un 7,9% y a partir de este año se ha tenido una clara tendencia decreciente 

llegando a su punto más bajo en 2016 con una tasa de variación de -1,2%, en 

2018 se tuvo la cifra más alta con 71.870,52MM$ (miles de dólares). Para 2020 

se esperaba una leve mejoría con una tasa de variación anual de 0,7% que 

representa 72.309 MM$ pero estas estimaciones fueron hechas antes de la crisis 

sanitaria del COVID por lo tanto estas estimaciones serán más cercanas a las 

presentadas por organismos exteriores. 
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3.1.3. Previsiones PIB en Sudamérica. 

 
Gráfico 10 - Proyecciones de Crecimiento del PIB en 2020 para Latinoamérica según BM. 
Fuente: (World Bank, 2020). Elaboración Propia. 

A principios de 2020 las proyecciones de crecimiento realizadas por el FMI 

estimaban que en promedio la región crecerá un 1,8% en 2020 (FMI, 2020). A 

partir del mes de febrero cuando se desató la crisis sanitaria mundial a causa del 

COVID-19 la cual impactó fuertemente a todos los países del mundo fruto de la 

paralización de las industrias y el comercio a causa de las cuarentenas 

obligatorias decretadas en todos los países para detener la curva de contagios y 

mortalidad. Es así como a partir del mes de abril de 2020 instituciones como el 

Banco Mundial ajustaron sus proyecciones de crecimiento ante la nueva realidad 

pronosticando una caída del PIB en la región a -4,6%, así mismo el Banco 

Interamericano de Desarrollo prevé un desplome entre el -1,8% hasta el -5,5% 

(Díario El País, 2020). 
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3.1.4. Previsiones PIB en Ecuador. 

En 2020 el Ecuador de manera general se encuentra en un momento 

económico en donde se observa una economía lenta que se encuentra en 

proceso de ajuste luego de una década de gobierno 2007 - 2017 (Rafael Correa) 

caracterizada por un alto gasto público que no bastó con los altos niveles de 

ingresos petroleros percibidos optando por endeudamiento externo a tasas 

desfavorables con la finalidad de manejar un alto grado de liquidez que permita 

mantener el estado de propaganda.  En el gráfico se puede observar que las 

perspectivas económicas de los organismos internacionales son menos 

optimistas a las establecidas por el Banco Central del Ecuador (0,7%).  

En el momento actual en donde se escribe esta tesis el mundo está 

sufriendo una crisis a causa de la pandemia del COVID-19. Ecuador ha sido uno 

de los países sudamericanos que peor ha manejado la crisis puesto que la 

cantidad de fallecidos es grande en relación con el tamaño de su población y en 

comparación a los demás países de la región. Expertos en el área económica 

han analizado los impactos que tendrá está crisis sanitaria en la economía 

ecuatoriana y prevé una crisis económica similar a la de 1999, esto a causa de 

varios factores entre los más importantes se destacan el desplome en los precios 

del petróleo que se estima causará una caída de -1,5% y adicionalmente una 

caída de -2,5% en la actividad económica producto del menor gasto privado esto 

basado en predicciones de crecimiento en otros países con el mismo nivel de 

mortalidad por cada millón de habitantes que Ecuador y además de la 
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paralización de las actividades productivas a causa de los periodos de 

cuarentena obligatoria, se prevé que esto dará como resultado un decrecimiento 

acumulado en el PIB de entre un -4% y -7% para 2020 (Lima Reyna, Castillo 

Burbano, González Astudillo, Sánchez Aragón, & Rumbea Pavisic, 2020). 

 
Gráfico 11 - Perspectivas PIB según BCE y Organismos Internacionales. 

Fuente: (Cámara de Comercio de Guayaquil, 2019). Reprocesado. 

3.1.5. PIB y VAB Construcción. 

Específicamente en el PIB de la construcción se puede observar que en 

2011 se produjo la mayor variación interanual alcanzando un 17,6%, en términos 

del valor agregado bruto (VAB) del sector construcción, se mantuvo un 

crecimiento constante hasta 2014 en donde se alcanzó el mayor ingreso de la 

última década con $6.893 millones, dicho crecimiento tiene estrecha relación a 

los altos precios que alcanzó el barril de petróleo lo cual dotó de liquidez al 

gobierno nacional lo que le permitió la inversión en infraestructura pública lo que 

produjo una dinamización en la economía en general gracias a la gran cantidad 
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de encadenamientos que produce la industria, está bonanza en el sector de la 

construcción se mantuvo desde 2011 a 2014 pero siempre manteniendo una 

tendencia decreciente ligada a la caída del precio del petróleo el cual llegó a su 

punto más bajo en 2016 con un -5,8%, desde ahí se ha observado un PIB 

negativo hasta 2017 con un -4.4%, para 2018 se tuvo una leve mejoría con un 

0.6% y vuelve a caer drásticamente en 2019 con un -3.9%.  

 
Gráfico 12 - PIB y VAB Sector Construcción Ecuador 2008 - 2020. 

Fuente: (CAMICON, 2020), (BCE, 2020). Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 

Para 2020 según las previsiones de BCE se espera que el sector tenga 

una leve mejoría alcanzando una variación anual de 0,7% que genere $5.994 

millones, esto basados en que en el Plan Anual de Inversiones (PAI) se asignaron 

$3.625 millones para en inversión pública lo que es 439 millones más que en 

2019. 

3.1.6. Participación Del Sector Construcción. 

El sector de la construcción es un importante dinamizador de la economía 

por su encadenamiento con otros sectores como insumos y servicios su 
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desaceleración trae consigo un importante crecimiento en el desempleo en 

Ecuador.  

 
Gráfico 13 - Participación del PIB Construcción en el PIB Nacional. 

Fuente: (BCE, 2020). Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 

 
Gráfico 14 - Porcentaje de Participación Histórica por Industria en el PIB. 

Fuente: (ASOBANCA, 2019). Reprocesado. 

Como antecedente haciendo un recuento de la evolución de la 

participación histórica del sector de la construcción en el PIB cabe mencionar que 
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hace 18 años (2003) la industria ocupaba el octavo lugar , hace 13 años (2007) 

ocupaba la el sexto lugar con una participación de 7,87% y posteriormente se 

produjo un importante crecimiento lo que provocó que desde 2013 el sector 

construcción ocupe el tercer lugar en aporte al PIB alcanzando su mayor 

porcentaje en 2014 con un 10,17%, dicha posición se mantuvo hasta 2015 y en 

los años posteriores esta participación ha ido decreciendo bajando una posición 

cada año hasta 2017. Al hacer un promedio desde 2007 a 2019 se obtiene que 

la participación del sector es de un 9.32% en relación con las demás industrias, 

la cual es una cifra importante pese al decrecimiento presentado en los últimos 

años (Guerra, 2018). 

3.1.7. Precio del Petrolero (WTI). 

La economía ecuatoriana está estrechamente correlacionada al precio de 

barril de petróleo puesto que esta es una de las principales fuentes de ingreso al 

país, lo que la convierte en una variable fundamental en el dinamismo de la 

economía que influye sobre todos los sectores productivos. 

 
Gráfico 15 - Precio Petróleo WTI 2005 - 2020. 

Fuente: (U.S Energy Information Administration, 2019). Reprocesado. 
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En el gráfico se puede observar que de 2005 a 2020 se tuvo una tendencia 

creciente en el precio del barril del petróleo WTI llegando a su punto más alto en 

2008 con un precio de $99,67USD por barril, posterior a una caída en el precio 

en 2009 se recupera la tendencia creciente hasta 2011 en donde se tuvo una 

estabilidad con un precio alto hasta 2014 periodo en el cual se observaron gran 

cantidad de inversiones principalmente en infraestructura pública, posterior a esto 

se tuvo una caída hasta 2016 llegando a $43,29 por barril, y desde 2016 a la 

actualidad se mantenía una leve tendencia creciente hasta marzo de 2020 en 

donde el costo llegó a ubicarse en $16,60 la cifra históricamente más baja desde 

1991 cuando las fuerzas estadounidenses lanzaron ataques aéreos contra las 

tropas iraquíes tras su invasión a Kuwait. Esta caída es provocada por la guerra 

de precios entre Arabia Saudita y Rusia cuando Rusia se negó a mantener el 

acuerdo con la OPEP para reducir su oferta de crudo por miedo a ceder 

demasiado terreno a productores de petróleo estadounidenses con lo cual Arabia 

Saudita decidió luchar por una mayor participación en el mercado bajando sus 

precios y elevando su producción, a esto se suma el freno del crecimiento 

económico mundial provocado por el COVID-19 a causa de la disminución en el 

consumo de fábricas y medios de transporte lo que hace caer la demanda y por 

ende el precio. Los expertos en materia petrolera indican que el costo de 

producción del crudo ecuatoriano aproximado en 2020 es de $19 por lo tanto el 

costo de extracción supera al costo de venta por lo que en esas condiciones es 

mejor mantenerlo bajo tierra, aunque esto no es posible ya que el costo de 
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paralización sería mayor y además el anterior gobierno pre vendió el crudo 

ecuatoriano a China con lo cual la producción debe seguir operando a pesar de 

las perdidas.  

A pesar de que se espera que el precio vuelva a subir una vez controlada 

la pandemia mundial es poco probable que se llegue a niveles tan altos sobre los 

$90 dólares como se tuvo en años anteriores, por lo cual es obligatorio para el 

Ecuador cambiar su modelo de matriz productiva basada principalmente en la 

comercialización de crudo y se desarrollen nuevas industrias productivas que 

sostengan al país. 

3.1.8. Índice de Precios de la Construcción (IPCO). 

 
Gráfico 16 - Índice de Precios de la Construcción (IPCO). 

Fuente: (INEC, 2019). Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020 

En el gráfico se puede observar que desde 2010 se ha tenido una 

tendencia creciente en todos los precios de construcción y a partir de 2012 se 

tuvo un descenso en estos precios llegando a su punto más bajo en 2016, 
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posteriormente se ha mantenido un sostenido crecimiento la actualidad. Para 

marzo de 2020 los precios en general de la construcción están en los 

$244,10USD, el costo de los materiales la para construcción de viviendas 

unifamiliares están en los $251,13USD y para viviendas en multifamiliares están 

en los $243,29USD. 

ANÁLISIS MACROECONÓMICO ECUADOR 

Indicador Tendencia Impacto Conclusión 

 

 

 

Inflación 

Ecuador. 
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En países dolarizados la inflación suele ser baja debido a que no 

existe un impacto por las volatilidades del factor cambiario, pese 

a que normalmente suele ser positivo el tener una baja inflación 

esta se vuelve perjudicial cuando se mantiene por periodos 

prolongados en valores negativos ya que en el caso específico 

del Ecuador refleja una recesión económica que produce 

despidos y ausencia de inversión. 
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A principios de 2020 las proyecciones del BCE eran de un 0,7% 

y las del FMI eran de 0,5%  pero ante la crisis sanitaria desatada 

en el mundo a causa del COVID-19 que ha tenido un fuerte 

impacto en Ecuador expertos analistas económicos prevén una 

caída de entre el -4% al -7% a causa de la caída del precio de 

barril de petróleo y la disminución del gasto privado a causa de 

la cuarentena que detuvo el aparato productivo y la alta tasa de 

mortalidad. 

 

 

 

PIB y VAB 

Construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la derogación de ley de plusvalía y salvaguardas, las 

políticas para reactivar el sector de construcción por medio del 

fomento a la construcción de VIS Y VIP y el aumento en inversión 

para infraestructura pública respecto a 2019, el BCE preveía un 

leve crecimiento de 0,7% para este sector, pero ante la crisis 

sanitaria por COVID-19, y la estrecha relación que tiene este 

sector con los ingresos petroleros esta proyección podría ser 

menor. 
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El precio del barril de petróleo ha llegado a valores mínimos 

históricos desde 1991 a causa de la guerra de precios entre 

Arabia Saudita y Rusia y por el detenimiento de la producción y 

transporte a nivel mundial. Ya que el Ecuador tiene una 

economía petróleo dependiente es un indicador sumamente 

negativo que impactará sobre todas las industrias y economía en 

general del país.  
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El índice general de precios de la construcción ha descendido de 

manera casi imperceptible, lo mismo en viviendas unifamiliares, 

y ha tenido un incremento muy leve en viviendas multifamiliares, 

pese a que este incremento no influye grandemente en los 

precios de construcción es positivo que se detenga el sostenido 

crecimiento que se tenía desde 2016 ya que un mayor aumento 

en los costos de los materiales tiene alto impacto en la factibilidad 

económica de los proyectos inmobiliarios. 
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Tabla 15 - Matriz de Evaluación de Indicadores Macroeconómicos. 
Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020 

3.1.9. Conclusión de Análisis Macroeconómico. 

Una vez analizados los indicadores macroeconómicos del Ecuador se puede 

concluir que el país durante los últimos años ha venido manteniendo una 

economía lenta y en proceso de ajuste y que las secuelas que dejará la crisis 

sanitaria causada por el COVID-19 sin duda retrasarán el proceso de 

estabilización económica en el cual venía trabajando el país y los efectos que 

tendrá sobre la economía ecuatoriana se verán reflejados en una disminución en 

el consumo privado fruto de un aumento del desempleo por la quiebra de 

empresas, una menor cantidad de circulante en la economía a causa de un menor 

ingreso petrolero, una disminución en la inversión estatal a causa de los recursos 

empelados en mitigar la crisis, etc. En general se prevé una severa contracción 

de la economía solo comparada a la crisis de 1999 en donde el país perdió su 

moneda. 

Específicamente para la industria de la construcción e inmobiliaria a pesar de que 

existen los fondos suficientes para el otorgamiento de créditos hipotecarios 

consignados en el fideicomiso “vivienda y prosperidad”, también se verá afectada 
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En general el sistema financiero es considerado sólido, rentable 

y eficiente.  El dinero disponible en el Fideicomiso Vivienda Y 

Prosperidad destinado a la compra de cartera hipotecaria de los 

bancos dotará de liquidez a los mismos para que se otorguen 

créditos hipotecarios lo cual es positivo para la reactivación del 

sector. 

Las cooperativas ingresan al mercado de manera agresiva 

otorgando gran cantidad créditos para construcción los que 

estimulará la oferta. 
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otorgados por los bancos privados para VIS y VIP estimulará la 

demanda. 
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puesto que en los momentos de incertidumbre económica las personas se 

abstienen de contraer obligaciones crediticias de largo plazo como las contraídas 

para la adquisición de viviendas lo cual impactará en la demanda, y por otro lado 

los bancos no otorgarán créditos si no tienen garantías suficientes de que se va 

a poder cumplir con el pago de cuotas mensuales dadas por una estabilidad 

laboral lo cual afectará a la oferta de créditos hipotecarios. Por lo tanto, en un 

análisis de la situación actual  2020 no es un buen año para realizar inversiones 

inmobiliarias en el Ecuador puesto que el riesgo de no poder comercializar las 

unidades de vivienda es muy alto lo cual podría impactar severamente en el 

desarrollo de un proyecto, aunque las perspectivas para 2021 podrían mejorar 

levemente debido a los esfuerzos tanto públicos como privados en dinamizar el 

sector de la construcción por la cantidad de encadenamientos productivos que 

genera la industria, el cual podría apalancarse con la liquidez que tiene la banca 

privada y también con la obtención de nuevos fondos para el sector. 

3.2. Análisis Específico de Quito. 

3.2.1. Descripción Etimológica. 

La ciudad de Quito es la capital de la Republica del 

Ecuador, su nombre es dado gracias a la sabiduría 

astronómica que poseían los pueblos andinos originarios 

lo cuales la llamaban KITU que al dividirlo en sílabas 

significa KI=centro, TU=tierra, acertada definición dada la 

situación geográfica y astronómica del lugar (Quiroz, 2018). Ellos pudieron 
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determinar que en esos territorios se ubicaba el centro del planeta, mediante 

pacientes observaciones diarias descubrieron formas de medir el tiempo usando 

la sombra solar causada por el movimiento de la tierra sobre su eje y alrededor 

del sol con lo cual pudieron determinar el milenario calendario solar que 

determina que el año tiene 365 días y los bisiestos 366, también determinaron 

los 4 movimientos fundamentales que realiza la sombra en el tiempo de un año y 

que marcan los solsticios (junio y diciembre) y equinoccios (marzo y septiembre) 

eventos astronómicos que son conmemorados hasta el día de hoy con las 

celebraciones indígenas del Inti Raymi (21 de junio), Kapac Raymi (21 de 

diciembre) consideradas las fiestas masculinas o de solsticios, y Killa Raymi (21 

de septiembre) , Pawkar Raymi que son consideradas las fiestas femeninas de 

la luna o de equinoccios (El Tiempo, 2019). Gracias a estas particularidades es 

llamada la tierra del “sol recto y tiempo derecho” (Guayasamin, 2016), estos 

conocimientos fueron confirmados siglos después en las mediciones científicas 

realizadas por la misión geodésica en donde se determinó de manera científica 

la mitad del mundo.  
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3.2.2. Descripción Territorial. 

La ciudad de Quito está ubicada en la región sierra o interandina y se 

asienta sobre la meseta central en la hoya de Guayabamba en las laderas 

occidentales del estratovolcán activo Pichincha, en la parte oriental de 

los Andes y su altitud es de 2850 metros sobre el nivel del mar, en la actualidad 

la morfología de la mancha urbana tiene una superficie aproximada de 4.183 km2 

con una longitud de aproximadamente 80km de largo por 5km de ancho es decir 

la ciudad tiene un emplazamiento angosto de forma alargada causado 

principalmente por la topografía irregular de la zona la cual está delimitada por el 

cordón montañoso colindante. 

Ilustración 5 - Parroquias Urbanas, Periurbanas y Rurales de Quito. 

Fuente: (Wikipedia, 2019). 
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La división política administrativa de la ciudad está repartida entre 8 

administraciones zonales las cuales contienen a 32 parroquias urbanas y 33 

parroquias periurbanas y rurales cada parroquia está conformada por la unión 

barrios la cual es la división política más pequeña. 

PARROQUIAS URBANAS DE QUITO. 

1 Belisario Quevedo. 2 El Condado. 3 La Mena. 

4 El Inca. 5 Magdalena. 6 Carcelén. 

7 Guamaní. 8 Mariscal Sucre 9 Centro Histórico. 

10 Iñaquito. 11 Ponceano. 12 Chilibulo. 

13 Itchimbía. 14 Puengasí. 15 Chillogallo. 

16 Jipijapa. 17 Quitumbe. 18 Chimbacalle. 

19 Kennedy. 20 Rumipamba. 21 Cochapamba. 

22 La Argelia. 23 San Bartolo. 24 Comité del Pueblo. 

25 La ecuatoriana. 26 San Juan. 27 Concepción 

28 La Ferroviaria. 29 Solanda. 30 Cotocollao. 

31 La Libertad. 32 Turubamba.   

PARROQUIAS RURALES DE QUITO. 

1 Alangasí. 2 Amaguaña. 3 Atahualpa (Habaspamba) 

4 Calacalí. 5 Calderón (Carapungo) 6 Conocoto. 

7 Cumbayá. 8 Chavezpamba 9 Checa (Chilpa) 

10 El Quinche. 11 Gualea. 12 Guangopolo. 

13 Guayllabamba 14 La Merced. 15 Llano Chico. 

16 Lloa 17 Nanegal. 18 Nanegalito. 

19 Nayón. 20 Nono. 21 Pacto. 

22 Perucho. 23 Pifo. 24 Píntag. 

25 Pomasqui. 26 Puéllaro. 27 Puembo. 

28 San Antonio de Pichincha. 29 San José de Minas. 30 Tababela. 

31 Tumbaco. 32 Yaruquí. 33 Zámbiza. 

Tabla 16 - Parroquias Urbanas, Periurbanas y Rurales de Quito. 

Fuente: (GoRaymi, 2020). Reprocesado 

A pesar de que las 65 parroquias que conforman Quito están divididas 

únicamente entre urbanas y rurales, existen parroquias que pese a estar 

ubicadas en las zonas rurales tienen una estrecha relación con la zona urbana 

puesto que dependen en muchos sentidos de los servicios, infraestructura, y 

actividades que se desarrollan en la ciudad, estás en la mayoría de los casos se 

han convertido en ciudades dormitorio en donde la gente habita pero que 
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desarrolla sus actividades laborales y recreacionales en la zona urbana, para 

efectos prácticos de la presente investigación serán llamadas zonas periurbanas. 

3.2.3. Descripción Demográfica. 

Al cierre del 2018 el INEC contabilizó que la ciudad de Quito poseía 18.340 

habitantes más que la ciudad de Guayaquil la cual históricamente ha sido la 

ciudad con mayor población del país es así como por primera vez la ciudad capital 

se convierte en la más poblada del Ecuador y según proyecciones demográficas 

se prevé que esta tendencia continúe para 2020 y cuente con una concentración 

poblacional de 2.781.641 habitantes mientras que Guayaquil cuente con 

2.644.145 habitantes. Durante los últimos 50 años específicamente en la urbe 

capitalina durante el último siglo se ha experimentado un importante desarrollo el 

cual ha causado que expanda sus límites urbanos hasta sectores de la periferia 

que antiguamente no pertenecían al Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) 

especialmente hacia los valles próximos de Pomasqui, Cumbayá, Tumbaco, 

Calderón y los Chillos (Conocoto). 

3.2.4. Problemas Urbanos. 

Actualmente Quito posee un modelo de ciudad dispersa la cual se 

caracteriza por tener edificaciones con bajas densidades habitaciones las cuales 

incurren en altos niveles de consumo de suelo en donde predominan las 

viviendas unifamiliares, este crecimiento provoca una marcada presión sobre el 

suelo rural aledaño que poco a poco se come los territorios agrícolas que 
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abastecían a la ciudad a más de esto las empresas públicas encargadas de 

suministrar los servicios como agua, luz , teléfono, áreas verdes, vialidad, etc. 

incurren en altos gastos al instalar la infraestructura necesaria para dotar de estos 

servicios a los barrios alejados es por esto que en la actualidad varios de estos 

carecen de servicios básicos lo cual provoca que vivan en condiciones deficitarias 

de habitabilidad al no tener acceso a sistemas de saneamiento mejorados, área 

suficiente para vivir, durabilidad y tenencia segura de la vivienda. Este fenómeno 

provoca que Quito sea una ciudad con un desarrollo desequilibrado con 

polarización de los espacios urbanos en donde la mayor concentración de 

equipamientos y servicios la tiene el centro norte de la ciudad en la zona llamada 

hiper centro y a medida que se le alejan de esta zona la oferta de servicios 

disminuye afectando a los sectores más pobres con carencias de ingresos por la 

falta de acceso a los bienes y servicios básicos obligándolos a vivir en una 

marcada degradación y marginalidad.  

El crecimiento de la ciudad ha dado como resultado que las distancias 

cada vez sean más extensas y la creciente demanda de transporte urbano ha 

incremento la cantidad de automotores de uso públicos y principalmente privados 

en las calles de Quito, por otro lado, la concentración de servicios produce que 

se realicen gran cantidad de desplazamientos pendulares hacia el hiper centro lo 

que tiene un impacto negativo en la vialidad y el medio ambiente ya que estos 

provocan que las vías colapsen la mayor parte del día y por ende se emitan 

grandes cantidades de CO2 al ambiente lo que deteriora la calidad de vida de los 
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ciudadanos en general, es por esto que durante los últimos 25 años las diferentes 

administraciones municipales han enfocado su esfuerzos en mejorar el Sistema 

Integral de Transporte Masivo (SITM) que como se puede observar en la 

ilustración 6 en la actualidad cuenta con tres sistemas Bus Rapid Transit (BRT) 

llamados Trolebús (inaugurado en 1995), Eco vía (inaugurado en 2000), Metro 

vía-Q (inaugurado en 2005), los cuales atraviesan la ciudad longitudinalmente de 

norte a sur por corredores exclusivos, según la secretaría de movilidad estos 

cubren la demanda de apenas el 21.8% y se complementan con buses de ruta 

convencional que cubren la mayor parte de la demanda con un 61.4%, y el resto 

con buses escolares e institucionales y servicios informales (busetas, 

camionetas) y taxis. En la actualidad la problemática en materia de movilidad es 

que la mayoría de los transportes que circulan en el carril BRT han cumplido con 

su vida útil y algunos ya han dejado de circular y a más de esto el sistema siempre 

está colapsado con la alta demanda de los usuarios motivo por el cual se brinda 

un servicio de mala calidad, es por esto que a partir de 2016 se inició con la 

construcción de la Línea 1 del Metro de Quito la cual está conformada por 15 

estaciones que se distribuyen a lo largo de la ciudad desde la estación Quitumbe 

en el sur hasta la estación El Labrador en el norte con las cuales se pretende 

ampliar la oferta del transporte público mas no incrementar la cobertura del SITM. 
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Ilustración 6 - Sistema Integral de Transporte Masivo y Metro de Quito. 

Fuente: (Maldonado, 2018). 

Actualmente uno de los objetivos principales de la ciudad es detener y 

revertir el modelo de ciudad dispersa vigente puesto que es insostenible desde 

el punto de vista económico, ecológico y urbano, para esto es de vital importancia 

aprovechar los sectores en los cuales ya se han hecho inversiones en 

infraestructura vial, transporte público, áreas verdes y servicios que en la 

actualidad poseen bajas densidades habitacionales y mediante un proceso de 

consolidación y densificación transformar a Quito hacia un modelo de ciudad 

compacta que sea eficiente y mediante este nuevo modelo lograr cubrir el déficit 

habitacional presente. 
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3.2.5. Crecimiento Demográfico de Parroquias. 

 
Gráfico 17 - Población en Parroquias Rurales en 1990-2010-2020. 

Fuente: (SNI, 2019) (INEC, 2019). Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020 

Como se puede observar en el gráfico 17 las 3 parroquias rurales que 

mayor crecimiento poblacional tuvieron en el periodo intercensal de 2001 a 2010 

fueron Calderón, Conocoto y Tumbaco de las cuales la que más se destaca por 

su crecimiento creció fue la parroquia de Calderón con 152.242 habitantes hasta 
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Parroquia 

 

Población 

1990 

 

Población 

2001 

 

Población 

2010 

 

Proyección 

2020 

Tasa de 

Crecimiento 

Anual 2001 

- 2010 

Calderón 

(Carapungo) 

36.297 84.848 152.242 189.123 7,72% 

Conocoto 

(Valle de los 

Chillos) 

29.164 53.137 82.072 101.954 5,45% 

Tumbaco 23.229 38.498 49.944 62.043 4,59% 

San Antonio 12.479 19.816 32.357 40.196 4,20% 

Cumbayá 12.378 21.078 31.463 39.085 4,84% 

Amaguaña 16.779 23.584 31.106 38.642 3,09% 

Pomasqui 13.735 19.803 28.910 35.914 3,33% 

Alangasí 11.064 17.322 24.251 30.126 4,08% 

Pintag 11.484 14.487 17.930 22.274 2,11% 

Yaruqui 7.543 13.793 17.854 22.179 5,49% 

Pifo 6.431 12.334 16.645 20.677 5,92% 

Guayabamba 7.103 12.227 16.213 20.141 4,94% 

El Quinche 6.706 12.870 16.056 19.946 5,93% 

Nayón 5.767 9.693 15.635 19.423 4,72% 

Puembo 6.148 10.958 13.593 16.886 5,25% 

Llano Chico 4.384 6.135 10.673 13.259 3,05% 

Checa 

(Chilpa) 

3.836 7.333 8.980 11.155 5,89% 

La Merced 3.733 5.744 8.394 10.427 3,92% 

San José de 

Minas 

7.594 7.485 7.243 8.998 -0,13% 

Puellaro 5.485 5.722 5.488 6.817 0,38% 

Pacto 4.403 4.820 4.798 5.960 0,82% 

Zambiza 2.297 2.944 4.017 4.990 2,26% 

Calacalí 3.505 3.626 3.895 4.839 0,31% 

Guangopolo 1.670 2.284 3.059 3.800 2,85% 

Nanegalito 2.358 2.474 3.026 3.759 0,44% 

Tababela 1.804 2.277 2.823 3.507 2,12% 

Nanegal 2.948 2.560 2.636 3.275 -1,28% 

Gualea 2.085 2.121 2.025 2.516 0,16% 

Atahualpa 

(Habaspamba) 

2.067 1.866 1.901 2.362 -0,93% 

Nono 1.455 1.753 1.732 2.152 1,69% 

Lloa 1.357 1.431 1.494 1.856 0,48% 

Chavezpamba 929 865 801 995 -0,65% 

Perucho 669 786 789 980 1,47% 
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2010 a una tasa de crecimiento anual del 7,72% y se prevé que para el censo a 

realizarse en 2020 esta llegue a tener una población aproximada de 189.123 

habitantes.  

3.2.6. Análisis del Mercado Inmobiliario Quiteño. 

MERCADO DE VIVIENDA DE QUITO UNIDADES Y VALORES – ENERO 2020 

 

Zonas 

# Proyectos 

Totales (u) 

Oferta Total (u) # Proyectos Nuevos 

(u) 

# Unidades Nuevas 

(u) 

Oferta 

Disponible 

Nuevas (u) 

Norte  283 11.168 42 1.391 1.022 

Sur 58 3.006 10 319 252 

Centro  1 9 0 0 0 

TOTAL, CASCO URBANO 342 14.183 52 1.710 1.274 

Valle Calderón 115 2.870 26 400 289 

Valle de Cumbayá y 

Tumbaco 

227 3.982 35 524 354 

Valle de Los Chillos  184 4.131 44 882 635 

Valle Pomasqui. 45 1.993 11 385 281 

TOTAL, VALLES. 571 12.976 116 2.191 1.559 

TOTAL, QUITO. 913 27.159 168 3.901 2.833 

 

 

Zonas 

A - Oferta 

Disponible 

VIS-VIP (u) 

B - Oferta 

Disponible 

No VIS-

VIP (u) 

Total, Oferta 

Disponible 

(A+B) (u) 

Precio 

promedio 

Unid. ($) 

Precio 

prom. X 

m2. ($) 

Tamaño 

de 

Vivienda 

(m2) 

Absorción del 

Mercado 

(u/mes) 

Norte. 785 2.312 3.097 $160.758 $1.633 99 171,76 

Sur. 1.286 8 1.294 $61.775 $843 73 35,03 

Centro. 1 0 1 $80.094 $999 79 0,38 

TOTAL, CASCO URBANO 2.072 2.320 4.392 $143.615 $1.496 95 207,17 

Valle Calderón. 835 114 949 $79.848 $871 92 48,98 

Valle de Cumbayá y 

Tumbaco. 

124 1.209 1.333 $231.301 $1.461 164 98,30 

Valle de Los Chillos. 841 507 1.348 $107.809 $932 114 67,32 

Valle Pomasqui. 358 250 608 $94.377 $902 104 35,67 

TOTAL, VALLES 2.158 2.080 4.238 $147.985 $1.118 128 250,27 

TOTAL, QUITO 4.230 4.400 8.630 $145.984 $1.291 113 457,44 

Tabla 17 - Mercado de Vivienda de Quito – Unidades y Valores – enero 2020. 

Fuente: (Ernesto Gamboa & Asociados / Help Inmobiliario, 2020). Reprocesado. 

3.2.7. Oferta Total de Proyectos de Vivienda. 

Como se puede observar en la tabla 17, hasta enero de 2020 la oferta inmobiliaria 

total en Quito está conformada por 913 proyectos que contienen 27.159 unidades 

que representan el 100% de la oferta. 
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Gráfico 18 - Oferta Total de Proyectos y Unidades por Sector en Quito a dic. 2019. 

Fuente: (Ernesto Gamboa & Asociados / Help Inmobiliario, 2020). Elaboración: Propia. 

Como se puede observar en el gráfico 18, del 100% universo de la oferta un 

41,12% correspondiente a 283 proyectos que contienen 11.168 unidades están 

ubicados en el sector norte de la ciudad de Quito, seguidamente el segundo 

sector que concentra la mayor cantidad de la oferta son los valles de Cumbayá y 

Tumbaco con el 24,86% correspondiente a 227 proyectos con 3.982 unidades, y 

en tercer lugar está el Valle de Calderón con el 12,60% de la oferta 

correspondiente a 115 proyectos que contienen 2.870 unidades. 
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PERIODO 

TOTAL, DE 

PROYECTOS 

TOTAL, DE 

UNIDADES 

% VARIACIÓN 

ANUAL  

(2016-2017) 

% VARIACIÓN 

ANUAL 

 (2017-2018) 

% VARIACIÓN 

ANUAL  

(2018-2019) 

Oferta hasta dic. 2016 508 17.924  

 

15,94% 

 

 

6,62% 

 

 

45,38% 

Oferta hasta dic. 2017 589 20.940 

Oferta hasta dic. 2018 628 24.641 

Oferta hasta dic. 2019 913 27.159 

Gráfico 19 - Oferta de Proyectos hasta fin de año por sector (2017-2018-2019). 

Fuente: (Ernesto Gamboa & Asociados / Help Inmobiliario, 2020). Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020 

En el gráfico 19 se puede ver que, a pesar de la recesión económica que 

ha estado atravesando el Ecuador en los últimos años ha existido un aumento 

constante en la oferta general de proyectos en el DMQ, de 2017 a 2018 hubo un 

leve aumento de 6,62%, y al cierre del 2019 hubo un incremento del 45,38% 

respecto a 2018. De manera general se puede apreciar que los sectores de los 

valles colindantes mantienen cada año un aumento considerable en relación con 

otros sectores y que el centro de Quito mantiene siempre una tendencia negativa 

en la oferta de proyectos. Específicamente en 2019 los sectores que tuvieron el 

mayor crecimiento en la oferta respecto a 2018 fueron los valles de Cumbayá y 

Tumbaco con un 80,16%, seguidamente los sectores de los valles de Calderón y 

Pomasqui también tuvieron un aumento en su oferta de un 40,24% y 40,63% 

respectivamente y por último el sector norte tuvo un aumento de 33,49%, a pesar 

de este sector es el que tuvo un menor incremento a nivel de unidades es en 

donde se tiene la mayor concentración pero su crecimiento a través de los años 

es estable, mientras que en los sectores de los valles de Cumbayá y Tumbaco el 

aumento es casi del doble por lo tanto si se continúa esta tendencia aquí es 

donde se va a tener la mayor oferta en los próximos años.  
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3.2.8. Ingreso de Nueva Oferta de Vivienda. 

En el gráfico 20 se puede constatar que, de los últimos 3 años, 2017 fue 

el año en donde se produjo una mayor oferta de proyectos pero que de manera 

general en Quito el comportamiento de ingreso de nuevos proyectos es ondulante 

y que en promedio la ciudad maneja una oferta de 139 proyectos con 7.065 

unidades anuales. 

 
Gráfico 20 - Ingreso Nuevos Proyectos hasta dic. 2019 

Fuente: (Ernesto Gamboa & Asociados / Help Inmobiliario, 2020). Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 

Específicamente a desde junio a diciembre de 2019 ingresaron 7 nuevos 

proyectos adicionales a la oferta que representan 409 unidades adicionales 

cerrando el año con 3.901 unidades disponibles. 

3.2.9. Oferta Disponible de Vivienda. 

Zonas  2000 2008 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Norte  35,90% 41,40% 48,00% 52,30% 44,50% 35,80% 36,60% 32,80% 

Sur 19,40% 13,50% 13,70% 9,50% 5,30% 13,30% 13,40% 10,00% 

Centro  0,70% 0,20% 0,30% 0,10% 0,40% 0,00% 0,00% 0,00% 
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Valle de Cumbayá 

y Tumbaco 

 

2,80% 

 

7,60% 

 

7,50% 

 

8,60% 

 

12,00% 

 

16,50% 

 

18,80% 

 

22,80% 

Valle de Los 

Chillos  

12,10% 18,80% 15,60% 13,90% 23,50% 17,30% 14,20% 17,20% 

Valle Pomasqui. 14,60% 6,30% 6,90% 6,70% 3,60% 5,10% 6,00% 7,20% 

TOTAL, VALLES. 43,90% 44,80% 38,10% 38,20% 49,80% 50,90% 50,00% 57,20% 

TOTAL, en m² 686.334 1.075.553 695.773 685.008 353.465 478.917 577.343 790.336 

Tabla 18 - M2 Disponibles para vivienda por zonas (2000-2019). 

Fuente: (Ernesto Gamboa & Asociados / Help Inmobiliario, 2020).  

A finales de 2019 la mayor concentración de oferta disponible de vivienda 

se concentró en los valles con un 57,20%, y específicamente en el sector de los 

valles de Cumbayá y Tumbaco fue donde estuvo la mayor concentración con un 

22,80%. Y dentro del casco urbano el sector norte fue donde se concentró la 

mayor cantidad de oferta disponible. 

 
Gráfico 21 - M2 Disponibles para vivienda ciudad vs valles (2000-2019). 

Fuente: (Ernesto Gamboa & Asociados / Help Inmobiliario, 2020).  

 

En el gráfico 21 se puede observar que en 2005 se alcanzó el mayor 

porcentaje de concentración de la oferta de m2 disponibles para vivienda en el 

casco urbano de la ciudad con un 63,9% y desde este año hasta la actualidad 

este porcentaje ha ido en constante decremento con excepción en 2014 y 2015 
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pero a partir de estos años continuó el descenso y hasta finales de 2019 por 

primera vez la oferta de los valles superó a la del casco urbano con un 57,20%. 

Esta realidad se contrapone con uno de los objetivos urbanos de la ciudad de 

detener el modelo de ciudad dispersa. 

 
Gráfico 22 - M2 Disponibles por tipo de vivienda (2000-2019). 

Fuente: (Ernesto Gamboa & Asociados / Help Inmobiliario, 2020).  

En el gráfico 22 se puede observar que en 1995 existía una mayor 

disponibilidad de departamentos que de casas y esta relación se invirtió en el 

2000 con una mayor oferta de casas, esta situación se mantuvo por más de una 

década hasta 2013 en donde se volvió a invertir con una mayor disponibilidad de 

metros cuadrados de departamentos sobre casas, hasta finalizar 2019 el 53,80% 

fue para viviendas multifamiliares y el 46,20% restante para viviendas 

unifamiliares. Puesto que con el transcurso del tiempo la oferta de nuevos 
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proyectos de departamentos en multifamiliares tiende a ser más pequeños y 

costosos mientras que el tamaño en casas se mantiene estable es probable que 

presione para que los usuarios vuelven a optar por casas por razones de mayor 

confort espacial.  

 
Gráfico 23 - Oferta Disponible de Nuevas Unidades de Vivienda por Sectores (dic.2019). 

Fuente: (Ernesto Gamboa & Asociados / Help Inmobiliario, 2020). Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 

El en gráfico 23 se puede apreciar que al cierre de 2019 de manera general 

el sector de Quito que concentra la mayor cantidad de viviendas disponibles 

fueron los valles con 1.559 unidades frente a las 1.274 unidades concentradas 

en el casco urbano, haciendo una desagregación más detallada el sector norte 

de Quito ubicado dentro del casco urbano es el que concentra la mayor cantidad 

de unidades disponibles con 1.022, y dentro de la clasificación de los valles, el 

de los Chillos fue el que concentró la mayor oferta nueva disponible con 635 

unidades. 
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Gráfico 24 - Oferta Disponible VIS-VIP (dic.2019). 

Fuente: (Ernesto Gamboa & Asociados / Help Inmobiliario, 2020). Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 

El en gráfico 24 se puede observar que a finales de 2019 la zona que 

concentraba la mayor oferta de disponible de VIS y VIP fue en los valles con 

2.158 unidades, dentro de esta zona el sector especifico con mayor oferta fue el 

valle de los chillos, y dentro de la zona del casco urbano el sector con mayor 

oferta disponible de VIS y VIP fue en el Sur de Quito con 1.286 unidades.  

 
Gráfico 25 - Oferta Disponible NO VIS-VIP (dic.2019). 

Fuente: (Ernesto Gamboa & Asociados / Help Inmobiliario, 2020). Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 

4.230

2.158

2.072

1.286

841

835

785

358

124

1

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

O
fe

rt
a
 D

is
p
o
n
ib

le
 V

IS
-V

IP
. 
(D

ic
.2

0
1
9
)

Centro

Valle de Cumbayá y Tumbaco

Valle Pomasqui.

Norte

Valle Calderón

Valle de Los Chillos

Sur

TOTAL, CASCO URBANO

TOTAL, VALLES.

TOTAL, QUITO.

4.400

2.320

2.312

2.080

1.209

507

250

114

8

0

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

O
fe

rt
a
 D

is
p
o
n
ib

le
 N

O
 V

IS
-V

IP
. 
(D

ic
.2

0
1
9
)

Centro

Sur

Valle Calderón

Valle Pomasqui.

Valle de Los Chillos

Valle de Cumbayá y Tumbaco

TOTAL, VALLES.

Norte

TOTAL, CASCO URBANO

TOTAL, QUITO.



 
Universidad de Chile. 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Escuela de Postgrado. 
Magíster en Dirección y Administración de Proyectos Inmobiliarios. 

107 
 

El en gráfico 25 se puede observar que a finales de 2019 la zona que 

concentraba la mayor oferta disponible de proyectos inmobiliarios no VIS y VIP, 

es decir viviendas con un coste mayor a los $90.000USD fue en el casco urbano 

de la ciudad de Quito con 2.320 unidades y dentro de esta zona específicamente 

el sector norte es donde se aloja casi la totalidad de la oferta disponible.  

 
Gráfico 26 - Oferta Disponible VIS-VIP + NO VIS-VIP (dic.2019). 

Fuente: (Ernesto Gamboa & Asociados / Help Inmobiliario, 2020). Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 

El en gráfico 26 que muestra la sumatoria total de proyectos disponibles 

entre VIS y VIP y proyectos NO VIS y VIP, es decir, la totalidad de proyectos 

inmobiliarios disponibles en Quito se puede observar que el sector donde se 

concentra la mayor oferta es el norte de la ciudad con 3.097 unidades disponibles. 

 
Gráfico 27 - Meses hasta agotar inventario. 

Fuente: (Ernesto Gamboa & Asociados / Help Inmobiliario, 2020). Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 
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En el gráfico 27 donde se indica el tiempo promedio que permanecen en 

oferta los proyectos inmobiliarios en el DMQ hasta ser colocados. Se puede 

observar que el tiempo necesario sigue en constante deterioro aumentando a 

18,87meses es decir cercano a los dos (2) años para rotar el inventario, lo cual 

es perjudicial para la empresa desarrolladora del proyecto puesto que los costos 

indirectos aumentan proporcionalmente con el tiempo que dure la ejecución del 

proyecto lo cual merma la rentabilidad del proyecto. 

 
Gráfico 28 - Punto de Equilibrio (Venta unidades en planos). 

Fuente: (Ernesto Gamboa & Asociados / Help Inmobiliario, 2020). Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 

En el gráfico 28 se puede observar la participación de la venta en planos 

frente a otros estados (construcción, acabados, terminados), y se nota un 

constante deterioro desde 2017 lo que indica un mercado con poca confianza en 

donde los usuarios no se atreven a adquirir viviendas sin ejecutar, a finales de 

2019 el porcentaje llegó a 11,76%. Los promotores han dedicado un esfuerzo 

especial para disminuir, racionalizar y liquidar los inventarios anteriores. 
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Gráfico 29 - Estatus de Proyectos en Quito dic. 2019. 

Fuente: (Ernesto Gamboa & Asociados / Help Inmobiliario, 2020). Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 

El en gráfico 29 correspondiente al estatus de los proyectos hasta finales 

de 2019 en comparación con años posteriores se puede observar que desde 

2017 la participación de proyectos en etapa de construcción está disminuyendo 

mientras que los proyectos en etapa de acabados van aumentando esto se debe 

a la baja rotación de inventarios que se viene teniendo desde 2017 (ver gráfico 

27). 

3.2.10. Precio Promedio de Viviendas. 

 
Gráfico 30 - Precio promedio total de viviendas en Quito (2000-2019). 

Fuente: (Ernesto Gamboa & Asociados / Help Inmobiliario, 2020). Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 
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En el gráfico 30 se puede observar que desde el año 2000 se ha tenido 

una tendencia creciente en el precio promedio de la vivienda hasta 2015 en 

donde se llegó a una meseta en la tendencia de crecimiento teniendo ligeras 

variaciones entre cada año que no superan el 1%, e inclusive a finales de 2019 

se produjo una variación negativa con un -1,4% lo que llevó a que el precio 

promedio de las viviendas en Quito sea de $145.984USD. 

 
Variación de Precio promedio x m2 periodo 2010 – 2015. 68.42% 

Variación de Precio promedio x m2 periodo 2015 – 2018. -4.27% 

Variación de Precio promedio x m2 periodo 2018 – 2019. 2.79% 

Gráfico 31 - Variación de Precio Promedio x m2 2010-2019. 

Fuente: (MarketWatch, 2019). Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 

En el gráfico 31 se puede observar que de 2010 a 2015 se mantenía una 

tendencia ligeramente creciente en el precio promedio por m2 con una variación 

promedio positiva de 68,42%, pero a partir de 2016 estos valores descendieron 

drásticamente hasta 2018, y a finales de 2019 se tuvo un ligero incremento de 

2,79%.  
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Gráfico 32 - Precio promedio de viviendas por sector dic.2019. 

Fuente: (Ernesto Gamboa & Asociados / Help Inmobiliario, 2020). Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 

En el gráfico 32 se puede observar que los sectores en donde el precio de 

las viviendas es más elevado corresponde a los valles de Cumbayá y Tumbaco 

con un precio promedio de $231.301USD y al contrario en el sector sur de la 

ciudad de Quito se tiene un precio más barato con $61.775USD.  

 
Gráfico 33 - Precio promedio x m² por sectores desde 2017. 

Fuente: (MarketWatch, 2019). 

En el gráfico 33 se puede observar que el sector del centro de Quito es 

donde se redujo mayoritariamente el precio promedio por metro cuadrado, 

seguido del sector del norte central y los valles de Cumbayá y Tumbaco. 
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Gráfico 34 - Precio promedio de viviendas x m² por sector dic.2019. 

Fuente: (Ernesto Gamboa & Asociados / Help Inmobiliario, 2020).  

En el gráfico 34 se puede observar que el sector norte de Quito tiene el 

mayor precio por metro cuadrado de vivienda y en contraposición el sur es en 

donde se tiene el valor más bajo. 

 
Gráfico 35 - Precio promedio x m2 según rango de precios de vivienda. 

Fuente: (MarketWatch, 2019). 
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encarecieron su valor con un 10,18%, mientras las que las de un rango de precio 

alto de entre los $200.000 a $250.000 fueron las que más se abarataron con un 

-6.02%. 

 
Mapa 1 - Ubicación de la Oferta por Rango de Precios en Quito. 

Fuente: (MarketWatch, 2019). Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 

En el mapa 1, se puede observar que la oferta inmobiliaria por rango de 

precios se distribuye de la siguiente manera en toda la ciudad: En el valle de 

Pomasqui (contorno verde) se concentran dos rangos de precio, viviendas de 

entre los $40.000USD a $60.000USD (relleno amarillo) y también de 60.000 a 

$120.000USD (relleno azul) aunque se tienen un mayor énfasis en las viviendas 
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más económicas puesto que la oferta en estás parroquias está dirigida 

principalmente al sector socioeconómico medio y bajo.  

En el valle de los Chillos (contorno turquesa) se concentra 

mayoritariamente la oferta para el sector medio con un rango de precios entre los 

$60.000USD a $120.000 (relleno azul). En los valles de Cumbayá y Tumbaco 

(contorno magenta) también se tiene dos rangos de oferta de entre los 

$60.000USD a los $120.000USD (relleno azul) y más de los $150.000USD 

(relleno morado), en estos sectores se tienen una concentración más específica 

en cada parroquia, en Cumbayá se concentra la principalmente la oferta para el 

estrato alto, mientras que en Tumbaco y Nayón se divide entre el estrato medio 

y alto. En el sector de la administración zonal “La Delicia” (contorno café) se 

concentra la oferta de entre los $60.000USD a $120.000USD (relleno azul) con 

excepción del el Condado en donde la oferta es mayor a los $150.000USD. En 

la administración zonal “Eugenio Espejo” (contorno rojo) predomina la oferta 

entre de entre los $60.000USD a $120.000USD (relleno azul), en la 

administración zonal “Manuela Sáenz” (contorno amarillo) predomina la oferta 

entre de entre los $60.000USD a $120.000USD (relleno azul), en la 

administración zonal “Eloy Alfaro” (contorno azul) predomina la oferta entre de 

entre los $60.000USD a $120.000USD (relleno azul), y en la administración zonal 

“Quitumbe” (contorno anaranjado) la oferta se divide entre el rango de los 

$20.000USD a $40.000USD (relleno verde) y los $60.000USD a $120.000USD 
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(relleno azul), es decir está dirigida completamente al estrato económico medio 

bajo.  

3.2.11. Tamaño Promedio de Viviendas. 

 
Gráfico 36 - Evolución del tamaño promedio de viviendas en Quito (2010-2019). 

Fuente: (Ernesto Gamboa & Asociados / Help Inmobiliario, 2020).  

En el gráfico 36 primeramente se puede confirmar que el tamaño promedio 

de las casas es mayor al de los departamentos y que a pesar de que ambos tipos 

de vivienda han tenido constantes variaciones en sus dimensiones promedio a lo 

largo del tiempo las casas mantienen una variación menos pronunciada en 

cambio los departamentos han tenido una constante reducción en su tamaño. De 

manera general las viviendas en Quito tuvieron un aumento en sus dimensiones 

promedio desde 2010 hasta 2016 y posteriormente hasta la actualidad se ve una 

clara tendencia en la reducción de su tamaño principalmente en los 

departamentos. 
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Gráfico 37 - Tamaño promedio de vivienda por sector dic.2019. 

Fuente: (Ernesto Gamboa & Asociados / Help Inmobiliario, 2020).  

En el grafico 37 se puede observar que en la zona de los valles de Quito 

el tamaño promedio de la vivienda es mucho mayor al del casco urbano, 

específicamente en los sectores de Cumbayá y Tumbaco poseen las mayores 

dimensiones con 164m2. 

3.2.12. Absorción del Mercado. 

 
Gráfico 38 - Absorción mensual promedio de un proyecto en general de 2010 - 2018. 

Fuente: (MarketWatch, 2020). 

73

79

92

95

99

104

113

114

128

164

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Sur.

Centro.

Valle Calderón.

TOTAL, CASCO URBANO

Norte.

Valle Pomasqui.

TOTAL, QUITO

Valle de Los Chillos.

TOTAL, VALLES

Valle de Cumbayá y Tumbaco.

Tamaño de Vivienda (m2) por sectores.

1
,0

5

1
,2

3

1
,3

1
,3

6

1
,0

7

1
,0

8

0
,9

1

1
,2

9

1
,2

3

1
,3

1
,3

6

1
,0

7

1
,0

8

0
,9

1

1
,2

9

1
,0

8

17,14%

5,69% 4,62%

-21,32%

0,93%

-15,74%

41,76%

-16,28%

-30,00%

-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

Absorción promedio desde 2017

Absorción Prom. Mes Año Anterior Absorción Prom. Mes Año Posterior

% Variación Anual



 
Universidad de Chile. 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Escuela de Postgrado. 
Magíster en Dirección y Administración de Proyectos Inmobiliarios. 

117 
 

En el gráfico 38 se puede observar que desde 2010 se ha tenido un 

constante decrecimiento en el nivel de absorción promedio de la oferta llegando 

a un punto negativo en 2014 con -21,32% y posterior a esto solamente en el 

periodo de 2016 a 2017 se tuvo una importante alza que llegó al 41,76% pero en 

2018 se volvió a caer drásticamente a un -16.28%. 

 
Gráfico 39 - Absorción de la Oferta por Sectores dic.2019. 

Fuente: (Ernesto Gamboa & Asociados / Help Inmobiliario, 2020).  

En el grafico 39 correspondiente a la absorción del mercado a finales de 
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sobre los sectores de  Pomasqui, Sur y Centro en donde tradicionalmente se 

concentraba la mayor oferta para los grupos socioeconómicos medios y bajos.  

 
Gráfico 40 - Absorción por Rango de Precios en Quito (2017-2019). 

Fuente: (MarketWatch, 2020). 
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Ilustración 7 - Vivienda Tipo de 128m² con acabados medios - económicos. 

Fuente: (CAMICON, 2019) 

COSTO Y PORCENTAJE DE GASTO POR PROCESO CONSTRUCTIVO. 

 
Proceso Constructivo 

 
Costo (USD) 

 
Porcentaje 

Área Construida 
(m²) 

 
Costo Directo USD x m² 

Movimiento de Tierras y 
Obras Preliminares 

$2.134,98 4,83%  
 
 
 

128 

2019  
(1 Semestre) 

2019  
(2 Semestre) 

Estructura $17.503,33 39,63%  
$339 USD 

 
$345 USD Albañilería $6.787,21 15,37% 

Instalaciones 
Hidrosanitarias 

$1.344,73 3,04% Variación Intersemestral (%) 

Instalaciones Eléctricas $2.645,97 5,99%  
1,74% Acabados $13.753,12 31,14% 

TOTAL, USD $44.169,34 100,00% 

Tabla 19 - Costo y Porcentaje de Gasto por Proceso Constructivo dic.2019. 

Fuente: (CAMICON, 2019) 

El análisis de costos de construcción detallado por cada rubro empleado 

en el proceso constructivo de una vivienda tipo con acabados medios-

económicos se encuentra en el anexo de esta tesis en tabla 38. Ya que la 

normativa para VIS y VIP exige que las viviendas sean construidas con acabados 

Planta Baja Planta Alta 
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medios-económicos se empleará el costo de $345,00xm². Entendiendo que al 

momento de negociar con el constructor se puede reducir los costos 

principalmente en proceso constructivo de acabados, lo cual favorecerá a la 

rentabilidad del proyecto. 

 
Mapa 2 - Mayor rotación de ventas en Quito en los últimos 5 años. 
Fuente: (MarketWatch, 2019). Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 

Como se puede observar en el mapa 2, de manera general la mayor 

cantidad de venta de departamentos se concentra en la zona del norte central 

(zona azul) mientras que en las parroquias rurales colindantes al casco urbano 

se concentra la mayor venta de casas (zona verde), este fenómeno es producido 



 
Universidad de Chile. 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Escuela de Postgrado. 
Magíster en Dirección y Administración de Proyectos Inmobiliarios. 

121 
 

principalmente por la disponibilidad y el valor del suelo puesto que en las zonas 

rurales al estar menos consolidadas tienen una mayor disponibilidad de lotes con 

superficies prediales mayores a las existentes en zonas urbanas y por otro lado 

el valor del suelo es mucho menor que en zonas rurales lo que permite desarrollar 

casas más amplias a menor precio. 

3.2.14. Matriz de Evaluación de Mercado Inmobiliario. 

INDICADOR CONCLUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

Oferta Total. 

De manera general en los últimos años se ha tenido un crecimiento constante en la oferta 

inmobiliaria a pesar de la crisis económica lo que es positivo puesto que denota un crecimiento de 

la industria. Específicamente los sectores del Norte y los valles de Cumbayá y Tumbaco son los 

que tienen el mayor crecimiento en la oferta (ver gráfico 18) lo que denota que son sectores con 

alta demanda, pero por otro lado también muestra gran cantidad de competencia lo cual puede ser 

perjudicial ya que por leyes de mercado si es que la oferta supera a la demanda los precios de las 

viviendas van a disminuir o el tiempo de comercialización puede aumentar por tal motivo 

conveniente desarrollar proyectos en sectores con alta demanda y oferta media como son el valle 

de Calderón o de los Chillos (ver gráfico 19). 

 

 

 

Nueva Oferta 

Disponible.  

En 2019 existe una mayor concentración de oferta disponible en los valles (ver gráfico 21 y tabla 

18), en la actualidad hay una mayor oferta de departamentos que de casas, pero esta relación tiene 

una tendencia a invertirse debido a los altos costos y reducido tamaño en departamentos (ver 

gráfico 22). Específicamente el Valle de los Chillos concentra la mayor cantidad de oferta de nuevas 

unidades de viviendas (ver gráfico 23), el sur de Quito concentra la mayor oferta de VIS y VIP (ver 

gráfico 24), y en el norte de Quito se concentra la mayor oferta disponible de viviendas NO VIS y 

VIP (ver gráfico 25). 

 

Rotación de 

Inventario. 

El tiempo promedio que permanecen en oferta los proyectos inmobiliarios en el DMQ hasta ser 

colocados ha estado en constante aumento sumando a finales de 2019 un tiempo de 18.89 meses, 

es decir casi 2 años (ver gráfico 27) hasta acabar la oferta. Es por este motivo que los proyectos 

en etapa de acabados han aumentado por sobre los de etapa de construcción puesto que requieren 

mayor tiempo para agotar su inventario (ver gráfico 29). 

 

Punto de 

Equilibrio. 

La participación de los proyectos para venta en planos respecto a otros estados, ha tenido un 

constante deterioro desde 2017 lo que indica un mercado con poca confianza en donde los usuarios 

no se atreven a adquirir viviendas sin ejecutar, a finales de 2019 el porcentaje llegó a 11,76% (ver 

gráfico 28). 

 

 

Precio 

Promedio. 

 

En general el precio de las viviendas en el DMQ se ha mantenido relativamente estable desde 2015 

e incluso a finales de 2019 han tenido una disminución (ver gráfico 30), específicamente el precio 

promedio por metro cuadrado ha tenido un leve incremento desde 2018 de un 2.79% (ver gráfico 

31) , y el precio promedio por unidad de vivienda es el más caro en los valles de Cumbayá y 

Tumbaco (ver gráfico 32),y el precio más elevado por metro cuadrado está ubicado en el norte de 

Quito (ver gráfico 34), y el precio por metro cuadrado en las VIS ha tenido un importante incremento 

respecto al anterior año de 10,18% (ver gráfico 35). 

 

Tamaño 

Promedio. 

 

Las viviendas en Quito han tenido una reducción en su tamaño promedio desde 2016, 

específicamente la tipología de departamentos son los que más están reduciendo su tamaño (ver 

gráfico 36). Específicamente en los valles de Cumbayá y Tumbaco se tiene las dimensiones 

promedio más grandes mientras que en el sur de Quito está las dimensiones más pequeñas (ver 

gráfico 37). 
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Absorción del 

Mercado. 

 

Desde 2016 se ha tenido un descenso considerable en la absorción promedio mensual en Quito 

(ver gráfico 38). De manera general a finales de 2019 las zonas de la ciudad que tuvieron el mayor 

nivel absorción fueron los valles, y específicamente el sector que tuvo un mayor nivel de absorción 

de la ciudad fue el norte de Quito (ver gráfico 39).  Según rango de precios las viviendas de menos 

de $50.000USD fueron las que tuvieron el mayor nivel de absorción, es decir, las correspondientes 

al segundo segmento de VIS (Desde 57.57 SBU = $23.028 hasta 101.52 SBU = $40.608) (ver 

gráfico 40).   

 

Costo de 

Construcción. 

 

Con relación al primer semestre de 2019 el costo de construcción para una vivienda tipo con 

acabados medios – económicos ha tenido un incremento de 1.74%. El armado de la estructura es 

el proceso constructivo que ocupa el mayor porcentaje del costo de construcción seguido de la 

colocación de acabados (ver tabla 19).   

 

Mayor 

Rotación de 

Ventas. 

 

En los últimos 5 años de manera general la mayor rotación de ventas de departamentos ha estado 

concentrada principalmente en el norte de la ciudad en parroquias, mientras que la oferta de casas 

en su mayoría ha estado concentrada en los valles. Aunque existen excepciones en donde hay 

parroquias especificas dentro de los valles que han tenido alta rotación en la venta de 

departamentos y viceversa hay parroquias específicas del norte que han tenido alta rotación de 

casas. (ver mapa 2) 

Tabla 20 - Matriz de Evaluación de Mercado Inmobiliario en Quito. 

Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 

3.2.15. Conclusión de Análisis de Mercado Inmobiliario. 

A finales de 2019 el comportamiento del mercado inmobiliario en Quito se 

desarrolla con mayor énfasis en dos sectores, el primero es la zona norte de la 

ciudad, en donde se concentra la mayor oferta acumulada puesto que por años 

ha sido el lugar predilecto de los desarrolladores inmobiliarios debido a los altos 

precios que los usuarios estaban dispuestos a pagar motivados por su 

preferencia de vivir en esta zona de la ciudad que les ofrece la mayor  cantidad 

de equipamientos y servicios, esta condición ha propiciado que el valor del suelo 

aumente gradualmente en esta zona por lo cual la oferta cada vez es más costosa 

y con superficies más reducidas, lo que en consecuencia ha propiciado que 

progresivamente los usuarios cambien sus preferencias y empiecen a optar por 

adquirir viviendas en zonas con menor equipamiento urbano pero con mayores 

superficies, precios ligeramente más económicos y principalmente menores 

problemas urbanos que les brinden una mejor calidad de vida, es así que a lo 
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largo de los últimos años sectores periféricos como los valles han tenido un 

importante repunte de los cuales los que más se destacan son los valles de 

Cumbayá, Tumbaco y los Chillos. La oferta en los valles se ha ido caracterizando 

paulatinamente y hasta el momento en los valles de Cumbayá y Tumbaco está 

dirigida principalmente al estrato medio y alto mientras que en el valle de los 

Chillos la oferta está dirigida para el estrato medio.  

La oferta para el estrato medio y bajo tradicionalmente se ha asentado en 

el sur de la ciudad de Quito, pero este sector ha tenido diversos problemas 

urbanos desde su conformación fruto de su exponencial crecimiento demográfico 

y principalmente por la falta de planificación y desatención por parte de las 

diferentes administraciones del municipio capitalino que siempre han priorizado 

el desarrollo de obras y equipamiento en la zona norte, lo que de igual manera 

que en los estratos altos ha propiciado que gradualmente los usuarios cambien 

sus preferencias y empiecen a optar por adquirir viviendas de menor precio en 

nuevas zonas con menores problemas urbanos, es así que analizando el 

crecimiento demográfico a lo largo del tiempo en las diferentes parroquias (ver 

gráfico 17) , la zona del valle de Calderón es la que más se destaca puesto que 

su alta tasa de crecimiento poblacional anual pone en evidencia la preferencia de 

los usuarios de estrato medio y bajo por habitar en el sector. Actualmente la 

mayor oferta para el estrato medio bajo la sigue concentrando el sur de la ciudad, 

pero el valle de Calderón muestra un consistente crecimiento demográfico lo que 
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indica que es una zona que en el corto plazo necesitará aumentar su oferta 

inmobiliaria para suplir la creciente demanda.  

En conclusión, el valle de Calderón es una zona periurbana con potencial 

de crecimiento urbano la cual necesita aumentar su oferta inmobiliaria para los 

estratos medios y bajos, por tal motivo resulta un lugar propicio para el desarrollo 

de VIS y VIP principalmente por que el costo del suelo sigue siendo menor al de 

las otras zonas en desarrollo lo que permite desarrollar proyectos con menor 

costo de salida. 

PARROQUIA DE CALDERÓN (CARAPUNGO). 

 

 

 

 

Ubicación Geográfica: Noreste de Quito, cerca de la mitad del mundo, 

sobre la meseta de Guangüiltagua. 

Altura: 2.696 metros sobre nivel del mar. 

Fecha de Parroquialización: 9 de agosto 1897. 

Descripción Etimológica: El nombre histórico de la parroquia es 

karapungo, y fue cambiado tras parroquialización por Calderón en 

honor a Abdón Calderón (prócer de la independencia). 

Kara – Punku (kichwa): “Puerta de cuero crudo”6 / Entrada o puerta de 

los Caras. 

Clima: Clima templado con terrenos áridos.  

Población (2020): 189.123 habitantes.7 

Superficie: 7.910,32 hectáreas. 

Tabla 21 - Descripción de características del valle de Calderón. 

Fuente: (Secretaría Metropolitana de Cultura, 2012). Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 

 
6   Explicación etimológica detallada en el libro “Karapungo” de Alfredo Costales 

Samaniego. 
7 Proyección del INEC para 2020. 
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4. CAPÍTULO IV – DEFINICIÓN DE PROYECTO INMOBILIARIO Y 

LOCALIZACIÓN.  

4.1. Oferta de Vivienda de Interés Social (VIS). 

4.1.1. Análisis de Oferta Actual de VIS. 

RESUMEN DE OFERTA DE PROYECTOS VIS CALIFICADOS (TODO QUITO). 

 

Tipología Ofertada 

Superficie 

Promedio 

(m2) 

Cantidad por Tipología de 

Vivienda 

Precio 

Promedio 

(USD) 

Precio 

Promedio 

USD/ m2 

Altura 

Promedio 

Unidades % Oferta 

Promedio 

Dpto. 2 Dormitorios 75,70 6 3% 2 $52.233 $690 4 

Dpto. 3 Dormitorios 82,34 58 25% 8 $62.945 $764 5 

Casa 2 Dormitorios 60,65 20 9% 20 $49.900 $823 1 

Casa 3 Dormitorios 88,89 145 63% 36 $65.402 $735 2 

Oferta Total VIS - Quito 229 100% Segmento Preferido VIS - Tercer Segmento Desde 101.53 SBU = 

$40.612 hasta 177.66 SBU = $71.064 

Promedio Unidades VIS 

por Proyecto en Quito. 

 

58 

Altura Promedio en 

Multifamiliares 

 

6 

Altura Promedio en 

Unifamiliares 

 

2 

Promedio Unidades VIS 

por Proyecto en 

Calderón. 

 

39 

  

Tabla 22 - Resumen de Oferta de Proyectos VIS Calificados (Solo Quito). 

Fuente: (MIDUVI, 2020). Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 

En la tabla 22 se puede observar un resumen de los proyectos VIS 

aprobados en Quito8. Como observación principal es notorio que la cantidad total 

de la oferta de VIS de 13 proyectos en todo el Ecuador es mínima en comparación 

con los 303 proyectos para oferta de VIP a nivel nacional. Específicamente en 

Quito hay 4 proyectos de los cuales 2 están ubicados en Calderón y los restantes 

en Conocoto y en el Comité del Pueblo (ver tabla 31). La poca oferta se explica 

por qué los promotores inmobiliarios concentran su atención en las casas de 

mayor valor para el estrato medio dejando desatendida la demanda del estrato 

 
8 La lista completa de los proyectos VIS aprobados en Quito se encuentra en la tabla 31 

ubicada en los anexos. 
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bajo. Dentro de la oferta de VIS existente el 63% se concentra en la tipología de 

casa de 3 dormitorios con una superficie promedio de 89m² a un costo de 

$65.400USD la cual está dirigida a los usuarios del tercer segmento de VIS. La 

oferta para el primer segmento de VIS  

 
Gráfico 41 - Parámetros Determinantes de Proyecto VIS. 

Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 

4.1.2. Dimensiones y Equipamiento Mínimo para Proyecto VIS. 

En el Reglamento 004-19 para la Validación de Tipologías y Planes Masa 

para proyectos de Vivienda de Interés Social expedido por el MIDUVI se indican 

Hipótesis 
Principal

• La hipotesis principal de esta tesis es determinar si es posible realizar proyectos inmobilarios 
dirigidos para los estratos de menor poder adquisitivo que históricamente han sido desatendidos 
por el sector inmobilario privado. Por tal motivo el segmento VIS al cual se dirigirá el proyecto será 
el segundo, es decir, viviendas desde 57.57 SBU = $23,028  hasta 101.52 SBU = $40,608 (tabla 2).

Situación 
Macroeconóm

ica

• Como se puede observar en el análisis macroeconómico (tabla 15) el Ecuador enfrentará una
grave crisis económica durante los proximos años a causa del mal manejo de los gobiernos de
turno que se agravará tras los efectos de la crisis sanitaria del COVID-19, lo que se traducirá en
quiebra de empresas, desempleo, menor poder adquisitivo, y menor capacidad de endeudamiento.
Por tal motivo el tipo de vivienda que se debe ofertar debe ser económico.

Mercado 
Inmobiliario

• La parroquias de Quito en donde se asienta la oferta para los estratos medios y bajos son en el sur:
Quitumbe, Guamaní, San Juan y en los valles: Calderón y Pomasqui (mapa 1). De todas ellas la
que tiene el mayor potencial de crecimiento es Calderón debido a su alta tasa de crecimiento
demográfico. Por lo tanto el proyecto VIS se ha de desarrollar en esta parroquia.

• Las viviendas con un valor menor a los $50.000 USD son las que tienen un mayor nivel de
absorción (gráfico 40). Por tanto el proyecto a ofertar no deberá sobrepasar este valor.

Problemática 
Urbana

• Como se puede observar en el análsis de los problemas urbanos de Quito, es imperativo 
abandonar el modelo de ciudad dispersa con bajas densidades habitaciones ya que incurren en 
altos niveles de consumo de suelo principlamente de tipo agrícola rural y tambien representa un 
alto costo en la dotación de infraestructura y servicios. Por lo tanto los proyectos VIS deben tender 
hacia la densificación en altura por lo tanto los proyectos deben ser del tipo multifamiliar.

Oferta VIS 
Preferida

• En el análisis de la oferta actual de VIS en Quito (tabla 21) se puede observar que la mayor oferta 
es de una tipología de 3 dormitorios por lo tanto esto indica que la demanda busca este tipo de 
producto.
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los lineamientos arquitectónicos y urbanísticos mínimos para el desarrollo de este 

tipo de proyectos, pero indica que como norma principal se respetará la normativa 

local vigente expedida por los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales o Metropolitanos (GADS). Específicamente en el DMQ la normativa 

local que rige para el desarrollo de conjuntos habitacionales es las “Normas Para 

Edificar Bajo El Régimen De Propiedad Horizontal” que se encuentran en el 

anexo al libro de Normas técnicas de Arquitectura y Urbanismo. En el mismo se 

indican las diferentes exigencias de espacios comunales proporcionales al 

tamaño del conjunto habitacional. 

CLASIFICACIÓN POR NÚMERO DE UNIDADES DE VIVIENDA, PARA DECLARATORIA DE PROPIEDAD 

HORIZONTAL. 

Grupo Unidades de Vivienda 

A 2 a 6 

B 7 a 10 

C 11 a 20 

D 21 a 40 

E 41 a 70 

F 71 o más. 

Tabla 23 - Clasificación Por Número De Unidades De Vivienda, Para Declaratoria De Propiedad Horizontal. 

Fuente: (Anexo a Ordenanza N°3445 - Reglas Técnicas de Arquitectura y Urbanismo, 2003, p.98.) 

En la tabla 23 se puede observar la clasificación de los conjuntos 

habitacionales en grupos en relación con la cantidad de unidades de vivienda que 

componen el proyecto dictado con por la normativa local expedida por el 

Municipio de Quito. Basado en esta clasificación un conjunto conformado por 39 

unidades que es el promedio por proyecto en Calderón pertenecería al grupo D. 

RESUMEN DE ESPACIOS COMUNALES OBLIGATORIOS EN CONJUNTOS HABITACIONALES 

Requerimientos Grupos Área y Equipamiento Mínimo 

Portería / Conserjería C/D/E/F 9,5m² de área útil (habitación y batería sanitaria). 

Guardianía con Retiro Frontal B/C/D/E/F No mayor a 5m² incluido media batería sanitaria. 

 B/C No inferior a 20m². 
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Sala de Copropietarios o Casa 
Comunal 

D/E 1m² por unidad de vivienda o su equivalente para comercios y 
oficinas, máximo 400m². 

F 1m² por unidad de vivienda, máximo 400m². 

Depósito de Basura C/D/E/F 3m² (1 por cada 20 unidades de vivienda). 

Zonas Recreativas B/C/D/E/F 12m² por unidad de vivienda. 

Estacionamiento TODOS Mínimo 1 estacionamiento por cada vivienda. Ord.3457-Art.162 

Tabla 24 - Resumen De Espacios Comunales Obligatorios En Conjuntos Habitacionales. 
Fuente: (Anexo a Ordenanza N°3445 - Reglas Técnicas de Arquitectura y Urbanismo, 2003, p.106). 

En la tabla 24 se puede observar el tipo de espacios comunales exigidos 

por la normativa local para cada grupo con sus respectivas dimensiones el 

desarrollo de conjuntos habitacionales bajo el régimen de propiedad horizontal. 

 
Ilustración 7 - Fachada Tipo de Bloque Multifamiliar VIS. 

Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 

 
Ilustración 8 - Vista General Multifamiliares VIS. 
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Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 

 
Ilustración 9 - Planta tipo de departamentos de 58.03m2 en planta baja. 

Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 

DEPARTAMENTO (3D+1B/58,03m2) 

Comedor Cocina Armario 

Lavandería 

Sala Pasillo Baño 

4,09 m² 6,82 m² 0,72 m² 8,62 m² 2,60 m² 5,32 m² 

Dormitorio 1 Máster Dormitorio 2 Dormitorio 3 Paredes Área Total Dpto. Tipo 

9,66 m² 7,51 m² 7,51 m² 5,18 m² 58,03 m² 

DIMENSIONES Y EQUIPAMIENTO MÍNIMO PARA PROYECTOS MULTIFAMILIARES 

Distancia Entre Bloques (Aislada) Ingreso / Circulación Vertical Depósito de Basura 

Ancho Largo Ancho Largo Ancho Largo 

6,00 m 7,62 m 3,00 m 6,52 m 1,73 m 1,73 m 

45,71 m² 19,56 m² 3,00 m² 

Estacionamiento Vía Local Acera 

Ancho Largo Ancho Largo Ancho Largo 

4,80 m 2,30 m 5,00 m 7,62 m 1,50 m 7,62 m 

11,04 m² 38,09 m² 11,43 m² 

Superficie Portería / Conserjería Guardianía Casa Comunal - Sala de 

Copropietarios 

Ancho Largo Ancho Largo Ancho Largo 

3,08 m 3,08 m 2,24 m 2,24 m 6,24 m 6,24 m 

9,50 m² 5,00 m² 39,00 m² 

Tabla 25 - Tamaño de dpto. tipo y espacios comunales para conjunto habitacional grupo D. 
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Fuente: (Anexo a Ordenanza N°3445 - Reglas Técnicas de Arquitectura y Urbanismo, 2003, p.106).  

Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 

4.2. Definición de Lote Mínimo para un Proyecto VIS. 

DETERMINACIÓN DE SUPERFICIE DEL TERRENO MÍNIMA PARA UN PROYECTO VIS 

Característica Valor Unidad Observación 

Ubicación del Proyecto Quito - Valle de Calderón. 

Segmento Objetivo  Segundo Segmento VIS 

Rango Mínimo y Máximo de 

Precio 

Desde 57,56 SBU = $23,028 hasta 101.52 SBU = $40,608 

Tipo de Edificación Multifamiliar – Conjunto de Departamentos. 

Tipología 3 dormitorios + 1 Baño 

Modalidad Bono Inicial + Crédito Hipotecario con tasa preferencial 

Área Mínima Habitable 58,03 m² Exigencia en Reglamento para Validación 

de Tipologías 004-19 

Altura Máxima Promedio en 

Calderón 

3 Pisos  Más del 80% del suelo de Calderón 

permite 3 pisos. 

Promedio Unidades VIS por 

Proyecto en Calderón 

39 Unidades. Promedio de Oferta Total VIS en Quito. 

Unidades en PB 13 Unidades. Dividido para los 3 pisos. 

Superficie de Unidades en PB 754,39 m² Área x 13 dptos. 

Superficie de Unidades en Total 2.263,17 m² Área x 39 dptos. 

Cantidad de Bloques 2 Unidades.   

Superficie Total Distancia Entre 

Bloques 

45,71 m² Lado dpto. x 6m 

Número de Estacionamientos para 

privados 

20 Unidades. >65m2 = 1c/2 viviendas. 

Número de Estacionamientos para 

visitas 

3 Unidades. >65m2 = 1c/12 viviendas. 

Número de Estacionamientos 

Preferenciales 

1 Unidades. Todos Segmentos VIS: 1 x cada 25 

unidades 

Cantidad Total de 

Estacionamientos 

24 Unidades.   

Superficie Total de 

Estacionamientos 

262,20 m² 9 estacionamientos (comunes + 

preferenciales) 

Superficie Casa Comunal (sala de 

copropietarios) 

39,00 m² Todos Segmentos VIS: De 21 a 150 

unidades =1m2 por cada unidad / Anexo 

Único Reglas Técnicas de Arquitectura y 

Urbanismo página 100 

Canchas Deportivas 0,00 m² 1er y 2do Segmento VIS: De 51 a 150 

viviendas = 1 cancha 

Superficie Emprendimientos 0,00 m² Solo 1er Segmento VIS: De 21 a 150 

unidades =72m2 divididos en 6 módulos 

Superficie Huerto Familiar o 

Comunitario 

0,00 m² Solo 1er Segmento VIS: 40m2 cada 10 

unidades o 400m2 comunal 

Superficie de Acera para vía Local 148,55 m² Lado casa x ancho x cantidad. 

Superficie de Vía Local 

(Adoquinada) 

123,79 m²   

Superficie Portería / Conserjería 9,50 m² Exigencia Municipal 

 Circulaciones Verticales (PB)  127,14 m² Un acceso cada 2 dptos. 

 Circulaciones Verticales Totales  381,42 m² x 3 pisos. 

 Depósitos de Basura  3,00 m² 3m2 cada 20 dptos. 
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 Superficie de Áreas Verdes 

Recreativas  

468,00 m² 12m2 por dpto. 

 Guardianía  5,00 m² Exigencia Municipal 

 Sumatoria de Terreno sin retiros  1.986,27 m²   

 Distancia entre Bloques (IRM)  6,00 m IRM Tipo. 

Retiro Frontal Terreno (IRM) 5,00 m IRM Tipo. 

Retiro Posterior Terreno (IRM) 3,00 m IRM Tipo. 

Retiros Laterales Terreno (IRM) 3,00 m IRM Tipo. 

Superficie en Retiros Frontales 222,84 m²   

Superficie en Retiro Posterior 133,70 m²   

Superficie en Retiros Laterales 267,41 m²   

 TOTAL, SUPERFICIE MINIMA 

DE TERRENO REQUERIDA  

2.610,22 m² 
 

 COS TOTAL (constructibilidad)  103% % 
 

 COS PB  35% % 
 

 Número de Pisos  3 pisos 
 

Tabla 26 - Determinación de Atributos del Terreno para un Proyecto VIS. 

Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 

En la tabla 26 se contabilizan todas las superficies necesarias para realizar 

un proyecto completo compuesto únicamente por departamentos en 

multifamiliares VIS con sus respectivos espacios exigidos en la normativa 

nacional y local. Se tiene como resultado que el proyecto mínimo puede estar 

compuesto por 39 unidades que es el promedio de la oferta actual en la parroquia 

de Calderón. La superficie de terreno mínima necesaria para desarrollar un 

proyecto acotado con las características antes indicadas es de 2.610,22m², con 

COS TOTAL mínimo del 103% y un COS-PB mínimo de 35% y que permita una 

altura mínima de construcción de 3 pisos.  

4.3. Análisis Residual Estático de Proyecto VIS. 

PROYECTO TIPO VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 

SUPERFICIES / CANTIDADES 

Tipo Valor Unidad 

Superficie de Terreno 2.610,22 m² 

0,26 há. 

Cantidad de Departamentos 39 unidades 

Cantidad de Estacionamientos 24 unidades 

Superficie Unitaria de Estacionamiento 11,04 m² 

Superficie Total de Estacionamientos 262,20 m² 

Superficie por Departamento 58,03 m² 
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Superficie Total de Viviendas (sin circulaciones verticales) 2.263,17 m² 

Superficie de Circulaciones Verticales Totales 381,42 m² 

Superficie Casa Comunal (sala de copropietarios) 262,20 m² 

Superficie Emprendimientos 0,00 m² 

Superficie Conserjería / Guardianía / Depósito Basura. 22,00 m² 

Superficie Vía + Acera (adoquinada) + Estacionamientos 534,53 m² 

 Superficie de Áreas Verdes Recreativas  468,00 m² 

Superficie de Retiros + Distancia entre bloques 669,65 m² 

 

COSTOS POR M² 

Tipo Valor Unidad Observación / Fuente  

Costo de Terreno x m². x $USD/m² Incógnita 

CDC Departamentos (Material + 

Mano de Obra + Maquinaria) 

 

345,00  

 

$USD/m² 

CAMICON -Vivienda Acabados medios- 

bajos. Según INEC (ver detalle de costos 

en anexo tabla 45) 

CDC Circulaciones Verticales 150,00 $USD/m²   

CDC Casa Comunal (Material + 

Mano de Obra) 

138,98 $USD/m² Según tesis de Ing. Fernando Yépez 

CDC Portería / Guardianía / 

Depósito Basura x m² 

50,00 $USD/m²   

CDC Vía Adoquinada x m² 

(materiales + mano de obra) 

31,00 $USD/m² CAMICON - febrero 2020 - CDC vía 

adoquinada por m2 

CDC Áreas Verdes Recreativas 90,59 $USD/m² CAMICON - febrero 2020 - CDC cancha 

césped sintético por m2 

Costo de Colocación de Chamba 

en retiros y Adecuación de 

Huertos 

4,12 $USD/m² CAMICON - febrero 2020 - Colocación 

de Chamba por m2 

TASAS E ÍNDICES 

Tipo Valor Unidad Observación / Fuente  

Tasa de Descuento 13% %   

IVA 12% % Tarifa fijada por el SRI para bienes y 

servicios. 

Financiamiento Bancario Máximo 

(Crédito de Construcción CFN) 

80% % Tabla 11 

Tasa de Interés Nominal Anual 

(Crédito de Construcción CFN) 

6,35% % Tabla 11 

Velocidad de Venta 2,87 Unidades/mes Ver Gráfico 40 

Meses hasta agotar oferta 13,59 meses   

Salario Básico Unificado (SBU) 

2020 

$400,00 $USD Salario Mínimo Fijado por el gobierno 

para 2020. 

Aporte Financiamiento Bancario $749.818,29 $USD 80% del CDC 

Aporte Inversionistas (Socios 

Codeudores) 

$1.108.077,27 $USD Garantía por el 120% del valor otorgado 

por banco + Total Costos Indirectos (5%) 

Aporte Propio $119.121,12 $USD Únicamente Aporto Terreno (15%) 

PRECIOS DE VENTA 

Tipo Valor Unidad Observación / Fuente  

Precio promedio USDxm² en 

Calderón 

$689,75 $USD/m² Promedio de oferta dptos. VIS en 

Calderón 

Precio máximo de vivienda en 

SBU 

101,52 SBU Costo máximo de venta que permite la 

normativa 
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Precio máximo de vivienda en 

dólares 

$40.608 $USD 

Precio Departamentos x m2 

basado en SBU máximo 

$699,78 $USD/m² 

Precio Estacionamientos x m² $150,00 $USD/m²   

Precio Estacionamiento en 

dólares 

$1.656,00 $USD Costo por unidad 

INGRESOS POR VENTAS Y BENEFICIOS VIS 

Tipo Valor Incidencia 

Venta de Departamentos $1.583.712,00 89,9% 

Venta de Estacionamientos $39.744,00 2,3% 

Devolución para VIS del IVA de 

Costos Directos 

$112.472,74 6,4% 

Devolución para VIS del IVA de 

Costos Indirectos 

$25.058,08 1,4% 

TOTAL, INGRESOS $1.760.924,18 100% 

COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN 74% 

Tipo Valor Incidencia 

Costo del Terreno x Incógnita 

CDC Departamentos $780.793,65 83,3% 

CDC Circulaciones Verticales $57.213,00 6,1% 

CDC Casa Comunal $36.440,56 3,9% 

CDC Portería / Guardianía / 

Depósito Basura 

$1.100,00 0,1% 

CDC Vía Adoquinada $16.570,56 1,8% 

CDC Áreas Verdes Recreativas $42.396,12 4,5% 

CDC Chamba en Retiros $2.758,97 0,3% 

TOTAL, COSTOS DIRECTOS 

DE CONSTRUCCIÓN 

$937.272,86 100% - X 

COSTOS INDIRECTOS 17% 

Descripción Valor % Indirectos Costo x m² Detalle 

 

 

 

Planificación 

 

 

 

$33.932,82 

 

 

 

16% 

 

 

 

$13,00 

Arquitectónicos VIS= 

$8,5xm² / 

Estructurales = 

$1,5xm²/ Sanitarios – 

Bomberos = $1,5xm² 

- Eléctricos = 

$1,5xm² - TOTAL= 

$13 xm² 

 

 

Permisos y Licencias 

 

 

$10.440,87 

 

 

5% 

 

 

$4,00 

Calificación de 

proyecto VIS por 

MIDUVI - Licencia de 

Construcción - 

Licencias de 

Habitabilidad 

Implantación $3.654,30 2% $1,40   

Legalización y Tasas $11.745,98 6% $4,50   

Utilidad, Seguro y Avales $27.407,28 13% $10,50   

Personal Técnico y Auxiliar $73.086,08 35% $28,00   

Imprevistos $28.712,39 14% $11,00   

Publicidad $4.698,39 2% $1,80   
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Administración de Fideicomiso 

 

 

$15.139,26 

 

 

7% 

 

 

$5,80 

Estructuración = 

$2500 / 

Administración 

Mensual = $500 / 

Liquidación = $1500   

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $208.817,37 100,0% $80,00   

UTILIDADES Y COMISIONES 

Comisiones para Inversionistas $144.117,91 $ USD 13,00%9 DEL APORTE 

Utilidad Aparente sobre las 

Ventas Esperada 

$352.197,37 $ USD 20,00% DE VENTAS 

TOTAL, COSTOS INDIRECTOS 

+ UTILIDADES 

$705.132,65 $ USD     

 

VALOR RESIDUAL PARA COMPRA DE TERRENO 

(X) 

$118.581,32 $ USD 

45,43 $ USD/m² 
RESULTADO ANÁLISIS ESTÁTICO 

Costos Directos $937.272,86 USD 

Costos Indirectos $208.817,37 USD 

Costos del Terreno $118.581,32 USD 

TOTAL, EGRESOS $1.264.671,55 USD 

TOTAL, INGRESOS $1.760.986,83 USD 

Utilidad $496.315,28 USD 

Margen 28% 14,70% anual 

Rentabilidad del Proyecto 39% 20,48% anual 

Tabla 27 - Determinación del Valor Residual para la compra de terreno para proyecto VIS. 

Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 

Una vez realizado el análisis residual estático tomando en cuenta todos 

los ingreso y egresos para el desarrollo de un proyecto VIS se determina que el 

precio máximo que se puede pagar por el terreno es de $45,43xm². 

Por otro lado, se determina preliminarmente que el margen de la utilidad 

es del 28%, es decir, un 14,70% anual para los 23 meses de ejecución 

procedente de dividir la utilidad sobre el total de los ingresos, y por otro lado la 

rentabilidad del proyecto es del 39%, que anualizado para los 23 meses de 

ejecución se traduce en un 20,48% proveniente de dividir la utilidad respecto al 

total de egresos.  

 
9 Tasa Mínima Atractiva de Retorno calculada con CAPM en punto 2.9. 
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4.4. Marco Normativo Local 

El Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

Distrito Metropolitano de Quito (PMDOT) contiene las directrices 

estratégicas del desarrollo, con una visión de corto, mediano y largo 

plazo y determina la forma de organización del territorio para el 

logro del desarrollo sostenible, incorporando la movilidad como 

elemento articulador entre el desarrollo y territorio. Tiene por objeto 

ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones relacionadas con 

el desarrollo sostenible social, económico-productivo, ambiental y 

territorial. 

El Plan de Uso y Ocupación de Suelo (PUOS) es un instrumento de 

regulación del suelo a escala metropolitana, que constituye parte 

del PMDOT y que, de acuerdo con la Ordenanza Metropolitana del 

Régimen de Suelo, tiene por objeto la estructuración de la 

admisibilidad de usos y edificación, mediante la fijación de los 

parámetros y normas específicas para el uso, ocupación, 

habilitación del suelo y edificación. Tiene una vigencia de cinco 

años y puede ser actualizado únicamente mediante la formulación 

de planes parciales, planes y proyectos especiales.  

Los usos de suelo se identifican en el territorio como usos 

principales: Residencial, Agrícola Residencial, Múltiple, Área 
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Patrimonial, Industrial, Equipamiento, Protección 

Ecológica/Conservación del Patrimonio Natural, Recurso 

Natural/Producción Sostenible, Recurso Natural no Renovable. En 

dichos usos de suelo se permite, según la compatibilidad, 

actividades complementarias (comercios y servicios). (Ordenanza 

Metropolitana No.0210, 2018) 

4.5. Usos de Suelo en Calderón. 

 
Mapa 3 - Usos de Suelo en la Parroquia de Calderón. 

Fuente: (Gobierno Abierto, 2020). Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 
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4.6. Usos Residenciales en Calderón. 

El 59,24% de la superficie de la parroquia no permite el desarrollo 

residencial, por tal motivo se descartó estas zonas para solo estudiar las que 

permiten el desarrollo residencial. 

 
Mapa 4 - Usos de Suelo que permiten el desarrollo residencial en Calderón. 

Fuente: (Gobierno Abierto, 2020). Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 

59,24%
40,76%

PROHIBEN
Desarrollo
Residencial
(4685,86 há)

PERMITEN
Desarrollo
Residencial
(3224,46 há)
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4.7. Zonificación en zonas filtradas de Calderón. 

Como resultado quedaron 6 usos de suelo de los 13 que conforman la 

parroquia que representan el 40,76% de la superficie total apta para el desarrollo 

residencial. Dentro de los usos de suelo que permiten el desarrollo residencial 

existen 17 zonas: 

 

ASIGNACIONES DE ZONIFICACIÓN PARA EDIFICACIÓN Y HABILITACIÓN DELSUELO 

EDIFICACIÓN HABILITACIÓN DEL SUELO 

 

N° 

 

Zona 

 

Altura Máxima 

 

Retiros 

Distancia 

entre 

Bloques 

COS-

PB 

COS-

TOTAL 

Lote 

Mínimo 

Frente 

Mínimo 

Pisos Metros F L P M % % m² m 

H - ÁREAS HISTÓRICAS 

4 D303H-

70 

3 12 0 0 3 6 70% 210% 300 10 

  A - AISLADA 

A1 A602-50 2 8 5 3 3 6 50% 100% 600 15 

A2 A1002-35 2 8 5 3 3 6 35% 70% 1.000 20 

A8 A603-35 3 12 5 3 3 6 35% 105% 600 15 

A9 A1003-35 3 12 5 3 3 6 35% 105% 1.000 20 

A10 A604-50 4 16 5 3 3 6 50% 200% 600 15 

A19 A606-35 6 24 5 3 3 6 50% 300% 600 15 

A32 A203-50 3 12 5 3 3 6 50% 150% 200 10 

  B - PAREADA 

B1 B303-50 3 12 5 3 3 6 50% 150% 300 10 

B2 B304-50 4 16 5 3 3 6 50% 200% 300 10 

B3 B303-

50(PB) 

4 16 5 3 3 6 50% 200% 300 10 

  C - CONTINUA 

C3 C303-70 3 12 5 0 3 6 70% 210% 300 10 

D - SOBRE LÍNEA DE FÁBRICA 

D1 D202-80 2 8 0 0 3 6 80% 160% 200 10 

D3 D302-80 3 12 0 0 3 6 80% 240% 200 10 

D4 D303-80 3 12 0 0 3 6 80% 240% 300 10 

D5 D304-80 4 16 0 0 3 6 80% 320% 300 10 

D9* D102-80 2 8 0 0 3 6 80% 160% 100 6 

PB: Ocupación de retiro frontal en un piso.  

PA: Ocupación de retiro frontal en dos pisos. 

VU: Vivienda Unifamiliar (Se podrá edificar una (1) vivienda por cada lote mínimo).  

VB: Vivienda Bifamiliar (Se podrá edificar dos (2) viviendas por cada lote mínimo).   

*1 y sd: Corresponden al Plan Bicentenario. 

Tabla 28 - Zonas dentro de usos de suelo que permiten el desarrollo residencial en Calderón. 
Fuente: (Ordenanza Metropolitana No. 0210, 2018)  Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 

A 1 0 0 3 - 3 5 ( V U )  

  

  
Tipo de 

Agrupamiento 

 

# Pisos 

 

Lote Mínimo 

 

Característica  

Especial. % COS-PB 
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Mapa 5 - Zonas dentro de usos de suelo que permiten el desarrollo residencial en Calderón. 

Fuente: (Gobierno Abierto, 2020). Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 

4.7.1. COS TOTAL en zonas filtradas de Calderón. 

De las 17 zonas dentro de los usos de suelo que permiten el desarrollo 

residencial, según la tabla de determinación de atributos minimos que debe tener 
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un terreno para desarrollar un proyecto VIS (tabla 26) se debe tener un 

coeficiente de ocupación del suelo total  (COS-TOTAL) minimo del 103%, por 

tanto a continuación se muestra el filtrado de las zonas que permiten esta 

caracteristica:  

 
Mapa 6 - Zonas con COS-TOTAL>100% en zonas residenciales de Calderón. 

Fuente: (Gobierno Abierto, 2020). Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 
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4.7.2. COS PB en zonas filtradas de Calderón. 

En la tabla 26 se estableció que para el desarrollo de un proyecto VIS se debe 

tener al menos un COS-PB del 35%, a continuación en el mapa 8  se indican las 

zonas con un porcentaje igual o mayor: 

 
Mapa 7 - Zonas con COS-PB>35% en zonas residenciales de Calderón. 

Fuente: (Gobierno Abierto, 2020). Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 
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4.7.3. Altura máxima en zonas filtradas de Calderón. 

En la tabla 26 se estableció que desarrollo de un proyecto VIS se debe 

tener al menos una altura permitida de 3 pisos, a continuación en el mapa 9 se 

filtró las zonas que cumplen con esta carateristica: 

 
Mapa 8 - Zonas que permiten una altura máxima de 3 pisos en zonas residenciales de Calderón. 

Fuente: (Gobierno Abierto, 2020). Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 
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4.7.4. Valor del Suelo en Zonas Filtradas de Calderón. 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización en su art.139 establece que es competencia de los GADS 

Municipales el formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales 

que permitan la valoración de las propiedades con obligación de actualizar la 

información cada 2 años. Por lo tanto, la Ley orgánica de régimen para el DMQ 

expidió la Ordenanza Metropolitana N°152 que establece un plano de valores de 

suelo para la ciudad que sirve como insumo para la determinación de avalúos 

prediales basado en la determinación de valores de suelo urbanos y rurales, 

valores unitarios por m² de construcción, adicionales constructivos al predio y 

factores de corrección. Para lo cual establece dos tipos de Áreas de Intervención 

Valorativas del Suelo (AIVAS), las Áreas de Intervención Valorativas Urbanas 

(AIVAU), y las Áreas de Intervención Valorativas Rurales (AIVAR). En la norma 

técnica para la valoración de bienes inmuebles urbanos y rurales del DMQ se 

detalla la metodología usada para la conformación de polígonos en zonas 

homogéneas con características físicas y socioeconómicas similares en donde 

primeramente se establece un valor base de metro cuadrado de suelo utilizando 

varios métodos que recopilan la información de transacciones efectivas u ofertas 

realizas en firme en los últimos 24 meses, evitando acciones que afecten las 

condiciones del mercado y posteriormente se homogeniza usando factores de 

corrección que toman en cuenta las características propias de cada lote como la 

morfología, la ubicación, el acceso a servicios básicos y de infraestructura, la 
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clase de suelo y sus dimensiones hasta llegar a determinar una valoración 

individualizada de cada predio, los valores obtenidos son presentados en la 

plataforma gobierno abierto con un archivo de SIG  (MDMQ, 2019). 

 
Mapa 9 - Zonas con un costo de m2 del suelo menores a 45USD en Calderón. 

Fuente: (Gobierno Abierto, 2020). Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 
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Según el análisis realizado en la tabla 27 en donde se determinó el valor 

máximo que se puede pagar por el terreno para el desarrollo de un proyecto VIS 

utilizando el método residual estático es de $47,37USD x m² por tanto todos los 

predios que excedieran este valor en el plano AIVAU fueron eliminados dando 

como resultado las zonas visibles el mapa 9. 

 
Mapa 10 - Lotes con superficie desde 2.700m2 hasta 3.000m2 en zonas filtradas. 

Fuente: (Gobierno Abierto, 2020). Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 

Zona 1 

Zona 2 
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En el mapa 10 se puede observar que dentro de las zonas con un valor de 

suelo menor a los $45xm² se filtraron todos los lotes con una superficie entre los 

2.600m² hasta los 3.000 m² puesto que en la tabla 26 se determinó que la 

superficie de terreno mínima para el desarrollo de un proyecto VIS debe ser de 

2.610,22m². Como resultado se determinaron 2 zonas con alta concentración de 

lotes con la superficie requerida. 

 
Mapa 11 - Equipamientos, áreas verdes y recreativas en Calderón. 

Fuente: (Gobierno Abierto, 2020). Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 

Zona 1 

Zona 2 
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En el mapa 11 se realizó un levantamiento de todos los equipamientos de 

diferentes tipos existentes en la parroquia de Calderón. De manera general se 

puede observar que en la parroquia existe una gran cantidad de equipamientos 

educativos seguido de equipamientos para adultos mayores y huertos urbanos 

escolares. De acuerdo con la concentración y diversidad de la oferta de 

equipamientos urbanos se determinaron 10 zonas (círculos rojos) que están 

concentradas mayoritariamente en el centro de la parroquia por lo tanto el terreno 

a seleccionar para el análisis de un proyecto VIS tipo debe estar dentro del radio 

de la zona 1 ya que a pesar de que tiene pocos equipamientos en su en su radio 

de influencia inmediato los tiene más cerca en comparación con la zona 2. 

4.7.5. Terreno Tipo Seleccionado Para Análisis. 

          

Mapa 12 - Selección de terreno de estudio para desarrollo de proyecto VIS. 

Fuente: (Gobierno Abierto, 2020). Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020.  

Zona 1. 

Lotes > $60USDxm² (AIVAU) 

Construcciones Existentes. 

Lotes desde 2.600m2 hasta 3.000m2. 

Terreno Seleccionado. 
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En el mapa 12 se seleccionó un terreno que cumple con todos los 

requerimientos mínimos para el desarrollo de un proyecto VIS antes estudiados 

(tabla 26), se procuró que este sea una muestra representativa de la mayoría de 

los terrenos existentes en el sector y además que se encuentre eriazo para lo 

cual se descartaron los terrenos con construcciones existentes por lo tanto se 

seleccionó uno de forma rectangular alargada. Además, que para efectos 

prácticos del desarrollo de esta tesis se seleccionó un terreno con el que se 

cuenta con información adicional por sobre otros. A continuación, un resumen del 

Instrumento de Regulación Metropolitana (IRM) correspondiente al terreno 

seleccionado: 

RESUMEN IRM DE TERRENO SELECCIONADO 

Datos del Lote 

 

 

Parroquia. Calderón 

Barrio / Sector. La Tola 

Área de Levantamiento Georreferenciado. 3.114 m² 

Frente Total. 58,5m 

Ancho de Terreno 34,60m 

Profundidad de Terreno 90,00m 

Pisos 

Altura Máxima. 12m 

Número de Pisos. 3 

Retiros 

Frontal. 5m 

Lateral. 3m 

Posterior. 3m 

Entre Bloques. 6m 

REGULACIONES 

Zona. A9 (A1003-35) 

Lote Mínimo. 1.000 m² 

Frente Mínimo. 20m 

COS-TOTAL. 105% 

COS-PB. 35% 

Forma de Ocupación del Suelo.  (A) Aislada 

Uso de Suelo. (RU2) Residencial Urbano 2 

Clasificación del Suelo.  (SU) Suelo Urbano 

Factibilidad de Servicios Básicos. SI 

Tabla 29 - IRM de terreno seleccionado para proyecto VIS. 

Fuente: (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2020). Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 
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5. CAPÍTULO V – EVALUACIÓN FINANCIERA. 

5.1. Cronograma del Proyecto. 

l cronograma que se prevé para la ejecución y comercialización de 

un proyecto VIS de pequeña escala tiene una duración aproximada 

total de veintitrés (23) meses que se dividen en seis (7) fases.  

CRONOGRAMA GENERAL DE FASES DEL PROYECTO 

FASES 

M
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M
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S
 1
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E

S
 1
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M
E

S
 2

0
 

M
E

S
 2

1
 

M
E

S
 2

2
 

M
E

S
 2

3
 

 
 

1. Planificación  1 2 3 4                                       
 

2. Ejecución de Obra          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12               
 

3. Permisos e 
Inscripción 

                                1 2       
    

 

4. Promoción         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14           
 

5. Ventas / Desembolso 
Bancario 95% 

          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   
  

 

6. Devolución del IVA       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

7. Entrega y Cierre                                           1 2  

Tabla 30 - Cronograma General de un proyecto VIS tipo. 

Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 

La primera fase corresponde a la planificación que tendrá una duración de 

cuatro meses (4) en donde se realiza la compra del terreno, la ejecución de los 

estudios de factibilidad técnica y económica del proyecto y los diseños 

arquitectónicos e ingenierías del proyecto.   

La segunda fase corresponde a la ejecución de la obra civil en donde se 

realizará la construcción completa del proyecto para lo cual se ha estimado una 

duración mínima aproximada de doce (12) meses.  

Inmediatamente con la culminación de la construcción del proyecto se 

procede con la tercera fase con la obtención de los permisos de habitabilidad 

E 
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ante el municipio y con la declaratoria de propiedad horizontal en donde las VIS 

pasan a nombre del fideicomiso mercantil inmobiliario constituido por exigencia 

bancaria. Para esta fase se estima un tiempo de dos (2) meses. 

Simultáneamente a la construcción del proyecto se procederá con la 

cuarta fase de promoción de este, en donde se dará a conocer el proyecto 

mediante publicaciones escritas y digitales. Esta fase tiene una duración de 

catorce meses (14) simultaneo al inicio de la ejecución de obra y termina con los 

2 meses adicionales de la obtención de los permisos de habitabilidad.  

 La quinta fase destinada a la venta del proyecto tendrá una duración total 

de dieciséis (16) meses para comercializar los 39 departamentos VIS, el tiempo 

está determinado en base a la absorción del mercado promedio determinada en 

el gráfico 40, en donde se indica que para viviendas de un valor menor a $50.000 

la absorción es de 2,87 unidades por mes en la ciudad de Quito lo cual da 14 

meses para recaudar el 5% de la cuota de entrada de cada unidad de vivienda y 

parqueaderos,  y se estableció que el restante 95% se lo recaudará en los 2 

meses posteriores a la culminación de la construcción en donde los beneficiaros 

establezcan el crédito hipotecario con el banco y este a su vez pague al 

constructor por la totalidad de la vivienda. 

La sexta fase destinada al periodo necesario para la devolución del IVA, 

el cual es un beneficio único que poseen las sociedades que desarrollen 

proyectos VIS en donde tendrán derecho  a la devolución ágil del IVA (12%) 
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pagado en las adquisiciones locales de bienes y servicios empleados para el 

desarrollo del proyecto en un periodo máximo de 90 días (Ley Orgánica Para El 

Fomento Productivo, Atracción De Inversiones, Generación De Empleo, Y 

Estabilidad Y Equilibrio Fiscal, 2018, pág. 15). Ya que se presentarán las facturas 

mensuales de los costos de construcción ejecutados y de las mismas será 

devuelto el IVA en periodos de 90 días, se estableció un tiempo máximo de 20 

meses contados 3 meses después del inicio de la construcción hasta la entrega 

y cierre del proyecto. 

Finalmente, para la fase final de entrega y cierre se estableció una 

duración de dos (2) meses, destinada a liquidar los trabajos de obra civil pago a 

subcontratistas y proveedores, y también se procederá con la entrega de las VIS 

a sus respectivos beneficiarios. 

5.2. Análisis Financiero. 

5.2.1. Egresos proyecto VIS. 

EGRESOS CRONOGRAMA VALORADO (1/3) 

ACTIVIDADES COSTO TOTAL INCIDENCIA 

PLANIFICACIÓN (4 MESES) 

        

        

        

        

      
DEVOLUCI
ÓN DEL IVA 
(20 MESES) 

        

COSTO TERRENO $118.581,32 9,38% MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

Terreno $118.581,32 9,38% $118.581,32       

COSTOS INDIRECTOS $208.817,37 16,51% $6.999,69 $15.132,14 $17.742,35 $25.834,03 

EJECUCUÓN DEL 
PRESUPUESTO (CI) 

    3,35% 7,25% 8,50% 12,37% 

Planificación $33.932,82 2,7%   $10.179,85 $10.179,85 $13.573,13 

Permisos y Licencias $10.440,87 0,8%     $2.610,22 $2.610,22 

Implantación $3.654,30 0,3%         

Legalizaciones y Tasas $11.745,98 0,9%       $4.698,39 

Seguros, Avales $27.407,28 2,2%         
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Personal Técnico y Auxiliar $73.086,08 5,8% $3.177,66 $3.177,66 $3.177,66 $3.177,66 

Imprevistos $28.712,39 2,3% $1.248,36 $1.248,36 $1.248,36 $1.248,36 

Publicidad $4.698,39 0,4%         

Administración de 
Fideicomiso 

$15.139,26 1,2% $2.573,67 $526,27 $526,27 $526,27 

COSTOS DIRECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

$937.272,86 74,11% $0,00 $0,00 $0,00 $2.522,12 

EJECUCUÓN DEL 
PRESUPUESTO (CDC) 

    0,00% 0,00% 0,00% 0,27% 

Obras Preliminares $5.044,24 0,4%       $2.522,12 

Movimientos de Tierras $6.305,30 0,5%         

Hormigones $75.663,63 6,0%         

Estructura $302.654,52 23,9%         

Albañilería $100.884,84 8,0%         

Recubrimientos de Pisos $75.663,63 6,0%         

Recubrimientos de 
Tumbados 

$34.048,63 2,7%         

Recubrimientos de Mesones $18.915,91 1,5%         

Aluminio y Vidrio $45.398,18 3,6%         

Carpintería Metálica $25.221,21 2,0%         

Acabados de Madera $51.703,48 4,1%         

Pinturas y Texturas $45.398,18 3,6%         

Piezas Sanitarias y 
Accesorios 

$55.486,66 4,4%         

Instalaciones Eléctricas y 
Telefónicas 

$18.915,91 1,5%         

Instalaciones Agua Potable $18.915,91 1,5%         

Control de Accesos $4.088,10 0,3%         

Transformador y Generador $6.305,30 0,5%         

Obras Exteriores $46.659,24 3,7%         

COSTOS TOTALES DEL 
PROYECTO 

$1.264.671,55 100,0%         

COSTOS PARCIALES (USD) $125.581,02 $15.132,14 $17.742,35 $28.356,15 

PORCENTAJE DE COSTOS PARCIALES (%) 9,93% 1,20% 1,40% 2,24% 

COSTOS TOTALES $125.581,02 $140.713,15 $158.455,51 $186.811,66 

PORCENTAJE DE COSTOS TOTALES ACUMULADOS (%) 9,93% 11,13% 12,53% 14,77% 

EGRESOS CRONOGRAMA VALORADO (2/3) 

                

EJECUCIÓN DE OBRA (12 MESES) 

                

PROMOCIÓN (14 MESES) 

VENTAS (14 MESES) 

DEVOLUCIÓN DEL IVA (20 MESES) 

 

MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 

                  

$6.032,89 $6.032,89 $6.032,89 $6.032,89 $6.032,89 $6.032,89 $6.032,89 $6.032,89 $6.032,89 

2,89% 2,89% 2,89% 2,89% 2,89% 2,89% 2,89% 2,89% 2,89% 

                  

                  

$304,53 $304,53 $304,53 $304,53 $304,53 $304,53 $304,53 $304,53 $304,53 

$440,47 $440,47 $440,47 $440,47 $440,47 $440,47 $440,47 $440,47 $440,47 

                  

$3.177,66 $3.177,66 $3.177,66 $3.177,66 $3.177,66 $3.177,66 $3.177,66 $3.177,66 $3.177,66 

$1.248,36 $1.248,36 $1.248,36 $1.248,36 $1.248,36 $1.248,36 $1.248,36 $1.248,36 $1.248,36 

$335,60 $335,60 $335,60 $335,60 $335,60 $335,60 $335,60 $335,60 $335,60 
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$526,27 $526,27 $526,27 $526,27 $526,27 $526,27 $526,27 $526,27 $526,27 

$48.761,01 $39.933,58 $39.933,58 $39.933,58 $39.933,58 $55.678,82 $63.623,50 $94.141,17 $127.180,95 

5,20% 4,26% 4,26% 4,26% 4,26% 5,94% 6,79% 10,04% 13,57% 

$2.522,12                 

$6.305,30                 

$6.305,30 $6.305,30 $6.305,30 $6.305,30 $6.305,30 $6.305,30 $6.305,30 $6.305,30 $6.305,30 

$25.221,21 $25.221,21 $25.221,21 $25.221,21 $25.221,21 $25.221,21 $25.221,21 $25.221,21 $25.221,21 

$8.407,07 $8.407,07 $8.407,07 $8.407,07 $8.407,07 $8.407,07 $8.407,07 $8.407,07 $8.407,07 

            $12.610,60 $12.610,60 $12.610,60 

            $5.674,77 $5.674,77 $5.674,77 

                $4.728,98 

              $9.079,64 $9.079,64 

                $6.305,30 

          $10.340,70     $10.340,70 

              $9.079,64 $9.079,64 

              $11.097,33 $11.097,33 

          $2.702,27 $2.702,27 $2.702,27 $2.702,27 

          $2.702,27 $2.702,27 $2.702,27 $2.702,27 

                  

              $1.261,06 $1.261,06 

                $11.664,81 

                  

$54.793,89 $45.966,47 $45.966,47 $45.966,47 $45.966,47 $61.711,71 $69.656,39 $100.174,06 $133.213,84 

4,33% 3,63% 3,63% 3,63% 3,63% 4,88% 5,51% 7,92% 10,53% 

$241.605,55 $287.572,02 $333.538,49 $379.504,96 $425.471,43 $487.183,15 $556.839,54 $657.013,59 $790.227,44 

19,10% 22,74% 26,37% 30,01% 33,64% 38,52% 44,03% 51,95% 62,48% 

EGRESOS CRONOGRAMA VALORADO (3/3) 

                    

                    

      
PERMISOS E 

INSCRIPCIÓN (2 MESES) 
    

      

                    

          
DESEMBOLSO BANCARIO 

95% (2 MESES)       

DEVOLUCIÓN DEL IVA (20 MESES) 

            
  

ENTREGA Y CIERRE (3 MESES) 

MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 

                    

$6.032,89 $6.032,89 $6.032,89 $12.253,91 $12.253,91 $9.308,09 $9.308,09 $8.867,62 $8.867,62 $9.855,27 

2,89% 2,89% 2,89% 5,87% 5,87% 4,46% 4,46% 4,25% 4,25% 4,72% 

                    

      $2.610,22 $2.610,22           

$304,53 $304,53 $304,53               

$440,47 $440,47 $440,47 $440,47 $440,47 $440,47 $440,47       

      $3.915,33 $3.915,33 $3.915,33 $3.915,33 $3.915,33 $3.915,33 $3.915,33 

$3.177,66 $3.177,66 $3.177,66 $3.177,66 $3.177,66 $3.177,66 $3.177,66 $3.177,66 $3.177,66 $3.177,66 

$1.248,36 $1.248,36 $1.248,36 $1.248,36 $1.248,36 $1.248,36 $1.248,36 $1.248,36 $1.248,36 $1.248,36 

$335,60 $335,60 $335,60 $335,60 $335,60           

$526,27 $526,27 $526,27 $526,27 $526,27 $526,27 $526,27 $526,27 $526,27 $1.513,93 
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$127.180,95 $129.225,00 $129.225,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

13,57% 13,79% 13,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

                    

                    

$6.305,30 $6.305,30 $6.305,30               

$25.221,21 $25.221,21 $25.221,21               

$8.407,07 $8.407,07 $8.407,07               

$12.610,60 $12.610,60 $12.610,60               

$5.674,77 $5.674,77 $5.674,77               

$4.728,98 $4.728,98 $4.728,98               

$9.079,64 $9.079,64 $9.079,64               

$6.305,30 $6.305,30 $6.305,30               

$10.340,70 $10.340,70 $10.340,70               

$9.079,64 $9.079,64 $9.079,64               

$11.097,33 $11.097,33 $11.097,33               

$2.702,27 $2.702,27 $2.702,27               

$2.702,27 $2.702,27 $2.702,27               

  $2.044,05 $2.044,05               

$1.261,06 $1.261,06 $1.261,06               

$11.664,81 $11.664,81 $11.664,81               

                    

$133.213,84 $135.257,89 $135.257,89 $12.253,91 $12.253,91 $9.308,09 $9.308,09 $8.867,62 $8.867,62 $9.855,27 

10,53% 10,70% 10,70% 0,97% 0,97% 0,74% 0,74% 0,70% 0,70% 0,78% 

$923.441,28 $1.058.699,17 $1.193.957,06 $1.206.210,96 $1.218.464,87 $1.227.772,96 $1.237.081,05 $1.245.948,66 $1.254.816,28 
$1.264.671,5

5 

73,02% 83,71% 94,41% 95,38% 96,35% 97,08% 97,82% 98,52% 99,22% 100,00% 

Tabla 31 - Egreso Cronograma Valorado Proyecto VIS. 

Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 

5.2.2. Estudio de Comportamiento de Costos. 

CRONOGRAMA GENERAL DE FASES DEL PROYECTO (1/3) 

FASES 

M
E

S
 1

 

M
E

S
 2

 

M
E

S
 3

 

M
E

S
 4

 

M
E

S
 5

 

M
E

S
 6

 

M
E

S
 7

 

M
E

S
 8

 
  

COSTO TERRENO $118.581,32 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00  

COSTO TERRENO 
ACUMULADO 

$118.581,32 $118.581,32 $118.581,32 $118.581,32 $118.581,32 $118.581,32 $118.581,32 $118.581,32  

COSTOS INDIRECTOS $6.999,69 $15.132,14 $17.742,35 $25.834,03 $6.032,89 $6.032,89 $6.032,89 $6.032,89  

COSTOS INDIRECTOS 
ACUMULADOS 

$6.999,69 $22.131,83 $39.874,18 $65.708,21 $71.741,10 $77.773,99 $83.806,88 $89.839,77  

COSTOS DIRECTOS 
$0,00 $0,00 $0,00 $2.522,12 $48.761,01 $39.933,58 $39.933,58 $39.933,58 

 

COSTOS DIRECTOS 
ACUMULADOS 

$0,00 $0,00 $0,00 $2.522,12 $51.283,13 $91.216,71 $131.150,29 $171.083,87  

COSTO TOTAL 
$125.581,02 $15.132,14 $17.742,35 $28.356,15 $54.793,89 $45.966,47 $45.966,47 $45.966,47 

 

COSTO TOTAL 
ACUMULADO $125.581,02 $140.713,15 $158.455,51 $186.811,66 $241.605,55 $287.572,02 $333.538,49 $379.504,96 

 

CRONOGRAMA GENERAL DE FASES DEL PROYECTO (2/3) 
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M
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$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00  

$118.581,32 $118.581,32 $118.581,32 $118.581,32 $118.581,32 $118.581,32 $118.581,32 $118.581,32  
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$6.032,89 $6.032,89 $6.032,89 $6.032,89 $6.032,89 $6.032,89 $6.032,89 $6.032,89  

$95.872,65 $101.905,54 $107.938,43 $113.971,32 $120.004,21 $126.037,10 $132.069,99 $138.102,87  

$39.933,58 $55.678,82 $63.623,50 $94.141,17 $127.180,95 $127.180,95 $129.225,00 $129.225,00 
 

$211.017,46 $266.696,28 $330.319,78 $424.460,95 $551.641,90 $678.822,86 $808.047,86 $937.272,86  

$45.966,47 $61.711,71 $69.656,39 $100.174,06 $133.213,84 $133.213,84 $135.257,89 $135.257,89 
 

$425.471,43 $487.183,15 $556.839,54 $657.013,59 $790.227,44 $923.441,28 $1.058.699,17 $1.193.957,06 
 

CRONOGRAMA GENERAL DE FASES DEL PROYECTO (3/3) 
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$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00  

$118.581,32 $118.581,32 $118.581,32 $118.581,32 $118.581,32 $118.581,32 $118.581,32  

$12.253,91 $12.253,91 $9.308,09 $9.308,09 $8.867,62 $8.867,62 $9.855,27  

$150.356,78 $162.610,69 $171.918,78 $181.226,87 $190.094,48 $198.962,10 $208.817,37  

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00  

$937.272,86 $937.272,86 $937.272,86 $937.272,86 $937.272,86 $937.272,86 $937.272,86  

$12.253,91 $12.253,91 $9.308,09 $9.308,09 $8.867,62 $8.867,62 $9.855,27 
 

$1.206.210,96 $1.218.464,87 $1.227.772,96 $1.237.081,05 $1.245.948,66 $1.254.816,28 $1.264.671,55 
 

Tabla 32 - Comportamiento de Costos en Proyecto VIS tipo. 

Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 

5.2.3. Flujo de Costos Parciales y Acumulados. 

 
Gráfico 42 - Comportamiento de Costos Indirectos en Proyecto VIS. 

Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 

Los costos indirectos en un proyecto VIS tipo están presentes a lo largo 

de todo el desarrollo del proyecto durante los 23 meses ya que se tiene costos 

fijos mensuales por personal técnico y auxiliar que ejecutarán la obra y también 

harán labores administrativas, así mismos costos externos como pagos de 
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administración de fideicomiso y presupuesto para imprevistos. Los primeros 4 

meses es donde se tiene la mayor incidencia debido a los gastos financieros, de 

gestión y honorarios profesionales por planificación al inicio de obra.  

 
Gráfico 43 - Comportamiento de Costos Directos en Proyecto VIS. 

Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 

Ya que la ejecución de obra empieza en el cuarto mes no existen costos 

directos hasta el 5 mes. Estos tienen un comportamiento ascendente que a partir 

del mes 13 tiene un incremento importante hasta la culminación de obra en el 

mes 16.   

 
Gráfico 44 - Comportamiento de Costos Directos vs Costos Indirectos en Proyecto VIS. 

Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 
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Al hacer una comparación entre los costos directos e indirectos se puede 

observar que son mucho menores a los directos específicamente representan un 

16,51% del plan de inversión total, mientras que los costos directos representan 

un 74,11%, y el terreno tiene una incidencia del 9,38%. 

 
Gráfico 45 - Costos Indirectos Acumulados vs Costos Directos Acumulados. 

Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 

 
Gráfico 46 - Curva de Inversión. 

Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 

Al hacer una comparación entre los costos totales parciales y acumulados 

del proyecto se obtiene la curva de inversión en donde se puede observar que 

en el mes 1 se debe hacer un desembolso importante para la compra del terreno 

y posteriormente se tiene un incremento constante de valores menores a 70.000 
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dólares, pero a partir del mes 12 se requieren desembolsos grande mayores a 

100.000 dólares hasta terminar con la ejecución del proyecto en el mes 16, en 

donde los requerimientos de dinero descienden drásticamente solo para cubrir 

gastos administrativos hasta el cierre del proyecto en el mes 23. 

5.3. Ingresos proyecto VIS. 

Ya que el segmento objetivo al que está dirigido el proyecto es de ingresos 

bajos no tienen la capacidad económica de hacer los abonos tradicionales del 

20% del costo total de la vivienda previo al otorgamiento del crédito hipotecario 

que se estila en proyectos inmobiliarios y que corresponden al 5% para la reserva 

de la propiedad y un 15% para la entrada tras la firma de la promesa de compra 

y venta, por lo tanto, para este segmento objetivo se debería manejar un 

esquema de pagos menor de 5%-95%, es decir, que el beneficiario deberá 

cancelar de su dinero únicamente un 5% en principio que desagregando 

corresponde a un 2% para la reserva de la vivienda por un valor de USD $812,16 

y un 3% USD $1.218,24 restante al momento de la firma de la promesa de 

compra y venta. Este 5% de la entrada podrá ser cancelado en cuotas desde el 

mes 5 hasta el mes 18 momento en donde se termina con la obtención de 

permisos de habitabilidad e inscripción en el registro de la propiedad. 
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5.3.1. Cálculo de Cuota de Entrada. 

CÁLCULO DE CUOTAS DE ENTRADA / SALDO PIÉ (1/2) 

Total, Acumulado 
Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 

$2.469,60 $2.469,60 $2.469,60 $3.687,84 $3.687,84 

1 $176,40 $176,40 
    

2 $366,37 $176,40 $189,97 
   

3 $572,17 $176,40 $189,97 $205,80 
  

4 $907,43 $176,40 $189,97 $205,80 $335,26 
 

5 $1.276,21 $176,40 $189,97 $205,80 $335,26 $368,78 

6 $1.685,97 $176,40 $189,97 $205,80 $335,26 $368,78 

7 $2.146,95 $176,40 $189,97 $205,80 $335,26 $368,78 

8 $2.678,52 $176,40 $189,97 $205,80 $335,26 $368,78 

9 $3.298,68 $176,40 $189,97 $205,80 $335,26 $368,78 

10 $4.042,87 $176,40 $189,97 $205,80 $335,26 $368,78 

11 $4.973,11 $176,40 $189,97 $205,80 $335,26 $368,78 

12 $6.224,47 $176,40 $189,97 $205,80 $335,26 $368,78 

13 $8.101,51 $176,40 $189,97 $205,80 $335,26 $368,78 

14 $11.855,59 $176,40 $189,97 $205,80 $335,26 $368,78 

CÁLCULO DE CUOTAS DE ENTRADA / SALDO PIÉ (2/2) 

Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 

$3.687,84 $3.687,84 $3.720,96 $3.720,96 $3.720,96 $3.720,96 $3.754,08 $3.754,08 $3.754,08 

                  

                  

                  

                  

                  

$409,76                 

$409,76 $460,98               

$409,76 $460,98 $531,57             

$409,76 $460,98 $531,57 $620,16           

$409,76 $460,98 $531,57 $620,16 $744,19         

$409,76 $460,98 $531,57 $620,16 $744,19 $930,24       

$409,76 $460,98 $531,57 $620,16 $744,19 $930,24 $1.251,36     

$409,76 $460,98 $531,57 $620,16 $744,19 $930,24 $1.251,36 $1.877,04   

$409,76 $460,98 $531,57 $620,16 $744,19 $930,24 $1.251,36 $1.877,04 $3.754,08 

Tabla 33 - Cálculo de Cuotas de Entrada. 

Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 

Posterior a la obtención se los permisos de habitabilidad se establecen 

escrituras de hipoteca abierta por cada unidad que utiliza el banco para respaldar 
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las obligaciones futuras del beneficiario y una vez que se le otorga el crédito al 

beneficiario se inscribe la escritura en el registro de la propiedad y en este 

momento el banco hace la transferencia al constructor por el 95% restante de la 

vivienda o USD $38.577.6, es por esto que se establecen los desembolsos más 

importantes en el mes 18 y 19. 

5.3.2. Flujo de Ingresos por Ventas y Beneficios. 

 
Tabla 34 - Composición de Ingresos 

Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 

Se estima que los ingresos globales por la comercialización del proyecto 

VIS serán de $1.760.986.83 que se dividen en 1,84% por concepto de 

recaudación del 2% para la reserva, 2,77% por concepto del pago del 3% para la 

entrada o pie, 87,58% por concepto de la recaudación del desembolso final por 

el 95% del valor de las unidades de vivienda y finalmente un 7,81% por concepto 

del beneficio por la devolución del 12% del IVA para los desarrolladores de VIS. 

 

$32.469,12

$48.703,68

$1.542.283,20

$137.530,83

Composición de Ingresos

Reserva del 2% por dptos. y parqueaderos
(1,84%GLB)

Entrada / Saldo Pié del 3% por dptos. y parqueaderos
(2,77%GLB)

Desembolso Final 95% por dptos. y parqueaderos
(87,58% del GLB)

Devolución IVA 12% de CI + CDC (7,81%GLB)



 
Universidad de Chile. 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Escuela de Postgrado. 
Magíster en Dirección y Administración de Proyectos Inmobiliarios. 

161 
 

INGRESOS POR VENTAS 

Periodo 
(mes) 

D
e
p

a
rt

a
m

e
n

to
s
 

T
ip

o
 

E
s

ta
c

io
n

a
m

ie
n

to
s
 

Reserva 
Entrada / Saldo 

Pie 
Desembolso 

Final 
Devolución IVA 

Sumatoria de 
Ingresos 
Parciales 

Sumatoria de 
Ingresos 

Acumulados 

2% 3% 95% 12% 

Mes 1             $0,00 $0,00 

Mes 2             $0,00 $0,00 

Mes 3             $0,00 $0,00 

Mes 4           $839,96 $839,96 $839,96 

INICIO DE CONSTRUCCIÓN 

Mes 5 2 1 $1.657,44 $177,58   $1.815,86 $3.650,88 $4.490,84 

Mes 6 2 1 $1.657,44 $368,83   $2.129,08 $4.155,35 $8.646,19 

Mes 7 2 1 $1.657,44 $576,01   $3.402,74 $5.636,18 $14.282,37 

Mes 8 3 1 $2.469,60 $912,77   $6.575,27 $9.957,64 $24.240,01 

Mes 9 3 1 $2.469,60 $1.283,21   $5.515,98 $9.268,79 $33.508,80 

Mes 10 3 1 $2.469,60 $1.694,81   $5.515,98 $9.680,39 $43.189,18 

Mes 11 3 1 $2.469,60 $2.157,86   $5.515,98 $10.143,44 $53.332,62 

Mes 12 3 2 $2.502,72 $2.694,16   $5.515,98 $10.712,85 $64.045,47 

Mes 13 3 2 $2.502,72 $3.319,84   $7.405,41 $13.227,96 $77.273,44 

TERMINO CONSTRUCCIÓN / RECEPCIÓN - ESCRITURACIÓN 

Mes 14 3 2 $2.502,72 $4.070,65   $8.358,77 $14.932,14 $92.205,57 

Mes 15 3 2 $2.502,72 $5.009,17   $12.020,89 $19.532,78 $111.738,35 

Mes 16 3 3 $2.535,84 $6.277,09   $15.985,66 $24.798,59 $136.536,95 

Mes 17 3 3 $2.535,84 $8.178,97   $15.985,66 $26.700,47 $163.237,42 

Mes 18 3 3 $2.535,84 $11.982,73 $705.409,20 $16.230,95 $736.158,72 $899.396,14 

Mes 19         $836.874,00 $16.230,95 $853.104,95 $1.752.501,09 

Mes 20           $1.470,47 $1.470,47 $1.753.971,56 

Mes 21           $1.470,47 $1.470,47 $1.755.442,03 

Mes 22           $1.116,97 $1.116,97 $1.756.559,00 

Mes 23           $4.427,83 $4.427,83 $1.760.986,83 

TOTAL, 
UNIDADES 
VENDIDAS 

39 24 $32.469,12 $48.703,68 $1.542.283,20 $137.530,83 $1.760.986,83   

Tabla 35 - Ingresos Por Ventas Y Beneficios VIS. 

Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 

 
Tabla 36 - Ingresos Mensuales Parciales vs Acumulados en Proyecto VIS. 

Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 
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Al realizar el análisis de los ingresos mensuales se puede observar que 

los ingresos por reservas del 2%, por entrada del 3%, y devolución del IVA cada 

90 días son ínfimos y no sobrepasan los $26.700 dólares mensualmente, y no es 

hasta el mes 19 y 20 en donde se realiza la recaudación más grande por el 95% 

de viviendas y estacionamientos, es aquí donde se puede alcanzar el punto de 

equilibrio. 

 
Tabla 37 - Porcentajes de Costos vs Utilidad en proyecto VIS. 

Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 

5.4. Flujo Puro. 

  Valor  
TIR MENSUAL 4,42%  
TIR ANUAL 67,97%  
VALOR ACTUAL 
NETO (V.A.N) 

Tasa Descuento. 
13,00% 

$335.538,61 
 

    
FLUJO PURO 

Periodo (mes) Ingresos Egresos Flujo de Caja 

Mes 1 $0,00 $-125.581,02 $-125.581,02 

Mes 2 $0,00 $-15.132,14 $-15.132,14 

Mes 3 $0,00 $-17.742,35 $-17.742,35 

Mes 4 $839,96 $-28.356,15 $-27.516,18 

INICIO DE CONSTRUCCIÓN 

Mes 5 $3.650,88 $-54.793,89 $-51.143,02 

Mes 6 $4.155,35 $-45.966,47 $-41.811,12 

Mes 7 $5.636,18 $-45.966,47 $-40.330,29 

Mes 8 $9.957,64 $-45.966,47 $-36.008,83 

Mes 9 $9.268,79 $-45.966,47 $-36.697,68 

$937.272,86

$208.817,37

$118.581,32

$496.315,28

Costos vs Utilidad

COSTOS DIRECTOS DE
CONSTRUCCIÓN

COSTOS INDIRECTOS

COSTO DEL TERRENO

UTILIDAD APARENTE
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Mes 10 $9.680,39 $-61.711,71 $-52.031,33 

Mes 11 $10.143,44 $-69.656,39 $-59.512,96 

Mes 12 $10.712,85 $-100.174,06 $-89.461,20 

Mes 13 $13.227,96 $-133.213,84 $-119.985,88 

TERMINO CONSTRUCCIÓN / RECEPCIÓN - ESCRITURACIÓN 

Mes 14 $14.932,14 $-133.213,84 $-118.281,70 

Mes 15 $19.532,78 $-135.257,89 $-115.725,11 

Mes 16 $24.798,59 $-135.257,89 $-110.459,30 

Mes 17 $26.700,47 $-12.253,91 $14.446,57 

Mes 18 $736.158,72 $-12.253,91 $723.904,81 

Mes 19 $853.104,95 $-9.308,09 $843.796,86 

Mes 20 $1.470,47 $-9.308,09 $-7.837,62 

Mes 21 $1.470,47 $-8.867,62 $-7.397,15 

Mes 22 $1.116,97 $-8.867,62 $-7.750,64 

Mes 23 $4.427,83 $-9.855,27 $-5.427,44 

TOTALES $1.760.986,83 -$1.264.671,55 $496.315,28 

Tabla 38 - Flujo Puro Proyecto VIS. 

Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 

Ya que para que un proyecto se considere rentable se debe cumplir la 

premisa que el V.A.N > 0 y la T.I.R > a la tasa de descuento. En este proyecto se 

puede observar que se tiene un valor actual neto (VAN) de $335.538,61 dólares, 

y la tasa de tasa interna de retorno (TIR) del 4,42% mensual y de un 67,97% 

anual, por lo que se determina que la inversión es atractiva ya que se cumple con 

la premisa lo que hace al proyecto viable financieramente. 

5.5. Flujo Financiado. 

TIR MENSUAL 7,53% Plan de Inversión Total $1.264.671,55 

TIR ANUAL 139,01% Crédito Bancario 74,11% $937.272,86 

VAN 13,00% $359.998,59 Tasa Nominal Anual 6,35% 0,51% 

Periodo 
(mes) 

Egresos Intereses Amortización Préstamo Ingresos 
Flujo de 

Caja 
Deuda 

Acumulada 

Mes 1 $-125.581,02       $0,00 $-125.581,02 $0,00 

Mes 2 $-15.132,14       $0,00 $-15.132,14 $0,00 

Mes 3 $-17.742,35       $0,00 $-17.742,35 $0,00 

Mes 4 $-28.356,15     $2.522,12 $839,96 $-24.994,06 $2.522,12 

INICIO DE CONSTRUCCIÓN 

Mes 5 $-54.793,89 $-12,97 $0,00 $48.761,01 $3.650,88 $-2.394,98 $51.283,13 

Mes 6 $-45.966,47 $-263,78 $0,00 $39.933,58 $4.155,35 $-2.141,32 $91.216,71 

Mes 7 $-45.966,47 $-469,18 $0,00 $39.933,58 $5.636,18 $-865,89 $131.150,29 

Mes 8 $-45.966,47 $-674,59 $-3.250,16 $39.933,58 $9.957,64 $0,00 $167.833,71 

Mes 9 $-45.966,47 $-863,27 $-2.372,62 $39.933,58 $9.268,79 $0,00 $205.394,67 
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Mes 10 $-61.711,71 $-1.056,47 $-2.591,02 $55.678,82 $9.680,39 $0,00 $258.482,47 

Mes 11 $-69.656,39 $-1.329,54 $-2.781,01 $63.623,50 $10.143,44 $0,00 $319.324,97 

Mes 12 $-100.174,06 $-1.642,49 $-3.037,48 $94.141,17 $10.712,85 $0,00 $410.428,66 

Mes 13 $-133.213,84 $-2.111,09 $-5.083,98 $127.180,95 $13.227,96 $0,00 $532.525,63 

TERMINO CONSTRUCCIÓN / RECEPCIÓN - ESCRITURACIÓN 

Mes 14 $-133.213,84 $-2.739,11 $-6.160,14 $127.180,95 $14.932,14 $0,00 $653.546,45 

Mes 15 $-135.257,89 $-3.361,60 $-10.138,29 $129.225,00 $19.532,78 $0,00 $772.633,16 

Mes 16 $-135.257,89 $-3.974,14 $-14.791,57 $129.225,00 $24.798,59 $0,00 $887.066,59 

Mes 17 $-12.253,91 $-4.562,74 $-9.883,83 $0,00 $26.700,47 $0,00 $877.182,77 

Mes 18 $-12.253,91 $-4.511,90 $-719.392,91 $0,00 $736.158,72 $0,00 $157.789,86 

Mes 19 $-9.308,09 $-811,61 $-157.789,86 $0,00 $853.104,95 $685.195,39 $0,00 

Mes 20 $-9.308,09 $0,00 $0,00 $0,00 $1.470,47 $-7.837,62 $0,00 

Mes 21 $-8.867,62 $0,00 $0,00 $0,00 $1.470,47 $-7.397,15 $0,00 

Mes 22 $-8.867,62 $0,00 $0,00 $0,00 $1.116,97 $-7.750,64 $0,00 

Mes 23 $-9.855,27 $0,00 $0,00 $0,00 $4.427,83 $-5.427,44 $0,00 

TOTALES -$1.264.671,55 -$28.384,51 -$937.272,86 $937.272,86 $1.760.986,83 $467.930,77 $5.518.381,20 

Tabla 39 - Flujo Financiado Proyecto VIS. 

Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 

Puesto que uno de los objetivos del estado es incentivar a los promotores 

inmobiliarios para que desarrollen vivienda de interés social estos otorgan 

créditos para el financiamiento con tasas menores a la otorgadas para proyectos 

inmobiliarios en general, por tanto las instituciones bancarias públicas como la 

CFN y el BDE entregan una tasa nominal efectiva del 6,35% y 6,55% 

respectivamente, mientras que los bancos públicos y privados para proyectos 

inmobiliarios en general otorgan financiamiento con tasas de entre el 8,5% al 

11,33% de acuerdo con el porcentaje de financiamiento y monto entregado. Por 

lo tanto, el ahorro en gastos financieros por una tasa más baja repercute 

favorablemente en la rentabilidad final del proyecto (ver tabla 11). Para este 

proyecto utilizando el financiamiento de la CFN se obtienen mejores resultados 

con un VAN de $359.998,59 dólares con una TIR mensual de 7,53% y anual del 
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139,01%, por lo cual el proyecto continúa siendo todavía más rentable en 

comparación al análisis realizado en el flujo puro. 

5.6. Sensibilidad. 

5.6.1. Disminución precios de venta. 

Sensibilidad a Disminución en Precios de Venta 

VAN -1% -2% -4% -6% -8% -10% 

359.998,59 346.430,99 332.863,40 305.728,22 278.593,04 251.457,85 224.322,67 

Tabla 40 - Sensibilidad del VAN a disminución en precios de venta. 

Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 

Como se pudo concluir en el análisis macroeconómico del capítulo 3 (tabla 

15) el Ecuador venía atravesando un escenario difícil que seguramente se va a 

agravar tras la crisis sanitaria del COVID, por lo tanto, es necesario tener en 

cuenta escenarios en donde se va a tener que disminuir los precios de venta de 

las unidades de vivienda ya que las personas van a tener menor poder adquisitivo 

lo que hará más difícil la adquisición de créditos hipotecarios ya que las 

instituciones van a ser más rigurosas y cautelosas a la hora de otorgarlos. Al 

hacer el caculo del VAN disminuyendo los precios de venta en viviendas y 

estacionamientos, se puede observar que por cada punto porcentual reducido se 

genera una disminución en el VAN de US$ 13.904,12. 

5.6.2. Precio de Venta vs Valor del Terreno. 

Además, también es necesario analizar el panorama de un aumento de 

precios en el valor del suelo puesto que es la tendencia natural principalmente 

en sectores que tiene potencial de desarrollo, y además ante la crisis los dueños 
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de la tierra van a tratar de obtener el mayor retorno posible para sortear la falta 

de ingresos por la crisis.  

  VAN PRECIO DE VENTA ($xm²) 

  $359.998,59 $450,00 $500,00 $550,00 $600,00 $650,00 $689,75 $699,78 

V
A

L
O

R
 D

E
L

 T
E

R
R

E
N

O
 (

$
x
m

²)
 

$35,00 $-85.212,54 $9.359,17 $103.930,89 $198.502,60 $293.074,32 $368.261,33 $387.222,31 

$40,00 $-98.263,63 $-3.691,91 $90.879,80 $185.451,52 $280.023,23 $355.210,25 $374.171,22 

$45,43 $-112.436,27 $-17.864,55 $76.707,16 $171.278,88 $265.850,59 $341.037,61 $359.998,59 

$50,00 $-124.365,80 $-29.794,09 $64.777,63 $159.349,35 $253.921,06 $329.108,08 $348.069,05 

$55,00 $-137.416,89 $-42.845,17 $51.726,54 $146.298,26 $240.869,98 $316.056,99 $335.017,97 

$60,00 $-150.467,97 $-55.896,26 $38.675,46 $133.247,17 $227.818,89 $303.005,90 $321.966,88 

$65,00 $-163.519,06 $-68.947,34 $25.624,37 $120.196,09 $214.767,80 $289.954,82 $308.915,80 

$70,00 $-176.570,14 $-81.998,43 $12.573,29 $107.145,00 $201.716,72 $276.903,73 $295.864,71 

$75,00 $-189.621,23 $-95.049,51 $-477,80 $94.093,92 $188.665,63 $263.852,65 $282.813,63 

$80,00 $-202.672,31 $-108.100,60 $-13.528,88 $81.042,83 $175.614,55 $250.801,56 $269.762,54 

$85,00 $-215.723,40 $-121.151,68 $-26.579,97 $67.991,75 $162.563,46 $237.750,48 $256.711,45 

$90,00 $-228.774,49 $-134.202,77 $-39.631,05 $54.940,66 $149.512,38 $224.699,39 $243.660,37 

$95,00 $-241.825,57 $-147.253,86 $-52.682,14 $41.889,58 $136.461,29 $211.648,31 $230.609,28 

  TIR ANUAL PRECIO DE VENTA ($xm²) 

  139,01% $450,00 $500,00 $550,00 $600,00 $650,00 $689,75 $699,78 

V
A

L
O

R
 D

E
L

 T
E

R
R

E
N

O
 (

$
x
m

²)
 

$35,00 -34,93% 17,65% 60,91% 99,50% 135,09% 161,79% 168,34% 

$40,00 -38,41% 11,29% 52,08% 88,44% 121,92% 147,04% 153,20% 

$45,43 -41,71% 5,28% 43,77% 78,04% 109,58% 133,22% 139,01% 

$50,00 -44,16% 0,82% 37,61% 70,34% 100,44% 123,00% 128,53% 

$55,00 -46,58% -3,55% 31,59% 62,82% 91,53% 113,04% 118,31% 

$60,00 -48,75% -7,47% 26,19% 56,09% 83,56% 104,13% 109,17% 

$65,00 -50,71% -11,01% 21,32% 50,02% 76,38% 96,11% 100,95% 

$70,00 -52,50% -14,23% 16,90% 44,51% 69,87% 88,85% 93,49% 

$75,00 -54,14% -17,18% 12,86% 39,49% 63,93% 82,22% 86,70% 

$80,00 -55,65% -19,88% 9,15% 34,89% 58,50% 76,16% 80,48% 

$85,00 -57,04% -22,37% 5,74% 30,65% 53,49% 70,58% 74,76% 

$90,00 -58,33% -24,68% 2,59% 26,73% 48,87% 65,42% 69,48% 

$95,00 -59,53% -26,82% -0,34% 23,09% 44,58% 60,65% 64,58% 

Tabla 41 - Sensibilidad del VAN y TIR a Precio de Venta vs Valor del Terreno. 

Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 

RESUMEN DE RESULTADOS 

Descripción Flujo Puro Flujo Financiado 

Terreno $118.581,32 $118.581,32 

Costos Directos $937.272,86 $937.272,86 

Costos Indirectos $208.817,37 $208.817,37 

Intereses ---- $28.384,51 

TOTAL, EGRESOS $1.264.671,55 $1.293.056,06 
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Financiamiento Bancario   $937.272,86 

Inversión Máxima $1.264.671,55 $327.398,69 

TOTAL, INGRESOS $1.760.986,83 $1.760.986,83 

Comisiones Inversionistas   $144.117,91 

Utilidad Gestor Inmobiliario $496.315,28 $323.812,86 

Utilidad Total $496.315,28 $467.930,77 

Margen 28,18% 18,39% 

Rentabilidad Proyecto 39,24% 25,04% 

VAN $335.538,61 $359.998,59 

TIR ANUAL 67,97% 139,01% 

TIR MENSUAL 4,42% 7,53% 

Tabla 42 - Resumen de Resultados. 

Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 

6. CONCLUSIONES. 

La pregunta de investigación que motivó al desarrollo de esta AFE fue: 

¿Qué nivel de factibilidad tienen los proyectos inmobiliarios sociales de 

pequeña escala en zonas periurbanas de la ciudad de Quito - Ecuador? Para 

lo cual se estableció un modelo que entre diferentes análisis y estudios 

complementarios específicos de cada lugar se resumen en 4 pasos: 

1. Análisis del programa habitacional social vigente en el lugar. Esto con la 

finalidad de entender todos los componentes legales, normativos y financieros 

necesarios para tener en cuenta al establecer estrategias en el desarrollo del 

proyecto. 

2. Análisis de la situación macroeconómica e inmobiliaria del lugar. Esto 

con la finalidad de entender los posibles escenarios macroeconómicos que 

pueden influir en el proyecto y así poder ajustarlo de acuerdo con el aumento 



 
Universidad de Chile. 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Escuela de Postgrado. 
Magíster en Dirección y Administración de Proyectos Inmobiliarios. 

168 
 

en los costos, capacidad de endeudamiento de la demanda, disponibilidad de 

financiamiento bancario, entre otros. Y respecto al análisis inmobiliario sirve 

para identificar el comportamiento del mercado y así poder determinar las 

zonas donde se concentra la oferta de acuerdo con el grupo socioeconómico, 

velocidades de venta, disponibilidad de oferta, crecimiento demográfico, 

problemas urbanos de la ciudad, entre otros y con estos insumos 

principalmente poder definir el sector de la ciudad con el mayor potencial de 

desarrollo urbano e inmobiliario destinado para los grupos socioeconómicos 

medios y bajos en donde se pueda desarrollar el proyecto tipo. 

3. Análisis de la oferta actual de vivienda de interés social, definición de 

proyecto tipo y zonas periurbanas específicas de desarrollo.  Esto con la 

finalidad de conocer las dimensiones de las viviendas sociales, los precios de 

venta, las zonas donde se implanta la oferta, los costos de construcción y así 

definir un proyecto tipo acorde a la oferta y con ello hacer un análisis de las 

dimensiones y características mínimas requeridas en un terreno y un análisis 

residual estático para determinar el valor máximo que se puede pagar por el 

suelo tomando en cuenta todo el flujo de caja que requerirá el proyecto con 

esto se podrá definir diferentes mapas y mediante un proceso de sustracción 

se tendrá como resultado  las zonas periurbanas específicas que cumplan con 

todos los requerirnos necesarios para desarrollar proyectos del tipo de 

proyecto requerido. 
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4. Análisis financiero del proyecto tipo. Esto con la finalidad de determinar la 

factibilidad económica del proyecto, los niveles de inversión, los costos 

directos e indirectos para finalmente obtener los indicadores financieros de 

VAN y TIR y así poder determinar la rentabilidad del proyecto social 

implantado en la zona periurbana elegida. 

Este modelo empleado puede ser aplicado en cualquier otra ubicación y 

arrojará diferentes resultados de acuerdo con las características específicas del 

lugar estudiado, pero los resultados de esta AFE aplicado en la ciudad de Quito 

Ecuador son los siguientes: 

Los gestores inmobiliarios en Ecuador actualmente se están concentrado 

principalmente en el desarrollo de VIP sobre todo en las ciudades capitales como 

Quito y Guayaquil, esto debido a que como se pudo evidenciar en el recuento 

histórico del capítulo 1 (ver ilustración 1), las políticas habitacionales no han sido 

efectivas para incentivar el involucramiento de los privados en el desarrollo de 

vivienda social debido a que no era atractivo financieramente, pero con el nuevo 

marco normativo vigente en donde el estado busca corregir este problema el 

desarrollo de VIS puede ser rentable si es que se lo desarrolla en zonas 

periurbanas específicas en donde el valor del suelo no es una limitante. Existen 

varios beneficios que establecen las nuevas políticas como la devolución del 

100% de impuestos, las menores tasas de financiamiento bancario al constructor 

respecto a proyectos inmobiliarios más caros, la rapidez en la obtención de 
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permisos de ejecución y habitabilidad debido a que es interés del gobierno el 

poner menores trabas al desarrollo para así poder subsanar el déficit habitacional 

lo más rápido posible lo cual ha quedado respaldado bajo la “Ley Orgánica para 

el Fomento Productivo Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, 

Estabilidad y Equilibrio Fiscal” junto con los acuerdos ministeriales del MIDUVI 

propuestos bajo el plan de vivienda “Misión Casa Para Todos”  lo cual se traduce 

en un ahorro de tiempo que impacta favorablemente la rentabilidad ya que se 

disminuyen los costos de administración y funcionamiento. 

Actualmente la zona periurbana con el mayor potencial de crecimiento 

urbano e inmobiliario en la ciudad de Quito es la parroquia de Calderón puesto 

que es la que tiene el mayor crecimiento demográfico en la última década (ver 

gráfico 17), existen otras parroquias con un crecimiento también importante como 

Conocoto, Tumbaco, Cumbayá, etc. Pero la oferta en estas parroquias es 

destinada para los grupos socioeconómicos medios y altos por ende el valor del 

suelo impide el desarrollo de proyectos sociales. A más de esto Calderón tiene 

una relación espacial más estrecha e interconectada con el casco urbano de la 

ciudad lo que lo vuelve atractiva para habitar, mientras que los otros valles con 

alto crecimiento demográfico se encuentran más alejados y desconectados con 

el casco urbano. En los últimos años se han realizado importantes inversiones 

públicas y privadas en esta parroquia como hospitales, centros comerciales, 

equipamiento recreacional, entre otros, lo cual afianzará la tendencia de 

crecimiento, pero el factor más importante es que al momento se puede encontrar 
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valores de suelo igual de bajos como en zonas actualmente consolidadas 

destinadas para los estratos bajos como el sur de la ciudad lo que permite la 

facilidad de desarrollo de proyectos de vivienda social. 

El proyecto inmobiliario tipo de pequeña escala podría ser desarrollado por 

un gestor nuevo siempre y cuando aporte con el terreno, pero obligatoriamente 

necesita tener el aporte de varios inversionistas privados para poder cubrir con 

el 120% de garantía exigida por el banco por el préstamo de construcción por 

tanto es necesario levantar este capital y consignarlo en un fideicomiso mercantil 

inmobiliario como lo exige el banco e igual de importante es incluir a un socio que 

aporte con la experiencia puesto que el banco solo entrega capital a sociedades 

que cuenten con experiencia previa en desarrollos inmobiliarios.  

La tasa mínima atractiva de retorno del 13% obtenida mediante la 

aplicación de la fórmula del CAPM en el inciso 2.3 está acorde a la rentabilidad 

se paga en este momento por las inversiones (confirmado con experto en 

inversiones), lo cual hace posible el encontrar a dichos inversionistas ofreciendo 

el rendimiento obtenido. 

El tamaño total de un proyecto inmobiliario acotado de viviendas de interés 

social es de 39 viviendas con 24 estacionamientos respetando los requerimientos 

nacionales y locales, esta cantidad proviene del análisis de la oferta actual 

calificada por el MIDUVI en Calderón (ver tabla 43).  
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Las VIS serán del tipo departamentos en multifamiliares y tendrán una 

superficie mínima de 58,03m² basado en la optimización máxima del espacio que 

incluyen 3 dormitorios, 1 baño, cocina, lavandería, sala y comedor (ver ilustración 

9).  

El tamaño mínimo y las características del terreno mínimas obtenidos tras 

un análisis de atributos son 2.610,22m², COS TOTAL de 103%, COS-PB del 35% 

(ver tabla 26). 

El valor máximo que pagar por el terreno tras un análisis residual estático 

en donde se tomaron en cuenta todos los ingresos, egresos, tasas y comisiones 

en la ejecución del proyecto es de $45,43xm² dando un valor de terreno máximo 

a pagar de $118.581,32 (ver tabla 27). Este valor obtenido de las AIVAS se 

encuentra en zonas específicas de Calderón indicadas en el mapa de valores de 

suelo (ver mapa 9). 

El costo total del proyecto es de $1.293.056,06 dólares que se compone 

por los costos directos para la ejecución del proyecto que son de $937.272,86 

dólares lo cuales utilizan como insumo principal el valor de construcción para VIS 

de $345xm² obtenido tras un análisis de costos para viviendas con acabados 

medios – económicos dados por la CAMICON (ver tabla 45). Los costos 

indirectos incluyen todos los gastos administrativos, financieros, entre otros (ver 

tabla 31) y ascienden a $208.817,37 dólares. 
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Por otro lado, los ingresos totales son de $1.760.986,83 dólares los cuales 

provienen principalmente de la venta de los departamentos al costo máximo que 

permite la norma de 101,52SBU es decir un precio unitario de $40.608 dólares, 

que por los 39 departamentos dan un ingreso de $1.583.712 dólares y por la 

venta de estacionamientos a un precio unitario de $1.656 dólares se obtiene un 

ingreso de $39.744 dólares. 

 El banco utilizado para la evaluación fue la Corporación Financiera 

Nacional (CFN), ya que una vez analizadas las diferentes opciones dentro de las 

instituciones públicas y privadas se llegó a la conclusión que esta es la entidad 

que ofrece las mejores condiciones financieras al gestor para desarrollar 

proyectos VIS en el Ecuador (ver tabla 11), ya que entregan una tasa nominal 

más baja del 6,35% y financian hasta el 80% del plan total de inversiones. Es así 

como para el presente proyecto prestarían un montón de $937.272,86 dólares y 

se pagaría por concepto de intereses durante los 23 meses de ejecución la 

cantidad de $28.384,51 dólares. 

Una vez realizado el flujo financiado (ver tabla 39) se obtuvo una utilidad 

total del $467.930,77 dólares la cual se repetirá entregando a los inversionistas 

$144.117,91 dólares y los restantes $327.398,69 dólares son la utilidad del gestor 

inmobiliario, además se obtuvo una TIR Mensual = 7,53% y una TIR Anual = 

139,01% con un VAN = $359.998,59 dólares. Lo que en conclusión se traduce 

en un proyecto rentable atractivo para desarrollarse. 
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6.1. CONCLUSION GENERAL. 

A manera de conclusión general es pertinente mencionar que con las 

nuevas políticas propuestas bajo el plan gubernamental vigente “Casa para 

Todos” la problemática de la falta de involucramiento del sector privado en la 

producción de viviendas de interés social principalmente por causa de la falta de 

réditos económicos de cierta manera es compensado por la devolución de 

impuestos, la disminución en las tasas de interés en créditos de construcción,  la 

disminución en costos indirectos por la eficiencia en los tiempos de aprobación y 

por el aumento de la capacidad de compra de la oferta por medio de los subsidios 

totales o parciales que otorga el gobierno a la demanda. Pese a estos incentivos 

el valor del suelo sigue siendo un factor que incide de manera importante en la 

viabilidad económica de los proyectos inmobiliarios sociales, estos solo son 

viables en zonas en donde el valor del suelo es bajo motivo por el cual se siguen 

consolidando zonas excluyentes a los grupos socioeconómicos bajos 

segregándolos de las zonas de mayor estrato que poseen mejores servicios por 

tal motivo es necesario mejorar este plan estableciendo estrategias que 

contribuyan con la integración social de los diferentes grupos económicos.  

7. GLOSARIO. 
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9. ANEXOS. 

PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (VIS) CALIFICADOS 2020   

FECHA DE CORTE: Ingresados hasta 7 de mayo de 2020  
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1 

Conjunto 
Habitacional 
La Toscana 

Quito Calderón Tercer Casa 
(3D+2B) 

Unifamiliar 
Continua 

2 89,71 30 30 $69.900 $779,18 

 
 

2 

Mirador del 
Chamizal 

Quito Conocoto Tercer Casa 
(3D+2B) 

Unifamiliar 
Pareada 

2 85,30 6 95 $66.405 $778,49 

Casa 
(3D+2B) 

Unifamiliar 
Pareada 

2 87,40 89 $759,78 
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Ávila de 
Carretas 

 
 
 
 
 
 
 

Quito 

 
 
 
 
 
 

Comité 
del 

Pueblo 

 
 
 
 
 
 
 

Tercer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dpto. 
(3D+2B) 

Multifamiliar 
Aislado 

(Bloque A) 

6 83,53 6 56 $69.990 $837,90 

Multifamiliar 
Aislado 

(Bloque B) 

6 12 

Multifamiliar 
Aislado 

(Bloque C) 

6 12 

Multifamiliar 
Aislado 

(Bloque D) 

5 10 

Multifamiliar 
Aislado 

(Bloque E) 

5 6 

Multifamiliar 
Aislado 

(Bloque F) 

5 10 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 

María Pilar 
II 

 
 
 
 
 
 
 

Quito 

 
 
 
 
 
 
 

Calderón 

 
 
 
 
 
 
 

Tercer 

Casa. 
(3D+2B) 

Unifamiliar 
Continua 

2 93,13 20 48 $59.900 $643,19 

Casa. 
(2D+2B) 

Unifamiliar 
Continua 

1 60,65 20 $49.900 $822,75 

Dpto. 
(2D+2B) 

 
 
 
 
 

Multifamiliar 

4 79,52 2 $54.900 $690,39 

Dpto. 
(2D+2B) 

73,22 2 $50.900 $695,17 

Dpto. 
(2D+2B) 

74,35 2 $50.900 $684,60 

Dpto. 
(3D+2B) 

81,15 2 $55.900 $688,85 

PRECIO PROMEDIO USD x m² DE DEPARTAMENTOS VIS EN MULTIFAMILIARES EN CALDERÓN $689,75  

Tabla 43 - Lista de Proyectos de VIS Aprobados en Quito (7/05/2020). 

Fuente: (MIDUVI, 2020). Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 

PROYECTOS REGISTRADOS VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO (VIP) 

FECHA DE CORTE: Ingresados hasta 15 de febrero de 2020. 
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1 Conjunto 

Brisas del 

Norte 

Quito Calderón Casa 

3D+3B (2P) 

89,00 4 10 $74.000,00 $831,46 3 3 2 

Casa 

3D+3B (3P) 

96,62 6 $80.000,00 $827,99 3 3 3 

2 Conjunto 

Residencial 

San Andrés 

Quito Calderón Casa 

3D+2B (2P) 

85,36 7 14 $71.000,00 $831,77 3 2 2 

95,00 7 $78.500,00 $826,32 

3 Quito Calderón Dpto. 

2D+2B 

70,00 35 62 $73.000,00 $1.042,86 2 2 4 
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Conjunto 

Residencial 

"Hariel" 

Casa 

3D+3B (3P) 

114,00 27 $85.000,00 $745,61 3 3 2 

4 Conjunto 

Habitaciona

l Altos de 

San Camilo 

Quito Calderón Casa 

3D+3B (2P) 

88,00 27 27 $85.300,00 $833,33 2 2 3 

5 Conjunto 

Habitaciona

l Murano 

Quito Calderón Dpto. 

3D+2B 

95,00 6 14 $83.900,00 $883,16 3 3 3 

Casa 

3D+2D (2P) 

104,00 8 $74.900,00 $720,19 3 3 2 

6 Conjunto 

Residencial 

Valkiria I 

Quito Conocot

o 

Casa 

3D+4B (3P) 

119,00 30 30 $91.300,00 $767,23 3 4 3 

7 Mirlo 3 Quito Conocot

o 

Casa 

3D+3B (3P) 

104,00 4 8 $82.000,00 $788,46 3 3 2 

107,00 4 $84.000,00 $785,05 

8 Carmen 

Amelia BY 

NOVARK 

Quito Llano 

Chico 

Casa 

3D+3B (3P) 

85,00 288 288 $75.000,00 $882,35 3 3 3 

9 Conjunto 

Residencial 

Cipreses de 

la Armenia 

Quito Conocot

o 

Casa 

3D+2B (3P) 

104,00 67 67 $89.900,00 $864,42 3 3 3 

10 Conjunto 

Habitaciona

l 

Residencial 

Equinoccio 

Real 

Quito San 

Antonio 

Casa 

3D+2B (2P) 

90,00 19 19 $74.500,00 $827,78 3 2 2 

11 Portofino Quito Amagua

ña 

Casa 

3D+2B (2P) 

98,00 34 68 $78.000,00 $795,92 3 2 2 

98,00 34 $86.000,00 $877,55 

12 Conjunto 

Habitaciona

l Sirah 1 

Quito Pomasq

ui 

Casa 

3D+3B (2P) 

84,41 46,00 92 $82.600,00 $978,56 3 3 2 

84,24 46,00 $78.900,00 $936,61 3 3 

13 Conjunto 

Habitaciona

l Sirah II 

Quito Pomasq

ui 

Casa 

3D+2B (2P) 

84,00 106 106 $82.600,00 $983,33 3 2 2 

14 Conjunto 

Residencial 

San Simón 

II 

Quito Conocot

o 

Casa 

3D+2B (2P) 

109,00 17 17 $75.000,00 $688,07 3 2 2 

M
U

L
T

IF
A

M
IL

IA
R

 V
IP

 

 

15 

Parque del 

Sol 

Quito San 

Antonio 

Dpto. 

3D+2B 

75,53 2 37 $71.224,85 $943,00 3 2 3 

Dpto. 

3D+2B 

75,94 31 $71.611,48 $943,00 3 2 

Dpto. 

3D+2B 

86,61 2 $81.673,30 $943,00 3 2 

 

16 

Retamo 

Parc 

Quito Eloy 

Alfaro 

Dpto. 

3D+2B 

76,00 4 121 $77.000,00 $1.013,16 3 2 4 

Dpto. 

3D+2B 

72,20 117 $73.150,00 $1.013,16 3 2 

17 Kata 

Cassale 

Quito Llano 

Chico 

Dpto. 

3D+2B 

83,00 5 5 $73.000,00 $879,52 3 2 4 

18 Conjunto 

San Juan 2 

Quito San 

Juan 

Dpto. 

3D+2B 

63,00 15 30 $69.500,00 $1.103,17 2 2 4 

Dpto. 

3D+2B 

75,00 15 $79.500,00 $1.060,00 3 2 

19 Torre los 

Huertos 

Quito Belisario 

Quevedo 

Dpto. 

3D+2B 

85,81 7 14 $70.965,78 $827,01 3 2 8 

Dpto. 

3D+2B 

92,26 7 $76.300,00 $827,01 3 2 

Tabla 44 - Lista de Proyectos de Vivienda de Interés Público Calificados hasta febrero de 2020. 

Fuente: (MIDUVI, 2020). Elaborado por: Andrés Alvear – MDAPI 2020. 
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COSTO DIRECTO DEL M² DE CONSTRUCCIÓN REFERENCIAL (ENERO-FEBRERO 2020) 

VIVIENDA TIPO VIP CON ACABADOS MEDIOS - ECONÓMICOS 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL 

OBRAS PRELIMINARES       $1.298,13 

Cerramiento Provisional H=2.40m m 20,00 $30,26 $605,20 

Bodegas Y Oficina m² 30,00 $15,80 $474,00 

Limpieza Manual Del Terreno m² 163,38 $1,34 $218,93 

MOVIMIENTO DE TIERRAS       $590,69 

Replanteo Y Nivelación Con Equipo Topográfico m² 57,83 $1,69 $97,73 

Excavación Manual En Cimientos Y Plintos m³ 2,16 $10,30 $22,25 

Relleno Compacto m³ 5,70 $6,58 $37,51 

Desalojo De Material Con Volqueta Cargada Manual  m³ 40,00 $10,83 $433,20 

ESTRUCTURA       $16.222,00 

Replantillo H.S. 180 Kg/Cm2. Equipo: Concretera 1 Saco m³ 1,30 $120,87 $157,13 

Hormigón Ciclopeo F´C=210kg/Cm2 m³ 7,20 $98,54 $709,49 

Hormigón Simple Plintos F'c=210 Kg/Cm2 m³ 4,28 $132,69 $567,91 

Hormigón Simple Cadenas F´C=210kg/Cm2 m³ 2,07 $133,08 $275,48 

Hormigón En Vigas F´C=210kg/Cm2 m³ 3,07 $137,07 $420,80 

Hormigón En Escaleras F´C=210kg/Cm2 m³ 2,25 $138,02 $310,54 

Hormigón En Riostas F´C=210kg/Cm2 m³ 0,59 $133,21 $78,59 

Hormigón Simple En Columnas 20x30 F´C=210kg/Cm2 m³ 2,67 $136,96 $365,68 

Hormigón En Losa Nivel=4.95 De 20 Cm, F´C=210kg/Cm2 (Incluye 
Impermeabilizante) 

m³ 7,42 $141,44 $1.049,48 

Hormigón En Losa Nivel=2.54 De 20 Cm, F´C=210kg/Cm2 (No Incluye 
Impermeabilizante) 

m³ 6,67 $141,44 $943,40 

Bloque De Alivianamiento 15*20*40 Cm Timbrado+Estibaje u 420,00 $0,80 $336,00 

Acero De Refuerzo Fy=4200 Kg/Cm2 kg 5040,00 $1,67 $8.416,80 

Malla Electrosoldada 5mm A 10cm (Malla R-196) m² 115,32 $4,63 $533,93 

Encofrado Tabla De Monte-Cadenas m² 5,58 $10,85 $60,54 

Encofrado Alquilado Metálico De Columna m² 44,64 $3,73 $166,51 

Encofrado/Desencofrado Metálico Alquilado Para Losa Con Puntal 2x m² 115,32 $5,44 $627,34 

Encofrado Con Tablero Contrachapado Viga m² 36,48 $32,96 $1.202,38 

ALBAÑILERÍA       $8.280,43 

Bordillo De Tineta De Baño m 2,65 $21,37 $56,63 

Contrapiso H.S 180kg/Cm2 E=6cm m² 57,35 $17,84 $1.023,12 

Enlucido De Fajas m 114,02 $3,09 $352,32 

Enlucido Horizontal (Incluye Andamios) m² 110,83 $7,80 $864,47 

Enlucido Liso Exterior Mortero 1:4 Con Impermeabilizante m² 134,29 $8,10 $1.087,75 

Enlucido Vertical Interior Mortero 1:6 m² 195,29 $5,54 $1.081,91 

Lavandería Prefabricada De Fibra u 1,00 $105,00 $105,00 

Mampostería De Bloque Prensado Alivianado 40x20x15cm Mortero 1:6, 
E=2.5cm 

m² 30,50 $10,88 $331,84 

Mampostería De Bloque Prensado Alivianado 40x20x20cm Mortero 1:6, 
E=2.5cm 

m² 134,29 $12,05 $1.618,19 

Masillado Alisado De Pisos m² 110,83 $7,15 $792,43 

Masillado En Losa + Impermeabilizante, E=3cm, Mortero 1:3 m² 64,82 $11,26 $729,87 

Mesa De Cocina Hormigón Armado. Encofrado A=0.5m m 3,94 $38,87 $153,15 

Picado Y Resane De Pared Para Instalaciones m 33,50 $2,50 $83,75 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS       $3.618,05 

Bajante De Aguas Lluvias 110mm Union Codo m 8,85 $9,95 $88,06 

Caja De Revisión 80x80 u 1,00 $79,80 $79,80 

Calefón A Gas 16 Litros. Inc. Tubo De Abasto u 1,00 $622,92 $622,92 

Ducha Con Mezcladora Tipo Shelby u 2,00 $90,17 $180,34 

Inodoro Línea Económica u 3,00 $126,22 $378,66 

Lavamanos Con Pedestal (No Incl. Grifería) u 3,00 $68,79 $206,37 

Lavaplatos 1 Pozo Grifería Tipo Cuello De Ganso u 1,00 $184,17 $184,17 

Llave De Manguera D=1/2" u 1,00 $29,37 $29,37 

Llave De Paso 1/2" u 1,00 $25,80 $25,80 

Mezcladora Para Fregadero Tipo Cuello De Ganzo u 1,00 $141,63 $141,63 

Mezcladora Para Lavamanos Tipo Fv u 3,00 $97,58 $292,74 

Punto De Agua Caliente Cobre Tipo M De 1/2" Incl. Accesorios pto. 8,00 $32,01 $256,08 

Punto De Agua Fría 1/2" pto. 13,00 $23,58 $306,54 

Punto De Desague De Pvc 110mm Incl. Accesorios pto. 9,00 $48,95 $440,55 

Punto De Desague De Pvc 75mm Incl. Accesorios pto. 4,00 $43,16 $172,64 

Rejilla De Piso 110mm u 6,00 $16,48 $98,88 

Rejilla De Piso 110mm Tipo Hongo u 4,00 $20,78 $83,12 

Válvula Check 1/2" Tipo Rw u 1,00 $30,38 $30,38 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS       $2.620,09 

Acometida Eléctrica 110v m 20,00 $5,12 $102,40 

Acometida Eléctrica 220v m 20,00 $7,37 $147,40 

Acometida Telefónica Cable Multipar m 33,50 $2,53 $84,76 

Breaker 1polo 16amp u 5,00 $12,71 $63,55 

Breakers De 2 Polos De 50 Amp u 7,00 $17,41 $121,87 

Caja De Revisión 80x80 u 1,00 $79,80 $79,80 

Dicroico Con Foco Led u 2,00 $13,45 $26,90 

Gb juy5rdz  pto 4,00 $27,49 $109,96 

Punto De Datos Simple Categoria 6a Camicon pto 1,00 $220,72 $220,72 

Punto De Iluminación Conductor N°12 pto 28,00 $20,94 $586,32 

Punto Normal Interruptor 2#10    Camicon pto 14,00 $10,75 $150,50 

Punto Interruptor Doble pto 1,00 $12,75 $12,75 

Punto De Iluminación Conmutada pto 1,00 $24,63 $24,63 
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Punto De Tomacorriente Doble 2#10 T. Conduit Emt 1/2" pto 23,00 $27,14 $624,22 

Punto Salida Para Telefonos. Alambre Telefónico, Alug 2x20 pto 3,00 $20,61 $61,83 

Punto Tomacorriente 220 V Tubo Conduit 1" pto 1,00 $47,00 $47,00 

Salidas Especiales Conductor N° 10 pto 2,00 $25,86 $51,72 

Tablero Control Tipo Ge 4-8 Ptos u 1,00 $55,36 $55,36 

Timbre Incluye Pvc Liviano 1/2, Alambre Y Caja Rectangular pto 1,00 $23,47 $23,47 

Varilla Cooperwel 1,80 M Con Conector  u 1,00 $24,93 $24,93 

ACABADOS       $11.619,90 

Accesorios De Baño Tipo Adhesivo Blanco jgo. 3,00 $31,69 $95,07 

Baldosa De Gres m² 10,59 $27,91 $295,57 

Barrederas En Piso Flotante m 77,90 $7,76 $604,50 

Cenefa Decorativa (Cocina) m 5,00 $15,61 $78,05 

Cerámica En Pared (Cocina Y Baños) m² 45,50 $17,96 $817,18 

Cerámica Nacional Para Pisos 30x30 Cm (Baños) m² 6,37 $23,39 $148,99 

Cerradura Baño (Tipo Cesa Nova Cromada) u 3,00 $16,24 $48,72 

Cerradura Llave Llave (Tipo Cesa Nova Cromada) u 2,00 $21,13 $42,26 

Cerradura Pasillo (Tipo Cesa Nova Cromada) u 3,00 $16,93 $50,79 

Closet Mdf m² 18,17 $74,44 $1.352,57 

Empaste Exterior En Paredes m² 187,43 $3,91 $732,85 

Empaste Interior En Paredes m² 164,79 $2,32 $382,31 

Encespado Colocación De Chamba En Terreno Preparado m² 105,55 $4,13 $435,92 

Mesón Con Tablero Posformado m 3,94 $13,38 $52,72 

Mueble De Cocina Alto m 2,68 $109,69 $293,97 

Mueble De Cocina Bajo m 3,98 $136,79 $544,42 

Pasamano De Hierro C/Mangon Madera  m 6,00 $77,88 $467,28 

Pintura Caucho Paredes Exteriores, Látex Vinyl Acrílico, Incluye Andamios m² 187,43 $2,78 $521,06 

Pintura Caucho Paredes Interiores,Látex Vinyl Acrílico, Incluye Andamios m² 164,79 $2,35 $387,26 

Piso Flotante 8mm m² 58,78 $20,13 $1.183,24 

Plantas-Jardinería u 5,00 $5,58 $27,90 

Porcelanato En Pisos (Cocina) m² 11,35 $37,54 $426,08 

Puerta De Aluminio Y Vidrio 6mm (Incl. Cerradura) m² 1,68 $122,59 $205,95 

Puerta Principal Lacada Incl. Marco Y Tapamarco u 1,00 $1.200,72 $1.200,72 

Puerta Tamborada Blanco 0.70m, Incluye Marcos Y Tapamarcos u 3,00 $121,10 $363,30 

Puerta Tamborada Blanco 0.90m, Incluye Marcos Y Tapamarcos u 3,00 $132,53 $397,59 

Ventana De Aluminio Fija Y Vidrio 4mm m² 16,40 $28,27 $463,63 

   TOTAL $44.249,29 

Estos valores han sido analizados sin considerar los Costos Indirectos (utilidades, gastos administrativos e 
imprevistos), tampoco el valor del terreno. La mano de obra se ha calculado con los costos horarios mínimos 
establecidos por el Ministerio de Trabajo. Todos los valores aquí expuestos son únicamente referenciales. 

ÁREA 
CONSTRUIDA  

128,00 m² 

COSTO  345,00 
USD/m² 

Tabla 45 - Costo Directo del m2 de construcción referencial para vivienda tipo VIP con acabados medios - económicos. 

Fuente: (CAMICON, 2020). Reprocesado. 

 

 

 


