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RESUMEN 

El objetivo principal de este trabajo es sentar las bases de la planificación de un plan de producción 

para la minería de Block Caving con unidad de explotación de macrobloques, en un horizonte de 

largo plazo, maximizando el valor actual neto según restricciones de riesgo en la disminución de 

producción.  

Mediante el análisis de datos históricos se evidencia que en la operación de la mina suceden eventos 

que producen una disminución en la producción a corto y largo plazo, lo que afecta el éxito del 

plan de producción. Esta probabilidad de éxito corresponde al riesgo producido por la variabilidad 

entre el tonelaje planificado y el tonelaje obtenido. 

Esta metodología de planificación permite incluir el riesgo basándose en la teoría de selección de 

portafolio aplicada en el rubro de las finanzas. Para cuantificar este riesgo se consideran dos 

componentes principales. Una componente individual asociada a la operación unitaria de un 

macrobloque, en función de sus condiciones operacionales, características productivas y 

parámetros típicos del diseño del nivel de producción. Y una componente grupal asociada a la 

operación en conjunto de macrobloques dictadas por el diseño del nivel de transporte.  

El caso de estudio corresponde a una mina “M1” con un método de explotación de Block Caving 

que entrega la siguiente información:  

 Plan de producción: permite obtener las reservas consideradas por la mina “M1”, la 

planificación anual, y el área abierta por macrobloque. 

 Simulación de variabilidad productiva de macrobloques: asocia al plan de producción una 

variabilidad en el tonelaje, producto de las condiciones y filosofía operacional, la cual 

permite cuantificar la componente individual del riesgo.  

 Diseño de malla del nivel de transporte: diseño que al ser dividido en módulos de 

componentes interconectados en serie, en paralelo o mixto, asocia una variabilidad en el 

tonelaje debido a la operación de un set de macrobloques, para cuantificar la componente 

global de riesgo. 

De los resultados se obtienen seis set de planes de producción (riesgo, retorno), que conforman la 

frontera eficiente para el caso de estudio. Estos puntos indican que a mayor riesgo, el retorno es 

decreciente. 

El set que maximiza el VAN, asociado al mayor riesgo, corresponde al plan de producción de la 

mina “M1”. Siendo posible identificar que existen set similares en VAN, con disminuciones 

considerables en riesgo, que permitirian una inversión más informada. 
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ABSTRACT 

The main goal of this research is to lay the foundation of a long-term production plan development 

for Block Caving mining using macro blocks exploitation unit, optimizing the current net value 

according to risk constraints on decreased production.  

Through the analysis of historical data, it is evident that in mine operation, events which cause a 

short to long term decrease in the production take place, affecting production plan success. This 

success probability match the risk caused by the variability between the schemed tonnage and 

obtained tonnage. 

This planning methodology allows risk based on portfolio selection theory applied in finances to 

be included. In order to measure this risk, two main components are considered. First, an individual 

component associated with macro block unitary operation, according to their operational 

conditions, productive characteristic and typical parameter of production level design. And second, 

a group component associated with macro blocks collective operation dictated by transport level 

design.  

The case study is related to a "M1" mine with a Block Caving exploitation method which provide 

the following information:  

 Production plan: Allows to get the reserves considered by the "M1" mine, annual planning, 

and the open area by the macro block. 

 Macro blocks productive variability simulation: Associates a plan tonnage variability to the 

production plan, due to specific conditions and operational philosophy, which permits to 

quantify the risk individual component.  

 Transport level mesh design: Once is divided into serial interconnected component 

modules, in a parallel or mixed manner, it links a tonnage variability because of a macro 

block set management to quantify risk global component. 

Six production plans set are obtained from results (risk, return), which make up the efficient frontier 

for the case study. These items indicate that: the greater the risk, the higher the exponential growth.  

VAN's associated optimizing set, match the "M1" mine production plan. Being possible to identify 

the existence of VAN similar set, with significant risk declines, allowing a better informed 

investment. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Actualmente la gran minería del cobre se divide dependiendo de la forma en que se extraerá el 

mineral, en términos amplios entre cielo abierto y subterránea, esta última se subdivide a su vez en 

una amplia gama de opciones dependiendo de la forma que presenta el yacimiento, la calidad del 

mineral, la roca caja y otros factores. Para el presente estudio se tendrá como foco la minería 

subterránea mediante el método de explotación Block Caving, caracterizado por el hundimiento de 

un cuerpo mineralizado masivo, que cede después de producirse un corte basal (Laubscher, 1994). 

Para extraer el mineral, una vez establecido el método de explotación y cuantificadas las reservas, 

es necesario planificar el secuenciamiento de las unidades de explotación que serán extraídas de 

forma individual o simultánea. La selección de este secuenciamiento produce diversos planes de 

producción, de los cuales se debe buscar el plan que maximice las utilidades, y/o recuperación de 

la inversión. 

Debido a esto, es posible generar diferentes escenarios para la explotación de un mismo yacimiento, 

cada uno con ventajas y desventajas que producen variaciones en la valorización del proyecto, 

costos e inversión, entre otros. 

En Finanzas, Harry Markowitz diseñó una teoría de portafolio en que cada acción se parametriza 

mediante una rentabilidad, volatilidad y costo. El hecho de que una acción presente una rentabilidad 

mayor a otra, a un riesgo fijo, genera el concepto de eficiencia; y por lo tanto, que al escoger sets 

de acciones existirán sets más eficientes que otros. La elección entre acciones no sólo depende de 

su rentabilidad, sino que de las relaciones que existen entre la elección de una y otras. 

Mediante la teoría de selección de portafolio se generará entonces una planificación que incluya el 

riesgo en la minería de Block Caving de macrobloques. 

1.1 Motivación del trabajo 

Actualmente la planificación minera es evaluada principalmente por la maximización del valor 

actual neto (VAN) y el retorno de la inversión. Mediante esto se obtiene un plan de producción, 

que al ser comparado con el tonelaje real obtenido a posteriori, en la operación de la mina, presenta 

importantes diferencias. 

La motivación principal del presente trabajo es que la planificación estratégica en minería 

subterránea con el método de explotación de Block Caving de macrobloques, genere un plan de 

producción que considere el riesgo, permitiendo así una inversión más informada, por ejemplo, en 

la consideración de medidas de contingencia para los periodos más variables. Además permitiría, 

frente a planes de producción que ya se encuentren operativos, incluir un nuevo tipo de criterio de 

evaluación de riesgo, bajo consideraciones de la empresa, que permita evaluar si el plan es óptimo. 



2 

 

1.2 Alcances 

El método propuesto se aplicará en este caso sólo a la minería subterránea con el método de 

explotación de Block Caving de macrobloques. Involucrando los desarrollos del nivel de 

producción, nivel de transporte, y los piques de traspaso que los conectan. 

Para cuantificar el retorno económico se utilizará como unidad de medición el VAN, según una 

evaluación económica que involucre los minerales de cobre, como producto principal; y, 

molibdeno, como producto secundario. Siendo por lo tanto el ingreso asociado a las toneladas de 

finos de cobre, y los costos a su extracción. Estos se dividirán en costos variables de mina y planta. 

Para que el presente estudio sea aplicable en cualquier país, la evaluación no estará afecta a 

impuesto de ningún tipo (IVA y Royalty). 

El riesgo estará asociado a la incertidumbre de la disponibilidad de infraestructura y de recursos 

productivos. Se utilizará como su unidad de medición, la valorización de la desviación estándar del 

tonelaje de extracción de la operación del plan de producción, el cual estará dividido en dos 

componentes: una componente individual asociada a la operación unitaria del macrobloque, y una 

componente grupal asociada a la operación en conjunto. 

A modo de resumir las posibilidades operativas que lleva la explotación de un macrobloque, se 

considera que una vez comenzada la extracción de esta unidad de explotación, no podrá ser 

detenida. 

Para el caso de estudio se utilizará como información de entrada el plan de producción, los 

parámetros económicos, una simulación de variabilidad productiva de la mina “M1” y una base de 

datos históricos de la mina “M2”.  

Para la resolución del problema de optimización se utilizara el software complemento Solver de 

Microsoft Office Excel con la Plataforma Premium de Solver. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

El objetivo general será aplicar la teoría de selección de portafolios al rubro de la minería 

subterránea, con el método de explotación de Block Caving, específicamente de macrobloques; 

según restricciones y condiciones de operación, para obtener distintos planes de producción de 

largo plazo según el riesgo asociado. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Definir la unidad de explotación que se planificará mediante la frontera eficiente minera. 

 Definir y dimensionar el retorno asociado a la minería subterránea de Block Caving. 

 Definir y dimensionar el riesgo asociado a la minería subterránea de Block Caving. 
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 Definir el problema de optimización para la minería subterránea de Block Caving de 

macrobloques. 

 Obtener los sets óptimos que definen la curva de la frontera eficiente para el caso de estudio. 

 Obtener la curva de la frontera eficiente. 

 Validar la funcionalidad del objetivo y las restricciones del problema de optimización. 
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2 ANTECEDENTES 

2.1 Teoría de selección de portafolios 

La teoría de portafolio fue descubierta y desarrollada por Harry Markowitz en 1950. Su trabajo 

forma la fundación de las bases de la finanza moderna. La teoría, que ha sido modificada y 

extendida, por varios investigadores es generalmente llamada como “teoría moderna de portafolio”. 

(Norstad, 1999) 

A continuación se plantea la teoría (Markowitz, 1952) siendo necesario el concepto de portafolio, 

que hace alusión a un set de elementos de interés, en este caso refiere a un set o subconjunto de 

acciones de un conjunto, por ejemplo, el mercado de acciones. Por lo tanto, cada portafolio "𝐴" se 

encuentra compuesto por acciones 𝑎𝑖 tal que para todo i se tiene asociado una rentabilidad 𝑣𝑖, 

volatilidad 𝜎𝑖 y costo 𝑐𝑖.  

Por lo tanto, la función de valorización de un set se puede definir en la siguiente ecuación, mediante 

el uso de una variable de decisión 𝑋𝑖. 

𝑅 = ∑ 𝑋𝑖 ∙ 𝑅𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Sea 𝑅𝑖 la rentabilidad asociada a la acción 𝑖; donde 𝑅𝑖 es independiente de 𝑋𝑖. Siendo 𝑋𝑖 ≥ 0 para 

todos los 𝑖 y  ∑ 𝑋𝑖 = 1.  

La ecuación anterior se verá limitada por un máximo de inversión, C, tal que el costo 𝑐𝑖 cumple 

con la siguiente restricción. 

∑ 𝑐𝑖 ∙ 𝑋𝑖

𝑛

𝑖
≤ 𝐶 

La variable 𝑋𝑖 es el fundamento de la teoría de selección del portafolio, esta determinará el set de 

acciones a evaluar, siendo un subconjunto de 𝐴. Siendo R la valorización, surge la necesidad de 

evaluar el riesgo asociado. 

𝜎 = [∑ ∑ 𝑥𝑖𝑥𝑗𝑐𝑜𝑣(𝑖, 𝑗)
𝑗𝑖

]

0.5

 

En la ecuación anterior se utiliza la raíz de la covarianza cruzada de las acciones, a forma de 

determinar la volatilidad. 

Considerando el supuesto de que los inversores buscan la maximización de sus utilidades (Norstad, 

1999), la mejor elección de un set corresponde al que, para un mismo riesgo, se obtiene el mayor 

retorno. Así surge la definición de frontera eficiente, como el límite superior (𝑅∗, 𝜎) de todos los 

posibles set de acciones 𝑎𝑖 pertenecientes a 𝐴, que forman la selección de portafolios 𝑋1, … , 𝑋𝑁, es 
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decir, no existe ningún par (𝑅, 𝜎) tal que 𝑅 > 𝑅∗. Cualquier set que se encuentre debajo de la curva 

es considerado un portafolio ineficiente.  

Con estas condiciones es posible establecer que la selección del portafolio óptimo para un 

determinado riesgo, es un problema de optimización.  

En la Figura 1 se tiene en el eje X el riesgo, con unidad de medida la desviación estándar de la 

volatilidad de un set. En el eje Y el retorno, con unidad de medida la volatilidad conjunta de un set. 

Y la función que describe una curva, representa la frontera eficiente compuesta por los portafolios 

óptimos.  

 

Figura 1: frontera eficiente. (Norstad, 1999) 

2.2 Introducción al Block Caving 

La minería contemporánea se divide en cielo abierto o subterránea, dependiendo de cómo se realice 

su explotación. La minería subterránea a su vez, se subdivide en métodos de explotación 

dependiendo de la selectividad, producción, forma del yacimiento, unidad de explotación, entre 

otros.  

Los métodos subterráneos más masivos corresponden a la minería del Caving, la cual hace 

referencia a todas las operaciones en las cuales el cuerpo mineralizado cede después de producir el 

hundimiento, y el material hundido es recuperado por los puntos de extracción. Estos métodos de 

explotación tienen menores costos asociados debido a las dimensiones de la unidad de extracción, 

a que las instalaciones están dimensionadas para el material hundido, y a que el horizonte de 

extracción pueda mantenerse por la vida de la mina. (Laubscher, 1994)  
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El presente estudio involucra el caso particular del método de explotación de Block Caving, que 

según Ortiz (Ortiz, 2000) se puede describir de la siguiente forma. 

En lo esencial, este método consiste en inducir el hundimiento de una columna mineralizada, 

socavándola mediante la excavación de un corte basal, proceso que se realiza aplicando las técnicas 

convencionales de perforación y tronadura.  

Los esfuerzos internos pre-existentes en el macizo rocoso (gravitacionales y tectónicos), más los 

inducidos por la modificación de sus condiciones de equilibrio debido al corte basal, generan una 

inestabilidad en la columna de roca o loza inmediatamente superior. Este cede parcialmente 

rellenando el vacío creado, y la situación de equilibro tiende a reestablecerse.  

El mineral que cede es extraído por la base a través de un sistema de zanjas recolectoras por equipos 

de carguío, que luego descargan en excavaciones sub verticales llamadas piques, que conectan con 

el nivel de transporte (variaciones en el diseño de la mina pueden incluir niveles o etapas 

diferentes), para luego ser transportado fuera de la mina.  

2.2.1 Modalidades del Block Caving 

Dependiendo de su extensión vertical, el cuerpo mineralizado puede ser explotado a partir de uno 

o de varios niveles de producción, que se hunden sucesivamente en una secuencia descendente. 

Las alturas de columna entre los niveles pueden variar entre 40-300 m. (Ortiz, 2000), el promedio 

actual en la industria está en el rango de 240–250 m., con 500–550 m. como nuevo objetivo 

(Chitombo, 2010). 

Según Ortiz (Ortiz, 2000) se distingue en la práctica dos principales modalidades de aplicación de 

este método:  

 Block Caving propiamente tal, en que cada nivel se subdivide en bloques virtuales de área 

basal entre 3.600 m2 (60 x 60 m) a 10.000 m2 (100 x 100 m), que se hunden sucesivamente 

en una secuencia discreta. 

 Panel Caving, que consiste en un hundimiento continúo de áreas o módulos de explotación 

de dimensiones menores. 

Pero como las unidades de explotación o bloques han ido aumentando en dimensiones, debido a la 

continua disminución de leyes de mineral que obliga a extraer mayores volúmenes de roca, para 

mantener una producción constante de toneladas de finos, se está llegando a una tercera modalidad 

de mayores dimensiones: 

 Macrobloque: explotación de bloques virtuales de área basal entre 25.000 a 39.000 m2, que 

se hunde sucesivamente en secuencia discreta. Siendo de 2 a 10 veces más grandes que un 

bloque convencional. 
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2.2.2 Producción 

La producción se refiere a la cantidad de toneladas que se extraen de la mina en un periodo de 

tiempo (por ejemplo toneladas por día o tpd, toneladas por año o tpa), etc. El promedio de 

producción en Block Caving se encuentra en el rango de 10,000-40,000 toneladas por día (tpd), 

con las mejores tasas en 77,000-96,000 (tpd) registradas en Freeport’s Deep ore zone (DOZ). 

Últimos reportes después de grandes expansiones hablan de que se ha alcanzado una tasa de 

producción sostenible de 80,000 tpd de cobre. (Chitombo, 2010) 

2.2.3 Tasa de extracción 

En minas operadas por caving, la tasa de extracción refleja la eficiencia global de la producción de 

la mina. Por lo que es una barrera a la hora de obtener un mejor rendimiento en la producción. (F. 

Carrasco, 2013) 

Se define la tasa de extracción como la relación entre la tasa de difusión, el porcentaje de tonelaje 

extraído durante la propagación de una fase y la relación entre la tasa de difusión y el área abierta. 

En la Tabla 1 se tienes las tasas de extracción típicas de Block Caving. 

Tabla 1: tasas de propagación típica para Block Caving tradicional, pre-acondicionado (PC) y LHD. (F. Carrasco, 2013) 

Tasa de extracción 
[𝑡𝑝𝑑 𝑚2⁄ ] 

Base PC LHD 

Propagación 0.20 0.38  

Régimen   0.7 

2.2.4 Estados productivos 

La forma en que se comporta la extracción de un macrobloque depende de su estado. El estado a 

su vez depende de la condición en que se encuentra el caving, y por lo tanto es función de la 

velocidad de extracción. 

Los estados son los siguientes: 

 Propagación: el caving comienza una vez que se produce la socavación del corte basal, es 

decir cuando comienza a propagarse, siendo necesaria la extracción del esponjamiento.  

 Régimen: una vez que culmina la propagación del caving se alcanza el estado de régimen, 

donde se alcanza la velocidad de extracción máxima. 
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 Ramp-down: Producto de la extracción del macrobloque comienza el cierre de zonas 

productivas, lo que produce una disminución en la velocidad de propagación. 

Estos estados dependerán del área abierta, y el porcentaje de extracción de columna. En sí, la 

definición de los estados se define por las condiciones de operación propias de cada minera, por lo 

que la definición puede cambiar, siendo posible la consideración de sub estados como por ejemplo, 

la separación del estado propagación en propagación 1, propagación 2, etc. 

2.2.5 Desarrollos principales del Block Caving 

Los desarrollos pueden dividirse en nivel de producción, de hundimiento, de transporte, de 

ventilación, de acarreo o traspaso, entre otros; lo que podemos apreciar en la Figura 2. 

 

Figura 2: desarrollos en el Block Caving (Hamrin, 2001) 

Los niveles más relevantes para el presente estudio son los de producción, hundimiento y los piques 

de traspaso. 

 Nivel de producción: conjunto de galerías donde se realiza la operación de extracción del 

mineral mediante equipos de carguío que transportan el mineral desde los puntos de 

extracción a los puntos de descarga. 

Este nivel es definido por una malla de producción o malla de tiraje, que corresponde a la 

disposición geométrica de los puntos de extracción por donde se extrae el mineral. En el 

caso particular de extracción mediante equipos de carguío LHD (equipos de conocido uso 

en Block Caving), existen diferentes diseños mineros conocidos como El Teniente y 

Henderson. (Chacon, 198?) (Chitombo, 2010) 

Para el presente estudio se describe el uso de la malla “El Teniente”, la cual consiste en 

disponer las estocadas de carguío frente a frente en sentido opuesto, alineadas según una 
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misma dirección, y con puntos de extracción dobles entendidos en el sentido geométrico. 

Se conforma de este modo una malla de tiraje triangular no equidistante. (Chacon, 198?) 

 

Figura 3: malla El Teniente. (Cavieres, 1999) 

En la Figura 3 se tiene el diseño de malla “El Teniente”, donde las galerías de zanja cortan 

en un ángulo (típicamente de 60 grados, que puede variar dependiendo del diseño de la 

mina) a las galerías de calle. Además, las galerías de zanja contienen las zanjas, en la figura 

representadas por zonas rectangulares, donde el mineral se deposita, para luego ser extraído 

desde cualquiera de sus extremos, denominados como puntos de extracción. 

 Nivel de transporte: conjunto de galerías donde llega el mineral desde el nivel de 

producción. Ahí se carga por intermedio de buzones a un sistema de transporte que lo 

conduce a la planta de chancado, que puede estar ubicada en superficie, o en el interior de 

la mina.  

 Piques de traspaso: son labores verticales o inclinadas que conectan el nivel de producción 

con el nivel de transporte. 

2.3 Incertidumbre en el Block Caving 

Los resultados operacionales pueden variar con respecto a lo planificado, por la ocurrencia de 

eventos no previstos. Particularmente, el proceso de fragmentación constituye un 

riesgofundamental en este tipo de minería, dado que una de las principales perturbaciones del 

sistema minero es su vulnerabilidad a la aparición de rocas de granulometría tal, que hacen 

imposible su transporte, y que generan bloqueos en el flujo de mineral a través del sistema 

(Troncoso, 2009). La no disponibilidad temporal de la infraestructura afecta la productividad del 

sistema minero. (Troncoso, 2006) 
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En la Tabla 1 se tiene, a modo de ejemplo, algunos de los eventos que pueden afectar el nivel de 

producción (puntos de extracción, cruzados de producción, parrillas y piques de traspaso), y el 

nivel de transporte (Piques de traspaso, buzones y cruzados de transporte). 

Tabla 2: eventos de interferencia más frecuentes para diferentes componentes de infraestructura minera subterránea (Le 

Faux, 199?). 

Componente Interferencia 

Puntos de extracción 

Sobretamaño 

Colgaduras 

Compactación de finos 

Cruzados de producción 

Cierre para reparación de puntos de extracción 

Daño en carpeta de rodado 

Colapsos 

Parrillas 
Sobretamaño 

Rotura de parrilla 

Piques de traspaso 

Colgaduras 

Sobretamaño en parrillas 

Compactación de finos 

Buzones Fallas mecánicas variadas 

Cruzados de transporte 

Equipos detenidos 

Daño en carpeta de rodado 

Cierre para reparación de buzones 

La ejecución de un determinado programa de producción está condicionada por la incertidumbre 

proveniente de diversas fuentes, entre las que pueden mencionarse: 

 Incertidumbre asociada a la disponibilidad de infraestructura productiva (túneles, piques de 

traspaso, puntos de extracción, etc.). 

 Incertidumbre asociada a la disponibilidad de recursos productivos (equipos de producción, 

de apoyo, insumos en general, etc.). 

Debido a la naturaleza determinista de un programa productivo, cuando las condiciones 

operacionales varían de las consideradas en la generación del plan, por cualquiera de las fuentes de 

incertidumbre mencionadas anteriormente, la consecución de las metas productivas es incierta. 

Sin importar la naturaleza de estas interrupciones, su ocurrencia se comporta de forma aleatoria, e 

impacta en mayor o menor grado en la productividad del sistema minero, como se observa en la 

siguiente figura donde se pone en evidencia que a medida que el número de eventos de colgadura 

y sobretamaño a nivel de puntos de extracción aumenta, la productividad del sistema decrece: 
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Figura 4: productividad mina en función del número de eventos de colgadura y sobretamaño. 

Estos eventos de interferencia son intrínsecos al comportamiento productivo del sistema minero, y 

debido a que afectan su productividad, deben ser considerados explícitamente en el proceso de 

planificación.  

En la Figura 27 se tiene la comparación entre tonelaje obtenido versus tonelaje planificado, siendo 

posible observar que entre los meses de enero y marzo la producción obtenida alcanza 

aproximadamente un 40% de la producción planeada, lo que implica una variabilidad en el proceso.  

 

Figura 5: producción obtenida (real) versus el forecast de una operación existente. (Rubio, 2006) 
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La similitud en el tonelaje de la figura anterior podría ser explicada mediante la Figura 6, ya que al 

evaluar una reconciliación entre el tonelaje planificado para un punto de extracción, versus el 

tonelaje obtenido en el corto plazo, permite visualizar que la ocurrencia de un evento que produjo 

una disminución en la producción (under draw) es compensado mediante la sobre extracción (over 

draw). Siendo que el mínimo de producción con respecto al tonelaje planificada (under draw), días 

donde no se extrajo, 0% y el máximo con respecto al tonelaje planificado (over draw) un 300%. 

 

Figura 6: un mes de reconciliación de tonelaje por punto de extracción. (Rubio, 2006) 

Considerando que en la mina es posible compensar eventos que producen una disminución en el 

tonelaje planificado, es posible establecer que existen límites que dependen de las capacidades de 

los equipos, número de equipos, rendimientos, disponibilidades y holgura en el plan de producción; 

que definirán el máximo a extraer, y las consecuencias en la sobre exigencia de éstos. 

2.4 Riesgo en la minería de Block Caving 

La teoría de selección de portafolio para la creación de una frontera eficiente, utiliza como métrica 

del riesgo la covarianza cruzada de la volatilidad de acciones del portafolio, la cual indica el grado 

de variación individual y conjunta de dos acciones. Por lo que, el utilizar la covarianza como forma 

de riesgo implica designar que existe una relación entre las variables, y ésta tiene sentido lógico. 

Según Troncoso (Troncoso, 2009) el riesgo asociado a componentes mineros puede ser 

determinado dependiendo si estos se encuentran en serie, en paralelo, o una mezcla entre éstos. 

Una conexión en serie entre componentes corresponde a la mostrada en la Figura 7. 
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Figura 7: conexión de componentes en serie. (Troncoso, 2009) 

Conocido el riesgo 𝑅𝑖 de cada una de las componentes, el riesgo del sistema en serie queda 

determinada por: 

𝑅𝑆𝐼𝑆𝑇 = ∏ 𝑅𝑖

𝑖

 

Cuando las componentes del sistema están conectadas en serie, el sistema falla si al menos una 

componente falla. 

Una conexión en paralelo entre componentes corresponde a la mostrada en la siguiente Figura 8. 

 

Figura 8: conexión de componentes en paralelo. (Troncoso, 2009) 

Conocida la confiabilidad 𝑅𝑖 de cada una de las componentes, la confiabilidad del sistema en 

paralelo queda determinada por: 

1 − 𝑅𝑆𝐼𝑆𝑇 = ∏(1 − 𝑅𝑖)

𝑖

 

Cuando las componentes del sistema están conectadas en paralelo, el sistema falla cuando todas 

las componentes fallan al mismo tiempo.  
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2.5 Planificación de la producción 

La planificación minera puede definirse como el proceso de ingeniería de minas mediante el cual 

el recurso mineral se transforma en el mejor negocio productivo para el dueño (Rubio, 2006). Así, 

la planificación minera tenderá a maximizar el retorno del negocio minero, integrando las 

restricciones impuestas por el recurso mineral, el mercado, y el entorno (Troncoso, 2009). 

El plan de producción que se utiliza en el presente trabajo corresponde a la planificación 

estratégica, la cual tiene que ver con aquellos factores que determinan el valor del recurso minero, 

y cómo estos se relacionan con el mercado respectivo. Por su parte, los horizontes temporales en 

la planificación se definen como una herramienta para tratar la incertidumbre dentro del proceso 

minero; de esta manera puede definirse la planificación de largo plazo, la cual define la envolvente 

económica, el método de explotación, ritmos de extracción, secuencias de explotación, y las leyes 

de corte. 

Una de las principales tareas del proceso de planificación minera es la definición del determinado 

programa de producción, que cuantifica las tasas de producción del sistema minero en el tiempo, y 

sustenta el valor económico de un proyecto minero. 

La construcción de un programa de producción en una mina de Block Caving se basa en los 

siguientes parámetros (Rubio, 2001): 

 Área en producción máxima: en cada periodo del programa, el área activa máxima es 

función de la infraestructura y los equipos disponibles, como también de la capacidad de 

ventilación de la mina. 

 Velocidad de extracción: limita el tonelaje que puede extraerse desde un punto de 

extracción en cada periodo del programa. La velocidad de extracción es función de la 

fragmentación y la velocidad de propagación del hundimiento. 

 Producción objetivo.  

2.6 Problema de optimización 

Un problema de optimización consiste en maximizar o minimizar una función. Para esto se eligen 

sistemáticamente valores de una variable de decisión, la cual se encuentra sujeta a restricciones y 

por lo tanto, define un dominio; para luego ir recalculando el valor de la función. El conjunto de la 

función, las variables de decisión y las restricciones definen un problema de optimización. 

Para esto, el algoritmo comienza de una solución factible conocida como punto inicial. Mediante 

una dirección, el algoritmo analiza un nuevo punto de la región factible, de tal forma que el valor 

de la función objetivo mejore, donde se obtiene nueva solución factible mejorada. El proceso 

continúa hasta que el algoritmo alcanza un punto en el cual no existe una dirección factible para 

moverse que mejore el valor de la función objetivo. 
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2.6.1 Software complemento Solver de Microsoft Office 

Solver es una herramienta de Excel que busca el valor óptimo para una celda objetivo, ajustando 

los valores de las celdas variables sujeto a las restricciones aplicadas, para generar el resultado 

especificado en la función de la celda objetivo.  

Dentro de las restricciones que posee esta herramienta se encuentra el limitado número de variables 

a optimizar. (Microsoft, 2013) 

Para aumentar el número de variables se utiliza la Plataforma Premium de Solver, la cual es una 

extensión que permite programación lineal, programación entera y programación cuadrática, 

aumentando el límite de 200 a 2,000. (FrontlineSolvers, 2014) 

2.6.2 Algoritmo relacionado a un problema de optimización no lineal 

Debido a la restricción cuadrática que involucra el riesgo en el problema de optimización de la 

frontera eficiente, el problema es no lineal y debido a que la existencia de variables de decisión 

enteras, el problema es mixto. Existen una serie de algoritmos que pueden ser utilizados para 

resolver este tipo de problemas, el que para el presente trabajo será el de gradiente reducido 

generalizado (GRG) en la versión GRG2. 

Al ser un problema no lineal el algoritmo termina cuando no hay posibilidad de mejora el algoritmo 

finaliza o se llega a un error determinado. En este sentido, es preciso tener en cuenta dos 

características de las soluciones obtenidas al resolver un programa no lineal: 

· El algoritmo puede finalizar en un óptimo local que puede no ser el óptimo global del problema. 

· El óptimo local en que finaliza el algoritmo depende del punto inicial. 

En general, no se logra determinar si la solución obtenida es un óptimo global como consecuencia, 

se utiliza más de un punto inicial. El proceso de solución del GRG calcula valores de la primera 

derivada parcial de la función objetivo y de las restricciones en cada iteración, esta derivada al ser 

centrales solo considera el punto actual. En problemas cuadráticos, la diferenciación central 

produce valores de las derivadas exactos, lo cual permite mejorar la exactitud del resultado y 

reducir el número de iteraciones, aunque éstas tendrán un tiempo de ejecución que puede llegar a 

duplicar el de diferenciación progresiva. 

El GRG realiza asimismo una reducción del problema original a otro sin restricciones resolviendo 

un sistema de ecuaciones para ciertas variables en términos de variables no básicas. Entonces, se 

elige una dirección de búsqueda (un vector n-dimensional donde n es el número de variables no 

básicas) a lo largo de la cual se establece una mejora de la función objetivo. Para esto existen los 

métodos de Newton o gradiente conjugado las cuales varían en un mayor o menor número de 

iteraciones requeridas para encontrar la solución y una menor o mayor cantidad de memoria 

requerida por el software, en el caso de solver, la elección de uno u otro puede cambiar 

automáticamente en función de la capacidad de almacenamiento disponible. Por último, una vez 
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elegida la dirección, el algoritmo realiza una búsqueda a través de dicha dirección variando la 

amplitud del desplazamiento para la mejora del objetivo reducido. 

Las estimaciones iniciales de los valores de las variables que experimentan un cambio tienen un 

impacto significativo sobre la efectividad del método. La alternativa cuadrática extrapola a través 

de un ajuste cuadrático de dicha función en el punto actual.  
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3 METODOLOGÍA 

3.1 Análisis de datos 

De la información disponible correspondiente a un plan de producción,  simulación de variabilidad 

productiva, y parámetros económicos de la mina “M1”; se realiza un análisis de datos que permite 

sintetizar la información disponible para ser aplicable al caso de estudio. 

3.2 Definir y dimensionar el retorno en la minería de Block Caving 

El retorno es el objetivo a maximizar dentro del problema de optimización y debe involucrar 

parámetros influyentes en lo que se refiere a los parámetros de un macrobloque, y su decisión a la 

hora de escoger entre uno u otro. Estos se definen principalmente por tonelaje, ley de cobre, tonelaje 

de finos, y ley de cobre en el concentrado; los cuales permiten la evaluación económica mediante 

ingreso, costo y beneficio (ingreso menos costos), flujo de caja anual y VAN. Al analizar cada 

variable de forma individual se tienen los siguientes casos: 

 Ingreso: no considera costos, ni tampoco la influencia de más de un periodo. Para el ingreso 

anual se considerara el factor de cobre pagable, como se aprecia en la siguiente ecuación. 

𝐼 = (𝑃𝐶𝑢 ∙ 𝑡𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 ∙
𝑙𝐶𝑢

100
∙

𝑅𝑚

100
∙

𝐶𝑢𝑝𝑎𝑔

100
) ∙ 𝑇 

𝑃𝐶𝑢 = 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒 [𝑈𝑆$
𝑙𝑏⁄ ] 

𝑡𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 = 2204.6 [𝑙𝑏
𝑡⁄ ] 

𝑙𝐶𝑢 = 𝑙𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒 [%] 

𝑅𝑚 = 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙𝑢𝑟𝑔𝑖𝑐𝑎 [%] 

𝐶𝑢𝑝𝑎𝑔 = 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑏𝑙𝑒 [%] 

𝑇 = 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑗𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 [𝑡] 

 Costo: no considera ingresos, ni tampoco la influencia de más de un periodo. Para los costos 

anuales se tiene la siguiente ecuación, que considerara el costo mina, planta, refinación y 

transporte. 

𝐶 = (𝐶𝑀 + 𝐶𝑃 +
𝐶𝑇𝐶𝑅𝐶 ∙ 𝑙𝐶𝑢 ∙ 𝑅𝑚

𝑙𝐶𝑢𝐶𝑜
) ∙ 𝑇 

𝐶𝑀 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑎 [𝑈𝑆$
𝑡⁄ ] 

𝐶𝑃 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 [𝑈𝑆$
𝑡⁄ ] 

𝐶𝑇𝐶𝑅𝐶 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑦 𝑟𝑒𝑓𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 [𝑈𝑆$
𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜⁄ ] 

𝑙𝐶𝑢 = 𝑙𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒 [%] 

𝑅𝑚 = 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙𝑢𝑟𝑔𝑖𝑐𝑎 [%] 

𝑙𝐶𝑢𝐶𝑜 = 𝑙𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 [%] 
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𝑇 = 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑗𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 [𝑡] 

 Beneficio: se calcula como la diferencia entre el ingreso y los costos, como se aprecia en la 

siguiente ecuación.  

𝐵 = 𝐼 − 𝐶 

𝐵 = 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 [𝑀𝑈$] 

𝐼 = 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 [𝑀𝑈𝑆$] 

𝐶 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 [𝑀𝑈$] 

Entonces, la función beneficio queda definida en la siguiente ecuación.  

𝐵 = ((𝑃𝐶𝑢 ∙ 𝑡𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 −
𝐶𝑇𝐶𝑅𝐶

𝑙𝐶𝑢𝐶𝑜
) ∙

𝑙𝐶𝑢

100
∙

𝑅𝑚

100
∙

𝐶𝑢𝑝𝑎𝑔

100
− (𝐶𝑀 + 𝐶𝑃)) ∙ 𝑇 

 

 VAN: se calcula mediante la siguiente ecuación. Es la opción más adecuada a la hora de 

considerar un beneficio, flujo de caja e inversión, así como la influencia de los periodos. Es 

de amplio uso en la evaluación económica de la minería contemporánea. 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼𝑛𝑣 + ∑
𝐵𝑖

(
𝑡

100
+ 1)

𝑖

𝐴

𝑖

 

El VAN por lo tanto, es el que define de mejor forma la métrica de retorno de la frontera eficiente 

en la minería. Para el presente trabajo se considera utilizar ingresos, costos e inversión variable 

asociados al tonelaje total (costo mina, costo planta e inversión desarrollos), y tonelaje de 

concentrado (costo de refinación). Asumiendo un beneficio anual, sin considerar la depreciación 

de equipos. Para ser reproducible en cualquier país no será afecto a impuestos (IVA y Royalty). 

3.3 Definir y dimensionar el riesgo en la minería de Block Caving 

Los eventos que producen incertidumbre implican un riesgo para la producción planificada de la 

empresa minera. Esto implica que el riesgo debe ser estudiado, evaluado, y de esta forma, 

cuantificarse para medir su influencia. Por lo que, para el presente estudio y consideración se 

manifiestan tres principales opciones con respecto al concepto de riesgo que tiene la empresa: 

1. Es conocido para la minera y se encuentra cuantificado. 

2. Existe una percepción del riesgo y es evaluarlo mediante una simulación. 

3. Es simplificable bajo ciertas consideraciones y conceptos. 
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En la primera opción, el riesgo por la minera ya es de tal relevancia, que está siendo o fue 

cuantificado por los expertos. La segunda opción se refiere al conocimiento por parte de la minera 

de que existe un riesgo, por lo que se realiza una simulación para analizar la repetitividad de un 

proceso. Mientras que la tercera opción indica, que mediante conceptos existentes en el proceso es 

posible establecer que el riesgo existe, y podría ser considerado bajo ciertos supuesto para, en un 

futuro, poder evaluarse mediante ciertas consideraciones de la mina. 

Para el presente estudio el riesgo se subdividirá en dos. La primera parte pretende medir la 

componente individual de operación de un macrobloque, que debido a la información disponible, 

se obtiene mediante la simulación de variabilidad de la mina. Mientras que la segunda componente 

va asociada a la relación negativa, con respecto a la perdida producción, si un macrobloque opera 

en el mismo año que otro; y por lo tanto, está asociado al manejo de minerales en el nivel de 

transporte. 

3.3.1 Riesgo en la producción de un Macrobloque 

Es posible modelar el impacto de desviaciones en producción de un macrobloque mediante 

simulación (cuantificando el riesgo), desde el nivel de producción hasta las correas colectoras, 

considerando el diseño oficial de la mina “M1” para la ingeniería básica del proyecto, según 

parámetros con distribución conocidas permite obtener para un mismo día más de un resultado. 

El modelo de simulación considera un único macrobloque, el cual está compuesto por cuatro calles 

de producción, divididas en 2 módulos cada una, teniéndose 8 módulos en total por macrobloque. 

Cada módulo tiene un número de puntos de extracción definido (espaciados según una malla tipo 

“El Teniente”) y un punto de descarga, lugar donde se sitúa un martillo de reducción secundaria 

que trabaja sobre una parrilla. Bajo éste, se tiene un pique de traspaso. Cuatro piques de traspaso 

(de cuatro módulos diferentes del mismo lado del macrobloque: este u oeste) se conectan con un 

chancador de mandíbula, por lo que se tienen dos chancadores, uno en el sector Oeste del 

macrobloque, y otro en el Este. Los chancadores descargan en las correas de sacrificio, las cuales 

descargan a su vez en la correa intermedia, siguiendo el flujo de material hacia a la correa colectora, 

lugar donde se registra la producción del sistema. En la Figura 9 se presenta un esquema de la 

infraestructura del modelo. 
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Figura 9: esquema de la infraestructura productiva considerada en el modelo de simulación por macrobloque. Fuente: 

mina “M1”. 

El macrobloque presenta diferentes estados productivos a lo largo del programa de producción: 

propagación, régimen, ramp-down. Naturalmente, por construcción, los cambios de estado de un 

determinado macrobloque son función directa del programa de producción, según: 

 Granulometría: que puede ser de propagación o de régimen dependiendo del porcentaje de 

extracción de columna. 

 Área abierta 

Los estados productivos pretenden emular el comportamiento de los macrobloques, considerando 

para cada estado parámetros variables de: 

 Granulometría: 

o Tasa de ocurrencia de colgaduras por toneladas. 

o Tasa de ocurrencia de sobretamaño en puntos de extracción y parillas. 

 Área activa. 

 Filosofía operacional: 

o Flota de LHD. 

o Numero de cuadrillas de reducción secundaria. 

o Estrategia de cierre de módulo según porcentaje de puntos inactivos. 

Independientemente del estado que se simule, existen parámetros invariantes, como parámetros 

LHD (capacidad, tiempos de ciclo, disponibilidad, etc.), Jumbos (tiempo, tiempos de ciclo, 

disponibilidad, etc.), martillos (tiempos de ciclo, disponibilidad, etc.), chancador (rendimiento, 

tiempos de ciclo, disponibilidad, etc.) y correas (rendimiento, tiempo de ciclo, disponibilidad, etc.). 

Con la información de tonelaje mensual planificado y el área abierta mensual provenientes del plan 

de producción, se determina en qué estado se encuentra el macrobloque para cada mes, según los 

criterios en 2.2.4. Una vez definido el estado y conocida la desviación estándar de la velocidad de 

extracción (que depende de dicho estado) se obtiene la desviación estándar de la producción anual, 

según la siguiente formula, 

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑐𝑟𝑜𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑖 [𝑡𝑝𝑎]

= ∑ 30 ∙ Á𝑟𝑒𝑎 𝐴𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚𝑒𝑠 𝑚 [𝑚2] ∙ 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 [𝑡/𝑚2/𝑑

12

𝑚=1

] 

Para luego esta desviación de la producción ser valorizada con los parámetros económicos propios 

de la mina “M1” del capítulo 3.2. 
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3.3.2 Riesgo asociado a la interacción entre macrobloques 

El riesgo asociado al manejo de minerales que se produce aguas abajo del nivel de producción, en 

este caso el nivel de transporte, permite relacionar la operación de un macrobloque con respeto a 

otro. Es decir, operar el macrobloque “MB1” en conjunto con el macrobloque “MB2” podrá influir, 

de forma negativa, en la producción, mientras que la operación con algún otro podría no interferir. 

En base a la malla del nivel de transporte y bajo la consideración de un riesgo medido como la 

relación de desviación estándar de la producción, se obtiene la siguiente ecuación. 

𝑅𝑖 = 1 − 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 

Según el capítulo 2.3.1, al considerar que 𝑅𝑖 es igual para todas las correas y un diseño del nivel 

de producción se calcula una serie de riesgo compuesto dependiendo de la ubicación de las 

unidades de explotación. 

Del riesgo que se obtenido, en conjunto con el tonelaje total planificado para cada macrobloque, se 

obtiene la desviación de tonelaje según la siguiente ecuación. 

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑗𝑒 [𝑡] = 𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑗𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠 [𝑡] ∙
𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 [%]

100
 

Mediante la desviación estándar del tonelaje obtenido, se calcula la desviación del beneficio 

mediante las formulas del punto 3.1. Luego según como se relacionen dos macrobloques “i” y “j” 

se obtienen los componentes 𝜎𝑖𝑗 como la ponderación de los beneficios individuales según la 

siguiente ecuación.  

𝜎𝑖𝑗 =
𝐵𝑖 + 𝐵𝑗

2
 

𝐵𝑖=Beneficio del macrobloque “i”. 

𝐵𝑖=Beneficio del macrobloque “j”. 

3.3.3 Riesgo total 

Debido a la división de riesgo en dos componentes se considerara una matriz de covarianza 

dividida, en que los 𝜎𝑖𝑗 corresponden a la interacción entre macrobloques y la diagonal, es decir, 

𝜎𝑖𝑖=𝜎𝑖 corresponden a la operación de un macrobloque. 

3.4 Definir problema de optimización 

El problema de optimización tendrá como base que el objetivo a maximizar es el retorno, sujeto 

restricciones de riesgo que son propias de la teoría de selección de portafolios, tanto el retorno 

como el riesgo sujetas a condiciones de la minería. Por lo que este punto radica en determinar cómo 
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interactúan estas con respecto a la variable de decisión y que otras restricciones son necesarias de 

determinar para un correcto desarrollo del plan de producción. 

3.5 Definir intervalos de riesgo 

Se modifica el objetivo del problema de optimización para maximizar el riesgo y se eliminan las 

restricciones asociados a este para obtener  𝜎𝑚𝑎𝑥. Mediante el resultado obtenido se generan,  desde 

un riesgo nulo, intervalos 𝜎𝑚𝑖𝑛 − 𝜎𝑚𝑎𝑥 . 

3.6 Obtención de sets de macrobloques óptimos 

Para el problema de optimización definido y los intervalos de riesgo asociados, se variara 𝜎𝑚𝑖𝑛 y 

𝜎𝑚𝑎𝑥, de forma de obtener seis intervalos que servirán de restricción a la hora de obtener los sets 

de planificación de macrobloques óptimos. 

3.7 Elaborar frontera eficiente 

Mediante los puntos obtenidos de los seis sets de planificación de macrobloques óptimos, se 

graficara el riesgo, cuantificado con la métrica de desviación del VAN, versus el retorno, con la 

métrica de VAN.  

3.8 Validación del modelo 

Mediante la consideración de parámetros diferentes a los la condición de operación de la mina 

“M1” se debe verificar si las restricciones cumplen el objetivo para el que fueron consideradas. 
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4 ANALISIS DE DATOS 

4.1 Plan de producción mina “M1” 

La información disponible del plan de producción se divide en: 

 Periodo: indica el periodo en años y meses. 

 Macrobloque: nombre del macrobloque. 

 Área [m2]: área basal por punto de extracción para todos los puntos de extracción del 

macrobloque. 

 Producción [t]: tonelaje planificado para el punto de extracción para cada punto de 

extracción, para cada periodo de cada macrobloque. 

 Ley de cobre [%]: ley de cobre para cada punto de extracción, para cada periodo de cada 

macrobloque. 

 Recuperación Metalúrgica [%]: recuperación metalúrgica esperada según las propiedades 

de la roca para cada punto de extracción, para cada macrobloque. 

Para la selección de información se consideraron tres criterios. El primero corresponde a 

información redundante como lo son las “id” o identificación de la información. Mientras que el 

segundo criterio es información no requerida para los alcances como lo son las calles, cruzados, 

leyes de molibdeno y arsénico.  

4.1.1 Reservas obtenibles 

Según los datos seleccionados se obtiene las reservas y datos adicionales, como se aprecia en la  

Tabla 2. Se tiene área, tonelaje, leyes de cobre, recuperación metalúrgica, ley de cobre en el 

concentrado, ley de fino de cobre, tonelaje de fino, extracción e inicio para cada macrobloque. A 

continuación se definen los términos y las unidades de los parámetros antes mencionados. 

 Macrobloque: corresponde al nombre del macrobloque. Los macrobloques son MB1, MB2, 

MB3, MB4, MB5, MB6, MB7, MB8, MB9, MB10, MB11, MB12, MB13, MB14, MB15, 

MB16, MB17, MB18, MB19 y MB20. 

 Área: es el área basal de cada macrobloque, calculada como la suma de las áreas por punto 

de extracción. Representado en la Tabla 2 como “Área [m2]”, en metros cuadrados. 

 Tonelaje: tonelaje total de reservas por macrobloque, calculada como la suma de los 

tonelajes por punto de extracción. Representado en  la Tabla 2 como “Tonelaje [Mt]”, en 

megatoneladas. 

 Ley de cobre: ley de mineral de cobre por macrobloque, calculada como el promedio 

ponderado por el tonelaje de finos de cobre por punto de extracción. Representado en la 

Tabla 2 por “Cu [%]”, en porcentaje. 
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 Recuperación: recuperación metalúrgica del cobre por macrobloque, calculada como el 

promedio ponderado por tonelaje de finos por punto de extracción. Representado en la 

Tabla 2 como “Rm [%]”, en porcentaje. 

 Ley de cobre en el concentrado: ley de cobre en el concentrado. Representado en la Tabla 

2 como “Cuco [%]”, en porcentaje. 

 Finos de cobre: tonelaje de finos de cobre calculado con el tonelaje, ley de cobre y 

recuperación metalúrgica, mediante la fórmula de la siguiente ecuación. Representado en 

la  Tabla 2 como “Fino Cu [kt]”, en kilo toneladas. 

𝐹𝑖𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑢 [𝑘𝑡] = 𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑗𝑒 [𝑀𝑡] ∙
𝐶𝑢 [%]

100
∙

𝑅𝑚 [%]

100
∙ 103 

 Extracción: tiempo que considera el plan de producción para la extracción del macrobloque, 

representado en la Tabla 2 como “Extracción [Años]”, en años. 

 Inicio: año en que comienza la extracción del macrobloque. 

Tabla 3: reservas por macrobloque obtenidas del plan de producción mina "M1". 

Macrobloque 
Área 

[m2] 

Tonelaje 

[Mt] 

Cu 

[%] 

Rm 

[%] 

Cuco 

[%] 

Fino Cu 

[kt] 

Extracción 

[Años] 
Inicio 

MB1 30,736 19.1 0.67 88.1 32.0 112.4 5.0 A10 

MB2 36,720 26.8 0.73 87.3 29.8 171.4 6.0 A09 

MB3 30,464 13.0 0.74 87.9 31.9 84.9 3.7 A08 

MB4 38,896 28.2 0.86 88.2 29.5 213.5 6.0 A07 

MB5 30,464 16.0 0.69 87.9 32.0 97.0 7.7 A02 

MB6 39,168 27.7 0.89 88.0 29.6 217.5 5.7 A06 

MB7 28,016 14.5 0.75 88.1 32.5 96.1 7.4 A01 

MB8 38,352 27.4 1.01 87.6 29.3 241.3 5.7 A05 

MB9 37,232 27.8 1.02 87.4 29.3 247.9 5.5 A04 

MB10 36,512 22.4 1.14 88.9 29.4 227.7 4.8 A03 

MB11 36,081 21.4 1.13 89.2 29.7 214.9 5.0 A01 

MB12 37,696 21.5 1.14 88.8 30.0 218.1 5.0 A01 

MB13 37,232 23.3 1.13 88.9 30.5 233.2 5.0 A03 

MB14 38,192 28.4 0.94 88.2 30.4 235.4 5.6 A04 

MB15 35,792 25.5 0.82 88.1 30.4 184.7 5.7 A05 

MB16 33,872 27.1 0.74 87.8 30.1 176.4 5.7 A06 

MB17 32,192 25.6 0.75 87.4 30.1 166.7 6.0 A07 

MB18 36,032 26.6 0.84 87.5 30.1 195.9 6.0 A08 

MB19 31,200 25.2 0.83 87.8 30.3 184.5 6.0 A09 

MB20 24,496 16.4 0.73 88.2 30.2 105.7 6.0 A10 
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Según los datos de la Tabla 2 se desprende que los macrobloques presentan un área basal de entre 

24,496 a 39,168 𝑚2, con un tonelaje entre  13 a 28.4 𝑀𝑡, ley de cobre hasta 1.14 % con un tiempo 

de 4.8 a 7.7 años para su extracción. 

En la Tabla 3 se tienen las estadísticas descriptivas para cada macrobloque, donde resalta el hecho 

de que la ley de cobre máxima es del orden de 1.1%, con una recuperación metalúrgica máxima 

del 89%. 

Tabla 4: estadistica descriptiva de las reservas del plan de producción de la mina "M1". 

 Área [m2] 
Tonelaje 

[Mt] 

Cu 

[%] 
Rm [%] 

Cuco 

[%] 

Fino 

Cu [kt] 
Periodo [Años] 

Media 34,467 23.2 0.9 88.1 30.3 181 5.7 

Mediana 36,057 25.4 0.8 88.0 30.2 190 5.7 

Desviación 

estándar 
4,076 5.0 0.2 0.5 0.8 54 0.9 

Mínimo 24,496 13.0 0.7 87.3 29.4 85 3.7 

Máximo 39,168 28.4 1.1 89.2 32.3 248 7.7 

En el gráfico de la Figura 8 se desprende que los macrobloques con mayor tonelaje son MB2, MB4, 

MB6, MB8, MB9, MB14 y MB16, mientras que los con mayor ley son  MB10, MB11, MB12 y 

MB13. 

 

Figura 10: grafico del tonelaje de reservas y leyes de cobre por macrobloque. 

En el gráfico de la Figura 9 se desprende que los macrobloques con mayor tonelaje de finos de 

cobre son MB4, MB6, MB8, MB9, MB10 y MB13. 
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Figura 11: grafico del tonelaje de finos y leyes de cobre por macrobloque. 

4.1.2 Perfil de área abierta 

Del plan de producción se obtiene el área abierta planificada, que dependiendo de las tasas de 

extracción producen el plan de producción. De esta manera es posible separar por macrobloque el 

área abierta considerada por año. 

 

Figura 12: perfil de área activa del macrobloque "MB1". 

De la Figura 10 se observa que el área activa permite identificar los estados en que se encuentra el 

macrobloque. Comenzando desde un estado de propagación en el año 1 para pasar a un estado de 

régimen durante los años 2 y 3, terminando con un estado de ramp-down debido al cierre de área 

durante los años 4 y 5 donde culmina la explotación del macrobloque. 
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4.1.3 Plan de producción 

Considerando la información disponible se obtiene el plan de producción anual separada por 

macrobloque de la mina “M1” en los anexos 11.5. 

 

Figura 13: plan de producción anual para el macrobloque "MB1". 

En la Figura 11, a modo de ejemplo, se tiene el plan de producción anual del macrobloque “MB1”. 

Es posible observar que su extracción comienza con un tonelaje menor, para luego ir en aumento 

hasta alcanzar un máximo para luego ir disminuyendo. Esta es una forma bien definida, la cual 

representa los estados productivos. La primera etapa, propagación, corresponde a los años 10 y 11, 

hasta alcanzar un estado de régimen en los años 12 y 13, para luego llegar a un estado de ramp-

down en el año 14.  

Un aspecto que relevante es que al observar las figuras denota que ninguno de los macrobloques 

ve interrumpida su extracción desde que esta comienza. 

4.1.4 Ramp Up 

El ramp up corresponde al periodo en que comienza la extracción de la mina desde el año 1 hasta 

alcanzar la producción establecida para la mina o periodo de régimen. Esta suele considerar más 

de un año y considerarse como un porcentaje de menor producción producido por capacidades de 

la planta, capacidades de desarrollo u otros.  

En la Figura 14 es posible identificar las tres etapas de explotación de la mina ramp-up, régimen y 

ramp-down. Por lo tanto, los primeros años del plan de producción de la mina “M1” serán la 

restricción del ramp-up aplicado al caso de estudio. 
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Figura 14: ramp up obtenido del plan de producción. 

En la Figura 12 se tiene que el régimen se alcanza en el año A07 (producción máxima), por lo que 

el ramp up comienza en el año A01 con un 7% de la producción en régimen hasta el año A06 con 

un 89% de la producción en régimen. 

4.1.5 Parámetros económicos mina “M1” 

De la mina “M1” se disponen los siguientes parámetros económicos:  

 Costo Mina: costo asociado a la explotación y transporte del mineral. 

 Costo Planta Concentradora: costo asociado al tratamiento del mineral en la planta 

concentradora. 

 Inversión de Desarrollo: inversión asociada a los desarrollos requeridos para la extracción 

de un macrobloque dependiendo de su área. Esta inversión, debido a la velocidad de 

desarrollo, se realiza el año anterior a modo que cuando inicia la explotación del 

macrobloque los desarrollos ya se encuentran finalizados. 

 TC: costo de refinación y tratamiento de concentrado. 

 Precio del Cobre: precio estimado para el cobre utilizado para la evaluación minera. Este 

precio como bien se aprecia en la tabla X corresponde a una estimación conservadora si se 

analiza con respecto al precio histórico. 

Tabla 5: precio histórico del cobre para los años 2012, 2013 y 2014 hasta la fecha. Fuente: COCHILCO. 

Periodo [Años] Precio del Cobre [US$] 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07

To
n

el
aj

e 
[M

t]

Periodo [Años]

Ramp Up



29 

 

2012 3.6 

2013 3.3 

ENE-JUL 2014 3.1 

En la Tabla 5 se tienen los parámetros correspondientes a los antes mencionados. 

Tabla 6. Parámetros técnico-económicos para evaluación económica. 

Parámetro Unidad Valor 

Costo Mina US$/t 4.9 

Costo Planta Concentradora US$/t 7.9 

Inversión de Desarrollo US$/m2 1,631 

TC US$/t concentrado 130 

Precio del Cobre US$/lb 2.9 

4.2 Simulación de la variabilidad productiva de macrobloques 

De la información disponible de los resultados de la simulación de la variabilidad productiva de 

macrobloques se tienen los histogramas de la Figura 13, Figura 14, Figura 15 y Figura 16. 

 

Figura 15: histograma de la simulación del estado 

productivo Propagación 1. 

Tabla 7: estadísticas básicas de la simulación del 

estado productivo propagación 1. 

 

Propagación 

1 

Mínimo [ktpd] 0.7 

Máximo [ktpd] 6.0 

Media [ktpd] 2.4 
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Figura 16: histograma de la simulación del estado productivo 

Propagación 2. 

Tabla 8: estadísticas básicas de la simulación del 

estado productivo propagación 2. 

 

Propagación 

2 

Mínimo [ktpd] 0.9 

Máximo [ktpd] 4.8 

Media [ktpd] 3.3 

Desviación estándar 

[ktpd] 
0.6 

N 246 
 

 

Figura 17: histograma de la simulación del estado productivo 

Régimen. 

Tabla 9: estadísticas básicas de la simulación del 

estado productivo régimen. 

 Régimen 

Mínimo [ktpd] 6.2 

Máximo [ktpd] 28.3 

Media [ktpd] 18.2 

Desviación estándar 

[ktpd] 
4.1 

N 264 
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Figura 18: histograma de la simulación del estado productivo 

ramp-down. 

Tabla 10: estadísticas básicas de la simulación del 

estado productivo ramp-down. 

 Rampdown 

Mínimo [ktpd) 2.7 

Máximo [ktpd) 16.4 

Media [ktpd) 9.3 

Desviación estándar 

[ktpd) 
2.2 

N 267 
 

Del histograma de la Figura 15 es posible observar que la mayor productividad se alcanza para el 

estado de régimen al igual que el con mayor variabilidad. A su vez, el estado Ramp-down, presenta 

una productividad intermedia, que está acotada por el área disponible, pues en términos 

granulométricos y disponibilidad de equipos, las condiciones de simulación son las mismas que 

para el estado de Régimen. 

Los estados propagación 1 y propagación 2 tienen asociada una menor productividad y a su vez 

una menor variabilidad. Si se considera el hecho de que el área disponible para simular el estado 

de Propagación 2 es el doble que el estado Propagación 1, la poca diferencia en productividad debe 

asociarse a la filosofía operacional.  
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4.3 Datos históricos de los niveles de producción y transporte de la mina “M2” 

Se tiene como información disponible datos históricos de la mina “M2”, la cual se explota mediante 

minería subterránea con el método de Block Caving, específicamente con unidad de explotación 

de macrobloques. Los datos corresponden a la producción por día del nivel de producción y 

transporte, de un periodo de 5 meses.  

La mina “M2” cuenta con condiciones de operación similares a los de la mina “M1”, pero  presenta 

dimensiones tanto para el nivel de producción y transporte, por lo que es necesario establecer 

dimensiones en común, que permitan una comparación realista.  

4.3.1 Datos del nivel de producción 

EL nivel de producción corresponde a una malla tipo teniente con dimensiones 13x15 m. en algunas 

zonas y 13x16 m. en otras. Que cuenta con 26 calles y 72 galerías de zanja, de forma aproximada, 

que conforman un total de 456 puntos de extracción y 29 puntos de vaciado. Donde los equipos de 

carguío o LHD transportan el tonelaje desde el punto de extracción hasta el punto de vaciado. Esta 

información es registrada por turno para cada día. 

A modo de resumen, se tiene la Figura 17, Figura 18 y Figura 19 donde se aprecia la producción 

por día, semana y mes respectivamente, de los 5 meses de los datos históricos para el nivel de 

producción. 

 

Figura 19: producción por día datos históricos para el nivel de producción. 
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Figura 20: producción por semana datos históricos para el nivel de producción. 

 

Figura 21: producción por mes datos históricos para el nivel de producción. 

Debido a las dimensiones del diseño utilizado por la Mina 2 es necesario considerar dimensiones 

aproximadamente similares a lo que corresponde una unidad de explotación en el presente estudio. 

Con este motivo, mediante la información correspondiente al modelo de simulación se tiene como 

objetivo obtener una zona lo más similar a 4 calles y 20 zanjas que se dividen en 8 módulos con un 

pique de vaciado en cada uno, que además contenga una producción regular a lo largo de los 5 

meses de información histórica. Esto permite realizar comparaciones más realistas ya que son 

similares las condiciones de operación. 
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Figura 22: producción por día para por día para el mes 1 de la malla seleccionada. 

Al observar la Figura 20 se aprecia que la producción máxima se alcanza en el día 10, mientras que 

la producción mínima, sin considerar  el día 18 (producción nula), se alcanza en el día 29. Si bien 

el tonelaje por día debería mantenerse relativamente constante, este presenta una variación que 

puede deberse a varias razones debido a eventos en los equipos, desarrollos, etc. u otras razones 

que generan incertidumbre en el plan de producción. 

4.3.2 Datos del nivel de transporte 

El nivel de transporte corresponde a las galerías que se encuentran en un nivel más profundo al de 

producción. Donde los equipos de carguío transportan el mineral desde de mineral desde los 

buzones o piques de traspaso hasta la salida de la mina. Para la mina “M2” los equipos corresponde 

a correas transportadoras cuya información registra el tonelaje transportado para cada día durante 

los 5 meses registrados. 

De forma análoga al nivel de transporte, se tiene a modo de resumen las Figura 21, Figura 22 y 

Figura 23Figura 17 donde se aprecia la producción por día, semana y mes, respectivamente, de los 

5 meses de los datos históricos para el nivel de transporte. 
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Figura 23: producción por día datos históricos para el nivel de transporte. 

 

Figura 24: producción por semana datos históricos para el nivel de transporte. 
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Figura 25: producción por mes datos históricos para el nivel de transporte. 

 

Para el nivel de transporte no es necesario homologar las dimensiones pues se requiere el tonelaje 

correspondiente a todo el nivel. 
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5 FRONTERA EFICIENTE EN LA MINERIA 

5.1 Riesgo asociado a la unidad de explotación 

5.1.1 Riesgo en el nivel de producción 

Con el objetivo de cuantificar el posible riesgo en el nivel de producción se dispone de los datos 

históricos de la mina “M2” que a modo de analizar la repetitividad de una producción se pretende 

analizar cuanta variabilidad tiene asociada.  

De los datos históricos del nivel de producción de la mina “M2” para el sector seleccionado en 

4.3.1 se tiene la Figura 24 de donde se desprende que al existir un mínimo de producción implica 

que la existencia de eventos que se producen en el nivel de producción produce algún tipo de 

variabilidad asociada a algún tipo de incertidumbre. 

 

Figura 26: producción por día para el sector seleccionado de los datos de la mina "M2". Elaboración propia. 

Si se basa como criterio la relación de desviación estándar y promedio de la producción según la 

siguiente ecuación, se tiene como resultado la Tabla 10. Donde se obtiene una relación de 

desviación del 32%. 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 [%] =
𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 [𝑡𝑝𝑑]

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 [𝑡𝑝𝑑]
∙ 100 

Tabla 11: estadística y relación de la desviación de la producción por día del nivel de producción de la mina "M2". 

Elaboración propia. 
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Mínimo [Ktpd] 2.0 

Máximo [Ktpd] 23.5 

Promedio [Ktpd] 12.8 

Desviación Estándar [Ktpd] 4.1 

Relación Desviación [%] 32% 

Pero la producción diaria puede representar directamente el plan diario para la mina “M2” siendo 

entonces la representación de la planificación con una desviación con respecto al plan nulo. De esta 

forma se analiza en la Figura 25 que la variabilidad continua alcanzando un mínimo en la semana 

22 y un máximo en el semana 5 pero en la Tabla 1 se obtiene que la relación de la desviación 

estándar se ha absorbido hasta alcanzar un 20%, es decir ha disminuido posiblemente por eventos 

planificados de forma semanal que se repiten en el tiempo. 

 

Figura 27: producción semanal para el sector seleccionado de los datos de la mina "M2". Elaboración propia. 

Tabla 12: estadística y relación de la desviación de la producción semanal del nivel de producción de la mina "M2". 

Elaboración propia. 

Mínimo [Ktps] 49.9 

Máximo [Ktps] 119.4 

Promedio [Ktps] 87.8 

Desviación Estándar [Ktps] 17.8 

Relación Desviación [%] 20% 

De la misma forma se tiene la Figura 25 donde la variabilidad continúa con una producción mínima 

en el mes 3 y un máximo en el mes 1 donde en la Tabla 12 se obtiene que la relación de desviación 

estándar se ha absorbido hasta alcanzar un 11%, es decir posiblemente ha disminuido por eventos 

planificados de forma mensual que se repiten en el tiempo. 
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Figura 28: producción mensual para el sector seleccionado de los datos de la mina "M2". Elaboración propia. 

Tabla 13: estadística y relación de la desviación de la producción mensual del nivel de producción de la mina "M2". 

Elaboración propia. 

Mínimo [Ktpm] 334.4 

Máximo [Ktpm] 446.3 

Promedio [Ktpm] 386.3 

Desviación Estándar [Ktpm] 41.6 

Relación Desviación [%] 11% 

La relación de desviación ha ido disminuyendo mientras nos acercamos al largo plazo. Pero no 

necesariamente radica en algún tipo de planificación de producción a corto plazo o la posibilidad 

de eventos planificados que se van repitiendo.  

Considerando que el objetivo del plan es evitar el uso de esta metodología, mediante el uso de: 

 Plan de producción. 

 Simulación de la variabilidad productiva. 

5.1.2 Riesgo en el nivel de transporte 

Suponiendo que la capacidad de la correa de transporte es suficiente para el transporte de mineral 

asociado a los macrobloques que descarguen en ella y que el riesgo asociado a la interferencia del 

nivel de producción al de transporte es casi nulo o se encuentra completamente planificado, se 

pretende evaluar el riesgo asociado. 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1 2 3 4 5

P
ro

d
u

cc
ió

n
 [

Tp
m

]

Periodo [Meses]

Producción por mes del Nivel de Producción



40 

 

De forma análoga a 5.1.1 se obtiene la planificación mensual para el nivel de transporte en la Tabla 

13, en donde se alcanza la menor relación de desviación, siendo esta absorbida en el largo plazo, 

que será considerado como un riesgo conservador. 

Tabla 14: estadística y relación de la desviación de la producción mensual del nivel de transporte de la mina "M2". 

Elaboración propia. 

Mínimo [Ktpm] 905,488 

Máximo [Ktpm] 1,002,761 

Promedio [Ktpm] 952,016 

Desviación Estándar [Ktpm] 36,419 

Relación Desviación [%] 4% 

5.2 Problema de optimización 

5.2.1 Parámetros del problema de optimización 

Los parámetros asociados al problema de optimación de la frontera eficiente en la minería se 

pueden dividir en económicos, que permiten la evaluación del VAN,  los parámetros asociados a 

las condiciones de operación y los de las reservas de los macrobloques. 

Los parámetros asociados a la operación y reservas de macrobloques son: 

 Numero de macrobloques “M”: indica el número de macrobloques que considera el plan de 

producción de la mina en estudio. Esto indica que se deben conocer las reservas asociadas 

a cada uno. El parámetro se puede ver en la siguiente ecuación. 

𝑀 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑐𝑟𝑜𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠 

 Máximo de macrobloques desarrollables “MP”: número máximo de macrobloques que se 

pueden desarrollar en un año debido a las condiciones operacionales. El parámetro se puede 

ver en la siguiente ecuación. 

𝑀𝑃 = 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑐𝑟𝑜𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑎ñ𝑜 

 Máximo de macrobloques que pueden operar de forma simultánea en un año “MO”: número 

máximo de macrobloques que pueden operar en un año, de forma simultánea, debido a las 

condiciones operacionales. El parámetro se puede ver en la siguiente ecuación 

𝑀𝑂 = 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑐𝑟𝑜𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑎ñ𝑜 

 Máximo de macrobloques operativos en un periodo “MT”: número máximo de 

macrobloques que se pueden operar en un periodo. El parámetro se puede ver en la siguiente 

ecuación 

𝑀𝑇 = 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑐𝑟𝑜𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 

 Periodo “A”: indica el periodo que se va a evaluar para el plan de producción. En años. El 

parámetro se puede ver en la siguiente ecuación. El parámetro se puede ver en la siguiente 

ecuación. 
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𝐴 = 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑟 

 Años operativos por macrobloque “𝑃𝑖”: indica el número de años máximo que puede estar 

en operación el macrobloque “i” según el plan de producción. El parámetro se puede ver en 

la siguiente ecuación. El parámetro se puede ver en la siguiente ecuación. 

𝑃𝑖 = 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑐𝑟𝑜𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑖 

 Años operativos por macrobloque “𝐴𝐶𝑖”: indica el año que puede comenzar la operación el 

macrobloque “i”. El parámetro se puede ver en la siguiente ecuación. El parámetro se puede 

ver en la siguiente ecuación. 

𝐴𝐶𝑖 = 𝑎ñ𝑜 𝑒𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑢𝑒𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑧𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑐𝑟𝑜𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑖 

 Plan de producción “𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖”: plan de producción del macrobloque “i” para el año “a” si 

comienza el año “j”. El parámetro se puede ver en la siguiente 

ecuación. (∀𝑖 1, . . , 𝑀)(∀𝑎 0, . . , 𝐴)(∀𝑗 0, . . , 𝐴) 

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖,𝑎,𝑗 = 𝑃𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑐𝑟𝑜𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑖 

 Desviación del plan de producción “𝑑𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖”: desviación del plan de producción del 

macrobloque “i” (∀𝑖 1, . . , 𝑀) para el año “a” (∀𝑎 0, . . , 𝐴) si comienza el año “j” 

(∀𝑗 0, . . , 𝐴). El parámetro se puede ver en la siguiente ecuación. 

𝑑𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖,𝑎,𝑗 = 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑐𝑟𝑜𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑖 

 Área basal “𝐴𝑏𝑖”: es el área de la base considerado para el macrobloque “i” (∀𝑖 1, . . , 𝑀) 

según el plan de producción. 

𝐴𝑏𝑖 = á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑐𝑟𝑜𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑖 

 Ramp up del plan de producción “ 𝑅𝑈𝑎”: ramp up del plan de producción para el año 

“a” (∀𝑎 0, . . , 𝐴). El parámetro se puede ver en la siguiente ecuación. 

𝑅𝑈𝑎 = 𝑟𝑎𝑚𝑝 𝑢𝑝 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎 

 Ley de cobre en el concentrado de cada macrobloque “𝑙𝑖”: ley de cobre promedio del  

macrobloque “i” (∀𝑖 1, . . , 𝑀) según las reservas estimadas. El parámetro se puede ver en 

la siguiente ecuación. 

𝑙𝑖 = 𝐿𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑐𝑟𝑜𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑖 

 Ley de cobre de cada macrobloque “𝐶𝑢𝑐𝑜𝑖: ley de cobre en el concentrado del macrobloque 

“i” (∀𝑖 1, . . , 𝑀) según las reservas estimadas. El parámetro se puede ver en la siguiente 

ecuación. 

𝐶𝑢𝑐𝑜𝑖 = 𝐿𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝐵 𝑖 

 Recuperación metalúrgica de cada macrobloque “𝑅𝑚𝑖: recuperación metalúrgica de cobre 

estimada para cada macrobloque “i” (∀𝑖 1, . . , 𝑀) según la dureza del mineral según las 

reservas. El parámetro se puede ver en la siguiente ecuación. 

𝑅𝑚𝑖 = 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙𝑢𝑟𝑔𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝐵 𝑖 

De esta forma se tienen los parámetros económicos: 
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 Precio del cobre “𝑃𝐶𝑢”: precio estimado del cobre. El parámetro se puede ver en la siguiente 

ecuación. 

𝑃𝐶𝑢 = 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒 

 Costo de tratamiento y refinación “𝐶𝑇𝐶𝑅𝐶”: precio estimado del cobre. El parámetro se 

puede ver en la siguiente ecuación. 

𝐶𝑇𝐶𝑅𝐶 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑦 𝑟𝑒𝑓𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 Costo mina “𝐶𝑀”: costo asociado a la explotación de la mina. El parámetro se puede ver en 

la siguiente ecuación. 

𝐶𝑀 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑎 

 Costo planta “𝐶𝑃”: costo asociado al tratamiento del mineral. El parámetro se puede ver en 

la siguiente ecuación. 

𝐶𝑃 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 

 Tasa de retorno “𝑑”: tasa de retorno del flujo actualizado. El parámetro se puede ver en la 

siguiente ecuación. 

𝑑 = 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 

 Inversión de desarrollo “𝐼”: inversión asociada al desarrollo por metro cuadrado. El 

parámetro se puede ver en la siguiente ecuación. 

𝐼 = 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 

Además, se tienen parámetros que permite definir las restricciones: 

 Valor grande “𝑇”: parámetro asociado a un a valor lo suficiente grande. El parámetro se 

puede ver en la siguiente ecuación. 

𝑇 = 5,000,000,000 

5.2.2 Variables de decisión 

Se tienen dos variables de decisión asociadas a la frontera eficiente en la minería. La primera 

variable de decisión es 𝑡𝑖,𝑎 que permite decidir en qué periodo “a” (∀𝑎 1, . . , 𝐴) comienza la 

extracción del macrobloque “i” (∀𝑖 1, . . , 𝑀), lo que convierte a la variable en un “agendador de 

macrobloques”, debido a que decide si se extrae o no y ordena la explotación de estos. Se tiene la 

variable en la siguiente ecuación. 

𝑡𝑖,𝑎 = {
1     𝑆𝑖 𝑒𝑙 𝑀𝐵 𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑖𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎 

0                                                   𝑂𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜
 

La segunda variable de decisión es “𝑋𝑖,𝑎” que identifica si el macrobloque “i” (∀𝑖 1, . . , 𝑀) se 

encuentra en operación el año “a” (∀𝑎 1, . . , 𝐴). 

𝑋𝑖,𝑎 = {
1     𝑆𝑖 𝑒𝑙 𝑀𝐵 𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑖𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎 

0                                                   𝑂𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜
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5.2.3 Función Objetivo 

La función objetivo es maximizar el VAN asociado al set de macrobloques según la valorización 

en la minería en el capítulo 3.2. 

max − ∑ ∑ 𝐼𝑡𝑝𝑑 ∙ 𝑡𝑖,𝑎

𝑛

𝑖

𝐴

𝑎

+ ∑

∑ ((𝑃𝐶𝑢 −
𝐶𝑡𝑐𝑟𝑐

𝐶𝑢𝑐𝑜𝑖
) ∙

𝑙𝑖

100
∙

𝑅𝑚𝑖

100
− (𝐶𝑀 + 𝐶𝑃)) ∙ 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖 ∙ 𝑡𝑖,𝑎

𝑛
𝑖

(1 + 𝑑)𝑎

𝐴

𝑎

 

5.2.4 Restricciones en la minería 

Relación entre variables de decisión: en la siguiente ecuación se tiene la restricción que relaciona 

las variables de decisión. De esta manera, si comienza la extracción de un macrobloque “i” en el 

año “a” este estará en operación desde ese año. Con un parámetro “T” lo suficientemente grande. 

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖 ∙ 𝑡𝑖,𝑎 ≤ 𝑇 ∙ 𝑋𝑖,𝑎 

Iniciación única: en la siguiente ecuación se tiene una restricción asociada a que un macrobloque 

solo puede iniciar una vez en el periodo evaluado. Este una vez iniciado no puede detener su 

extracción hasta que se extraiga el tonelaje considerado en las reservas. 

∑ 𝑡𝑖,𝑎

𝐴

𝑎

≤ 1 (∀𝑖 1, . . , 𝑀) 

Límite de macrobloques iniciados en un año: en la siguiente ecuación se tiene una restricción 

asociada a un límite de desarrollos que se pueden realizar en paralelo durante un año asociados a 

la flota de equipos, estrategia y organización. Donde el hecho de comenzar la extracción de un 

macrobloque equivale a la posibilidad de disponer de condiciones necesarias para su operación. 

∑ 𝑡𝑖,𝑎

𝑀

𝑖

≤ 𝑀𝑃 (∀𝑎 1, . . , 𝐴) 

Límite de macrobloques operativos en un periodo: en la siguiente ecuación se tiene la restricción 

asociada a un límite de operación de macrobloques de forma simultánea debido a condiciones 

operacionales. 

∑ ∑ 𝑡𝑖,𝑎

𝑀

𝑖

𝐴

𝑎

≤ 𝑀𝑇 

Límite de periodos operativos para un macrobloque: en la siguiente ecuación se tiene la restricción 

asociada a un límite de la definición de variable que según el plan de producción un macrobloque 

opera una cantidad máxima de años. 
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∑ 𝑋𝑖,𝑎

𝐴

𝑎

≤ 𝑃𝑖  (∀𝑖 1, . . , 𝑀) 

Límite máximo de macrobloques que pueden operar de forma simultánea anual: en la siguiente 

ecuación se tiene la restricción asociada a un límite de macrobloques que pueden operar, de forma 

simultánea, anual. 

∑ 𝑋𝑖,𝑎

𝑀

𝑖

≤ 𝑀𝑂 (∀𝑎 1, . . , 𝐴) 

El macrobloque no puede operar en el año “a”: en la siguiente ecuación se tiene la restricción 

asociada a que el macrobloque “i” no puede operar en el año “a” o en todo el periodo. 

𝑋𝑖,𝑎 = 0 

Extensible a todo el periodo en las siguientes ecuaciones: 

∑ 𝑋𝑖,𝑎

𝐴

𝑎

= 0 

O puede ser: 

∑ 𝑡𝑖,𝑎

A

𝑎

= 0 

El macrobloque puede comenzar su extracción en el año “a”: en la siguiente ecuación se tiene la 

restricción asociada a que el macrobloque “i” puede comenzar a operar en el año “a”. 

∑ 𝑡𝑖,𝑎

𝐴𝐶𝑖−1

𝑎

= 0 

O puede ser: 

∑ 𝑋𝑖,𝑎

𝐴𝐶𝑖−1

𝑎

= 0 

Macrobloques que no pueden operar de forma simultánea en un año o en todo el periodo: en la 

siguiente ecuación se tiene la restricción asociada a que el macrobloque “i” y el macrobloque “j” 

no pueden operar en conjunto en el año “a” y extensible a todo el periodo. 



45 

 

𝑋𝑖,𝑎 + 𝑋𝑗,𝑎 ≤ 1 

Ramp up del periodo: en la siguiente ecuación se tiene una restricción asociada a la capacidad 

productiva de la mina durante los primeros años hasta alcanzar el estado de régimen y por lo tanto 

las capacidades productivas planificadas para la planta. 

∑ 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖 ∙ 𝑡𝑖,𝑎

𝑛

𝑖

≤ 𝑅𝑈𝑎 (∀𝑎 1, . . , 𝐴) 

Varianza acotada: la restricción considerada por Markowitz en la frontera eficiente para el riesgo 

se obtenga, de este modo se utilizaran intervalos de riesgo, como se aprecia en la siguiente 

ecuación. 

𝜎𝑚𝑎𝑥 ≥ ∑ ∑ 𝑋𝑖,𝑗 ∙ 𝑋𝑗,𝑗 ∙ 𝜎𝑖𝑗

 

 

 

 

≥ 𝜎𝑚𝑖𝑛 

La componente 𝜎𝑖𝑗 que se encuentra en la sumaria, hace alusión a una matriz denominada matriz 

de covarianza, la cual se compone del riesgo de operar el macrobloque i con el macrobloque j para 

todas las combinaciones de macrobloques existentes, como aprecia en la siguiente ecuación.  

𝑀𝑐𝑜𝑣 = (

𝜎11 ⋯ 𝜎1𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝜎𝑛1 ⋯ 𝜎𝑛𝑛

) 

La diagonal de la matriz son las componentes 𝜎𝑖𝑖, que representan la relación que existe entre el 

macrobloque i y el macrobloque i, es decir, el riesgo de la operación individual de un macrobloque. 

Por lo tanto, es posible separar el riesgo en dos componentes, una asociada a la operación 

individual, representada por 𝜎𝑖𝑖 y otra asociada a la operación en conjunto, representada por 𝜎𝑖𝑗; de 

esta forma los elementos 𝜎𝑖𝑖 son extraídos de la matriz reemplazándolos por ceros como se aprecia 

en la siguiente ecuación.  

𝑀𝑐𝑜𝑣 = (
0 ⋯ 𝜎1𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝜎𝑛1 ⋯ 0

) 

De este modo la nueva matriz de covarianza representa solo la componente de operación en 

conjunto, se obtendrá mediante la relación que se establece en el nivel de transporte. Mientras que 

la componente 𝜎𝑖𝑖 = 𝜎𝑖, que representa la operación individual, se obtendrá mediante una 

simulación del nivel de producción y su repetitividad. Según el capítulo 3.3.1. 

Por último el riesgo se obtendrá mediante la siguiente ecuación. 
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𝜎𝑚𝑎𝑥 ≥ ∑ 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖 ∙ 𝜎𝑖

𝑀

𝑖

+ ∑ ∑ ∑ 𝑋𝑖,𝑎 ∙ 𝑋𝑗,𝑎 ∙ 𝜎𝑖𝑗

𝑀

𝑗

𝑀

𝑖

𝐴

𝑎

≥ 𝜎𝑚𝑖𝑛 
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6 CASO DE ESTUDIO: PLAN DE PRODUCCIÓN MINA “M1” 

6.1 Mina “M1” 

El caso de estudio es con respecto a la mina “M1” la cual está diseñada para ser explotada por 

minería subterránea con el método de explotación Block Caving diseñado mediante macrobloques. 

El diseño de la mina considera la extracción  de 20 macrobloques distribuidos de forma espacial 

de norte a sur. 

 

Figura 29: posición, zonas y orientación espacial de los macrobloques. 

6.2 Diseño considerado para el nivel de producción 

Para el nivel de transporte de la mina “M1” que considera para el transporte de mineral equipos de 

carguío como correas, asociados a recibir el mineral mediante los piques de traspaso con buzones. 
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De esta forma se simula el nivel de transporte mediante el diseño de la Figura 30 que considera 

correas que se encuentran en serie y en paralelo para transporte el mineral desde los macrobloques 

hasta el exterior. 

 

Figura 30: correas consideradas para el nivel de transporte. Elaboración propia. 

El diseño considera un total de 16 correas que se dividen en tres módulos independientes. El primer 

módulo ubicado en la zona norte, considera 4 correas intermedias que descargan a una correa 

principal, cada una de las correas intermedias del primer módulo, recibe mineral de dos 

macrobloques en serie. El segundo módulo considera el uso de 6 correas intermedias que descargan 

a una correa principal. Análogo al segundo módulo se tiene el tercer módulo que considera 6 

correas intermedias que descargan a una correa principal. 

6.3 Caso base 

Mediante la teoría de frontera eficiente en la minería utilizando la información disponible en 

ANEXOS 11.8 se obtuvo la frontera eficiente para el caso base. En la Figura 31 se tiene el plan de 

producción del plan de producción de la mina “M1” del cual se obtiene la evaluación economía de 

la Figura 32.  
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Figura 31: plan de producción de largo plazo del caso base. 
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Figura 32: flujo de caja actualizado evaluado del caso base. 

Con lo que se obtiene el resultado de la frontera eficiente en la minería en la Tabla 14, con el 

retorno del VAN y el riesgo de la desviación estándar del VAN  

Tabla 15: resultado de la frontera eficiente en la minería para el caso base. 

VAN 

[MUS$ 

D. VAN 

[MUS$ 

7,587 3,520 

6.4 Riesgo de la mina “M1” 

De la simulación de variabilidad productiva de macrobloques en 4.2 y como la simulación de cada 

estado productivo se realiza de manera independiente. El modelo de simulación no considera la 

incorporación de área productiva de manera dinámica, esto es, cada estado simulado se modela 

considerando un área productiva fija (Tabla 15). 

Estado 
Área Activa 

simulada [%] 

Área Activa 

simulada [m2] 

Propagación 1 50% 18,240 

Propagación 2 100% 36,480 

Régimen 100% 36,480 
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Ramp-down 50% 18,240 

Tabla 16: áreas simuladas para cada estado productivo. 

Mediante el área activa simulada y resultado en producción para cada estado productivo según la 

siguiente ecuación se calcula la velocidad de extracción de la Tabla 16. Donde es posible observar 

el efecto negativo sobre la velocidad de extracción para el estado de Propagación 2 asociado a la 

filosofía operacional. 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 [
𝑡

𝑚2 ∙ 𝑑í𝑎
] =

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 [𝑡𝑝𝑑]

Á𝑟𝑒𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 [𝑚2]
 

Tabla 17: velocidades de extracción media para cada estado productivo simulado. 

Estado 
Propagación 

1 

Propagación 

2 
Régimen Rampdown 

Velocidad de Extracción 

Mínima (t/m2/d) 
0.0402 0.0243 0.1712 0.1470 

Velocidad de Extracción 

Máxima (t/m2/d) 
0.3286 0.1320 0.7753 0.8994 

Velocidad de Extracción 

Media (t/m2/d) 
0.1319 0.0894 0.4978 0.5074 

Desviación estándar de la 

Velocidad de Extracción 

(t/m2/d) 

0.0368 0.0168 0.1136 0.1198 

Del plan de producción de la mina “M1” con información de la producción y área abierta mensual, 

se determina en qué estado se encontrara el macrobloque cada mes, según los criterios del capítulo 

2.2.4. Luego de determinado el estado se multiplica el área abierta mensual por la desviación de la 

velocidad de extracción según corresponda para obtener la desviación de la producción, como se 

aprecia en la Tabla 18. 

Tabla 18: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB1 de forma independiente para el año 10 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a10m1 14 2.720 0,1765 14 0,0368 3 

a10m2 29 5.440 0,1765 43 0,0368 6 

a10m3 43 8.160 0,1756 86 0,0368 9 

a10m4 43 9.520 0,1504 129 0,0368 11 

a10m5 116 13.600 0,2844 245 0,0368 15 

a10m6 137 16.048 0,2844 382 0,0168 8 

a10m7 158 18.496 0,2844 540 0,0168 9 

a10m8 179 20.944 0,2844 719 0,0168 11 
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a10m9 200 23.392 0,2844 918 0,0168 12 

a10m10 220 25.840 0,2844 1139 0,0168 13 

a10m11 241 28.288 0,2844 1380 0,0168 14 

a10m12 260 30.736 0,2824 1640 0,0168 15 

Por último se suman los doce meses de la desviación de la producción mensual para obtener la 

anula como se aprecia en la Figura 33, y se repite el proceso para cada macrobloque hasta obtener 

las Tabla 19 y Tabla 20. 

 

Figura 33: desviación estándar de la producción del MB1 para el caso base. 

Tabla 19: desviación estándar del tonelaje anual del plan de producción de los macrobloques MB1 al MB10. 

Año MB1 MB2 MB3 MB4 MB5 MB6 MB7 MB8 MB9 MB10 

1 126 152 123 157 126 169 116 157 150 151 

2 275 223 892 235 184 236 169 231 225 220 

3 1,257 1,083 1,250 1,364 449 1,374 495 1,122 1,306 1,493 

4 1,181 1,512 752 1,590 1,245 1,601 1,145 1,568 1,522 1,519 

5 559 1,508 0 1,590 1,258 1,602 1,157 1,568 1,543 883 

6 0 1,548 0 1,636 1,170 944 1,057 1,023 476 0 

7 0 0 0 0 870 0 618 0 0 0 

8 0 0 0 0 150 0 28 0 0 0 

Tabla 20: desviación estándar del tonelaje anual del plan de producción de los macrobloques MB11 al MB20. 

Año MB11 MB12 MB13 MB14 MB15 MB16 MB17 MB18 MB19 MB20 

1 148 155 152 155 147 139 139 148 128 117 

2 218 227 225 230 216 204 194 217 188 361 

3 1,475 1,541 1,414 1,229 1,359 1,286 1,316 1,159 1,004 1,001 

4 1,481 1,547 1,522 1,568 1,469 1,385 1,321 1,475 1,281 1,001 

5 899 1,430 1,167 1,363 1,438 1,385 1,185 1,250 1,273 1,001 
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6 0 0 0 501 510 868 955 1,008 1,056 1,001 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

La desviación estándar obtenida de esta forma está asociada a la operación de un macrobloque de 

forma individual sin involucrar la influencia de otros. Para obtener la relación que existe entre estos 

es necesario considerar un escenario para el nivel de transporte, siendo relevante que este sea lo 

más conservador de forma de enfrentar el peor escenario posible.  

Considerando la relación de desviación estándar que tiene la mina “M2” para el nivel de transporte 

que es 31% como se tiene en la  se calcula la matriz de covarianza como se indica en el capítulo 

5.1.2.  

De esta forma cada macrobloque perteneciente a un mismo modulo influirá en el riesgo de 

operarlos en conjunto. La magnitud de dicho riesgo dependerá de la forma en que se conectan 

dichas componentes según la Figura 30 mediante las ecuaciones de 2.3.1 considerando relaciones 

se establecen entre dos macrobloques. 

Para los macrobloques que se encuentren en el primer módulo en serie que son MB1 y MB2, MB3 

y MB4, MB5 y MB6, MB7 y MB8 se obtiene una confiabilidad de 69% o riesgo de 31%. Mientras 

que para las componentes series en paralelo se obtiene una confiabilidad de 90% o riesgo de 10%. 

Para los que se encuentran en el segundo y tercer módulo en paralelo como lo son MB9, MB10, 

MB11, MB12, MB13, MB14 y MB15 como para MB16, MB17, MB18, MB19 y MB20 se obtiene 

una confiabilidad de 97% o riesgo de 3%. 

Obteniendo todos los valores 𝜎𝑖𝑗 se elabora la matriz de covarianza de la Tabla 19. 

Tabla 21: matriz de covarianza generada a partir del riesgo que se forma de la relación entre los macrobloques. 
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MB1 0 51 13 18 12 19 12 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MB2 51 0 14 19 13 20 13 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MB3 13 14 0 53 10 17 10 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MB4 18 19 53 0 15 22 15 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MB5 12 13 10 15 0 50 9 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MB6 19 20 17 22 50 0 16 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MB7 12 13 10 15 9 16 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MB8 20 22 19 24 17 24 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MB9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 8 0 0 0 0 0 0 
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MB10 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 9 9 8 0 0 0 0 0 0 

MB11 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 9 9 8 0 0 0 0 0 0 

MB12 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 0 9 8 0 0 0 0 0 0 

MB13 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 

MB14 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 9 0 0 0 0 0 0 0 

MB15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 6 6 4 

MB16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 6 4 

MB17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 5 4 

MB18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 5 0 6 4 

MB19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 5 6 0 4 

MB20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 0 

6.5 Parámetros considerados para el caso de estudio 

Con el fin de producir una comparación entre la teoría establecida y el caso base se utilizaran los 

parámetros de este último. 

Los parámetros a utilizar en el caso de estudio correspondiente al problema de optimización en 4.2 

son: 

 Numero de macrobloques “M”:  

𝑀 = 20 

Corresponde al número de macrobloques que considera la mina “M1” para el plan de 

producción. 

 Máximo de macrobloques desarrollables en un año “MP”:  

𝑀𝑃 = 3 

Corresponde al número máximo de macrobloques desarrollables que considera la mina 

“M1”. 

 Máximo de macrobloques operativos, de forma simultánea, en un año “MP”: 

𝑀𝑂 = 13 

Corresponde al número máximo de macrobloques operativos de forma simultánea que 

considera la mina “M1”. 

 Máximo de macrobloques operativos “MT”: 

𝑀𝑇 = 20 

Corresponde al número de macrobloques considerados en el plan de producción de la mina 

“M1”. 

 Periodo “A”: 

𝐴 = 15 

Periodo que considera la mina “M1” en el plan de producción. Comenzando desde el año 

0, año en que se produce la inversión, hasta el año 15 un total de 16 años. 

 Años operativos por macrobloque “𝑃𝑖”:  
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En la Tabla 20 se tienen los años operativos por macrobloques obtenidos del plan de 

producción de la mina “M1”. 

Tabla 22: años operativos por macrobloque. 
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 Años operativos por macrobloque “𝐴𝐶𝑖”:  

𝐴𝐶𝑖 = 1 (∀𝑖 1, . . , 𝑀) 

 Plan de producción de cada macrobloque “𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖”:  

En la Tabla 21 se tiene de forma general los planes de producción por macrobloque. 

Tabla 23: plan de producción por macrobloque. 
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1 1.6 1.6 1.5 1.6 0.6 1.5 0.5 1.5 1.5 1.4 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.5 1.6 1.6 

2 2.2 2.5 2.8 3.4 1.1 3.2 1.0 3.1 2.8 2.9 2.7 2.7 2.9 2.8 3.1 3.2 3.5 2.7 2.5 2.1 

3 6.0 3.3 4.1 3.5 2.2 4.5 2.0 4.1 6.5 6.0 6.0 5.9 6.0 6.3 4.1 4.5 3.5 3.3 3.1 3.2 

4 6.9 6.4 4.6 6.2 3.9 6.7 3.5 6.7 7.3 6.7 6.3 6.3 7.1 7.3 6.7 6.2 5.2 5.8 6.0 3.3 

5 2.4 7.0 0.0 6.8 3.7 6.7 3.4 6.7 6.9 5.4 5.0 5.2 5.9 7.0 6.6 6.7 6.3 6.7 6.9 3.1 

6 0.0 6.0 0.0 6.8 2.7 5.0 2.7 5.3 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 5.0 5.6 6.6 5.1 3.1 

7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 Desviación del plan de producción de cada macrobloque “𝑑𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖”:  

En la Tabla 22 se tiene la desviación de los planes de producción para todos los macrobloques. 

Tabla 24: desviación del plan de producción por macrobloque. 
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1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

2 0.3 0.2 0.9 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 

3 1.3 1.1 1.3 1.4 0.4 1.4 0.5 1.1 1.3 1.5 1.5 1.5 1.4 1.2 1.4 1.3 1.3 1.2 1.0 1.0 

4 1.2 1.5 0.8 1.6 1.2 1.6 1.1 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.5 1.4 1.3 1.5 1.3 1.0 

5 0.6 1.5 0.0 1.6 1.3 1.6 1.2 1.6 1.5 0.9 0.9 1.4 1.2 1.4 1.4 1.4 1.2 1.2 1.3 1.0 

6 0.0 1.5 0.0 1.6 1.2 0.9 1.1 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.9 1.0 1.0 1.1 1.0 

7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 Ramp up del plan de producción “ 𝑅𝑈𝑎”: para el ramp up se tiene un 120% del ramp up del 

plan de producción original en la Tabla 23 de forma de dar un ancho de banda dada la 

producción discreta. 

Tabla 25: ramp-up de 120% del ramp-up del plan de producción de la mina "M1". 

Periodo [Años] Producción [Mt] 

1 3.8 

2 8.5 

3 21.5 

4 32.5 

5 45.8 

6 50.8 

7 56.9 

8 57.4 

9 58.2 

10 59.0 

11 59.0 

12 59.0 

13 59.0 

14 59.0 

15 59.0 

 

 Ley de cobre en el concentrado de cada macrobloque “𝑙𝑖”, ley de cobre de cada 

macrobloque “𝐶𝑢𝑐𝑜𝑖, recuperación metalúrgica de cada macrobloque “𝑅𝑚𝑖 y área basal 

“𝐴𝑏𝑖”: 
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En la Tabla 24 y Tabla 25 se tiene los parámetros antes mencionados: 

Tabla 26: parámetros mineros de reservas para los macrobloques MB1 al MB10. 

 MB1 MB2 MB3 MB4 MB5 MB6 MB7 MB8 MB9 MB10 

Cu [%] 0.67 0.73 0.74 0.86 0.69 0.89 0.75 1.01 1.02 1.14 

Rm [%] 88.1 87.3 87.9 88.2 87.9 88.0 88.1 87.6 87.4 88.9 

Cuco [%] 31.9 29.8 31.3 29.5 31.6 29.7 32.3 29.6 29.4 29.4 

Área [m2] 30,736 36,720 30,464 38,896 30,464 39,168 28,016 38,352 37,232 36,512 

Valor 22.46 25.29 26.22 32.22 23.4 33.94 26.88 39.68 40.29 47.64 

Tabla 27: parámetros mineros de reservas para los macrobloques MB1 al MB10. 

 MB11 MB12 MB13 MB14 MB15 MB16 MB17 MB18 MB19 MB20 

Cu [%] 1.128 1.144 1.126 0.94 0.821 0.741 0.746 0.841 0.834 0.73 

Rm [%] 89.2 88.85 88.85 88.24 88.07 87.75 87.39 87.5 87.82 88.21 

Cuco [%] 29.73 30.02 30.36 30.31 30.64 30.23 30.22 30.27 30.55 29.79 

Área [m2] 36081 37696 37232 38192 35792 33872 32192 36032 31200 24496 

Valor 47.15 47.77 46.9 36.69 30.36 25.97 26.05 31.07 30.92 25.55 

Se tienen los parámetros económicos: 

 Precio del cobre “𝑃𝐶𝑢”, costo de tratamiento y refinación “𝐶𝑡𝑐𝑟𝑐”, costo mina “𝐶𝑀”, costo 

planta “𝐶𝑃”, tasa de retorno “𝑑”, inversión de desarrollo “𝐼”: inversión asociada al 

desarrollo por metro cuadrado. El parámetro se puede ver en la siguiente ecuación. 

En la Tabla 26 se tiene los parámetros antes mencionados. 

Tabla 28. Parámetros técnico-económicos para la evaluación económica. 

Parámetro Unidad Valor 

Costo Mina US$/t 4.9 

Costo Planta Concentradora US$/t 7.9 

Inversión de Desarrollo US$/m2 1,631 

TC US$/t concentrado 130 

Precio del Cobre US$/lb 2.9 

Tasa de Retorno % 8 

6.6 Obtención retorno y riesgo de los set óptimos de macrobloques  

Considerando 6 intervalos de riesgo, se realiza el cálculo de la frontera eficiente en la minería, con 

el respectivo problema de optimización, para obtener los puntos correspondientes a los sets de 

macrobloques óptimos. 
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Tabla 29: intervalos de riesgo del caso de estudio. 

Set óptimo 
Riesgo 

[MUS$] 

1 0-600 

2 600-1,200 

3 1,200-1,800 

4 1,800-2,400 

5 2,400-3,300 

6 3,300-∞ 

6.6.1 Primer set óptimo de macrobloques con riesgo en el intervalo [0,600] 

Correspondiente al primer punto de la frontera se tiene un intervalo de bajo costo oportunidad, 

donde de la optimización se obtienen las variables de decisión, plan de producción, desviación del 

plan de producción y valorización económica del set óptimo 1 en el anexo 11.11.1. 

En la Figura 34 se tiene el plan de producción resultado para el set óptimo 1 en el cual la producción 

comienza el año 1 y termina el año 12, en la cual se explotan 3 macrobloques con un máximo de 3 

operativos de forma simultánea, donde en el año 6 se alcanza la producción máxima de 14 [Mtpa] 

aproximadamente. 

 

Figura 34: plan de producción del set óptimo 1 para el caso de estudio. 

Mediante el plan de producción se obtiene la valorización en la Figura 35 para el set óptimo 1 en 

el cual en el año 0 se tiene la inversión inicial asociada a los desarrollos del MB2 con el mayor 

beneficio en el año 6 de 290 [MUS$]. 
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Figura 35: flujo de caja actualizado del set óptimo 1 para el caso estudio. 

Mediante el plan de producción se obtiene la desviación del plan de producción en la Figura 36 

para el set óptimo 1 entre los cuales existe una tendencia bastante similar salvo pequeños cambios 

y una magnitud bastante menor. 

 

Figura 36: desviación del plan de producción del set óptimo 1 para el caso de estudio. 

Mediante la desviación del plan de producción se obtiene la valorización en la Figura 37 para el 

set óptimo 1 en el cual fuera de que no considera inversión ni tasa de retorno se cumple una 

-100

0

100

200

300

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Fl
u

jo
 d

e 
C

aj
a 

A
ct

u
al

iz
ad

o
 [

M
U

S$
]

Periodo [Años]

Flujo de Caja Actualizado del Set Óptimo 1 para el Caso de 
Estudio

MB1 MB2 MB3 MB4 MB5 MB6 MB7 MB8 MB9 MB10

MB11 MB12 MB13 MB14 MB15 MB16 MB17 MB18 MB19 MB20

0

1

1

2

2

3

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

P
ro

d
u

cc
ió

n
 [

M
tp

a]

Periodo [Años]

Desviación del Plan de Producción del Set Óptimo 1 para el 
Caso de Estudio

MB1 MB2 MB3 MB4 MB5 MB6 MB7 MB8 MB9 MB10

MB11 MB12 MB13 MB14 MB15 MB16 MB17 MB18 MB19 MB20



60 

 

tendencia bastante similar con una diferencia considerable en magnitud con respecto al flujo de 

caja. 

 

Figura 37: costo oportunidad del set óptimo 1 para el caso de estudio. 

Mediante la relación que se establece entre los macrobloques se obtiene la valorización del costo 

oportunidad en la Figura 38 para el set óptimo 1 en el cual como los años 3 al 8 operan más de 1 

macrobloque es costo es mayor que cero, mientras que es máximo en los años 5 y 6 cuando operan 

3 macrobloques. 
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Figura 38: costo oportunidad del set óptimo 1 para el caso de estudio. 

Por lo que, a modo de resumen se obtiene: 

Tabla 30: resultado primer set óptimo de macrobloques. 

Set óptimo 
Riesgo 

[MUS$] 

Retorno 

[MUS$] 

1 517 1,201 

6.6.2 Segundo set óptimo de macrobloques con riesgo en el intervalo [600,1200] 

Correspondiente al segundo punto de la frontera se tiene un intervalo de mayor costo oportunidad, 

donde de la optimización se obtienen las variables de decisión, plan de producción, desviación del 

plan de producción y valorización económica del set óptimo 2 en el anexo 11.11.2. 

En la Figura 39 se tiene el plan de producción resultado para el set óptimo 2 en el cual la producción 

comienza el año 1 y termina el año 13, en la cual se explotan 6 macrobloques con un máximo de 3 

operativos de forma simultánea, donde en el año 5 se alcanza la producción máxima de 19 [Mtpa] 

aproximadamente. 

 

Figura 39: plan de producción del set óptimo 2 para el caso de estudio. 

Mediante el plan de producción se obtiene la valorización en la Figura 40 para el set óptimo 2 en 

el cual en el año 0 se tiene la inversión inicial asociada a los desarrollos del MB1, MB8 y MB12 

con el mayor beneficio en el año 5 de 510 [MUS$]. 
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Figura 40: flujo de caja actualizado del set óptimo 2 para el caso estudio. 

Mediante el plan de producción se obtiene la desviación del plan de producción en la Figura 41 

para el set óptimo 2 entre los cuales existe una tendencia bastante similar salvo pequeños cambios 

y una magnitud bastante menor. 

 

Figura 41: desviación del plan de producción del set óptimo 2 para el caso de estudio. 

Mediante la desviación del plan de producción se obtiene la valorización en la Figura 42 para el 

set óptimo 2 en el cual fuera de que no considera inversión ni tasa de retorno se cumple una 
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tendencia bastante similar con una diferencia considerable en magnitud con respecto al flujo de 

caja. 

 

Figura 42: costo oportunidad del set óptimo 2 para el caso de estudio. 

Mediante la relación que se establece entre los macrobloques se obtiene la valorización del costo 

oportunidad en la Figura 43 para el set óptimo 2 en el cual existen aun cuando existen años en que 

se operan más de macrobloque estos son independientes. 

 

Figura 43: costo oportunidad del set óptimo 2 para el caso de estudio. 
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Por lo que, a modo de resumen se obtiene: 

Tabla 31: resultado segundo set óptimo de macrobloques. 

Set óptimo 
Riesgo 

[MUS$] 

Retorno 

[MUS$] 

2 1,173 3,152 

6.6.3 Tercer set óptimo de macrobloques con riesgo en el intervalo [1200,1800] 

Correspondiente al tercer punto de la frontera se tiene un intervalo de mayor costo oportunidad, 

donde de la optimización se obtienen las variables de decisión, plan de producción, desviación del 

plan de producción y valorización económica del set óptimo 3 en el anexo 11.11.3. 

En la Figura 44 se tiene el plan de producción resultado para el set óptimo 3 en el cual la producción 

comienza el año 1 y termina el año 15, en la cual se explotan 10 macrobloques con un máximo de 

7 operativos de forma simultánea, donde en el año 5 y 6 se alcanza la producción máxima de 38 

[Mtpa] aproximadamente. Es el primer set óptimo en el que se alcanza claramente las formas de 

ramp-up, régimen y ramp-down. 

 

Figura 44: plan de producción del set óptimo 3 para el caso de estudio. 

Mediante el plan de producción se obtiene la valorización en la Figura 45 para el set óptimo 3 en el 

cual en el año 0 se tiene la inversión inicial asociada a los desarrollos del MB5 y MB13 con el 

mayor beneficio en el año 5 de 840 [MUS$]. 
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Figura 45: flujo de caja actualizado del set óptimo 3 para el caso estudio. 

Mediante el plan de producción se obtiene la desviación del plan de producción en la Figura 46 

para el set óptimo 3 entre los cuales existe una tendencia bastante similar salvo pequeños cambios 

y una magnitud bastante menor. 

 

Figura 46: desviación del plan de producción del set óptimo 3 para el caso de estudio. 
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tendencia bastante similar con una diferencia considerable en magnitud con respecto al flujo de 

caja. 

 

Figura 47: costo oportunidad del set óptimo 3 para el caso de estudio. 

Mediante la relación que se establece entre los macrobloques se obtiene la valorización del costo 

oportunidad en la Figura 48 para el set óptimo 3 se aprecia que para los años en que opera un menor 

número de macrobloques el costo oportunidad es cero o muy bajo, mientras que en los que opera 

un mayor número de macrobloques el costo oportunidad es bastante elevado. 

 

Figura 48: costo oportunidad del set óptimo 3 para el caso de estudio. 
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Por lo que, a modo de resumen se obtiene: 

Tabla 32: resultado tercer set óptimo de macrobloques. 

Set óptimo 
Riesgo 

[MUS$] 

Retorno 

[MUS$] 

3 1,732 4,630 

6.6.4 Cuarto set óptimo de macrobloques con riesgo en el intervalo [1800,2400] 

Correspondiente al cuarto punto de la frontera se tiene un intervalo de mayor costo oportunidad, 

donde de la optimización se obtienen las variables de decisión, plan de producción, desviación del 

plan de producción y valorización económica del set óptimo 4 en el anexo 11.11.4. 

En la Figura 49 se tiene el plan de producción resultado para el set óptimo 4 en el cual la producción 

comienza el año 1 y termina el año 15, en la cual se explotan 13 macrobloques con un máximo de 

11 operativos de forma simultánea, donde en el año 5 y 6 se alcanza la producción máxima de 45 

[Mtpa] aproximadamente. Se observa un comportamiento de ramp-up, régimen y ramp-down. 

 

Figura 49: plan de producción del set óptimo 4 para el caso de estudio. 

Mediante el plan de producción se obtiene la valorización en la Figura 50 para el set óptimo 4 en 

el cual en el año 0 se tiene la inversión inicial asociada a los desarrollos del MB5 y MB13 con el 

mayor beneficio en el año 5 de 1200 [MUS$]. 
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Figura 50: flujo de caja actualizado del set óptimo 4 para el caso estudio. 

Mediante el plan de producción se obtiene la desviación del plan de producción en la Figura 51 

para el set óptimo 4 entre los cuales existe una tendencia bastante similar salvo pequeños cambios 

y una magnitud bastante menor. 

 

Figura 51: desviación del plan de producción del set óptimo 4 para el caso de estudio. 
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tendencia bastante similar con una diferencia considerable en magnitud con respecto al flujo de 

caja. 

 

Figura 52: costo oportunidad del set óptimo 4 para el caso de estudio. 

Mediante la relación que se establece entre los macrobloques se obtiene la valorización del costo 

oportunidad en la Figura 53 para el set óptimo 4 se aprecia que para los años en que opera un menor 

número de macrobloques el costo oportunidad es cero o muy bajo, mientras que en los que opera 

un mayor número de macrobloques el costo oportunidad es bastante elevado. 

 

Figura 53: costo oportunidad del set óptimo 4 para el caso de estudio. 
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Por lo que, a modo de resumen se obtiene: 

Tabla 33: resultado cuarto set óptimo de macrobloques. 

Set óptimo 
Riesgo 

[MUS$] 

Retorno 

[MUS$] 

4 2,356 6,222 

6.6.5 Quinto set óptimo de macrobloques con riesgo en el intervalo [2400,3300] 

Correspondiente al quinto punto de la frontera se tiene un intervalo de mayor costo oportunidad, 

donde de la optimización se obtienen las variables de decisión, plan de producción, desviación del 

plan de producción y valorización económica del set óptimo 5 en el anexo 11.11.5. 

En la Figura 54 se tiene el plan de producción resultado para el set óptimo 5 en el cual la producción 

comienza el año 1 y termina el año 15, en la cual se explotan 19 macrobloques con un máximo de 

13 operativos de forma simultánea, donde en el año 8 se alcanza la producción máxima de 56 

[Mtpa] aproximadamente. Se observa un comportamiento de ramp-up, régimen y ramp-down 

aproximado. 

 

Figura 54: plan de producción del set óptimo 5 para el caso de estudio. 

Mediante el plan de producción se obtiene la valorización en la Figura 55 para el set óptimo 5 en 

el cual en el año 0 se tiene la inversión inicial asociada a los desarrollos del MB7, MB11 y MB12 

con el mayor beneficio en el año 5 de 1180 [MUS$]. 
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Figura 55: flujo de caja actualizado del set óptimo 5 para el caso estudio. 

Mediante el plan de producción se obtiene la desviación del plan de producción en la Figura 56 

para el set óptimo 5 entre los cuales existe una tendencia bastante similar salvo pequeños cambios 

y una magnitud bastante menor. 

 

Figura 56: desviación del plan de producción del set óptimo 5 para el caso de estudio. 
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tendencia bastante similar con una diferencia considerable en magnitud con respecto al flujo de 

caja. 

 

Figura 57: costo oportunidad del set óptimo 5 para el caso de estudio. 

Mediante la relación que se establece entre los macrobloques se obtiene la valorización del costo 

oportunidad en la Figura 58 para el set óptimo 5 se aprecia que para los años en que opera un menor 

número de macrobloques el costo oportunidad es cero o muy bajo, mientras que en los que opera 

un mayor número de macrobloques el costo oportunidad es bastante elevado. 

 

Figura 58: costo oportunidad del set óptimo 5 para el caso de estudio. 
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Por lo que, a modo de resumen se obtiene: 

Tabla 34: resultado quinto set óptimo de macrobloques. 

Set óptimo 
Riesgo 

[MUS$] 

Retorno 

[MUS$] 

5 3,265 7,421 

6.6.6 Sexto set óptimo de macrobloques con riesgo en el intervalo [3,300-∞] 

Correspondiente al último punto de la frontera se tiene el último intervalo de costo oportunidad, 

donde de la optimización se obtienen las variables de decisión, plan de producción, desviación del 

plan de producción y valorización económica del set óptimo 6 en el 11.11.6. Este set corresponde 

al set del caso base.  

En la Figura 59 se tiene el plan de producción resultado para el set óptimo 6 en el cual la producción 

comienza el año 1 y termina el año 15, en la cual se explotan 20 macrobloques con un máximo de 

13 operativos de forma simultánea, donde en el año 7 al 10 se alcanza la producción máxima de 48 

[Mtpa] aproximadamente. Se observa un comportamiento de ramp-up, régimen y ramp-down 

aproximado. 

 

Figura 59: plan de producción del set óptimo 5 para el caso de estudio. 

Mediante el plan de producción se obtiene la valorización en la Figura 60 para el set óptimo 6 en 

el cual en el año 0 se tiene la inversión inicial asociada a los desarrollos del MB7, MB11 y MB12 

con el mayor beneficio en el año 5 de 1080 [MUS$]. 
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Figura 60: flujo de caja actualizado del set óptimo 6 para el caso estudio. 

Mediante el plan de producción se obtiene la desviación del plan de producción en la Figura 61 

para el set óptimo 6 entre los cuales existe una tendencia bastante similar salvo pequeños cambios 

y una magnitud bastante menor. 

 

Figura 61: desviación del plan de producción del set óptimo 6 para el caso de estudio. 

Mediante la desviación del plan de producción se obtiene la valorización en la Figura 62 para el 

set óptimo 6 en el cual fuera de que no considera inversión ni tasa de retorno se cumple una 

-400

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Fl
u

jo
 d

e 
C

aj
a 

A
ct

u
al

iz
ad

o
 [

M
U

S$
]

Periodo [Años]

Flujo de Caja Actualizado del Set Óptimo 6 del Caso de Estudio

MB1 MB2 MB3 MB4 MB5 MB6 MB7 MB8 MB9 MB10

MB11 MB12 MB13 MB14 MB15 MB16 MB17 MB18 MB19 MB20

0

2

4

6

8

10

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

P
ro

d
u

cc
ió

n
 [

M
tp

a]

Periodo [Años]

Desviación del Plan de Producción del Set Óptimo 6 del Caso 
de Estudio

MB1 MB2 MB3 MB4 MB5 MB6 MB7 MB8 MB9 MB10

MB11 MB12 MB13 MB14 MB15 MB16 MB17 MB18 MB19 MB20



75 

 

tendencia bastante similar con una diferencia considerable en magnitud con respecto al flujo de 

caja. 

 

Figura 62: costo oportunidad del set óptimo 6 para el caso de estudio. 

Mediante la relación que se establece entre los macrobloques se obtiene la valorización del costo 

oportunidad en la Figura 63 para el set óptimo 6 se aprecia que para los años en que opera un menor 

número de macrobloques el costo oportunidad es cero o muy bajo, mientras que en los que opera 

un mayor número de macrobloques el costo oportunidad es bastante elevado. 

 

Figura 63: costo oportunidad del set óptimo 6 para el caso de estudio. 
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Por lo que, a modo de resumen se obtiene: 

Tabla 35: resultado sexto set óptimo de macrobloques. 

Set óptimo 
Riesgo 

[MUS$] 

Retorno 

[MUS$] 

6 3,520 7,587 

6.7 Frontera eficiente del caso de estudio 

Mediante los sets obtenidos en el capítulo 6.6, resumidos en la Tabla 34 se grafica el retorno versus 

el riesgo para obtener la frontera eficiente en la minería de la mina “M1” de la Figura 64.  

Tabla 36: sets óptimos de macrobloques del caso de estudio. 

Set óptimo 
Riesgo 

[MUS$] 

Retorno 

[MUS$] 

1 517 1,201 

2 1,173 3,152 

3 1,732 4,630 

4 2,356 6,222 

5 3,265 7,421 

6 3,520 7,587 

En la Tabla 34 se desprende que con el aumento del intervalo de riesgo existe un aumento en el 

retorno existiendo una relación directa.  

 

Figura 64: frontera eficiente en la minería obtenida de los 6 sets óptimos del caso de estudio. 
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7 VALIDACIÓN 

La frontera eficiente en la minería considera condiciones de típica operación en la minería, en 

conjunto con variables y funciones de conocido uso en las decisiones estratégicas de los planes de 

producción. Este es función de un problema de optimización que es solucionado mediante el uso 

del software complemento Solver de Microsoft Office Excel, que busca maximizar el beneficio 

sujeto a un intervalo de riesgo con métrica el costo oportunidad de operar un portafolio de 

macrobloques. 

Bajo el problema de optimización utilizado en el caso de estudio se pretende mantener las mismas 

condiciones sin considerar un intervalo de riesgo debido al hecho de no obtener soluciones 

factibles, de esta forma validar si las restricciones realizan la función para la que han sido 

consideradas.  

7.1 Límite de macrobloques desarrollados por año 

Al evaluar los seis set óptimos, bajo la condición de “𝑀𝐷” igual a 3, está restricción se cumple, de 

esta forma se verifica, a primera instancia, que se cumple el objetivo.  

De todas maneras, al aumentar la variable a MP=4 se obtiene el set óptimo de la Figura 65 en la 

cual el plan de producción que debería corresponder al caso base se ve alterado para alcanzar un 

total de 4 macrobloques iniciados, en el año 5. 

 

Figura 65: plan de producción obtenido mediante la validación 7.1. 
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7.2 Máximo de macrobloques operativos en el periodo 

Se pretende verificar si la restricción asociada al número máximo de macrobloques operativos en 

el periodo realiza la función considerada. De esta forma se modifica el parámetro “𝑀𝑇” de 20 a 1 

con el objetivo de obtener un solo macrobloque en operación.  

Al optimizar se obtiene la Figura 66 que valida el hecho de obtener un plan de producción que 

considera la extracción del macrobloque MB9, comenzando en el año 1 y terminando en el año 8. 

 

Figura 66: plan de producción obtenido mediante la validación 7.2. 

7.3 Límite máximo de macrobloques que operan de forma simultanea 

Al evaluar los seis set óptimos, bajo la condición de “𝑀𝑂” igual a 13, está restricción se cumple, 

de esta forma se verifica, a primera instancia, que se cumple el objetivo.  

De todas maneras, al aumentar la variable a MO=15 se obtiene el set óptimo de la en el cual el plan 

de producción, que debería corresponder al caso base, se ve alterado hasta alcanzar un total de 15 

macrobloques operativos de forma simultánea en el año 8. 
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Figura 67: plan de producción obtenido mediante la validación 7.3. 

7.4 El macrobloque no puede operar en el año “a” 

Mediante la validación del capítulo 7.1 que considera el plan de extracción de un macrobloque se 

agrega la restricción de la siguiente ecuación que restringe la operación de todos los macrobloques 

en el año 1. 

𝑋𝑖,1 = 0  (∀𝑖 1, . . , 𝑀) 

Con lo que se obtiene la Figura 68 donde la extracción del macrobloque MB9, que sigue siendo el 

set optimo, se traslada para el año 2. 
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Figura 68: plan de producción obtenido mediante la validación 7.4. 

7.5 Maximizando VAN 

Mediante la validación del capítulo 7.1 que considera el plan de extracción de un macrobloque y 

la Tabla 35 con el VAN asociado al plan de producción de la extracción de un macrobloque es 

posible visualizar que el set de un macrobloque que optimiza el VAN es el MB9.   

Tabla 37: VAN y desviación del VAN obtenida para el plan de producción que considera la extracción de un solo 

macrobloque. 

Macrobloque 
DVAN 

[MUS$] 

VAN 

[MUS$] 

MB1 76 283 

MB2 152 433 

MB3 79 224 

MB4 212 600 

MB5 128 216 

MB6 201 629 

MB7 129 232 

MB8 225 735 

MB9 210 777 

MB10 203 758 

MB11 199 712 

MB12 234 724 

MB13 210 774 

MB14 185 712 
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MB15 156 517 

MB16 137 464 

MB17 133 437 

MB18 163 542 

MB19 152 518 

MB20 115 275 
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8 DISCUSIÓN 

De los resultados del presente trabajo se tienen las siguientes discusiones asociadas a la frontera 

eficiente en la minería: 

Los quiebres que se producen en los planes de producción de los sets óptimos obtenidos,  como se 

destaca en el grafico del set optimo 1 para los años 6, 7 y 8, se deben a la consideración de una 

producción anual discreta para los macrobloques.  

Para los sets que se encuentran en el intervalo de riesgo menor a intermedio, correspondientes a los 

set óptimos 1, 2 y 3 se aprecian casos de bajo tonelaje (tonelajes menores a 14, 20 y 40 millones 

de toneladas por año respectivamente) que se alejan de la producción objetivo, si bien las 

condiciones son similares, la operación de un macrobloque lleva consigo un riesgo asociado a su 

operación, por lo que poner un límite muy bajo limita de forma indirecta la cantidad máxima de 

macrobloques operativos.  

Dependiendo del tipo de estrategia de planificación, debido a la relación que se forma entre el 

menor riesgo y la cantidad de macrobloques operativos, existirán casos que no serán relevantes 

para el análisis, como por ejemplo podría ser el primer set optimo debido a su baja producción, lo 

que hace necesario determinar el riesgo mínimo. 

En el segundo set de portafolios óptimos el riesgo asociado a la operación de macrobloques de 

forma simultánea es nulo, por lo tanto operan solo macrobloques independientes entre ellos o evita 

la operación en conjunto como lo es el efecto que se produce de no lograr un estado de régimen en 

vez de evitar la maximización de utilidades que produce la tasa de descuento en años posteriores. 

A mayor riesgo como lo son el tercer y cuarto sets óptimos se sigue evitando la operación de 

macrobloques en forma simultánea del intervalo más riesgoso, como lo son los macrobloques que 

se encuentran entre el MB1 al MB9. 

El sexto set de portafolios óptimos corresponde al caso base (planificación de la mina “M1”) lo 

que valida el hecho de que el orden de extracción de macrobloques contemporáneo, como por 

ejemplo en la planificación de la mina “M1” busca maximizar el retorno con la métrica VAN sin 

asociar el riesgo. Siendo posible que si la minera presenta evitar riesgo, buscando una relación 

Riesgo/Retorno que se asemeja a la estimación de una recta en la curva de la frontera eficiente 

según lo que la compañía minera es capaz de aceptar. 
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9 CONCLUSIÓN 

Para la teoría de frontera eficiente en la minería se considera como unidad de explotación los 

macrobloques, generando planes de producción dependiendo de cuál macrobloque opera en el 

periodo y cuando comienza su extracción. Utilizando como métrica del retorno, el VAN asociado 

al flujo de caja del plan de producción y para el riesgo, la desviación del VAN asociada a la 

desviación del tonelaje producido en el plan de producción. Con lo que se obtuvo una frontera 

eficiente compuesta de seis sets óptimos. 

La empresa minera no necesariamente establece un riesgo máximo, sino que puede establecer una 

relación riesgo/retorno según su tolerancia, lo que permitirá identificar el tope al cual el set de 

planificación de macrobloques óptimos es representativo y la diferencia de retorno entre dicho set 

y el que maximiza el VAN global, el cual corresponde a la opción por la que optaría la minera en 

otro situación. 

El set óptimo que maximiza el retorno global a un elevado riesgo, es decir, es el que otorga el 

mayor retorno a un riesgo muy alto pero no necesariamente máximo. Esto significa que pueden 

existen sets con mayor riesgo que este punto, pero su retorno será menor, por lo que estos puntos 

no se consideran sets óptimos debido a que la compañía minera es adversa al riesgo. 

Considerar inversiones fijas y ramp up mínimo podría permitir la elección de planes bajo una 

producción mínima según lo que requiere la mina. Mientras que el uso de inversiones variables y 

ramp up máximo permite una planificación más estratégica a la hora de decidir las dimensiones, 

producción, equipos que utilizara la minera. 

Un riesgo mayor implica una mayor incertidumbre, para un plan de producción significa que es 

más probable que se deban tomar medidas paliativas. El riesgo involucrado a la operación de un 

macrobloque podría disminuir mediante la consideración de diferentes condiciones operaciones, 

como disponer de equipos de carguío extra,  un plan de mantenciones más intensivo, un mayor 

número de cuadrillas, entre otras. Mientras que la operación en conjunto de macrobloques podría 

ver disminuido su riesgo si se considerara un mayor número de infraestructura en paralelo a modo 

de re evaluar el riesgo. Por lo que esta metodología de planificación permite tener mayor 

información. 

Disponer del riesgo en la etapa de planificación permite realizar una inversión más informada, esto 

debido a que el plan de producción óptimo para el mayor riesgo, es el que otorga el mayor VAN 

que se obtiene por la planificación típica. Pero además permite analizar la variabilidad en el tonelaje 

y que tan diferente puede ser con respecto a planes de retorno similar. 
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11 ANEXOS 

11.1 Parámetros de entrada rentabilidad, volatilidad y costos de la frontera eficiente en las 

finanzas 

Tabla 38: parámetros rentabilidad, volatilidad y costo asociados a las acciones de la frontera eficiente en las finanzas. 

  

Rentabilidad 

[%] Volatilidad [%] Costo [$] 

Acción 1 3.9% 0.16% 11 

Acción 2 6.3% 0.67% 20 

Acción 3 7.9% 2.35% 16 

Acción 4 5.3% 2.87% 12 

Acción 5 6.3% 0.58% 10 

Acción 6 1.6% 0.02% 5 

Acción 7 12.3% 7.54% 18 

11.2 Parámetro de entrada covarianza de la frontera eficiente en las finanzas. 
Tabla 39: covarianza entre las acciones para la frontera eficiente en las finanzas. 

 Acción 1 Acción 2 Acción 3 Acción 4 Acción 5 Acción 6 Acción 7 

Acción 1 0.0002% 0.0000% -0.0003% -0.0013% -0.0002% 0.0000% -0.01% 

Acción 2 0.0000% 0.0045% 0.0128% -0.0081% -0.0036% 0.0000% 0.01% 

Acción 3 -0.0003% 0.0128% 0.0552% 0.0114% -0.0118% -0.0003% 0.11% 

Acción 4 -0.0013% -0.0081% 0.0114% 0.0821% 0.0046% -0.0002% 0.18% 

Acción 5 -0.0002% -0.0036% -0.0118% 0.0046% 0.0033% 0.0001% -0.01% 

Acción 6 0.0000% 0.0000% -0.0003% -0.0002% 0.0001% 0.0000% 0.00% 

Acción 7 -0.0057% 0.0051% 0.1089% 0.1834% -0.0069% -0.0006% 0.57% 
Tabla 40: variable de decisión X para los 5 portafolios de la frontera eficiente en las finanzas. 

 Acción 1 Acción 2 Acción 3 Acción 4 Acción 5 Acción 6 Acción 7 

Portafolio 1 34% 22% 4% 0% 40% 0% 0% 

Portafolio 2 0% 22% 21% 0% 50% 0% 6% 

Portafolio 3 0% 8% 37% 0% 43% 0% 12% 

Portafolio 4 0% 0% 36% 0% 41% 0% 23% 

Portafolio 5 0% 0% 0% 0% 23% 17% 60% 
Tabla 41: primera sección del plan de producción anual para la mina "M1". 

Periodo [Años] 
Tonelaje [Mt] 

MB1 MB2 MB3 MB4 MB5 MB6 MB7 MB8 MB9 MB10 

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 

3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 2.0 0.0 0.0 1.4 

4 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 3.5 0.0 1.5 2.9 

5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0 3.4 1.5 2.8 6.0 

6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 1.5 2.7 3.1 6.5 6.7 
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7 0.0 0.0 0.0 1.6 2.7 3.2 1.2 4.1 7.3 5.4 

8 0.0 0.0 1.5 3.4 1.5 4.5 0.1 6.7 6.9 0.0 

9 0.0 1.6 2.8 3.5 0.4 6.7 0.0 6.7 2.8 0.0 

10 1.6 2.5 4.1 6.2 0.0 6.7 0.0 5.3 0.0 0.0 

11 2.2 3.3 4.6 6.8 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

12 6.0 6.4 0.0 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

13 6.9 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14 2.4 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Tabla 42: segunda sección del plan de producción anual para la mina "M1". 

Periodo [Años] 
Tonelaje [Mt] 

MB11 MB12 MB13 MB14 MB15 MB16 MB17 MB18 MB19 MB20 

1 1.3 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2 2.7 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3 6.0 5.9 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

4 6.3 6.3 2.9 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

5 5.0 5.2 6.0 2.8 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

6 0.0 0.0 7.1 6.3 3.1 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 

7 0.0 0.0 5.9 7.3 4.1 3.2 1.6 0.0 0.0 0.0 

8 0.0 0.0 0.0 7.0 6.7 4.5 3.5 1.5 0.0 0.0 

9 0.0 0.0 0.0 3.5 6.6 6.2 3.5 2.7 1.6 0.0 

10 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 6.7 5.2 3.3 2.5 1.6 

11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 6.3 5.8 3.1 2.1 

12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 6.7 6.0 3.2 

13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 6.9 3.3 

14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 3.1 

15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 

 

11.3 Plan de producción por macrobloque de la mina “M1” 
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Figura 69: plan de producción anual del macrobloque 

"MB1". 

Figura 70: plan de producción anual del macrobloque 

"MB2". 

 
Figura 71: plan de producción anual del macrobloque 

"MB3". 

 
Figura 72: plan de producción anual del macrobloque 

"MB4". 

 
Figura 73: plan de producción anual del macrobloque 

"MB5". 

 
Figura 74: plan de producción anual del macrobloque 

"MB6". 

 
Figura 75: plan de producción anual del macrobloque 

"MB7". 

 
Figura 76: plan de producción anual del macrobloque 

"MB8". 
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Figura 77: plan de producción anual del macrobloque 

"MB9". 

 
Figura 78: plan de producción anual del macrobloque 

"MB10". 

 
Figura 79: plan de producción anual del macrobloque 

"MB11". 

 
Figura 80: plan de producción anual del macrobloque 

"MB12". 

 
Figura 81: plan de producción anual del macrobloque 

"MB13". 

 
Figura 82: plan de producción anual del macrobloque 

"MB14". 
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Figura 83: plan de producción anual del macrobloque 

"MB15". 

 
Figura 84: plan de producción anual del macrobloque 

"MB16". 

 
Figura 85: plan de producción anual del macrobloque 

"MB17". 

 
Figura 86: plan de producción anual del macrobloque 

"MB18". 

 
Figura 87: plan de producción anual del macrobloque 

"M19". 

 
Figura 88: plan de producción anual del macrobloque 

"M20". 
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11.4 Perfil de área activa de los macrobloques según el plan de producción de la mina 

“M1” 

  
Figura 89: plan de producción anual para el macrobloque 

"MB1". 

Figura 90: plan de producción anual para el macrobloque 

"MB2". 

  
Figura 91: plan de producción anual para el macrobloque 

"MB3". 

Figura 92: plan de producción anual para el macrobloque 

"MB4". 

  
Figura 93: plan de producción anual para el macrobloque 

"MB5". 

Figura 94: plan de producción anual para el macrobloque 

"MB6". 
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Figura 95: plan de producción anual para el macrobloque 

"MB7". 

Figura 96: plan de producción anual para el macrobloque 

"MB8". 

  
Figura 97: plan de producción anual para el macrobloque 

"MB9". 

Figura 98: plan de producción anual para el macrobloque 

"MB10". 

  
Figura 99: plan de producción anual para el macrobloque 

"MB11". 

Figura 100: plan de producción anual para el 

macrobloque "MB12". 
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Figura 101: plan de producción anual para el 

macrobloque "MB13". 

Figura 102: plan de producción anual para el 

macrobloque "MB14". 

  
Figura 103: plan de producción anual para el 

macrobloque "MB15". 

Figura 104: plan de producción anual para el 

macrobloque "MB16". 

  
Figura 105: plan de producción anual para el 

macrobloque "MB17". 

Figura 106: plan de producción anual para el 

macrobloque "MB18". 
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Figura 107: plan de producción anual para el 

macrobloque "MB19". 

Figura 108: plan de producción anual para el 

macrobloque "MB20". 

11.5 Riesgo mina “M2” 

  
Figura 109: desviación estándar del plan de producción 

anual del macrobloque "M1". 

Figura 110: desviación estándar del plan de producción 

anual del macrobloque "M2". 

  
Figura 111: desviación estándar del plan de producción 

anual del macrobloque "M3". 

Figura 112: desviación estándar del plan de producción 

anual del macrobloque "M4". 
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Figura 113: desviación estándar del plan de producción 

anual del macrobloque "M5". 

Figura 114: desviación estándar del plan de producción 

anual del macrobloque "M6". 

  
Figura 115: desviación estándar del plan de producción 

anual del macrobloque "M7". 

Figura 116: desviación estándar del plan de producción 

anual del macrobloque "M8". 

  
Figura 117: desviación estándar del plan de producción 

anual del macrobloque "M9". 

Figura 118: desviación estándar del plan de producción 

anual del macrobloque "M10". 
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Figura 119: desviación estándar del plan de producción 

anual del macrobloque "M11". 

Figura 120: desviación estándar del plan de producción 

anual del macrobloque "M12". 

  
Figura 121: desviación estándar del plan de producción 

anual del macrobloque "M13". 

Figura 122: desviación estándar del plan de producción 

anual del macrobloque "M14". 

  
Figura 123: desviación estándar del plan de producción 

anual del macrobloque "M15". 

Figura 124: desviación estándar del plan de producción 

anual del macrobloque "M16". 
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Figura 125: desviación estándar del plan de producción 

anual del macrobloque "M17". 

Figura 126: desviación estándar del plan de producción 

anual del macrobloque "M18". 

  
Figura 127: desviación estándar del plan de producción 

anual del macrobloque "M19". 

Figura 128: desviación estándar del plan de producción 

anual del macrobloque "M20". 

 

11.6 Caso base 

11.6.1 Variable de decisión de la frontera eficiente en la minería del caso base 
Tabla 43: variable de decisión de la frontera eficiente en la minería del caso base para los macrobloques MB1 al MB10. 

Periodo Plan MB1 MB2 MB3 MB4 MB5 MB6 MB7 MB8 MB9 MB10 

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tabla 44: variable de decisión de la frontera eficiente en la minería del caso base para los macrobloques MB11 al MB20. 

Periodo Plan MB11 MB12 MB13 MB14 MB15 MB16 MB17 MB18 MB19 MB20 

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

11.6.2 Plan de producción de la frontera eficiente en la minería para el caso base 
Tabla 45: plan de producción en Mt de la frontera eficiente en la minería del caso base para los macrobloques MB1 al 

MB10. 

Periodo [años] MB1 MB2 MB3 MB4 MB5 MB6 MB7 MB8 MB9 MB10 

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 

3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 2.0 0.0 0.0 1.4 

4 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 3.5 0.0 1.5 2.9 

5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0 3.4 1.5 2.8 6.0 

6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 1.5 2.7 3.1 6.5 6.7 

7 0.0 0.0 0.0 1.6 2.7 3.2 1.2 4.1 7.3 5.4 

8 0.0 0.0 1.5 3.4 1.5 4.5 0.1 6.7 6.9 0.0 

9 0.0 1.6 2.8 3.5 0.4 6.7 0.0 6.7 2.8 0.0 

10 1.6 2.5 4.1 6.2 0.0 6.7 0.0 5.3 0.0 0.0 

11 2.2 3.3 4.6 6.8 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

12 6.0 6.4 0.0 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

13 6.9 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14 2.4 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Tabla 46: plan de producción en Mt de la frontera eficiente en la minería del caso base para los macrobloques MB11 al 

MB20. 

Periodo [años] MB11 MB12 MB13 MB14 MB15 MB16 MB17 MB18 MB19 MB20 

1 1.3 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2 2.7 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3 6.0 5.9 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

4 6.3 6.3 2.9 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

5 5.0 5.2 6.0 2.8 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

6 0.0 0.0 7.1 6.3 3.1 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 

7 0.0 0.0 5.9 7.3 4.1 3.2 1.6 0.0 0.0 0.0 

8 0.0 0.0 0.0 7.0 6.7 4.5 3.5 1.5 0.0 0.0 

9 0.0 0.0 0.0 3.5 6.6 6.2 3.5 2.7 1.6 0.0 

10 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 6.7 5.2 3.3 2.5 0.0 

11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 6.3 5.8 3.1 1.6 

12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 6.7 6.0 2.1 

13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 6.9 3.2 

14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 3.3 

15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 

11.6.3 Inversión asociada al plan de producción de la frontera eficiente en la minería para el 

caso base 
Tabla 47: plan de inversión en MUS$ de la frontera eficiente en la minería del caso base para los macrobloques MB1 al 

MB10. 

Periodo 

[años] MB1 MB2 MB3 MB4 MB5 MB6 MB7 MB8 MB9 MB10 

0 0 0 0 0 0 0 -46 0 0 0 

1 0 0 0 0 -50 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -60 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 -61 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 -63 0 0 

5 0 0 0 0 0 -64 0 0 0 0 

6 0 0 0 -63 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 -50 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 -60 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 -50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tabla 48: plan de inversión en MUS$ de la frontera eficiente en la minería del caso base para los macrobloques MB11 al 

MB20. 
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Periodo [años] MB11 MB12 MB13 MB14 MB15 MB16 MB17 MB18 MB19 MB20 

0 -59 -61 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 -61 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 -62 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 -58 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 -55 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 -53 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 -59 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 -51 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -40 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tabla 49: participación anual por macrobloque de la frontera eficiente en la minería del caso base para los macrobloques 

MB1 al MB10. 

11.6.4 Participación anual por macrobloque de la frontera eficeinte en la minería del caso base 

Periodo [años] MB1 MB2 MB3 MB4 MB5 MB6 MB7 MB8 MB9 MB10 

1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 16% 0% 0% 0% 

2 0% 0% 0% 0% 8% 0% 14% 0% 0% 0% 

3 0% 0% 0% 0% 6% 0% 11% 0% 0% 8% 

4 0% 0% 0% 0% 8% 0% 13% 0% 6% 11% 

5 0% 0% 0% 0% 10% 0% 9% 4% 7% 16% 

6 0% 0% 0% 0% 9% 4% 6% 7% 15% 16% 

7 0% 0% 0% 3% 6% 7% 3% 9% 15% 11% 

8 0% 0% 3% 7% 3% 9% 0% 14% 14% 0% 

9 0% 3% 6% 7% 1% 14% 0% 14% 6% 0% 

10 3% 5% 9% 13% 0% 14% 0% 11% 0% 0% 

11 5% 7% 11% 15% 0% 11% 0% 0% 0% 0% 

12 15% 16% 0% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

13 22% 23% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

14 14% 36% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

15 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Tabla 50: participación anual por macrobloque de la frontera eficiente en la minería del caso base para los macrobloques 

MB11 al MB20. 

Periodo [años] MB11 MB12 MB13 MB14 MB15 MB16 MB17 MB18 MB19 MB20 

1 41% 43% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

2 39% 39% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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3 33% 33% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

4 23% 23% 11% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

5 13% 14% 16% 7% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 

6 0% 0% 17% 15% 7% 4% 0% 0% 0% 0% 

7 0% 0% 12% 15% 9% 7% 3% 0% 0% 0% 

8 0% 0% 0% 15% 14% 9% 7% 3% 0% 0% 

9 0% 0% 0% 7% 14% 13% 7% 6% 3% 0% 

10 0% 0% 0% 0% 7% 14% 11% 7% 5% 0% 

11 0% 0% 0% 0% 0% 12% 14% 13% 7% 4% 

12 0% 0% 0% 0% 0% 0% 14% 17% 15% 5% 

13 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 22% 23% 11% 

14 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 30% 19% 

15 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

11.6.5 Desviación estándar del tonelaje obtenida mediante la simulación de variabilidad para la 

frontera eficiente en la minería del caso base 
Tabla 51: desviación estándar del tonelaje en Mt obtenida mediante la simulación de variabilidad para la frontera 

eficiente en la minería del caso base para los macrobloques MB1 al MB10. 

Periodo [años] MB1 MB2 MB3 MB4 MB5 MB6 MB7 MB8 MB9 MB10 

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0 0.0 0.2 

4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 1.1 0.0 0.2 0.2 

5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 1.2 0.2 0.2 1.5 

6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.2 1.1 0.2 1.3 1.5 

7 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.6 1.1 1.5 0.9 

8 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 1.4 0.0 1.6 1.5 0.0 

9 0.0 0.2 0.9 1.4 0.0 1.6 0.0 1.6 0.5 0.0 

10 0.1 0.2 1.3 1.6 0.0 1.6 0.0 1.0 0.0 0.0 

11 0.3 1.1 0.8 1.6 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 

12 1.3 1.5 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

13 1.2 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14 0.6 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Tabla 52: desviación estándar del tonelaje en Mt obtenida mediante la simulación de variabilidad para la frontera 

eficiente en la minería del caso base para los macrobloques MB11 al MB20. 

Periodo [años] MB11 MB12 MB13 MB14 MB15 MB16 MB17 MB18 MB19 MB20 

1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3 1.5 1.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

4 1.5 1.5 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

5 0.9 1.4 1.4 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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6 0.0 0.0 1.5 1.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

7 0.0 0.0 1.2 1.6 1.4 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 

8 0.0 0.0 0.0 1.4 1.5 1.3 0.2 0.1 0.0 0.0 

9 0.0 0.0 0.0 0.5 1.4 1.4 1.3 0.2 0.1 0.0 

10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.4 1.3 1.2 0.2 0.0 

11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 1.2 1.5 1.0 0.1 

12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.2 1.3 0.4 

13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.3 1.0 

14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.0 

15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

 

11.6.6 Flujo de caja detallado obtenido de la frontera eficiente en la minería para el caso base 
Tabla 53: flujo de caja en MUS$ detallada de la frontera eficiente en la minería del caso base para los macrobloques MB1 

al MB10. 

Año MB1 MB2 MB3 MB4 MB5 MB6 MB7 MB8 MB9 MB10 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 

2 0 0 0 0 13 0 27 0 0 0 

3 0 0 0 0 26 0 55 0 0 69 

4 0 0 0 0 52 0 95 0 60 138 

5 0 0 0 0 91 0 91 59 114 287 

6 0 0 0 0 87 52 74 123 264 319 

7 0 0 0 51 62 108 33 163 294 256 

8 0 0 41 111 36 153 2 268 276 0 

9 0 41 73 112 9 228 0 266 112 0 

10 37 64 106 199 0 229 0 209 0 0 

11 50 83 121 218 0 171 0 0 0 0 

12 134 163 0 219 0 0 0 0 0 0 

13 154 177 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 54 152 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tabla 54: flujo de caja en MUS$ detallado de la frontera eficiente en la minería del caso base para los macrobloques 

MB11 al MB20. 

Año MB11 MB12 MB13 MB14 MB15 MB16 MB17 MB18 MB19 MB20 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 61 65 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 129 131 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 283 281 69 0 0 0 0 0 0 0 

4 297 300 135 53 0 0 0 0 0 0 

5 237 247 282 104 45 0 0 0 0 0 

6 0 0 331 232 94 41 0 0 0 0 
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7 0 0 276 268 125 82 41 0 0 0 

8 0 0 0 256 204 117 90 48 0 0 

9 0 0 0 128 201 160 90 84 50 0 

10 0 0 0 0 107 173 135 104 76 0 

11 0 0 0 0 0 131 164 180 96 41 

12 0 0 0 0 0 0 146 207 186 54 

13 0 0 0 0 0 0 0 205 215 83 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 156 83 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 

 

11.7 Riesgo estimado para el caso de estudio 

11.7.1 Riesgo estimado para el MB1 del caso de estudio  

 
Tabla 55: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB1 de forma independiente para el año 10 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a10m1 14 2.720 0,1765 14 0,0368 3 

a10m2 29 5.440 0,1765 43 0,0368 6 

a10m3 43 8.160 0,1756 86 0,0368 9 

a10m4 43 9.520 0,1504 129 0,0368 11 

a10m5 116 13.600 0,2844 245 0,0368 15 

a10m6 137 16.048 0,2844 382 0,0168 8 

a10m7 158 18.496 0,2844 540 0,0168 9 

a10m8 179 20.944 0,2844 719 0,0168 11 

a10m9 200 23.392 0,2844 918 0,0168 12 

a10m10 220 25.840 0,2844 1139 0,0168 13 

a10m11 241 28.288 0,2844 1380 0,0168 14 

a10m12 260 30.736 0,2824 1640 0,0168 15 

 
Tabla 56: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB1 de forma independiente para el año 11 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a11m1 184 30.736 0,2000 1825 0,0168 15 

a11m2 184 30.736 0,2000 2009 0,0168 15 

a11m3 184 30.736 0,2000 2194 0,0168 15 

a11m4 184 30.736 0,2000 2378 0,0168 15 

a11m5 184 30.736 0,2000 2562 0,0168 15 

a11m6 184 30.736 0,2000 2747 0,0168 15 

a11m7 184 30.736 0,2000 2931 0,0168 15 
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a11m8 184 30.736 0,2000 3116 0,0168 15 

a11m9 184 30.736 0,2000 3300 0,0168 15 

a11m10 184 30.736 0,2000 3484 0,0168 15 

a11m11 184 30.736 0,2000 3669 0,0168 15 

a11m12 184 30.736 0,2000 3853 0,1136 105 

 
Tabla 57: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB1 de forma independiente para el año 12 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a12m1 357 30.736 0,3872 4210 0,1136 105 

a12m2 403 30.736 0,4373 4613 0,1136 105 

a12m3 496 30.736 0,5375 5109 0,1136 105 

a12m4 523 30.736 0,5674 5632 0,1136 105 

a12m5 523 30.736 0,5674 6156 0,1136 105 

a12m6 523 30.736 0,5674 6679 0,1136 105 

a12m7 523 30.736 0,5674 7202 0,1136 105 

a12m8 523 30.736 0,5674 7725 0,1136 105 

a12m9 523 30.736 0,5674 8248 0,1136 105 

a12m10 523 30.736 0,5674 8772 0,1136 105 

a12m11 523 30.736 0,5674 9295 0,1136 105 

a12m12 523 30.736 0,5674 9818 0,1136 105 

 
Tabla 58: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB1 de forma independiente para el año 13 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a13m1 650 30.464 0,7112 10468 0,1198 109 

a13m2 650 30.464 0,7112 11118 0,1198 109 

a13m3 646 30.192 0,7132 11764 0,1198 108 

a13m4 645 30.192 0,7122 12409 0,1198 108 

a13m5 639 29.920 0,7124 13049 0,1198 107 

a13m6 632 29.648 0,7105 13681 0,1198 107 

a13m7 617 29.376 0,6999 14297 0,1198 106 

a13m8 575 28.016 0,6837 14872 0,1198 101 

a13m9 535 26.384 0,6756 15407 0,1198 95 

a13m10 473 23.392 0,6739 15880 0,1198 84 

a13m11 431 21.216 0,6775 16311 0,1198 76 

a13m12 378 19.584 0,6431 16689 0,1198 70 

 
Tabla 59: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB1 de forma independiente para el año 14 el plan de 

producción de la mina “M1”. 
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Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a14m1 209 17.408 0,3992 16897 0,1198 63 

a14m2 209 16.864 0,4121 17106 0,1198 61 

a14m3 209 16.320 0,4259 17314 0,1198 59 

a14m4 209 15.776 0,4405 17523 0,1198 57 

a14m5 208 15.232 0,4563 17731 0,1198 55 

a14m6 208 13.872 0,5010 17940 0,1198 50 

a14m7 208 12.784 0,5436 18148 0,1198 46 

a14m8 209 11.424 0,6084 18357 0,1198 41 

a14m9 209 10.608 0,6552 18565 0,1198 38 

a14m10 192 9.248 0,6923 18757 0,1198 33 

a14m11 177 8.432 0,7005 18935 0,1198 30 

a14m12 156 7.616 0,6812 19090 0,1198 27 

11.7.2 Riesgo estimado para el macrobloque MB2 del caso de estudio 
Tabla 60: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB2 de forma independiente para el año 9 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a9m1 13 3.264 0,1324 13 0,0368 4 

a9m2 26 6.528 0,1324 39 0,0368 7 

a9m3 39 9.792 0,1324 78 0,0368 11 

a9m4 52 13.056 0,1324 130 0,0368 14 

a9m5 109 16.048 0,2274 239 0,0368 18 

a9m6 131 19.040 0,2289 370 0,0168 10 

a9m7 152 22.032 0,2301 522 0,0168 11 

a9m8 173 25.024 0,2310 695 0,0168 13 

a9m9 195 28.016 0,2317 890 0,0168 14 

a9m10 216 31.008 0,2322 1106 0,0168 16 

a9m11 237 34.000 0,2327 1343 0,0168 17 

a9m12 259 36.992 0,2331 1602 0,0168 19 

 
Tabla 61: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB2 de forma independiente para el año 10 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a10m1 210 36.992 0,1892 1812 0,0168 19 

a10m2 210 36.992 0,1892 2022 0,0168 19 

a10m3 210 36.992 0,1892 2232 0,0168 19 

a10m4 210 36.992 0,1892 2442 0,0168 19 
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a10m5 210 36.992 0,1892 2652 0,0168 19 

a10m6 210 36.992 0,1892 2862 0,0168 19 

a10m7 210 36.992 0,1892 3072 0,0168 19 

a10m8 210 36.992 0,1892 3282 0,0168 19 

a10m9 210 36.992 0,1892 3492 0,0168 19 

a10m10 210 36.992 0,1892 3702 0,0168 19 

a10m11 210 36.992 0,1892 3912 0,0168 19 

a10m12 210 36.992 0,1892 4122 0,0168 19 

 
Tabla 62: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB2 de forma independiente para el año 11 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a11m1 251 36.992 0,2264 4374 0,0168 19 

a11m2 251 36.992 0,2264 4625 0,0168 19 

a11m3 251 36.992 0,2264 4876 0,0168 19 

a11m4 251 36.992 0,2264 5127 0,0168 19 

a11m5 251 36.992 0,2264 5379 0,1136 126 

a11m6 251 36.992 0,2264 5630 0,1136 126 

a11m7 251 36.992 0,2264 5881 0,1136 126 

a11m8 251 36.992 0,2264 6132 0,1136 126 

a11m9 251 36.992 0,2264 6384 0,1136 126 

a11m10 291 36.992 0,2623 6675 0,1136 126 

a11m11 348 36.992 0,3139 7023 0,1136 126 

a11m12 363 36.992 0,3274 7387 0,1136 126 

 
Tabla 63: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB2 de forma independiente para el año 12 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a12m1 490 36.992 0,4419 7877 0,1136 126 

a12m2 503 36.992 0,4531 8380 0,1136 126 

a12m3 512 36.992 0,4616 8892 0,1136 126 

a12m4 522 36.992 0,4700 9414 0,1136 126 

a12m5 528 36.992 0,4756 9941 0,1136 126 

a12m6 534 36.992 0,4812 10475 0,1136 126 

a12m7 534 36.992 0,4812 11010 0,1136 126 

a12m8 540 36.992 0,4869 11550 0,1136 126 

a12m9 550 36.992 0,4953 12099 0,1136 126 

a12m10 553 36.992 0,4981 12652 0,1136 126 

a12m11 578 36.992 0,5206 13230 0,1136 126 

a12m12 590 36.992 0,5318 13820 0,1136 126 
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Tabla 64: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB2 de forma independiente para el año 13 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a13m1 505 36.992 0,4555 14326 0,1136 126 

a13m2 521 36.992 0,4696 14847 0,1136 126 

a13m3 537 36.992 0,4836 15384 0,1136 126 

a13m4 549 36.992 0,4949 15933 0,1136 126 

a13m5 559 36.992 0,5033 16491 0,1136 126 

a13m6 565 36.992 0,5089 17056 0,1136 126 

a13m7 590 36.992 0,5319 17646 0,1136 126 

a13m8 606 36.720 0,5501 18252 0,1136 125 

a13m9 606 36.720 0,5497 18858 0,1136 125 

a13m10 650 36.720 0,5904 19508 0,1136 125 

a13m11 650 36.720 0,5904 20159 0,1136 125 

a13m12 650 36.720 0,5904 20809 0,1136 125 

 
Tabla 65: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB2 de forma independiente para el año 14 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a14m1 513 36.448 0,4694 21322 0,1198 131 

a14m2 513 36.448 0,4694 21835 0,1198 131 

a14m3 513 36.448 0,4694 22349 0,1198 131 

a14m4 511 36.448 0,4678 22860 0,1198 131 

a14m5 508 36.176 0,4678 23368 0,1198 130 

a14m6 508 36.176 0,4677 23875 0,1198 130 

a14m7 500 35.904 0,4645 24376 0,1198 129 

a14m8 497 35.632 0,4645 24872 0,1198 128 

a14m9 497 35.632 0,4645 25369 0,1198 128 

a14m10 497 35.632 0,4645 25865 0,1198 128 

a14m11 492 35.632 0,4605 26358 0,1198 128 

a14m12 452 34.272 0,4392 26809 0,1198 123 

11.7.3 Riesgo estimado para el macrobloque MB3 del caso de estudio 
Tabla 66: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB3 de forma independiente para el año 8 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a8m1 14 2.720 0,1765 14 0,0368 3 

a8m2 29 5.440 0,1765 43 0,0368 6 

a8m3 43 8.160 0,1739 86 0,0368 9 
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a8m4 43 8.432 0,1702 129 0,0368 9 

a8m5 111 13.328 0,2781 240 0,0368 15 

a8m6 132 15.776 0,2781 372 0,0168 8 

a8m7 152 18.224 0,2781 524 0,0168 9 

a8m8 172 20.672 0,2781 696 0,0168 10 

a8m9 193 23.120 0,2781 889 0,0168 12 

a8m10 213 25.568 0,2781 1102 0,0168 13 

a8m11 222 28.016 0,2645 1325 0,0168 14 

a8m12 222 30.464 0,2432 1547 0,0168 15 

 
Tabla 67: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB3 de forma independiente para el año 9 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a9m1 231 30.464 0,2530 1778 0,0168 15 

a9m2 231 30.464 0,2530 2010 0,0168 15 

a9m3 231 30.464 0,2530 2241 0,0168 15 

a9m4 231 30.464 0,2530 2472 0,0168 15 

a9m5 231 30.464 0,2530 2703 0,1136 104 

a9m6 231 30.464 0,2530 2935 0,1136 104 

a9m7 231 30.464 0,2530 3166 0,1136 104 

a9m8 231 30.464 0,2530 3397 0,1136 104 

a9m9 231 30.464 0,2530 3628 0,1136 104 

a9m10 231 30.464 0,2530 3860 0,1136 104 

a9m11 231 30.464 0,2530 4091 0,1136 104 

a9m12 231 30.464 0,2530 4322 0,1136 104 

 

 
Tabla 68: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB3 de forma independiente para el año 10 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a10m1 338 30.464 0,3703 4661 0,1136 104 

a10m2 338 30.464 0,3703 4999 0,1136 104 

a10m3 338 30.464 0,3703 5338 0,1136 104 

a10m4 338 30.464 0,3703 5676 0,1136 104 

a10m5 338 30.464 0,3703 6014 0,1136 104 

a10m6 338 30.464 0,3703 6353 0,1136 104 

a10m7 338 30.464 0,3703 6691 0,1136 104 

a10m8 338 30.464 0,3703 7030 0,1136 104 
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a10m9 338 30.464 0,3703 7368 0,1136 104 

a10m10 338 30.464 0,3703 7707 0,1136 104 

a10m11 338 30.464 0,3703 8045 0,1136 104 

a10m12 338 30.192 0,3737 8383 0,1198 108 

 
Tabla 69: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB3 de forma independiente para el año 11 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a11m1 655 29.648 0,7363 9038 0,1198 107 

a11m2 650 29.648 0,7308 9688 0,1198 107 

a11m3 650 29.376 0,7373 10338 0,1198 106 

a11m4 643 28.560 0,7499 10981 0,1198 103 

a11m5 631 28.016 0,7512 11612 0,1198 101 

a11m6 605 26.928 0,7487 12217 0,1198 97 

a11m7 552 25.296 0,7275 12769 0,1198 91 

a11m8 244 11.968 0,6792 13013 0,1198 43 

a11m9       

a11m10       

a11m11       

a11m12       

11.7.4 Riesgo estimado para el macrobloque MB4 del caso de estudio 
Tabla 70: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB4 de forma independiente para el año 7 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a7m1 13 3.264 0,1324 13 0,0368 4 

a7m2 7 6.528 0,0376 20 0,0368 7 

a7m3 20 9.792 0,0692 41 0,0368 11 

a7m4 33 13.056 0,0849 74 0,0368 14 

a7m5 104 16.320 0,2121 178 0,0368 18 

a7m6 128 19.584 0,2184 306 0,0168 10 

a7m7 153 22.848 0,2229 459 0,0168 11 

a7m8 177 26.112 0,2263 636 0,0168 13 

a7m9 202 29.376 0,2289 838 0,0168 15 

a7m10 226 32.640 0,2310 1064 0,0168 16 

a7m11 251 35.904 0,2328 1315 0,0168 18 

a7m12 273 38.896 0,2341 1588 0,0168 20 

 
Tabla 71: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB4 de forma independiente para el año 8 el plan de 

producción de la mina “M1”. 
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Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a8m1 287 38.896 0,2457 1875 0,0168 20 

a8m2 287 38.896 0,2457 2161 0,0168 20 

a8m3 287 38.896 0,2457 2448 0,0168 20 

a8m4 287 38.896 0,2457 2735 0,0168 20 

a8m5 287 38.896 0,2457 3022 0,0168 20 

a8m6 287 38.896 0,2457 3308 0,0168 20 

a8m7 287 38.896 0,2457 3595 0,0168 20 

a8m8 287 38.896 0,2457 3882 0,0168 20 

a8m9 287 38.896 0,2457 4168 0,0168 20 

a8m10 287 38.896 0,2457 4455 0,0168 20 

a8m11 287 38.896 0,2457 4742 0,0168 20 

a8m12 287 38.896 0,2457 5029 0,0168 20 

 
Tabla 72: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB4 de forma independiente para el año 9 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a9m1 290 38.896 0,2482 5318 0,0168 20 

a9m2 290 38.896 0,2482 5608 0,0168 20 

a9m3 290 38.896 0,2482 5897 0,1136 133 

a9m4 290 38.896 0,2482 6187 0,1136 133 

a9m5 290 38.896 0,2482 6477 0,1136 133 

a9m6 290 38.896 0,2482 6766 0,1136 133 

a9m7 290 38.896 0,2482 7056 0,1136 133 

a9m8 290 38.896 0,2482 7346 0,1136 133 

a9m9 290 38.896 0,2482 7635 0,1136 133 

a9m10 290 38.896 0,2482 7925 0,1136 133 

a9m11 290 38.896 0,2482 8215 0,1136 133 

a9m12 290 38.896 0,2482 8504 0,1136 133 

 
Tabla 73: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB4 de forma independiente para el año 10 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a10m1 448 38.896 0,3835 8952 0,1136 133 

a10m2 462 38.896 0,3957 9413 0,1136 133 

a10m3 466 38.896 0,3998 9880 0,1136 133 
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a10m4 474 38.896 0,4058 10353 0,1136 133 

a10m5 509 38.896 0,4363 10863 0,1136 133 

a10m6 509 38.896 0,4363 11372 0,1136 133 

a10m7 519 38.896 0,4444 11890 0,1136 133 

a10m8 554 38.896 0,4749 12444 0,1136 133 

a10m9 559 38.896 0,4790 13003 0,1136 133 

a10m10 559 38.896 0,4790 13562 0,1136 133 

a10m11 559 38.896 0,4790 14121 0,1136 133 

a10m12 559 38.896 0,4790 14680 0,1136 133 

 
Tabla 74: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB4 de forma independiente para el año 11 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a11m1 563 38.896 0,4821 15243 0,1136 133 

a11m2 563 38.896 0,4821 15805 0,1136 133 

a11m3 563 38.896 0,4821 16368 0,1136 133 

a11m4 563 38.896 0,4821 16930 0,1136 133 

a11m5 563 38.896 0,4821 17493 0,1136 133 

a11m6 563 38.896 0,4821 18055 0,1136 133 

a11m7 563 38.896 0,4821 18618 0,1136 133 

a11m8 563 38.896 0,4821 19180 0,1136 133 

a11m9 563 38.896 0,4821 19743 0,1136 133 

a11m10 563 38.896 0,4821 20305 0,1136 133 

a11m11 563 38.896 0,4821 20868 0,1136 133 

a11m12 563 38.896 0,4821 21430 0,1136 133 

 
Tabla 75: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB4 de forma independiente para el año 12 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a12m1 567 38.896 0,4856 21997 0,1136 133 

a12m2 567 38.896 0,4856 22563 0,1136 133 

a12m3 567 38.896 0,4856 23130 0,1136 133 

a12m4 567 38.624 0,4890 23697 0,1198 139 

a12m5 567 38.624 0,4890 24263 0,1198 139 

a12m6 567 38.624 0,4890 24830 0,1198 139 

a12m7 567 38.624 0,4890 25397 0,1198 139 

a12m8 567 38.624 0,4890 25963 0,1198 139 

a12m9 567 38.080 0,4960 26530 0,1198 137 

a12m10 567 37.808 0,4996 27097 0,1198 136 

a12m11 567 37.808 0,4996 27663 0,1198 136 
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a12m12 567 37.808 0,4996 28230 0,1198 136 

11.7.5 Riesgo estimado para el macrobloque MB5 del caso de estudio 
Tabla 76: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB5 de forma independiente para el año 2 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a2m1 11 2.720 0,1324 11 0,0368 3 

a2m2 13 5.440 0,0807 24 0,0368 6 

a2m3 20 8.160 0,0807 44 0,0368 9 

a2m4 26 10.880 0,0799 70 0,0368 12 

a2m5 37 13.328 0,0919 107 0,0368 15 

a2m6 44 15.776 0,0919 150 0,0168 8 

a2m7 50 18.224 0,0919 200 0,0168 9 

a2m8 57 20.672 0,0919 257 0,0168 10 

a2m9 64 23.120 0,0919 321 0,0168 12 

a2m10 71 25.568 0,0919 392 0,0168 13 

a2m11 77 28.016 0,0919 469 0,0168 14 

a2m12 84 30.464 0,0919 553 0,0168 15 

 
Tabla 77: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB5 de forma independiente para el año 3 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a3m1 92 30.464 0,1008 645 0,0168 15 

a3m2 92 30.464 0,1008 737 0,0168 15 

a3m3 92 30.464 0,1008 829 0,0168 15 

a3m4 92 30.464 0,1008 922 0,0168 15 

a3m5 92 30.464 0,1008 1014 0,0168 15 

a3m6 92 30.464 0,1008 1106 0,0168 15 

a3m7 92 30.464 0,1008 1198 0,0168 15 

a3m8 92 30.464 0,1008 1290 0,0168 15 

a3m9 92 30.464 0,1008 1382 0,0168 15 

a3m10 92 30.464 0,1008 1475 0,0168 15 

a3m11 92 30.464 0,1008 1567 0,0168 15 

a3m12 92 30.464 0,1008 1659 0,0168 15 

 
Tabla 78: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB5 de forma independiente para el año 4 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 
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a4m1 166 30.464 0,1820 1825 0,0168 15 

a4m2 166 30.464 0,1820 1992 0,0168 15 

a4m3 166 30.464 0,1820 2158 0,0168 15 

a4m4 166 30.464 0,1820 2324 0,0168 15 

a4m5 166 30.464 0,1820 2490 0,0168 15 

a4m6 166 30.464 0,1820 2657 0,0168 15 

a4m7 167 30.464 0,1833 2824 0,0168 15 

a4m8 180 30.464 0,1972 3005 0,0168 15 

a4m9 194 30.464 0,2124 3199 0,0168 15 

a4m10 215 30.464 0,2352 3414 0,1136 104 

a4m11 225 30.464 0,2466 3639 0,1136 104 

a4m12 232 30.464 0,2536 3871 0,1136 104 

 
Tabla 79: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB5 de forma independiente para el año 5 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a5m1 268 30.464 0,2936 4139 0,1136 104 

a5m2 275 30.464 0,3008 4414 0,1136 104 

a5m3 285 30.464 0,3117 4699 0,1136 104 

a5m4 295 30.464 0,3225 4994 0,1136 104 

a5m5 321 30.464 0,3513 5315 0,1136 104 

a5m6 346 30.464 0,3783 5660 0,1136 104 

a5m7 347 30.464 0,3795 6007 0,1136 104 

a5m8 347 30.464 0,3795 6354 0,1136 104 

a5m9 347 30.464 0,3795 6701 0,1136 104 

a5m10 347 30.464 0,3795 7048 0,1136 104 

a5m11 347 30.464 0,3795 7395 0,1136 104 

a5m12 347 30.464 0,3795 7741 0,1136 104 

 
Tabla 80: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB5 de forma independiente para el año 6 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a6m1 308 30.464 0,3372 8050 0,1136 104 

a6m2 308 30.464 0,3372 8358 0,1136 104 

a6m3 308 30.464 0,3372 8666 0,1136 104 

a6m4 308 30.464 0,3372 8974 0,1136 104 

a6m5 308 30.464 0,3372 9282 0,1136 104 

a6m6 308 30.464 0,3372 9590 0,1136 104 
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a6m7 308 30.464 0,3372 9899 0,1136 104 

a6m8 308 30.464 0,3372 10207 0,1136 104 

a6m9 308 30.192 0,3402 10515 0,1198 108 

a6m10 308 29.920 0,3433 10823 0,1198 107 

a6m11 308 29.648 0,3465 11131 0,1198 107 

a6m12 308 29.376 0,3497 11439 0,1198 106 

 
Tabla 81: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB5 de forma independiente para el año 7 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a7m1 222 28.832 0,2570 11662 0,1198 104 

a7m2 222 28.832 0,2570 11884 0,1198 104 

a7m3 222 28.560 0,2594 12106 0,1198 103 

a7m4 222 28.560 0,2594 12329 0,1198 103 

a7m5 222 28.288 0,2619 12551 0,1198 102 

a7m6 222 28.016 0,2645 12773 0,1198 101 

a7m7 222 27.200 0,2724 12995 0,1198 98 

a7m8 222 26.384 0,2808 13218 0,1198 95 

a7m9 222 26.112 0,2838 13440 0,1198 94 

a7m10 222 25.296 0,2929 13662 0,1198 91 

a7m11 222 25.024 0,2961 13885 0,1198 90 

a7m12 222 24.480 0,3027 14107 0,1198 88 

 
Tabla 82: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB5 de forma independiente para el año 8 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a8m1 127 24.208 0,1752 14234 0,1198 87 

a8m2 127 24.208 0,1752 14361 0,1198 87 

a8m3 127 23.936 0,1772 14488 0,1198 86 

a8m4 127 23.120 0,1834 14616 0,1198 83 

a8m5 127 22.576 0,1878 14743 0,1198 81 

a8m6 127 22.304 0,1901 14870 0,1198 80 

a8m7 127 20.400 0,2079 14997 0,1198 73 

a8m8 127 19.040 0,2227 15125 0,1198 68 

a8m9 127 17.952 0,2362 15252 0,1198 64 

a8m10 127 17.136 0,2475 15379 0,1198 62 

a8m11 127 14.688 0,2887 15506 0,1198 53 

a8m12 127 12.512 0,3389 15633 0,1198 45 
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Tabla 83: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB5 de forma independiente para el año 9 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a9m1 115 10.608 0,3620 15749 0,1198 38 

a9m2 98 9.248 0,3531 15847 0,1198 33 

a9m3 83 8.160 0,3401 15930 0,1198 29 

a9m4 64 7.072 0,2996 15993 0,1198 25 

a9m5 27 4.080 0,2222 16021 0,1198 15 

a9m6 8 1.360 0,1965 16029 0,1198 5 

a9m7 5 544 0,3037 16034 0,1198 2 

a9m8 3 544 0,1640 16036 0,1198 2 

a9m9       

a9m10       

a9m11       

a9m12       

11.7.6 Riesgo estimado para el macrobloque MB6 del caso de estudio 
Tabla 84: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB6 de forma independiente para el año 6 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a6m1 6 3.264 0,0627 6 0,0368 4 

a6m2 19 6.528 0,0975 25 0,0368 7 

a6m3 32 9.792 0,1091 57 0,0368 11 

a6m4 45 13.056 0,1150 102 0,0368 14 

a6m5 103 16.320 0,2111 206 0,0368 18 

a6m6 125 19.584 0,2134 331 0,0368 22 

a6m7 147 22.848 0,2151 478 0,0168 11 

a6m8 169 26.112 0,2163 648 0,0168 13 

a6m9 191 29.376 0,2173 839 0,0168 15 

a6m10 214 32.640 0,2180 1053 0,0168 16 

a6m11 236 35.904 0,2187 1288 0,0168 18 

a6m12 258 39.168 0,2192 1546 0,0168 20 

 
Tabla 85: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB6 de forma independiente para el año 7 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a7m1 264 39.168 0,2249 1810 0,0168 20 



115 

 

a7m2 264 39.168 0,2249 2075 0,0168 20 

a7m3 264 39.168 0,2249 2339 0,0168 20 

a7m4 264 39.168 0,2249 2603 0,0168 20 

a7m5 264 39.168 0,2249 2867 0,0168 20 

a7m6 264 39.168 0,2249 3132 0,0168 20 

a7m7 264 39.168 0,2249 3396 0,0168 20 

a7m8 264 39.168 0,2249 3660 0,0168 20 

a7m9 264 39.168 0,2249 3925 0,0168 20 

a7m10 264 39.168 0,2249 4189 0,0168 20 

a7m11 264 39.168 0,2249 4453 0,0168 20 

a7m12 269 39.168 0,2289 4722 0,0168 20 

 
Tabla 86: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB6 de forma independiente para el año 8 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a8m1 301 39.168 0,2558 5023 0,0168 20 

a8m2 301 39.168 0,2558 5323 0,0168 20 

a8m3 301 39.168 0,2558 5624 0,1136 133 

a8m4 301 39.168 0,2558 5924 0,1136 133 

a8m5 301 39.168 0,2558 6225 0,1136 133 

a8m6 324 39.168 0,2757 6549 0,1136 133 

a8m7 361 39.168 0,3068 6909 0,1136 133 

a8m8 402 39.168 0,3424 7312 0,1136 133 

a8m9 428 39.168 0,3646 7740 0,1136 133 

a8m10 460 39.168 0,3913 8200 0,1136 133 

a8m11 488 39.168 0,4157 8688 0,1136 133 

a8m12 528 39.168 0,4490 9216 0,1136 133 

 
Tabla 87: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB6 de forma independiente para el año 9 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a9m1 449 39.168 0,3824 9665 0,1136 133 

a9m2 480 39.168 0,4086 10145 0,1136 133 

a9m3 547 39.168 0,4655 10692 0,1136 133 

a9m4 584 39.168 0,4966 11276 0,1136 133 

a9m5 584 39.168 0,4966 11859 0,1136 133 

a9m6 584 39.168 0,4966 12443 0,1136 133 

a9m7 584 39.168 0,4966 13026 0,1136 133 
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a9m8 584 39.168 0,4966 13610 0,1136 133 

a9m9 584 39.168 0,4966 14194 0,1136 133 

a9m10 584 39.168 0,4966 14777 0,1136 133 

a9m11 584 39.168 0,4966 15361 0,1136 133 

a9m12 584 39.168 0,4966 15944 0,1136 133 

 
Tabla 88: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB6 de forma independiente para el año 10 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a10m1 562 39.168 0,4782 16506 0,1136 133 

a10m2 562 39.168 0,4782 17068 0,1136 133 

a10m3 562 39.168 0,4782 17630 0,1136 133 

a10m4 562 39.168 0,4782 18192 0,1136 133 

a10m5 562 38.352 0,4884 18754 0,1198 138 

a10m6 562 37.808 0,4954 19316 0,1198 136 

a10m7 562 37.808 0,4954 19877 0,1198 136 

a10m8 562 37.264 0,5026 20439 0,1198 134 

a10m9 562 36.992 0,5063 21001 0,1198 133 

a10m10 562 36.720 0,5101 21563 0,1198 132 

a10m11 562 36.448 0,5139 22125 0,1198 131 

a10m12 562 35.904 0,5217 22687 0,1198 129 

 
Tabla 89: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB6 de forma independiente para el año 11 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a11m1 660 35.632 0,6174 23347 0,1198 128 

a11m2 660 35.632 0,6174 24007 0,1198 128 

a11m3 660 35.360 0,6222 24667 0,1198 127 

a11m4 660 35.088 0,6270 25327 0,1198 126 

a11m5 660 34.816 0,6319 25987 0,1198 125 

a11m6 660 34.544 0,6369 26647 0,1198 124 

a11m7 660 34.544 0,6369 27307 0,1198 124 

a11m8 408 17.136 0,7941 27715 0,1198 62 

a11m9         

a11m10         

a11m11         

a11m12         
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11.7.7 Riesgo estimado para el macrobloque MB7 del caso de estudio 
Tabla 90: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB7 de forma independiente para el año 1 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a1m1 10 2.448 0,1324 10 0,0368 3 

a1m2 12 4.896 0,0807 22 0,0368 5 

a1m3 18 7.344 0,0807 39 0,0368 8 

a1m4 23 9.792 0,0791 63 0,0368 11 

a1m5 34 12.240 0,0919 96 0,0368 14 

a1m6 41 14.688 0,0919 137 0,0168 7 

a1m7 47 17.136 0,0919 184 0,0168 9 

a1m8 53 19.312 0,0919 237 0,0168 10 

a1m9 59 21.488 0,0919 297 0,0168 11 

a1m10 65 23.664 0,0919 362 0,0168 12 

a1m11 71 25.840 0,0919 433 0,0168 13 

a1m12 74 28.016 0,0876 507 0,0168 14 

 

 
Tabla 91: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB7 de forma independiente para el año 2 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a2m1 84 28.016 0,1005 591 0,0168 14 

a2m2 84 28.016 0,1005 676 0,0168 14 

a2m3 84 28.016 0,1005 760 0,0168 14 

a2m4 84 28.016 0,1005 845 0,0168 14 

a2m5 84 28.016 0,1005 929 0,0168 14 

a2m6 84 28.016 0,1005 1014 0,0168 14 

a2m7 84 28.016 0,1005 1098 0,0168 14 

a2m8 84 28.016 0,1005 1183 0,0168 14 

a2m9 84 28.016 0,1005 1267 0,0168 14 

a2m10 84 28.016 0,1005 1352 0,0168 14 

a2m11 84 28.016 0,1005 1436 0,0168 14 

a2m12 84 28.016 0,1005 1521 0,0168 14 

 
Tabla 92: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB7 de forma independiente para el año 3 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 



118 

 

a3m1 154 28.016 0,1829 1674 0,0168 14 

a3m2 154 28.016 0,1829 1828 0,0168 14 

a3m3 154 28.016 0,1829 1982 0,0168 14 

a3m4 154 28.016 0,1829 2136 0,0168 14 

a3m5 154 28.016 0,1829 2289 0,0168 14 

a3m6 154 28.016 0,1829 2443 0,0168 14 

a3m7 157 28.016 0,1871 2600 0,0168 14 

a3m8 169 28.016 0,2009 2769 0,0168 14 

a3m9 178 28.016 0,2120 2947 0,1136 95 

a3m10 192 28.016 0,2286 3139 0,1136 95 

a3m11 201 28.016 0,2397 3341 0,1136 95 

a3m12 207 28.016 0,2466 3548 0,1136 95 

 
Tabla 93: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB7 de forma independiente para el año 4 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a4m1 240 28.016 0,2859 3788 0,1136 95 

a4m2 249 28.016 0,2957 4037 0,1136 95 

a4m3 258 28.016 0,3075 4295 0,1136 95 

a4m4 272 28.016 0,3231 4567 0,1136 95 

a4m5 291 28.016 0,3467 4858 0,1136 95 

a4m6 313 28.016 0,3721 5171 0,1136 95 

a4m7 321 28.016 0,3818 5492 0,1136 95 

a4m8 321 28.016 0,3818 5813 0,1136 95 

a4m9 321 28.016 0,3818 6134 0,1136 95 

a4m10 321 28.016 0,3818 6455 0,1136 95 

a4m11 321 28.016 0,3818 6775 0,1136 95 

a4m12 321 28.016 0,3818 7096 0,1136 95 

 
Tabla 94: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB7 de forma independiente para el año 5 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a5m1 283 28.016 0,3364 7379 0,1136 95 

a5m2 283 28.016 0,3364 7662 0,1136 95 

a5m3 283 28.016 0,3364 7945 0,1136 95 

a5m4 283 28.016 0,3364 8227 0,1136 95 

a5m5 283 28.016 0,3364 8510 0,1136 95 

a5m6 283 28.016 0,3364 8793 0,1136 95 
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a5m7 283 28.016 0,3364 9076 0,1136 95 

a5m8 283 28.016 0,3364 9358 0,1136 95 

a5m9 283 28.016 0,3364 9641 0,1136 95 

a5m10 283 27.744 0,3397 9924 0,1198 100 

a5m11 283 27.744 0,3397 10207 0,1198 100 

a5m12 283 27.472 0,3431 10490 0,1198 99 

 
Tabla 95: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB7 de forma independiente para el año 6 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a6m1 228 27.472 0,2766 10718 0,1198 99 

a6m2 228 27.472 0,2766 10945 0,1198 99 

a6m3 228 26.656 0,2851 11173 0,1198 96 

a6m4 228 26.656 0,2851 11401 0,1198 96 

a6m5 228 26.384 0,2880 11629 0,1198 95 

a6m6 228 25.568 0,2972 11857 0,1198 92 

a6m7 228 24.208 0,3139 12085 0,1198 87 

a6m8 228 23.120 0,3287 12313 0,1198 83 

a6m9 228 22.848 0,3326 12541 0,1198 82 

a6m10 228 22.304 0,3407 12769 0,1198 80 

a6m11 228 21.216 0,3582 12997 0,1198 76 

a6m12 228 20.400 0,3725 13225 0,1198 73 

 
Tabla 96: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB7 de forma independiente para el año 7 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a7m1 111 19.312 0,1916 13336 0,1198 69 

a7m2 111 19.312 0,1916 13447 0,1198 69 

a7m3 111 19.040 0,1943 13558 0,1198 68 

a7m4 111 18.496 0,2000 13669 0,1198 66 

a7m5 111 18.224 0,2030 13780 0,1198 65 

a7m6 111 16.048 0,2306 13891 0,1198 58 

a7m7 111 14.416 0,2567 14002 0,1198 52 

a7m8 111 12.512 0,2957 14113 0,1198 45 

a7m9 111 12.512 0,2957 14224 0,1198 45 

a7m10 97 9.520 0,3408 14321 0,1198 34 

a7m11 74 7.072 0,3490 14395 0,1198 25 

a7m12 50 5.440 0,3093 14446 0,1198 20 
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Tabla 97: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB7 de forma independiente para el año 8 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a8m1 41 4.624 0,2952 14487 0,1198 17 

a8m2 15 2.176 0,2370 14502 0,1198 8 

a8m3 3 544 0,2054 14506 0,1198 2 

a8m4 3 272 0,3897 14509 0,1198 1 

a8m5 1 272 0,1320 14510 0,1198 1 

a8m6         

a8m7         

a8m8         

a8m9         

a8m10         

a8m11         

a8m12         

11.7.8 Riesgo estimado para el macrobloque MB8 del caso de estudio 
Tabla 98: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB8 de forma independiente para el año 5 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a5m1 8 3.264 0,0868 8 0,0368 4 

a5m2 21 6.528 0,1096 30 0,0368 7 

a5m3 34 9.792 0,1172 64 0,0368 11 

a5m4 47 13.056 0,1209 112 0,0368 14 

a5m5 99 16.320 0,2027 211 0,0368 18 

a5m6 120 19.584 0,2042 331 0,0168 10 

a5m7 141 22.848 0,2053 472 0,0168 11 

a5m8 161 26.112 0,2061 633 0,0168 13 

a5m9 182 29.376 0,2067 815 0,0168 15 

a5m10 201 32.368 0,2072 1016 0,0168 16 

a5m11 220 35.360 0,2076 1237 0,0168 18 

a5m12 239 38.352 0,2079 1476 0,0168 19 
 

Tabla 99: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB8 de forma independiente para el año 6 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a6m1 258 38.352 0,2239 1733 0,0168 19 
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a6m2 258 38.352 0,2239 1991 0,0168 19 

a6m3 258 38.352 0,2239 2249 0,0168 19 

a6m4 258 38.352 0,2239 2506 0,0168 19 

a6m5 258 38.352 0,2239 2764 0,0168 19 

a6m6 258 38.352 0,2239 3022 0,0168 19 

a6m7 258 38.352 0,2239 3279 0,0168 19 

a6m8 258 38.352 0,2239 3537 0,0168 19 

a6m9 258 38.352 0,2239 3795 0,0168 19 

a6m10 258 38.352 0,2239 4052 0,0168 19 

a6m11 258 38.352 0,2239 4310 0,0168 19 

a6m12 258 38.352 0,2239 4568 0,0168 19 

 
Tabla 100: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB8 de forma independiente para el año 7 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a7m1 203 38.352 0,1767 4771 0,0168 19 

a7m2 203 38.352 0,1767 4974 0,0168 19 

a7m3 206 38.352 0,1790 5180 0,0168 19 

a7m4 245 38.352 0,2130 5425 0,0168 19 

a7m5 292 38.352 0,2538 5717 0,1136 131 

a7m6 329 38.352 0,2856 6046 0,1136 131 

a7m7 363 38.352 0,3151 6409 0,1136 131 

a7m8 399 38.352 0,3469 6808 0,1136 131 

a7m9 430 38.352 0,3741 7238 0,1136 131 

a7m10 464 38.352 0,4036 7702 0,1136 131 

a7m11 480 38.352 0,4172 8182 0,1136 131 

a7m12 488 38.352 0,4240 8670 0,1136 131 

 
Tabla 101: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB8 de forma independiente para el año 8 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a8m1 562 38.352 0,4883 9232 0,1136 131 

a8m2 562 38.352 0,4883 9794 0,1136 131 

a8m3 562 38.352 0,4883 10356 0,1136 131 

a8m4 562 38.352 0,4883 10917 0,1136 131 

a8m5 562 38.352 0,4883 11479 0,1136 131 

a8m6 562 38.352 0,4883 12041 0,1136 131 

a8m7 562 38.352 0,4883 12603 0,1136 131 
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a8m8 562 38.352 0,4883 13165 0,1136 131 

a8m9 562 38.352 0,4883 13726 0,1136 131 

a8m10 562 38.352 0,4883 14288 0,1136 131 

a8m11 562 38.352 0,4883 14850 0,1136 131 

a8m12 562 38.352 0,4883 15412 0,1136 131 

 
Tabla 102: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB8 de forma independiente para el año 9 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a9m1 571 38.352 0,4963 15983 0,1136 131 

a9m2 571 38.352 0,4963 16554 0,1136 131 

a9m3 571 38.352 0,4963 17125 0,1136 131 

a9m4 571 38.352 0,4963 17696 0,1136 131 

a9m5 571 38.352 0,4963 18267 0,1136 131 

a9m6 571 38.352 0,4963 18838 0,1136 131 

a9m7 571 38.352 0,4963 19409 0,1136 131 

a9m8 566 38.352 0,4919 19975 0,1136 131 

a9m9 559 38.352 0,4855 20534 0,1136 131 

a9m10 547 38.352 0,4757 21081 0,1136 131 

a9m11 530 38.352 0,4604 21611 0,1136 131 

a9m12 497 38.352 0,4323 22108 0,1136 131 

 
Tabla 103: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB8 de forma independiente para el año 10 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a10m1 660 38.352 0,5736 22768 0,1136 131 

a10m2 660 38.352 0,5736 23428 0,1136 131 

a10m3 660 38.352 0,5736 24088 0,1136 131 

a10m4 660 37.536 0,5861 24748 0,1198 135 

a10m5 660 37.264 0,5904 25408 0,1198 134 

a10m6 660 35.632 0,6174 26068 0,1198 128 

a10m7 660 33.728 0,6520 26728 0,1198 121 

a10m8 643 31.552 0,6798 27371 0,1198 113 

a10m9         

a10m10         

a10m11         

a10m12         
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11.7.9 Riesgo estimado para el macrobloque MB9 del caso de estudio 
Tabla 104: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB9 de forma independiente para el año 4 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a4m1 14 3.184 0,1430 14 0,0368 4 

a4m2 28 6.351 0,1454 41 0,0368 7 

a4m3 42 9.505 0,1464 83 0,0368 11 

a4m4 51 12.689 0,1352 135 0,0368 14 

a4m5 50 14.095 0,1193 185 0,0368 16 

a4m6 123 19.023 0,2158 308 0,0168 10 

a4m7 144 22.177 0,2161 452 0,0168 11 

a4m8 164 25.344 0,2162 616 0,0168 13 

a4m9 185 28.511 0,2162 801 0,0168 14 

a4m10 206 31.665 0,2164 1007 0,0168 16 

a4m11 239 34.592 0,2299 1245 0,0168 17 

a4m12 242 37.232 0,2166 1487 0,0168 19 

 
Tabla 105: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB9 de forma independiente para el año 5 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a5m1 237 37.232 0,2118 1724 0,0168 19 

a5m2 237 37.232 0,2119 1961 0,0168 19 

a5m3 237 37.232 0,2118 2197 0,0168 19 

a5m4 237 37.232 0,2118 2434 0,0168 19 

a5m5 237 37.232 0,2118 2671 0,0168 19 

a5m6 237 37.232 0,2118 2907 0,0168 19 

a5m7 237 37.232 0,2118 3144 0,0168 19 

a5m8 237 37.232 0,2118 3380 0,0168 19 

a5m9 237 37.232 0,2118 3617 0,0168 19 

a5m10 237 37.232 0,2118 3854 0,0168 19 

a5m11 237 37.232 0,2118 4090 0,0168 19 

a5m12 237 37.232 0,2119 4327 0,0168 19 

 
Tabla 106: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB9 de forma independiente para el año 6 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a6m1 393 37.232 0,3518 4720 0,0168 19 



124 

 

a6m2 424 37.232 0,3798 5144 0,0168 19 

a6m3 445 37.232 0,3985 5589 0,1136 127 

a6m4 482 37.232 0,4312 6071 0,1136 127 

a6m5 508 37.232 0,4546 6579 0,1136 127 

a6m6 534 37.232 0,4780 7112 0,1136 127 

a6m7 565 37.232 0,5060 7678 0,1136 127 

a6m8 586 37.232 0,5247 8264 0,1136 127 

a6m9 633 37.232 0,5668 8897 0,1136 127 

a6m10 651 37.232 0,5831 9548 0,1136 127 

a6m11 660 37.232 0,5909 10208 0,1136 127 

a6m12 660 37.232 0,5909 10868 0,1136 127 

 
Tabla 107: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB9 de forma independiente para el año 7 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a7m1 608 37.232 0,5447 11476 0,1136 127 

a7m2 608 37.232 0,5447 12085 0,1136 127 

a7m3 608 37.232 0,5447 12693 0,1136 127 

a7m4 608 37.232 0,5447 13302 0,1136 127 

a7m5 608 37.232 0,5447 13910 0,1136 127 

a7m6 608 37.232 0,5447 14518 0,1136 127 

a7m7 608 37.232 0,5447 15127 0,1136 127 

a7m8 608 37.232 0,5447 15735 0,1136 127 

a7m9 608 37.232 0,5447 16344 0,1136 127 

a7m10 608 37.232 0,5447 16952 0,1136 127 

a7m11 608 37.232 0,5447 17560 0,1136 127 

a7m12 608 37.232 0,5447 18169 0,1136 127 

 
Tabla 108: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB9 de forma independiente para el año 8 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a8m1 622 37.232 0,5568 18791 0,1136 127 

a8m2 622 37.232 0,5568 19413 0,1136 127 

a8m3 621 37.232 0,5564 20034 0,1136 127 

a8m4 615 37.232 0,5505 20649 0,1136 127 

a8m5 602 37.232 0,5394 21251 0,1136 127 

a8m6 597 36.992 0,5384 21849 0,1198 133 

a8m7 586 36.752 0,5312 22435 0,1198 132 
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a8m8 569 36.512 0,5192 23003 0,1198 131 

a8m9 533 36.032 0,4932 23536 0,1198 129 

a8m10 519 35.792 0,4832 24055 0,1198 129 

a8m11 493 35.552 0,4623 24548 0,1198 128 

a8m12 472 35.312 0,4460 25021 0,1198 127 

 
Tabla 109: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB9 de forma independiente para el año 9 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a9m1 630 33.872 0,6200 25651 0,1198 122 

a9m2 616 29.520 0,6961 26267 0,1198 106 

a9m3 561 25.648 0,7285 26828 0,1198 92 

a9m4 477 21.776 0,7297 27304 0,1198 78 

a9m5 381 17.634 0,7195 27685 0,1198 63 

a9m6 108 4.129 0,8709 27793 0,1198 15 

a9m7         

a9m8         

a9m9         

a9m10         

a9m11         

a9m12         

11.7.10Riesgo estimado para el macrobloque MB10 del caso de estudio 
Tabla 110: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB10 de forma independiente para el año 3 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a3m1 1 3.152 0,0144 1 0,0368 3 

a3m2 15 6.321 0,0812 17 0,0368 7 

a3m3 29 9.488 0,1034 46 0,0368 10 

a3m4 39 12.655 0,1026 85 0,0368 14 

a3m5 97 15.809 0,2039 182 0,0368 17 

a3m6 119 19.023 0,2078 300 0,0168 10 

a3m7 140 22.177 0,2111 441 0,0168 11 

a3m8 161 25.104 0,2133 602 0,0168 13 

a3m9 181 28.031 0,2151 783 0,0168 14 

a3m10 201 30.945 0,2166 984 0,0168 16 

a3m11 221 33.872 0,2177 1205 0,0168 17 

a3m12 240 36.512 0,2189 1445 0,0168 18 
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Tabla 111: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB10 de forma independiente para el año 4 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a4m1 232 36.512 0,2115 1676 0,0168 18 

a4m2 232 36.512 0,2115 1908 0,0168 18 

a4m3 232 36.512 0,2115 2140 0,0168 18 

a4m4 232 36.512 0,2115 2371 0,0168 18 

a4m5 232 36.512 0,2115 2603 0,0168 18 

a4m6 232 36.512 0,2115 2835 0,0168 18 

a4m7 232 36.512 0,2115 3066 0,0168 18 

a4m8 232 36.512 0,2115 3298 0,0168 18 

a4m9 232 36.512 0,2115 3530 0,0168 18 

a4m10 232 36.512 0,2115 3761 0,0168 18 

a4m11 263 36.512 0,2397 4024 0,0168 18 

a4m12 310 36.512 0,2830 4334 0,0168 18 

 
Tabla 112: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB10 de forma independiente para el año 5 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a5m1 343 36.512 0,3129 4677 0,1136 124 

a5m2 390 36.512 0,3562 5067 0,1136 124 

a5m3 421 36.512 0,3842 5488 0,1136 124 

a5m4 452 36.512 0,4122 5939 0,1136 124 

a5m5 474 36.512 0,4326 6413 0,1136 124 

a5m6 488 36.512 0,4454 6901 0,1136 124 

a5m7 507 36.512 0,4632 7408 0,1136 124 

a5m8 538 36.512 0,4910 7946 0,1136 124 

a5m9 547 36.512 0,4996 8493 0,1136 124 

a5m10 578 36.512 0,5276 9071 0,1136 124 

a5m11 634 36.512 0,5785 9705 0,1136 124 

a5m12 660 36.512 0,6025 10365 0,1136 124 

 
Tabla 113: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB10 de forma independiente para el año 6 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a6m1 609 36.512 0,5558 10974 0,1136 124 

a6m2 599 36.272 0,5505 11573 0,1198 130 
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a6m3 594 36.272 0,5460 12167 0,1198 130 

a6m4 590 36.032 0,5461 12757 0,1198 129 

a6m5 587 36.032 0,5431 13344 0,1198 129 

a6m6 586 35.552 0,5490 13930 0,1198 128 

a6m7 581 35.552 0,5446 14511 0,1198 128 

a6m8 549 35.072 0,5220 15060 0,1198 126 

a6m9 518 35.072 0,4923 15578 0,1198 126 

a6m10 505 35.072 0,4798 16083 0,1198 126 

a6m11 494 34.352 0,4789 16576 0,1198 123 

a6m12 479 32.912 0,4847 17055 0,1198 118 

 
Tabla 114: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB10 de forma independiente para el año 7 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a7m1 645 30.992 0,6933 17700 0,1198 111 

a7m2 633 29.552 0,7143 18333 0,1198 106 

a7m3 619 28.095 0,7343 18952 0,1198 101 

a7m4 609 27.375 0,7416 19561 0,1198 98 

a7m5 586 26.895 0,7263 20147 0,1198 97 

a7m6 550 24.720 0,7411 20696 0,1198 89 

a7m7 520 23.505 0,7380 21217 0,1198 84 

a7m8 496 22.785 0,7261 21713 0,1198 82 

a7m9 466 21.088 0,7362 22179 0,1198 76 

a7m10 241 10.735 0,7474 22420 0,1198 39 

a7m11         

a7m12         

11.7.11Riesgo estimado para el macrobloque MB11 del caso de estudio 
Tabla 115: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB11 de forma independiente para el año 1 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a1m1 14 3.137 0,1492 14 0,0368 3 

a1m2 28 6.321 0,1481 42 0,0368 7 

a1m3 42 9.518 0,1475 84 0,0368 11 

a1m4 49 12.496 0,1317 134 0,0368 14 

a1m5 96 15.440 0,2081 230 0,0368 17 

a1m6 115 18.414 0,2077 345 0,0168 9 

a1m7 133 21.362 0,2077 478 0,0168 11 

a1m8 151 24.302 0,2078 629 0,0168 12 
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a1m9 168 27.280 0,2059 798 0,0168 14 

a1m10 168 30.275 0,1855 966 0,0168 15 

a1m11 168 33.279 0,1687 1135 0,0168 17 

a1m12 168 36.081 0,1556 1303 0,0168 18 

 
Tabla 116: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB11 de forma independiente para el año 2 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a2m1 223 36.081 0,2064 1527 0,0168 18 

a2m2 223 36.081 0,2064 1750 0,0168 18 

a2m3 223 36.081 0,2064 1973 0,0168 18 

a2m4 223 36.081 0,2064 2197 0,0168 18 

a2m5 223 36.081 0,2064 2420 0,0168 18 

a2m6 223 36.081 0,2064 2643 0,0168 18 

a2m7 223 36.081 0,2064 2867 0,0168 18 

a2m8 223 36.081 0,2064 3090 0,0168 18 

a2m9 226 36.081 0,2089 3316 0,0168 18 

a2m10 241 36.081 0,2228 3558 0,0168 18 

a2m11 241 36.081 0,2228 3799 0,0168 18 

a2m12 241 36.081 0,2228 4040 0,0168 18 

 
Tabla 117: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB11 de forma independiente para el año 3 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a3m1 399 36.081 0,3685 4439 0,1136 123 

a3m2 412 36.081 0,3805 4851 0,1136 123 

a3m3 422 36.081 0,3895 5272 0,1136 123 

a3m4 457 36.081 0,4224 5729 0,1136 123 

a3m5 473 36.081 0,4373 6203 0,1136 123 

a3m6 503 36.081 0,4643 6705 0,1136 123 

a3m7 535 36.081 0,4942 7240 0,1136 123 

a3m8 559 36.081 0,5163 7799 0,1136 123 

a3m9 559 36.081 0,5163 8358 0,1136 123 

a3m10 559 36.081 0,5163 8917 0,1136 123 

a3m11 559 36.081 0,5163 9476 0,1136 123 

a3m12 559 36.081 0,5163 10035 0,1136 123 

 
Tabla 118: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB11 de forma independiente para el año 4 el plan de 

producción de la mina “M1”. 
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Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a4m1 525 36.081 0,4849 10560 0,1136 123 

a4m2 525 36.081 0,4849 11084 0,1136 123 

a4m3 525 36.081 0,4849 11609 0,1136 123 

a4m4 525 36.081 0,4849 12134 0,1136 123 

a4m5 525 35.841 0,4882 12659 0,1198 129 

a4m6 525 35.361 0,4948 13184 0,1198 127 

a4m7 525 34.881 0,5016 13709 0,1198 125 

a4m8 525 34.881 0,5016 14234 0,1198 125 

a4m9 525 34.401 0,5086 14759 0,1198 124 

a4m10 525 33.921 0,5158 15284 0,1198 122 

a4m11 525 33.681 0,5195 15809 0,1198 121 

a4m12 525 32.481 0,5387 16333 0,1198 117 

 
Tabla 119: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB11 de forma independiente para el año 5 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a5m1 525 31.007 0,5643 16858 0,1198 111 

a5m2 525 29.998 0,5833 17383 0,1198 108 

a5m3 525 27.997 0,6250 17908 0,1198 101 

a5m4 525 26.225 0,6672 18433 0,1198 94 

a5m5 525 23.680 0,7389 18958 0,1198 85 

a5m6 480 22.671 0,7056 19438 0,1198 81 

a5m7 424 19.153 0,7386 19862 0,1198 69 

a5m8 390 17.664 0,7366 20253 0,1198 63 

a5m9 346 15.487 0,7449 20599 0,1198 56 

a5m10 291 14.032 0,6913 20890 0,1198 50 

a5m11 253 11.840 0,7120 21143 0,1198 43 

a5m12 212 10.368 0,6824 21355 0,1198 37 

11.7.12Riesgo estimado para el macrobloque MB12 del caso de estudio 
Tabla 120: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB12 de forma independiente para el año 1 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a1m1 14 3.263 0,1434 14 0,0368 4 

a1m2 28 6.464 0,1448 42 0,0368 7 

a1m3 42 9.791 0,1434 84 0,0368 11 
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a1m4 53 12.928 0,1355 137 0,0368 14 

a1m5 92 16.048 0,1920 229 0,0368 18 

a1m6 111 19.168 0,1929 340 0,0168 10 

a1m7 129 22.463 0,1920 470 0,0168 11 

a1m8 148 25.792 0,1911 617 0,0168 13 

a1m9 165 28.864 0,1905 782 0,0168 15 

a1m10 182 31.936 0,1900 964 0,0168 16 

a1m11 199 34.816 0,1906 1163 0,0168 18 

a1m12 206 37.696 0,1825 1370 0,0168 19 

 
Tabla 121: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB12 de forma independiente para el año 2 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a2m1 205 37.696 0,1815 1575 0,0168 19 

a2m2 205 37.696 0,1815 1780 0,0168 19 

a2m3 205 37.696 0,1815 1985 0,0168 19 

a2m4 205 37.696 0,1815 2191 0,0168 19 

a2m5 205 37.696 0,1815 2396 0,0168 19 

a2m6 205 37.696 0,1815 2601 0,0168 19 

a2m7 205 37.696 0,1815 2806 0,0168 19 

a2m8 205 37.696 0,1815 3011 0,0168 19 

a2m9 205 37.696 0,1815 3217 0,0168 19 

a2m10 234 37.696 0,2072 3451 0,0168 19 

a2m11 298 37.696 0,2631 3748 0,0168 19 

a2m12 361 37.696 0,3191 4109 0,0168 19 

 
Tabla 122: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB12 de forma independiente para el año 3 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a3m1 420 37.696 0,3710 4529 0,1136 128 

a3m2 426 37.696 0,3767 4955 0,1136 128 

a3m3 442 37.696 0,3910 5397 0,1136 128 

a3m4 455 37.696 0,4025 5852 0,1136 128 

a3m5 494 37.696 0,4369 6346 0,1136 128 

a3m6 520 37.696 0,4598 6866 0,1136 128 

a3m7 522 37.696 0,4618 7388 0,1136 128 

a3m8 522 37.696 0,4618 7911 0,1136 128 

a3m9 522 37.696 0,4618 8433 0,1136 128 
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a3m10 522 37.696 0,4618 8955 0,1136 128 

a3m11 522 37.696 0,4618 9477 0,1136 128 

a3m12 522 37.696 0,4618 10000 0,1136 128 

 
Tabla 123: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB12 de forma independiente para el año 4 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a4m1 524 37.696 0,4629 10523 0,1136 128 

a4m2 524 37.696 0,4629 11047 0,1136 128 

a4m3 524 37.696 0,4629 11570 0,1136 128 

a4m4 524 37.696 0,4629 12094 0,1136 128 

a4m5 524 37.696 0,4629 12617 0,1136 128 

a4m6 524 37.696 0,4629 13141 0,1136 128 

a4m7 524 37.696 0,4629 13664 0,1136 128 

a4m8 524 37.696 0,4629 14188 0,1136 128 

a4m9 524 37.696 0,4629 14711 0,1136 128 

a4m10 524 37.696 0,4629 15235 0,1136 128 

a4m11 524 37.696 0,4629 15758 0,1136 128 

a4m12 524 37.456 0,4659 16282 0,1198 135 

 
Tabla 124: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB12 de forma independiente para el año 5 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a5m1 432 37.456 0,3840 16713 0,1198 135 

a5m2 432 37.456 0,3840 17145 0,1198 135 

a5m3 432 37.456 0,3840 17576 0,1198 135 

a5m4 432 36.704 0,3919 18008 0,1198 132 

a5m5 432 36.449 0,3946 18439 0,1198 131 

a5m6 432 34.992 0,4111 18871 0,1198 126 

a5m7 432 33.983 0,4233 19302 0,1198 122 

a5m8 432 31.956 0,4501 19734 0,1198 115 

a5m9 432 30.176 0,4767 20165 0,1198 108 

a5m10 432 28.946 0,4969 20597 0,1198 104 

a5m11 432 28.194 0,5102 21029 0,1198 101 

a5m12 432 24.141 0,5959 21460 0,1198 87 

11.7.13Riesgo estimado para el macrobloque MB13 del caso de estudio 
Tabla 125: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB13 de forma independiente para el año 3 el plan de 

producción de la mina “M1”. 
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Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a3m1 14 3.201 0,1462 14 0,0368 4 

a3m2 28 6.351 0,1474 42 0,0368 7 

a3m3 42 9.535 0,1472 84 0,0368 11 

a3m4 51 12.689 0,1348 136 0,0368 14 

a3m5 98 15.856 0,2066 234 0,0368 18 

a3m6 118 18.976 0,2072 352 0,0168 10 

a3m7 138 22.143 0,2071 489 0,0168 11 

a3m8 157 25.297 0,2072 647 0,0168 13 

a3m9 179 28.464 0,2096 826 0,0168 14 

a3m10 197 31.391 0,2096 1023 0,0168 16 

a3m11 216 34.305 0,2096 1239 0,0168 17 

a3m12 232 37.232 0,2077 1471 0,0168 19 

 
Tabla 126: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB13 de forma independiente para el año 4 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a4m1 234 37.232 0,2096 1705 0,0168 19 

a4m2 234 37.232 0,2096 1939 0,0168 19 

a4m3 234 37.232 0,2096 2173 0,0168 19 

a4m4 234 37.232 0,2096 2407 0,0168 19 

a4m5 234 37.232 0,2096 2641 0,0168 19 

a4m6 234 37.232 0,2096 2875 0,0168 19 

a4m7 234 37.232 0,2096 3109 0,0168 19 

a4m8 234 37.232 0,2096 3343 0,0168 19 

a4m9 234 37.232 0,2096 3578 0,0168 19 

a4m10 234 37.232 0,2096 3812 0,0168 19 

a4m11 267 37.232 0,2389 4079 0,0168 19 

a4m12 267 37.232 0,2389 4345 0,0168 19 

 
Tabla 127: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB13 de forma independiente para el año 5 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a5m1 298 37.232 0,2671 4644 0,0168 19 

a5m2 400 37.232 0,3578 5043 0,1136 127 

a5m3 508 37.232 0,4551 5552 0,1136 127 
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a5m4 534 37.232 0,4785 6086 0,1136 127 

a5m5 534 37.232 0,4785 6621 0,1136 127 

a5m6 534 37.232 0,4785 7155 0,1136 127 

a5m7 534 37.232 0,4785 7690 0,1136 127 

a5m8 534 37.232 0,4785 8224 0,1136 127 

a5m9 534 37.232 0,4785 8759 0,1136 127 

a5m10 534 37.232 0,4785 9293 0,1136 127 

a5m11 534 37.232 0,4785 9828 0,1136 127 

a5m12 534 37.232 0,4785 10362 0,1136 127 

 
Tabla 128: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB13 de forma independiente para el año 6 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a6m1 588 37.232 0,5262 10950 0,1136 127 

a6m2 588 37.232 0,5262 11538 0,1136 127 

a6m3 588 37.232 0,5262 12125 0,1136 127 

a6m4 588 37.232 0,5262 12713 0,1136 127 

a6m5 588 37.232 0,5262 13301 0,1136 127 

a6m6 588 37.232 0,5262 13889 0,1136 127 

a6m7 588 37.232 0,5262 14476 0,1136 127 

a6m8 588 37.232 0,5262 15064 0,1136 127 

a6m9 588 37.232 0,5262 15652 0,1136 127 

a6m10 588 37.232 0,5262 16240 0,1136 127 

a6m11 588 37.232 0,5262 16828 0,1136 127 

a6m12 588 37.232 0,5262 17415 0,1136 127 

 
Tabla 129: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB13 de forma independiente para el año 7 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a7m1 588 37.232 0,5262 18003 0,1136 127 

a7m2 588 37.232 0,5262 18591 0,1136 127 

a7m3 588 36.992 0,5296 19179 0,1198 133 

a7m4 588 36.752 0,5331 19766 0,1198 132 

a7m5 588 35.985 0,5445 20354 0,1198 129 

a7m6 588 29.441 0,6655 20942 0,1198 106 

a7m7 588 28.449 0,6887 21530 0,1198 102 

a7m8 518 26.514 0,6518 22048 0,1198 95 

a7m9 405 18.594 0,7256 22453 0,1198 67 
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a7m10 365 16.160 0,7524 22818 0,1198 58 

a7m11 284 14.688 0,6452 23102 0,1198 53 

a7m12 201 10.754 0,6231 23303 0,1198 39 

11.7.14Riesgo estimado para el macrobloque MB14 del caso de estudio 
Tabla 130: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB14 de forma independiente para el año 4 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a4m1 15 3.424 0,1472 15 0,0368 4 

a4m2 29 6.591 0,1475 44 0,0368 7 

a4m3 43 9.745 0,1478 87 0,0368 11 

a4m4 76 12.929 0,1968 164 0,0368 14 

a4m5 95 16.079 0,1970 259 0,0368 18 

a4m6 114 19.216 0,1973 373 0,0168 10 

a4m7 132 22.353 0,1976 505 0,0168 11 

a4m8 151 25.537 0,1974 656 0,0168 13 

a4m9 170 28.687 0,1974 826 0,0168 14 

a4m10 189 31.871 0,1973 1015 0,0168 16 

a4m11 207 35.025 0,1973 1222 0,0168 18 

a4m12 228 38.192 0,1988 1450 0,0168 19 

 
Tabla 131: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB14 de forma independiente para el año 5 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a5m1 236 38.192 0,2059 1686 0,0168 19 

a5m2 236 38.192 0,2059 1922 0,0168 19 

a5m3 236 38.192 0,2059 2158 0,0168 19 

a5m4 236 38.192 0,2059 2394 0,0168 19 

a5m5 236 38.192 0,2059 2630 0,0168 19 

a5m6 236 38.192 0,2059 2865 0,0168 19 

a5m7 236 38.192 0,2059 3101 0,0168 19 

a5m8 236 38.192 0,2059 3337 0,0168 19 

a5m9 236 38.192 0,2059 3573 0,0168 19 

a5m10 236 38.192 0,2059 3809 0,0168 19 

a5m11 236 38.192 0,2059 4045 0,0168 19 

a5m12 236 38.192 0,2059 4281 0,0168 19 

 
Tabla 132: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB14 de forma independiente para el año 6 el plan de 

producción de la mina “M1”. 
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Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a6m1 316 38.192 0,2754 4597 0,0168 19 

a6m2 316 38.192 0,2754 4912 0,0168 19 

a6m3 363 38.192 0,3168 5275 0,0168 19 

a6m4 427 38.192 0,3731 5703 0,1136 130 

a6m5 472 38.192 0,4115 6174 0,1136 130 

a6m6 533 38.192 0,4648 6707 0,1136 130 

a6m7 611 38.192 0,5328 7317 0,1136 130 

a6m8 646 38.192 0,5638 7963 0,1136 130 

a6m9 660 38.192 0,5756 8623 0,1136 130 

a6m10 660 38.192 0,5760 9283 0,1136 130 

a6m11 660 38.192 0,5760 9943 0,1136 130 

a6m12 660 38.192 0,5760 10603 0,1136 130 

 

 
Tabla 133: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB14 de forma independiente para el año 7 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a7m1 608 38.192 0,5310 11211 0,1136 130 

a7m2 608 38.192 0,5310 11819 0,1136 130 

a7m3 608 38.192 0,5310 12428 0,1136 130 

a7m4 608 38.192 0,5310 13036 0,1136 130 

a7m5 608 38.192 0,5310 13645 0,1136 130 

a7m6 608 38.192 0,5310 14253 0,1136 130 

a7m7 608 38.192 0,5310 14861 0,1136 130 

a7m8 608 38.192 0,5310 15470 0,1136 130 

a7m9 608 38.192 0,5310 16078 0,1136 130 

a7m10 608 38.192 0,5310 16687 0,1136 130 

a7m11 608 38.192 0,5310 17295 0,1136 130 

a7m12 608 37.952 0,5344 17903 0,1198 136 

 
Tabla 134: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB14 de forma independiente para el año 8 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a8m1 582 37.712 0,5144 18485 0,1198 135 

a8m2 582 37.232 0,5211 19067 0,1198 134 
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a8m3 582 36.032 0,5384 19649 0,1198 129 

a8m4 582 34.815 0,5572 20231 0,1198 125 

a8m5 582 33.855 0,5730 20813 0,1198 122 

a8m6 582 32.880 0,5900 21395 0,1198 118 

a8m7 582 31.903 0,6081 21977 0,1198 115 

a8m8 582 29.422 0,6594 22559 0,1198 106 

a8m9 582 28.207 0,6878 23141 0,1198 101 

a8m10 582 26.480 0,7326 23723 0,1198 95 

a8m11 582 25.728 0,7540 24305 0,1198 92 

a8m12 565 25.233 0,7467 24871 0,1198 91 

 
Tabla 135: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB14 de forma independiente para el año 9 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a9m1 630 24.513 0,8570 25501 0,1198 88 

a9m2 620 23.793 0,8688 26121 0,1198 85 

a9m3 598 22.816 0,8733 26719 0,1198 82 

a9m4 585 22.576 0,8633 27303 0,1198 81 

a9m5 518 20.896 0,8271 27822 0,1198 75 

a9m6 368 16.735 0,7335 28190 0,1198 60 

a9m7 177 8.241 0,7162 28367 0,1198 30 

a9m8         

a9m9         

a9m10         

a9m11         

a9m12         

11.7.15Riesgo estimado para el macrobloque MB15 del caso de estudio 
Tabla 136: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB15 de forma independiente para el año 5 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a5m1 14 3.201,1 0,1462 14 0,0368 4 

a5m2 28 6.350,9 0,1474 42 0,0368 7 

a5m3 42 9.534,9 0,1472 84 0,0368 11 

a5m4 50 12.449,1 0,1346 135 0,0368 14 

a5m5 101 15.376,0 0,2196 236 0,0368 17 

a5m6 121 18.256,0 0,2202 356 0,0168 9 

a5m7 140 21.153,1 0,2205 496 0,0168 11 

a5m8 159 24.080,0 0,2204 656 0,0168 12 
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a5m9 178 27.006,9 0,2203 834 0,0168 14 

a5m10 198 29.921,1 0,2203 1032 0,0168 15 

a5m11 217 32.848,0 0,2203 1249 0,0168 17 

a5m12 230 35.792,0 0,2142 1479 0,0168 18 
 

Tabla 137: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB15 de forma independiente para el año 6 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a6m1 251 35.792,0 0,2339 1730 0,0168 18 

a6m2 251 35.792,0 0,2339 1981 0,0168 18 

a6m3 251 35.792,0 0,2339 2232 0,0168 18 

a6m4 251 35.792,0 0,2339 2483 0,0168 18 

a6m5 251 35.792,0 0,2339 2735 0,0168 18 

a6m6 251 35.792,0 0,2339 2986 0,0168 18 

a6m7 251 35.792,0 0,2339 3237 0,0168 18 

a6m8 251 35.792,0 0,2339 3488 0,0168 18 

a6m9 251 35.792,0 0,2339 3739 0,0168 18 

a6m10 251 35.792,0 0,2339 3990 0,0168 18 

a6m11 287 35.792,0 0,2676 4278 0,0168 18 

a6m12 287 35.792,0 0,2676 4565 0,0168 18 

 
Tabla 138: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB15 de forma independiente para el año 7 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a7m1 343 35.792,0 0,3195 4908 0,0168 18 

a7m2 343 35.792,0 0,3195 5251 0,1136 122 

a7m3 343 35.792,0 0,3195 5594 0,1136 122 

a7m4 343 35.792,0 0,3195 5937 0,1136 122 

a7m5 343 35.792,0 0,3195 6280 0,1136 122 

a7m6 343 35.792,0 0,3195 6623 0,1136 122 

a7m7 343 35.792,0 0,3195 6967 0,1136 122 

a7m8 343 35.792,0 0,3195 7310 0,1136 122 

a7m9 343 35.792,0 0,3195 7653 0,1136 122 

a7m10 343 35.792,0 0,3195 7996 0,1136 122 

a7m11 343 35.792,0 0,3195 8339 0,1136 122 

a7m12 343 35.792,0 0,3195 8682 0,1136 122 

 
Tabla 139: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB15 de forma independiente para el año 8 el plan de 

producción de la mina “M1”. 
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Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a8m1 561 35.792,0 0,5225 9243 0,1136 122 

a8m2 561 35.792,0 0,5225 9804 0,1136 122 

a8m3 561 35.792,0 0,5225 10365 0,1136 122 

a8m4 561 35.792,0 0,5225 10926 0,1136 122 

a8m5 561 35.792,0 0,5225 11487 0,1136 122 

a8m6 561 35.792,0 0,5225 12048 0,1136 122 

a8m7 561 35.792,0 0,5225 12609 0,1136 122 

a8m8 561 35.792,0 0,5225 13170 0,1136 122 

a8m9 561 35.792,0 0,5225 13731 0,1136 122 

a8m10 561 35.792,0 0,5225 14292 0,1136 122 

a8m11 561 35.792,0 0,5225 14853 0,1136 122 

a8m12 561 35.552,0 0,5260 15414 0,1198 128 

 
Tabla 140: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB15 de forma independiente para el año 9 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a9m1 551 35.552,0 0,5164 15965 0,1198 128 

a9m2 551 35.312,0 0,5199 16515 0,1198 127 

a9m3 551 35.072,0 0,5235 17066 0,1198 126 

a9m4 551 34.592,0 0,5308 17617 0,1198 124 

a9m5 551 34.352,0 0,5345 18168 0,1198 123 

a9m6 551 33.872,0 0,5420 18719 0,1198 122 

a9m7 551 33.632,0 0,5459 19269 0,1198 121 

a9m8 551 33.152,0 0,5538 19820 0,1198 119 

a9m9 551 32.897,1 0,5581 20371 0,1198 118 

a9m10 551 31.682,2 0,5795 20922 0,1198 114 

a9m11 551 30.962,2 0,5930 21473 0,1198 111 

a9m12 551 29.282,2 0,6270 22023 0,1198 105 

 
Tabla 141: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB15 de forma independiente para el año 10 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a10m1 637 25.905,1 0,8193 22660 0,1198 93 

a10m2 590 23.710,9 0,8293 23250 0,1198 85 

a10m3 528 21.053,8 0,8367 23778 0,1198 76 
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a10m4 468 18.653,8 0,8365 24247 0,1198 67 

a10m5 417 17.181,8 0,8099 24664 0,1198 62 

a10m6 333 13.728,0 0,8090 24997 0,1198 49 

a10m7 288 11.486,9 0,8369 25286 0,1198 41 

a10m8 262 10.254,9 0,8532 25548 0,1198 37 

a10m9       

a10m10       

a10m11       

a10m12       

11.7.16Riesgo estimado para el macrobloque MB16 del caso de estudio 
Tabla 142: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB16 de forma independiente para el año 6 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a6m1 13 2.944,0 0,1467 13 0,0368 3 

a6m2 26 5.870,9 0,1472 39 0,0368 6 

a6m3 39 8.785,1 0,1475 78 0,0368 10 

a6m4 48 11.712,0 0,1360 126 0,0368 13 

a6m5 125 14.638,9 0,2857 251 0,0368 16 

a6m6 151 17.536,0 0,2862 402 0,0168 9 

a6m7 176 20.462,9 0,2861 577 0,0168 10 

a6m8 201 23.137,1 0,2897 778 0,0168 12 

a6m9 201 25.806,9 0,2598 979 0,0168 13 

a6m10 201 28.481,1 0,2354 1181 0,0168 14 

a6m11 201 31.168,0 0,2151 1382 0,0168 16 

a6m12 201 33.872,0 0,1979 1583 0,0168 17 

 
Tabla 143: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB16 de forma independiente para el año 7 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a7m1 263 33.872,0 0,2585 1845 0,0168 17 

a7m2 263 33.872,0 0,2585 2108 0,0168 17 

a7m3 263 33.872,0 0,2585 2371 0,0168 17 

a7m4 263 33.872,0 0,2585 2634 0,0168 17 

a7m5 263 33.872,0 0,2585 2896 0,0168 17 

a7m6 263 33.872,0 0,2585 3159 0,0168 17 

a7m7 263 33.872,0 0,2585 3422 0,0168 17 

a7m8 263 33.872,0 0,2585 3685 0,0168 17 

a7m9 263 33.872,0 0,2585 3947 0,0168 17 
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a7m10 263 33.872,0 0,2585 4210 0,0168 17 

a7m11 263 33.872,0 0,2585 4473 0,0168 17 

a7m12 263 33.872,0 0,2585 4735 0,0168 17 

 
Tabla 144: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB16 de forma independiente para el año 8 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a8m1 375 33.872,0 0,3691 5111 0,0168 17 

a8m2 375 33.872,0 0,3691 5486 0,1136 115 

a8m3 375 33.872,0 0,3691 5861 0,1136 115 

a8m4 375 33.872,0 0,3691 6236 0,1136 115 

a8m5 375 33.872,0 0,3691 6611 0,1136 115 

a8m6 375 33.872,0 0,3691 6986 0,1136 115 

a8m7 375 33.872,0 0,3691 7361 0,1136 115 

a8m8 375 33.872,0 0,3691 7736 0,1136 115 

a8m9 375 33.872,0 0,3691 8111 0,1136 115 

a8m10 375 33.872,0 0,3691 8486 0,1136 115 

a8m11 375 33.872,0 0,3691 8862 0,1136 115 

a8m12 375 33.872,0 0,3691 9237 0,1136 115 

 
Tabla 145: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB16 de forma independiente para el año 9 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a9m1 515 33.872,0 0,5066 9751 0,1136 115 

a9m2 515 33.872,0 0,5066 10266 0,1136 115 

a9m3 515 33.872,0 0,5066 10781 0,1136 115 

a9m4 515 33.872,0 0,5066 11296 0,1136 115 

a9m5 515 33.872,0 0,5066 11811 0,1136 115 

a9m6 515 33.872,0 0,5066 12325 0,1136 115 

a9m7 515 33.872,0 0,5066 12840 0,1136 115 

a9m8 515 33.872,0 0,5066 13355 0,1136 115 

a9m9 515 33.872,0 0,5066 13870 0,1136 115 

a9m10 515 33.872,0 0,5066 14385 0,1136 115 

a9m11 515 33.872,0 0,5066 14899 0,1136 115 

a9m12 515 33.872,0 0,5066 15414 0,1136 115 

 
Tabla 146: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB16 de forma independiente para el año 10 el plan de 

producción de la mina “M1”. 
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Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a10m1 556 33.872,0 0,5474 15970 0,1136 115 

a10m2 556 33.872,0 0,5474 16527 0,1136 115 

a10m3 556 33.872,0 0,5474 17083 0,1136 115 

a10m4 556 33.872,0 0,5474 17639 0,1136 115 

a10m5 556 33.872,0 0,5474 18195 0,1136 115 

a10m6 556 33.872,0 0,5474 18752 0,1136 115 

a10m7 556 33.872,0 0,5474 19308 0,1136 115 

a10m8 556 33.872,0 0,5474 19864 0,1136 115 

a10m9 556 33.872,0 0,5474 20420 0,1136 115 

a10m10 556 33.872,0 0,5474 20976 0,1136 115 

a10m11 556 33.872,0 0,5474 21533 0,1136 115 

a10m12 556 33.872,0 0,5474 22089 0,1136 115 

 
Tabla 147: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB16 de forma independiente para el año 11 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a11m1 660 33.872,0 0,6495 22749 0,1136 115 

a11m2 660 33.872,0 0,6495 23409 0,1136 115 

a11m3 660 33.614,9 0,6545 24069 0,1198 121 

a11m4 660 33.614,9 0,6545 24729 0,1198 121 

a11m5 660 33.134,9 0,6640 25389 0,1198 119 

a11m6 660 30.462,9 0,7222 26049 0,1198 109 

a11m7 637 27.565,8 0,7707 26686 0,1198 99 

a11m8 452 18.846,9 0,8001 27139 0,1198 68 

a11m9       

a11m10       

a11m11       

a11m12       

11.7.17Riesgo estimado para el macrobloque MB17 del caso de estudio 
Tabla 148: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB17 de forma independiente para el año 7 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a7m1 12 2.686,9 0,1474 12 0,0368 3 

a7m2 24 5.376,0 0,1473 36 0,0368 6 

a7m3 36 8.048,0 0,1476 71 0,0368 9 

a7m4 44 10.705,1 0,1355 115 0,0368 12 
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a7m5 121 13.392,0 0,3002 235 0,0368 15 

a7m6 145 16.081,1 0,3000 380 0,0368 18 

a7m7 169 18.800,0 0,2994 549 0,0168 9 

a7m8 205 21.472,0 0,3179 754 0,0168 11 

a7m9 205 24.144,0 0,2827 959 0,0168 12 

a7m10 205 26.816,0 0,2545 1163 0,0168 13 

a7m11 205 29.488,0 0,2315 1368 0,0168 15 

a7m12 205 32.192,0 0,2120 1573 0,0168 16 

 
Tabla 149: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB17 de forma independiente para el año 8 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a8m1 288 32.192,0 0,2980 1861 0,0168 16 

a8m2 288 32.192,0 0,2980 2148 0,0168 16 

a8m3 288 32.192,0 0,2980 2436 0,0168 16 

a8m4 288 32.192,0 0,2980 2724 0,0168 16 

a8m5 288 32.192,0 0,2980 3012 0,0168 16 

a8m6 288 32.192,0 0,2980 3299 0,0168 16 

a8m7 288 32.192,0 0,2980 3587 0,0168 16 

a8m8 288 32.192,0 0,2980 3875 0,0168 16 

a8m9 288 32.192,0 0,2980 4163 0,0168 16 

a8m10 288 32.192,0 0,2980 4451 0,0168 16 

a8m11 288 32.192,0 0,2980 4738 0,0168 16 

a8m12 288 32.192,0 0,2980 5026 0,0168 16 

 
Tabla 150: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB17 de forma independiente para el año 9 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a9m1 289 32.192,0 0,2989 5315 0,1136 110 

a9m2 289 32.192,0 0,2989 5603 0,1136 110 

a9m3 289 32.192,0 0,2989 5892 0,1136 110 

a9m4 289 32.192,0 0,2989 6181 0,1136 110 

a9m5 289 32.192,0 0,2989 6469 0,1136 110 

a9m6 289 32.192,0 0,2989 6758 0,1136 110 

a9m7 289 32.192,0 0,2989 7047 0,1136 110 

a9m8 289 32.192,0 0,2989 7336 0,1136 110 

a9m9 289 32.192,0 0,2989 7624 0,1136 110 

a9m10 289 32.192,0 0,2989 7913 0,1136 110 
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a9m11 289 32.192,0 0,2989 8202 0,1136 110 

a9m12 289 32.192,0 0,2989 8490 0,1136 110 

 
Tabla 151: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB17 de forma independiente para el año 10 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a10m1 432 32.192,0 0,4477 8923 0,1136 110 

a10m2 432 32.192,0 0,4477 9355 0,1136 110 

a10m3 432 32.192,0 0,4477 9787 0,1136 110 

a10m4 432 32.192,0 0,4477 10220 0,1136 110 

a10m5 432 32.192,0 0,4477 10652 0,1136 110 

a10m6 432 32.192,0 0,4477 11085 0,1136 110 

a10m7 432 32.192,0 0,4477 11517 0,1136 110 

a10m8 432 32.192,0 0,4477 11949 0,1136 110 

a10m9 432 32.192,0 0,4477 12382 0,1136 110 

a10m10 432 32.192,0 0,4477 12814 0,1136 110 

a10m11 432 32.192,0 0,4477 13246 0,1136 110 

a10m12 432 31.952,0 0,4511 13679 0,1198 115 

 
Tabla 152: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB17 de forma independiente para el año 11 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a11m1 528 31.472,0 0,5589 14207 0,1198 113 

a11m2 528 30.032,0 0,5857 14734 0,1198 108 

a11m3 528 29.312,0 0,6001 15262 0,1198 105 

a11m4 528 28.832,0 0,6101 15790 0,1198 104 

a11m5 528 27.854,9 0,6315 16317 0,1198 100 

a11m6 528 27.854,9 0,6315 16845 0,1198 100 

a11m7 528 27.374,9 0,6426 17373 0,1198 98 

a11m8 528 26.640,0 0,6603 17900 0,1198 96 

a11m9 528 26.142,9 0,6728 18428 0,1198 94 

a11m10 522 25.408,0 0,6854 18951 0,1198 91 

a11m11 519 24.430,9 0,7081 19470 0,1198 88 

a11m12 519 24.430,9 0,7081 19989 0,1198 88 

 
Tabla 153: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB17 de forma independiente para el año 12 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 
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a12m1 517 24.430,9 0,7054 20506 0,1198 88 

a12m2 509 23.936,0 0,7083 21014 0,1198 86 

a12m3 503 23.936,0 0,6998 21517 0,1198 86 

a12m4 492 23.169,1 0,7084 22009 0,1198 83 

a12m5 485 22.912,0 0,7051 22494 0,1198 82 

a12m6 479 22.654,9 0,7054 22973 0,1198 81 

a12m7 464 22.160,0 0,6982 23437 0,1198 80 

a12m8 451 21.648,0 0,6951 23889 0,1198 78 

a12m9 444 20.928,0 0,7077 24333 0,1198 75 

a12m10 436 20.688,0 0,7024 24769 0,1198 74 

a12m11 421 20.176,0 0,6950 25190 0,1198 72 

a12m12 400 19.216,0 0,6940 25590 0,1198 69 

11.7.18Riesgo estimado para el macrobloque MB18 del caso de estudio 
Tabla 154: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB18 de forma independiente para el año 8 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a8m1 14 3.166,9 0,1478 14 0,0368 3 

a8m2 28 6.350,9 0,1474 42 0,0368 7 

a8m3 42 9.505,1 0,1477 84 0,0368 11 

a8m4 51 12.654,9 0,1345 135 0,0368 14 

a8m5 106 15.569,1 0,2271 241 0,0368 17 

a8m6 126 18.513,1 0,2268 367 0,0168 9 

a8m7 146 21.422,9 0,2270 513 0,0168 11 

a8m8 166 24.337,1 0,2270 679 0,0168 12 

a8m9 186 27.264,0 0,2270 865 0,0168 14 

a8m10 206 30.161,1 0,2271 1070 0,0168 15 

a8m11 225 33.088,0 0,2271 1296 0,0168 17 

a8m12 245 36.032,0 0,2262 1540 0,0168 18 

 
Tabla 155: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB18 de forma independiente para el año 9 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a9m1 226 36.032,0 0,2093 1766 0,0168 18 

a9m2 226 36.032,0 0,2093 1993 0,0168 18 

a9m3 226 36.032,0 0,2093 2219 0,0168 18 

a9m4 226 36.032,0 0,2093 2445 0,0168 18 

a9m5 226 36.032,0 0,2093 2671 0,0168 18 

a9m6 226 36.032,0 0,2093 2897 0,0168 18 

a9m7 226 36.032,0 0,2093 3124 0,0168 18 
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a9m8 226 36.032,0 0,2093 3350 0,0168 18 

a9m9 226 36.032,0 0,2093 3576 0,0168 18 

a9m10 226 36.032,0 0,2093 3802 0,0168 18 

a9m11 226 36.032,0 0,2093 4028 0,0168 18 

a9m12 226 36.032,0 0,2093 4255 0,0168 18 

 
Tabla 156: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB18 de forma independiente para el año 10 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a10m1 278 36.032,0 0,2570 4533 0,0168 18 

a10m2 278 36.032,0 0,2570 4810 0,0168 18 

a10m3 278 36.032,0 0,2570 5088 0,0168 18 

a10m4 278 36.032,0 0,2570 5366 0,1136 123 

a10m5 278 36.032,0 0,2570 5644 0,1136 123 

a10m6 278 36.032,0 0,2570 5922 0,1136 123 

a10m7 278 36.032,0 0,2570 6199 0,1136 123 

a10m8 278 36.032,0 0,2570 6477 0,1136 123 

a10m9 278 36.032,0 0,2570 6755 0,1136 123 

a10m10 278 36.032,0 0,2570 7033 0,1136 123 

a10m11 278 36.032,0 0,2570 7311 0,1136 123 

a10m12 278 36.032,0 0,2570 7589 0,1136 123 

 
Tabla 157: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB18 de forma independiente para el año 11 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a11m1 360 36.032,0 0,3327 7948 0,1136 123 

a11m2 391 36.032,0 0,3613 8339 0,1136 123 

a11m3 431 36.032,0 0,3985 8770 0,1136 123 

a11m4 483 36.032,0 0,4471 9253 0,1136 123 

a11m5 514 36.032,0 0,4757 9767 0,1136 123 

a11m6 515 36.032,0 0,4764 10282 0,1136 123 

a11m7 515 36.032,0 0,4764 10797 0,1136 123 

a11m8 515 35.777,1 0,4798 11312 0,1198 129 

a11m9 515 34.785,1 0,4934 11827 0,1198 125 

a11m10 515 34.305,1 0,5004 12342 0,1198 123 

a11m11 515 33.808,0 0,5077 12857 0,1198 121 

a11m12 515 32.590,9 0,5267 13372 0,1198 117 

 
Tabla 158: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB18 de forma independiente para el año 12 el plan de 

producción de la mina “M1”. 
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Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a12m1 554 32.590,9 0,5671 13926 0,1198 117 

a12m2 554 31.121,1 0,5939 14481 0,1198 112 

a12m3 554 30.881,1 0,5985 15035 0,1198 111 

a12m4 554 30.641,1 0,6032 15590 0,1198 110 

a12m5 554 30.161,1 0,6128 16144 0,1198 108 

a12m6 554 29.921,1 0,6177 16698 0,1198 107 

a12m7 554 29.201,1 0,6329 17253 0,1198 105 

a12m8 554 27.726,9 0,6666 17807 0,1198 100 

a12m9 554 26.766,9 0,6905 18362 0,1198 96 

a12m10 554 26.526,9 0,6967 18916 0,1198 95 

a12m11 554 26.286,9 0,7031 19471 0,1198 94 

a12m12 554 26.046,9 0,7096 20025 0,1198 94 

 
Tabla 159: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB18 de forma independiente para el año 13 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a13m1 553 25.552,0 0,7217 20579 0,1198 92 

a13m2 553 25.057,1 0,7359 21132 0,1198 90 

a13m3 553 24.817,1 0,7430 21685 0,1198 89 

a13m4 553 24.097,1 0,7652 22238 0,1198 87 

a13m5 553 23.857,1 0,7729 22791 0,1198 86 

a13m6 553 23.617,1 0,7808 23345 0,1198 85 

a13m7 553 23.377,1 0,7888 23898 0,1198 84 

a13m8 553 23.137,1 0,7970 24451 0,1198 83 

a13m9 553 22.400,0 0,8232 25004 0,1198 80 

a13m10 545 21.902,9 0,8300 25550 0,1198 79 

a13m11 541 21.662,9 0,8329 26091 0,1198 78 

a13m12 537 21.182,9 0,8448 26628 0,1198 76 

11.7.19Riesgo estimado para el macrobloque MB19 del caso de estudio 
Tabla 160: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB19 de forma independiente para el año 9 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a9m1 12 2.689,1 0,1473 12 0,0368 3 

a9m2 24 5.408,0 0,1464 36 0,0368 6 

a9m3 36 8.062,9 0,1473 71 0,0368 9 

a9m4 43 10.737,1 0,1343 115 0,0368 12 

a9m5 118 13.424,0 0,2925 232 0,0368 15 
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a9m6 141 16.110,9 0,2925 374 0,0168 8 

a9m7 165 18.785,1 0,2927 539 0,0168 9 

a9m8 188 21.454,9 0,2929 727 0,0168 11 

a9m9 210 23.872,0 0,2931 937 0,0168 12 

a9m10 226 26.318,9 0,2866 1163 0,0168 13 

a9m11 226 28.736,0 0,2625 1390 0,0168 14 

a9m12 226 31.200,0 0,2418 1616 0,0168 16 

 
Tabla 161: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB19 de forma independiente para el año 10 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a10m1 205 31.200,0 0,2188 1821 0,0168 16 

a10m2 205 31.200,0 0,2188 2026 0,0168 16 

a10m3 205 31.200,0 0,2188 2230 0,0168 16 

a10m4 205 31.200,0 0,2188 2435 0,0168 16 

a10m5 205 31.200,0 0,2188 2640 0,0168 16 

a10m6 205 31.200,0 0,2188 2845 0,0168 16 

a10m7 205 31.200,0 0,2188 3049 0,0168 16 

a10m8 205 31.200,0 0,2188 3254 0,0168 16 

a10m9 205 31.200,0 0,2188 3459 0,0168 16 

a10m10 205 31.200,0 0,2188 3664 0,0168 16 

a10m11 205 31.200,0 0,2188 3868 0,0168 16 

a10m12 205 31.200,0 0,2188 4073 0,0168 16 
Tabla 162: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB19 de forma independiente para el año 11 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a11m1 258 31.200,0 0,2755 4331 0,0168 16 

a11m2 258 31.200,0 0,2755 4589 0,0168 16 

a11m3 258 31.200,0 0,2755 4847 0,0168 16 

a11m4 258 31.200,0 0,2755 5105 0,1136 106 

a11m5 258 31.200,0 0,2755 5362 0,1136 106 

a11m6 258 31.200,0 0,2755 5620 0,1136 106 

a11m7 258 31.200,0 0,2755 5878 0,1136 106 

a11m8 258 31.200,0 0,2755 6136 0,1136 106 

a11m9 258 31.200,0 0,2755 6394 0,1136 106 

a11m10 258 31.200,0 0,2755 6652 0,1136 106 

a11m11 258 31.200,0 0,2755 6909 0,1136 106 

a11m12 258 31.200,0 0,2755 7167 0,1136 106 
Tabla 163: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB19 de forma independiente para el año 12 el plan de 

producción de la mina “M1”. 
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Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a12m1 502 31.200,0 0,5366 7670 0,1136 106 

a12m2 502 31.200,0 0,5366 8172 0,1136 106 

a12m3 502 31.200,0 0,5366 8674 0,1136 106 

a12m4 502 31.200,0 0,5366 9176 0,1136 106 

a12m5 502 31.200,0 0,5366 9679 0,1136 106 

a12m6 502 31.200,0 0,5366 10181 0,1136 106 

a12m7 502 31.200,0 0,5366 10683 0,1136 106 

a12m8 502 31.200,0 0,5366 11185 0,1136 106 

a12m9 502 31.200,0 0,5366 11688 0,1136 106 

a12m10 502 31.200,0 0,5366 12190 0,1136 106 

a12m11 502 31.200,0 0,5366 12692 0,1136 106 

a12m12 502 30.960,0 0,5407 13194 0,1198 111 
Tabla 164: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB19 de forma independiente para el año 13 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a13m1 583 30.960,0 0,6275 13777 0,1198 111 

a13m2 583 30.705,1 0,6327 14360 0,1198 110 

a13m3 583 30.705,1 0,6327 14943 0,1198 110 

a13m4 583 30.465,1 0,6377 15525 0,1198 109 

a13m5 583 30.465,1 0,6377 16108 0,1198 109 

a13m6 583 30.225,1 0,6427 16691 0,1198 109 

a13m7 583 29.488,0 0,6588 17274 0,1198 106 

a13m8 583 29.230,9 0,6646 17857 0,1198 105 

a13m9 583 28.750,9 0,6757 18439 0,1198 103 

a13m10 582 28.510,9 0,6800 19021 0,1198 102 

a13m11 566 28.030,9 0,6725 19587 0,1198 101 

a13m12 552 26.801,1 0,6868 20139 0,1198 96 
Tabla 165: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB19 de forma independiente para el año 14 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a14m1 421 26.561,1 0,5284 20560 0,1198 95 

a14m2 421 26.081,1 0,5382 20981 0,1198 94 

a14m3 421 26.081,1 0,5382 21402 0,1198 94 

a14m4 421 25.584,0 0,5486 21823 0,1198 92 

a14m5 421 25.584,0 0,5486 22244 0,1198 92 

a14m6 421 25.104,0 0,5591 22665 0,1198 90 

a14m7 421 24.097,1 0,5825 23086 0,1198 87 

a14m8 421 23.840,0 0,5888 23507 0,1198 86 
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a14m9 421 23.120,0 0,6071 23929 0,1198 83 

a14m10 421 23.120,0 0,6071 24350 0,1198 83 

a14m11 421 22.622,9 0,6204 24771 0,1198 81 

a14m12 421 22.142,9 0,6339 25192 0,1198 80 

11.7.20Riesgo estimado para el macrobloque MB20 del caso de estudio 
Tabla 166: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB20 de forma independiente para el año 10 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a10m1 14 3.120,0 0,1500 14 0,0368 3 

a10m2 28 6.286,9 0,1489 42 0,0368 7 

a10m3 42 9.441,1 0,1487 84 0,0368 10 

a10m4 50 12.608,0 0,1321 134 0,0168 6 

a10m5 139 15.774,9 0,2942 273 0,0168 8 

a10m6 167 18.912,0 0,2945 441 0,0168 10 

a10m7 195 22.096,0 0,2941 635 0,0168 11 

a10m8 198 24.496,0 0,2688 833 0,0168 12 

a10m9 198 24.496,0 0,2688 1031 0,0168 12 

a10m10 198 24.496,0 0,2688 1228 0,0168 12 

a10m11 198 24.496,0 0,2688 1426 0,0168 12 

a10m12 198 24.496,0 0,2688 1623 0,0168 12 
Tabla 167: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB20 de forma independiente para el año 11 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a11m1 175 24.496,0 0,2384 1798 0,0168 12 

a11m2 175 24.496,0 0,2384 1974 0,0168 12 

a11m3 175 24.496,0 0,2384 2149 0,0168 12 

a11m4 175 24.496,0 0,2384 2324 0,0168 12 

a11m5 175 24.496,0 0,2384 2499 0,0168 12 

a11m6 175 24.496,0 0,2384 2674 0,0168 12 

a11m7 175 24.496,0 0,2384 2850 0,0168 12 

a11m8 175 24.496,0 0,2384 3025 0,0168 12 

a11m9 175 24.496,0 0,2384 3200 0,0168 12 

a11m10 175 24.496,0 0,2384 3375 0,1136 83 

a11m11 175 24.496,0 0,2384 3550 0,1136 83 

a11m12 175 24.496,0 0,2384 3726 0,1136 83 
Tabla 168: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB20 de forma independiente para el año 12 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 
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a12m1 270 24.496,0 0,3670 3995 0,1136 83 

a12m2 270 24.496,0 0,3670 4265 0,1136 83 

a12m3 270 24.496,0 0,3670 4535 0,1136 83 

a12m4 270 24.496,0 0,3670 4804 0,1136 83 

a12m5 270 24.496,0 0,3670 5074 0,1136 83 

a12m6 270 24.496,0 0,3670 5344 0,1136 83 

a12m7 270 24.496,0 0,3670 5613 0,1136 83 

a12m8 270 24.496,0 0,3670 5883 0,1136 83 

a12m9 270 24.496,0 0,3670 6153 0,1136 83 

a12m10 273 24.496,0 0,3712 6425 0,1136 83 

a12m11 273 24.496,0 0,3712 6698 0,1136 83 

a12m12 273 24.496,0 0,3712 6971 0,1136 83 
Tabla 169: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB20 de forma independiente para el año 13 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a13m1 271 24.496,0 0,3691 7242 0,1136 83 

a13m2 271 24.496,0 0,3691 7513 0,1136 83 

a13m3 271 24.496,0 0,3691 7785 0,1136 83 

a13m4 271 24.496,0 0,3691 8056 0,1136 83 

a13m5 271 24.496,0 0,3691 8327 0,1136 83 

a13m6 271 24.496,0 0,3691 8598 0,1136 83 

a13m7 271 24.496,0 0,3691 8870 0,1136 83 

a13m8 271 24.496,0 0,3691 9141 0,1136 83 

a13m9 271 24.496,0 0,3691 9412 0,1136 83 

a13m10 271 24.496,0 0,3691 9683 0,1136 83 

a13m11 271 24.496,0 0,3691 9955 0,1136 83 

a13m12 271 24.496,0 0,3691 10226 0,1136 83 
Tabla 170: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB20 de forma independiente para el año 14 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a14m1 257 24.496,0 0,3504 10483 0,1136 83 

a14m2 257 24.496,0 0,3504 10741 0,1136 83 

a14m3 257 24.496,0 0,3504 10998 0,1136 83 

a14m4 257 24.496,0 0,3504 11256 0,1136 83 

a14m5 257 24.496,0 0,3504 11513 0,1136 83 

a14m6 257 24.496,0 0,3504 11771 0,1136 83 

a14m7 257 24.496,0 0,3504 12028 0,1136 83 

a14m8 257 24.496,0 0,3504 12286 0,1136 83 

a14m9 257 24.496,0 0,3504 12543 0,1136 83 

a14m10 257 24.496,0 0,3504 12801 0,1136 83 

a14m11 257 24.496,0 0,3504 13058 0,1136 83 
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a14m12 257 24.496,0 0,3504 13316 0,1136 83 
Tabla 171: riesgo estimado a la operación del macrobloque  MB20 de forma independiente para el año 15 el plan de 

producción de la mina “M1”. 

Periodo 

[Meses] 

Producción 

[kt] 

Área 

activa 

[m2] 

VE 

[t/m2/día] 

Producción 

Acumulada [kt] 

dVE 

[t/m2/día] 

dProducción 

[kt] 

a15m1 259 24.496,0 0,3521 13575 0,1136 83 

a15m2 259 24.496,0 0,3521 13833 0,1136 83 

a15m3 259 24.496,0 0,3521 14092 0,1136 83 

a15m4 259 24.496,0 0,3521 14351 0,1136 83 

a15m5 259 24.496,0 0,3521 14610 0,1136 83 

a15m6 259 24.496,0 0,3521 14869 0,1136 83 

a15m7 259 24.496,0 0,3521 15127 0,1136 83 

a15m8 259 24.496,0 0,3521 15386 0,1136 83 

a15m9 259 24.496,0 0,3521 15645 0,1136 83 

a15m10 259 24.496,0 0,3522 15904 0,1136 83 

a15m11 259 24.496,0 0,3521 16162 0,1136 83 

a15m12 259 24.496,0 0,3522 16421 0,1136 83 

11.8 Matriz de covarianza obtenida para el caso de estudio 
Tabla 172: desviación estándar del tonelaje del nivel de transporte asociado al módulo 1 para los MB1 y MB2 que se 

encuentran en serie. 

Macrobloque 

Tonelaje 

[Mt] 

Desviación Tonelaje 

[Mt] 

Valorización 

[MUS$] 

MB1 6.9 2.1 48.0 

MB2 7.0 2.2 55.0 
Tabla 173: desviación estándar del tonelaje del nivel de transporte asociado al módulo 1 para los MB3 y MB4 que se 

encuentran en serie. 

Macrobloque 

Tonelaje 

[Mt] 

Desviación Tonelaje 

[Mt] 

Valorización 

[MUS$] 

MB3 4.6 1.4 37.8 

MB4 6.8 2.1 68.2 
Tabla 174: desviación estándar del tonelaje del nivel de transporte asociado al módulo 1 para los MB5 y MB6 que se 

encuentran en serie. 

Macrobloque 

Tonelaje 

[Mt] 

Desviación Tonelaje 

[Mt] 

Valorización 

[MUS$] 

MB5 3.9 1.2 28.2 

MB6 6.7 2.1 71.2 
Tabla 175: desviación estándar del tonelaje del nivel de transporte asociado al módulo 1 para los MB7 y MB8  que se 

encuentran en serie. 

Macrobloque 

Tonelaje 

[Mt] 

Desviación Tonelaje 

[Mt] 

Valorización 

[MUS$] 

MB7 3.5 1.1 29.7 

MB8 6.7 2.1 83.2 
Tabla 176: desviación estándar del tonelaje del nivel de transporte asociado al módulo 1 para los MB1, MB2, MB3, MB4, 

MB5, MB6, MB7 y MB8 que se encuentran en series en paralelo. 
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Macrobloque 

Tonelaje 

[Mt] 

Desviación Tonelaje 

[Mt] 

Valorización 

[MUS$] 

MB1 6.9 0.7 14.9 

MB2 7.0 0.7 17.1 

MB3 4.6 0.4 11.7 

MB4 6.8 0.7 21.2 

MB5 3.9 0.4 8.8 

MB6 6.7 0.7 22.2 

MB7 3.5 0.3 9.2 

MB8 6.7 0.7 25.9 
Tabla 177: desviación estándar del tonelaje del nivel de transporte asociado al módulo 2 para los MB9, MB10, MB11, 

MB12, MB13 y MB14 que se encuentran en paralelo. 

Macrobloque 

Tonelaje 

[Mt] 

Desviación Tonelaje 

[Mt] 

Valorización 

[MUS$] 

MB9 7.3 0.2 8.5 

MB10 6.7 0.2 9.2 

MB11 6.3 0.2 8.6 

MB12 6.3 0.2 8.7 

MB13 7.1 0.2 9.6 

MB14 7.3 0.2 7.7 
Tabla 178: desviación estándar del tonelaje del nivel de transporte asociado al módulo 2 para los MB15, MB16, MB17, 

MB18, MB19 y MB20 que se encuentran en paralelo. 

Macrobloque 

Tonelaje 

[Mt] 

Desviación Tonelaje 

[Mt] 

Valorización 

[MUS$] 

MB15 6.7 0.2 5.9 

MB16 6.7 0.2 5.0 

MB17 6.3 0.2 4.8 

MB18 6.7 0.2 6.0 

MB19 6.9 0.2 6.2 

MB20 3.3 0.1 2.4 

11.9 Resultados de los sets óptimos de la frontera eficiente en la minería para el caso de 

estudio 

11.9.1 Primer set óptimo de macrobloques 
Tabla 179: variable de decisión “𝒕𝒊,𝒂” para los macrobloques MB1 al MB20 del set óptimo 1 de la frontera eficiente en la 

minería para el caso de estudio. 

Periodo 

[Años] 

M
B

1
 

M
B

2
 

M
B
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M
B
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M
B
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M
B
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M
B
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M
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M
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1
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1
1

 

M
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1
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1
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M
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1
4

 

M
B

1
5

 

M
B

1
6

 

M
B

1
7

 

M
B

1
8

 

M
B

1
9

 

M
B

2
0

 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tabla 180: variable de decisión 𝑿𝒊,𝒂 para los macrobloques del set óptimo 1 de la frontera eficiente en la minería para el 

caso de estudio. 

Periodo 

[Años] 

M
B
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M
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M
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1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tabla 181: plan de producción del primer set óptimo de macrobloques de la frontera eficiente en la minería para el caso 

de estudio. 

Period

o 

[Años] 

M
B

1
 [

M
t]

 

M
B

2
 [

M
t]

 

M
B

3
 [

M
t]

 

M
B

4
 [

M
t]

 

M
B

5
 [

M
t]

 

M
B

6
 [

M
t]

 

M
B

7
 [

M
t]

 

M
B

8
 [

M
t]

 

M
B

9
 [

M
t]

 

M
B

1
0
 [

M
t]

 

M
B

1
1
 [

M
t]

 

M
B

1
2
 [

M
t]

 

M
B

1
3
 [

M
t]

 

M
B

1
4
 [

M
t]

 

M
B

1
5
 [

M
t]

 

M
B

1
6
 [

M
t]

 

M
B

1
7
 [

M
t]

 

M
B

1
8
 [

M
t]

 

M
B

1
9
 [

M
t]

 

M
B

2
0
 [

M
t]

 

1 
0,

0 

1,

6 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

2 
0,

0 

2,

5 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 



154 

 

3 
0,

0 

3,

3 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

5 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

4 
0,

0 

6,

4 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

3,

1 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

5 
0,

0 

7,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

6 

0,

0 

0,

0 

4,

1 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

6 
0,

0 

6,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

1 

0,

0 

0,

0 

6,

7 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

7 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

2,

2 

0,

0 

0,

0 

6,

7 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

8 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

3,

9 

0,

0 

0,

0 

5,

3 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

9 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

3,

7 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

10 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

2,

7 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

11 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

5 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

12 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

4 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

13 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

14 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

15 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 
Tabla 182: desviación del plan de producción del primer set óptimo de macrobloques de la frontera eficiente en la minería 

para el caso de estudio. 
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Tabla 183: inversión del plan de producción del primer set óptimo de macrobloques (MB1 al MB20) de la frontera 

eficiente en la minería para el caso de estudio. 
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0 0 
-

59,9 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 
-

62,6 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 
-

49,7 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tabla 184: valorización del plan de producción del primer set óptimo de macrobloques (MB1 al MB20) de la frontera 

eficiente en la minería para el caso de estudio. 
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M
B

2
0
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M
U

S
$
] 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 83 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 163 0 0 0 0 0 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 177 0 0 13 0 0 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 152 0 0 26 0 0 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 52 0 0 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 91 0 0 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tabla 185: valorización de la desviación plan de producción del primer set óptimo de macrobloques (MB1 al MB20) de la 

frontera eficiente en la minería para el caso de estudio. 
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M
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M
B

2
0
 [

M
U

S
$
] 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 27 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 38 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 38 0 0 3 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 39 0 0 4 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 11 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 29 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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10 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Tabla 186: valorización de la desviación plan de 

producción del primer set óptimo de macrobloques 

(MB1 al MB20) de la frontera eficiente en la minería 

para el caso de estudio. 

Periodo 

[Años] 
Valor Actualizado [MUS$] 

0 -59,9 

1 37,52 

2 -7,9 

3 112 

4 160,1 

5 239,9 

6 280,5 

7 185,2 

8 161,8 

9 43,28 

10 28,91 

11 15,32 

12 3,743 

13 0 

14 0 

15 0 

VAN 1201 
 

 Tabla 187: valorización de la desviación plan de 

producción del primer set óptimo de macrobloques (MB1 al 

MB20) de la frontera eficiente en la minería para el caso de 

estudio. 

 

Periodo 

[Años] 
TOTAL ANUAL TOTAL ANUAL 

0 0 0 

1 3,855 0 

2 5,646 0 

3 33,6 1,72 

4 47,44 1,72 

5 85,63 3,449 

6 105,7 3,449 

7 72,73 0,99 

8 69,75 0,99 

9 29,44 0 

10 27,37 0 

11 20,35 0 

12 3,498 0 

13 0 0 

14 0 0 

15 0 0 

TOTAL 505 12,32 
 

11.9.2 Segundo set óptimo de macrobloques 
Tabla 188: variable de decisión “𝒕𝒊,𝒂” para los macrobloques del segundo set óptimo de la frontera eficiente en la minería 

para el caso de estudio. 

Periodo 

[Años] M
B

1
 

M
B

2
 

M
B

3
 

M
B

4
 

M
B

5
 

M
B

6
 

M
B

7
 

M
B

8
 

M
B

9
 

M
B

1
0

 

M
B

1
1

 

M
B

1
2

 

M
B

1
3

 

M
B

1
4

 

M
B

1
5

 

M
B

1
6

 

M
B

1
7

 

M
B

1
8

 

M
B

1
9

 

M
B

2
0

 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tabla 189: variable de decisión 𝑿𝒊,𝒂 para los macrobloques del segundo set óptimo de la frontera eficiente en la minería 

para el caso de estudio. 

Periodo 

[Años] M
B

1
 

M
B

2
 

M
B

3
 

M
B

4
 

M
B

5
 

M
B

6
 

M
B

7
 

M
B
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M
B

9
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B

1
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1
1

 

M
B

1
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M
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1
3

 

M
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1
4
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1
5
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B

1
6

 

M
B

1
7

 

M
B

1
8

 

M
B

1
9

 

M
B

2
0

 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

7 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

8 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

9 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

10 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

11 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tabla 190: plan de producción del segundo set óptimo de macrobloques de la frontera eficiente en la minería para el caso 

de estudio. 
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Tabla 191: desviación del plan de producción del segundo set óptimo de macrobloques de la frontera eficiente en la 

minería para el caso de estudio. 
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0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

3 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

1 

0,

0 

9 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

4 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

5 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

2 

0,

0 

10 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

6 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

5 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

0 

0,

0 

11 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

6 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

5 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

3 

0,

0 

12 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

6 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

3 

0,

0 

13 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

1 

0,

0 

14 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

15 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 
Tabla 192: inversión del plan de producción del segundo set óptimo de macrobloques de la frontera eficiente en la minería 

para el caso de estudio. 

Period

o 

[Años] 

M
B

1
 [

M
U

S
$
] 

M
B

2
 [

M
U

S
$
] 

M
B

3
 [

M
U

S
$
] 

M
B

4
 [

M
U

S
$
] 

M
B

5
 [

M
U

S
$
] 

M
B

6
 [

M
U

S
$
] 

M
B

7
 [

M
U

S
$
] 

M
B

8
 [

M
U

S
$
] 

M
B

9
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
0
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
1
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
2
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
3
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
4
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
5
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
6
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
7
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
8
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
9
 [

M
U

S
$
] 

M
B

2
0
 [

M
U

S
$
] 

0 
0 0 0 0 0 0 0 

-

63 0 0 0 0 

-

61 0 0 0 0 0 0 0 

1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-

59 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 
0 0 0 0 0 0 0 0 

-

61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 
0 0 0 

-

63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-

51 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tabla 193: valorización del plan de producción del primer set óptimo de macrobloques (MB1 al MB20) de la frontera 

eficiente en la minería para el caso de estudio. 

P
er

io
d
o
 

[A
ñ
o
s]

 

M
B

1
 [

M
U

S
$
] 

M
B

2
 [

M
U

S
$
] 

M
B

3
 [

M
U

S
$
] 

M
B

4
 [

M
U

S
$
] 

M
B

5
 [

M
U

S
$
] 

M
B

6
 [

M
U

S
$
] 

M
B

7
 [

M
U

S
$
] 

M
B

8
 [

M
U

S
$
] 

M
B

9
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
0
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
1
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
2
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
3
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
4
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
5

 [
M

U
S

$
] 

M
B

1
6
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
7
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
8
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
9
 [

M
U

S
$
] 

M
B

2
0
 [

M
U

S
$
] 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 69 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 123 0 0 0 0 135 0 0 0 0 48 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 163 0 0 0 0 282 0 0 0 0 84 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 268 0 0 0 0 331 0 0 0 0 104 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 266 0 0 0 0 276 0 0 0 0 180 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 209 60 0 0 0 0 0 0 0 0 207 0 0 

7 0 0 0 51 0 0 0 0 114 0 0 0 0 0 0 0 0 205 0 0 

8 0 0 0 111 0 0 0 0 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 

9 0 0 0 112 0 0 0 0 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 0 

10 0 0 0 199 0 0 0 0 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 

11 0 0 0 218 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 0 

12 0 0 0 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tabla 194: valorización de la desviación plan de producción del segundo set óptimo de macrobloques de la frontera 

eficiente en la minería para el caso de estudio. 
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ñ
o
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M
B

1
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M
U

S
$
] 

M
B

2
 [

M
U

S
$
] 

M
B

3
 [

M
U

S
$
] 

M
B

4
 [

M
U

S
$
] 

M
B

5
 [

M
U

S
$
] 

M
B

6
 [

M
U

S
$
] 

M
B

7
 [

M
U

S
$
] 

M
B

8
 [

M
U

S
$
] 

M
B

9
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
0
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
1
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
2
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
3
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
4
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
5
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
6
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
7
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
8
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
9
 [

M
U

S
$
] 

M
B

2
0
 [

M
U

S
$
] 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 11 0 0 0 0 5 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 66 0 0 0 0 7 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 71 0 0 0 0 36 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 55 0 0 0 0 46 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 41 6 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 

7 0 0 0 5 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 
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8 0 0 0 8 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

9 0 0 0 44 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 

10 0 0 0 51 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 

11 0 0 0 51 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 

12 0 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tabla 195: valorización de la desviación plan de 

producción del primer set óptimo de 

macrobloques (MB1 al MB20) de la frontera 

eficiente en la minería para el caso de estudio. 

Periodo 

[Años] 

Valor Actualizado 

[MUS$] 

0 -123 

1 59,32 

2 261,8 

3 420,2 

4 515,9 

5 430,3 

6 236,2 

7 165,4 

8 229,3 

9 241,2 

10 264,4 

11 221,1 

12 172,3 

13 57,45 

14 0 

15 0 

VAN 3152 
 

Tabla 196: valorización de la desviación plan de producción del 

primer set óptimo de macrobloques (MB1 al MB20) de la frontera 

eficiente en la minería para el caso de estudio. 

 

Periodo 

[Años] 

Riesgo 

Componente 1 

[MUS$] 

Riesgo 

Componente 2 

[MUS$] 

0 0 0 

1 13,35 0 

2 24,32 0 

3 117,6 0 

4 169,6 0 

5 162,8 0 

6 85,5 0 

7 45,45 0 

8 64,15 0 

9 111,1 0 

10 144,4 0 

11 110 0 

12 92,06 0 

13 32,65 0 

14 0 0 

15 0 0 

TOTAL 1,173 0 
 

 

11.9.3 Tercer set óptimo de macrobloques 
Tabla 197: variable de decisión “𝒕𝒊,𝒂” para los macrobloques MB1 al MB20 del tercer set óptimo de la frontera eficiente en 

la minería para el caso de estudio. 

Periodo 

[Años] M
B

1
 

M
B

2
 

M
B

3
 

M
B

4
 

M
B

5
 

M
B

6
 

M
B

7
 

M
B

8
 

M
B

9
 

M
B

1
0

 

M
B

1
1

 

M
B

1
2

 

M
B

1
3

 

M
B

1
4

 

M
B

1
5

 

M
B

1
6

 

M
B

1
7

 

M
B

1
8

 

M
B

1
9

 

M
B

2
0

 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Tabla 198: variable de decisión 𝑿𝒊,𝒂 para los macrobloques MB1 al MB20 del tercer set óptimo de la frontera eficiente en 

la minería para el caso de estudio. 

Periodo 

[Años] M
B

1
 

M
B

2
 

M
B

3
 

M
B

4
 

M
B

5
 

M
B

6
 

M
B

7
 

M
B

8
 

M
B

9
 

M
B

1
0

 

M
B

1
1

 

M
B

1
2

 

M
B

1
3

 

M
B

1
4

 

M
B

1
5

 

M
B

1
6

 

M
B

1
7

 

M
B

1
8

 

M
B

1
9

 

M
B

2
0

 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 

4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 

5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 

6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Tabla 199: plan de producción del tercer set óptimo de macrobloques de la frontera eficiente en la minería para el caso de 

estudio. 
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Period

o 

[Años] 

M
B

1
 [

M
t]

 

M
B

2
 [

M
t]

 

M
B

3
 [

M
t]

 

M
B

4
 [

M
t]

 

M
B

5
 [

M
t]

 

M
B

6
 [

M
t]

 

M
B

7
 [

M
t]

 

M
B

8
 [

M
t]

 

M
B

9
 [

M
t]

 

M
B

1
0
 [

M
t]

 

M
B

1
1
 [

M
t]

 

M
B

1
2
 [

M
t]

 

M
B

1
3
 [

M
t]

 

M
B

1
4
 [

M
t]

 

M
B

1
5
 [

M
t]

 

M
B

1
6
 [

M
t]

 

M
B

1
7
 [

M
t]

 

M
B

1
8
 [

M
t]

 

M
B

1
9
 [

M
t]

 

M
B

2
0
 [

M
t]

 

1 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

5 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

6 

0,

0 

2 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

5 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

2,

9 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

2,

5 

1,

6 

3 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

3,

1 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

6,

0 

0,

0 

1,

5 

1,

6 

0,

0 

1,

5 

3,

1 

2,

1 

4 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

4,

1 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

7,

1 

0,

0 

3,

1 

3,

2 

1,

6 

2,

7 

6,

0 

3,

2 

5 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

6,

7 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

5,

9 

0,

0 

4,

1 

4,

5 

3,

5 

3,

3 

6,

9 

3,

3 

6 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

6,

7 

1,

5 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

6,

7 

6,

2 

3,

5 

5,

8 

5,

1 

3,

1 

7 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

5,

3 

2,

8 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

6,

6 

6,

7 

5,

2 

6,

7 

0,

0 

3,

1 

8 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

6,

5 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

3,

5 

5,

0 

6,

3 

6,

6 

0,

0 

0,

0 

9 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

7,

3 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

5,

6 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

10 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

5 

0,

0 

0,

0 

6,

9 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

11 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

3,

2 

0,

0 

0,

0 

2,

8 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

12 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

4,

5 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

13 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

6,

7 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

14 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

6,

7 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

15 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

5,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

 
Tabla 200: desviación del plan de producción del tercer set óptimo de macrobloques de la frontera eficiente en la minería 

para el caso de estudio. 

Period

o 

[Años] 

M
B

1
 [

M
t]

 

M
B

2
 [

M
t]

 

M
B

3
 [

M
t]

 

M
B

4
 [

M
t]

 

M
B

5
 [

M
t]

 

M
B

6
 [

M
t]

 

M
B

7
 [

M
t]

 

M
B

8
 [

M
t]

 

M
B

9
 [

M
t]

 

M
B

1
0
 [

M
t]

 

M
B

1
1
 [

M
t]

 

M
B

1
2
 [

M
t]

 

M
B

1
3
 [

M
t]

 

M
B

1
4
 [

M
t]

 

M
B

1
5
 [

M
t]

 

M
B

1
6
 [

M
t]

 

M
B

1
7
 [

M
t]

 

M
B

1
8
 [

M
t]

 

M
B

1
9
 [

M
t]

 

M
B

2
0
 [

M
t]

 

1 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

2 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

1 

0,

0 
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2 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

2 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

2 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

2 

0,

1 

3 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

2 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

4 

0,

0 

0,

1 

0,

1 

0,

0 

0,

1 

1,

0 

0,

4 

4 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

1 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

5 

0,

0 

0,

2 

0,

2 

0,

1 

0,

2 

1,

3 

1,

0 

5 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

6 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

2 

0,

0 

1,

4 

1,

3 

0,

2 

1,

2 

1,

3 

1,

0 

6 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

6 

0,

2 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

5 

1,

4 

1,

3 

1,

5 

1,

1 

1,

0 

7 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

0 

0,

2 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

4 

1,

4 

1,

3 

1,

2 

0,

0 

1,

0 

8 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

3 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

5 

0,

9 

1,

2 

1,

0 

0,

0 

0,

0 

9 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

5 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

10 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

2 

0,

0 

0,

0 

1,

5 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

11 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

2 

0,

0 

0,

0 

0,

5 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

12 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

4 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

13 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

6 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

14 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

6 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

15 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

9 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

 
Tabla 201: inversión del plan de producción del tercer set óptimo de macrobloques de la frontera eficiente en la minería 

para el caso de estudio. 

Period

o 

[Años] 

M
B

1
 [

M
U

S
$
] 

M
B

2
 [

M
U

S
$
] 

M
B

3
 [

M
U

S
$
] 

M
B

4
 [

M
U

S
$
] 

M
B

5
 [

M
U

S
$
] 

M
B

6
 [

M
U

S
$
] 

M
B

7
 [

M
U

S
$
] 

M
B

8
 [

M
U

S
$
] 

M
B

9
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
0

 [
M

U
S

$
] 

M
B

1
1

 [
M

U
S

$
] 

M
B

1
2

 [
M

U
S

$
] 

M
B

1
3

 [
M

U
S

$
] 

M
B

1
4

 [
M

U
S

$
] 

M
B

1
5

 [
M

U
S

$
] 

M
B

1
6

 [
M

U
S

$
] 

M
B

1
7

 [
M

U
S

$
] 

M
B

1
8

 [
M

U
S

$
] 

M
B

1
9

 [
M

U
S

$
] 

M
B

2
0

 [
M

U
S

$
] 

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-

61 0 0 0 0 0 

-

51 0 

1 
0 0 0 0 0 0 0 

-

63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-

40 

2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-

58 

-

55 0 

-

59 0 0 

3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-

53 0 0 0 
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4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 
0 0 0 0 0 0 0 0 

-

61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 
0 0 0 0 0 

-

64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Tabla 202: valorización del plan de producción del tercer set óptimo de macrobloques de la frontera eficiente en la 

minería para el caso de estudio. 

P
er

io
d
o
 

[A
ñ
o
s]

 

M
B

1
 [

M
U

S
$
] 

M
B

2
 [

M
U

S
$
] 

M
B

3
 [

M
U

S
$
] 

M
B

4
 [

M
U

S
$
] 

M
B

5
 [

M
U

S
$
] 

M
B

6
 [

M
U

S
$
] 

M
B

7
 [

M
U

S
$
] 

M
B

8
 [

M
U

S
$
] 

M
B

9
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
0
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
1
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
2
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
3
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
4
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
5
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
6
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
7
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
8
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
9
 [

M
U

S
$
] 

M
B

2
0
 [

M
U

S
$
] 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0 0 0 0 0 50 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 135 0 0 0 0 0 76 41 

3 0 0 0 0 0 0 0 123 0 0 0 0 282 0 45 41 0 48 96 54 

4 0 0 0 0 0 0 0 163 0 0 0 0 331 0 94 82 41 84 186 83 

5 0 0 0 0 0 0 0 268 0 0 0 0 276 0 125 117 90 104 215 83 

6 0 0 0 0 0 0 0 266 60 0 0 0 0 0 204 160 90 180 156 79 

7 0 0 0 0 0 0 0 209 114 0 0 0 0 0 201 173 135 207 0 79 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 264 0 0 0 0 0 107 131 164 205 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 294 0 0 0 0 0 0 0 146 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 52 0 0 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 108 0 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Tabla 203: valorización de la desviación plan de producción del tercer set óptimo de macrobloques de la frontera eficiente 

en la minería para el caso de estudio. 
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P
er

io
d
o
 

[A
ñ
o
s]

 

M
B

1
 [

M
U

S
$
] 

M
B

2
 [

M
U

S
$
] 

M
B

3
 [

M
U

S
$
] 

M
B

4
 [

M
U

S
$
] 

M
B

5
 [

M
U

S
$
] 

M
B

6
 [

M
U

S
$
] 

M
B

7
 [

M
U

S
$
] 

M
B

8
 [

M
U

S
$
] 

M
B

9
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
0
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
1
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
2
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
3
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
4
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
5
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
6
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
7
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
8
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
9
 [

M
U

S
$
] 

M
B

2
0
 [

M
U

S
$
] 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 4 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 6 3 

3 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 66 0 4 4 0 5 31 9 

4 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 71 0 7 5 4 7 40 26 

5 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 55 0 41 33 5 36 39 26 

6 0 0 0 0 0 0 0 62 6 0 0 0 0 0 45 36 34 46 33 26 

7 0 0 0 0 0 0 0 41 9 0 0 0 0 0 44 36 34 39 0 26 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0 15 23 31 31 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 6 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 8 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Tabla 204: valorización de la desviación plan de 

producción del tercer set óptimo de macrobloques de la 

frontera eficiente en la minería para el caso de estudio. 

Periodo 

[Años] 
Valor Actualizado [MUS$] 

0 -112 

1 8 

2 94 

3 494 

4 782 

5 808 

6 753 

7 653 

8 471 

9 156 

10 152 

11 94 

12 61 

13 84 

Tabla 205: valorización de la desviación plan de producción 

del tercer set óptimo de macrobloques de la frontera 

eficiente en la minería para el caso de estudio. 

 

Periodo 

[Años] 
TOTAL ANUAL TOTAL ANUAL 

0 0 0 

1 11 0 

2 26 0 

3 128 4 

4 203 6 

5 298 6 

6 287 6 

7 228 4 

8 153 3 

9 86 0 

10 68 0 

11 27 0 

12 47 0 
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14 78 

15 54 

VAN 4630 
 

13 54 0 

14 54 0 

15 32 0 

TOTAL 1703 29 
 

11.9.4 Cuarto set óptimo de macrobloques 
Tabla 206: variable de decisión “𝒕𝒊,𝒂” para los macrobloques del cuarto set óptimo de la frontera eficiente en la minería 

para el caso de estudio. 

Periodo 

[Años] M
B

1
 

M
B

2
 

M
B

3
 

M
B

4
 

M
B

5
 

M
B

6
 

M
B

7
 

M
B

8
 

M
B

9
 

M
B

1
0

 

M
B

1
1

 

M
B

1
2

 

M
B

1
3

 

M
B

1
4

 

M
B

1
5

 

M
B

1
6

 

M
B

1
7

 

M
B

1
8

 

M
B

1
9

 

M
B

2
0

 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Tabla 207: variable de decisión 𝑿𝒊,𝒂 para los macrobloques del cuarto set óptimo de la frontera eficiente en la minería para 

el caso de estudio. 

Periodo 

[Años] M
B

1
 

M
B

2
 

M
B

3
 

M
B

4
 

M
B

5
 

M
B

6
 

M
B

7
 

M
B

8
 

M
B

9
 

M
B

1
0

 

M
B

1
1

 

M
B

1
2

 

M
B

1
3

 

M
B

1
4

 

M
B

1
5

 

M
B

1
6

 

M
B

1
7

 

M
B

1
8

 

M
B

1
9

 

M
B

2
0

 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 

5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 

6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 

7 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 

8 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 
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10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 

11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Tabla 208: plan de producción del cuarto set óptimo de macrobloques de la frontera eficiente en la minería para el caso de 

estudio. 

Period

o 

[Años] 

M
B

1
 [

M
t]

 

M
B

2
 [

M
t]

 

M
B

3
 [

M
t]

 

M
B

4
 [

M
t]

 

M
B

5
 [

M
t]

 

M
B

6
 [

M
t]

 

M
B

7
 [

M
t]

 

M
B

8
 [

M
t]

 

M
B

9
 [

M
t]

 

M
B

1
0
 [

M
t]

 

M
B

1
1
 [

M
t]

 

M
B

1
2
 [

M
t]

 

M
B

1
3
 [

M
t]

 

M
B

1
4
 [

M
t]

 

M
B

1
5
 [

M
t]

 

M
B

1
6
 [

M
t]

 

M
B

1
7
 [

M
t]

 

M
B

1
8
 [

M
t]

 

M
B

1
9
 [

M
t]

 

M
B

2
0
 [

M
t]

 

1 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

5 

0,

0 

1,

4 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

2 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

3,

1 

0,

0 

2,

9 

1,

3 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

3 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

4,

1 

1,

5 

6,

0 

2,

7 

0,

0 

1,

5 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

6 

4 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

6,

7 

2,

8 

6,

7 

6,

0 

0,

0 

2,

9 

0,

0 

1,

5 

0,

0 

0,

0 

1,

5 

1,

6 

2,

1 

5 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

6,

7 

6,

5 

5,

4 

6,

3 

0,

0 

6,

0 

0,

0 

3,

1 

1,

6 

1,

6 

2,

7 

2,

5 

3,

2 

6 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

5,

3 

7,

3 

0,

0 

5,

0 

0,

0 

7,

1 

0,

0 

4,

1 

3,

2 

3,

5 

3,

3 

3,

1 

3,

3 

7 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

6 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

6,

9 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

5,

9 

0,

0 

6,

7 

4,

5 

3,

5 

5,

8 

6,

0 

3,

1 

8 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

3,

4 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

2,

8 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

6,

6 

6,

2 

5,

2 

6,

7 

6,

9 

3,

1 

9 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

3,

5 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

3,

5 

6,

7 

6,

3 

6,

6 

5,

1 

0,

0 

10 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

6,

2 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

5 

0,

0 

5,

0 

5,

6 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

11 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

6,

8 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

2,

8 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

12 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

6,

8 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

6,

3 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

13 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

7,

3 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

14 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

7,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

15 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

3,

5 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 
Tabla 209: desviación del plan de producción del cuarto set óptimo de macrobloques de la frontera eficiente en la minería 

para el caso de estudio. 
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Period

o 

[Años] 

M
B

1
 [

M
t]

 

M
B

2
 [

M
t]

 

M
B

3
 [

M
t]

 

M
B

4
 [

M
t]

 

M
B

5
 [

M
t]

 

M
B

6
 [

M
t]

 

M
B

7
 [

M
t]

 

M
B

8
 [

M
t]

 

M
B

9
 [

M
t]

 

M
B

1
0
 [

M
t]

 

M
B

1
1
 [

M
t]

 

M
B

1
2

 [
M

t]
 

M
B

1
3
 [

M
t]

 

M
B

1
4
 [

M
t]

 

M
B

1
5
 [

M
t]

 

M
B

1
6
 [

M
t]

 

M
B

1
7
 [

M
t]

 

M
B

1
8
 [

M
t]

 

M
B

1
9
 [

M
t]

 

M
B

2
0
 [

M
t]

 

1 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

2 

0,

0 

0,

2 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

2 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

2 

0,

0 

0,

2 

0,

1 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

3 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

1 

0,

2 

1,

5 

0,

2 

0,

0 

0,

2 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

1 

4 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

6 

0,

2 

1,

5 

1,

5 

0,

0 

0,

2 

0,

0 

0,

1 

0,

0 

0,

0 

0,

1 

0,

1 

0,

4 

5 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

6 

1,

3 

0,

9 

1,

5 

0,

0 

1,

4 

0,

0 

0,

2 

0,

1 

0,

1 

0,

2 

0,

2 

1,

0 

6 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

0 

1,

5 

0,

0 

0,

9 

0,

0 

1,

5 

0,

0 

1,

4 

0,

2 

0,

2 

1,

2 

1,

0 

1,

0 

7 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

2 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

5 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

2 

0,

0 

1,

5 

1,

3 

1,

3 

1,

5 

1,

3 

1,

0 

8 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

2 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

5 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

4 

1,

4 

1,

3 

1,

2 

1,

3 

1,

0 

9 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

4 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

5 

1,

4 

1,

2 

1,

0 

1,

1 

0,

0 

10 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

6 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

2 

0,

0 

0,

9 

1,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

11 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

6 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

2 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

12 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

6 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

2 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

13 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

6 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

14 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

4 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

15 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

5 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

 
Tabla 210: inversión del plan de producción del cuarto set óptimo de macrobloques de la frontera eficiente en la minería 

para el caso de estudio. 

P
er

io
d
o
 [

A
ñ
o
s]

 

M
B

1
 [

M
U

S
$
] 

M
B

2
 [

M
U

S
$
] 

M
B

3
 [

M
U

S
$
] 

M
B

4
 [

M
U

S
$
] 

M
B

5
 [

M
U

S
$
] 

M
B

6
 [

M
U

S
$
] 

M
B

7
 [

M
U

S
$
] 

M
B

8
 [

M
U

S
$
] 

M
B

9
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
0
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
1
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
2
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
3
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
4
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
5
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
6
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
7
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
8
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
9
 [

M
U

S
$
] 

M
B

2
0
 [

M
U

S
$
] 

0 0 0 0 0 0 0 0 -63 0 -60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-

59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
0 0 0 0 0 0 0 0 -61 0 0 0 

-

61 0 0 0 0 0 0 

-

40 

3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-

58 0 0 

-

59 

-

51 0 

4 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-

55 

-

53 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 -63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-

62 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tabla 211: valorización del plan de producción del cuarto set óptimo de macrobloques de la frontera eficiente en la 

minería para el caso de estudio. 

P
er

io
d
o
 [

A
ñ
o
s]

 

M
B

1
 [

M
U

S
$
] 

M
B

2
 [

M
U

S
$
] 

M
B

3
 [

M
U

S
$
] 

M
B

4
 [

M
U

S
$
] 

M
B

5
 [

M
U

S
$
] 

M
B

6
 [

M
U

S
$
] 

M
B

7
 [

M
U

S
$
] 

M
B

8
 [

M
U

S
$
] 

M
B

9
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
0
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
1
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
2
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
3
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
4
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
5
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
6
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
7
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
8
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
9
 [

M
U

S
$
] 

M
B

2
0
 [

M
U

S
$
] 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 59 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 123 0 138 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 163 60 287 129 0 69 0 0 0 0 0 0 41 

4 0 0 0 0 0 0 0 268 114 319 283 0 135 0 45 0 0 48 50 54 

5 0 0 0 0 0 0 0 266 264 256 297 0 282 0 94 41 41 84 76 83 

6 0 0 0 0 0 0 0 209 294 0 237 0 331 0 125 82 90 104 96 83 

7 0 0 0 51 0 0 0 0 276 0 0 0 276 0 204 117 90 180 186 79 

8 0 0 0 111 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0 201 160 135 207 215 79 

9 0 0 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 173 164 205 156 0 

10 0 0 0 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0 131 146 0 0 0 

11 0 0 0 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256 0 0 0 0 0 0 
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15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 0 0 0 0 0 0 
Tabla 212: valorización de la desviación plan de producción del cuarto set óptimo de macrobloques de la frontera eficiente 

en la minería para el caso de estudio. 
P

er
io

d
o
 [

A
ñ
o
s]

 

M
B

1
 [

M
U

S
$
] 

M
B

2
 [

M
U

S
$
] 

M
B

3
 [

M
U

S
$
] 

M
B

4
 [

M
U

S
$
] 

M
B

5
 [

M
U

S
$
] 

M
B

6
 [

M
U

S
$
] 

M
B

7
 [

M
U

S
$
] 

M
B

8
 [

M
U

S
$
] 

M
B

9
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
0
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
1
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
2
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
3
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
4
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
5
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
6
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
7
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
8
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
9
 [

M
U

S
$
] 

M
B

2
0
 [

M
U

S
$
] 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 9 0 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 45 6 71 10 0 7 0 0 0 0 0 0 3 

4 0 0 0 0 0 0 0 62 9 72 70 0 11 0 4 0 0 5 4 9 

5 0 0 0 0 0 0 0 62 53 42 70 0 66 0 7 4 4 7 6 26 

6 0 0 0 0 0 0 0 41 61 0 42 0 71 0 41 5 5 36 31 26 

7 0 0 0 5 0 0 0 0 62 0 0 0 55 0 45 33 34 46 40 26 

8 0 0 0 8 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 44 36 34 39 39 26 

9 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 36 31 31 33 0 

10 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 23 25 0 0 0 

11 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 
Tabla 213: valorización de la desviación plan de 

producción del cuarto set óptimo de macrobloques de la 

frontera eficiente en la minería para el caso de estudio. 

Periodo 

[Años] 
Valor Actualizado [MUS$] 

0 -122 

1 59 

2 114 

3 427 

4 858 

5 1213 

6 976 

7 852 

8 659 

9 397 

10 245 

11 138 

12 179 

Tabla 214: valorización de la desviación plan de producción 

del cuarto set óptimo de macrobloques de la frontera 

eficiente en la minería para el caso de estudio. 

Periodo 

[Años] 
TOTAL ANUAL TOTAL ANUAL 

0 0 0 

1 13 0 

2 27 1 

3 142 6 

4 246 9 

5 345 12 

6 360 9 

7 345 7 

8 245 6 

9 190 4 

10 104 0 

11 60 0 

12 98 0 
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13 98 

14 87 

15 40 

VAN 6222 
 

13 58 0 

14 50 0 

15 18 0 

TOTAL 2301 55 
 

11.9.5 Quinto set óptimo de macrobloques 
Tabla 215: variable de decisión “𝒕𝒊,𝒂” para los macrobloques del quinto set óptimo de la frontera eficiente en la minería 

para el caso de estudio. 

Periodo 

[Años] M
B

1
 

M
B

2
 

M
B

3
 

M
B

4
 

M
B

5
 

M
B

6
 

M
B

7
 

M
B

8
 

M
B

9
 

M
B

1
0

 

M
B

1
1

 

M
B

1
2

 

M
B

1
3

 

M
B

1
4

 

M
B

1
5

 

M
B

1
6

 

M
B

1
7

 

M
B

1
8

 

M
B

1
9

 

M
B

2
0

 

1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tabla 216: variable de decisión 𝑿𝒊,𝒂 para los macrobloques del quinto set óptimo de la frontera eficiente en la minería 

para el caso de estudio. 

Periodo 

[Años] M
B

1
 

M
B

2
 

M
B

3
 

M
B

4
 

M
B

5
 

M
B

6
 

M
B

7
 

M
B

8
 

M
B

9
 

M
B

1
0

 

M
B

1
1

 

M
B

1
2

 

M
B

1
3

 

M
B

1
4

 

M
B

1
5

 

M
B

1
6

 

M
B

1
7

 

M
B

1
8

 

M
B

1
9

 

M
B

2
0

 
1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

4 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

5 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

6 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 

7 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 

8 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 

9 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 

10 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 
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11 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 

12 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Tabla 217: plan de producción del quinto set óptimo de macrobloques de la frontera eficiente en la minería para el caso de 

estudio. 

Period

o 

[Años] 

M
B

1
 [

M
t]

 

M
B

2
 [

M
t]

 

M
B

3
 [

M
t]

 

M
B

4
 [

M
t]

 

M
B

5
 [

M
t]

 

M
B

6
 [

M
t]

 

M
B

7
 [

M
t]

 

M
B

8
 [

M
t]

 

M
B

9
 [

M
t]

 

M
B

1
0
 [

M
t]

 

M
B

1
1
 [

M
t]

 

M
B

1
2
 [

M
t]

 

M
B

1
3
 [

M
t]

 

M
B

1
4
 [

M
t]

 

M
B

1
5
 [

M
t]

 

M
B

1
6
 [

M
t]

 

M
B

1
7
 [

M
t]

 

M
B

1
8
 [

M
t]

 

M
B

1
9
 [

M
t]

 

M
B

2
0
 [

M
t]

 

1 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

5 

0,

5 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

3 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

2 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

3,

2 

1,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

2,

7 

0,

0 

1,

5 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

3 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

4,

5 

2,

0 

0,

0 

1,

5 

0,

0 

6,

0 

0,

0 

2,

9 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

6 

0,

0 

4 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

6 

0,

0 

6,

7 

3,

5 

1,

5 

2,

8 

1,

4 

6,

3 

0,

0 

6,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

2,

5 

0,

0 

5 
0,

0 

1,

6 

0,

0 

3,

4 

0,

6 

6,

7 

3,

4 

3,

1 

6,

5 

2,

9 

5,

0 

0,

0 

7,

1 

0,

0 

0,

0 

1,

6 

0,

0 

0,

0 

3,

1 

0,

0 

6 
0,

0 

2,

5 

0,

0 

3,

5 

1,

1 

5,

0 

2,

7 

4,

1 

7,

3 

6,

0 

0,

0 

0,

0 

5,

9 

0,

0 

1,

5 

3,

2 

1,

6 

0,

0 

6,

0 

0,

0 

7 
0,

0 

3,

3 

1,

5 

6,

2 

2,

2 

0,

0 

1,

2 

6,

7 

6,

9 

6,

7 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

3,

1 

4,

5 

3,

5 

1,

5 

6,

9 

0,

0 

8 
0,

0 

6,

4 

2,

8 

6,

8 

3,

9 

0,

0 

0,

1 

6,

7 

2,

8 

5,

4 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

4,

1 

6,

2 

3,

5 

2,

7 

5,

1 

0,

0 

9 
1,

6 

7,

0 

4,

1 

6,

8 

3,

7 

0,

0 

0,

0 

5,

3 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

6,

7 

6,

7 

5,

2 

3,

3 

0,

0 

1,

6 

10 
2,

2 

6,

0 

4,

6 

0,

0 

2,

7 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

5 

6,

6 

5,

0 

6,

3 

5,

8 

0,

0 

2,

1 

11 
6,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

5 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

2,

8 

3,

5 

0,

0 

5,

6 

6,

7 

0,

0 

3,

2 

12 
6,

9 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

4 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

6,

3 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

6,

6 

0,

0 

3,

3 

13 
2,

4 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

7,

3 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

3,

1 

14 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

7,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

3,

1 

15 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

3,

5 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 
Tabla 218: desviación del plan de producción del quinto set óptimo de macrobloques de la frontera eficiente en la minería 

para el caso de estudio. 
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Period

o 

[Años] 

M
B

1
 [

M
t]

 

M
B

2
 [

M
t]

 

M
B

3
 [

M
t]

 

M
B

4
 [

M
t]

 

M
B

5
 [

M
t]

 

M
B

6
 [

M
t]

 

M
B

7
 [

M
t]

 

M
B

8
 [

M
t]

 

M
B

9
 [

M
t]

 

M
B

1
0
 [

M
t]

 

M
B

1
1
 [

M
t]

 

M
B

1
2

 [
M

t]
 

M
B

1
3
 [

M
t]

 

M
B

1
4
 [

M
t]

 

M
B

1
5
 [

M
t]

 

M
B

1
6
 [

M
t]

 

M
B

1
7
 [

M
t]

 

M
B

1
8
 [

M
t]

 

M
B

1
9
 [

M
t]

 

M
B

2
0
 [

M
t]

 

1 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

2 

0,

1 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

1 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

2 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

2 

0,

2 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

2 

0,

0 

0,

2 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

3 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

4 

0,

5 

0,

0 

0,

2 

0,

0 

1,

5 

0,

0 

0,

2 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

1 

0,

0 

4 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

2 

0,

0 

1,

6 

1,

1 

0,

2 

0,

2 

0,

2 

1,

5 

0,

0 

1,

4 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

2 

0,

0 

5 
0,

0 

0,

2 

0,

0 

0,

2 

0,

1 

1,

6 

1,

2 

0,

2 

1,

3 

0,

2 

0,

9 

0,

0 

1,

5 

0,

0 

0,

0 

0,

1 

0,

0 

0,

0 

1,

0 

0,

0 

6 
0,

0 

0,

2 

0,

0 

1,

4 

0,

2 

0,

9 

1,

1 

1,

1 

1,

5 

1,

5 

0,

0 

0,

0 

1,

2 

0,

0 

0,

1 

0,

2 

0,

1 

0,

0 

1,

3 

0,

0 

7 
0,

0 

1,

1 

0,

1 

1,

6 

0,

4 

0,

0 

0,

6 

1,

6 

1,

5 

1,

5 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

2 

1,

3 

0,

2 

0,

1 

1,

3 

0,

0 

8 
0,

0 

1,

5 

0,

9 

1,

6 

1,

2 

0,

0 

0,

0 

1,

6 

0,

5 

0,

9 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

4 

1,

4 

1,

3 

0,

2 

1,

1 

0,

0 

9 
0,

1 

1,

5 

1,

3 

1,

6 

1,

3 

0,

0 

0,

0 

1,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

5 

1,

4 

1,

3 

1,

2 

0,

0 

0,

1 

10 
0,

3 

1,

5 

0,

8 

0,

0 

1,

2 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

2 

1,

4 

0,

9 

1,

2 

1,

5 

0,

0 

0,

4 

11 
1,

3 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

9 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

2 

0,

5 

0,

0 

1,

0 

1,

2 

0,

0 

1,

0 

12 
1,

2 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

1 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

2 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

0 

0,

0 

1,

0 

13 
0,

6 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

6 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

0 

14 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

4 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

0 

15 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

5 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 
Tabla 219: inversión del plan de producción del quinto set óptimo de macrobloques de la frontera eficiente en la minería 

para el caso de estudio. 
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M
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1
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S
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M
B

1
7
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M
U

S
$
] 

M
B

1
8
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
9
 [

M
U

S
$
] 

M
B

2
0
 [

M
U

S
$
] 

0 
0 0 0 0 0 -64 -46 0 0 0 

-

59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-

61 0 0 0 0 0 0 0 

2 
0 0 0 0 0 0 0 0 -61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-

51 0 

3 0 0 0 -63 0 0 0 -63 0 -60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 
0 -60 0 0 -50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-

55 0 0 0 0 

5 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-

58 0 

-

53 0 0 0 

6 
0 0 -50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-

59 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 
-50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-

40 

9 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-

62 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tabla 220: valorización del plan de producción del quinto set óptimo de macrobloques de la frontera eficiente en la 

minería para el caso de estudio. 
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M
B

2
0
 [

M
U

S
$
] 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 52 14 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 108 27 0 0 0 129 0 69 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 153 55 0 60 0 283 0 135 0 0 0 0 0 50 0 

4 0 0 0 51 0 228 95 59 114 69 297 0 282 0 0 0 0 0 76 0 

5 0 41 0 111 13 229 91 123 264 138 237 0 331 0 0 41 0 0 96 0 

6 0 64 0 112 26 171 74 163 294 287 0 0 276 0 45 82 41 0 186 0 

7 0 83 41 199 52 0 33 268 276 319 0 0 0 0 94 117 90 48 215 0 

8 0 163 73 218 91 0 2 266 112 256 0 0 0 0 125 160 90 84 156 0 

9 37 177 106 219 87 0 0 209 0 0 0 0 0 0 204 173 135 104 0 41 

10 50 152 121 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 53 201 131 164 180 0 54 

11 134 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 104 107 0 146 207 0 83 

12 154 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 232 0 0 0 205 0 83 
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13 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268 0 0 0 0 0 79 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256 0 0 0 0 0 79 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 0 0 0 0 0 0 
Tabla 221: valorización de la desviación plan de producción del quinto set óptimo de macrobloques de la frontera eficiente 

en la minería para el caso de estudio. 
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] 

M
B

2
0
 [

M
U

S
$
] 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 8 5 0 0 0 10 0 7 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 47 13 0 6 0 70 0 11 0 0 0 0 0 4 0 

4 0 0 0 5 0 54 31 6 9 7 70 0 66 0 0 0 0 0 6 0 

5 0 4 0 8 3 54 31 9 53 10 42 0 71 0 0 4 0 0 31 0 

6 0 6 0 44 4 32 28 45 61 71 0 0 55 0 4 5 4 0 40 0 

7 0 27 3 51 11 0 17 62 62 72 0 0 0 0 7 33 5 5 39 0 

8 0 38 23 51 29 0 1 62 19 42 0 0 0 0 41 36 34 7 33 0 

9 3 38 33 53 29 0 0 41 0 0 0 0 0 0 45 36 34 36 0 3 

10 6 39 20 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 6 44 23 31 46 0 9 

11 28 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 8 15 0 25 39 0 26 

12 27 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 31 0 26 

13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 26 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 26 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 
Tabla 222: valorización de la desviación plan de 

producción del quinto set óptimo de macrobloques de la 

frontera eficiente en la minería para el caso de estudio. 

Periodo 

[Años] 
Valor Actualizado [MUS$] 

0 -168 

1 57 

2 174 

3 397 

4 770 

5 1055 

6 1039 

7 1069 

8 879 

9 684 

10 541 

Tabla 223: valorización de la desviación plan de producción 

del quinto set óptimo de macrobloques de la frontera 

eficiente en la minería para el caso de estudio. 

Periodo 

[Años] 
TOTAL ANUAL TOTAL ANUAL 

0 0 0 

1 16 1 

2 30 2 

3 150 4 

4 255 17 

5 321 28 

6 399 27 

7 395 32 

8 417 32 

9 350 36 

10 250 16 
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11 350 

12 272 

13 147 

14 114 

15 40 

VAN 7421 
 

11 162 3 

12 132 1 

13 96 0 

14 76 0 

15 18 0 

TOTAL 3066 199 
 

 

11.9.6 Sexto set óptimo de macrobloques 
Tabla 224: variable de decisión “𝒕𝒊,𝒂” para los macrobloques del sexto set óptimo de la frontera eficiente en la minería 

para el caso de estudio. 

Periodo 

[Años] M
B

1
 

M
B

2
 

M
B

3
 

M
B

4
 

M
B

5
 

M
B

6
 

M
B

7
 

M
B

8
 

M
B

9
 

M
B

1
0

 

M
B

1
1

 

M
B

1
2

 

M
B

1
3

 

M
B

1
4

 

M
B

1
5

 

M
B

1
6

 

M
B

1
7

 

M
B

1
8

 

M
B

1
9

 

M
B

2
0

 

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Tabla 225: variable de decisión 𝑿𝒊,𝒂 para los macrobloques del sexto set óptimo de la frontera eficiente en la minería para 

el caso de estudio. 

Periodo 

[Años] M
B

1
 

M
B

2
 

M
B

3
 

M
B

4
 

M
B

5
 

M
B

6
 

M
B

7
 

M
B

8
 

M
B

9
 

M
B

1
0

 

M
B

1
1

 

M
B

1
2

 

M
B

1
3

 

M
B

1
4

 

M
B

1
5

 

M
B

1
6

 

M
B

1
7

 

M
B

1
8

 

M
B

1
9

 

M
B

2
0

 

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 
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7 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 

8 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 

9 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 

10 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 

11 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

12 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Tabla 226: plan de producción del primer set óptimo de macrobloques del sexto set óptimo de la frontera eficiente en la 

minería para el caso de estudio. 

Period

o 

[Años] 

M
B

1
 [

M
t]

 

M
B

2
 [

M
t]

 

M
B

3
 [

M
t]

 

M
B

4
 [

M
t]

 

M
B

5
 [

M
t]

 

M
B

6
 [

M
t]

 

M
B

7
 [

M
t]

 

M
B

8
 [

M
t]

 

M
B

9
 [

M
t]

 

M
B

1
0
 [

M
t]

 

M
B

1
1
 [

M
t]

 

M
B

1
2
 [

M
t]

 

M
B

1
3
 [

M
t]

 

M
B

1
4
 [

M
t]

 

M
B

1
5
 [

M
t]

 

M
B

1
6
 [

M
t]

 

M
B

1
7
 [

M
t]

 

M
B

1
8
 [

M
t]

 

M
B

1
9
 [

M
t]

 

M
B

2
0
 [

M
t]

 

1 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

5 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

3 

1,

4 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

2 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

6 

0,

0 

1,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

2,

7 

2,

7 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

3 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

1 

0,

0 

2,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

4 

6,

0 

5,

9 

1,

5 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

4 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

2,

2 

0,

0 

3,

5 

0,

0 

1,

5 

2,

9 

6,

3 

6,

3 

2,

9 

1,

5 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

5 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

3,

9 

0,

0 

3,

4 

1,

5 

2,

8 

6,

0 

5,

0 

5,

2 

6,

0 

2,

8 

1,

5 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

6 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

3,

7 

1,

5 

2,

7 

3,

1 

6,

5 

6,

7 

0,

0 

0,

0 

7,

1 

6,

3 

3,

1 

1,

6 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

7 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

6 

2,

7 

3,

2 

1,

2 

4,

1 

7,

3 

5,

4 

0,

0 

0,

0 

5,

9 

7,

3 

4,

1 

3,

2 

1,

6 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

8 
0,

0 

0,

0 

1,

5 

3,

4 

1,

5 

4,

5 

0,

1 

6,

7 

6,

9 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

7,

0 

6,

7 

4,

5 

3,

5 

1,

5 

0,

0 

0,

0 

9 
0,

0 

1,

6 

2,

8 

3,

5 

0,

4 

6,

7 

0,

0 

6,

7 

2,

8 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

3,

5 

6,

6 

6,

2 

3,

5 

2,

7 

1,

6 

0,

0 

10 
1,

6 

2,

5 

4,

1 

6,

2 

0,

0 

6,

7 

0,

0 

5,

3 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

3,

5 

6,

7 

5,

2 

3,

3 

2,

5 

0,

0 

11 
2,

2 

3,

3 

4,

6 

6,

8 

0,

0 

5,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

5,

0 

6,

3 

5,

8 

3,

1 

1,

6 

12 
6,

0 

6,

4 

0,

0 

6,

8 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

5,

6 

6,

7 

6,

0 

2,

1 

13 
6,

9 

7,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

6,

6 

6,

9 

3,

2 

14 
2,

4 

6,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

5,

1 

3,

3 
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15 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

3,

1 
Tabla 227: desviación del plan de producción del sexto set óptimo de macrobloques de la frontera eficiente en la minería 

para el caso de estudio. 

Period

o 

[Años] 
M

B
1
 [

M
t]

 

M
B

2
 [

M
t]

 

M
B

3
 [

M
t]

 

M
B

4
 [

M
t]

 

M
B

5
 [

M
t]

 

M
B

6
 [

M
t]

 

M
B

7
 [

M
t]

 

M
B

8
 [

M
t]

 

M
B

9
 [

M
t]

 

M
B

1
0
 [

M
t]

 

M
B

1
1
 [

M
t]

 

M
B

1
2
 [

M
t]

 

M
B

1
3
 [

M
t]

 

M
B

1
4
 [

M
t]

 

M
B

1
5
 [

M
t]

 

M
B

1
6
 [

M
t]

 

M
B

1
7
 [

M
t]

 

M
B

1
8
 [

M
t]

 

M
B

1
9
 [

M
t]

 

M
B

2
0
 [

M
t]

 

1 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

1 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

1 

0,

2 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

2 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

1 

0,

0 

0,

2 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

2 

0,

2 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

3 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

2 

0,

0 

0,

5 

0,

0 

0,

0 

0,

2 

1,

5 

1,

5 

0,

2 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

4 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

4 

0,

0 

1,

1 

0,

0 

0,

2 

0,

2 

1,

5 

1,

5 

0,

2 

0,

2 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

5 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

2 

0,

0 

1,

2 

0,

2 

0,

2 

1,

5 

0,

9 

1,

4 

1,

4 

0,

2 

0,

1 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

6 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

3 

0,

2 

1,

1 

0,

2 

1,

3 

1,

5 

0,

0 

0,

0 

1,

5 

1,

2 

0,

2 

0,

1 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

7 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

2 

1,

2 

0,

2 

0,

6 

1,

1 

1,

5 

0,

9 

0,

0 

0,

0 

1,

2 

1,

6 

1,

4 

0,

2 

0,

1 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

8 
0,

0 

0,

0 

0,

1 

0,

2 

0,

9 

1,

4 

0,

0 

1,

6 

1,

5 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

4 

1,

5 

1,

3 

0,

2 

0,

1 

0,

0 

0,

0 

9 
0,

0 

0,

2 

0,

9 

1,

4 

0,

1 

1,

6 

0,

0 

1,

6 

0,

5 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

5 

1,

4 

1,

4 

1,

3 

0,

2 

0,

1 

0,

0 

10 
0,

1 

0,

2 

1,

3 

1,

6 

0,

0 

1,

6 

0,

0 

1,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

5 

1,

4 

1,

3 

1,

2 

0,

2 

0,

0 

11 
0,

3 

1,

1 

0,

8 

1,

6 

0,

0 

0,

9 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

9 

1,

2 

1,

5 

1,

0 

0,

1 

12 
1,

3 

1,

5 

0,

0 

1,

6 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

0 

1,

2 

1,

3 

0,

4 

13 
1,

2 

1,

5 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

0 

1,

3 

1,

0 

14 
0,

6 

1,

5 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

1 

1,

0 

15 
0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

1,

0 
Tabla 228: inversión del plan de producción del sexto set óptimo de macrobloques de la frontera eficiente en la minería 

para el caso de estudio. 
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1
4
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1
5
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M
U

S
$
] 

M
B

1
6
 [
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$
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1
7
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$
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M
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1
8
 [

M
U

S
$
] 

M
B

1
9
 [

M
U

S
$
] 

M
B

2
0
 [

M
U

S
$
] 

0 
0 0 0 0 0 0 -46 0 0 0 

-

59 

-

61 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 -50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -60 0 0 

-

61 0 0 0 0 0 0 0 

3 
0 0 0 0 0 0 0 0 -61 0 0 0 0 

-

62 0 0 0 0 0 0 

4 
0 0 0 0 0 0 0 -63 0 0 0 0 0 0 

-

58 0 0 0 0 0 

5 
0 0 0 0 0 -64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-

55 0 0 0 0 

6 
0 0 0 -63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-

53 0 0 0 

7 
0 0 -50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-

59 0 0 

8 
0 -60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-

51 0 

9 -50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-

40 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tabla 229: valorización del plan de producción del sexto set óptimo de macrobloques de la frontera eficiente en la minería 

para el caso de estudio. 
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 61 65 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 13 0 27 0 0 0 129 131 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 26 0 55 0 0 69 283 281 69 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 52 0 95 0 60 138 297 300 135 53 0 0 0 0 0 0 
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5 0 0 0 0 91 0 91 59 114 287 237 247 282 104 45 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 87 52 74 123 264 319 0 0 331 232 94 41 0 0 0 0 

7 0 0 0 51 62 108 33 163 294 256 0 0 276 268 125 82 41 0 0 0 

8 0 0 41 111 36 153 2 268 276 0 0 0 0 256 204 117 90 48 0 0 

9 0 41 73 112 9 228 0 266 112 0 0 0 0 128 201 160 90 84 50 0 

10 37 64 106 199 0 229 0 209 0 0 0 0 0 0 107 173 135 104 76 0 

11 50 83 121 218 0 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 164 180 96 41 

12 134 163 0 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 207 186 54 

13 154 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205 215 83 

14 54 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 83 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 
Tabla 230: valorización de la desviación plan de producción del sexto set óptimo de macrobloques de la frontera eficiente 

en la minería para el caso de estudio. 
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 3 0 5 0 0 0 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 4 0 13 0 0 7 70 74 7 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 11 0 31 0 6 10 70 74 11 6 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 29 0 31 6 9 71 42 68 66 8 4 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 29 6 28 9 53 72 0 0 71 45 7 4 0 0 0 0 

7 0 0 0 5 27 8 17 45 61 42 0 0 55 58 41 5 4 0 0 0 

8 0 0 3 8 20 47 1 62 62 0 0 0 0 50 45 33 5 5 0 0 

9 0 4 23 44 3 54 0 62 19 0 0 0 0 18 44 36 34 7 4 0 

10 3 6 33 51 0 54 0 41 0 0 0 0 0 0 15 36 34 36 6 0 

11 6 27 20 51 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 31 46 31 3 

12 28 38 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 39 40 9 

13 27 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 39 26 

14 13 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 26 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 

 
Tabla 231: valorización de la desviación plan de 

producción del sexto set óptimo de macrobloques de la 

frontera eficiente en la minería para el caso de estudio. 

 

Periodo 

[Años] 
Valor Actualizado [MUS$] 

0 -166 

Tabla 232: valorización de la desviación plan de producción 

del sexto set óptimo de la frontera eficiente en la minería 

para el caso de estudio. 

 

Periodo 

[Años] 
TOTAL ANUAL TOTAL ANUAL 

0 0 0 
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1 80 

2 137 

3 498 

4 710 

5 941 

6 902 

7 918 

8 753 

9 727 

10 627 

11 538 

12 440 

13 307 

14 152 

15 25 

VAN 7587 
 

1 17 1 

2 29 1 

3 175 7 

4 218 15 

5 337 19 

6 324 16 

7 367 22 

8 341 33 

9 353 36 

10 315 42 

11 270 31 

12 232 11 

13 161 6 

14 110 5 

15 26 0 

TOTAL 3275 245 
 

 


